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SPRAWOZDANIE OKRESOWE  
Z WDRAŻANIA PROGRAMU 

Numer sprawozdania 1: II/2015/RPO/02 

Okres sprawozdawczy: 1.07.2015 r. – 31.12.2015 r.  

                                                
1 Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). 
Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: 
II/2007/POKL – sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL. 



2 

Spis treści 
 
I. Informacje wstępne ................................................................................................................................... 1 
II. Przegląd realizacji Programu Operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem ......................................... 3 
1 Realizacja i analiza postępów .................................................................................................................... 4 
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych Programu Operacyjnego .......................................................... 4 
1.2 Informacje finansowe.............................................................................................................................. 11 
1.3 Analiza jakościowa ................................................................................................................................. 22 
2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych ......................................... 22 
2.1 Problemy, sytuacje zakłócające lub opóźniające realizację Programu oraz podjęte przez Instytucję 

Zarządzającą i Komitet Monitorujący środki zaradcze ............................................................................. 22 
2.2 Pozostałe działania podjęte przez Komitet Monitorujący lub Instytucję Zarządzającą mające na celu 

poprawę realizacji Programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez Komitet Monitorujący, 
inicjatywy Instytucji Zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych ......................................... 22 

2.3 Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 z inicjatywy Komitetu Monitorującego lub Instytucji 
Zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programu .......................... 26 

3 Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu w okresie sprawozdawczym ... 27 
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji Programu .............................................. 27 
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów ............................................. 27 
3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej ............................................................ 34 
3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. Najwyższa Izba Kontroli, 

Komisja Europejska)............................................................................................................................... 36 
3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach ............................................................ 40 
3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania .................................................. 44 
4 Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji 

Programu……... ..................................................................................................................................... 44 
4.1 Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych....................... 44 
4.2 Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej ................................................................................ 44 
5 Informacja o realizacji dużych projektów ................................................................................................ 45 
6 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej ................................................................................... 45 
7 Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji ...................................................................... 48 
8 Oświadczenie Instytucji Zarządzającej .................................................................................................... 49 
 
   



3 

II. Przegląd realizacji Programu Operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 

Cel Programu został określony jako Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa 
konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Cele szczegółowe Programu: 

1. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność. 
2. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
3. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę 

infrastruktury społecznej. 

Realizacji celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego służy 10 Priorytetów. 
 
Poniższy wykres przedstawia informację o indykatywnej alokacji Priorytetów (w mln EUR) oraz udział 
procentowy w alokacji Programu, która wynosi 1 240 184 092 EUR ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

 

W dalszej części sprawozdania przedstawiono dane finansowe przy zastosowaniu kursu 1 euro= 4,2631 PLN. 
(z dnia 27.11.2015 r.) oraz uwzględniające mechanizm elastyczności. 
 

 

Przedsiębiorstwa i 
Innowacyjność; 
283,48; 22,86%

Społeczeństwo 
Informacyjne; 85,67; 

6,91%

Transport; 293,61; 
23,67%Środowisko i 

bezpieczeństwo 
ekologiczne; 126,84; 

10,23%

Energetyka; 31,66; 
2,55%

Turystyka i Kultura; 
110,83; 8,94%

Edukacja; 100,17; 
8,08%

Zdrowie; 58,00; 
4,68%

Miasta; 111,24; 
8,97%

Pomoc Techniczna; 
38,69; 3,12%

Wkład wspólnotowy w mln EUR
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1 Realizacja i analiza postępów 

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych Programu Operacyjnego 
 
Tabela 1. Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego - tabela została przedstawiona w formacie Excel jako załącznik 
I do sprawozdania okresowego. 
 
W II półroczu 2015 r. podpisano 11 umów o wartości dofinansowania z EFRR 104 485 078,45 PLN, co stanowi 
1,98% alokacji Programu. Od początku realizacji Programu podpisano 2 323 umów o wartości dofinansowania 
z EFRR 5 181 332 740,17 PLN, co stanowi 98,00% alokacji Programu. W zakresie kontraktacji wartość 
podpisanych umów wzrosła o 2,18% w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2015 r. 
 
Wartość dofinansowania z EFRR w zatwierdzonych wnioskach o płatność na koniec 2015 r. wyniosła 
5 084 886 620,48 PLN, co stanowi 96,18% alokacji Programu i w porównaniu z I półroczem 2015 r. wzrosła 
o 4,38 p.p. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2015 r. stanowi 6,51% wszystkich 
zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie i wynosi 331 147 908,51 PLN. 
 
Na koniec 2015 r. dokonane płatności na rzecz beneficjentów wyniosły 5 073 754 421,88 PLN dofinansowania 
z EFRR, co stanowi 95,97% alokacji Programu i w porównaniu z I półroczem 2015 roku wzrosły o 4,85 p.p. W 
II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 329 139 970,33 PLN, co stanowi 6,49% wszystkich płatności 
dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie. 
 
Według stanu na dzień 31.12.2015 r. zakończono realizację 2 278 projektów o wartości dofinansowania 
4 268 185 050,80 PLN z EFRR, co stanowi 80,73% alokacji Programu. W II półroczu 2015 r. zakończono 
realizację 340 projektów o wartości dofinansowania 1 114 506 418,74 PLN z EFRR, co stanowi 21,08 % 
alokacji Programu. 
 
Postęp rzeczowy 

W tabeli 1 (załącznik nr I do sprawozdania) wykazano szacunkową wartość wskaźników w oparciu o podpisane 
umowy oraz realizację wskaźników przedstawioną w zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową według 
stanu na dzień 31.12.2015 r.  

Z uwagi na fakt, iż wskaźniki rezultatu mogą być osiągnięte przez beneficjentów w okresie późniejszym niż data 
zatwierdzenia wniosku o płatność końcową oraz ze względu na rozwiązywanie umów, wartości wskaźników 
mogły ulec zmianie w porównaniu z wartościami przedstawionymi w sprawozdaniu za I półrocze 2015 r. 

Wskaźniki wykazane w ramach poszczególnych Priorytetów częściowo przekładają się na wskaźniki realizacji 
celu głównego oraz celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 
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Postęp rzeczowy realizacji celów Programu 

 

Wskaźniki celu głównego  

1) Wskaźniki mierzone za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN 

Wskaźniki Jednostka 
miary 

Wartość 
docelowa 
określona 

w Programie 

Wartość 
wynikająca 
z badania 
modelem 
makro-

ekonomicznym 
HERMIN 

% 
realizacji 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
określona 

w 
Programie 

Wartość 
wynikająca 
z badania 
modelem 
makro-

ekonomicznym 
HERMIN 

(prognozowana) 

% 
realizacji 

wskaźnika 

2013 rok 2015 rok 
Wskaźniki realizacji celu głównego 

Wskaźniki rezultatu 

Wpływ Programu na 
poziom PKB 
w województwie 
dolnośląskim 

% 1,49 1,39 93,29% 0,7 0,99 141,43% 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy netto szt. 14 770 10 555 71,46% 4 440 3 614 81,40% 

Zgodnie z zapisami Programu wskaźniki mierzone będą za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu 
makroekonomicznego HERMIN w 2013 r. i na zakończenie Programu.  

W tabeli zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w 2014 r., wg stanu na dzień 31.12.2013 r. 

Z przeprowadzonego w 2014 r. badania modelem makroekonomicznym HERMIN wynika, że poziom PKB 
Dolnego Śląska w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2007 był o 1,39% wyższy z tytułu realizacji RPO WD, zaś 
w 2015 r. będzie wyższy o 0,99%.  

W związku z realizacją Programu utworzono w 2013 r. 10 555 nowych miejsc pracy netto, w 2015 r. będzie to 
3 614.  

Wartości wynikające z badania modelem makroekonomicznym HERMIN dla 2013 r. są niższe niż założone 
w Programie. Wynika to z faktu, że w badaniu przeprowadzonym w 2010 r. modelem Hermin zakładano dla 
2013 r. stopień zakontraktowania alokacji na poziomie 18%. Natomiast faktyczne wykorzystanie alokacji 
w 2013 r. wyniosło 13%. Związane to było głownie ze zwiększoną intensywnością zaangażowania środków 
EFRR w umowach o dofinansowanie w roku 2009 (30% alokacji Programu) i 2010 (25% alokacji Programu). 
W tych latach zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji RPO WD wyniosła 1,62%. 

Analogiczną sytuację można zauważyć w przypadku tworzonych miejsc pracy netto. Najwięcej miejsc pracy 
uzyskano w 2009 r. i 2010 r., odpowiednio 20 326 i 19 236. Natomiast w 2013 r. wskaźnik ten ukształtował się 
na poziomie 10 555 miejsc, co stanowi 71,46% wartości docelowej dla 2013 r. 

Badanie przeprowadzone w 2014 r. wskazuje również, że oddziaływanie Programu w 2015 r. na PKB, będzie 
wyższe od założonego i wynosić będzie 141,43% wartości docelowej dla 2015 r. Natomiast liczba utworzonych 
miejsc pracy netto spadnie do poziomu 3 614, co stanowi 81,40% założonej wartości docelowej dla 2015 r. 
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Poniższa tabela przedstawia wyniki badanych przy pomocy modelu HERMIN wskaźników z podziałem na 
poszczególne lata (badanie przeprowadzone w 2014 r.) 

 
Zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji 

RPO WD (w %) 
Liczba utworzonych miejsc pracy netto  

(w osobach) 
2008 0,05% 555 
2009 1,62% 20 326 
2010 1,62% 19 236 
2011 1,00% 9 274 
2012 1,29% 11 337 
2013 1,39% 10 555 
2014 1,02% 4 387 
2015 0,99% 3 614 

 

2) Pozostałe wskaźniki realizacji celu głównego 

Wskaźniki Jednostka 
Wartość docelowa 

Szacowana 
realizacja 

(na podstawie 
podpisanych 

umów) 

% realizacji 
wartości 

docelowej 
dla 2015 r. 

Realizacja (na 
podstawie 

wniosków o 
płatność 

końcową - 
zakończonych 

projektów) 

% realizacji 
wartości 

docelowej 
dla 2015 r. 

2013 2015 stan na  
31.12.2015 r. 

stan na  
31.12.2015 r. 

Wskaźniki realizacji celu głównego 
Wskaźniki rezultatu 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy brutto etat 6 700 8 370 4 431,44 52,94% 3 963,35 47,35% 

w tym: 
kobiety etat 3 350 4 185 1 781,36 42,57% 1 536,70 36,72% 
mężczyźni etat 3 350 4 185 2 650,08 63,32% 2 426,65 57,98% 

Wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy brutto jest wskaźnikiem uzyskiwanym z realizowanych przez 
beneficjentów Programu projektów. W zakresie Priorytetów 1-9 zaplanowano utworzenie miejsc pracy na 
poziomie 8 370 etatów (wartość docelowa dla 2015 r.).  

W ramach podpisanych na koniec II półrocza 2015 r. 2 188 umów, beneficjenci zaplanowali utworzenie 
4 431,44 miejsc pracy (w tym 107 etatów powstałych w wyniku wdrażania Inicjatywy JEREMIE), co stanowi 
52,94% założonej w Programie wartości docelowej dla 2015 r. Uwzględniając wartość zakontraktowanych 
środków w zakresie Priorytetów 1-9, która kształtuje się na poziomie 97,84% alokacji Programu oraz pozostaje 
do rozliczenia w 45 projektach, Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźnik nie zostanie zrealizowany na 
poziomie zakładanej wartości docelowej dla 2015 r.  

Na dzień 31 grudnia 2015 r. realizacja wskaźnika w projektach zakończonych osiągnęła wartość 
3 963,35 etatów, co stanowi 47,35% wartości docelowej.  

IZ RPO WD podczas renegocjacji Programu w 2011 r. wnioskowała o zmniejszenie wartości docelowej 
wskaźnika, jednak KE nie wyraziła zgody na zmianę. W 2013 r. IZ RPO WD ponownie wystąpiła o zmianę 
wartości wskaźników, w tym dotyczących miejsc pracy. KE wydała zgodę na włączenie do realizacji wskaźnika 
miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwach, które korzystały ze wsparcia udzielonego w ramach Inicjatywy 
JEREMIE (projekt pn. „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”). 

Według analiz przeprowadzonych przez IZ RPO duży wpływ na nieosiągnięcie tego wskaźnika miał kryzys 
gospodarczy (2007-2010), co potwierdza, m.in. wskaźnik Stopy bezrobocia rejestrowanego, która w ostatnich 
latach stale na Dolnym Śląsku rosła. Spadek stopy bezrobocia nastąpił dopiero w 2014 r., jednak nie znalazło to 
odzwierciedlenia w projektach realizowanych Programie ze względu na ich zakończenie lub końcowy etap ich 
Wdrażania.  
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Wskaźnik Stopy bezrobocia rejestrowanego kształtował się następująco (dane GUS): 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 % % % % % % % % % % % 
POLSKA 17,6 14,8 11,2 9,5 12,1 12,4 12,5 13,4 13,4 11,5 9,8 

DOLNOŚLĄSKIE 20,6 16,6 11,4 10,0 12,8 13,1 12,4 13,5 13,1 10,4 8,6 

Należy również zauważyć, że szacowanie wskaźników odbywało się w okresie (2007 r.), gdy utrzymywała się 
znacząca tendencja spadkowa stopy bezrobocia, co wpłynęło na określenie wielkości wartości docelowych 
założonych w Programie. Na etapie programowania IZ zakładała wahania stopy bezrobocia, lecz nie tak 
gwałtowne, jak jej wzrost w 2009 i 2010 roku. 

Ponadto założenia do Programu powstawały w połowie 2007 r., a punkt wyjścia tworzyły dane statystyczne 
z 2006 r., gdy gospodarka polska i europejska rozwijały się bez zakłóceń. Zmiany w gospodarce i kryzys 
gospodarczy miały bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których planowano utworzenie znacznej 
liczby miejsc pracy. 

Zwrócić tu należy uwagę, że Dolny Śląsk od lat znajduje się w trójce największych eksporterów w Polsce 
(po województwie śląskim i mazowieckim). Istotną rolę w eksporcie regionu odgrywa przemysł wydobywczy 
(z województwa dolnośląskiego za granicę trafia 85% polskiej miedzi, ¾ polskich kamieni i metali 
szlachetnych), a także produkcja maszyn i urządzeń mechanicznych (chłodziarki, zmywarki, kotły oraz ich 
części, małe AGD, kuchenki elektryczne, telewizory, kamery oraz ich części – ok. 20% eksportu województwa), 
pojazdy nieszynowe (9% eksportu województwa), meble, materace (5% eksportu województwa). 
Najważniejszym rynkiem eksportowym dla Dolnego Śląska jest gospodarka niemiecka. Według danych 
z 2012 r. eksport do Niemiec stanowił 36% wartości całego eksportu z województwa. W związku z tym, że 
kryzys gospodarczy dotknął mocno gospodarkę niemiecką (w 2009 r. PKB Niemiec wyniosło -5,1%), wpłynąć 
to mogło znacząco w województwie dolnośląskim, m.in. na poziom nakładów inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach, które w 2009 r. spadły o 19% w stosunku do 2008 r. Ten niski poziom nakładów 
inwestycyjnych utrzymywał się do 2013 r. Biorąc pod uwagę fakt, że zjawisko to przypadło na okres 
intensywnego wdrażania Programu, wydaje się, że miało to istotne znaczenie na tworzenie nowych miejsc pracy 
przez przedsiębiorców. W tej sytuacji realizacja projektów w ramach RPO miała wpływ na zachowanie 
istniejących już miejsc pracy w przedsiębiorstwach oraz spowolnienie ich likwidacji, łagodząc skutki kryzysu 
gospodarczego w regionie. 
Instytucja Zarządzająca ze względu na niski poziom realizacji wskaźnika celu głównego w zakresie miejsc pracy 
w 2013 r., w 2014 r. i w I kwartale 2015 r. wśród beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektów, 
przeprowadziła ankietę dotyczącą utworzonych miejsc pracy nie wykazanych w projektach jako wskaźnik 
rezultatu, ale utworzonych dzięki realizacji projektów.  
Na podstawie informacji uzyskanych w ankietach przeprowadzonych według stanu na dzień 31.12.2014 r. 
beneficjenci utworzyli łącznie 3 125,43 miejsc pracy w tym: 
- umowy o pracę – 1 151,68 etatów, 
- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło) – 1 832,75 miejsc pracy, 
- kontrakty menedżerskie/lekarskie – 71,00 miejsc pracy, 
- inna forma zatrudnienia – 70 miejsc pracy. 
Uwzględniając miejsca pracy zadeklarowane w projektach realizowanych w ramach RPO WD oraz wszystkie 
miejsca pracy wykazane przez beneficjentów w przeprowadzonych ankietach, łącznie utworzono 
7 556,87 miejsc pracy, co stanowi 90,29% wartości docelowej dla Programu. Uwzględniając tylko utworzone 
etaty w ramach umowy o pracę wskaźnik ukształtował się na poziomie 5 583,12 etatów, co stanowi 66,70% 
założonej wartości docelowej. 
Przy ocenie wskaźnika dotyczącego miejsc pracy należy też zwrócić uwagę, że istotnym problemem 
w osiągnięciu wskaźnika stanowią rozwiązane umowy o dofinansowanie. Na koniec grudnia 2015 r. w ramach 
Priorytetów 1-9 rozwiązano 216 umów, w których beneficjenci deklarowali utworzenie 961,75 etatów. 
W realizacji wskaźnika można zauważyć dysproporcje pomiędzy miejscami pracy dla kobiet i mężczyzn. 
W projektach realizowanych w ramach Programu w większości tworzenie miejsc pracy przewidziano dla 
mężczyzn – 2 650,08 etatów (63,32% wszystkich zadeklarowanych miejsc pracy). 
Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury 
wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa 
i Innowacyjność, miejsca pracy dla mężczyzn zadeklarowane w umowach stanowią 67,24% wszystkich miejsc 
pracy w Priorytecie. Dysproporcja ta wynika z faktu, że projekty realizowane są w branżach, w których 
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zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: automatyka, elektromagnetyka, budownictwo, 
gospodarka odpadami, informatyka i telekomunikacja, meblarstwo-stolarstwo, motoryzacja, obróbka metali, 
obróbka kamienia. Natomiast w Priorytecie 6 Turystyka i Kultura, Priorytecie 7 Edukacja oraz w Priorytecie 8 
Zdrowie przeważają miejsca pracy dla kobiet (65,28% wszystkich zadeklarowanych miejsc pracy), co również 
wynika ze specyfiki obszaru wsparcia. Jednak najwięcej miejsc pracy tworzą przedsiębiorcy, którzy realizują 
projekty w Priorytecie 1. 

1. Wskaźniki realizacji celu szczegółowego  

Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność 

Wskaźniki Jednostka 
Wartość docelowa 

Szacowana 
realizacja (na 

podstawie 
podpisanych 

umów) 

% 
realizacji 
wartości 

docelowej 
dla 2015 r. 

Realizacja (na 
podstawie 

wniosków o 
płatność 

końcową - 
zakończonych 

projektów) 

% 
realizacji 
wartości 

docelowej 
dla 2015 r. 

2013 2015 stan na  
31.12.2015 r. 

stan na  
31.12.2015 r. 

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność 
Wskaźniki produktu 

Liczba projektów 
dotyczących 
współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami 
a jednostkami 
badawczymi 
(Działanie 1.1 i 1.2) 

szt. 70 90 193 214,44% 188 208,89% 

Wskaźniki rezultatu 
Liczba utworzonych 
miejsc pracy w 
zakresie B+R 
(Działanie 1.1 i 1.4) 

etat 60 80 138,91 173,64% 117,41 146,76% 

w tym: 
kobiety etat 30 40 35,75 89,38% 28,25 70,63% 
mężczyźni etat 30 40 103,16 257,90% 89,16 257,90% 
Dodatkowe inwestycje 
indukowane w MŚP 
(Działanie 1.1) 

euro 116 000 000 160 000 000 282 484 909 176,55% 247 137 180 154,46% 

Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi 

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wykazuje współpracę 
z jednostkami badawczymi, co potwierdzają porozumienia o współpracy jakie przedstawili beneficjenci. 

Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R  

Przekroczenie wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R, mimo problemu z realizacją 
wskaźnika celu głównego dot. tworzenia miejsc pracy, wskazuje na duże zainteresowanie przedsiębiorców 
obszarem innowacyjności, badań i rozwoju. 

Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn w zakresie B+R wynikają przede wszystkim 
z profilu wspartych beneficjentów (rodzaj działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 
Przedsiębiorstwa i Innowacyjność projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane 
jest przez mężczyzn, m.in.: obróbka metali, informatyka i telekomunikacja, branża chemiczna, automatyka, 
elektromagnetyka, usługi medyczne. 

Instytucja Zarządzająca przewiduje, że wskaźnik w zakresie tworzenia miejsc pracy dla kobiet nie zostanie 
osiągnięty w pełnej wysokości. Jest to głównie spowodowane strukturą gospodarki Dolnego Śląska. 

Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP 

Przekroczenie wartości docelowej, spowodowane jest tym, że do realizacji projektów beneficjenci wnoszą 
większy wkład własny niż zakładano na etapie programowania. Ponadto większa liczba projektów niż 
planowano jest realizowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które dysponują większym wkładem 
własnym niż mikroprzedsiębiorstwa. To przełożyło się na przekroczenie wartości wskaźnika. 
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2. Wskaźniki realizacji celu szczegółowego: 

Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

Wskaźniki Jednostka 
Wartość docelowa 

Szacowana 
realizacja 

(na podstawie 
podpisanych 

umów) 

% 
realizacji 
wartości 

docelowej 
dla 2015 r. 

Realizacja 
(na podstawie 
wniosków o 

płatność 
końcową - 

zakończonych 
projektów) 

% realizacji 
wartości 

docelowej 
dla 2015 r. 

2013 2015 stan na  
31.12.2015 r. 

stan na  
31.12.2015 r. 

Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

Wskaźniki produktu 
Liczba projektów 
dotyczących poprawy 
dostępności komunikacyjnej 
terenów inwestycyjnych  
i atrakcji turystycznych 
(Działanie 3.1) 

szt. 10 25 25 100,00% 24 96,00% 

Wskaźniki rezultatu 
Ilość oczyszczanych ścieków 
w wyniku realizacji 
projektów 
(Działanie 4.2) 

m3 1 150 000 1 440 000 2 515 510 174,69% 2 254 490 156,56% 

Liczba osób 
zabezpieczonych przed 
powodzią w wyniku 
realizacji projektów 
(Działanie 4.4) 

osoby 110 000 140 000 59 327 42,38% 59 327 42,38% 

Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji 
turystycznych 

Wskaźnik w zakontraktowanych umowach został oszacowany na poziomie 100%. Do rozliczenia pozostał 
1 projekt, który jest w fazie zamykania. Wskaźnik powinien zostać osiągnięty w pełnej wysokości. 

Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów 

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. wynika z dużego zainteresowania beneficjentów 
projektami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej. IZ RPO zwiększyła pierwotną alokację przewidzianą na 
realizację Działania 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa o 10,08% z uwzględnieniem mechanizmu elastyczności, 
co miało wpływ na przekroczenie wartości wskaźnika.  

Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów  

Należy zaznaczyć, że wartości docelowe wskaźnika, szacowane były w 2007 r. na podstawie projektów 
z indykatywnej listy projektów kluczowych. Lista tych projektów uległa jednak znaczącym zmianom i wiele 
projektów dotyczący zabezpieczenia przeciwpowodziowego usunięto z listy ze względu na nieprzygotowanie 
inwestycji do realizacji (brak dokumentacji głównie ze względów środowiskowych). Dodatkowo ze względu na 
mniejszą liczbę i wartość projektów niż pierwotnie zakładano oraz ze względu na problemy z przygotowaniem 
dokumentacji (kwestie środowiskowe, Ramowa Dyrektywa Wodna oraz powstałe oszczędności poprzetargowe) 
alokacja przewidziana na Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom w stosunku 
do pierwotnej alokacji została przez IZ RPO zmniejszona o 45,31%. 

Ponadto IZ RPO szacując wartość docelową wliczała do wskaźnika dane z projektu indywidualnego 
pn. Magazyny przeciwpowodziowe - modernizacja, woj. dolnośląskie. W projekcie tym założono, że dzięki 
realizacji projektu 973 tys. osób będzie zabezpieczonych przed powodzią. W 2013 r. IZ przeanalizowała 
ponownie projekty, które realizują ten wskaźnik i wyłączyła wymieniony projekt z wyliczania wartości 
wskaźnika, ze względu na to, że jego realizacja nie wpływa bezpośrednio na zabezpieczenie osób przed 
powodzią. 
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Instytucja Zarządzająca nie przewiduje zawierania nowych umów realizujących wskaźnik. W związku z tym 
wskaźnik Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów nie zostanie zrealizowany 
w planowanej wysokości. 

3. Wskaźniki realizacji celu szczegółowego  

Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę 
infrastruktury społecznej 

Wskaźniki Jednostka 
miary 

Wartość 
docelowa 

Szacowana 
realizacja 

według umów 

% 
realizacji 
wartości 

docelowej 
dla 2015 r. 

Realizacja 
według 

projektów 
zakończonych 

% realizacji 
wartości 

docelowej 
dla 2015 r. 2013 2015 stan na  

31.12.2015 r. 
stan na  

31.12.2015 r. 
Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę 

infrastruktury społecznej 
Wskaźniki rezultatu 

Liczba studentów kierunków 
inżynieryjno-technicznych, 
matematycznych (w tym 
informatycznych 
i przyrodniczych) 
korzystających z efektów 
projektów 
(Działanie 7.1 i 9.1) 

osoby 10 000 12 000 16 369 136,41% 17 903 149,19% 

Liczba zakładów opieki 
zdrowotnej podlegających 
Samorządowi Województwa 
objętych konsolidacją lub 
procesem konsolidacji 
w wyniku realizacji Programu 
(Działanie 8.1) 

szt. 4 4 4 100,00% 4 100,00% 

Liczba osób zamieszkujących 
obszary objęte rewitalizacją 
(Działanie 9.1) 

osoby 216 000 216 000 201 329 93,21% 197 892 91,62% 

 

Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych 
i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów  

Wartość realizacji wskaźnika na podstawie projektów zakończonych została znacznie przekroczona i stanowi 
149,19% wartości docelowej. Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wpływ mają projekty 
zrealizowane przez dwie duże dolnośląskie uczelnie Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy 
(wartości osiągnięte w tych projektach ukształtowały się na poziomie 101,16% wartości docelowej). Związane 
jest to z faktem, że dolnośląskie uczelnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży wybierającej 
edukację w szkołach wyższych. W wyborze studiów często kierują się oni jakością uczelni, należy zaznaczyć, że 
Politechnika Wrocławska znajduje się w czołówce najlepszych uczelni w Polsce. W wyliczeniu wskaźnika 
uwzględniono także wartości wskaźnika w projektach zrealizowanych przez szkoły wyższe w ramach 
Priorytetu 9 Miasta. W ramach Priorytetu 9 realizowane były projekty z zakresu rewitalizacji uczelni wyższych, 
ze względu na to, że ich siedziby mieszczą się w historycznych budynkach. 

Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub 
procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu  

Wskaźnik w zakontraktowanych umowach, jak i w projektach zakończonych osiągnął poziom 100%.  

Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją  

Na podstawie podpisanych umów zakłada się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 93,21%.  

Realizacja wskaźnika na podstawie projektów zakończonych ukształtowała się na poziomie 93,21%, do 
zakończenia pozostały jeszcze dwa Lokalne Programy Rewitalizacji (w ramach RPO WD realizowanych jest 37 
LPR). Wartość wskaźnika wykazana jest dopiero po zakończeniu wszystkich projektów zrealizowanych 
w ramach danego LPR. Wg stanu na 31.12.2015 r. zrealizowano 384 projektów w ramach 35 zakończonych 
LPR. Pozostało do zakończenia 2 projekty realizowane w dwóch LPR. 
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1.2 Informacje finansowe 
Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych według stanu na dzień 31.12.2015 r. – 
załącznik IIb do sprawozdania okresowego 
Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe 
zrealizowane przez KE – załącznik IIb do sprawozdania okresowego 
 

 
 
 
Na dzień 31.12.2015 r. wartość środków EFRR we wnioskach o dofinansowanie (po ocenie formalnej) stanowiła 
136,36% alokacji przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 
Wartość środków EFRR zakontraktowana w umowach o dofinansowanie projektów stanowiła 98,00% alokacji 
przeznaczonej na Program. Do zakontraktowania pozostało jeszcze około 105 mln PLN środków z EFRR. 
Środki EFRR wykazane w złożonych przez beneficjentów i zatwierdzonych wnioskach o płatność stanowią 
96,18% alokacji Programu. Beneficjentom wypłacono 5 073 754 421,88 PLN środków z EFRR, co stanowi 
95,97% alokacji Programu. Do wypłacenia pozostało jeszcze około 212 mln PLN środków z EFRR. 
Zakończono realizację 2 278 projektów o wartości dofinansowania ze środków EFRR 4 268 185 050,80 PLN 
(wartość projektów z uwzględnieniem kwot odzyskanych), co stanowi 80,73% alokacji Programu. 

Wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)  

W okresie sprawozdawczym (II półrocze 2015 r.) pozytywnie pod względem formalnym oceniono 4 wnioski 
o dofinansowanie złożone w wyniku ogłoszonych naborów na realizację projektów. 
Narastająco od momentu uruchomienia Programu pozytywnie pod względem formalnym oceniono 
3 580 wniosków o dofinansowanie o wartości ogółem 14 397 128 048,86 PLN, w tym wnioskowane 
dofinansowanie ogółem 7 539 871 012,43 PLN (dofinansowanie ze środków EFRR 7 209 408 369,30 PLN 
i środków budżetu państwa 330 462 643,13 PLN). Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach po ocenie 
formalnej stanowi 136,36 % alokacji Programu.  
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narastająco II półrocze 2015
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W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie 
sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość 
dofinansowania ogółem ocenionych 2 000 wniosków wynosiła 2 572 223 354,88 PLN (w tym środki EFRR 
2 252 119 149,17 PLN i środki budżetu państwa 320 104 205,71 PLN).  
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 186,35 % alokacji Priorytetu 1. 
 
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie 
sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość 
wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR dla 90 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie 
wynosiła 441 892 047,66 PLN.  
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 120,99 % alokacji Priorytetu 2. 

W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem 
formalnym 4 wnioski o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość 
dofinansowania ze środków EFRR dla 86 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 
1 338 097 241,73 PLN.  
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 106,90 % alokacji Priorytetu 3. 

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie 
sprawozdawczym nie przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość 
dofinansowania ze środków EFRR dla 166 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 
681 803 589,83 PLN.  
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 126,09 % alokacji Priorytetu 4. 

W ramach Priorytetu 5 Energetyka ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie 
przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania dla 140 
pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 249 059 523,63 PLN (w tym środki EFRR 
238 701 086,21 PLN i środki budżetu państwa 10 358 437,42 PLN). 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 176,84% alokacji Priorytetu 5. 
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W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie 
przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość wnioskowanego 
dofinansowania ze środków EFRR dla 308 pozytywnie ocenionych projektów wynosiła 713 914 415,64 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 151,10 % alokacji Priorytetu 6. 

W ramach Priorytetu 7 Edukacja ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie 
przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze 
środków EFRR dla 105 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 503 021 207,29 PLN.  
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 117,80 % alokacji Priorytetu 7.  

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie 
przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze 
środków EFRR dla 98 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 295 771 650,26 PLN.  
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 119,63 % alokacji Priorytetu 8.  
 
W ramach Priorytetu 9 Miasta ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie 
przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze 
środków EFRR dla 449 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 572 892 943,03 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 120,81 % alokacji Priorytetu 9. 
 
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna ze względu na wyczerpanie alokacji w okresie sprawozdawczym nie 
przeprowadzono naborów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze 
środków EFRR dla 138 pozytywnie ocenionych wniosków wynosiła 171 195 038,48 PLN.  
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 103,79% alokacji Priorytetu 10. 

Umowy o dofinansowanie 

W okresie sprawozdawczym (II półrocze 2015 r.) podpisano/wydano 11 umów/decyzji o dofinansowanie1. 
Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano/wydano 2 323 umowy/decyzje o dofinansowanie 
o wartości dofinansowania 5 329 254 187,28 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 5 181 332 740,17 PLN, co 
stanowi 98,00% alokacji Programu (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do I półrocza 2015 r. 
o 2,09 p.p.). Przyznano również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 147 921 447,11 PLN*. 
Zakończono realizację 2278 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 4 268 185 050,80 PLN, co stanowi 
80,73% alokacji Programu 
 
W 2015 r. mechanizm elastyczności wykorzystano 11 razy . Ogółem w ramach Programu dzięki mechanizmowi 
elastyczności zwiększono alokację w ramach Priorytetów:  
 
1) Priorytet 3 Transport o 7,47%, 
2) Priorytet 6 Turystyka i Kultura o 2,16%, 
3) Priorytet 7 Edukacja o 1,13%, 
4) Priorytet 8 Zdrowie o 10%, 
5) Priorytet 9 Miasta o 3,8%. 

 
Zastosowanie mechanizmu umożliwiło podpisanie nowych umów na realizację projektów, które znajdowały się 
na listach rezerwowych lub zostały wybrane w ramach ogłoszonych naborów.  
 
*dofinansowanie z budżetu państwa występuje w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w Priorytecie 5 Energetyka oraz 
w Priorytecie 9 Miasta. 
 
 

                                                
1 Pod pojęciem umów/decyzji o dofinansowanie rozumie się także zawarcie porozumień w przypadku projektów realizowanych przez 
państwowe jednostki budżetowe oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu 
w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego lub przez niego 
nadzorowane. 
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W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów 
o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 892 umowy, w których wartość 
dofinansowania z EFRR wynosiła 1 185 324 346,01 PLN, co stanowi 98,08% alokacji Priorytetu 1. Wartość 
środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 137 574 994,40 PLN.  
Zakończono realizację 863 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 701 517 070,00 PLN, co stanowi 
58,05% alokacji Priorytetu 1. Największą wartość wśród niezakończonych projektów stanowi projekt 
realizowany w ramach Inicjatywy JEREMIE, którego wartość wynosi 405 732 727,35 PLN tj. 33,57% alokacji 
Priorytetu 1. 
 
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów 
o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 84 umowy, w których wartość 
dofinansowania z EFRR wynosiła 357 616 210,82 PLN, co stanowi 97,91% alokacji Priorytetu 2. 
Zakończono realizację 83 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 338 003 643,50 PLN, co stanowi 
92,54% alokacji Priorytetu 2. 
 
W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym zawarto 4 umowy o dofinansowanie. Narastająco 
od momentu uruchomienia Programu podpisano 84 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR 
wynosiła 1 228 824 425,02 PLN, co stanowi 98,17% alokacji Priorytetu 3. 
Zakończono realizację 78 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 868 225 598,20 PLN, co stanowi 
69,36% alokacji Priorytetu 3. 
 
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w okresie sprawozdawczym zawarto 3 umowy 
o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 160 umów, w których wartość 
dofinansowania z EFRR wynosiła 527 172 697,50 PLN, co stanowi 97,49% alokacji Priorytetu 4. 
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Zakończono realizację 158 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 513 087 263,50 PLN, co stanowi 
94,89% alokacji Priorytetu 4. 
 
W ramach Priorytetu 5 Energetyka w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. 
Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 114 umów, w których wartość dofinansowania 
z EFRR wynosiła 132 789 642,25 PLN, co stanowi 98,38% alokacji Priorytetu 5. Wartość środków z budżetu 
państwa w zawartych umowach wynosi 10 149 612,41 PLN. 
Zakończono realizację 112 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 129 848 386,20 co stanowi 96,20% 
alokacji Priorytetu 5. 
 
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę o dofinansowanie. 
Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 243 umowy, w których wartość dofinansowania 
z EFRR wynosiła 460 988 750,26 PLN, co stanowi 97,57% alokacji Priorytetu 6. 
Zakończono realizację 242 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 458 775 807,70 PLN, co stanowi 
97,10% alokacji Priorytetu 6. 
 
W ramach Priorytetu 7 Edukacja w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco 
od momentu uruchomienia Programu podpisano 88 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 
413 630 091,26 PLN, co stanowi 96,86% alokacji Priorytetu 7. Przekroczenie dostępnej w Priorytecie 7 alokacji 
wynika ze zmian w kursie EUR. 
Zakończono realizację 87 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 408 013 910,00 PLN,co stanowi 
95,55% alokacji Priorytetu 7. 
 
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie w okresie sprawozdawczym zawarto 3 umowy o dofinansowanie. Narastająco 
od momentu uruchomienia Programu podpisano 93 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 
239 135 449,33 PLN, co stanowi 96,72% alokacji Priorytetu 8. Przekroczenie dostępnej w Priorytecie 8 alokacji 
wynika ze zmian w kursie EUR. 
Zakończono realizację 92 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 235 102 838,20 PLN,co stanowi 95,09% 
alokacji Priorytetu 8. 
 
W ramach Priorytetu 9 Miasta w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od 
momentu uruchomienia Programu podpisano 430 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 
466 092 584,33 PLN, co stanowi 98,29% alokacji Priorytetu 9. Wartość środków z budżetu państwa 
w zawartych umowach wynosi 196 840,30 PLN. 
Zakończono realizację 428 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 453 548 491,00 PLN, co stanowi 
95,64% alokacji Priorytetu 9. 
 
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w okresie sprawozdawczym nie podjęto decyzji o dofinansowaniu 
projektów. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 135 umów, w których wartość 
dofinansowania z EFRR wynosiła 169 758 543,39 PLN, co stanowi 102,92% alokacji Priorytetu 10. 
Przekroczenie dostępnej w Priorytecie 10 alokacji wynika ze zmian w kursie EUR. 
Zakończono realizację 135 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 162 062 042,50 PLN,co stanowi 
98,25% alokacji Priorytetu 10. 

Wnioski o płatność 

Dane dotyczące wniosków o płatność przedstawione poniżej i odpowiadające im dane zawarte 
w Tabeli 1 z Załącznika IIb wykazano uwzględniając zwroty środków dokonane przez beneficjentów. 

Realizacja 

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 13 910 wniosków o płatność (512 w II półroczu 2015 r.), 
w których beneficjenci wykazali wydatki kwalifikowalne na kwotę 8 157 490 781,65 PLN, w tym 
dofinansowanie z EFRR 5 084 886 620,48 PLN, co stanowi 96,18% alokacji Programu (wzrost poziomu 
wykorzystania alokacji w stosunku do I półrocza 2015 r. o 6,93 p.p.) oraz środki z budżetu państwa 
142 722 310,07 PLN*.  
Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w II półroczu 2015 r. stanowi 6,51% wszystkich zatwierdzonych 
wniosków o płatność w Programie i wyniosła ogółem wydatków kwalifikowanych 515 559 467,39 PLN, w tym 
środki z EFRR 331 147 908,51 PLN. Wartości zostały podane z uwzględnieniem kwot odzyskanych 
od beneficjentów. 
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*dofinansowanie z budżetu państwa występuje w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w Priorytecie 5 Energetyka oraz 
w Priorytecie 9 Miasta. 
 

 
W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność do 31.12.2015 r. zatwierdzono 5 035 wniosków 
o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 1 155 971 732,23 PLN, co stanowi 95,65% alokacji Priorytetu oraz 
dofinansowania z budżetu państwa 132 375 857,36 PLN. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 202 
wniosków o płatność wynosi 64 875 792,07 PLN środków z EFRR, co stanowi 5,61% wszystkich 
zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 11 448 669,46 PLN z budżetu państwa. 
 
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne do 31.12.2015 r. zatwierdzono 607 wniosków o płatność na 
kwotę dofinansowania z EFRR 355 818 471,48 PLN, co stanowi 97,42% alokacji Priorytetu. Wartość 
zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 34 wniosków o płatność wynosi 61 910 460,81 PLN, co stanowi 17,40% 
wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 3 Transport do 31.12.2015 r. zatwierdzono 703 wnioski o płatność na kwotę 
dofinansowania z EFRR 1 187 636 351,08 PLN, co stanowi 94,88% alokacji Priorytetu. Wartość 
zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 35 wniosków o płatność wynosi 71 833 299,10 PLN, co stanowi 6,05 % 
wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne do 31.12.2015 r. zatwierdzono 1 001 
wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 523 659 681,46 PLN, co stanowi 96,84% alokacji 
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Priorytetu. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 30 wniosków o płatność wynosi 21 985 069,87 PLN, 
co stanowi 4,20% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 5 Energetyka do 31.12.2015 r. zatwierdzono 575 wniosków o płatność na kwotę 
dofinansowania z EFRR 131 827 013,43 PLN, co stanowi 97,66% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania 
z budżetu państwa 10 149 612,41 PLN. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 61 wniosków o płatność 
wynosi 22 067 252,58 PLN środków z EFRR, co stanowi 16,74% wszystkich zatwierdzonych wniosków 
o płatność w Priorytecie oraz 1 081 843,56 PLN z budżetu państwa. 
 
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura do 31.12.2015 r. zatwierdzono 1 666 wniosków o płatność na kwotę 
dofinansowania z EFRR 458 980 045,83 PLN, co stanowi 97,15% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych 
w II półroczu 2015 r. 31 wniosków o płatność wynosi 20 642 429,55 PLN, co stanowi 4,50% wszystkich 
zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 7 Edukacja do 31.12.2015 r. zatwierdzono 565 wniosków o płatność na kwotę 
dofinansowania z EFRR 411 524 785,41 PLN, co stanowi 96,37% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych 
w II półroczu 2015 r. 20 wniosków o płatność wynosi 7 699 932,93 PLN, co stanowi 1,87% wszystkich 
zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie do 31.12.2015 r. zatwierdzono 578 wniosków o płatność na kwotę 
dofinansowania z EFRR 235 102 838,19 PLN, co stanowi 95,09% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych 
w II półroczu 2015 r. 6 wniosków o płatność wynosi 17 886 766,31 PLN, co stanowi 7,61% wszystkich 
zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 9 Miasta do 31.12.2015 r. zatwierdzono 2 390 wniosków o płatność na kwotę 
dofinansowania z EFRR 462 303 658,84 PLN, co stanowi 97,49% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania 
z budżetu państwa 196 840,30 PLN. Wartość zatwierdzonych w II półroczu 2015 r. 44 wniosków o płatność 
wynosi 19 621 570,81 PLN środków z EFRR, co stanowi 4,24% wszystkich zatwierdzonych wniosków 
o płatność w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna do 31.12.2015 r. zatwierdzono 790 wniosków o płatność na kwotę 
dofinansowania z EFRR 162 062 042,53 PLN, co stanowi 98,25% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych 
w II półroczu 2015 r. 49 wniosków o płatność wynosi 22 625 334,48 PLN, co stanowi 13,96% wszystkich 
zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie. 
 
Płatności 

Od początku realizacji Programu przekazano beneficjentom 5 215 899 173,52 PLN (ze środków EFRR 
5 073 754 421,88 PLN oraz budżetu państwa 142 144 751,64 PLN) - wartości podane z uwzględnieniem 
zwrotów dokonanych przez beneficjentów. W II półroczu 2015 r. przekazano beneficjentom 
341 566 179,04 PLN, w tym 329 139 970,33 PLN środków z EFRR i 12 426 208,71 PLN środków budżetu 
państwa.*  
Wykorzystanie alokacji Programu w przekazanych płatnościach na rzecz beneficjentów stanowi 95,97% (wzrost 
poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do I półrocza 2015 r. o 7,39 p.p.). Płatności dokonane w II półroczu 
2015 r. stanowią 6,49% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie. 
 
*dofinansowanie z budżetu państwa występuje w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w Priorytecie 5 Energetyka oraz 
w Priorytecie 9 Miasta. 
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W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność do 31.12.2015 r. wartość dokonanych płatności 
wynosiła 1 284 497 199,84 PLN (ze środków EFRR 1 152 698 900,91 PLN, co stanowi 95,38% alokacji 
Priorytetu oraz budżetu państwa 131 798 298,93 PLN). W II półroczu 2015 r. dokonano płatności w kwocie 
74 757 563,71 PLN (ze środków EFRR 63 543 928,87 PLN oraz budżetu państwa 11 213 634,84 PLN). 
Płatności dokonane w II półroczu 2015 r. stanowią 5,51% wszystkich płatności dokonanych na rzecz 
beneficjentów w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 
355 818 471,48 PLN, co stanowi 97,42% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 
61 923 843,21 PLN, co stanowi 17,40% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.  
 
W ramach Priorytetu 3 Transport do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 1 180 220 090,21 PLN, co 
stanowi 94,29% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 68 212 928,26 PLN, co 
stanowi 5,78% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 
523 659 681,46 PLN, co stanowi 96,84% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 
22 253 764,43 PLN, co stanowi 4,25% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 5 Energetyka do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 141 976 625,84 PLN, w tym 
ze środków EFRR 131 827 013,43 PLN, co stanowi 97,66% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 
10 149 612,41 PLN. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 25 692 618,15 PLN (ze środków EFRR 
24 480 044,28 PLN oraz budżetu państwa 1 212 573,87 PLN). Płatności dokonane w II półroczu 2015 r. 
stanowią 18,57% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie. 
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355 818 471,48

1 152 698 900,91

164 945 173

474 211 479

247 239 623

427 017 644

472 467 415

134 980 642

540 736 119

1 251 681 953

365 231 969

1 208 516 786

Środki z EFRR w płatnościach na rzecz beneficjentów w ramach RPO WD w PLN

alokacja z EFRR stan na 31.12.2015 r. II półrocze 2015
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W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 458 980 045,83 PLN, 
co stanowi 97,15% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 20 792 917,20 PLN, 
co stanowi 4,53% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 7 Edukacja do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 411 524 785,41 PLN, co stanowi 
96,37% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 7 699 932,93 PLN, co stanowi 
1,87% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 235 102 838,19 PLN, co stanowi 
95,09% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 17 886 766,31 PLN, co stanowi 
7,61% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 9 Miasta do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 462 057 392,73 PLN (ze środków 
EFRR 461 860 552,43 PLN, co stanowi 97,40% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 196 840,30 PLN). 
W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 19 720 510,36 PLN (wyłącznie ze środków EFRR). 
Płatności dokonane w II półroczu 2015 r. stanowią 4,27% wszystkich płatności dokonanych na rzecz 
beneficjentów w Priorytecie. 
 
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna do 31.12.2015 r. dokonano płatności na kwotę 461 860 552,43 PLN, 
co stanowi 98,25% alokacji Priorytetu. W II półroczu 2015 r. dokonano płatności na kwotę 22 625 334,48 PLN, 
co stanowi 13,96% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie. 
 

Refundacje środków z UE 

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. do Komisji Europejskiej od początku realizacji Programu skierowano 
deklaracje wydatków, w których ujęto wydatki kwalifikowalne w wysokości 1 865 584 955,12 EUR, w tym 
środki z EFRR 1 214 760 629,75 EUR, co stanowi 97,95% alokacji Programu. 
Do KE w II półroczu 2015 r. złożono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ze środków EFRR 
w wysokości 44 729 208,26 EUR. 
Komisja Europejska nie dokonywała w II półroczu 2015 r. refundacji środków EFRR (płatności okresowe). 
Według stanu na dzień 31.12.2015 r. refundacje otrzymane z KE od początku realizacji Programu wynoszą 
1 068 991 848,29 EUR oraz zaliczka 109 183 039,11 EUR, co stanowi 95% alokacji Programu. Pozostałe środki 
zostaną przekazane po rozliczeniu Programu w ramach płatności salda końcowego. 
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Realizacja Programu w zakresie podpisanych umów, przekazanych na rzecz beneficjentów płatności oraz projektów zakończonych według stanu na dzień 
31.12.2015 r. 

Priorytet/Działanie 

Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu 

Płatności przekazane 
na rzecz beneficjentów Projekty zakończone 

Alokacja 2007-2013 
w PLN 

Liczba Dofinansowanie 
z EFRR (PLN) 

% 
alokacji 

Dofinansowanie 
z EFRR (PLN) 

% 
alokacji Liczba Dofinansowanie 

z EFRR (PLN) 
% 

alokacji 
Priorytet 1 Przedsiębiorstwa 
i Innowacyjność 892 1 185 324 346,01 98,08% 1 152 698 900,91 95,38% 863 701 517 070,00 58,05% 1 208 516 786,00 

Priorytet 2 Społeczeństwo 
informacyjne 84 357 616 210,82 97,91% 355 818 471,48 97,42% 83 338 003 643,50 92,54% 365 231 968,70 

Priorytet 3 Transport 84 1 228 824 425,02 98,17% 1 180 220 090,21 94,29% 78 868 225 598,20 69,36% 1 251 681 953,12 

Priorytet 4 Środowisko 
i bezpieczeństwo ekologiczne 160 527 172 697,50 97,49% 523 659 681,46 96,84% 158 513 087 263,50 94,89% 540 736 119,22 

Priorytet 5 Energetyka 114 132 789 642,25 98,38% 131 827 013,43 97,66% 112 129 848 386,20 96,20% 134 980 642,01 

Priorytet 6 Turystyka i Kultura 243 460 988 750,26 97,57% 458 980 045,83 97,15% 242 458 775 807,70 97,10% 472 467 414,63 

Priorytet 7 Edukacja  88 413 630 091,26 96,86% 411 524 785,41 96,37% 87 408 013 910,00 95,55% 427 017 644,20 

Priorytet 8 Zdrowie  93 239 135 449,33 96,72% 235 102 838,19 95,09% 92 235 102 838,20 95,09% 247 239 622,75 

Priorytet 9 Miasta  430 466 092 584,33 98,29% 461 860 552,43 97,40% 428 453 548 491,00 95,64% 474 211 478,72 

Priorytet 10 Pomoc Techniczna 135 169 758 543,39 102,92% 162 062 042,53 98,25% 135 162 062 042,50 98,25% 164 945 173,27 

SUMA 2 323 5 181 332 740,17 98,00% 5 073 754 421,88 95,97% 2 278 4 268 185 050,80 80,73% 5 287 028 802,61 
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P.10 Pomoc Techniczna

P. 9 Miasta

P. 8 Zdrowie

P. 7 Edukacja

P. 6 Turystyka i Kultura

P. 5 Energetyka

P. 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

P. 3 Transport

P. 2 Społeczeństwo informacyjne

P. 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

RPO WD

102,92%

98,29%

96,72%

96,86%

97,57%

98,38%

97,49%

98,17%

97,91%

98,08%

98,00%

98,25%

97,40%

95,09%

96,37%

97,15%

97,66%

96,84%

94,29%

97,42%

95,38%

95,97%

98,25%

95,64%

95,09%

95,55%

97,10%

96,20%

94,89%

69,36%

92,54%

58,05%

80,73%

Poziom wykorzystania alokacji z EFRR w umowach, płatnościach na rzecz beneficjentów oraz projektach zakończonych 
według Priorytetów RPO WD w %

projekty zakóńczone płatności na rzecz beneficjentów umowy o dofinansowanie
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1.3 Analiza jakościowa 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości obowiązującymi od dnia 01.10.2011 r. punktu tego nie 
wypełnia się w sprawozdaniu za II półrocze. 
 
2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych 

2.1 Problemy, sytuacje zakłócające lub opóźniające realizację Programu oraz 
podjęte przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący środki zaradcze 
Opóźnienia w realizacji projektów 
Jednym z istotnych problemów we wdrażaniu RPO WD są opóźnienia realizacji projektów. Wpływa to na 
rozliczenie wydatków i realizację płatności do beneficjentów. Projekty są szczegółowo monitorowane przez 
IZ RPO WD. Odbywają się indywidualne spotkania z Beneficjentami w celu omówienia trudności w rozliczaniu 
projektu.  

Postępowania sądowe/prokuratorskie 
Istotnym problemem dla procesu zamknięcia Programu jest okres trwania procedury sądowej (WSA, NSA) dla 
projektów, w których nałożono korekty finansowe. Długotrwałość procesu może wpłynąć na możliwość 
wykorzystania przez IZ RPO alokacji uzyskanej z dokonanych przez beneficjentów zwrotów w wyniku 
przegranych przez nich procesów sądowych. Należy zwrócić uwagę, że sądy większą wagę przywiązują do 
kwestii formalnych zastosowanej procedury administracyjnej, niż na zasadność merytoryczną nałożonych przez 
IZ RPO korekt finansowych. Problemem, w kontekście zbliżającego się końca obecnej perspektywy finansowej, 
są również sprawy zgłoszone do prokuratury, których rozpatrywanie może się przedłużać. 
Według stanu na dzień 31.12.2015 r. w sądzie toczyły się postępowania dla 33 projektów. Ponadto w związku 
z podejrzeniem występowania nieprawidłowości podczas realizacji projektów, zgłoszono 7 wniosków do 
prokuratury. 

Odzyskiwanie środków od beneficjentów będących w upadłości 
Kwestią, która uniemożliwia IZ RPO ponowne wykorzystanie alokacji, jest długotrwała procedura odzyskiwania 
środków od beneficjentów, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe. Niemożność wyegzekwowania 
środków dofinansowania wpłynie na poziom wykorzystania alokacji Programu w pełnej wysokości.  
Według stanu na dzień 31.12.2015 r. postępowania upadłościowe toczyły się wobec 10 beneficjentów. 

Pojawianie się wolnych środków w ramach poszczególnych Priorytetów 
Problemem we wdrażaniu Programu i wykorzystaniu pełnej alokacji może być sytuacja, w której 
w poszczególnych Priorytetach nadal będą pojawiać się wolne środki (pochodzące m.in. z rozwiązanych umów, 
a także różnic kursowych), natomiast nie będzie już w tych Priorytetach projektów na listach rezerwowych lub 
projektów, które otrzymały wcześniej obniżone dofinansowanie, co umożliwiłoby szybkie wykorzystanie 
środków. Może to spowodować brak możliwości wykorzystania alokacji w pełnej wysokości w ramach 
Programu.  
Na podstawie art. 77 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 IZ RPO WD korzysta z mechanizmu 
elastyczności, który umożliwia wykorzystanie alokacji w wyższej wysokości niż alokacja uwzględniona 
w tabelach finansowych Programu (do 10% alokacji).  
Wykorzystanie mechanizmu elastyczności umożliwia IZ przyspieszenie kontraktacji środków EFRR w ramach 
umów o dofinansowanie. W 2015 r. IZ RPO WD korzystała mechanizmu elastyczności 7 razy i uzyskała zgodę 
MIR oraz MF na wykorzystanie powyższego instrumentu (ogółem mechanizm elastyczności zastosowano 
11 razy). 
 
Umowy rozwiązane  
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
rozwiązano łącznie 218 umów o dofinansowanie o wartości całkowitej projektów 861 383 059,43 PLN, w tym 
dofinansowanie z EFRR 318 162 940,46 PLN, co stanowi 6,02% alokacji Programu. Alokacja została 
ponownie wykorzystana na podpisanie nowych umów. Jednakże ze względu na końcową fazę realizacji 
Programu, może pojawić się brak możliwości dalszego podpisywania umów, co wpłynie na poziom 
wykorzystania środków alokacji Programu w pełnej wysokości. 
 
Według stanu na dzień 31.12.2015 r. realizowane są 2 323 projekty (bez umów rozwiązanych) o wartości 
całkowitej 9 899 489 763,05 PLN, w tym wartość dofinansowania ze środków EFRR 5 181 332 740,17 PLN. 
Oznacza to, że stosunek liczby rozwiązanych umów o dofinansowanie do liczby podpisanych umów wynosi 
9,38%. 
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Umowy zostały rozwiązane w ramach następujących Działań: 

Nazwa Działania Liczba 
projektów 

Wartość ogółem 
projektu 
(w PLN) 

Dofinansowanie EFRR 
(w PLN) 

1.1. Inwestycje dla 
przedsiębiorstw 155 544 962 143,59 165 392 650,19 

1.2. Doradztwo dla firm oraz 
wsparcie dla Instytucji 
Otoczenia Biznesu 

32 7 201 974,26 1 870 305,27 

1.4. Infrastruktura wspierająca 
innowacyjność 
i przedsiębiorczość w regionie 

4 155 494 522,47 50 778 250,37 

2.1. Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 2 14 360 627,30 6 136 893,38 

2.2. Rozwój usług 
elektronicznych 2 67 623 512,00 57 248 139,52 

3.1. Infrastruktura drogowa 2 20 267 298,25 7 908 909,01 

4.7. Ochrona bioróżnorodności 
i edukacja ekologiczna 3 5 225 064,29 3 914 964,00 

5.1. Odnawialne źródła energii 2 16 897 789,14 8 205 891,16 

5.4. Zwiększanie efektywności 
energetycznej 1 1 396 511,25 1 126 711,62 

6.1. Turystyka uzdrowiskowa 1 1 819 369,99 1 223 446,20 

6.4. Turystyka kulturowa 2 2 625 084,12 1 387 996,22 

6.5. Działania wspierające 
infrastrukturę turystyczną 
i kulturową 

3 3 332 541,11 2 183 565,59 

9.1. Odnowa zdegradowanych 
obszarów miejskich 
w miastach powyżej 10 
tysięcy mieszkańców 

5 17 334 686,12 8 876 251,65 

9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć 
w zakresie mieszkalnictwa 
w miastach poniżej 10 tysięcy 
mieszkańców 

1 2 541 835,54 1 653 881,28 

10.1. Pomoc Techniczna 3 300 100,00 255 085,00 

Łącznie 218 861 383 059,43 318 162 940,46 

 
Najliczniejsza grupa rozwiązanych umów jest w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw (71,10% 
ogółu rozwiązanych umów, stanowią one 51,98% wartości dofinansowania wszystkich rozwiązanych umów). 
Wynika to ze specyfiki Działania, w ramach którego wnioskodawcami są przedsiębiorstwa.  
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby i wartości rozwiązanych umów o dofinansowanie 
w poszczególnych latach. 
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Umowy 
rozwiązane 

Liczba umów 
rozwiązanych 

ogółem 

w tym 
w Działaniu 

1.1 

Wartość całkowita 
umów rozwiązanych 

w PLN 

Wartość dofinansowania 
z EFRR umów rozwiązanych  

w PLN 
Rok 2008 1 0 71 100,00 60 435,00 
Rok 2009 14 13 24 104 611,46 8 212 520,17 
Rok 2010 19 19 51 135 477,46 17 989 880,89 
Rok 2011 40 31 168 774 822,07 62 206 040,01 
Rok 2012 30 16 59 843 497,41 21 883 996,05 
Rok 2013 49 24 243 514 348,60 66 592 932,38 
Rok 2014 44 33 155 358 898,80 55 947 764,43 
Rok 2015 21 19 158 580 303,63 85 269 371,53 
Razem 218 155 861 383 059,43 318 162 940,46 

 
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 
 
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw  
Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu 
Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii 
 
W ramach Działania 1.1 rozwiązano 155 umów o dofinansowanie. W ramach Działania 1.2 rozwiązano 32 
umowy o dofinansowanie, natomiast w ramach Działania 5.1 rozwiązano 2 umowy. Łącznie w Działaniu 1.1, 
1.2 i 5.1 rozwiązano 189 umów. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wypowiedziała 64 umowy. Pozostałe 125 
umów rozwiązano na wniosek beneficjenta. 
 
Powody rozwiązania umów w przypadku wypowiedzenia przez DIP (64 umowy) 
 

Lp. Przyczyna rozwiązania umowy Liczba umów 
rozwiązanych 

1. 

niewywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków nałożonych na mocy 
umowy o dofinansowanie, w szczególności: 

 nieskładanie w terminie wniosków o płatność bądź uzupełnień/korekt 
pomimo wezwań, 

 niedostarczenie umowy kredytowej/leasingowej stanowiącej 
zabezpieczenie realizacji projektu, 

 brak zabezpieczenia przez beneficjenta prawidłowej realizacji projektu 
(brak dokumentacji). 

44 

2. w wyniku podjętych czynności kontrolnych DIP stwierdziła nieprawidłowości 
w realizacji projektu, skutkujące wypowiedzeniem umowy 17 

3. beneficjent złożył wniosek o upadłość 3 
 
Powody rozwiązania umów w przypadku wniosku beneficjenta (125 umów) 
 

Lp. Przyczyna rozwiązania umowy Liczba umów 
rozwiązanych 

1. 

pogorszenie się sytuacji finansowej beneficjenta, w szczególności: 
 zła kondycja finansowa z uwagi na kryzys gospodarczy dotykający 

branżę, w której działa beneficjent, 
 spadek popytu na oferowane produkty, redukcja zatrudnienia, 
 brak środków finansowych na realizację projektu bądź problemy z ich 

pozyskaniem. 

46 

2. problemy z zachowaniem określonego w umowie terminu realizacji projektu 21 

3. beneficjenci nie określili przyczyn rezygnacji z realizacji projektu 13 

4. zmiana planów inwestycyjnych bądź zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, na 
którą uzyskano dofinansowanie 21 
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Lp. Przyczyna rozwiązania umowy Liczba umów 
rozwiązanych 

5. trudna sytuacja osobista beneficjenta 7 

6. brak porozumienia z dostawcami urządzeń i usług 4 

7. nierozstrzygnięte kwestie dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa 2 

8. rozwiązana umowa spółki 2 

9. nieprawidłowo realizowany projekt 5 

10. problemy organizacyjne w przedsiębiorstwie 4 

 
Instytucja Zarządzająca 
 
W ramach Działań wdrażanych przez IZ (bez Pomocy Technicznej) rozwiązano 26 umów o dofinansowanie. 
W 22 przypadkach rozwiązanie umowy o dofinansowanie nastąpiło na wniosek beneficjenta. Cztery umowy 
zostały wypowiedziane przez Instytucję Zarządzającą. 
Umowy rozwiązano w Działaniach: 

 Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – 4 umowy, 
 Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 2 umowy, 
 Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych – 2 umowa, 
 Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – 2 umowy, 
 Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – 3 umowy, 
 Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej – 1 umowa 
 Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa – 1 umowa, 
 Działanie 6.4 Turystyka kulturowa – 2 umowy, 
 Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – 3 umowy, 
 Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy 

mieszkańców – 5 umów, 
 Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy 

mieszkańców – 1 umowa. 
 
Powody rozwiązania umów w Działaniach wdrażanych przez IZ 

Lp. Przyczyna rozwiązania umowy Liczba umów 
rozwiązanych 

1. 

trudna sytuacja finansowa beneficjenta, w szczególności: 
 wycofanie się partnera z realizacji przedsięwzięcia 
 brak płynności finansowej gwarantującej realizację projektu 
 dodatkowe (nie przewidziane wcześniej) koszty konieczne do 

poniesienia w celu zrealizowania inwestycji, które przekraczają 
możliwości finansowe beneficjenta 

9 

2. podjęcie przez beneficjenta decyzji o rezygnacji z realizacji projektu z uwagi na 
jego nieopłacalność bądź ograniczenia wynikające z zapisów umowy 
o dofinansowanie 

9 

3. problemy beneficjentów z realizacją inwestycji w zakresie prawa zamówień 
publicznych 3 

4. rezygnacja ze względu na uniknięcia z powodu chęci uniknięcia podwójnego 
finansowania projektu 

1 
5. brak postępów w realizacji projektu 1 

6. podejrzenie nieprawidłowości w projekcie i związane z tym zawiadomienie do 
CBA oraz prokuratury 1 

7. niewywiązanie się beneficjenta w sposób rażący z obowiązków wynikających 
z umowy o dofinansowanie 2 

 

 



26 

Działanie 10.1 Pomoc Techniczna 
W ramach Działania Instytucja Zarządzająca rozwiązała 3 umowy o dofinansowanie. Powodem był brak 
poniesionych wydatków w projektach (projekty nie były realizowane). 

2.2 Pozostałe działania podjęte przez Komitet Monitorujący lub Instytucję 
Zarządzającą mające na celu poprawę realizacji Programu, takie jak 
odpowiednie decyzje podjęte przez Komitet Monitorujący, inicjatywy Instytucji 
Zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych 

W okresie sprawozdawczym KM RPO WD zatwierdził sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2015 r. 

Dnia 28 grudnia 2015 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zatwierdził w trybie obiegowym propozycję zmian Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Proponowane zmiany dotyczyły tabeli nr 2 
„Plan finansowy dla RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 podający, dla całego okresu 
programowania, kwotę całkowitej alokacji finansowej EFRR, odpowiedni wkład krajowy i stopę zwrotu wg osi 
priorytetowej (w euro)”.  

2.3 Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 
z inicjatywy Komitetu Monitorującego lub Instytucji Zarządzającej, mające na 
celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programu 

 
W okresie sprawozdawczym dokonywano trzech zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. 
 
Zmiana Uszczegółowienia RPO WD – 22.09.2015 r. 

Wprowadzone zmiany dotyczyły m.in.: 
 Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na 

priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom 
cross-financing. Dokonano realokacji środków w ramach: 
 Priorytetu 3 Transport – środki w kwocie 264 268 EUR zostały realokowane do Działania 3.1 

Infrastruktura drogowa z Działania 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa (141 056 EUR) i Działania 3.3 
Transport miejski i podmiejski (123 212 EUR). 

 Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne – środki w kwocie 70 746 EUR zostały 
realokowane do Działania 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa z Działania 4.1 Gospodarka odpadami. 

 Priorytetu 6 Turystyka i Kultura – środki w kwocie 19 242 EUR zostały realokowane do Działania 6.4 
Turystyka kulturowa z Działania 6.2 Turystyka aktywna (10 004 EUR) i Działania 6.5 Działania 
wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową (9 238 EUR). 

 Priorytetu 7 Edukacja – środki w kwocie 47 164 EUR zostały realokowane do Działania 7.1 Rozwój 
infrastruktury szkolnictwa wyższego z Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. 

 Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu 
operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej. Dokonano 
zmian będących konsekwencją realokacji środków opisanych powyżej. 

 
Zmiana Uszczegółowienia RPO WD – 23.11.2015 r. 

Wprowadzone zmiany dotyczyły m.in.: 
 Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na 

priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom 
cross-financing. Dokonano realokacji środków w ramach: 
 Priorytetu 3 Transport – środki w kwocie 734 915 EUR zostały realokowane do Działania 3.1 

Infrastruktura drogowa z Działania 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa (708 569 EUR) i Działania 3.3 
Transport miejski i podmiejski (26 346 EUR). Analogicznych zmian dokonano we właściwych kartach 
Działań, w polach dotyczących alokacji finansowych  
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 Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu 
operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej. Dokonano 
zmian będących konsekwencją realokacji środków opisanych powyżej. 

 Załącznika nr 3 Tabela obrazująca zmiany w certyfikacji wydatków zgodnie z tzw. mechanizmem 
elastyczności (art. 77 rozporządzenia 1083/2006) – dokonano aktualizacji tabeli. 

 
Zmiana Uszczegółowienia RPO WD – 28.12.2015 r. 

Wprowadzone zmiany dotyczyły m.in.: 
 Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na 

priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom 
cross-financing. Dokonano realokacji środków w ramach: 
 Priorytetu 3 Transport – środki w kwocie 815 554 EUR zostały realokowane do Działania 3.1 

Infrastruktura drogowa z Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski. Analogicznych zmian dokonano 
we właściwych kartach Działań, w polach dotyczących alokacji finansowych.  

 Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu 
operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej. Dokonano 
zmian będących konsekwencją realokacji środków opisanych powyżej. 

 Załącznika nr 3 Tabela obrazująca zmiany w certyfikacji wydatków zgodnie z tzw. mechanizmem 
elastyczności (art. 77 rozporządzenia 1083/2006) – dokonano aktualizacji tabeli. 

 
 
3 Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu 

w okresie sprawozdawczym 

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji Programu 
Kontrole systemowe 

1. Uzupełnienie informacji w zakresie kontroli systemowej rozpoczętej w 2014 r., której czynności kontrolne 
zakończyły się w roku 2015  

W dniach 29-30.12.2014 r. oraz 7-16.01.2015 r. w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej została 
przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą kontrola planowa na miejscu systemu zarządzania i kontroli 
oraz kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 2.09.2014 r. po kontroli systemowej 
trwającej w dniach 30.06-18.07.2014 r.  

Podczas kontroli zbadano realizację przez DIP procedur przeprowadzania kontroli na miejscu/na 
dokumentach w zakresie rzeczowo-finansowej realizacji projektów oraz procedur ogłaszania i realizacji 
konkursów. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli (informacja pokontrolna z dn. 11.02.2015 r.) stwierdzono uchybienia 
o średniej istotności w obszarze oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (ocena formalna, 
merytoryczna oraz przygotowanie, zawieranie i zmiana umów o dofinansowanie projektów). Pismem z dnia 
04.03.2015 r. IZ RPO WD przekazała zalecenia pokontrolne w związku ze wskazanymi uchybieniami, 
a DIP poinformował o realizacji zaleceń pismem z dn. 18.03.2015 r. 

W wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono wykonanie przez DIP zaleceń pokontrolnych z dnia 
2.09.2014 r. nr 1, 2, 4, 5 w całości, natomiast zalecenie nr 3 dotyczące konieczności oznaczania datą oraz 
czytelnym podpisem przy odręcznym poprawianiu danych na formularzu oceny wniosku o płatność, zostało 
wykonane w części i będzie podlegało dalszej kontroli. 

2. Kontrole systemowe przeprowadzone w 2015 r. 

W 2015 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 2 kontrole planowe na miejscu systemu zarządzania 
i kontroli w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP), która wdraża Działania 1.1 i 1.2 Priorytetu 1 
Przedsiębiorstwa i Innowacyjność oraz Działania 5.1 i 5.3 Priorytetu 5 Energetyka:  

1) Kontrola planowa systemu zarządzania i kontroli przeprowadzona w dn. 29.06-10.07.2015 r. 
2) Kontrola planowa i sprawdzająca systemu zarządzania i kontroli rozpoczęta w dniu 14.12.2015 r. 

Ww. kontrole systemu zarządzania i kontroli zostały ujęte w Rocznym Planie Kontroli na rok 2015 
zatwierdzonym przez IZ RPO dnia 10.11.2014 r. dwukrotnie aktualizowanym w dn. 22.12.2014 r. 
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i 17.11.2015 r. i zostały przeprowadzone zgodnie z Harmonogramem kontroli na miejscu systemu 
zarządzania i kontroli.  

Zbadane obszary systemu zarządzania i kontroli podczas kontroli planowych w DIP  

1) Kontrola przeprowadzona w dn. 29.06-10.07.2015 r. objęła swoim zakresem realizację następujących 
zadań: 
 obszar związany z procedurami gromadzenia, weryfikacji i poświadczenia wniosków beneficjenta 

o płatność,  
 obszar związany z przeprowadzaniem kontroli na miejscu/na dokumentach w zakresie rzeczowo-

finansowej realizacji projektów, 
 obszar odzyskiwania środków finansowych od beneficjentów, wykrywanie, raportowanie 

i informowanie o nieprawidłowościach, 
 obszar przeprowadzania kontroli trwałości projektów, 
 obszar archiwizacji dokumentacji wynikającej z wdrażania projektów, których realizacja w ramach 

RPO WD została zakończona,  
 weryfikacja anonimowej informacji otrzymanej w dniu 24.04.2015 r. 

Ponadto przeprowadzono kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych 
w wyniku kontroli zakończonej dn. 11.02.2015 r. 

W informacji pokontrolnej z dnia 21.09.2015 r. nie stwierdzono uchybień o wysokiej i średniej 
istotności. W zakresie realizacji procedury gromadzenia, weryfikacji i poświadczenia wniosków 
beneficjenta o płatność oraz dokonywania płatności na rzecz beneficjentów wskazano uchybienie 
o niskiej istotności, w zakresie procedury odzyskiwania środków finansowych od beneficjentów, 
wykrywania, raportowania i informowania o nieprawidłowościach wskazano uchybienie o niskiej 
istotności oraz jedną uwagę o charakterze formalnym. W zakresie weryfikacji anonimowej informacji 
otrzymanej w dniu 24.04.2015 r. zespół kontrolujący nie potwierdził zarzutów w niej sformułowanych. 

Pismem z dnia 28.10.2015 r. IZ RPO przekazała zalecenia pokontrolne w związku ze wskazanymi 
uchybieniami i uwagami formalnymi. 
Pismem z dnia 05.11.2015 r. DIP poinformowała o sposobie i terminie wykonania zaleceń. 

W wyniku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dn. 29.06-10.07.2015 r. i dotyczącej kontroli 
poprzedniej z dn. 29-30.12.2014 r. oraz 7-16.01.2015 r. stwierdzono wykonanie przez DIP zaleceń 
pokontrolnych wydanych dn. 04.03.2015 r. 

2) Kontrola rozpoczęta w dniu 14.12.2015 r. objęła swoim zakresem realizację następujących zadań: 
 obszar związany z procedurami gromadzenia, weryfikacji i poświadczenia wniosków beneficjenta 

o płatność oraz wystawianie zleceń płatności na rzecz beneficjentów w części dotyczącej 
finansowania z EFRR, 

 obszar związany z ustalaniem i nakładaniem korekt finansowych, o których mowa w art. 98 
rozporządzenia ogólnego, 

 obszar wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od 
beneficjentów, 

 obszar realizacji obowiązków sprawozdawczych i monitoringowych, 
 obszar informacji i promocji, w tym organizacja i prowadzenie punktu informacyjnego, 
 obszar zamykania wdrażanych Działań zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi zamknięcia 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”, 

Ponadto w toku czynności kontrolnych planowana jest weryfikacja w zakresie wykonania zaleceń 
pokontrolnych z planowej kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniach 29.06 - 10.07.2015 r. 
w siedzibie podmiotu kontrolowanego.  

Do końca okresu sprawozdawczego kontrola nie została zakończona.  

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli, wobec 
braku wykrycia nieprawidłowości lub błędów w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli w roku 
2015, IZ RPO nie przekazywała ostatecznej informacji pokontrolnej oraz zaleceń do wiadomości IK RPO.  
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Mechanizmy weryfikacyjne, inne niż kontrole systemowe, stosowane przez IZ RPO w celu zapewnienia 
poprawności procesów z obszaru zarządzania i kontroli w komórkach odpowiedzialnych za wdrażanie 
Programu 

Audyty wewnętrzne 

W 2015 r. przeprowadzono 2 audyty wewnętrzne dotyczące RPO WD.  

1. W dniach 20.04-30.06.2015 r. przeprowadzony został w IZ RPO audyt wewnętrzny pn. „Przygotowanie do 
zamknięcia RPO WD 2007-2013”. Celem badania było zapewnienie o przygotowaniu UMWD do 
zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zgodnie z zaleceniami 
i wytycznymi KE. Sprawozdanie z audytu przekazano do IZ RPO dnia 22.07.2015 r. W wyniku audytu 
wydano 3 zalecenia w zakresie: 
 uaktualnienia harmonogramu zamknięcia RPO z uwzględnieniem terminów wskazanych przez 

Ministerstwo Rozwoju,  
 możliwości wzmocnienia kadrowego Wydziału Kontroli Projektów RPO,  
 przyjęcia założeń terminów uzupełnienia Bazy zamknięcia projektów. 

Pismem z dnia 20.07.2015 r. IZ RPO poinformowała o sposobie i terminie realizacji zaleceń.  
W dn. 3.08.2015 r. Komorka audytu wewnętrznego dokonała analizy realizacji zaleceń stwierdzając, że 
zalecenia zostały wykonane.  

2. W dniach 22.10-30.11.2015 r. przeprowadzony został w DIP audyt wewnętrzny pn. „Przygotowanie 
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej do zamknięcia RPO WD 2007-2013”. Celem zadania była 
weryfikacja i ocena procedur i harmonogramu zamknięcia RPO WD oraz ocena postępu działań w stosunku 
do procedur i harmonogramu. Sprawozdanie z audytu przekazano do DIP dnia 1.12.2015 r. W wyniku 
audytu nie stwierdzono uchybień i nie sformułowano zaleceń. 

Ponadto w dn. 25.03-15.04.2015 r. przeprowadzono czynności sprawdzające do zadania audytowego pn. 
„Prowadzenie stron internetowych przez komórki organizacyjne Urzędu”, przeprowadzonego w okresie od 
22.01-07.03.2014 r. W sprawozdaniu z zadania wskazano m.in. zalecenie „w przypadku przygotowywania 
nowej umowy obsługi strony internetowej programu perspektywy finansowej 2007-2013 rozważyć zmianę 
uregulowania sposobu aktualizowania informacji poprzez wskazanie administrowania serwisem jako zadania 
zaplanowanego do realizacji przez pracowników UMWD”. W wyniku czynności sprawdzających 
przeprowadzonych przez audytorów wewnętrznych ustalono, że wskazane zalecenie zostało zrealizowane. 

 

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów  
Kontrole dokumentacji 

Weryfikacja wydatków odbywa się podczas oceny wniosków beneficjentów o płatność składanych w terminach 
i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu (tj. nie rzadziej niż co trzy miesiące). Ocena 
(weryfikacja) wniosków beneficjentów o płatność dzieli się na formalną, merytoryczną i finansową. Weryfikacja 
obejmuje 100% dołączonej do wniosku dokumentacji (m.in. faktury, protokoły, umowy z wykonawcami, 
potwierdzenia dokonania płatności) i jest prowadzona zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. W trakcie weryfikacji 
dokumentacji brane są pod uwagę zapisy umowy o dofinansowanie projektu, obowiązujące wytyczne, 
obowiązujące akty prawa krajowego i wspólnotowego.  
Weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność ma na celu sprawdzenie, m.in.: czy przedłożony wniosek 
beneficjenta o płatność spełnia wymogi określone przez Instytucję Zarządzającą (tj. czy jest prawidłowo 
sporządzony), czy zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione, a towary i usługi dostarczone, czy 
wydatki są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, czy nie dochodzi do podwójnego finansowania 
wydatku.  
Weryfikacji podlega całość dokumentacji poświadczającej wydatki, tj. 
1. kserokopie faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku 

ponoszenia wydatków w związku z zastosowaniem leasingu weryfikowany jest także harmonogram spłat rat 
leasingowych oraz umowy zawarte z leasingodawcami, 

2. kserokopie dowodów zapłaty, 
3. w przypadku wniesienia do projektu wkładu niepieniężnego - kserokopie dokumentów przedstawiających 

wartość wkładu niepieniężnego, np. operat szacunkowy, wyceny sporządzone przez rzeczoznawców,  
4. kserokopie protokołów odbioru zakupionych towarów/usług, przekazanych materiałów. W przypadku 

ogłoszeń prasowych (gdy nie sporządzono protokołu) – kserokopię ogłoszenia, 
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5. kserokopie dokumentów potwierdzających przyjęcie do używania nabytych/wytworzonych środków 
trwałych. W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – dodatkowo dokumentów 
poświadczających przyjęcia środka na magazyn, 

6. oświadczenie beneficjenta potwierdzające, iż zakup środka trwałego nie został wcześniej sfinansowany 
z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych lub w przypadku, gdy zakup środka trwałego został 
sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych, oświadczenie potwierdzające zwrot 
refundowanej części tej pożyczki, 

7. w przypadku zakupu używanego środka trwałego, m.in.: 
 kserokopię oświadczenia ostatniego sprzedawcy, że środek trwały nie był współfinansowany 

z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania 
zakupu danego środka trwałego przez beneficjenta, 

 oświadczenie beneficjenta potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały odpowiednich norm 
wraz z kserokopiami odpowiednich certyfikatów (jeżeli dany środek trwały takich wymaga), 

 oświadczenie beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały nie odbiega od jego wartości 
rynkowej, wraz z informacją na temat ceny rynkowej nowego środka trwałego, 

8. kserokopie protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
9. kserokopie umów oraz aneksów zawartych z wykonawcami/zleceń/zamówień,  
10. kserokopie dokumentacji związanej z wydatkami osobowymi, 
11. kserokopie sprawozdania z audytu zewnętrznego wraz z opinią o projekcie - jeżeli dotyczy projektu i audyt 

został przeprowadzony wraz z oświadczeniem beneficjenta o tym, jakie wdrożył/zamierza wdrożyć 
działania w przypadku stwierdzenia przez audytorów uchybień, 

12. oświadczenie beneficjenta dotyczące metodologii wyliczenia kosztów kwalifikowalnych dla 
poszczególnych kategorii wydatków, w przypadku gdy dowód księgowy opiewa na wydatki kwalifikowalne 
i niekwalifikowalne i nie jest możliwe jednoznaczne zweryfikowanie wykazanej przez beneficjenta kwoty 
wydatków kwalifikowalnych, 

13. inne dokumenty załączone przez beneficjenta do wniosku o płatność. 
 
Wyjątkiem są projekty realizowane w Priorytecie 10 Pomoc Techniczna. Od IV kwartału 2013 r. projekty 
rozliczane są na podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, wykazanych we 
wniosku beneficjenta o płatność. Ponadto do wniosku o płatność dołączane są oświadczenia jednostek 
realizujących projekty dotyczące poniesionych wydatków – oświadczenie potwierdzające, m. in. iż rozliczane 
Zestawieniem wydatki zostały w całości zapłacone (oświadczenie o dokonaniu płatności na rzecz 
wykonawcy/pracownika), wyciągi z rachunku bankowego lub przelewy bankowe potwierdzające dokonanie 
płatności, dokumenty świadczące o przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Dokumenty podlegają weryfikacji zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Całość dokumentacji związana 
z realizacją projektu (m.in. faktury, umowy z wykonawcami, protokoły odbioru) podlegają kontroli podczas 
przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu. 

Dodatkowe mechanizmy weryfikacji dokumentacji 

Dodatkowymi mechanizmami weryfikacji projektów są kontrole dokumentacji projektów w siedzibie 
kontrolującego w zakresie: 
 zamówień publicznych (tj. kontrola ex ante, kontrola problemowa, kontrola ex post, kontrola weryfikująca 

istnienie ewentualnych powiązań pomiędzy beneficjentem a wykonawcą), 
 dokumentacji projektu po jego zakończeniu. 

1) Kontrola ex ante postępowania o udzielenie zamówień publicznych 

W ramach IZ RPO (w zakresie Priorytetów 1-9 z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 realizowanych 
przez DIP), kontrola ex ante zamówień publicznych dotyczy beneficjentów zobowiązanych do stosowania 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizujących projekty, w których aktualna 
szacunkowa wartość zamówienia publicznego wynosi co najmniej 10 000 000 PLN dla robót budowlanych 
lub co najmniej 5 000 000 PLN dla dostaw bądź usług. W przypadku, gdy postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego zostało zakończone przed datą zawarcia umowy/podjęcia uchwały 
o dofinansowanie projektu, kontrola ex ante udzielanego zamówienia publicznego nie jest przeprowadzana. 
Przeprowadzana jest wówczas wyłącznie kontrola ex post zamówień publicznych podczas kontroli projektu 
na miejscu jego realizacji.  
Kontrola ex ante przeprowadzana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania od beneficjenta następujących 
dokumentów: 
 aktualnej szacunkowej wartości zamówienia publicznego, 
 kserokopii dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego, tj.: projektu ogłoszenia o zamówieniu 

publicznym lub projektu zaproszenia do negocjacji, albo projektu zaproszenia do składania ofert, bądź 
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projektu zapytania o cenę, projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy), 
istotnych postanowień wprowadzonych do treści projektu umowy z wykonawcą oraz projektu wzoru 
umowy z wykonawcą lub ogólnych warunków umowy określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  

 uzasadnienia wyboru trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
innego niż podstawowy. 

W roku 2015 nie przeprowadzono kontroli ex ante zamówień publicznych projektów. 

2) Kontrola problemowa zamówień publicznych 

Celem kontroli problemowej zamówień publicznych jest minimalizacja ryzyka certyfikowania wydatków 
poniesionych z naruszeniem zasady konkurencyjności, w szczególności w stosunku do wydatków 
poniesionych w ramach zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów. Badaniem objęte są, co do 
zasady wszystkie projekty w ramach Programu (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 realizowanych 
przez DIP oraz Priorytetu 10 Pomoc Techniczna), co do których pozostają niescertyfikowane wydatki do 
KE i co do których: 
 certyfikowano wnioski o płatność do KE (wcześniejsze wydatki), 
 IZ RPO złożyła wniosek o poświadczenie wydatków do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, 
 beneficjenci złożyli wniosek o płatność do IZ RPO. 

Badanie jest przeprowadzane w oparciu o dokumentację dotyczącą zamówień publicznych będącą 
w posiadaniu IZ RPO i/lub przedłożoną przez beneficjentów, w sposób niezależny od procedury weryfikacji 
wniosków o płatność, co służy minimalizowaniu ryzyka poświadczenia wydatków poniesionych 
z naruszeniem prawa. 

W 2015 r. kontroli problemowej zamówień publicznych poddano 38 projektów. 

3) Weryfikacja i kontrola ex post zamówień publicznych 

IZ RPO dla podpisanych umów dokonuje obligatoryjnej weryfikacji i kontroli postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych i podlegających Wytycznym programowym IZ RPO dla zamówień nie objętych 
przepisami ustawy Pzp. Weryfikacja przeprowadzana jest na wybranych dokumentach dotyczących 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie harmonogramów realizacji projektów po 
podpisaniu umowy z wykonawcą i przed wypłatą środków beneficjentowi. Proces weryfikacji ex post 
dotyczy 100% udzielanych zamówień publicznych w zakresie Priorytetów 1-9 z wyłączeniem Działań 1.1, 
1.2, 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP. 

W 2015 r. dokonano weryfikacji 222 zamówień publicznych:  

Weryfikacja zamówień publicznych 
Priorytet Liczba weryfikacji 
Priorytet 2 15 
Priorytet 3 31 
Priorytet 4 19 
Priorytet 5 93 
Priorytet 6 7 
Priorytet 7 29 
Priorytet 8 8 
Priorytet 9 20 

Razem 222 

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji ex post zamówienia publicznego, IZ RPO podejmuje kontrolę ex 
post zamówienia publicznego obejmującą sprawdzenie całości dokumentacji w ramach przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 2015 r. kontrolą objęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w ramach 23 kontroli. 

4) Kontrola na dokumentach w zakresie weryfikacji powiązań pomiędzy beneficjentami a wykonawcami/ 
podwykonawcami w realizowanych dostawach środków trwałych, usług i robót budowlanych 

W związku z ustaleniami Instytucji Audytowej od dnia 15.10.2015 r. w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej 
wprowadzony został dodatkowy rodzaj kontroli na dokumentach, weryfikującej ewentualne powiązania 
istniejące pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a wykonawcą/podwykonawcą (o ile istnieje) 
w zrealizowanych w ramach projektów dostawach środków trwałych, usług i robót budowlanych. Weryfikacja 
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polega na dodatkowej analizie dokumentów związanych z dostawami (umowy, zamówienia, protokoły odbioru, 
inna korespondencja) oraz pozyskaniu stosownych oświadczeń od beneficjentów. 

Kontrolą objęto projekty wybrane na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, w przypadku których wydatki 
w ramach złożonych wniosków o płatność zostały poświadczone w roku 2014, a w projektach tych stosowano 
procedury wyboru wykonawców na podstawie Wytycznych IZ RPO WD. Dodatkowy zakres kontroli ujęto 
ponadto we wszystkich kontrolach na miejscu na zakończenie realizacji projektów przeprowadzonych w okresie 
15.10.2015 r. – 31.12.2015 r. Z kontroli wykluczono projekty, w których umowy o dofinansowanie zostały 
rozwiązane oraz takie, dla których zakończył się okres trwałości. 

W 2015 r. DIP przeprowadziła 66 kontroli na dokumentach weryfikujących istnienie ewentualnego konfliktu 
interesów pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a wykonawcami, w tym 61 w ramach Priorytetu 1 oraz 
5 w ramach Priorytetu 5.  

5) Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu 

Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu prowadzona jest w siedzibie kontrolującego (dla 
wszystkich projektów) po zweryfikowaniu wniosku beneficjenta o płatność końcową i polega na sprawdzeniu 
kompletności i zgodności z przepisami oraz procedurami zgromadzonej dokumentacji związanej z realizacją 
projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Weryfikacja przeprowadzana jest zgodnie 
z zasadą „dwóch par oczu”. Sprawdzenie kompletności posiadanej dokumentacji polega na zweryfikowaniu, czy 
zgromadzone są wszystkie dokumenty związane z realizacją, rozliczaniem i kontrolą projektu. Sprawdzenie 
zgodności z obowiązującymi procedurami i przepisami polega na sprawdzeniu, czy dokumenty zostały 
przygotowane na obowiązujących wzorach, czy zostały właściwie zaakceptowane i zatwierdzone oraz czy są 
kompletne. 

W roku 2015 przeprowadzono łącznie 649 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym 
292 w ramach Priorytetów 1-9 realizowanych przez IZ RPO, 332 w ramach Działań 1.1, 1.2 oraz 5.1 i 5.3 
realizowanych przez DIP oraz 25 w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.  

 
Podsumowanie kontroli na dokumentach 

Kontrole na dokumentach wykonane w 2015 r. w podziale na Priorytety przedstawia poniższa tabela:  

Kontrole na dokumentach 

Priorytet Realizowane 
projekty 

ex ante 
zamówień 

publicznych 

ex post 
zamówień 

publicznych 

problemowa 
zamówień 

publicznych 

weryfikująca 
powiązania 
pomiędzy 

beneficjentem  
a wykonawcą  

na 
zakończenie 

realizacji 
projektu 

Razem 
kontrole na 

dokumentach 

Priorytet 1 892     3 61 334 398 
Priorytet 2 84   3 3   18 24 
Priorytet 3 84   2 6   27 35 
Priorytet 4 160   3 10   42 55 
Priorytet 5 114   7 4 5  84 100 
Priorytet 6 243     7   40 47 
Priorytet 7 88   7     13 20 
Priorytet 8 93     1   4 5 
Priorytet 9 430   1 4   62 67 
Priorytet 10 135         25 25 
Razem 2 323 0 23 38 66 649 776 
 
W sumie w 2015 r. przeprowadzono 776 kontroli na dokumentach, tj. skontrolowano 33,41% realizowanych 
projektów w ramach Programu. 
 

Kontrole na miejscu realizacji projektów 

W 2015 r. w ramach RPO WD przeprowadzono łącznie 420 kontroli na miejscu realizacji projektów 
(403 kontrole planowe i 17 kontroli doraźnych) oraz 3 wizyty monitorujące szkolenia realizowane w ramach 
projektów Pomocy Technicznej. W tym: 
 w ramach Priorytetów 1-9 (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2 oraz 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP), 

Instytucja Zarządzająca RPO przeprowadziła 66 kontroli planowych na miejscu i 6 kontroli doraźnych; 
razem 72 kontrole, 



33 

 w ramach Działań 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 326 kontroli 
planowych na miejscu i 11 kontroli doraźnych; łącznie 337 kontroli, 

 w ramach Priorytetu 10, jednostka kontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
przeprowadziła 11 kontroli planowych na miejscu. 

Kontrole planowe i doraźne wykonane w 2015 r. w podziale na Priorytety przedstawia poniższa tabela:  

Kontrole na miejscu realizacji projektów 

Priorytet 

Kontrole planowe Kontrole doraźne Łączna 
liczba 

kontroli IZ RPO DIP UMWD Razem IZ RPO DIP UMWD Razem 

Priorytet 1 2 315   317 1 11   12 329 
Priorytet 2 4     4        4 
Priorytet 3 3     3 2     2 5 
Priorytet 4 14     14 1     1 15 
Priorytet 5 19 11   30        30 
Priorytet 6 10     10 1     1 11 
Priorytet 7       0        0 
Priorytet 8       0        0 
Priorytet 9 14     14 1     1 15 
Priorytet 10     11 11        11 
Razem 66 326 11 403 6 11 0 17 420 

Ponadto w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna jednostka kontrolna UMWD przeprowadziła 3 planowe 
wizyty monitorujące szkolenia, mające na celu sprawdzenie zgodności tematyki szkoleń oraz wypełnienia przez 
beneficjenta obowiązków informacyjno-promocyjnych. 

 

Kontrole sprawdzające wdrożenie zaleceń pokontrolnych 

W 2015 r. IZ RPO przeprowadziła łącznie 3 kontrole sprawdzające wdrożenie zaleceń pokontrolnych. 

 

Kontrole trwałości projektu 

W 2015 r. w ramach RPO WD przeprowadzono 114 kontroli trwałości projektu, w tym 83 kontrole realizowane 
przez IZ (w tym 1 doraźna) oraz 31 kontroli w ramach Działań 1.1 i 1.2 realizowanych przez DIP (w tym 
2 kontrole doraźne).  

Kontrole objęły sprawdzenie, czy w projekcie nie nastąpiła znacząca modyfikacja projektu w rozumieniu art. 57 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 oraz czy cele i wskaźniki projektu wskazane we 
wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane/osiągnięte zgodnie z deklaracją beneficjenta. Sprawdzono, czy 
dokumentacja dotycząca zrealizowanego projektu jest kompletna i przechowywana zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz czy beneficjent wywiązuje się z zobowiązań w zakresie informacji 
i promocji projektu. 

W ramach przeprowadzonych kontroli trwałości nie stwierdzono dokonanie zasadniczych modyfikacji projektu 
w rozumieniu z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ponadto w zakresie monitorowania trwałości projektów w IZ RPO stosowane są dodatkowe mechanizmy 
kontrolne. Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie 
monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości 
(z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10), kontrola w okresie trwałości obejmuje 
monitorowanie i kontrolę projektów przez IZ RPO (5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu lub 
3 lata w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji przez beneficjentów będących MŚP) w szczególności 
w zakresie przestrzegania art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady oraz w zakresie obszarów szczególnego ryzyka 
z tym związanego. Beneficjenci, którzy zakończyli finansową realizację projektu i zobligowani są do corocznego 
sporządzania i składania do IZ RPO Sprawozdania w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz 
monitorowania trwałości projektu (z wyłączeniem beneficjentów realizujących projekty w ramach Działań 1.1, 
1.2, 1.3, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10).  

W 2015 r. beneficjenci przedłożyli 1131 sprawozdań. 
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3.3 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej 
Zgodnie z obowiązującymi procedurami kontrole krzyżowe projektów realizowanych w ramach RPO WD na 
poszczególnych etapach wdrażania i realizacji prowadzi Instytucja Zarządzająca i Dolnośląska Instytucja 
Pośrednicząca. Kontrole krzyżowe prowadzone są na dokumentach w siedzibie IZ RPO i DIP oraz na miejscu 
realizacji podczas kontroli projektu. 

Kontrola na dokumentach w Instytucji Zarządzającej 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
Na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie sprawdzana jest zgodność z kryteriami oceny formalnej 
zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WD. Jednym z kluczowych kryteriów formalnych jest 
kryterium: „linia demarkacyjna”. W ramach powyższego kryterium sprawdza się, czy projekt jest zgodny 
z zapisami zewnętrznej linii demarkacyjnej oraz z zapisami wewnętrznej linii demarkacyjnej dla Programu.  
Weryfikacja zgodności z zapisami zewnętrznej linii demarkacyjnej oznacza zgodność z linią demarkacyjną 
pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki 
Rybackiej. Natomiast zgodność z demarkacją wewnętrzną oznacza podział finansowania z poszczególnych 
Priorytetów, Działań w ramach RPO WD.  
Kontroli krzyżowej dotyczy również kryterium „zakaz podwójnego finansowania”. Weryfikacja ww. kryterium 
odbywa się w oparciu o oświadczenia beneficjenta stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie 
projektu.  
Ponadto projekty sprawdzane są z bazami będącymi w dyspozycji IZ RPO, tj. Kontrakt wojewódzki w latach 
2001-2008 oraz ZPORR 2004-2006.  

Umowa o dofinansowanie 
Na etapie zawierania umów o dofinansowanie wnioskodawca składa oświadczenie w zakresie nie nakładania się 
finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych UE, FS lub innych funduszy, programów, środków 
i instrumentów UE ani krajowych środków publicznych, a także z państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).  

Wniosek o płatność 
Na etapie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, Instytucja Zarządzająca RPO WD ocenia czy nie doszło 
do podwójnego finansowania wydatku przedstawionego do refundacji/ rozliczenia, w szczególności: 
zrefundowania w całości lub w części tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności albo z krajowych środków 
publicznych. Sprawdzane są adnotacje na fakturach lub innych dokumentach o równoważnej wartości 
dowodowej wskazujące na finansowanie wydatku w ramach np. innego projektu, Działania, Programu.  

Kontrola krzyżowa programu i kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 i projektami 
PO RYBY 07-13 
Kontrola krzyżowa RPO WD przeprowadzana jest dla projektów wdrażanych przez IZ i DIP, na podstawie 
danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13). W oparciu o wygenerowane dane, za pomocą 
„Generatora liczb losowych” losowana jest próba co najmniej 5% beneficjentów, którzy realizują/realizowali 
więcej niż jeden projekt w ramach RPO WD.  
Kontrola krzyżowa Programu przeprowadzana jest co miesiąc w terminie do 8-go dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni. 
Kontrola krzyżowa Programu polega na sprawdzeniu, czy beneficjenci którzy realizują/realizowali więcej niż 
jeden projekt w ramach RPO WD, nie przedłożyli do refundacji/rozliczenia tych samych wydatków. Weryfikacji 
podlegają numery faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej przedstawionych do sfinansowania 
w ramach RPO WD. W sytuacji, gdy występuje uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do próby podwójnego 
finansowania tego samego wydatku podejmowane są czynności wyjaśniające w celu ustalenia, czy podwójne 
finansowanie miało miejsce. 
W sytuacji wykrycia w trakcie kontroli krzyżowej podwójnego finansowania wydatków przez beneficjenta 
w ramach projektów, zastosowanie znajdują procedury postępowania przewidziane w sytuacji wykrycia 
nieprawidłowości w realizacji projektu.  

Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13 przeprowadzana jest 
na podstawie danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13), danych nierejestrowanych 
przekazywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, raportu podstawowego z systemu 
informatycznego OFSA dla PROW 07-13, raportu podstawowego z aplikacji PO RYBY 07-13 oraz raportu 
z Lokalnego Systemu Informatycznego.  
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Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13 przeprowadzana jest 
co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu, czy faktury/dokumenty o równoważnej wartości dowodowej ujęte we 
wnioskach o płatność w ramach RPO WD przez beneficjentów realizujących projekty równolegle w ramach 
RPO WD i PROW 07-13 oraz RPO WD i PO RYBY 07-13 nie zostały przedstawione do refundacji w ramach 
PROW/PO RYBY. W sytuacji, gdy projekt jest realizowany w partnerstwie, weryfikacji podlegają wydatki 
wszystkich partnerów występujących w projekcie. 
W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji stwierdzono, że nie zachodzi podejrzenie iż mogło dojść do próby 
uzyskania przez beneficjenta podwójnego sfinansowania tego samego wydatku w ramach RPO WD i PROW 
oraz RPO WD i PO RYBY proces kontroli krzyżowej horyzontalnej kończy sporządzenie właściwej notatki 
wewnętrznej.  
W sytuacji, gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do próby podwójnego finansowania tego 
samego wydatku podejmowane są czynności wyjaśniające. W tym celu przygotowywane jest pismo do 
właściwej instytucji wdrażającej w PROW lub PO RYBY z wnioskiem o przekazanie poświadczonych za 
zgodność z oryginałem (za zgodność z odpisem) kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości 
dowodowej. W sytuacji wykrycia w trakcie kontroli krzyżowej podwójnego finansowania wydatków przez 
beneficjenta w ramach projektów wdrażanych przez IZ RPO stosuje się procedury postępowania przewidziane 
w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w realizacji projektu. 

Kontrola na miejscu realizacji projektu w IZ RPO  

Zespoły kontrolujące IZ RPO w ramach kontroli projektów na miejscu, w trakcie lub na zakończenie rzeczowo-
finansowej realizacji projektu wykonują kontrolę krzyżową zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie procesu 
kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym”. Podczas kontroli 
sprawdzane jest, czy na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej załączonych 
przez beneficjenta do wniosku o płatność, potwierdzających poniesione wydatki związane z realizacją projektu, 
nie występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” bądź innych instytucji udzielających wsparcia.  
W treści informacji pokontrolnej z przeprowadzonych kontroli zespoły kontrolujące odnotowują fakt i wynik 
przeprowadzonej kontroli krzyżowej. 
Dodatkowo dokumenty objęte kontrolą krzyżową na miejscu (oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej 
wartości dowodowej) opatrywane są czerwoną pieczęcią o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. 

Kontrola na dokumentach w DIP 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) odpowiedzialna za wdrażanie części Priorytetu 1 (Działanie 
1.1.i 1.2) oraz części Priorytetu 5 (Działania 5.1 i 5.3) realizowanych w ramach RPO WD prowadzi kontrolę 
krzyżową na następujących etapach: 

Wnioski o dofinansowanie projektów 
Sprawdzenie poprawności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pod względem formalnym 
przeprowadzane jest zgodnie z kryteriami oceny formalnej zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący 
RPO WD. Jednym z kluczowych kryteriów formalnych jest kryterium dotyczące zakazu podwójnego 
finansowania o brzmieniu: „Czy wydatki przewidziane w projekcie uzyskały dofinansowanie w ramach innego 
programu/projektu?”.  
Ponadto przy użyciu systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) lub Lokalnego Systemu Informatycznego na 
podstawie nr NIP wnioskodawcy weryfikowana jest liczba projektów realizowanych przez danego 
wnioskodawcę w ramach RPO WD.  
Umowy o dofinansowanie 
Przed zawarciem umowy DIP weryfikuje złożone przez wnioskodawcę oświadczenie w zakresie ubiegania się 
o środki z innych źródeł na sfinansowanie wydatków objętych projektem w ramach RPO WD.  

Wnioski o płatność 
Na etapie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, DIP ocenia czy nie doszło do podwójnego finansowania 
wydatku przedstawionego do refundacji/rozliczenia, w szczególności: zrefundowania w całości lub w części tego 
samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych 
lub Funduszu Spójności albo z krajowych środków publicznych. Sprawdzane są adnotacje na fakturach lub 
innych dokumentach o równoważnej wartości dowodowej wskazujące na finansowanie wydatku w ramach np. 
innego projektu, Działania, Programu. 
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Kontrola na miejscu realizacji projektu w DIP 

Na etapie kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu kontrola krzyżowa przeprowadzana jest 
przez DIP na podstawie listy sprawdzającej. Finansowanie projektu kontrolowane jest w szczególności poprzez 
sprawdzenie, czy na oryginałach faktur lub dowodach o równoważnej wartości dowodowej nie znajdują się 
adnotacje instytucji wdrażających PROW o treści „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Ponadto, podczas przeprowadzania czynności kontrolnych sprawdzane 
jest czy na środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych, nieruchomościach nie istnieją adnotacje 
sugerujące, że wydatek przedstawiony do refundacji został sfinansowany z innego programu. Dokumenty objęte 
kontrolą opatrywane są czerwoną pieczątką o treści „Skontrolowano w ramach RPO WD 2007-2013 Priorytet 
1 Działanie ….. Schemat….” 

Podsumowanie kontroli krzyżowej 

Wyniki kontroli krzyżowej RPO WD są wprowadzane do systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13). 
W przypadku kontroli horyzontalnych z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13, zgodnie 
z Instrukcją użytkownika KSI „w sytuacji, gdy w trakcie weryfikacji krzyżowej tego samego beneficjenta 
w stosunku miesiąc do miesiąca, nie pojawiają się nowe wnioski o płatność, kontrola taka nie podlega 
rejestracji”. 

W 2015 r. przeprowadzono łącznie 2680 kontroli krzyżowych, w tym:  

 212 kontroli krzyżowych Programu, 
 2229 kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW 07-13 (w KSI zarejestrowano 997), 
 239 kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PO RYBY 07-13 (w KSI zarejestrowano 50). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych i kontroli krzyżowych w ramach 
RPO WD w 2015 r. nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania wydatków. 
 

3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje 
(np. Najwyższa Izba Kontroli, Komisja Europejska) 

Kontrole i audyty prowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej (z ramienia Instytucji Audytowej) 
 
1. Audyt systemu zarządzania i kontroli został przeprowadzony przez UKS we Wrocławiu działający 

w imieniu Instytucji Audytowej w okresie od października do stycznia 2014 r. i od kwietnia do maja 2015 r. 
i dotyczył wydatków zadeklarowanych w okresie 1.01-31.12.2014 r. Audytem objęto instytucje 
zaangażowane w realizację RPO WD, tj. Instytucję Zarządzającą, Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, 
Instytucję Certyfikującą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz w Instytucję Pośredniczącą 
w Certyfikacji (Dolnośląski Urząd Wojewódzki). 

1) W trakcie audytu w IZ RPO oraz DIP zbadano kluczowe elementy systemu zarządzania i kontroli 
w celu stwierdzenia, m.in. czy: 
 procedury dotyczące wyboru projektów są adekwatne (dotyczy DIP), 
 wytyczne i informacje dla beneficjentów są odpowiednie, 
 istnieją odpowiednie kontrole zarządcze, 
 zapewniono wiarygodne skomputeryzowane systemy księgowości i rachunkowości, monitorowania 

i sprawozdawczości (Krajowy System Informatyczny oraz Lokalny System Informatyczny, 
z którego nastąpił transfer danych do KSI), 

 podejmowane są odpowiednie działania zapobiegające i korygujące w przypadku wykrycia błędów 
systemowych. 

Podczas audytu systemu w Instytucji Zarządzającej sprawdzone zostało również wdrożenie 
rekomendacji wymienionych w Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WD 
z sierpnia 2014 r. oraz Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów 
Inżynierii Finansowej Regionalny Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013 z sierpnia 2014 r. 

Ponadto, w trakcie audytu systemu w Instytucji Zarządzającej sprawdzono wdrożenie rekomendacji 
wydanych w Rocznym sprawozdaniu audytowym za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 
przekazanym do Komisji Europejskiej dnia 19 grudnia 2014 r. 

2) W IC oraz w IPOC zostały przeprowadzone czynności audytowe w celu ustalenia, czy: 
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 istnieje rzetelna ewidencja kwot podlegających procedurze odzyskiwania, 
 procedury odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych są adekwatne. 

Ocena systemu zarządzania i kontroli przeprowadzona została zgodnie z wytycznymi KE COCOF 
08/0019/01-EN Guidance document on a common methodology for the assessment of management and 
control systems in the Member States (2007-2013 programming period). 

System zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
został oceniony w kategorii nr 1 - system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne. 

Szczegółowy opis ustaleń został zawarty w sprawozdaniu, które zostało przekazane do Komisji 
Europejskiej - Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej za pośrednictwem systemu 
SFC2007 oraz przekazane do Instytucji Zarządzającej dnia 15 września 2015 r. 

Powyższa ocena systemu zarządzania i kontroli, z uwagi na trwający proces opracowywania przez 
Komisję Europejską ostatecznego stanowiska dot. zagadnień w obszarze instrumentów inżynierii 
finansowej (wytyczne dotyczące korekt), nie obejmuje obszaru IIF. Ocena stanu wdrożenia 
rekomendacji w zakresie IIF zostanie dokonana po uzyskaniu ostatecznego stanowiska Komisji 
Europejskiej. 

Stwierdzone w trakcie audytu systemu ustalenia nie mają charakteru systemowego, nie rzutują na 
prawidłowość wydatków zadeklarowanych do KE i nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej 
w oparciu o wyniki audytu systemu. 

 

2. Audyt operacji został przeprowadzony w Instytucji Zarządzającej oraz Dolnośląskiej Instytucji 
Pośredniczącej przez UKS we Wrocławiu działający w imieniu Instytucji Audytowej w okresie od 1 lipca 
2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w oparciu o dokumentacje i dane będące w posiadaniu instytucji 
kontrolowanych. Audyt dotyczył wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 

W trakcie audytu operacji w IZ RPO i DIP sprawdzono, czy spełnione zostały, m.in. następujące warunki: 

 operacja (projekt) spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została 
zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami 
dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów, 

 wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi 
przechowywanymi przez beneficjenta, 

 wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, 
 wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006. 

Operacje do badania (projekty) zostały wybrane w oparciu o metodę statystycznego losowego doboru próby 
(MUS) podejście standardowe. Badaniem objęto 30 projektów (93 wnioski o płatność) o wartości dodatniej 
w ramach 2 prób. Wydatki kwalifikowane ujęte we wnioskach beneficjentów o płatność, które objęte 
zostały deklaracjami od IZ do IC i IC do KE, wyniosły 392 661 653,85 PLN. W I próbie (z wydatków 
zadeklarowanych do KE od dn. 01.01 do 30.06.2014 r.) wybrano 21 projektów (71 wniosków o płatność), 
a w II próbie (z wydatków zadeklarowanych od dn. 01.07 do 31.12.2014 r.) wybrano 9 projektów 
(22 wniosków o płatność). 

Instytucja Audytowa przebadała również poświadczone do Komisji Europejskiej operacje o wartości 
ujemnej, których wybór dokonany został niestatystyczną metodą doboru próby (liczebność próby 
uzależniono od liczebności populacji). Badaniem objęto 10 projektów (12 wniosków o płatność 
zadeklarowanych do KE w okresie od dn. 01.01 do 31.12.2014 r.) o łącznej wartości ujemnej 
1 196 596,42 PLN. 

Wynik badania przedstawiony został w Podsumowaniu ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej - 
Zarządzie Województwa Dolnośląskiego w ramach prowadzonego audytu systemu Zarządzania i i kontroli 
RPO WD na lata 2007-2013 przekazanym do KE dnia 29.10.2015 r. 

W wyniku audytu operacji, w przypadku projektów dodatnich stwierdzono wydatki niekwalifikowalne 
(błędy finansowe) na kwotę 4 891 270,13 PLN dotyczące obszaru zamówień publicznych oraz naruszenia 
zasad konkurencyjności i kwalifikowalności. Stwierdzone błędy finansowe nie miały charakteru 
systemowego, jednakże po dokonaniu ekstrapolacji został przekroczony przyjęty próg istotności. Dla 
projektów ujemnych nie stwierdzono błędów. 
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Instytucja Audytowa w trakcie prowadzonego audytu operacji nie stwierdziła błędów systemowych. 

Ustalenia z audytu systemów i audytu operacji zostały ujęte w Rocznym Sprawozdaniu Audytowym.  

 

3. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. 

W następstwie audytów systemów i audytu operacji w dn. 23.12.2015 r. Instytucja Audytowa (Generalny 
Inspektor Kontroli Skarbowej) przekazała do UE Roczne sprawozdanie audytowe Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wraz 
z Roczną opinią z art. 62 ust 1 lit. d) ppkt (II) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 i art. 18 
ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006.  

Roczne sprawozdanie audytowe dotyczy wykonanych przez Instytucję Audytową kontroli w okresie od 
1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. w odniesieniu do RPO WD i dotyczy wydatków zadeklarowanych do KE 
w okresie od 1.01 do 31.12.2014 r. 

Całkowity poziom zapewnienia dotyczącego skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli 
wynosi 95%. Został on uzyskany w 25% na podstawie audytu systemu oraz w 70% w oparciu o audyt 
operacji. 

Z uwagi na fakt, iż stwierdzone w wyniku audytu operacji błędy finansowe miały charakter losowy, 
dokonano ich ekstrapolacji. W wyniku ekstrapolacji ustalono, że wartość błędu wynosi 90 008 759,92 PLN, 
co przekracza przyjęty próg istotności wynoszący 2% wartości populacji, tj. wydatków zadeklarowanych do 
KE od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.). 

W oparciu o Wytyczne KE dotyczące postępowania z błędami ujawnianymi w Rocznych sprawozdaniach 
audytowych z 07.10.2015 r., Instytucja Audytowa wzięła pod uwagę działania naprawcze Instytucji 
Zarządzającej podjęte w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w 2014 r. po dniu wyboru przez IA 
próby do audytu operacji dla I i II półrocza 2014 r. (tj. po dniu 28 lipca 2014 r. oraz po dniu 23 marca 
2015 r.) do dnia wydania Rocznego Sprawozdania Audytowego. Wartość działań naprawczych wyniosła 
12 464 120,00 PLN.  

Główny wpływ na poziom błędu ma ustalenie IA w ramach jednego projektu, gdyż ekstrapolowany błąd 
wyłącznie z tego tytułu wyniósł 7,20%, co oznacza, iż pozostałe błędy stwierdzone w wyniku audytu 
wygenerowały ekstrapolowany błąd na poziomie 0,58%.  

W związku z ww. ustaleniem Instytucja Zarządzająca podjęła działania naprawcze i przeprowadziła 
dodatkowe kontrole projektów dotyczące weryfikacji pod kątem ewentualnych powiązań istniejących 
pomiędzy zamawiającymi (beneficjentami) a wykonawcami/ podwykonawcami w zrealizowanych 
w ramach projektów dostawach środków trwałych, usług i robót budowlanych. W skontrolowanych 
projektach nie stwierdzono dodatkowych nieprawidłowości. 

W związku z powyższym IA dokonała ponownej kalkulacji błędu uwzględniając działania naprawcze 
podjęte przez IZ. W wyniku ekstrapolacji ustalono, że wartość błędu wynosi 12 491 465,10 PLN i nie 
przekracza przyjętego progu istotności wynoszącego 23 139 350,39 PLN (2% wartości populacji, tj. 
wydatków zadeklarowanych do KE od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.). 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż ustalenie, które miało wpływ na przekroczenie progu istotności, 
dotyczyło powiązań pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a podwykonawcą realizującym zamówienie 
(roboty budowlane), Instytucja Audytowa zaleciła, że należy kontynuować działania naprawcze polegające 
na weryfikacji powiązań pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a wykonawcą/ podwykonawcą 
realizującym zamówienie. 

Instytucja Audytowa stwierdziła, że ustanowiony system zarządzania i kontroli działa dobrze, tylko 
niewielkie usprawnienia są potrzebne - kategoria 1. 

 

4. Roczna opinia z art. 62 ust 1 lit. d) ppkt. (II) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 i art. 18 
ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006. 

Instytucja Audytowa wydała roczną opinię, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit d) pkt. ii) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, z zastrzeżeniem. 

Instytucja Audytowa przekazała do Komisji Europejskiej opinię, że w okresie od 1.07.2014 r. do 
30.06.2015 r. system zarządzania i kontroli ustanowiony dla RPO WD był zgodny z odpowiednimi 
wymaganiami art. 58 do 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji 
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(WE) nr 1828/2006 i funkcjonował skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje 
wydatków przedstawione Komisji są poprawne, i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące 
ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe, z wyjątkiem kwestii dotyczącej weryfikacji powiązań 
pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a podwykonawcą realizującym zamówienie, zatem należy 
kontynuować działania naprawcze polegające na weryfikacji powiązań pomiędzy zamawiającym 
(beneficjentem) a wykonawcą/podwykonawcą realizującym zamówienie. 

Powodem zastrzeżenia jest to, że wartość błędu w populacji przekroczyła zakładany próg istotności, 
a przyczyną tego przekroczenia były niewystarczające kontrole powiązań pomiędzy zamawiającym 
(beneficjentem) a podwykonawcą realizującym zamówienie. 

Skutki finansowe wynikające z ustaleń audytu operacji Instytucja Audytowa szacuje na 54 405 289,53 PLN. 
Wkład Wspólnoty, którego to dotyczy, wynosi 40 232 711,61 PLN. 

Jednakże biorąc pod uwagę kontynuowane przez IZ działania naprawcze, poziom wyliczonego całkowitego 
ekstrapolowanego błędu oraz poziom błędu rezydualnego, wartość skutków finansowych może nie być 
ostateczna. 

5. W dniu 21.08.2015 r. w IZ RPO rozpoczął się prowadzony przez UKS audyt operacji w zakresie 
gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 31.03.2017 r. 
Audyt prowadzony jest na podstawie próby wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie 
1.01-30.06.2015 r. w ramach 14 projektów (I próba). Do końca okresu sprawozdawczego UKS przekazał 
12 podsumowań ustaleń; w 9 audytach nie stwierdził nieprawidłowości. W pozostałych 3 audytach UKS 
stwierdził wystąpienie istotnych zastrzeżeń, w których: 
 w 1 przypadku zakwestionował sposób wyboru projektu do dofinansowania nałożył korektę 

w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych 
 w 1 przypadku wskazał naruszenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu i nałożył 5% 

korektę finansową na wydatki kwalifikowane (155,05 PLN). 
 w 1 przypadku potwierdził wcześniejsze ustalenia z kontroli planowej na dokumentach 

przeprowadzonej przez IZ w 2015 r. 

6. W dniu 21.08.2015 r. w DIP rozpoczął się prowadzony przez UKS audyt operacji w zakresie 
gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WD (audyt z art. 62 
ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Audyt prowadzony jest na 
podstawie próby wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie 1.01-30.06.2015 r. 
w ramach 5 projektów (I próba). Do końca okresu sprawozdawczego UKS przekazał 4 podsumowania 
ustaleń, w których nie stwierdził nieprawidłowości. 

7. Od dnia 9.08.2015 r. w IZ RPO trwa audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie gospodarowania 
środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 30.06.2016 r. 

8. Od dnia 27.08.2015 r. w DIP trwa audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie gospodarowania 
środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 30.06.2016 r. 

9. Od dnia 1.12.2015 r. w DIP trwa audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi 
z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 
11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 31.03.2016 r.  

10. W Wyniku kontroli z dn. 20.02.2015 r. przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu 
w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej 
dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Działanie 4.1 
Gospodarka odpadami stwierdzono, że w badanym projekcie nie wszystkie wydatki zadeklarowane przez 
beneficjenta są zgodne ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania 
i zakładanych celów, w związku z czym ustalono wydatki niekwalifikowalne w kwocie 486 914,66 PLN. 
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Audyty zewnętrzne projektów 

W ramach RPO WD beneficjent, którego wartość projektu wynosi co najmniej 20 000 000 PLN, po poniesieniu 
co najmniej 50% wydatków całkowitej wartości projektu, a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji 
projektu, zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu projektu przez zewnętrznego audytora na zasadach 
określonych w Wytycznych programowych IZ RPO oraz umowie o dofinansowanie projektu. Celem audytu 
zewnętrznego jest uzyskanie przez audytora racjonalnego zapewnienia o prawidłowości realizowanego projektu, 
w szczególności w zakresie zgodności realizacji projektu z umową i przepisami prawa oraz Wytycznymi IZ RPO 
i wydanie opinii w tym zakresie. 

W 2015 r. przeprowadzono u beneficjentów łącznie 16 audytów zewnętrznych projektów realizowanych 
w ramach Programu, w tym u 11 beneficjentów IZ RPO oraz 3 beneficjentów DIP. W 13 przypadkach wydano 
pozytywną opinię bez zastrzeżeń. W jednym przypadku audytorzy stwierdzili wystąpienie istotnych zastrzeżeń 
i potwierdzili naruszenia wykryte podczas kontroli uprzedniej projektu przeprowadzonej w 2014 r. przez Urząd 
Zamówień Publicznych, a dotyczące udzielenia zamówienia w sposób naruszający ustawę Prawo zamówień 
publicznych. W 2 przypadkach audytorzy stwierdzili nieistotne zastrzeżenia. 

 

Kontrole prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC) - Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki 

 
1. W dniach 20.04 - 4.05.2015 r. IPOC przeprowadziła w Instytucji Zarządzającej RPO planową kontrolę 

(nr 1/2015) mającą na celu ocenę prawidłowości wydatkowania środków w ramach poszczególnych Działań 
RPO WD oraz uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, 
że spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b) (i) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 
tj. iż przekazane przez IZ do IC deklaracje wydatków są dokładne, wynikają z wiarygodnych systemów 
księgowych i są oparte na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej. 
Kontrola miała również na celu ocenę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WD poprzez 
weryfikację istnienia i przestrzegania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych dla IZ RPO 
w obszarach: realizacja obowiązków kontrolnych, archiwizacja oraz obsługi systemu KSI (SIMIK 07-13). 

Sprawdzeniu poddano prawidłowość sporządzania przez IZ RPO Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz 
wniosku o płatność okresową od IZ do IC w następującym zakresie: 

 istnienia dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków, 
 poprawności wyliczeń dokonywanych przez IZ RPO oraz beneficjentów, poprzez przeliczenie kwot 

zawartych w dokumentach stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków, stanowiących 
wkład do Poświadczenia (...) od IZ do IC, 

 spójności danych zawartych w systemie KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych z dostępną 
dokumentacją źródłową, 

 poprawności dokonywania przez IZ RPO weryfikacji kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach RPO WD. 

W obszarze realizacja obowiązków kontrolnych zweryfikowano prawidłowość stosowania przez IZ RPO 
procedur w zakresie przeprowadzenia kontroli trwałości projektu (z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 
i 5.3 oraz Priorytetu 10 RPO WD).  

W ramach obszaru archiwizacja zweryfikowana została prawidłowość realizacji obowiązków dotyczących 
zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji źródłowej związanej z realizacją Programu. Badaniu 
poddano prawidłowość archiwizacji dokumentacji dotyczącej przygotowania Poświadczenia (...) od IZ do 
IC oraz dokumentów wynikających z wdrażania projektów, których realizacja w ramach RPO WD została 
zakończona. 

Ponadto Zespół Kontrolujący IPOC zweryfikował obszar systemu KSI (SIMIK 07-13), niemniej jednak 
wyłącznie w powiązaniu z powyżej wskazanymi obszarami kontroli i dla potwierdzenia spójności danych 
ujętych w przedmiotowym systemie z informacjami zawartymi w dokumentacji źródłowej będącej 
w posiadaniu IZ RPO WD. 

Zalecenia pokontrolne zostały przedstawione w Ostatecznej informacji pokontrolnej z dnia 12.06.2015 r. 

Informacja nie wskazała zaleceń w zakresie wysokiej i średniej istotności. W zakresie ustaleń o niskiej 
istotności wydano zalecenie dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia przestrzegania przez 
IZ RPO WD procedur i wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Programu.  
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Pismem z dnia 1.07.2015 r. IZ RPO poinformowała o sposobie realizacji zaleceń zawartych w Ostatecznej 
informacji pokontrolnej. 

2. W dniach 21.10 - 3.11.2015 r. IPOC przeprowadziła w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej planową 
kontrolę (nr 2/2015) mającą na celu ocenę prawidłowości wydatkowania środków w ramach 
poszczególnych Działań RPO WD oraz uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji 
uzasadnionej pewności, że spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b) (i) rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006, tj. iż przekazane przez IZ do IC deklaracje wydatków są dokładne, wynikają z wiarygodnych 
systemów księgowych i są oparte na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej w części odnoszącej się 
do Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej do 
Instytucji Zarządzającej dla Programów Regionalnych (Poświadczenie od IP do IZ). 
Kontrola miała również na celu ocenę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WD 
poprzez weryfikację istnienia i przestrzegania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych 
dla DIP w obszarach: System weryfikacji wydatków i Realizacja obowiązków kontrolnych. 

Sprawdzeniu poddano prawidłowość sporządzania przez DIP Poświadczenia od IP do IZ w następującym 
zakresie: 

 istnienia dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków, 
 poprawności wyliczeń dokonywanych przez DIP oraz beneficjentów, poprzez przeliczenie kwot 

zawartych w dokumentach stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków, stanowiących 
wkład do Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC 
(Poświadczenie od IZ od IC), 

 spójności danych zawartych w systemie KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych z dostępną 
dokumentacją źródłową, 

 poprawności dokonywania przez DIP weryfikacji kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach RPO WD. 

W obszarze system weryfikacji wydatków zweryfikowano prawidłowość stosowania przez DIP procedur 
w zakresie weryfikacji wniosków o płatność końcową. 

W obszarze realizacja obowiązków kontrolnych zweryfikowano prawidłowość stosowania przez DIP 
procedur w zakresie przeprowadzenia kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektów.  

Ostateczna informacja pokontrolna z dnia 2.12.2015 r. nie wskazała zaleceń w zakresie przeprowadzonej 
kontroli. 

Pismem z dnia 8.12.2015 r. DIP przekazał do IPOC podpisaną informację pokontrolną. 

 

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK) 

1. W dniach 8.01 – 05.03.2015 r. przeprowadzona została przez Delegaturę NIK we Wrocławiu kontrola 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie wykonania budżetu państwa w roku 
2014, część 85/02 - województwo dolnośląskie, w ramach której kontrolą objęto m.in. dwa projekty 
realizowane w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna RPO WD: „Zatrudnienie pracowników UMWD 
zaangażowanych we wdrażanie RPO WD w 2014 r.” oraz „Obsługa prawna w zakresie RPO WD w latach 
2013-2015”. 

W wystąpieniu pokontrolnym z 27.03.2015 r. NIK oceniła pozytywnie działalność Urzędu w 2014 r. 
w zakresie obejmującym wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, 
nie wnosząc zastrzeżeń do części kontroli dotyczącej projektów realizowanych w ramach RPO WD 2007-
2013. 

2. W dniach 12.01 – 10.04.2015 r. przeprowadzona została przez Delegaturę NIK we Wrocławiu kontrola 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie przygotowania i realizacji projektu 
pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-Dolny Śląsk". 

W dn. 23.06.2015 r. NIK przekazała wystąpienie pokontrolne, do którego IZ RPO WD wniosła zastrzeżenia 
pismem z dn. 16.07.2015 r. Uchwałą z dn. 26.11.2015 r. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej 
w Najwyższej Izbie Kontroli zakończył postępowanie odwoławcze uwzględniając część zastrzeżeń 
w całości lub częściowo, a część utrzymując w mocy. W tekście jednolitym wystąpienia pokontrolnego, 
przekazanym w piśmie NIK z dnia 21.12.2015 r., Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie 
przygotowanie i realizację projektu. Przedstawiając ocenę i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli wniosła o: 
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1. Realizację projektów dofinansowywanych z RPO WD zgodnie z wytycznymi MIR, w szczególności 
w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. 

2. Stworzenie warunków umożliwiających rzetelne przygotowanie dokumentacji przetargowej dla 
projektów realizowanych w ramach RPO WD. 

3. Rozważenie wypracowania metod weryfikacji harmonogramów płatności pod kątem rzetelności ich 
przygotowania i zasadności wypłaty należnych środków pieniężnych, w celu wyeliminowania 
przypadków pobierania w nadmiernej wysokości zaliczek na realizację projektów dofinansowanych 
z RPO WD. 

4. Zapewnienie niezwłocznego dokonywania przez Instytucję Zarządzającą, zwrotów środków Unii 
Europejskiej, przekazywanych przez beneficjentów na rachunek bankowy przeznaczony do takich 
zwrotów. 

5. Gromadzenie środków na wydatki, które nie wygasają z upływem danego roku, wyłącznie na subkoncie 
podstawowego rachunku bankowego UMWD, tj. zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. 

6. Wypracowanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających kompleksowe i skuteczne zarządzanie 
oraz koordynowanie projektami prowadzonymi przez UMWD, w szczególności projektami 
priorytetowymi. 

7. Kontynuowanie i możliwie szybkie sfinalizowanie działań niezbędnych w celu maksymalnie 
efektywnego wykorzystania środków w kwocie 54 859,6 tys. PLN, uwolnionych w związku 
z zaprzestaniem realizacji projektu. 

Zgodnie z ustawowym terminem na odpowiedź, do końca okresu sprawozdawczego IZ RPO WD nie 
poinformowała NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz 
o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

3. W dniach 16.07 – 01.10.2015 r. Delegatura NIK we Wrocławiu przeprowadziła w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego kontrolę pn. „Zlecanie usług prawniczych przez jednostki 
sektora finansów publicznych w Województwie Dolnośląskim", w tym również usług prawnych 
realizowanych w ramach RPO WD 2007-2013.  
W wystąpieniu pokontrolnym z dn. 13.10.2015 r. przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego w dn. 
16.10.2015 r., Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Urzędu w latach 2013-2015 w zakresie zlecania usług prawniczych. Stwierdzone 
nieprawidłowości nie dotyczyły zadań wykonywanych przez IZ RPO WD. 
 

4. W dniach 3.09 – 22.12.2015 r. Delegatura NIK we Wrocławiu przeprowadziła w IZ RPO kontrolę pn. 
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast” mającą na celu kontrolę zadań służących przygotowaniu 
i wdrożeniu przez gminy województwa dolnośląskiego lokalnych programów rewitalizacji (LPR), celem 
pozyskania dofinansowania środkami UE w ramach RPO WD 2007-2013 na rewitalizację zdegradowanych 
obszarów miast. 

W wystąpieniu pokontrolnym z dn. 30.12.2105 r. przekazanym do Urzędu Marszałkowskiego w dn. 
5.01.2016 r., Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że IZ RPO w sposób prawidłowy: [1] wskazała działania 
mające na celu wspieranie procesów rewitalizacji, [2] określiła kryteria wyboru projektów rewitalizacji, [3] 
opracowała wytyczne oraz zasady dla przygotowania i wdrażania Lokalnych Programów Rewitalizacji, 
zapewniający kompleksowe i zintegrowane przestrzennie działania w sferze społecznej, gospodarczej, 
infrastrukturalnej i środowiskowej (kulturowej) na rzecz poprawy warunków życia na zdegradowanych 
obszarach miast. 
Zgodnie z ustawowym terminem na odpowiedź, do końca okresu sprawozdawczego IZ RPO WD nie 
odniosła się pisemnie do wyniku wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

Pismem z dnia 4.12.2015 r. IZ RPO została poinformowana, że Europejski Trybunał Obrachunkowy 
przeprowadzi w dn. 18-19.02.2016 r. kontrolę Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w zakresie instrumentów inżynierii finansowej. Audytorzy ETO zwrócili się 
do IZ RPO WD o przedstawienie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli płatności dokonanych 
w 2015 r. u Pośrednika Finansowego udzielającego pożyczek na rzecz beneficjentów końcowych finansowanych 
z EFFR w ramach projektu pn. „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”, realizowanego w ramach Inicjatywy 
JEREMIE. W wyznaczonym terminie (w dn. 8.01.2016 r.) IZ RPO przekazała audytorom wstępny harmonogram 
wizyty kontrolnej oraz dokumentację. 
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Kontrola Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 

Uzupełnienie informacji w zakresie kontroli rozpoczętych w 2014 r., których czynności kontrolne zakończyły 
się w roku 2015  

1. W sierpniu 2014 r. OLAF zwrócił się do IZ RPO o przekazanie dokumentacji projektu realizowanego 
w ramach Działania 9.1 Priorytetu 9 Miasta w celu zbadania, czy w projekcie zaszły nieprawidłowości. 
Całość dokumentacji została przesłana w dn. 3.09.2014 r. 
Pismem z dn. 17.12.2015 r. OLAF przedstawił Raport końcowy stwierdzający, że kontrola projektu nałożyła 
się z innymi krajowymi postępowaniami sądowymi, cywilnymi i administracyjnymi, w ramach których nie 
potwierdziły się zarzuty nieprawidłowości czy oszustwa. W związku z powyższym, rekomendacje nie 
zostały wydane. 

2. W dniach 8-10.10.2014 r. przedstawiciele OLAF przeprowadzili kontrolę na miejscu u beneficjenta 
Działania 1.1 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w związku z podejrzeniem nieprawidłowości 
w realizacji 3 projektów dofinansowanych w ramach RPO WD ze środków EFRR. Kontrola odbyła się 
również w instytucji wdrażającej Działanie – Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Do końca 2014 r. 
OLAF nie przedstawił wyników kontroli. W dn. 9.02.2015 r. DIP otrzymała pismo informujące 
o zamknięciu dochodzenia przez OLAF z uwagi na fakt, że nie stwierdzono dowodów wystąpienia 
nieprawidłowości naruszających interesy finansowe UE. 

Kontrole przeprowadzone w bieżącym okresie sprawozdawczym 

1. Pismem z dn. 3.04.2015 r. OLAF zwrócił się do IZ RPO o przekazanie dokumentacji projektu pn. 
„Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-Dolny Śląsk” 
realizowanego w ramach Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych. Celem postępowania 
koordynacyjnego OLAF było wsparcie właściwych organów krajowych w prowadzeniu postępowań oraz 
ocena, czy występują skutki dla finansowych interesów Unii Europejskiej. Do końca 2015 r. IZ RPO nie 
otrzymała informacji o wyniku kontroli. 

 

3.5 Informacja o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli projektów 

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz „Wytycznymi Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”, Instytucja Zarządzająca w 2015 r. 
przekazała: 

 56 raportów kwartalnych o nieprawidłowościach (w tym 36 raportów z działań następczych, z czego 
5 dotyczyło anulowania nieprawidłowości), 

 4 kwartalne zestawienia nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE. 

W 2015 r. IZ RPO nie przekazywała żadnych raportów bieżących o nieprawidłowościach. 

W ramach Programu w 2015 r. wykryto łącznie 94 nieprawidłowości o wartości całkowitej 46 510 722,43 PLN 
na kwotę dofinansowania 21 323 045,66 PLN, w tym EFRR 19 683 303,03 PLN, tj. 
 w IZ RPO wykryto 70 nieprawidłowości o wartości całkowitej 19 491 324,83 PLN na kwotę 

dofinansowania 8 640 389,16 PLN, w tym EFRR 8 611 020,47 PLN, 
 w DIP wykryto 24 nieprawidłowości o wartości całkowitej 27 019 397,60 PLN na kwotę dofinansowania 

12 682 656,50 PLN, w tym EFRR 11 072 282,56 PLN. 

Nieprawidłowości dotyczyły: 
 w 72 przypadkach zamówień publicznych (co skutkowało uznaniem wydatków za niekwalifikowalne), 
 w 11 przypadkach kwalifikowalności wydatków, 
 w 6 przypadkach niezrealizowania celów projektu, 
 w 2 przypadkach niezachowania trwałości projektu, 
 w 1 przypadku podwójnego finansowania, 
 w 1 przypadku dochodu incydentalnego, 
 oraz w 1 przypadku dotyczyły próby wyłudzenia wsparcia. 

 

 



44 

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli systemowych 

W ramach przeprowadzonych kontroli systemowych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień o charakterze 
systemowym. Zalecenia pokontrolne, wydane w wyniku przeprowadzonych w 2015 r. przez IZ RPO w DIP oraz 
przez IPOC w IZ RPO i DIP kontroli o charakterze systemowym, zostały przedstawione w punkcie 3.1 
Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji Programu, w części Kontrole systemowe oraz 
w punkcie 3.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE), w części 
Kontrole prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC) - Dolnośląski Urząd Wojewódzki. 
 
3.6 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania  
 
W 2015 r. w związku z nieprawidłowościami powstałymi w trakcie realizacji projektów odzyskano środki EFRR 
w wysokości 10 346 791,79 PLN. Ponadto odzyskano środki wynikające z przyczyn innych niż 
nieprawidłowości (m.in. rozwiązane umowy) z EFRR w wysokości 3 694 671,40 PLN. 

Odzyskane od beneficjentów środki EFRR zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów. Środki z budżetu 
państwa stanowiące współfinansowanie w projektach objętych pomocą publiczną wypłacone jako dotacja 
celowa oraz dotacja rozwojowa odzyskane od beneficjentów, zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju. 

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. do odzyskania pozostała kwota 18 476 346,64 PLN z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wynikająca z nieprawidłowości. Ponadto kwota pozostała do odzyskania z przyczyn 
innych niż nieprawidłowości na koniec 2015 r. kształtowała się na poziomie 723 476,79 PLN EFRR. Łącznie 
środki EFRR pozostałe do odzyskania od beneficjentów wynoszą 19 199 823,43 PLN. 
 
4 Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego 

podczas realizacji Programu 
 
Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu 
są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, 
Program realizowany jest w zgodzie z przepisami 
prawa wspólnotowego, w tym w następujących 
obszarach: 
1) polityka konkurencji; 
2) polityka zamówień publicznych; 
3) polityka ochrony środowiska; 
4) polityka równych szans. 

Data i miejsce:  
17.03.2016 r. Wrocław 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
zatwierdzenia sprawozdania i wydania 
oświadczenia w ramach Instytucji Zarządzającej: 

Cezary Przybylski 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania 
sprawozdania: 

 

 

4.1 Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień 
publicznych. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości obowiązującymi od dnia 01.10.2011 r. punktu tego nie 
wypełnia się w sprawozdaniu za II półrocze. 

4.2 Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej  
Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007–2013 jest przyznawana zgodnie z aktualnymi programami pomocowymi – odpowiednimi 
rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego. 
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Tabela 2. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy 
de minimis od uruchomienia Programu w podziale na Działania i podstawę udzielenia pomocy została przedstawiona 
w załączniku III do sprawozdania. 

5 Informacja o realizacji dużych projektów 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości obowiązującymi od dnia 01.10.2011 r. punktu tego nie 
wypełnia się w sprawozdaniu za II półrocze. 

6 Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej  
W ramach RPO WD na Pomoc Techniczną przeznaczono środki stanowiące 3,19% alokacji Programu, 
tj. 164 945 173 PLN (39 525 790 EUR).  
W okresie sprawozdawczym nie odbywały się nowe nabory wniosków o dofinansowanie (Planów Działań).  

Narastająco na dzień 31.12.2015 r. w ramach Priorytetu 10 złożono 138 wniosków o dofinansowanie projektów 
na łączną kwotę 201 410 163,46 PLN, w tym EFRR 171 195 038,48 PLN, co stanowi 103,79 % alokacji 
Priorytetu. 

Narastająco do dnia 31.12.2015 r. w ramach Priorytetu 10 podpisano/wydano 135 umów/decyzji/uchwał 
w sprawie dofinansowania projektów na kwotę wydatków ogółem 200 068 726,32 PLN, w tym EFRR 
169 758 543,39 PLN, co stanowi 102,92% alokacji Priorytetu 10. Zakończono realizację wszystkich 135 
projektów. 
 
W okresie sprawozdawczym ze środków Pomocy Technicznej RPO realizowano 12 projektów:  

1. Działania informacyjno - promocyjne DIP 2014-2015 (01.10.2013 – 30.09.2015) 
2. Koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych (01.01.2008 – 30.09.2015) 
3. Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD 2014-2015 (01.10.2013 – 

30.09.2015) 
4. Koszty wynagrodzeń w DIP 2014-2015 (01.01.2014 – 30.09.2015) 
5. Promocja i informacja RPO WD (01.01.2014 – 16.11.2015) 
6. Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO (01.01.2013 – 

30.11.2015) 
7. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2014 r. 

(16.12.2013-31.10.2015) 
8. Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO (01.12.2013 – 30.09.2015) 
9. Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (06.11.2013 – 

31.08.2015) 
10. Realizacja projektów Pomocy Technicznej (1.12.2014 – 31.08.2015), 
11. Strona internetowa RPO (17.11.2014 – 31.08.2015), 
12. Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2015 roku (1.04.2014 – 

30.11.2015) 
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Dane na temat wydatkowania w II połowie 2015 r. środków w ramach poszczególnych projektów realizowanych 
w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela (dane przedstawiono dla całkowitych kosztów 
projektów):  

 
Lp. Tytuł projektu Rodzaje 

wydatków 

Wartość kategorii 
wydatków 
/w PLN/ 

Całkowity koszt 
realizacji 
projektu 
/w PLN/ 

Wartość 
dofinansowani

a z EFRR 
/w PLN/ 

Wydatkowanie 
w ramach danej 

kategorii wydatku 
w II półroczu 2015 

(EFRR + środki 
własne) /w PLN/  

1 

Działania 
informacyjno - 

promocyjne DIP 
2014-2015 

koszty działań 
informacyjno-
promocyjnych 

239 248,30 239 248,30 203 287,14 21 648,00 

2 

Koszty usług 
telekomunikacyjnych 
i najmu pomieszczeń 

biurowych 

koszty usług 
telekomunikacyj

nych i najmu 
pomieszczeń 
biurowych 

6 529 749,21 6 529 749,21 5 529 190,04 63 419,26 

3 

Koszty wdrażania 
powierzonych DIP 
działań w ramach 

RPO WD 2014-2015 

koszty wdrażania 1 280 708,15 1 280 708,15 1 088 379,23 62 510,22 

4 Koszty wynagrodzeń 
w DIP 2014-2015 

koszty 
zatrudnienia 
pracowników 

8 188 752,86 8 188 752,86 6 960 436,33 485 838,41 

5 
Promocja 

i informacja RPO 
WD 

koszty działań 
informacyjno-
promocyjnych 

1 520 000,00 1 520 000,00 1 292 000,00 56 641,50 

6 

Szkolenia 
i konferencje 
pracowników 

UMWD 
zaangażowanych we 

wdrażanie RPO 

Koszt 
podnoszenia 
kwalifikacji 

zawodowych, 
koszt udziału  

w konferencjach, 
seminariach itp. 

803 121,82 803 121,82 668 732,65 97 211,35 

7 

Zakup sprzętu 
komputerowego 
i wyposażenia na 

potrzeby wdrażania 
RPO w UMWD w 

2014 r. 

koszty związane 
z zakupem 

sprzętu 
komputerowego 

220 999,79 220 999,79 187 849,82 122 441,58 

8 

Zakup wyposażenia 
i najem pomieszczeń 

na potrzeby 
wdrażania RPO 

koszt zakupu 
wyposażenia, 

sprzętu, 
materiałów 
biurowych 

i zapewnienie 
powierzchni 
biurowych 

700 099,55 700 099,55 595 084,41 232 777,97 

9 

Modernizacja 
budynku Urzędu 

Marszałkowskiego 
Województwa 
Dolnośląskiego 

wydatki na 
modernizację/ada

ptację 
pomieszczeń 
biurowych 

16 063 351,43 16 063 351,43 13 453 252,77 9 150 035,66 
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Lp. Tytuł projektu Rodzaje 

wydatków 

Wartość kategorii 
wydatków 
/w PLN/ 

Całkowity koszt 
realizacji 
projektu 
/w PLN/ 

Wartość 
dofinansowani

a z EFRR 
/w PLN/ 

Wydatkowanie 
w ramach danej 

kategorii wydatku 
w II półroczu 2015 

(EFRR + środki 
własne) /w PLN/  

10 Realizacja projektów 
Pomocy Technicznej 

wydatki 
wspomagające 

realizację zadań 
PT RPO WD 

128 199,00 128 199,00 108 969,15 49 098,46 

11 Strona internetowa 
RPO 

wydatki na 
stworzenie 

i funkcjonowanie 
strony 

internetowej 

203 510,00 203 510,00 172 983,50 27 512,66 

12 

Zatrudnienie 
pracowników 

UMWD 
zaangażowanych we 
wdrażanie RPO w 

2015 roku 

koszty 
zatrudnienia 
pracowników 

11 899 614,00 11 899 614,00 10 114 671,90 3 850 344,87 

 
SUMA 
  

  47 777 354,11 47 777 354,11 40 374 836,94 14 219 479,94 

Całkowita wartość projektów realizowanych w 2015 r. w ramach Pomocy Technicznej RPO wyniosła 
47 777 354,11 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 40 374 836,94 PLN. W II połowie 2015 r. w ramach 
realizowanych projektów wydatkowano 14 219 479,94 PLN. Wykazane wydatki nie przekraczają kwot ujętych 
w projektach na realizację Pomocy Technicznej RPO. 

Spośród 12 projektów, realizowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO, w okresie sprawozdawczym 
najwięcej było projektów dotyczących informacji i promocji oraz szkoleń. Ponadto w okresie sprawozdawczym 
realizowano projekty z zakresu wsparcia potencjału administracyjnego (w tym projekty w zakresie zatrudnienia 
i wyposażenia). W ramach kategorii interwencji 85 – przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, 
realizowano 9 projektów. Pozostałe 3 projekty realizowano w ramach kategorii interwencji 86 – ocena, 
badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja. 

W II półroczu 2015 r. zatwierdzono 49 wniosków o płatność (w tym 20 wniosków o płatność końcową) na 
łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 26 618 047,69 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 
22 625 334,48 PLN. Od początku realizacji Programu zostało zatwierdzonych 790 wnioski o płatność 
o całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 190 661 441,67 PLN (z uwzględnieniem 
zwrotów), w tym dofinansowanie EFRR 162 062 042,53 PLN, co stanowi 98,25% alokacji Priorytetu 10 Pomoc 
Techniczna RPO. 
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Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach Programu dofinansowanych 
ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami 
o dofinansowanie) 

Lp. Typ projektu 

Liczba projektów 
objętych decyzjami/ 

umowami od początku 
realizacji Programu 

Wartość projektów objętych 
decyzjami/umowami (w części 

dofinansowania ze środków UE)  
od początku realizacji Programu w PLN 

1. Szkolenia 21 3 220 056,52 

2. Promocja i informacja 19 12 250 431,49 

3. Zatrudnienie 14 108 370 580,10 

4. Sprzęt komputerowy 10 2 670 552,74 

5. Wyposażenie/ remont/ wynajem 
powierzchni biurowych 10 21 055 025,80 

6. Ekspertyzy/ doradztwo 7 2 301 329,10 

7. Ewaluacje 6 1 783 010,65 

8. Kontrola/ audyt 2 59 814,71 

9. Organizacja procesu wyboru 
projektów 14 3 558 671,75 

10. Organizacja komitetów 
monitorujących i podkomitetów 5 124 922,82 

11. Inne 27 14 364 147,71 

Suma 135 169 758 543,39 
 
Środki przeznaczone na Priorytet 10 Pomoc Techniczna były wystarczające i zapewniały realizację zakładanych 
celów. W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna. 
Nie wystąpiły także problemy z wykorzystaniem środków przeznaczonych na pomoc techniczną. 

7 Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości obowiązującymi od dnia 01.10.2011 r. punktu tego nie 
wypełnia się w sprawozdaniu za II półrocze. 
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8 Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: 

Anna Kaczor 

Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie 
(telefon, adres e-mail, fax): 

Tel (071)776 9513: fax (71) 776 90 03  
sprawozdaniarpo@dolnyslask.pl  

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym 
sprawozdaniu są zgodne z prawdą  Data i miejsce: 

17.03.2016 r. , Wrocław 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej  
do zatwierdzenia sprawozdania:  

 Cezary Przybylski 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej  
do zatwierdzania sprawozdania  
(telefon, adres e-mail, fax): 

tel. (071) 776 90 17 
fax: (071) 341 81 48 
e-mail: marszalek@dolnyslask.pl  

Podpis osoby upoważnionej  
do zatwierdzania sprawozdania : 

 

 
Załączniki: 

Załącznik nr I – Tabela 1. Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego. 

Załącznik nr II – Tabele finansowe do sprawozdania okresowego  

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 
31.12.2015 r.  

Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności 
okresowe realizowane przez KE. 

Załącznik nr III – Tabela 2. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy 
publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu Operacyjnego w podziale ze względu na 
Działania i podstawę udzielenia pomocy. 



Załącznik nr I Tabela 1 Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego

Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Realizacja - - - - - - - -              1,39           1,39           1,39 1,39 1,39
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja2) 0 42,5 190,75 407,18 646,68 904,35 1 144,60 1 478,20 1 808,64 2 118,39 2 344,89 2 712,87 3 330,80 3 963,35
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja2)

Realizacja 0 3,00 44,50 144,25 236,75 358,22 468,97 604,07 759,33 910,83 1 020,83 1 129,86 1 348,45 1 536,70
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 39,5 146,25 262,93 409,93 546,13 675,63 874,13 1 049,31 1 207,56 1 324,06 1 583,01 1 982,35 2 426,65
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja - - - - - - - 10 555 10 555 10 555 10 555 10 555
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 6 23 40 60 78 85 105 121 134 140 150 176 188

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 6,00 9,50 17,50 18,50 20,50 29,75 40,91 46,91 63,91 77,91 105,41 117,41
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0,50 2,50 3,50 4,50 6,75 9,25 12,25 14,25 17,25 23,25 28,25
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 6,00 9,00 15,00 15,00 16,00 23,00 31,66 34,66 49,66 60,66 82,16 89,16
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 2 993 183 11 934 220 20 120 662 29 146 624 38 719 825 48 152 359 74 430 185 90 478 933 114 529 489 137 624 616 163 864 032 201 211 155 247 137 180
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

6,00 14,00 16,00 35,66 53,66 88,16 103,16

Wskaźnik 3:
Dodatkowe inwestycje indukowane                   

w MŚP
(Działanie 1.1)

euro -
0 116 000 000 160 000 000

0
153 876 897 219 472 647 282 484 90913 767 785 31 805 911 61 717 811 117 713 931

40
0

6 18,5 23,5 49,91 71,91

7,5 14,25 18,25 32,75

w tym:

Wskaźnik 2a:
kobiety etat -

0 30

35,75

Wskaźnik 2b:
mężczyźni etat -

0 30 40
0

0 4,5

Wskaźnik 2:
Liczba utworzonych miejsc pracy                   

w zakresie B+R
(Działanie 1.1 i 1.4)

etat -
0 60 80

0
120,91 138,91

193

Wskaźniki rezultatu RPO

90

0

21 61

-
nie określa się 14 770 4 440

0
- 3 614

Wskaźniki produktu RPO
Wskaźnik 1:

Liczba projektów dotyczących 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 
a jednostkami badawczymi (Działanie 1.1 

i 1.2)

szt. -
20 70

98 130 143 186

Wskaźniki realizacji celów szczegółowych
Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność

- - - - 10 555

Wskaźnik 3:
Liczba utworzonych miejsc pracy netto1) szt. 

246,17 890,56 1 530,53 2 228,44 2 662,22 3 617,74

0
972,13 1 154,41377,37 674,13 1 436,86 1 781,36

4 431,44
w tym:

Wskaźnik 2a:
kobiety

etaty -
25 3 350 4 185

61,50

1 507,81

Wskaźnik 2b:
mężczyźni etaty -

25

184,67 513,19

0,7
0

3 350 4 185
0

2 180,88 2 650,08856,40 1 256,31

1,39 -

Wskaźniki realizacji celu głównego

Wskaźnik 1:
Wpływ Programu na poziom PKB                 
w województwie dolnośląskim1)

% -
nie określa się 1,49

0,99

Wskaźnik 2:
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto etaty  [R 100 +

 R 101]
50 6 700 8 370

0

- -

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009

- -

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 2 4 10 11 16 19 20 21 22 22 22 22 24
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 219 000 672 050 1 159 500 1 920 900 2 254 490 2 254 490 2 254 490 2 254 490 2 254 490 2 254 490
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 445 16 027 16 027 16 027 26 227 26 227 30 827 59 327
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja4) 0 0 0 0 0 3 555 4 782 5 020 11 269 15 703 17 903 17 903 17 903 17 903

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja4)

Realizacja 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 3 539 5 463 35 160 75 325 101 080 197 892
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 3 14 27 39 45 51 67 87 96 109 119 163 185
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 14 53 84 117 148 182 237 282 323 364 438 591 727
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 8 23 33 47 59 80 104 121 135 145 182 236 287
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 3 17 30 43 56 64 80 92 109 129 148 204 254
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

9323 51

16 46 69

Wskaźnik 2b:
małe przedsiębiorstwa szt. -

0 288 360
0

-

104 260133 234

303

800 1 00050

314 381 665 754125

42 88 108

504
0 

151132

171 187

Wskaźnik 2a:
mikroprzedsiębiorstwa szt. -

50 400

0 
52

Wskaźnik 2:
Liczba projektów dotyczących 

bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego 
MŚP (Działanie 1.1)

szt. 

265

216 000

0 

212
w tym:

62

Wskaźnik 1:
Liczba projektów z dziedziny B+R                  

w MŚP
(Działanie 1.1)

szt. -

14

169 338 201 329

0

0

64 80

Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

3 555

216 000

4

16 219

20

Wskaźniki produktu 

0

Wskaźnik 3:
Liczba osób zamieszkujących obszary 

objęte rewitalizacją
(Działanie 9.1)

osoby -
0

2 4 4 4

0 16 639 44 931

4

Wskaźnik 2:
Liczba zakładów opieki zdrowotnej 

podlegających Samorządowi 
Województwa objętych konsolidacją lub 
procesem konsolidaci w wyniku realizacji 

Programu
(Działanie 8.1)

szt. 

16 219 16 369

-
4 4

0 

8 7370

10 000

Wskaźniki rezultatu 

0

0

12 387

0

 [R 53.2.3]

00
0 

59 327

0 1 150 000

2 389 510 2 389 510

16 027

0 766 890 1 623 510

0

0 12 000

110 000 140 000

26 227 50 827
Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej

Wskaźnik 1:
Liczba studentów kierunków inżynieryjno-

technicznych, matematycznych (w tym 
informatycznych i przyrodniczych) 

korzystających z efektów projektów
(Działanie 7.1)

osoby

445

-

Wskaźnik 3:
Liczba osób zabezpieczonych przed 

powodzią w wyniku realizacji projektów 
(Działanie 4.4)

osoby

1 440 000
0 

2 389 510 2 515 510

Wskaźnik 2:
Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku  

realizacji projektów
(Działanie 4.2)

m3 -

25
Wskaźniki rezultatu RPO

25
0 

8 15

Wskaźniki produktu RPO
Wskaźnik 1:

Liczba projektów dotyczacych poprawy 
dostępności komunikacyjnej terenów 
inwestycyjnych i atrakcji turystycznych 

(Działanie 3.1)

szt. -
0 10

22 24 25 25

Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej

2



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 3 13 21 27 33 38 53 69 79 90 108 151 186
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 3 22 35 46 56 66 86 104 119 141 167 210 227
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 6 28 48 63 77 88 110 126 152 173 191 226 249
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 1 10 19 22 23 23 23
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 1 974 167 303 241 070 305 950 312 157 312 157 312 157
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

RealizacjaC) 0 42,50 168,92 279,42 431,42 534,92 633,92 862,67 1 043,83 1 264,33 1 418,83 1 674,53 2 132,45 2542,00
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacjaC)

w tym:
Realizacja 0 39,50 143,92 237,92 358,92 441,92 507,42 652,92 784,58 906,58 989,58 1 179,03 1 508,45 1 793,50
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 3,00 25,00 41,50 72,50 93,00 126,50 209,75 259,25 357,75 429,25 495,50 624,00 748,50
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 12,5 45,5 87,5 168,5 198,5 221,0 273 293,5 350 390 449,75 562,1 686,45
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

0 0 0 0

0 2 300 4 000
0 

0 0 4 5540 0 0 0

Wskaźnik 7:
Liczba wspartych MŚP w formie 

pożyczek i poręczeń
(Działanie 1.3)

szt. -

1 100
0 

37,00 91,00 187,50 386,75 498,25

62,5 185,5 262,5 378,5

940

438,0

Wskaźnik 6:
Liczba udzielonych pożyczek

(Działanie 1.3)
szt. -

0 1 250 3 000
0 

0 0 3 415

676,7

720,70
w tym:

Wskaźnik 5c:
na obszarach wiejskich etaty -

10

813,2

Wskaźnik 5b:
kobiety

215,42 494,42 804,92 1 318,33 1 603,83 2 427,85 2 909,05

Wskaźnik 5a:
mężczyźni etaty -

25 3 100 3 900
0 

etaty -
25 3 100 3 900

0
931,70

1 707,15 1 977,35178,42 403,42 617,42 931,58 1 105,58

Wskaźnik 4:
Wartość dotacji (EFRR) na projekty 

doradcze świadczone firmom
(Działanie 1.2)

euro - 60 000 1 300 000 1 600 000
0 

0 0 17 799 190 022 314 821 314 821 314 821
Wskaźniki rezultatu 

Wskaźnik 5:
Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP 

(brutto) (Działanie 1.1)                               
etaty [R 100 + R 

101]
50 6 200 7 800

0

Wskaźnik 2e:
ograniczające negatywne oddziaływanie 

na środowisko w MŚP
szt. -

0

69

160
0 

26

Wskaźnik 3:
Liczba projektów doradczych 

świadczonych firmom 
(Działanie 1.2)

szt. -
5

0 
23 230

99

0 1

151 184

49 74

12 23

108

200

235 260

70

72

140

88

w tym:
50 7813 28

Wskaźnik 2c:
średnie przedsiębiorstwa szt. -

Wskaźnik 2d:
dotyczące przedsiębiorstw 

innowacyjnych
szt. -

0
0 

19

90

206 232

0 112 136
0 

97 166 191

3



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 6 23 40 60 78 85 105 121 132 138 147 174 186
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 3 14 27 39 45 51 67 87 96 109 119 163 185
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 14 53 84 117 148 182 237 282 323 364 438 591 727
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 8 23 33 47 59 80 104 121 135 145 182 236 287
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 3 17 30 43 56 64 80 92 109 129 148 204 254
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 3 13 21 27 33 38 53 69 79 90 108 151 186
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 3 22 35 46 56 66 86 104 119 141 167 210 227
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 6 28 48 63 77 88 110 126 152 173 191 226 249
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 6 9,5 17,5 18,5 20,5 29,75 40,91 44,91 61,91 74,91 102,41 114,41
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0,5 2,5 3,5 4,5 6,75 9,25 11,25 13,25 16,25 22,25 27,25
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 2 993 183 11 934 220 20 120 662 29 146 624 38 719 825 48 152 359 74 430 185 90 478 933 114 529 489 137 624 616 163 864 032 201 211 155 247 137 180
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

47,91 69,91
w tym:

Wskaźnik 4a:
kobiety etat -

0 28 36
0

17,25 31,25 32,250 4,5 7,5 13,25

117 713 931 153 876 897

14 42 62 88 108

6,0 18,5 23,5

Wskaźnik 2:
Liczba projektów z dziedziny B+R                  

w MŚP
(Działanie 1.1)

szt. -
20

0 

Wskaźnik 4:
Liczba utworzonych miejsc pracy                             

w zakresie B+R
etat -

0 56 73
0

117,41 131,41

191

Wskaźniki rezultatu

87
0

21 61

64 80

Wskaźniki produktu 

Wskaźnik 1:
Liczba projektów dotyczących 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 
a jednostkami badawczymi

szt. -
20 70

98 130 141 184

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

125 212 314 381 665 754

Wskaźnik 3:
Liczba projektów dotyczących 

bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego 
MŚP (Działanie 1.1)

szt. -
50 800 1 000

0 
52

171 187

0 
23 51 93 132 151

97 166 191

260

112 136

78

w tym:

Wskaźnik 3a:
mikroprzedsiębiorstwa szt. -

50 400 504

265 303

Wskaźnik 3c:
średnie przedsiębiorstwa szt. -

0
0 

13 28 50

16 46 69 104 133 234

232

Wskaźnik 3b:
małe przedsiębiorstwa szt. -

0 288 360
0

90
0 

19 49 74 108 140 206

13 767 785 31 805 911 61 717 811

w tym:

Wskaźnik 3d:
dotyczące przedsiębiorstw 

innowacyjnych
szt. -

0 70

Wskaźnik 5:
Dodatkowe inwestycje indukowane                   

w MŚP
(Działanie 1.1)

euro -
0 116 000 000 160 000 000

0
219 472 647 282 484 909

69 99 151 184 235 260

Wskaźnik 3e:
ograniczające negatywne oddziaływanie 

na środowisko w MŚP
szt. -

0 160 200
0 

26

4



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RealizacjaC) 0 42,50 168,92 279,42 431,42 534,92 633,92 862,67 1 043,83 1 264,33 1 418,83 1 674,53 2 132,45 2 542,00
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacjaC)

w tym:
Realizacja 0 39,50 143,92 237,92 358,92 441,92 507,42 652,92 784,58 906,58 989,58 1 179,03 1 508,45 1 793,50
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 3,00 25,00 41,50 72,50 93,00 126,50 209,75 259,25 357,75 429,25 495,50 624,00 748,50
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 12,5 45,5 87,5 168,5 198,5 221,0 273,0 293,5 350,0 390,0 449,8 562,1 686,5
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 1 10 19 22 23 23 23
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 1 974 167 303 241 070 305 950 312 157 312 157 312 157
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

2 4

0 0 0 2

1 1 1,5 3,5

7,5
w tym:

Wskaźnik 1a:
kobiety etat -

0

0 1 12 23

0
0 0 0

Wskaźnik 2:
Liczba projektów doradczych 

świadczonych firmom 
(Działanie 1.2)

szt. -
5 72 88

0 
0

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 1:
Liczba utworzonych miejsc pracy              

w zakresie B+R
etat -

0 4 7
0

2 3,5

2

Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

3
0

0 0

Wskaźniki produktu
Wskaźnik 1:

Liczba projektów dotyczących 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 

a jednostkami badawczymi

szt. -
0 0

0 0 2 2

Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu

1 603,83 2 427,85 2 909,05215,42 494,42 804,92 1 318,33

931,70

Wskaźnik 6:
Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP 

(brutto) (Działanie 1.1)                               
etaty [R 100 + R 

101]
50 6 200 7 800

0

37,00 91,00 187,50 386,75 498,25 720,70

1 977,35

Wskaźnik 6b:
kobiety etaty -

25 3 100 3 900
0

178,42 403,42 617,42 931,58 1 105,58 1 707,15

813,2

Wskaźnik 6a:
mężczyźni etaty -

25 3 100 3 900
0

62,5 185,5 262,5 378,5 438 676,7

w tym:

Wskaźnik 6c:
na obszarach wiejskich etaty -

10 940 1 100
0

0 17 799 190 022 314 821 314 821 314 821

Wskaźnik 3:
Wartość dotacji (EFRR) na projekty 

doradcze świadczone firmom
(Działanie 1.2)

euro - 60 000 1 300 000 1 600 000
0 

0

23 23

0 0 3 415

Wskaźniki rezultatu

0 0 0 0

Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP

Wskaźnik 1:
Liczba udzielonych pożyczek

(Działanie 1.3)
szt. -

0 1 250 3 000
0 

0 0 0 0 0 4 554

Wskaźnik 2:
Liczba wspartych MŚP w formie 

pożyczek i poręczeń
(Działanie 1.3)

szt. -
0 2 300 4 000

0 
0

5



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 3 17 39 44 46 52 60 61 67 70 83
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 3 17 39 44 46 50 54 55 59 62 71
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 118 735
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja3)

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 654 654 654 654 654 29 457
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja3)

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 22 22 185
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 8 8 12
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 22 22 185
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 118 735
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja3)

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 654 654 654 654 654 29 457
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja3)

Realizacja 0 0 0 3 17 39 44 46 50 54 55 59 62 71
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

34
0 

0 0 4 220 0 185
Działanie  2.1  Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów realizowanych                         

w zakresie społeczeństwa 
informacyjnego

szt. -
0 27

127 90 0 0 4

w tym:

Wskaźnik 2a:
na obszarach wiejskich osoby -

0 60 000 75 000
0 

0 0 0 640 640 840 203 660

Wskaźnik 3:
Liczba nowych węzłów dostępowych                        
w posiadaniu administracji publicznej

(Działanie 2.1)

szt. -
0 22 200

0 

0 32 52 58 59 62 72
Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 2:
Liczba osób, które uzyskały dostęp do 

szerokopasmowego Internetu
(Działanie 2.1)                                                      

osoby [R 10.1.1]
0 200 000 250 000

0 
0 0 0 4 320 4 320 5 400 292 952

Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów realizowanych                         

w zakresie społeczeństwa 
informacyjnego

szt. -
28 55 70

0 
0 32 52 62 66 71 84

w tym:

Wskaźnik 1a:
liczba projektów dotyczących                         

e-usług 
(Działanie 2.2)

szt. -
28 28 36

0 

0 0 0 4 22 185

Wskaźnik 2:
Liczba nowych węzłów dostępowych                        
w posiadaniu administracji publicznej

(Działanie 2.1)

szt. -
0 22 200

0 
0

Wskaźnik 3:
Liczba osób, które uzyskały dostęp do 

szerokopasmowego Internetu
(Działanie 2.1)                                                      

osoby [R 10.1.1]
0

203 660

4 320 5 400 292 952

200 000 250 000
0 

0 0 0

60 000Wskaźnik 3a:
na obszarach wiejskich osoby -

w tym:

7252

36

4 320

840
Działanie  2.2  Rozwój usług elektronicznych

0 640

75 000
0 

0 0 640

0

Wskaźniki produktu 

0 58 59 6232

Wskaźnik 1:
Liczba projektów dotyczących                         

e-usług 
(Działanie 2.2)

szt. -
28 28

0 

Wskaźniki rezultatu

6



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 2 5 12 15 22 28 33 40 44 45 51 56 78
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 1,19 2,51 4,57 4,57 7,93 10,71 24,99 29,15 30,23 30,23 32,87 34,22 51,54
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 3,53 3,53 3,53 6,17 6,17 21,93
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 1,19 2,51 4,57 4,57 7,93 10,71 24,99 25,62 26,7 26,7 26,7 28,05 29,61
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 3,7 11,81 24,22 35,23 42,92 47,09 54,62 58,11 63,2 67,69 71,83 77,47 115,95
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 2,41 2,41 2,41 2,41 3,82 3,82 11,13
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 3,7 11,81 24,22 35,23 42,92 47,09 52,21 55,7 60,79 65,28 68,01 73,65 104,82
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 19 19 31 51 51 65 65 100
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 900 1 900 2 660 4 675 4 675 6 075 6 075 11 358
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
RealizacjaB) 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 11 11 17
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacjaB)

Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 3 591 3 591 3 591
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,31 31
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja 0 0 0 0 0 31 49,64

1 2360 3 591 4 591

0 0 6

3 000 3 000

0

Wskaźnik 8:
Długość zmodernizowanych linii 
kolejowych (Działanie 3.2 i 3.3)                           

km [P 16.1.2]   
0

Wskaźnik 7:
Liczba miejsc w zakupionym taborze 

kolejowym (Działanie 3.2 i 3.3)                             
szt. [P 18.1.3]   

0
0 

7 000

0 0

0 30
0 

1 236 3 591

6 0750 7 830 11 358

0 0 0

5 600

Wskaźnik 6:
Liczba zakupionego taboru kolejowego 

(Działanie 3.2 i 3.3)                                                 
szt. -

0

Wskaźnik 5:
Liczba miejsc w zakupionym taborze 
komunikacji miejskiej (Działanie 3.3) szt. [P 25.2.2]

0
0 

107,33

17 17
0 

6 11 11 21

4 675

11,13

50 65

3,91

Wskaźnik 3b:
drogi lokalne  km [P 23.2.2 +

 P 23.2.3]
3,6

0 

2,41

22,88 41,31 85,07

5,32

95,64 101,63 107,33

Wskaźnik 4:
Liczba zakupionego taboru komunikacji 

miejskiej (Działanie 3.3) szt.  [P 25.2.1]
0

0 0

48 60
0 

51 59 85 100

100
0 

105,54 112,65

80

87,48 98,05 118,46

Wskaźnik 3:
Długość zmodernizowanych dróg

(Działanie 3.1) 
km

[P23.2.1] + 
[P23.2.2] + 
[P23.3.2]

3,6

22,88 41,31
w tym:

Wskaźnik 3a:
drogi regionalne  km [P 23.2.1]

0 30 35
0 

2,41

27,04 28,79

6,17 50,27

0 
30,14 30,145,08

5,08 7,3 26,28 30,57 32,32 36,31

25

0
0 

3,53 3,530 0

20

80,41
w tym:

Wskaźnik 2a:
drogi regionalne km  [P 23.1.1]

0,6

Wskaźnik 2:
Długość nowych dróg

(Działanie 3.1) 
km

8

7,3 26,28

Wskaźnik 2b:
drogi lokalne km  [P 23.1.2 +

 P 23.1.3]
1,4

Priorytet 3 Transport
Wskaźniki produktu 

Wskaźnik 1:
Liczba projektów w zakresie transportu szt. -

4 35 55
0 

11 20 47 54

0 

65

[P 23.1.1] + 
[P23.1.2] + 
[P23.1.3]

2

8437

24 45

16

7



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 0 0 0 299 370 299 370 1 248 458 1 248 458 1 248 458 2 252 876 2 252 876 2 689 644
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

RealizacjaA) 0 24 395 155 721 1 328 521 1 451 067 2 671 593 4 862 821 9 024 804 29 323 614 29 666 134 36 166 555 39 034 097 39 489 694 46 619 676

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacjaA)

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 696 314 586

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 2 5 12 15 22 26 31 36 39 40 43 47 59
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 3,53 3,53 3,53 6,17 6,17 21,93
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 13 13 13
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 1,19 2,51 4,57 4,57 7,93 10,71 11,99 12,62 13,7 13,7 13,7 15,05 16,61
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 2,41 2,41 2,41 2,41 3,82 3,82 11,13
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 3,7 11,81 20,03 24,43 27,82 29,77 31,39 32,47 34,47 38,96 38,96 43,21 74,38
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 4,19 10,80 15,10 17,32 20,82 23,23 26,32 26,32 29,05 30,44 30,44
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 2 4 10 11 16 19 20 21 22 22 22 22 24
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

20,54 26,21 63,75 69,32 69,32 74,89 74,89

Wskaźnik 7:
Długość zmodernizowanej drogi gminnej km [P 23.2.3]

0 10 20
0 

15,79 17,14

32,442,34 15,1 21,32 26,32 32,31 32,44

0 0

13,28 14,04

2,41 2,41

5,08 7,3

3,91 5,32

17,14

Wskaźnik 5:
Długość zmodernizowanej drogi 

wojewódzkiej       
km [P 23.2.1]

0 30 35
0 

11,13

Wskaźnik 6:
Długość zmodernizowanej drogi 

powiatowej 
km [P 23.2.2]     

3,6 40 45
0 

0 0

0 3,53

13,0 13,0

3,53 6,17

13,0 13,0

0 0

10
0 

50,27

Wskaźnik 3:
Długość wybudowanej drogi powiatowej km [P 23.1.2]           

0 8 10
0 

11 20 36 42

13,0

Wskaźnik 4:
Długość wybudowanej drogi gminnej km  [P 23.1.3]     

1,4 8

63

Wskaźnik 2:
Długość wybudowanej drogi 

wojewódzkiej  
km [P 23.1.1]

0,6 8 25
0 

973 706 1 701 022 11 963 908 30 675 132 33 263 003 39 770 160 74 379 666

Wskaźnik 11:
Oszczędność czasu w euro/ na nowych i 
zmodernizowanych/ liniach kolejowych/ w 
przewozach pasażerskich  i towarowych 

(Działanie 3.2) 

euro/ rok [R 16.1.1 +
R 16.1.2]

0 1 400 000 1 400 000

0

Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów w zakresie transportu 

drogowego
szt. -

4 33

47 53

45
0 

0 334 402 803 719

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa
0 0 0 0

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik 9:

Przyrost liczby ludności korzystającej z 
komunikacji miejskiej wspartej                           

z Programu (Działanie 3.3) 

osoby -
0 1 081 200 1 351 500

0 

0

0 0 0 520 811 795 811 858 861 1 533 861

Wskaźnik 10:
Oszczędność czasu w euro/ na nowych i 

zmodernizowanych drogach/ w 
przewozach pasażerskich i towarowych 

(Działanie 3.1) 

euro/ rok -
0 50 000 000 72 000 000

Wskaźnik 8:
Liczba projektów dotyczacych poprawy 
dostępności komunikacyjnej terenów 
inwestycyjnych i atrakcji turystycznych 

(Działanie 3.1)

szt. -
0

8 15
0 

22 24 25 25 25

10 25

8



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RealizacjaA) 0 24 395 155 721 1 328 521 1 451 067 2 671 593 4 862 821 9 024 804 29 323 614 29 666 134 36 166 555 39 034 097 39 489 694 46 619 676
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

RealizacjaA) 0 9 383 100 431 1 029 438 1 134 732 2 102 454 3 547 393 6 711 482 24 526 593 24 810 236 30 729 765 33 307 285 33 672 043 39 787 353

Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
RealizacjaA) 0 15 013 55 290 299 083 316 335 569 139 1 315 427 2 313 322 4 797 021 4 855 898 5 436 790 5 726 812 5 817 651 6 832 323

Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,31 31
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 696 314 586

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 696 314 586
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
RealizacjaE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacjaE)

0

Wskaźnik 5b:
w przewozach towarowych euro/rok [R 16.1.2]

0 100 000 100 000
0

0 00

1 236 2 236

0 0 00

1 400 000

6 6 6 10

0 0 1 236 1 236 1 236

6 6

Wskaźnik 3:
Liczba miejsc w zakupionym taborze 

kolejowym (Działanie 3.2)                             
szt. [P 18.1.3]   

0 1 200 1 200
0 

Wskaźnik 2:
Liczba zakupionego taboru kolejowego 

(Działanie 3.2)                                                 
szt. [P 18.1.1]   

0
0 

0 0 6

2
0 

0 0 1

12 586 038
Działanie 3.2. Transport i infrastruktura kolejowa

202 170 419 982 3 053 597 4 909 571 5 336 605 5 907 497

Wskaźniki produktu 

Wskaźnik 1:
Liczba projektów w zakresie transportu 

kolejowego
szt. -

1 1 3

0 1

5

62 000 000
0

771 536 1 281 040 33 862 664 61 793 6288 910 311 25 765 561 27 926 398

7 000 000

11 963 908
w tym:

Wskaźnik 9a:
w przewozach pasażerskich euro/rok -

0 43 000 000

30 675 132

Wskaźnik 9b:
w przewozach towarowych  euro/rok -

0

973 706 1 701 022

Wskaźnik 9:
Oszczędność czasu na nowych                          
i zmodernizowanych drogach                              

10 000 000
0

euro/rok -
0 50 000 000 72 000 000

0
39 770 160 74 379 66633 263 003

Wskaźniki rezultatu

0

49,64

Wskaźniki rezultatu 
0 31

1 400 000

0

334 402 803 7190 0

30
0 

0 0 0 0

euro/rok

Wskaźnik 4:
Długość zmodernizowanych linii 

kolejowych (Działanie 3.2)                           
km [P 16.1.2]   

0

Wskaźnik 5:
Oszczędność czasu na nowych i 

zmodernizowanych liniach kolejowych                                                           
euro/rok

0

[R 16.1.1] 

334 402

1 300 000
0

0 0 803 7190

[R 16.1.1+
R 16.1.2]         

0

0

0

1 300 000

0 0
w tym:

Wskaźnik 5a:
w przewozach pasażerskich  

9



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 7 7 16
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 19 19 31 51 51 65 65 100
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 900 1 900 2 660 4 675 4 675 6 075 6 075 11 358
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

RealizacjaB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 11
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa

Szacowana realizacjaB)

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 355 2 355 2355
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 299 370 299 370 1 248 458 1 248 458 1 248 458 2 252 876 2 252 876 2 689 644
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 18,26 35,29 86,29 122,36 152,16 218,72 218,72 218,72 218,72 218,72 218,72
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 13,33 67,24 109,43 149,37 212,66 212,66 237,28 282,64 282,64 334,91
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 5 8 10 11 13 14 16 21 27 30
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 9 10 11
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 1 1 2 4 7 8 9 9 10 16
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

12

25 32

9 16

119

2 8 11

szt. 

Wskaźnik 3:
Liczba projektów dotyczących 

gospodarki odpadami
(Działanie 4.1) 13 15 30

0 00 0 11

-
0

0 7

0 1

-

15
0 

Wskaźnik 4:
Liczba projektów mających na celu 

poprawę jakości powietrza
(Działanie 4.3)

szt. `- D)
0

0 

Wskaźnik 5:
Liczba projektów z zakresu prewencji 

zagrożeń
(Działanie 4.4 i 4.6)

szt. 

17

0
0 

12

218,72218,72 218,72

29

305,41 325,40

540

67,24

Wskaźnik 1:
Długość wybudowanej sieci 

wodociągowej (Działanie 4.2) km

2,08

[P 45.1.1]
0 

0

216,99

Wskaźniki rezultatu 

Wskaźnik 4:
Liczba zakupionego taboru kolejowego 

(Działanie 3.3) szt. -

286,99
0 

354,9

430

16

Wskaźnik 3:
Liczba miejsc w zakupionym taborze 
komunikacji miejskiej (Działanie 3.3) szt. [P 25.2.2]

0 5 600

6 075

160

Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
Wskaźniki produktu 

0 48

0

0 0

0 0

Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów w zakresie transportu 

komunikacji miejskiej i podmiejskiej

51 590

4

85 100

0 
szt. -

0 1

Działanie 3.3. Transport miejski i podmiejski

16

8

6 9

0 

Wskaźnik 2:
Liczba zakupionego taboru komunikacji 

miejskiej (Działanie 3.3) szt.  [P 25.2.1]

4 6750 0

1 351 500

60
0 

0 11 3587 830

0 

7 000

520 811 795 811 858 861 1 533 861

0 11 11
0 

0 0

km [P 46.1.3]

1 081 200

0 130

177,58 218,11

0 0 0

Wskaźnik 6:
Przyrost liczby ludności korzystającej z 

komunikacji miejskiej wspartej                           
z Programu (Działanie 3.3) 

osoby -
0

86,29

22,63

Wskaźnik 2:
Długość wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej (Działanie 4.2)

2 355 2 355

0 0 5 5 11

0 

Wskaźnik 5:
Liczba miejsc w zakupionym taborze 

kolejowym (Działanie 3.3) szt. [P 18.1.3]   
0 1 800 1 800

2 3550 0 0 0

10



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 0 1 3 4 4 5 5 6 9
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 12,26 25,74 26,79 28,79 28,79 28,79 70,09 70,09 73,58 73,98
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 1 181 4 239 6 672 10 124 13 465 13 465 14 634 17 037 17 037 18 329
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 630 5 554 6 230 8 249 10 250 13 682 13 682 13 682 13 682 13 682 13 682
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 8 232 8 232 58 081 58 081 77 210 77 210 162 893 162 893
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 5 8 10 11 13 14 16 21 27 30
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 8 232 8 232 58 081 58 081 77 210 77 210 162 893 162 893
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 12,26 18,83 19,88 21,88 21,88 21,88 24,32 24,32 27,81 27,81
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 18,26 35,29 86,29 122,36 152,16 218,72 218,72 218,72 218,72 218,72 218,72
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 13,33 67,24 109,43 149,37 212,66 212,66 237,28 282,64 282,64 334,91
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

27
0 

8 232 58 081 68 081 153 7640 0

0

21,88

130

Działanie 4.2 Infrastruktura wodno - ściekowa
Wskaźniki produktu 

Wskaźnik 1:
Długość wybudowanej sieci 

wodociągowej (Działanie 4.2) km [P 45.1.1]

218,72 218,72

160

0 17,17

Wskaźnik 2:
Długość wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej (Działanie 4.2)

13 140

21 746

153 764
Działanie 4.1 Gospodarka odpadami

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 3:
Powierzchnia 

zrekultywowana/oodzyskana
ha -

0 

2 293 4 827 14 606 18 273

430 6 167 10 664 13 140 13 140

21 746

Wskaźnik 8:
Liczba osób przyłączonych do sieci 
wodociągowej w wyniku realizacji 

projektów (Działanie 4.2)                              

osoby [R 45.1.1]
0 16 000 20 000

13 140

Wskaźnik 9:
Liczba osób objętych selektywną zbiórką 
odpadów w wyniku realizacji projektów 

(Działanie 4.1)                                                 

osoby -
0 16 000 200 000

0 

18 946

73,58

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 6:
Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana

(Działanie 4.1 i 4.5)
ha -

0 30 60
0 

0 24,08 28,79 28,79 70,09 73,98

Wskaźnik 7:
Liczba osób przyłączonych do sieci 
kanalizacyjnej w wyniku realizacji 

projektów (Działanie 4.2)                               

osoby [R 46.1.2]
0 32 000 40 000

0 

Wskaźnik 5a:
liczba projektów dotyczących 

infrastruktury zapobiegania powodziom i 
suszy (Działanie 4.4)

szt. -
0

0 0 5

4

w tym:

0 
5

6 91 4

177 13

200 000
0 

Wskaźniki produktu 

0 12 16
0 

29 30

216,99 286,99 305,41

Wskaźnik 2:
Liczba osób objętych selektywną zbiórką 
odpadów w wyniku realizacji projektów 

(Działanie 4.1)                                                 

osoby -
0 16 000

0 
2,08

354,9

540
0 

22,63

km [P 46.1.3]
0 430

0

25

24,32

153 764

67,24

177,58 218,11 218,72

325,4

68 081

21,88

0

27,81 27,81

0 0 8 232 58 081

86,29

15

153 764

Wskaźnik 1:
Liczba projektów dotyczących 

gospodarki odpadami
(Działanie 4.1)

szt. -

11



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 630 5 554 6 230 8 249 10 250 13 682 13 682 13 682 13 682 13 682 13 682
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 1 181 4 239 6 672 10 124 13 465 13 465 14 634 17 037 17 037 18 329
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 219000 672 050 1 159 500 1 920 900 2 254 490 2 254 490 2 254 490 2 254 490 2 254 490 2 254 490
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 9 10 11
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 5 5 6 9
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 445 16 027 16 027 16 027 26 227 26 227 30 827 59 327
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 45,77 45,77 45,77 46,17
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 4 4 4 7
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 12
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 21,4 21,4 146,74
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

26 227 50 827 59 3270 0 445 16 027

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik 2:

Liczba osób zabezpieczonych przed 
powodzią w wyniku realizacji projektów 

(Działanie 4.4)

osoby  [R 53.2.3]
0 110 000 140 000

0 

0 1 4 5 6 9

Wskaźnik 1:
Liczba projektów dotyczących 

infrastruktury zapobiegania powodziom i 
suszy (Działanie 4.4)

szt. -
0 4 5

0 
0

Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
Wskaźniki produktu 

Wskaźnik 1:
Liczba projektów mających na celu 

poprawę jakości powietrza
(Działanie 4.3)

szt. `- D) 0

0 0 9

25 32
0 

110 0 11

2 389 510

-
0 1 150 000 1 440 000

Wskaźniki produktu 

2 389 510 2 515 510
Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza

1 623 510 2 389 510
0 

0 766 890

0 

4

11,41 48,9

13

Wskaźnik 2:
Długość sieci dystrybucji energii 

elektrycznej (Działanie 5.2)
km [P 33.1.1+

P 33.1.2]
0 80 100

0 0 0 0 146,74

10

7
Priorytet 5 Energetyka
Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów dotyczących energii 

odnawialnej (Działanie 5.1)
szt. -

0 4

0 0 0 0

6,91 6,91

1 4

45,77 45,77

6
0 

0 1

Wskaźniki produktu 

Wskaźnik 1:
Liczba projektów z zakresu prewencji 

zagrożeń
szt. -

0 8 10
0 

4 5

46,17

Wskaźnik 5:
Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku  

realizacji projektów
(Działanie 4.2)

m3

Działanie 4.6.Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego

33
0 

0 6,91

Wskaźnik 1:
Powierzchnia 

zrekultywowana/oodzyskana
ha -

0 5

Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych
Wskaźniki rezultatu

21 746

430 6 167 13 140

21 746

32 000

10 664 13 140

4827 14 606 18 273 18 946

[R 45.1.1]
0 16 000

Wskaźniki rezultatu

20 000
0 

13 140 13 140

Wskaźnik 4:
Liczba osób przyłączonych do sieci 
kanalizacyjnej w wyniku realizacji 

projektów (Działanie 4.2)                               

Wskaźnik 3:
Liczba osób przyłączonych do sieci 
wodociągowej w wyniku realizacji 

projektów (Działanie 4.2)                              

osoby

40 000
0 

osoby [R 46.1.2]
0

2293

12



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 6,75 6,75 6,75 20,06 33,79 48,85 57,08
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,93 1,48 2,34 3,54
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 623 213 118 567 055

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 996,90 5 996,90 5 996,90 10 116,66
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 78 681 3 046 3 775 3 798 4 277 4 503
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 12
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 996,90 5 996,90 5 996,90 6 996,90
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,93 1,48 2,34 2,34
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 21,4 21,4 146,74
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 6,75 6,75 6,75 20,06 33,79 48,85 57,08
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 623 213 118 567 055

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

48,85 57,08

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 1:
Długość sieci dystrybucji energii 

elektrycznej (Działanie 5.2)
km

0 0 6,75 33,79

481 436 548 979

6
0 

0 0 0 0

4

Wskaźnik 3:
Liczba odbiorców energii elektrycznej 

podłączonych do nowowybudowanej lub 
zmodernizowanej sieci elektrycznej

(Działanie 5.2)

szt. -
0

0 

0 0 0

4

Wskaźnik 3:
Dodatkowa moc produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych MW -
0

0 
0

MWh/rok

0 0 0 0,68 2,48 2,9

3

Wskaźnik 2:
Długość wybudowanych gazociągów 

dystrybucyjnych (Działanie 5.2)
km

48,9 146,74

0 500 000

0 2 592

40
0 

0 80 100
0 

0 0 0 11,41

-

[P 33.1.1+
P 33.1.2]

0 32

0

Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii

0

Działanie 5.2 dystrybucja energii elektrycznej i gazu

681 3 922

Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów dotyczących energii 

odnawialnej (Działanie 5.1)
szt. -

4

10 13

0

0 0 0 0

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik 2:

Dodatkowa roczna produkcja energii ze 
źródeł odnawialnych -

0 19 000

496,90 9 791,90

0
0 

00 496,90

548 979

24 000 30 000

800 1 000

11 531,90

24 000
0 

0

0 
4 576 4 7030 0 0

481 436

Wskaźnik 7:
Liczba użytkowników 

wybudowanego/zmodernizowanego 
gazociągu (Działanie 5.2)

szt. -
0

0 0

Wskaźnik 6:
Dodatkowa roczna produkcja energii ze 

źródeł odnawialnych
(Działanie 5.1 i 5.3)

MWh/rok -

33,79

0 2 592

4

Wskaźnik 5:
Liczba odbiorców energii elektrycznej 

podłączonych do nowowybudowanej lub 
zmodernizowanej sieci elektrycznej

(Działanie 5.2)

48,85

9 791,90 21 208,34

57,08
Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 4:
Dodatkowa moc produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych
(Działanie 5.1 i 5.3)

MW -
0

0

5
0 

2,48 4,1

szt. -
0 0 500 000

0 

0

0 0 0 0 0,68

0 6,750 0

Wskaźnik 3:
Długość wybudowanych gazociągów 

dystrybucyjnych (Działanie 5.2)
km -

0 32 40
0 

13



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 78 681 3 046 3 775 3 798 4 277 4 503
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3119,76
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 4 27 55 86 117 136 157 180 203 219 242
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 8 22 33 44 55 57 58 58 58 60
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 1 2 3 5 6 6 8 8 11 14
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 1 4 7 7 7 7 7 7 8
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 1,00 16,50 50,25 125,50 189,85 213,85 252,35 267,85 298,35 326,35 350,35
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 1,00 12,00 35,00 78,25 107,60 125,60 149,10 159,10 173,10 188,10 203,35
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 4,50 15,25 47,25 82,25 88,25 103,25 108,75 125,25 138,25 147,00
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 414 470 530 971 754 402 754 402 754 402 754 402 754 402 754 402 764 402
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

4 576 4 7030 0 0 681 3 922

Wskaźnik 4:
Liczba użytkowników 

wybudowanego/zmodernizowanego 
gazociągu (Działanie 5.2)

szt. -
0 800 1 000

0 

0 18,50 73,50 90,25 117,75 139,75 169,75

Wskaźnik 5:
Liczba osób odwiedzających instytucje 

kultury wsparte w ramach Priorytetu 
(Działanie 6.4)

osoby -
0 750 000 750 000

0 
625 754 625 754 625 7540 0 569 064 615 754

0 41,75 163,25 212,25 266,25
w tym:

Wskaźnik 4a:
kobiety etat -

0 80 100
0 

0 

0 23,25 89,75 122,00

8

148,50 177,50 193,00

Wskaźnik 4b:
mężczyźni etat -

0 80 100

0 0 5 7
Wskaźniki rezultatu

8 8

Wskaźnik 3:
Liczba wspartych instytucji kultury

(Działanie 6.4)
szt. -

0 5 7
0 

160 200
0 

Wskaźnik 4:
Liczba utworzonych miejsc pracy                    

w turystyce
etat  [R 100]   

0

317,25 362,75

50
0 

58 58

40

45 58 60

Wskaźnik 1a:
liczba projektów dotyczących informacji  i 

promocji turystycznej
szt. -

0

1 20

Wskaźnik 2:
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego 
udostępnionych dla ruchu turystycznego 

(Działanie 6.4)                                                

szt. [P 57.1.7]
0

0 1

18 23
0 

144 6 9 12

112

0 0 0 0 0

w tym:

0 1,2
Priorytet 6 Turystyka i Kultura
Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów z zakresu turystyki szt. -

1 90
0 

3 49 112 152 193 229 243

Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja
Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 1:
Dodatkowa roczna produkcja energii ze 

źródeł odnawialnych MWh/rok -
0 5 000 6 000

0 0 0 0 0,00

Wskaźnik 2:
Dodatkowa moc produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych MW -
0 1 1

0 

0,00 8 224,50
0 

14



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 1 2 2 5 6 7 10 11 14 17 20
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 6 6 6 6
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 3 9 14 20 22 26 28 30 31 36
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 1 4 5 6 7 7 7 7 7 7
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 1 2,5 50,5 87,1 101,1 132,1 133,1 154,1 160,1 174,1
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 1 24 39,6 51,6 70,6 71,6 81,6 83,6 92,85
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 7 7
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Wskaźnik 2:
Liczba utworzonych miejsc pracy                    

w turystyce  0 

87,5
Działanie 6.3. Turystyka biznesowa

0 6 6 6 6 7 7

Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów z zakresu turystyki szt. -

0 2

6

3 4 4

3
0 

2

etat  [R 100] 
0 6

Wskaźniki rezultatu
0 1 1

94,5 129,5 148,5 187

0 1 37 50 68 77

w tym:

Wskaźnik 2a:
kobiety etat -

0 35 35
0 

7

w tym:

Wskaźnik 1a:
liczba projektów dotyczących informacji 

i promocji turystycznej
szt. -

0 2 7
0 

7

78,5

65 65

0 3 6 7 7

32

Wskaźnik 2:
Liczba utworzonych miejsc pracy                    

w turystyce
etat  [R 100]   

0
0 

0 2,5

31

Wskaźniki rezultatu

1 1 1 1

20 25
0 

Wskaźnik 1:
Liczba projektów z zakresu turystyki szt. -

0

360 8 19 26

1 1

Działanie 6.2. Turystyka aktywna
Wskaźniki produktu

0 
0 0 0

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 2:
Liczba utworzonych miejsc pracy                    

w turystyce
etat  [R 100]   

0 6 6
0 

6

3

0 0 1 6 6 6

1 10 0

Wskaźnik 2a:
kobiety etat -

0 3

1

Wskaźnik 1a:
liczba projektów dotyczących informacji 

i promocji turystycznej
szt. -

0

w tym:

1 1
0 

20
w tym:

11
0 

1 2

Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów z zakresu turystyki szt. -

1 9

5 11 11 17

Działanie 6.1. Turystyka uzdrowiskowa

15



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 4 4
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 3 14 28 43 63 70 80 91 100 108 120
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 5 12 18 24 26 27 27 27 27 29
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 1 2 3 5 6 6 8 8 11 14
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 1 4 7 7 7 7 7 7 8
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 1,0 8,0 35,5 48,75 76,5 81,5 84,0 94,5 103,0 124 134
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 1,0 6,5 25,0 36,25 50,0 54,0 56,5 63,5 66,5 78,5 84,5
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 414 470 530 971 754 402 754 402 754 402 754 402 754 402 754 402 764 402
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 8 16 23 27 35 39 47 56 59 62
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 2 6 9 13 21 22 23 23 23 23
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Wskaźnik 5:
Liczba osób odwiedzających instytucje 

kultury wsparte w ramach Priorytetu 
(Działanie 6.4)

osoby

Wskaźnik 3:
Liczba wspartych instytucji kultury

(Działanie 6.4)
szt. -

0

0 0

5 7
0 

5 7 8 8 8

23
0 

6 9 12 144

Wskaźnik 2:
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego 
udostępnionych dla ruchu turystycznego 

(Działanie 6.4)                                                

szt. [P 57.1.7]
0

0 1

18

w tym:

Wskaźnik 1a:
liczba projektów dotyczących informacji 

i promocji turystycznej
szt. 

625 754 625 754

-
0

0 

74

Wskaźnik 1:
Liczba projektów z zakresu turystyki

43

1 10 22 27 27

4

w tym:

w tym:

Wskaźnik 1a:
liczba projektów dotyczących informacji 

i promocji turystycznej
szt. -

0 15 17
0 

0 7 16 23 23 23

0 569 064

23

615 754 625 754

-
0 750 000 750 000

0 
0

0 12,75 40,25 55,50 62 80 85

Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów z zakresu turystyki szt. -

0 19 30
0 

0 16 29 39 51 62 63

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 4:
Liczba utworzonych miejsc pracy                    

w turystyce    
etat [R 100]

0 63 93
0 

0 21,75 60,25 83,25 98,25 128,25 135,25
w tym:

Wskaźnik 4a:
kobiety etat -

0 28 44
0 

4
Działanie 6.4. Turystyka kulturowa
Wskaźniki produktu

Wskaźnik 2a:
kobiety etat -

3

0

22

3

szt. -
0 40

58
0 

22 25

2

27 29

97 114 120

3
0 

0 3 3 3

16



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 0 7,5 12,25 19,25 19,25 20,25 24,25 28,25 29,25 29,25 29,25
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 5,5 9,0 15,0 15,0 16,0 18,0 20,0 21,0 21 21
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 5 14 31 45 55 61 66 70 71 74 75 87
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 1 2 4 7 9 11 12 13 15 16 18
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 1 5 6 7 8 9 9 11 11 12 12 12

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 500 2 654 5 793 13 312 15 717 43 668 44 330 45 404 45 404 74 358 74 358 79 264
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
RealizacjaF)4) 0 0 0 0 0 81 4 481 5 182 15 279 19 713 21 913 23 789 25 206 29719
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacjaF)4)

Realizacja 0 0 55 106 484 609 609 609 709 709 709 709 709 709
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 1 2 4 7 9 11 12 13 15 16 18
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja4) 0 0 0 0 0 3 555 4 782 5 020 11 269 15 703 17 903 17 903 17 903 17 903

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja4) 3 555 16 219

-
12 000

0

8 737 12 387 16 219

Wskaźnik 2:
Liczba studentów kierunków inżynieryjno-

technicznych, matematycznych (w tym 
informatycznych i przyrodniczych) 

korzystających z efektów projektów
(Działanie 7.1)

0

0

10 000

16 369

0 10

Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
Wskaźniki produktu 

700 700 700

2 477

10

osoby

18 19
Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów dotyczących 

infrastruktury szkolnictwa wyższego
(Działanie 7.1) 1

-

34 684 34 844 63 950

12
0 

14 16

29 00725 307 26 907

szt. 

700 700

81

0 

21 341

5

Wskaźnik 3:
Liczba studentów korzystających                   

z efektów projektów (z wyłączeniem                    
e-edukacji) (Działanie 7.1)                            

osoby -

29 753

13 801

Wskaźnik 4:
Liczba miejsc w przedszkolach na 

obszarach wiejskich wspartych w ramach 
priorytetu (Działanie 7.2)

osoby -
0

0

163 531

11 12 12 12

240 300

25 000 32 000
0 

0

18 19

4 6
Wskaźnik 1b:

liczba projektów dotyczących 
infrastruktury kształcenia ustawicznego i 

zawodowego (Działanie 7.2)

szt. -
0

0 

4 7 10

1 5 10

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik 2:

Liczba uczniów korzystających                        
z efektów projektów (z wyłączeniem

 e-edukacji) (Działanie 7.2)             

osoby [R 75.1.1+
R 75.2.2]                      

0 11 000 14 500
0 

59 844 59 844

13 47 68 73 76 78

Wskaźnik 1a:
liczba projektów dotyczących 

infrastruktury szkolnictwa wyższego
(Działanie 7.1)

szt. -
0 10 12

0 
14 16

11,5 17,5 22,5 26,5

88
w tym:

78
0 

27,5
w tym:

Wskaźnik 2a:
kobiety etat -

0 11 15
0 

15,5
Priorytet 7 Edukacja
Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba projektów z zakresu edukacji szt. -

0 62

14,5 15,50 6,5 9,5 12,5

0 
27,50

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 2:
Liczba utworzonych miejsc pracy                    

w turystyce 
etat [R 100]   

0 20 30

17



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RealizacjaF)4) 0 0 0 0 0 81 4 481 5 182 15 279 19 713 21 913 23 789 25 206 29 719
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacjaF)4)

Realizacja 0 0 5 13 29 41 48 52 55 58 58 59 59 69
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 1 5 6 7 8 9 9 11 11 12 12 12

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 55 106 484 609 609 609 709 709 709 709 709 709
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 500 2 654 5 793 13 312 15 717 43 668 44 330 45 404 45 404 74 358 74 358 79 264
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 6 23 41 51 58 68 81 84 87 88 89 92
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 3 8 10 10 10 12 13 13 13 13 13 15
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 9 39 59 76 98 101 122 126 127 128 129

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

RealizacjaB) 0 0 14 066 81 496 105 680 117 915 120 245 153 911 197 332 198 693 226 837 226 837 229 237 229 730
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacjaB)

0 

Wskaźnik 2:
Liczba zakładów opieki zdrowotnej 

podlegających Samorządowi 
Województwa objętych konsolidacją lub 
procesem konsolidaci w wyniku realizacji 

Programu (Działanie 8.1)

szt. -
0 4

42 4 4

2 477

4

0 

Wskaźniki rezultatu

-
0 240 300

700531 700163 700

29 753 34 844 59 844

700

0

0 
700

szt. -
0

12

osoby

4 7

Wskaźniki rezultatu

4

58

12

w tym:
12 59

6

0 

Wskaźnik 1a:
liczba projektów dotyczących 

infrastruktury kształcenia ustawicznego i 
zawodowego (Działanie 7.2)

69

Wskaźnik 1:
Liczba projektów zrealizowanych                  

w ramach działania
szt. 

0

60

66

60

52
0 

25 000 32 000

Wskaźniki produktu 

10 11 12

Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

14 500
0 

128

Wskaźnik 4:
Potencjalna liczba specjalistycznych 
badań przeprowadzonych sprzętem 
zakupionym w wyniku realizacji RPO 

szt. -
0 80 000 100 000

0 
168 900 199 194 206 524199 194 201 59435 710 133 342

59 844

48

w tym:

Wskaźnik 1a:
liczba projektów dotyczących wyłącznie 
zakupu aparatury i sprzętu medycznego

szt. 

63 950

60
0 

13

[R 75.1.1+
R 75.2.2]                      

-

75

0 

129

5 10

4 4

Wskaźnik 3:
Liczba oddziałów/jednostek/działów 

zakładów opieki zdrowotnej 
dostosowanych do wymogów 

określonych prawem

szt. -
0 60

125119 1275 84

0 20 25

1612 13 13

Wskaźnik 1:
Liczba projektów z zakresu ochrony 

zdrowia
8915 66 80 86

szt. -

26 907

5

88

Priorytet 8 Zdrowie

Wskaźniki produktu

93

Wskaźnik 2:
Liczba miejsc w przedszkolach na 

obszarach wiejskich wspartych w ramach 
priorytetu (Działanie 7.2)

Wskaźnik 3:
Liczba uczniów korzystających                        

z efektów projektów (z wyłączeniem
 e-edukacji) (Działanie 7.2)             

Wskaźnik 3:
Liczba studentów korzystających                   

z efektów projektów (z wyłączeniem                    
e-edukacji) (Działanie 7.1)                            

osoby -
0 

0

0

81 13 801

osoby
0 11 000

34 684

21 341

42

-

Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
25 307 29 007

18



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 13 23 35
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 9
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 1 11 42 63 78 109 130 152 174 192 209

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 1 1 5 6 7 13 18 28 30 34 35

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 129 1 279 2 106 2 906 6 014 8 916 11 549 13 300 15 623 17 676
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 5,55 17,05 617,43 1 016,58 1 459,81 2 751,45
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 13 23 35
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 9
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

0 1

3

5 12 31 37

szt. -
0

37

szt. -
0 8

0 
0

8

w tym:

0 0 0

Wskaźnik 1:
Liczba Lokalnych Programów 

Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie
(Działanie 9.1)

szt. -
0

Wskaźnik 1a:
uwzględniające obszary                                   

poprzemysłowe

Wskaźnik 1b:
uwzględniające obszary                 

powojskowe

2

7 81

3 015

0

3
0 

0 0 0 1

37

8
0 

0 1 155

9

9 297 15 072 17 305

Wskaźniki produktu 

0 2 050 2 050
0 

2 786,13
Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w mistach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

0 0,00 14,67 175,79 630,25 2 306,75

Wskaźnik 5:
Powierzchnia zagospodarowana                     

w ramach priorytetu (Działanie 9.1)
ha -

Wskaźnik 3:
Liczba projektów oferujących usługi 

promujące równość szans i 
zapobiegających wykluczeniu 

społecznemu przedstawicieli mniejszości 
narodowych i ludzi młodych (Działanie 

9.1)

szt. -
0 8 10

0 

0

0 

5 12 19 30 35 35

17 841

1 7 8

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik 4:

Liczba osób zamieszkujących budynki 
mieszkalne odnowione w ramach 

priorytetu (Działanie 9.1 i 9.2)

osoby -
0 11 000 15 700

Wskaźnik 1b:
uwzględniające obszary                 

powojskowe
szt. -

0

0
0 

0

88

0

37 85

Wskaźnik 2:
Liczba projektów zapewniających 

zrównoważony rozwój oraz 
poprawiających atrakcyjność miast 

(Działanie 9.1)

szt. -
0

0 

9

198 210

111

0 135 170

3 3

0

Wskaźnik 1a:
uwzględniające obszary                                   

poprzemysłowe
szt. -

0
0 

0

8

8

w tym:
1 50 0

0 0 1 2

12 31

8

Priorytet 9 Miasta

37

Wskaźniki produktu
Wskaźnik 1:

Liczba Lokalnych Programów 
Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie

(Działanie 9.1)
szt. -

0 37 37
0 

19



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 0 0 0 1 11 42 63 78 109 130 152 174 192 209

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 1 1 5 6 7 13 18 28 30 34 35

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 129 1 279 2 106 2 906 5 057 5 806 6 754 7 011 8 030 8 497
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 3 539 5 463 35 160 75 325 101 080 197 892
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 5,55 17,05 617,43 1 016,58 1 459,81 2 751,45
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 957 3 110 4 795 6 289 7 593 9 179
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 2)  - 218,88 -              260,5 -              230,03 -              236,65 -              238,11 -              245,98 -              255,63
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 140 140 140 180 205 246 254 254 263 263 402 403 403 474
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

Realizacja 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 3 452 17 729
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja
Realizacja 1 020 3 222 3 222 4 811 5 792 6 919 7 560 9 564 9 564 9 615 11 118 11 421 12 694 14 295

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

0 5

16 639

2 050

0,00

201 329

-

19

0

175,79

2 050

0 

10

Wskaźnik 6:
Powierzchnia zagospodarowana                     

w ramach priorytetu
(Działanie 9.1)

ha

0 

0 
630,25 2 306,750

12

szt. 

2 786,1314,67

35

198 210

0

8

30

44 931 169 338

35

-
0

Wskaźnik 2:
Liczba projektów zapewniających 

zrównoważony rozwój oraz 
poprawiających atrakcyjność miast 

(Działanie 9.1)

Wskaźnik 3:
Liczba projektów oferujących usługi 

promujące równość szans i 
zapobiegających wykluczeniu 

społecznemu przedstawicieli mniejszości 
narodowych i ludzi młodych(Działanie 

9.1)

szt. -
0

0 37 85 135 170

88 111

6 177 7 862 13 952 14 091

17 282

Wskaźnik 4:
Liczba uczestników szkoleń, konferencji, 
spotkań informacyjnych i seminariów itp., 
dotyczących przygotowania i wdrażania 

projektów

osoby -
9 197 14 000 16 000

15 840

267 267
0 

234 392 401261 401

3 452

252

0 

10 887 12 413

3 452

Wskaźniki rezultatu
494

Wskaźnik 3:
Liczba osób odwiedzających punkty 

informacyjne
osoby

Wskaźnik 2:
Liczba zakupionego sprzętu 

komputerowego
szt.  [P 85.1.3]   

-

165

6 185 12 300 15 360

3 452 3 452 3 452
0 

3 452

Priorytet 10 Pomoc Techniczna
Działanie 10.1  Pomoc Techniczna
Wskaźniki produktu

Wskaźnik 1:
Liczba etatów współfinansowanych                          

z PT RPO                  
etat -

165 241 241

253,75
0 

218,88 260,5 238,35 236,35 238,35 240,35

Wskaźnik 5:
Liczba osób zamieszkujących obszary 

objęte rewitalizacją
(Działanie 9.1)

osoby -
0

0 0
0

216 000

1 155 2 884 6 092

216 000

0

7 177

-
0 5 200

0 
3 700

131 3 205 7 895 9 186

8 574 8 655

Działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik 1:
Liczba osób zamieszkujących budynki 

mieszkalne odnowione w ramach 
priorytetu 8 7310 0

osoby

Wskaźniki rezultatu
Wskaźnik 4:

Liczba osób zamieszkujących budynki 
mieszkalne odnowione w ramach 

priorytetu

osoby -
0 7 300 10 500

0 

20



Rok

Półrocze I II I II I II I II I II I II I II

Wskaźniki Jedno-stka 
miary

Kod 
odpowiada-

jącego 
wskaźnika 

kluczowego 
KSI (SIMIK 

07-13)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Realizacja 5) - 118,84 - 60,9 - 76,47 -              85,56 -              95,7 -              92,13 87,66

Wartość docelowa - - - - - - - -

Wartość bazowa

Szacowana realizacja

Realizacja 0 0 0 0 0 1 428 134 1 428 134 1 428 134 1 428 134 1 428 134 1 428 134 1 428 134 2 338 594 3 654 636
Wartość docelowa - - - - - - - -
Wartość bazowa
Szacowana realizacja

3) W wierszu szacowana realizacja dodatkowo wliczono 174 217 osób, które uzyskaly dostęp do szerokopasmowego internetu w wyniku realizacji projketu DSS (zgoda KE z dn. 27.01.2014 r.). Dane wykazane w tabeli różnią się z danymi w KSI (SIMIK 07-13) o tą wielkość (zgoda KE z dn. 
27.01.214 r.).

E) Wskaźnik ten nie będzie zrealizowany. Projekty obejmujące linie kolejowe pierwotnie przewidziane do modernizacji uzyskały wsparcie z innych źródeł niż RPO WD (na liniach tych odbywa się transport osobowy i towarowy). Z tego powodu IZ RPO WD zdecydowała o dofinansowaniu innych 
projektów. Wsparcie uzyskały inwestycje dotyczące modernizacji linii kolejowych na terenach przygranicznych i atrakcyjnych turystycznie. Na liniach tych będzie odbywał się tylko transport pasażerski. Projekty te mają duże znaczenie z punktu widzenia komplementarności z działaniami 
podejmowanymi w ramach programów EWT.

D) Brak kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) ze względu na fakt, że wskaźnik nie będzie zliczany na poziomie projektu, lecz na poziomie IZ na podstawie zakontraktowanych umów w Działaniu 4.3.

122,44 61,3 97,8 85,21

C) Wskaźnik uwzględnia jedynie miejsca pracy utworzone w MŚP

1 219 540 1 219 540 2 130 000

97,83

Wskaźnik 6:
Liczba odwiedzin portali internetowych 

dotyczących RPO

szt. -
1 542 797 1 720 000 2 160 000

0 

Kolorem szarym zaznaczono wskaźniki wpisujące się na listę wskaźników KE - core indicators

3 475 000

A) Brak kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) wynika z braku mapowania w RPO WD wskaźników dotyczących Oszczędności czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych drogach/ w przewozach pasażerskich i towarowych w latach 2010-2011. W  RPO WD wskaźnik „Oszczędność…” jest 
wspólny zarówno dla budowy, jak i modernizacji dróg, w KSI (SIMIK 07-13) po zmianie wytycznych w marcu 2010 r. wskaźniki te wykazywane są osobno. Problem wprowadzenia danych do KSI (SIMIK 07-13), w jakiej części należy wykazać wartości na modernizację, a w jakiej na budowę drogi, 
pojawił się w projektach, które jednocześnie budują i modernizują drogę. W związku z powyższym, IZ podjęła decyzję o niemapowaniu wskaźnika do KSI (SIMIK 07-13). Dopiero po ustaleniach z MRR w II połowie 2011 roku w RPO WD przywrócono  mapowanie tego wskaźnika do KSI, jednak 
wartości w KSI dotyczące projektów zakończonych, ze względu na obowiązujące zasady wprowadzania danych do KSI nie zostały uzupełnione. W związku z powyższym wartości wskaźników wykazane w KSI (SIMIK 07-13 ) są niższe niż wartości wskaźnika wykazane w Tabeli 1.

B)  Nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) ze względu na wliczanie do wartości wskaźnika także wskaźników własnych wykazywanych w projektach.

2) W wierszu szacowana realizacja i realizacja dodatkowo wliczono 107 etatów (w tym 21 dla kobiet) powstałych w umowach zakończonych w ramach Inicjatywy JEREMIE (zgoda KE z dn. 27.01.2014 r.). 
     Rozbieżność wykazanych w tabeli etatów z danymi w KSI (SIMIK 07-13) dotyczy miejsc pracy powstałych w ramach Inicjatywy JEREMIE.

0 474 175 1 219 540

Wskaźnik 5:
Odsetek pracowników, którzy 

uczestniczyli w przynajmniej jednej 
formie doskonalenia zawodowego w 

ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby 
pracowników, których etat 

współfinansowany jest z PT RPO 

% -
95 95 95

91,61 96,39

0 

4) W wartości wskaźnika uwzgledniono również wskaźniki wykazane w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 9 Miasta

5) Wskaźniki z uwagi na swój charakter i specyfikę nie zostały podane w ujęciu kumulatywnym. Realizacja tych wskaźników została wykazana według stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego.

1) Wskaźniki mierzone będą za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN na zakończenie programu. W tabeli zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego modelem makroekonomicznym HERMIN w 2014 roku wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

F) Nie wykazano kodu wskaźnika KSI (SIMIK 07-13) ze względu na nie wliczanie do wartości wskaźnika projektów z zakresu e-edukacji
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Załącznik (IIb)

Tabele finansowe do sprawozdania okresowego

Numer programu (CCI):

Nazwa programu:

Załącznik do sprawozdania nr:

Okres sprawozdawczy

PLN

w okresie 
sprawozdawczym

od uruchomienia 
programu wydatków ogółem wydatków 

kwalifikowalnych
wnioskowanego 
dofinansowania

w okresie 
sprawozdawczym

od uruchomienia 
programu wydatków ogółem wydatków 

kwalifikowalnych

dofinansowania ze 
środków 

publicznych

dofinansowania ze 
śr.publ. w części 
odpowiadającej 

środkom UE

% realizacji 
zobowiązań UE 

na lata 2007-2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność 0 2 000 5 771 557 428,10 4 703 859 119,11 2 572 223 354,88 0 892 2 791 981 575,18 2 287 461 360,49 1 322 899 340,41 1 185 324 346,01 98,08%

2 Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne 0 90 601 487 460,73 543 737 189,11 441 892 047,66 0 84 491 492 970,01 431 484 468,03 357 616 210,82 357 616 210,82 97,91%

3 Priorytet - Transport 4 86 2 578 405 666,14 2 295 783 804,85 1 338 097 241,73 4 84 2 289 985 850,41 1 965 203 490,29 1 228 824 425,02 1 228 824 425,02 98,17%

4 Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo 
ekologiczne 0 166 1 006 371 711,17 889 361 036,16 681 803 589,83 3 160 828 353 654,27 691 005 272,93 527 172 697,50 527 172 697,50 97,49%

5 Priorytet - Energetyka 0 140 612 309 422,55 465 835 002,49 249 059 523,63 0 114 374 523 858,06 263 870 147,27 142 939 254,66 132 789 642,25 98,38%

6 Priorytet - Turystyka i Kultura 0 308 1 304 638 218,35 1 170 698 776,65 713 914 415,64 1 243 935 065 820,91 762 905 195,82 460 988 750,26 460 988 750,26 97,57%

7 Priorytet - Edukacja 0 105 862 629 883,65 836 121 058,35 503 021 207,29 0 88 768 514 045,17 718 604 905,74 413 630 091,26 413 630 091,26 96,86%

8 Priorytet - Zdrowie 0 98 411 052 910,32 362 220 492,95 295 771 650,26 3 93 366 243 040,79 302 633 560,98 239 135 449,33 239 135 449,33 96,72%

9 Priorytet - Miasta 0 449 1 047 265 184,39 921 098 633,28 572 892 943,03 0 430 853 260 221,93 693 680 759,54 466 289 424,63 466 092 584,33 98,29%

10 Priorytet - Pomoc Techniczna 0 138 201 410 163,46 201 405 927,62 171 195 038,48 0 135 200 068 726,32 199 715 947,00 169 758 543,39 169 758 543,39 102,92%

OGÓŁEM: 4 3 580 14 397 128 048,86 12 390 121 040,57 7 539 871 012,43 11 2 323 9 899 489 763,05 8 316 565 108,09 5 329 254 187,28 5 181 332 740,17 98,00%

EUR

wydatki stanowiące 
podstawę wyliczenia 

wkładu UE 
(podstawa 
certyfikacji)

kwota 
wnioskowanych 

płatności ze 
środków UE 
ujętych we 
wnioskach 

skierowanych do 
KE

1 2 3

1 Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność 522 621 694,76

2 Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne 87 926 200,05

3 Priorytet - Transport 407 685 550,20

4 Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo 
ekologiczne 162 573 854,50

5 Priorytet - Energetyka 60 610 023,01

6 Priorytet - Turystyka i Kultura 179 328 768,69

7 Priorytet - Edukacja 170 370 253,07

8 Priorytet - Zdrowie 68 335 744,36

9 Priorytet - Miasta 162 181 769,20  
10 Priorytet - Pomoc Techniczna 43 951 097,28

Ogółem dla Programu 1 865 584 955,12 1 214 760 629,75 1 068 991 848,29

Wydatki ujęte w poświadczeniach i 
deklaracjach skierowanych do KE (EUR)

Płatności okresowe 
KE (EUR)

Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności 
okresowe zrealizowane przez KE

Wartość od uruchomienia programu (PLN) Wartość od uruchomienia programu (PLN)

2007PL161PO005

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

II/2015/RPO/02

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31.12.2015 r.

od:  1.07.2015 do:  31.12.2015 r.

Oś priorytetowa

Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie

Liczba

0

0

Liczba

Oś priorytetowa



ogółem wydatki 
kwalifikowalne

dofinansowanie ze 
środków 

publicznych

dofinansowanie ze 
śr.publ. w części 
odpowiadającej 

środkom UE

% realizacji 
zobowiązań UE 

na lata 2007-2013

13 14 15 16 17 18

1 Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność 2 708 788 873,38 2 216 814 418,90 1 288 347 589,59 1 155 971 732,23 95,65% 1

2 Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne 492 880 405,85 429 369 280,18 355 818 471,48 355 818 471,48 97,42% 2

3 Priorytet - Transport* 2 226 382 851,79 1 912 058 079,25 1 187 636 351,08 1 187 636 351,08 94,88% 3

4 Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 824 239 332,12 686 403 628,14 523 659 681,46 523 659 681,46 96,84% 4

5 Priorytet - Energetyka 365 052 671,51 261 637 039,79 141 976 625,84 131 827 013,43 97,66% 5

6 Priorytet - Turystyka i Kultura 935 228 078,81 759 983 459,59 458 980 045,83 458 980 045,83 97,15% 6

7 Priorytet - Edukacja 763 347 911,03 714 003 763,74 411 524 785,41 411 524 785,41 96,37% 7

8 Priorytet - Zdrowie 360 684 065,50 297 792 500,22 235 102 838,19 235 102 838,19 95,09% 8

9 Priorytet - Miasta 847 690 790,14 688 767 170,17 462 500 499,14 462 303 658,84 97,49% 9

10 Priorytet - Pomoc Techniczna 191 238 760,20 190 661 441,67 162 062 042,53 162 062 042,53 98,25% 10

OGÓŁEM: 9 715 533 740,33 8 157 490 781,65 5 227 608 930,55 5 084 886 620,48 96,18% OGÓŁEM

c.d. Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 31.12.2015 r.

Oś priorytetowa

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe 
instytucje od uruchomienia programu (PLN)

0

Oś priorytetowa



kwota % kwota % kwota % kwota % kwota %
2 3 4 5 6 7=8+10 8 9=8/7*100 10 11=10/7*100 12 13 14 15 16=18+20+22 17=16/7*100 18 19=18/16*100 20 21=20/16*100 22 23=22/16*100

1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw 1)Rozporządzenia Ministra Rozwoju
 Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 
193, poz. 1399 z późn. zm.)
2)Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U.07.185.1317)

773 766 1 660 198 373,28 1 577 698 842,06 783 155 285,87 665 681 986,11 85,00% 117 473 299,76 15,00% 752 745 1 595 377 390,82 1 515 791 133,33 757 881 047,99 96,77% 183 968 206,79 24,27% 350 476 490,45 46,24% 223 436 350,75 29,48%

1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla 
Instytucji Otoczenia Biznesu

1)Rozporządzenia Ministra Rozwoju
 Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 
193, poz. 1399 z późn. zm.)
2)Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U.07.185.1317)

94 94 7 034 688,06 7 003 989,52 3 654 018,23 3 105 915,13 85,00% 548 103,10 15,00% 91 91 6 360 603,69 6 318 200,26 3 151 639,86 86,25% 900 049,34 28,56% 1 301 768,25 41,30% 949 822,27 30,14%

1.4 Infrastruktura wspierająca 
innowacyjność i przedsiębiorczość w 
regionie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w 
sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie 
potencjału instytucji otoczenia biznesu w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.U.09.85.719)

24 24 214 495 571,50 213 290 709,41 89 505 311,73 76 079 514,94 85,00% 13 425 796,79 15,00% 1 1 20 358 864,00 20 358 864,00 12 101 304,48 13,52% 12 101 304,48 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2.1 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w 
zakresie: energetyki, infrastruktury 
telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery 
badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, 
poz. 1661)

5 5 19 887 389,60 19 888 937,15 10 346 434,64 10 346 434,64 100,00% 0,00 0,00% 4 4 12 347 283,78 12 348 831,33 7 330 392,31 70,85% 2 641 841,65 36,04% 4 688 550,66 63,96% 0,00 0,00%

5.1 Odnawialne źródła energii Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w 
zakresie: energetyki, infrastruktury 
telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery 
badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, 
poz. 1661)

13 13 35 021 459,37 34 251 893,63 17 772 293,43 17 772 293,43 100,00% 0,00 0,00% 11 11 26 802 434,98 26 332 619,24 15 475 703,86 87,08% 8 831 612,61 57,07% 6 644 091,25 42,93% 0,00 0,00%

5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w 
zakresie: energetyki, infrastruktury 
telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery 
badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, 
poz. 1661)

28 28 119 368 829,10 119 746 266,02 47 896 881,41 37 744 555,32 78,80% 10 152 326,09 21,20% 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w 
zakresie: energetyki, infrastruktury 
telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery 
badawczo-rozwojowej, lecznictwa 
uzdrowiskowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, 
poz. 1661)

9 9 30 140 980,52 28 860 428,04 11 291 515,92 11 291 515,92 100,00% 0,00 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6.1 Turystyka uzdrowiskowa Rozporządzenia Ministra Rozwoju
 Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 
193, poz. 1399 z późn. zm.)

2 2 1 126 692,57 1 126 692,57 646 217,80 646 217,80 100,00% 0,00 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6.2 Turystyka aktywna Rozporządzenia Ministra Rozwoju
 Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 
193, poz. 1399 z późn. zm.)

6 6 97 340 943,07 97 795 406,46 37 085 433,86 37 085 433,86 100,00% 0,00 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6.3 Turystyka biznesowa Rozporządzenia Ministra Rozwoju
 Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 
193, poz. 1399 z późn. zm.)

2 2 63 686 949,62 63 686 949,62 25 474 779,84 25 474 779,84 100,00% 0,00 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6.4 Turystyka kulturowa 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju
 Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 
193, poz. 1399 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U.07.185.1317)

6 6 20 298 430,53 20 364 672,51 8 513 408,63 8 513 408,63 100,00% 0,00 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6.5 Działania wspierające infrastrukturę 
turystyczną i kulturową

Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)

4 4 2 107 798,37 2 095 695,46 1 189 837,91 1 189 837,91 100,00% 0,00 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa 
wyższego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.U.07.185.1317)

1 1 14 241 054,43 14 241 054,43 1 817 158,55 1 817 158,55 100,00% 0,00 0,00% 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.2 Rozwój infrastruktury placówek 
edukacyjnych

Rozporządzenia Ministra Rozwoju
 Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 
193, poz. 1399 z późn. zm.)

1 1 2 169 850,98 2 169 850,98 1 084 925,49 1 084 925,49 100,00% 0,00 0,00% 1 1 2 169 850,98 2 169 850,98 1 084 925,49 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1 084 925,49 100,00%

wg  zrealizowanych 
wniosków o płatność

wg podpisanych umów / 
wydanych decyzji

Liczba projektów MŚP objętych pomocą 
publiczną oraz pomocą de minimis

Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną 
oraz pomocą de minimis

wg zrealizowanych 
wniosków o płatnośćkwota ogółem

dofinansowanie ze środków publicznych 
w części odpowiadającej środkom UE

dofinansowanie ze środków publicznych 
w części odpowiadającej środkom 

krajowym
wg podpisanych umów 

/ wydanych decyzji

Działanie (nr i nazwa) Program pomocowy/ inna podstawa 
udzielenia pomocy 

Liczba projektów objętych pomocą 
publiczną oraz pomocą de minimis

Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz 
pomocą de minimis Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

wg podpisanych 
umów / wydanych 

decyzji

Załącznik III

Tabela 2 Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego
               w podziale na działania i podstawę udzielenia pomocy

małe średnie

1

Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

ogółem MŚP w tym według wielkości przedsiębiorstwa

kwota % mikro
wg 

zrealizowanych  
wniosków o 

płatność

wg podpisanych umów / 
wydanych decyzji

wg zrealizowanych  
wniosków o płatność *



kwota % kwota % kwota % kwota % kwota %
2 3 4 5 6 7=8+10 8 9=8/7*100 10 11=10/7*100 12 13 14 15 16=18+20+22 17=16/7*100 18 19=18/16*100 20 21=20/16*100 22 23=22/16*100

wg  zrealizowanych 
wniosków o płatność

wg podpisanych umów / 
wydanych decyzji

Liczba projektów MŚP objętych pomocą 
publiczną oraz pomocą de minimis

Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną 
oraz pomocą de minimis

wg zrealizowanych 
wniosków o płatnośćkwota ogółem

dofinansowanie ze środków publicznych 
w części odpowiadającej środkom UE

dofinansowanie ze środków publicznych 
w części odpowiadającej środkom 

krajowym
wg podpisanych umów 

/ wydanych decyzji

Działanie (nr i nazwa) Program pomocowy/ inna podstawa 
udzielenia pomocy 

Liczba projektów objętych pomocą 
publiczną oraz pomocą de minimis

Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz 
pomocą de minimis Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

wg podpisanych 
umów / wydanych 

decyzji

małe średnie

1

Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

ogółem MŚP w tym według wielkości przedsiębiorstwa

kwota % mikro
wg 

zrealizowanych  
wniosków o 

płatność

wg podpisanych umów / 
wydanych decyzji

wg zrealizowanych  
wniosków o płatność *

9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów 
miejskich w miastach powyżej 10 
tysięcy mieszkańców

1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 
193, poz. 1399 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U.07.185.1317)

125 125 63 000 532,84 63 042 127,32 31 644 713,11 31 644 713,11 100,00% 0,00 0,00% 1 1 312 699,00 312 699,00 218 889,30 0,69% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 218 889,30 100,00%

9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w 
zakresie mieszkalnictwa w miastach 
poniżej 10 tysięcy mieszkańców

Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U.07.185.1317)

40 40 37 159 200,28 37 240 715,09 23 737 091,31 23 737 091,31 100,00% 0,00 0,00% 2 2 2 475 474,07 2 524 988,51 1 393 988,26 5,87% 0,00 0,00% 1 393 988,26 100,00% 0,00 0,00%

OGÓŁEM: 1 133 1 126 2 387 278 744,12 2 302 504 230,27 1 094 815 307,73 953 215 781,99 87,07% 141 599 525,74 12,93% 863 856 1 666 204 601,32 1 586 157 186,65 798 637 891,55 72,95% 208 443 014,87 26,10% 364 504 888,87 45,64% 225 689 987,81 28,26%
* Raport wygenerowany z KSI (SIMIK 07-13) w zrealizowanych  wnioskach o płatność  nie uwzględniaja kwot odzyskanych/wycofanych, dlatego w działaniu 2.1, 5.2, 6.2, 6.4 i 9.1 wartość podpisanych umów / wydanych decyzji jest niższa niż wartość zrealizowanych  wniosków o płatność


