



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Załącznik do uchwały Nr 92 /14 Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007- 2013 z dnia 22 stycznia 2014r.

Protokół z XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w dniu 12 września 2013 r.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (KM RPO WD) odbyło się dnia 12 września br. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (Pl. Powstańców Warszawy 1), w sali 1221. W posiedzeniu uczestniczyło 27 członków Komitetu RPO WD, w tym 15 zastępców oraz 3 obserwatorów.

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komitetu rozpoczął pan **Jerzy Tutaj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Przewodniczącego KM**, który przywitał przybyłych gości - przedstawicieli strony samorządowej, rządowej, partnerów społeczno-gospodarczych oraz obserwatorów.

Przewodniczący poinformował, iż organizacja spotkania współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Marszałek poinformował, iż głównym tematem posiedzenia będzie omówienie Sprawozdania okresowego za I półrocze 2013 r. z realizacji RPO WD oraz głosowanie za jego przyjęciem. Natomiast w drugiej części spotkania zostaną ponownie omówione zmiany w „Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD)”. Do tematu kryteriów powrócono ponownie z uwagi na wynik trybu obiegowego, który został uruchomiony w dniu 23 lipca br. i nie przyniósł rozstrzygnięcia. Wówczas przekazano



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

członkom Komitetu Monitorującego RPO WD projekt uchwały KM RPO WD w sprawie zatwierdzenia zmian w „Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD)”. W związku z tym, że jeden z członków KM RPO wniósł sprzeciw wobec przyjęcia jednego nowego kryterium oraz zmiany czterech kryteriów dotyczących Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw/ Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat”, projekt uchwały będzie rozpatrzony ponownie na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu. Wynika to z faktu, że sprzeciw dotyczy kryteriów istotnych dla ogłaszanego naboru. Należy pamiętać jednak, że najistotniejszym celem zmiany niektórych kryteriów w tym momencie jest usprawnienie zasad i warunków konkursu ogłaszanego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą dla schematu 1.1.E.

Drobna zmiana wprowadzona została również w części kryteriów dotyczących Priorytetu X „Pomoc Techniczna”. Jej celem jest umożliwienie kwalifikowalności dokumentacji technicznej dla wnioskodawców potencjalnych projektów kluczowych na lata 2014-2020. Jej zakres zostanie omówiony dokładniej przez Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO Sławomira Sobieszka przy prezentacji zmian w kryteriach.

2. Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD z dnia 24 czerwca 2013 r. W regulaminowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu. Uchwała ws. przyjęcia protokołu została przyjęta jednomyślnie.

Marszałek zapowiedział przedstawienie stanu realizacji z RPO, czyli sprawozdania okresowego za I półrocze 2013 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i poinformował o zaistniałej zmianie w stosunku do materiałów otrzymanych mailem przez członków, a wynikającej z uwag wprowadzonych przez IPOC oraz MRR. Podkreślił też, że materiały znajdujące się w teczkach uwzględniają te korekty.

4. Prezentacja i omówienie „Sprawozdania okresowego za I półrocze 2013 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2013” – Elżbieta Krystecka – Kierownik Działu Monitoringu i Raportowania RPO (prezentacja w załączeniu)

Po zakończonej prezentacji Marszałek otworzył dyskusję.

Pytanie zadał pan Roman Kozłowski przedstawiciel Powiatu Lubińskiego i zapytał o stopień wykorzystania środków przeznaczonych na projekty, dokładniej w jakim procencie zostały one faktycznie wykorzystane.

Drugie pytanie zadała pani Ewa Karpińska-Bryke przedstawicielka Przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Gospodarczej pytając o plany w stosunku do środków finansowych, które nie zostały wykorzystane w Priorytecie V.

Następnie ponownie zabrał głos Pan Roman Kozłowski, który poprosił o przygotowanie statystyki zawierającej informacje o podziale środków ze względu na regiony, czyli ile środków uzyskali beneficjenci z danego powiatu. Poprosił również o wyszczególnienie rodzaju beneficjenta. Przewodniczący stosunkując się do prośby pana Kozłowskiego zapewnił, że na kolejnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego WD taka informacja zostanie przekazana. Następnie poprosił o odpowiedź na pierwsze pytanie panią Elżbietą Krystecką – Kierownika Działu Monitoringu i Raportowania, a na drugie pytanie Dyrektora Sławomira Sobieszka.

Pani Elżbieta Krystecka nawiązując do pytania pana Kozłowskiego zauważyła, iż statystyki informujące o podziale środków przedstawione są w sprawozdaniu rocznym, gdzie bardzo dokładnie jest omówione przeznaczenie środków na poszczególne typy beneficjentów oraz obszary województwa dolnośląskiego. Natomiast odpowiadając na pytanie dotyczące stopnia wykorzystania środków wyjaśniła, że jest to około 32% alokacji, które zostało rozliczone w projektach zakończonych.

Głos zabrał ponownie pan Roman Kozłowski, który sprecyzował swoje pytanie – chodziło o wykorzystanie środków, które już zostały wykorzystane, czyli np. w przypadku, gdy projekt dostał milion zł, a wykorzystał z tego tylko 900 tys. zł, czyli o procent z sumy jaka została wykorzystana przez projekt. Doprecyzował, iż chodzi o informację nt. wielkości procentowej projektów, które wykorzystały faktycznie otrzymaną kwotę dofinansowania.

Pani Elżbieta Krystecka odpowiedziała, że nie są prowadzone statystyki na ten temat, gdyż wszystkie uwalniane środki przeznaczane są na kolejne projekty i umowy.

Odnosząc się do pytania pana Kozłowskiego, głos zabrał także dyrektor S. Sobieszek precyzując, iż trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, gdyż wnioskodawcy często chcą wykorzystać środki zaoszczędzone w przetargach na np. roboty budowlane na sfinansowanie



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

innej części projektu, co często decyzją ZWD udaje się zrealizować. Wówczas podpisywany jest aneks do umowy, w którym zmieniane są kwoty. Problematiczne w kwestii zestawień statystycznych jest odniesienie się do takiego wydatku – czy jest to oszczędność w projekcie czy tylko zmiana zakresu wydatkowania. Dyrektor zaproponował że w pewnym rozwiązaniu mogłoby być przedstawienie, ile projekty dostały dofinansowania na początku, a ile otrzymały one na końcu. Jednak nie wszystkie wykazane w ten sposób środki można uznać za oszczędności. Dodatkowo dyrektor Sobieszek stwierdził, że wszelkie wolne środki przeznaczane są na projekty już realizowane, bądź te z list rezerwowych oraz na nowe nabory. Dyrektor podkreślił, że wszystkie wolne środki są zagospodarowane odpowiednio do potrzeb. W tym miejscu ponownie zabrał głos pan Roman Kozłowski, pytając o to, czy program stracił jakieś środki w wyniku zasady n+2 lub n+3. Odpowiadając na to pytanie dyrektor Sobieszek stwierdził, iż zdecydowanie nie, a wręcz przeciwnie, gdyż występuje nadwyżka środków i do wypełnienia zasady n+2 na roku 2014 brakuje zaledwie 30 mln EURO. Jest to niewielka kwota, byśmy w realizacji tej zasady byli „rok do przodu”. W chwili obecnej KE nie zabiera nam w związku z tym żadnych pieniędzy.

Dyrektor Sobieszek odniósł się następnie do Priorytetu V, gdzie na chwilę obecną zakończona jest ocena projektów w Działaniu 5.1 dot. odnawialnych źródeł energii i zostały wybrane projekty do dofinansowania. Nieco dłużej trwa w tym przypadku podpisywanie umów, co jest spowodowane faktem, iż kwestie środowiskowe w przypadku tych projektów zostały przesunięte na moment – przed podpisaniem umowy. Jest to inna sytuacja niż zazwyczaj, ale została ona wprowadzona, by ułatwić wnioskodawcom aplikowanie w tych konkursach. W Działaniu 5.1 są jeszcze odwołania i kwota tych projektów przewyższa tę kwotę przeznaczoną na odwołania. Nie stanowi to jednak problemu, gdyż w działaniu są środki na ewentualne pozytywne odwołania. Natomiast przed rozpatrzeniem wszystkich odwołań, nie wiemy jaka dokładnie kwota będzie potrzebna na to działanie. Dalej dyrektor omówił plany dotyczące wyboru projektów z działania 5.4., konkursu na termomodernizację podmiotów leczniczych, gdzie jeśli wszystkie projekty przeszłyby ocenę formalną i merytoryczną, mogą otrzymać dofinansowanie. Dyrektor S. Sobieszek odniósł się do kolejnych 12 propozycji projektów, które złożone zostały we wstępnych fizekach. Jeśli pozwolą na to środki i projekty będą miały kompletną dokumentację oraz zostaną pozytywnie ocenione, będzie można je także dofinansować. Dyrektor podsumował, że planuje się kończyć wsparcie dla dużych i średnich projektów infrastrukturalnych (dot. m.in. przesyłu energii czy gazu), a należy zacząć skupiać się na projektach związanych z termomodernizacją budynków, w tym momencie jednostek służby zdrowia, a jeśli



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

pojawiałyby się w przyszłości kolejne wolne środki to istnieje możliwość uruchomienia szybkiego naboru dla szkół lub kolejnego dla szpitali. Działania te mają doprowadzić do zakontraktowania jak największej ilości środków do połowy 2014 roku.

Pani Ewa Karpińska-Bryke zapytała, dlaczego nie ma planów przeznaczenia środków na OZE w przyszłym okresie programowania. Czy powodem jest mała liczba wniosków, przez co alokacja musiała być przeniesiona na termomodernizację? Pani Karpińska-Bryke poinformowała też, iż jest po rozmowach z przedstawicielami towarzystwa małych elektrowni wodnych, gdzie dowiadywała się, co jest powodem tego, iż projektów spłynęło tak mało. Okazuje się że powodem nie był brak zainteresowania z ich strony, ale zaistniały pewne błędy (z punktu widzenia małych elektrowni wodnych), m.in.: późna informacja o zasadach konkursu dla OZE; brak harmonogramu składania wniosków, gdzie proces przygotowania inwestycji jest długi, bo trwa do 2 lata, a sama budowa około 2 lat. Proces przygotowania takiego projektu jest zupełnie niewspółmierny do innego rodzaju projektów; brak ustawy o OZE wstrzymywał składanie wniosków; brak informacji dla inwestorów, gdzie są lokalizacje na otwieranie małych elektrowni wodnych (przed wojną było ich około 3000). Podsumowując stwierdziła, że brak chętnych nie jest dobrą prognozą na przyszłość i należy się nad tym zastanowić przy planowaniu tego typu konkursów w przyszłej perspektywie finansowej.

Do wypowiedzi Pani Karpińskiej-Bryke ustosunkował się dyrektor S. Sobieszek. Stwierdził on, że zasady są od początku wdrażania Działania 5.1 takie same i się nie zmieniają. Początkowe opóźnienie w ogłoszeniu naborów wynikało z tego, iż nie było rozporządzenia pomocowego dotyczącego OZE. Kiedy tylko takie rozporządzenie zostało ogłoszone pierwszy konkurs i kolejne opierały się na tych samych założeniach. Informacje o konkursach – harmonogramy naborów są podawane z wyprzedzeniem, nawet dwuletnim. Dyrektor zgodził się z faktem, iż w tego typu inwestycjach istnieje problem długiego przygotowania dokumentacji, ale stwierdził, że również problemem może być to, iż przedsiębiorcy czekają na ostatni moment np. z kwestiami środowiskowymi, które trwają długo. Nie mamy też wpływu na ustawę o OZE. Dyrektor przedstawił inny zgłaszany przez przedsiębiorców problem, mianowicie iż środki dofinansowania są zbyt małe- jednak dostępne środki wynikają z programów pomocowych i jest to 40-60% kosztów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o brak lokalizacji, dyrektor odniósł się do tego twierdząc, że Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest w stanie podać informacje o takich lokalizacjach, ale tylko na ciekach wodnych, których jest zarządcą.



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Pan Marszałek zabrał głos odnosząc się do pierwszej części dyskusji i stwierdził, że cały czas monitorowany jest każdy priorytet i działanie, tak by środki jak najszybciej znalazły swojego beneficjenta. IZ RPO na bieżąco stara się monitorować potrzeby i stąd np. decyzja o ogłoszeniu niebawem kolejnego konkursu dla przedsiębiorców. Marszałek powiedział, że rozmawiał z producentami tzw. „białej energii” i również zwracali oni uwagę na wymienione problemy, dlatego zostanie to wzięte pod uwagę przy przyszłej perspektywie finansowej. Uruchomione zostaną wszelkie możliwe narzędzia i instrumenty, które pozwolą na to, by monitorować zarówno potrzeby jak i możliwości wydawania pieniędzy w ramach przyszłej perspektywy.

Pani Ewa Karpińska-Bryke zabrała głos wnosząc uwagę o uwzględnienie w nowej perspektywie możliwości dotacji na modernizację starych elektrowni wodnych, gdyż jest to wymóg ustawy o OZE.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania okresowego za I półrocze 2013 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

6. Prezentacja dotycząca propozycji zmian w „Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD)” schemat II Wsparcie w zakresie dokumentacji projektowej” – (prezentacja w załączeniu).

Po prezentacji, Marszałek zabrał głos, stwierdzając iż kryterium strategiczne odnosić się będzie do wszystkich kluczowych projektów. Jednak patrząc na to z praktycznego punktu widzenia, z pewnością będzie o tym decydować poziom zaawansowania danego projektu. Nawiązując do wypowiedzi dyrektora Sobieszka o projektach kluczowych wspominał o Kontrakcie Terytorialnym, który przewiduje część projektów realizowanych przez rząd, część przez województwo dolnośląskie zarówno w ramach RPO jak i przez budżet państwa oraz środki m.in. z POiŚ. Marszałek zauważył, że od dłuższego czasu trwają próby porozumienia kilku województw Polski zachodniej w celu zgłoszenia wspólnych projektów kluczowych. Udało się uzgodnić 8 wspólnych projektów kluczowych – m.in. w dziedzinie zdrowia, energetyki czy transportu. Te projekty powinny być finansowane z różnych źródeł. Byłoby bardzo dobrze, gdyby udało się choć kilka z nich doprowadzić do realizacji. 18-19 września odbędzie się wspólne spotkanie przedstawicieli zarządów tych województw z minister rozwoju regionalnego i jest szansa, że przyniesie ono już konkretne decyzje



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

w postaci możliwości realizacji tych przedsięwzięć jako kluczowych a finansowanych m.in. z POiŚ.

7. Prezentacja dotycząca propozycji zmian w „Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 RPO WD” związana z konkursem dla schematu 1.1.e” prezentacja w załączeniu).

Pani Ewa Karpińska-Bryke zabrała głos, pytając kiedy i gdzie omawiane konkursy zostaną ogłoszone. Na pytanie odpowiedziała pani Małgorzata Surma – Kierownik Działu Kontraktacji DIP, że konkurs zostanie ogłoszony w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Na początku października ma pojawić się ogłoszenie o konkursie, a na początku listopada ma być sam nabór, który będzie w formie elektronicznej. Przez jeden dzień poprzez elektroniczny rejestrator wniosków od godz. 8.00 do 15.00 będzie trwała rejestracja, następnie w ciągu trzech dni trzeba będzie złożyć papierową wersję wniosku do DIP. Dyrektor S. Sobieszek uzupełnił wypowiedź informując, że wszystkie konkursy ogłaszane przez DIP opierają się na rozporządzeniach dot. pomocy publicznej i to w nich są zawarte wszelkie najważniejsze warunki dotyczące możliwości wsparcia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian „Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD)”. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

9. Sprawy różne.

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego zakwalifikował się do kolejnego etapu w konkursie na najbardziej partnerski komitet monitorujący 2012 roku. Badanie będzie polegało na wypełnianiu internetowych ankiet, dostępnych pod linkiem udostępnionym i przesłanym przez panią Olgę Glanert w najbliższych dniach. W związku z tym Przewodniczący poprosił o wzięcie w udziału w tym konkursie. Następnie poinformował iż kończy się badanie ewaluacyjne Priorytetu I i w związku z tym na kolejnym Komitecie Monitorującym zostaną zaprezentowane wyniki tego badania. Przewodniczący wyjaśnił



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

też, że mimo iż nie ma konieczności zwoływania w tym roku kolejnego KM z uwagi na sprawozdawczość obecnego RPO, to jednak ostatnie w tym roku posiedzenie odbędzie się w prawdopodobnie w listopadzie z uwagi na potrzebę konsultacji nowego programu operacyjnego, nad którym trwają obecnie intensywne prace. Opinia członków obecnego KM RPO jest bardzo ważna na tym etapie tworzenia nowego RPO. W tym miejscu poinformował również, że trwają prace nad tworzeniem nowej komórki, która będzie odpowiedzialna w przyszłym okresie za efektywne pozyskiwanie środków europejskich dla rozwoju Dolnego Śląska w ramach funduszy strukturalnych.

Po wypowiedzi Przewodniczącego zadał pytanie pan Roman Kozłowski, kiedy przewidziane jest ogłoszenie pierwszego konkursu w ramach nowego programu. Odpowiadając na to pytanie Marszałek stwierdził, że przypuszczalny termin akceptacji nowego RPO to pierwszy kwartał 2014 roku, jednak z pewnością nie można tu jeszcze mówić o konkretnych datach ogłaszanych konkursów. Więcej informacji uda się prawdopodobnie udzielić podczas kolejnego, specjalnego w swej formie posiedzenia KM RPO.

Przewodniczący podziękował przybyłym gościom za udział w posiedzeniu: przedstawicielom Ministerstw, Urzędu Wojewódzkiego, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz obserwatorom.

Protokół sporządziła

Olga Glanert

Protokół zatwierdził

Załączniki:



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

1. Lista obecności.
2. Uchwała 88/13 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku
3. Protokół z XXVII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w dniu 24 czerwca 2013
4. Uchwała nr 89/13 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego za I półrocze 2013 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
5. Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2013 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
6. Uchwała 90/13 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
7. Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
8. Prezentacja „Sprawozdania okresowego za I półrocze 2013 z realizacji RPO WD”
9. Autokorekta do sprawozdania
10. Prezentacja propozycji zmian w „Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 związana z konkursem dla schematu 1.1.e”
11. Prezentacja propozycji „Kryteriów wyboru projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WD - schemat II Wsparcie w zakresie dokumentacji projektowej”