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Stownik pojec

Pojecie

Objasnienie

Audyt

Ogét dziatan, poprzez ktére uzyskuje sie niezalezng ocene funkcjonowania instytucji,
legalnosci, gospodarnosci, celowosci, rzetelnosci. Audyt jest zazwyczaj wykonywany przez
odrebng komodrke, podporzagdkowang bezposrednio kierownikowi instytucji lub przez
podmiot zewnetrzny, niezalezny od jednostki audytowane;j.

Beneficjent

Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 4) Rozporzadzenia Rady (WE) Nr 1083/2006
jest to podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiebiorstwo, publiczne lub prywatne,
odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujace i realizujgce operacje. W ramach programoéw
pomocy objetych art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
beneficjentami sg przesiebiorstwa publiczne lub prywatne, realizujace indywidualny projekt
i otrzymujgce pomoc publiczna.

BGK (Bank Gospodarstwa Instytucja (Ptatnik) dokonujgca ptatnosci srodkdéw europejskich na rzecz beneficjentéw, na
Krajowego) podstawie przekazanych zlecen ptatnosci wystawionych przez 1IZ RPO WD.
Budowa Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nalezy przez to rozumiec

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Cele projektu

Okreslenie w fazie wstepnej przygotowania projektu, planowanych efektéw, jakie ma
przynies¢ dane dziatanie o charakterze publicznym. Cele projektu, zaréwno te bezposrednie,
jak i posrednie, powinny zosta¢ okreslone w oparciu o analize potrzeb danego srodowiska
gospodarczo-spotecznego, z uwzglednieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali
oddziatywania projektu.

Cross-financing
(Instrument elastycznosci)

Cross-financing to elastyczne podejscie do finansowania projektéw w ramach programu
operacyjnego. Zgodnie z tg zasadg Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
i Europejski Fundusz Spoteczny (EFS) mogg finansowaé w sposob komplementarny,
z zastrzezeniem putapu 10%, dziatania objete zakresem pomocy z innego Funduszu.

Data poniesienia wydatku

Za date poniesienia wydatku przyjmuje sie:
a) w przypadku wydatkow pienieznych:
— dokonanych przelewem Ilub obcigzeniowa kartg ptatnicza — date obcigzenia
rachunku bankowego podmiotu ponoszgcego wydatek;
— dokonanych kartg kredytowg Ilub podobnym instrumentem ptatniczym
o odroczonej ptatnosci — date transakcji skutkujacej obcigzeniem rachunku karty
kredytowej lub podobnego instrumentu;
— dokonanych gotéwka — date faktycznego dokonania ptatnosci;
— dokonanych na podstawie kompensaty - date uznania kompensaty przez druga
strone;
— dokonanych na podstawie
o udzieleniu poreczenia;
b) w przypadku wktadu niepienieznego — date faktycznego wniesienia wktadu.
W przypadku amortyzacji za date powstania kosztu uwaza sie date dokonania odpisu
amortyzacyjnego.

poreczenia - date wejscia w Zycie umowy

Dochdéd generowany przez
projekt (dotyczy projektow
o catkowitej wartosci
powyzej 1 min EUR)

1. dla projektéw, dla ktérych istnieje mozliwos¢ oszacowania dochodu z wyprzedzeniem -
jest to rdznica miedzy wartoscig biezacg przychoddédw w rozumieniu art. 55 ust. 1
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz wartoscig biezgcg kosztow operacyjnych,
spodziewanych w trakcie realizacji projektu oraz w pdzniejszym okresie funkcjonowania.
Jezeli rdéznica ta jest dodatnia, zdyskontowany przychéd netto nalezy powiekszyé
o zdyskontowang warto$¢ rezydualng;

2. dla projektow, dla ktérych nie mozna obiektywnie oszacowaé dochodu z wyprzedzeniem

— jest to rdznica pomiedzy rzeczywistymi przychodami wygenerowanymi w okresie do 5
lat po zakonczeniu realizacji projektu a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi projektu.

Duzy projekt

Zgodnie z art. 39 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 duzy projekt:

— sktada sie z szeregu robdt, dziatan lub ustug stuzgcych wykonaniu niepodzielnego zadania
o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym,

— posiada jasno okreslone cele,

— jego koszt catkowity przekracza 50 min euro.

Dziatanie

Instrument pomocy wdrazajacy priorytet w ramach programu operacyjnego, o odrebnym
przeznaczeniu i zasadach realizacji. Jest to grupa projektow realizujacych ten sam cel.
Dziatanie stanowi etap posredni miedzy priorytetem a projektem.

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
(EFRR)

Jeden z funduszy strukturalnych, ktéry na podstawie art. 176 TFUE ma na celu przyczynianie
sie do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspdlnocie. EFRR
przyczynia sie tym samym do zmniejszania réznic w poziomie rozwoju poszczegdlnych
regiondw oraz zmniejszania stopnia, w jakim regiony najmniej uprzywilejowane, w tym




obszary wiejskie i miejskie, upadajace regiony przemystowe, obszary o niekorzystnym
potozeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych, takie jak wyspy, obszary goérskie,
obszary stabo zaludnione i regiony przygraniczne, sy opdznione w rozwoju. Interwencje
EFRR okresla Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Europejski Fundusz

Jeden z funduszy strukturalnych, ktérego zadaniem jest wzmacnianie spdjnosci gospodarczej

Spoteczny (EFS) i spotecznej przez poprawe mozliwosci zatrudnienia w ramach zadan powierzonych EFS na
podstawie art. 162 TFUE oraz zadan powierzonych funduszom strukturalnym na podstawie
art. 175 TFUE, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Interwencje
EFS okresla Rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ewaluacja Osad (ocena) wartosci interwencji publicznej dokonany przy uwzglednieniu odpowiednich

kryteriow (skutecznosci, efektywnosci, uzytecznosci, trafnosci i trwatosci) i standarddw;
dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszg by¢ zaspokojone w wyniku interwencji oraz
osiggnietych efektéw. Ewaluacja ma na celu poprawe: jakosci, skutecznosci i spdjnosci
pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programéw operacyjnych w odniesieniu do
konkretnych probleméw strukturalnych dotykajgcych dane panstwa cztonkowskie i regiony,
z jednoczesnym uwzglednieniem celu w postaci trwatego rozwoju i witasciwego
prawodawstwa wspolnotowego dotyczacego oddziatywania na Srodowisko oraz
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko.

Fundusze Strukturalne

Zasob finansowy UE umozliwiajgcy pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki
krajéw cztonkowskich drogg interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa
struktury). Na fundusze strukturalne sktadajg sie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR), Europejski Fundusz Spoteczny (EFS).

Infrastruktura
towarzyszaca drogom

Za infrastrukture towarzyszgcg drogom rozumie sie ,techniczne wyposazenie drog”
W rozumieniu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Innowacyjnos¢

Zdolnos¢ przedsiebiorstw do tworzenia i wdrazania innowacji oraz faktyczna umiejetnos¢
wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobéw, nowych lub zmienionych proceséw
technologicznych lub organizacyjno - technicznych.

Instytucja Posredniczaca

Organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finanséw publicznych, ktérej
zostata powierzona, w drodze porozumienia zawartego z instytucjg zarzadzajaca, czescé
zadan zwigzanych z realizacjg programu operacyjnego.

Instytucja Zarzadzajagca RPO WD ma prawo do fakultatywnego wyznaczenia jednej lub kilku
instytucji posredniczagcych w celu wykonywania catosci lub czesci zadan instytucji
zarzadzajacej, przy czym za podejmowane dziatania lub zaniechania instytucji
posredniczacych petng odpowiedzialnos$¢ ponosi instytucja zarzadzajaca.

W Wojewddztwie Dolnoslagskim role instytucji posredniczacej petni wojewddzka
samorzadowa jednostka budzetowa, powotana Uchwatg Nr XVI/196/07 Sejmiku
Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 30 pazdziernika 2007 roku (z pdin. zm.) w sprawie
utworzenia wojewddzkiej samorzadowej jednostki organizacyjnej - jednostki budzetowej
pod nazwa ,Dolnoslaska Instytucja Posredniczaca” (DIP). Odpowiedzialna jest ona za
wdrazanie czesci Priorytetu 1 ,Wzrost konkurencyjnosci dolnoslgskich przedsiebiorstw” -
w zakresie Dziatania 1.1 ,Inwestycje dla przedsiebiorstw” oraz Dziatania 1.2 ,,Doradztwo dla
firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”, jak tez czesci Priorytetu 5 ,Regionalna
infrastruktura energetyczna przyjazna srodowisku” — w zakresie Dziatania 5.1 ,Odnawialne
zrédta energii” oraz Dziatania 5.3 ,,Cieptownictwo i Kogeneracja”.

Instytucje Otoczenia
Biznesu (IOB)

Instytucje nie dziatajgce dla zysku oferujgce przedsiebiorcom ustugi wspierajace
w szerokim zakresie. Pomoc moze dotyczy¢é zagadnien zwigzanych z tworzeniem,
prowadzeniem i rozwojem przedsiebiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje
udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, ustugi B+R itp. Do instytucji otoczenia biznesu
zaliczamy np. regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiebiorcow i oséb
dziatajacych na ich rzecz, izby gospodarcze, samorzady przedsiebiorcéw, centra wspierania
przedsiebiorczosci, inkubatory przedsiebiorczosci, centra transferu technologii, instytucje
sfery B+R, fundusze pozyczkowe, firmy prywatne swiadczace ustugi dla przedsiebiorstw.

1Z RPO WD (Instytucja
Zarzadzajaca RPO WD)

Funkcje Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Wojewddztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 petni Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego i jest
odpowiedzialny za przygotowanie i realizacje programu operacyjnego zgodnie z zasadg
nalezytego zarzadzania finansami.

Jednostki naukowe

Podmioty prowadzace w sposéb ciggly badania naukowe lub prace rozwojowe okreslone
w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Kategoria wydatkow

Wyodrebniony, jednorodny i niepodzielny rodzaj wydatkéw, okreslajacy zakres rzeczowy
0 znacznym udziale procentowym w projekcie, stanowigcy samodzielng catos¢.

Komisja Oceny Projektéw

Zesp6t niezaleznych asesordw/ekspertdw specjalizujgcych sie w dziedzinie bedacej




[KoP]

przedmiotem oceny, ktérzy w oparciu o przedtozone dokumenty i dane oceniajg projekt
w kontekscie okreslonych kryteridw.

Komitet Monitorujgcy(KM
RPO WD)

Podmiot powotywany dla celéw oceny i nadzorowania danego programu. Jego zadaniem
jest zapobiezenie jednostronnym ocenom, wypracowanie kryteriow i sposobu oceny
programu, czestotliwosci i zakresu analiz czgstkowych i koricowych. Pracami KM RPO WD
kieruje 1IZ RPO WD. Szczegdtowe zadania KM RPO okresla art. 65 Rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spojnosci i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999.

Koncesja na roboty
budowlane lub ustugi

Sposob realizacji przez wykonawce (koncesjonariusza) przedsiewziecia dotyczgcego robdt
budowlanych lub ustug na rzecz zlecajgcego (koncesjodawcy), zgodnie z ustawg z dnia 9
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub ustugi.

Koncesji okreslonej w ww. ustawie nie nalezy utozsamiaé¢ w jakikolwiek sposdb z koncesjg
uregulowang w art. 46 ustawy o swobodzie dziatalnosci gospodarcze;.

Koricowa data
kwalifikowania wydatkow

Data okreslona w decyzji przyznajgcej srodki z Funduszu i odnoszgca sie do ptatnosci
dokonanych przez beneficjentow.

Kontrakt Wojewodzki

Umowa o dofinansowanie programu operacyjnego srodkami pochodzacymi z budzetu
panstwa oraz budzetu sSrodkdw europejskich, panstwowych funduszy celowych lub ze zrédet
zagranicznych, zawierana przez ministra wifasciwego do spraw rozwoju regionalnego z
zarzagdem wojewddztwa, w zakresie i na warunkach okreslonych przez Rade Ministréw.
Kontrakt wojewddzki jest zawierany w celu realizacji programéw lub przedsiewziec
wymagajacych dofinansowania ze srodkéow krajowych budzetu panstwa.

Kontrola finansowa

Mechanizmy i Srodki zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie procesu gromadzenia
i dysponowania srodkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem.

Kontrola na miejscu

Kontrola przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego na oryginatach dokumentéw oraz na
miejscu rzeczowej (fizycznej) realizacji projektu.

Kryteria wyboru projektow

Okreslony zestaw wymogdw formalnych i merytorycznych, ktére musza spetnic projekty, aby
uzyska¢ dofinansowanie ze srodkéw pomocowych. Kryteria wyboru operacji finansowych
w ramach RPO dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 zostaty przyjete
uchwatg Komitetu Monitorujgcego z dnia 04.10.2007 r. nr 2/2007 (z pdzn. zm.).

Kwalifikowalnos¢
wydatkow

Zasady okreslone w odpowiednich przepisach prawa wspdlnotowego, krajowego oraz
w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz dokumentach 1Z RPO WD, ktdrych
spetnienie odnosnie wydatkéw umozliwia otrzymanie dofinansowania w ramach projektu.
Odnoszg sie one do wydatkdw ponoszonych przez beneficjenta, zarowno w ramach
wspotfinansowania krajowego, jak réwniez ze srodkéw wspdlnotowych, w ramach realizacji
projektu wspétfinansowanego z funduszy strukturalnych, zgodnie z kryteriami okreslonymi
przez IZ RPO WD, w oparciu o przepisy wspdlnotowe i krajowe.

Luka w finansowaniu

Jest to ta cze$¢ zdyskontowanych naktadéw inwestycyjnych poniesionych na realizacje
projektu, ktéra nie jest pokryta sumg zdyskontowanych dochodéw z projektu; jest podstawa
do obliczenia dotacji UE dla projektow generujacych dochdd nie objetych pomoca publiczng
(z wytaczeniem projektéw realizowanych zgodnie z ,Wytycznymi Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie dofinansowania programéw operacyjnych podmiotow
realizujgcych obowigzek $wiadczenia ustug publicznych w transporcie zbiorowym”
i projektow realizowanych zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie regut dofinansowania z
programdéw operacyjnych podmiotdw realizujgcych obowigzek $wiadczenia ustug
publicznych w ramach zadan wifasnych jednostek samorzadu terytorialnego w gospodarce
odpadami”)

Modernizacja obiektu
budowlanego

Rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego podnoszgca standard
obiektu, ktdra nie polega wytacznie na odtworzeniu stanu pierwotnego. Przez modernizacje
rozumie sie rowniez prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W ramach prac
modernizacyjnych dopuszcza sie réwniez wykonanie prac remontowych pod warunkiem, ze
stanowig one wytacznie uzupetnienie prac modernizacyjnych w celu osiggniecia zaktadanych
efektéw w projekcie. W dziataniach RPO WD, w ktérych nie przewidziano wsparcia
projektow  dotyczacych  budowy infrastruktury, lecz wylacznie  modernizacje,
wspotfinansowanie budowy nowych obiektéw budowlanych jest mozliwe wytacznie
w sytuacji, gdy modernizacja istniejacej infrastruktury jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Modernizacja sprzetu

Dziatania majgce na celu poprawe parametréw technicznych istniejagcego sprzetu.

Monitorowanie finansowe

Dostarcza danych dotyczgcych finansowych aspektéw realizacji projektu, ktére stanowig
podstawe do oceny sprawnosci i poprawnosci wydatkowania s$rodkéw pochodzacych
z réznych Zrédet (EFRR, budzet panstwa, Srodki wtasne). Pozwala zobrazowaé stopien
absorpcji Srodkéw finansowych poczgwszy od projektu po program operacyjny.




Monitorowanie rzeczowe

Monitorowanie postepu realizacji programow i projektow poprzez system wskaznikdw
okreslonych w dokumentach programowych.

Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia - NSRO

Dokument strategiczny przygotowywany przez poszczegdlne panstwa cztonkowskie,
okreslajacy priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrazania funduszy unijnych:
Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Spotecznego (EFS) oraz Funduszu Spdjnosci w ramach budzetu Wspdlnoty na lata 2007—-
2013.

Nieprawidtowos¢

Jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspdlnotowego lub krajowego wynikajace
z dziatania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, ktére powoduje lub mogtoby
spowodowaé szkode w budzecie ogdlnym Unii Europejskiej w drodze finansowania
nieuzasadnionego wydatku z budzetu ogdlnego.

Nomenklatura Jednostek
Terytorialnych do Celéw
Statystycznych (NUTS)

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych. NUTS ustanawia jednolitg
kategoryzacje jednostek terytorialnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, zgodnie
z zasadami okreslonymi przez Urzad Statystyczny Unii Europejskiej (EUROSTAT,) we
wspotpracy z odpowiednimi departamentami Komisji Europejskiej oraz urzedami
statystycznymi panstw cztonkowskich. W celu ujednolicenia systemu zbierania i agregacji
danych o sytuacji spoteczno-gospodarczej poszczegdlnych obszaréw dokonano kategoryzacji
regionow w krajach cztonkowskich UE wedtug prostego kryterium wielkosci - na regiony
duze, srednie i mate - odpowiednio: poziom NUTS 1, poziom NUTS 2 i poziom NUTS 3.
Oprocz tych wzajemnie powigzanych ze sobg poziomoéw regionalnych, wyrdzniono rowniez
poziom krajowy (NUTS 0), ktéry odzwierciedla granice administracyjne poszczegdlnych
panstw UE oraz dwa poziomy lokalne - NUTS 4 i NUTS 5.

Ocena oddziatywania
przedsiewziecia
na srodowisko

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko jest to postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko planowanego przedsiewziecia, obejmujgce w szczegdlnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,
c) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Odwotanie od negatywnej
oceny propozycji
projektu/projektu

Srodek odwotawczy przystugujacy wnioskodawcy od dokonanej przez 1Z RPO WD
negatywnej oceny propozycji projektu (tryb systemowy)/projektu (tryb konkursowy,
systemowy i indywidualny).

Pisemne wystgpienie wnioskodawcy do 1Z RPO WD — po otrzymaniu przez niego pisemne;j
informacji od 1Z RPO WD o negatywnym wyniku oceny propozycji projektu/projektu —
z 7adaniem ponownego sprawdzenia przez 1Z RPO WD zgodnosci dokonanej oceny
propozycji projektu/projektu z kryteriami wyboru operacji finansowanych w ramach RPO
WD oraz/lub z obowigzujaca procedurg w zakresie oceny propozycji projektu/projektu.

Odwotanie od odmowy
zawarcia
umowy/porozumienia o
dofinansowanie
projektu/podjecia uchwaty
o dofinansowanie projektu

Srodek odwotawczy przystugujacy beneficjentowi od odmowy zawarcia przez 1Z RPO WD
umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu lub od odmowy podjecia przez 1Z RPO WD
uchwaty o dofinansowanie projektu (tryb konkursowy, systemowy i indywidualny).

Pisemne wystgpienie beneficjenta do 1Z RPO WD — po otrzymaniu przez niego pisemnej
informacji od 1Z RPO WD o odmowie zawarcia umowy/porozumienia o dofinansowanie
projektu/podjecia uchwaty o dofinansowanie projektu — z Zzgdaniem ponownego
sprawdzenia przez IZ RPO WD zasadnosci odmowy zawarcia umowy/porozumienia
o dofinansowanie projektu/podjecia uchwaty o dofinansowanie projektu.

Os priorytetowa

Jeden z priorytetow strategii zawarty w programie operacyjnym, obejmujacy grupe
powigzanych ze sobg operacji posiadajacych okreslone mierzalne cele. Synonim priorytetu.

Partner w projekcie

Podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczacy w realizacji projektu,
ktérego udziat jest uzasadniony, konieczny i niezbedny, wnoszacy do projektu zasoby
ludzkie, organizacyjne, techniczne Ilub finansowe, realizujacy projekt wspdlnie z
beneficjentem na warunkach okreslonych w porozumieniu partnerskim lub umowie
partnerskiej, zawartej z beneficjentem przed ztozeniem do 1Z RPO WD wniosku
o dofinansowanie.

Ptatnos¢ konncowa

Nalezy przez to rozumie¢ wyptacenie kwoty obejmujgcej czes¢ wydatkéw kwalifikowalnych
poniesionych na realizacje projektu, ujetych we wniosku o ptatnos$¢ koricowa, przekazanej
przez BGK — na podstawie zlecenia ptatnosci wystawionego przez IZ RPO WD — w czesci
dotyczacej ptatnosci pochodzacych z budzetu srodkéw europejskich odpowiadajacych
wktadowi EFRR oraz przez IZ RPO WD — na podstawie dyspozycji — w czesci dotyczacej
wspoffinansowania, na rachunek bankowy beneficjenta po zakoriczeniu finansowym
realizacji projektu oraz spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie/uchwale Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego o dofinansowanie.

Ptatnosc¢ posrednia

Nalezy przez to rozumie¢ wyptacenie kwoty obejmujgcej czes¢ wydatkdéw kwalifikowalnych
poniesionych w miare postepu realizacji projektu, ujetych we wniosku o ptatnos¢ posrednig,




przekazanej przez BGK — na podstawie zlecenia ptatnosci wystawionego przez IZ RPO WD
— w czesci dotyczacej ptfatnosci pochodzacych z budzetu sSrodkdédw europejskich
odpowiadajacych wktadowi EFRR oraz przez IZ RPO WD — na podstawie dyspozycji —
w czesci dotyczacej wspotfinansowania, na rachunek bankowy beneficjenta po spetnieniu
warunkéw okres$lonych w umowie/uchwale Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego
o dofinansowanie projektu.

Ptatnosc zaliczkowa
(zaliczka)

Nalezy przez to rozumie¢ okresSlong czes¢ kwoty dofinansowania przyznanego
w umowie/uchwale Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego o dofinansowanie projektu,
przekazang beneficjentowi przez BGK — w czesci dotyczacej ptatnosci pochodzacych
z budzetu srodkéw europejskich odpowiadajacych wktadowi EFRR oraz przez 1Z RPO WD —
w czesci dotyczacej wspdtfinansowania, na podstawie wniosku o ptatnos$é oraz zlecenia
ptatnosci wystawionego przez 1Z RPO WD, w jednej lub kilku transzach, na pokrycie czesci
przysztych wydatkéw kwalifikowalnych w ramach projektu lub tez na pokrycie czesci
wydatkow poniesionych i nieujetych w dotychczas ztozonych przez beneficjenta wnioskach
o ptatnosé, pod warunkiem poniesienia ich na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie/uchwale Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego, rozliczang za pomoca wniosku
o ptatnosc.

Poczatek okresu
kwalifikowalnosci

Data stanowigca punkt wyjscia do kwalifikowania wydatkéw do wspodffinansowania
z funduszy pomocowych. Data ta odnosi sie do ponoszenia wydatkéw dokonywanych przez
beneficjentow.

Pomoc publiczna

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pomoca

publiczng jest wszelka pomoc przyznawana przez panstwo cztonkowskie lub przy uzyciu

zasobow panstwowych, w jakiejkolwiek formie, ktéra zaktdca lub grozi zaktdceniem

konkurencji poprzez sprzyjanie niektorym przedsiebiorstwom lub produkcji niektdrych

towarodw, jest niezgodna z rynkiem wewnetrznym w zakresie, w jakim wptywa na wymiane

handlowa miedzy panstwami cztonkowskimi.

Z art. 107 ust. 1 TFUE wynikajg podstawowe kryteria pomocy publicznej, ktére stuzg Komisji

Europejskiej do badania, czy ma do czynienia z wystepowaniem pomocy publicznej.

Wszystkie warunki wymienione ponizej musza wystgpi¢ jednoczesnie:

1. wsparcie jest przyznane przez panstwo lub przy wykorzystaniu zasobdw panstwowych,

2. wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiebiorstwa lub grupy przedsiebiorstw,
badz produkcje okreslonych towardw,

3.  wsparcie zaktdca lub grozi zaktéceniem konkurencii,

4. wsparcie wptywa na wymiane handlowg miedzy panstwami cztonkowskimi.

Program operacyjny

Dokument przedtozony przez panstwo cztonkowskie i przyjety przez Komisje Europejska,
okreslajacy strategie rozwoju wraz ze spdéjnym zestawem priorytetéw, ktore majg byé
osiggniete z pomoca Funduszu lub, w przypadku celu Konwergencja, z pomoca Funduszu
Spodjnosci i EFRR.

Programowanie

Proces wieloletniego planowania zorganizowanego w kilku etapach sktadajacych sie
z okreslenia priorytetéw, finansowania oraz systemu zarzadzania i kontroli.

Projekt

Przedsiewziecie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie wniosku
o dofinansowanie oraz umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie, zawieranej
miedzy beneficjentem a instytucjg zarzadzajgcg, instytucjg posredniczacy lub instytucjg
wdrazajaca. Jest to operacja o jasno okreslonych celach, sktadajgca sie z serii robdt, dostaw,
dziatann lub ustug, ktérej celem jest wykonanie niepodzielnego zadania, posiadajacego
sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny. Zespoty dziatarh tworzacych projekt
powinny zachowac spdjny i skoordynowany charakter i prowadzi¢ do $cisle okreslonego
celu.

Projekt generujacy dochéd

Jakakolwiek operacja obejmujgca inwestycje w infrastrukture, korzystanie z ktérej podlega
opfatom ponoszonym bezposrednio przez korzystajacych lub jakakolwiek operacja
pociagajgca za sobg sprzedaz gruntu lub budynkéw lub dzierzawe gruntu lub najem
budynkéw, lub jakiekolwiek inne odptatne swiadczenie, dla ktérych wartosé biezaca
przychodéw w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
przewyzsza warto$é biezaca kosztéw operacyjnych.

Przebudowa

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nalezy przez to rozumiec
wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejagcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc,
dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego.

Przychéd netto (dochéd)

Jest to rdznica miedzy oczekiwanymi przychodami (w przypadku ostatniego roku okresu
odniesienia, powiekszonymi o warto$¢ rezydualng) oraz oczekiwanymi kosztami




operacyjnymi spodziewanymi w trakcie realizacji projektu oraz w pdzniejszym okresie
funkcjonowania. Ze wzgledu na fakt, ze w ramach analiz projektu wnioskodawca postuguje
sie na ogdét metodg kasowg, odnoszac powyzsze pojecia do zasad rachunkowosci mozna
przyjac, ze przychody i wartos¢ rezydualna sg tozsame z wptywami, a koszty operacyjne sg
tozsame z wydatkami.

Regionalny Program
Operacyjny

Dokument opracowany przez Instytucje Zarzadzajaca i przyjety przez Komisje Europejska,
okreslajgcy w szczegdlnosci diagnoze sytuacji spoteczno-gospodarczej wojewddztwa,
ktérego dotyczy, w tym wstepng ocene wynikdw programu sporzadzong przed
rozpoczeciem jego realizacji. RPO okresla m.in. cel gtowny i cele szczegétowe mierzone za
pomoca wskaznikéw okreslonych ilosciowo, priorytety, kierunki wydatkowania srodkéow
publicznych przeznaczonych na realizacje programu, sposéb monitorowania i oceny stopnia
osiggniecia celu gtéwnego i celéw szczegdtowych.

Remont

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nalezy przez to rozumiec
wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nalezy przez to rozumie¢ budowe,
a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego.

Rozwdj regionalny

Wozrost potencjatu gospodarczego regiondw oraz trwata poprawa ich konkurencyjnosci
i poziomu zycia mieszkancdw, co przyczynia sie do rozwoju spoteczno-gospodarczego kraju.

Sieci TEN-T Z ang. Trans European Networks-Transport.
Sie¢ infrastruktury transportowej obejmujgce potaczenia transportowe, telekomunikacyjne
i energetyczne w ramach Unii.

Sprawozdawczos¢ Sprawozdawczos¢ jest gtdwnym narzedziem prowadzenia procesu monitorowania zaréwno

dla pojedynczego projektu, jak i dla catego programu operacyjnego.

Studium wykonalnosci

Studium przeprowadzone w fazie przygotowania projektu, weryfikujgce, czy dany projekt
ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych
beneficjentéw; studium powinno stanowi¢ plan projektu; muszg w nim zosta¢ okreslone
i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegdty operacyjne jego wdrazania, a wiec
uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne,
spoteczno-kulturowe oraz zwigzane ze Srodowiskiem naturalnym; studium wykonalnosci
pozwala na okreslenie rentownosci finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne
uzasadnienie celu realizacji projektu.

Szczegotowy Opis
Priorytetow Regionalnego
Programu Operacyjnego
dla Wojewddztwa
Dolnoslaskiego na lata
2007-2013
(Uszczegétowienie RPO
WD)

Uszczeg6towienie RPO WD jest przygotowywane i przyjmowane w drodze uchwaty zarzadu
wojewddztwa petnigcego role 1IZ RPO WD. Zatwierdzone Uszczegétowienie RPO WD jest
podawane do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie internetowej ministra
wtasciwego do spraw rozwoju regionalnego. Uszczegétowienie RPO WD powinno stanowié —
oprécz Poradnika dla beneficjenta — kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentow
w zakresie mozliwosci i sposobu realizacji projektow w ramach RPO WD. Wskazanie m.in.
szczegbtowych typow projektow, listy potencjalnych beneficjentéw, systemu oceny i wyboru
projektow, trybu i zasad postepowania przy sktadaniu wniosku o dofinansowanie do 1Z RPO
WD lub IP RPO WD, jak réwniez zasad realizacji projektéw powinno utatwi¢ potencjalnemu
beneficjentowi prawidtowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
oraz rzeczowo-finansowa realizacje projektu.

Srodek trwaty

Srodek trwaty w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 r.
o rachunkowosci, z uwzglednieniem wytycznych dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkow.

Srodki europejskie

Srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej wymienione w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Srodki wtasne

Srodki finansowe beneficjenta przeznaczone na realizacje projektu z wytgczeniem $rodkéw
pochodzacych z czesci budzetowych poszczegdlnych dysponentédw, panstwowych funduszy
celowych lub innych srodkéw publicznych oraz pozyczek preferencyjnych.

Trwatosc projektu

Niepoddanie projektu tzw. znaczacej modyfikacji przez okres:
— 5 lat od daty zakoriczenia projektu okre$lonego w umowie/porozumieniu/uchwale
o dofinansowanie projektu — zasada ogdlna
— 3 lata od daty zakoriczenia projektu okreslonego
w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie projektu — w przypadku
projektow realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy
stworzonych przez mate i Srednie przedsiebiorstwa.
Znaczagca modyfikacja oznacza jednoczesne spetnienie co najmniej jednego
z warunkdw z pkt 1 (skutek) i jednego z warunkdw z pkt 2 (przyczyna):
1) modyfikacja majgca wptyw na charakter lub warunki realizacji projektu lub
powodujgca uzyskanie nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo Ilub
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podmiot publiczny;
2) modyfikacja wynikajgca ze zmiany charakteru wtasnosci elementu infrastruktury
albo z zaprzestania dziatalnosci produkcyjnej
Warunki powyzsze muszg zostaé spetnione tgcznie i z zachowaniem zwigzku przyczynowo-
skutkowego.

Umowa partnerska/
Porozumienie partnerskie

Umowa/Porozumienie pomiedzy beneficjentem (liderem) a partnerami w zakresie
wspotpracy w ramach realizacji projektu partnerskiego. Umowa/Porozumienie okresla
w szczegoblnosci zadania partneréw, zasady wspdlnego zarzadzania projektem oraz sposéb
przekazywania przez beneficjenta srodkéw finansowych na pokrycie niezbednych kosztéw
ponoszonych przez partneréw na realizacje zadan w ramach projektu.

Weryfikacja

Dziatania podejmowane przez instytucje uczestniczagce we wdrazaniu Programu w celu
sprawdzenia wniosku pod wzgledem formalnym, merytorycznym i finansowym.

Wktad wtasny

Nalezy przez to rozumiec¢ Srodki finansowe (w przypadku beneficjenta bedacego
jednostkg samorzadu terytorialnego lub jednostka podlegta - pochodzgce przynajmniej
czesciowo ze Srodkdéw wiasnych lub pozyczek) albo niepieniezne zagwarantowane przez
beneficjenta w kwocie niezbednej do uzupetnienia dofinansowania projektu.

Whiosek o dofinansowanie
projektu

Standardowy formularz sktadany przez wnioskodawce w celu uzyskania wsparcia ze srodkow
pomocowych. Zakres informacji zawartych we wniosku obejmuje m.in.: informacje
o instytucji zgtaszajacej wniosek, informacje na temat projektu, charakterystyke dziatan
podejmowanych podczas realizacji projektu, planowane rezultaty i wydatki, wymagane
dokumenty w formie zatacznikdw.

Whiosek o ptatnosé

Nalezy przez to rozumieé, okreslony przez IZ RPO WD, standardowy formularz wniosku
beneficjenta o ptatnos¢ wraz z zatgcznikami, na podstawie ktérego beneficjent wystepuje do
IZ RPO WD o zaliczke lub refundacje czesci albo catosci kwoty poniesionych wydatkéw
kwalifikowalnych, badz rozlicza otrzymang zaliczke lub poniesione wydatki na realizacje
projektu w ramach Priorytetu w Programie.

Wskazniki

Miara celdéw, jakie majg zosta¢ osiggniete, zaangazowanych zasobow, uzyskanych
produktow, efektéw oraz innych zmiennych (w szczegdlnosci ekonomicznych, spotecznych,
dotyczacych ochrony sSrodowiska).

Wskazniki produktu

Wskazniki obrazujace bezposredni, materialny efekt realizacji przedsiewziecia, mierzony
konkretnymi wielko$ciami. Liczone sg one w jednostkach fizycznych lub monetarnych (np.
dtugos¢ zbudowanej drogi w km, liczba zmodernizowanych sal operacyjnych w sztukach,
powierzchnia zagospodarowanych terendw zielonych w mz).

Wskazniki rezultatu

Wskazniki odpowiadajace bezposrednim efektom nastepujagcym po realizacji projektu.
Musza logicznie wynikaé ze wskaznikéw produktu (powigzanie rezultatu z produktem) oraz
celu i zakresu projektu. Dostarczajg one informacji o zmianach, jakie nastgpity w wyniku
realizacji projektu, w poréwnaniu z wielko$cia wyjsciowa (bazowg). Mogg przybra¢ forme
wskaznikéw fizycznych (skrécenie czasu podrdzy, liczba mieszkaricow objetych selektywng
zbiérkg odpaddw, ilos¢ nowopowstatych miejsc pracy, zmniejszenie sie liczby wypadkéw
drogowych itp.) lub finansowych (zwiekszenie sprzedazy eksportowej firm objetych danym
dziataniem, zmniejszenie naktadéw na biezgce remonty nawierzchni itp.)

Wspdtfinansowanie ze
Zrédet krajowych

Wktad s$rodkéw krajowych do programéw lub projektéw realizowanych przy udziale
Srodkéw pomocowych.

Wydatki kwalifikowalne

Wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne, spetniajagce okreslone kryteria, zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006,
Rozporzadzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak réwniez
w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisow rozporzadzen
wydanych do ww. ustawy, oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalnosci wydatkow
w okresie programowania 2007-2013 i z Uszczegétowieniem RPO WD, a takze z zasadami
okreslonymi przez IZ RPO WD.

Catkowite wydatki
kwalifikowalne

Ogdét wydatkéw, ktére kwalifikujag sie do dofinansowania ze S$rodkéw funduszy
strukturalnych, poniesionych w trakcie realizacji projektéw oraz w trakcie wdrazania,
zarzadzania, monitorowania programdéw, w ramach ktérych powyisze projekty s3
realizowane.

Wydatki ogétem (catkowite
wydatki projektu)

taczne wydatki planowanych dziatan lub operacji, obejmujace zaréwno wydatki
kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne.

Woydatki publiczne

Publiczny wktad w finansowanie operacji, pochodzacy z budzetu panistwa, wiadz
regionalnych lub lokalnych, Wspdlnot Europejskich, zwigzany z funduszami strukturalnymi
i Funduszem Spdjnosci oraz wszelkie wydatki o podobnym charakterze. Za wydatek
o podobnym charakterze uwazany jest kazdy wktad w finansowanie operacji, pochodzacy
z budzetu podmiotéw prawa publicznego lub stowarzyszen lub zwigzkéw jednej lub wiecej
wtadz regionalnych lub lokalnych, lub podmiotéw prawa publicznego dziatajacych zgodnie
z Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
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w sprawie koordynacji procedur udzielania zaméwien publicznych na roboty budowlane,
dostawy i ustugi.

Zamowienia publiczne

Zasady, formy i tryb udzielania zamdwien publicznych, organy wtasciwe w sprawach
o zamowienia publiczne, a takze m.in. Srodki ochrony prawnej okresla ustawa Prawo
zamdwien publicznych.
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Wprowadzenie, cel i zakres Poradnika dla beneficjenta

Kolejny okres programowania funduszy strukturalnych, przypadajgcy na lata 2007-2013, to nowa
szansa rozwoju Wojewddztwa Dolnoslgskiego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) wojewddztwo otrzymato na wsparcie
rozwoju regionu kwote 1 213,1 min euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem niniejszego Poradnika jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawcow/beneficjentéw
z mozliwosciami i zasadami korzystania ze wsparcia oferowanego przez RPO WD jak réowniez
przekazanie istotnych informacji na temat prawidtowego przygotowania, realizacji i rozliczenia
projektow. Informacje zawarte w Poradniku nie dotyczg wnioskodawcow/beneficjentéw Dziatania
1.1,1.2,5.1i5.3 oraz Priorytetu 10.

Informacje dotyczgce zasad przygotowania, sktadania propozycji projektow/wnioskéw, naboru,
oceny i wyboru projektdw, dofinansowania, realizacji projektéw, rozliczania wydatkéw
w projekcie, kontroli oraz monitorowania realizacji przedsiewziecia, uzupetniajg m.in. nastepujace
dokumenty:

— Metodologia opracowania studium wykonalnosci — analiza ekonomiczno-finansowa na
potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolno$laskiego 2007-2013;

— Wozdr formularza propozycji projektu systemowego i matrycy logicznej wraz z instrukcja
obstugi Bazy Projektéw Systemowych (BPS);

— W2z6r wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 wraz z instrukcjg
wypetniania;

—  Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD 2007-2013;
—  Wzdér umowy dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego (tzw. preumowy);

—  Wazér uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego w sprawie przygotowania do realizacji
projektu indywidualnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego;

—  Wzdér umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-
2013 wraz z zatacznikami (standardowy);

— Wzdr wniosku beneficjenta o ptatnos¢ wraz z instrukcjg wypetniania;
—  Wytyczne programowe IZ RPO WD;

— Lista wskaznikdw monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013.

Wszystkie aktualne wersje ww. dokumentéw dostepne s3 na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl.
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Rozdziat 1. Informacje ogdlne, podstawowe dokumenty dotyczagce RPO WD na lata 2007-2013
1.1. Podstawowe Dokumenty Programowe

Strategia Lizboriska — program spoteczno-gospodarczy UE, ktérego celem jest stworzenie do 2010 r.
na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na swiecie (www.pfsl.pl.)

Europa 2020 - to nowy, dtugookresowy program rozwoju spoteczno-gospodarczego Unii Europejskiej
( http://ec.europa.eu/europe2020/index pl.htm)

Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008 (ZPW) (wiecej
informacji:http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4974EQEF-657B-4C3B-9E52-
7EB26C356063/45009/SWW3.pdf)

Strategiczne Wytyczne Wspolnoty (SWW) na lata 2007-2013 —wiecej informacji www.mrr.gov.pl.

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbonskiej - wiecej
informacji www.kpr.gov.pl.

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) - wiece]j informacji na stronie www.mrr.gov.pl.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) - wiecej informacji na temat NSRO
mozna znalez¢ pod adresem internetowym www.mrr.gov.pl.

Kontrakt Wojewddzki na lata 2007-2013 jest umowg o dofinansowanie programu operacyjnego
Srodkami pochodzgcymi z budzetu panstwa oraz budzetu Srodkéw europejskich, panstwowych
funduszy celowych lub ze zrddet zagranicznych, zawierang przez ministra wtasciwego ds. rozwoju
regionalnego z zarzadem wojewddztwa w zakresie i na warunkach okreslonych przez Rade
Ministrow. Kontrakt Wojewddzki dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego zostat zawarty dnia 6 lutego
2008 r. i jest dostepny na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Dolnoslaskiego (SRWD) — podjeta w dniu 30.11.2005 r. przez
Sejmik Wojewddztwa Dolnoslgskiego, uchwatg nr XLVII/649/2005, jest najwazniejszym dokumentem
strategicznym przygotowanym przez Samorzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego, okresla bowiem cele
i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. Wiecej informacji na temat SRWD
mozna znalezé pod adresem internetowym www.umwd.pl.

Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 (RPO WD)
jest jednym z instrumentdéw realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zgodnie
z zapisami NSRO role IZ RPO WD petni Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego. RPO WD zostat
przygotowany zgodnie z art. 32 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (www.mrr.gov.pl)
w celu wykorzystania srodkéw EFRR w ramach celu ,Konwergencja” polityki spéjnosci Unii
Europejskiej. Wiecej informacji na temat RPO WD mozna znalezé pod adresem internetowym
www.rpo.dolnyslask.pl.

Szczegétowy Opis Priorytetow Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewoddztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 (Uszczegdtowienie RPO WD) — jest dokumentem, ktérego celem
jest przekazanie potencjalnym wnioskodawcom RPO WD informacji na temat zasad wdrazania
poszczegblnych Priorytetow oraz systemu oceny i wyboru projektéw w ramach poszczegélnych
Priorytetéw RPO WD. Zapisy Uszczegétowienia RPO WD sg ponadto podstawg do formutowania
wytycznych dla beneficjentow w poszczegdlnych rundach aplikacyjnych (naborach) na etapie
realizacji RPO WD. Wiecej informacji na temat Uszczegétowienia RPO WD mozna znalezé pod
adresem internetowym www.rpo.dolnyslask.pl.

Krajowe i regionalne strategie sektorowe (branzowe) - najwazniejsze z nich zostaty wymienione
w Uszczegdétowieniu RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl).
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1.2. Obszar wsparcia Programu

Na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-
2013 zostaty okreslone zadania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zakres
udzielanego wsparcia, a takze zasady dotyczace kwalifikowalnos$ci niektérych wydatkow. Jest to
zgodne z Rozporzgdzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uchylajgcym Rozporzadzenie (WE) nr
1783/1999.

W ramach EFRR, na podstawie Rozporzadzenia nr 1080/2006, wspodtfinansowane sg nastepujgce
obszary wsparcia:

1. Inwestycje przyczyniajgce sie do tworzenia i ochrony trwatych miejsc pracy, przede wszystkim
poprzez bezposrednie wspieranie inwestycji zwtaszcza w mate i Srednie przedsiebiorstwa
(MSP);

2. Inwestycje w infrastrukture;

3. Dziatania wspierajgce rozwdj regionalny i lokalny (wsparcie i ustugi dla przedsiebiorstw,
w szczegblnoéci MSP, tworzenie i rozwdj instrumentéw finansowania, takich jak kapitat
podwyzszonego ryzyka, fundusze pozyczkowe i gwarancyjne, fundusze rozwoju lokalnego,
dotacje na sptfate odsetek, tworzenie sieci, wspotprace i wymiane doswiadczen pomiedzy
regionami, miastami oraz stosownymi podmiotami sfery spoteczno-gospodarczej
i Srodowiskowej);

4, Pomoc techniczna.

Tekst powyzszego rozporzgdzenia dostepny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego (www.mrr.gov.pl).

W wyniku szeroko prowadzonych konsultacji oraz uzgodnien z jednostkami i Srodowiskami
zaangazowanymi w rozwdj Wojewddztwa Dolnoslgskiego zostaty okreslone kierunki wsparcia.

1.3. Cel giéwny Programu

Gtéwnym celem RPO WD jest podniesienie poziomu zycia mieszkaricéw Dolnego Slaska oraz poprawa
konkurencyjnosci regionu przy respektowaniu zasad zréwnowazonego rozwoju.

W swoich gtéwnych zatozeniach strategiczny cel Programu odnosi sie do sytuacji spoteczno —
gospodarczej, stosunkédw spotecznych, ekonomicznych, warunkéw pracy, zamieszkiwania i obstugi
ludnosci (m.in. dostepnos¢ do ustug dla ludnosci w sferze: zdrowia, kultury, rekreacji i wypoczynku
oraz bytowej), a takze warunkdéw tworzonych przez walory i niedostatki sSrodowiska przyrodniczego,
tadu przestrzennego oraz funkcjonalnosci zagospodarowania terendw.

1.4. Cele szczegétowe Programu

Cele szczegétowe RPO WD bedg realizowane poprzez 10 Priorytetdw zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Rady (WE) 1083/2006. Powigzania pomiedzy Priorytetami RPO WD a celami
szczegdétowymi RPO WD ujeto w ponizszej tabeli.

Priorytety RPO WD Cele szczegétowe RPO WD

1. Wzrost konkurencyjnosci dolnoslaskich
przedsiebiorstw (,,Przedsiebiorstwa i
innowacyjnosc¢”)

I. Wzrost aktywnosci gospodarczej opartej o

2. Rozwdj spoteczenstwa informacyjnego na . - Y
wiedze i innowacyjnos¢

Dolnym Slasku (,,Spoteczenstwo Informacyjne”)
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3. Rozwdj infrastruktury transportowej na
Dolnym Slasku (,, Transport”)

4. Poprawa stanu Srodowiska naturalnego oraz
bezpieczenstwa ekologicznego i
przeciwpowodziowego Dolnego Slaska
(,Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne”)

Il. Rozwdj infrastruktury stuzgcej poprawie jakosci

5. Regionalna infrastruktura energetyczna srodowiska, warunkow inwestowania i

6. Wykorzystanie i promocja potencjatu
turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska
(, Turystyka i Kultura”)

7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
edukacyjnej na Dolnym Slasku (,,Edukacja”)

8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia lIl. Poprawa bytu mieszkancéw i wzrost

na Dolnym Slgsku (,Zdrowie”) konkurencyjnosci regionu poprzez modernizacje i

9. Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich
na terenie Dolnego Slaska (,Miasta”)

rozbudowe infrastruktury spotecznej

10. Pomoc techniczna

1.5.

Potencjalni beneficjenci w ramach RPO WD

jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwigzki i stowarzyszenia

jednostki organizacyjne posiadajgce osobowo$¢ prawng

administracja rzgdowa

parki narodowe i krajobrazowe

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe i jego jednostki organizacyjne

zaktady opieki zdrowotnej dziatajgce w publicznym systemie ochrony zdrowia z wytgczeniem
podmiotéw, ktérych organami zatozycielskimi sg: minister, centralny organ administracji
rzgdowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadzaca dziatalnos¢
dydaktyczng i badawcza w dziedzinie nauk medycznych

organy zatozycielskie uprawnionych powyzej zaktadéw opieki zdrowotnej dziatajgcych
w publicznym systemie ochrony zdrowia

jednostki naukowe, w tym placoéwki naukowe Polskiej Akademii Nauk

instytucje kultury: samorzagdowe, panstwowe oraz wspoétprowadzone z ministrem witasciwym
ds. kultury i dziedzictwa narodowego

zwigzki i porozumienia instytucji kultury

szkoty wyzsze

zwigzki i porozumienia szkét wyzszych

podmioty dziatajgce w zakresie pomocy spotecznej

osoby prawne i fizyczne bedgce organami prowadzgcymi szkoty wyisze

regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie dziatajgce w celu osiggniecia zysku
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— jednostki sektora finanséw publicznych posiadajgce osobowos¢ prawng

— organizacje pozarzgdowe

—  koscioty i zwigzki wyznaniowe oraz osoby prawne kosciotéw i zwigzkéw wyznaniowych
— Instytucje Otoczenia Biznesu

— spoétdzielnie i wspdlnoty mieszkaniowe, Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

— przedsiebiorstwa

— przedsiebiorcy

- MSP

— osoby prawne prowadzace lokalne i regionalne fundusze pozyczkowe i poreczeniowe

— przedsiebiorcy prowadzacy dziatalnos¢ telekomunikacyjng

— zarzadcy infrastruktury oraz przewoznicy kolejowi zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym

— przedsiebiorcy bedacy zarzgdcami infrastruktury oraz swiadczacy ustugi w zakresie transportu
zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich

— zarzadcy drég publicznych i podmioty $wiadczace ustugi w zakresie gospodarki odpadami
w ramach realizacji zadan jednostek samorzadu terytorialnego

— podmioty swiadczace ustugi wodno-sciekowe w ramach realizacji zadan jednostek samorzadu
terytorialnego

— regionalne zarzady gospodarki wodnej

— podmioty gospodarcze sektora energetyki prowadzgce dziatalnos¢ w ramach sekcji
D dziatu 35, grupy 35.1 (wytacznie klasa 35.13) i 35.2 (wytgcznie klasa 35.22) PKD

— podmioty gospodarcze prowadzace dziatalnos¢ w ramach sekcji D dziatu 35, grupy 35.1
(wytacznie klasa 35.11) i 35.3 PKD

— spotki prawa handlowego nie dziatajagce w celu osiaggniecia zysku, badz przeznaczajgce zysk
wyltgcznie na cele statutowe, w ktérych udziat wiekszosciowy — ponad 50 % akcji, udziatéw
i itp. posiadajg jednostki samorzadu terytorialnego

— spotki prawa handlowego nie dziatajgce w celu osiggniecia zysku, badz przeznaczajgce zysk
wyltgcznie na cele statutowe, w ktérych w obu powyzszych przypadkach udziat wiekszosciowy -
ponad 50% akcji, udziatdow itp. posiadajg jednostki sektora finanséw publicznych i/lub
podmioty prawa publicznego okres$lone w Dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zaméwien
publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi

— samorzady gospodarcze i zawodowe, izby rzemieslnicze oraz zwigzki zawodowe
— IZRPOWD

— Instytucje Posredniczgce, ktérym zostanie powierzone wdrazanie catosci lub czesci Dziatan
realizowanych w ramach poszczegdlnych Priorytetéw.

Wyzej wymieniony indykatywny wykaz gtéwnych grup beneficjentéw kwalifikujacych sie do wsparcia
w ramach Programu zostat doprecyzowany w podziale na Priorytety i Dziatania w Uszczegdtowieniu
RPO WD.
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Rozdziat 2. Podmioty uczestniczace w zarzadzaniu i wdrazaniu RPO WD i ich giéwne zadania

(Teksty aktéw prawnych przytoczonych w niniejszym rozdziale Poradnika znajdujg sie pod adresem
internetowym www.mrr.gov.pl oraz www.rpo.dolnyslask.pl).

2.1. Instytucja Zarzadzajgca RPO WD oraz Instytucja Posredniczgca RPO WD
2.1.1. Instytucja Zarzadzajaca RPO WD

Zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz ustawg o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, funkcje IZ RPO dla Wojewddztwa Dolnoslagskiego (IZ RPO WD) na lata
2007-2013 petni Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

IZ RPO WD jest odpowiedzialna za zarzadzanie i kontrole RPO WD i jego realizacje zgodnie z zasadg
nalezytego zarzadzania finansami (art. 60 i 70 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006).

IZ RPO WD odpowiada przede wszystkim za:

— wydatkowanie wszystkich srodkéw alokowanych w RPO WD zgodnie z zasadami zarzadzania
finansowego srodkami funduszy strukturalnych;

— zapewnienie zgodnosci realizacji RPO WD z politykami wspélnotowymi;

— zapewnienie funkcjonowania instytucjonalnego oraz catego systemu zarzadzania i kontroli
w ramach RPO WD.

IZ RPO WD ponosi petng odpowiedzialnosé za przebieg realizacji RPO WD przed Komisjg Europejska
(KE).

Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego, w oparciu o zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslaskiego (UMWD) oraz Zarzadzen Marszatka Wojewddztwa
Dolnoslaskiego w sprawie ustalenia szczegétowych zakreséw zadan Departamentéw i innych
samodzielnych komérek organizacyjnych UMWD, wypetnia swoje funkcje przy pomocy m.in.
nastepujgcych komérek organizacyjnych UMWD:

— Departament Regionalnego Programu Operacyjnego (DRPO) — Woydziat Zarzadzania
Regionalnym Programem Operacyjnym (DRPO-Z) i Wydziat Wdrazania Regionalnego Programu
Operacyjnego (DRPO-W);

- Wydziat Funduszy Zagranicznych — Dziat ds. RPO w Departamencie Budzetu i Finanséw (DF-Z);
—  Woydziat Finanséw i Rachunkowosci w Departamencie Budzetu i Finanséw (DF-W);

- Wydziat Audytu Wewnetrznego (MAW) w Departamencie Marszatka;

— Woydziat Kontroli Zadan RPO w Departamencie Marszatka.

Informacje na temat Regulaminu Organizacyjnego UMWD, Zarzadzen Marszatka Wojewddztwa
Dolnoslaskiego oraz komérek organizacyjnych UMWD znajdujg sie pod adresem internetowym
www.bip.umwd.pl.

2.1.2. Instytucja, ktdérej powierzone zostato wdrazanie czesci Priorytetu 1 oraz czesci Priorytetu 5

RPO WD - Instytucja Posredniczaca (IP RPO WD)

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami dotyczacymi zarzadzania RPO WD, Zarzad Wojewddztwa
Dolnoslaskiego petnigcy funkcje Instytucji Zarzgdzajacej, na postawie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, moze delegowac realizacje czesci zadann w ramach RPO WD Instytucji
Posredniczacej. Uchwatg Nr XVI/196/07 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 30 pazdziernika
2007 roku (z pdzn. zm.) w sprawie utworzenia wojewddzkiej samorzgdowej jednostki organizacyjne;j -
jednostki budzetowej pod nazwg ,Dolnoslaska Instytucja Posredniczaca” (DIP), powierzono jej
wdrazanie czesSci zadan Priorytetu 1 RPO WD ,Wzrost konkurencyjnosci dolnoslgskich
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przedsiebiorstw” (,,Przedsiebiorstwa i innowacyjnos¢”) w zakresie dwdch Dziatan: 1.1, Inwestycje dla
przedsiebiorstw” oraz 1.2 , Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”, jak
tez czesci zadan Priorytetu 5 RPO WD ,Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna
Srodowisku” (,Energetyka”) w zakresie dwdch Dziatan: 5.1 ,Odnawialne Zrédfa energii” oraz 5.3
,Cieptownictwo i Kogeneracja”.

DIP, petnigc funkcje IP RPO WD, udostepnia i upublicznia dokumenty programowe RPO WD oraz
informacje zwigzane z procesem naboru, oceny i wyboru wnioskdw w ramach czesci wdrazanych
Priorytetéow 1 oraz 5 RPO WD, prowadzac Punkt Informacyjny RPO, a takze na stronie internetowej
www.dip.dolnyslak.pl oraz w prasie.

2.2. Pozostate instytucje uczestniczace w procesie realizacji RPO WD

2.2.1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)

Instytucja Koordynujgca w zakresie NSRO (IK NSRO)

Koordynacje w zakresie zarzadzania NSRO i realizacji wszystkich programéw operacyjnych Celu 1
i Celu 3 polityki spéjnosci, realizowanych w Polsce i na jej granicach sprawuje minister wiasciwy do
spraw rozwoju regionalnego (jako Instytucja Koordynujgca NSRO).

Minister wtasciwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za przygotowanie, organizacje oraz
petni nadzér nad prawidtowym funkcjonowaniem systemu realizacji NSRO, a takze odpowiada za
prowadzenie badan ewaluacyjnych na poziomie NSRO, w tym w zakresie zarzgdzania, monitorowania
(w tym badan horyzontalnych oraz badan uzupetniajgcych i badan ad hoc (doraznych) wynikajgcych
z monitorowania realizacji NSRO), kontroli iaudytu, zgodnie z wymogami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporzgdzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006.

Minister wfasciwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za koordynacje w zakresie
wykorzystania srodkéw pochodzgcych z funduszy strukturalnych, przeznaczonych na dofinansowanie
programow operacyjnych. Szczegétowe zadania i kompetencje ministra wtfasciwego do spraw
rozwoju regionalnego okreslone zostaty m.in. w art. 35 ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.

Instytucja Koordynujgca w zakresie Regionalnych Programéw Operacyjnych (IK RPO)

Minister wfasciwy do spraw rozwoju regionalnego petni funkcje koordynacyjng réwniez
w odniesieniu do Regionalnych Programéw Operacyjnych, jako Instytucja Koordynujaca RPO jest
odpowiedzialny w szczegdlnosci za:

— opracowanie algorytmu podziatu Srodkéw miedzy wojewddztwa w ramach kazdego z RPO;
— monitorowanie procesu konsultacji spotecznych RPO;

— weryfikacje projektéw RPO pod wzgledem ich zgodnosci z NSRO;

— opracowanie systemu wskaznikéw monitoringowych dla RPO;

— organizacje procesu ewaluacji ex-ante RPO;

— negocjowanie RPO z Komisjg Europejska we wspdtpracy z IZ RPO;

— kontrole i zapewnienie spdjnosci stosowania w ramach RPO wytycznych ministra;

— monitorowanie efektow wdrazania RPO (analizy poréwnawcze);

— koordynowanie promocji i informacji w ramach RPO;

— opracowywanie instrumentéw polityki regionalnej;

— koordynowanie przygotowania i zarzadzania RPO, w tym opracowania plandéw inwestycyjnych
i monitorowanie duzych projektéw;
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— opracowanie systemu wdrazania RPO, wraz z procedurami i zakresami minimalnymi wnioskéw
o dofinansowanie, uméw o dofinansowanie oraz wnioskdw o pfatnos¢;

— opracowanie gtéwnego pakietu programoéw pomocy publicznej dla RPO.

2.2.2. Instytucja Certyfikujaca (IC) — Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 panstwo cztonkowskie
wyznacza instytucje certyfikujgcg do poswiadczania prawidtowosci poniesienia wydatkéow oraz
poswiadczania wnioskdw o ptatnos¢ przed ich przestaniem do Komisji Europejskiej. System
certyfikacji ma zapewni¢, ze wydatki dokonywane w ramach programoéw operacyjnych sg zgodne
z prawem Unii Europejskiej i spetniajg wymagania Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kompetencje
w zakresie certyfikacji posiada minister wtasciwy ds. rozwoju regionalnego. Obecnie funkcje IC petni
Departament Instytucji Certyfikujgcej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

2.2.3. Instytucja Posredniczaca w Certyfikacji (IPOC) — Wojewoda Dolnoslaski

Zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucja Certyfikujgca (IC)
moze delegowad czes¢ swoich zadan w zakresie certyfikacji na wojewoddw petnigcych role Instytucji
Posredniczgcej w Certyfikacji (IPOC), przy zachowaniu przez Instytucje Certyfikujgcg w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego odpowiedzialnosci za delegowane zadania, zgodnie z art. 59 ust. 2
Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Na mocy porozumienia w sprawie przekazania zadan z zakresu certyfikacji wydatkéw w ramach RPO,
zawartego pomiedzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodg Dolnoslgskim w dniu 11.08.2009
r. role Instytucji Posredniczacej w Certyfikacji w wojewddztwie dolnoslagskim dla RPO WD petni
Wojewoda Dolnoslaski dziatajgcy przy pomocy wyodrebnionej funkcjonalnie komérki organizacyjnej
wiasciwe]j do spraw certyfikacji w Dolnoslgskim Urzedzie Wojewddzkim we Wroctawiu (DUW).

2.2.4. Instytucja Audytowa (lA) - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

W latach 2007-2013 w Polsce, dla wszystkich programdéw operacyjnych, zgodnie z art. 35d ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, funkcje Instytucji Audytowej (1A) petni Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej (GIKS). Zadania te sg wykonywane za posrednictwem wyodrebnionej komorki
organizacyjnej w Ministerstwie Finansow, tj. Departamentu Ochrony Interesdw Finansowych Unii
Europejskiej oraz wtasciwych miejscowo urzedéw kontroli skarbowej.

Instytucja Audytowa jest odpowiedzialna za zapewnienie, ze audyty systemu zarzadzania i kontroli
RPO oraz audyty projektdw przeprowadzane na podstawie odpowiedniej proby sg przeprowadzane
zgodnie z uznanymi miedzynarodowymi standardami audytu. Z przeprowadzonych czynnosci
audytowych, IA opracowuje sprawozdania wraz z ewentualnymi rekomendacjami.

Za wdrozenie rekomendacji w terminach okreslonych przez IA odpowiedzialna jest IZ RPO WD.
2.3. Komitet Monitorujagcy RPO WD (KM RPO WD)

Komitet Monitorujgcy RPO WD dziata jako niezalezne ciato doradczo - opiniodawcze dla IZ RPO WD.
Udziela onrekomendacji w zakresie wszelkich dostosowan izmian w kierunkach i sposobach
wdrazania funduszy strukturalnych, zaréwno odnoszacych sie do postepu merytorycznego
i finansowego Programu, jak i zarzadzania Srodkami strukturalnymi.

Sktad osobowy KM RPO WD, Regulamin prac KM RPO WD oraz protokoty z posiedzer podawane sg
do publicznej wiadomosci na stronie internetowej IZ RPO WD — www.rpo.dolnyslask.pl.

20


http://www.rpo.dolnyslask.pl/

2.4. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — Ptatnik sSrodkéw europejskich

Instytucja dokonujgca ptatnosci srodkéw z budzetu srodkéw europejskich na rzecz beneficjentéw, na
podstawie zlecen ptatnosci przekazywanych przez IZ RPO WD.

Wprowadzenie BGK do systemu podmiotdéw uczestniczgcych w zarzadzaniu i wdrazaniu RPO WD
zwigzane jest z faktem wejscia w zycie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
ktéra wprowadzita zmiany w zakresie systemu finansowania realizacji RPO WD. Podkreslenia
wymaga, ze w nowym systemie srodki UE zostaty wytgczone z budzetu panistwa. Utworzony zostat
budzet $rodkéw europejskich, przeznaczony do finansowania m.in. RPO WD. Pienigdze z tego
budzetu sg przekazywane bezposrednio do beneficienta w formie ptatnosci (a nie dotacji
rozwojowej) wyptacanej przez BGK. Wyptata uruchamiana jest na podstawie zlecenia wystawianego
przez IZRPO WD.
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Rozdziat 3. Ramowy Plan Realizacji RPO WD

Ramowy Plan Realizacji RPO WD — sporzgdzany dla trybu konkursowego i systemowego ma na celu
usprawnienie wdrazania RPO WD. Stanowi on harmonogram naboru wnioskéw o dofinansowanie
wraz z okresleniem rodzajow projektéw, alokacji oraz typu naboru w ramach kazdego z Priorytetow.

Ramowy Plan Realizacji RPO WD sporzadzany jest corocznie w czwartym kwartale danego roku
i obejmuje trzy kolejne lata kalendarzowe nastepujgce po roku sporzgdzenia. Pierwszy rok realizacji
opisany jest w sposdb szczegdtowy, natomiast pozostate lata okreslajg ogdlny zarys harmonogramu
naboru wnioskéw o dofinansowanie. Przy sporzadzaniu kolejnych Planéw Realizacji uwzglednia sie
dane zawarte w poprzednich Planach.

Szczegdtowy zakres informacji obejmuje:

— terminy naboréw w ramach poszczegdélnych Priorytetédw na konkretnie wskazane rodzaje
projektow (z datg miesieczng rozpoczecia naboru);

— kwoty przewidziane w ramach naboréw na poszczegélne rodzaje projektéw;
— tryb wyboru projektéow;
— instytucje odpowiedzialng za nabér projektéw;
— szczegdétowo okreslonych wnioskodawcéw;
— maksymalny poziom dofinansowania;
— najpobzniejszy termin zakonczenia realizacji projektu (miesigc i rok).
Ogdlny zakres informacji obejmuje:

— terminy naborow w ramach poszczegdlnych Priorytetdw na konkretnie wskazane rodzaje
projektow (kwartat rozpoczecia naboru);

— szacunkowe kwoty przewidziane w ramach naboréw na poszczegdlne rodzaje projektéw;
— tryb wyboru projektéw;

— o0golnie okreslonych wnioskodawcow;

— planowany maksymalny poziom dofinansowania;

— najpdzniejszy termin zakonczenia projektu (kwartat i rok).

Wyjatkowo pierwszy Ramowy Plan Realizacji RPO WD obejmowat cztery lata w nastepujacy sposob:
2007, 2008 w stopniu szczegdtowym, a lata 2009 i 2010 na wyzszym poziomie ogdlnosci.

Informacje zamieszczone w Ramowym Planie Realizacji RPO WD s3 podstawg do sporzadzania
ogtoszenia o konkursie w trybie konkursowym oraz zaproszenia do sktadania propozycji projektéow
w trybie systemowym.

Ramowy Plan Realizacji RPO WD dostepny jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl .
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Rozdziat 4. Podstawowe zasady przygotowania oraz realizacji projektow finansowanych ze
srodkéw EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013

4.1. Montaz finansowy

Podstawowg zasadg funduszy strukturalnych jest zasada wspodtfinansowania, czyli montazu
finansowego srodkéw Unii Europejskiej i krajowych. Méwi ona, ze pomoc pochodzaca z funduszy
strukturalnych ma charakter jedynie dodatkowy i uzupetniajgcy w stosunku do srodkéw krajowych.
Oznacza to, ze realizowany w ramach RPO WD projekt musi mie¢ dwa Zrddta finansowania:

1) wktad wspélnotowy;

2) wktad krajowy.

4.1.1. Wkiad wspdinotowy

Wktad wspélnotowy jest to kwota dofinansowania projektu ze srodkéw funduszy strukturalnych,
w przypadku RPO WD — EFRR. Udziat EFRR podlega limitom wynikajgcym z Uszczegdtowienia RPO
WD (www.rpo.dolnyslask.pl). Ponadto poziom dofinansowania projektéw z EFRR w danym naborze
moze zosta¢ zmniejszony przez Zarzad Wojewddztwa. Stosowna informacja jest w takim przypadku
zawarta w ogtoszeniu o naborze wnioskéw.

Srodki z EFRR przekazywane sg w formie ptatnosci z budzetu $rodkéw europejskich wyptacanej przez
Ptatnika (BGK).

Podstawg do przekazania s$rodkow jest umowa o dofinansowanie projektu/uchwata Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoélaskiego® oraz wniosek beneficjenta o ptatnosc.

Panstwowe jednostki budzetowe finansujg wydatki ponoszone w ramach projektow ze Srodkéw
budzetu srodkéw europejskich oraz $srodkdw budzetu panistwa z czesci wiasciwego dla siebie
dysponenta. Sktadane przez nie wnioski o ptatnos¢ stuzg jedynie rozliczeniu poniesionych wydatkow.

Dofinansowanie projektu realizowanego przez beneficjenta w ramach RPO WD dokonywane jest
poprzez:

— refundacje czesci poniesionych wydatkédw kwalifikowalnych sfinansowanych wczesniej ze
srodkow wiasnych beneficjenta;

— przekazanie beneficjentowi czesci przyznanego dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub
kilku transzach, przy czym reszta dofinansowania bedzie stanowié¢ refundacje czesci
poniesionych wydatkéw kwalifikowalnych sfinansowanych ze srodkédw wtasnych beneficjenta;

— w przypadku projektéw realizowanych przez Wojewddztwo Dolnoslaskie, ktdre dotyczg zadan
z zakresu administracji rzgdowe] - przekazanie w catosci przyznanego dofinansowania w formie
zaliczki.

4.1.2. Wktad krajowy

W celu uzyskania dofinansowania w ramach RPO WD niezbedne jest posiadanie wktadu krajowego.
Wkiad krajowy dzieli sie na:
. Krajowy wktad publiczny:
— $rodki z budzetu panstwa;

— $rodki z budzetéw jednostek samorzadu terytorialnego, czyli wojewddztwa, powiatu i gminy
(w tym kredyty bankowe, sptacane ze srodkéw publicznych);

! Dotyczy projektéw realizowanych przez jednostki organizacyjne wojewddztwa dolnoslaskiego.
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— inne - jest to wktad w finansowanie operacji, pochodzacy z budzetu podmiotéw prawa
publicznego lub stowarzyszen lub zwigzkdéw jednej lub wiecej wiadz regionalnych lub
lokalnych, lub podmiotdw prawa publicznego, dziatajgcych zgodnie z Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania
zaméwien publicznych na roboty budowlane, dostawy i ustugi, przy czym podmiot publiczny
oznacza kazdy podmiot:

- ustanowiony w szczegdlnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogdlnym, ktdre nie majg
charakteru przemystowego ani handlowego,

- posiadajgcy osobowos$¢ prawng, oraz

- finansowany w przewazajacej czesci przez panstwo, jednostki samorzadu terytorialnego lub
inne podmioty prawa publicznego, albo taki, ktérego zarzad podlega nadzorowi ze strony
tych podmiotéw, albo taki, w ktérym ponad potowa cztonkdéw organu administrujacego,
zarzadzajgcego lub nadzorczego zostata wyznaczona przez panstwo, jednostki samorzadu
terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego.

Il Krajowy wktad niepubliczny

— srodki prywatne — sg to Srodki wiasne inwestora nie nalezgcego do sektora finanséw
publicznych, oraz srodki uzyskane od innych podmiotéw prywatnych, w tym kredyty
bankowe, a takie rdézinorodne pozyczki od oséb prawnych ifizycznych, celowe wktady
kapitatowe réznych firm, a takie dochody z emisji papieréw diuznych. Sg to srodki
przedsiebiorcéw uczestniczagcych w projektach, $rodki wtasne aplikujgcych instytucji
pozabudzetowych, a takze indywidualne optaty osdb fizycznych uczestniczgcych w projekcie.
Mogg to by¢ takie np. Srodki wtasne kosciotéw, zwigzkéw wyznaniowych, organizacji
pozarzgdowych zaktadanych przez osoby fizyczne.

Srodki finansowe beneficjenta, bedacego jednostkg samorzadu terytorialnego lub jednostka
podlegty, przeznaczone na zapewnienie wkitadu wtasnego, musza przynajmniej cze$ciowo pochodzi¢
ze Srodkéw witasnych lub pozyczek. Przez srodki wiasne nalezy rozumie¢ srodki finansowe
beneficjenta, przeznaczone na realizacje projektu, z wyfgczeniem srodkédw pochodzacych z czesci
budzetowych poszczegdlnych dysponentéw, panstwowych funduszy celowych lub innych $rodkéw
publicznych oraz pozyczek preferencyjnych.

Oznacza to, ze jednostka samorzadu terytorialnego ubiegajaca sie o dofinansowanie projektu musi
zapewni¢, przynajmniej w minimalnym zakresie, wtasne lub pochodzace z pozyczek srodki na
sfinansowanie wktadu wifasnego. Zastrzezenie to nie dotyczy projektéw, ktére obejmujg swym
zakresem zadania zlecone z zakresu administracji rzgdowe;j.

Wkiad wtasny jednostki samorzgdu terytorialnego s3 to srodki, ktére beneficjent musi przeznaczy¢
na realizacje projektu, aby otrzymaé wsparcie ze srodkow programowych. W ramach tego wktadu
wilasnego wyrdzniamy czesé, ktéra musi by¢ sfinansowana ze sSrodkéw wiasnych jednostki
samorzadu terytorialnego lub pozyczek nie podlegajacych umorzeniu. Pozostata czes¢ wktadu
wtlasnego jednostki samorzadu terytorialnego, w stosunku do ktdérej nie istnieje wymoég
finansowania z wtasnych srodkéw finansowych, moze by¢ finansowana z innych s$rodkéw
publicznych.
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Powyzszy podziat srodkdw przedstawia ponizszy schemat:

Wymagany wkifad wtasny beneficjenta np. 15% Dofinansowanie w ramach

RPO WD
) Whkiad wiasny Wktad witasny jednostki samorzadu
finansowany z wtasnych . . ) .
, , terytorialnego pozyskany z innych Dofinansowanie w ramach
srodkéw L .
. . Zrédet np. umarzalna pozyczka z RPO WD np.: 85%

jednostki samorzadu ‘. o
. NFOSIGW, 14%

terytorialnego np.: 1%

Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w ktérej jednostka samorzgdu terytorialnego ze srodkéw wtasnych
lub pozyczek (np. pozyczka bankowa, pozyczka z NFOSIGW w czeéci, ktéra nie bedzie umorzona)
finansuje jedynie czes¢ wktadu witasnego, a pozostata czes¢ wktadu witasnego finansowana jest
z innych $rodkéw publicznych (np. pozyczka z NFOSIGW w czesci, ktéra bedzie podlegata umorzeniu,
inne panstwowe fundusze celowe), ktére jednostka samorzadu terytorialnego zdota pozyskac.

Minimalny wktad wtasny jednostki samorzadu terytorialnego lub jednostek podlegtych, ktéry musi
pochodzi¢ ze srodkéw wtasnych lub pozyczek niepodlegajacych umorzeniu stanowi w ramach RPO
WD 1% catkowitych kosztéw projektu.

W przypadku programoéw pomocy publicznej wkfad ten wynika z maksymalnych pozioméw pomocy
publicznej okreslonych w programach pomocowych. Doktadne informacje dotyczgce minimalnego
wktadu wtasnego zawarte sg w Uszczegétowieniu RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl). Ponadto
w niektdrych programach pomocy publicznej wystepujg dodatkowe obostrzenia dot. wktadu
wtasnego. Dotyczg one obowigzku wniesienia wktadu wtasnego odpowiadajgcego co najmniej 25%
wydatkéw kwalifikowalnych, pochodzacych ze $rodkéw wtasnych lub z zewnetrznych Zrddet
finansowania, w formie pozbawionej wsparcia ze $rodkéw publicznych. W odniesieniu do
beneficjentéw bedacych podmiotami publicznymi, za przychody spetniajgce powyzszy warunek
uznawane bedg tylko takie, ktére majg gospodarczy charakter (pomimo tego, ze zgodnie z ustawa
o finansach publicznych wszystkie srodki jednostek sektora finanséw publicznych traktowane sg jako
Srodki publiczne). Idac dalej, gospodarczy charakter bedg miaty te przychody, ktére pochodza
z prowadzonej przez podmioty publiczne dziatalnosci polegajacej na oferowaniu ustug badz towaréw
na rynku (np. oferowanie ustug w zakresie kultury, rozrywki, dziatania z zakresu transportu
publicznego, gospodarki odpadami), a wiec dot. prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w rozumieniu
prawa wspdlnotowego. Ponadto, wktad witasny odpowiadajgcy co najmniej 25% wydatkow
kwalifikowalnych, pochodzacych ze srodkéw wtasnych lub z zewnetrznych Zrédet finansowania,
w formie pozbawionej wsparcia ze srodkédw publicznych, moze przybra¢ forme jedynie pieniezna.
Oznacza to, iz wktadem tym nie moze by¢ wkitad niepieniezny (np. aport nieruchomosci).
Jednoczesnie nalezy zauwazyé, ze wktad wiasny w postaci aportu moze zosta¢ wniesiony jako
pozostata czes¢ wktadu witasnego wymagana w ramach projektu, tj. jako wktad wtasny, ktéry stanowi
réznice pomiedzy wartoscig projektu a uzyskang pomocg publiczng oraz 25% wkfadu prywatnego
w postaci pieniezne;j.

Srodki wtasne moga mieé takze forme wktadu rzeczowego zwanego takze wktadem niepienieznym.
Wktad niepieniezny polega na wniesieniu do projektu nieruchomosci, w tym gruntu, urzadzen,
materiatow (surowcéw), badan, ekspertyz lub nieodptatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy,
za ktore nie poniesiono wydatku (nie dokonano ptatnosci).

Aby wktad niepieniezny mogt zosta¢ uznany za kwalifikowalny, muszg byé spetnione m.in.
nastepujgce warunki:

— jego wartos¢ moze zosta¢ w niezalezny sposdb wyceniona (ekspertyzy, operaty szacunkowe,
wykazy cen rynkowych) oraz - jesli zaistnieje taka konieczno$é¢ — zweryfikowana (np. poprzez
niezalezny audyt);
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— wycena wktadu niepienieznego powinna by¢ dokonywana wedtug wartosci rynkowej lub
wartosci  godziwej, jezeli nie mozna ustali€¢ wartosci rynkowej (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. o rachunkowosci);

— wydatek poniesiony na nabycie gruntu jest kwalifikowalny tylko do wysokosci 10 %
catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych projektu. Wyzszy udziat procentowy dopuszczalny
jest w projektach zwigzanych z ochrong srodowiska, jezeli beneficjent uzyskat na to zgode
Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego;

— wartos$é wktadu w formie gruntu lub nieruchomosci zabudowanej nie moze przekraczac jego
wartosci rynkowej, a jego warto$¢ potwierdzona jest aktualnym operatem szacunkowym
sporzadzonym przez uprawnionego rzeczoznawce w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami wraz z przepisami wykonawczymi;

— nieruchomos¢ wykorzystywana jest tylko do celéw realizacji projektu, zgodnie
z przeznaczeniem okreslonym we wniosku o dofinansowanie projektu, potwierdzonym
zawarciem umowy/porozumienia/podjeciem uchwaty o dofinansowanie projektu;

— nieruchomos¢ jest niezbedna do realizacji projektu;

— zakup nieruchomosci zostat przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu
i uwzgledniony w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie projektu;

— w przypadku nieruchomosci zabudowanej zakupionej z zamiarem wyburzenia stojgcych na
niej budynkow, wydatkiem kwalifikowalnym jest tylko wydatek poniesiony na wyburzenie
budynkéw;

— w przypadku wniesienia nieodptatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, jej wartos¢
okresla sie z uwzglednieniem ilosci czasu poswieconego na jej wykonanie oraz sSredniej
stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy.

W przypadku wniesienia nieodptatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza:
— wolontariusz musi by¢ Swiadomy nieodptatnego charakteru swojego udziatu w projekcie,
— nalezy okresli¢ rodzaj wykonywanych zadan i okresli¢ stanowisko wolontariusza w projekcie,

— zadania, ktére nalezg do obowigzkdéw statych pracownikéw zatrudnionych przy realizacji
projektu nie mogg by¢ wykonywane jako wolontariat,

— wartosc tej pracy okresla sie z uwzglednieniem ilosci czasu poswieconego na jej wykonanie
oraz sredniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy.

Srodek trwaty moze byé przedmiotem wktadu niepienieznego (rzeczowego), tylko wtedy, gdy
beneficjent traci mozliwos¢ korzystania z niego w dotychczasowy sposéb.

Wktad niepieniezny w projektach nieobjetych pomoca publiczna

W projektach nie objetych pomocg publiczng wktad niepieniezny w projekcie mozna uznac za
kwalifikowalny do wysokosci, ktérej refundacja nie spowoduje, ze wspotfinansowanie w projekcie
przekroczy catkowita warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych  projektu  (uwzgledniajgcych
kwalifikowalny wktad niepieniezny) minus kwalifikowalny wktad niepieniezny (patrz ponizszy
schemat).

Kwota dofinansowania

w ramach RPO WD < catkowite wydatki kwalifikowalne — wkfad niepieniezny
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Wobec powyiszego maksymalng dopuszczalng wielko$é kwalifikowalnego wktadu niepienieznego
w projekcie nalezy wyliczy¢ zgodnie z ponizszym wzorem:

x=[(a * 100)/b] - a, gdzie:

x —to maksymalna dopuszczalna wielkos¢ kwalifikowalnego wktadu niepienieznego w projekcie,
a —to wysokos¢ wydatkow kwalifikowalnych w projekcie bez wktadu niepienieznego,
b — to poziom dofinansowania projektu,

Przyktad wyliczenia dopuszczalnej wielkosci kwalifikowalnego wkiadu niepienieznego dla
projektow nie objetych pomoca publiczng

Beneficjent zamierza zrealizowaé inwestycje o wartosci 1,3 min zf, z czego przewiduje, ze 1 min zt
stanowig wydatki kwalifikowalne bez wktadu niepienieznego. Beneficjent planuje rdwniez wnie$¢ do
projektu aportem nieruchomos¢ zabudowang jako wktad niepieniezny (zaktadajac, ze aport spetniac
bedzie wszystkie wymogi dot. wktadu niepienieznego). Warto$¢ nieruchomosci (wyceniona na
podstawie operatu szacunkowego) wynosi 3 min zt. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach
naboru, do ktérego aplikuje beneficjent, wynosi 85%.

Wyliczenie maksymalnej dopuszczalnej wielkosci kwalifikowanego wktadu niepienieznego
w projekcie:

x = [(1 000 000,00 * 100)/85] — 1 000 000,00

x=176 470,59

Zgodnie z powyzszym beneficjent moze wnies¢ do projektu kwalifikowalny wktad niepieniezny
w maksymalnej wysokosci 176 470,59 zt. Pozostata cze$¢ wkiadu niepienieznego w wysokosci
2 823 529,41 zt stanowié bedzie wktad niepieniezny niekwalifikowalny. Tak wiec ostateczna catkowita
wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych projektu wyniesie 1 176 470,59 zt.

Wkiad niepieniezny w projektach objetych pomocg publiczng

W projektach objetych pomoca publiczng wktad niepieniezny w projekcie mozna uznaé za
kwalifikowalny do wysokosci:

—ktdrej refundacja nie spowoduje, ze wspétfinansowanie w projekcie przekroczy catkowitg wartos¢
wydatkéw kwalifikowalnych projektu (uwzgledniajgcych kwalifikowany wktad niepieniezny) minus
kwalifikowalny wktad niepieniezny,

—ktdra nie spowoduje, ze udziat srodkdw wtasnych lub zewnetrznych Zrédet finansowania w formie
pienieznej w projekcie spadnie ponizej 25% catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych
(uwzgledniajacych kwalifikowany wktad niepieniezny)?

% Niniejszy wymdg musi zosta¢ spetniony, jesli program pomocowy (na podstawie ktérego udzielane bedzie
wsparcie), zawiera warunek wniesienia wktadu wtasnego odpowiadajgcego co najmniej 25% catkowitych
wydatkow kwalifikowanych, pochodzacych ze $srodkéw wtasnych lub zewnetrznych Zrédet finansowania w
formie pozbawionej wsparcia ze srodkéw publicznych, ktére jednoczesnie mogg przybraé jedynie forme
pieniezna.
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Wobec powyiszego maksymalng dopuszczalng wielkosé kwalifikowalnego wkitadu niepienieznego
w projekcie nalezy wyliczy¢ zgodnie z ponizszym wzorem:

x =[(a * 100)/(b+25)] - a, gdzie:

x —to maksymalna dopuszczalna wielkos¢ kwalifikowalnego wktadu niepienieznego w projekcie,
a —to wysokos¢ wydatkow kwalifikowalnych w projekcie bez wktadu niepienieznego,
b — to poziom dofinansowania projektu?

Przyktad wyliczenia dopuszczalnej wielkosci kwalifikowalnego wkiadu niepienieznego dla
projektow objetych pomoca publiczng

Beneficjent zamierza zrealizowaé inwestycje o wartosci 1,3 min zf, z czego przewiduje, ze 1 min zt
stanowig wydatki kwalifikowalne bez wktadu niepienieznego. Beneficjent planuje rdwniez wnie$é do
projektu aportem nieruchomos¢ zabudowang jako wkfad niepieniezny (zaktadajac, ze aport spetniaé
bedzie wszystkie wymogi dot. wktadu niepienieznego). Warto$¢ nieruchomosci (wyceniona na
podstawie operatu szacunkowego) wynosi 3 min zt. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach
naboru, do ktérego aplikuje beneficjent, wynosi 50%.

Wyliczenie maksymalnej dopuszczalnej wielkosci kwalifikowalnego wktadu niepienieznego
w projekcie:

x = [(1 000 000,00 * 100)/(50+25)] — 1 000 000,00

x =333333,33

Zgodnie z powyzszym beneficjent moze wnies¢ do projektu kwalifikowalny wkfad niepieniezny
w wysokosci 333 333,33 zt. Pozostata czes¢ wktadu niepienieznego w wysokosci 2 666 666, 67 zt
stanowi¢ bedzie wktad niepieniezny niekwalifikowalny. Tym samym catkowita wartos¢ wydatkéw
kwalifikowalnych projektu to 1 333 333,33 zt.

UWAGA!!!

W przypadku wniesienia przez beneficjenta wkfadu niepienieznego do projektu, wspétfinansowanie z
EFRR w ramach RPO WD w kazdym roku realizacji projektu nie moze przekroczy¢ wartosci
catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych pomniejszonych o wartos$¢ wktadu niepienieznego.

Dodatkowo w projektach objetych pomoca publiczng wspétfinansowanie z EFRR w ramach RPO WD
w kazdym roku realizacji projektu nie moze spowodowac spadku udziatu sSrodkéw wtasnych lub
zewnetrznych Zrédet finansowania w formie pienieznej ponizej 25% catkowitych wydatkéw
kwalifikowanych®.

Zasady dokumentowania kosztéw zwigzanych z wktadem niepienieznym lub amortyzacjg, okresla I1Z
RPO WD. Dokumenty potwierdzajgce wysokos$¢ poniesionego kosztu zwigzanego z wktadem
niepienieznym lub amortyzacjg powinny jednak pozwala¢ na identyfikacje sposobu ich wyliczenia
oraz wyraznie wskazywac ich wysokos¢. Sg to w szczegdlnosci dokumenty ksiegowe lub wyciagi

3 W przypadku projektéw z wydatkami kwalifikowalnymi o réznym poziomie dofinansowania, nalezy
uwzgledni¢ we wzorze Sredni poziom dofinansowania dla projektu, wyliczony z pomocg zatacznika do
whniosku o dofinansowanie: Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu w ramach RPO WD na lata
2007-2013 (dotyczy projektow z wydatkami kwalifikowalnymi o réznym poziomie dofinansowania) -
dostepny na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, w zaktadce GENERATOR WNIOSKOW/ZAtACZNIKI
DO WNIOSKU.

* patrz przypis nr 2
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z ksigg rachunkowych odzwierciedlajgce wysokosé poniesionych kosztéw i potwierdzone za zgodnosé
z oryginatem przez upowaznione osoby beneficjenta.

Przyktadowe dokumenty potwierdzajgce wartos¢ wniesionego wktadu niepienieznego:
1. Zestawienie faktur sprzedazy débr/ustug
2. Kopie faktur zakupu débr/ustug

3. Udokumentowane ceny ddbr/ustug (np. stosowne notowania na rynkach gietdowych, rézne
aktualne cenniki)

4. Umowy wolontariatu

Przyktadowe zrédta wyceny wktadu niepienieznego:

Ekspertyzy

- Operaty szacunkowe rzeczoznawcéw majgtkowych

- Protokoty specjalnych komisji

- Wykazy cen rynkowych uzyskiwanych z réznych zrédet lub rynkéw

- W przypadku wniesienia nieruchomosci — aktualny operat szacunkowy wystawiony przez

uprawnionego rzeczoznawce zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

4.1.3. Minimalna i maksymalna wartos¢ projektu

Informacje na temat minimalnej i maksymalnej wartosci projektéw realizowanych w ramach RPO WD
oraz maksymalne poziomy ich dofinansowania w ramach poszczegdlnych Dziatan zawarte s3
w Uszczegotowieniu RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl).

4.2. Elastyczne finansowanie projektow (cross financing)

Programowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spdjnosci w okresie 2007-2013 realizowane jest
w oparciu o generalng zasade, wyrazong w art. 34 Rozporzadzenia Rady (WE) 1083/2006,
zawierajacy sie w sformutowaniu ,jeden program - jeden fundusz”, co w praktyce oznacza
mozliwos$¢ finansowania programu operacyjnego tylko i wytgcznie z jednego funduszu. W przypadku
RPO WD (oraz pozostatych programow regionalnych) funduszem tym jest EFRR.

Jednak w sytuacji, gdy o dofinansowanie ubiegac sie bedg projekty infrastrukturalne moze wystgpic
potrzeba zastosowania komplementarnych przedsiewzie¢ finansowanych z EFS np. zorganizowanie
szkolenia dla pracownikéw wdrazajgcych projekt inwestycyjny.

Aby zapewni¢ spdjnos¢ pomiedzy dziataniami finansowanymi z EFRR i EFS oraz utatwié¢ wdrazanie
jednofunduszowych programoéw operacyjnych wprowadzony zostat instrument cross — financing (art.
34 ust. 2 Rozporzadzenia Rady (WE) 1083/2006), ktory przewiduje mozliwos¢ finansowania
krzyzowego.

Wprowadzenie instrumentu cross-financingu do projektow realizowanych w ramach RPO WD bedzie
mozliwe pod warunkiem, ze dziatania objete zakresem pomocy EFS zostang zakwalifikowane jako
konieczne z punktu widzenia realizacji danego projektu i bezposrednio z nim powigzane.
Maksymalny poziom finansowania w ramach cross-financingu zostat ustalony w wysokosci 10%
catkowitych wydatkow kwalifikowalnych.

Poziom cross-financingu jest sprawdzany na etapie rozliczenia koficowego projektu i nie moze on
przekroczy¢  okreslonego we wniosku o dofinansowanie, potwierdzonego zapisami
umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu, procentowego udziatu w catkowitych
wydatkach kwalifikowalnych projektu.
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Informacje dotyczace mozliwosci zastosowania instrumentu w niektérych Dziataniach zawarte
zostaly w Uszczegétowieniu RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl). Tam tez w opisach Dziatan
przewidziany zostat zakres stosowania instrumentu oraz okreslono w procentach maksymalny
poziom dofinansowania.

Juz na etapie przygotowywania projektu beneficjent powinien wiedzie¢, czy bedzie realizowat swdj
projekt z zastosowaniem cross-financingu. W sytuacji, gdy projekt przewiduje wykorzystanie ww.
instrumentu, to wydatki z nim zwigzane kwalifikuje sie wedtug zasad okreslonych dla danego
funduszu. Tak wiec, jezeli projekt realizowany w ramach RPO WD finansowany ze srodkéw EFRR
zawiera dziatania, ktére kwalifikujg sie do wsparcia ze srodkéw EFS — dla tych wydatkdéw beneficjent
zobowigzany jest stosowac zasady kwalifikowania ujete w wytycznych dotyczacych kwalifikowania
wydatkéw w ramach EFS (dostepne na stronie www.mrr.gov.pl).

4.3. Partnerstwo w realizacji projektu

Projekty wspoffinansowane ze sSrodkdw RPO WD moga by¢ realizowane wspdlnie przez kilka
podmiotow (partnerstwa), na podstawie umowy partnerskiej/porozumienia partnerskiego lub
odrebnych przepiséw, zgodnie z art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

W przypadku projektéw partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska okresla w szczegdlnosci
zadania partneréw, zasady wspélnego zarzadzania projektem oraz sposdb przekazywania przez
beneficjenta srodkéw finansowych na pokrycie niezbednych kosztéw ponoszonych przez partneréw
na realizacje zadan w ramach projektu.

Co do zasady, partnerem w projekcie (strong umowy/porozumienia partnerskiego) mogg by¢
wytgcznie podmioty wymienione w katalogu beneficjentéw danego Dziatania, realizowanego
w ramach RPO WD (patrz Uszczegétowienie RPO WD dostepne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl),
w przypadku, gdy podmioty te bezposrednio korzystajg materialnie lub niematerialnie z efektéw
realizacji projektu.

Ponadto partnerem w projekcie mogg by¢ takze podmioty nie korzystajgce bezposrednio, finansowo
lub rzeczowo z efektdédw realizacji projektu, ktére np. zapewniajg wktad finansowy po stronie
beneficjenta projektu lub udostepniajg/modernizujg wtasng infrastrukture w trakcie realizacji
projektu. W tym wypadku podmiot nie musi by¢ wymieniony w katalogu beneficjentdw danego
Dziatania realizowanego w ramach RPO WD, aby uczestniczy¢ w realizacji projektu jako partner.

Przyktady:

- fundacja zagraniczna zamierzajgca przeznaczy¢ Srodki na wsparcie inwestycji
w szpitalu;

- zaktad energetyczny przebudowujacy istniejgcy sieé¢ dystrybucji energii z wtasnych srodkéw
(poza projektem) przy okazji modernizacji drogi;

- podmiot uzyczajgcy nieodptatnie grunt bedacy jego wtasnoscig na czas realizacji projektu.
W takich przypadkach partner nie musi by¢ strong umowy o partnerstwie.

W przypadku projektow partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej podmiot,
o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jako beneficjent ubiegajacy sie
o dofinansowanie, dokonuje wyboru partneréw pochodzacych spoza sektora finanséw publicznych
z zachowaniem zasady przejrzystosci i réownego traktowania podmiotéw, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany do zachowania wymogdéw okreslonych w art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.

Projekt partnerski jest realizowany na podstawie umowy/porozumienia o dofinansowanie zawartego
z beneficjentem dziatajgcym w imieniu i na rzecz partnerédw w zakresie okreslonym umowa
partnerska/uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego w sprawie dofinansowania.
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Szczegbétowe zasady realizacji projektéw w formie partnerstwa okreslone zostaty w , Wytycznych
programowych Instytucji Zarzqdzajgcej RPO WD w zakresie ogdlnych zasad przygotowania i realizacji
projektéw w formie partnerstwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013, z wytqgczeniem dziatania 1.1.
i 1.2”, dostepnych na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

4.4. Zlecanie zadan w ramach realizacji projektu

Beneficjent, ubiegajgcy sie o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD, prezentuje przedmiot
projektu poprzez rozbicie go na poszczegdlne kategorie wydatkdw. Na etapie planowania
przedsiewziecia konieczne wiec jest okreslenie czesci sktadowych realizowanych w ramach projektu
(,,Instrukcja wypetniania wniosku o dofinansowanie projektu”). Po uzyskaniu pozytywnej decyzji
Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego w sprawie wyboru i przyznania dofinansowania na realizacje
przedsiewziecia, powyzsze kategorie muszg by¢ ujete i szczegdtowo opisane w ,Harmonogramie
rzeczowo-finansowym projektu”, stanowigcym zatgcznik do umowy/porozumienia/uchwaty
w sprawie dofinansowania projektu. Ich realizacja przebiegaé musi zgodnie z postanowieniami prawa
wspdlnotowego, prawa krajowego, jak i innymi regulacjami, w tym zasadami okres$lonymi w systemie
realizacji RPO WD.

Beneficjent moze wykonywa¢ ww. zadania poprzez ich zlecanie co do zasady w oparciu o ustawe
Prawo zamoéwien publicznych, a takze ustawe o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
W ramach RPO WD dopuszcza sie, na zasadzie wyjatku, stosowanie przez
whioskodawcéw/beneficjentow sposobu realizacji przedsiewzie¢ na podstawie zasad okreslonych
w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub ustugi.

Zlecanie zadan moze wiec przybra¢ forme zaméwienia publicznego, koncesji na roboty budowlane
lub ustugi, badz otwartego konkursu ofert, ktérego celem bedzie realizacja zadania publicznego.

Ustawa Prawo zamowien publicznych jest podstawowym aktem prawnym regulujgcym kwestie
udzielania zamoéwien publicznych, rozumianych jako zawieranie umdéw odptatnych miedzy
zamawiajgcym a wykonawca, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane.

Szczegdtowe informacje na temat zamdwien publicznych zostaty opisane w punkcie 4.7 niniejszego
Poradnika.

Organy administracji publicznej maja takie mozliwos¢ powierzania realizacji zadan publicznych,
okreslonych w art. 4 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, podmiotom
wskazanym w tresci art. 3 ustawy. Zlecanie zadan w tej formule odbywa sie na podstawie otwartego
konkursu ofert, chyba Zze odrebne przepisy przewidujg inny tryb zlecania.

Zadania publiczne, mogg by¢ takze realizowane poprzez koncesje (w rozumieniu ustawy z dnia 9
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub ustugi) i obejmujg wykonanie robdt
budowlanych, prowadzacych do powstania obiektu budowlanego lub swiadczenie ustug. Koncesja
okreslona ustawg o koncesji na roboty budowlane lub ustugi oznacza wytgczne prawo
koncesjonariusza (podmiotu z sektora prywatnego) do korzystania z obiektu budowlanego lub
z ustugi albo takie prawo wraz z ptatnoscig koncesjodawcy (podmiotu publicznego). Przedmiot
koncesji uregulowanej w ww. ustawie dotyczy wykonania zadan publicznych (wykonanie obiektu
budowlanego, potaczone z wytgcznym prawem do korzystania z tego obiektu, lub Swiadczenie ustug
zwigzane jest z realizacjg zadania publicznego, majgcego charakter komercyjny - przedmiotem
koncesji uregulowanej w ww. ustawie moze by¢ np. budowa przez koncesjonariusza obiektu
uzytecznosci publicznej w czesci przeznaczonego na dziatalno$¢ komercyjng, wraz z zarzadzaniem
tym obiektem i mozliwoscig pobierania optat). W ramach umowy koncesji na roboty budowlane lub
ustugi mogg by¢ realizowane przedsiewziecia, ktére stuzg wykonaniu zadan publicznych zaréwno
obligatoryjnych (np. zwigzanych z transportem publicznym, wodociggami, kanalizacjg, odpadami,
dostarczaniem wody i innych medidw, itp., w tym zarzgdzaniem tymi ustugami), jak i fakultatywnych
(centra rozrywki, parki wodne, baseny, stadiony, hale widowiskowo-sportowe, budynki majgce
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w czesci charakter uzytecznosci publicznej, a w czesci komercyjny itp.), ktére wykraczajg poza zakres
pojecia uzytecznosci publicznej,

W przypadku niepodlegania przez beneficjenta przepisom ustawy Prawo zamdwien publicznych lub
ze wzgledu na wartos¢ zamowienia nieprzekraczajgcg kwoty obligujgcej beneficjenta do stosowania
tej ustawy, nalezy zastosowaé sie do , Wytycznych programowych Instytucji Zarzqdzajgcej RPO WD
w zakresie ogdlnych zasad udzielania zamowier i wyboru wykonawcdw w transakcjach nie objetych
przepisami ustawy Prawo Zamowier Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetéow
1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013
(z wytgczeniem dziatania 1.3)”. Wytyczne te zostaty przyjete w drodze uchwaty Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslgskiego i dostepne sg na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

4.5. Kwalifikowalnosé

4.5.1. Zasady ogdlne

Szczegbtowe przepisy dotyczgce kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach EFRR znajdujg sie
w ,, Krajowych wytycznych dotyczqcych kwalifikowania wydatkéw w ramach funduszy strukturalnych
i Funduszu Spdjnosci w okresie programowania 2007-2013” dostepnych na stronie internetowej
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl.

Kwalifikowalno$é nalezy rozpatrywa¢ w dwéch aspektach, tj.: kwalifikowalnosci projektéw
i kwalifikowalnosci wydatkéw poniesionych podczas realizacji projektéw w ramach RPO WD.

Projekt kwalifikuje sie do wspétfinansowania ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO WD jezeli spetnia nastepujace warunki ogdlne:

— jest zgodny z kryteriami wyboru okreslonymi przez Komitet Monitorujgcy RPO WD;

— jest zgodny z politykami horyzontalnymi Wspdlnoty, w tym w szczegdlnosci z politykami
w zakresie: rownosci mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrwnowazonego rozwoju,
konkurencji, zaméwien publicznych, srodowiska oraz spoteczenistwa informacyjnego (patrz
rozdziat 4.6);

— jest spdjny z zatwierdzonym Programem i spetnia szczegdtowe kryteria wyboru projektéw
w ramach RPO WD oraz szczegétowe zasady okreslone w Uszczegdtowieniu RPO WD, a takze
zostat wybrany do dofinansowania;

—  jest zgodny z zasadami pomocy publicznej (jezeli dotyczy);

— beneficjent ubiegajacy sie o dofinansowanie jest uprawniony do ztozenia wniosku w ramach
danego Priorytetu i Dziatania;

— przyczynia sie do realizacji celéw danego Priorytetu/Dziatania.

Ocena kwalifikowalnosci projektu dokonywana jest na etapie oceny i wyboru projektu do
dofinansowania, kiedy to sprawdzeniu podlega, czy przedstawiony projekt moze stanowié przedmiot
wspotfinansowania w ramach RPO WD 2007-2013. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie
sprawdzeniu podlega potencjalna kwalifikowalnos¢ wydatkdédw. Ocena kwalifikowalnos$ci wydatkéw
jest dokonywana réwniez na etapie weryfikacji wniosku o ptatnos¢ oraz kontroli projektu. Informacje
nt. zasad ogdlnych dotyczacych kwalifikowalnosci przedstawione zostaty w rozdziale 1.4
Uszczegdétowienia RPO WD.

Wydatek kwalifikuje sie do wspétfinansowania wytgcznie wtedy, kiedy spetnia tgcznie nastepujace
warunki, m.in.:

— zostat faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalnosci wydatkéw (patrz rozdziat 4.5.2);

— jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa wspdlnotowego oraz prawa krajowego;
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— jest zgodny z postanowieniami RPO WD, Uszczegétowienia RPO WD oraz zasadami
okreslonymi przez IZ RPO WD;

— jest zgodny z kategoriami wydatkéw wynikajagcymi z postanowienn umowy/porozumienia
o dofinansowanie projektu/uchwaty Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego
o dofinansowanie projektu. Kategorie te mogg by¢ ujete we wniosku o dofinansowanie
projektu (wraz z zatgcznikami), stanowigcym zatacznik do umowy/porozumienia
o dofinansowanie projektu/uchwaty Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego
o dofinansowanie projektu;

— jest celowy, niezbedny i konieczny do realizacji projektu i zostat poniesiony w zwigzku
z realizacjg projektu;

— zostat dokonany w sposdb racjonalny i oszczedny, tzn. w oparciu o zasade dazenia do
uzyskania zatozonych efektéw przy jak najnizszej kwocie wydatku;

— zostat poniesiony przez beneficjenta, chyba ze inny podmiot zostat do tego upowazniony
w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie projektu;

— zostat nalezycie udokumentowany w sposdb mozliwy do zweryfikowania, tj.:

— zostat faktycznie poniesiony w znaczeniu kasowym - jako rozchdéd srodkéw pienieznych
z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta (nastgpit faktyczny przeptyw srodkéw
pienieznych od podmiotu ponoszacego wydatek do innego podmiotu). Wyjatek od tej zasady
stanowig koszty: amortyzacji (niekwalifikowalna w ramach RPO WD), wktadu niepienieznego,
poreczenia, kwoty zatrzymanej oraz kompensaty;

— dowodem poniesienia wydatku jest zaptacona faktura lub jesli nie jest to mozliwe, inny
dokument ksiegowy o réwnowaznej wartosci dowodowej, badz inny dokument
zaakceptowany przez IZ RPO WD, potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby
upowaznione, wraz z dowodem poniesienia wydatku. Szczegétowy opis rozliczania projektow
znajduje sie w rozdziale 10 niniejszego Poradnika (definicja dowodu ksiegowego — art. 21
ustawy o rachunkowosci; przez ,inny dokument ksiegowy o rdéwnowaznej wartosci
dowodowej” rozumie sie m. in. kazdy dokument przedstawiony przez beneficjenta (i uznany
przez IZ RPO WD) w celu potwierdzenia, ze zapis ksiegowy podaje prawdziwy i rzetelny obraz
transakcji faktycznie zawartych, zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w ksiegowosci na
podstawie przepiséw ustawy o rachunkowosci; w przypadku ptatnosci gotowkowej co do
zasady wystarczajgcym dowodem jest faktura z adnotacjg ,,zaptacono gotowka” opatrzona
podpisem upowaznionej osoby (wystawcy/sprzedawcy).

W przypadkach, gdy potwierdzenie poniesienia wydatkéw ww. dokumentami nie jest mozliwe,
dowodem poniesienia wydatku jest inny dokument zaakceptowany przez IZ RPO WD jako
stwierdzajgcy poniesienie wydatku.

4.5.2. Okres kwalifikowalnosci wydatkow

Pod pojeciem okresu kwalifikowania wydatkow nalezy rozumie¢ okres, w ktéorym mogg byc
ponoszone wydatki kwalifikowalne.

Poczatek okresu kwalifikowalnosci wydatkéw stanowi data 1 stycznia 2007 r. W przypadku
projektéw rozpoczetych przed datg 1 stycznia 2007 r., do wydatkow kwalifikowalnych zaliczamy
wydatki faktycznie poniesione od 1 stycznia 2007 r. Wydatki poniesione wczesniej nie stanowig
wydatku kwalifikowalnego. Nalezy takze mie¢ na uwadze fakt, iz projekty nie mogty zostac
zakonczone przed poczatkowg datg kwalifikowalnosci.

Datg koncowg kwalifikowalnosci wydatkow dla beneficjentéw w ramach realizowanych przez nich
projektéw jest 30 czerwca 2015 r.
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Okres kwalifikowalnosci wydatkow jest okreslony w umowie/porozumieniu o dofinansowanie
projektu/uchwale Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego o dofinansowanie projektu.

Pewne ograniczenia dotyczace kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach przygotowania i realizacji
projektu wprowadzono odnos$nie projektéw objetych pomoca publiczna.

Poczatek okresu kwalifikowalnosci wydatkdéw okreslajg przepisy prawa wspdlnotowego, prawa
krajowego (np. poszczegdlne programy pomocy publicznej zawarte w odpowiednich
rozporzadzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach
RPO) lub regulacje 1Z RPO WD (np. w drodze wytycznych).

Obowigzuja w tym przypadku bardziej restrykcyjne zasady i terminy dotyczace kwalifikowania
wydatkdéw. Przyktadowo, w zaleznosci od poszczegdlnych programéw pomocy publicznej, wydatki
moga zostac uznane za kwalifikowalne, jezeli zostaty poniesione po: 1 stycznia 2007 r. lub po ztozeniu
whniosku o dofinansowanie projektu.

4.5.3. Wydatki niekwalifikowalne na poziomie krajowym

W Zzadnym przypadku nie mogg zostac uznane za wydatki kwalifikowalne, m.in.:
— prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;
— odsetki od zadtuzenia, koszty kredytu;

— kary i grzywny, a takze wydatki poniesione w zwigzku z procesami sagdowymi (z wyjgtkiem
wydatkéw zwigzanych z odzyskiwaniem kwot nienaleznie wyptaconych po akceptacji IZ RPO
WD) oraz z realizacjg ewentualnych postanowien wydanych przez sad;

— wydatek poniesiony na zakup S$rodka trwatego, ktéry byt wspétfinansowany ze Srodkéw
krajowych lub wspdélnotowych w przeciggu 7 lat poprzedzajgcych date dokonania zakupu
danego srodka trwatego przez beneficjenta;

— podatek VAT, ktéry moze zostaé odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawe z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug;

— wydatek poniesiony na zakup gruntu przekraczajacy 10 % wartosci catkowitych wydatkéw
kwalifikowalnych projektu w projektach wspétfinansowanych w ramach EFRR. Wyzszy udziat
procentowy dopuszczalny jest w projektach zwigzanych z ochrong $rodowiska naturalnego,
za zgoda IZ RPO WD;

— wydatek poniesiony na wypetnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu;

— wydatki zwigzane z umowa leasingu, takie jak: marza finansujgcego, odsetki od
refinansowania kosztéw, opfaty ubezpieczeniowe oraz inne wydatki — o ktérych mowa
w pkt 6 Sekcji 1 Podrozdziatu 13 w Rozdziale 6 ,Krajowych wytycznych dotyczgcych
kwalifikowania wydatkéow w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spdjnosci w okresie
programowania 2007-2013".

Wydatki niekwalifikowalne zwigzane z realizacjg projektu ponosi beneficjent.

Ponadto obowigzuje zakaz podwdjnego finansowania, co oznacza, ze projekt, ktéry bedzie
wspotfinansowany ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD nie byt, nie jest i nie bedzie w tym samym
czasie wspotfinansowany z innych funduszy strukturalnych lub Funduszu Spdjnosci oraz, ze wydatki
wspotfinansowane ze srodkdw EFRR w ramach RPO WD nie byty, nie sg i nie bedg wspétfinansowane
przy pomocy innych wspdlnotowych instrumentéw finansowych zgodnie z art. 54 ust. 3 lit. b i ust. 5
Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Podwadjnym finansowaniem jest w szczegdlnosci:
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— sfinansowanie w catosci lub w czesci tego samego wydatku w ramach rdznych
projektow wspétfinansowanych ze srodkéw funduszy strukturalnych lub Funduszu Spéjnosci,
badZ wspdlnotowych instrumentdw finansowych albo z krajowych srodkéw publicznych;

— sfinansowanie podatku VAT ze $rodkéw funduszy strukturalnych lub Funduszu Spéjnosci,
badz wspdlnotowych instrumentéw finansowych, a nastepnie odzyskanie tego podatku ze
srodkéw budzetu panstwa w oparciu o ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug;

— sfinansowanie w catosci lub w czesci ze Srodkéw funduszy strukturalnych lub Funduszu
Spdjnosci, bgdz wspdlnotowych instrumentéw finansowych wydatku poniesionego na srodek
trwaty, ktéry byt wspoétfinansowany z publicznych srodkéw krajowych lub wspdlnotowych
w przeciggu 7 lat poprzedzajgcych date nabycia $rodka trwatego,

— otrzymanie Srodkéw funduszy strukturalnych lub Funduszu Spdjnosci, bagdZ wspdlnotowych
instrumentéw finansowych na wydatek, ktéry wczedniej zostat sfinansowany z preferencyjnej
pozyczki ze $rodkéw publicznych, oraz niedokonanie niezwtocznego zwrotu sfinansowanej
czesci tej pozyczki.

Szczegbétowe informacje na temat kwalifikowalnosci oraz niekwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
poszczegblnych Dziatan w Priorytetach RPO WD zostaty zawarte m.in. w pkt 1.4 Uszczegdtowienia
RPO WD oraz w Wykazie wydatkow wytgczonych z kwalifikowalnosci w zataczniku nr 6 do
Uszczegdtowienia RPO WD (dostepny na stronie www.rpo.dolnyslask.pl).

4.6. Zgodnosc z politykami horyzontalnymi

Zapisy rozporzgdzen WE na lata 2007-2013 zobowigzujg panstwa cztonkowskie do przestrzegania
wszystkich polityk horyzontalnych WE (konkurencji i zaméwien publicznych, ochrony srodowiska oraz
zrownowazonego rozwoju, rownosci szans i niedyskryminacji, spoteczenstwa informacyjnego).
Nalezy rowniez odpowiednio stosowac pkt 15) wstepu do SWW odnoszacy sie do polityki spdjnosci.
W ramach NSRO ww. polityki muszg odnosi¢ sie do wszystkich programdéw operacyjnych.

Zgodnie z art. 9 ust. 5 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006, projekty finansowane z funduszy sg
zgodne z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i aktdw przyjetych na jego
podstawie.

Projekty realizowane w ramach RPO WD powinny by¢ zgodne z zatozeniami polityk horyzontalnych
Unii Europejskiej (Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006, dostepne na stronie internetowej
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl). Majg one zapewni¢ rownowage pomiedzy
efektywnosciag wspieranych w ramach RPO WD przedsiewzie¢c a wymogami zwigzanymi
z wdrazaniem idei trwatego rozwoju przy réwnoczesnym zachowaniu réwnosci szans wszystkich
0sd6b, rozumiang w najszerszym znaczeniu (bez wzgledu m.in. na pteé, sprawnos$¢ czy pochodzenie),
upowszechnieniu dostepnosci do najnowszych rozwigzan technologicznych i informacji oraz
spetnieniu wymogow w zakresie ochrony i poprawy jakosci srodowiska.

4.6.1. Ochrona srodowiska i polityka zrownowazonego rozwoju

Polityka zréwnowazonego rozwoju opiera sie na zatozeniu, ze we wszystkich sferach polityki nalezy
tacznie rozwazad skutki podejmowanych dziatan zaréwno pod wzgledem spoteczno-ekonomicznym,
jak i pod wzgledem ochrony s$rodowiska naturalnego. Wszystkie dziatania powinny zachowac
rownowage ekonomiczng, spoteczng i S$rodowiskowg. Ponadto w ramach RPO WD nalezy
propagowaé jeden z celéw Wspdlnoty, ktérym jest ochrona i poprawa jakosci s$rodowiska
naturalnego okreslonego w art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Realizowane w ramach RPO WD projekty bedg spetniaty zasade zréwnowazonego rozwoju w zakresie
ochrony s$rodowiska, jesli uwzglednia w swoich zatozeniach m.in. racjonalne wykorzystanie
nieodnawialnych zasobéw naturalnych oraz szersze ich zastosowanie, kontrole i eliminacje
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z procesOw gospodarczych substancji niebezpiecznych i toksycznych poprzez przestrzeganie
obowigzujgcych norm odnoszacych sie do stosowania tychze substancji. W zakresie infrastruktury
wspierane bedg projekty dotyczgce gospodarki wodno-$ciekowej oraz gospodarki odpadami.
Istotnym dziataniem bedzie takze obnizenie emisji zanieczyszczen ze srodkéw komunikacji miejskiej
poprzez zakup nowego, przyjaznego dla srodowiska taboru transportu zbiorowego. Wspierane beda
rowniez dziatania majace na celu likwidacje zagrozen ekologicznych wystepujacych na obszarach
poprzemystowych i powojskowych. Wspétfinansowanie otrzymajg przedsiewziecia innowacyjne
zwigzane z szeroko pojetg ochrong srodowiska oraz ustugi doradcze, w tym zwigzane z wdrazaniem
Srodowiskowych systemow zarzadzania. Zasadzie zréwnowazonego rozwoju sprzyja¢ beda takie
projekty stuzgce ochronie waloréw przyrodniczych i krajobrazowych, w tym objetych siecig Natura
2000, projekty dotyczace prewencji oraz przedsiewziecia z zakresu edukacji ekologicznej.

4.6.2. RAwnosc szans i niedyskryminacja

Zgodnie z zapisami art. 16 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006, dostepnego na stronie
internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl, rownos$¢ szans nalezy rozumieé
jako przestrzeganie i promocje zasad réwnosci szans na rynku pracy i edukacji oraz zapobieganie
wszelkiej dyskryminacji ze wzgledu na pte¢, rase, pochodzenie etniczne, religie, $wiatopoglad,
niepetnosprawnos$é, wiek lub orientacje seksualng, na poszczegdlnych etapach wdrazania RPO WD
oraz w dostepie do srodkéw z RPO WD. W ramach RPO WD dofinansowane beda projekty, ktérych
dziatania beda wptywaé na poprawe sytuacji ww. grup. Wsparcie otrzymajg np. te dziatania, ktére
poprzez inwestycje w rozwdj sfery przedsiebiorczosci oraz poprawe jakosci infrastruktury edukacji
przyczynig sie do poprawy sytuacji na rynku pracy, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan
architektonicznych poprawig dostepno$é obiektow dla o0sdéb niepetnosprawnych. Sytuacje
mniejszosci etnicznych poprawig projekty realizowane w ramach Priorytetu ,Miasta”, ktérych
podstawe do aplikowania bedg stanowity uchwalone Lokalne Programy Rewitalizacji.

Rowne traktowanie mezczyzn i kobiet bedzie widoczne szczegdlnie w tych projektach, ktérych
realizacja przyczyni sie do powstania nowych miejsc pracy, gdzie przeprowadzona rekrutacja bedzie
uwzgledniata réwnos¢ pici.

Realizowane projekty majg doprowadzi¢ do réwnoprawnego uczestnictwa wszystkich mieszkancéw
regionu w zyciu spoteczno-gospodarczym poprzez niwelowanie rdznic rozwojowych pomiedzy
obszarami miejskimi i wiejskimi.

4.6.3. Spoteczenstwo informacyjne

Spoteczenstwo informacyjne to nowy typ spoteczenstwa ksztattujgcego sie w krajach, w ktérych
rozwdéj nowoczesnych technologii teleinformatycznych osigga bardzo szybkie tempo.

Podstawowymi warunkami, ktére muszg by¢ spetnione, aby spoteczenstwo mozna byto uznaé za
informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sie¢ telekomunikacyjna, ktéra swoim zasiegiem
obejmowataby wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostepne publicznie.
Aby osiggnag¢ ten cel w ramach RPO WD wspierane beda projekty upowszechniajgce
szerokopasmowy dostep do Internetu, szczegdlnie na obszarach wiejskich oraz projekty, w ramach
ktorych tworzone bedg publiczne punkty dostepu do sieci internetowe;j.

Wspierane bedg takze projekty z zakresu e-government oraz projekty wykorzystujgce nowoczesne
metody informacyjne w biznesie, a takie przedsiewziecia podnoszgce konkurencyjnosc
i innowacyjnos$¢ oraz zapewniajgce wysoki poziom, dostepnosé i atrakcyjnos¢ edukacji (np. e-
learning).

Dofinansowanie mogg réwniez uzyska¢ projekty sprzyjajgce wymianie doswiadczen itransferu
innowacji pomiedzy sferg nauki i gospodarki w regionie z wykorzystaniem technologii
informacyjnych. Wsparcie mogg uzyska¢ projekty infrastrukturalne majace na celu rozbudowe
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systemow kanalizacji teletechnicznej oraz projekty wykorzystujgce nowoczesne rozwigzania ICT do
monitorowania i zarzadzania np. systemy centralnego sterowania ruchem lub procesami
oczyszczania Sciekdw i uzdatniania wody. Projekty realizowane w ramach Priorytetu 2 muszg
zachowac zasade neutralnosci technologicznej oraz otwartego dostepu.

4.6.4. Polityka konkurencji i zamoéwien publicznych

Polityka konkurencji nalezy do najwazniejszych polityk Unii Europejskiej, ktéra gwarantuje sprawne
funkcjonowanie jednolitego europejskiego rynku. Koncentruje sie ona na pieciu gtéwnych
kierunkach, do ktérych zalicza sie wyeliminowanie porozumien ograniczajgcych konkurencje,
niedopuszczenie do wykorzystywania przez przedsiebiorstwa pozycji dominujgcej, kontrola fuzji
przedsiebiorstw, liberalizacja zmonopolizowanych sektordw gospodarki oraz monitorowanie pomocy
panstwa.

Dofinansowanie bedg mogty otrzymad: projekty objete zasadami pomocy publicznej, w ktdérych
przestrzegane sg wszystkie warunki niezbedne do udzielenia takiej pomocy obowigzujgce
W momencie jej przyznawania oraz projekty realizowane zgodnie z zapisami m.in. ustawy Prawo
zamowien publicznych, Dyrektywy 2004/17/WE, Dyrektywy 2004/18/WE oraz m.in. Rozporzgdzenia
Komisji (WE) nr 1564/2005 (dostepne na stronie www.uzp.gov.pl), jezeli ww. przepisy dotyczg tych
projektow i beneficjentéw.

4.7. Zamowienia Publiczne

Whioskodawca/beneficjent zobowigzany jest do stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych
wedtug stanu prawnego aktualnego na dzien wszczecia postepowania, chyba ie przepisy
szczegllne stanowig inacze;j.

Dodatkowo wnioskodawcy/beneficjenci majg m.in. obowigzek stosowania wydanych przez
Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 29 lutego 2008 r. ,Zalecen dla beneficjentow funduszy
UE dotyczgcych interpretacji przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych”. O powyzszym
obowigzku wnioskodawcy/beneficjenci zostali poinformowani pismem Dyrektora Departamentu
Regionalnego Programu Operacyjnego z dnia 31 marca 2008 r. (sygn. DRPO/0290/293/DRPO-
Z/335/PW/08). Zalecenia te majg na celu zapewnienie uznawania kwalifikowalnosci
poniesionych przez wnioskodawcéw/beneficjentéw wydatkow.

Oba dokumenty sg dostepne na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

W zakresie, w jakim ustawa Prawo zamodwien publicznych jest niezgodna z regulacjami prawa
wspdlnotowego, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ww. Zalecenn Ministra Rozwoju
Regionalnego, badz bezposrednio — przepisy prawa wspolnotowego.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, $rodki z funduszy
strukturalnych sg srodkami publicznymi. Wnioskodawcy/beneficjenci zawierajg umowy, ktérych
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach okreslonych w przepisach
o0 zamoOwieniach publicznych. Zasady, formy i tryb udzielania zamdéwien publicznych, organy wtasciwe
w sprawach o zaméwienia publiczne, a takze m.in. srodki ochrony prawnej okresla ustawa Prawo
zamowien publicznych.

Whnioskodawca/beneficjent w ramach RPO WD jest zobowigzany do stosowania przepiséw
o zaméwieniach publicznych tylko w takim zakresie, w jakim przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych majg zastosowanie do wnioskodawcy/beneficjenta i realizowanego przez niego projektu.

Na podstawie art. 8 Dyrektywy 2004/18/WE wnioskodawcy/beneficjenci nie bedacy zamawiajgcymi
W rozumieniu ustawy Prawo zamdwien publicznych obowigzani sg stosowac przepisy ww. ustawy
w przypadku tgcznego wystapienia nastepujgcych przestanek:

— ponad 50% udzielanego zaméwienia finansowane jest ze srodkéw funduszy strukturalnych;
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— warto$¢ zamoéwienia jest réwna lub przekracza kwoty okreslone w rozporzadzeniu Prezesa Rady
Ministrow, wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

— przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane obejmujgce wykonanie czynnosci w zakresie
inzynierii ladowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektéw sportowych, rekreacyjnych Ilub
wypoczynkowych, budynkéw szkolnych, budynkow szkét wyzszych lub budynkéw wykorzystywanych
przez administracje publiczng lub ustugi zwigzane z takimi robotami budowlanymi.

Szczegdtowe informacje oraz aktualnie obowigzujace akty wykonawcze do ustawy dostepne sg na
stronie internetowej Urzedu Zaméwien Publicznych (UZP) - www.uzp.gov.pl.

W przypadku projektéw podlegajgcych przepisom o zamdwieniach publicznych, wydatki sg uznane za
kwalifikowalne pod warunkiem, ze zostaty poniesione zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Dyrektywy nr 2004/17/WE, Dyrektywy nr 2004/18/WE, Rozporzgdzenia WE nr
1564/2005 lub stosownych postanowien Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Wymogowi temu — z wyfaczeniem koniecznosci stosowania odpowiednich zapiséw TFUE i ogdlnych
zasad konkurencyjnosci — nie podlegajg projekty, ktére ze wzgledu na warto$é zamdwienia lub typ
whioskodawcy/beneficjenta nie sg objete procedurami udzielenia zamowien publicznych.

W przypadku wydatku w projektach podlegajacych przepisom o zamdwieniach publicznych, uznaje
sie, iz m.in. wydatek zostat dokonany w sposéb oszczedny, tzn. w oparciu o zasade dazenia do
uzyskania zatozonych efektéw przy jak najnizszej kwocie wydatku, jezeli zostat poniesiony zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku niepodlegania przez wnioskodawce/beneficjenta przepisom ustawy Prawo zamodwien
publicznych lub ze wzgledu na warto$¢ zamowienia nieprzekraczajgcg kwoty obligujacej
whioskodawce/beneficjenta do stosowania tej ustawy, wszelkie wydatki poniesione przez
whioskodawce/beneficjenta — przy wytanianiu wykonawcy dla ustug, dostaw lub robét budowlanych
w ramach realizowanego projektu — sg kwalifikowalne, jezeli polegaty m.in. na:

— wybraniu wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystng ekonomicznie i jakosciowo oferte;

— przestrzeganiu przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez wnioskodawce/beneficjenta
srodkéw, prawa wspdlnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad
przejrzystosci, jawnosci prowadzonego postepowania, ochrony uczciwej konkurencji,
swobody przeptywu kapitatu, towardw, débr i ustug oraz rdwnosci szans wykonawcow na
rynku ofert (w tym w szczegdlnosci upublicznienia oferty, dostepu do informacji o ofercie,
minimalnej ilosci ofert, analizy ofert, réwnego i niedyskryminacyjnego traktowania
wykonawcdw, pisemnosci postepowania);

— dotfozeniu wszelkich staran w celu unikniecia konfliktu intereséw rozumianego jako brak
bezstronnosci i obiektywnosci przy wytanianiu przez wnioskodawce/beneficjenta wykonawcy
do realizacji ustug, dostaw lub robét budowlanych w ramach realizowanego projektu,

— dokumentowaniu ww. czynnosci.

Szczegdtowe postepowanie, w przypadku niepodlegania przez wnioskodawce/beneficjenta
przepisom ustawy Prawo zamdwien publicznych lub ze wzgledu na warto$¢ zamodwienia
nieprzekraczajgcg kwoty obligujgcej wnioskodawce/beneficjenta do stosowania tej ustawy, zostato
uregulowane w tresci ,Wytycznych programowych Instytucji Zarzqdzajgcej RPO WD w zakresie
0gdlnych zasad udzielania zamdwien i wyboru wykonawcdw w transakcjach nie objetych przepisami
ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetow 1-9
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013
(z wyfgczeniem dziatania 1.3)”. Wytyczne te zostaty przyjete w drodze uchwaly Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego i dostepne s3 na stronie internetowej RPO WD 2007-2013
www.rpo.dolnyslask.pl.
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Postanowienia powyzszych Wytycznych nawigzujg m.in. do Komunikatu Komisji Europejskiej
dotyczgcego prawa wspdlnotowego obowiqgzujgcego w dziedzinie udzielania zamdwien, ktore nie sq
lub sq jedynie czesciowo objete dyrektywami w sprawie zamdwien publicznych (2006/C179/02),
dostepnego na stronie internetowej www.uzp.gov.pl.

Prawo zamowien publicznych (wybrane regulacje prawne)
Przepisy ogdlne

W sSwietle ustawy Prawo zamoéwien publicznych zamdéwieniami publicznymi sg umowy odptatne
zawierane miedzy zamawiajgcym a wykonawca, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane. Przez zamawiajgcego nalezy rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy, a przez
wykonawce — osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zamodwienia publicznego.

Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych ustawe stosuje sie do udzielania
zamoéwien publicznych przez:

1) jednostki sektora finanséw publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:
— organy witadzy publicznej, w tym organy administracji rzgdowej, organy kontroli
panstwowej i ochrony prawa oraz sady i trybunaty;
— jednostki samorzadu terytorialnego oraz ich zwigzki;
— jednostki budzetowe;
— samorzadowe zaktady budzetowe;
— agencje wykonawecze;
—instytucje gospodarki budzetowej;
— panstwowe fundusze celowe;

— Zaktad Ubezpieczen Spotecznych i zarzadzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego i fundusze zarzagdzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego;

— Narodowy Fundusz Zdrowia;

—samodzielne publiczne zaktady opieki zdrowotnej;

— uczelnie publiczne;

— Polska Akademia Nauk i tworzone przez nig jednostki organizacyjne;

— panstwowe i samorzgdowe instytucje kultury oraz pafistwowe instytucje filmowe;
—inne panstwowe lub samorzgdowe osoby prawne utworzone na podstawie odrebnych

ustaw w celu wykonywania zadan publicznych, z wytgczeniem przedsiebiorstw, instytutow
badawczych, bankoéw i spotek prawa handlowego;

2) inne, niz okreslone w pkt 1, panstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci
prawnej;

3) inne, niz okreslone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczegdlnym celu zaspokajania potrzeb
o charakterze powszechnym niemajacych charakteru przemystowego ani handlowego, jezeli
podmioty, o ktdrych mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspdlnie, bezposrednio
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lub posrednio przez inny podmiot:

a) finansujg je w ponad 50 % lub

b) posiadajg ponad potowe udziatéw albo akcji, lub

c) sprawujg nadzdr nad organem zarzadzajgcym, lub

d) majg prawo do powotywania ponad potowy sktadu organu nadzorczego lub zarzgdzajgcego;
3 a) zwigzki podmiotdw, o ktdrych mowa w pkt 1i 2, lub podmiotdéw, o ktérych mowa w pkt 3;

4) inne niz okreslone w pkt 1-3 a podmioty, jezeli zamdwienie jest udzielane w celu wykonywania
jednego z rodzajéw dziatalnos$ci, o ktérej mowa w art. 132 tej ustawy, a dziatalnos¢ ta jest
wykonywana na podstawie praw szczegdlnych lub wytgcznych albo jezeli podmioty, o ktérych mowa
w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspdlnie, bezposrednio lub posrednio przez inny podmiot wywierajg na
nie dominujacy wptyw, w szczegdlnosci:

a) finansujg je w ponad 50 % lub

b) posiadajg ponad potowe udziatéw albo akcji, lub

c) posiadajg ponad potowe gtosdw wynikajgcych z udziatéw albo akcji, lub

d) sprawujg nadzoér nad organem zarzgdzajgcym, lub

e) majg prawo do powotywania ponad potowy sktadu organu zarzadzajacego;

5) inne niz okreslone w pkt 1 i 2 podmioty, jezeli tacznie zachodzg nastepujgce okolicznosci:
a) ponad 50 % wartosci udzielanego przez nie zamdwienia jest finansowane ze srodkéw
publicznych lub przez podmioty, o ktérych mowa w pkt 1-3a;

b) wartos¢ zamdwienia jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy;

c) przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane obejmujgce wykonanie czynnosci w zakresie
inzynierii lgdowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektow sportowych, rekreacyjnych lub
wypoczynkowych, budynkéw szkolnych, budynkéw szkét wyzszych lub budynkdéw
wykorzystywanych przez administracje publiczng lub ustugi zwigzane z takimi robotami
budowlanymi;

6) podmioty, z ktérymi zawarto umowe koncesji na roboty budowlane, na podstawie ustawy
o koncesji na roboty budowlane lub ustugi, w zakresie, w jakim udzielaja zamdwienia w celu jej
wykonania.

Ogloszenia, o ktédrych mowa w ustawie Prawo zamdwien publicznych:

1) zamieszcza sie w Biuletynie Zaméwien Publicznych udostepnianym na stronach portalu
internetowego Urzedu Zamoéwien Publicznych;

2) publikuje sie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, jezeli sg przekazywane Urzedowi
Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich.

Prezes Rady Ministréw okresla, w drodze rozporzadzenia (wydanego na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamodwien publicznych), kwoty wartosci zamowien oraz konkurséw, od ktdrych jest
uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot
Europejskich, majgc na wzgledzie obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot
wartosci zamoéwien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen
Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich Urzedowi przekazuje sie ogtoszenia dotyczgce
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zamoéwien, jezeli wartos¢ zaméwien:

1) udzielanych przez zamawiajgcych z sektora finanséw publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych, z wyfaczeniem uczelni publicznych, panstwowych instytucji kultury,
panstwowych instytucji filmowych, jednostek samorzadu terytorialnego oraz ich zwigzkdw,
jednostek sektora finanséw publicznych, dla ktérych organem zatozycielskim lub nadzorujgcym jest
jednostka samorzadu terytorialnego, a takze udzielanych przez zamawiajgcych bedacych innymi
panstwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajgcymi osobowosci prawnej, jest rowna lub
przekracza wyrazong w ztotych réwnowartosé kwoty:

a) 125 000 euro - dla dostaw lub ustug,
b) 4 845 000 euro - dla robét budowlanych;

2) udzielanych przez zamawiajgcych innych niz okresleni w pkt 1, z wyjatkiem zamoéwien, o ktdrych
mowa w pkt 3, jest réwna lub przekracza wyrazong w zfotych rownowarto$é kwoty:

a) 193 000 euro - dla dostaw lub ustug,
b) 4 845 000 euro - dla robét budowlanych;
3) sektorowych jest réwna lub przekracza wyrazong w ztotych rownowartos¢ kwoty:
a) 387 000 euro - dla dostaw lub ustug,
b) 4 845 000 euro - dla robét budowlanych.

Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich przekazuje sie ogtoszenia dotyczace
konkursow, jezeli warto$¢ konkursow:

1) przeprowadzanych przez zamawiajgcych z sektora finanséw publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych, z wytgczeniem uczelni publicznych, panstwowych instytucji kultury,
panstwowych instytucji filmowych, jednostek samorzadu terytorialnego oraz ich zwigzkdw,
jednostek sektora finansow publicznych, dla ktorych organem zatozycielskim lub nadzorujgcym jest
jednostka samorzadu terytorialnego, a takze przeprowadzanych przez zamawiajgcych bedacych
innymi panistwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajgcymi osobowosci prawnej, jest
rowna lub przekracza wyrazong w ztotych réwnowartos$¢ kwoty 125.000 euro;

2) przeprowadzanych przez zamawiajacych innych niz okresleni w pkt 1 i 3 jest réwna lub przekracza
wyrazong w ztotych réwnowartos¢ kwoty 193.000 euro;

3) przeprowadzanych przez zamawiajacych udzielajgcych zaméwien sektorowych jest réwna lub
przekracza wyrazong w ztotych réwnowartos¢ kwoty 387.000 euro.

Tryby udzielania zamoéwien

Ustawa Prawo zaméwien publicznych przewiduje nastepujace tryby udzielania zamodwien
publicznych:

1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogtoszeniem;

4) dialog konkurencyjny;

6) zamowienie z wolnej reki;

)
)
)
)
5) negocjacje bez ogtoszenia;
)
7) zapytanie o ceng;
)

8) licytacja elektroniczna.
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Wybodr najkorzystniejszej oferty

W swietle postanowien ustawy Prawo zamdwien publicznych wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej albo, za zgody zamawiajgcego,
w postaci elektronicznej, opatrzong bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia. Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza na podstawie
kryteridw oceny ofert okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Umowy w sprawach zaméwien publicznych

Miedzy zamawiajgcym a wykonawcg wytonionym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien
publicznych zostaje zawarta umowa cywilnoprawna, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane. Umowa wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej, chyba
ze przepisy odrebne wymagajg formy szczegdlne;j.

Zamawiajgcy zawiera umowe W sprawie zamowienia publicznego w terminach wskazanych
w ustawie.

Srodki ochrony prawnej

Ustawa Prawo zamodwien publicznych przewiduje mozliwo$¢ skorzystania ze srodkéw ochrony
prawne;j:

1) odwotanie: wnoszone jest do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

Przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego podjetej
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest
zobowigzany na podstawie ustawy.

Jezeli wartos¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamodwienia z wolnej reki lub zapytania o cene;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

c) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;

d) odrzucenia oferty odwotujgcego.

2) skarga do sgdu: przystuguje na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej; mogg jg ztozy¢ strony oraz
uczestnicy postepowania odwofawczego; skarge moze wnie$é¢ takze Prezes Urzedu Zamédwien
Publicznych.

Korekty finansowe dotyczgce zamdéwien publicznych
W przypadku naruszenia przez beneficjenta:
a) regulacji prawa wspélnotowego w dziedzinie zamdwien publicznych lub

b) ustawy Prawo zamodwien publicznych (w zakresie przepiséw implementujgcych regulacje
wymienione w pkt a) do krajowego porzadku prawnego)

c) ,Wytycznych programowych Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WD w zakresie ogdlnych zasad udzielania
zamodwien i wyboru wykonawcéw w transakcjach nie objetych przepisami ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetow 1-9 Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 (z wytgczeniem dziatania 1.3)”

IZ RPO WD ustala i naktada na wydatek korekte finansowg w celu odzyskania S$rodkéw
nieprawidtowo wydatkowanych w wyniku naruszenia ww. przepisow.
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Wysokos¢ korekty finansowej okreslana jest w oparciu o przyjety w drodze uchwaty Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego dokument pn. , Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa
zamowien publicznych zwigzane z realizacjqg projektow wspdtfinansowanych ze sSrodkéw funduszy
UE” w ramach RPO WD 2007-2013 (Uchwata Nr 640/IV/11 z dnia 17 maja 2011 r., z pdin. zm.).
Wskazany dokument stanowi implementacje zalecen Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tym
zakresie (dostepne sg one na stronie internetowej RPO WD 2007-2013). Zalecenia te sg zgodne
z ,Wytycznymi do okreslania korekt finansowych naktadanych na wydatki ponoszone z funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spdjnosci w przypadku naruszenia przepisow prawa zamowien
publicznych”, opracowanymi przez Komisje Europejska.

Powyzsze dokumenty dostepne sg na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Aktualnie obowigzujgce akty prawne Unii Europejskiej (m.in. Dyrektywa 2004/17/WE, Dyrektywa
2004/18/WE oraz Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 oraz nr 1422/2007) w zakresie
procedur udzielania zamdwien publicznych dostepne sg na stronie internetowej Urzedu Zamdwien
Publicznych — www.uzp.gov.pl.

4.8. Rodzaje, zakres i zasady stosowania pomocy publicznej w ramach RPO WD

Pomoca publiczng — zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) -
jest wszelka pomoc przyznawana przez panstwo cztonkowskie lub przy uzyciu zasobéw
panstwowych, w jakiejkolwiek formie, ktéra zaktdca lub grozi zaktéceniem konkurencji poprzez
sprzyjanie niektdrym przedsiebiorstwom lub produkcji niektérych towardw, jest niezgodna z rynkiem
wewnetrznym w zakresie, w jakim wptywa na wymiane handlowg miedzy panstwami cztonkowskimi.

Z art. 107 ust. 1 TFUE wynikaja podstawowe kryteria pomocy publicznej, ktére stuzg Komisji
Europejskiej do badania czy ma do czynienia z wystepowaniem pomocy publiczne;j:

1) wsparcie jest przyznane przez panstwo lub przy wykorzystaniu zasobow panstwowych;

2) wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiebiorstwa lub grupy przedsiebiorstw,
badz produkcje okreslonych towaréw;

3) wsparcie zaktdca lub grozi zaktéceniem konkurencii;
4) wsparcie wptywa na wymiane handlowg miedzy panstwami cztonkowskimi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. za przedsiebiorstwo
uwaza sie podmiot prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg bez wzgledu na jego forme prawna. Zalicza
sie tu w szczegdlnosci osoby prowadzace dziatalnos¢ na witasny rachunek oraz firmy rodzinne
zajmujace sie rzemiostem lub inng dziatalnoscig, a takze spotki lub konsorcja prowadzgce regularng
dziatalno$¢ gospodarczy. Jednoczesnie za dziatalno$¢ gospodarcza uznaje sie ,oferowanie débr i
ustug na danym rynku”.

W ramach RPO WD, czes¢ przedsiewzie¢ otrzymujgcych dofinansowanie z Programu, objeta zostanie
rezimem pomocy publicznej. Dotyczy to prawie wszystkich rodzajow projektéw w Priorytecie 1,
znacznej czesci rodzajow projektéw w Priorytecie 2 i 5 oraz niektérych rodzajéw projektow
w pozostatych Priorytetach (szczegétowe informacje dotyczgce potencjalnego wystepowania pomocy
publicznej w poszczegdlnych Priorytetach RPO WD, zawarte sg wzatgczniku nr 7 do
Uszczegétowienia RPO WD). Wystepowanie pomocy publicznej w poszczegdlnych rodzajach
projektéw zalezy przede wszystkim od rodzaju beneficjenta (pomoc publiczna nie ogranicza sie tylko
do przedsiebiorcow, ale moze w niektérych przypadkach obejmowaé réwniez podmioty publiczne)
oraz przedmiotu projektu (przede wszystkim projekty o charakterze komercyjnym). Powyisze
warunki weryfikowane bedg w odniesieniu do zakresu poszczegdlnych programéw pomocy
publicznej. W celu zapewnienia optymalnych warunkdw udzielania pomocy publicznej oraz
zachowania jednolitych zasad udzielania pomocy publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
opracowato programy pomocowe dla wszystkich RPO — zgodnie z obligacjg wynikajacg z art. 21 ust. 3
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
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Programy pomocy publicznej majg forme rozporzadzen Ministra Rozwoju Regionalnego
i okreslajg m.in.:

— zasady i warunki udzielania pomocy publicznej w ramach RPO;
— zakres podmiotowy i przeznaczenie pomocy;

— forme iintensywnos¢ pomocy;

— katalog wydatkéw kwalifikowalnych;

— dodatkowe warunki oraz tryb przyznania dofinansowania.

Podstawowym zadaniem kazdego beneficjenta bedzie zatem wtasciwe zdiagnozowanie czy zgtaszany
przez niego projekt podlega przepisom dotyczagcym pomocy publicznej lub czy jest pozbawiony
znamion pomocy publicznej. Ocena danego projektu pod katem wystepowania pomocy publicznej
powinna by¢ dokonywana na podstawie metodologii opartej o tzw. test pomocy publicznej. Test ten
polega na sprawdzeniu, czy w danym projekcie wystepujg jednocze$nie ponizsze przestanki:

- Przestanka 1 — nastepuje transfer zasobdw, przypisywalny wtadzy publicznej;

- Przestanka 2 — transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz okre$lonego podmiotu, na warunkach
korzystniejszych niz rynkowe;

- Przestanka 3 - transfer ten jest selektywny, tzn. uprzywilejowuje okreslone podmioty lub
wytwarzanie okreslonych dobr;

- Przestanka 4 — w efekcie tego transferu wystepuje lub moze wystgpic zaktécenie konkurenc;ji;
- Przestanka 5 — transfer ten wptywa na wymiane gospodarczg miedzy krajami cztonkowskimi.

Niewystgpienie chociaz jednej z ww. przestanek jest powodem do uznania, iz w danym projekcie nie
wystepuje pomoc publiczna.

W sytuacji, gdy projekt bedzie podlegat rezimowi pomocy publicznej, obowigzkiem wnioskodawcy
bedzie wybranie odpowiedniego lub odpowiednich programéw pomocy publicznej i dostosowanie
sie do ich zapiséw.

Rozporzadzenia dotyczgce poszczegdlnych programéw pomocowych dostepne sg na stronach
internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl) oraz na stronie internetowej
RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl). Warto réwniez podkresli¢, ze jedynymi organami uprawnionymi
do wydawania oficjalnych wyktadni prawa pomocy publicznej s3a Europejski Trybunat
Sprawiedliwosci oraz Komisja Europejska.

W przypadku projektéw w ramach niektérych dziatan RPO WD, objetych pomoca publiczng, dla
ktérych nie zostat ustanowiony program pomocy publicznej, 1Z RPO WD dopuszcza mozliwos¢
notyfikacji pomocy indywidualnej do Komisji Europejskiej (zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju). Szczegétowe przeznaczenie, warunki i tryb przyznawania pomocy
indywidualnej okresla stosowna decyzja w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej, wydana
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wspdlnotowego i krajowego.

Dla projektu, w ramach ktérego uwzglednione zostaty wydatki objete indywidualng pomoca
publiczng, dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z zasadami RPO WD, Uszczegdtowienia RPO
WD, decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej oraz na warunkach
okreslonych w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie projektu.

4.9. Trwatosc projektu

Obowigzek przestrzegania zasad dotyczacych trwatosci projektu wynika z postanowien art. 57
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego przepisy ogolne
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dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999.

Warunek spetnienia trwatosci projektu uznaje sie za spetniony, jezeli w terminie 5 lat od zakoriczenia
finansowej realizacji projektu okreslonej w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie
projektu (lub 3 lat, gdy beneficjentem jest MSP?) nie zostanie on poddany znaczacym modyfikacjom:

a) majacym wptyw na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodujgcym uzyskanie
nieuzasadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny; oraz

b) wynikajgcym ze zmiany charakteru wifasnosci elementu infrastruktury albo
z zaprzestania dziatalnosci produkcyjne;j.

Znaczaca modyfikacja oznacza jednoczesne spetnienie co najmniej jednego z warunkdw
wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunkdéw wymienionych w lit. b., a ponadto pomiedzy
tymi warunkami musi zachodzi¢ zwigzek przyczynowo skutkowy (tzn. lit. b to przyczyna, a lit.
a skutek).

W przypadku niezachowania trwatosci projektu, udzielone dofinansowanie podlegaé¢ bedzie
zwrotowi wraz z odsetkami naliczconymi w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych.
W przypadku projektdw, w ktdrych wystepowaé bedzie pomoc publiczna, kwestie zwigzane
z trwatoscia realizacji projektéw regulujg odpowiednie programy pomocy publicznej.

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgce przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spdjnosci i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 dostepne jest na stronie
www.rpo.dolnyslask.pl.

4.10. Projekty generujace dochéd

Definicja projektu generujgcego dochdd zostata zawarta w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 1083/2006.
Zgodnie z zapisami art. 55 ww. Rozporzadzenia projekt generujgcy dochdd oznacza projekt
wspotfinansowany z EFRR lub FS, ktérego catkowita wartosé przekracza 1 min euro, obejmujgcy
inwestycje w infrastrukture, korzystanie z ktérej podlega optatom ponoszonym bezposrednio przez
korzystajacych oraz projekt pociggajacy za soba:

— sprzedaz gruntéw lub budynkéw;
— dzierzawe gruntu badz najem budynkdw;
— jakiekolwiek inne odpfatne swiadczenie ustug

dla ktérych wartos$¢ biezgca przychodéw w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr
1083/2006 przewyzsza warto$¢ biezgcg kosztow operacyjnych.

W ramach typow projektéw zapisanych w Uszczegdtowieniu RPO WD projekty generujgce dochdd
mogg wystepowa¢ w bardzo wielu Dziataniach zawartych w poszczegdlnych Priorytetach.
W przypadku generowania przez projekt dochodu istnieje szansa na czesciowe lub nawet catkowite
samofinansowanie sie projektu. W takich przypadkach projekt nie wymaga dofinansowania
z funduszy strukturalnych w takiej wysokosci jak projekty nie generujgce dochodu. W celu wyliczenia
prawidtowego i niezbednego poziomu dofinansowania z EFRR, Komisja Europejska zaleca
zastosowanie metody luki w finansowaniu, ktorg 1Z RPO WD przyjeta jako obligatoryjny element
studium wykonalnosci dla projektéw sktadanych w ramach RPO WD.

IZ RPO WD przyjeta zalecang przez Komisje Europejskg metode luki w finansowaniu jako sposéb
okreslania poziomu dofinansowania z EFRR w ramach RPO WD. Poprawnosc jej obliczenia bedzie
sprawdzana na etapie oceny formalnej. Szczegétowa metodologie wyliczania luki finansowej mozna

®> 3 lata w przypadku beneficjenta nalezacego do sektora MSP, realizujgcego projekt, ktérego celem jest utrzymanie
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy, w pozostatych przypadkach 5 lat.
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znalez¢ w dokumencie ,Metodologia opracowania studium wykonalnosci — analiza ekonomiczno-
finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2007-
2013” wraz z zatacznikiem monitoringu luki finansowej dla projektéw przychodowych.

Wymieniony dokument jest zgodny z trescig art. 55 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz
,Wytycznych w zakresie wybranych zagadnieri zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochdd”.

Metodologia opracowania Studium Wykonalnosci zawierajgca jego strukture oraz sposéb
przeprowadzania  analizy  finansowo-ekonomicznej dla  projektéw  ubiegajgcych  sie
o dofinansowanie w ramach RPO WD znajduje sie na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Zgodnie z zapisami art. 55 ust. 2 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006, w przypadku projektu
generujgcego dochdd, wydatki kwalifikowalne w projekcie nie mogg przekroczyé biezgcej wartosci
kosztu inwestycji pomniejszonej o biezgcg wartos¢ dochodu netto z inwestycji w okresie
referencyjnym (dla inwestycji w infrastrukture lub dla innych projektow, w przypadku, gdy mozliwe
jest obiektywne oszacowanie dochodu z wyprzedzeniem).

Wydatki kwalifikowalne dla projektu w ramach RPO WD < biezgca wartos¢ inwestycji — biezaca
wartos$¢ dochodu netto z inwestycji

W przypadku, gdy nie wszystkie koszty wydatki inwestycji kwalifikujg sie do wspétfinansowania,
dochdd zostaje przyporzadkowany proporcjonalnie do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych czesci
kosztu wydatkéw inwestycji.

Kalkulacja oczekiwanego dochodu netto z inwestycji dokonywana jest w studium wykonalnosci przed
ztozeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

W art. 55 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wyrdznione zostaty dwie kategorie projektow
generujacych dochéd:

— projekty infrastrukturalne oraz inne projekty, dla ktorych istnieje mozliwos¢ obiektywnego
oszacowania dochodu z wyprzedzeniem (dla tych projektéw istniejg wystarczajgce dane oraz
doswiadczenie wynikajace z realizacji podobnych inwestycji, umozliwiajgce oszacowanie dwdch
gtéwnych czynnikdw majgcych wptyw na wysokos¢ dochodéw generowanych przez te projekty,
tzn. wielkos¢ popytu na dobra lub ustugi dostarczane przez projekt oraz stosowanych za ich
udostepnianie taryf; do tej kategorii nalezy zdecydowana wiekszos¢ projektow generujacych
dochdd objetych dofinansowaniem z funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci; wysokos¢
dofinansowania wspélnotowego dla tych projektow ustalana jest przy zastosowaniu metody luki
finansowej) oraz

— projekty, dla ktérych nie mozna obiektywnie oszacowac dochodu z wyprzedzeniem (w przypadku
tej kategorii projektédw, z celu projektu i zatozen wnioskodawcy wynika, ze projekt bedzie
generowat przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
jednak ze wzgledu na niemozno$é obiektywnego oszacowania przychodédw i kosztéw
operacyjnych, wnioskodawca nie jest w stanie obiektywnie oszacowac¢ dochodu z wyprzedzeniem;
projekty te nalezy traktowac jako projekty potencjalnie generujgce dochdd; gtdwng przyczyng
uniemozliwiajgcg oszacowanie dochodu na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie
jest najczesciej innowacyjny charakter realizowanego projektu, pociggajacy za sobg brak danych
bgdZ doswiadczenia z podobnego rodzaju projektéw, ktére pozwolityby na wiarygodne
oszacowanie popytu na dobra i ustugi dostarczane przez projekt; dla tej kategorii projektow
dofinansowanie wspdlnotowe ustalane jest przy zastosowaniu stopy dofinansowania okreslonej
dla danego dziatania, bez koniecznosci wyliczania luki finansowej, z zastrzezeniem, ze dochdd
wygenerowany przez projekt w okresie do 5 lat po jego zakonczeniu, spetniajgcy przestanki art. 55
Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zostanie zwrdcony przez beneficjenta do IZ RPO WD).

46



http://www.rpo.dolnyslask.pl/

W przypadku, gdy dochdd w projekcie moze byé przewidziany i zaplanowany, wdwczas jest
odejmowany na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.

Niezaplanowany dochdéd w projekcie jest natomiast wykazywany we wniosku beneficjenta
o ptatnos¢ i odejmowany w trakcie weryfikacji tego wniosku.

Metodologia obliczania i przedstawiania w projekcie generowanego dochodu, a takze sposobu jego
monitorowania jest okreslona przez Ministra Rozwoju Regionalnego w wytycznych dotyczacych
projektdw generujacych dochody, dostepnych na stronie internetowej www.mrr.gov.pl.

Powyzszych zasad dotyczacych generowania dochodu nie stosuje sie do projektow:

e podlegajgcych zasadom dotyczgcym pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 TFUE, w tym
pomocy de minimis®;

e dla ktérych wsparcie zwigzane jest z instrumentami inzynierii finansowej w rozumieniu art.
44 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006;

e wspoifinansowanych przez EFS;
e wspoifinansowanych z EFRR lub FS, ktdrych catkowita wartos¢ nie przekracza 1 min euro.

W celu ustalenia, czy catkowita warto$¢ danego projektu przekracza powyzszy prég 1 min euro,
nalezy zastosowaé kurs wymiany euro/PLN, stanowigcy $rednig miesiecznych obrachunkowych
kurséw stosowanych przez Komisje Europejskg z ostatnich szesciu miesiecy poprzedzajgcych miesigc
ztozenia wniosku o dofinansowanie projektu’.

W przypadku stwierdzenia przez Instytucje Zarzadzajgcg w wyniku monitoringu projektéw
dochodowych wystgpienia innych lub nowych zrédet przychoddéw, ktére nie zostaty uwzglednione
w analizie ex ante lub wystgpity istotne zmiany w polityce taryfowej, ktére jednoczesnie powoduijg, iz
wskaznik luki w finansowaniu obliczony ex ante (na etapie wniosku o dofinansowanie) jest wyzszy od
nowego wskaznika luki w finansowaniu obliczonego przy uwzglednieniu tych okolicznosci nastepuje
zwrot czesci dofinansowania.

Inne aspekty, takie jak stwierdzone réznice pomiedzy faktycznym a oszacowanym ex ante z nalezyta
starannoscig popytem na dobra i ustugi dostarczane przez projekt lub zmiany innych zewnetrznych
czynnikdéw ekonomicznych, np. znaczacy wzrost cen w gospodarce, ktérego nie mozina byto
przewidzie¢ na etapie analizy ex ante nie powinny by¢ traktowane jako przestanki do zadania zwrotu
czesci dofinansowania od beneficjenta, z zastrzezeniem podrozdziatu 3 Wytycznych Ministra
Rozwoju Regionalnego dotyczacych projektéw generujgcych dochody. Tym niemniej, jezeli zostanie
wykazane, iz beneficjent celowo nie doszacowat dochodu generowanego przez projekt w celu
zmaksymalizowania dotacji UE lub celowo przeszacowat koszty inwestycyjne projektu, przypadek taki
bedzie stanowi¢ nieprawidtowos¢, do ktdérej zastosowanie bedg miaty art. 98 i 99 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.

Dochody incydentalne wystepujgce podczas realizacji kazdego projektu (nie tylko
generujgcego dochdd), nie stanowig dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporzadzenia Rady Nr
1083/2006, poniewaz nie sg wynikiem dziatalnosSci operacyjnej projektu. Do dochodu
incydentalnego mozna zaliczy¢é m.in. kary umowne, zatrzymane wadium, opfaty
rezygnacyjne, srodki uzyskane z gwarancji finansowych wynikajgcych z umowy zawartej z

6z wytgczeniem projektow realizowanych zgodnie z ,Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie

dofinansowania programéw operacyjnych podmiotéw realizujgcych obowigzek $wiadczenia ustug publicznych w
transporcie zbiorowym” i projektéw realizowanych zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie regut dofinansowania z
programow operacyjnych podmiotdw realizujgcych obowigzek swiadczenia ustug publicznych w ramach zadan wtasnych
jednostek samorzadu terytorialnego w gospodarce odpadami”
7 Miesieczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisje Europejskg publikowane s3 w mediach
elektronicznych:http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency historigue&currency=153&Langua

ge=en
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wykonawcg, kary zwigzane z rozwigzaniem umowy, dochdd z tytutu odsprzedazy np.
drewna. W przypadku, gdy do powstania dochodu incydentalnego przyczynity sie zaréwno wydatki,
zdaniem beneficjenta, kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne nalezy zadeklarowa¢ we wniosku o
ptatnos¢ czes¢ dochodu odpowiadajaca relacji wydatkéw kwalifikowalnych do wydatkéw ogdtem,
ktore przyczynity sie do powstania dochodu, a zatem gdy:

e wydatki zwigzane z wygenerowanymi dochodami incydentalnymi stanowig wydatki
kwalifikowalne w ramach projektu, dochdd incydentalny (rozumiany jako rdznica miedzy
przychodem a kosztem zwigzanym z uzyskaniem tego przychodu) pomniejsza wydatki
kwalifikowalne w ramach projektu, przy czym przez wydatki zwigzane z wygenerowanymi
przychodami nalezy rozumie¢ tylko dodatkowe wydatki zwigzane z uzyskaniem przychoddw,
ktdre nie zostaty uwzglednione w ramach wydatkéw projektu;

e wydatki zwigzane z wygenerowanymi dochodami incydentalnymi nie stanowig wydatkéw
kwalifikowalnych w ramach projektu, dochdd incydentalny nie pomniejsza wydatkéw
kwalifikowalnych w ramach projektu.

e wydatki zwigzane z wygenerowanymi dochodami stanowig w czesci wydatki kwalifikowalne a
w czesci wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu, dochdéd incydentalny (rozumiany
jako roézinica miedzy przychodem a kosztem zwigzanym z uzyskaniem tego przychodu)
pomniejsza  wydatki  kwalifikowalne w ramach projektu w takiej czesci
w jakiej wydatki kwalifikowalne przyczynity sie do powstania dochodu incydentalnego, przy
czym przez wydatki zwigzane z wygenerowanymi przychodami nalezy rozumiec tylko
dodatkowe wydatki zwigzane z uzyskaniem przychoddéw, ktére nie zostaty uwzglednione w
ramach wydatkow projektu;

Wyijatkiem od powyiszej zasady sg odsetki bankowe naroste od przekazanej zaliczki (tj. od srodkéw
EFRR), ktére pomniejszajg kwote dofinansowania, chyba ze beneficjent dokonat ich zwrotu na
rachunek bankowy wskazany przez 1Z RPO WD. Jezeli na mocy odrebnych przepiséw (jak ma to
miejsce w przypadku jednostek samorzadu terytorialnego) odsetki od srodkéw zaliczki stanowig
dochdd beneficjenta, wowczas nie wykazuje sie ich we wnioskach o ptatnos¢ i nie pomniejszajg one
dofinansowania.

Beneficjent jest zobowigzany wykazywacé we wnioskach o ptatnos¢ wszelki dochdd incydentalny jaki
wigze sie z realizacjg projektu, a ktory nie zostat uwzgledniony na etapie sporzadzania umowy o
dofinansowanie. Zaleca sie, by dochdd incydentalny byt wykazywany na biezgco we wnioskach o
ptatnosc. Jezeli wartos¢ dochodu incydentalnego w biezacym wniosku bedzie wyzsza niz wykazana
wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych, wéwczas pracownik 1Z RPO WD pomniejszy kwote wydatkéw
kwalifikowanych w biezagcym wniosku o pfatnosé, a o pozostatg cze$¢ dochodu incydentalnego
pomniejszy nastepne wnioski o ptatnos¢, az do rozliczenia catej kwoty. Wykazanie takiego dochodu
dopiero na etapie wniosku o ptatnos¢ koricowg moze spowodowacd, iz wartos¢ wydatkdéw
kwalifikowalnych ujeta we wniosku o ptatnosé koricowg nie bedzie wystarczajgca do pomniejszenia
catego dochodu. W takim przypadku zaistnieje konieczno$¢ odzyskania od beneficjenta naleznych
Srodkow. Istotnym faktem jest zatem monitorowanie przez beneficjenta kwestii dochodéw
incydentalnych w projekcie i wykazanie ich na biezgco we wnioskach o ptatnos¢, jednak nie pdzniej
niz we wniosku o ptatnos¢ koncowsa.

Wyjatkiem od powyziszej zasady sg zaptacone/skompensowane kary (np. umowne z tytutu
nieterminowej realizacji umowy lub inne zwiqgzane z rozliczanymi na biezgco wydatkami), a takze
odsetki od zaliczki (z wyfgczeniem jst, ktére na mocy odrebnych przepisow nie wykazujq ich we
whnioskach o ptatnosc), ktore nalezy wykazywac i rozlicza¢ na biezgco. W przypadku ich niewykazania
IZ RPO WD bedzie dazy¢ do odzyskania naleznych srodkéw.
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Kary umowne sg specyficzng grupa dochoddéw incydentalnych. Od dnia stwierdzenia ich naleznosci
do dnia zaptaty przez wykonawce moze uptyng¢ dtugi okres czasu, nierzadko przekraczajacy okres
realizacji projektu. Kara zaptacona/potrgcona przez beneficjenta z kolejnej ptatnosci na rzecz
wykonawcy bedzie pomniejsza¢ wydatki kwalifikowalne w biezgcych wnioskach o ptatnosc.
W przypadku, gdy nie jest mozliwe szybkie wyegzekwowanie naleznej kary umownej od wykonawcy
lub nie jest znana ostateczna jej wartos¢ (np. ze wzgledu na postepowanie sgdowe) beneficjent ma
mozliwo$¢ wykazania naleznych mu kar umownych dopiero we wniosku o pfatnosé koricowa, a nie
w biezgcych wnioskach, jak ma to miejsce w przypadku kar zaptaconych/skompensowanych.
Tym samym beneficjent zyskuje dodatkowy czas na rozstrzygniecie sprawy kary umownej
(np. uzyskanie wyroku sgdowego). Jezeli na etapie wniosku o ptatnosé koricowa kara umowna nadal
nie zostata przez beneficjenta odzyskana, badz nadal nie jest znana jej ostateczna wysokos¢,
beneficjent zobligowany jest wykaza¢ we wniosku o ptatnos¢ maksymalng kwote kary umownej,
jaka wynika z postanowien umownych z wykonawca. 1Z RPO WD przed dokonaniem wypfaty
srodkéw pomniejszy wydatki kwalifikowalne ujete we wniosku o ptatnos¢ koricowg o naleing kare
umowng lub nie wyptaci w ogdle srodkéw (jesli kwota kary bedzie wyzsza od kwoty wydatkdéw
kwalifikowanych wykazanych we wniosku o ptatnos¢ koricows).

Beneficjent jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania IZ RPO WD o rozstrzygnieciu
postepowania sgdowego oraz do ostatecznego rozliczenia kary umownej faktycznie zaptacone;.

W sytuacji, gdy beneficjent bedzie miat obnizong wartos¢ kary (np. z powodu miarkowania kary,
ugody sgdowej) wydatki kwalifikowalne bedg pomniejszane do wysokosci rzeczywistej kary
umownej. |1Z RPO WD weZmie réwniez pod uwage przedstawione przez beneficjenta rzetelne
dowody poniesienia dodatkowych kosztéw powstatych w zwigzku z nieprawidtowa/nieterminowa
realizacjg projektu przez wykonawce. W takich sytuacjach , jak zaleca MRR, kwota wydatkéw
kwalifikowalnych stanowigca podstawe do wyliczenia dofinansowania bedzie pomniejszona o kwote
wynikajaca z réznicy kary umowne;j i wysokosci dodatkowych kosztow.
W  sytuacji, gdy beneficient nie bedzie w stanie odzyska¢ kary umownej
np. z powodu postawienia wykonawcy w stan upadtosci, wydatki kwalifikowalne nie beda
pomniejszane (brak rzeczywistego dochodu incydentalnego), przy czym w tym wypadku nalezy
przedstawi¢ IZ RPO WD stosowny dokument (np. prawomocny wyrok sadowy).

Status kary bedzie monitorowany przez IZ RPO WD od momentu stwierdzenia jej naleznosci przez
caly okres realizacji projektu, a jezeli zajdzie taka koniecznos¢, rowniez w okresie jego trwatosci.
Jezeli kwestia kar umownych zostanie rozstrzygnieta w okresie trwatosci projektu, wowczas istnieje
mozliwos¢ dodatkowego poswiadczenia wydatkéw kwalifikowalnych i doptaty srodkéw, o ile
IZ RPO WD bedzie dysponowata srodkami, a regulacje prawne/wytyczne bedg pozwalaty na takie
postepowanie.

W zwigzku z przyjetym rozwigzaniem, tj. mozliwosciag wstrzymania rozliczenia naleznej kary
umownej az do wniosku o ptatnos¢ koricowg, IZ RPO WD obliguje beneficjenta do tego, aby kwota
wydatkow kwalifikowanych wykazanych we wniosku o ptatnos¢ korncowg byta réwna co najmnie;j
wartosci kary umownej [IZ RPO WD bedzie monitorowa¢ harmonogramy ptatnosci (ptatnosé
koncowa nie bedzie mogta w catosci stanowié rozliczenia otrzymanej zaliczki)], a wnioskowana
kwota stanowita nie mniej niz 5% dofinansowania projektu.

4.11. Zasady poprawnego przygotowania i wypetnienia formularza wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach RPO WD 2007-2013

Proces przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu nalezy rozpocza¢ od zapoznania sie
z podstawowymi dokumentami wspdlnotowymi i krajowymi dotyczacymi okresu programowania na
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lata 2007-2013 (wykaz dokumentéw znajduje sie w rozdziale Poradnika pn. ,Informacje ogdlne,
podstawowe dokumenty dotyczgce RPO WD na lata 2007-2013").

Projekt ubiegajacy sie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 powinien zosta¢ przygotowany za pomocg
formularza wniosku przy wykorzystaniu aktualnego Generatora Whnioskow dostepnego na stronie
www.rpo.dolnyslask.pl i wypetniony zgodnie z zatgczong do niego , Instrukcjg wypetniania Wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013” (dostepng na stronie www.rpo.dolnyslask.pl). Do
formularza wniosku o dofinansowanie projektu konieczne jest dotgczenie wymaganych dla danego
typu projektow zatgcznikdw, ktorych lista i wzory umieszczone sg w Instrukcji do wniosku.

Wytyczne dotyczace formy sktadania wnioskdw:

1. Whniosek wypetniany jest w jezyku polskim, wytgcznie w programie GENERATOR WNIOSKOW
w oparciu o dokumenty takie jak: Poradnik dla beneficjenta, Uszczegdétowienie RPO WD,
Instrukcja wypetniania wniosku o dofinansowanie oraz ogtoszenie o naborze i zaproszenie do
sktadania wnioskdw o dofinansowanie. Wnioski wypetniane odrecznie lub w innym jezyku nie
beda rozpatrywane.

2. Po wypetnieniu formularza w Generatorze Wnioskdw wniosek powinien by¢ wydrukowany,
a nastepnie podpisany (wraz z imienng pieczatkg) przez osobe/osoby upowaznione do
reprezentowania wnioskodawcy. Upowaznienie takie powinno wynikaé z regulaminu/statutu
whioskodawcy. Wniosek moze podpisa¢ pethomocnik, jesli posiada stosowne upowaznienie
osoby upowaznionej do zaciggania zobowigzan. W takim przypadku nalezy dotaczy¢ do
whiosku stosowne petnomocnictwo.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, czy wszystkie pola zostaty wtasciwie wypetnione. W przeciwnym
razie po zapisaniu wniosku i prébie wydrukowania go, na wydruku pojawi sie napis WYDRUK
PROBNY. Taki wniosek zostanie oceniony negatywnie pod wzgledem formalnym bez
mozliwosci poprawy.

3. Whnioskodawca spoza sektora finanséw publicznych podpisuje réwniez ,Dodatkowe
Oswiadczenie wnioskodawcy nienalezgcego do sektora finanséw publicznych”, ktére musi
by¢ zatwierdzone imienng pieczatka, przez osobe/osoby upowaznione do reprezentowania
whnioskodawcy.

4. Wersja elektroniczna wniosku musi by¢ identyczna z wydrukiem — suma kontrolna wniosku
o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi by¢ tozsama z suma kontrolng na kazdej
stronie wersji papierowej wniosku.

5. Kazdy zatacznik dotaczany do oryginatu wniosku o dofinansowanie powinien by¢ czytelnie
podpisany i opatrzony imienng pieczatka, przez osobe okreslong w punkcie 2 niniejszej
Instrukcji. W przypadku, gdy zatacznik do oryginatu wniosku stanowi kserokopie dokumentu
(np. pozwolenie na budowe, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.)
powinien by¢ potwierdzony zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 8.

6. Kazdy zatgcznik powinien by¢ oddzielony kartg informacyjng, zawierajgca numer i nazwe
zatgcznika zgodnie z numeracjg podang w formularzu wniosku. W zwigzku ztym, ie
zatacznik nr 1 ,Matryca Logiczna” jest wypetniany automatycznie przez program
GENERATOR WNIOSKOW, karte informacyjng (zaktadke) nalezy stosowaé od zatacznika
nr 2 ,,Studium wykonalnosci”.

7. W miejsce zafacznikdw, ktére nie dotyczg danego wnioskodawcy lub wniosku, nalezy
zamiesci¢ karte informacyjng z numerem i nazwg zatacznika oraz adnotacjg ,NIE DOTYCZY".

8. Prawidtowo przygotowany oryginat Wniosku o dofinansowanie nalezy dwukrotnie skopiowac
wraz zatgcznikami,
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a) kopie wniosku wraz z zatgcznikami powinny by¢ potwierdzone ,,za zgodnos¢ z oryginatem”
na kazdej stronie lub na pierwszej stronie zwartego dokumentu z podaniem stron, ktérych
dotyczy to potwierdzenie,

b) potwierdzenie zgodnosci z oryginatem polega na umieszczeniu na dokumencie zapisu "za
zgodno$¢é z oryginatem” oraz daty i podpisu z imienng pieczatkg osoby upowaznionej do
potwierdzania dokumentdéw za zgodnosc¢ z oryginatem.

c¢) oryginat wniosku musi by¢ zgodny z kopiami potwierdzonymi ,,za zgodnos¢ z oryginatem”
oraz wersjg elektroniczng wniosku.

Do kazdego egzemplarza wniosku nalezy dotaczy¢ jednakowy oraz identyczny komplet
zatacznikow.

10. Whniosek oraz zatgczniki wielostronicowe powinny by¢ zszyte i ponumerowane.

11.

12.

Nie nalezy umieszczaé zadnego z dokumentédw w plastikowych ,koszulkach” z wyjatkiem
ptyty CD zawierajgcej elektroniczng wersje wniosku.

Oryginat wniosku o dofinansowanie wraz z zaftgcznikami oraz kopie wniosku
o dofinansowanie wraz z zatgcznikami nalezy sktadac wytacznie w oddzielnych segregatorach,
ktére nalezy opisac zgodnie z zamieszczonym ponizej schematem.

RPO WD Nazwa Programu

Numer Dziatania

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu

Wersja wniosku (ORYGINAL badz KOPIA)

Okreslenie liczby tomdéw w danej wersji wniosku

Nalezy zostawié te czes$¢ niezapisang

\ ,H_Llw_} H_}H_)LY_}

13.

14.

W przypadku obszernej dokumentacji nalezy umiesci¢ wniosek wraz z zatgcznikami
w wiekszej ilosci segregatorow tak, aby umozliwi¢ swobodne wyjmowanie poszczegdlnych
dokumentow. Na grzbiecie segregatorow nalezy umiesci¢ informacje dotyczacy ilosci toméw
w danej wersji wniosku np. jezeli wniosek sktada sie z dwdéch tomdw na pierwszym opisaé:
1/2, na drugim: 2/2.

Whioskodawca dostarcza wniosek do Punktu Przyje¢ Wnioskéw w Wydziale Wdrazania RPO
w UMWD osobiscie lub wysytajgc go pocztg na adres wskazany w ogtoszeniu o naborze.
O terminowosci ztozenia wniosku decyduje data wplywu do Wydziatu Wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
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Dolnoslaskiego. Ztozenie wniosku o dofinansowanie i potwierdzenie jego przyjecia przez
Punkt Przyje¢ Wnioskéw w Wydziale Wdrazania RPO w UMWND nie oznacza potwierdzenia
kompletnosci i prawidtowosci wniosku o dofinansowanie.

15. Wymagane jest, aby Wniosek o dofinansowanie byt ztozony w 3 egzemplarzach w formie
papierowej (oryginat i 2 kopie poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem) oraz w formie
elektronicznej wytacznie na ptycie CD (ptyta musi zawiera¢ wniosek w wersji xml oraz PDF).
Ptyte ta z elektroniczng wersja dokumentdw nalezy opisaé, umieszczajgc na niej numer
Dziatania, nazwe wnioskodawcy i tytutf projektu.

16. W wersji elektronicznej (na tym samym nosniku CD co Whniosek o dofinansowanie)
wymagane jest rowniez dofgczenie:

- zatgcznika nr 1 do Studium Wykonalnosci - ZatoZenia projekcji finansowej dla celdow
przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej projektu” oraz formularz wyliczenia luki
finansowej (jesli dotyczy) (jesli i w przypadku projektéw objetych programem (lub programami)
pomocy publicznej/pomocy de minimis — zatgcznika nr 13 w formacie PDF.

17. Whnioski, ktére zostang ztozone po dacie zamkniecia naboru, sg rejestrowane w systemie
kancelaryjnym, lecz nie podlegajg ocenie. W takim przypadku wnioskodawca wzywany jest
pismem do odbioru wniosku.

18. W przypadku koniecznosci wniesienia poprawek lub uzupetnien do wniosku
o dofinansowanie, wnioskodawca zobowigzany jest do ponownego przygotowania i zfozenia
trzech kompletnych egzemplarzy wniosku wraz z zatacznikami (1 oryginat + 2 kopie). Sposdb
przygotowania i ztozenia poprawionego wniosku wraz z zatgcznikami jest analogiczny jak wyzej.

4.12. Sposdéb doboru wskaznikow monitoringowych

Wskazniki monitoringowe sg miarg celéw, jakie majg zosta¢ osiggniete w wyniku realizacji projektu.
Odzwierciedlajg one zaangazowanie zasobdw, stopien osiggniecia zamierzonych efektéw oraz innych
zmiennych (w szczegdlnosci ekonomicznych, spotecznych lub dotyczgcych ochrony srodowiska).

Wskazniki powinny by¢ logicznie powigzane z charakterem projektu oraz jego celami, poniewaz sa
one narzedziami pomiaru efektywnosci i skutecznosci realizacji projektu.

W celu monitorowania wdrazania projektéw oraz oceny ich wykonania wyrdznia sie:
— wskazniki produktu,
— wskazniki rezultatu.

Wskazniki produktu to wskazniki obrazujgce bezposredni, materialny efekt realizacji
przedsiewziecia, mierzony konkretnymi wielko$ciami. Liczone sg one w jednostkach fizycznych lub
pienieznych (np. diugo$¢ zbudowanej drogi w km, liczba zmodernizowanych sal operacyjnych
w sztukach, powierzchnia zagospodarowanych terendw zielonych w m?). Wskazniki produktu musza
by¢ powigzane z gtéwnymi kategoriami wydatkow w projekcie.

Wskazniki rezultatu to wskazniki odpowiadajgce bezposrednim efektom nastepujgcym po realizacji
projektu. Muszg logicznie wynikac¢ ze wskaznikéw produktu (powigzanie rezultatu z produktem) oraz
celu i zakresu projektu. Dostarczajg one informacji o zmianach, jakie nastgpity w wyniku realizacji
projektu, w pordownaniu z wielkoscig wyjSciowg (bazowsg). Mogg przybra¢ forme wskaznikow
fizycznych (skrécenie czasu podrézy, liczba mieszkaricow objetych selektywng zbidrkg odpaddw, ilos¢
nowopowstatych miejsc pracy, zmniejszenie sie liczby wypadkéw drogowych itp.) lub finansowych
(zwiekszenie sprzedazy eksportowej firm objetych danym dziataniem, zmniejszenie naktadéw na
biezgce remonty nawierzchni itp.).

Kazdy ze wskaznikdw powinien posiadac nastepujace cechy:
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adekwatno$é — wskaznik powinien by¢ dostosowany do charakteru projektu oraz oczekiwanych
efektow zwigzanych z jego realizacjg;

mierzalnos¢ — wskaznik powinien by¢ kwantyfikowalny, a wiec wyrazony w wartosciach liczbowych;

wiarygodnos¢ — wskaznik powinien by¢ zdefiniowany w taki sposdb, aby jego ewentualna
weryfikacja nie nastreczata trudnosci;

dostepnosé — wskaznik powinien by¢ tatwy do wygenerowania;
okreslenie w czasie — powinien zosta¢ okreslony rok osiggniecia wartosci docelowej wskaznika.

Wskazniki s narzedziami umozliwiajagcymi prowadzenie monitoringu, zaréwno na poziomie
pojedynczego projektu, jak i na poziomie catego programu operacyjnego. Najistotniejsze wskazniki
z poziomu projektu podlegajg agregacji na poziom Dziatania, te za$ na poziom Priorytetu,
a nastepnie catego programu operacyjnego ukazujac w ten sposdb wptyw realizowanych projektow
na stosunki ekonomiczno-spoteczne w przekroju catego kraju. Im nizszy poziom agregacji, tym
wskazniki sg bardziej szczegdtowe. Im wyzszy poziom agregacji tym wskazniki sg bardziej ogélne.

Wybdr wskaznikow:

Kazdy beneficjent sporzadzajgc wniosek o dofinansowanie projektu, zawiera w nim wskazniki, jakie
zobowigzuje sie monitorowac podczas realizacji projektu. Tak wiec beneficjent wybiera wskazniki,
ktore zamierza monitorowac, juz w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.
Beneficjent wybiera wskazniki bezposrednio z rozwijanej listy standardowych wskaznikow,
zamieszczonej w wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (w Generatorze Wnioskdéw). W celu
utatwienia pracy nad wyborem poszczegélnych wskaznikéw, 1Z RPO WD opracowata dokument pod
nazwa: , Lista wskaznikdw RPO WD (z wytaczeniem dziatar 1.1 1.2)”8, od dnia 7 sierpnia 2009 r. pod
nazwg: ‘"Lista wskaznikdbw monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoélaskiego na lata 2007-2013”°. Jego aktualna wersja znajduje sie na stronie
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. W dokumencie tym zawarte sg definicje wskaznikdw wraz
z opisem ich pomiaru i weryfikacji osiggniecia zaktadanych stanéw docelowych wskaznikdw.
Natomiast szczegétowe informacje dotyczace sposobu wyboru odpowiednich wskaznikdw sg
okreslone w Instrukcji wypetniania wniosku o dofinansowanie, dostepnej na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl. Wazine jest, aby kazdorazowo przed ogtaszanymi naborami korzystaé
z wersji dokumentéw zamieszczonych na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl:

e dla naboréw rozpoczetych przed 4 sierpnia 2009 r.:

dokumentem pomocniczym przy doborze wskaznikdw produktu i rezultatu jest ,Lista wskaZnikow
RPO WD (z wylgczeniem dziatan 1.1 i 1.2)”, zamieszczona na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl.

e dla naboréw rozpoczetych po 4 sierpnia 2009 r.:

dokumentem obowigzujagcym przy doborze wskaznikdw produktu i rezultatu jest ,Lista
wskaznikow monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2007 - 2013”, zamieszczona na stronie internetowe;j
www.rpo.dolnyslask.pl.

& Do momentu jego zatwierdzenia przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego dokument ten miat charakter pomocniczy
zarowno dla beneficjentéw, jak i dla 1IZ RPO WD.

® 7 dniem 7 sierpnia 2009 r. ,Lista wskaznikdw monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013” zostata zatwierdzona przez Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu
Operacyjnego, na podstawie pkt 32 zatgcznika do Uchwaty nr 2279/111/08 Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 23
grudnia 2008 r. w sprawie ,upowaznienia Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslgskiego do zatwierdzania, w imieniu Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego,
niektérych dokumentéw dotyczacych zarzadzania i wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2007-2013” ze zm.
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W _przypadku, kiedy wybdér wskaznika z listy bedzie niemozliwy, beneficient moze wprowadzi¢
wiasny wskaznik.

Dodatkowo beneficjent musi obowigzkowo wykaza¢ wskaznik rezultatu dotyczacy utworzonych
miejsc pracy pn.: ,Liczba bezposrednich utworzonych miejsc pracy [etat], w tym kobiety [etat]”.
W sytuacji, kiedy projekt nie przewiduje utworzenia zadnych etatow, nalezy wpisaé wartosé ,0”.
Jezeli ten wskaznik jest jedynym wskaznikiem i wykazuje wartosé ,0”, wdéwczas beneficjent ma
obowigzek wybrania wskaznika odpowiadajgcego celowi i zakresowi projektu o wartosci dodatniej.

Aby nowo utworzone miejsce pracy (nowy etat) mogto zostac zakwalifikowane jako rezultat realizacji
projektu, muszg by¢ spetnione tacznie nastepujgce warunki:

- miejsce pracy zostato utworzone bezposrednio w efekcie realizacji projektu. Za rezultat nie mozna
uzna¢ miejsc pracy utworzonych posrednio w wyniku realizacji projektu (np. miejsca pracy
utworzone u wykonawcow lub podwykonawcéw). Nie sg uznawane za rezultat miejsca pracy
stworzone dla celéw obstugi projektu

- miejsce pracy zostato utworzone w okresie od momentu rozpoczecia realizacji projektu do konca
fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu ztozenia wniosku beneficjenta o ptatnosc¢
koncowa

- nowoutworzone miejsce pracy spetni warunek trwatosci, tj. zostanie utrzymane przez okres co
najmniej 2 lat, przy czym za moment, od ktdrego nalezy szacowac okres trwatosci, uznaje sie
moment zawarcia umowy o prace (niezaleznie od tego, czy miejsce pracy powstato w trakcie
realizacji projektu, czy w okresie do roku od momentu ztozenia przez beneficjenta wniosku
o ptatnos¢ korncowgy). Dwuletni okres trwatosci jest stosowany do wszystkich beneficjentéw.

Przyktady doboru wskaznikéw:

1) beneficjent, bedacy gming wiejska, realizujac projekt zwigzany z budowg drogi, powinien wybrac
jako wskaznik produktu dtugosé wybudowanej drogi gminnej na obszarze wiejskim, a jako wskaznik
rezultatu np. oszczednos¢ czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasazerskich
i towarowych;

2) beneficjent, bedgcy gming wiejska, realizujac projekt dotyczacy modernizacji przedszkola, jako
wskaznik produktu moze wybra¢ np. liczbe zmodernizowanych obiektdw infrastruktury
przedszkolnej, natomiast jako wskaznik rezultatu moze wskazac liczbe miejsc w przedszkolach na
obszarach wiejskich.

Wskazniki powinny by¢ dobrze przemyslane i wynika¢ bezposrednio ze studium wykonalnosci,
poniewaz czesto wtasciwy ich dobdr warunkuje uzyskanie wsparcia dla danego projektu i jego
prawidtowa realizacje.

Do obowigzkéw beneficjenta nalezy m.in. pomiar wartosci wskaznikéw w trakcie realizacji projektu,
zgodnie ze wskaznikami monitoringowymi zamieszczonymi we whiosku
i w umowie/porozumieniu/uchwale Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego o dofinansowanie oraz
sporzadzanie czesci sprawozdawczej wniosku beneficjenta o ptatnos¢ dotyczacej postepu
rzeczowego w realizacji projektu.

Przy wyborze wskaznikow nalezy unikac:

— wyboru wskaznikéw niezwigzanych z istotg i celem projektu, czyli takich, ktore nie beda
obrazowaty postepdéw w jego realizacji, np. przy budowie nowej drogi nieadekwatne jest
wybieranie wskaznikdw dotyczacych modernizacji; wyboru zbyt skomplikowanych
wskaznikdw, ktore bedg wymagaty odrebnych badan.

Zmiana wskaznikow:
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Po podpisaniu umowy/porozumienia/podjeciu uchwaty przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego
w sprawie dofinansowania, istnieje mozliwos¢ dokonywania modyfikacji realizacji projektu, w tym
zmiany wielkosci wskaznikdw produktu i rezultatu. Beneficjent jest zobowigzany niezwtocznie zgtosié
do 1Z RPO WD wszelkie zmiany dotyczace realizacji projektu. Beneficjent dokonuje takiego zgtoszenia
w formie pisemnej. Zmiany nie mogg jednak modyfikowa¢ projektu w sposéb znaczacy, musi zostaé
jednoczesnie zachowany zapisany we wniosku o dofinansowanie cel projektu. Wielkos¢ zmiany
wartosci wskaznika wptywa na mozliwos¢ dalszej jego realizacji.

Szczegbtowe zasady i tryb zmiany wartosci wskaznikdw zostaty opisane w rozdziale 10 niniejszego
Poradnika (pkt 10.6. Mozliwe modyfikacje projektu po podpisaniu umowy/porozumienia/podjeciu
uchwaty o dofinansowanie projektu).

Pomiar wskaznikow:

Czestotliwos¢ pomiaru wskaznikéow jest rézna, uzalezniona od kategorii wskaznika. Informacje na
temat stopnia realizacji wskaznikdw produktu podawane sy okresowo (w czesci sprawozdawczej
kazdego wniosku o ptatnos¢), natomiast wskaznikéw rezultatu w czesci sprawozdawczej wytgcznie
whiosku o ptatnosé koricowg lub ostatniego wniosku o ptatnos¢ sktadanego w ramach projektu
realizowanego przez beneficjenta bedgcego panstwowg jednostka budzetowa.

Beneficjent ma jednak mozliwosé podania informacji o osiggnietym wskazniku rezultatu (jesli zostat
osiggniety w 100%) réwniez w ramach innych wnioskéw o ptatnosé.

Wartos$¢ bazowa w przypadku kazdego wskaznika powinna by¢ wykazana na poziomie ,,0”.

Wartosci bazowe sg bardzo istotnym elementem procesu monitorowania. Obrazujg one poczatkowe
wielkosci, w stosunku do ktérych dokonuje sie pomiaru wskaznika, dzieki czemu mozna ocenic¢ efekty
przyznanego wsparcia. Ponadto sg one niezbedne do wyliczenia wartosci docelowych, ktére majg by¢
osiggniete po zakonczeniu realizacji projektu i ktére przyjmowane sg szacunkowo przez beneficjenta
we wniosku o dofinansowanie projektu (w umowie/porozumieniu/uchwale Zarzagdu Wojewddztwa
Dolnoslaskiego o dofinansowanie). Relacja wartosci osiggnietych i wykazywanych w czesci
sprawozdawczej wniosku o ptatnos¢ do wartosci bazowych bedzie stanowi¢ o efektywnosci
interwencji realizowanego projektu.

4.13. Najczesciej popetniane btedy

Majac na uwadze dotychczasowe doswiadczenia, mozna wskaza¢ beneficjentom najczesciej
popetniane btedy przy aplikowaniu o dofinansowanie i jego rozliczaniu.

Btedy formalne popetniane przez beneficjentow.

Cze$¢ btedéw formalnych nie powoduje odrzucenia wniosku i moze by¢ wyeliminowana na etapie
uzupetnienia wniosku o dofinansowanie (mozliwos$¢ jednokrotnej poprawy tego samego btedu).

Najczesciej popetniane btedy formalne:
1. Whniosek wypetniony odrecznie.

2. Wersja elektroniczna wniosku niezgodna z wersjg papierowg, wersje papierowe (oryginat
i kopie) nie sg tozsame — niezgodnos$¢ sum kontrolnych.

3. Whptyniecie lub dostarczenie wniosku po uptywie wyznaczonego terminu.
4. Niezgodna z dokumentami statutowymi nazwa beneficjenta.

5. Nieuprawniona kategoria beneficjenta, btedny rodzaj projektu w ramach ogtoszonego
konkursu.

6. Cel projektu i jego uzasadnienie niezgodne z celami Priorytetu RPO WD.

7. Niezgodnos$¢ tytutu projektu w zatgcznikach i formularzu aplikacyjnym. Wyjgtkowo
niezgodnos¢ moze wystgpi¢ w przypadku dokumentacji projektowej o szerszym zakresie niz
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

zgtaszany do dofinansowania projekt. Tytut pozwolenia na budowe i tytut wniosku
o dofinansowanie muszg by¢ zbiezne. Oznacza to, iz cze$¢ tytutu pozwolenia na budowe lub
dokumentacji projektowej musi zawierac sie w tytule wniosku.

Niewypetnione obligatoryjne rubryki formularza wniosku (puste pola).
Okres realizacji projektu niezgodny z podanym w ogtoszeniu o naborze wnioskow.

Brak potwierdzenia kopii formularza wniosku o dofinansowanie projektu za zgodnosé
z oryginatem (pieczatka na pierwszej stronie kopii ,za zgodnos$¢ z oryginatem” z okresleniem
numerdw stron, imienna pieczatka osoby podpisujacej oryginat wniosku i jej czytelny podpis
zgodnie z dokumentem rangi statutu).

Brak potwierdzenia zatgcznikéw ,,za zgodnosc¢ z oryginatem”.
Niewtasciwe zrozumienie celéw projektu (cele projektu niezgodne z celami Programu).

Przygotowanie dokumentéw, np. dokumentacji technicznej przez osoby nieposiadajgce
odpowiednich kwalifikaciji.

Nadawanie projektom tytutéw nieodzwierciedlajgcych ich charakteru — btedne informacje
o rodzaju planowanych dziatan (zakup, modernizacja, budowa), o przedmiocie projektu (droga,
kanalizacja, wodociag) oraz btedne nawigzywanie do miejsca realizacji projektu (miejscowos¢,
gmina).

Brak wskazania numeru i rodzaju kategorii interwencji lub wybdr niewtasciwe] kategorii
interwencji.

Mylna i nieprawidiowa interpretacja zapiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz
uwzglednienie zbyt krétkiego czasu pomiedzy rozpoczeciem procedury o udzielenie zaméwienia
publicznego a podpisaniem umowy z wykonawca.

Niewtasciwe przedstawienie wptywu projektu na polityki horyzontalne.

Ujecie wydatkéw we wniosku uniemozliwiajace sprawdzenie ich kwalifikowalnosci (niezgodne z
wytycznymi).

Dane we wniosku i zatgcznikach do wniosku nie sg tozsame (np. dane w ,Studium
wykonalnosci”).

W przypadku spoétek cywilnych brak podpisu wszystkich wspdlnikow.

W przypadku projektéw w ramach naboréw w trybie systemowym rdéznice miedzy propozycjg
projektu a wnioskiem o dofinansowanie:

—roéznice w wartosciach dofinansowania wieksze niz 15% w stosunku do propozycji

projektu,

—rdéznice w wartosciach wskaznikéw wieksze niz 15% w stosunku do propozycji

projektu,

—réznice w tytule projektu.

22.

23.
24,
25.

Btednie przeprowadzone postepowanie w zakresie oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko, jak tez btednie wypetniony formularz 4a (Formularz do wniosku
o dofinansowanie w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko) oraz brak map do zatgcznika
4b (Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw NATURA 2000).

Rézny poziom dofinansowania w poszczegdlnych latach realizacji projektu.
Btednie wyliczona luka finansowa (ujemny skumulowany cash-flow).

Brak dokumentdéw dotyczgcych zagospodarowania przestrzennego.
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26. Btedna identyfikacja przez wnioskodawce wystepowania pomocy publicznej w projekcie.

27. Niekompletne zataczniki do wniosku o dofinansowanie.
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Rozdziat 5. Tryby naboru, ocena i wybor projektéw

5.1. Tryby naboru projektow

W ramach RPO WD mogg by¢ dofinansowywane projekty wytonione w trybie:
a. Konkursowym;

b. Systemowym — polegajgce na realizacji zadan publicznych przez podmioty dziatajagce na
podstawie odrebnych przepisow, w zakresie okreslonym przepisami prawa i dokumentami
strategiczno-programowymi przyjetymi przez Rade Ministrow;

c. Indywidualnym — o strategicznym znaczeniu dla realizacji Programu, wskazywane przez 1Z
RPO WD.

5.2. Ocena formalna

Celem oceny formalnej wnioskdw o dofinansowanie jest zbadanie formalnej zgodnosci zgtaszanych
projektdw z wymaganiami dotyczgcymi naboru projektdw — ocena ,,dopuszczalnosci” projektu.

Ocena formalna przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami formalnymi zatwierdzonymi przez KM
RPO WD (dostepne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl). Cze$¢ kryteriow formalnych odnosi sie do
wszystkich typdw/rodzajow projektow, natomiast pozostate sg specyficzne dla wybranych
priorytetéw RPO WD.

W ramach kryteriow formalnych wyréznia sie:

— kryteria kluczowe — musza by¢ bezwzglednie spetnione, w przeciwnym razie wniosek jest
odrzucany (brak mozliwosci poprawy/uzupetnienia dokumentacji, dopuszczalne sa
wyjasnienia sktadane przez wnioskodawce);

— kryteria uzupetniajagce — w przypadku niespetnienia tego rodzaju kryterium wnioskodawca
ma mozliwo$¢ jednokrotnej poprawy/uzupetnienia dokumentacji.

5.3. Ocena merytoryczna

Gtéwnym celem oceny merytorycznej wnioskéw jest zbadanie ,,wykonalnosci” projektu — technicznej
(realizacyjnej) strony projektu.

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi
przez KM RPO WD (dostepne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl).

Cze$¢ kryteriow merytorycznych odnosi sie do wszystkich typdw/rodzajow projektéw, natomiast
pozostate sg specyficzne dla wybranych priorytetéw RPO WD.

Kryteria podzielone sg na 5 sekgji:
a) sekcja 1: kryteria kluczowe specyficzne dla poszczegdlnych Priorytetéw RPO WD;

b) sekcja 2: zdolno$¢ finansowa, operacyjna (instytucjonalna) - dotyczy beneficjenta i odnosi sie do
wszystkich typow/rodzajéw projektow;

c) sekcja 3: metodologia/jako$¢ zarzadzania projektem/cel projektu - dotyczy projektu i odnosi sie do
wszystkich typéw/rodzajéw projektow;

d) sekcja 4: kosztorys i efektywnos¢ kosztowa - dotyczy projektu i odnosi sie do wszystkich
typow/rodzajéw projektow;

e) sekcja 5: kontekst projektu - dotyczy projektu i odnosi sie do wszystkich typéw/rodzajow
projektow.

W ramach kryteriow merytorycznych wyrdzinia sie:
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— kryteria kluczowe - musza by¢ bezwzglednie spetnione, nie podlegajg
poprawie/uzupetnieniu; niespetnienie ich powoduje odrzucenie wniosku; (dopuszczalne sg
wyjasnienia sktadane przez wnioskodawce);

— kryteria dodatkowe — umozliwiajg przyznanie projektom dodatkowej liczby punktéw, np.
w celu ich poréwnania. (dopuszczalne sg wyjasnienia sktadane przez wnioskodawce).

5.4. Wybor projektow przez Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego

Decyzje o wyborze projektéw do dofinansowania podejmuje Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslgskiego na
podstawie strategicznych kryteridw wyboru projektéw (zatwierdzonych przez Komitet Monitorujacy)
oraz z uwzglednieniem opinii partneréw spotecznych, przedstawicieli organdéw $rodowiskowych
i Menedzera ds. Srodowiska, a takie ewentualnych opinii ekspertéw zewnetrznych. Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslaskiego podejmuje decyzje o dofinansowaniu projektéw w oparciu o limity
wartosci Srodkdéw, jakie mozina zaangazowa¢ w danym miesigcu w ramach zawierania uméw
o dofinansowanie projektu/podejmowania uchwat. Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslgskiego podejmuje
decyzje o dofinansowaniu projektu z uwzglednieniem ewentualnej rezerwy finansowej
przeznaczonej na wspétfinansowanie projektéw, ktére pozytywnie przejdg procedure odwotawczg.

Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego podejmuje decyzje w formie uchwaty o: wyborze projektow do
dofinansowania, umieszczeniu projektow na liscie rezerwowej lub o odrzuceniu projektéw.

Po podjeciu uchwaty o wyborze projektéw do dofinansowania, ogtasza sie na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl liste projektéw, ktére zostaty zakwalifikowane do dofinansowania, a takze
pisemnie informuje sie wnioskodawcéw o przyznaniu dofinansowania, umieszczeniu projektu na
lisScie rezerwowej lub o odrzuceniu projektu.

Dyrektor Wydziatu Wdrazania RPO w UMWD pisemnie informuje wnioskodawce o wynikach wyboru
jego projektu.

W przypadku pojawienia sie wolnych srodkéow Zarzagd Wojewddztwa moze, kierujgc sie zasadami
przyjetymi przez Komitet Monitorujgcy RPO WD, wybra¢ do dofinansowania projekty znajdujgce sie
na liscie rezerwowej.

59


http://www.rpo.dolnyslask.pl/

Rozdziat 6. Naboér i ocena wnioskéw o dofinansowanie projektéw w trybie konkursowym

6.1. Nabor wnioskow

Harmonogram sktadania wnioskéw (Ramowy Plan Realizacji RPO WD)

Ramowy Plan Realizacji RPO WD, ktéry opisano w Rozdziale 3 niniejszego Poradnika stanowi
harmonogram naboru wnioskdw o dofinansowanie realizacji projektéw (dostepny na stronie
www.rpo.dolnyslask.pl).

Ogloszenie konkursu

IZ RPO WD, w celu wytonienia projektéw do dofinansowania w trybie konkursowym, ogtasza konkurs
i zamieszcza ogtoszenie o konkursie na stronie internetowej oraz publikuje informacje o konkursie
w dzienniku o zasiegu ogdlnopolskim lub regionalnym.

Ogtoszenie o konkursie publikowane jest na stronie internetowej nie pdzniej niz 30 dni
kalendarzowych przed planowanym terminem zakonczenia naboru projektéw w danym konkursie.
Informacja o konkursie publikowana jest w dniu ogtoszenia konkursu.

Ogtoszenie o konkursie zawiera informacje obejmujgce:

rodzaj projektéw podlegajacych dofinansowaniu;
rodzaj podmiotdw, ktére mogg ubiegac sie o dofinansowanie;
kwote srodkéw przeznaczonych na dofinansowanie projektéw;

poziom dofinansowania projektow jako procent wydatkdw objetych dofinansowaniem;
maksymalng kwote dofinansowania projektu, o ile kwota taka zostata ustalona;

okres realizacji projektu;

minimalng/maksymalng warto$¢ projektu;

kryteria wyboru projektow;

termin rozstrzygniecia konkursu;

wzor wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;

termin, miejsce i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie realizacji projektu;

wzdér umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa
Dolnoslgskiego w sprawie okreslenia szczegétowych zasad, trybu i warunkéw realizacji
projektu Wojewddztwa Dolnoslaskiego w ramach Priorytetéw Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013.

informacje o $rodkach odwotfawczych przystugujgcych wnioskodawcy w ramach systemu
realizacji RPO WD na lata 2007-2013.

Informacja o konkursie zawiera informacje obejmujgce co najmniej:

rodzaj projektéow podlegajgcych dofinansowaniu;
rodzaj podmiotdw, ktére mogg ubiegac sie o dofinansowanie;
kwote srodkéw przeznaczonych na dofinansowanie projektow;

adres strony internetowej, na ktérej zamieszczono ogtoszenie o konkursie.

Tres¢ ogtoszenia o konkursie zatwierdza Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslaskiego (IZ RPO WD).

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do czasu zawarcia
wszystkich uméw o dofinansowanie projektu z beneficjentami wytonionymi w konkursie lub

60


http://www.rpo.dolnyslask.pl/

w wyniku rozpatrzenia $rodkéw odwotawczych przystugujgcych wnioskodawcy/beneficjentowi, 1Z
RPO WD nie moze spowodowal pogorszenia zasad konkursu, warunkéw realizacji projektu oraz
naktada¢ na wnioskodawcow/beneficjentéw dodatkowych obowigzkéw (z wyjatkiem sytuacji, gdy
konieczno$é zmiany wynika ze zobowigzan miedzynarodowych lub przepiséw ustawowych).

Ewentualng decyzje o zmianie zasad przeprowadzania konkursu podejmuje Zarzad Wojewddztwa
Dolnoslaskiego (1Z RPO WD).

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dostepna jest na stronach internetowych
www.sejm.gov.pl, www.mrr.gov.pl oraz www.rpo.dolnyslask.pl.

6.2. Sktadanie wnioskéw
Sposéb i miejsce sktadania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Whniosek o dofinansowanie realizacji projektu, wypetniony za pomoca aplikacji ,,Generatora
Whnioskéw” wraz z zatgcznikami oraz wersjg elektroniczng sktadany jest przez wnioskodawce
w Punkcie Przyje¢ Wnioskédw w Wydziale Wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslaskiego lub przesytany poczta/przesytka kurierska.

Whioskodawca otrzymuje potwierdzenie przyjecia wniosku w odpowiedzi na ogtoszony konkurs
w formie karty przyjecia wniosku. Drugi egzemplarz karty przyjecia wniosku zostaje dotgczony do
dokumentacji dotyczacej projektu. W przypadku wygenerowania przez Lokalny System
Informatyczny (LSI) btedu w zapisie elektronicznym wniosku, wniosek zostaje zarejestrowany
(wydrukowanie karty przyjecia wniosku i nadanie Jednolitego Identyfikatora Dokumentéw), jednak
whioskodawca otrzymuje informacje zobowigzujagcg do niezwtocznego dostarczenia/przestania
sprawnego nosnika danych wraz z zapisanym plikiem wniosku. W przypadku przestania wniosku
drogg pocztowa, karta przyjecia wniosku oraz informacja wygenerowana przez LS| zostanie przestana
do wnioskodawcy. Po dostarczeniu/przestaniu elektronicznej wersji wniosku, wnioskodawca
otrzymuje potwierdzenie.

Przyjecie wniosku o dofinansowanie projektu i jego rejestracja oraz wydanie karty przyjecia wniosku
w Punkcie Przyje¢ Wnioskdw w DRPO-W nie jest potwierdzeniem kompletnosci ztozenia wniosku
wraz z zatgcznikami.

Miejsce skfadania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Whniosek o dofinansowanie realizacji projektu sktadany jest w Punkcie Przyje¢ Wnioskéw
w Wydziale Wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Dolnoslaskiego, 50-411 Wroctaw, Wybrzeze Stowackiego 12-14. Szczegdtowe
informacje dotyczgce miejsca skfadania wniosku, kazdorazowo podawane sg w ogtoszeniu
o konkursie.

Termin sktadania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Whniosek o dofinansowanie realizacji projektu, sktadany jest w terminie podanym
w ogtoszeniu o konkursie. Ogtoszenie okresla szczegétowo ostateczny dzien i godzine sktadania
whnioskow.

O przyjeciu wniosku decydowad bedzie faktyczna data dostarczenia lub wptyniecia wniosku (droga
pocztowa/przesytkg kurierskg) do Punktu Przyje¢ Wnioskéw w Wydziale Wdrazania Regionalnego
Programu Operacyjnego (pieczeé wptywu).

Whioski ztozone po dacie zamkniecia naboru rejestrowane sg w odrebnym rejestrze kancelaryjnym
zatozonym dla wnioskéw sktadanych w ramach priorytetéw 1-9 RPO WD (bez Dziatania 1.1, 1.2, 5.1 i
5.3), nie podlegajg jednak ocenie. W takim przypadku, wnioskodawca wzywany jest pismem do
odbioru wniosku.
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6.3. Rejestracja wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Ztozony wniosek rejestrowany jest w odrebnym rejestrze kancelaryjnym zatozonym dla wnioskéw
sktadanych w ramach priorytetéw 1-9 RPO WD (bez Dziatania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) oraz w Lokalnym
Systemie Informatycznym.

Numer wniosku nadaje sie wg nastepujacego wzoru:

Identyfikator projektu (IDPR)

KD | - | PO | . PR| . |DZ| . |PD| - REG - | NRK | / | ROK | - | NR

gdzie:

KD kod dokumentu ustalony z Instytucjg Zarzadzajgcg na etapie wdrozenia systemu KSI (SIMIK 07-
13);

PO czteroliterowy kod jednoznacznie identyfikujgcy Program Operacyjny (dla RPO WD — RPDS);
PR dwucyfrowy numer osi priorytetowej uzupetniany z lewej strony znakiem 0;

DZ dwucyfrowy numer Dziatania uzupetniany z lewej strony znakiem 0;

PD dwucyfrowy numer Poddziatania uzupetniany z lewej strony znakiem O;

REG oznaczenie kodu wojewddztwa;

NRK trzycyfrowy numer kolejny wniosku aplikacyjnego uzupetniony z lewej strony zerami, ztozonego
w ramach Dziatania/Poddziatania, w regionie, w danym roku;

ROK dwucyfrowy rok ztozenia wniosku;

NR dwucyfrowa liczba okreslajgca kolejng wersje dokumentu uzupetniania z lewej strony znakiem O.

Przyktad numeru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu:

Identyfikator projektu (IDPR)

KD PO PR DZ PD REG NRK ROK NR
WND RDS| |07 | |o1| | oo 02 023 08

WND-RPDS.07.01.00-02-023/08- identyfikuje 23 wniosek o dofinansowanie projektu ztozony w 2008
roku, w pierwszym Dziataniu si6dmego Priorytetu RPO WD.

Pdzniejsze (poprawione lub uzupetnione) wersje wnioskdéw o dofinansowanie zachowujg pierwotnie
nadany identyfikator projektu. Oznacza sie je nowa datg wptywu.

Pierwotnie nadany numer bedzie wykorzystywany w podzniejszych pracach zwigzanych z oceng
whniosku, realizacjg projektu, korespondencjg z wnioskodawcg oraz beneficjentem.

6.4. Ocena formalna

Ocenie formalnej podlegajg wnioski ztozone w terminie oznaczonym w ogtoszeniu w Punkcie Przyjec
Whioskow w Wydziale Wdrazania RPO (DRPO-W), ktére przeszty procedure rejestracyjna.

Ocena formalna poszczegdlnych wnioskéw dokonywana jest w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty uptyniecia wyznaczonego terminu sktadania wnioskéw dla danego naboru
(z zastrzezeniem przestanek do zawieszenia terminu przeprowadzania oceny). W uzasadnionych
przypadkach termin oceny formalnej dla danego naboru moze zosta¢ przedtuzony a informacja na
ten temat publikowana jest niezwtocznie na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. Bieg
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terminu oceny wniosku rozpoczyna sie z poczatkiem dnia nastepnego po dacie zamkniecia naboru
(co nie wyklucza mozliwosci dokonywania oceny wniosku jeszcze przed terminem zakornczenia
naboru, jednakze rozpoczecie oceny moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu listy sprawdzajgcej do
oceny formalnej, a jej zakoniczenie nie moze nastgpi¢ wczesniej niz dzien po dacie zamkniecia danego
naboru). Bieg terminu oceny formalnej koriczy sie wraz z podpisaniem przez Dyrektora DRPO-W
ostatecznego wyniku oceny formalnej wniosku na karcie oceny projektu.

Whioski oceniane sg na biezgco, zgodnie z zasadg , dwéch par oczu” przez dwdch pracownikow
z Wydziatu Wdrazania RPO. Ocena dokonywana jest niezaleznie, a osoby jg przeprowadzajace
podpisujg deklaracje poufnosci i bezstronnosci. Ocena dokonywana jest w oparciu o liste
sprawdzajgcg do oceny formalnej a jej wynik zamieszczany jest na karcie oceny projektu.

W przypadku wystgpienia w trakcie oceny watpliwosci odnosnie m.in. kategorii wnioskodawcéw
i/lub typow, rodzajow projektéw, kwalifikowalnosci wnioskodawcy lub wydatku, prawidtowosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko bieg oceny danego wniosku jest
wstrzymywany do momentu otrzymania przez Dyrektora Wydziatu Wdrazania RPO opinii w ww.
zakresie wydawanej przez Dyrektora Wydziatu Zarzadzania RPO lub kancelarie prawng obstugujaca
RPO WD.

W przypadku pojawienia sie w trakcie oceny formalnej watpliwosci odnosnie kryteridw, ktérych
niespetnienie na danym etapie oceny powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie, beneficjent
moze zostaC wezwany przez Dyrektora Wydziatu Wdrazania RPO do ztozenia wyjasnien
W wyznaczonym terminie. Bieg terminu oceny formalnej wstrzymywany jest do momentu ich
otrzymania. Na pisemny wniosek beneficjenta termin na dostarczenie wyjasnien moze zostaé
wydtuzony przez Dyrektora DRPO-W. W przypadku niedostarczenia wyjasnien w okreslonym
terminie, wniosek oceniany jest na podstawie posiadanych informacji.

W trakcie sprawdzania zgodnosci projektu z przepisami dotyczgcymi pomocy publicznej, Dyrektor
DRPO-W moze wystgpi¢c o wydanie opinii prawnej w zakresie zgodnosci projektu z przepisami
dotyczacymi pomocy publicznej. Opinia jest wydawana w okresie nie dtuzszym niz 10 dni
kalendarzowych (w uzasadnionych przypadkach ww. termin moze zostaé¢ wydtuzony) i do momentu
jej otrzymania wstrzymany jest bieg terminu oceny dla danego projektu.

W zaleznosci od wynikéw przeprowadzonej oceny formalnej:

a) wniosek, ktéry spetnit wszystkie kryteria formalne przekazywany jest do oceny merytorycznej
oraz do Menedzera ds. Srodowiska w celu przeprowadzenia procedury zaopiniowania
projektu w zakresie aspektéw srodowiskowych przez przedstawicieli partneréw spotecznych;

b) wniosek, ktéry nie spetnit kryterium, w przypadku ktérego jest mozliwos¢ dokonania
jednorazowej poprawy/uzupetnienia, przekazywany jest do wnioskodawcy.

W tym przypadku w pismie umieszcza sie informacje o przedmiocie uzupetnienia lub
poprawy wniosku w wyznaczonym terminie, nie krétszym jednak niz 3 dni kalendarzowe
(bieg terminu rozpoczyna sie z poczgtkiem nastepnego dnia od daty wystania faksu).

Bieg terminu oceny projektu jest wstrzymany do momentu otrzymania
poprawionego/uzupetnionego wniosku i/lub zatgcznikdw.

Whnioskodawcom przystuguje prawo jednorazowej poprawy/uzupetnienia wniosku i/lub
zatgcznikow.

Whnioskodawca w piSmie wzywany jest rowniez do odbioru kopii wniosku
w wyznaczonym terminie w Punkcie Przyje¢ Wnioskéw. Jezeli wnioskodawca nie odbierze
kopii wniosku bedg one protokolarnie zniszczone.

Whioskodawca moze zostac zobowigzany do dostarczenia jedynie
poprawionych/brakujgcych zatgcznikdéw badz formularza wniosku bez koniecznosci
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ponownego sktadania trzech kompletnych wersji wniosku (tj. formularza wniosku wraz
zatgcznikami).

Whnioskodawca moze wystgpié pisemnie do Dyrektora DRPO-W z prosbg o:
- wydtuzenie terminu na naniesienie poprawek/uzupetnien,

- odstgpienie od koniecznos$ci nanoszenia danej poprawy/uzupetnienia, jesli jest ona w opinii
whnioskodawcy bezzasadna.

Dyrektor DRPO-W moze:

- podtrzymaé swoje wczedniejsze ustalenia (w zakresie terminu i zakresu
poprawy/uzupetnienia wniosku o dofinansowanie),

- odstgpi¢ od potrzeby nanoszenia danej poprawy/uzupetnienia,
- wyznaczy¢ nowy termin na poprawienie/uzupetnienie wniosku (do 30 dni kalendarzowych).

Decyzje o wydtuzeniu terminu na poprawienie/uzupetnienie wniosku powyzej 30 dni
kalendarzowych podejmuje Dyrektor DRPO.

O podjetej decyzji Dyrektora DRPO-W/DRPO wnioskodawca jest niezwtocznie informowany
(faksem oraz drogg pocztow3).

Poprawie iuzupetnieniu mogg podlega¢ jedynie elementy wskazane w piSmie do
whnioskodawcy poza przypadkiem, gdy wskazane zmiany majg konsekwencje na inne
elementy wniosku i/lub zatgcznikow lub gdy wnioskodawca zauwazy we wniosku i/lub
zatgcznikach inne btedy formalne. W takich przypadkach wnioskodawca przedstawia
wyjasnienia dotyczace dokonanych dodatkowych zmian w piSmie przewodnim dotgczonym
do poprawionego/uzupetnionego wniosku i/lub zatgcznikow. W przypadku, gdy w projekcie
whnioskodawca wprowadzi niewskazane w piSmie zmiany majgce wptyw na projekt (np.
rozszerzy zakres rzeczowy projektu), wniosek o dofinansowanie nie podlega dalszej ocenie
i jest odrzucany.

Nieprzestanie w terminie poprawionego/uzupetnionego wniosku i/lub zatgcznikéw powoduje
odrzucenie projektu.

Ocena formalna poprawionych/uzupetnionych wnioskéw prowadzi do podjecia decyzji
o0 przyjeciu wniosku i przekazaniu do oceny merytorycznej oraz Menedzera ds. Srodowiska
lub odrzuceniu wniosku.

c) wniosek, ktéry nie spetnit kryterium kluczowego, w przypadku ktérego nie ma mozliwosci
poprawy, jest odrzucany.

W przypadku negatywnej oceny projektu, w piSmie do wnioskodawcy podaje sie przyczyny
odrzucenia wniosku po ocenie formalnej (uzasadnienie wyniku oceny projektu), pouczenie
o mozliwosci wniesienia przez wnioskodawce odwotania od wyniku oceny oraz okresla sposdb, tryb
oraz warunki wniesienia odwotania i termin przystugujacy na jego wniesienie oraz instytucje, do
ktorej nalezy wnies¢ odwotanie. Wnioskodawca w pismie wzywany jest réwniez do odbioru kopii
whiosku w wyznaczonym terminie w Punkcie Przyje¢ Wnioskéw w Wydziale Wdrazania RPO. Jezeli
whnioskodawca nie odbierze kopii wniosku, bedg one protokolarnie zniszczone.

W przypadku uznania odwotania za zasadne (na podstawie jego rozpatrzenia przez Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslgskiego/osobe upowazniong przez Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslgskiego lub
rozpatrzenia skargi przez sad administracyjny) wniosek kierowany jest do ponownej oceny formalne;j.
Ponowna ocena formalna wniosku przeprowadzana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Wydziat Wdrazania RPO informacji o pozytywnym rozstrzygnieciu odwotania/w terminie 30 dni
od daty uprawomocnienia sie orzeczenia sgdu administracyjnego (uwzglednienie skargi przez sad
administracyjny). Przed przystgpieniem do ponownej oceny formalnej pracownicy Wydziatu
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Wdrazania RPO przygotowujg i wysytajag do wnioskodawcy pismo z prosbg o usuniecie brakéw lub
poprawe/uzupetnienie wniosku o dofinansowanie, ktére byty powodem negatywnej oceny.
Pracownicy dokonujacy ponownej oceny formalnej (inni niz pierwotnie przeprowadzajacy ocene):

— sg zwigzani trescig rozstrzygniecia odwotania,
— powinni zapoznac sie z wynikami dotychczasowej oceny formalnej projektu,

— powinni zapozna¢ sie z wynikami dotychczasowego postepowania odwotawczego lub sgdowo-
administracyjnego.

W pismie informujgcym wnioskodawce o wyniku ponownej negatywnej oceny formalnej projektu,
przeprowadzonej w efekcie uprzednio wniesionego i uwzglednionego odwotania lub wyroku sadu
administracyjnego uznajgcego skarge za zasadng, Dyrektor Wydziatu Wdrazania RPO zamieszcza
uzasadnienie wyniku tej oceny projektu oraz zawiera pouczenie, ze wnioskodawcy:

a) nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania od tego samego kryterium oceny [procedura
odwotawcza na etapie przedsgdowym zostata zakoriczona, a wnioskodawcy przystuguje prawo do
whniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego we Wroctawiu, na zasadach
okreslonych w odpowiednich przepisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
zgodnie z art. 3 § 3 ustawy Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi; prawo do
whiesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie od
rozstrzygniecia Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego we Wroctawiu posiada wnioskodawca,
a takze IZ RPO WDJ;

b) przystuguje prawo do wniesienia odwotania wytacznie od innego kryterium oceny, wskazujgc
jednoczesnie m.in. termin przystugujacy wnioskodawcy na jego wniesienie, sposéb, tryb i warunki
whiesienia odwotania oraz wtasciwg instytucje.

Kazdorazowo wnioskodawcy informowani sg pisemnie o wyniku oceny formalnej (faksem oraz drogg
pocztowa - w przypadku negatywnej oceny za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w terminie 10 dni
od dnia zatwierdzenia przez Dyrektora DRPO-W wyniku oceny formalnej na karcie oceny projektu,
jednak nie wczesniej niz z datg zakoriczenia naboru.

Niezwtocznie po dokonaniu oceny formalnej wszystkich projektéw z danego naboru Wydziat
Wdrazania RPO przygotowuje informacje z przeprowadzonej oceny formalnej wnioskéw. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie réwniez przygotowanie czesciowej informacji z
przeprowadzonej oceny formalnej w danym naborze. Zatwierdzenie informacji (zawierajgcej wyniki
oceny formalnej wszystkich projektéw ztozonych w danym naborze) przez Dyrektora Wydziatu
Wdrazania RPO koriczy procedure oceny formalnej wnioskdw. Informacja zamieszczana jest
niezwtocznie po jej zatwierdzeniu na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Na pisemng prosbe wnioskodawcy projekt moze zosta¢ wycofany z oceny. W takim przypadku ocena
projektu uznawana jest za zakoniczong, a wnioskodawca informowany pisemnie przez Dyrektora
DRPO-W o tym fakcie. Dodatkowo informacja o wycofaniu przez wnioskodawce projektu z oceny
zamieszczana jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. Wycofanie projektu z oceny przez
whioskodawece nie jest negatywng oceng projektu.

Ocena formalna projektéw podlegajacych procesowi notyfikacji do Komisji Europejskiej w zakresie
pomocy publicznej:

W przypadku tego typu projektow ocena formalna sktada sie z 2 etapdéw: pierwszej oraz drugiej
oceny formalnej. Projekty ocenione negatywnie w trakcie pierwszej oceny formalnej sg odrzucane,
natomiast projekty, ktére przeszty pozytywnie pierwszg ocene formalng, przekazywane sg do
notyfikacji do UOKIK, a nastepnie do KE. Po zakoriczeniu procesu notyfikacji projekty poddawane sg
drugiej petnej ocenie formalne;j.

Pierwsza ocena formalna przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Poradniku, przy czym
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w jej trakcie projekty nie sg oceniane pod katem pomocy publicznej. Po jej zakoriczeniu projekty,
ktore zostaty pozytywnie ocenione, przekazywane sg do UOKIiK, a nastepnie do KE w celu
przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej. Za obstuge techniczng procesu notyfikacji odpowiada
Wydziat Wdrazania RPO. W przypadku, gdy UOKiK/Komisja Europejska przekaze uwagi do
notyfikowanych projektow lub wyrazi potrzebe otrzymania dodatkowych dokumentéw/informacii
o projektach, wnioskodawcy zostang o tym fakcie niezwtocznie poinformowani oraz wezwani do
przedstawienia stanowiska wzgledem uwag/zapytan UOKIK/KE (wraz z wyznaczeniem terminu na ich
dostarczenie).

Niezwtocznie po zakonczeniu procesu notyfikacji wnioskodawcy informowani sg o decyzji
UOKiK/Komisji Europejskiej. wnioskodawca w wyznaczonym terminie zobowigzany jest do
zaakceptowania ostatecznych warunkdéw przyznania pomocy, okreslonych przez UOKIK/KE, jak
rowniez do ztozenia do Punktu Przyje¢ Wnioskéw w DRPO-W poprawionego kompletnego wniosku
o dofinansowanie wraz z zatgcznikami, (jezeli istnieje taka koniecznosc), w terminie nie krétszym niz
15 dni kalendarzowych. wnioskodawcy majg mozliwos¢ wprowadzenia zmian we wniosku
o dofinansowanie oraz zatgcznikach, tylko i wytacznie, jezeli:

- w wyniku procesu notyfikacji w projekcie zostaty wprowadzone zmiany/zobowigzano do
wprowadzenia zmian w projekcie (na wniosek UOKiK/Komisji Europejskiej),

- projekt wymaga aktualizacji harmonogramu realizacji, wynikajacej z przeprowadzonego procesu
notyfikacji.

Druga ocena formalna dotyczy wytacznie projektéw pozytywnie ocenionych w trakcie pierwszej
oceny formalnej i przeprowadzana jest po zakonczeniu procesu notyfikacyjnego. Przebiega zgodnie
z zasadami opisanymi w niniejszym Poradniku, przy czym przeprowadzana jest w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty wptyniecia do DRPO-W pisma od wnioskodawcy o akceptacji ostatecznych
warunkow przyznania pomocy okreslonych przez UOKIK/KE lub (jesli dotyczy) wptyniecia
poprawionego/zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie do Punktu Przyje¢ Wnioskow w DRPO-
W.

6.5. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna poszczegdlnych wnioskéw dokonywana jest w terminie nie dtuzszym niz 70 dni
kalendarzowych od daty uptyniecia wyznaczonego terminu sktadania wnioskéw dla danego naboru
(z zastrzezeniem przestanek do zawieszenia terminu przeprowadzania oceny). W uzasadnionych
przypadkach termin oceny moze zosta¢ przedtuzony a informacja o tym publikowana jest na stronie
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. Bieg terminu oceny merytorycznej dla projektu konczy sie wraz
z podpisaniem przez Przewodniczgcego KOP raportu z oceny merytorycznej tego projektu.

Ocenie merytorycznej podlegajg wytacznie wnioski pozytywnie ocenione podczas oceny formalne;.
Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Oceny Projektow, zwana dalej KOP. KOP realizuje swoje
zadania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Projektéw (zamieszczonym na stronie
www.rpo.dolnyslask.pl), ktéry okresla zasady pracy KOP oraz przebieg oceny merytorycznej.

W przypadku dziatania 1.3 RPO WD oraz projektow przeciwpowodziowych w ramach dziatania 4.4
oraz 9.1 RPO WD, ze wzgledu na specyfike projektdw, obowigzujg szczegdlne zasady oceny
merytorycznej opisane w zatgcznikach do Regulaminu Pracy KOP.

Cztonkowie KOP (eksperci | stopnia) dokonujg oceny projektéw na formularzu oceny merytorycznej.
Kazdy projekt oceniany jest niezaleinie przez co najmniej 2 cztonkdédw KOP. Cztonkowie KOP
otrzymuja do oceny losowo wybrane wnioski oraz, przed przystgpieniem do oceny, majg obowigzek
podpisania deklaracji poufnosci oraz deklaracji bezstronnosci zawierajgcej oswiadczenie, ze nie
zachodzi zadna z okoliczno$ci powodujgcych wytaczenie cztonka Komisji Oceny Projektéw oraz
eksperta z udziatu w ocenie projektu na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego oraz, ze nie zachodzg zadne okolicznosci mogace budzi¢
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uzasadnione watpliwosci co do ich bezstronnosci wzgledem podmiotu ubiegajgcego sie
o dofinansowanie lub podmiotu, ktdry ztozyt wniosek bedgcy przedmiotem oceny.

Postepowanie cztonka KOP, niezgodne z zasadami okreslonymi w Regulaminie Prac Komisji Oceny
Projektow, powoduje jego wykluczenie z prac nad ocena.

W przypadku stwierdzenia przez cztonkdw KOP bteddw lub brakéw formalnych we wniosku i/lub
zatgcznikach, wniosek kierowany jest przez Dyrektora Wydziatu Wdrazania RPO do ponownej oceny
formalnej. O fakcie tym beneficjent informowany jest niezwtocznie (drogg pocztowa oraz faksem).
Ponowna ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 30 dni od daty zgtoszenia przez
przeprowadzajgcego ocene merytoryczng btedéw formalnych na formularzu oceny merytoryczne;j.
Bieg terminu oceny merytorycznej projektu wstrzymany jest do momentu zatwierdzenia wyniku
ponownej oceny formalnej przez Dyrektora Wydziatu Wdrazania RPO.

Cztonkowie Komisji w trakcie oceny merytorycznej mogg zwrdcic¢ sie do wnioskodawcy poprzez 1Z
RPO WD z prosba o udzielenie wyjasnien dotyczacych projektu. Wyjasnienia powinny ograniczaé sie
do uzyskania witasciwego zrozumienia intencji wnioskodawcy. Whnioskodawca jest niezwtocznie
pisemnie informowany o tym fakcie i zobowigzany jest ztozy¢ wyjasnienia w okreslonym terminie.
W przypadku ich nieztozenia wniosek jest oceniany na podstawie dostepnych informacji. Bieg
terminu oceny merytorycznej wniosku wstrzymywany jest do momentu otrzymania wyjasnien od
beneficjenta.

Na wniosek cztonkéw KOP projekty skomplikowane, tgczace rézne dziedziny wiedzy specjalistycznej,
mogg zostac zaopiniowane przez ekspertow. Osoby opiniujgce wniosek zobowigzane sg podpisac
deklaracje poufnosci oraz deklaracje bezstronnosci. Po zapoznaniu sie z opinig cztonek KOP dokonuje
oceny danego projektu. W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowej opinii, bieg terminu oceny
merytorycznej wniosku wstrzymuje sie do czasu otrzymania opinii.

W przypadku znacznych rozbieznosci w ocenach wniosku dokonanych przez cztonkéw KOP
przeprowadzana jest dyskusja w celu ich usuniecia, a jesli to nie przyniesie skutku, dokonywana jest
ocena projektu przez co najmniej jeszcze jednego cztonka Komisji. Szczegétowe zasady usuwania
rozbieznosci w trakcie oceny merytorycznej okreslone sg w Regulaminie Pracy Komisji Oceny
Projektow.

Kazdorazowo wnioskodawcy informowani sg pisemnie o wyniku oceny merytorycznej (faksem oraz
droga pocztowa - w przypadku negatywnej oceny za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w terminie
10 dni od dnia podpisania protokotu z prac KOP.

W przypadku negatywnej oceny projektu, w piSmie do wnioskodawcy podaje sie przyczyny
odrzucenia wniosku po ocenie merytorycznej (uzasadnienie wyniku oceny projektu), pouczenie
o mozliwosci wniesienia przez wnioskodawce odwotania od wyniku oceny oraz okresla sposdb, tryb
oraz warunki wniesienia odwotania i termin przystugujacy na jego wniesienie oraz instytucje, do
ktorej nalezy wnies¢ odwotanie. Do pisma z negatywnym wynikiem oceny merytorycznej dotgczane
sg kopie kart oceny merytorycznej ekspertéw dokonujgcych oceny danego projektu, bez podawania
ich danych osobowych. Wnioskodawca w piSmie wzywany jest réwniez do odbioru kopii wniosku
W wyznaczonym terminie w Punkcie Przyje¢ Wnioskow w Wydziale Wdrazania RPO. Jezeli
whioskodawca nie odbierze kopii wniosku, bedg one protokolarnie zniszczone.

W przypadku uznania odwotania za zasadne (na podstawie jego rozpatrzenia przez Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslgskiego/osobe upowazniong przez Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslgskiego lub
rozpatrzenia skargi przez sad administracyjny) wniosek kierowany jest do ponownej oceny
merytorycznej. Ponowna ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w terminie do 40 dni od
daty otrzymania przez Wydziat Wdrazania RPO informacji o pozytywnym rozstrzygnieciu
odwotania/w terminie 40 dni od daty uprawomocnienia sie orzeczenia sgdu administracyjnego
(uwzglednienie skargi przez sad administracyjny). Ponownej oceny merytorycznej nie moga
dokonywa¢ ci cztonkowie KOP, ktérzy dokonywali pierwszej oceny, z uwzglednieniem odpowiednich
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przepiséw ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczacych wytaczen. Cztonkowie KOP
dokonujacy ponownej oceny merytorycznej powinni:

— zapoznac sie z wynikami dotychczasowej oceny merytorycznej projektu,

— zapoznaé¢ sie z wynikami dotychczasowego postepowania odwotawczego Ilub sgdowo-
administracyjnego.

W pi$mie informujagcym wnioskodawce o wyniku ponownej negatywnej oceny merytorycznej
projektu, przeprowadzonej w efekcie uprzednio wniesionego i uwzglednionego odwotania lub
wyroku sgdu administracyjnego uznajgcego skarge za zasadng, Dyrektor Wydziatu Wdrazania RPO
zamieszcza uzasadnienie wyniku tej oceny projektu oraz zawiera pouczenie, ze wnioskodawcy:

a) nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania od tego samego kryterium oceny [procedura
odwotawcza na etapie przedsgdowym zostata zakoriczona, a wnioskodawcy przystuguje prawo do
whniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego we Wroctawiu, na zasadach
okreslonych w odpowiednich przepisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
zgodnie z art. 3 § 3 ustawy Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi; prawo do
whiesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie od
rozstrzygniecia Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego we Wroctawiu posiada wnioskodawca,
a takze IZ RPO WDJ;

b) przystuguje prawo do wniesienia odwotania wytacznie od innego kryterium oceny, wskazujgc
jednoczesnie m.in. termin przystugujacy wnioskodawcy na jego wniesienie, sposdb, tryb i warunki
whiesienia odwotania oraz wiasciwg instytucje.

Niezwtocznie po zakoniczeniu oceny merytorycznej wszystkich projektow w danym naborze
sporzadzany jest protokdét z prac KOP (dopuszczalny jest réwniez czesSciowy protokét — patrz
Regulamin Pracy KOP). Na jego podstawie Wydziat Wdrazania RPO przygotowuje informacje nt.
wynikéw przeprowadzonej oceny merytorycznej wnioskéw, ktéra zamieszczana jest niezwtocznie na
stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Adekwatnie, jak na etapie oceny formalnej, na pisemng prosbe wnioskodawcy projekt moze zostac
wycofany z oceny. W takim przypadku ocena projektu uznawana jest za zakoriczong, a wnioskodawca
informowany pisemnie przez Dyrektora DRPO-W o tym fakcie. Dodatkowo informacja o wycofaniu
przez wnioskodawce projektu z oceny zamieszczana jest na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl. Wycofanie projektu z oceny przez wnioskodawce nie jest negatywng oceng
projektu.

6.6. Wybor projektow przez Zarzagd Wojewodztwa Dolnoslaskiego
Patrz pkt. 5.4.
6.7. Procedura odwotawcza

Dyrektor Wydziatu Wdrazania RPO, po kazdym etapie oceny projektéw w trybie konkursowym,
ogtfasza - na stronie internetowej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslgskiego wtasciwej
dla RPO WD 2007-2013 (www.rpo.dolnyslask.pl) liste projektow ocenionych i wytonionych do
dofinansowania w trybie konkursowym oraz pisemnie informuje kazdego z wnioskodawcéow
o wynikach oceny i wyboru jego projektu.

Po etapie oceny formalnej (dokonanej przez Wydziat Wdrazania RPO w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Dolnoslgskiego) oraz etapie oceny merytorycznej (dokonanej przez KOP), w trybie
konkursowym w ramach RPO WD, wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny jego projektu - po
otrzymaniu od Dyrektora Wydziatu Wdrazania RPO pisemnej informacji w tym zakresie - ma
mozliwos¢ wniesienia odwotania. W takim przypadku w pisemnej informacji, o ktérej mowa powyzej,
Dyrektor Wydziatu Wdrazania RPO zamieszcza uzasadnienie wynikdw oceny projektu oraz pouczenie
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o mozliwosci wniesienia odwotania, wraz ze wskazaniem m.in. terminu przystugujacego na jego
whiesienie, sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwotania oraz wiasciwej instytucji.

Whnioskodawcy nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania od:
a) pozytywnej oceny projektu;
b) wyboru projektu do dofinansowania przez Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslgskiego;
c) decyzji Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego o:
- niewybraniu projektu do dofinansowania;
- umieszczeniu projektu na liscie rezerwowej;

d) wyniku ponownej negatywnej oceny projektu, przeprowadzonej w efekcie uprzednio
whiesionego i uwzglednionego odwotania (od tego samego kryterium oceny) lub wycofania
uprzednio wniesionego odwotania (uwzgledniajgc warunki dopuszczalnosci ponownego
whiesienia odwotania) lub wyroku sagdu administracyjnego uznajgcego skarge za zasadna.

Odwotanie od negatywnego wyniku oceny formalnej oraz oceny merytorycznej projektu moze
dotyczy¢ kazdego aspektu, zaréwno formalnego (proceduralnego) jak i merytorycznego.
Whioskodawca w tresci odwotania, odnosnie zarzutéw dotyczgcych aspektow:

- formalnych (proceduralnych) - powinien wskaza¢, w jakim zakresie kwestionuje prawidtowy
przebieg procedury oceny jego projektu;

- merytorycznych — powinien wskaza¢, w jakim zakresie ocena jego projektu zostata przeprowadzona
w sposOb niezgodny z kryteriami wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD 2007-2013,
przyjetymi przez Komitet Monitorujgcy RPO WD.

Odwotanie wnoszone jest przez wnioskodawce w jednym egzemplarzu (oryginat) do Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego za posrednictwem Dyrektora Wydziatu Zarzadzania Regionalnego
Programu Operacyjnego w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Dolnoslaskiego we Wroctawiu.

Termin na wniesienie przez wnioskodawce odwotania do Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego za
posrednictwem Dyrektora Wydziatu Zarzgdzania RPO wynosi 10 dni liczonych od dnia nastepnego po
dniu otrzymania przez wnioskodawce pisemnej informacji od Dyrektora Wydziatu Wdrazania RPO
o negatywnej ocenie projektu. Publikacja wynikdéw oceny projektdw na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl nie stanowi ostatecznej decyzji o negatywnej ocenie projektu i nie jest
podstawg do wniesienia odwotania.

Beneficjent moze wnies¢ odwotanie do Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego za posrednictwem
Dyrektora Wydziatu Zarzadzania RPO wytgcznie w formie pisemnej (nie dopuszcza sie wniesienia
odwotania w formie elektronicznej, w tym takie w formie okreslonej w § 78 ust. 2 kodeksu
cywilnego).

Minimalne elementy odwotania:

— nazwa i adres wnioskodawcy (tozsame z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie
projektu — chyba ze ulegly zmianie). Wnioskodawca jest zobowigzany do niezwtocznego
przekazywania 1Z RPO WD informacji dotyczgcych zmiany danych teleadresowych. W przypadku
niewywigzania sie z ww. obowigzku wszelkg korespondencje kierowang do wnioskodawcy na
dotychczasowy adres uznaje sie za doreczong

— tytuti numer projektu (tozsame z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu)
— numer naboru

— dane adresata, do ktorego kieruje sie odwotanie (Zarzgd Wojewddztwa Dolnoslgskiego za
posrednictwem Dyrektora Wydziatu Zarzqdzania Regionalnego Programu Operacyjnego,
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Departament Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Dolnoslgskiego, Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw)

— w tytule lub w tresci pisma powinno pojawic sie stowo ,,odwotanie”

— uzasadnienie odwotania (dotyczace wszystkich aspektow negatywnej oceny projektu, w tym
oparcie sie o procedure oceny projektu oraz/lub o kryteria wyboru operacji finansowych
w ramach RPO WD 2007-2013, przyjetych przez Komitet Monitorujagcy RPO WD), w tym:

* wyczerpujgce wskazanie zarzutdw przeciw podjetej decyzji o negatywnej ocenie projektu,
uchybien podmiotu podejmujacego kwestionowang decyzje o negatywnej ocenie projektu

* istota i zakres 7zgdania bedgcego przedmiotem odwotania (w postaci wystgpienia o ponowne
sprawdzenie zgodnosci ztozonej dokumentacji z kryteriami wyboru operacji finansowych
w ramach RPO WD 2007-2013 oraz/lub z procedurg oceny projektéw)

* wskazanie dowoddw uzasadniajgcych i potwierdzajgcych ww. zgdanie

— opatrzenie datg dzienng oraz odrecznym i oryginalnym podpisem osoby uprawnionej/osdb
uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy na zewnatrz wraz z pieczecig imienng /jezeli
dotyczy/ (zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu — chyba ze ulegty
zmianie lub wynikaja z np. odpisu z wfasciwego rejestru, ewidencji, badZz waznego
petnomocnictwa, upowaznienia)

— w zataczeniu do odwotania (fakultatywnie): kopia otrzymanego pisma Dyrektora Wydziatu
Wdrazania RPO informujgcego o negatywnej ocenie projektu.

Wszystkie zarzuty wnioskodawcy muszg zosta¢ ujete w jednym odwotaniu. Jezeli, zdaniem
whioskodawcy, ocena projektu zostata przeprowadzona niezgodnie z wiecej niz jednym kryterium
oceny, w odwotaniu nalezy wskazac¢ wszystkie te kryteria.

Nie dopuszcza sie mozliwosci kwestionowania w ramach odwotania zasadnosci samych kryteriéw
oceny lub obowigzujgcych procedur w ramach RPO WD.

Przy obliczaniu terminéw obowigzujgcych w ramach procedury odwotawczej - w zakresie wnoszenia
i rozpatrywania odwotan wnioskodawcéw - nalezy positkowac sie ogdlnie przyjetymi zasadami w tym
zakresie:

a) termin oznaczony w dniach konczy sie z uptywem ostatniego dnia,

b) przy obliczaniu terminéw podanych w dniach brane sg pod uwage dni kalendarzowe; jezeli
poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia sie przy
obliczaniu terminu dnia, w ktdrym to zdarzenie nastapito,

c) jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzier uznany ustawowo za
wolny od pracy, zgodnie z ustawg o dniach wolnych od pracy, termin uptywa dnia nastepnego,

d) nadanie pisma w placdwce pocztowe]j operatora publicznego lub prywatnego (analogicznie - przez
kuriera/postanca) jest rownoznaczne z jego wniesieniem; w takim przypadku decyduje data
stempla pocztowego (lub dowodu nadania).

Odwotanie moze zosta¢ wniesione osobiscie przez wnioskodawce lub osobe przez niego pisemnie
upowazniong. Nadanie pisma w placdwce pocztowej operatora publicznego lub prywatnego (badz za
posrednictwem kuriera/postarica) jest réwnoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku
decyduje data stempla pocztowego (lub dowodu nadania). Odwotanie przestane faksem lub w wersji
elektronicznej, badz podpisane w formie np. skanu lub faksymili albo odbicia stampili bgdz innego
mechanicznego sposobu, stanowi jedynie kopie oryginatu, w zwigzku z czym nie mozie by¢
traktowane jako spetniajgce wymag pisemnosci wniesionego odwotania.
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Dopuszczalne jest wycofanie przez wnioskodawce odwotania. Nastepuje to w formie wymaganej dla
skutecznego wniesienia odwotania, przed dniem wydania rozstrzygniecia odwotania/odmowy
rozpatrzenia odwofania. W przypadku wycofania odwotania po dniu wydania rozstrzygniecia
odwotania/odmowy rozpatrzenia odwotania wycofanie to uznaje sie za bezskuteczne, a odwotanie
pozostawia sie bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca jest pisemnie informowany. W przypadku
skutecznego wycofania odwofania przez wnioskodawce nie przystuguje mu prawo whniesienia skargi
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego we Wroctawiu. Istnieje jednak mozliwos¢ ponownego
whniesienia odwotania przez wnioskodawce w tej samej sprawie i w tym samym zakresie, w ktdrych
whnioskodawca wycofat odwotanie, jednak wytgcznie przy zachowaniu wszystkich zasad okreslonych
dla wnoszonego odwotania (w tym m.in. pierwotnych terminéw na wniesienie odwotania).

Whioskodawca, po wniesieniu odwotania, ma mozliwo$¢ wnoszenia (na zasadach i trybie jak dla
odwotania) uzupetnien do ztozonego odwotania. Wnioskodawca ma prawo wnies¢ ewentualne
uzupetnienia do ztozonego odwotania wytgcznie do dnia, w ktérym uptywa termin przystugujacy
whnioskodawcy na skuteczne wniesienie odwotania.

Po otrzymaniu odwotania wnioskodawcy, dokonuje sie weryfikacji zasadnosci i prawidtowosci
dokonanej negatywnej oceny projektu, ktérej wynik zostat zakwestionowany przez wnioskodawce
(w tym pod katem formalnym, proceduralnym oraz/lub merytorycznym, a takze zgodnosci
i prawidtowosci dokonanej oceny z kryteriami wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD
2007-2013, przyjetych przez Komitet Monitorujgcy RPO WD), odnoszac sie do kazdego zarzutu
wskazanego przez wnioskodawce w odwotaniu.

IZ RPO WD jest zwigzana trescig i zakresem odwotania wnioskodawcy - sprawdza poprawnosc
przeprowadzonej oceny jedynie w zakresie tego kryterium oceny oraz tego aspektu procedury oceny
projektu, ktére zostaty wskazane w odwotaniu, a rozstrzygniecie odwotania nie powinno dotyczy¢
okolicznosci i kwestii nie ujetych w odwotaniu.

Termin na rozpatrzenie odwotania wynosi 40 dni od dnia nastepnego po dniu wptywu odwotania do
Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego za posrednictwem Dyrektora Wydziatu Zarzgdzania RPO
(w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach termin 40 dni mégtby ulec wydtuzeniu, o czym informuje
sie pisemnie wnioskodawce — na powyzsze nie przystuguje wnioskodawcy odwotanie badz skarga).

Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego (lub osoba przez niego upowazniona), w wyniku analizy
i rozpatrzenia odwotania wydaje rozstrzygniecie, w ktérym:

— uwzglednia odwotanie (i przywraca projekt do ponownej oceny od zakwestionowanego etapu) lub
— nie uwzglednia odwotania (i projekt nie podlega dalszej procedurze oceny i wyboru).

W wyniku uwzglednienia odwotania dokonuje sie ponownej oceny projektu, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym wzgledzie zasadami i procedurami. W przypadku uwzglednienia odwotania
od negatywnej oceny merytorycznej projektu sposdb dalszego postepowania z projektem okresla
Regulamin pracy KOP.

Nie podlega rozpatrzeniu odwotanie, jezeli mimo prawidtowego pouczenia, zostato ono wniesione
przez wnioskodawce:

— po terminie;
— W sposOb sprzeczny z pouczeniem;
— do niewtfasciwej instytucji.

Ponadto nie podlega rozpatrzeniu odwotanie powtérnie wniesione przez wnioskodawce od tego
samego kryterium oceny, w wyniku ponownej negatywnej oceny projektu przeprowadzonej
w efekcie uprzednio wniesionego i uwzglednionego odwotania lub wycofania uprzednio wniesionego
odwotania (uwzgledniajgc warunki dopuszczalnosci ponownego wniesienia odwotania) lub wyroku
sgdu administracyjnego uznajgcego skarge za zasadng. Nie odnosi sie to do sytuacji, gdy zdaniem
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whnioskodawcy w ramach ponownie przeprowadzonej negatywnej oceny projektu nastgpity inne
naruszenia w tej ocenie, niz wskazane uprzednio w odwotaniu (w tym dotyczace aspektow
proceduralnych). W takim przypadku wnioskodawca moze ponownie wnies¢ kolejne odwotanie
oparte wytgcznie o inny zakres i inne zarzuty (kryteria oceny/aspekty proceduralne) niz te, ktére
zostaty wskazane uprzednio w odwofaniu. Ponadto istnieje mozliwo$s¢ ponownego wniesienia
odwotania w tej samej sprawie, w ktérej odmowiono wnioskodawcy rozpatrzenia odwotania, jezeli
jednak wniesienie to nastgpi przy zachowaniu wszystkich zasad okreslonych dla wnoszonego
odwotania (w tym m.in. przed uptywem pierwotnego terminu na wniesienie odwotania).

W przypadku pozostawienia odwotania bez rozpatrzenia Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego (lub
osoba przez niego upowazniona) kieruje do wnioskodawcy pismo/informacje wraz z uzasadnieniem
o odmowie rozpatrzenia odwotania ze wzgledu na jedng z ww. przestanek.

W przypadku uchybienia przez wnioskodawce terminowi do wniesienia odwotania, nie przystuguje
mozliwosé przywrdcenia, na wniosek wnioskodawcy lub z urzedu, terminu na ztozenie odwotania,
nawet w przypadku gdyby to uchybienie nastgpito bez winy wnioskodawcy.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego (lub osoba przez
niego upowazniona) moze zawiesi¢ postepowanie odwotawcze (np. gdy pojawily sie szczegdlne
powody uniemozliwiajgce rozstrzygniecie odwotania). O zawieszeniu postepowania jest pisemnie
informowany wnioskodawca wraz z podaniem powodu zawieszenia. Postepowanie odwotawcze jest
podejmowane (wznawiane) niezwfocznie po ustgpieniu przyczyny zawieszenia uniemozliwiajacej
zakonczenie postepowania odwotawczego. O fakcie podjecia zawieszonego postepowania jest
pisemnie informowany wnioskodawca.

Na powyzisze nie przystuguje wnioskodawcy zaden sSrodek odwotawczy ani skarga do sadu
administracyjnego.

Zawieszenie postepowania odwotawczego dla ktéregokolwiek projektu nie skutkuje wstrzymaniem
procedury odwotawczej w ramach catego naboru.

Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslgskiego (lub osoba przez niego upowazniona) pisemnie — za
potwierdzeniem odbioru — informuje wnioskodawce o wynikach procedury odwotawczej dotyczacej
jego projektu, w tym pouczajgc, ze od rozstrzygniecia odwotania w systemie realizacji RPO WD nie
przystuguje dodatkowo zaden srodek odwotawczy przewidziany - w art. 30b ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju - na etapie przedsgdowym, okreslajgc jednoczes$nie dalsze uprawnienia
przystugujgce wnioskodawcy. W kazdym przypadku, rozpatrzenie odwotania lub odmowa
rozpatrzenia odwotania, dokonuje sie w formie pisemnej wraz ze szczegétowym uzasadnieniem oraz
pouczeniem o prawie wnioskodawcy do wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego we Wroctawiu (dotyczy nieuwzglednienia odwotania/odmowy rozpatrzenia
odwotania), na zasadach okreslonych w odpowiednich przepisach ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju oraz zgodnie z art. 3 § 3 ustawy Prawo o postepowaniu przed sgadami
administracyjnymi. Prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu Administracyjnego
w Warszawie od rozstrzygniecia Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego we Wroctawiu posiada
whnioskodawca, a takze IZ RPO WD.

Szczegbtowe zasady, terminy, tryby, sposoby oraz warunki wnoszenia oraz rozpatrywania odwotania,
w tym w przypadku ponownej negatywnej oceny projektu przeprowadzonej w efekcie uprzednio
whniesionego i uwzglednionego odwotania lub wyroku sadu administracyjnego uznajgcego skarge za
zasadng, okreSlone zostaty m.in. w piSmie Dyrektora Wydziatu Wdrazania RPO informujgcym o
negatywnej ocenie projektu wraz z uzasadnieniem, a takze w Uszczegétowieniu RPO WD dostepnym
na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Wszelkie dokumenty przedstawiane przez wnioskodawcow, oceniane w trakcie trwania konkursu lub
danej tury konkursu, do czasu zawarcia uméw/porozumieri/podjecia uchwat o dofinansowanie lub
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zakonczenia danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, nie stanowig informac;i
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publiczne;j.

Informacje otrzymywane przez wnioskodawce dotyczgce oceny jego wniosku, a takze w trakcie
trwania procedury odwotawczej, nie stanowig decyzji administracyjne;j.

Sposob postepowania w przypadku nieodebrania pisma informujacego o rozstrzygnieciu
odwotania/odmowie rozpatrzenia odwotania przesytanego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

W przypadku dwukrotnego nieodebrania® przez wnioskodawce pisma informujacego
o rozstrzygnieciu odwotania/odmowie rozpatrzenia odwotania, doreczenie uwaza sie za dokonane
w dniu, w ktérym po raz drugi wnioskodawca nie odebrat ww. pisma, a ww. pismo pozostawia sie
w aktach sprawy w UMWD.

W przypadku doreczenia wnioskodawcy pisma za pomocy sSrodkéw komunikacji elektronicznej
doreczenie jest skuteczne, jezeli w terminie 7 dni od dnia wystania pisma 1Z RPO WD otrzyma
potwierdzenie doreczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia dorecza sie pismo
w formie innej niz forma dokumentu elektronicznego.

Jezeli wnioskodawca odmawia przyjecia pisma informujgcego o rozstrzygnieciu odwotania/odmowie
rozpatrzenia odwotania, przestanego mu przez publicznego lub prywatnego operatora pocztowego
albo w inny sposdb, ww. pismo jest zwracane do IZ RPO WD z adnotacjg o odmowie jego przyjecia
i datg odmowy. Pismo wraz z adnotacjg witgcza sie do akt sprawy w UMWD. W tym przypadku uznaje
sie, ze ww. pismo zostato doreczone w dniu odmowy jego przyjecia przez wnioskodawce.

10 n,: . . . . . . s . .
Nieodebrania pisma nie nalezy utozsamia¢ z odmowg odebrania pisma.
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Rozdziat 7. Naboér i ocena wnioskéw o dofinansowanie projektéw w trybie systemowym
7.1. Zaproszenie do sktadania propozycji projektéw

Projekty systemowe polegajg na realizacji zadan publicznych przez podmioty dziatajgce na podstawie
odrebnych przepiséw, w zakresie okreslonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-
programowymi przyjetymi przez Rade Ministrow.

Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji RPO WD, 1Z RPO WD przygotowuje zaproszenie do sktadania
propozycji projektéw oraz informacje o zaproszeniu dla $cisle okreslonych wnioskodawcow
i rodzajow projektow.

Zaproszenie do sktadania propozycji projektéw zawiera informacje obejmujgce:
— rodzaj projektéow podlegajgcych dofinansowaniu;
— rodzaj podmiotéw, ktére mogg ubiegaé sie o dofinansowanie;
— kwote srodkdéw przeznaczonych na dofinansowanie;
— poziom dofinansowania projektéw, jako procent wydatkdw objetych dofinansowaniem;
— maksymalng kwote dofinansowania projektu, o ile kwota taka zostata ustalona;
— okres realizacji projektu;
— minimalng/maksymalng warto$¢ projektu;
—  kryteria wyboru propozycji projektow;
— termin dokonania wyboru propozycji projektéw;
— termin, sposdb zgtaszania propozycji projektu;

— wz4r umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/uchwaty Zarzgdu Wojewddztwa
Dolnoslaskiego w sprawie okreslenia szczegétowych zasad, trybu i warunkdow realizacji
projektu Wojewddztwa Dolnoslgskiego w ramach Priorytetdw Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslagskiego na lata 2007-2013.

— informacje o srodkach odwotawczych przystugujacych wnioskodawcy w ramach systemu
realizacji RPO WD na lata 2007-2013.

Informacja o zaproszeniu do sktadania propozycji projektéw: zawiera informacje obejmujace co
najmniej:

rodzaj projektéw podlegajacych dofinansowaniu;

— rodzaj podmiotéw, ktére mogg ubiegac sie o dofinansowanie;

— kwote srodkéw przeznaczonych na dofinansowanie;

— adres strony internetowej, na ktdrej zamieszczono zaproszenie do skfadania propozycji
projektow.

Tre$¢ zaproszenia do sktadania propozycji projektow zatwierdza Zarzagd Wojewddztwa
Dolnoslgskiego (1Z RPO WD). Zaproszenie zamieszczane jest na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl, ainformacja o zaproszeniu - w dzienniku regionalnym lub o zasiegu
ogoélnopolskim nie pdzniej niz 20 dni kalendarzowych przed koncowym terminem zgtaszania
propozycji projektow.

7.2. Zgtaszanie propozycji projektow w Bazie Projektéw Systemowych

Whioskodawcy zgtaszajg propozycje projektow do Bazy Projektow Systemowych w terminie
okreslonym w zaproszeniu. Zgtoszenie odbywa sie poprzez wypetnienie drogg on-line formularza
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propozycji projektu dostepnego w Bazie Projektdw Systemowych na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl/bps. Formularz propozycji projektu, wypetniany jest zgodnie z instrukcjg
obstugi Bazy Projektéw Systemowych.

7.3. Etap preselekgji
Preselekcja sktada sie z dwdch czesci:
- oceny propozycji projektéw, ktorg przeprowadza Wydziat Wdrazania RPO,
- wyboru propozycji projektdw, ktérego dokonuje Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

Preselekcja zgtoszonych propozycji projektéw dokonywana jest w terminie nie dtuzszym niz 40 dni
kalendarzowych od daty uptyniecia wyznaczonego w zaproszeniu terminu zgtaszania do BPS
propozycji projektdw. W uzasadnionych przypadkach termin oceny moze zostaé przedtuzony,
a informacja o tym publikowana jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Whnioskodawcom nie przystuguje prawo poprawy/uzupetnienia zgtoszonych propozycji projektow.

Ocena propozycji projektéw dokonywana jest pod katem spetniania kryteriow oceny propozycji
projektéw zatwierdzonych przez KM RPO WD (kryteria oceny propozycji projektéw dostepne sg na
stronie www.rpo.dolnyslask.pl). Ocene przeprowadza dwéch pracownikow Wydziatu Wdrazania RPO
(DRPO-W), ktdrzy wypetniajg karty oceny propozycji projektu. Propozycje projektow, ktdre nie
spetnity ww. kryteriéw nie sg brane pod uwage w dalszej procedurze preselekcji. Wnioskodawcy,
ktorych propozycje projektéw zostaty negatywnie ocenione, informowani sg pisemnie (droga
pocztowgq oraz faksem) o wyniku oceny w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez
Dyrektora Wydziatu Wdrazania RPO listy negatywnie i pozytywnie ocenionych propozycji projektow.
W pi$mie podaje sie przyczyne odrzucenia propozycji projektu wraz z uzasadnieniem, informuje sie
whioskodawce o mozliwosci wniesienia odwotania od wyniku oceny oraz okresla sposéb, tryb oraz
warunki wniesienia odwotania i termin przystugujgcy na jego wniesienie oraz instytucje, do ktorej
nalezy wnies¢ odwotanie. Niezwtocznie po zakoriczeniu oceny wszystkich propozycji projektéw na
stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl zamieszczana jest rowniez informacja nt. wynikéw oceny
propozycji projektow.

Propozycje projektow, ktére spetniajg wszystkie kryteria oceny propozycji projektéw kierowane sg na
posiedzenie Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego, ktéry dokonuje ich wyboru zgodnie z kryteriami
wyboru propozycji projektow zatwierdzonymi przez KM RPO WD (kryteria wyboru propozycji
projektéw dostepne sg na stronie www.rpo.dolnyslask.pl), zachowujgc poziom 150-170% alokacji
srodkow przeznaczonych na dany nabdr, z zastrzezeniem ponizszych sytuaciji:

a) Zarzad Wojewodztwa Dolnoslagskiego dokonuje wyboru kolejnej na liscie propozycji projektu
i tym samym przekracza poziom 170% alokacji, gdy tgczna wartos¢ dofinansowania wszystkich
znajdujgcych sie przed nig propozycji projektdw nie zapewnia osiggniecia poziomu 150%
alokacji;

b) Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego moze przekroczyé prég 170% alokacji, w przypadku
wyboru propozycji projektow, ktdre przeszty pozytywnie procedure odwotawczg na etapie
preselekciji.

Zarzad Wojewoddztwa Dolnoslaskiego decyzje o wyborze propozycji projektéw podejmuje w formie
uchwaty, ktdrej zatgcznikami sg: lista wybranych i lista niewybranych propozycji projektow.

Do wnioskodawcow, ktérych propozycje projektdow nie zostaty wybrane, wysytane sg pisma (droga
pocztowgq oraz faksem) informujgce o wyniku wyboru w terminie do 10 dni kalendarzowych, od dnia
podjecia decyzji przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego. W pismie podaje sie przyczyne
niewybrania propozycji projektu wraz z uzasadnieniem.

Na etapie preselekcji, wnioskodawcy nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania od:
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a) pozytywnej oceny propozycji projektu;

b) wyboru propozycji projektu przez Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslaskiego;

c) decyzji Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego o niewybraniu propozycji projektu/umieszczeniu
propozycji projektu na liscie niewybranych propozycji projektow;

d) wyniku ponownej negatywnej oceny propozycji projektu przeprowadzonej w efekcie uprzednio
whiesionego i uwzglednionego odwotania (od tego samego kryterium oceny) lub wycofania
uprzednio wniesionego odwotania (uwzgledniajgc warunki dopuszczalnosci ponownego
whiesienia odwotania).

Wyniki  preselekcji  publikowane s3 réwniez niezwfocznie na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl.

W przypadku wystgpienia wolnych $rodkéw w ramach alokacji dla danego naboru, Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslgskiego moze przesungé propozycje projektédw z listy niewybranych na liste
wybranych na etapie preselekcji, zgodnie z zasadami okreslonymi przez Komitet Monitorujacy RPO
WD. taczna wartos¢ dofinansowania nowo wybranych propozycji projektdw nie powinna przekroczy¢
170% wolnych srodkéw w ramach alokacji na dany nabér, z zastrzezeniem ponizszych sytuaciji:

a) Zarzad Wojewddztwa Dolnoslagskiego zawsze ma mozliwos¢ dobrania do 3 propozycji projektow,
nawet jesli tacznie lub kazda z nich osobno przekracza poziom 170% alokacji wolnych srodkdw;

b) Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego moze dobra¢ kolejng na liscie propozycje projektu i tym
samym przekroczyé poziom 170 % alokacji, gdy faczna wartos¢ dofinansowania wszystkich
znajdujacych sie przed nig propozycji projektdw nie zapewnia osiggniecia poziomu 170 %
alokacji wolnych srodkow.

W przypadku podjecia przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego decyzji o uruchomieniu procedury
przesuniecia propozycji projektow z listy niewybranych na liste wybranych, wnioskodawcy propozycji
projektdw niewybranych w danym naborze wzywani sg do aktualizacji danych w zakresie stanu
zaawansowania realizacji propozycji projektu. Informacja o uruchomieniu ww. procedury
zamieszczana jest jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, jak rowniez wysytana jest do
whioskodawcéw drogg pisemng (poczta oraz faks). Wnioskodawcy aktualizujag dane w zakresie
i terminie zgodnym 2z zaproszeniem. Po uptywie terminu na aktualizacje danych Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslgskiego dokonuje przesuniecia propozycji projektéw z listy niewybranych na
liste wybranych. W procedurze tej nie biorg udziatu propozycje projektéow, ktérych dane nt. stanu
zaawansowania realizacji propozycji projektu nie zostaty w terminie zaktualizowane. Wnioskodawcy
propozycji projektéw informowani s3 niezwlocznie drogg pisemna (poczta oraz faks) przez
pracownikéw wtasciwego Dziatu Priorytetéw RPO w DRPO-W o decyzji Zarzadu Wojewddztwa
Dolnoslaskiego. Decyzja Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego zamieszczana jest rowniez na stronie
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. Wnioskodawcy propozycji projektdw przesunietych z listy
niewybranych na liste wybranych w piSmie zapraszani sg rowniez do ztozenia wniosku
o dofinansowanie.

7.4. Zaproszenie do sktadania wnioskow o dofinansowanie realizacji projektu

Whioskodawecy, ktdrych propozycje projektdw znalazty sie na liScie propozycji projektéw wybranych
przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego (1Z RPO WD), zostang zaproszeni do sktadania wnioskow
o dofinansowanie realizacji projektéw. Zaproszenie do sktadania wnioskow zamieszczane jest na
stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl nie pdzniej niz 30 dni kalendarzowych przed kornicowym
terminem skfadania wnioskdow.

Tre$¢é zaproszenia do sktadania wnioskéw zawiera informacje obejmujace co najmniej:
— okreslenie beneficjentéw uprawionych do sktadania wnioskow o dofinansowanie,

— rodzaje projektéw podlegajacych dofinansowaniu,
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— kwote srodkdéw przeznaczonych na dofinansowanie,

— maksymalny poziom dofinansowania projektdow, jako procent wydatkdéw objetych
dofinansowaniem,

— maksymalng kwote dofinansowania projektu (o ile kwota taka zostata ustalona),
— minimalna/maksymalng warto$¢ projektu,

— okres realizacji projektu,

— termin, miejsce i sposdb sktadania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
— termin dokonania wyboru projektow,

— wzor wniosku o dofinansowanie projektu,

—  kryteria wyboru projektow,

— wz4r umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa
Dolnoslaskiego w sprawie okreslenia szczegétowych zasad, trybu i warunkdéw realizacji
projektu Wojewddztwa Dolnoslgskiego w ramach Priorytetdw Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013,

— informacje o sSrodkach odwotawczych przystugujacych wnioskodawcy w ramach systemu
realizacji RPO WD na lata 2007-2013.

Whioskodawecy, ktérych propozycje projektéw znalazty sie na ww. liscie, otrzymujg réwniez pisemne
zaproszenie do ztozenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

7.5. Skiadanie wnioskow o dofinansowanie realizacji projektu oraz rejestracja ztozonych
wnioskéw w odrebnym rejestrze kancelaryjnym i systemie informatycznym

Proces przebiega w sposdb analogiczny jak w przypadku trybu konkursowego (patrz pkt. 6.2. i 6.3.
Poradnika), przy czym:

a) uprawnionymi do sktadania wnioskdw w trybie systemowym s3g wytgcznie wnioskodawcy,
ktorych zgtoszone propozycje projektdw zostaty uwzglednione na zatwierdzonej przez Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslagskiego liscie wybranych propozycji projektéw;

b) termin i miejsce sktadania wnioskow okreslone sg w zaproszeniu do sktadania wnioskow;

c) ztozony wniosek musi Scisle odpowiadaé kryteriom okreslonym w zaproszeniu do sktadania
whnioskow;

d) wnioski ztozone po dacie zamkniecia naboru rejestrowane sg w odrebnym rejestrze
kancelaryjnym, nie podlegaja jednak ocenie. W takim przypadku, wnioskodawca wzywany
jest pismem do odbioru wniosku.

7.6. Ocena formalna

Procedura oceny formalnej przebiega w sposdb analogiczny jak w trybie konkursowym (pkt 6.4.
Poradnika), przy czym:

— w ramach procedury odwotawczej wnioskodawcom nie przystuguje prawo ztozenia skargi
oraz skargi kasacyjnej do sgdu administracyjnego.

7.7. Ocena merytoryczna

Procedura oceny merytorycznej przebiega w sposéb analogiczny jak w trybie konkursowym (pkt. 6.5.
Poradnika), przy czym:

— w ramach procedury odwotawczej wnioskodawcom nie przystuguje prawo ztozenia skargi
oraz skargi kasacyjnej do sgdu administracyjnego.
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7.8. Wybor projektéw przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego
Patrz pkt 5.4. Poradnika.
7.9. Procedura odwotawcza

Dyrektor Wydziatu Wdrazania RPO po kazdym etapie naboru, oceny i wyboru projektéw w trybie
systemowym, ogfasza - na stronie internetowej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego wtasciwej dla RPO WD 2007-2013 (www.rpo.dolnyslask.pl) liste propozycji
projektéw/projektéw ocenionych i wytonionych do dofinansowania w trybie systemowym oraz
pisemnie informuje kazdego z wnioskodawcow o wynikach rozpatrzenia jego propozyc;ji
projektu/wniosku o dofinansowanie.

Procedura odwotawcza w zakresie negatywnej oceny propozycji projektéw/projektéw w trybie
systemowym w ramach RPO WD jest analogiczna jak w trybie konkursowym (pkt 6.7 Poradnika), przy
czym dodatkowo:

- stosuje sie ja odpowiednio takze do etapu preselekcji (tzn. od negatywnej oceny propozycji
projektu wnioskodawcy przystuguje prawo wniesienia odwotania w kazdym aspekcie, zaréwno
formalnym, proceduralnym, jak i merytorycznym; natomiast w przypadkach okreslonych w pkt 7.3
Poradnika, wnioskodawcy nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania);

- termin na wniesienie odwotania do Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego za posrednictwem
Dyrektora Wydziatu Zarzgdzania RPO liczy sie od dnia nastepnego po dniu wystania faksem pisma
informujgcego wnioskodawce o negatywnej ocenie projektu wraz z uzasadnieniem;

- w przypadku negatywnej oceny formalnej projektu dokonanej przez Wydziat Wdrazania RPO,
whioskodawcy przystuguje prawo wniesienia odwotania w kazdym aspekcie, zaréwno formalnym,
proceduralnym, jak i merytorycznym;

- w przypadku negatywnej oceny merytorycznej projektu dokonanej przez KOP, wnioskodawcy
przystuguje prawo wniesienia odwotania wytacznie w aspekcie formalnym i proceduralnym
(z wytgczeniem aspektu merytorycznego, tj. badania zgodnosci oceny merytorycznej z kryteriami
wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD 2007-2013, przyjetych przez Komitet Monitorujacy
RPO WD);

- rozstrzygniecie odwotania podjete przez 1IZ RPO WD jest ostateczne i wigzace oraz konczy
procedure oceny propozycji projektu/projektu, a wnioskodawcy nie przystuguje prawo do
whiesienia skargi do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego we Wroctawiu, a nastepnie skargi
kasacyjnej do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie.
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Rozdziat 8. Jednolity system zarzadzania projektami indywidualnymi
8.1. Zawieranie umowy dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego (tzw. preumowy)

Celem umowy dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego (tzw. preumowy) jest prawidtowe
i terminowe przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie.
Powyzsza umowa jest podstawg do monitorowania procesu przebiegu przygotowania projektu do
realizacji. Analiza ryzyka i biezgce monitorowanie pozwoli na unikniecie ewentualnych zagrozen przy
przygotowaniu projektow.

Podstawg jednolitego systemu zarzadzania projektami indywidualnymi sg ,Wytyczne Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarzqdzania i monitorowania projektow
indywidualnych”.

Podpisanie preumowy przez beneficjenta™ i Zarzad Wojewddztwa Dolnoélaskiego nastepuje po:
— podjeciu przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego (IZ RPO WD) uchwaty w sprawie

przyjecia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektéw Kluczowych dla RPO WD
(zwanego takze Indykatywng Listg Projektow Indywidualnych);

— zamieszczeniu ww. Listy na stronie internetowej www.rpo.dolyslask.pl oraz ogtoszeniu
w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Dolnoslaskiego komunikatu o adresie strony
internetowej, na ktérej zamiescit liste projektow indywidualnych.

IZ RPO WD zamieszcza na stronie internetowej (www.rpo.dolnyslask.pl) liste projektéw
indywidualnych i jej zmiany oraz ogtasza w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego
komunikat o adresie strony internetowej, na ktdrej zamiesci liste projektow indywidualnych lub jej
zmiany.

Preumowa jest sporzadzana w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

W przypadku projektéw indywidualnych realizowanych przez Wojewédztwo Dolnoslgskie, Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslgskiego podejmuje uchwate w sprawie przygotowania do realizacji projektu
indywidualnego, ktéra tozsama jest z podpisaniem preumowy.

Uchwata przygotowywana jest w 3 egzemplarzach, przy czym:

— jeden egzemplarz zostaje przekazany do Dziatu Obstugi Zarzadu w Wydziale Organizacyjno -
Prawnym Wojewddztwa Dolnoslaskiego;

—jeden egzemplarz zostaje przekazany beneficjentowi;
—jeden egzemplarz zostaje w dokumentacji Wydziatu Wdrazania RPO.

Za przygotowanie do realizacji projektu indywidualnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego
odpowiedzialny jest zgodnie z kompetencja:

— wtasciwy Departament Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslaskiego,
— wtasciwa jednostka organizacyjna Wojewdédztwa Dolnoslaskiego.

O zakwalifikowaniu projektu indywidualnego do realizacji beneficjent jest informowany pisemnie
(droga pocztowg i faksem) wraz z informacja o dokumentach, ktére powinien dostarczyé celem
sporzadzenia preumowy/uchwaty w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego
Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

Beneficjent zobowigzany jest takze do wypetnienia Harmonogramu Przygotowania Projektu, ktéry
jest zatacznikiem do preumowy/uchwaty.

" Na potrzeby niniejszego Poradnika beneficjentem nazywany jest podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i realizacje
indywidualnego projektu kluczowego.
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Beneficjent przekazuje powyzsze dokumenty/informacje do Wydziatu Wdrazania RPO (DRPO-W) we
wskazanym w piSmie terminie. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta i po
wyrazeniu zgody przez IZ RPO WD termin ten moze ulec wydtuzeniu.

Dokumenty i informacje dostarczane do Wydziatu Wdrazania RPO poddawane sg weryfikacji pod
katem formalnym i merytorycznym. Na podstawie dostarczonych informacji/dokumentéw, 1Z RPO
WD wspodtpracujgc z beneficjentem, sporzgdza preumowe/uchwate.

Zawarta w projekcie preumowy/uchwaty:

— kwota dofinansowania nie moze byé wyzsza niz kwota zawarta w przyjetym Indykatywnym
Wykazie Indywidualnych Projektéw Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013;

— okres realizacji projektu nie moze przekraczaé¢ okresu okreslonego w Wykazie Indywidualnych
Projektow Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego
na lata 2007-2013.

Zmiany umowy/uchwaty

Zmiany preumowy/uchwaty wymagajg formy pisemnej (aneksu/zmiany uchwaty). 1Z RPO WD
zastrzega sobie prawo do odmowy zmian zapisow preumowy/uchwaty, jesli moglyby one
doprowadzi¢ do zmiany istoty projektu, albo w ich skutek zagrozona bytaby mozliwosé
przygotowania projektu zgodnie z harmonogramem.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych zmian przed podpisaniem preumowy lub po podpisaniu
preumowy/podjeciem uchwaty, beneficjent wystepuje pismem do I1Z RPO WD o ich uwzglednienie.

W przypadku projektow realizowanych przez Wojewddztwo Dolnoslagskie komérka merytoryczna
odpowiedzialna za przygotowanie projektu do realizacji, po zaciggnieciu opinii Departamentu
Regionalnego Programu Operacyjnego, przedstawia Zarzagdowi Wojewddztwa Dolnoslaskiego
propozycje zmian w projekcie.

Odstgpienie od podpisania preumowy

W przypadku, gdy w ciggu 6 miesiecy od daty obwieszczenia przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektéw Kluczowych dla Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 nie jest mozliwe
podpisanie preumowy/podjecie uchwaty z winy beneficjenta, IZ RPO WD moze podjgé¢ decyzje
o ewentualnym wykresleniu projektu z ww. wykazu lub o warunkowym przedfuzeniu czasu na
podpisanie preumowy/podjecie uchwaty. Beneficjent informowany jest pisemnie o decyzji Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego w przeciggu 10 dni kalendarzowych. Na powyzsze nie przystuguje
whioskodawcy prawo do wniesienia odwotania.

Odstgpienie od realizacji preumowy/uchwaty

Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego ma prawo odstgpic¢ od realizacji preumowy/uchwaty w sytuacji
gdy:

— beneficjent wycofat sie z realizacji projektu;

— nastgpito opdznienie w przygotowaniu projektu w stosunku do ustalonego harmonogramu

przekraczajgce 3 miesigce i skutkujgce opodznieniem terminu zakornczenia realizacji
preumowy/uchwaty;

— Dbeneficjent zatait w trakcie przygotowania tworzenia Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektéw Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 informacje moggce miec istotny wptyw na
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mozliwo$¢ i termin przygotowania i/lub realizacji projektu, lub podat nieprawdziwe
informacje o takim charakterze;

— zaistniaty okolicznosci uniemozliwiajgce przygotowanie/dalszg realizacje projektu;

— projekt przestat spetniaé kryteria zawarte w Wytycznych, ktére zdecydowatly o jego
umieszczeniu  w  Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektéw Kluczowych
dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolno$laskiego na lata 2007-
2013;

— beneficjent nie stosuje sie do zalecen lub rekomendacji Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD,
istotnych z punktu widzenia przygotowania catego projektu

— w toku przygotowania projektu, po stronie beneficjenta zaistniaty obiektywne okolicznosci
uniemozliwiajgce przygotowanie lub realizacje Projektu.

— beneficjent dokonat zmiany w zakresie przygotowywanego projektu w stosunku do tego,
ktory byt podstawag uwzglednienia projektu na liscie projektéow indywidualnych, bez
uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD lub nie przestrzega
postanowien preumowy/uchwaty

— beneficjent nie przekazat w terminie 30 dni kalendarzowych po uptywie okresu
sprawozdawczego, informacji o postepach w przygotowaniu projektu do realizacji, o ktdrych
mowa w pkt 70 Wytycznych;"

—  beneficjent odmoéwit poddania sie kontroli, lub uniemozliwit jej przeprowadzenie, badz nie
wykonat zalecen pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nie
przedstawit uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycja nowego terminu
wprowadzenia zmian wynikajgcych z zalecen pokontrolnych

Na powyzsze nie przystuguje wnioskodawcy prawo do wniesienia odwotania.
8.2. Monitoring przygotowania projektéw indywidualnych do realizacji

Beneficjent wypetnia w elektronicznej Bazie Projektéw Indywidualnych (drogg on-line) comiesieczny
raport, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej www.bpi.rpo.dolnyslask.pl,
dotyczacy przygotowania projektu do realizaciji.

Beneficjent wypetnia i zatwierdza raport za dany miesigc do 5 dnia kazdego nastepnego miesigca.

Jezeli z raportéw beneficjenta wynika, ze opdznienie w stosunku do harmonogramu przekracza 3
miesigce i skutkuje opdznieniem terminu zakonczenia realizacji preumowy/uchwaty, tj. opdznieniem
daty ztozenia wniosku o dofinansowanie, IZ RPO WD ma prawo odstgpi¢ od realizacji
preumowy/uchwaty. Uchylanie sie przez beneficjenta od obowigzku sktadania raportow moze
skutkowa¢ odstgpieniem przez IZ RPO WD od realizacji preumowy/uchwaty.

W przypadku zaistnienia powyzszego opoznienia Wydziat Wdrazania RPO (DRPO-W) dokonuje oceny
jakosciowej przyczyn i potencjalnych dalszych skutkéw opdznienia. Jezeli z powyzszych informac;i
wynika, ze projekt moze by¢ zagrozony, Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslaskiego, podejmuje decyzje
w sprawie dalszej sytuacji dotyczacej projektu (wykreslenie projektu z wykazu, warunkowe
przedtuzenie wykonywania preumowy/uchwaty). 1Z RPO WD informuje beneficjenta pisemnie
o przedmiotowej decyzji w ciggu 10 dni kalendarzowych od dnia podjecia decyzji przez Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

8.3. Sktadanie i rejestracja wnioskow o dofinansowanie realizacji projektow indywidualnych

Proces sktadania i rejestracji wnioskéw dla trybu indywidualnego przebiega w sposéb analogiczny jak
dla trybu konkursowego(patrz pkt 6.2. i 6.3. Poradnika), przy czym:

2 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarzqdzania i monitorowania
projektow indywidualnych”
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— w przypadku projektow indywidualnych beneficjenci sktadajg wnioski wraz z zatgcznikami
w terminie, ktdry jest dla kazdego z projektdow indywidualnie wyznaczony w zawieranych
preumowach/uchwatach.

8.4. Ocena formalna

Procedura oceny formalnej przebiega analogicznie jak w trybie konkursowym (pkt 6.4. Poradnika),
przy czym:

— ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego musi zosta¢ dokonana
w terminie do 30 dni kalendarzowych od terminu wptyniecia wniosku do Punktu Przyjec¢
Whioskéw w Wydziale Wdrazania RPO (DRPO-W),

— ostateczny negatywny wynik oceny formalnej (w tym po nieuwzglednieniu przez IZ RPO WD -
ewentualnego odwotania), stanowi przestanke wykreslenia danego projektu z wykazu,

— w ramach procedury odwotfawczej, wnioskodawcom nie przystuguje prawo ztozenia skargi
oraz skargi kasacyjnej do sgdu administracyjnego.

8.5. Ocena merytoryczna

Procedura oceny merytorycznej przebiega analogicznie jak dla trybu konkursowego (pkt. 6.5
Poradnika), przy czym:

— ocena merytoryczna przeprowadzana jest w terminie 70 dni kalendarzowych od dnia
ztozenia wniosku,

— ostateczny negatywny wynik oceny merytorycznej (w tym po nieuwzglednieniu
ewentualnego odwotania), stanowi przestanke wykreslenia danego projektu z wykazu,

— w ramach procedury odwofawczej, wnioskodawcom nie przystuguje prawo ztozenia skargi
oraz skargi kasacyjnej do sgdu administracyjnego.

8.6. Wybor projektow przez Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslaskiego

Wybdr projektu do dofinansowania przez Zarzad Wojewddztwa Dolno$laskiego rézni sie od
dokonywanego w trybie konkursowym (patrz pkt 5.4. Poradnika), tym ze:

— w trybie indywidualnym nie tworzy sie listy rezerwowej projektéw,

— niewybranie projektu do dofinansowania przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego jest
podstawg do wykreslenia projektu z wykazu.

8.8. Procedura odwotawcza

Procedura odwotawcza w zakresie negatywnej oceny projektéw w trybie indywidualnym w ramach
RPO WD jest analogiczna jak w trybie systemowym, zgodnie z pkt 7.9. Poradnika, przy czym:

- w tym trybie nie wystepuje etap preselekc;ji,

- nie stosuje sie jej do etapu preumowy/uchwaty (okreSlonego w pkt 8.1-8.2 Poradnika;
wnioskodawcy nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania)
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Rozdziat 9. Projekty duze

Definicja duzego projektu zostata okreslona w art. 39 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
stosownie do ktdrej duzy projekt:

e sktada sie z szeregu robdt, dziatan lub ustug stuzacych wykonaniu niepodzielnego® zadania
o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym,

e posiada jasno okreslone cele,
e jego koszt catkowity przekracza 50 min euro.

Wszystkie przestanki powyzej muszg zostaé spetnione jednoczesnie, aby dany projekt mdgt byc
uznany za duzy w rozumieniu ww. art. 39 Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Projekt, ktory nie
spetnia co najmniej jednego z kryteriéw duzego projektu, zalicza sie do projektu ,,matego”.

Klasyfikacja danego projektu do grupy projektéw duzych albo ,matych” (okreslana mianem
identyfikacji duzego projektu) dotyczy kazdego projektu, ktory ubiega sie o wsparcie finansowe
w ramach RPO WD. Nastepuje ona w momencie ztozenia przez potencjalnego beneficjenta do IZ RPO
WD wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD.

Konsekwencjg ewentualnej pdzniejszej zmiany wysokosci kosztu catkowitego projektu wyrazonego
w euro w stosunku do wartosci deklarowanej w momencie sktadania wniosku o dofinansowanie
moze by¢ zmiana statusu projektu, tj.:

e wzrost kosztu catkowitego brutto powyzej progu 50 min euro (dotyczy projektéw, ktore
w momencie sktadania wniosku o dofinansowanie zostaty zaklasyfikowane do grupy
projektéw ,, matych”) — nastepuje zmiana statusu projektu z projektu ,,matego” na projekt
duzy,

e spadek kosztu catkowitego brutto ponizej progu 50 min euro (dotyczy projektéw, ktore
w momencie sktadania wniosku o dofinansowanie zostaty zaklasyfikowane do grupy
projektéw duzych) — nie nastepuje zmiana statusu projektu (zachowanie status quo).

Whioskodawca, ubiegajac sie o dofinansowanie w ramach RPO WD projektu duzego, sktada wniosek
o dofinansowanie projektu wraz z zatacznikami, na zasadach okreslonych w pkt 4.11 Poradnika
(z zastrzezeniem zmian wynikajgcych z niniejszego Rozdziatu Poradnika). Obligatoryjnym
zatgcznikiem jest ,Formularz wniosku o potwierdzenie wktadu finansowego” (wraz z niezbednymi
zaftacznikami), ktéry powinien zostaé wypetniony zgodnie z Instrukcja wypetniania wniosku
o potwierdzenie wktadu finansowego na mocy art. 39-41 Rozporzgdzenia (WE) Nr 1083/2006.

Zaréwno Formularz, jak i Instrukcja znajdujg sie na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakfadce
Dokumenty i wytyczne/Dokumenty Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WD/Projekty duze w rozumieniu art.
39-41 Rozporzadzenia (WE) nr 1083/2006.

Ocena wniosku o dofinansowanie przebiega zgodnie z zasadami okres$lonymi — odpowiednio —
w rozdziatach 6, 7 i 8 Poradnika.

Po dokonaniu przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego wyboru projektéw do dofinansowania
whniosek o potwierdzenie wktadu zostaje wystany przez IZ RPO WD do KE za posrednictwem systemu
elektronicznej wymiany danych (system SFC).

Zgodnie z art. 41 ust 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006, KE podejmuje decyzje
o potwierdzeniu przyznanego przez IZ RPO WD dofinansowania w ramach RPO WD, badZ odmawia
takiego potwierdzenia nie pdzniej niz w przeciggu 3 miesiecy od poprawnego ztozenia dokumentacji.
Mozliwe sg zatem dwie alternatywne sytuacje:

13 . . Iy . . - . . . . . . . . .
Niepodzielno$¢ zadania oznacza, ze duzy projekt nie osiggnie zatozonych celéw albo nawet nie zostanie w ogdle
zrealizowany, jesli z finansowania wytgczony zostanie jeden lub kilka etapéw tego projektu.
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e KE wydaje decyzje o potwierdzeniu — oznacza to, ze KE nie widzi przeszkdd, aby realizacja
danego projektu otrzymata dofinansowanie w ramach RPO WD,

e KE wydaje decyzje odmowng — oznacza to, ze KE odmawia realizacji projektu przy udziale
dofinansowania w ramach RPO WD.

Decyzja negatywna KE skutkuje:

1) w przypadku, gdy nie zostata jeszcze zawarta umowa/porozumienie/podjeta uchwata w sprawie
dofinansowania projektu — odmowg zawarcia takiej umowy/porozumienia z beneficjentem/podjecia
uchwaty,

2) w przypadku, gdy przed wydaniem przez KE decyzji zostata juz zawarta
umowa/porozumienie/podjeta uchwata w sprawie dofinansowania projektu — rozwigzaniem
umowy/porozumienia z beneficjentem/uchyleniem uchwaty i zwrotem zrefundowanych $rodkow
(o ile taka refundacja nastgpita).

W przypadku duzego projektu umowa/porozumienie/uchwata w sprawie dofinansowania jest
zawierana/podejmowana (co do zasady) po wydaniu przez Komisje Europejskg decyzji
o potwierdzeniu przyznania dofinansowania. w pewnych okolicznosciach
umowa/porozumienie/uchwata bedzie mogta zostaé zawarta/wydana jeszcze przed wydaniem przez
KE tej decyzji (zgodnie z trescig ,, Wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD w zakresie systemu
oceny i zatwierdzania duzego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013”). Wydatki poniesione w zwigzku z realizacjg
projektu duzego co do zasady podlegajg takim samym zasadom rozliczania, jak w przypadku
pozostatych projektéw, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ wstrzymania przekazania dofinansowania
do momentu otrzymaniu pozytywnej decyzji KE.

W przypadku zgtoszenia uwag przez KE do duzego projektu nastepuje wstrzymanie biegu
trzymiesiecznego terminu na wydanie przez KE decyzji w sprawie duzego projektu.

W przypadku, gdy nie zostata jeszcze zawarta umowa/porozumienie/podjeta uchwata w sprawie
dofinansowania, wydanie przez KE pozytywnej decyzji w sprawie projektu duzego jest przestanka
warunkujaca jej zawarcie/podijecie uchwaty (zgodnie z zapisami rozdziatu 10 Poradnika).

Pozytywna decyzja KE dla duzego projektu, tj. decyzja o potwierdzeniu nie stanowi:

— decyzji finansowej w rozumieniu art. 75 rozporzadzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002* (nie
jest to decyzja, ktdra okresla kwote wsparcia ze srodkéw UE; jest to wytaczna kompetencja panistwa
cztonkowskiego w ramach dostepnej alokacji),

— decyzji zatwierdzajgcej przyznanie pomocy publicznej dla danego projektu (o ile taka pomoc
wystepuje).

Szczegbtowe zasady przygotowania oraz zakres oceny i sposdb zatwierdzania duzego projektu
okreslone sg w ,Wytycznych Instytucji Zarzadzajacej RPO WD w zakresie systemu oceny
i zatwierdzania duzego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013".

Dokument ten znajduje sie na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zaktadce Dokumenty
i wytyczne/Dokumenty Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD/Projekty duze w rozumieniu art. 39-41
Rozporzgdzenia (WE) nr 1083/2006.

" Rozporzadzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzadzenia finansowego
majacego zastosowanie do budzetu ogdlnego Wspdlnot Europejskich, zmienione rozporzadzeniem Rady (WE, EURATOM) nr
1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r.
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Rozdziat 10. Zawieranie uméw/porozumieii i podejmowanie uchwat o dofinansowanie projektéw
w ramach RPO WD oraz zmiany do wymienionych dokumentow

10.1. Przygotowanie projektu umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu™®

Umowa/porozumienie/uchwata o dofinansowanie projektu jest zawierana zgodnie z systemem
realizacji RPO WD, w odniesieniu do projektu:

1) ktory pozytywnie przeszedt wszystkie etapy jego oceny i zostat zakwalifikowany do
dofinansowania oraz

2) ktérego dofinansowanie jest mozliwe w ramach dostepnej alokacji na realizacje poszczegdinych
dziatan i priorytetéw w ramach RPO WD.

Procedura odwotfawcza w zakresie negatywnej oceny projektéw, nie wstrzymuje zawierania uméw
z wnioskodawcami, ktérych projekty zostaty zakwalifikowane do dofinansowania.

Podstawg rozpoczecia procesu przygotowania projektu  umowy/porozumienia/uchwaty
o dofinansowanie projektu jest podjecie przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego uchwaty
w sprawie wyboru projektow do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007- 2013.

Umowa/porozumienie/uchwata o dofinansowanie projektu podpisywana/podejmowana jest
w terminie do 85 dni od dnia podjecia ww. uchwaty przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego,
w ramach dostepnej alokacji na dany nabdr.

Do beneficjenta/jednostki odpowiedzialnej za realizacje projektu’® niezwtocznie, od podjecia przez
Zarzad Wojewddztwa Dolnoslagskiego uchwaty w sprawie wyboru projektéw do dofinansowania
w ramach RPO WD wysytane jest pismo informujgce o przyznanym dofinansowaniu.
W ww. pi$mie zostang wyszczegdlnione dokumenty i informacje, jakie nalezy przedtozy¢ do 1Z RPO
WD celem przygotowania projektu umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu, m.in.:

o kopie (potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem) decyzji pozwolenia na budowe/decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/zgtoszenie robdét budowlanych
(z potwierdzeniem, ze organ przyjat ww. zgtoszenie bez zastrzezen) - nie dotyczy projektéw
nieinfrastrukturalnych, jak tez projektéw, w ktérych ww. dokument zostat zatgczony do
whniosku o dofinansowanie.
Nie dotyczy rowniez projektow realizowanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Jednakze
w tym przypadku wnioskodawcy, po uzyskaniu pozwolenia na budowe, sg zobligowani
niezwtocznie przedtozy¢ kopie niniejszego dokumentu Instytucji Zarzgdzajacej RPO WD

e kopie (potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem) dokumentdéw finansowych potwierdzajgcych
zabezpieczenie $rodkéw finansowych na realizacje projektu (doktadny opis wymaganych
dokumentdéw znajduje sie w ,Instrukcji wypetniania wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu w ramach RPO WD”) — w sytuacji realizacji projektu w formie partnerstwa, kiedy
partner wnosi do projektu zasoby finansowe, partner musi dostarczy¢ ww. dokumenty
finansowe;

e aktualne zaswiadczenie z wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych
0 niezaleganiu z naleznosciami wobec Skarbu Panstwa - nie dotyczy jednostek samorzadu
terytorialnego, jednostek budzetowych, zaktadéw budzetowych i gospodarstw pomocniczych

 pod pojeciem uchwaty o dofinansowanie projektu nalezy rozumie¢ uchwate w sprawie okreslenia szczegétowych zasad,
trybu i warunkéw realizacji projektu Wojewddztwa Dolnoslaskiego pn: ,...” w ramach Priorytetu nr ... Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013,

16 Dotyczy uchwaty o dofinansowanie projektu.
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jednostek budzetowych (nie starsze niz 3 m-ce) w sytuacji realizacji projektu w formie
partnerstwa, partner zobowigzany jest réwniez do ztozenia ww. zaswiadczenia;

os$wiadczenie o braku zmian/zmianach niektérych danych i informacji dotyczacych
beneficjenta/partnera/jednostki organizacyjnej beneficjenta realizujgcej projekt [wypis
z Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej/wycigg z Krajowego Rejestru Sagdowego/statut/wpisy
do innego rejestru (jezeli dotyczy), NIP, REGON, niezaleganie w optacaniu podatkéw, optat
i innych naleznosci publicznoprawnych-(informacje nie dotyczg sktadek na ubezpieczenie
spofeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczen
Pracowniczych) albo tez uzyskanie w tym zakresie przewidzianego przepisami prawa
zwolnienia, odroczenia, roztozenia na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymania w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu podatkowego] - w sytuacji realizacji projektu w formie
partnerstwa, partner zobowigzany jest rowniez do ztozenia ww. oswiadczenia;

Oswiadczenie beneficjenta/partnera/jednostki organizacyjnej beneficjenta realizujgcej
projekt o numerze rachunku bankowego dla projektu (nie dotyczy panstwowych jednostek
budzetowych);

karte wzorow podpiséw (nie dotyczy projektow wiasnych samorzadu Wojewddztwa
Dolnoslaskiego) — wedtug wzoru ustalonego przez IZ RPO WD:

a) ww. karta powinna zosta¢ zatwierdzona przez kierownika danej jednostki (np.
Wajta/Burmistrza/Prezydenta) albo osobe przez niego upowazniong;

b) dla projektow wojewddztwa dolnoslgskiego karta wzoréw podpisdw dotyczy
jednostki odpowiedzialnej za realizacje projektu i powinna zosta¢ zatwierdzona
przez kierownika jednostki budzetowej wojewddztwa dolnoslaskiego,
a w przypadku jednostki organizacyjnej UMWD Dyrektora komorki
odpowiedzialnej za realizacje projektu.

wybér formy zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy — jezeli dotyczy beneficjenta;

zataczniki do umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu zgodnie ze wzorami
umow/porozumien/uchwat zamieszczonymi na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl;

informacje o wszystkich realizowanych przez siebie i partnera (jezeli dotyczy) projektach
wspotfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, FS oraz innych funduszy, programoéw,
$rodkdw i instrumentdéw UE (wedtug stanu na dzier zawarcia umowy/uchwaty);

oswiadczenie wnioskodawcy, ze w przypadku projektu nie nastgpito, nie nastepuje i nie
nastgpi naktadanie sie finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
Funduszu Spéjnosci lub innych funduszy, programoéw, srodkéw i instrumentédw Unii
Europejskiej ani krajowych srodkdéw publicznych;

os$wiadczenie o kwalifikowalnosci podatku VAT - w sytuacji realizacji projektu w formie
partnerstwa, partner musi rowniez dostarczy¢ ww. oswiadczenie;

aktualne zaswiadczenie wfasciwego urzedu skarbowego potwierdzajgcego status
beneficjenta jako podatnika od towardw i ustug - w sytuacji realizacji projektu w formie
partnerstwa, partner zobowigzany jest rowniez do ztozenia ww. zaswiadczenia;

oswiadczenie beneficjenta o orzeczeniu zakazu dostepu do srodkédw — wskazujgce, ze wobec
beneficjenta nie toczy sie postepowanie sgdowe na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),lub nie orzeczono wobec
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beneficjenta i/lub partnera zakazu dostepu do $rodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 i 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pdin. zm.)17

e zestawienie faktur potwierdzajgce stan realizacji projektu - dotyczy projektu wybranego do
dofinansowania, a ujetego poprzednio na liscie rezerwowej projektdw wybranych do
dofinansowania;

e inne niezbedne dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorig projektu np.

- w przypadku Dziatania 8.1. nalezy dostarczy¢:

- ,Oswiadczenie o dalszym funkcjonowaniu w publicznym systemie opieki
zdrowotnej”,

- ,Oswiadczenie o zgodnosci realizowanego projektu z  zakresem
zakontraktowanych swiadczen dotyczy projektéw infrastrukturalnych i zakupu
sprzetu medycznego”;

w przypadku Dziatania 5.4 nalezy dostarczyc:

— ,,08wiadczenie o dalszym funkcjonowaniu w publicznym systemie opieki
zdrowotnej oraz $wiadczeniu zakontraktowanych ustug w budynku/ach
poddanych procesowi termomodernizacji w ramach realizacji projektu” - dot.
beneficjentéw bedacych podmiotami leczniczymi,

e w przypadku projektow sktadanych przez podmioty spoza sektora finanséw publicznych
nalezy dostarczy¢ ,,OSWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI”. Wzér o$wiadczenia zamieszczony jest
na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zaktadce Dokumenty i wytyczne/Wzory dokumentéw;

e w przypadku projektéw objetych pomoca publiczng nalezy dostarczy¢ ,,OSWIADCZENIE
O STATUSIE PRZEDSIEBIORSTWA”,

a) ,ZAtACZNIK A DO OSWIADCZENIA O STATUSIE PRZEDSIEBIORSTWA” — Dane
wnioskodawcy pozostajgcego w uktadzie przedsiebiorstw/podmiotéw partnerskich lub
powigzanych,

b) ,ZAtACZNIK B DO OSWIADCZENIA O STATUSIE PRZEDSIEBIORSTWA” -
Przedsiebiorstwa/podmioty partnerskie,

c) ,ZALACZNIK C DO OSWIADCZENIA O STATUSIE PRZEDSIEBIORSTWA”
Przedsiebiorstwa/podmioty powigzane.

Wz6r oswiadczenia zamieszczony jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zaktadce
Dokumenty i wytyczne/Wzory dokumentow.

e w przypadku projektéw objetych pomoca publiczna, gdzie wystepujg wydatki kwalifikowalne
majace rézny poziom dofinansowania, nalezy dostarczy¢ HARMONOGRAM RZECZOWO -
FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPO WD NA LATA 2007 — 2013. Wzér

7w przypadku orzeczenia przez sad na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
wobec Beneficjenta i/lub Partnera zakazu dostepu do $rodkdw o ktérych mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pdzn. zm.), Beneficjent zobowigzany jest niezwtocznie
poinformowaé o tym pisemnie 1Z RPO WD oraz dotaczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie wyroku sadu.
W takiej sytuacji IZ RPO WD postapi zgodnie z trescig wyroku sadu.

90


http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/

powyzszego zatgcznika zamieszczony jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zaktadce
Dokumenty i wytyczne/Wzory dokumentdw.

W przypadku Priorytetu ,Miasta”, jezeli projekt dotyczy inwestycji w zakresie mieszkalnictwa i jest
projektem realizowanym w procedurze partnerskiej typu jednostka samorzadu terytorialnego (lider)
— wspodlnoty mieszkaniowe (partnerzy), wymagane jest oswiadczenie, w ktérym beneficjent
zobowigzuje sie do przekazania partnerom srodkdw pozyskanych z RPO WD 2007-2013 na zasadach
pomocy de minimis (tzw. pomoc drugiego stopnia).

W zaleznosci od rozstrzygnie¢ przyjetych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
w sprawie udzielania pomocy na rewitalizacje w ramach regionalnych programéw operacyjnych, 1Z
RPO WD moze odstgpi¢ od wymagania ww. oswiadczenia.

Wz6r powyzszego o$wiadczenia zamieszczony jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakfadce
Dokumenty i wytyczne/Wzory dokumentdw.

Na etapie przygotowania umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie sprawdzane jest
wywigzywanie sie wnioskodawcy z obowigzku wnoszenia opfat z tytutu korzystania ze Srodowiska.
Nie wigze sie to jednak z koniecznoscia sktadania przez wnioskodawce dodatkowych dokumentow.
Pracownicy Wydziatu Wdrazania RPO przekazujg liste wnioskodawcow, ktérych projekty zostaty
wytonione przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslagskiego do dofinansowania do Wydziatu Ochrony
Srodowiska UMWD z prosbg o weryfikacje uregulowania ww. naleznosci. Niewywigzanie sie
z obowigzku wnoszenia optat z tytutu korzystania ze sSrodowiska jest przestankg do odmowy
podpisania umowy/porozumienia/podjecia uchwaty o dofinansowanie projektu.

Whioskodawcy, ktérzy w ramach swojej dziatalnosci emitujg zanieczyszczenia — zanieczyszczajg
glebe, powietrze, wode lub w inny sposéb negatywnie wptywajg na srodowisko sg zobowigzani do
stosowania zasady ,zanieczyszczajgcy ptaci”. Podmioty, ktére emitujg zanieczyszczenia, raz na pét
roku powinny uiszcza¢ optate Srodowiskowg, ktdra jest takg samg naleznoscig publiczng jak podatki
czy sktadki na ubezpieczenie spoteczne.

Powyzsze dokumenty beneficjent zobowigzany jest przekazaé do IZ RPO w terminie 7 dni od dnia
otrzymania ww. pisemnej prosby. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek beneficjenta
i po wyrazeniu zgody przez Dyrektora Wydziatu Wdrazania RPO termin ten moze ulec wydtuzeniu.
W tym przypadku przygotowanie umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu zostaje
zawieszone do czasu otrzymania ww. dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia btedéw lub brakow w otrzymanej dokumentacji, beneficjent/jednostka
odpowiedzialna za realizacje projektu® otrzymuje pismo informujace o koniecznosci poprawienia lub
uzupetnienia ztozonych dokumentéw badz informacji, w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszej
korespondencji. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek beneficjenta/jednostki
odpowiedzialnej za realizacje projektu i po wyrazeniu zgody przez Dyrektora Wydziatu Wdrazania
RPO termin ten moze ulec wydtuzeniu.

W tym przypadku przygotowanie umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu zostaje
zawieszone do czasu otrzymania ww. dokumentacji.

Zawieszenie procesu przygotowania umowy/porozumienia/uchwaty w powyzszych przypadkach nie
wstrzymuje procedury zawierania umow/porozumieni/podejmowania uchwat z pozostatymi
beneficjentami, tzn. e zawierane/podejmowane bedg umowy/porozumienia/uchwaty
z beneficjentami, ktérych projekty znajdujg sie na nizszych pozycjach listy wybranych projektéw do
dofinansowania.

¥ pod pojeciem ,jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu” nalezy rozumie¢ Departament/Wydziat .... Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslgskiego/jednostke organizacyjng Wojewddztwa Dolnoslaskiego odpowiedzialng za
realizacje projektu Wojewddztwa Dolnoslgskiego.
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Odwotanie (wytacznie w aspekcie formalnym i proceduralnym) przystuguje beneficjentowi réwniez
w przypadku odmowy zawarcia przez 1Z RPO WD umowy/porozumienia/podjecia uchwaty
o dofinansowanie z beneficjentem, ktérego projekt zostat wytoniony do dofinansowania przez Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

Przestanki do odmowy zawarcia umowy/porozumienia/podjecia uchwaty o dofinansowanie projektu:

— niedostarczenie przez beneficjenta do Wydziatu Wdrazania RPO dokumentéw wymaganych do
zawarcia umowy/porozumienia/podjecia uchwaty o dofinansowanie projektu, w tym
w wyznaczonym terminie lub niedokonanie w nich stosownych korekt lub uzupetnien;

— nieodestanie przez beneficjenta do Wydziatu Wdrazania RPO podpisanych dwdch egzemplarzy
umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu w terminie wyznaczonym przez Wydziat
Wdrazania RPO;

— uzyskanie informacji o zaistnieniu nowych okolicznosci, nieznanych w momencie
przeprowadzania procedury naboru, oceny i wyboru propozycji projektéw/projektéw, mogacych
mie¢ wptyw na prawidtowos¢ tej procedury.

W przypadku wystgpienia ww. przestanek uprawniajgcych do odmowy zawarcia przez 1Z RPO WD
umowy/porozumienia/podjecia uchwaty o dofinansowanie projektu, Dyrektor Wydziatu Wdrazania
RPO pisemnie informuje beneficjenta o przyczynach tej odmowy oraz o mozliwosci wniesienia
pisemnego odwotania wraz z uzasadnieniem do Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego za
posrednictwem Dyrektora Wydziatu Zarzadzania RPO. Do trybu, warunkéw, zasad i terminu
whiesienia odwotania oraz procedury jego rozpatrywania, stosuje sie odpowiednio zapisy procedury
odwotawczej okreslonej jak dla trybu konkursowego (pkt 6.7 Poradnika), przy czym beneficjentowi:

- przystuguje prawo do wniesienia odwotania wytgcznie w aspekcie formalnym i proceduralnym;
- nie przystuguje prawo ztozenia skargi oraz skargi kasacyjnej do sagdu administracyjnego.

Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego (lub osoba przez niego upowazniona) wyniku analizy
i rozpatrzenia odwotania:

— uwzglednia odwofanie (i przekazuje wnioskodawcy pisemng informacje o ponownym
wszczeciu procedury zawierania umowy/porozumienia/podjecia uchwaty o dofinansowanie)

lub

— nie uwzglednia odwotania (i przekazuje wnioskodawcy pisemng informacje o podtrzymaniu
odmowy wszczecia procedury zawierania umowy/porozumienia/podjecia uchwaty
o dofinansowanie).

Procedura odwotawcza od odmowy zawarcia przez IZ RPO WD umowy/podjecia uchwaty
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD jest analogiczna jak w trybie konkursowym (pkt 6.7
Poradnika), przy czym rozstrzygniecie odwotania podjete przez IZ RPO WD jest ostateczne i wigzace
oraz konczy procedure zawierania umowy/porozumienia/podjecia uchwaty o dofinansowanie
projektu, a wnioskodawcy nie przystuguje prawo do wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego we Wroctawiu, a nastepnie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu
Administracyjnego w Warszawie.

Nastepnie przygotowany zostaje projekt umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu,
zgodnie ze standardowym wzorem umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu
przygotowanym przez IZ RPO WD i zamieszczonym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

W projekcie umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu przyjmuje sie nastepujgcy
sposo6b ustalania poziomu i wartosci dofinansowania ze sSrodkéw RPO WD:
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a) udziat procentowy zapisywany jest jako wartos¢ liczbowa z dwoma miejscami po przecinku
(przy zaokragleniu nie uwzglednia sie wartosci trzeciej liczby po przecinku); np. gdy poziom
dofinansowania wynosi 54,9864%, w umowie/uchwale o dofinansowanie wpisze sie 54,98 %.

b) nastepnie w celu wyliczenia wartosci dofinansowania nalezy udziat procentowy
dofinansowania (wyliczony zgodnie z reguta opisang w pkt. a) pomnozy¢ przez catkowity
warto$é wydatkow kwalifikowalnych.

O kolejnosci zawierania umow/porozumien/podejmowania uchwat o dofinansowanie wybranych
projektdw decyduje termin dostarczenia poprawnych i kompletnych dokumentéw wymaganych do
zawarcia umowy/porozumienia/podjecia uchwaty.

W przypadku dostarczenia ww. dokumentdéw i informacji przez wnioskodawcéw w tym samym
terminie, o kolejnosci zawierania umdéw/porozumien/podejmowania uchwat decyduje kolejnos$¢ na
liscie projektéw wybranych do dofinansowania przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

W przypadku zmniejszenia alokacji na dany nabdér w wyniku np. wahan kurséw walutowych
o pierwszenstwie zawierania umow/porozumien/podejmowania uchwat decyduje miejsce na liscie
projektéw wybranych do dofinansowania, z uwzglednieniem zapiséw dot. zawieszenia procesu
przygotowania uméw/porozumien/uchwat.

W powyizszej sytuacji, kiedy pozostate srodki nie wystarczg na dofinansowanie we wnioskowanej
wysokosci kolejnego projektu, proponuje sie zawarcie umowy/podjecie uchwaty z obnizong kwotg
dofinansowania zgodnie z zapisami dot. modyfikacji projektu.

Whioskodawca/jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu moze zrezygnowaé z podpisania
umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu.

10.2. Proces podpisania umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu

Ostatecznie uzgodniona i zaparafowana umowa/porozumienie o dofinansowanie projektu w dwdch
jednobrzmigcych egzemplarzach podpisywana jest przez beneficjenta w siedzibie UMWD lub
przesytana jest do beneficjenta, celem jej podpisania.

W przypadku jednostek samorzgdu terytorialnego obok podpisu beneficjenta niezbedna jest réwniez
kontrasygnata skarbnika (gtéwnego ksiegowego).

W przypadku wystania do beneficjenta umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu beneficjent
zwraca dwa egzemplarze podpisanej umowy/porozumienia do Wydziatu Wdrazania RPO (DRPO-W)
w terminie nie dtuiszym niz 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowej umowy/porozumienia.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta i po wyrazeniu zgody przez Dyrektora
Wydziatu Wdrazania RPO termin ten moze ulec wydtuzeniu.

Po podpisaniu dwdch egzemplarzy umowy/porozumienia przez beneficjenta pracownik Wydziatu
Wdrazania RPO dokonuje weryfikacji:

— tre$ci umowy/porozumienia pod katem jej zgodnosci z dokumentem wystanym do
beneficjenta oraz

— autentycznoSci podpisu ztozonego przez beneficienta na umowie/porozumieniu
o dofinansowanie projektu poprzez jego poréwnanie z kartg wzordow podpiséow (w przypadku
podpisania umowy/porozumienia przez upowazniong przez beneficjenta osobe opiekun
projektu dokona réwniez weryfikacji otrzymanego upowaznienia).

Pracownik Wpydziatu Wdrazania RPO zapisuje wynik dokonanej analizy na Karcie obiegu
umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu.

W przypadku gdy wynik weryfikacji bedzie negatywny:
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— w odniesieniu do podpisania umowy/porozumienia przez nieupowazniong osobe, Wydziat
Wdrazania RPO wzywa beneficjenta do potwierdzenia, ze czynnos¢ prawna zostata dokonana
w jego imieniu i jest wazna oraz do dostarczenia stosownego petnomocnictwa, ktdre
upowaznia tg osobe do dziatania w imieniu beneficjenta lub ponownie przesyta do
beneficjenta umowe/porozumienie wraz z podaniem przyczyny jej wczeShiejszego
niezawarcia oraz prosba o jej podpisanie przez upowazniong osobe,

— w odniesieniu do analizy zgodnosci umowy/porozumienia przestanego do beneficjenta
z umowa/porozumieniem odestang przez beneficjenta opiekun projektu ponownie
przygotowuje projekt umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu zgodnie z procedurg
opisang w niniejszym rozdziale, a nastepnie przesyta do beneficjenta umowe/porozumienie
wraz z podaniem przyczyny jej wczesniejszego niezawarcia oraz prosbga o jej podpisanie przez
upowazniong osobe.

Po pozytywnej weryfikacji otrzymanej umowy/porozumienia dofinansowania projektu, pracownik
Wydziatu Wdrazania RPO sprawdza miesieczne limity dostepnych srodkéw finansowych w ramach
Dziatania i niezwtocznie przekazuje umowe/porozumienie do podpisu dwom Cztonkom Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslgskiego lub jednemu Cztonkowi Zarzadu i osobie upowaznionej przez Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

Nastepnie pracownik Wydziatu Wdrazania RPO wpisuje date zawarcia umowy/porozumienia oraz
rejestruje jg w Lokalnym Systemie Informatycznym oraz KSI (SIMIK 07-13).

Niezwtocznie po zawarciu umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu do beneficjenta zostaje
przekazany jeden egzemplarz ww. umowy/porozumienia.

W sytuacji wystgpienia modyfikacji projektu przed podpisaniem umowy/porozumienia
o dofinansowanie:

— polegajgcej na zmianie wartosci projektu, w przypadku, gdy nie wptywa ona na realizacje
zatozonego we wniosku o dofinansowanie celu, beneficjent niezwtocznie informuje o nich
Wydziat Wdrazania RPO Po przeprowadzonej analizie zgtoszonych zmian (w terminie do 10
dni od ich wptywu do Wydziatu Wdrazania RPO) beneficjent otrzymuje pismo informujace
o terminie, w jakim nalezy przekaza¢ do Wydziatu Wdrazania RPO zaktualizowane
dokumenty i informacje niezbedne do przygotowania projektu umowy/porozumienia
o dofinansowanie projektu uwzgledniajgcego zaakceptowane zmiany lub

— dla projektu, ktéry nie moze zosta¢ w petni dofinansowany wskutek pozostania
niewystarczajacych srodkéw alokacji (np. z powodu wahan kursowych) a jego modyfikacja
nie wptywa na realizacje zatozonego we wniosku o dofinansowanie celu, przesytane jest
pismo do beneficjenta z prosbg o akceptacje w terminie 5 dni obnizonego poziomu
dofinansowania. Ww. pismo przesytane jest réwniez za pomocy faksu, a bieg terminu
rozpoczyna sie z poczatkiem nastepnego dnia od daty wystania faksu.

Jezeli wnioskodawca nie zdecyduje sie na realizacje projektu przy nizszej kwocie dofinansowania lub
w przypadku braku przestania do IZ RPO WD w wyznaczonym terminie odpowiedzi - pozostate srodki
zostang rozdysponowane zgodnie z wytycznymi IZ RPO WD w tym zakresie.

Wszelkie zmiany w zawartej umowie/porozumieniu wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiany w umowie/porozumieniu wprowadzane s3 w formie aneksu do
umowy/porozumienia i s mozliwe jedynie w zakresie okreslonym w zawartej umowie/porozumieniu
o dofinansowanie projektu, a procedura dotyczgca przygotowywania oraz podpisywania aneksu do
umowy/porozumienia przedstawia sie analogicznie jak procedury przygotowania i zawierania
umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu.

IZ RPO WD po podpisaniu umoéw/porozumien o dofinansowanie projektu zobowigzana jest do
publicznego udostepniania na swoich stronach internetowych informacji obejmujacych:
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— nazwy beneficjentow
— tytuty i numery projektow
— daty zawarcia/aneksowania/rozwigzania uméw/porozumien o dofinansowanie projektu
— (aktualnej) catkowitej wartosci umdéw/porozumien o dofinansowanie projektu
— (aktualnej) kwoty dofinansowania.
10.3. Podejmowanie i zmiany uchwaty w sprawie dofinansowania projektu®

Przygotowanie uchwaty Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego z materiatami spetniajgcymi wymogi
formalno - prawne i uzasadnieniem przebiega zgodnie z zasadami przygotowania uchwat Zarzgdu
Wojewddztwa Dolnoslagskiego obowigzujagcymi w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z zastrzezeniem, ze pracownik Wydziatu Wdrazania RPO przed przekazaniem projektu
uchwaty na posiedzenie Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego sprawdza miesieczne limity
dostepnych srodkéw finansowych, celem mozliwosci podjecia uchwaty o dofinansowanie projektu.

Uchwata o dofinansowanie projektu zostanie przygotowana wytgcznie w przypadku dostarczenia
przez beneficjenta do 1Z RPO WD (na pisemng prosbe 1Z RPO WD) wymaganych dokumentéw
opisanych w pkt 10.1 Poradnika.

Do odmowy podjecia uchwaty przez IZ RPO WD stosuje sie odpowiednio zapisy okreslone w pkt 10.1
Poradnika.

Modyfikacja tresci projektu przed podjeciem uchwaty w sprawie dofinansowanie projektu oraz
kolejnos¢ podejmowania ww. uchwat przebiegajg analogicznie do umowy.

Wszelkie zmiany w uchwale wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Na podstawie ztozonego przez beneficjenta w formie pisemnej projektu zmian w uchwale wraz z ich
uzasadnieniem pracownik Wydziatu Wdrazania RPO opracowuje tre$¢ uchwaty o zmianie podjetej
wczesniej uchwaty o dofinansowanie projektu zgodnie z procedurg przygotowania uchwat Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego obowigzujgcymi w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Dolnoslaskiego. Tres¢ nowej uchwaty jest uzgadniana z jednostkg odpowiedzialng za realizacje
projektu Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

W przypadku odrzucenia przez Wydziat Wdrazania RPO w catosci zmian zaproponowanych przez
jednostke odpowiedzialng za realizacje projektu Wojewddztwa Dolnoslaskiego, Dyrektor
Departamentu RPO informuje pisemnie o tym fakcie ww. jednostke w terminie 14 dni od dnia
wptyniecia do Wydziatu Wdrazania RPO pisma z projektem proponowanych zmian.

Proces rejestracji podjetej uchwaty w sprawie dofinansowania projektu w Lokalnym Systemie
Informatycznym oraz KSI (SIMIK 07-13), a takze aktualizacji listy podejmowanych /uchylanych uchwat
o dofinansowanie projektu zamieszczonej na stronie internetowej, przebiega identycznie jak w pkt
10.1.

Jeden egzemplarz uchwaty o dofinansowanie projektu niezwtocznie po jej podjeciu przekazywany
jest do jednostki odpowiedzialnej za realizacje projektu Wojewddztwa Dolno$lgskiego.

10.4. Wydawanie zaswiadczen o udzielonej pomocy de minimis

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych
pomocy publicznej , Podmioty udzielajgce pomocy wydajg beneficientowi pomocy zaswiadczenie
stwierdzajqce, ze udzielona pomoc publiczna jest pomocq de minimis (...)".

¥ pod pojeciem uchwaty o dofinansowanie projektu nalezy rozumieé uchwate w sprawie okreslenia szczegétowych zasad,
trybu i warunkdéw realizacji projektu Wojewddztwa Dolnoslgskiego pn:”...” w ramach Priorytetu nr ... Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013,
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Ww. zaswiadczenie, stanowigce zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 20 marca
2007 r. w sprawie zaswiadczen o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybotédwstwie, przygotowywane jest w dwdch egzemplarzach niezwtocznie po podjeciu uchwaty
przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego w sprawie wyboru projektéw do dofinansowania
(w przypadku, gdy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de minimis). Po podpisaniu
umowy/porozumienia/podjeciu uchwaty w sprawie dofinansowania zaswiadczenie przesytane jest do
beneficjenta.

W przypadku zawarcia aneksu do umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu lub podjecia
uchwaty w sprawie zmiany uchwaty o dofinansowanie projektu, uwzgledniajacych zmiane
dofinansowania, pracownik Wydziatu Wdrazania RPO przygotowuje zaswiadczenie korygujgce
(wedtug wzoru opracowanego przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WD). Tak przygotowane
zaswiadczenie zostaje przestane do beneficjenta.

10.5. Zabezpieczenie prawidtowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Na zasadach i formach okreslonych w umowie o dofinansowanie projektu, beneficjent, ktéremu
Instytucja Zarzadzajgca RPO WD przekazuje na realizacje projektu:

— catos¢ dofinansowania w formie refundacji,

— catos¢ dofinansowania w formie zaliczki lub cze$¢ dofinansowania w formie zaliczki a pozostatg
cze$¢ dofinansowania w formie refundacji,

wnosi do Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidtowej
realizacji umowy, nie pézniej niz w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, na kwote nie
mniejszg niz wysoko$¢ dofinansowania okreslong w umowie.

Wykaz beneficjentéw zwolnionych z ustanawiania i wnoszenia do Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD
zabezpieczenia prawidtowe] realizacji umowy ujety jest we wzorze umowy o dofinansowanie
projektu, dostepnym na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

W przypadku wybrania przez beneficjenta zabezpieczenia w formie weksla in blanco nalezy
zastosowac ponizsze wzory:
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WEKSEL

UWAGA: W powyiszym wzorze nie wolno dokonywac zadnych zmian.
W szczegdlnosci dotyczy to:

— zmiany odstepdw miedzy poszczegdlnymi liniami (np. przesuwania ,w dot” linii ze stowem
»Platny”),

— wstawiania dodatkowych kropek itd.
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Wroctaw, dnia........

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO
dla oséb prawnych

Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych lub moggcych w przysztosci

wynikng¢ z realizacji umowy o dofinansowanie projektu ,,....ccccoecvviveviniinienene. " (nazwa projektu)
] RPN w ramach Priorytetu nr .. Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslagskiego na lata 2007-2013 z dnia............. w zatgczeniu

sktadam (-y) weksel wtasny in blanco wystawiony na rzecz Wojewddztwa Dolnoslaskiego, do
dyspozycji Instytucji Zarzadzajacej RPO WD, podpisany przez osoby upowaznione do wystawienia
WeEKSIi W iMi NIU:.ucecece e e (beneficjent).

Instytucja Zarzadzajagca RPO WD w imieniu Wojewddztwa Dolnoslgskiego ma prawo wypetnic
weksel w kazdym czasie na kwote obejmujaca tgcznie warto$é przyznanego dofinansowania wraz
z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych liczonymi od dnia przekazania
sSrodkow na konto beneficjenta do dnia zwrotu, powiekszonego o stope redyskonta weksli oraz
wartos¢ poniesionych i udokumentowanych kosztéw egzekucji, a takze opatrzenia weksla klauzulg
,bez protestu”.

Instytucja Zarzadzajgca RPO WD w imieniu Wojewddztwa Dolnoslagskiego ma prawo opatrzy¢ ten
weksel datg ptatnosci wedtug swego uznania.

Weksel bedzie ptatny we Wroctawiu na rachunek Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WD.

Instytucja Zarzadzajgca RPO WD w imieniu Wojewddztwa Dolnoslgskiego zawiadomi
O POWYZSZYM . oeeerreeiererreeereeeeteseesnesnsseneens (beneficjenta), listem poleconym wystanym co najmniej 7
dni przed terminem ptatnosci na podany ponizej adres, chyba ze beneficjent powiadomi Instytucje
Zarzadzajgcg RPO WD o zmianie adresu.

Pismo zwrdcone z adnotacjg urzedu pocztowego ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit
sie” lub tym podobne, uznaje sie za doreczone.

(pieczec jednostki, czytelne podpisy osob
upowaznionych do wystawienia weksla)

Dane osdb upowaznionych do wystawienia weksla:
Imie, nazwisko, stanowisko:

Seria i nr dowodu osobistego:

PESEL:

Imiona rodzicow:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Adres i miejsce zamieszkania:

(podpis)

10.5.1. Przyjecie zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Przyjecie/zwrot/zniszczenie zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy nastepuje w obecnosci
Komisji ds. zabezpieczen prawidtowe]j realizacji umowy o dofinansowanie projektu (zwanej dalej
Komisjg), ktora powotywana jest jednorazowo na caty okres wdrazania RPO WD.
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Ww. Komisja zostaje powotana niezwtocznie po podpisaniu pierwszej umowy o dofinansowanie
projektu w ramach RPO WD 1z beneficientem zobowigzanym do zfozenia przedmiotowego
zabezpieczenia.

Kazdorazowo na posiedzeniu Komisji uczestniczg nastepujacy cztonkowie:
— pracownik Dziatu Priorytetéw RPO w Wydziale Wdrazania RPO;
— radca prawny/adwokat/pracownik kancelarii prawnej ds. obstugi RPO WD.

W posiedzeniu Komisji dotyczgcym przyjecia/zwrotu zabezpieczenia uczestniczy réwniez beneficjent
lub jego upowazniony przedstawiciel (upowaznienie wraz z protokotem i ztozonym zabezpieczeniem
sktadane jest do skrytki depozytowej prowadzonej w wyznaczonym banku), ktéry udziela
ewentualnych niezbednych wyjasnien cztonkom Komisji, lecz nie wchodzi on w jej sktad i nie bierze
udziatu w ocenie ztozonego zabezpieczenia.

Niezwtocznie po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu do beneficjenta zostaje przekazany
jeden egzemplarz ww. umowy wraz z informacjg o koniecznosci lub braku koniecznosci ustanowienia
i wniesienia do Wydziatu Wdrazania RPO zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy.

Szczegétowy wykaz form sktadanych zabezpieczen prawidtowe] realizacji umowy ujety jest we
wzorze umowy o dofinansowanie projektu, dostepnym na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl. W przypadku, gdy catos¢ lub czes¢ dofinansowania na realizacje projektu
przekazywana jest w formie zaliczki, beneficjent , wskazany w umowie o dofinansowanie projektu
wnosi do Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD poprawnie ustanowione dodatkowe zabezpieczenie.
Zabezpieczenie to nie jest toisame z zabezpieczeniem nalezytego wykonania zobowigzan
wynikajgcych z umowy. Wysokos$¢ tego zabezpieczenia powinna by¢ nie mniejsza niz kwota
wynikajgca z wniosku o ptatnos¢, w ktérym beneficjent wnioskuje o zaliczke, wraz z odsetkami
naliczonymi w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych obowigzujacej w dniu sktadania
takiego wniosku o ptatnos¢ zaliczkowg (przy wyliczaniu kwoty odsetek nalezy uwzgledni¢ okres do
dnia zakonczenia finansowej realizacji projektu). Dodatkowe zabezpieczenie nie moze by¢
ustanowione w formie weksla in blanco wraz z deklaracjg wekslowa lub z poreczeniem wekslowym
banku (awal).

Wykaz beneficjentéw zwolnionych z ustanawiania i wnoszenia do Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD
zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy dotyczacego udzielonej zaliczki, ujety jest we wzorze
umowy o dofinansowanie projektu, dostepnym na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Zabezpieczenie prawidtowej realizacji umowy ustanawiane jest przez beneficjenta na okres od dnia
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do uptywu 3/5% lat od dnia zakoriczenia finansowego
realizacji projektu okreslonego w umowie o dofinansowanie projektu. Dodatkowe zabezpieczenie
ustanawiane jest na okres od dnia ztozenia do Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD wniosku o ptatnos¢, w
ktorym beneficjent wnioskuje o ptatnos¢ zaliczkowa, do dnia zakonczenia finansowego realizacji
projektu.

Beneficjent zobowigzany jest do wniesienia do Instytucji Zarzadzajagcej RPO WD dodatkowego
zabezpieczenia najpdzniej w dniu ztozenia do Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD wniosku o ptatnosé,
w ktérym beneficjent wnioskuje o ptatnosé zaliczkowa.

Beneficjent z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, informuje Wydziat Wdrazania RPO
o terminie i godzinie ztozenia zabezpieczenia.

Zaleca sie, jesli jest to mozliwe, aby w przypadku dodatkowego zabezpieczenia w tresci
zabezpieczenia wskaza¢ wnioskowang kwote zaliczki, warto$¢ odsetek i okres dla jakiego wyliczono

203 jataw przypadku beneficjenta nalezgcego do sektora matych i srednich przedsiebiorcow realizujgcego projekt, ktérego
celem jest utrzymanie lub tworzenie nowych miejsc pracy, w pozostatych przypadkach 5 lat.
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odsetki. W przypadku gdyby nie bylo to mozliwe, beneficjent powinien przedstawi¢ Komisji
oswiadczenie zawierajgce takie dane.

Zaleca sie, by dodatkowe zabezpieczenia sktadane byty w tym samym dniu, w jakim sktadany bedzie
whniosek o ptatnos¢ zaliczkowa, ktérego zabezpieczenie dotyczy.

Z posiedzenia Komisji sporzadzany jest protokoét w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, ktéry
podpisujg cztonkowie Komisji oraz beneficjent.

W przypadku zastrzezen, watpliwosci lub negatywnego stanowiska Komisji odnosnie prawidtowosci
ustanowionego zabezpieczenia, Komisja nie przyjmuje zabezpieczenia i wskazuje w protokole braki,
uchybienia lub niezgodnosci, ktdre beneficjent musi usung¢ w terminie 5 dni od daty odrzucenia
zabezpieczenia.

W przypadku pozytywnej weryfikacji Komisja przyjmuje zabezpieczenie, jako gwarancje prawidtowej
realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

Zabezpieczenie prawidtowej realizacji umowy przechowywane jest w skrytce depozytowej
prowadzonej w wyznaczonym banku.

Do dostepu, wgladu lub wypozyczenia zabezpieczenia wraz z dokumentacjg im towarzyszagcg maja
wyltgcznie osoby upowaznione.

W przypadku nieztozenia zabezpieczenia w wyznaczonym przez 1Z RPO terminie umowa
o dofinansowanie projektu zostaje rozwigzana. W tym przypadku beneficjent otrzymuje pismo
informujgce o podjetej decyzji. Brak ustanowienia lub niewniesienie dodatkowego zabezpieczenia,
stanowi podstawe do wstrzymania lub odmowy wyptaty dofinansowania w formie zaliczki na
realizacje projektu.

W przypadku prawidtowego wypetnienia przez beneficjenta wszelkich zobowigzan okreslonych
w umowie o dofinansowanie projektu na pisemny wniosek beneficjenta IZ RPO zwréci ustanowione
zabezpieczenie po uptywie terminu na jaki ustanowiono zabezpieczenie. Dodatkowe zabezpieczenie
bedzie zwracane beneficjentowi na jego pisemny wniosek, po zatwierdzeniu przez Instytucje
Zarzgdzajagcg RPO WD whniosku/éw o ptatnos$¢ rozliczajgcego/ych otrzymang zaliczke, na ktdrg ustanowiono
dodatkowe zabezpieczenie.

Beneficjent co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem odbioru zabezpieczenia, pisemnie
powiadamia pracownika Wydziatu Wdrazania RPO odpowiedzialnego za realizacje projektu
o terminie i godzinie przybycia w celu odbioru zabezpieczenia.

W dniu odbioru zabezpieczenia zbiera sie Komisja, w pracach ktdrej uczestniczy réwniez beneficjent
lub jego upowazniony przedstawiciel.

W przypadku niemoznosci odebrania przez beneficjenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
ustanowionego zabezpieczenia, Komisja nie wydaje zabezpieczenia. Wyznaczony pracownik UMWD
niezwtocznie ponownie sktada koperte do skrytki depozytowej prowadzonej w wyznaczonym banku.

Komisja protokolarnie wydaje beneficjentowi Ilub jego upowaznionemu przedstawicielowi
zabezpieczenie prawidtowego zrealizowania umowy o dofinansowanie projektu.

Z posiedzenia Komisji sporzadzany jest protokdt zwrotu/zatrzymania zabezpieczenia prawidtowej
realizacji umowy o dofinansowanie projektu, ktéry podpisujg cztonkowie Komisji oraz beneficjent lub
jego przedstawiciel.

W przypadku nie odebrania przedmiotowego zabezpieczenia w terminie do 3 m-cy po uptywie
terminu, na jaki ustanowiono zabezpieczenie prawidtowej realizacji umowy, zabezpieczenie ztozone
w formie weksla in blanco wraz z deklaracjy wekslowg jest komisyjnie niszczone
(z posiedzenia Komisji sporzgdzony zostaje protokdt zniszczenia).
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Pozostate nie odebrane zabezpieczenia nie podlegajg zniszczeniu, lecz dotgczane s3 do dokumentacji
projektu.

Dodatkowe informacje na temat wzordw, form i zasad wnoszenia zabezpieczern prawidtowej
realizacji umowy, w tym zabezpieczen zwigzanych z zaliczkami, mozna znalezé na stronie
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

10.5.2. Aktualizacja zabezpieczen prawidtowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Aktualizacja zabezpieczen prawidtowej realizacji umowy nastepuje po podpisaniu aneksu do umowy,
w ktérym:

a. wydtuzono lub skrécono okres realizacji projektu
i/lub
b. zwiekszono lub zmniejszono warto$¢ dofinansowania

c. dokonano zmiany formy ustanowionego zabezpieczenia

W powyzszych sytuacjach, jesli zabezpieczenie zostato ustanowione w postaci weksla ,in blanco”, nie
ma koniecznosci aktualizacji zabezpieczenia.

W przypadku dodatkowego zabezpieczenia, aktualizacja zabezpieczenia jest wymagana jedynie
w przypadku, jezeli beneficjent otrzyma zgode Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD na wydtuzenie
terminu zakonczenia finansowego realizacji projektu i polega na wydtuzeniu okresu obowigzywania
dodatkowego zabezpieczenia (nie dotyczy kazdej formy hipoteki).

W przypadku zmniejszenia wartosci dofinansowania aktualizacja zabezpieczenia prawidtowej
realizacji umowy nastepuje wytgcznie na pisemny wniosek beneficjenta (w sytuacji gdy beneficjent
nie wnioskuje o aktualizacje zabezpieczenia niniejsza procedura aktualizacji zabezpieczenia nie
dotyczy beneficjenta).

Beneficjent zobowigzany jest dokona¢ aktualizacji wniesionego zabezpieczenia poprzez ustanowienie
i ztozenie nowego zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu,
analogicznie jak w rozdz. 10.3.1.

Po jego przyjeciu przez Komisje dotychczasowe zabezpieczenie w tym samym dniu jest zwracane
beneficjentowi.

W zwigzku z powyiszym wraz z przekazaniem jednego egzemplarza aneksu do umowy
o dofinansowanie projektu beneficjent otrzymuje réwniez informacje o koniecznosci aktualizacji
whiesionego zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia ww. aneksu. W przypadku
zabezpieczenia dodatkowego, jesli beneficjent planuje ztozenie wniosku o ptatnos¢ zaliczkowga przed
uptywem 30 dni od dnia podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniajacego
date zakonczenia finansowego realizacji projektu, jest zobowigzany do aktualizacji dodatkowego
zabezpieczenia najpdzniej w dniu ztozenia wniosku o ptatnos$¢ zaliczkowa (jesli takie zostato juz
whiesione).

Proces sktadania i odbioru nowego zabezpieczenia przebiega zgodnie z rozdz. 10.3.1 niniejszego
Poradnika.

10.6. Mozliwe modyfikacje projektu po podpisaniu umowy/porozumienia i podjeciu uchwaty
o dofinansowanie projektu

Postepowanie w  przypadku zmiany realizacji projektu powstatej po  podpisaniu
umowy/porozumienia/podjeciu uchwaty o dofinansowanie projektu szczegétowo reguluje
umowa/uchwata o dofinansowanie projektu (wzory dostepne sg na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl).
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Wszelkie zmiany w projekcie muszg by¢ zgtoszone w formie pisemnej do Wydziatu Wdrazania RPO
(DRPO-W) nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakorniczeniem finansowym realizacji projektu
i odnoszg sie do zaakceptowanej wersji wniosku o dofinansowanie. Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze
modyfikacje projektu nie mogg wptywac negatywnie na zachowanie celu, ktory zostat okreslony we
whniosku o dofinansowanie.

W przypadku modyfikacji projektow realizowanych przez Wojewddztwo Dolnoslgskie obejmujgcych
istotne zmiany w projekcie, w szczegdlnosci zmiany okresu realizacji projektu, zmiany zwigzane
z przesunieciem termindéw sktadania wnioskow o ptatnosé¢ (harmonogram ptatnosci dla projektu)
oraz pozostate zmiany wymagajgce decyzji w formie uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa Dolno$laskiego
komérka merytoryczna odpowiedzialna za realizacje projektu przygotowuje materiat formalno-
prawny do rozstrzygniecia przez Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

Zmiany dotyczace realizacji projektu po podpisaniu umowy/porozumienia/podjeciu uchwaty
o dofinansowanie projektu dotyczg w szczegdlnosci:

I zmiany wielkosci wskaznikdw produktu oraz przesunie¢ pomiedzy kategoriami wydatkéw
(pozycjami zakresu rzeczowego) powstatymi z przyczyn innych niz przeprowadzone
postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego;

1. zmiany wielkosSci wskaznikéw rezultatu;

Il zmian w projekcie bedacych wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego;

V. zmiana okresu realizacji projektu oraz pozostate zmiany realizacji projektu, ktére nie
wplywajg na zakres rzeczowy projektu

V. zmiany zakresu rzeczowego w projekcie, ktdre mogg wymagac aktualizacji wniosku
o dofinansowanie.

VL. zmiany wartosci wskaznika rezultatu po kontroli na zakonczenie realizacji projektu
przeprowadzonej przez Wydziat Kontroli Zadan RPO i w okresie trwatosci projektu.

VIL. Rozwigzanie umowy/porozumienia/uchylenie uchwaty o dofinansowanie projektu
Beneficjent zobowigzuje sie do niedokonywania znaczacej modyfikacji projektu w rozumieniu art. 57
Rozporzadzenia Rady nr 1083/2006.

Ad I. Zmiany wielkosci wskaznikdw produktu oraz przesunieé¢ pomiedzy kategoriami wydatkow
(pozycjami zakresu rzeczowego) powstatymi z przyczyn innych niz przeprowadzone postepowanie
o udzielenie zamoéwienia publicznego zostaty przedstawione na Schemacie 1.

Schemat 1
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Decyzje w przypadku zmiany wskaznika produktu nie przekraczajaca 15 % oraz przesuniecia
pomiedzy kategoriami wydatkéw (pozycjami zakresu rzeczowego) do 15% catkowitej wartosci
projektu podejmuje Dyrektor Departamentu RPO.

Decyzje w przypadku zmian wielkosci wskaznika produktu do 35% jego wartosci lub przesunieé
pomiedzy kategoriami wydatkéw (pozycjami zakresu rzeczowego) do 35% catkowitej wartosci
projektu podejmuje, Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

W przypadku zmian wielkosci wskaznika produktu powyzej 35% jego wartosci lub przesunieé
pomiedzy kategoriami wydatkow (pozycjami zakresu rzeczowego) powyziej 35 % catkowitej
wartosci projektu, Dyrektor DRPO decyduje o zakresie zmian i zasadnosci skierowania projektu
do ponownej oceny formalnej i merytorycznej. W przypadku nie skierowania przez Dyrektora
DRPO zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie na ponowng ocene formalng
i merytoryczng, beneficjent/jednostka odpowiedzialna za realizacje projektu, realizuje projekt
w wersji zatwierdzonej przez Dyrektora DRPO lub podejmuje decyzje o rezygnacji z dalszej
realizacji projektu. W przypadku skierowania przez Dyrektora DRPO zaktualizowanego wniosku
o dofinansowanie do ponownej oceny formalnej i merytorycznej decyzje podejmuje Zarzad
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Wojewddztwa Dolnoslgskiego, po dokonaniu przez Komisje Oceny Projektéw, ponownej oceny
whniosku.

W kazdej z wyzej wymienionej sytuacji w przypadku akceptacji zmian przygotowywany zostaje aneks
do umowy/porozumienia lub podjeta zostaje uchwata zmieniajgca wczesniejszg uchwate
o dofinansowanie projektu, natomiast w sytuacji odrzucenia zgtoszonych modyfikacji beneficjent
realizuje projekt w pierwotnej wersji lub podejmuje decyzje o rezygnacji z dalszej realizacji projektu.

Ad. 1l Zmiany wielkosci wskaznikéw rezultatu (schemat 2)

Zmiana wartosci wskaznika rezultatu po podpisaniu/podjeciu umowy/porozumienia/uchwaty
o dofinansowanie projektu, mozliwa jest w dwdch sytuacjach:

— zmiana wartosci wskaznika rezultatu jako konsekwencja zmiany zakresu rzeczowego
(przesunieé¢ pomiedzy kategoriami wydatkéw) i wartosci wskaznika produktu;

— zmiana wartosci wskaznika rezultatu, gdy inne wielkosci pozostajg bez zmian.

Schemat 2
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W  przypadku zmiany  wskaznikdw  rezultatu nalezy odnies¢ sie do  wartosci
z umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu.

1) Decyzje w przypadku zmiany wskaznika rezultatu wynikajgcg z przesunie¢ pomiedzy
kategoriami wydatkéw (pozycjami zakresu rzeczowego) nieprzekraczajacych 15% catkowitej
wartosci projektu, badz ze zmian wskaznikéw produktéow nieprzekraczajacych 15% ich
wartosci:

a) do 15 % wartosci wskaznika rezultatu podejmuje Dyrektor Departamentu RPO;

b) od 15 % do 50 % wartosci wskaznika rezultatu podejmuje Zarzad Wojewddztwa
Dolnoslaskiego;

c) powyiej 50 % wartosci wskaznika rezultatu podejmuje Zarzad Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, po dokonaniu przez Komisje Oceny Projektéw, ponownej oceny wniosku.
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2) Decyzje w przypadku zmiany wskaznika rezultatu, wynikajaca z przesunie¢ pomiedzy
kategoriami wydatkéw (pozycjami zakresu rzeczowego) wynoszacg od 15% - 35% catkowitej
wartosci projektu, bagdz ze zmiany wskaznika produktu wynoszaca od 15% do 35% jego
wartosci:

a) do 50% wartosci wskaznika rezultatu - podejmuje Zarzad Wojewddztwa
Dolnoslaskiego;

b) powyzej 50 % wartosci wskaznika rezultatu podejmuje Zarzad Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, po dokonaniu przez Komisje Oceny Projektéw, ponownej oceny
whniosku.

3) decyzje w przypadku zmiany wartosci wskaznika rezultatu wynikajacej z przesunie¢ pomiedzy
kategoriami wydatkéw (pozycjami zakresu rzeczowego) przekraczajacych 35% catkowitej
wartosci projektu, badz ze zmiany wartosci wskaznika produktu przekraczajacej 35% jego
wartosci podejmuje Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego, po dokonaniu przez Komisje
Oceny Projektéw, ponownej oceny wniosku.

4) decyzje w przypadku zmiany wartosci wskaznika rezultatu nie wynikajgcg ze zmiany zakresu
rzeczowego (przesunieé¢ pomiedzy kategoriami wydatkéw) i wartosci wskaznika produktu:

a) w przypadku zwiekszenia wartosci wskaznika rezultatu (bez wzgledu na wielkos$¢ tej
zmiany) decyzje podejmuje Dyrektor DRPO;

b) decyzje w przypadku zmniejszenia wartosci wskaznika rezultatu:
e do 50% wartosci wskaznika rezultatu - podejmuje Dyrektor DRPO

e powyzej 50% wartosci wskaznika rezultatu - podejmuje Zarzad Wojewddztwa
Dolnoslaskiego

W przypadku gdy wystapig przestanki do osiggniecia wartosci docelowej wskaznika rezultatu
w pdZniejszym terminie, mozliwe jest jego wydtuzenie poza okres okreslony w Instrukcji wypetniania
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslaskiego tj. rok od zakoriczenia rzeczowej realizacji projektu. Termin osiggniecia
wskaznika rezultatu bedzie uzgodniony beneficjentem/jednostka odpowiedzialng za realizacje
projektu, ale nie moze byé dtuiszy niz 2 lata od zakonczenia rzeczowej realizacji projektu i nie
powinien przekroczy¢ daty 30.06.2015r.

W kazdej z wyzej wymienionej sytuacji w przypadku akceptacji zmian przygotowywany zostaje aneks
do umowy/porozumienia lub podjeta zostaje uchwata zmieniajgca wczesniejszg uchwate
o dofinansowanie projektu, natomiast w sytuacji odrzucenia zgtoszonych modyfikacji beneficjent
realizuje projekt w pierwotnej wersji lub podejmuje decyzje o rezygnacji z dalszej realizacji projektu.

Ad. lll Zmiany w projekcie bedace wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego zostaty przedstawione na schemacie 3
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Schemat 3
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Decyzje odnosnie ww. zmian podejmowac bedzie Dyrektor Departamentu RPO i w przypadku
akceptacji zgtoszonej modyfikacji nastepuje przygotowanie aneksu do umowy/porozumienia lub
podjeta zostaje uchwata zmieniajgca wczesniejszg uchwate o dofinansowanie projektu.

Jezeli w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego wartosc
projektu ulegnie zmniejszeniu, wysokos¢ dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu
z zachowaniem udziatu procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych.

W uzasadnionych przypadkach beneficjent moze ztozy¢ do Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WD pisemny
whniosek (wraz ze szczegdétowym uzasadnieniem) o przesuniecie zaoszczedzonych srodkéw
powstatych w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na inne
niezrefundowane lub nierozliczone jeszcze wydatki kwalifikowalne, okreslone we wniosku
o dofinansowanie. Instytucja Zarzgdzajgca RPO WD moze wyrazi¢c zgode na dokonanie przez
beneficjenta przesunieé zaoszczedzonych ww. Srodkdw, jezeli przesuniecia te sg w szczegdlnosci:

- uzasadnione faktyczng potrzebg finansowag przy realizacji projektu oraz
- nie wptyng negatywnie na osiggniecie wskaznikdw produktu i rezultatu, a takze
- nie wptyna negatywnie na zatozone cele i zakres rzeczowy projektu.

Wraz z wnioskiem o przesuniecie zaoszczedzonych ww. srodkdéw, beneficjent sktada do Instytuc;ji
Zarzadzajgcej RPO WD zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zaktualizowany
harmonogram ptatnosci w ramach Projektu.

Jezeli w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego wartosc
projektu ulegnie zwiekszeniu w stosunku do wartosci okreslonej we wniosku o dofinansowanie,
wysokos¢ dofinansowania nie ulega zmianie, a réznica pomiedzy tymi sumami nie podlega refundacji
lub rozliczeniu.

Zgodnie z tre$cig umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu zmiany
w umowie/porozumieniu/uchwale nie mogg prowadzi¢ do zwiekszenia dofinansowania, za
wyjatkiem szczegdlnie uzasadnionych przypadkow, w ktdrych 1Z RPO WD moze podjg¢ decyzje
o zwiekszeniu dofinansowania. Decyzja nie moze by¢ podjeta w przypadku dofinansowania objetego
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zasadami pomocy publicznej, jezeli zwiekszenie dofinansowania spowodowatoby naruszenie zasad
dotyczacych udzielania pomocy publicznej i zasad okreslonych przez Instytucje Zarzadzajagcg RPO
WD.

Ad. IV Zmiana okresu realizacji projektu oraz pozostate zmiany realizacji projektu, ktére nie
wptywajg na zakres rzeczowy projektu

Analiza zmian zgtoszonych przez beneficjenta/jednostke odpowiedzialng za realizacje projektu
zatwierdzana jest przez Dyrektora DRPO-W gdy zmiany podlegaja na:

a) zmianie terminu rozpoczecia realizacji projektu;

b) zmianie terminu rozpoczecia rzeczowego realizacji projektu;

c) zmianie terminu zakorczenia rzeczowego i/lub finansowego realizacji projektu, jesli nie
jest pdzniejsza od daty 31 grudnia danego roku kalendarzowego

d) zwiekszeniu/zmniejszeniu wartosci wydatkéw niekwalifikowalnych w projekcie
w kazdym przypadku;

e) zwiekszeniu udziatu wtasnego w projekcie w kazdym przypadku;

f) zmniejszeniu  wartosci wydatkéow  kwalifikowanych z  przyczyn innych niz
przeprowadzone postepowanie przetargowe;

g) dokonaniu korekty wartosci projektu spowodowanej omytkami rachunkowymi IZ RPO
WD lub beneficjenta/jednostki odpowiedzialnej za realizacje projektu, ktérych wartos¢
brutto nie przekracza 1 000 PLN;

h) zmianach, ktére nie wptywaja negatywnie na osiggniecie celu projektu i wskaZnikéw
(np. zmiana Zzrédtfa informacji o wskaZnikach, zmiana nazwy wskaznika wtasnego
beneficjenta, zmiana jednostki miary oraz wartosci bazowej wskaznikow, oczywiste
omytki pisarskie w tresci umowy o dofinansowanie i jej zatqcznikach).

Pozostate zmiany realizacji projektu inne niz w/w, ktére nie wptywajg na zakres rzeczowy projektu
zatwierdza Dyrektor DRPO.

W przypadku gdy proponowana przez beneficjenta zmiana terminu zakoriczenia rzeczowego i/lub
finansowego realizacji projektu, wykracza poza date okreslong w ogtoszeniu o naborze, decyzje
podejmuje Zarzgd Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

W przypadku akceptacji zgtoszonych modyfikacji nastepuje przygotowanie aneksu do
umowy/porozumienia lub podjeta zostaje uchwata zmieniajgca wcze$niejszg uchwate
o dofinansowanie projektu. Procedura dotyczaca przygotowania aneksu oraz podpisania aneksu do
umowy/porozumienia lub przygotowywania i podjecia uchwaty zmieniajgcej wczesniejszg uchwate
o dofinansowanie projektu przebiega analogicznie do procedury przygotowania ipodpisania
umowy/porozumienia/podjecia uchwaty.

Okres realizacji projektu nie moze przekroczyé ostatecznej koricowej daty kwalifikowalnosci
wydatkéw w ramach projektu, to jest 30 czerwca 2015 r.

V. Zmiany zakresu rzeczowego w projekcie, ktére moga wymagaé aktualizacji wniosku
o dofinansowanie.

1. Zmiany zakresu rzeczowego w projekcie, ktdre nie wptywajg na cele projektu i wskazniki produktu
i rezultatu mogg wymagac aktualizacji wniosku o dofinansowania, zatwierdza Dyrektor DRPO.
Decyzja Dyrektora DRPO bedzie rozstrzygac o koniecznosci aktualizacji wniosku o dofinansowanie
i skierowania do ponownej oceny, formalnej i merytorycznej lub zaakceptowaniu zmian bez
aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

2. W przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do ponownej oceny formalnej

i merytorycznej, decyzje podejmuje Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego, po dokonaniu przez
Komisje Oceny Projektéw, ponownej oceny wniosku. W sytuacji zatwierdzenia przez Dyrektora
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DRPO zmian bez aktualizacji wniosku o dofinansowanie nastepuje przygotowanie aneksu do
umowy/ porozumienia o dofinansowanie projektu lub uchwaty w sprawie zmiany uchwaty
o dofinansowanie projektu, za wyjgtkiem przypadkéw, ktoére zgodnie z zapisami
umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu nie wymagajg wprowadzenia zmian w
postaci aneksu.

VI. Zmiany wartosci wskaznika rezultatu po kontroli na zakonczenie realizacji projektu
przeprowadzonej przez Wydziat Kontroli Zadan RPO i w okresie trwatosci projektu.

Beneficjent przedstawia informacje dotyczagce osiggniecia wskaznika rezultatu w terminie
wskazanym w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o ptatnos¢ koricowa ( wskaznik rezultatu
moze by¢ osiggniety 1 rok po zakoriczeniu rzeczowym realizacji projektu).

W przypadku gdy po kontroli na zakonczenie realizacji projektu przeprowadzonej przez Wydziat
Kontroli Zadan RPO i w okresie trwatosci projektu, dojdzie do wzrostu wartosci wskaznika rezultatu,
zmiany zatwierdza Dyrektor DRPO.

W przypadku zmniejszenia wartosci wskaznika rezultatu:

e do 50% wartosci wskaZnika rezultatu — decyzje podejmuje Dyrektor DRPO

® powyze] 50% wartosci wskaznika rezultatu decyzje podejmuje, Zarzad Wojewddztwa
Dolnoslaskiego.
W przypadku stwierdzenia wzrostu/zmniejszenia wartosci wskaznika rezultatu po kontroli na
zakonczenie realizacji projektu i w okresie trwatosci, nie sporzadza sie aneksu do
umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu, uchwaty w sprawie zmiany uchwaty
o dofinansowanie projektu.

10.7. Rozwigzanie umowy/porozumienia oraz uchylenie uchwaty o dofinansowanie projektu

Umowa/uchwata o dofinansowanie realizacji projektu moze zostaé¢ rozwigzana/uchylona przez 1Z
RPO WD z zachowaniem jednomiesiecznego terminu wypowiedzenia w sytuacji, gdy beneficjent:

- nie rozpoczat realizacji projektu w terminie 3 miesiecy od ustalonego w umowie /uchwale
dnia rozpoczecia realizacji projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;

- zaprzestat realizacji projektu lub  realizuje projekt w sposéb  niezgodny
z umowa/porozumieniem/uchwatg, przepisami prawa lub procedurami wtasciwymi dla
Programu;

- wzgledem beneficjenta prowadzone jest postepowanie wtasciwego organu lub podmiotu
prawa publicznego uniemozliwiajgce wywigzywanie sie przez beneficjenta z obowigzkéw
okre$lonych w umowie/uchwale, w tym z realizacji projektu, jak réwniez realizacje praw
Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD okreslonych w umowie/porozumieniu/uchwale;

- razgco utrudniat przeprowadzenie kontroli projektu przez Instytucje Zarzadzajacg RPO WD
badzZ inne uprawnione podmioty lub audytu;

- nie przeprowadzit audytu zewnetrznego projektu lub nie przekazat wynikdw audytu
zewnetrznego projektu do Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD, w przypadku, gdy byt do tego
zobowigzany zgodnie z umowa/porozumieniem;

- w okreslonym terminie nie usunat stwierdzonych nieprawidtowosci w ramach projektu;

- nie przedtozyt, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucje Zarzadzajagcg RPO WD,
wypetnionych poprawnie czesci sprawozdawczych z realizacji projektu w ramach sktadanych
whioskow o ptatnosé;
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- nie osigga zatozonego w projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
- nie przedktada wnioskow o ptatnosc zgodnie z umowg/porozumieniem/uchwatg;

- nie przestrzega przepiséw o zamodwieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa Prawo
zamoéwien publicznych ma zastosowanie do beneficjenta i realizowanego zamdwienia
publicznego w projekcie lub zasad okreslonych w umowie/porozumieniu/uchwale, przy
wydatkowaniu $rodkéw w ramach realizowanego projektu.

Umowa/porozumienie/uchwata o  dofinansowanie  realizacji  projektu  moze  zostaé
rozwigzana/uchylona przez IZ RPO WD bez wypowiedzenia, gdy:

- beneficjent wykorzystat przekazane srodki (w catosci lub w czesci) na cel inny niz okreslony
w projekcie lub niezgodnie z umowag/porozumieniem/uchwaty oraz przepisami prawa lub
procedurami wtasciwymi dla Programu;

- beneficjent w sposdb razacy nie wywigzuje sie z obowigzkéw natozonych na niego
w umowie/porozumieniu/uchwale;

- beneficjent odmoéwit poddania sie kontroli Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD badZ innych
uprawnionych podmiotéw lub audytowi;

- beneficjent nie wnidst zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy/porozumienia w formie
i terminie okreslonym w umowie/porozumieniu, w przypadku gdy byt do tego zobowigzany;

- beneficjent ztozyt lub przedstawit Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD w toku wykonywanych
czynnosci w ramach realizacji projektu nieprawdziwe, sfatszowane, podrobione, przerobione
lub poswiadczajgce nieprawde albo niepetne dokumenty i informacje;

- wobec beneficjenta zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci’’ lub gdy beneficjent
pozostaje w stanie likwidacji albo, gdy podlega zarzadowi komisarycznemu, badz gdy zawiesit
swojg dziatalnos¢ lub wzgledem niego prowadzone sg postepowania prawne o podobnym
charakterze;

- po uptywie 3 miesiecy od dnia zawieszenia realizacji obowigzkow przez beneficjenta
wynikajacych z umowy/uchwaty w rezultacie wystapienia sity wyzszej, jezeli przed uptywem
powyzszego terminu nie ustanie dziatanie sity wyzszej;

- beneficjent po ustaniu sity wyziszej nie przystgpit niezwlocznie do wykonania
umowy/porozumienia/uchwaty, w tym realizacji projektu lub nie spetnit swoich obowigzkéw
wynikajgcych  z  umowy/porozumienia/uchwaty ~w  ciggu  okresu  zapisanego
w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie.

W przypadku rozwigzania umowy/porozumienia/uchylenia uchwaty z w/w powoddw, beneficjent
jest zobowigzany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej
jak dla zalegtosci podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie
wyznaczonym przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WD na rachunek bankowy przez nig wskazany, za
wyjatkiem sytuacji, kiedy to umowa/porozumienie/uchwata rozwigzywana jest/uchylana w wyniku
wystgpienia okolicznosci, ktdre uniemozliwialy dalsze wykonywanie obowigzkéw zawartych
w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowaniu projektu. W przypadku rozwigzania
umowy/porozumienia/uchylenia uchwaty beneficjent ma prawo do otrzymania dofinansowania
wytgcznie w tej czesci wydatkdw, ktéra odpowiada prawidtowo zrealizowanej czesci projektu.

Umowa/porozumienie/uchwata o dofinansowanie realizacji projektu moze zosta¢ réwniez
rozwigzana/uchylona w wyniku zgodnej woli Stron.

Umowa/porozumienie/uchwata o dofinansowanie realizacji projektu moze zosta¢ takze
rozwigzana/uchylona na wniosek beneficjenta, jezeli zwrdci on otrzymane dofinansowanie, wraz

2 Dotyczy beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu.
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z odsetkami w wysokosci jak dla zalegtosci podatkowych naliczanymi od dnia przekazania
dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia ztozenia do Instytucji Zarzgdzajagcej RPO WD wniosku
0 rozwigzanie umowy/porozumienia/uchylenie uchwaty.

Niezaleznie jednak od formy lub przyczyny rozwigzania umowy/porozumienia/uchylenia uchwaty,
beneficjent zobowigzany jest do niezwlocznego (ale nie pdiniej niz w ciggu 30 dni od dnia
rozwigzania umowy/porozumienia/uchylenia uchwaty) przedstawienia 1Z RPO WD wniosku
o ptatnos¢ koncowa z wypetniong czescig sprawozdawczg z zakonczenia realizacji projektu oraz do
przechowywania, archiwizowania i udostepniania dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu przez
wymagany umowag okres.

W razie rozwigzania umowy/porozumienia/uchylenia uchwaty o dofinansowanie realizacji
projektu:

- za wypowiedzeniem;
- bez wypowiedzenia;
- na wniosek beneficjenta.
Beneficjentowi nie przystuguje odszkodowanie.

Szczegétowe warunki i przyczyny rozwigzania umowy/porozumienia/uchylenia uchwaty
o dofinansowanie realizacji projektu oraz sposdb postepowania w przypadku ich
rozwigzania/uchylenia sg okreslone we wzorach umowy/porozumienia/uchwaty
o dofinansowanie projektu dostepnych na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

10.8. Kontraktowanie i wykorzystanie srodkéw pozostatych do rozdysponowania
Nierozdysponowane wolne srodki w ramach RPO WD mogg by¢ wynikiem:

— przeprowadzonych przez beneficjentdw postepowan o udzielenie zamdwien publicznych na
kwoty nizsze niz okre$lone w umowach/uchwatach o dofinansowanie i wnioskach
o dofinansowanie;

— rezygnacji beneficjentéw z realizacji projektow;
— zwrotu srodkédw w wyniku wykrycia nieprawidtowosci w trakcie realizacji projektow.

Ww. wolne srodki w zaleznosci od podjetej przez 1Z RPO WD decyzji mogg zosta¢ wykorzystane
w ramach:

a) ogtoszenia kolejnego naboru wnioskéw w danym Priorytecie albo powiekszenia alokacji
$rodkdéw na juz zaplanowane nabory wnioskéw w danym Priorytecie lub

b) dokonania kontraktacji srodkéw finansowych na projekty z listy rezerwowej w danym
Priorytecie, ze wskazaniem projektdw z listy rezerwowej, ktdre proponuje sie dofinansowac;

Przed wskazaniem projektéw z listy rezerwowej, wnioskodawcy zobowigzani sg do
potwierdzenia gotowosci realizacji projektow. W przypadku konieczno$ci zmniejszenia
dofinansowania wnioskodawca musi potwierdzi¢ gotowosé realizacji projektu przy
zmniejszonym dofinansowaniu po przeprowadzeniu negocjacji;

c¢) dokonania realokacji Srodkéw pomiedzy Priorytetami lub

d) zwiekszenia dofinansowania dla projektéw maksymalnie do poziomu pierwotnie
whnioskowanego, dla ktdrych zakoriczono procedury przetargowe i ktére w wyniku
wczesniejszej decyzji Zarzadu Wojewoddztwa otrzymaty obnizone dofinansowanie niz
pierwotnie wnioskowane
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Rozdziat 11. Rozliczanie projektow

Beneficjent realizujgcy projekt w ramach RPO WD zobowigzany jest do jego realizacji w petnym
zakresie, w terminie wskazanym w umowie/porozumieniu/uchwale Zarzagdu Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, z nalezytg starannoscig, w szczegdlnosci ponoszgc wydatki celowo, rzetelnie,
racjonalnie i oszczednie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektéw z danych naktadéw,
zasady optymalnego doboru metod i srodkéw stuzgcych osiggnieciu zatozonych celdw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i procedurami w ramach RPO WD oraz w sposéb, ktdry zapewni
prawidtowg i terminowa realizacje projektu oraz osiggniecie celdw (produktéw i rezultatow)
zaktadanych we wniosku o dofinansowanie.

Rozliczanie projektu przez beneficjenta odbywa sie przy pomocy wniosku o ptatnos¢ sporzgdzanego
i sktadanego w 1Z RPO WD w terminach i na zasadach okreSlonych w umowie
o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslagskiego oraz w niniejszym
rozdziale Poradnika.

Whiosek o ptatnos¢ sporzadzany jest na standardowym formularzu, wedtug wzoru okreslonego przez
IZ RPO WD zgodnego z minimalnymi wymogami okreslonymi w wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego ,,w zakresie sprawozdawczosci” i stuzy m.in.:

— whnioskowaniu o refundacje czesci wydatkéw kwalifikowalnych sfinansowanych ze $rodkéw
beneficjenta;

— whnioskowaniu o przyznanie transzy zaliczki;

— rozliczeniu $rodkédw przekazanych beneficjentowi w ramach wczesniejszych transz
zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o:

= kolejne transze srodkéw przekazywanych w formie zaliczki lub
= refundacje czesci poniesionych wydatkow kwalifikowalnych;

— rozliczeniu otrzymanej zaliczki, tj. udokumentowaniu wydatkéw poniesionych przez
beneficjentdw, ktérzy otrzymali srodki na realizacje projektu w formie zaliczki;

— rozliczeniu wydatkéw poniesionych przez panstwowe jednostki budzetowe;
— przekazaniu informacji o postepie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza).

Do whniosku beneficjenta o ptatno$é¢ nalezy dotgczy¢ dokumentacje zwigzang z realizacjg projektu
oraz potwierdzajgcy poniesienie wydatkéw kwalifikowalnych.

W przypadku beneficjentow Dziatania 1.3 Priorytetu 1 RPO WD szczegétowe zasady rozliczania
projektéw okresla m.in. umowa o dofinansowanie projektu ,Dolnoslgski Fundusz Powierniczy”.

11.1. Zasady opisu dokumentéw potwierdzajagcych poniesienie wydatkéw kwalifikowalnych
w projekcie

Oryginaty faktur (w tym faktur korygujgcych) lub innych dokumentéw ksiegowych o rdwnowaznej
wartosci dowodowej (spetniajgcych wymogi okreslone w ustawie o rachunkowosci) nalezy opisac
w sposOb niebudzacy watpliwosci, ze wydatki zostaly poniesione na realizacje projektu
wspotfinansowanego ze srodkdw EFRR w ramach RPO WD. Opis na dokumencie ksiegowym powinien
by¢ naniesiony w sposéb trwaty, np. w formie pieczeci lub odrecznego zapisu (nie dopuszcza sie
stosowania naklejek). Zaleca sie, by poszczegdlne elementy opisu byty podobnie rozmieszczone na
kazdym z dokumentdw.

Opis powinien zawiera¢:

— adnotacje:
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,Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD na lata
2007-2013”

a w przypadku wspétfinansowania projektu réwniez z innych zrédet (tj. budzet panstwa i/lub
budzet Wojewddztwa Dolnoslaskiego), nalezy wskaza¢ po stowach ,,....z EFRR” dodatkowe Zrddta
finansowania projektu, np. ,Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkow
EFRR oraz z budzetu panstwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013".

Dopuszczalne jest stosowanie petnej nazwy Funduszu (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) i Programu (Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na
lata 2007-2013).

Powyzsza adnotacja obligatoryjnie musi zosta¢ umieszczona na pierwszej stronie oryginatu
faktury lub innego dokumentu ksiegowego o réwnowaznej wartosci dowodowej. Pozostate
elementy opisu mogg byé umieszczone na odwrocie dokumentu.

— adnotacje:
Projekt nr.....ccc....... PN. e realizowany w ramach Dziatania nr ....... Priorytet
nr...... RPO WD na podstawie umowy o dofinansowanie/porozumienia/uchwaty Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslgskiego™ nr........ccceevveeceveeennenn. zdnia ...

* W adnotacji wystarczy wskazac jedynie rodzaj tego dokumentu, ktory zostat faktycznie
zawarty pomiedzy beneficjentem a IZ RPO WD (np. , Projekt nr... pn. ... realizowany w ramach
Dziatania nr... Priorytet nr... RPO WD na podstawie umowy o dofinansowanie nr... z dnia....”).
Dopuszcza sie podawanie dodatkowo petnej nazwy Dziatania i Priorytetu (zgodnie
z Uszczegofowieniem RPO WD). Nie jest konieczne powofywanie sie na aneksy do
umowy/uchwaty zmieniajgce/zmiany Porozumienia,;

— wskazanie numeru kategorii wydatku w ramach projektu (zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013);
jezeli kategoria wydatkdéw nie posiada numeru (jak np. Promocja), nalezy podaé¢ nazwe tej
kategorii. Dopuszcza sie podawanie numeru oraz nazwy kategorii wydatkéw;

— informacje o dokonaniu sprawdzenia dokumentu pod wzgledem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym wraz z podpisami (lub pieczeciami imiennymi i podpisami) oséb
upowaznionych;

— identyfikacje ksiegowg dokumentu, w tym numer ewidencyjny lub ksiegowy oraz miesigc
ujecia dokumentu w ksiegach rachunkowych, zgodnie z zasadami rachunkowosci przyjetymi
przez beneficjenta.

W przypadku beneficjentéw nie zobowigzanych do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji
ksiegowej - nr pozycji w wykazie/wyodrebnionej ewidencji dokumentéw dot. operacji
zwigzanych z realizacjg projektu;

— w przypadku dokumentowania wydatkéw zwigzanych z personelem zatgczniki nalezy opisaé
w taki sposéb, aby byty jednostkowo wyszczegdlnione wszystkie kwoty optaconych sktadek
kazdego z pracownikéw zaangazowanych w projekt;

— adnotacje w zakresie stosowania ustawy Prawo zamodwien publicznych. Na
fakturze/dokumencie ksiegowym o rownowaznej wartosci dowodowej nalezy zamiescic¢
adnotacje:

— iz wykazane wydatki sg poniesione zgodnie z ustawg Prawo zamodwien
publicznych (dopuszcza sie takze zapis, ze projekt jest realizowany zgodnie
z ustawq Prawo zamdwien publicznych) oraz podaé podstawe prawng zgodnie
z ustawg — tj. numer artykutu (podany art. bedzie wskazywat powdd stosowania
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ustawy do danych wydatkéw lub powdd wytgczenia ze stosowania przepiséw
ustawy);

Uwaga: Nalezy obowigzkowo zaznaczyé czy odnosimy sie do ustawy sprzed czy
po nowelizacji poprzez wskazanie numeru Dziennika Ustaw.

— numer umowy/zlecenia/zamdéwienia zawartego z wykonawcg, a w przypadku
podpisania aneksu dodatkowo jego numer;

— numer postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (jezeli postepowanie
zostato przeprowadzone).

Odniesienie do ustawy Prawo zamowien publicznych stuzy 1Z RPO WD do stwierdzenia
zgodnosci realizacji projektéw z zasadami dotyczgcymi zamodwien publicznych (stwierdzenie
tej zgodnosci jest jednym zwarunkéw przekazania S$rodkéw przez KE). Wybor
nieprawidtowego trybu postepowania lub naruszenie zasad zawartych w ww. ustawie moze
skutkowac natozeniem korekty finansowej w ramach projektu;

— adnotacje o uregulowaniu zobowigzania wynikajacego z dokumentu. Nalezy podaé date
i sposAb zaptaty (np. zaptacono gotowka dnia ...., zaptacono przelewem dnia ....);

— zapis: ,kwota wydatkéw kwalifikowalnych wynosi ....... PLN, w tym cross - financing
...... PLN i VAT ..... PLN”.

W powyzszym zapisie nalezy wskaza¢, jaka kwota wydatkéw kwalifikowalnych objeta dang
fakturg/innym dokumentem o réwnowaznej wartosci dowodowe] stanowi¢ bedzie dla IZ RPO
WD podstawe do wyliczenia kwoty refundacji/rozliczenia oraz jakg jej czes¢ stanowi
mechanizm cross-financing i podatek VAT.

Nie nalezy modyfikowaé zapisu, nawet jesli mechanizm cross-financing nie wystepuje
w projekcie.

Jezeli beneficjent nie ubiega sie o refundacje (lub nie rozlicza w przypadku otrzymania zaliczki)
wszystkich pozycji wyszczegdlnionych na danej fakturze/dokumencie ksiegowym o réwnowaznej
wartosci dowodowej nalezy zawrzeé¢ informacje, ktére pozycje dokumentu podlegajg
refundacji/rozliczeniu. Taka sytuacja moze mie¢ miejsce np. w przypadku, gdy na fakturze/innym
dokumencie o réwnowaznej wartosci dowodowej widniejg pozycje dotyczace wydatkow
niekwalifikowalnych.

lezeli wydatki ujete na fakturze/innym dokumencie ksiegowym o rownowaznej wartosci dowodowej
dotyczg np. dwdch rdéinych projektéow (IZ RPO WD nie zaleca stosowania takiej praktyki), w opisie
nalezy wyszczegolni¢ wszystkie pozycje widniejgce na fakturze oraz dodatkowo przypisaé¢ je do
wiasciwych projektéw (poprzez podanie numeru projektu oraz nazwy Programu [wraz z podaniem
numeru Priorytetu i Dziatania — jezeli wystepuja], ktérego dany wydatek dotyczy).

Jezeli wydatki objete fakturg/dokumentem ksiegowym o rownowaznej wartosci dowodowej zostaty
ujete w sposdb ogdlny (np. materiaty budowlane, remont) w opisie faktury/dokumentu ksiegowego
o roéwnowaznej wartosci dowodowej nalezy zamiesci¢ numer oraz date protokotu odbioru
czesciowego/koncowego, ktérego dotyczy faktura/dokument ksiegowy o réwnowaznej wartosci
dowodowej. Protokét odbioru dotagczony do wniosku o ptatnos¢ powinien by¢ wystawiony w stopniu
szczegdtowosci harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania korekt w adnotacjach nalezy wszelkie wymagane
poprawki dokonywaé¢ na oryginatach dowoddéw Zzrédtowych, ktérych potwierdzona za zgodnosé
z oryginatem kserokopia zostanie nastepnie zatgczona do wniosku beneficjenta o ptatnos¢. Btedy
w adnotacjach powinny by¢ poprawiane przez skreslenie btednej tresci lub kwoty, z utrzymaniem
czytelnosci skreslonych wyrazen lub liczb, wpisanie tresci poprawnej i daty poprawki oraz ztozenie
czytelnego podpisu osoby do tego upowaznionej (lub pieczatki imiennej i podpisu). Nie mozna
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poprawia¢ pojedynczych liter lub cyfr. Niedopuszczalne jest takze dokonywanie wymazywania
i przerébek.

W przypadku stwierdzenia btednego wystawienia faktury/innego dokumentu ksiegowego
o rownowaznej wartosci dowodowej btedy nalezy korygowac poprzez wystawienie odpowiedniego
dokumentu (nota korygujgca lub faktura korygujaca), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
krajowymi w tym zakresie.

11.2. Ogolne zasady rozliczania

Beneficjent wnioskuje o dofinansowanie/rozlicza poniesione wydatki przy pomocy wniosku
o ptatnosé¢, przygotowanego zgodnie z ,Instrukcja do wniosku beneficjenta o ptatnos¢” oraz
wskazéwkami zawartymi w niniejszym Poradniku.

Wypetniajgc wniosek nalezy pamietaé, ze beneficjent wykazuje we wniosku o ptatnos¢ wytacznie
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione
wydatki kwalifikowalne. W przypadku dokumentéw zwigzanych z wydatkami niekwalifikowalnymi,
beneficjent nie przedkfada ich we wniosku o ptatno$é, chyba ze 1IZ RPO WD o nie wystgpi. Zasady
kwalifikowalno$ci wydatkéw opisano w rozdziale 4.5.

Wydatki niezwigzane z projektem (niezaplanowane w projekcie lub ktérych nie mozna przypisac¢ do
wskazanych kategorii wydatkow dla projektu) uznane bedg za niekwalifikowalne. Wydatki w ramach
projektu mogga by¢ dokonywane jedynie do wysokosci kwoty przypisanej do danej kategorii wydatku,
ujetej w harmonogramie rzeczowo-finansowym (i jego aktualizacji), stanowigcym zatgcznik do
umowy/porozumienia/uchwaty w sprawie dofinansowania projektu. Beneficjent moze dokonywaé
przesunie¢ pomiedzy kategoriami wydatkdw na zasadach okreslonych w umowie
o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego. Kazde obnizenie
catkowitej wartosci projektu powstate w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
(beneficjent jest bezwzglednie zobowigzany do poinformowania o tym fakcie IZ RPO WD- opiekuna
projektu), skutkuje aneksowaniem umowy/zawarciem zmian w porozumieniu/podjeciem nowe;j
uchwaty Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego o dofinansowanie, obnizeniem kwoty
dofinansowania oraz uaktualnieniem przez beneficjenta harmonogramu rzeczowo-finansowego dla
projektu. Kazde zwiekszenie wartosci projektu powstate w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego nie powoduje wzrostu dofinansowania (z wyjatkiem sytuacji opisanej w pkt
10.6.).

Jedli projekt przewiduje stosowanie mechanizmu cross-financing, to wydatki z nim zwigzane s3
kwalifikowalne zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozdziale 4.2.

Beneficjent ujmuje we wniosku o ptatnos$é wydatki wyrazone w PLN i w tej walucie IZ RPO WD bedzie
dokonywa¢é refundacji/rozliczenia poniesionych wydatkéw. Warunek ten nie oznacza jednak, ze
faktury/inne dokumenty ksiegowe o réwnowaznej wartosci dowodowej wyrazone w walutach
obcych nie moga zostaé¢ zatgczone do wniosku o ptatnosé. Beneficjent w ramach prowadzonej
dziatalnosci powinien stosowac kursy przeliczeniowe dotyczgce operacji dokonywanych w walutach
obcych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie krajowymi przepisami dotyczgcymi podatku
dochodowego, podatku od towardw i ustug oraz z zasadami rachunkowosci i wymogami IZ RPO WD.

W przypadku, gdy w okresie 3 miesiecy od dnia ztozenia poprzedniego wniosku o ptatnos¢ nie
poniesiono wydatkdéw na realizacje projektu, beneficjent jest zobligowany do przedtozenia w 1Z RPO
WD whniosku o ptatnos¢ petnigcego jedynie funkcje sprawozdawczg. Zasady wypetnienia ,,wniosku
sprawozdawczego” okresla ,Instrukcja do wniosku beneficjenta o ptatnosé”.

11.3. Zasady poprawnego przygotowania i wypetnienia wniosku beneficjenta o ptatnos¢

Wz6r wniosku beneficjenta o ptatnos¢ wraz z Instrukcja do wniosku beneficjenta o ptatnosc
zamieszczony jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

114


http://www.rpo.dolnyslask.pl/

Whiosek beneficjenta o pfatnosé¢ nalezy wypetni¢ w jezyku polskim przy pomocy generatora
whnioskdw o ptatnosé, zgodnie z Instrukcja do wniosku beneficjenta o ptatnos¢. Do czasu
uruchomienia generatora, wniosek o ptatnos¢ nalezy wypetni¢ na aktualnie obowigzujgcym
formularzu dostepnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl (przedktadanie do Wydziatu Wdrazania RPO
(DRPO-W) wniosku o ptatnos¢ sporzadzonego na nieaktualnym formularzu spowoduje jego
odrzucenie).

Odreczne wypetnianie oraz modyfikacja formularza wniosku beneficjenta o ptatnos¢ (np. poprzez
dodawanie lub usuwanie pozycji) nie sg dopuszczalne. Mozliwe jest jedynie dodawanie kolejnych pdl
w pozycjach wniosku o ptatnos¢, ktére to przewidujg (np. w zestawieniu dokumentéw).

Beneficjent nie wypetnia we wniosku o ptatnos¢ pdél oznaczonych kolorem szarym lub wyraznie
wskazanych w Instrukcji do wniosku beneficjenta o ptatnosé do pominiecia.

Wypetniony wniosek beneficjenta o ptatnos$¢ nalezy zapisa¢ na ptycie CD/DVD i wydrukowaé w
jednym egzemplarzu. Forma papierowa i elektroniczna muszg by¢ ze sobg tozsame. Wskazane jest,
by beneficjent posiadat do wtasnej dyspozycji kopie kazdego ztozonego w 1Z RPO WD wniosku
o ptatnos¢ (wraz z wersjg elektroniczng i zatgcznikami).

Wersja papierowa wniosku wymaga parafowania na kazdej stronie przez przynajmniej jedng osobe
upowazniong do podpisania wniosku. Stosowanie faksymile nie jest dopuszczalne.

Ostatnig strone wersji papierowej wniosku o ptatnos¢ nalezy czytelnie podpisac i opatrzy¢ imienng
pieczatky (o ile osoba/osoby podpisujgce takg posiadajg) ze wskazaniem petnionej funkcji. Wniosek
podpisuje  osoba/osoby  uprawnione do  ztozenia  wniosku (zgodnie  z zapisami
umowy/porozumienia/uchwaty Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego o dofinansowanie) lub
osoba/osoby upowaznione do reprezentowania beneficjenta. Upowaznienie takie powinno wynikac
np. z regulaminu/statutu beneficjenta). Stosowanie faksymile nie jest dopuszczalne.

Najczesciej popetniane btedy przy wypetnianiu wniosku o ptatnos¢, stwierdzone w biezgcym
okresie programowania:

1. Btednie podawany okres, ktdrego dotyczy wniosek o ptatnosé;

2. Btednie podawany okres realizacji projektu (powinien byé¢ zgodny z umowg o dofinansowanie
projektu/porozumieniem/uchwatg Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego);

3. Btednie podawana catkowita kwota wydatkéw objetych wnioskiem;
4. Btednie podawana kwota wydatkéw kwalifikowalnych objetych wnioskiem o ptatnosé;
5. Btedy rachunkowe:

a) btednie podawane kwoty: dokumentu brutto, dokumentu netto, wydatkow
kwalifikowalnych w ,Zestawieniu dokumentédw potwierdzajagcych poniesione wydatki
objete wnioskiem”;

b) brak numeru ksiegowego lub ewidencyjnego dokumentu ksiegowego lub dokumentu
o rownowaznej wartosci dowodowej w ,Zestawieniu dokumentéw potwierdzajgcych
poniesione wydatki objete wnioskiem”;

c) btedne wyliczenie kwoty VAT w ,Zestawieniu dokumentéw potwierdzajgcych poniesione
wydatki objete wnioskiem” zawartego w kwocie wydatkow kwalifikowanych.

6. Btednie wypetniana tabela dotyczaca postepu rzeczowo-finansowego realizacji projektu
i tabela dotyczgca wskaznikéw;

7. Brak odniesienia we wniosku o ptatnos¢ koricowq do stopnia zrealizowanych wskaznikow;

8. Brak informacji o miejscu przechowywania dokumentacji zwigzanej z projektem lub podana
informacja jest niepetna;
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9. Brak wymaganych zatgcznikow;

10.Niespdjnos¢ pomiedzy informacjami zawartymi we wnioskach o pfatno$é a zatgczonymi
dokumentami poswiadczajgcymi poniesienie wydatkéw;

11.Nieprawidtowo opisane faktury/inne dokumenty ksiegowe o réwnowaznej wartosci
dowodowej;

12.Niewtasciwe rozliczanie wynagrodzen: brak dokumentow potwierdzajgcych odprowadzenie
sktadek do ZUS i podatku do US lub nieprawidtowe odprowadzenie sktadek;

13.Ujmowanie jako kwalifikowalne wydatkéw nieuzasadnionych z punktu widzenia realizacji
projektu;

14.Podpisywanie wniosku o ptatno$é oraz poswiadczanie za zgodnos¢ z oryginatem dokumentdéw
przez osobe nieupowazniona.

11.4. Wykaz dokumentow, ktdére nalezy dotaczyé do wniosku o ptatnos¢ oraz zasady ich
poprawnego przygotowania

Ze wzgledu na specyfike projektow ponizsze zasady nie dotyczg beneficjentdw realizujgcych projekty
w ramach Dziatania 1.3 RPO WD.

Zatacznikdw nie przedktada sie w przypadku sktadania wniosku o ptatnos¢ petnigcego jedynie
funkcje sprawozdawczg oraz wniosku o ptatnos¢ zaliczkowa (o ile beneficjent nie wnioskuje
jednoczesnie o refundacje/rozliczenie czesci poniesionych wydatkéw kwalifikowalnych).

Beneficjent rozliczajgcy otrzymang zaliczke, wnioskujacy o refundacje czesci poniesionych wydatkéw
kwalifikowalnych lub rozliczajgcy wydatki poniesione przez panstwowg jednostke budzetowg —
zobligowany jest do zatgczenia do wniosku o ptatnos¢ dokumentéw potwierdzajgcych poniesione
wydatki kwalifikowalne, tj.:

— poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie faktur/innych dokumentéw ksiegowych
o réwnowaznej wartosci dowodowej, potwierdzajgcych poniesienie  wydatkéw
kwalifikowalnych (w tym faktury korygujgce oraz noty korygujace - jezeli zostaty wystawione)
i opisanych w sposdb przedstawiony w pkt 11.1, wraz z dowodami ich zaptaty (patrz dalej).
Za dokonanie wydatku rozumie sie wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. rozchdd
Srodkow pienieznych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Dokument, ktéry nie
zostat w catosci zaptacony nie moze by¢ umieszczany i rozliczany we wniosku o ptatnosé;

— w przypadku ponoszenia wydatkdw w zwigzku z zastosowaniem leasingu - poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kserokopie faktur/innych dokumentéw ksiegowych o rownowazne;j
wartosci dowodowe] wystawione na leasingobiorce wraz z harmonogramami sptat rat
leasingowych oraz umowami zawartymi z leasingodawcami. Za dowdd faktycznego
poniesienia wydatku, uznaje sie dokument potwierdzajacy optacenie raty leasingowe;j;

Beneficjent jest zobligowany do zatgczenia wszystkich wyzej wymienionych dokumentéw do
whiosku o ptatnos$é, w ktorym bedzie rozliczat/refundowat pierwszg rate leasingowa.
W przypadku rozliczania/refundowania kolejnych rat leasingowych ponoszonych w ramach
tej samej umowy leasingowej, istnieje mozliwo$¢ ztozenia jedynie oswiadczenia, ze
faktura/inny dokument ksiegowy o rdéwnowaznej warto$ci dowodowej oraz umowa
z leasingodawca zostaty przedtozone w jednym z wczesniejszych wnioskow o ptatnosc
(nalezy poda¢ numer umowy z leasingodawcg oraz numer faktury/innego dokumentu
ksiegowego o réwnowaznej wartosci dowodowej, ktérych dotyczy oswiadczenie oraz date
podpisania wniosku o pfatno$¢, do ktérego dotgczono ww. dokumenty). W przypadku
jakichkolwiek zmian zwigzanych z umowg leasingowa, nalezy do wniosku o ptatnosé
ponownie zatgczy¢ wszystkie dokumenty;

116



— w przypadku wniesienia do projektu wktadu niepienieznego - poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem kserokopie dokumentéw przedstawiajgcych wartos¢ wktadu niepienieznego,

np.:

— aktualnego operatu szacunkowego, sporzadzonego przez niezaleznego rzeczoznawce
majatkowego (zgodnie z ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami) - w przypadku wniesienia nieruchomosci,

— wycen sporzadzonych przez uprawnionych rzeczoznawcéw lub faktur/innych
dokumentow ksiegowych o réwnowaznej wartosci dowodowe] zakupu débr/ustug —
w przypadku wniesienia urzgdzen, materiatéw, surowcéw, ekspertyz,

— sporzagdzonego przez beneficjenta dokumentu, przedstawiajgcego  prace
wolontariusza, jako przedmiot wktadu rzeczowego. Z tresci dokumentu powinien
wynika¢ zakres obowigzkéw wolontariusza wraz z liczbg godzin oraz kwota wktadu,
ktora ma stanowi¢ koszt kwalifikowalny (czyli ,liczby przepracowanych przez
wolontariusza godzin” (wg karty czasu pracy) * ,stawka okreslona w dokumencie
opisujacym wyliczenie stawki”).

Tak sporzadzony dokument podpisany przez kierownika jednostki oraz osobe
odpowiedzialng za finanse danej jednostki jest odpowiednikiem dowodu ksiegowego
i moze zostaé ujety we wniosku beneficjenta o ptatnos¢. Do dokumentu nalezy
dotaczy¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie:

karty czasu pracy podpisanej przez wolontariusza oraz jego przetozonego wraz
z pieczatky i datg. Z opisu pracy powinno wynika¢, iz wolontariusz brat udziat
w pracach zwigzanych z realizacjg projektu przez dany okres czasu,

metodologii obliczenia stawki godzinowej dla wolontariusza w oparciu
o stawki, ktdre sg przyjete dla tego typu prac (na podstawie sredniej stawki
godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy).

Kwestie wolontariatu regulujg przepisy ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie.

—inne dokumenty, o ile pozwalajg na identyfikacje wysokosci wniesionego wktadu
niepienieznego.

— poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie protokotéw odbioru zakupionych
towardw/ustug, przekazanych materiatow itd. W przypadku zakupu urzadzen, ktére nie
zostaty zamontowane — poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie protokotow
odbioru urzadzen, przyjecia na magazyn z podaniem ich miejsca sktadowania;

— w przypadku publikacji ogtoszenia prasowego/artykutu, gdy nie sporzadzono protokotu
odbioru, poswiadczong za zgodno$¢ 1z oryginatem kserokopie opublikowanego
ogtoszenia/artykutu;

— o$wiadczenie dotyczagce metodologii wyliczenia  kosztow  kwalifikowalnych dla
poszczegdlnych kategorii wydatkow, w przypadku gdy dowdd ksiegowy opiewa na wydatki
kwalifikowalne i niekwalifikowalne;

— poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych przyjecie
do uzywania nabytych/wytworzonych srodkéw trwatych (OT);

— o$wiadczenie beneficjenta potwierdzajgce, iz zakup $rodka trwatego nie zostat wczesniej
sfinansowany z preferencyjnej pozyczki ze srodkédw publicznych lub w przypadku, gdy zakup
Srodka trwatego zostat sfinansowany z preferencyjnej pozyczki ze srodkéw publicznych,
oswiadczenie potwierdzajgce zwrot refundowanej czesci tej pozyczki;
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— w przypadku zakupu uzywanego srodka trwatego do wniosku beneficjenta o ptatnosé nalezy
dodatkowo zatgczy¢:

— potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie oswiadczenia ostatniego
sprzedawcy, ze $rodek trwaty nie byt wspdtfinansowany z publicznych srodkéw
krajowych ani wspdlnotowych w okresie 7 lat poprzedzajacych date dokonania
zakupu danego $rodka trwatego przez beneficjenta;

— o$wiadczenie beneficjenta potwierdzajgce spetnianie przez uzywany srodek trwaty
odpowiednich norm;

— oswiadczenie beneficjenta o tym, iz cena za uzywany srodek trwaty nie odbiega od
jego wartosci rynkowej, wraz z informacjg na temat ceny rynkowej nowego srodka
trwatego;

— poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie odpowiednich certyfikatow -
jezeli dany $rodek trwaty wymaga uzyskania takich dokumentéw;

— poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie protokotéw postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego - jezeli postepowanie zostato przeprowadzone.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej, beneficjent dotgcza do pierwszej faktury dotyczacej
realizacji danego zamodwienia publicznego. W przypadku kolejnych faktur sktadanych
w nastepnych wnioskach o ptatno$é, a dotyczacych tego samego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, istnieje mozliwos$é ztozenia jedynie os$wiadczenia, ze protokét
postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego zostat wczesniej przedtozony (nalezy
podac numer postepowania publicznego, ktérego dotyczy oswiadczenie oraz date podpisania
whiosku o ptatnos¢, do ktorego dotgczono protokdt).

— W przypadku niepodlegania przez beneficjenta przepisom ustawy Prawo zaméwien
publicznych lub w przypadku gdy wartos¢ zamdéwienia nie przekroczyta kwoty obligujgcej
beneficjenta do stosowania ww. ustawy:

— o$wiadczenie beneficjenta o:

- dokonaniu wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystng ekonomicznie
i jakoSciowo oferte;

- przestrzeganiu przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez beneficjenta
srodkéw, prawa wspodlnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad
przejrzystosci, jawnosci prowadzonego postepowania, ochrony uczciwej
konkurencji, swobody przeptywu kapitatu, towardw, débr i ustug oraz réwnosci szans
wykonawcédw na rynku ofert (w tym w szczegdlnosci upublicznienia oferty, dostepu
do informacji o ofercie, minimalnej ilosci ofert, analizy ofert, réwnego
i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawcéw, pisemnosci postepowania);

- dofozeniu wszelkich staran w celu unikniecia konfliktu intereséw rozumianego
jako brak bezstronnosci iobiektywizmu przy wytanianiu przez beneficjenta
wykonawcy do realizacji ustug, dostaw Iub robdét budowlanych w ramach
realizowanego projektu.

- poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kserokopie, w zaleznosci od typu beneficjenta,
,Karty Zamoéwienia A” lub ,Karty Zamodwienia B”. Beneficjent nie przedktada
z wnioskiem o ptatnosé zatacznikéw do ,Kart Zamodwienia”, niemniej jednak
zobowigzany jest je przechowywad i udostepniaé na wezwanie IZ RPO WD.

Wiecej informacji na ten temat zawarto w ,Wytycznych programowych Instytucji
Zarzgdzajgcej RPO WD w zakresie ogdlnych zasad udzielania zamdwien i wyboru
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wykonawcow w transakcjach nie objetych przepisami ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetow 1-9 Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013
(z wylgczeniem  dziatania  1.3)” dostepnych na  stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl.

Uwaga:

W przypadku postepowan wszczetych* przed dniem wejscia w zycie przedmiotowych
wytycznych (tj. przed datg 09.09.2008 r.), beneficjent nie jest zobligowany do zatgczenia
do wniosku o ptatnos$é , Karty zamdwienia ...”.

* za moment wszczecia postepowania nalezy rozumie¢ dzieri upublicznienia ogtoszenia
0 zamowieniu.

poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie umow oraz anekséw zawartych
z wykonawcami/zlecen/zamdwien.

Umowy/aneksy zawarte z wykonawcami mozna przedtozy¢ tylko raz (tryb postepowania, jak
w przypadku rozliczania/refundowania wydatkéw osobowych zwigzanych z realizacjg
projektu - patrz nizej);

— w przypadku rozliczania/refundowania wydatkéw osobowych zwigzanych z realizacjg

projektu:

— o$wiadczenie, ze osoba, ktorej dotyczg wydatki, nie jest faktycznie zatrudniona przez
beneficjenta/partnera/podmiot realizujgcy projekt, na podstawie stosunku pracy
w oparciu o przepisy kodeksu pracy i/lub nie byta dotychczasowym wtasnym
pracownikiem (tj. zatrudnienie/wykonywanie prac/czynnosci u beneficjenta,
partnera w projekcie lub podmiotu realizujgcego projekt nie nastgpito bezposrednio
po rozwigzaniu z nim stosunku pracy);

Oswiadczenie nie dotyczy projektéw realizowanych w ramach Dziatan, w ktérych
(zgodnie z Uszczegdétowieniem RPO WD) istnieje mozliwo$é rozliczenia/refundacji
wydatkéw zwigzanych z wynagrodzeniem wtasnych pracownikow
beneficjenta/partnera w projekcie/podmiotu realizujgcego projekt.

— poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie list ptac (lista ptac moze zostac
dotgczona do wniosku, gdy zostaty zaptacone jej wszystkie sktadniki);

— poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kserokopia deklaracji rozliczeniowej (ZUS
DRA). Nie dopuszcza sie przedktadania wersji roboczej ZUS DRA;

— poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopia deklaracji podatkowej (dotyczy
podatku dochodowego od oséb fizycznych), a jezeli nie zostata wystawiona —
stosowne oswiadczenie;

— poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych
zaangazowanie pracownika w projekt (umowa o prace, zakres czynnosci, karta czasu
pracy, kalkulacja dotyczaca wyliczenia stawki godzinowej oraz wynagrodzenia
naleznego w ramach realizowanego projektu).

Dopuszcza sie przedtozenie powyzszych dokumentéw jednorazowo, wraz z pierwszym
whnioskiem o ptatnos¢ w ramach projektu, a w kolejnych ztozenie oswiadczenia
z podaniem informacji, ze kserokopie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
dokumentow przedstawiono we wczesniejszym wniosku o ptatnos¢ (w oswiadczeniu
nalezy zaznaczyé, z ktérego dnia byt wniosek o ptatnos¢; za date wniosku o ptatnosé
uznaje sie date jego podpisania). W przypadku jakichkolwiek zmian w zatrudnieniu,
zakresach czynnosci, wynagrodzeniu itp., nalezy ponownie ztozy¢ wszystkie wymagane
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dokumenty w pierwszym wniosku o ptatnosé¢, jaki bedzie sktadany po zaistnieniu tych
zmian.

— poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kserokopia sprawozdania z audytu zewnetrznego
wraz z opinig o projekcie - jezeli dotyczy projektu i audyt zostat przeprowadzony wraz
z oswiadczeniem beneficjenta o tym, jakie wdrozyt/zamierza wdrozy¢ dziatania (jezeli jest to
mozliwe) w przypadku stwierdzenia przez audytoréw uchybien;

— poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie sporzadzonych przez ttumacza
przysiegtego/uwierzytelnionych ttumaczen dokumentéw wystawionych w jezyku obcym,
jezeli takie zostaty zatgczone do wniosku o pfatnosé;

— oSwiadczenie o rodzaju prowadzone] ksiegowosci, w przypadku, gdy beneficjent
nie prowadzi ksiegowosci petnej lub uproszczonej;

— oswiadczenie (w przypadku ztozenia wniosku o ptatnos¢ koricows), ze beneficjent nie uzyskat
zadnych dochodéw (w tym dochodéw incydentalnych) w zwigzku z realizacjg projektu lub ze
wszystkie dochody zostaty wykazane we wnioskach o ptatnos¢.

— poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kserokopie innych dokumentéw potwierdzajacych
prawidtowgq realizacje projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
projektu (np. protokét koniecznosci wykonania robot zamiennych, jezeli takie wystgpity) lub
inne dokumenty (gdy s3 wymagane zgodnie z umowg o dofinansowanie/
porozumieniem/uchwatg Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego).

Dodatkowo do wniosku beneficjenta o ptatnos¢ (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) nalezy
dotaczy¢ wypetniong ,Liste sprawdzajagca do wniosku beneficjenta o ptatnos¢ sktadanego
w ramach Priorytetéw 1 - 9 RPO WD”. Wypetnienie tego dokumentu stanowi dla beneficjenta
wstepng analize, czy wniosek o ptatnos¢ wraz z zatacznikami zostaly przygotowane poprawnie,
dzieki czemu moizliwe jest ograniczenie ilosci poprawianych wersji dokumentéw sktadanych do 1Z
RPO WD. Przektada sie to na tempo rozliczania projektu.

Do kazdej kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem faktury lub dokumentu ksiegowego
o réownowaznej wartosci dowodowej musi zosta¢ dotgczony dowdd potwierdzajacy poniesienie
wydatku kwalifikowalnego (wyciag bankowy, potwierdzenie przelewu, dokument kasowy).
W przypadku zataczenia wyciggu bankowego lub potwierdzenia przelewu, dokumenty te powinny
by¢ opatrzone pieczecig banku i podpisem osoby wystawiajgcej dokument lub adnotacjg, ze
dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpiséw oraz stempla
bankowego (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie). Wydruki elektroniczne powinny
by¢ opatrzone podpisem beneficjenta/osoby upowaznionej, potwierdzajgcym ich przedtozenie we
whniosku o ptatnosc.

Operacje bankowe zwigzane z projektem powinny byé dokonywane z rachunku bankowego
beneficjenta  wskazanego w umowie o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale  Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslgskiego (nie dotyczy wydatkéw poniesionych przed datg zawarcia
umowy/porozumienia/podjecia uchwaty). W tytule przelewu nalezy zawrzeé przynajmniej informacje
na temat numeru ptaconej faktury oraz numeru projektu, ktérego ona dotyczy. W przypadku
wyciggdw bankowych poswiadczajgcych przekazanie wynagrodzenia za prace, odprowadzenie
sktadek do ZUS, podatku dochodowego do Urzedu Skarbowego oraz ewentualnie innych potracen
(np. sktadki ubezpieczeniowej), nalezy na odwrocie wyciggu bankowego wyszczegdlni¢, w jakiej
wysokosci zostaty poniesione sktadki za kazdego pracownika zaangazowanego w projekt. Dokumenty
powinny by¢ czytelnie skopiowane.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopii dokumentéw zatgczonych do wniosku
o ptatno$¢ dokonuje beneficjent lub osoba/osoby przez niego upowaznione. W przypadku
upowaznienia osoby/os6b do poswiadczania kserokopii za zgodno$¢ z oryginatem nalezy dotgczy¢ do
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whniosku oryginat lub potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie pisemnego upowaznienia
wystawionego przez osobe upowazniong do podpisywania wniosku, o ile upowaznienie takie nie
wynika np. z regulaminu, statutu beneficjenta. Z tresci upowaznienia winno wynika¢ do jakich
czynno$ci dana osoba jest upowazniona. Zgodno$¢ z oryginatem kserokopii dokumentu
poswiadczana jest przez umieszczenie np. stow ,za zgodno$¢ z oryginatem”/”zgodnie z oryginatem”,
oraz daty i odrecznego podpisu osoby/osdéb dokonujgcych potwierdzenia za zgodnos$é z oryginatem,
wraz z podaniem petnionej funkcji/stanowiska stuzbowego w instytucji sktadajgcej wniosek (np.
pieczatka). W przypadku dokumentéw wielostronicowych (umowa, protokoty itp.) dopuszcza sie
zapis ,potwierdzam za zgodno$é z oryginatem od strony ..do strony...” wraz z podaniem daty,
petnionej funkcji/stanowiska stuzbowego w instytucji sktadajacej wniosek (np. pieczatka)
i odrecznym podpisem, tylko w przypadku gdy dokumenty majg ponumerowane strony i sg trwale
spiete, tak aby nie ulegato watpliwosci, co jest potwierdzane za zgodnos$¢ z oryginatem. Nie
dopuszcza sie potwierdzania w ten sposob réinych dokumentéw (np. faktur, wyciggéow
bankowych, protokotéw odbioru), nawet jesli beneficjent odrecznie ponumeruje strony.

Przy potwierdzaniu za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dokumentéw nie jest dopuszczalne stosowanie
faksymile.

Dla projektdw, ktdre objete sa zasadami pomocy publicznej®?, beneficjent zobowiazany jest dotaczy¢
do kazdego wniosku o ptatno$é oswiadczenie o tresci:

»,Zgodnie z wtasciwym rozporzgdzeniem, tj. rozporzgdzeniem na podstawie ktdrego zostata udzielona
pomoc publiczna, oraz zapisami umowy/porozumienia/uchwaty®® o dofinansowaniu projektu pn.
................................................................................................................. oswiadczam, iz wykazane

(tytut projektu)
wydatki/koszty kwalifikowane we wniosku 0 ptatnosE Nr.......ccceeeeceieecieccceeccee e zostaty
(numer wniosku o ptatnosc)

sfinansowane z czesci wktadu wiasnego, odpowiadajgcego co najmniej 25 % wydatkow
kwalifikowanych, pochodzgcego ze $rodkdéw wiasnych lub zewnetrznych Zrédet finansowania
w formie pozbawionej wsparcia ze srodkédw publicznych”.

Oswiadczenie powinno by¢ opatrzone datg oraz podpisem osoby/oséb wraz z pieczecig imienng,
upowaznionej/-ych do reprezentowania beneficjenta (upowaznienie powinno wynikaé
z regulaminu/statutu beneficjenta). W os$wiadczeniu w prawym gornym rogu nalezy podaé dane
adresowe beneficjenta lub piecze¢ beneficjenta.

11.5. Tryb i terminy sktadania wniosku beneficjenta o ptatnos¢

Beneficjent zobowigzany jest do sktadania wniosku o ptatnos$é wraz z zatgcznikami co najmniej jeden
raz_na_trzy miesigce liczagc od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie/porozumienia/podjecia
uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego. Wyjatek stanowi wniosek o ptatnos¢ koncows, ktory
beneficjent sktada w terminie okreslonym w umowie o dofinansowanie
projektu/porozumieniu/uchwale Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka sektora finanséw publicznych, kaidy wydatek
kwalifikowalny poniesiony po dacie zawarcia umowy/porozumienia/podjecia uchwaty Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego o dofinansowanie projektu powinien zosta¢ wykazany we wniosku o
ptatnos¢ w terminie do 3 miesiecy od dnia jego poniesienia.

2 7 wytgczeniem projektdw realizowanych zgodnie z ,Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie

dofinansowania programoéw operacyjnych podmiotdw realizujagcych obowigzek $wiadczenia ustug publicznych w
transporcie zbiorowym” i projektéw realizowanych zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie regut dofinansowania z
programow operacyjnych podmiotdw realizujgcych obowigzek swiadczenia ustug publicznych w ramach zadan witasnych
jednostek samorzadu terytorialnego w gospodarce odpadami”

= Niepotrzebne skreslic.
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Whiosek beneficjenta o ptatnos¢ powinien by¢ sktadany w IZ RPO WD, zgodnie z ,,Harmonogramem
ptatnosci dla projektow w ramach RPO WD 2007-2013 wedtug zrédet finansowania”. Wymodg
zgodnosci z harmonogramem ptatnosci nie dotyczy panstwowych jednostek budzetowych. Pierwszy
harmonogram ptatnosci stanowi zatgcznik do umowy o dofinansowanie projektu/uchwaty Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslgskiego. Beneficjent jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu
ptatnosci i przedktadania go w jednym egzemplarzu, w wersji papierowej i elektronicznej w Wydziale
Wdrazania RPO (DRPO-W) w terminach okreslonych w umowie o dofinansowanie projektu/uchwale
Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego. Ponadto beneficjent jest zobowigzany przekazaé¢ w jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie okreslonym w umowie
o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego, ,Prognoze
wydatkow kwalifikowalnych dla projektow w ramach RPO WD 2007-2013 ujetych we wnioskach
o ptatnos¢ w biezgcym oraz kolejnym roku budzetowym”.

Whiosek beneficjenta o ptatno$é oraz kazdg kolejng wersje poprawionego/uzupetnionego wniosku
beneficjenta o ptatnos¢ wraz z zatgcznikami nalezy przedktadaé w jednym egzemplarzu, w formie
papierowej i elektronicznej (ptyta CD/DVD). W przypadku sktadania w Wydziale Wdrazania RPO
poprawionego wniosku o ptatnos¢, wersja elektroniczna powinna zawiera¢ poprawki naniesione we
whiosku o ptatnos¢. Dodatkowo wraz z poprawianym/uzupetnianym wnioskiem beneficjenta
o ptatnos¢ nalezy przedtozy¢ pismo przewodnie, w ktérym bedzie wskazany numer
korygowanego/uzupetnianego wniosku beneficjenta o ptatnos¢.

Zaleca sie sktadanie dokumentow w segregatorze. Grzbiet segregatora proponuje sie opisa¢ zgodnie
Z zamieszczonym ponizej rysunkiem:

RPO WD } Nazwa Programu
.................... 1 Numer Deifani
_____________________________ b s benetiens
} Numer projektu
/ } Numer tomu whniosku beneficjenta o ptatnos¢, jezeli wniosek

sktadany jest w wiekszej ilosci segregatoréw niz jeden

Zatgczniki (rozdziat 11.4) nalezy umiesci¢ za wnioskiem beneficienta o ptatnos$é, w kolejnosci
wykazanej w ,Zestawieniu poniesionych wydatkow...”, wypetnianym we wniosku o ptatnosé¢. Nie
zaleca sie przedktadania zatgcznikéw w plastikowych obwolutach (tzw. koszulkach do segregatora).

Zatgczniki wielostronicowe powinny by¢ trwale spiete lub zbindowane.

Wersja elektroniczna wniosku o ptatno$¢ (ptyta CD/DVD) powinna by¢ opisana poprzez podanie
nazwy beneficjenta, numeru projektu, w ramach ktérego sktadany jest wniosek beneficjenta
o ptatnos$é oraz zatgczona na samym poczatku wniosku o ptatno$¢ w sposéb uniemozliwiajacy jej
uszkodzenie i zagubienie.
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Whniosek o ptatnos¢ wraz z zatacznikami mozna ztozy¢ osobiscie lub przestac droga
pocztowg/kurierem na adres:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslaskiego
Wydziat Wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego
Punkt Przyje¢ Wnioskéw RPO WD
pok. 300 a
Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14
50-411 Wroctaw
Za date wptywu uznaje sie date rejestracji wniosku o ptatnos¢ w Wydziale Wdrazania RPO.

Wskazane jest, by beneficjent posiadat do wtasnej dyspozycji kopie kaidego ztozonego wniosku
o ptatnos¢ wraz z wersj3 elektroniczng i zatgcznikami.

11.6. Etapy weryfikacji wniosku beneficjenta o ptatnos¢

Weryfikacja wniosku beneficjenta o ptatnos¢ dzieli sie na formalng, merytoryczng i finansowa, ktére
nastepujg bezposrednio po sobie. Weryfikacji formalnej i merytorycznej dokonujg pracownicy
Dziatéw Priorytetéow RPO w Wydziale Wdrazania RPO, weryfikacji finansowej pracownicy Dziatu
Obstugi Wnioskow o Ptatnos¢ w Wydziale Wdrazania RPO. W kazdym z dziatéw weryfikacja kazdego
whiosku o ptatnos$¢ odbywa sie zgodnie z zasadg ,,dwdch par oczu”.

W przypadku wniosku beneficjenta o ptatnos$¢ petnigcego jedynie funkcje sprawozdawczg,
weryfikacja kazdego wniosku dzieli sie na formalng i merytoryczng i dokonywana jest przez co
najmniej dwie rézne osoby w odpowiednich merytorycznie Dziatach Priorytetéw RPO w Wydziale
Wdrazania RPO, zgodnie z zasadg ,, dwdch par oczu”.

Weryfikacja wnioskow o ptatnos¢ odbywa sie w kolejnosci ich wptywu do poszczegdlnych dziatéw
Wydziatu Wdrazania RPO.

Weryfikacja formalna

Celem oceny formalnej jest sprawdzenie, czy ztozony wniosek spetnia wszystkie wymogi okreslone
przez 1Z RPO WD. Weryfikacja formalna wniosku beneficjenta o ptatnos¢ wraz z zatgcznikami (jezeli
dotyczg wniosku) polega na sprawdzeniu m.in.:

- czy wniosek zostat ztozony we wiasciwej instytucji;

- czy projekt, w ramach ktérego ztozono wniosek o pfatnosé zostat wybrany do
dofinansowania;

- czy wniosek beneficjenta zostat ztozony w ramach witasciwego Dziatania i Priorytetu RPO WD,
zgodnie z kryteriami zawartymi w Uszczegétowieniu RPO WD i przyjetymi przez KM RPO WD;

- czy wniosek o ptatnosé zostat dostarczony w formie papierowe;j i elektronicznej oraz czy obie
formy sg ze sobg tozsame;

- czy wniosek zostat przedtozony na prawidtowym formularzu;

- czy wszystkie wymagane pola wniosku zostaty wypetnione, zgodnie z Instrukcjg do wniosku
beneficjenta o ptatnos¢;

- czy wniosek i zatgczniki zostaty podpisane przez osoby do tego upowaznione (zgodnie
z zapisami umowy o dofinansowanie/porozumienia/uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa
Dolnoslaskiego);

- czy prawidtowo zostata oznaczona nazwa i numer projektu, zgodnie z umowg
o dofinansowanie/porozumieniem/uchwatg Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego;
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- czy podano prawidtowo numer umowy o dofinansowanie/porozumienia/uchwaty Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslgskiego, na podstawie ktérej ztozono wniosek o ptatnosé;

- czy we wniosku zostat prawidtowo oznaczony beneficjent, zgodnie z umowa
o dofinansowanie/porozumieniem/uchwatg Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego;

- czy we wniosku podano prawidtowy numer rachunku bankowego beneficjenta, zgodnie
z umowa o dofinansowanie/porozumieniem/uchwatg Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego;

- czy prawidtowo zostat oznaczony okres, ktérego dotyczy wniosek;

- czy we wniosku o ptatno$é zostat prawidiowo oznaczony rodzaj pfatnosci, zgodnie
z Instrukcjg do wniosku beneficjenta o ptatnos¢;

- czy beneficjent jest uprawniony do otrzymania zaliczki na realizacje projektu (zgodnie
z zasadami przyjetymi przez IZ RPO WD) i czy kwota zaliczki zostata prawidtowo wyliczona
(wnioskowanie o zaliczke);

- czy do wniosku zataczono wszystkie wymagane zataczniki;
- czy zestawienie kwot we wniosku nie zawiera btedéw rachunkowych;

- czy zataczniki zawierajg wszystkie wymagane elementy opisu, zgodnie z wytycznymi I1Z RPO
WD zawartymi m.in. w ,,Poradniku dla beneficjenta”.

Weryfikacja merytoryczna

Weryfikacja merytoryczna przeprowadzana jest przez wtasciwy Dziat Priorytetéw w Wydziale
Wdrazania RPO dokonujacy weryfikacji merytorycznej 100% wydatkéw przedstawionych
w dokumentach otrzymanych od beneficjenta oraz informacji dotyczacych przebiegu realizacji
projektu.

Weryfikacja merytoryczna wniosku beneficjenta o pfatnosé¢ wraz z zatgcznikami (jezeli dotycza
whniosku) polega na sprawdzeniu przede wszystkim:

- czy kwota, o ktéra wnioskuje beneficjent nie przekracza kwoty ujetej w aktualnym
harmonogramie ptatnosci — nie dotyczy panstwowych jednostek budzetowych;

- czy kwoty ujete w zestawieniu wydatkéw s3 zgodne z kwotami na dotgczonych
fakturach/innych dokumentach ksiegowych o rownowaznej wartosci dowodowej;

~ czy termin zapfaty faktur jest zgodny z terminem kwalifikowalnosci wydatkéw dla danego
projektu;

- czy kwoty ujete we wniosku sg wydatkami kwalifikowalnymi (zgodnie z kryteriami
okreslonymi przepisami prawa polskiego i wspdlnotowego, a w szczegdlnosci w zatgczniku
numer 6 do Uszczegétowienia RPO WD - ,Wykaz wydatkéw wyfaczonych z kwalifikowalnosci
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego w latach
2007-2013”, w , Krajowych wytycznych dotyczqcych kwalifikowania wydatkéw w ramach
funduszy strukturalnych i Funduszu Spdéjnosci w okresie programowania 2007-2013");

- czy wszystkie poniesione wydatki wykazane we wniosku o pfatnos$é¢ sg bezposrednio
zwigzane z realizowanym projektem oraz zgodne z umowa
o dofinansowanie/porozumieniem/uchwata Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego
i wnioskiem o dofinansowanie projektu (harmonogramem rzeczowo-finansowym);

- czy postep rzeczowo-finansowy realizacji projektu jest zgodny z harmonogramem przyjetym
w umowie o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslgskiego;

- czy nazwy i ilos¢ wskaznikdw realizacji projektu s3 zgodne z umowg
o dofinansowanie/porozumieniem/uchwatg Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego oraz czy
we wskazanym okresie osiggnieto zatozone wartosci wskaznikow;
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- czy realizacja projektu nastepuje z zachowaniem zasad wspélnotowych i zapiséw zawartych
we whiosku o dofinansowanie, w umowie o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale Zarzadu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

Ponadto pracownicy DRPO-W biorg pod uwage tres¢ sprawozdania z audytu zewnetrznego projektu
(jezeli dotyczy).

Weryfikacja finansowa

Weryfikacji finansowej podlega wniosek beneficjenta o ptatnosé¢ wraz z kompletem zatgcznikow,
zweryfikowany uprzednio pod wzgledem formalnym i merytorycznym. Weryfikacja finansowa polega
na sprawdzeniu przede wszystkim:

— czy we wniosku beneficjenta o ptatnosc i w zatgcznikach nie wystgpity btedy rachunkowe;

— czy kwoty zapisane we wniosku sg zgodne z kwotami ujetymi na fakturach badz innych
dokumentach ksiegowych o rGwnowaznej wartosci dowodowej;

— czy do faktur/innych dokumentéw ksiegowych o rownowaznej wartosci dowodowe] zostaty
dotfaczone dowody ich zaptaty;

— czy wnioskowana kwota jest prawidtowo wyliczona - nie dotyczy panstwowych jednostek
budzetowych;

— czy wnioskowana kwota zaliczki zawiera sie w limicie, ktéry zostat przyznany beneficjentowi
i nie przekracza kwoty dofinansowania (dotyczy beneficjentéw uprawnionych do otrzymania
zaliczki);

— czy wnioskowana kwota w ramach projektu nie spowoduje przekroczenia limitu finansowego
wynikajgcego z umowy o dofinansowanie/uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego -
nie dotyczy panstwowych jednostek budzetowych;

— czy beneficjent wnioskujgc o kolejng transze zaliczki rozlicza niniejszym wnioskiem o ptatnos¢
ustalony przez 1IZ RPO WD % tacznej kwoty przekazanych wczedniej transz (dotyczy
beneficjentéw uprawnionych do otrzymania zaliczki);

— czy wnioskowana kwota zaliczki/refundacji w ramach projektu zawiera sie w kwocie
przyznanego dofinansowania - nie dotyczy panstwowych jednostek budzetowych;

— czy wnioskowana kwota jest zgodna z aktualnym harmonogramem pfatnosci - nie dotyczy
panstwowych jednostek budzetowych;

— czy nie miata miejsca nadpfata Srodkéw - nie dotyczy panstwowych jednostek budzetowych;

— czy beneficjent nie ma przypisanych kwot do zwrotu w zwigzku z nieprawidtowym
wykorzystaniem srodkéw — nie dotyczy panstwowych jednostek budzetowych.

Pracownicy dokonujgcy weryfikacji wniosku o ptatno$¢ mogg dokonad korekt we wniosku, na kazdym
z etapoéw weryfikacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz zapisami
umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie. O dokonaniu korekt we wniosku o ptatnos¢é
beneficjent jest informowany pisemnie. Beneficjent jest zobowigzany do naniesienia zmian na
oryginatach posiadanych przez siebie dokumentéw.

W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej, merytorycznej lub finansowej wniosku beneficjenta
o ptatnos¢ wraz z zatgcznikami (jezeli dotyczg wniosku), 1Z RPO WD wzywa beneficjenta do
uzupetnienia/poprawy w wyznaczonym terminie wniosku o ptatno$¢ wraz zatgcznikami (jezeli
dotyczg wniosku). Dopuszcza sie poprawe/uzupetnienie przez beneficjenta wniosku o ptatnos$é wraz
z zatacznikami (jezeli dotyczg) w trakcie przeprowadzanej przez 1IZ RPO WD weryfikacji, o ile
pracownik 1Z RPO WD uzna to za celowe, a czynno$¢ ta nie spowoduje przekroczenia terminu
przeznaczonego na poszczegdlny etap weryfikacji.

125



Skorygowany badZ uzupetniony o brakujace elementy wniosek o ptatnos¢ podlega ponownej
procedurze rejestracji oraz weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej (z zachowaniem zasady
,dwdach par oczu”).

O wyniku weryfikacji wniosku o pfatnos$¢ beneficjent jest kazdorazowo informowany drogg
pocztowa. W celu usprawnienia przeptywu informacji pracownik Wydziatu Wdrazania RPO
przekazuje tres$¢ pisma do beneficjenta takze faksem (nie dotyczy projektdw realizowanych przez
komoérki organizacyjne UMWD, ktérych departamenty majg siedzibe przy Wybrzezu J. Sfowackiego
12-14 oraz przy ul. Mazowieckiej 15-17 we Wroctawiu).
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Rys. 4. 0golny schemat weryfikacji wniosku beneficjenta o ptatnos¢

Beneficjent

}

la. Ztozenie wniosku beneficjenta o ptatnos¢
——» 1b. Ztozenie poprawionego/uzupetnionego wniosku beneficjenta o
pfatnos¢

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku
beneficjenta o ptatnosc
(max. 19 dni kalendarzowych)

!

3. Weryfikacja finansowa
whniosku beneficjenta o ptatnos¢
(max. 19 dni kalendarzowych od zakonczenia weryfikacji
formalnej i merytorycznej)

Poprawa/uzupetnienie
whiosku o ptatnos¢

A

Kontrola na zakonczenie
realizacji projektu (dotyczy

whniosku o ptatnos¢
4. Akceptacja i zatwierdzenie wniosku beneficjenta o koricowa)

ptatnosc

v

5. Wystawienie dyspozycji przekazania srodkéw budzetu
paristwa
(dotyczy wytacznie w przypadku przekazywania
Beneficjentowi krajowego wspétfinansowania
stanowigcego uzupetnienie wktadu srodkéw
europejskich w dofinansowaniu)

}

6. Przekazanie beneficjentowi ptatnosci (Srodki EFRR) 6. Przekazanie beneficjentowi dotacji celowej przez
przez Bank Gospodarstwa Krajowego IZ RPO WD

5. Wystawienie zlecenia ptatnosci
(nie dotyczy panstwowej jednostki budzetowej)

11.7. Przekazanie $rodkéw na rzecz beneficjenta
Ponizsze zapisy nie dotycza panstwowych jednostek budzetowych.

Warunkiem przekazania dofinansowania beneficjentom realizujgcym projekty w ramach Priorytetéow
1-9 RPO WD (z wytaczeniem Dziatania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) jest podpisanie umowy/podjecie uchwaty
o dofinansowanie, wniesienie przez beneficjenta zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzan
oraz dodatkowego zobowigzania wynikajgcych z umowy o dofinansowanie projektu (jezeli dotyczy)
oraz podpisanie przez beneficjenta umowy z wykonawca (w przypadku zlecenia realizacji catego
projektu zgodnie z przepisami dotyczacymi udzielania zamdwien publicznych, a takze w przypadku
whnioskowania o zaliczke).
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Ztozony w Wydziale Wdrazania RPO (DRPO-W) wniosek o ptatnos¢, przed dopetnieniem obowigzkéw
o ktérych mowa powyzej, nie podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez 1Z RPO WD. W takim
przypadku beneficjent jest wzywany do odbioru wniosku o ptatnosé.

Podstawa przekazania dofinansowania jest ztozony w terminie oraz poswiadczony przez 1Z RPO WD
whniosek o pfatno$é wraz z wypetniong czescig sprawozdawczg oraz dotgczonymi wymaganymi
zatgcznikami (jezeli dotyczg wniosku). Za podstawe rozliczenn uwaza sie wartos$¢ projektu okreslong
w umowie/uchwale o dofinansowanie.

Dofinansowanie w czesci odpowiadajgcej wktadowi sSrodkdéw europejskich (EFRR) przekazywane jest
beneficjentowi w formie ptatnosci, zas w czesci odpowiadajacej wktadowi krajowemu,
towarzyszgcemu wktadowi srodkéw europejskich (o ile dotyczy) - w formie dotacji celowej.

Srodki EFRR, pochodzace z budzetu $rodkéw europejskich, przekazywane sg przez Bank
Gospodarstwa Krajowego (petnigcy role Ptatnika) na podstawie zlecenia ptatnosci wystawionego
przez 1Z RPO WD. W przypadku przekazywania sSrodkéw budzetu panistwa, stanowigcych
uzupetnienie wktadu srodkdw europejskich, za przekazanie dotacji celowej bezposrednio odpowiada
IZ RPO WD.

Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy wskazany w umowie/uchwale
o dofinansowanie.

W uzasadnionych przypadkach, jesli przemawia za tym istotny interes kategorii beneficjentéw lub
specyfika projektéw, srodki bedg mogty by¢ przekazywane w formie zaliczki.

Przekazanie dofinansowania beneficjentowi, w miare postepu realizacji projektu, uzaleznione jest
dodatkowo od tego, czy nie wystgpity okolicznosci zmierzajgce do wstrzymania przekazania
dofinansowania lub potrgcenia srodkéw (rozdziat 11.8), jak réwniez od dostepnosci srodkéw na
rachunku bankowym BGK/IZ RPO WD.

Zaliczka na realizacje projektu

Zasady przyznawania, terminy uruchamiania oraz rozliczania zaliczek na realizacje projektu sg
zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakfadce ,,Dokumenty i wytyczne”.

Refundacja czesci wydatkéw kwalifikowalnych poniesionych wczesniej przez beneficjenta

W przypadku ubiegania sie o refundacje czesci wydatkéw kwalifikowalnych poniesionych wczesniej
przez beneficjenta, IZ RPO WD wystawia zlecenie pfatnosci w terminie do 2 miesiecy od przedtozenia
przez beneficjenta do IZ RPO WD poprawnego i prawidtowo sporzagdzonego wniosku o ptatnos¢ wraz
z zatacznikami.

Przekazanie ptatnosci koncowej:

Pfatno$¢ koncowa, w wysokosci co najmniej 5% tacznej kwoty dofinansowania projektu, zostanie
przekazana beneficjentowi na wskazany w umowie/uchwale o dofinansowanie rachunek bankowy
m.in. po:

a) zatwierdzeniu przez 1Z RPO WD whniosku o ptatnos$¢ korcowg oraz poswiadczeniu ujetych
w nim poniesionych wydatkow;

b) akceptacji przez IZ RPO WD czesci sprawozdawczej z realizacji projektu zawartej we wniosku
o ptatnos¢ korncows;

c) przeprowadzeniu przez IZ RPO WD kontroli na zakoniczenie realizacji projektu;

d) potwierdzeniu przez IZ RPO WD w informacji pokontrolnej prawidtowej realizacji projektu
lub usuniecia nieprawidtowosci (jezeli projekt podlegat kontroli w miejscu realizacji);

e) sprawdzeniu przez IZ RPO WD, ze nie zaistniaty przestanki do dokonania potracenia, zwrotu
lub wstrzymania przekazania dofinansowania.
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Beneficjenci realizujgcy projekty w ramach Dziatania 1.3 Priorytetu 1 RPO WD otrzymujg
dofinansowanie na zasadach okreslonych w umowie o dofinansowanie projektu ,Dolnoslgski
Fundusz Powierniczy”.

11.8. Wstrzymanie przekazania srodkéw, zwrot $rodkdéw, potracenie, odzyskiwanie naleznych
srodkow dofinansowania oraz udzielanie ulg w sptacie zobowigzan dotyczacych naleznosci z tytutu
zwrotu ptatnosci

Wstrzymanie przekazania srodkéw — nie dotyczy panstwowych jednostek budzetowych
Wstrzymanie przekazania dofinansowania beneficjentowi moze nastgpi¢ m.in. w przypadku, gdy:
— beneficjent ma przypisane kwoty do zwrotu;

— procent dofinansowania, z ktérego rozlicza sie beneficjent danym wnioskiem o ptatnos¢, po
odjeciu wydatkdéw, ktérych kwalifikowalnos¢ wzbudzita watpliwosci, bedzie nizszy niz
wymagany w umowie/uchwale o dofinansowanie (dotyczy zaliczek);

— stwierdzono  nieprawidtowosci w  realizowaniu  postanowien  umowy/uchwaty
o dofinansowanie, m.in. odnosnie realizacji projektu (w szczegélnosci w przypadku
zawinionego przez beneficjenta nieterminowego realizowania projektu) oraz w przypadku
niewtasciwego stosowania przez beneficjenta ustawy Prawo zamowien publicznych;

— beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku
o dofinansowanie;

— beneficjent utrudnia kontrole realizacji projektu;

— dokumentowanie realizacji projektu jest niezgodne z postanowieniami umowy/uchwaty
o dofinansowanie projektu ;

— informacja pokontrolna o przeprowadzonej kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji
projektu (jezeli projekt podlegat takiej kontroli) zawiera informacje
o uchybieniach/nieprawidtowosciach jakie nastgpity w trakcie realizacji projektu;

— na koncie bankowym BGK i/lub 1Z RPO WD nie bedzie dostepnych srodkdw.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, beneficjent bedzie kazdorazowo
pisemnie informowany o przyczynie wstrzymania ptatnosci przekazania dofinansowania. Ponadto
zostanie zobligowany do usuniecia zaistniatej przestanki i ztozenia wyjasnien na pismie (nie dotyczy
w przypadku braku $Srodkéw na rachunku bankowym BGK i/lub 1Z RPO WD). Dofinansowanie zostanie
przekazane beneficjentowi po usunieciu przestanki, ktdra doprowadzita do wstrzymania przekazania
dofinansowania lub zaakceptowaniu przez IZ RPO WD wyjasnien ztozonych przez beneficjenta.

Zwrot srodkow — nie dotyczy panstwowych jednostek budzetowych

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w przypadku,
gdy przez IZ RPO WD zostanie stwierdzone, ze beneficjent catos¢ lub czes¢ dofinansowania:

- wykorzystat niezgodnie z przeznaczeniem,

- wykorzystat z naruszeniem procedur okreslonych w umowie miedzynarodowej lub innych procedur
obowigzujgcych przy ich wykorzystaniu,

- pobrat nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci,

podlega ono zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci
podatkowych, liczconymi od dnia przekazania srodkédw beneficjentowi. Kwota do zwrotu, okreslana
przez IZ RPO WD w decyzji o zwrocie srodkdéw, podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez 1Z RPO

WD w tejze decyzji, w terminie 14 dni od dnia doreczenia beneficjentowi decyzji okreslajacej kwote
srodkow przypadajgcych do zwrotu i termin, od ktdrego nalicza sie odsetki.
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IZ RPO WD nie ponosi odpowiedzialnosci za negatywne skutki powstate w wyniku zwrotu srodkéw
przez beneficjenta na inny, niz wskazany w decyzji okreslajgcej kwote srodkéw przypadajacych do
zwrotu, rachunek bankowy.

Beneficjent zobowigzany jest do poinformowania IZ RPO WD o dokonaniu zwrotu srodkéw.

W przypadku stwierdzenia okolicznosci okreslonych w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
(wymienionych wyzej), 1Z RPO WD na podstawie art. 207 ust. 8 ww. ustawy - przed wydaniem
decyzji okreslajgcej kwote srodkéw przypadajacych do zwrotu - wzywa beneficjenta do:

1) zwrotu srodkéw lub
2) do wyrazenia zgody na pomniejszenie kolejnych ptatnosci,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania.

Po bezskutecznym uptywie powyiszego 14 dniowego terminu IZ RPO WD wydaje wzgledem
beneficjenta decyzje okreslajacg kwote srodkdw przypadajgcych do zwrotu, w ktérej wskazuje kwote
srodkéw do zwrotu, termin, od ktérego nalicza sie odsetki oraz sposdb zwrotu srodkow, a takze
uzasadnienie podjetej decyzji. W decyzji tej zawarte jest réwniez pouczenie o przystugujgcym
beneficjentowi prawie do wystgpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD.

Decyzji okreslajgcej kwote srodkdw przypadajgcych do zwrotu nie wydaje sie, jezeli beneficjent
dokonat zwrotu srodkéw przed jej wydaniem.

Do postepowania administracyjnego zmierzajgcego do wydania decyzji okreslajacej kwote srodkéw
przypadajacych do zwrotu, w tym trybu, warunkéw i zasad prowadzenia postepowania i wydawania
decyzji, stosuje sie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, KPA oraz
odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej. W sprawie zastosowanie znajdg takze odpowiednie
przepisy prawa wspdlnotowego (m.in. rozporzadzenie Rady nr 1083/2006 oraz rozporzgdzenie
Komisji nr 1828/2006).

Zgodnie z art. 207 ust. 12 ustawy o finansach publicznych, od wydanej przez 1Z RPO WD decyzji
okreslajagcej kwote srodkéw przypadajgcych do zwrotu, beneficjentowi przystuguje prawo zwrécenia
sie do IZ RPO WD z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Whniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnoszony jest przez beneficjenta w jednym egzemplarzu
(oryginat) do 1Z RPO WD, czyli do Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego na adres:

Zarzqgd Wojewddztwa Dolnoslgskiego

Urzqd Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslgskiego
Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14

50-411 Wroctaw

Termin na wniesienie przez beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD
wynosi 14 dni, liczonych od dnia nastepnego po dniu doreczenia beneficjentowi pisemnej decyzji
okreslajacej kwote srodkéw przypadajacych do zwrotu.

Beneficjent wnosi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD w formie pisemnej.

Przy obliczaniu terminéw obowigzujgcych w ramach procedury odwotawczej - w zakresie wnoszenia
i rozpatrywania wnioskdéw beneficjentéw o ponowne rozpatrzenie sprawy - nalezy mie¢ na wzgledzie
nastepujgce zasady:

a) jezeli poczatkiem terminu okre$lonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego
terminu nie uwzglednia sie dnia, w ktorym zdarzenie nastgpito; uptyw ostatniego z wyznaczonej
liczby dni uwaza sie za koniec terminu,
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b) terminy okreslone w tygodniach korcza sie z uptywem tego dnia w ostatnim tygodniu, ktory
nazwg odpowiada poczatkowemu dniowi terminu,

c) terminy okreslone w miesigcach konczg sie z uptywem tego dnia w ostatnim miesigcu, ktory
odpowiada poczatkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byto -
w ostatnim dniu tego miesiaca,

d) jezeli koniec terminu przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien terminu
uwaza sie najblizszy nastepny dzien powszedni,

e) termin uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego uptywem pismo zostato, w szczegdlnosci: -
nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego; - wystane w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu przepiséw ustawy o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne, za poswiadczeniem przedtozenia.

Dopuszczalne jest wycofanie przez beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed
wydaniem decyzji — rozstrzygniecia w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie jednak z przepisem art. 137 k.p.a. IZ RPO WD nie uwzgledni cofniecia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy, jezeli prowadzitoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszajgcej prawo lub
interes spoteczny.

Po otrzymaniu wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy wszczyna sie i prowadzi
postepowanie administracyjne zmierzajgce do rozstrzygniecia proceduralnego i merytorycznego
sprawy zainicjowanej ww. srodkiem odwotawczym.

Termin na rozpatrzenie wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 1 miesigc od
dnia wptywu wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy do 1Z RPO WD. Art. 36 k.p.a.
stosuje sie odpowiednio.

Decyzja - rozstrzygniecie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydawane jest z uwzglednieniem
w szczegblnosci przepisu art. 138 k.p.a.

W przypadku wystgpienia przestanek z art. 64 k.p.a. oraz art. 134 k.p.a. zastosowanie znajduje
sposdb postepowania okreslony w tych przepisach.

IZ RPO WD pisemnie — za potwierdzeniem odbioru — informuje beneficjenta o wynikach procedury
odwotawczej w zakresie wydanej wzgledem niego decyzji okre$lajacej kwote sSrodkdéw
przypadajacych do zwrotu, okre$lajac jednoczesnie dalsze uprawnienia/obowigzki beneficjenta.
Rozpatrzenie wniosku co do istoty dokonuje sie w formie pisemnej, tj. w formie wydanej przez 1Z
RPO WD decyzji administracyjnej - rozstrzygniecia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
zawierajgcej m.in. szczegdtowe uzasadnienie prawne i faktyczne.

Jeden egzemplarz rozstrzygniecia sprawy otrzymuje Dyrektor Wydziatu Wdrazania RPO, celem
podjecia dalszych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zapisami
umowy/uchwaty o dofinansowanie projektu.

Do postepowania administracyjnego na etapie odwotawczym zmierzajgcego do wydania decyzji,
w tym trybu, warunkdéw i zasad prowadzenia postepowania i wydawania decyzji, stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, KPA oraz odpowiednie przepisy Ordynacji
podatkowej. W sprawie zastosowanie znajdg takze odpowiednie przepisy prawa wspdlnotowego
(m.in. rozporzadzenie Rady nr 1083/2006 oraz rozporzgdzenie Komisji nr 1828/2006).

Do egzekucji przedmiotowych nalezno$ci majg zastosowanie przepisy o postepowaniu egzekucyjnym
w administracji. Do odpowiedzialnosci solidarnej za zobowigzania z tytutu naleznosci stosuje sie
przepisy Kodeksu cywilnego. Do spraw dotyczgcych naleznosci nieuregulowanych ustawg o finansach
publicznych stosuje sie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego i odpowiednio przepisy
dziatu lll Ordynacji podatkowe;j.
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W przypadku nierozliczenia co najmniej 70% kwoty dotychczas otrzymanej zaliczki, w terminie do 3
miesiecy od daty przekazania zaliczki, beneficjent jest zobowigzany w terminie 14 dni od powyzszego
terminu dokona¢ zwrotu srodkéw w wysokosci réznicy pomiedzy srodkami stanowigcymi 70 % kwoty
dotychczas otrzymanej zaliczki, a kwotg srodkéw zaliczki dotychczas rozliczonych (maksymalnie w
terminie 3 miesiecy od daty przekazania ostatniej transzy). Od srodkéw przypadajgcych do zwrotu,
przekazanych w ramach zaliczki, nalicza sie odsetki jak dla zalegtosci podatkowych, liczone od dnia
przekazania srodkéw do dnia ich zwrotu,

Wykluczenie z mozliwosci otrzymania srodkéw przeznaczonych na realizacje programoéw
finansowanych z udziatem srodkéw europejskich

W przypadku stwierdzenia, iz catos¢ lub czes¢ dofinansowania beneficjent wykorzystat niezgodnie
z przeznaczeniem, wykorzystat z naruszeniem procedur okreslonych w umowie miedzynarodowej lub
innych procedur obowigzujgcych przy ich wykorzystaniu, pobrat nienaleznie lub w nadmiernej
wysokosci, beneficjent zostaje wykluczony z mozliwosci otrzymania srodkéw przeznaczonych na
realizacje programoéw finansowanych z udziatem srodkéw europejskich, jezeli:

1) otrzymat pfatno$é¢ na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentéw podrobionych
lub przerobionych lub dokumentdw potwierdzajgcych nieprawde lub,

2) na skutek okolicznosci lezgcych po stronie beneficjenta nie zrealizowat petnego zakresu
rzeczowego projektu w przypadku projektow infrastrukturalnych, lub nie zrealizowat celu projektu,
lub

3) nie zwrdcit srodkéw w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji okreslajacej kwote srodkéow
przypadajacych do zwrotu, lub

4) okolicznosci wymienione wyzej (tj. wykorzystanie catosci lub czesci dofinansowania niezgodnie
z przeznaczeniem, wykorzystanie z naruszeniem procedur lub pobranie catosci lub czesci
dofinansowania w sposéb nienalezny albo w nadmiernej wysokosci) wystgpity w skutek popetnienia
przestepstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot upowazniony do dokonywania wydatkow,
a w przypadku, gdy podmioty te nie sg osobami fizycznymi - osobe uprawniong do wykonywania
w ramach projektu czynnosci w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popetnienia przestepstwa przez
wyzej wymienione podmioty zostat potwierdzony prawomocnym wyrokiem sgdowym.

Okres wykluczenia rozpoczyna sie od dnia, kiedy decyzja okreslajgca kwote srodkdw przypadajgcych
do zwrotu statfa sie ostateczna, zas konczy sie z uptywem trzech lat od dnia dokonania zwrotu tych
Srodkow. Jezeli okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1 i 4, zostaty stwierdzone po dniu, w ktérym
decyzja okreslajgca kwote srodkéw przypadajgcych do zwrotu stata sie ostateczna, okres wykluczenia
rozpoczyna sie od dnia stwierdzenia tych okolicznosci, z zastrzezeniem jednak ponizszego akapitu.

Jezeli zwrot Srodkdow przez beneficjenta, o ktérym mowa w pkt 1, 2 i 4, zostanie dokonany w trybie:
a) zwrotu Srodkéw lub,
b) wyrazenia zgody na pomniejszenie kolejnych ptatnosci,

to okres wykluczenia - rozpoczyna sie od dnia stwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1, 2
i 4, a konczy sie z uptywem trzech lat liczonych od dnia dokonania zwrotu srodkéw przez
beneficjenta.

W przypadku otrzymywania zaliczki, beneficjent jest zobowigzany do udokumentowania powtdrnego
przeznaczenia na realizacje projektu kwoty $rodkéw stanowigcych réwnowartos¢ wydatkow
uznanych za niekwalifikowalne (wytgcznie w przypadku, gdy wartos¢ rozliczonej zaliczki po uznaniu
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wydatkéw za niekwalifikowalne stanowié bedzie minimum 70% tacznej wartosci otrzymanych
zaliczek), a w sytuacji ztozenia wniosku o ptatnos¢ koricowg (kiedy wszystkie wydatki w ramach
projektu zostaty poniesione), i/lub korca roku budzetowego (dotyczy beneficjentéw otrzymujgcych
czes¢ zaliczki ze srodkéw budzetu panstwa)— dokonaé wptaty tych srodkéw na rachunek bankowy
wskazany przez IZ RPO WD.

Odzyskiwanie naleznych srodkéw dofinansowania — nie dotyczy panstwowych jednostek
budzetowych

W przypadku, gdy beneficjent nie dokonat, w wyznaczonym terminie lub wymaganej wysokosci,
zwrotu kwoty dofinansowania, wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania
obowigzujgcych procedur, lub pobranego w catosci lub czesci w sposéb nienalezny albo w
nadmiernej wysokosci, bgdz w przypadku braku dziatania ze strony beneficjenta, , IZ RPO WD
podejmuje czynnos$ci zmierzajgce do odzyskania naleznych srodkéw dofinansowania wraz
z odsetkami naliczonymi w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, z wykorzystaniem
dostepnych $rodkédw prawnych oraz dochodzeniu przez 1Z RPO WD od beneficjenta zwrotu $rodkdéw
w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach o postepowaniu egzekucyjnym w administraciji.

Odsetki, w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, od srodkéw dofinansowania
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur Ilub
pobranych w sposéb nienalezny albo w nadmiernej wysokosci, sg naliczane od dnia przekazania
Srodkdw dofinansowania na rachunek bankowy beneficjenta do dnia ich zwrotu, zgodnie |
z odpowiednimi przepisami ustawy o finansach publicznych.

W przypadku projektdw objetych zasadami pomocy publicznej, beneficjent jest zobowigzany do
zwrotu kwoty stanowigcej rownowartos¢ udzielonej pomocy publicznej, co do ktérej Komisja
Europejska wydata decyzje o obowigzku zwrotu pomocy, chyba ze wskutek wniesionego odwotania
zostanie zawieszone wykonanie decyzji Komisji Europejskiej. Obowigzek zwrotu obejmuje réwniez
odsetki, o ktérych mowa w art. 14 ust. 2 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca
1999 r. ustanawiajgcego szczegétowe zasady stosowania art. 93 Traktatu o ustanowieniu Wspdlnot
Europejskich, tj. odsetki naliczone wedtug wtasciwej stopy ustalonej przez Komisje, ptatne od dnia,
w ktérym pomoc przyznana bezprawnie zostata udostepniona beneficjentowi do daty jej windykacji.

Udokumentowane wydatki poniesione na czynnosci 1IZ RPO WD, zmierzajgce do odzyskania
dofinansowania, wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowigzujgcych
procedur, lub pobranego w catosci lub czesci w sposdb nienalezny albo w nadmiernej wysokosci
obcigzajg w catosci beneficjenta.

Udzielanie beneficjentom ulg w sptacie zobowigzan dotyczacych naleznosci z tytutu zwrotu
ptatnosci pochodzacych z budzetu Srodkéw europejskich i dotacji celowych dokonanych w ramach
dziatan 1.4, 2.1-4.7,5.2i6.1-9.2 RPO WD

Art. 64 w zwigzku z art. 55 i art. 60 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
daje uprawnienie wtasciwemu organowi do prowadzenia postepowania (w oparciu o przepisy ww.
ustawy oraz KPA) zmierzajgcego do udzielania beneficjentom ulgi (w postaci umorzen, odroczen lub
roztozenia na raty) w sptacie przez nich zobowigzan dotyczacych naleznosci z tytutu zwrotu ptatnosci
pochodzacych z budzetu sSrodkéw europejskich i dotacji celowych.

Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego petnigcy funkcje Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WD jest organem
wiasciwym, w rozumieniu art. 19 i art. 20 KPA oraz art. 61 ust. 1 pkt 1 i art. 64 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie prowadzenia postepowan w sprawie udzielania
beneficjentom ulg, o ktérych mowa w art. 55 w zwigzku z art. 60 pkt 1 i 6 oraz art. 64 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w sptacie zobowigzan dotyczacych naleznosci z tytutu
zwrotu ptatnosci pochodzacych z budzetu srodkédw europejskich i dotacji celowych dokonanych
w ramach RPO WD.
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Na pisemny wniosek beneficjenta, mozliwe jest udzielanie przez 1Z RPO WD ulgi (w postaci
umorzenia, odroczenia lub roztozenia na raty) w sptacie przez niego zobowigzan dotyczgcych
naleznosci z tytutu zwrotu pfatnosci pochodzacych z budzetu sSrodkéw europejskich i dotacji
celowych w ramach Projektu.

Do postepowania administracyjnego zmierzajgcego do wydania decyzji w sprawie udzielenia ww.
ulgi, w tym trybu, warunkdéw i zasad prowadzenia postepowania i wydawania decyzji o udzieleniu
ww. ulg, stosuje sie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, KPA oraz
odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej. W sprawie zastosowanie znajdg takze odpowiednie
przepisy prawa wspdlnotowego (m.in. rozporzadzenie Rady nr 1083/2006 oraz rozporzadzenie
Komisji nr 1828/2006).

W decyzji w sprawie udzielenia ww. ulgi zawarte jest rowniez pouczenie o przystugujagcym
beneficjentowi prawie do wystgpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD.

Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, od wydanej przez I1Z
RPO WD decyzji w sprawie udzielenia ww. ulgi, beneficjentowi przystuguje prawo zwrdcenia sie do IZ
RPO WD (art. 61 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Whiosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnoszony jest przez beneficjenta w jednym egzemplarzu
(oryginat) do 1Z RPO WD, czyli do Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego na adres:

Zarzqd Wojewddztwa Dolnoslgskiego

Urzqd Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslgskiego
Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14

50-411 Wroctaw

Termin na wniesienie przez beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do 1Z RPO WD
wynosi 14 dni, liczonych od dnia nastepnego po dniu doreczenia beneficjentowi pisemnej decyzji
w sprawie udzielenia ww. ulgi.

Beneficjent wnosi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD w formie pisemne;j.

Przy obliczaniu terminéw obowigzujacych w ramach procedury odwotawczej - w zakresie wnoszenia
i rozpatrywania wnioskdéw beneficjentdw o ponowne rozpatrzenie sprawy - nalezy mie¢ na wzgledzie
nastepujgce zasady:

a) jezeli poczatkiem terminu okreslonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego
terminu nie uwzglednia sie dnia, w ktérym zdarzenie nastgpito; uptyw ostatniego z wyznaczonej
liczby dni uwaza sie za koniec terminu,

b) terminy okreslone w tygodniach konczg sie z uptywem tego dnia w ostatnim tygodniu, ktory
nazwa odpowiada poczgtkowemu dniowi terminu,

c) terminy okreslone w miesigcach konczg sie z uptywem tego dnia w ostatnim miesigcu, ktéry
odpowiada poczatkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byto -
w ostatnim dniu tego miesiaca,

d) jezeli koniec terminu przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzien terminu
uwaza sie najblizszy nastepny dzien powszedni,

e) termin uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego uptywem pismo zostato, w szczegdlnosci: -
nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego; - wystane w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu przepiséw ustawy o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne, za poswiadczeniem przedtozenia.

Dopuszczalne jest wycofanie przez beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed
wydaniem decyzji — rozstrzygniecia w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Zgodnie jednak z przepisem art. 137 k.p.a. IZ RPO WD nie uwzgledni cofniecia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy, jezeli prowadzitoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszajgcej prawo lub
interes spoteczny.

Po otrzymaniu wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy wszczyna sie i prowadzi
postepowanie administracyjne zmierzajgce do rozstrzygniecia proceduralnego i merytorycznego
sprawy zainicjowanej ww. srodkiem odwotawczym.

Termin na rozpatrzenie wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 1 miesigc od
dnia wptywu wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD. Art. 36 k.p.a.
stosuje sie odpowiednio.

Decyzja - rozstrzygniecie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydawana jest z uwzglednieniem
w szczegolnosci przepisu art. 138 k.p.a.

W przypadku wystgpienia przestanek z art. 64 k.p.a. oraz art. 134 k.p.a. zastosowanie znajduje
sposdb postepowania okreslony w tych przepisach.

IZ RPO WD pisemnie — za potwierdzeniem odbioru — informuje beneficjenta o wynikach procedury
odwotawczej w zakresie wydanej wzgledem niego decyzji w sprawie udzielenia ww. ulgi, okreslajac
jednoczesnie dalsze uprawnienia/obowigzki beneficjenta. Rozpatrzenie wniosku co do istoty
dokonuje sie w formie pisemnej, tj. w formie wydanej przez 1IZ RPO WD decyzji administracyjnej -
rozstrzygniecia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zawierajacej m.in. szczegotowe
uzasadnienie prawne i faktyczne.

Jeden egzemplarz rozstrzygniecia sprawy otrzymuje Dyrektor Wydziatu Wdrazania RPO, celem
podjecia dalszych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zapisami
umowy/uchwaty o dofinansowanie projektu.

Do postepowania administracyjnego na etapie odwotawczym zmierzajgcego do wydania decyzji, w
tym trybu, warunkdw i zasad prowadzenia postepowania i wydawania decyzji, stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, KPA oraz odpowiednie przepisy Ordynacji
podatkowej. W sprawie zastosowanie znajdg takze odpowiednie przepisy prawa wspdlnotowego
(m.in. rozporzadzenie Rady nr 1083/2006 oraz rozporzgdzenie Komisji nr 1828/2006).

11.9. Wymagania systemu finansowo-ksiegowego beneficjenta przy realizacji projektu w ramach
RPO WD 2007-2013

Przepisy art. 60 lit. d) Rozporzadzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 wprowadzajg wymog, aby
beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczace w realizacji projektéw utrzymywali odrebny system
ksiegowy albo odpowiedni kod ksiegowy dla wszystkich transakcji zwigzanych z danym projektem.

Koniecznos¢ prowadzania wyodrebnionej ewidencji jest warunkiem zawartym w umowie
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013.

Beneficjent zobowigzuje sie do prowadzenia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
w szczegdlnosci z zapisami odpowiednich wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD w tym
zakresie, wyodrebnionego kodu ksiegowego lub wyodrebnionej ewidencji dotyczacej realizacji
projektu, umozliwiajgcych identyfikacje poszczegdlnych operacji ksiegowych i gospodarczych
przeprowadzonych dla wszystkich wydatkéw w ramach projektu. Obowigzek, o ktérym mowa wyzej,
dotyczy réwniez partnera realizujgcego projekt, w zakresie tej czesci projektu, za ktorej realizacje jest
odpowiedzialny, zgodnie z porozumieniem partnerskim Ilub umowag partnerskg zawartg
z beneficjentem.

Beneficjenci realizujacy projekty w ramach RPO WD 2007-2013 zobowigzani sg do:

1) prowadzenia wyodrebnionej ewidencji dotyczgcej realizacji projektu umozliwiajgcej identyfikacje
poszczegdlnych operacji gospodarczych w ramach projektu w zakresie:
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- rozrachunkéw

- kosztéow

- przychodéw

- operacji przeprowadzonych na rachunkach bankowych
- operacji gotowkowych

- aktywow (w tym srodkéw trwatych)

- innych operacji zwigzanych z realizacjg projektu.

2) Posiadania procedur ustalajgcych zasady ewidencji operacji gospodarczych dotyczacych realizacji
projektu.

Ewidencja ma by¢ sporzadzana w sposdb przejrzysty, rzetelny z zachowaniem zasad okreslonych
w obowigzujgcych przepisach prawa.

Nalezy zapoznac sie takze z Wytycznymi programowymi IZ RPO WD w zakresie ogdlnych zasad
prowadzenia ewidencji ksiegowej dla projektow realizowanych w ramach RPO WD 2007-2013,
dostepnymi na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, opracowanymi m.in. w oparciu
o zalecenia i rekomendacje Instytucji Koordynujgcej RPO uzgodnione z Instytucjg Certyfikujaca.
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Rozdziat 12. Sprawozdawczos¢ i monitorowanie realizacji projektéw

Kazdy beneficjent, na podstawie umowy/porozumienia/uchwaty Zarzadu Wojewddztwa
Dolnoslaskiego dotyczacych dofinansowania projektu, jest zobowigzany m.in. do systematycznego
monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz sprawozdawania stopnia jego realizacji.

Monitoring projektu definiuje sie jako systematyczne zbieranie, raportowanie i interpretacje danych
opisujacych postep i efekty jego realizacji. Jest to biezgca analiza postepu rzeczowego i finansowego
w realizacji przedsiewziecia w odniesieniu do planowanych rezultatéw. Wspomaga on proces
zarzadzania projektem (a na wyzszym poziomie takze funduszami strukturalnymi) oraz spetnia role
systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidtowosciach. Celem monitoringu jest
zapewnienie zgodnosci efektow korncowych projektu z wezesniej zatwierdzonymi zatozeniami.

Proces monitoringu obejmuje zaréwno pojedynczy projekt, poszczegblne priorytety zawarte
W programie operacyjnym, jak i sam program.

Monitoring, zaréwno na poziomie pojedynczego projektu, jak i na poziomie programu operacyjnego
mozna podzieli¢ na:

— monitoring rzeczowy;
— monitoring finansowy.

Monitoring postepu rzeczowego projektu dostarcza danych obrazujgcych postep we wdrazaniu
projektu oraz umozliwiajgcych ocene jego wykonania w odniesieniu do celéw realizacji projektu.
Najwazniejszym jego instrumentem sg wskazniki. Wyrdznia sie wskazniki produktu i rezultatu (szerzej
opisane w rozdziale 4.12 Sposdb doboru wskaznikow monitoringowych).

Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczgcych finansowych aspektéw realizacji projektu, ktére
stanowig podstawe do oceny sprawnosci i poprawnosci wydatkowania $rodkéw pochodzacych
z roznych zrédet (EFRR, budzet panstwa, srodki wtasne). Pozwala zobrazowaé stopien absorpcji
srodkdéw finansowych poczgwszy od projektu po program operacyjny.

Gtéwnym narzedziem prowadzenia procesu monitorowania (zaréwno dla pojedynczego projektu, jak
i catego programu operacyjnego) jest SPRAWOZDAWCZOSC.

Proces sprawozdawczosci na poziomie projektu to zbieranie informacji dotyczacych jego wdrazania
w postaci danych liczbowych, finansowych, stopnia osiggniecia zatozonych wskaznikéw i innego
rodzaju informacji oraz przekazywanie ich odpowiednim instytucjom w okreslonej formie
i terminach.

Szczegotowe obowigzki beneficjenta w zakresie monitoringu i sprawozdawczosci zostaty okreslone
W wWw. umowie/porozumieniu/uchwale.

W okresie programowania 2007-2013 funkcje sprawozdawczg petni wniosek o ptatnos¢ zawierajacy
cze$¢ dotyczacg rzeczowo-finansowego postepu realizacji  projektu, co spowodowato
wyeliminowanie z systemu odrebnych sprawozdan z realizacji projektow skfadanych przez
beneficjenta®. Rozwigzanie to ma na celu:

a) ograniczenie obowigzkdéw sprawozdawczych na poziomie beneficjenta

b) oparcie procesu przekazywania publicznych srodkéw wspdlnotowych i krajowych o analize
postepu rzeczowego projektu.

Beneficjent na podstawie podpisanej umowy/porozumienia, jak rowniez podjetej przez Zarzad
Wojewddztwa Dolnoslgskiego uchwaty, dotyczacych dofinansowania projektu, jest zobligowany do
sktadania wnioskdw o ptatnosé nie rzadziej niz co trzy miesigce:

— od daty podpisania umowy/porozumienia/podjecia uchwaty (dla pierwszego wniosku o ptatnosc);

** Dla Dziatania 1.3 przewidziane sg odrebne zasady sprawozdawczosci.
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— od daty ztozenia poprzedniego wniosku o ptatnos¢ (dla kolejnych wnioskdéw o ptatnosé).

Brak poniesionych wydatkdw przez beneficjenta nie zwalnia go z obowigzku sktadania tego
dokumentu.

W przypadku nieztozenia przez beneficjenta wniosku o ptatnos¢ z czescia sprawozdawczg
w odpowiednim terminie, wysytane jest — przez Wydziat Wdrazania RPO (DRPO-W) — do niego pismo
wzywajgce do dostarczenia wniosku o ptatno$é w wyznaczonym kazdorazowo terminie.

Nieprzedtozenie, pomimo pisemnego wezwania przez Wydziat Wdrazania RPO, wypetnionych
poprawnie czesci sprawozdawczych z realizacji projektu, w ramach sktadanych wnioskédw o ptatnosé,
moze stanowi¢ przestanke do rozwigzania umowy/porozumienia/uchylenia uchwaty (z zachowaniem
jednomiesiecznego terminu wypowiedzenia/z zastrzezeniem wejscia w zycie uchwaty o uchyleniu
uchwaty po miesigcu od dnia jej podjecia) i /lub przestanke do przeprowadzenia kontroli
doraznej u beneficjenta celem okreslenia, czy projekt jest realizowany zgodnie
z harmonogramem.

Cze$é sprawozdawcza wniosku o ptatno$é jest wypetniana zgodnie z ,Instrukcja do wniosku
beneficjenta o ptatnos¢” (dostepng na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl) oraz
wskazéwkami zawartymi w niniejszym Poradniku.

Informacje przekazywane przez beneficjenta z poziomu projektu stuzg monitorowaniu realizacji RPO
WD na kazdym poziomie jego wdrazania. W zwigzku z tym prawidlowy przebieg procesu
monitorowania RPO WD oparty jest na monitoringu poszczegdlnych projektéw.
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Rozdziat 13. Nieprawidtowosci

Zgodnie z art. 2 pkt 7) Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spdéjnosci i uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 nieprawidtowoscig jest
jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspoélnotowego wynikajgce z dziatania lub zaniechania
podmiotu gospodarczego, ktére powoduje lub mogtoby spowodowaé szkode w budzecie ogélnym UE
w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budzetu ogdlnego.

Nieprawidtowos¢ wystepuje takze w przypadku:

— naruszenia przepiséw prawa krajowego oraz gdy przepisy prawa krajowego sg bardziej restrykcyjne
(rygorystyczne) niz przepisy prawa wspdlnotowego;

— naruszenia postanowiern umowy/porozumienia/uchwaty w sprawie dofinansowania projektu.

Przez podmiot gospodarczy, o ktérym mowa w definicji nieprawidtowosci, nalezy rozumiec¢ kazda
osobe fizyczng, prawng lub inny podmiot biorgcy udziat we wdrazaniu pomocy z funduszy
strukturalnych, z wyjatkiem panstwa cztonkowskiego podczas wykonywania uprawnien wifadzy
publicznej.

IZ RPO WD oraz inne instytucje przeprowadzajgce kontrole projektéw realizowanych w ramach RPO
(np. NIK), uprawnione sg do stwierdzania czy dane naruszenie prawa jest nieprawidtowoscia.

Rodzaje nieprawidtowosci:
.I. Nieprawidtowosci podlegajace raportowaniu do KE:
1) nieprawidtowosci podlegajgce niezwtocznemu zgtoszeniu do KE;

niezwtocznemu zgtoszeniu do KE podlegajg wykryte lub podejrzewane nieprawidtowosci, w zwigzku z
ktorymi:

— a) zastosowano nowg, hieprawidtowg praktyke;

— b) istniejg obawy, ze mogg mie¢ w bardzo krdtkim czasie negatywne nastepstwa poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) nieprawidtowosci podlegajgce kwartalnemu raportowaniu do KE;
kwartalnemu raportowaniu do KE podlegajg nieprawidtowosci, w przypadku gdy:

— a) nieprawidtowos¢ odnosi sie do kwoty 10 tys. euro lub wyzszej obcigzajgcej budzet
Wspdlnoty (z wyjatkiem przypadkow okreslonych ponizej — ktére nie podlegajg obowigzkowi
raportowania do KE);

— b) nieprawidtowos$¢ odnosi sie do kwoty 10 tys. euro lub wyzszej obcigzajgcej budzet
Wspdlnoty i odnosnie nieprawidtowosci wystepuje podejrzenie naduzycia finansowego;

— ¢) KE pisemnie zazadata przekazywania informacji dotyczacych danej nieprawidtowosci
Il. Nieprawidtowosci niepodlegajgce raportowaniu do KE.
Nie podlegaja obowigzkowi raportowania do KE:

— a) przypadki, w ktérych nieprawidtowos$é polega jedynie na czesciowym lub catkowitym
zaniechaniu realizacji operacji w ramach wspdtfinansowanego programu operacyjnego, na
skutek upadtosci beneficjenta;

— b) przypadki zgtaszane IZ RPO WD lub IPOC przez beneficjenta z wtasnej woli i przed
wykryciem przez witasciwe podmioty, przed lub po wigczeniu danego wydatku do
poswiadczonej deklaracji przedtozonej KE;
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— ¢) przypadki wykryte i skorygowane przez IZ RPO WD lub IPOC przed wtgczeniem danego
wydatku do deklaracji wydatkow przedtozonej KE.

Jednakze istnieje obowigzek zgtaszania wszystkich nieprawidtowosci poprzedzajgcych upadtosé
oraz przypadki podejrzewanych naduzy¢ (oszustw) finansowych.

Bardzo waine jest to, iz beneficjenci zobowigzani s3 do zgtaszania 1Z RPO WD (zgodnie
z postanowieniami umowy/porozumienia/uchwaty w sprawie dofinansowania projektu) lub IPOC
kazdego przypadku dokonanego przez siebie naruszenia prawa. Nastepnie I1Z RPO WD ocenia, czy
zgtoszone przez beneficjenta naruszenie prawa jest nieprawidtowoscia.

W zwigzku z powyiszym, istotny jest fakt, iz naruszenia prawa zgtaszane przez beneficjenta
i zakwalifikowane przez 1Z RPO WD jako nieprawidtowo$é — nie podlegajg raportowaniu do KE
(z wyjatkiem nieprawidtowosci okreslonych w pkt 1.1, 1.2.b oraz 1.2.c) — przed lub po wiaczeniu
danego wydatku do poswiadczonej deklaracji przedtozonej KE.

Przyktady nieprawidtowosci:

Typy nieprawidtowosci dotyczace rozliczenia pfatnosci oraz prawidtowosci i rzetelnosci
prowadzonych dokumentéw ksiegowych, m.in.:

— brak rozliczenia ptatnosci lub innych dokumentéw ksiegowych potwierdzajgcych poniesione
wydatki;

— niekompletne (wadliwie wystawione) faktury (brak podpisu wystawcy, terminu ptatnosci,
formy ptatnosci);

— brak opiséw na oryginatach faktur;
— przedtozenie fatszywych faktur przez beneficjenta;

— podczas kontroli na miejscu beneficjent nie jest w stanie przedstawié oryginatu faktury,
ktdrej kopia ztozona zostata wraz z wnioskiem o ptatnos¢ w IZ RPO WD.

Typy nieprawidtowosci dotyczgce wnioskdw o dofinansowanie oraz prawidtowosci i rzetelnosci
przedstawianych dokumentéw (wykrycie nieprawidtowosci po zatwierdzeniu wniosku
o dofinansowanie):

— brak dokumentéw potwierdzajacych zrealizowane ustugi;

— dokumenty przedstawione przez beneficjenta nie dotyczg realizowanego przedsiewziecia;
— przedstawione dane s3g nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym;

— antydatowanie dokumentéw;

— poniesione wydatki na zakup maszyn, urzadzen i ustug sa niezgodne z wnioskiem
o dofinansowanie i podpisang na jego podstawie umowga/porozumieniem, jak tez podjeta
przez Zarzagd Wojewddztwa Dolnoslgskiego uchwatg;

— wpisanie do wydatkéw kwalifikowalnych podatku VAT, gdy beneficjent jest podatnikiem tego
podatku i ma prawo do jego odzyskania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Typy nieprawidtowosci dotyczgce warunkow zawartych w umowie/porozumieniu/uchwale:

- poniesiony przez beneficjenta wydatek jest niezgodny z przedmiotem realizowanego
projektu;

-, podwdjne” finansowanie tego samego wydatku (np. z dwdch réznych zrodet);
- brak prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej;

- odmowa beneficjenta poddania sie kontroli na miejscu realizacji projektu;
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- niestosowanie wymogéw wynikajgcych z ustawy Prawo zamodwied publicznych,
np. niestosowanie ustawy, nieprawidtowe przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamowienia, zanizenie wartosci zamowienia.

Typy nieprawidtowosci dotyczgce realizacji projektu:

— wydatki poniesione przez beneficjenta na zakup towaréw lub ustug znacznie przewyzszajg
warto$é cen rynkowych powszechnie obowigzujgcych w trakcie realizacji projektu;

— niewykazany przez beneficjenta dochdd z tytutu realizacji projektu.

Czynnosci podejmowane przez IZ RPO WD w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci beda
kazdorazowo uzaleznione od sposobu finansowania danego projektu, zaawansowania ptatnosci na
rzecz beneficjenta, stopnia ztozonosci projektu, stopnia osiggniecia celdw projektu. W kazdym jednak
przypadku muszg one doprowadzi¢ do usuniecia nieprawidtowosci.

IZ RPO WD podejmuje dziatania zmierzajace do usuniecia nieprawidtowosci. Dziatania te moga
polegac na:

1. dodatkowych dziataniach wyjasniajacych, w szczegdlnosci:
— przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji projektu;

— zadaniu udzielenia od beneficjenta dodatkowych informacji, wyjasnien lub przedstawienia
stosownej dokumentacji;

2. podjeciu dziatan zmierzajgcych  bezposrednio do usuniecia  nieprawidtowosci,
w szczegodlnosci:

— zadaniu usuniecia nieprawidtowosci (w przypadku nieprawidtowosci bez skutku
finansowego);

— wydaniu zalecenia dotyczacego modyfikacji procedur wewnetrznych;

— zadaniu zwrotu Srodkéw (ewentualnie zgdaniu wyrazenia pisemnej zgody na pomniejszenie
kolejnych pfatnosci na rzecz beneficjenta o kwote podlegajgcg zwrotowi) we wskazanej

wysokosci wraz z odsetkami W wymaganym terminie, zgodnie
z umowag/porozumieniem/uchwatg, przepisami prawa i procedurami wtasciwymi dla
Programu;

— zawieszeniu czesci lub catosci ptatnosci poprzez wstrzymanie realizacji wniosku o ptatnos¢;

— w przypadku podejrzenia popetnienia przestepstwa $ciganego z urzedu — powiadomieniu
organu uprawnionego do $cigania przestepstw o podejrzeniu popetnienia przestepstwa
$ciganego z urzedu.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia nieprawidtowosci bez skutku finansowego pracownik, ktéry
ja  wykryt, za posrednictwem opiekuna projektu niezwtocznie informuje beneficjenta
o nieprawidtowosci i wzywa do jej usuniecia we wskazanym terminie zgodnie z zapisami
umowy/porozumienia/uchwaty w sprawie dofinansowania projektu. Jednoczesnie zaleca sie
beneficjentowi podjecie okreslonych dziatan naprawczych.
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Rozdziat 14. Ewaluacja

Ocena efektywnosci, skutecznosci, adekwatnosci, uzytecznosci i trwatosci podjetych dziatan, czyli ich
ewaluacja jest zasadniczym elementem procesu zarzgdzania i wdrazania RPO WD na lata 2007-2013.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 panstwa cztonkowskie korzystajgce ze wsparcia
sg zobowigzane do przeprowadzania ewaluacji na kazdym etapie realizacji Programu.

W okresie programowania 2007-2013 przeprowadzonych zostanie szereg ocen, badan
i analiz wptywu RPO WD na zatozone cele, polityki horyzontalne i inne aspekty brane pod uwage
w zapisach programowych.

Ewaluacja RPO WD jest prowadzona zgodnie z Planem Ewaluacji RPO WD na lata 2007-2013 oraz
sporzgdzonymi w kolejnych latach programowania Okresowymi Planami Ewaluacji RPO WD. Za
przeprowadzenie ewaluacji na poziomie RPO WD i koordynacje badan prowadzonych przez
niezaleznych ewaluatoréw odpowiada IZ RPO WD.

W celu ciggtego usprawniania zarzadzania RPO WD oraz regularnego przegladu spoteczno-
gospodarczego oddziatywania RPO WD ewaluacja jest prowadzona na biezgco przez caty okres
programowania (ewaluacja on-going) i dotyczy oceny realizowanego Programu oraz osi
priorytetowych na poziomie celéw strategicznych okreslonych m.in. w Strategicznych Wytycznych
Wspdlnoty (SWW) oraz priorytetéw krajowych okreslonych w Narodowych Strategicznych Ramach
Odniesienia (NSRO). Jest to ewaluacja o charakterze strategicznym. Ocena ma na celu réwniez
wspieranie procesu monitorowania RPO WD, m.in. poprzez dostarczenie uzytecznych wnioskéw
i rekomendacji (ewaluacja operacyjna).

Dla zapewnienia jak najlepszej jakosciowo oceny wszystkich zatozonych celéw RPO WD Instytucja
Zarzadzajgca bedzie wspoétpracowata z wszystkimi podmiotami biorgcymi udziat w realizacji
Programu.

W okresie realizacji jak rowniez po zakoniczeniu Programu oceng zostang objeci poszczegdini
beneficjenci okresleni w Priorytetach RPO WD poprzez rézne - w zaleznosci od potrzeb i specyfiki
badanego obszaru - metody ewaluacyjne, m.in. badania ankietowe, wywiady itp.

Po zakonczeniu programowania przeprowadzona zostanie réwniez wséréd beneficjentdw ewaluacja
ex-post, ktéra bedzie miata na celu ocene podjetych interwencji z wykorzystaniem funduszy
unijnych.

Szczegdtowe obowigzki beneficjenta w zakresie ewaluacji zostaty okreslone
w umowie/porozumieniu/uchwale Zarzgdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego.
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Rozdziat 15. Kontrola realizacji projektéw w ramach RPO WD
15.1. Informacja o procesie kontroli

W celu wypetniania przez 1Z RPO WD funkgcji, o ktérych mowa w art. 60 lit. b Rozporzadzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 oraz w art. 13 ust. 2 Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 |IZ RPO WD
zapewnia weryfikacje wydatkéw i projektéw (w aspekcie formalnym, finansowym, technicznym
i rzeczowym). Wskazana weryfikacja wydatkéw moze w szczegdlnosci polega¢ na kontroli projektéw
na miejscu, ktéra moze by¢ przeprowadzona na prébie projektéw.

Kontrola projektu ma na celu sprawdzenie, czy w szczegdlnosci:

— wspoffinansowane dostawy, ustugi i roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z umowag/porozumieniem/uchwatg o dofinansowanie;

— wydatki zadeklarowane przez beneficjenta zostaty faktycznie poniesione zgodnie z zasadami
wspdllnotowymi i krajowymi — w tym z politykami horyzontalnymi Wspdinoty,
w szczegdlnosci: konkurencji, ochrony srodowiska, niedyskryminacji, spotfeczenstwa
informacyjnego oraz zasada zakazu podwdjnego finansowania wydatkow.

Proces kontroli rzeczowo-finansowej realizacji projektu ma na celu sprawdzenie m.in.:

— stwierdzenie stanu faktycznego realizacji rzeczowo-finansowej projektu ze stanem
wymaganym w zakresie dotyczagcym proceséw pobierania i gromadzenia $rodkéw
publicznych, zaciggania zobowigzann finansowych i dokonywania wydatkéw ze sSrodkéw
publicznych, udzielania zamdéwien publicznych oraz zwrotu srodkéw publicznych;

— prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczacych procesow,
o ktoérych mowa wyzej.

Zagadnienia dotyczgce kontroli regulowane sg w szczegdlnosci w zapisach § 14 wzoru umowy
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013, § 11 wzoru porozumienia z pafnstwowg
jednostkg budzetowg o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 oraz § 13 wzoru
Zobowigzania do realizacji projektu Wojewddztwa Dolnoslagskiego w ramach RPO WD 2007-2013,
stanowigcego zatacznik do Uchwaty Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego w sprawie podjecia
decyzji o dofinansowaniu projektu Wojewddztwa Dolnoslagskiego RPO WD 2007-2013 oraz okreslenia
szczegdtowych zasad, trybu i warunkéw jego realizaciji.

Rodzaje kontroli
Inicjowanie (podstawa) przeprowadzenia procesu kontroli
Pod wzgledem podstawy przeprowadzenia procesu kontroli nalezy podzieli¢ je na:

— kontrole planowe — przeprowadzane, zgodnie z rocznym planem kontroli, na podstawie
kwartalnego planu kontroli, w trakcie lub na zakonczenie realizacji projektu; informacja
o przeprowadzeniu kontroli planowej przekazywana jest podmiotowi kontrolowanemu na co
najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem kontroli;

— kontrole dorazne — przeprowadzane, zgodnie z rocznym planem kontroli, poza kwartalnym
planem kontroli; kontrole dorazng mozna przeprowadzié¢ bez uprzedniego poinformowania
podmiotu kontrolowanego; kontrola przeprowadzana jest w szczegdlnosci w wyniku
wystgpienia lub uzasadnionego podejrzenia wystgpienia nieprawidtowosci w realizacji
projektu oraz na wniosek uprawnionej instytucji; kontrola dorazna moze by¢
przeprowadzona réwniez wéweczas, gdy jest uzasadniona efektywnoscig realizacji kontroli;

— kontrola sprawdzajgca — przeprowadzana jest w celu sprawdzenia wykonania zalecen
pokontrolnych; moze by¢ przeprowadzona na miejscu lub na dokumentach, na oryginatach
lub kopiach potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem dokumentéw dotyczacych realizacji
projektu.
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Zakres kontroli

— kontrola problemowa — kontrola obejmujgca wybrane zagadnienia lub okres z dziatalnosci
podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadan w ramach realizacji projektu;

— kontrola rzeczowo-finansowej realizacji projektu — kontrola obejmujaca dziatalnos¢
podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadan w ramach realizacji projektu.

Miejsce przeprowadzenia czynnosci kontrolnych

— na miejscu — kontrola przeprowadzana na oryginatach dokumentéw oraz na miejscu
rzeczowej realizacji projektu/inwestycji (droga, sie¢ kanalizacyjna lub wodociggowa,
oczyszczalnia $ciekow itp.),

— na dokumentach - kontrola przeprowadzana na oryginatach/kopiach potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem dokumentdéw dotyczacych realizacji projektu.

15.2. Prawa kontrolujacych i obowigzki kontrolowanych w trakcie procesu kontroli
Kontrolujgcy w zakresie wynikajgcym z upowaznienia majg prawo do:

— swobodnego poruszania sie po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjatkiem miejsc
podlegajgcych szczegdlnej ochronie z uwagi na tajemnice panstwowg;

— wgladu oraz tworzenia kopii i odpiséw dokumentéw zwigzanych z dziatalnoscig jednostki
kontrolowanej oraz w ramach realizacji kontrolowanego projektu;

— przeprowadzenia ogledzin obiektow i sktadnikéw majgtkowych zwigzanych z realizacjg
kontrolowanego projektu;

— zadania od  pracownikow  jednostki  kontrolowanej ustnych i  pisemnych
wyjasnieri/oswiadczen zwigzanych z realizacjg kontrolowanego projektu;

— zabezpieczenia materiatéw dowodowych zwigzanych z realizacjg kontrolowanego projektu;

— sprawdzenia przebiegu okreslonych czynnosci zwigzanych z realizacjg kontrolowanego
projektu;

— przyjmowania wyjasniend i oswiadczen od osdb zwigzanych z realizacjg kontrolowanego
projektu.

Kierownik jednostki ma obowigzek zapewnié kontrolujgcym warunki niezbedne do sprawnego
przeprowadzenia kontroli, w tym zapewnia pomieszczenia niezbedne do przeprowadzenia kontroli,
w ktérych gromadzi catg dokumentacje podlegajaca kontroli.

15.3. Proces kontroli
Przygotowanie do kontroli

W IZ RPO WD do przeprowadzenia kontroli rzeczowo-finansowej realizacji projektu powotywany jest
Zespot Kontrolujacy, ktory sktada sie z oséb wyznaczonych do przeprowadzenia kontroli zgodnie
z obowigzujgcymi procedurami, w sposdéb zapewniajgcy unikniecie konfliktu intereséw oraz
rozdzielenie funkcji i zadan w ramach instytucji kontrolujgcej. Podczas wykonywania czynnosci
kontrolnych jest realizowana tzw. ,zasada dwdch par oczu”, co oznacza, ze kazda kontrola bedzie
przeprowadzana przez co najmniej dwie osoby.

Zespot Kontrolujgcy powotywany jest przed kazdg kontrolg. W sktadzie Zespotu Kontrolujgcego
wyznaczany jest Kierownik Zespotu Kontrolujgcego. Jest on odpowiedzialny za przygotowanie,
organizowanie, przeprowadzenie oraz zakonczenie kontroli. Kontrole dokonywane przez Zespét
Kontrolujgcy na miejscu realizacji projektu przeprowadzane sg wyfacznie na podstawie pisemnego
imiennego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli.
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Osoby przeprowadzajgce kontrole na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu zobowigzane
sg do wpisania informacji o kontroli w rejestrze kontroli prowadzonym przez jednostke kontrolowang
(w szczegdlnosci date wszczecia i zakonczenia kontroli, imiona i nazwiska kontroleréw oraz nr
upowaznien dla poszczegdlnych osdb, przedmiot kontroli) oraz do okazania bezposrednio przed
rozpoczeciem czynnosci kontrolnych wydanego przez jednostke kontrolujgcg upowaznienia do
przeprowadzenia kontroli na miejscu rzeczowo-finansowe] realizacji projektu. Upowaznienie jest
wazne za okazaniem legitymacji stuzbowej lub dokumentu tozsamosci kontrolujgcego.

Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli zawiera w szczegdlnosci:
— date (waznosc-okres) obowigzywania upowaznienia;
— date i miejsce wystawienia upowaznienia;
— podstawe prawng;
— podpis osoby udzielajgcej upowaznienie;
— oznaczenie jednostki kontrolujacej;
— oznaczenie jednostki kontrolowanej;
— imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe kontrolujgcego;
— przedmiot i zakres kontroli.

Przed kazdg kontrolg sporzadzane sg listy sprawdzajgce, ktérymi kontrolujacy postugujg sie w trakcie
wykonywania czynnosci kontrolnych. Listy te sg przechowywane wraz z informacjg pokontrolng
i udostepniane na zadanie uprawnionych instytucji, jako element akt dotyczacych kontroli.

Informacja o przeprowadzeniu kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektéw

Kazda jednostka kontrolowana zostaje poinformowana na piSmie (oraz réwnoczesnie za pomoca
telefonu/faksu/e-maila) o zakresie i terminie kontroli na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed
zaplanowang kontrolg (kontrole planowe). Kontrola dorazna moze by¢ przeprowadzana bez
przekazania ww. informacji.

Przedmiot kontroli

W trakcie kontroli na miejscu rzeczowo-finansowe] realizacji projektow osoby kontrolujgce
zobowigzane sg do obiektywnego ustalenia faktycznego stanu realizacji projektu pod wzgledem
rzeczowym ifinansowym, zgodnosci jego realizacji z zapisami umowy/porozumienia/uchwaty
o dofinansowanie, skontrolowania prawidtowosci poniesienia zadeklarowanych wydatkéw
i wywigzywania sie z natozonych umowa/porozumieniem/uchwatg o dofinansowanie projektu
obowigzkdw, a takze stosowania obowigzujacych przepisow.

Zakres kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektow obejmuje m.in.:
— postepowania o udzielenie zamdwien publicznych;

— wykonanie rzeczowe;

— finansowa realizacja;

— wskazniki/cele (na zakoniczenie realizacji projektu);

—zgodnos¢ realizacji projektu z politykami wspdlnotowymi;

— wypetnianie zobowigzan w zakresie informacji i promocji;

— dokumentowanie czynnosci i archiwizacja;

— kontrole i audyty przeprowadzone przez uprawnione podmioty;

— nieprawidtowosci.
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W przypadku kontroli na miejscu na zakonczenie rzeczowo-finansowej realizacji projektu (jezeli
dotyczy), po pozytywnie zweryfikowanym wniosku beneficjenta o ptatnos¢ koricowg, obligatoryjnie
przeprowadza sie kontrole na miejscu jego fizycznej i faktycznej realizacji.

Weryfikacja projektéw szkoleniowych

Kontrola na miejscu zadann w ramach projektu realizowanych zgodnie z zasadg elastycznosci (ang.
cross-financing)

Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu obejmuje réwniez kontrole projektéow
szkoleniowych (w ramach cross-financing) — jesli dotyczy — przy czym kontrola postepu rzeczowego
ma miejsce w trakcie realizacji projektu.

Kontrola procedur wytonienia wykonawcy robét budowlanych/dostaw/ustug

Gtéwne zasady realizacji i rozliczenia projektéw, réwniez w kontekscie udzielania zamodwien
publicznych w ramach RPO WD, regulujg przepisy zawarte m.in. w ustawie Prawo zamodwien
publicznych, w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie realizacji projektu, zasadach
kwalifikowalno$ci wydatkdéw, ,Wytycznych programowych Instytucji Zarzqdzajgcej RPO WD
w zakresie ogdlnych zasad udzielania zamdwien i wyboru wykonawcéw w transakcjach nie objetych
przepisami ustawy Prawo Zamdwien Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetow
1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013
(z wytgczeniem dziatania 1.3)” oraz w Poradniku dla beneficjenta, a takize w przepisach prawa
wspdlnotowego i krajowego.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych $rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej sg
Srodkami publicznymi.

W zakresie procesu udzielenia zamdwienia wspoétfinansowanego ze srodkdéw publicznych istnieje
obowigzek, poza wytgczeniami wskazanymi w Poradniku dla beneficjenta, stosowania przepiséw
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku braku obowigzku stosowania ustawy Prawo zamdwien publicznych przez czes¢ typow
beneficjentéw (zwolnienie podmiotowe) i/lub ze wzgledu na warto$¢ zamdwienia (zwolnienie
przedmiotowe) w ramach projektow realizowanych w ramach Priorytetéw 1-9 RPO WD,
z wytgczeniem Dziatania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3, podczas wytaniania wykonawcéw beneficjent jest
zobowigzany do przestrzegania zapiséw (w czesci jego dotyczacej) , Wytycznych programowych
Instytucji Zarzqdzajgcej RPO WD w zakresie ogdlnych zasad udzielania zamdwiern i wyboru
wykonawcow w transakcjach nie objetych przepisami ustawy Prawo Zamdwien Publicznych
w projektach realizowanych w ramach Priorytetow 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 (z wyfqczeniem dziatania 1.3)”, w zakresie
okreslonym w ,Komunikacie  wyjasniajgcym Instytucji Zarzqdzajgcej RPO WD dla
wnioskodawcdéw/beneficjentéw w ramach RPO WD 2007-2013 dotyczqcym przestrzegania w ramach
projektéow niektorych zasad polityki horyzontalnej Wspdlnot Europejskich w zakresie ochrony
konkurencji i zamdwien publicznych” — przestrzeganie procedur zamoéwien publicznych w projekcie
RPO WD. Ponadto beneficjent jest zobowigzany do przestrzegania, zgodnie z przepisami prawa
wspdlnotowego i krajowego, zasad konkurencyjnosci, tj. m.in.: przejrzystosci, jawnosci i ochrony
uczciwej konkurencji, swobody przeptywu towardw, débr i ustug oraz réwnosci szans wykonawcow
na rynku ofert, wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystng ekonomicznie i jakosciowo
oferte.

Kontrola ex—ante postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego

Kontrola ex-ante postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego dotyczy projektow, ktérych
aktualna szacunkowa warto$¢ zamdwienia publicznego w ramach realizowanego projektu wynosi
co najmniej 10 000 000 PLN dla robét budowlanych lub co najmniej 5 000 000 PLN dla dostaw badz
ustug i nie przekracza odpowiednio dla robét budowlanych dostaw lub ustug réwnowartosci
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w ztotych polskich kwot okreslonych w art. 169 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Kontrola ex-ante nie ma zastosowania w nastepujacych sytuacjach:

— gdy procedura udzielania zamdwienia publicznego w ramach projektu rozpoczeta sie przed
zawarciem umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu;

— gdy postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego zostato zakonczone przed data
zawarcia umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu.

W ww. przypadkach przeprowadzana jest wytgcznie kontrola ex-post.

Kontrola ex-ante przeprowadzana jest w ciggu 21 dni kalendarzowych od dnia wptywu do Wydziatu
Wdrazania RPO kompletnej dokumentacji (kserokopii dokumentacji potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem) dotyczgcej zamdwienia publicznego, tj.:

— projektu ogtoszenia o zamdéwieniu publicznym lub projektu zaproszenia do negocjacji, albo
projektu zaproszenia do sktadania ofert, badz projektu zapytania o cene;

— projektu specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (jezeli dotyczy);

— istotnych postanowien wprowadzonych do tresci projektu umowy z wykonawcg oraz
projektu wzoru umowy z wykonawcg lub ogdlnych warunkédw umowy okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

Beneficjent przesytajgc ww. dokumenty zobowigzany jest podaé w pismie przekazujgcym,
szacunkowg wartos¢ zamowienia publicznego.

Otrzymana dokumentacja, weryfikowana jest w oparciu o liste sprawdzajagcg zgodnie
z zasadg ,,dwéch par oczu” przez pracownikéw Wydziatu Wdrazania RPO, pod wzgledem zgodnosci
przedmiotowe] i podmiotowe;j z:

— whnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;
— umowa/porozumieniem/uchwatg o dofinansowanie projektu w sprawie dofinansowania;
— ustawa Prawo zaméwien publicznych.

Na podstawie weryfikacji przeprowadzonej przez pracownikow Wydziatu Wdrazania RPO oraz
ewentualnej opinii eksperta przygotowywany jest projekt pisma do beneficjenta zawierajacy opinie
IZ RPO WD nt. kontrolowanej dokumentacji.

Ww. pismo przekazywane jest do beneficjenta w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia
wptyniecia przedmiotowej dokumentacji do Wydziatu Wdrazania RPO.

Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu,
zobowigzany jest do uwzglednienia opinii IZ RPO WD biorgc pod uwage termin przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Kontrola ex post udzielonych zaméwien publicznych przeprowadzana na miejscu realizacji projektu

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci oryginatdw dokumentacji, przedstawionej przez
beneficjenta, dotyczacej udzielonego zamodwienia publicznego i umowy/aneksu zawartej
z wykonawcg w ramach projektu dofinansowanego z RPO WD z zapisami ustawy Prawo zamdéwien
publicznych lub ,, Wytycznych programowych Instytucji Zarzqdzajgcej RPO WD w zakresie ogdlnych
zasad udzielania zamdwien i wyboru wykonawcow w transakcjach nie objetych przepisami ustawy
Prawo Zamodwien Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetow 1-9 Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 (z wytgczeniem
dziatania 1.3)” oraz niektérymi zasadami polityki horyzontalnej Wspdlnot Europejskich w zakresie
ochrony konkurencji i zamowien publicznych, a takze zgodnosci dokumentacji oraz umowy/aneksu
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z wykonawcg w zakresie podmiotowym i przedmiotowym z umowa/porozumieniem/uchwaty
w sprawie dofinansowania.

Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z rocznym i kwartalnym planem kontroli na miejscu rzeczowo-
finansowej realizacji projektow przez Wydziat Kontroli Zadarh RPO. Ponadto czynnosci kontrolne
mogg by¢ podejmowane w trybie kontroli doraznej.

Zgodnie z zapisami umowy/porozumienia/uchwaty beneficjent jest zobowigzany m.in. do
udostepnienia wszystkich niezbednych do kontroli postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego dokumentéw. W szczegdlnosci kontroli moga podlega¢ nastepujgce dokumenty
(w przypadku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie
zapisow ustawy Prawo zaméwien publicznych):

— dokumenty okreslajgce kierownika zamawiajgcego — osobe odpowiedzialng za
przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamodwienia;

— dokumenty powotujgce komisje do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia;

— dokumenty okreslajgce organizacje, sktad, tryb pracy oraz zakres obowigzkow cztonkdw
komisji przetargowej;

— ogtoszenie o zamdwieniu (prasa, siedziba zamawiajgcego, strona internetowa w dzienniku
lub czasopismie o zasiegu krajowym, Biuletyn Zamoéwien Publicznych, Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej) z dowodami nadania, a takze dowodami publikacji;

— SIWZ wraz z wnioskami wykonawcéw o przekazanie SIWZ oraz wykazem wykonawcéw,
ktorzy pobrali SIWZ, a takze:

1. pytania wykonawcow dotyczace tresci SIWZ;

2. wyjasnienia zamawiajgcego dotyczace tresci SIWZ;
3. modyfikacje SIWZ;

4. informacje o przedtuzeniu terminu sktadania ofert;

(wraz z udokumentowaniem wskazanych sytuacji oraz dowodami poinformowania o ich
zaistnieniu wykonawcow).

— Protokét z postepowania:

1. oswiadczenia kierownika zamawiajgcego / pracownika zamawiajgcego, ktéremu kierownik
zamawiajgcego powierzyt wykonanie zastrzezonych dla siebie czynnosci / cztonka komisji
przetargowej / biegtego / innej osoby wykonujgcej czynnosci w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (DRUK ZP-11);

2. zbiorcze zestawienie ofert / wnioskdw o dopuszczenie do wudziatu w przetargu
ograniczonym / negocjacjach z ogtoszeniem (DRUK ZP-12);

3. zbiorcza ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu ograniczonego / negocjacji z ogtoszeniem (DRUK ZP-13);

4. informacja o spetnianiu przez wykonawcéw warunkéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego / negocjacji
bez ogtoszenia / zamdwienia z wolnej reki (DRUK ZP-14);

5. lista wykonawcow wykluczonych z postepowania o udzielenie zamowienia (DRUK ZP-15);
6. oferty odrzucone (DRUK ZP-16);
7. karta indywidualnej oceny oferty (DRUK ZP-17);
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8. streszczenie oceny i poréwnania ztozonych ofert (DRUK ZP-18);

9. informacja o wniesionych protestach i odwotaniach (DRUK ZP-19);

10.sporzadzona przez obserwatora Informacja o przebiegu prac komisji przetargowej;

11.oferty ztozone przez wykonawcow;

12.opinie biegtych;

13.08wiadczenia, wnioski, inne dokumenty i informacje sktadane przez zamawiajacego
i wykonawcow.

— Catos¢ korespondencji prowadzonej przez zamawiajgcego z wykonawcami w trakcie
przeprowadzania procedury zaméwienia publicznego, w zakresie m. in.:

informacje z otwarcia ofert;

zadanie od wykonawcéw uzupetnienia dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu;

uzupetnienie ofert o brakujgce dokumenty;
zgdanie od wykonawcéw wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych przez nich ofert;

zawiadomienie wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty o poprawieniu w tekscie
oferty/ofert oczywistych omytek pisarskich oraz omytek rachunkowych w obliczeniu
ceny;

zawiadomienie wykluczonego wykonawcy o wykluczeniu z postepowania zawierajgce
uzasadnienie faktyczne i prawne;

zawiadomienie wykonawcow o odrzuceniu ofert, zawierajgce uzasadnienie faktyczne
i prawne;

zwrdcenie sie do wykonawcéw o przedtuzenie terminu zwigzania ofertg;

wezwanie wykonawcéw do ztozenia w terminie okreslonym przez zamawiajgcego
ofert dodatkowych, jezeli w postepowaniu, w ktérym jedynym kryterium oceny ofert
jest cena, nie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie (art. 91 ust. 5 ustawy);

— Dokumenty dotyczace srodkéw ochrony prawnej:

— protest;

1. zawiadomienie o wniesieniu protestu oraz jego tresci i zarzutow;

2. poinformowanie wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, o zawieszeniu biegu terminu
zwigzania ofertg wraz z wezwaniem do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia
umowy, po ostatecznym rozstrzygnieciu protestu;

3. rozstrzygniecie protestu - przekazane protestujgcemu oraz wykonawcy, ktéry
przyfaczyt sie do protestu, wraz z dowodem nadania;

4. odwotanie oraz wyrok/postanowienie Izby;

5. skarga do sgdu okregowego na orzeczenie lzby oraz orzeczenie tego sadu;

6. poinformowanie wszystkich wykonawcéw o powtdrzeniu lub dokonaniu czynnosci

(w przypadku uwzglednienia protestu / odwotania / skargi);
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7. wniosek zamawiajgcego oraz decyzja administracyjna Prezesa Urzedu Zamowien
Publicznych w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy przed ostatecznym
rozstrzygnieciem protestu (art. 182 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych);

8. postanowienie sadu okregowego o uchyleniu zakazu zawarcia umowy przed
ostatecznym rozstrzygnieciem protestu (art. 196 ust. 3 ustawy Prawo zamodwien
publicznych);

— w przypadku wyboru trybu innego niz przetarg nieograniczony nalezy zatgczy¢ w szczegdlnosci
dokumenty takie jak:

1. wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu wraz z zaproszeniem do sktadania
ofert;

2. zaproszenie do negocjacji i protokét z negocjacii.

Zgodnie z zapisami art. 161 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych organem upowaznionym do
przeprowadzenia kontroli jest Prezes UZP. Kontrola Prezesa UZP moze by¢ przeprowadzona miedzy
innymi na wniosek 1IZ RPO WD.

Wydziat Kontroli Zadan RPO moze korzystaé z wynikéw kontroli dotyczgcych zaméwien publicznych
przeprowadzonych przez inne organy kontrolne.

W pozostatych przypadkach (wytaczenia ze stosowania ustawy Prawo zamodwien publicznych,
o ktérych mowa w niniejszym Poradniku dla beneficjenta) kontroli poddana zostaje dokumentacja
poswiadczajgca przestrzeganie podczas wytaniania wykonawcéw  zapiséw ,, Wytycznych
programowych Instytucji Zarzqdzajgcej RPO WD w zakresie ogdlnych zasad udzielania zamowien
i wyboru wykonawcdw w transakcjach nie objetych przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych
w projektach realizowanych w ramach Priorytetow 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 (z wytqgczeniem dziatania 1.3)”, w zakresie
okreslonym w  Komunikacie  wyjasniajgcym  Instytucji  Zarzqdzajgcej RPO WD dla
wnioskodawcdéw/beneficjentéw w ramach RPO WD 2007-2013 dotyczqgcym przestrzegania w ramach
projektéow niektorych zasad polityki horyzontalnej Wspdlnot Europejskich w zakresie ochrony
konkurencji i zamdwien publicznych, prawa wspdlnotowego i krajowego, zasad konkurencyjnosci, tj.
m.in.: przejrzystosci, jawnosci i ochrony uczciwej konkurencji, swobody przeptywu towardw, débr i
ustug oraz réwnosci szans wykonawcow na rynku ofert, wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej
korzystng ekonomicznie i jakosciowo oferte.

Korekty finansowe w zwigzku z naruszeniem przepisdw ustawy Prawo zamdéwien publicznych

Zgodnie z ustawg o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz z uchwatg Zarzadu Wojewddztwa
Dolnoslgskiego Nr 640/IV/11 z dnia 17 maja 2011 r., (z pdzn. zm.) w sprawie przyjecia dokumentu pn.
»Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamdwien publicznych zwigzane z realizacjg
projektéow wspditfinansowanych ze srodkdw funduszy UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013” z zatgcznikiem , WskaZniki
procentowe do obliczenia wartosci korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamdwien
publicznych, wspditfinansowanych ze srodkdéw funduszy UE”, na beneficjenta moze zosta¢ natozona
korekta finansowa obejmujgca catos¢ lub czesé (zgodnie z taryfikatorem) wartosci postepowania,
w ktorym stwierdzono uchybienie.

Korekta finansowa, o ktérej mowa wyzej, moze zosta¢ natozona na beneficjenta w przypadku
stwierdzenia naruszen prawa zamodwien publicznych, w toku weryfikacji wydatkéw, w tym podczas
kontroli udzielonych zaméwien na miejscu realizacji projektu przeprowadzanej przez Wydziat
Kontroli Zadan RPO.

Ponadto zgodnie z zapisami umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu, jezel
w trakcie kontroli udzielenia zamoéwienia przez beneficjentéw zostang wykryte razgce naruszenia
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, mozliwe jest rozwigzanie umowy/porozumienia
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o dofinansowanie projektu bez wypowiedzenia/uchylenie uchwaty o przyznaniu dofinansowania oraz
zadanie zwrotu czesci lub catosci przekazanego dofinansowania wraz z odsetkami naliczanymi
w wysokosci jak dla zalegtosci podatkowych.

Dokumenty podlegajace kontroli

W trakcie kontroli Zespdt Kontrolujacy sprawdza catos¢ lub wybrang w sposéb reprezentatywny
préobe dokumentéw potrzebnych do oceny rzeczowo—finansowej realizacji projektu, w tym
w szczegdblnosci swiadczacych o faktycznosci i prawidtowosci poniesienia wydatkow.

Na potrzeby kontroli dokumenty powinny by¢ tatwo dostepne i przechowywane w sposéb
umozliwiajgcy tatwa ich weryfikacje. beneficjent jest zobowigzany do udostepnienia kontrolerom
wszystkich wymaganych dokumentdw oraz zgromadzenia ich w pomieszczeniu przeznaczonym dla
0s6b kontrolujgcych.

Dokumenty, ktére nalezy okaza¢ w trakcie kontroli, to w szczegdlnoSci:

— umowa/porozumienie/uchwata o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze wszystkimi
zatacznikami oraz ewentualnymi aneksami;

— dokumenty i materiaty Swiadczace o wywigzywaniu sie z obowigzkéw zwigzanych
z udzielaniem zamédwien publicznych;

— umowy z wykonawcami dotyczgce udzielonych zamowien publicznych;

— dokumenty finansowo-ksiegowe dotyczace realizowanego projektu, tj.: faktury i inne
dokumenty o rownowaznej wartosci dowodowej, dokumenty potwierdzajgce dokonanie
wydatkéw (oryginaty), wyciggi z rachunkdéw bankowych, ewentualnie wydruk ksiag
rachunkowych;

— dokumenty dotyczace rzeczowej realizacji projektu (dokumenty potwierdzajgce wykonanie
robdt budowlanych, dostaw, ustug, protokoty odbioru, itp.);

— dokumenty z wczesniejszych kontroli oraz przeprowadzonych audytéw (m.in. rejestr kontroli,
zalecenia pokontrolne);

— dokumenty i materiaty $wiadczgce o wywigzywaniu sie z obowigzkéow w zakresie informac;ji
i promoc;ji;

— zweryfikowane wnioski o ptatnos¢;

inne dokumenty dotyczace projektu, o ktére zwréci sie Zespdt Kontrolujacy.

Beneficjent powinien umozliwi¢ sprawne przeprowadzenie kontroli oraz utatwi¢ dokonywanie
czynnosci  kontrolnych, umozliwi¢ kontakt z pracownikami, udziela¢ osobom kontrolujgcym
informacji.

Nieudostepnienie wszystkich wymaganych dokumentéw moze by¢ traktowane jak odmowa
poddania sie kontroli.

Osoby zatrudnione w podmiocie kontrolowanym, ktére powinny by¢ obecne w trakcie kontroli

Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowigzek udzielenia niezbednych wyjasnien na temat
przebiegu realizacji projektu, procedur, wydatkéow i tresci projektu lub zapewni¢ obecnosc
kluczowych oséb zajmujgcych sie, w szczegdlnosci:

— postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;
— rozliczeniem finansowym;
— zakresem rzeczowym;

—  promocjg;

151



— przygotowaniem i realizacjg projektu.
15.4. Informacja pokontrolna

Po przeprowadzeniu kontroli sporzadzana jest, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia
zakonczenia kontroli (zakoriczenie pobytu w jednostce kontrolowanej - wpis w ksigzce kontroli
podmiotu kontrolowanego), Informacja pokontrolna w formie pisemnej w dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzach, w ktdérej zawarte sg zaréwno ustalenia stanu faktycznego, jak i ocena w stosunku do
stanu postulowanego. Jezeli sporzadzenie Informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjasnien,
polegajgcych w szczegdlnosci na zasiegnieciu przez kontrolujgcych opinii prawnych, termin, o ktérym
mowa wyzej, moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny do uzyskania tych wyjasnien, o czym
kontrolowany zostanie pisemnie poinformowany przed uptywem ww. 21 dni. Termin liczony jest od
dnia nastepnego po zakonczeniu kontroli.

Informacje pokontrolng podpisujg cztonkowie Zespotu Kontrolujgcego oraz Kierownik jednostki
kontrolowanej, a w razie jego nieobecnosci — osoba uprawniona — sktadajgc do Wydziatu Kontroli
Zadan RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej podpisany
egzemplarz informacji pokontrolnej. Informacja pokontrolna staje sie ostateczna z dniem podpisania.

Informacja pokontrolna zawiera opis i informacje z zakresu, m.in.:
— podmiot kontrolowany i kontrolujgcy;
— umowa/porozumienie/uchwata o dofinansowanie;
— rodzaj kontroli, termin przeprowadzenia kontroli
oraz informacje wynikajace z zakresu przeprowadzonej kontroli.
Whiesienie zastrzezen do Informacji pokontrolnej

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie uprawnionej przystuguje prawo zgtoszenia, przed
podpisaniem Informacji pokontrolnej, umotywowanych zastrzezen co do tresci i ustalen w nigj
zawartych. Zastrzezenia wraz z uzasadnieniem beneficjent powinien zgtosi¢ pisemnie do Wydziatu
Kontroli Zadan RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.
Wraz ze zgtoszeniem zastrzezen Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba uprawniona
przekazuje dwa egzemplarze niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

Niezgtoszenie zastrzezen w ww. terminie jest traktowane jako brak uwag do zapisdw Informacji
pokontrolnej. W przypadku przekroczenia ww. terminu pozostajg one bez rozpatrzenia.

Zespot kontrolujacy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zastrzezen, dokonuje ich
analizy i w razie koniecznosci modyfikacji tresci, przekazuje dwa egzemplarze zweryfikowanej
Informacji pokontrolnej, a w przypadku odrzucenia zastrzezen-Stanowisko kontrolujgcych, pisemne
uzasadnienie odrzucenia zastrzezen w catosci lub w czesci.

Jezeli sporzadzenie zweryfikowanej Informacji pokontrolnej wymaga podjecia dodatkowych
czynnosci kontrolnych w celu ustalenia zasadnosci zastrzezen oraz uzyskania dodatkowych
wyjasnien, polegajacych w szczegdlnosci na zasiegnieciu przez kontrolujgcych opinii prawnych,
termin, o ktérym mowa wyzej, moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny do uzyskania tych
wyjasnien, o czym kontrolowany zostanie pisemnie poinformowany przed uptywem ww. 14 dni.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba uprawniona podpisuje zweryfikowang Informacje
pokontrolng, sktadajgc do Wydziatu Kontroli Zadan RPO w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
otrzymania jeden podpisany egzemplarz zweryfikowanej Informacji pokontrolnej. Informacja
pokontrolna staje sie ostateczna z dniem podpisania.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba uprawniona moze odméwié podpisania
zweryfikowanej Informacji pokontrolnej, sktadajgc do Wydziatu Kontroli Zadan RPO, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania Informacji
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pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami zweryfikowanej Informacji pokontrolnej.
Informacja pokontrolna staje sie ostateczna z dniem podpisania odmowy.

Kontrolujgcy zamieszcza w Informacji pokontrolnej adnotacje o odmowie podpisania Informacji
pokontrolnej oraz zatgcza do dokumentacji jej uzasadnienie i przekazuje jeden egzemplarz
Kierownikowi podmiotu kontrolowanego. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie stanowi
przeszkody do podpisania Informacji pokontrolnej przez Zespét Kontrolujgcy i do realizacji ustalen
pokontrolnych.

15.5. Zalecenia pokontrolne
Sporzadzenie i przekazanie zalecen pokontrolnych

W przypadku stwierdzenia przez Zespdt Kontrolujgcy naruszenia prawa, procedur, zapisow
umowy/porozumienia/uchwaty, na podstawie ustalen, zawartych w ostatecznej Informacji
pokontrolnej, w zakresie uchybied wymagajgcych dziatan naprawczych, Marszatek Wojewddztwa
Dolnoslagskiego wydaje Zalecenia pokontrolne, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej
Informacji pokontrolnej lub odmowy podpisania Informacji pokontrolne;j.

Zalecenia pokontrolne zawierajg wskazanie naruszonego przepisu oraz czynnosci naprawczych
zmierzajgcych do usuniecia uchybien. Kierownik podmiotu kontrolowanego jest zobowigzany,
w terminie 30 dni, do pisemnego poinformowania Marszatka Wojewddztwa Dolnoslgskiego
o sposobie i terminie wykonania Zalecen pokontrolnych, podjetych dziataniach lub przyczynach
niepodjecia tych dziatan.

Kontrola sprawdzajaca wykonania Zalecen pokontrolnych

Kontrola wykonania zalecen pokontrolnych przez jednostke kontrolowang odbywa sie w trybie
kontroli sprawdzajace;j:

a) wsiedzibie kontrolujgcego;
b) na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie kontrolowanego.

Inicjowanie i informowanie, przygotowanie, przeprowadzenie kontroli sprawdzajgcej oraz czynnosci
pokontrolnych odbywa sie zgodnie z procedurg przeprowadzania kontroli na miejscu lub kontroli na
dokumentach w siedzibie kontrolujgcego.

Z kontroli sprawdzajacej sporzadza sie sprawozdanie, ktére przekazuje sie do wiadomosci
podmiotowi kontrolowanemu.
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Rozdziat 16. Audyt zewnetrzny projektu
16.1. Definicja i cel audytu zewnetrznego

Audyt zewnetrzny oznacza, co do zasady, audyt wykonywany przez podmiot zewnetrzny niezalezny
od jednostki audytowanej. Na potrzeby Poradnika dla beneficjenta w ramach RPO WD 2007-2013
audytem zewnetrznym mozna nazwaé zakres prac, ktéorych celem jest uzyskanie dowodow
pozwalajgcych z dostateczng pewnoscig na jednoznaczng ocene przez podmiot przeprowadzajgcy
audyt, czy realizacja projektu przebiega zgodnie m.in. z umowa/porozumieniem i wnioskiem
o dofinansowanie projektu.

Szczegétowe warunki i zasady dotyczgce audytu zewnetrznego projektu regulujg , Wytyczne
programowe Instytucji Zarzqdzajgcej RPO WD w zakresie ogdlnych zasad przeprowadzenia audytu
zewnetrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2007-2013” (z dnia 5 sierpnia 2008 r. z pdin. zm.), dostepne na stronie
www.rpo.dolnyslask.pl.

16.2. Obowigzek przeprowadzenia audytu zewnetrznego

W przypadku, gdy aktualna catkowita wartos¢ projektu wynosi co najmniej 20.000.000 PLN,
beneficjent, po poniesieniu co najmniej 50% wydatkow catkowitej wartosci projektu a przed
terminem zakonczenia rzeczowego realizacji projektu, zobowigzany jest do przeprowadzenia audytu
zewnetrznego projektu, zgodnie z obowigzujgcymi ww. wytycznymi IZ RPO WD w tym zakresie.

Wydatki poniesione przez beneficjenta na przeprowadzenie audytu zewnetrznego projektu s3
wydatkami kwalifikowalnymi, jezeli zostaly zawarte we wniosku o dofinansowanie i spetniajg
warunki wymagane dla uznania ich za wydatki kwalifikowalne.

Wyniki audytu zewnetrznego projektu beneficjent przekazuje do 1IZ RPO WD (do Wydziatu Wdrazania
RPO) niezwtocznie, w terminie do 7 dni, po otrzymaniu ostatecznej wersji sprawozdania z audytu
zewnetrznego projektu.
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Rozdziat 17. Informacja i promocja

Obowigzki beneficjentdw w zakresie promocji projektu wynikajg z Rozporzadzenia Komisji (WE) nr
1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgcego szczegétowe zasady wykonania rozporzgdzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a takie Wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie informacji i promocji oraz wytycznych 1Z RPO WD (dostepne na stronie
www.rpo.dolnyslask.pl).

Zgodnie z zapisami umowy/porozumienia/uchwaty o dofinansowanie projektu, beneficjent
zobowigzuje sie do:

1) zapewnienia informowania spoteczenstwa o wspdétfinansowaniu realizacji projektu przez
Unie Europejska oraz o osiggnietych produktach i rezultatach projektu, zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz
wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD;

2) wypetniania obowigzkéw informacji i promocji w zakresie okreslonym we wniosku
o dofinansowanie;

3) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiatach, ktére przygotowuje w zwigzku
z realizacjg projektu oraz w miejscu realizacji projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej
oraz budzetu panstwa (jesli dotyczy) we wspodtfinansowaniu projektu oraz zamieszczenia
w projekcie odpowiednich logotypdw w ramach Programu, zgodnie z wytycznymi krajowymi
i 1Z RPO WD.

IZ RPO WD w sposdb zwyczajowo przyjety, w tym na wiasnej stronie internetowej
(www.rpo.dolnyslask.pl), udostepnia beneficjentowi odpowiednie logotypy w ramach Programu
w celu realizacji obowigzku okreslonego w pkt 3.

Beneficjenci odpowiedzialni sg za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii
Europejskiej ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013.

Podstawowymi instrumentami sg tablice informacyjne i pamigtkowe, stosowane dla projektéw
infrastrukturalnych oraz plakietka informacyjna w przypadku zakupu sprzetu lub wyposazenia.
Wskazane jest takze stosowanie innego typu narzedzi informacyjno-promocyjnych, dostosowanych
do rodzaju i wielkosci realizowanego projektu. Im wiecej podjetych dziatan promocyjnych projektu
tym lepie;j.

Obowigzek beneficjentéw w zakresie informacji i promocji powstaje od momentu wyboru projektu
do dofinansowania. Po podpisaniu umowy/porozumienia/podjeciu uchwaty w sprawie
dofinansowania beneficjenci majg rowniez obowigzek oznakowania odpowiednimi znakami
i informacjami catej dokumentacji dotyczacej projektu, takie tej sprzed podpisania
umowy/porozumienia/podjecia uchwaty. Obowigzek zostanie spetniony np. poprzez umieszczenie
naklejki na grzbiecie segregatora z dokumentami.

Ze wzgledu na specyfike projektu pt. Dolnoslgski Fundusz Powierniczy wymagania dotyczace
wypetniania obowigzkéw informacyjno-promocyjnych bedg ustalane indywidualnie z beneficjentem -
Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

17.1. Narzedzia informacyjne i promocyjne

Beneficjenci wypetniajgc obowigzek informowania o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze
$rodkow unijnych powinni zastosowaé odpowiednie narzedzia. Dobdr wtasciwych srodkéw promociji
okre$lonego projektu nalezy do beneficjenta, chyba ze w umowie/porozumieniu/uchwale
o dofinansowanie inaczej zostang okreslone formy promocji. Wykorzystane narzedzia powinny by¢
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adekwatne do wartosci, rodzaju i charakteru realizowanego projektu. beneficjent okresla sposoby
promaocji unijnego zrédta finansowania we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg projektu, materiaty informacyjne, promocyjne
i szkoleniowe, w zaleznosci od ich wielkosci, rodzaju i technik wykonania powinny zostac
oznakowane wedtug dwdch mozliwych wariantéw:

1. wariant podstawowy - dla duzych materiatéw (materiaty duze, multimedialne, wybrane
drukowane),

2. wariant minimalny - dla matych materiatéw (materiaty mate, wybrane drukowane).

Wariant podstawowy zaktada, ze wszelkie duze materiaty promocyjne, materiaty multimedialne oraz
wybrane materiaty drukowane powinny zawieraé co najmniej nastepujace elementy:

—logo Narodowej Strategii Spdjnosci w formie znaku programu regionalnego (wersja
podstawowa),

— logo Unii Europejskiej ze stownym odwotaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,

— herb Wojewddztwa Dolno$laskiego z logotypem Dolny Slask (znak gtéwny UMWD),
— hasto promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie — dla rozwoju Dolnego Slaska,
- informacja o wspoétfinansowaniu projektu ze srodkéw Unii Europejskiej w postaci:

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2007-2013.

Do duzych materiatéw nalezg w szczegélnosci:
— tablice informacyjne (reklamowe), tablice pamigtkowe,
— billboardy, plakaty,
— banner, stand, roll-up, scianki konferencyjne,
— namioty, stoiska wystawowe itp.,
— publikacje (np.: dokumenty programowe, broszury, ulotki, biuletyny itp.),
— notatniki, dyplomy, certyfikaty,
— informacje prasowe, reklamy i ogtoszenia prasowe, reklamy i ogtoszenia internetowe,
— teczki firmowe, kalendarze itp.,
— strony internetowe, ogtoszenia internetowe, bazy danych,
—  filmy,
— prezentacje multimedialne,

Wariant minimalny zaktada, ze mate materiaty promocyjne oraz wybrane materiaty drukowane
powinny zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

—logo Narodowej Strategii Spodjnosci w formie znaku programu regionalnego (w bardzo
wyjatkowych sytuacjach, ze wzgledu na charakter produktu oraz jego wielkos¢ dopuszcza sie
zastosowanie wersji uzupetniajgcej tego znaku),

— logo Unii Europejskiej ze stownym odwotaniem do Unii Europejskiej (w bardzo wyjgtkowych
sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemozliwiajg czytelne zamieszczenie odwotania
stownego, element ten nie jest obowigzkowy),
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— herb Wojewddztwa Dolnoélaskiego z logotypem Dolny Slgsk (w bardzo wyjgtkowych
sytuacjach, ze wzgledu na charakter produktu oraz jego wielkos¢ nie jest mozliwe lub
wskazane uzycie herbu z logotypem dopuszcza sie mozliwos$¢ zastosowania herbu w sposéb
samodzielny).

Do matych materiatéw zalicza sie m.in.:
— gadzety (dtugopisy, kubki, breloki itp.),
— nadruki na ptytach CD/DVD itp.,

— papier firmowy, bilety wizytowe, karty grzecznosciowe, koperty,

Zabronione jest:

e pozbawianie znakoéw graficznych jakichkolwiek elementéow sktadowych w wersji
podstawowej (np. stosowanie logo Narodowej Strategii Spojnosci w formie znaku programu
regionalnego bez podpisu),

e stosowanie innych koloréw czcionek niz wskazane w Ksiedze znaku NSS,

® zmiana, znieksztatcanie proporcji znakéw graficznych i ich elementdw,

e stosowanie agresywnych lub wielobarwnych tet,

e uzywanie skrétow UE, EFRR, NSS i RPO WD,

e umieszczanie logo wykonawcy prywatnego, jesli nie jest on beneficjentem.

— naklejki na sprzet i wyposazenie itp.

Wybér zastosowanego wariantu zalezy od wielkosci materiatu, rodzaju i techniki wykonania, przy
czym IZ RPO WD rekomenduje stosowanie wariantu podstawowego w kazdym przypadku, gdy
warunki techniczne to umozliwiaja.

Powyzsze wymagania powinny by¢ stosowane w szczegdlnosci do:
— tablic informacyjnych,
— tablic pamigtkowych;

— korespondencji prowadzonej w sprawach realizacji projektu z wykonawcami projektéw,
instytucjami zaangazowanymi we wdrazanie RPO WD;

—umoéw z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opisu stanowisk takich
pracownikéw;

— umow z wykonawcami oraz dokumentacji dotyczacej udzielenia zamodwienia publicznego;
— ogtoszen na wybdr wykonawcow, nabdr personelu w ramach projektow;

— materiatéow konferencyjnych, materiatdéw prasowych, materiatéw multimedialnych, broszur,
ulotek, plakatéw, materiatow szkoleniowych, gadzetow;

— stron internetowych zawierajgcych informacje o realizowanym projekcie
— oznaczania réznego rodzaju urzadzen i sprzetow zakupionych w ramach projektu;

— wszystkich pozostatych instrumentéw stosowanych przy realizacji projektu, dla ktdorych nie
okreslono specyficznych wymagan w wytycznych.
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Wyjatek stanowig gotowe formularze narzucone przez podmiot zewnetrzny (np. faktury) lub gdy
obiektywnie nie ma mozliwosci ich zastosowania.

17.1.1. Tablica informacyjna

Beneficjenci, zgodnie z zapisami rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, majg obowigzek
umieszczania tablicy informacyjnej w trakcie realizacji projektu, ktéry dotyczy robdt
infrastrukturalnych lub budowlanych, ktérych catkowity wktad publiczny przekracza 500 000 euro.
Dodatkowo 1Z RPO WD zaleca umieszczanie tablic dla projektow nieinfrastrukturalnych. Zadaniem
tablic informacyjnych jest informowanie o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony
Funduszy Europejskich. Stosuje sie je dla projektow takich jak m.in.: budowa, przebudowa,
modernizacja drdg, budynkdw, kanalizacji, sieci wodociggowych, sciezek rowerowych, tworzenie
i wdrazanie systeméw informatycznych itp.

Tablice informacyjng umieszcza sie w widocznym miejscu realizacji projektu, np. na poczatku i koricu
drogi, przy bramie wjazdowej na miejsce robdt, w lub przed budynkiem, w ktérym realizowany jest
projekt. Powinna ona zosta¢ umieszczona w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia rozpoczecia
rzeczowego realizacji projektu (tj. od daty podpisania umowy z wykonawcg robét). W przypadku
inwestycji  rozpoczetych przed podpisaniem  umowy/porozumienia/podjeciem  uchwaty
o dofinansowanie projektu tablica informacyjna powinna zosta¢ umieszczona nie pdzniej niz 3
miesigce od daty zawarcia umowy/porozumienia z IZ RPO WD/podjecia uchwaty o dofinansowanie.

IZ RPO WD, pomimo obowigzku stosowania tablic informacyjnych dla projektéw, ktérych wktad
publiczny przekracza 500 000 euro, zaleca stosowanie powyzszych tablic w przypadku projektéw
0 mniejszej wartosci. Wymiary tablicy informacyjnej powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wartosci
realizowanego projektu, jednak nie mniejsze niz:

— dla inwestycji o wartosci powyzej 500 000 euro — 200 cm wys. x 250 cm szer.,

— dla inwestycji o wartos$ci do 500 000 euro — 70 cm wys. x 90 cm szer.,

— dla inwestycji ponizej 100 000 euro — 25 cm wys. x 30 cm szer.,

— dla inwestycji nieinfrastrukturalnych, bez wzgledu na wartos¢ — 70 cm wys. x 90 cm szer.

Warto$¢ projektu okresla sie na podstawie kursu wymiany ztoty/euro publikowanego przez
Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc podpisania umowy/porozumienia/podjecia uchwaty o dofinansowanie
projektu. Aktualne kursy wymiany dostepne sg na stronie ec.europa.eu.

W uzasadnionych przypadkach (np. jezeli projekt realizowany jest w kilku etapach lub inwestycja
rozproszona jest na obszarze kilku jednostek samorzadu terytorialnego) mozliwe jest zastosowanie
tablic o mniejszych niz wymagane rozmiarach lub zamieszczenie jednej tablicy przed siedziba
beneficjenta lub innym widocznym miejscu, zwigzanym z realizacjg projektu. W takich wypadkach
Beneficjent powinien uzyska¢ pisemng zgode IZ RPO WD.

Tablica informacyjna powinna zawiera¢ obowigzkowo elementy wymagane dla wariantu
podstawowego. Ponadto wymagane jest zamieszczanie informacji dodatkowych, takich jak:

— nazwa inwestycji (moze to by¢ nazwa projektu lub inne sformutowanie okreslajgce przedmiot
inwestycji; dopuszczalne jest wpisanie nazwy w informacje o wspétfinansowaniu)®,

— catkowita wartos¢ projektu oraz wartos¢ dotacji ze srodkéw Unii Europejskiej, zgodne
z umowag/porozumieniem/uchwatg o dofinansowanie,

> Jezeli w tytule projektu nie zawiera sie jego rodzaju (np. przebudowa, modernizacja itp.) IZ RPO WD zaleca
zamieszczenie dodatkowej informacji na ten temat (np. w informacji o wspoétfinansowaniu) w postaci:
Projekt infrastrukturalny wspoétfinansowany....
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- nazwa beneficjenta i (jesli wystepuje) partnera projektu,

Co najmniej 25% powierzchni tablicy powinna zajmowa¢ informacja o wkfadzie srodkéw unijnych
(znaki graficzne i informacja o wspdffinansowaniu). Hasto promocyjne oraz informacja
o wspotfinansowaniu moze by¢é umieszczona na tablicy w dowolnym miejscu, jednak poza ciggiem
znakow graficznych. Napisy na tablicach informacyjnych powinny zosta¢ wykonane w sposdb
czytelny i trwaty. Kolor tablic jest dowolny, ale powinien kontrastowa¢ z napisami w celu zachowania
czytelnos$ci. Nie mozna stosowac agresywnych koloréw tta dla tablic. Wz6r tablicy informacyjnej
przedstawia Rys. 19.

Tablica informacyjna po rzeczowym zakorniczeniu realizacji projektu, jednak nie pdzniej niz w ciggu 6
miesiecy, powinna zostaé zastgpiona tablicg pamigtkowa.

17.1.2. Tablica pamiatkowa

Celem statych tablic pamigtkowych jest pozostawienie trwatej informacji o wsparciu inwestycji ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tablica pamigtkowa powinna by¢ widoczna
i duzych rozmiaréw oraz zosta¢ umieszczona na state nie pdzniej niz sze$¢ miesiecy od zakoriczenia
realizacji projektu. Tablica pamigtkowa powinna mie¢ wymiary nie mniejsze niz 70 cm wys. x 90 cm
szer. Zaleca sie wykonanie tablic pamigtkowych z materiatéw trwatych i odpornych na warunki
atmosferyczne. W uzasadnionych przypadkach (np. specjalne wytyczne konserwatora zabytkéw)
mozliwe jest zastosowanie tablic o mniejszych niz wymagane rozmiarach. W takich wypadkach
beneficjent powinien uzyskac pisemng zgode IZ RPO WD.

Tablice pamigtkowg umieszcza sie po rzeczowym zakonczeniu realizacji projektu, ktéry dotyczyt
zakupu S$rodkow trwatych lub finansowania robét infrastrukturalnych lub budowlanych, oraz
projektéw nieinfrastrukturalnych, nie pdzniej niz w ciggu szesciu miesiecy.

W  przypadku projektu, ktérego realizacja zostata zakoniczona przed podpisaniem
umowy/porozumienia/podjeciem uchwaty o dofinansowanie projektu, tablice pamigtkowg nalezy
postawi¢, zachowujgc termin przewidziany na umieszczenie tablic informacyjnych dla inwestycji
rozpoczetych przed podpisaniem umowy/porozumienia/podjeciem uchwaty o dofinansowanie
projektu, tj. nie pdzniej niz 3 miesigce od daty zawarcia umowy/porozumienia/podjecia uchwaty
o dofinansowanie projektu z IZ RPO WD.

Tablica pamiagtkowa powinna zawiera¢ obowigzkowo elementy wymagane dla wariantu
podstawowego. Ponadto wymagane jest zamieszczanie informacji dodatkowych, takich jak::

— nazwa inwestycji (moze by¢ to nazwa projektu lub inne sformutowanie okreslajgce przedmiot
inwestycji; dopuszczalne jest wpisanie nazwy w informacje o wspétfinansowaniu)®,

— nazwa beneficjenta,

Opcjonalnie na tablicy pamigtkowej mogg zosta¢ zamieszczone informacje o wartosci projektu
i kwocie dofinansowania.

Informacja o wktadzie srodkdw unijnych (znaki graficzne, informacja o wspétfinansowaniu oraz hasto
promocyjne) powinna zajmowac co najmniej 25% powierzchni tablicy. Hasto promocyjne oraz tresé
informacji o wspdétfinansowaniu moga by¢ umieszczone w dowolnym miejscu tablicy, jednak poza
ciggiem znakéw graficznych. Napisy na tablicach pamigtkowych powinny zosta¢ wykonane w sposéb
czytelny i trwaty. Wzér tablicy pamigtkowej przedstawia Rys. 20.

% Jezeli w tytule projektu nie zawiera sie jego rodzaju (np. przebudowa, modernizacja itp.) IZ RPO WD zaleca
zamieszczenie dodatkowej informacji na ten temat (np. w informacji o wspdétfinansowaniu) w postaci:
Projekt infrastrukturalny wspoétfinansowany....
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Wz6r tablicy pamigtkowej przedstawia Rys. 19.

W przypadku gdy tablica informacyjna spetnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy
pamigtkowej mozna pozostawic tablice informacyjng jako tablice pamigtkows.

Tablice pamigtkowg umieszcza sie na okres co najmniej 5 lat. Nie ma jednak obowigzku usuwania jej
po uptywie tego okresu.

Stosowanie tablic informacyjnych/pamigtkowych dla wybranych inwestyciji:

Tablice informacyjne/pamigtkowe stosuje sie zgodnie z ponizszymi zasadami:

—dla inwestycji drogowych tablice informacyjne/pamigtkowe powinny by¢ montowane na
poczatku ina konAcu drogi. Zamiast dwdch tablic mozna zamontowaé jedng tablice
dwustronng. Informacje zamieszczone na tablicy powinny by¢ czytelne,

—w  przypadku  budowy, remontu, modernizacji catych  budynkéw  tablice
informacyjne/pamigtkowe powinny by¢é umieszczone na zewnatrz budynku w widocznym
miejscu,

— o0 modernizacji pomieszczen lub czesci obiektu nalezy informowac¢ umieszczajgc tablice
informacyjng/pamigtkowg w czesci, ktérej dotyczyt projekt. Wielkos¢ tablicy
informacyjnej/pamigtkowej bedzie wtych przypadkach uzalezniona od warunkéw
powierzchniowych i moze by¢ mniejsza od wymaganej,

—dla wszystkich innych inwestycji infrastrukturalnych i nieinfrastrukturalnych, gdzie
niemozliwe lub niecelowe bytoby umieszczenie tablicy o wymiarach okreslonych w punkcie
17.1.1i17.1.2, nalezy umiescic tabliczke o minimalnych wymiarach 25 cm x 30 cm, z czytelng
informacjg o finansowaniu ze S$rodkéw Unii Europejskiej oraz zawierajacg wszystkie
wymagane dla tablic elementy,

—dla inwestycji rozproszonych na obszarze kilku jednostek samorzadu terytorialnego lub
sktadajacych sie z kilku etapédw mozna umiesci¢ w widocznym miejscu realizacji pierwszego
z etapdw inwestycji jedng tablice informacyjng/pamiagtkowa, wymieniajgc wszystkie etapy
projektu (dotyczy to takze drog); w miejscu realizacji kolejnych etapdw nalezy umiescic
tablice informacyjne/pamigtkowe o wielkosci 25 cm x 30 cm,

—dla projektdw nieinfrastrukturalnych, dla ktérych niemozliwe Ilub niecelowe bytoby
umieszczenie tablicy informacyjnej/pamigtkowej, nalezy zastosowaé inne odpowiednie
narzedzia, aby uwidoczni¢ przed opinig publiczng wktad $rodkéw UE, np. strone lub
podstrone internetowa poswiecong realizowanemu projektowi,

—dla innych inwestycji nalezy zastosowaé¢ odpowiednie oznaczenia, w wyrazny sposob
informujace o Zrédtach finansowania.

17.1.3 Plakietka informacyjna

W przypadku zakupu maszyn, urzgdzen oraz innego rodzaju sprzetu ruchomego i wyposazenia
funkcje tablicy informacyjnej/pamiatkowej petni plakietka informacyjna. Wymiary minimalne
plakietki informacyjnej to 4,5 cm wys. x 6,5 cm szer. W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest
zmniejszenie rozmiaru lub zastosowanie innych proporcji. Plakietka powinna by¢ jednak caty czas
czytelna. Wzér plakietki informacyjnej przedstawia Rys. 21.

Plakietka informacyjna musi zawiera¢ elementy wymagane dla wariantu minimalnego. 1Z RPO WD
rekomenduje umieszczenie na plakietce informacji o wspoétfinansowaniu projektu ze srodkéw Unii
Europejskiej w postaci:
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Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-
2013.

Nie ma obowigzku oznaczania materiatdw biurowych oraz matego sprzetu o niewielkiej wartosci —
np. zszywacze, dziurkacze itp. W ramach oznaczania sprzetu mozliwe jest wykorzystywanie naklejek
papierowych, na folii samoprzylepnej, tabliczek plastikowych, metalowych itp. W przypadku srodkéw
trwatych, na ktérych umieszczenie plakietki nie jest mozliwe, beneficjent powinien zastosowac inne
odpowiednie $rodki, aby uwidoczni¢ przed opinig publiczng wkfad UE.

Plakietka informacyjna powinna zawierac:

— zestawienie znakéw graficznych (Rys. 15 lub Rys. 16) utozone w nastepujgcej kolejnosci,
patrzac od lewej strony:

- logo Narodowej Strategii Spdjnosci w formie znaku programu regionalnego,
- herb Wojewddztwa Dolnoélaskiego z logotypem Dolny Slask (znak gtéwny UMWD),
- logo Unii Europejskiej ze stownym odwotaniem do Unii Europejskiej

i/lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- informacje o wspdétfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w postaci:

Projekt/Zakup wspdtfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2007-2013

— lub w przypadku finansowania dodatkowo z innych zZrédet w postaci:

Projekt/Zakup wspdtfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budzetu paristwa / oraz z budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013

17.1.4 Inne narzedzia

Pozostate narzedzia (dokumenty, korespondencja, publikacje, plakaty, ulotki, broszury informacyjne,
narzedzia komunikacji audiowizualnej, ogtoszenia prasowe, strony internetowe itp.) powinny
zawierac obowigzkowo elementy wymagane dla wariantu minimalnego

Ponadto w zaleznosci od rodzaju, wielkosci i charakteru na wybranych narzedziach nalezy
umieszczadé:

- hasto promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie — dla rozwoju Dolnego Slgska
- opis projektu, tj. jego nazwe, catkowitg wartosc¢ i wktad srodkéw EFRR
- nazwe i dane teleadresowe beneficjenta

- informacje o wspéffinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
€O najmniej w postaci:

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2007-2013

—w przypadku strony internetowej aktywny link kierujacy do portalu RPO WD:
www.rpo.dolnyslask.pl

Wybér narzedzi nalezy do beneficjenta. Zakres wykorzystywanych dodatkowych narzedzi
promocyjnych powinien zostac okreslony we wniosku o dofinansowanie.
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17.2. Nadzoér nad przestrzeganiem przepisdw dotyczacych promocji
Nad wypetnieniem obowigzkéw informacyjnych przez beneficjentéw czuwa IZ RPO WD.

Wypetnienie przez beneficjentéw obowigzkéw informacyjnych oraz zasad stosowania narzedzi
promocyjnych bedzie egzekwowane na podstawie m.in. zapisow uméw/uchwat o dofinansowanie
projektow.

Niedopetnienie przez beneficjentéw obowigzkéw w zakresie informacji i promocji moze skutkowac
wstrzymaniem wyptaty srodkéw lub koniecznoscig zwrotu dofinansowania.

Zaleca sie sporzadzanie dokumentacji zdjeciowej lub filmowej z kazdego etapu realizacji projektu.
Dokumentacja dotyczgca dziatain informacyjnych i promocyjnych podjetych w ramach realizacji
projektu powinna by¢ przechowywana przez okres wskazany w przepisach prawa wspdlnotowego,
krajowego oraz w postanowieniach umowy/porozumienia/uchwaty w sprawie dofinansowania
projektu.

17.3. Wymagania dotyczace znakéw graficznych

17.3.1 Logo Unii Europejskiej

Na wszystkich materiatach zwigzanych z realizacjg operacji wspétfinansowanych ze srodkédw unijnych
nalezy umieszcza¢ logo UE oraz informacje o wspéitfinansowaniu przez UE. Szczegbétowe zasady
stosowania emblematu Unii Europejskiej zostaty zawarte w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. i dostepne sg na stronie internetowej
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphicsl pl.htm

Opis symboliczny

Na tle niebieskiego nieba dwanascie ztotych gwiazdek tworzy krag, reprezentujgcy unie narodéw
Europy. Liczba gwiazdek jest stata, poniewaz liczba dwanascie symbolizuje doskonatosé i jednosc.

Opis geometryczny

Emblemat jest w formie niebieskiej prostokatnej flagi, ktdrej szerokos¢ stanowi poéttorej dtugosci
wysokosci. Dwanascie ztotych gwiazd rozmieszczonych w réwnych odstepach tworzy niewidzialny
okrag, ktérego srodek jest punktem przeciecia sie przekgtnych prostokata. Promien okregu wynosi
jedng trzecig wysokosci flagi. Kazda z gwiazd posiada pie¢ ramion potozonych na obwodzie
niewidzialnego okregu, ktérego promien rowny jest jednej osiemnastej wysokosci flagi. Wszystkie
gwiazdy ustawione sg w pozycji pionowej — co oznacza, ze jedno ramie skierowane jest pionowo do
gory, a dwa lezg na poziomej linii, prostopadtej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone sg na
okregu tak, jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna.
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1418

43

1.5

Rys. 1. Geometryczne przedstawienie flagi Unii Europejskiej (zZrédto:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm)

Reprodukcja jednobarwna

Jezeli jedynym dostepnym kolorem jest czarny, prostokat powinien posiada¢ czarng obwddke,
natomiast gwiazdy powinny by¢ czarne na biatym tle.

Rys. 2. Reprodukcja jednobarwna dla wydrukéw czarnobiatych lub w odcieniach szarosci
(zrédto: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics2_pl.htm#monochrom)

Natomiast gdy jedynym dostepnym kolorem jest niebieski (Reflex Blue), tto powinno by¢
wydrukowane w 100 % nasyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tym tle biatymi gwiazdami.

* X %

Rys. 3. Reprodukcja jednobarwna dla wydrukéw w kolorze niebieskim
(zrédto: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics2_pl.htm#monochrom)

Warianty kolorystyczne znaku majg zastosowanie w tych obszarach komunikacji instytucji, gdzie
wykorzystanie wersji petnokolorowej jest niemozliwe ze wzgledéw technologicznych (na przyktad
ttoczenie, grawerunek itp.).

Reprodukcja na kolorowym tle
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Reprodukcja flagi UE powinna by¢ dokonywana najlepiej na biatym tle. Jezeli nie mozna unikngc
dokonania reprodukcji na kolorowym tle, nalezy najpierw umiesci¢ wokot prostokata biatg obwddke
o szerokosci rownej 1/25 wysokosci tego prostokata.

LT,
z

* X %

*

*
* 4 %

Rys. 4. Reprodukcja na tle kolorowym

(zrédto: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics2_pl.htm#bg)

CMYK 100/80/0/0 0/0/100/0
PANTOMN PANTOMN REFLEX BLUE PANTON YELLOW
FOLIA (ORACAL) 50 21

RAL 5002 1mmea

RGB 0/51/153 255/204/0
HEXADECIMAL 003399 FFCCOO

Rys. 5. Kolorystyka logo Unii Europejskiej
17.3.2 Logo Narodowej Strategii Spdjnosci

Na materiatach zwigzanych z realizacjg projektéw wspoétfinansowanych ze srodkédw unijnych powinno
znalez¢ sie logo Narodowej Strategii Spdjnosci (NSS). Dla oznaczania projektéw realizowanych
w ramach programoéw regionalnych nalezy stosowaé logo NSS w formie znaku programu
regionalnego. Szczegdtowe zasady stosowania logo NSS zostaty opisane w Ksiedze Identyfikacji
Wizualnej Narodowej Strategii Spdjnosci w rozdziatach 1 i 2. Zapisy tych rozdziatéw majg charakter
obowigzkowy. Ksiega Identyfikacji Wizualnej NSS oraz loga NSS do pobrania dostepne s3 na stronie
internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zaktadce Zasady promocji FE oraz na stronie
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zaktadce Informacja i promocja/Znaki graficzne.

Opis symboliczny

Symbolika gwiazd nawigzuje do flagi UE poprzez kolor jednej z gwiazd, jak rowniez niebieski kolor tta.
Nawigzuje rowniez do symboliki flagi Polski — kolory pozostatych dwdch gwiazd. W sposdb
symboliczny komunikuje o przeptywie funduszy europejskich. Kierunek zachdéd — wschéd zostat
uzyskany poprzez nadanie dynamiki gwiazdom. Niebieskie tto symbolizuje okno z widokiem na niebo,
tworzy kadr przestrzeni, swiata, w ktéry lecg, wchodzg potgczone gwiazdy. Potgczenie gwiazd oraz
ich symbolika poprzez kolor méwig nam o wspdlnocie UE, jej trwatosci i sile. Charakter graficzny
gwiazd nasuwa skojarzenia z postaciami ludzi, wprowadzajgc tym samym w symbolike aspekt ludzki.
Mowi o zjawisku synergii, czyli kooperacji (wspotpracy) réoznych czynnikéw, ktérej efekt jest wiekszy
niz suma ich oddzielnego dziatania. Znak graficzny trafnie koresponduje z ideg przewodnig marki —
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,Naped twérczych przemian”. W swoim przekazie niesie podstawowe atrybuty przedsiewziecia —
dynamike, twdrczos¢ oraz nakierowanie na przysztosc.

Opis geometryczny

Forma podstawowa i uzupetniajgca znaku marki jest zbudowana z zestawienia znaku graficznego
z logotypem w $cisle okreslonych proporcjach.

Znak graficzny jest zbudowany z uktadu potaczonych gwiazd na tle trapezu. Cata forma znaku
graficznego tworzy ztudzenie przestrzeni dzieki nastepujacym zabiegom graficznym:

— nadanie efektu tréjwymiarowosci poszczegdlnym gwiazdom
— wprowadzenie cienia rzuconego
— nadanie perspektywy prostokgtnemu ttu

- ,schowanie” fragmentu czerwonej gwiazdy w obrebie prawego boku trapezu oraz
wprowadzenie na jej powierzchni cienia rzucanego przez trapez.

Wariant achromatyczny i warianty monochromatyczne

Warianty kolorystyczne znaku majg zastosowanie w tych obszarach komunikacji instytucji, gdzie
wykorzystanie wersji petnokolorowej jest niemozliwe ze wzgledéw technologicznych (np. ttoczenie,
grawerunek).

System  wizualizacji dopuszcza stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych -
monochromatycznych, ale tylko w obrebie kolorystyki przedstawionej w Ksiedze ldentyfikacji
Wizualnej NSS.

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Rys. 6. Forma podstawowa logo NSS w formie znaku programu regionalnego

(zrédto: Ksiega Identyfikacji Wizualnej NSS)

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI PROGRAM
REGIONALNY

Rys. 7. Formy uzupetniajgce logo NSS w formie znaku programu regionalnego

(zrédto: Ksiega Identyfikacji Wizualnej NSS)
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PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Rys. 8. Wersja achromatyczna logo NSS w formie znaku programu regionalnego (pozytyw)

(zrédto: Ksiega Identyfikacji Wizualnej NSS)

PROGRAM

REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Rys. 9. Wersja achromatyczna logo NSS w formie znaku programu regionalnego (negatyw)

(zrodto: Ksiega Identyfikacji Wizualnej NSS)

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

[ ] pole znaku

» pole ochronne

Rys. 10. Zasady konstrukcji pola ochronnego logo NSS (opracowanie wtasne)
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Rys. 11. Kolorystyka logo NSS (zrodto: Ksiega Identyfikacji Wizualnej NSS)

100-12 ‘ 070

17.3.3 Herb Wojewoddztwa Dolnoslaskiego

Znakiem urzedowym Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslagskiego jest herb
wojewodztwa (Herb). Herb zostat przyjety uchwatg Nr XLVII/810/09 Sejmiku Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi heraldycznej
Wojewddztwa Dolnoslgskiego. Herbem Wojewddztwa Dolnoslaskiego jest: ,W polu ztotym orzet
czarny; przez tutdw i skrzydta orta przepaska sierpowa srebrna, na niej posrodku takiz krzyz”.

Herb w formie przedstawionej ponizej obowigzuje od 3 lutego 2010 r.

Zatacznik nr 1 do uchwaty XLvIl / 810 / 09
W2ZOR HERBU WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO TR S F NS Do

z dnia 17 grudnia 2009 r.
BARWY | PROPORCIE

A
Y

100 92

oty SREBRNY CZARNY
CMYK(%) 0 15 1000 CMYK(%) 0000 CMYK(%) 000 100
RGB(HEX) FA D2 00 RGB(HEX) FF FF FF RGB(HEX) 00 00 00

Rys. 12. Herb Wojewddztwa Dolnoslaskiego (zrodto: System Identyfikacji Wizualnej UMWD 2009)

Na kazdym polu dziatalnosci innym niz dziatalno$¢ urzedowa wtadz publicznych stosuje sie logotyp
Dolnego Slaska. Sktada sie on z herbu i stylizowanej inskrypcji ,DOLNY SLASK”.
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DOLNY
SLASK

Rys. 13. Znak gtéowny UMWD (zrédto: System Identyfikacji Wizualnej UMWD 2009)

Zasady konstrukcji znaku UMWD zostaty okreslone w Systemie Identyfikacji Wizualnej UMWD,
wprowadzonym zarzadzeniem Marszatka Wojewddztwa Dolnoslgskiego nr 52/2009 z 27 kwietnia
2009 .

2,5a a 6a

DOLNY
“SLASK

x=a/4

3a

10x

Rys. 14. Znak gtéwny UMWD - proporcje znaku (zrédto: System Identyfikacji Wizualnej UMWD 2009)

Beneficjenci RPO WD 2007-2013 mogg uzywaé znaku UMWD na wszystkich materiatach
informacyjnych i promocyjnych oraz dokumentach w celu podkreslenia zwigzku realizowanych
projektéw z Wojewddztwem Dolnoslaskim. Znak UMWD nalezy umieszcza¢ tylko i wytgcznie w ciggu
znakdéw graficznych (Rys. 15 lub 16).

Wykorzystanie znaku UMWD w celach niewynikajacych z zapisow umowy/porozumienia/uchwaty
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 wymaga kazdorazowo zgody Zarzgdu
Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

17.4. Zestawienie znakdow

Logo NSS w formie znaku programu regionalnego w zestawieniu ze znakami uzupetniajgcymi
znajduje sie zawsze z lewe] strony, natomiast emblemat Unii Europejskiej z prawej strony.
W przestrzeni pomiedzy tymi znakami umieszcza sie wytgcznie znak UMWD. Umieszczenie innych
znakéw mozliwe jest w polach przeznaczonych na inne logotypy (patrz wzdr tablicy informacyjnej
i pamigtkowej).

pROG RAM DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY SLASK ROZWOJ RECIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Rys. 15. Zestawienie znakéw graficznych w wersji kolorowej (zrédto: opracowanie wtasne)
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PROGRAM DOLNY UNIAEUROPEJSKA | +*+
REGIONALNY SLASK ROZWON REGIONALNEGO. | "+

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Rys. 16. Zestawienie znakéw graficznych w wersji czarnobiatej (zrédto: opracowanie wtasne)

REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

PROGRAM % D_OLNY UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO

Rys. 17. Zestawienie znakow graficznych w wersji czarnobiatej (zrédto: opracowanie wtasne)

Zestawienia znakéw graficznych w wersji kolorowej i czarnobiatej dostepne sg na stronie
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zaktadce Informacja i promocja/Znaki graficzne.

iiiiiiiiiiiiii | ) e e et i e i) —
PRQG RAM o A , DOLNW ] UNIA El:(:(OPEJSKA .
REGIONALNY SLASK | rozwousecionaineco ;

[~ NARODOWASIRATEGIATSPOINOSCY: “— =1~ — — — — °F — T — — — — = — —/ =

Rys. 18. Zasady konstrukcji zestawienia znakéw (Zrédto: opracowanie wtasne)

Modut konstrukcyjny x — to kwadrat o boku rownym 1/8 wysokosci znaku NSS (trapezu z gwiazdami).
Odlegtosci wskazane miedzy znakami sg odlegtosciami minimalnymi. W zaleznosci od sytuacji,
w ktoérej nastepuje zestawienie znakéw, odlegtosci moga ulegaé zwiekszeniu.

Zasady konstrukcyjne zestawienia znakdéw graficznych zostaty szczegdtowo opisane w Ksiedze
Identyfikacji Wizualnej NSS w punktach 2.13 — 2.16.

17.5. Punkty informacyjno — kontaktowe w regionie

IZ RPO WD zapewnia wszystkim beneficjentom oraz potencjalnym beneficjentom mozliwosé
uzyskania informacji nt. RPO WD w punktach informacyjno-kontaktowych: telefonicznie, za
posrednictwem poczty elektronicznej oraz podczas wizyt w punkcie, a takze za posrednictwem
strony internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Beneficjenci z Wojewddztwa Dolnoslaskiego majg do dyspozycji regionalng sie¢ informacyjna,
sktadajaca sie z siedmiu punktéow zlokalizowanych w: Gtogowie, Legnicy, Lubaniu, Jeleniej Gorze,
Ktodzku, Trzebnicy i Watbrzychu, Punktu Informacyjno-Kontaktowego RPO WD funkcjonujgcego
w Urzedzie Marszatkowskim oraz punktu informacyjnego prowadzonego przez Dolnoslgska Instytucje
Posredniczaca.

Porady i informacje udzielane w punktach oraz dystrybuowane materiaty sg bezptatne.
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17.6. Wzory tablic

PROGRAM OLNY UNIA EUROPEISKA
REGIONALNY gLASK ROZWOI REGIONALNEGO -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Slgska

[Nazwa projektu/inwestycji]

Catkowita warto$¢ projektu 0 000 000,00 PLN
Wktad Unii Europejskiej 0 000 000,00 PLN
50%

Beneficjent (Partner)

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska
ze sSrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(oraz budzetu Panstwa / oraz budzetu Samorzadu Wojewédztwa Dolnoslaskiego)
J w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewoédztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

25%

Czcionka: ARIAL CE ;
pole na inne logotypy

Rys. 19. Wzér tablicy informacyjnej (zZrédto: opracowanie wtasne)

PROGRAM OLNY UNIA EUT(OPEISKA .
REGIONALNY LASK  conioumeoninico - 25%

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Slgska

~ [Nazwa projektu/inwestycji]

Beneficjent (Partner) 50%

Projekt wspétfinansowany przez Uni¢ Europejska
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(oraz budzetu Panstwa / oraz budzetu Samorzadu Wojewoé6dztwa Dolnoslaskiego) 25%
N w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewédztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Czcionka: ARIAL CE pole na inne logotypy

Rys. 20. Wzor tablicy pamigtkowej (zrédto: opracowanie wtasne)
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szer.65 mm

PROGRAM OLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY gLASK ROZWOJ REGIONALNEGO -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska
ze sSrodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(oraz budzetu Panstwa / oraz budzetu Samorzadu Wojewo6édztwa Dolnoslaskiego)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewo6dztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

wys. 45 mm

Czcionka: ARIAL CE

Rys. 21. Wzor plakietki informacyjnej (zrédto: opracowanie wtasne)
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Rozdziat 18. Udostepnianie, archiwizacja i przechowywanie dokumentéw
Obowiazki 1Z RPO WD

Udostepnianie dokumentéw w ramach RPO WD odbywa sie w UMWD zgodnie z zapisami ustawy
o dostepie do informacji publicznej oraz odpowiednich przepiséw wewnetrznych w ramach RPO WD
dotyczacych udostepniania informacji publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publiczne;j.

Informacja publiczna, ktéra nie zostata udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
udostepniana jest na wniosek beneficjenta zgodnie z przepisami ustawy o dostepie do informacji
publicznej.

Udostepnianie informacji na wniosek beneficjenta nastepuje nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia
ztozenia wniosku do 1Z RPO WD. W sytuacji gdy informacja publiczna nie moze by¢ udostepniona
w terminie 14 dni, IZ RPO WD niezwtocznie powiadamia beneficjenta o powodach opdznienia oraz
wskazuje termin, w jakim udostepni informacje. Wskazany termin nie moze by¢ jednak dtuzszy niz 2
miesigce od dnia ztozenia wniosku.

Nieudzielenie informacji przez IZ RPO WD moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy informacja nalezy do
informacji niejawnych. IZ RPO WD nie ujawnia, ze wzgledu na tres¢ oraz wystepujgce dane osobowe,
m.in. informacji dotyczacych nieprawidtowosci, zasobéw rejestru obcigzen na projekcie w ramach
RPO WD. Odmowa udzielenia informacji odnosnie informacji objetych klauzulg tajnosci nastepuje
w formie decyzji administracyjnej. Do procedury odwotawczej w zakresie informacji objetych
klauzulg tajnosci zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz
ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wszelkie dokumenty przedstawiane przez wnioskodawcdw, oceniane w trakcie trwania konkursu lub
danej tury konkursu, do czasu zawarcia umow/podjecia uchwat o dofinansowanie lub zakornczenia
danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, nie stanowig informacji publicznej
w rozumieniu ustawy o dostepie do informacji publicznej.

Dokumenty dotyczace poszczegdlnych Priorytetdw, Dziatan i projektow RPO WD sg przechowywane,
udostepniane i archiwizowane w odpowiednich komérkach merytorycznych UMWD i udostepniane
przez IZ RPO WD w celach kontroli, audytu i ewaluacji osobom lub organom i instytucjom
wspdlnotowym lub krajowym, ktére majg uprawnienia dostepu do tych dokumentow.

Obowiazki beneficjentow

Beneficjent zobowigzuje sie do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji
zwigzanej z realizacja projektu w terminie i zgodnie z wymogami art. 90 Rozporzadzenia Rady (WE) nr
1083/2006, art. 15 lit. a) i lit. d), art. 19 i art. 37 Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006,
zachowujacej wymogi okreslone w zatgczniku nr 1l do Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy w szczegdlnosci: wniosku
o dofinansowanie (i jego kolejnych wersji) wraz z zatgcznikami, wnioskéw o ptatnos¢ wraz
z zatacznikami, dokumentéw z przeprowadzonej kontroli i audytu projektu, sprawozdania z audytu
zewnetrznego projektu (jezeli dotyczy), dokumentacji dotyczacej pomocy publicznej (jezeli dotyczy),
dokumentacji z postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego lub wyboru wykonawcy,
dokumentacji dotyczacej informacji i promocji, dokumentacji dotyczacej zmian w projekcie, catej
korespondencji zwigzanej z projektem, w posiadaniu ktdrej jest beneficjent.

IZ RPO WD moze przedtuzy¢ ww. termin, informujgc o tym beneficjenta na piSmie przed uptywem
tego terminu.

Beneficjent jest zobowigzany do przechowywania w swojej siedzibie dokumentéw dotyczgcych
pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej dla projektu, ale nie
krécej niz do dnia uptywu terminu, o ktérym mowa w akapicie pierwszym. Nalezy rdwniez mie¢ na
wzgledzie odrebne krajowe regulacje prawne zwigzane z wykonaniem kontroli skarbowe;j.
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Obowigzek dotyczy réwniez partnera realizujgcego projekt, w zakresie tej czesci projektu, za ktorej
realizacje jest odpowiedzialny, zgodnie z porozumieniem partnerskim lub umowg partnerska zawartg
z beneficjentem.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw, jak réwniez w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania badz likwidacji przez beneficjenta dziatalnosci przed uptywem ww. terminu,
beneficjent zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego poinformowania 1Z RPO WD o miejscu
przechowywania dokumentdéw zwigzanych z realizacjg projektu.

W sytuacji, gdy toczy sie postepowanie prawne (sgdowe lub administracyjne) wowczas ww. termin
zawiesza sie. Termin ten ulega wydtuzeniu réwniez w przypadku nalezycie umotywowanego wniosku
KE, co dla beneficjenta oznacza dtuzszy termin przechowywania dokumentéw. W takim przypadku
beneficjent zostaje odpowiednio wczednie poinformowany przez 1Z RPO WD, zgodnie
z odpowiednimi zapisami umdéw/uchwat o dofinansowanie projektow. Dla poszczegdlnych rodzajow
dokumentdw przepisy krajowe mogg zaktadaé dtuzszy okres przechowywania.

Beneficjent ma obowigzek przechowywania nastepujgcej dokumentacji m.in.:
— whniosek o dofinansowanie projektu wraz z zatgcznikami (wszystkie wersje)
— odwotania i rozstrzygniecia odwotan (jezeli dotyczy)
— pismo informujgce o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania

— umowe/porozumienie/uchwate Zarzagdu Wojewddztwa Dolnoslaskiego o dofinansowanie
projektu + ewentualne aneksy

— faktury i inne dokumenty potwierdzajgce poniesienie wydatkow

— wyciagi z rachunku bankowego

— whnioski o ptatno$¢ wraz z zatgcznikami

— informacje pokontrolne z przeprowadzonych kontroli projektu

— sprawozdanie z audytu zewnetrznego projektu (jezeli dotyczy)

— dokumentacja dotyczgca pomocy publicznej (jezeli dotyczy)

— decyzje o zwrocie srodkéw oraz dokumentacja odwotawcza w tym zakresie (jezeli dotyczy)

— pisma wysytane i otrzymywane, w tym zwfaszcza korespondencja dotyczgca zmian
w projekcie

— dokumentacja z udzielonych zaméwien (umowy z wykonawcami wraz z dokumentacjg
dotyczaca sposobu wytonienia wykonawcy).

Beneficjent ma obowigzek udostepnienia wszystkich dokumentéw RPO WD na Zadanie
wspdlnotowych lub krajowych instytucji uprawnionych do kontroli, audytu i ewaluacji.
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Wykaz uzywanych skrétow

BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego

BPI — Baza Projektéw Indywidualnych

BPS — Baza Projektéw Systemowych

B+R — Dziatalno$¢ badawczo-rozwojowa

DF-W — Wydziat Finanséw i Rachunkowosci w Departamencie Budzetu i Finanséw
DF-Z — Wydziat Funduszy Zagranicznych — Dziat ds. RPO w Departamencie Budzetu i Finanséw
DRPO — Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

DRPO-W — Wydziat Wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego

DRPO-Z — Wydziat Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym

DUW — Dolnos$laski Urzad Wojewddzki

EFRR — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS — Europejski Fundusz Spoteczny

FS — Fundusz Spdjnosci

GIKS — Gtéwny Inspektor Kontroli Skarbowej

IA — Instytucja Audytowa

IC — Instytucja Certyfikujaca

ICT - (ang.) Information and Communications Technology - technologie informacyjno-
komunikacyjne

IK NSRO — Instytucja Koordynujgca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
IK RPO — Instytucja Koordynujgca Regionalne Programy Operacyjne

IOB — Instytucja Otoczenia Biznesu

IPOC - Instytucja Posredniczgca w Certyfikacji (Wojewoda Dolnoslaski)

IP RPO WD - Instytucja Posredniczaca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013

IZ RPO WD — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Wojewddztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

KE — Komisja Europejska

KM RPO WD — Komitet Monitorujagcy RPO WD
KOP — Komisja Oceny Projektéw

KPR — Krajowy Program Reform na lata 2005-2008
KSI — Krajowy System Informatyczny

LSI — Lokalny System Informatyczny

MAW — Wydziat Audytu Wewnetrznego

MRR — Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MSP — Mikro, mate i $rednie przedsiebiorstwa

NFOSiGW — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
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NIK — Najwyzsza lzba Kontroli

NSRO — Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

NSS — Narodowa Strategia Spdjnosci

PO — Program Operacyjny

RPO — Regionalny Program Operacyjny

RPO WD — Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Dolno$laskiego na lata 2007-2013
SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

SRK — Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

SRWD - Strategia Rozwoju Wojewddztwa Dolnoslgskiego do roku 2020

SWW - Strategiczne Wytyczne Wspdlnoty dla spdjnosci gospodarczej, spotecznej i terytorialnej na
lata 2007-2013

TFUE — Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
UE — Unia Europejska
UMWD — Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslgskiego

Uszczegdtowienie RPO WD — Szczegdtowy Opis Priorytetdw Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 — 2013

UZP — Urzad Zamdwien Publicznych

WD — Wojewddztwo Dolnoslaskie

WE — Wspdlnota Europejska

ZPW - Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008
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