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Słownik pojęć 

Pojęcie Objaśnienie 

Audyt  
 

Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, 
legalności, gospodarności, celowości, rzetelności. Audyt jest zazwyczaj wykonywany przez 
odrębną komórkę, podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi instytucji lub przez 
podmiot zewnętrzny, niezależny od jednostki audytowanej. 

Beneficjent 
 

Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 4) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006  
jest to podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, 
odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje. W ramach programów 
pomocy objętych art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
beneficjentami są przesiębiorstwa publiczne lub prywatne, realizujące indywidualny projekt  
i otrzymujące pomoc publiczną. 

BGK (Bank Gospodarstwa 
Krajowego) 

Instytucja (Płatnik) dokonująca płatności środków europejskich na rzecz beneficjentów, na 
podstawie przekazanych zleceń płatności wystawionych przez IZ RPO WD.  

Budowa  Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane należy przez to rozumieć 
wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

Cele projektu 
 

Określenie w fazie wstępnej przygotowania projektu, planowanych efektów, jakie ma 
przynieść dane działanie o charakterze publicznym. Cele projektu, zarówno te bezpośrednie, 
jak i pośrednie, powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska 
gospodarczo-społecznego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali 
oddziaływania projektu. 

Cross-financing 
(Instrument elastyczności) 
 

Cross-financing to elastyczne podejście do finansowania projektów w ramach programu 
operacyjnego. Zgodnie z tą zasadą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)  
i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) mogą finansować w sposób komplementarny,  
z zastrzeżeniem pułapu 10%, działania objęte zakresem pomocy z innego Funduszu. 

Data poniesienia wydatku Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się: 
a) w przypadku wydatków pieniężnych: 

 dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia 
rachunku bankowego podmiotu ponoszącego wydatek; 

 dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym  
o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty 
kredytowej lub podobnego instrumentu; 

 dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności; 

 dokonanych na podstawie kompensaty - datę uznania kompensaty przez drugą 
stronę; 

 dokonanych na podstawie poręczenia - datę wejścia w życie umowy  
o udzieleniu poręczenia; 

b) w przypadku wkładu niepieniężnego – datę faktycznego wniesienia wkładu. 
W przypadku amortyzacji za datę powstania kosztu uważa się datę dokonania odpisu 
amortyzacyjnego. 

Dochód generowany przez 
projekt (dotyczy projektów 
o całkowitej wartości 
powyżej 1 mln EUR) 

1. dla projektów, dla których istnieje możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem – 
jest to różnica między wartością bieżącą przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz wartością bieżącą kosztów operacyjnych, 
spodziewanych w trakcie realizacji projektu oraz w późniejszym okresie funkcjonowania. 
Jeżeli różnica ta jest dodatnia, zdyskontowany przychód netto należy powiększyć  
o zdyskontowaną wartość rezydualną; 

2. dla projektów, dla których nie można obiektywnie oszacować dochodu z wyprzedzeniem 
– jest to różnica pomiędzy rzeczywistymi przychodami wygenerowanymi w okresie do 5 
lat po zakończeniu realizacji projektu a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi projektu. 

Duży projekt Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 duży projekt:  
– składa się z szeregu robót, działań lub usług służących wykonaniu niepodzielnego zadania 
 o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym,  
– posiada jasno określone cele,  
– jego koszt całkowity przekracza 50 mln euro.  

Działanie  
 

Instrument pomocy wdrażający priorytet w ramach programu operacyjnego, o odrębnym 
przeznaczeniu i zasadach realizacji. Jest to grupa projektów realizujących ten sam cel. 
Działanie stanowi etap pośredni między priorytetem a projektem. 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 
(EFRR)  

Jeden z funduszy strukturalnych, który na podstawie art. 176 TFUE ma na celu przyczynianie 
się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie. EFRR 
przyczynia się tym samym do zmniejszania różnic w poziomie rozwoju poszczególnych 
regionów oraz zmniejszania stopnia, w jakim regiony najmniej uprzywilejowane, w tym 
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obszary wiejskie i miejskie, upadające regiony przemysłowe, obszary o niekorzystnym 
położeniu geograficznym i warunkach przyrodniczych, takie jak wyspy, obszary górskie, 
obszary słabo zaludnione i regiony przygraniczne, są opóźnione w rozwoju. Interwencję 
EFRR określa Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS)  
 

Jeden z funduszy strukturalnych, którego zadaniem jest wzmacnianie spójności gospodarczej 
i społecznej przez poprawę możliwości zatrudnienia w ramach zadań powierzonych EFS na 
podstawie art. 162 TFUE oraz zadań powierzonych funduszom strukturalnym na podstawie 
art. 175 TFUE, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Interwencję 
EFS określa Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Ewaluacja 
 

Badanie społeczno-ekonomiczne realizowane w celu oceny jakości i efektów prowadzonych 
działań. Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego oznacza wykonanie takich ocen programu, które pozwolą 
wykorzystać ich wyniki dla jak najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć do 
rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej efektywnego wykorzystania zaangażowanych 
środków. Oceny te mogą dotyczyć zarówno samego programu, jak i jego efektów, 
a dokonywane są w oparciu o odpowiednie kryteria, wśród których najczęściej stosowane 
to: skuteczność, efektywność, użyteczność, trwałość i trafność. Istotną cechą ewaluacji 
jest jej utylitarny charakter, gdyż głównym celem badania ewaluacyjnego nie jest jedynie 
zwiększenie zasobu wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim poprawianie jakości 
wdrażanych interwencji. 

Fundusze Strukturalne  
 

Zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki 
krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa 
struktury). Na fundusze strukturalne składają się: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS). 

Infrastruktura 
towarzysząca drogom 
 

Za infrastrukturę towarzyszącą drogom rozumie się „techniczne wyposażenie dróg”  
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

Innowacyjność  
 

Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność 
wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów 
technologicznych lub organizacyjno - technicznych. 

Instytucja Pośrednicząca 
 

Organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której 
została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z instytucją zarządzającą, część 
zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. 
Instytucja Zarządzająca RPO WD ma prawo do fakultatywnego wyznaczenia jednej lub kilku 
instytucji pośredniczących w celu wykonywania całości lub części zadań instytucji 
zarządzającej, przy czym za podejmowane działania lub zaniechania instytucji 
pośredniczących pełną odpowiedzialność ponosi instytucja zarządzająca.  
W Województwie Dolnośląskim rolę instytucji pośredniczącej pełni wojewódzka 
samorządowa jednostka budżetowa, powołana Uchwałą Nr XVI/196/07 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 roku (z późn. zm.) w sprawie 
utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej 
pod nazwą „Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca” (DIP). Odpowiedzialna jest ona za 
wdrażanie części Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” -  
w zakresie Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” oraz Działania 1.2 „Doradztwo dla 
firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”, jak też części Priorytetu 5 „Regionalna 
infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” – w zakresie Działania 5.1 „Odnawialne 
źródła energii” oraz Działania 5.3 „Ciepłownictwo i Kogeneracja”.  

Instytucje Otoczenia 
Biznesu (IOB) 

Instytucje nie działające dla zysku oferujące przedsiębiorcom usługi wspierające  
w szerokim zakresie. Pomoc może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, 
prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje 
udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R itp. Do instytucji otoczenia biznesu 
zaliczamy np. regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób 
działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania 
przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje 
sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorstw. 

IZ RPO WD (Instytucja 
Zarządzająca RPO WD)  
 

Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego i jest 
odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu operacyjnego zgodnie z zasadą 
należytego zarządzania finansami. 

Jednostki naukowe  
 

Podmioty prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe określone  
w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

Kategoria wydatków Wyodrębniony, jednorodny i niepodzielny rodzaj wydatków, określający zakres rzeczowy  
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o znacznym udziale procentowym w projekcie, stanowiący samodzielną całość. 

Komisja Oceny Projektów 
[KOP] 
 

Zespół niezależnych asesorów/ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej 
przedmiotem oceny, którzy w oparciu o przedłożone dokumenty i dane oceniają projekt  
w kontekście określonych kryteriów.  

Komitet Monitorujący(KM 
RPO WD) 
 

Podmiot powoływany dla celów oceny i nadzorowania danego programu. Jego zadaniem 
jest zapobieżenie jednostronnym ocenom, wypracowanie kryteriów i sposobu oceny 
programu, częstotliwości i zakresu analiz cząstkowych i końcowych. Pracami KM RPO WD 
kieruje IZ RPO WD. Szczegółowe zadania KM RPO określa art. 65 Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

Koncesja na roboty 
budowlane lub usługi 

Sposób realizacji przez wykonawcę (koncesjonariusza) przedsięwzięcia dotyczącego robót 
budowlanych lub usług na rzecz zlecającego (koncesjodawcy), zgodnie z ustawą z dnia 9 
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 
Koncesji określonej w ww. ustawie nie należy utożsamiać w jakikolwiek sposób z koncesją 
uregulowaną w art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Końcowa data 
kwalifikowania wydatków  

Data określona w decyzji przyznającej środki z Funduszu i odnosząca się do płatności 
dokonanych przez beneficjentów. 

Kontrakt Wojewódzki  
 
 

Umowa o dofinansowanie programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budżetu 
państwa oraz budżetu środków europejskich, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł 
zagranicznych, zawierana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z 
zarządem województwa, w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Ministrów. 
Kontrakt wojewódzki jest zawierany w celu realizacji programów lub przedsięwzięć 
wymagających dofinansowania ze środków krajowych budżetu państwa. 

Kontrola finansowa  
 

Mechanizmy i środki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie procesu gromadzenia  
i dysponowania środkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem. 

Kontrola na miejscu  Kontrola przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego na oryginałach dokumentów oraz na 
miejscu rzeczowej (fizycznej) realizacji projektu.  

Kryteria wyboru projektów  
 

Określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby 
uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych. Kryteria wyboru operacji finansowych 
 w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zostały przyjęte 
uchwałą Komitetu Monitorującego z dnia 04.10.2007 r. nr 2/2007 (z późn. zm.). 

Kwalifikowalność 
wydatków  

Zasady określone w odpowiednich przepisach prawa wspólnotowego, krajowego oraz  
w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz dokumentach IZ RPO WD, których 
spełnienie odnośnie wydatków umożliwia otrzymanie dofinansowania w ramach projektu. 
Odnoszą się one do wydatków ponoszonych przez beneficjenta, zarówno w ramach 
współfinansowania krajowego, jak również ze środków wspólnotowych, w ramach realizacji 
projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych, zgodnie z kryteriami określonymi 
przez IZ RPO WD, w oparciu o przepisy wspólnotowe i krajowe. 

Luka w finansowaniu Jest to ta część zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację 
projektu, która nie jest pokryta sumą zdyskontowanych dochodów z projektu; jest podstawą 
do obliczenia dotacji UE dla projektów generujących dochód nie objętych pomocą publiczną 
(Z wyłączeniem projektów realizowanych zgodnie z „Wytycznymi Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie dofinansowania programów operacyjnych podmiotów 
realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym”  
i projektów realizowanych zgodnie z „Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 
publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce 
odpadami”) 
 

Modernizacja obiektu 
budowlanego 

Rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego podnosząca standard 
obiektu, która nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego. Przez modernizację 
rozumie się również prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W ramach prac 
modernizacyjnych dopuszcza się również wykonanie prac remontowych pod warunkiem, że 
stanowią one wyłącznie uzupełnienie prac modernizacyjnych w celu osiągnięcia zakładanych 
efektów w projekcie. W działaniach  RPO WD, w których nie przewidziano wsparcia 
projektów dotyczących budowy infrastruktury, lecz wyłącznie modernizację, 
współfinansowanie budowy nowych obiektów budowlanych jest możliwe wyłącznie  
w sytuacji, gdy modernizacja istniejącej infrastruktury jest ekonomicznie nieuzasadniona. 

Modernizacja sprzętu  Działania mające na celu poprawę parametrów technicznych istniejącego sprzętu. 

Monitorowanie finansowe  
 

Dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji projektu, które stanowią 
podstawę do oceny sprawności i poprawności wydatkowania środków pochodzących  
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z różnych źródeł (EFRR, budżet państwa, środki własne). Pozwala zobrazować stopień 
absorpcji środków finansowych począwszy od projektu po program operacyjny.  

Monitorowanie rzeczowe  Monitorowanie postępu realizacji programów i projektów poprzez system wskaźników 
określonych w dokumentach programowych. 

Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia - NSRO 
 

Dokument strategiczny przygotowywany przez poszczególne państwa członkowskie, 
określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–
2013. 

Nieprawidłowość 
 

Jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego lub krajowego wynikające  
z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby 
spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania 
nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. 

Nomenklatura Jednostek 
Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NUTS)  
 

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. NUTS ustanawia jednolitą 
kategoryzację jednostek terytorialnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie 
 z zasadami określonymi przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (EUROSTAT,) we 
współpracy z odpowiednimi departamentami Komisji Europejskiej oraz urzędami 
statystycznymi państw członkowskich. W celu ujednolicenia systemu zbierania i agregacji 
danych o sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych obszarów dokonano kategoryzacji 
regionów w krajach członkowskich UE według prostego kryterium wielkości - na regiony 
duże, średnie i małe - odpowiednio: poziom NUTS 1, poziom NUTS 2 i poziom NUTS 3. 
Oprócz tych wzajemnie powiązanych ze sobą poziomów regionalnych, wyróżniono również 
poziom krajowy (NUTS 0), który odzwierciedla granice administracyjne poszczególnych 
państw UE oraz dwa poziomy lokalne - NUTS 4 i NUTS 5. 

Ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia  
na środowisko 
 

Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko jest to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności: 
a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, 
c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.  

Protest od negatywnej 
oceny propozycji 
projektu/projektu 

Środek odwoławczy przysługujący wnioskodawcy od dokonanej przez IZ RPO WD 
negatywnej oceny propozycji projektu (tryb systemowy)/projektu (tryb konkursowy, 
systemowy i indywidualny).  
Pisemne wystąpienie wnioskodawcy do IZ RPO WD – po otrzymaniu przez niego pisemnej 
informacji od IZ RPO WD o negatywnym wyniku oceny propozycji projektu/projektu – 
 z żądaniem ponownego sprawdzenia przez IZ RPO WD zgodności dokonanej oceny 
propozycji projektu/projektu z kryteriami wyboru operacji finansowanych w ramach RPO 
WD oraz/lub z obowiązującą procedurą w zakresie oceny propozycji projektu/projektu. 

Protest od odmowy 
zawarcia 
umowy/porozumienia o 
dofinansowanie 
projektu/podjęcia uchwały 
o dofinansowanie projektu 

Środek odwoławczy przysługujący beneficjentowi od odmowy zawarcia przez IZ RPO WD 
umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu lub od odmowy podjęcia przez IZ RPO WD 
uchwały o dofinansowanie projektu (tryb konkursowy, systemowy i indywidualny).  
Pisemne wystąpienie beneficjenta do IZ RPO WD – po otrzymaniu przez niego pisemnej 
informacji od IZ RPO WD o odmowie zawarcia umowy/porozumienia o dofinansowanie 
projektu/podjęcia uchwały o dofinansowanie projektu – z żądaniem ponownego 
sprawdzenia przez IZ RPO WD zasadności odmowy zawarcia umowy/porozumienia  
o dofinansowanie projektu/podjęcia uchwały o dofinansowanie projektu. 

Oś priorytetowa 
 

Jeden z priorytetów strategii zawarty w programie operacyjnym, obejmujący grupę 
powiązanych ze sobą operacji posiadających określone mierzalne cele. Synonim priorytetu. 

Partner w projekcie  Podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczący w realizacji projektu, 
którego udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, wnoszący do projektu zasoby 
ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący projekt wspólnie z 
beneficjentem na warunkach określonych w porozumieniu partnerskim lub umowie 
partnerskiej, zawartej z beneficjentem przed złożeniem do IZ RPO WD wniosku  
o dofinansowanie. 

Płatność końcowa 
 

Należy przez to rozumieć wypłacenie kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych 
poniesionych na realizację projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, przekazanej 
przez BGK – na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez IZ RPO WD – w części 
dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających 
wkładowi EFRR oraz przez IZ RPO WD – na podstawie dyspozycji – w części dotyczącej 
współfinansowania, na rachunek bankowy beneficjenta po zakończeniu finansowym 
realizacji projektu oraz spełnieniu warunków określonych w umowie/uchwale Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie.  



9 

Płatność pośrednia  
 

Należy przez to rozumieć wypłacenie kwoty obejmującej część wydatków kwalifikowalnych 
poniesionych w miarę postępu realizacji projektu, ujętych we wniosku o płatność pośrednią, 
przekazanej przez BGK – na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez IZ RPO WD 
– w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich 
odpowiadających wkładowi EFRR oraz przez IZ RPO WD – na podstawie dyspozycji –  
w części dotyczącej współfinansowania, na rachunek bankowy beneficjenta po spełnieniu 
warunków określonych w umowie/uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego  
o dofinansowanie projektu. 

Płatność zaliczkowa 
(zaliczka) 
 

Należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego  
w umowie/uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu, 
przekazaną beneficjentowi przez BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących  
z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR oraz przez IZ RPO WD – 
 w części dotyczącej współfinansowania, na podstawie wniosku o płatność oraz zlecenia 
płatności wystawionego przez IZ RPO WD, w jednej lub kilku transzach, na pokrycie części 
przyszłych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu lub też na pokrycie części 
wydatków poniesionych i nieujętych w dotychczas złożonych przez beneficjenta wnioskach 
 o płatność, pod warunkiem poniesienia ich na zasadach i w terminie określonym  
w umowie/uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego, rozliczaną za pomocą wniosku 
o płatność. 

Początek okresu 
kwalifikowalności  
 

Data stanowiąca punkt wyjścia do kwalifikowania wydatków do współfinansowania  
z funduszy pomocowych. Data ta odnosi się do ponoszenia wydatków dokonywanych przez 
beneficjentów. 

Pomoc publiczna  
 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pomocą 
publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu 
zasobów państwowych, w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi. 
Z art. 107 ust. 1 TFUE wynikają podstawowe kryteria pomocy publicznej, które służą Komisji 
Europejskiej do badania, czy ma do czynienia z występowaniem pomocy publicznej. 
Wszystkie warunki wymienione poniżej muszą wystąpić jednocześnie: 
1. wsparcie jest przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych, 
2. wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw,  

bądź produkcję określonych towarów, 
3. wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji, 
4. wsparcie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

Program operacyjny 
 

Dokument przedłożony przez państwo członkowskie i przyjęty przez Komisję Europejską, 
określający strategię rozwoju wraz ze spójnym zestawem priorytetów, które mają być 
osiągnięte z pomocą Funduszu lub, w przypadku celu Konwergencja, z pomocą Funduszu 
Spójności i EFRR. 

Programowanie Proces wieloletniego planowania zorganizowanego w kilku etapach składających się  
z określenia priorytetów, finansowania oraz systemu zarządzania i kontroli. 

Projekt Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie wniosku  
o dofinansowanie oraz umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie, zawieranej 
między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją 
wdrażającą. Jest to operacja o jasno określonych celach, składająca się z serii robót, dostaw, 
działań lub usług, której celem jest wykonanie niepodzielnego zadania, posiadającego 
sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny. Zespoły działań tworzących projekt 
powinny zachować spójny i skoordynowany charakter i prowadzić do ściśle określonego 
celu. 

Projekt generujący dochód Jakakolwiek operacja obejmująca inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega 
opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakakolwiek operacja 
pociągająca za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem 
budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie, dla których wartość bieżąca 
przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. 

Przebudowa  
 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane należy przez to rozumieć 
wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów 
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 
drogowego. 
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Przychód netto (dochód) Jest to różnica między oczekiwanymi przychodami (w przypadku ostatniego roku okresu 
odniesienia, powiększonymi o wartość rezydualną) oraz oczekiwanymi kosztami 
operacyjnymi spodziewanymi w trakcie realizacji projektu oraz w późniejszym okresie 
funkcjonowania. Ze względu na fakt, że w ramach analiz projektu wnioskodawca posługuje 
się na ogół metodą kasową, odnosząc powyższe pojęcia do zasad rachunkowości można 
przyjąć, że przychody i wartość rezydualna są tożsame z wpływami, a koszty operacyjne są 
tożsame z wydatkami. 

Regionalny Program 
Operacyjny 
 

Dokument opracowany przez Instytucję Zarządzającą i przyjęty przez Komisję Europejską, 
określający w szczególności diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, 
którego dotyczy, w tym wstępną ocenę wyników programu sporządzoną przed 
rozpoczęciem jego realizacji. RPO określa m.in. cel główny i cele szczegółowe mierzone za 
pomocą wskaźników określonych ilościowo, priorytety, kierunki wydatkowania środków 
publicznych przeznaczonych na realizację programu, sposób monitorowania i oceny stopnia 
osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych. 

Remont  
 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane należy przez to rozumieć 
wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.  

Roboty budowlane  
 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane należy przez to rozumieć budowę, 
a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

Rozwój regionalny 
 

Wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjności  
i poziomu życia mieszkańców, co przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

Sieci TEN-T Z ang. Trans European Networks-Transport. 
Sieć infrastruktury transportowej obejmujące połączenia transportowe, telekomunikacyjne  
i energetyczne w ramach Unii. 

Sprawozdawczość  
 

Sprawozdawczość jest głównym narzędziem prowadzenia procesu monitorowania zarówno 
dla pojedynczego projektu, jak i dla całego programu operacyjnego. 

Studium wykonalności  
 

Studium przeprowadzone w fazie przygotowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt 
ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych 
beneficjentów; studium powinno stanowić plan projektu; muszą w nim zostać określone  
i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc 
uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, 
społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym; studium wykonalności 
pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne 
uzasadnienie celu realizacji projektu. 

Szczegółowy Opis 
Priorytetów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 
2007-2013 
(Uszczegółowienie RPO 
WD)  
 

Uszczegółowienie RPO WD jest przygotowywane i przyjmowane w drodze uchwały zarządu 
województwa pełniącego rolę IZ RPO WD. Zatwierdzone Uszczegółowienie RPO WD jest 
podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Uszczegółowienie RPO WD powinno stanowić – 
oprócz Poradnika dla beneficjenta – kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów  
w zakresie możliwości i sposobu realizacji projektów w ramach RPO WD. Wskazanie m.in. 
szczegółowych typów projektów, listy potencjalnych beneficjentów, systemu oceny i wyboru 
projektów, trybu i zasad postępowania przy składaniu wniosku o dofinansowanie do IZ RPO 
WD lub IP RPO WD, jak również zasad realizacji projektów powinno ułatwić potencjalnemu 
beneficjentowi prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 
oraz rzeczowo-finansową realizację projektu. 

Środek trwały Środek trwały w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków.  

Środki europejskie 
 

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wymienione w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Środki własne Środki finansowe beneficjenta przeznaczone na realizacje projektu z wyłączeniem środków 
pochodzących z części budżetowych poszczególnych dysponentów, państwowych funduszy 
celowych lub innych środków publicznych oraz pożyczek preferencyjnych. 

Trwałość projektu Niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji przez okres: 

 5 lat od daty zakończenia projektu określonego w umowie/porozumieniu/uchwale 
o dofinansowanie projektu – zasada ogólna 

 3 lata od daty zakończenia projektu określonego  
w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie projektu – w przypadku 
projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy 
stworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego  
z warunków z pkt 1 (skutek) i jednego z warunków z pkt 2 (przyczyna): 
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1) modyfikacja mająca wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub 
powodująca uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub 
podmiot publiczny; 

2) modyfikacja wynikająca ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury 
albo z zaprzestania działalności produkcyjnej 

Warunki powyższe muszą zostać spełnione łącznie i z zachowaniem związku przyczynowo-
skutkowego. 

Umowa partnerska/ 
Porozumienie partnerskie 

Umowa/Porozumienie pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami w zakresie 
współpracy w ramach realizacji projektu partnerskiego. Umowa/Porozumienie określa  
w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób 
przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów 
ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu. 

Weryfikacja  
 

Działania podejmowane przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu Programu w celu 
sprawdzenia wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym.  

Wkład własny Należy przez to rozumieć środki finansowe (w przypadku beneficjenta będącego 
jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą - pochodzące przynajmniej 
częściowo ze środków własnych lub pożyczek) albo niepieniężne zagwarantowane przez 
beneficjenta w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania projektu.  

Wniosek o dofinansowanie 
projektu 
 

Standardowy formularz składany przez wnioskodawcę w celu uzyskania wsparcia ze środków 
pomocowych. Zakres informacji zawartych we wniosku obejmuje m.in.: informacje  
o instytucji zgłaszającej wniosek, informacje na temat projektu, charakterystykę działań 
podejmowanych podczas realizacji projektu, planowane rezultaty i wydatki, wymagane 
dokumenty w formie załączników. 

Wniosek o płatność  
 

Należy przez to rozumieć, określony przez IZ RPO WD, standardowy formularz wniosku 
beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, na podstawie którego beneficjent występuje do 
IZ RPO WD o zaliczkę lub refundację części albo całości kwoty poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych, bądź rozlicza otrzymaną zaliczkę lub poniesione wydatki na realizację 
projektu w ramach Priorytetu w Programie. 

Wskaźniki  
 

Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych 
produktów, efektów oraz innych zmiennych (w szczególności ekonomicznych, społecznych, 
dotyczących ochrony środowiska). 

Wskaźniki produktu 
 

Wskaźniki obrazujące bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia, mierzony 
konkretnymi wielkościami. Liczone są one w jednostkach fizycznych lub monetarnych (np. 
długość zbudowanej drogi w km, liczba zmodernizowanych sal operacyjnych w sztukach, 
powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych w m

2
).  

Wskaźniki rezultatu  
 

Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim efektom następującym po realizacji projektu. 
Muszą logicznie wynikać ze wskaźników produktu (powiązanie rezultatu z produktem) oraz 
celu i zakresu projektu. Dostarczają one informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku 
realizacji projektu, w porównaniu z wielkością wyjściową (bazową). Mogą przybrać formę 
wskaźników fizycznych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną 
zbiórką odpadów, ilość nowopowstałych miejsc pracy, zmniejszenie się liczby wypadków 
drogowych itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym 
działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni itp.)  

Współfinansowanie ze 
źródeł krajowych 

Wkład środków krajowych do programów lub projektów realizowanych przy udziale 
środków pomocowych. 

Wydatki kwalifikowalne Wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne, spełniające określone kryteria, zgodnie  
z  Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006, 
Rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak również  
w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisów rozporządzeń 
wydanych do ww. ustawy, oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków 
w okresie programowania 2007-2013 i z Uszczegółowieniem RPO WD, a także z zasadami 
określonymi przez IZ RPO WD. 

Całkowite wydatki 
kwalifikowalne  
 

Ogół wydatków, które kwalifikują się do dofinansowania ze środków funduszy 
strukturalnych, poniesionych w trakcie realizacji projektów oraz w trakcie wdrażania, 
zarządzania, monitorowania programów, w ramach których powyższe projekty są 
realizowane. 

Wydatki ogółem (całkowite 
wydatki projektu) 

Łączne wydatki planowanych działań lub operacji, obejmujące zarówno wydatki 
kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne. 

Wydatki publiczne 
 

Publiczny wkład w finansowanie operacji, pochodzący z budżetu państwa, władz 
regionalnych lub lokalnych, Wspólnot Europejskich, związany z funduszami strukturalnymi  
i Funduszem Spójności oraz wszelkie wydatki o podobnym charakterze. Za wydatek  
o podobnym charakterze uważany jest każdy wkład w finansowanie operacji, pochodzący  
z budżetu podmiotów prawa publicznego lub stowarzyszeń lub związków jednej lub więcej 
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władz regionalnych lub lokalnych, lub podmiotów prawa publicznego działających zgodnie  
z Dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.  
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi. 

Zamówienia publiczne  Zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organy właściwe w sprawach  
o zamówienia publiczne, a także m.in. środki ochrony prawnej określa ustawa Prawo 
zamówień publicznych.  
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Wprowadzenie, cel i zakres Poradnika dla beneficjenta 

Kolejny okres programowania funduszy strukturalnych, przypadający na lata 2007-2013, to nowa 
szansa rozwoju Województwa Dolnośląskiego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) województwo otrzymało na wsparcie 
rozwoju regionu kwotę 1 213,1 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Celem niniejszego Poradnika jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów  
z możliwościami i zasadami korzystania ze wsparcia oferowanego przez RPO WD jak również 
przekazanie istotnych informacji na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczenia 
projektów. Informacje zawarte w Poradniku nie dotyczą wnioskodawców/beneficjentów Działania 
1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10. 

Informacje dotyczące zasad przygotowania, składania propozycji projektów/wniosków, naboru, 
oceny i wyboru projektów, dofinansowania, realizacji projektów, rozliczania wydatków  
w projekcie, kontroli oraz monitorowania realizacji przedsięwzięcia, uzupełniają m.in. następujące 
dokumenty:  

 Metodologia opracowania studium wykonalności – analiza ekonomiczno-finansowa na 
potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013; 

 Wzór formularza propozycji projektu systemowego i matrycy logicznej wraz z instrukcją 
obsługi Bazy Projektów Systemowych (BPS); 

 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 wraz z instrukcją 
wypełniania; 

 Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD 2007-2013;  

 Wzór umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego (tzw. preumowy); 

 Wzór uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przygotowania do realizacji 
projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego; 

 Wzór umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-
2013 wraz z załącznikami (standardowy); 

 Wzór wniosku beneficjenta o płatność wraz z instrukcją wypełniania; 

 Wytyczne programowe IZ RPO WD; 

 Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013.  

Wszystkie aktualne wersje ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Rozdział 1.  Informacje ogólne, podstawowe dokumenty dotyczące RPO WD na lata 2007-2013 

1.1. Podstawowe Dokumenty Programowe 

Strategia Lizbońska – program społeczno-gospodarczy UE, którego celem jest stworzenie do 2010 r. 
na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie (www.pfsl.pl.) 

Europa 2020 - to nowy, długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej 
( http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm)  

Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008 (ZPW) (więcej 
informacji:http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4974E0EF-657B-4C3B-9E52-
7EB26C356063/45009/SWW3.pdf) 

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) na lata 2007-2013 –więcej informacji www.mrr.gov.pl. 

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej - więcej 
informacji www.kpr.gov.pl. 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) - więcej informacji na stronie www.mrr.gov.pl. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) - więcej informacji na temat NSRO 
można znaleźć pod adresem internetowym www.mrr.gov.pl. 

Kontrakt Wojewódzki na lata 2007-2013 jest umową o dofinansowanie programu operacyjnego 
środkami pochodzącymi z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, państwowych 
funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych, zawieraną przez ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego z zarządem województwa w zakresie i na warunkach określonych przez Radę 
Ministrów. Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Dolnośląskiego został zawarty dnia 6 lutego  
2008 r. i jest dostępny na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.  

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (SRWD) – przyjęta  w dniu 30.11.2005 r. przez 
Sejmik Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr XLVIII/649/2005, jest najważniejszym dokumentem 
strategicznym przygotowanym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, określa bowiem cele  
i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. Więcej informacji na temat SRWD 
można znaleźć pod adresem internetowym www.umwd.pl. 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) 
jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zgodnie  
z zapisami NSRO rolę IZ RPO WD pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. RPO WD został 
przygotowany zgodnie z art. 32 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (www.mrr.gov.pl)  
w celu wykorzystania środków EFRR w ramach celu „Konwergencja” polityki spójności Unii 
Europejskiej. Więcej informacji na temat RPO WD można znaleźć pod adresem internetowym 
www.rpo.dolnyslask.pl. 

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) – jest dokumentem, którego celem 
jest przekazanie potencjalnym wnioskodawcom RPO WD informacji na temat zasad wdrażania 
poszczególnych Priorytetów oraz systemu oceny i wyboru projektów w ramach poszczególnych 
Priorytetów RPO WD. Zapisy Uszczegółowienia RPO WD są ponadto podstawą do formułowania 
wytycznych dla beneficjentów w poszczególnych rundach aplikacyjnych (naborach) na etapie 
realizacji RPO WD. Więcej informacji na temat Uszczegółowienia RPO WD można znaleźć pod 
adresem internetowym www.rpo.dolnyslask.pl. 

Krajowe i regionalne strategie sektorowe (branżowe) - najważniejsze z nich zostały wymienione  
w Uszczegółowieniu RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl). 

http://www.pfsl.pl/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4974E0EF-657B-4C3B-9E52-7EB26C356063/45009/SWW3.pdf
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4974E0EF-657B-4C3B-9E52-7EB26C356063/45009/SWW3.pdf
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/4974E0EF-657B-4C3B-9E52-7EB26C356063/45009/SWW3.pdf
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.kpr.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.umwd.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl./
http://www.rpo.dolnyslask.pl./
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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1.2. Obszar wsparcia Programu 

Na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013 zostały określone zadania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zakres 
udzielanego wsparcia, a także zasady dotyczące kwalifikowalności niektórych wydatków. Jest to 
zgodne z Rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 
1783/1999.  

W ramach EFRR, na podstawie Rozporządzenia nr 1080/2006, współfinansowane są następujące 
obszary wsparcia: 

1. Inwestycje przyczyniające się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy, przede wszystkim 
poprzez bezpośrednie wspieranie inwestycji zwłaszcza w małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP); 

2. Inwestycje w infrastrukturę; 

3. Działania wspierające rozwój regionalny i lokalny (wsparcie i usługi dla przedsiębiorstw,  
w szczególności MŚP, tworzenie i rozwój instrumentów finansowania, takich jak kapitał 
podwyższonego ryzyka, fundusze pożyczkowe i gwarancyjne, fundusze rozwoju lokalnego, 
dotacje na spłatę odsetek, tworzenie sieci, współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy 
regionami, miastami oraz stosownymi podmiotami sfery społeczno-gospodarczej  
i środowiskowej); 

4. Pomoc techniczna. 

Tekst powyższego rozporządzenia dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego (www.mrr.gov.pl). 

W wyniku szeroko prowadzonych konsultacji oraz uzgodnień z jednostkami i środowiskami 
zaangażowanymi w rozwój Województwa Dolnośląskiego zostały określone kierunki wsparcia.  

1.3. Cel główny Programu 

Głównym celem RPO WD jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa 
konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.  

W swoich głównych założeniach strategiczny cel Programu odnosi się do sytuacji społeczno – 
gospodarczej, stosunków społecznych, ekonomicznych, warunków pracy, zamieszkiwania i obsługi 
ludności (m.in. dostępność do usług dla ludności w sferze: zdrowia, kultury, rekreacji i wypoczynku 
oraz bytowej), a także warunków tworzonych przez walory i niedostatki środowiska przyrodniczego, 
ładu przestrzennego oraz funkcjonalności zagospodarowania terenów. 

1.4. Cele szczegółowe Programu 

Cele szczegółowe RPO WD będą realizowane poprzez 10 Priorytetów zgodnie z zasadami określonymi 
w Rozporządzeniu Rady (WE) 1083/2006. Powiązania pomiędzy Priorytetami RPO WD a celami 
szczegółowymi RPO WD ujęto w poniższej tabeli. 

Priorytety RPO WD Cele szczegółowe RPO WD 

1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich 
przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i 
innowacyjność”) 

 

 

I. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o 
wiedzę i innowacyjność 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na 

Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”) 

http://www.mrr.gov.pl/
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3. Rozwój infrastruktury transportowej na 
Dolnym Śląsku („Transport”) 

 

 

 

 

II. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości 
środowiska, warunków inwestowania i 
prowadzenia działalności gospodarczej 

 

 

 

4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz 
bezpieczeństwa ekologicznego i 
przeciwpowodziowego Dolnego Śląska 
(„Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) 

5. Regionalna infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku („Energetyka”) 

6. Wykorzystanie i promocja potencjału 
turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska 
(„Turystyka i Kultura”) 

7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) 

 

 

III. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost 
konkurencyjności regionu poprzez modernizację i 
rozbudowę infrastruktury społecznej 

8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia 
na Dolnym Śląsku („Zdrowie”) 

9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich 
na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) 

10. Pomoc techniczna 

1.5. Potencjalni beneficjenci w ramach RPO WD 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

 jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną 

 administracja rządowa 

 parki narodowe i krajobrazowe 

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 

 zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem 
podmiotów, których organami założycielskimi są: minister, centralny organ administracji 
rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność 
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych 

 organy założycielskie uprawnionych powyżej zakładów opieki zdrowotnej działających  
w publicznym systemie ochrony zdrowia 

 jednostki naukowe, w tym placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 

 instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym 
ds. kultury i dziedzictwa narodowego 

  związki i porozumienia instytucji kultury 

 szkoły wyższe 

 związki i porozumienia szkół wyższych 

 podmioty działające w zakresie pomocy społecznej 

 osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły wyższe 

 regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku 
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 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  

 organizacje pozarządowe 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 

 Instytucje Otoczenia Biznesu 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

 przedsiębiorstwa 

 przedsiębiorcy 

 MŚP 

 osoby prawne prowadzące lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 

 przedsiębiorcy prowadzący działalność telekomunikacyjną 

 zarządcy infrastruktury oraz przewoźnicy kolejowi zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. 
 o transporcie kolejowym 

 przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury oraz świadczący usługi w zakresie transportu 
zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich 

 zarządcy dróg publicznych i podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami  
w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego 

 podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu 
terytorialnego 

 regionalne zarządy gospodarki wodnej 

 podmioty gospodarcze sektora energetyki prowadzące działalność w ramach sekcji  
D działu 35, grupy 35.1 (wyłącznie klasa 35.13) i 35.2 (wyłącznie klasa 35.22) PKD 

 podmioty gospodarcze prowadzące działalność w ramach sekcji D działu 35, grupy 35.1 
(wyłącznie klasa 35.11) i 35.3 PKD  

 spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku, bądź przeznaczające zysk 
wyłącznie na cele statutowe, w których udział większościowy – ponad 50 % akcji, udziałów  
i itp. posiadają jednostki samorządu terytorialnego 

 spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku, bądź przeznaczające zysk 
wyłącznie na cele statutowe, w których w obu powyższych przypadkach udział większościowy - 
ponad 50% akcji, udziałów itp. posiadają jednostki sektora finansów publicznych i/lub 
podmioty prawa publicznego określone w Dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi 

 samorządy gospodarcze i zawodowe, izby rzemieślnicze oraz związki zawodowe 

 IZ RPO WD 

 Instytucje Pośredniczące, którym zostanie powierzone wdrażanie całości lub części Działań 
realizowanych w ramach poszczególnych Priorytetów. 

Wyżej wymieniony indykatywny wykaz głównych grup beneficjentów kwalifikujących się do wsparcia 
w ramach Programu został doprecyzowany w podziale na Priorytety i Działania w Uszczegółowieniu 
RPO WD.  
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Rozdział 2.  Podmioty uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WD i ich główne zadania 

(Teksty aktów prawnych przytoczonych w niniejszym rozdziale Poradnika znajdują się pod adresem 
internetowym www.mrr.gov.pl oraz www.rpo.dolnyslask.pl). 

2.1. Instytucja Zarządzająca RPO WD oraz Instytucja Pośrednicząca RPO WD 

2.1.1. Instytucja Zarządzająca RPO WD 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz ustawą o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, funkcję IZ RPO dla Województwa Dolnośląskiego (IZ RPO WD) na lata 
2007-2013 pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.  

IZ RPO WD jest odpowiedzialna za zarządzanie i kontrolę RPO WD i jego realizację zgodnie z zasadą 
należytego zarządzania finansami (art. 60 i 70 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006).  

IZ RPO WD odpowiada przede wszystkim za: 

 wydatkowanie wszystkich środków alokowanych w RPO WD zgodnie z zasadami zarządzania 
finansowego środkami funduszy strukturalnych; 

 zapewnienie zgodności realizacji RPO WD z politykami wspólnotowymi;  

 zapewnienie funkcjonowania instytucjonalnego oraz całego systemu zarządzania i kontroli  
w ramach RPO WD. 

IZ RPO WD ponosi pełną odpowiedzialność za przebieg realizacji RPO WD przed Komisją Europejską 
(KE). 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, w oparciu o zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) oraz Zarządzeń Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zakresów zadań Departamentów i innych 
samodzielnych komórek organizacyjnych UMWD, wypełnia swoje funkcje przy pomocy m.in. 
następujących komórek organizacyjnych UMWD: 

 DepartamentFunduszy Europejskich (DEF)– Wydział Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym (DRPO-Z) i Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DRPO-W); 

 Wydział Funduszy Zagranicznych – Dział ds. RPO w Departamencie Budżetu i Finansów (DF-Z); 

 Wydział Finansów i Rachunkowości w Departamencie Budżetu i Finansów (DF-W); 

 Wydział Audytu Wewnętrznego (MAW) w Departamencie Marszałka;  

 Wydział Kontroli Zadań RPO w Departamencie Marszałka.  

Informacje na temat Regulaminu Organizacyjnego UMWD, Zarządzeń Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego oraz komórek organizacyjnych UMWD znajdują się pod adresem internetowym 
www.bip.umwd.pl. 

2.1.2. Instytucja, której powierzone zostało wdrażanie części Priorytetu 1 oraz części Priorytetu 5 

RPO WD – Instytucja Pośrednicząca (IP RPO WD) 

Zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi zarządzania RPO WD, Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej, na postawie ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, może delegować realizację części zadań w ramach RPO WD Instytucji 
Pośredniczącej. Uchwałą Nr XVI/196/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 
2007 roku (z późn. zm.) w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej - 
jednostki budżetowej pod nazwą „Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca” (DIP), powierzono jej 
wdrażanie części zadań Priorytetu 1 RPO WD „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich 
przedsiębiorstw” („Przedsiębiorstwa i innowacyjność”) w zakresie dwóch Działań: 1.1 „Inwestycje dla 

http://www.mrr.gov.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.bip.umwd.pl/
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przedsiębiorstw” oraz 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”, jak 
też części zadań Priorytetu 5 RPO WD „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku” („Energetyka”) w zakresie dwóch Działań: 5.1 „Odnawialne źródła energii” oraz 5.3 
„Ciepłownictwo i Kogeneracja”.  

DIP, pełniąc funkcję IP RPO WD, udostępnia i upublicznia dokumenty programowe RPO WD oraz 
informacje związane z procesem naboru, oceny i wyboru wniosków w ramach części wdrażanych 
Priorytetów 1 oraz 5 RPO WD, prowadząc Punkt Informacyjny RPO, a także na stronie internetowej  
www.dip.dolnyslak.pl oraz w prasie. 

2.2.  Pozostałe instytucje uczestniczące w procesie realizacji RPO WD 

2.2.1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) 

Instytucja Koordynująca w zakresie NSRO (IK NSRO) 

Koordynację w zakresie zarządzania NSRO i realizacji wszystkich programów operacyjnych Celu 1  
i Celu 3 polityki spójności, realizowanych w Polsce i na jej granicach sprawuje minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego (jako Instytucja Koordynująca NSRO).  

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za przygotowanie, organizację oraz 
pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu realizacji NSRO, a także odpowiada za 
prowadzenie badań ewaluacyjnych na poziomie NSRO, w tym w zakresie zarządzania, monitorowania 
(w tym badań horyzontalnych oraz badań uzupełniających i badań ad hoc (doraźnych) wynikających 
 z monitorowania realizacji NSRO), kontroli i audytu, zgodnie z wymogami określonymi  
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006.  

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za koordynację w zakresie 
wykorzystania środków pochodzących z funduszy strukturalnych, przeznaczonych na dofinansowanie 
programów operacyjnych. Szczegółowe zadania i kompetencje ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego określone zostały m.in. w art. 35 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju.  

Instytucja Koordynująca w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych (IK RPO) 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję koordynacyjną również  
w odniesieniu do Regionalnych Programów Operacyjnych, jako Instytucja Koordynująca RPO jest 
odpowiedzialny w szczególności za: 

 opracowanie algorytmu podziału środków między województwa w ramach każdego z RPO; 

 monitorowanie procesu konsultacji społecznych RPO; 

 weryfikację projektów RPO pod względem ich zgodności z NSRO; 

 opracowanie systemu wskaźników monitoringowych dla RPO; 

 organizację procesu ewaluacji ex-ante RPO; 

 negocjowanie RPO z Komisją Europejską we współpracy z IZ RPO; 

 kontrolę i zapewnienie spójności stosowania w ramach RPO wytycznych ministra; 

 monitorowanie efektów wdrażania RPO (analizy porównawcze); 

 koordynowanie promocji i informacji w ramach RPO; 

 opracowywanie instrumentów polityki regionalnej; 

 koordynowanie przygotowania i zarządzania RPO, w tym opracowania planów inwestycyjnych  
i monitorowanie dużych projektów; 

http://www.dip.dolnyslak.pl/


20 

 opracowanie systemu wdrażania RPO, wraz z procedurami i zakresami minimalnymi wniosków 
o dofinansowanie, umów o dofinansowanie oraz wniosków o płatność; 

 opracowanie głównego pakietu programów pomocy publicznej dla RPO. 

2.2.2.  Instytucja Certyfikująca (IC) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 państwo członkowskie 
wyznacza instytucję certyfikującą do poświadczania prawidłowości poniesienia wydatków oraz 
poświadczania wniosków o płatność przed ich przesłaniem do Komisji Europejskiej. System 
certyfikacji ma zapewnić, że wydatki dokonywane w ramach programów operacyjnych są zgodne  
z prawem Unii Europejskiej i spełniają wymagania Komisji Europejskiej w tym zakresie.  

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kompetencje 
w zakresie certyfikacji posiada minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Obecnie funkcje IC pełni 
Departament Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.  

2.2.3. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) – Wojewoda Dolnośląski 

Zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucja Certyfikująca (IC) 
może delegować część swoich zadań w zakresie certyfikacji na wojewodów pełniących rolę Instytucji 
Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC), przy zachowaniu przez Instytucję Certyfikującą w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego odpowiedzialności za delegowane zadania, zgodnie z art. 59 ust. 2 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.  

Na mocy porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji wydatków w ramach RPO, 
zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Dolnośląskim w dniu 11.08.2009 
r. rolę Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w województwie dolnośląskim dla RPO WD pełni 
Wojewoda Dolnośląski działający przy pomocy wyodrębnionej funkcjonalnie komórki organizacyjnej 
właściwej do spraw certyfikacji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (DUW). 

2.2.4. Instytucja Audytowa (IA) - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 

W latach 2007-2013 w Polsce, dla wszystkich programów operacyjnych, zgodnie z art. 35d ustawy  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, funkcję Instytucji Audytowej (IA) pełni Generalny Inspektor 
Kontroli Skarbowej (GIKS). Zadania te są wykonywane za pośrednictwem wyodrębnionej komórki 
organizacyjnej w Ministerstwie Finansów, tj. Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii 
Europejskiej oraz właściwych miejscowo urzędów kontroli skarbowej. 

Instytucja Audytowa jest odpowiedzialna za zapewnienie, że audyty systemu zarządzania i kontroli 
RPO oraz audyty projektów przeprowadzane na podstawie odpowiedniej próby są przeprowadzane 
zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami audytu. Z przeprowadzonych czynności 
audytowych, IA opracowuje sprawozdania wraz z ewentualnymi rekomendacjami. 

Za wdrożenie rekomendacji w terminach określonych przez IA odpowiedzialna jest IZ RPO WD. 

2.3. Komitet Monitorujący RPO WD (KM RPO WD) 

Komitet Monitorujący RPO WD działa jako niezależne ciało doradczo - opiniodawcze dla IZ RPO WD. 
Udziela on rekomendacji w zakresie wszelkich dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach 
wdrażania funduszy strukturalnych, zarówno odnoszących się do postępu merytorycznego  
i finansowego Programu, jak i zarządzania środkami strukturalnymi.  

Skład osobowy KM RPO WD, Regulamin prac KM RPO WD oraz protokoły z posiedzeń podawane są 
do publicznej wiadomości na stronie internetowej IZ RPO WD – www.rpo.dolnyslask.pl. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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2.4. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – Płatnik środków europejskich 

Instytucja dokonująca płatności środków z budżetu środków europejskich na rzecz beneficjentów, na 
podstawie zleceń płatności przekazywanych przez IZ RPO WD.  

Wprowadzenie BGK do systemu podmiotów uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WD 
związane jest z faktem wejścia w życie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., 
która wprowadziła zmiany w zakresie systemu finansowania realizacji RPO WD. Podkreślenia 
wymaga, że w nowym systemie środki UE zostały wyłączone z budżetu państwa. Utworzony został 
budżet środków europejskich, przeznaczony do finansowania m.in. RPO WD. Pieniądze z tego 
budżetu są przekazywane bezpośrednio do beneficjenta w formie płatności (a nie dotacji 
rozwojowej) wypłacanej przez BGK. Wypłata uruchamiana jest na podstawie zlecenia wystawianego 
przez IZ RPO WD.  
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Rozdział 3. Ramowy Plan Realizacji RPO WD 

Ramowy Plan Realizacji RPO WD – sporządzany dla trybu konkursowego i systemowego ma na celu 
usprawnienie wdrażania RPO WD. Stanowi on harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie 
wraz z określeniem rodzajów projektów, alokacji oraz typu naboru w ramach każdego z Priorytetów.  

Ramowy Plan Realizacji RPO WD sporządzany jest corocznie w czwartym kwartale danego roku  
i obejmuje trzy kolejne lata kalendarzowe następujące po roku sporządzenia. Pierwszy rok realizacji 
opisany jest w sposób szczegółowy, natomiast pozostałe lata określają ogólny zarys harmonogramu 
naboru wniosków o dofinansowanie. Przy sporządzaniu kolejnych Planów Realizacji uwzględnia się 
dane zawarte w poprzednich Planach. 

Szczegółowy zakres informacji obejmuje: 

– terminy naborów w ramach poszczególnych Priorytetów na konkretnie wskazane rodzaje 
projektów (z datą miesięczną rozpoczęcia naboru); 

– kwoty przewidziane w ramach naborów na poszczególne rodzaje projektów; 

– tryb wyboru projektów; 

– instytucję odpowiedzialną za nabór projektów; 

– szczegółowo określonych wnioskodawców; 

– maksymalny poziom dofinansowania; 

– najpóźniejszy termin zakończenia realizacji projektu (miesiąc i rok). 

Ogólny zakres informacji obejmuje: 

– terminy naborów w ramach poszczególnych Priorytetów na konkretnie wskazane rodzaje 
projektów (kwartał rozpoczęcia naboru); 

– szacunkowe kwoty przewidziane w ramach naborów na poszczególne rodzaje projektów; 

– tryb wyboru projektów; 

– ogólnie określonych wnioskodawców; 

– planowany maksymalny poziom dofinansowania; 

– najpóźniejszy termin zakończenia projektu (kwartał i rok). 

Wyjątkowo pierwszy Ramowy Plan Realizacji RPO WD obejmował cztery lata w następujący sposób: 
2007, 2008 w stopniu szczegółowym, a lata 2009 i 2010 na wyższym poziomie ogólności. 

Informacje zamieszczone w Ramowym Planie Realizacji RPO WD są podstawą do sporządzania 
ogłoszenia o konkursie w trybie konkursowym oraz zaproszenia do składania propozycji projektów 
 w trybie systemowym.  

Ramowy Plan Realizacji RPO WD dostępny jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl . 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Rozdział 4. Podstawowe zasady przygotowania oraz realizacji projektów finansowanych ze 
środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013 

4.1. Montaż finansowy  

Podstawową zasadą funduszy strukturalnych jest zasada współfinansowania, czyli montażu 
finansowego środków Unii Europejskiej i krajowych. Mówi ona, że pomoc pochodząca z funduszy 
strukturalnych ma charakter jedynie dodatkowy i uzupełniający w stosunku do środków krajowych. 
Oznacza to, że realizowany w ramach RPO WD projekt musi mieć dwa źródła finansowania: 

1) wkład wspólnotowy; 

2) wkład krajowy. 

4.1.1. Wkład wspólnotowy 

Wkład wspólnotowy jest to kwota dofinansowania projektu ze środków funduszy strukturalnych,  
w przypadku RPO WD – EFRR. Udział EFRR podlega limitom wynikającym z Uszczegółowienia  RPO 
WD (www.rpo.dolnyslask.pl). Ponadto poziom dofinansowania projektów z EFRR w danym naborze 
może zostać zmniejszony przez Zarząd Województwa. Stosowna informacja jest w takim przypadku 
zawarta w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

Środki z EFRR przekazywane są w formie płatności z budżetu środków europejskich wypłacanej przez 
Płatnika (BGK). 

Podstawą do przekazania środków jest umowa o dofinansowanie projektu/uchwała Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego1 oraz wniosek beneficjenta o płatność. 

Państwowe jednostki budżetowe finansują wydatki ponoszone w ramach projektów ze środków 
budżetu środków europejskich oraz środków budżetu państwa z części właściwego dla siebie 
dysponenta. Składane przez nie wnioski o płatność służą jedynie rozliczeniu poniesionych wydatków. 

Dofinansowanie projektu realizowanego przez beneficjenta w ramach RPO WD dokonywane jest 
poprzez: 

 refundację części poniesionych wydatków kwalifikowalnych sfinansowanych wcześniej ze 
środków własnych beneficjenta;  

 przekazanie beneficjentowi części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub 
kilku transzach, przy czym reszta dofinansowania będzie stanowić refundację części 
poniesionych wydatków kwalifikowalnych sfinansowanych ze środków własnych beneficjenta; 

 w przypadku projektów realizowanych przez Województwo Dolnośląskie, które dotyczą zadań 
z zakresu administracji rządowej - przekazanie w całości przyznanego dofinansowania w formie 
zaliczki. 

4.1.2. Wkład krajowy 

W celu uzyskania dofinansowania w ramach RPO WD niezbędne jest posiadanie wkładu krajowego.  

Wkład krajowy dzieli się na: 

I. Krajowy wkład publiczny: 

 środki z budżetu państwa; 

 środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, czyli województwa, powiatu i gminy 
(w tym kredyty bankowe, spłacane ze środków publicznych); 

                                                           
1
 Dotyczy projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne województwa dolnośląskiego.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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 inne - jest to wkład w finansowanie operacji, pochodzący z budżetu podmiotów prawa 
publicznego lub stowarzyszeń lub związków jednej lub więcej władz regionalnych lub 
lokalnych, lub podmiotów prawa publicznego, działających zgodnie z Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, przy czym podmiot publiczny 
oznacza każdy podmiot: 

- ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani handlowego, 

- posiadający osobowość prawną, oraz 

- finansowany w przeważającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub 
inne podmioty prawa publicznego, albo taki, którego zarząd podlega nadzorowi ze strony 
tych podmiotów, albo taki, w którym ponad połowa członków organu administrującego, 
zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, jednostki samorządu 
terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego. 

II. Krajowy wkład niepubliczny 

 środki prywatne – są to środki własne inwestora nie należącego do sektora finansów 
publicznych, oraz środki uzyskane od innych podmiotów prywatnych, w tym kredyty 
bankowe, a także różnorodne pożyczki od osób prawnych i fizycznych, celowe wkłady 
kapitałowe różnych firm, a także dochody z emisji papierów dłużnych. Są to środki 
przedsiębiorców uczestniczących w projektach, środki własne aplikujących instytucji 
pozabudżetowych, a także indywidualne opłaty osób fizycznych uczestniczących w projekcie. 
Mogą to być także np. środki własne kościołów, związków wyznaniowych, organizacji 
pozarządowych zakładanych przez osoby fizyczne. 

Środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką 
podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego, muszą przynajmniej częściowo pochodzić 
ze środków własnych lub pożyczek. Przez środki własne należy rozumieć środki finansowe 
beneficjenta, przeznaczone na realizację projektu, z wyłączeniem środków pochodzących z części 
budżetowych poszczególnych dysponentów, państwowych funduszy celowych lub innych środków 
publicznych oraz pożyczek preferencyjnych.  

Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego ubiegająca się o dofinansowanie projektu musi 
zapewnić, przynajmniej w minimalnym zakresie, własne lub pochodzące z pożyczek środki na 
sfinansowanie wkładu własnego. Zastrzeżenie to nie dotyczy projektów, które obejmują swym 
zakresem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Wkład własny jednostki samorządu terytorialnego są to środki, które beneficjent musi przeznaczyć 
na realizację projektu, aby otrzymać wsparcie ze środków programowych. W ramach tego wkładu 
własnego wyróżniamy część, która musi być sfinansowana ze środków własnych jednostki 
samorządu terytorialnego lub pożyczek nie podlegających umorzeniu. Pozostała część wkładu 
własnego jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do której nie istnieje wymóg 
finansowania z własnych środków finansowych, może być finansowana z innych środków 
publicznych. 
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Powyższy podział środków przedstawia poniższy schemat: 

Wymagany wkład własny beneficjenta np. 15% 
Dofinansowanie w ramach 

RPO WD 

Wkład własny 
finansowany z własnych 

środków   
jednostki samorządu 

terytorialnego np.: 1% 

Wkład własny jednostki samorządu 
terytorialnego pozyskany z innych 
źródeł np. umarzalna pożyczka z 

NFOŚiGW, 14% 

Dofinansowanie w ramach 
RPO WD np.: 85% 

Dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której jednostka samorządu terytorialnego ze środków własnych 
lub pożyczek (np. pożyczka bankowa, pożyczka z NFOŚiGW w części, która nie będzie umorzona) 
finansuje jedynie część wkładu własnego, a pozostała część wkładu własnego finansowana jest 
z innych środków publicznych (np. pożyczka z NFOŚiGW w części, która będzie podlegała umorzeniu, 
inne państwowe fundusze celowe), które jednostka samorządu terytorialnego zdoła pozyskać. 

Minimalny wkład własny jednostki samorządu terytorialnego lub jednostek podległych, który musi 
pochodzić ze środków własnych lub pożyczek niepodlegających umorzeniu stanowi w ramach RPO 
WD 1% całkowitych kosztów projektu. 

W przypadku programów pomocy publicznej wkład ten wynika z maksymalnych poziomów pomocy 
publicznej określonych w programach pomocowych. Dokładne informacje dotyczące minimalnego 
wkładu własnego zawarte są w Uszczegółowieniu RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl). Ponadto  
w niektórych programach pomocy publicznej występują dodatkowe obostrzenia dot. wkładu 
własnego. Dotyczą one obowiązku wniesienia wkładu własnego odpowiadającego co najmniej 25% 
wydatków kwalifikowalnych, pochodzących ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł 
finansowania, w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych. W odniesieniu do 
beneficjentów będących podmiotami publicznymi, za przychody spełniające powyższy warunek 
uznawane będą tylko takie, które mają gospodarczy charakter (pomimo tego, że zgodnie z ustawą  
o finansach publicznych wszystkie środki jednostek sektora finansów publicznych traktowane są jako 
środki publiczne). Idąc dalej, gospodarczy charakter będą miały te przychody, które pochodzą  
z prowadzonej przez podmioty publiczne działalności polegającej na oferowaniu usług bądź towarów 
na rynku (np. oferowanie usług w zakresie kultury, rozrywki, działania z zakresu transportu 
publicznego, gospodarki odpadami), a więc dot. prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu 
prawa wspólnotowego. Oznacza to, że wpływy z podatków (m.in. od nieruchomości, rolnego, 
leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty 
podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z opłat (skarbowej, 
targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów, eksploatacyjnej w części określonej w 
ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz innych opłat uiszczanych na podstawie przepisów prawa), 
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w przepisach prawa, dochody z tytułu dochodów 
uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej), odsetki od 
nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody beneficjenta, dotacje z budżetów 
innych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne dochody należne beneficjentowi na podstawie 
przepisów prawa mają charakter środków publicznych i nie mogą być wykazywane jako środki 
własne beneficjenta pozbawione wsparcia ze środków publicznych.  

Ponadto, wkład własny odpowiadający co najmniej 25% wydatków kwalifikowalnych, pochodzących 
ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w formie pozbawionej wsparcia ze 
środków publicznych, może przybrać formę jedynie pieniężną. Oznacza to, iż wkładem tym nie może 
być wkład niepieniężny (np. aport nieruchomości). Jednocześnie należy zauważyć, że wkład własny w 
postaci aportu może zostać wniesiony jako pozostała część wkładu własnego wymagana w ramach 
projektu, tj. jako wkład własny, który stanowi różnicę pomiędzy wartością projektu a uzyskaną 
pomocą publiczną oraz 25% wkładu prywatnego w postaci pieniężnej.   

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Środki własne mogą mieć także formę wkładu rzeczowego zwanego także wkładem niepieniężnym. 
Wkład niepieniężny polega na wniesieniu do projektu nieruchomości, w tym gruntu, urządzeń, 
materiałów (surowców), badań, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, 
za które nie poniesiono wydatku (nie dokonano płatności). 

Aby wkład niepieniężny mógł zostać uznany za kwalifikowalny, muszą być spełnione m.in. 
następujące warunki: 

 jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona (ekspertyzy, operaty szacunkowe, 
wykazy cen rynkowych) oraz - jeśli zaistnieje taka konieczność – zweryfikowana (np. poprzez 
niezależny audyt); 

 wycena wkładu niepieniężnego powinna być dokonywana według wartości rynkowej lub 
wartości godziwej, jeżeli nie można ustalić wartości rynkowej (zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości); 

 w przypadku wniesienia gruntu niezabudowanego jest on kwalifikowalny tylko do wysokości 
10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu . Wyższy udział procentowy 
dopuszczalny jest w projektach związanych z ochroną środowiska, jeżeli beneficjent uzyskał 
na to zgodę Zarządu Województwa Dolnośląskiego; 

 wartość wkładu w formie gruntu lub nieruchomości zabudowanej nie może przekraczać jego 
wartości rynkowej, a jego wartość potwierdzona jest aktualnym operatem szacunkowym 
sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi; 

 nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie 
z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu, potwierdzonym 
zawarciem umowy/porozumienia/podjęciem uchwały o dofinansowanie projektu; 

 nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu; 

 wniesienie nieruchomości zostało przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu i  
uwzględnione w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie projektu; 

  w przypadku wnoszenia nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojących na 
niej budynków, kwalifikowalna jest wyłącznie nieruchomość w części dotyczącej gruntu 
niezabudowanego do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;  

 W przypadku wniesienia nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, jej wartość 
określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej 
stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy oraz  

 wolontariusz musi być świadomy nieodpłatnego charakteru swojego udziału 
w projekcie, 

 należy określić rodzaj wykonywanych zadań i określić stanowisko wolontariusza 
w projekcie, 

 zadania, które należą do obowiązków stałych pracowników zatrudnionych przy 
realizacji projektu nie mogą być wykonywane jako wolontariat, 

 wartość tej pracy określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej 
wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy. 

Środek trwały może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (rzeczowego), tylko wtedy, gdy 
beneficjent traci możliwość korzystania z niego w dotychczasowy sposób.  

Przykładowymi źródłami wyceny wkładu niepieniężnego są: 

- Ekspertyzy 
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- Operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych 

- Protokoły specjalnych komisji 

- Wykazy cen rynkowych uzyskiwanych z różnych źródeł lub rynków 

W przypadku wniesienia nieruchomości – aktualny operat szacunkowy wystawiony przez 
uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

ZASADY WYKAZYWANIA/ROZLICZANIA WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO W PROJEKCIE 

 

I Etap - wniosek o dofinansowanie: 

Ia Obliczanie maksymalnego dopuszczanego poziomu wkładu niepieniężnego na etapie wniosku  
o dofinansowanie. 

 

Wkład niepieniężny w projektach nieobjętych pomocą publiczną 
 
W projektach nie objętych pomocą publiczną wkład niepieniężny w projekcie można uznać za 
kwalifikowalny do wysokości, której refundacja nie spowoduje, że współfinansowanie w projekcie 
przekroczy całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (uwzględniających 
kwalifikowalny wkład niepieniężny) minus kwalifikowalny wkład niepieniężny (patrz poniższy 
schemat). 

 

Kwota dofinansowania 

w ramach RPO WD                  ≤  całkowite wydatki kwalifikowalne – wkład niepieniężny 

 

Wobec powyższego maksymalną dopuszczalną wielkość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego  
w projekcie należy wyliczyć zgodnie z poniższym wzorem: 

 

x = [(a * 100)/b]  - a, gdzie: 
 
x – to maksymalna dopuszczalna wielkość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego w projekcie, 
a – to wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie bez wkładu niepieniężnego, 
b – to poziom dofinansowania projektu, 

 

Przykład wyliczenia dopuszczalnej wielkości kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego dla 
projektów nie objętych pomocą publiczną 

 
Beneficjent zamierza zrealizować inwestycję o wartości 1,3 mln zł, z czego przewiduje, że 1 mln zł 
stanowią wydatki kwalifikowalne bez wkładu niepieniężnego. Beneficjent planuje również wnieść do 
projektu aportem nieruchomość zabudowaną jako wkład niepieniężny (zakładając, że aport spełniać 
będzie wszystkie wymogi dot. wkładu niepieniężnego). Wartość nieruchomości (wyceniona na 
podstawie operatu szacunkowego) wynosi 3 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach 
naboru, do którego aplikuje beneficjent, wynosi  85%.  
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Wyliczenie maksymalnej dopuszczalnej wielkości kwalifikowanego wkładu niepieniężnego  
w projekcie: 
x = [(1 000 000,00 * 100)/85] – 1 000 000,00  
x = 176 470,59 
 
Zgodnie z powyższym beneficjent może wnieść do projektu kwalifikowalny wkład niepieniężny  
w maksymalnej wysokości 176 470,59 zł. Pozostała część wkładu niepieniężnego w wysokości  
2 823 529,41 zł stanowić będzie wkład niepieniężny niekwalifikowalny. Tak więc ostateczna całkowita 
wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wyniesie 1 176 470,59 zł. 

 

Wkład niepieniężny w projektach objętych pomocą publiczną 
 
W projektach objętych pomocą publiczną wkład niepieniężny w projekcie można uznać za 
kwalifikowalny do wysokości: 

–której refundacja nie spowoduje, że współfinansowanie w projekcie przekroczy całkowitą wartość 
wydatków kwalifikowalnych projektu (uwzględniających kwalifikowany wkład niepieniężny) minus 
kwalifikowalny wkład niepieniężny, 

–która nie spowoduje, że udział środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania w formie 
pieniężnej w projekcie spadnie poniżej 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych części 
inwestycyjnej projektu (uwzględniających kwalifikowany wkład niepieniężny)2 
 

Wobec powyższego maksymalną dopuszczalną wielkość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego  
w projekcie należy wyliczyć zgodnie z poniższym wzorem: 
 

 dla projektów objętych pomocą publiczną  jedynie z wydatkami dotyczącymi części 
inwestycyjnej projektu 

 

x = [(a * 100)/(b+25)]  - a, gdzie: 
 
x – to maksymalna dopuszczalna wielkość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego w 
projekcie, 
a – to wysokość wydatków kwalifikowalnych w projekcie bez wkładu niepieniężnego, 
b – to poziom dofinansowania projektu 

 

 dla projektów objętych pomocą publiczną z wydatkami o różnym poziomie dofinansowania 
(z wydatkami dot. części inwestycyjnej, usług doradczych, instrumentu elastycznego 
finansowania): 
 
- dla wydatków dotyczących części inwestycyjnej projektu należy zastosować wzór: 
 
x = [(a * 100)/(b+25)]  - a, gdzie: 

                                                           
2
 Niniejszy wymóg musi zostać spełniony, jeśli program pomocowy (na podstawie którego udzielane będzie 

wsparcie), zawiera warunek wniesienia wkładu własnego odpowiadającego co najmniej 25% całkowitych 
wydatków kwalifikowanych (w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne), 
pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania w formie pozbawionej wsparcia 
ze środków publicznych, które jednocześnie mogą przybrać jedynie formę pieniężną. 
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x – to maksymalna dopuszczalna wielkość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego dla 
wydatków dotyczących części inwestycyjnej projektu, 
a – to wysokość wydatków kwalifikowalnych części inwestycyjnej projektu bez wkładu 
niepieniężnego, 
b – to poziom dofinansowania części inwestycyjnej projektu, 
 
 
- dla pozostałych wydatków (usług doradczych, instrumentu elastycznego finansowania) 
należy zastosować wzór: 
 
x = [(100*a) – (b * a)] / c, gdzie: 
 
x – to maksymalna dopuszczalna wielkość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego 
odpowiednio dla części dot. usług doradczych/ instrumentu elastycznego finansowania, 
a – to wysokość wydatków kwalifikowalnych dot. odpowiednio usług doradczych/ 
instrumentu elastycznego finansowania w projekcie bez wkładu niepieniężnego, 
b – to poziom dofinansowania wydatków części dot. odpowiednio usług doradczych/ 
instrumentu elastycznego finansowania, 
c – to poziom dofinansowania wkładu niepieniężnego 

 
Uwaga: obliczeń należy dokonać osobno dla każdej części  wydatków (inwestycyjnej, dot. 
usług doradczych, instrumentu elastycznego finansowania), występującej w projekcie. 
Wysokość dopuszczalnego maksymalnego kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego stanowi 
suma wartości wkładów niepieniężnych wyliczonych dla poszczególnych części wydatków. 

 

Przykład wyliczenia dopuszczalnej wielkości kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego dla 
projektów objętych pomocą publiczną  

(jedynie z wydatkami dotyczącymi części inwestycyjnej projektu) 
 
Beneficjent zamierza zrealizować inwestycję o wartości 1,3 mln zł, z czego przewiduje, że 1 mln zł 
stanowią wydatki kwalifikowalne bez wkładu niepieniężnego. Beneficjent planuje również wnieść do 
projektu aportem nieruchomość zabudowaną jako wkład niepieniężny (zakładając, że aport spełniać 
będzie wszystkie wymogi dot. wkładu niepieniężnego). Wartość nieruchomości (wyceniona na 
podstawie operatu szacunkowego) wynosi 3 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach 
naboru, do którego aplikuje beneficjent, wynosi 50%. W projekcie występują jedynie wydatki 
dotyczące części inwestycyjnej projektu. 
 
Wyliczenie maksymalnej dopuszczalnej wielkości kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego  
w projekcie: 
x = [(1 000 000,00 * 100)/(50+25)] – 1 000 000,00  
x = 333 333,33 
 
Zgodnie z powyższym beneficjent może wnieść do projektu kwalifikowalny wkład niepieniężny  
w wysokości 333 333,33 zł. Pozostała część wkładu niepieniężnego w wysokości 2 666 666, 67 zł 
stanowić będzie wkład niepieniężny niekwalifikowalny. Tym samym całkowita wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu  to 1 333 333,33 zł. 

 
Przykład wyliczenia dopuszczalnej wielkości kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego dla 
projektów objętych pomocą publiczną z wydatkami o rożnym poziomie dofinansowania (z 

wydatkami dot. części inwestycyjnej, usług doradczych, instrumentu elastycznego finansowania) 
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Beneficjent zamierza zrealizować inwestycję o wartości 1,5 mln zł, z czego przewiduje, że 1,3 mln zł 
stanowią wydatki kwalifikowalne bez wkładu niepieniężnego (w tym 100 tys. to wydatki na 
dokumentację z 50 % dofinansowaniem oraz 1,2 mln to wydatki inwestycyjne z 60 % 
dofinansowaniem). Beneficjent planuje również wnieść do projektu aportem nieruchomość 
zabudowaną jako wkład niepieniężny (zakładając, że aport spełniać będzie wszystkie wymogi dot. 
wkładu niepieniężnego), dla którego dofinansowanie wynosi 60 %. Wartość nieruchomości 
(wyceniona na podstawie operatu szacunkowego) wynosi 3 mln zł.  
 
Wyliczenie maksymalnej dopuszczalnej wielkości kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego  
w projekcie: 
 
- dla wydatków z poziomem dofinansowania 60 % (dotyczących części inwestycyjnej projektu): 
 
x = [(1 200 000,00 * 100)/(60+25)] – 1 200 000,00  
x = 211 764,71 
 
- dla wydatków z poziomem dofinansowania 50 % (dotyczących usług doradczych): 
 
x = [(100* 100 000,00) – (50* 100 000,00)]/ 60 
x = 83 333,33 
 
Zgodnie z powyższym beneficjent może wnieść do projektu kwalifikowalny wkład niepieniężny  
w wysokości 295 098,04 zł. Pozostała część wkładu niepieniężnego w wysokości 2 704 901,96 zł 
stanowić będzie wkład niepieniężny niekwalifikowalny. Tym samym całkowita wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu  to 1 595 098,04 zł. 
 

Ib Sposób ujmowania wkładu niepieniężnego we wniosku o dofinansowanie w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. 

Wkład niepieniężny w Harmonogramie rzeczowo-finansowym we wniosku o dofinansowanie należy 
wykazać w kwartale rozpoczynającym kwalifikowalność wydatków w projekcie. Na etapie wniosku  
o dofinansowanie badana jest jedynie maksymalna dopuszczalna wartość wkładu niepieniężnego  
w projekcie (obliczana zgodnie z pkt. Ia), stąd też nie ma konieczności jego szczegółowego 
rozpisywania na poszczególne kwartały/lata realizacji projektu. 

 

II Etap - podpisywanie umowy o dofinansowanie - sposób ujmowania wkładu niepieniężnego  
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 

Z racji, że wkład niepieniężny jest rozliczany we wnioskach o płatność proporcjonalnie do 
rozliczanych wydatków kwalifikowalnych, niestanowiących wkładu niepieniężnego, a nie 
jednorazowo, maksymalny dopuszczalny kwalifikowalny wkład niepieniężny, jaki można wykazać  
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym w danym kwartale, należy obliczyć zgodnie z poniższym 
wzorem**: 

 dla projektów nie objętych pomocą publiczną i projektów objętych pomocą de minimis: 
 
x = [(a * 100)/b]  - a, gdzie: 
 
x – to maksymalna dopuszczalna wielkość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego w danym 
kwartale, 
a – to wysokość wydatków kwalifikowalnych w danym kwartale bez wkładu niepieniężnego, 
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b – to poziom dofinansowania projektu, 
 

 dla projektów objętych pomocą publiczną jedynie z wydatkami dotyczącymi części 
inwestycyjnej projektu: 
 

x = [(a * 100)/(b+25)]  - a, gdzie: 
 
x – to maksymalna dopuszczalna wielkość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego w danym 
kwartale, 
a – to wysokość wydatków kwalifikowalnych w danym kwartale bez wkładu niepieniężnego, 
b – to poziom dofinansowania projektu, 

 

 dla projektów objętych pomocą publiczną z wydatkami o różnym poziomie dofinansowania 
(z wydatkami dot. części inwestycyjnej, usług doradczych, instrumentu elastycznego 
finansowania): 
 
- dla wydatków dotyczących części inwestycyjnej projektu: 
 
x = [(a * 100)/(b+25)]  - a, gdzie: 
 
x – to maksymalna dopuszczalna wielkość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego w danym 
kwartale dla wydatków dotyczących części inwestycyjnej projektu, 
a – to wysokość wydatków kwalifikowalnych części inwestycyjnej projektu w danym kwartale 
bez wkładu niepieniężnego, 
b – to poziom dofinansowania części inwestycyjnej projektu, 
 
 
- dla pozostałych wydatków (dot. usług doradczych, instrumentu elastycznego finansowania): 
 
x = [(100*a) – (b * a)] / c, gdzie: 
 
x – to maksymalna dopuszczalna wielkość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego w danym 
kwartale odpowiednio dla części dot. usług doradczych/ instrumentu elastycznego 
finansowania, 
a – to wysokość wydatków kwalifikowalnych w danym kwartale dot. odpowiednio usług 
doradczych/ instrumentu elastycznego finansowania w projekcie bez wkładu niepieniężnego, 
b – to poziom dofinansowania wydatków części dot. odpowiednio usług doradczych/ 
instrumentu elastycznego finansowania, 
c  – to poziom dofinansowania wkładu niepieniężnego 

 
Uwaga: obliczeń należy dokonać osobno dla każdej części wydatków (inwestycyjnej, dot. 
usług doradczych, instrumentu elastycznego finansowania), występującej w danym kwartale. 
Wysokość dopuszczalnego maksymalnego kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego w 
kwartale stanowi suma wartości wkładów niepieniężnych wyliczonych dla poszczególnych 
części wydatków. 

 

Wyliczony w powyższy sposób wkład niepieniężny po wprowadzeniu do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, należy przenieść wraz z pozostałymi wydatkami kwalifikowanymi do Harmonogramu 
płatności, a następnie rozpisać w poszczególnych wnioskach o płatność zgodnie z zasadami 
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określonymi w pkt. III. W związku z powyższym każda aktualizacja harmonogramu płatności  
w projektach z kwalifikowalnym wkładem niepieniężnym, w okresie realizacji projektu wymagać 
będzie również aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

** wkład niepieniężny w postaci pracy wolontariusza należy wykazywać każdorazowo najwcześniej 
od kwartału, w którym praca ta rzeczywiście zostanie wykonana i wyceniona. 

 

III Etap (rozliczanie projektu) – sporządzanie i składanie wniosków o płatność 

Data wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu (która następnie będzie wykazywana w polu 
„data zapłaty” poz. 11 wniosku beneficjenta o płatność) winna być tożsama z datą lub maksymalnie 
zbliżona do daty faktycznego wykorzystania wkładu niepieniężnego w projekcie. Ze względu na brak 
szczegółowych wytycznych i pozostawienie w gestii IZ RPO WD określenie szczegółowych zasad 
rozliczania wkładu niepieniężnego, przyjmuje się że:  

 w przypadku wniesienia do projektu dokumentacji, ekspertyz, gruntu/nieruchomości, 
maszyn, urządzeń - jest to data złożenia wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik 
do umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie (jeżeli mieści się ona w okresie 
kwalifikowalności wydatków, określonym w umowie/porozumieniu/ uchwale  
o dofinansowaniu projektu), w przeciwnym razie należy przyjąć, iż jest to dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków w projekcie. 

 w przypadku pracy wolontariusza datą wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu jest 
ostatni dzień okresu ewidencyjnego pracy wolontariusza za każdy przepracowany miesiąc 
kalendarzowy. 

 

Wkład niepieniężny jest rozliczany we wnioskach o płatność proporcjonalnie do rozliczanych 
wydatków kwalifikowalnych, niestanowiących wkładu niepieniężnego, a nie jednorazowo. Sposób 
wyliczenia przedstawiono poniżej: 

 

 dla projektów nie objętych pomocą publiczną i projektów objętych pomocą de minimis: 
 
x = [(a * 100)/b]  - a, gdzie: 
 
x –  maksymalna wysokość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego rozliczanego we 
wniosku o płatność, 
a – wysokość rozliczanych danym wnioskiem o płatność wydatków kwalifikowalnych (bez 
wkładu niepieniężnego), 
b – poziom dofinansowania projektu, 
 

 dla projektów objętych pomocą publiczną jedynie z wydatkami dotyczącymi części 
inwestycyjnej projektu: 
 

x = [(a * 100)/(b+25)]  - a, gdzie: 
 
x – maksymalna wysokość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego rozliczanego we wniosku 
o płatność, 
a – wysokość rozliczanych danym wnioskiem o płatność wydatków kwalifikowalnych (bez 
wkładu niepieniężnego), 
b – poziom dofinansowania projektu 
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 dla projektów objętych pomocą publiczną z wydatkami o różnym poziomie dofinansowania 
(z wydatkami dot. części inwestycyjnej, usług doradczych, instrumentu elastycznego 
finansowania): 
 
- dla wydatków dotyczących części inwestycyjnej projektu: 
 
x = [(a * 100)/(b+25)]  - a, gdzie: 

 

x – maksymalna wysokość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego rozliczanego we wniosku 
o płatność dla części inwestycyjnej projektu, 
a – wysokość rozliczanych danym wnioskiem o płatność wydatków kwalifikowalnych (bez 
wkładu niepieniężnego) dotyczących części inwestycyjnej projektu, 
b – poziom dofinansowania wydatków części inwestycyjnej, 
 
- dla pozostałych wydatków (dot. usług doradczych, instrumentu elastycznego finansowania): 
 
x = [(100*a) – (b * a)] / c, gdzie: 
 
x – maksymalna wysokość kwalifikowalnego wkładu niepieniężnego rozliczanego we wniosku 
o płatność odpowiednio dla części dot. usług doradczych/ instrumentu elastycznego 
finansowania, 
a – wysokość rozliczanych danym wnioskiem o płatność wydatków kwalifikowalnych (bez 
wkładu niepieniężnego) dot. odpowiednio usług doradczych/ instrumentu elastycznego 
finansowania, 
b – to poziom dofinansowania wydatków części dot. odpowiednio usług doradczych/ 
instrumentu elastycznego finansowania, 
c - poziom dofinansowania części inwestycyjnej projektu obejmującej wkład niepieniężny. 

Uwaga: obliczeń należy dokonać osobno dla każdej części wydatków (inwestycyjnej, dot. 
usług doradczych, instrumentu elastycznego finansowania), występującej w danym wniosku 
o płatność. Wysokość dopuszczalnego maksymalnego kwalifikowalnego wkładu 
niepieniężnego we wniosku o płatność stanowi suma wartości wkładów niepieniężnych 
wyliczonych dla poszczególnych części wydatków. 

 

Zasady dokumentowania kosztów związanych z wkładem niepieniężnym określa IZ RPO WD.  
Dokumenty dotyczące wniesionego wkładu niepieniężnego powinny wyraźnie wskazywać na jego 
wartość. Należy pamiętać, że na etapie rozliczania projektu, tylko dokument księgowy 
potwierdzający wniesienie wkładu niepieniężnego do projektu może stanowić podstawę jego 
rozliczenia (np. zaksięgowane faktury zakupu dóbr/usług, zaksięgowany operat szacunkowy, 
zaksięgowany akt notarialny, Polecenie Księgowania (PK) na konto projektowe, zaksięgowana 
umowa wolontariatu). 
W przypadku wniesienia do projektu gruntu/nieruchomości, na którym będą prowadzone roboty 
budowlane współfinansowane z EFRR - operat szacunkowy powinien określać wartość tego 
gruntu/nieruchomości przed dniem rozpoczęcia prac budowlanych. Jeżeli nie jest to możliwe do 
określenia, roboty budowlane przed dniem sporządzenia operatu szacunkowego będą uznane za 
wydatek niekwalifikowany. Takie działanie ma na celu zapobiegnięcie podwójnemu dofinansowaniu 
wydatków. W przypadku braku możliwości wyceny wkładu niepieniężnego przed dniem rozpoczęcia 
robót, beneficjent będzie musiał zdecydować, czy uznać poniesione wcześniej wydatki za 
niekwalifikowalne czy też zrezygnować z wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu. Operat 
szacunkowy powinien być ważny na dzień składania wniosku o dofinansowanie projektu.  
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W trakcie realizacji projektu, IZ RPO WD może wezwać beneficjenta do aktualizacji operatu 
szacunkowego m.in. w przypadku zwiększenia dofinansowania projektu, poddaniu projektu 
ponownej ocenie merytorycznej. 

 

4.1.3. Minimalna i maksymalna wartość projektu 

Informacje na temat minimalnej i maksymalnej wartości projektów realizowanych w ramach RPO WD 
oraz maksymalne poziomy ich dofinansowania w ramach poszczególnych Działań zawarte są  
w Uszczegółowieniu  RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl).  

4.2. Elastyczne finansowanie projektów (cross financing) 

Programowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2007-2013 realizowane jest 
w oparciu o generalną zasadę, wyrażoną w art. 34 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, 
zawierającą się w sformułowaniu „jeden program – jeden fundusz”, co w praktyce oznacza 
możliwość finansowania programu operacyjnego tylko i wyłącznie z jednego funduszu. W przypadku 
RPO WD (oraz pozostałych programów regionalnych) funduszem tym jest EFRR.  

Jednak w sytuacji, gdy o dofinansowanie ubiegać się będą projekty infrastrukturalne może wystąpić 
potrzeba zastosowania komplementarnych przedsięwzięć finansowanych z EFS np. zorganizowanie 
szkolenia dla pracowników wdrażających projekt inwestycyjny.  

Aby zapewnić spójność pomiędzy działaniami finansowanymi z EFRR i EFS oraz ułatwić wdrażanie 
jednofunduszowych programów operacyjnych wprowadzony został instrument cross – financing (art. 
34 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006), który przewiduje możliwość finansowania 
krzyżowego.  

Wprowadzenie instrumentu cross-financingu do projektów realizowanych w ramach RPO WD będzie 
możliwe pod warunkiem, że działania objęte zakresem pomocy EFS zostaną zakwalifikowane jako 
konieczne z punktu widzenia realizacji danego projektu i bezpośrednio z nim powiązane. 
Maksymalny poziom finansowania w ramach cross-financingu został ustalony w wysokości 10% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych.  

Poziom cross-financingu jest sprawdzany na etapie rozliczenia końcowego projektu i nie może on 
przekroczyć określonego we wniosku o dofinansowanie, potwierdzonego zapisami 
umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu, procentowego udziału w całkowitych 
wydatkach kwalifikowalnych projektu.  

Informacje dotyczące możliwości zastosowania instrumentu w niektórych Działaniach zawarte 
zostały w Uszczegółowieniu RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl). Tam też w opisach Działań 
przewidziany został zakres stosowania instrumentu oraz określono w procentach maksymalny 
poziom dofinansowania.  

Już na etapie przygotowywania projektu beneficjent powinien wiedzieć, czy będzie realizował swój 
projekt z zastosowaniem cross-financingu. W sytuacji, gdy projekt przewiduje wykorzystanie ww. 
instrumentu, to wydatki z nim związane kwalifikuje się według zasad określonych dla danego 
funduszu. Tak więc, jeżeli projekt realizowany w ramach RPO WD finansowany ze środków EFRR 
zawiera działania, które kwalifikują się do wsparcia ze środków EFS – dla tych wydatków beneficjent 
zobowiązany jest stosować zasady kwalifikowania ujęte w wytycznych dotyczących kwalifikowania 
wydatków w ramach EFS (dostępne na stronie www.mrr.gov.pl). 

4.3. Partnerstwo w realizacji projektu 

Projekty współfinansowane ze środków RPO WD mogą być realizowane wspólnie przez kilka 
podmiotów (partnerstwa), na podstawie umowy partnerskiej/porozumienia partnerskiego lub 
odrębnych przepisów, zgodnie z art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
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W przypadku projektów partnerskich, porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności 
zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez 
beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów 
na realizację zadań w ramach projektu.  

Co do zasady, partnerem w projekcie (stroną umowy/porozumienia partnerskiego) mogą być 
wyłącznie podmioty wymienione w katalogu beneficjentów danego Działania, realizowanego  
w ramach RPO WD (patrz Uszczegółowienie RPO WD dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl), 
w przypadku, gdy podmioty te bezpośrednio korzystają materialnie lub niematerialnie z efektów 
realizacji projektu.  

Ponadto partnerem w projekcie mogą być także podmioty nie korzystające bezpośrednio, finansowo 
lub rzeczowo z efektów realizacji projektu, które np. zapewniają wkład finansowy po stronie 
beneficjenta projektu lub udostępniają/modernizują własną infrastrukturę w trakcie realizacji 
projektu. W tym wypadku podmiot nie musi być wymieniony w katalogu beneficjentów danego 
Działania realizowanego w ramach RPO WD, aby uczestniczyć w realizacji projektu jako partner.  

Przykłady:  

- fundacja zagraniczna zamierzająca przeznaczyć środki na wsparcie inwestycji  
w szpitalu;  

- zakład energetyczny przebudowujący istniejącą sieć dystrybucji energii z własnych środków 
(poza projektem) przy okazji modernizacji drogi; 

- podmiot użyczający nieodpłatnie grunt będący jego własnością na czas realizacji projektu. 

W takich przypadkach partner nie musi być stroną umowy o partnerstwie.  

W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej podmiot,  
o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako beneficjent ubiegający się 
o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych  
z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, a w szczególności jest 
zobowiązany do zachowania wymogów określonych w art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju.  

Projekt partnerski jest realizowany na podstawie umowy/porozumienia o dofinansowanie zawartego 
z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową 
partnerską/uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania. 

Szczegółowe zasady realizacji projektów w formie partnerstwa określone zostały w „Wytycznych 
programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji 
projektów w formie partnerstwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013, z wyłączeniem działania 1.1. 
i 1.2”, dostępnych na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. 

4.4. Zlecanie zadań w ramach realizacji projektu 

Beneficjent, ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD, prezentuje przedmiot 
projektu poprzez rozbicie go na poszczególne kategorie wydatków. Na etapie planowania 
przedsięwzięcia konieczne więc jest określenie części składowych realizowanych w ramach projektu 
(„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu”). Po uzyskaniu pozytywnej decyzji 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru i przyznania dofinansowania na realizację 
przedsięwzięcia, powyższe kategorie muszą być ujęte i szczegółowo opisane w „Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym projektu”, stanowiącym załącznik do umowy/porozumienia/uchwały  
w sprawie dofinansowania projektu. Ich realizacja przebiegać musi zgodnie z postanowieniami prawa 
wspólnotowego, prawa krajowego, jak i innymi regulacjami, w tym zasadami określonymi w systemie 
realizacji RPO WD.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Beneficjent może wykonywać ww. zadania poprzez ich zlecanie co do zasady w oparciu o ustawę 
Prawo zamówień publicznych, a także ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
W ramach RPO WD dopuszcza się, na zasadzie wyjątku, stosowanie przez 
wnioskodawców/beneficjentów sposobu realizacji przedsięwzięć na podstawie zasad określonych  
w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

Zlecanie zadań może więc przybrać formę zamówienia publicznego, koncesji na roboty budowlane 
lub usługi, bądź otwartego konkursu ofert, którego celem będzie realizacja zadania publicznego. 

Ustawa Prawo zamówień publicznych jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie 
udzielania zamówień publicznych, rozumianych jako zawieranie umów odpłatnych między 
zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  

Szczegółowe informacje na temat zamówień publicznych zostały opisane w punkcie 4.7 niniejszego 
Poradnika. 

Organy administracji publicznej mają także możliwość powierzania realizacji zadań publicznych, 
określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotom 
wskazanym w treści art. 3 ustawy. Zlecanie zadań w tej formule odbywa się na podstawie otwartego 
konkursu ofert, chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.  

Zadania publiczne, mogą być także realizowane poprzez koncesje (w rozumieniu ustawy z dnia 9 
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi) i obejmują wykonanie robót 
budowlanych, prowadzących do powstania obiektu budowlanego lub świadczenie usług. Koncesja 
określona ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi oznacza wyłączne prawo 
koncesjonariusza (podmiotu z sektora prywatnego) do korzystania z obiektu budowlanego lub  
z usługi albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy (podmiotu publicznego). Przedmiot 
koncesji uregulowanej w ww. ustawie dotyczy wykonania zadań publicznych (wykonanie obiektu 
budowlanego, połączone z wyłącznym prawem do korzystania z tego obiektu, lub świadczenie usług 
związane jest z realizacją zadania publicznego, mającego charakter komercyjny - przedmiotem 
koncesji uregulowanej w ww. ustawie może być np. budowa przez koncesjonariusza obiektu 
użyteczności publicznej w części przeznaczonego na działalność komercyjną, wraz z zarządzaniem 
tym obiektem i możliwością pobierania opłat). W ramach umowy koncesji na roboty budowlane lub 
usługi mogą być realizowane przedsięwzięcia, które służą wykonaniu zadań publicznych zarówno 
obligatoryjnych (np. związanych z transportem publicznym, wodociągami, kanalizacją, odpadami, 
dostarczaniem wody i innych mediów, itp., w tym zarządzaniem tymi usługami), jak i fakultatywnych 
(centra rozrywki, parki wodne, baseny, stadiony, hale widowiskowo-sportowe, budynki mające  
w części charakter użyteczności publicznej, a w części komercyjny itp.), które wykraczają poza zakres 
pojęcia użyteczności publicznej, 

W przypadku niepodlegania przez beneficjenta przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty obligującej beneficjenta do stosowania 
tej ustawy, należy zastosować się do „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD  
w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych 
przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 
1–9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 
 (z wyłączeniem działania 1.3)”. Wytyczne te zostały przyjęte w drodze uchwały Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego i dostępne są na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.  

4.5. Kwalifikowalność 

4.5.1. Zasady ogólne 

Szczegółowe przepisy dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR znajdują się  
w „Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” dostępnych na stronie internetowej 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl.  

Kwalifikowalność należy rozpatrywać w dwóch aspektach, tj.: kwalifikowalności projektów 
i kwalifikowalności wydatków poniesionych podczas realizacji projektów w ramach RPO WD. 

Projekt kwalifikuje się do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WD jeżeli spełnia następujące warunki ogólne: 

 jest zgodny z kryteriami wyboru określonymi przez Komitet Monitorujący RPO WD; 

 jest zgodny z politykami horyzontalnymi Wspólnoty, w tym w szczególności z politykami  
w zakresie: równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, 
konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego (patrz 
rozdział 4.6); 

 jest spójny z zatwierdzonym Programem i spełnia szczegółowe kryteria wyboru projektów  
w ramach RPO WD oraz szczegółowe zasady określone w Uszczegółowieniu RPO WD, a także 
został wybrany do dofinansowania; 

 jest zgodny z zasadami pomocy publicznej (jeżeli dotyczy); 

 beneficjent ubiegający się o dofinansowanie jest uprawniony do złożenia wniosku w ramach 
danego Priorytetu i Działania; 

 przyczynia się do realizacji celów danego Priorytetu/Działania. 

Ocena kwalifikowalności projektu dokonywana jest na etapie oceny i wyboru projektu do 
 dofinansowania, kiedy to sprawdzeniu podlega, czy przedstawiony projekt może stanowić przedmiot 
współfinansowania w ramach RPO WD 2007-2013. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 
sprawdzeniu podlega potencjalna kwalifikowalność wydatków. Ocena kwalifikowalności wydatków 
jest dokonywana również na etapie weryfikacji wniosku o płatność oraz kontroli projektu. Informacje 
nt. zasad ogólnych dotyczących kwalifikowalności przedstawione zostały w rozdziale 1.4 
Uszczegółowienia RPO WD. 

Wydatek kwalifikuje się do współfinansowania wyłącznie wtedy, kiedy spełnia łącznie następujące 
warunki, m.in.: 

 został faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków (patrz rozdział 4.5.2); 

 jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego; 

 jest zgodny z postanowieniami RPO WD, Uszczegółowienia RPO WD oraz zasadami 
określonymi przez IZ RPO WD; 

 jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy/porozumienia 
o dofinansowanie projektu/uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego  
o dofinansowanie projektu. Kategorie te mogą być ujęte we wniosku o dofinansowanie 
projektu (wraz z załącznikami), stanowiącym załącznik do umowy/porozumienia  
o dofinansowanie projektu/uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego  
o dofinansowanie projektu; 

 jest celowy, niezbędny i konieczny do realizacji projektu i został poniesiony w związku  
z realizacją projektu; 

 został dokonany w sposób racjonalny i oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do 
uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku; 

 został poniesiony przez beneficjenta, chyba że inny podmiot został do tego upoważniony  
w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie projektu; 

http://www.mrr.gov.pl/
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 został należycie udokumentowany w sposób możliwy do zweryfikowania, tj.: 

– został faktycznie poniesiony w znaczeniu kasowym - jako rozchód środków pieniężnych  
z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta (nastąpił faktyczny przepływ środków 
pieniężnych od podmiotu ponoszącego wydatek do innego podmiotu). Wyjątek od tej zasady 
stanowią koszty: amortyzacji (niekwalifikowalna w ramach RPO WD), wkładu niepieniężnego, 
poręczenia, kwoty zatrzymanej oraz kompensaty; 

– dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub jeśli nie jest to możliwe, inny 
dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, bądź inny dokument 
zaakceptowany przez IZ RPO WD, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby 
upoważnione, wraz z dowodem poniesienia wydatku. Szczegółowy opis rozliczania projektów 
znajduje się w rozdziale 10 niniejszego Poradnika (definicja dowodu księgowego – art. 21 
ustawy o rachunkowości; przez „inny dokument księgowy o równoważnej wartości 
dowodowej” rozumie się m. in. każdy dokument przedstawiony przez beneficjenta (i uznany 
przez IZ RPO WD) w celu potwierdzenia, że zapis księgowy podaje prawdziwy i rzetelny obraz 
transakcji faktycznie zawartych, zgodnie ze standardami obowiązującymi w księgowości na 
podstawie przepisów ustawy o rachunkowości; w przypadku płatności gotówkowej co do 
zasady wystarczającym dowodem jest faktura z adnotacją „zapłacono gotówką” opatrzona 
podpisem upoważnionej osoby (wystawcy/sprzedawcy).  

W przypadkach, gdy potwierdzenie poniesienia wydatków ww. dokumentami nie jest możliwe, 
dowodem poniesienia wydatku jest inny dokument zaakceptowany przez IZ RPO WD jako 
stwierdzający poniesienie wydatku. 

4.5.2. Okres kwalifikowalności wydatków 

Pod pojęciem okresu kwalifikowania wydatków należy rozumieć okres, w którym mogą być 
ponoszone wydatki kwalifikowalne.  

Początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 1 stycznia 2007 r. W przypadku 
projektów rozpoczętych przed datą 1 stycznia 2007 r., do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy 
wydatki faktycznie poniesione od 1 stycznia 2007 r. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią 
wydatku kwalifikowalnego. Należy także mieć na uwadze fakt, iż projekty nie mogły zostać 
zakończone przed początkową datą kwalifikowalności. 

Datą końcową kwalifikowalności wydatków dla beneficjentów w ramach realizowanych przez nich 
projektów jest 30 czerwca 2015 r. 

Okres kwalifikowalności wydatków jest określony w umowie/porozumieniu o dofinansowanie 
projektu/uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu. 

Pewne ograniczenia dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach przygotowania i realizacji 
projektu wprowadzono odnośnie projektów objętych pomocą publiczną. 

Początek okresu kwalifikowalności wydatków określają przepisy prawa wspólnotowego, prawa 
krajowego (np. poszczególne programy pomocy publicznej zawarte w odpowiednich 
rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach 
RPO) lub regulacje IZ RPO WD (np. w drodze wytycznych).  

Obowiązują w tym przypadku bardziej restrykcyjne zasady i terminy dotyczące kwalifikowania 
wydatków. Przykładowo, w zależności od poszczególnych programów pomocy publicznej, wydatki 
mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione po: 1 stycznia 2007 r. lub po złożeniu 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
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4.5.3. Wydatki niekwalifikowalne na poziomie krajowym 

W żadnym przypadku nie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, m.in.: 

 prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut; 

 odsetki od zadłużenia, koszty kredytu; 

 kary i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi (z wyjątkiem 
wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji IZ RPO 
WD) oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; 

 wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków 
krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu 
danego środka trwałego przez beneficjenta; 

 podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

 wydatek poniesiony na zakup gruntu przekraczający 10 % wartości całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu w projektach współfinansowanych w ramach EFRR. Wyższy udział 
procentowy dopuszczalny jest w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, 
za zgodą IZ RPO WD; 

 wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu; 

 wydatki związane z umową leasingu, takie jak: marża finansującego, odsetki od 
refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe oraz inne wydatki – o których mowa          
w pkt 6 Sekcji 1 Podrozdziału 13 w Rozdziale 6 „Krajowych wytycznych dotyczących 
kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 
programowania 2007-2013”. 

Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi beneficjent. 

Ponadto obowiązuje zakaz podwójnego finansowania, co oznacza, że projekt, który będzie 
współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD nie był, nie jest i nie będzie w tym samym 
czasie współfinansowany z innych funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz, że wydatki 
współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WD nie były, nie są i nie będą współfinansowane 
przy pomocy innych wspólnotowych instrumentów finansowych zgodnie z art. 54 ust. 3 lit. b i ust. 5 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: 

 sfinansowanie w całości lub w części tego samego wydatku w ramach różnych 
projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, 
bądź wspólnotowych instrumentów finansowych albo z krajowych środków publicznych; 

 sfinansowanie podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, 
bądź wspólnotowych instrumentów finansowych, a następnie odzyskanie tego podatku ze 
środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług; 

 sfinansowanie w całości lub w części ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu 
Spójności, bądź wspólnotowych instrumentów finansowych wydatku poniesionego na środek 
trwały, który był współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych  
w przeciągu 7 lat poprzedzających datę nabycia środka trwałego, 

 otrzymanie środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, bądź wspólnotowych 
instrumentów finansowych na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej 
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pożyczki ze środków publicznych, oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu sfinansowanej 
części tej pożyczki. 

Szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności oraz niekwalifikowalności wydatków w ramach 
poszczególnych Działań w Priorytetach RPO WD zostały zawarte m.in. w pkt 1.4 Uszczegółowienia 
RPO WD oraz w Wykazie wydatków wyłączonych z kwalifikowalności w załączniku nr 6 do 
Uszczegółowienia RPO WD (dostępny na stronie www.rpo.dolnyslask.pl). 

4.6. Zgodność z politykami horyzontalnymi 

Zapisy rozporządzeń WE na lata 2007-2013 zobowiązują państwa członkowskie do przestrzegania 
wszystkich polityk horyzontalnych WE (konkurencji i zamówień publicznych, ochrony środowiska oraz 
zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, społeczeństwa informacyjnego). 
Należy również odpowiednio stosować pkt 15) wstępu do SWW odnoszący się do polityki spójności. 
W ramach NSRO ww. polityki muszą odnosić się do wszystkich programów operacyjnych. 

Zgodnie z art. 9 ust. 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, projekty finansowane z funduszy są 
zgodne z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i aktów przyjętych na jego 
podstawie. 

Projekty realizowane w ramach RPO WD powinny być zgodne z założeniami polityk horyzontalnych 
Unii Europejskiej (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, dostępne na stronie internetowej 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl). Mają one zapewnić równowagę pomiędzy 
efektywnością wspieranych w ramach RPO WD przedsięwzięć a wymogami związanymi  
z wdrażaniem idei trwałego rozwoju przy równoczesnym zachowaniu równości szans wszystkich 
osób, rozumianą w najszerszym znaczeniu (bez względu m.in. na płeć, sprawność czy pochodzenie), 
upowszechnieniu dostępności do najnowszych rozwiązań technologicznych i informacji oraz 
spełnieniu wymogów w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska. 

4.6.1. Ochrona środowiska i polityka zrównoważonego rozwoju 

Polityka zrównoważonego rozwoju opiera się na założeniu, że we wszystkich sferach polityki należy 
łącznie rozważać skutki podejmowanych działań zarówno pod względem społeczno-ekonomicznym, 
jak i pod względem ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie działania powinny zachować 
równowagę ekonomiczną, społeczną i środowiskową. Ponadto w ramach RPO WD należy 
propagować jeden z celów Wspólnoty, którym jest ochrona i poprawa jakości środowiska 
naturalnego określonego w art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Realizowane w ramach RPO WD projekty będą spełniały zasadę zrównoważonego rozwoju w zakresie 
ochrony środowiska, jeśli uwzględnią w swoich założeniach m.in. racjonalne wykorzystanie 
nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz szersze ich zastosowanie, kontrolę i eliminację  
z procesów gospodarczych substancji niebezpiecznych i toksycznych poprzez przestrzeganie 
obowiązujących norm odnoszących się do stosowania tychże substancji. W zakresie infrastruktury 
wspierane będą projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. 
Istotnym działaniem będzie także obniżenie emisji zanieczyszczeń ze środków komunikacji miejskiej 
poprzez zakup nowego, przyjaznego dla środowiska taboru transportu zbiorowego. Wspierane będą 
również działania mające na celu likwidację zagrożeń ekologicznych występujących na obszarach 
poprzemysłowych i powojskowych. Współfinansowanie otrzymają przedsięwzięcia innowacyjne 
związane z szeroko pojętą ochroną środowiska oraz usługi doradcze, w tym związane z wdrażaniem 
środowiskowych systemów zarządzania. Zasadzie zrównoważonego rozwoju sprzyjać będą także 
projekty służące ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, w tym objętych siecią Natura 
2000, projekty dotyczące prewencji oraz przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
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4.6.2. Równość szans i niedyskryminacja 

Zgodnie z zapisami art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, dostępnego na stronie 
internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl, równość szans należy rozumieć 
jako przestrzeganie i promocję zasad równości szans na rynku pracy i edukacji oraz zapobieganie 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, na poszczególnych etapach wdrażania RPO WD 
oraz w dostępie do środków z RPO WD. W ramach RPO WD dofinansowane będą projekty, których 
działania będą wpływać na poprawę sytuacji ww. grup. Wsparcie otrzymają np. te działania, które 
poprzez inwestycje w rozwój sfery przedsiębiorczości oraz poprawę jakości infrastruktury edukacji 
przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań 
architektonicznych poprawią dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych. Sytuację 
mniejszości etnicznych poprawią projekty realizowane w ramach Priorytetu „Miasta”, których 
podstawę do aplikowania będą stanowiły uchwalone Lokalne Programy Rewitalizacji. 

Równe traktowanie mężczyzn i kobiet będzie widoczne szczególnie w tych projektach, których 
realizacja przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy, gdzie przeprowadzona rekrutacja będzie 
uwzględniała równość płci. 

Realizowane projekty mają doprowadzić do równoprawnego uczestnictwa wszystkich mieszkańców 
regionu w życiu społeczno-gospodarczym poprzez niwelowanie różnic rozwojowych pomiędzy 
obszarami miejskimi i wiejskimi. 

4.6.3. Społeczeństwo informacyjne 

Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa kształtującego się w krajach, w których 
rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiąga bardzo szybkie tempo.  

Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za 
informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem 
obejmowałaby wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie. 
Aby osiągnąć ten cel w ramach RPO WD wspierane będą projekty upowszechniające 
szerokopasmowy dostęp do Internetu, szczególnie na obszarach wiejskich oraz projekty, w ramach 
których tworzone będą publiczne punkty dostępu do sieci internetowej. 

Wspierane będą także projekty z zakresu e-government oraz projekty wykorzystujące nowoczesne 
metody informacyjne w biznesie, a także przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność  
i innowacyjność oraz zapewniające wysoki poziom, dostępność i atrakcyjność edukacji (np. e-
learning).  

Dofinansowanie mogą również uzyskać projekty sprzyjające wymianie doświadczeń i transferu 
innowacji pomiędzy sferą nauki i gospodarki w regionie z wykorzystaniem technologii 
informacyjnych. Wsparcie mogą uzyskać projekty infrastrukturalne mające na celu rozbudowę 
systemów kanalizacji teletechnicznej oraz projekty wykorzystujące nowoczesne rozwiązania ICT do 
monitorowania i zarządzania np. systemy centralnego sterowania ruchem lub procesami 
oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Projekty realizowane w ramach Priorytetu 2 muszą 
zachować zasadę neutralności technologicznej oraz otwartego dostępu. 

4.6.4. Polityka konkurencji i zamówień publicznych 

Polityka konkurencji należy do najważniejszych polityk Unii Europejskiej, która gwarantuje sprawne 
funkcjonowanie jednolitego europejskiego rynku. Koncentruje się ona na pięciu głównych 
kierunkach, do których zalicza się wyeliminowanie porozumień ograniczających konkurencję, 
niedopuszczenie do wykorzystywania przez przedsiębiorstwa pozycji dominującej, kontrola fuzji 

http://www.mrr.gov.pl/
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przedsiębiorstw, liberalizacja zmonopolizowanych sektorów gospodarki oraz monitorowanie pomocy 
państwa.  

Dofinansowanie będą mogły otrzymać: projekty objęte zasadami pomocy publicznej, w których 
przestrzegane są wszystkie warunki niezbędne do udzielenia takiej pomocy obowiązujące  
w momencie jej przyznawania oraz projekty realizowane zgodnie z zapisami m.in. ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Dyrektywy 2004/17/WE, Dyrektywy 2004/18/WE oraz m.in. Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1564/2005 (dostępne na stronie www.uzp.gov.pl), jeżeli ww. przepisy dotyczą tych 
projektów i beneficjentów.  

4.7. Zamówienia Publiczne  

Wnioskodawca/beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 
według stanu prawnego aktualnego na dzień wszczęcia postępowania, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej.  

Dodatkowo wnioskodawcy/beneficjenci mają m.in. obowiązek stosowania wydanych przez 
Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 29 lutego 2008 r. „Zaleceń dla beneficjentów funduszy 
UE dotyczących interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”. O powyższym 
obowiązku wnioskodawcy/beneficjenci zostali poinformowani pismem Dyrektora Departamentu 
Regionalnego Programu Operacyjnego z dnia 31 marca 2008 r. (sygn. DRPO/0290/293/DRPO-
Z/335/PW/08). Zalecenia te mają na celu zapewnienie uznawania kwalifikowalności 
poniesionych przez wnioskodawców/beneficjentów wydatków.  

Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl  

W zakresie, w jakim ustawa Prawo zamówień publicznych jest niezgodna z regulacjami prawa 
wspólnotowego, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ww. Zaleceń Ministra Rozwoju 
Regionalnego, bądź bezpośrednio – przepisy prawa wspólnotowego.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki z funduszy 
strukturalnych są środkami publicznymi. Wnioskodawcy/beneficjenci zawierają umowy, których 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach  
o zamówieniach publicznych. Zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organy właściwe 
w sprawach o zamówienia publiczne, a także m.in. środki ochrony prawnej określa ustawa Prawo 
zamówień publicznych.  

Wnioskodawca/beneficjent w ramach RPO WD jest zobowiązany do stosowania przepisów  
o zamówieniach publicznych tylko w takim zakresie, w jakim przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych mają zastosowanie do wnioskodawcy/beneficjenta i realizowanego przez niego projektu.  

Na podstawie art. 8 Dyrektywy 2004/18/WE wnioskodawcy/beneficjenci nie będący zamawiającymi 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązani są stosować przepisy ww. ustawy  
w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:  

– ponad 50% udzielanego zamówienia finansowane jest ze środków funduszy strukturalnych; 

– wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów, wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

– przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie 
inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub 
wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych 
przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.  

Szczegółowe informacje oraz aktualnie obowiązujące akty wykonawcze do ustawy dostępne są na 
stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) - www.uzp.gov.pl. 

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.uzp.gov.pl/
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W przypadku projektów podlegających przepisom o zamówieniach publicznych, wydatki są uznane za 
kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Dyrektywy nr 2004/17/WE, Dyrektywy nr 2004/18/WE, Rozporządzenia WE nr 
1564/2005 lub stosownych postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 
Wymogowi temu – z wyłączeniem konieczności stosowania odpowiednich zapisów TFUE i ogólnych 
zasad konkurencyjności – nie podlegają projekty, które ze względu na wartość zamówienia lub typ 
wnioskodawcy/beneficjenta nie są objęte procedurami udzielenia zamówień publicznych.  

W przypadku wydatku w projektach podlegających przepisom o zamówieniach publicznych, uznaje 
się, iż m.in. wydatek został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do 
uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, jeżeli został poniesiony zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku niepodlegania przez wnioskodawcę/beneficjenta przepisom ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty obligującej 
wnioskodawcę/beneficjenta do stosowania tej ustawy, wszelkie wydatki poniesione przez 
wnioskodawcę/beneficjenta – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych 
w ramach realizowanego projektu – są kwalifikowalne, jeżeli polegały m.in. na: 

 wybraniu wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę; 

 przestrzeganiu przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez wnioskodawcę/beneficjenta 
środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad 
przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, 
swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na 
rynku ofert (w tym w szczególności upublicznienia oferty, dostępu do informacji o ofercie, 
minimalnej ilości ofert, analizy ofert, równego i niedyskryminacyjnego traktowania 
wykonawców, pisemności postępowania); 

 dołożeniu wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak 
bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez wnioskodawcę/beneficjenta wykonawcy 
do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu,  

 dokumentowaniu ww. czynności.  

Szczegółowe postępowanie, w przypadku niepodlegania przez wnioskodawcę/beneficjenta 
przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych lub ze względu na wartość zamówienia 
nieprzekraczającą kwoty obligującej wnioskodawcę/beneficjenta do stosowania tej ustawy, zostało 
uregulowane w treści „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie 
ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1–9 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013  
(z wyłączeniem działania 1.3)”. Wytyczne te zostały przyjęte w drodze uchwały Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego i dostępne są na stronie internetowej RPO WD 2007-2013 
www.rpo.dolnyslask.pl.  

Postanowienia powyższych Wytycznych nawiązują m.in. do Komunikatu Komisji Europejskiej 
dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są 
lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C179/02), 
dostępnego na stronie internetowej www.uzp.gov.pl.  

Prawo zamówień publicznych (wybrane regulacje prawne) 

Przepisy ogólne 

W świetle ustawy Prawo zamówień publicznych zamówieniami publicznymi są umowy odpłatne 
zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane. Przez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.uzp.gov.pl/
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organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy, a przez 
wykonawcę – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawę stosuje się do udzielania 
zamówień publicznych przez:  

1)  jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych:  

– organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli  

   państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;  

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;  

– jednostki budżetowe;  

– samorządowe zakłady budżetowe;  

– agencje wykonawcze;  

– instytucje gospodarki budżetowej;  

– państwowe fundusze celowe;  

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego;  

– Narodowy Fundusz Zdrowia;  

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 

– uczelnie publiczne;  

– Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;  

– państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;  

– inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych  

   ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 
badawczych, banków i spółek prawa handlowego;  

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej;  

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb  
o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli 
podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio 
lub pośrednio przez inny podmiot:  

a) finansują je w ponad 50 % lub 

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;  

3 a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3;  

4) inne niż określone w pkt 1-3 a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania 
jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132 tej ustawy, a działalność ta jest 
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wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa 
w pkt  1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na 
nie dominujący wpływ, w szczególności:  

a) finansują je w ponad 50 % lub 

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 

c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub 

d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub 

e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;  

5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:  

a)  ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków  

     publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a;  

b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy;  

c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie 
inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub 
wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków 
wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami 
budowlanymi;  

6) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane, na podstawie ustawy  
o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej 
wykonania.  

Ogłoszenia, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych:  

1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu 
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych;  

2) publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.  

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia (wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych), kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.  

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Urzędowi przekazuje się ogłoszenia dotyczące zamówień, jeżeli 
wartość zamówień:  

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy 
o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, 
państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, 
jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest 
jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi 
państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:  

a)  130 000 euro - dla dostaw lub usług,  

b)  5 000 000 euro - dla robót budowlanych;  
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2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których 
mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 

a)  200 000 euro - dla dostaw lub usług, 

b)  5 000 000 euro - dla robót budowlanych; 

3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:  

a)  400 000 euro - dla dostaw lub usług, 

b)  5 000 000 euro - dla robót budowlanych. 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się ogłoszenia dotyczące konkursów, jeżeli wartość 
konkursów:  

1) przeprowadzanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy  
o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, 
państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, 
jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest 
jednostka samorządu terytorialnego, a także przeprowadzanych przez zamawiających będących 
innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest 
równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty  130 000 euro;  

2) przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3 jest równa lub przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty  200 000 euro;  

3) przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych jest równa lub 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty  400 000 euro.  

Tryby udzielania zamówień  

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje następujące tryby udzielania zamówień 
publicznych: 

1) przetarg nieograniczony;  

2) przetarg ograniczony; 

3) negocjacje z ogłoszeniem; 

4) dialog konkurencyjny; 

5) negocjacje bez ogłoszenia; 

6) zamówienie z wolnej ręki; 

7) zapytanie o cenę; 

8) licytacja elektroniczna. 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty 

W świetle postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego,  
w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Umowy w sprawach zamówień publicznych  
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Między zamawiającym a wykonawcą wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych zostaje zawarta umowa cywilnoprawna, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba 
że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.  

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach wskazanych  
w ustawie.  

Środki ochrony prawnej  

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość skorzystania ze środków ochrony 
prawnej:  

1) odwołanie: wnoszone jest do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.  

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego.  

2) skarga do sądu: przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej; mogą ją złożyć strony oraz 
uczestnicy postępowania odwoławczego; skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

Korekty finansowe dotyczące zamówień publicznych 

W przypadku naruszenia przez beneficjenta:  

a) regulacji prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub  

b) ustawy Prawo zamówień publicznych (w zakresie przepisów implementujących regulacje 
wymienione w pkt a) do krajowego porządku prawnego) 

c) „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania 
zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1–9 Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 (z wyłączeniem działania 1.3)” 

IZ RPO WD ustala i nakłada na wydatek korektę finansową w celu odzyskania środków 
nieprawidłowo wydatkowanych w wyniku naruszenia ww. przepisów.  

Wysokość korekty finansowej określana jest w oparciu o przyjęty w drodze uchwały Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego dokument pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa 
zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy 
UE” w ramach RPO WD 2007-2013 (Uchwała Nr 640/IV/11 z dnia 17 maja 2011 r., z późn. zm.). 
Wskazany dokument stanowi implementację zaleceń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tym 
zakresie (dostępne są one na stronie internetowej RPO WD 2007-2013). Zalecenia te są zgodne  
z „Wytycznymi do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy 
strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień 
publicznych”, opracowanymi przez Komisję Europejską. 

Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Aktualnie obowiązujące akty prawne Unii Europejskiej (m.in. Dyrektywa 2004/17/WE, Dyrektywa 
2004/18/WE oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 oraz nr 1422/2007) w zakresie 
procedur udzielania zamówień publicznych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych – www.uzp.gov.pl.  

4.8. Rodzaje, zakres i zasady stosowania pomocy publicznej w ramach RPO WD 

Pomocą publiczną – zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) - 
jest wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów 
państwowych, w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem 
wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

Z art. 107 ust. 1 TFUE wynikają podstawowe kryteria pomocy publicznej, które służą Komisji 
Europejskiej do badania czy ma do czynienia z występowaniem pomocy publicznej: 

1) wsparcie jest przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych; 

2) wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw,  
bądź produkcję określonych towarów; 

3) wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji; 

4) wsparcie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. za przedsiębiorstwo 
uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza 
się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne 
zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną 
działalność gospodarczą. Jednocześnie za działalność gospodarczą uznaje się „oferowanie dóbr i 
usług na danym rynku”.  

W ramach RPO WD, część przedsięwzięć otrzymujących dofinansowanie z Programu, objęta zostanie 
reżimem pomocy publicznej. Dotyczy to prawie wszystkich rodzajów projektów w Priorytecie 1, 
znacznej części rodzajów projektów w Priorytecie 2 i 5 oraz niektórych rodzajów projektów  
w pozostałych Priorytetach (szczegółowe informacje dotyczące potencjalnego występowania pomocy 
publicznej w poszczególnych Priorytetach RPO WD, zawarte są w załączniku nr 7 do 
Uszczegółowienia RPO WD). Występowanie pomocy publicznej w poszczególnych rodzajach 
projektów zależy przede wszystkim od rodzaju beneficjenta (pomoc publiczna nie ogranicza się tylko 
do przedsiębiorców, ale może w niektórych przypadkach obejmować również podmioty publiczne) 
oraz przedmiotu projektu (przede wszystkim projekty o charakterze komercyjnym). Powyższe 
warunki weryfikowane będą w odniesieniu do zakresu poszczególnych programów pomocy 
publicznej. W celu zapewnienia optymalnych warunków udzielania pomocy publicznej oraz 
zachowania jednolitych zasad udzielania pomocy publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
opracowało programy pomocowe dla wszystkich RPO – zgodnie z obligacją wynikającą z art. 21 ust. 3 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Programy pomocy publicznej mają formę rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego  
i określają m.in.: 

 zasady i warunki udzielania pomocy publicznej w ramach RPO; 

 zakres podmiotowy i przeznaczenie pomocy; 

 formę i intensywność pomocy; 

 katalog wydatków kwalifikowalnych; 

 dodatkowe warunki oraz tryb przyznania dofinansowania. 

http://www.uzp.gov.pl/
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Podstawowym zadaniem każdego beneficjenta będzie zatem właściwe zdiagnozowanie czy zgłaszany 
przez niego projekt podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej lub czy jest pozbawiony 
znamion pomocy publicznej. Ocena danego projektu pod kątem występowania pomocy publicznej 
powinna być dokonywana na podstawie metodologii opartej o tzw. test pomocy publicznej. Test ten 
polega na sprawdzeniu, czy w danym projekcie występują jednocześnie poniższe przesłanki: 

- Przesłanka 1 – następuje transfer zasobów, przypisywalny władzy publicznej; 

- Przesłanka 2 – transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach 
korzystniejszych niż rynkowe; 

- Przesłanka 3 - transfer ten jest selektywny, tzn. uprzywilejowuje określone podmioty lub 
wytwarzanie określonych dóbr; 

- Przesłanka 4 – w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji; 

- Przesłanka 5 – transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. 

Niewystąpienie chociaż jednej z ww. przesłanek jest powodem do uznania, iż w danym projekcie nie 
występuje pomoc publiczna. 

W sytuacji, gdy projekt będzie podlegał reżimowi pomocy publicznej, obowiązkiem wnioskodawcy 
będzie wybranie odpowiedniego lub odpowiednich programów pomocy publicznej i dostosowanie 
się do ich zapisów.  

Rozporządzenia dotyczące poszczególnych programów pomocowych dostępne są na stronach 
internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl) oraz na stronie internetowej 
RPO WD (www.rpo.dolnyslask.pl). Warto również podkreślić, że jedynymi organami uprawnionymi 
do wydawania oficjalnych wykładni prawa pomocy publicznej są  Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości oraz Komisja Europejska. 

W przypadku projektów w ramach niektórych działań RPO WD, objętych pomocą publiczną, dla 
których nie został ustanowiony program pomocy publicznej, IZ RPO WD dopuszcza możliwość 
notyfikacji pomocy indywidualnej do Komisji Europejskiej (zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju). Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb przyznawania pomocy 
indywidualnej określa stosowna decyzja w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej, wydana 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego.  

Dla projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte indywidualną pomocą 
publiczną, dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z zasadami RPO WD, Uszczegółowienia RPO 
WD, decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej oraz na warunkach 
określonych w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie projektu.  

4.9. Trwałość projektu 

Obowiązek przestrzegania zasad dotyczących trwałości projektu wynika z postanowień art.  
57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

Warunek spełnienia trwałości projektu uznaje się za spełniony, jeżeli w terminie 5 lat od zakończenia 
finansowej realizacji projektu określonej w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie 
projektu (lub 3 lat, gdy beneficjentem jest MŚP3) nie zostanie on poddany znaczącym modyfikacjom: 

a) mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie 
nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz 

                                                           
3
 3 lata w przypadku beneficjenta należącego do sektora MŚP, realizującego projekt, którego celem jest utrzymanie 

inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy, w pozostałych przypadkach 5 lat. 

http://www.mrr.gov.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo  
z zaprzestania działalności produkcyjnej.  

Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków 
wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b., a ponadto pomiędzy 
tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo skutkowy (tzn. lit. b to przyczyna, a lit.  
a skutek). 

W przypadku niezachowania trwałości projektu, udzielone dofinansowanie podlegać będzie 
zwrotowi wraz z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  
W przypadku projektów, w których występować będzie pomoc publiczna, kwestie związane 
z trwałością realizacji projektów regulują odpowiednie programy pomocy publicznej. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 dostępne jest na stronie 
www.rpo.dolnyslask.pl.  

4.10. Projekty generujące dochód 

Definicja projektu generującego dochód została zawarta w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006. 
Zgodnie z zapisami art. 55 ww. Rozporządzenia projekt generujący dochód oznacza projekt 
współfinansowany z EFRR lub FS, którego całkowita wartość przekracza 1 mln euro, obejmujący 
inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez 
korzystających oraz projekt pociągający za sobą:  

 sprzedaż gruntów lub budynków;  

 dzierżawę gruntu bądź najem budynków;  

 jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług 

dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych. 

W ramach typów projektów zapisanych w Uszczegółowieniu RPO WD projekty generujące dochód 
mogą występować w bardzo wielu Działaniach zawartych w poszczególnych Priorytetach.  
W przypadku generowania przez projekt dochodu istnieje szansa na częściowe lub nawet całkowite 
samofinansowanie się projektu. W takich przypadkach projekt nie wymaga dofinansowania  
z funduszy strukturalnych w takiej wysokości jak projekty nie generujące dochodu. W celu wyliczenia 
prawidłowego i niezbędnego poziomu dofinansowania z EFRR, Komisja Europejska zaleca 
zastosowanie metody luki w finansowaniu, którą IZ RPO WD przyjęła jako obligatoryjny element 
studium wykonalności dla projektów składanych w ramach RPO WD.  

IZ RPO WD przyjęła zalecaną przez Komisję Europejską metodę luki w finansowaniu jako sposób 
określania poziomu dofinansowania z EFRR w ramach RPO WD. Poprawność jej obliczenia będzie 
sprawdzana na etapie oceny formalnej jak również podczas realizacji projektu i w okresie trwałości, 
w przypadku wystąpienia przesłanek wymuszających aktualizację luki finansowej i poziomu 
dofinansowania.. Szczegółową metodologię wyliczania luki finansowej można znaleźć w dokumencie 
„Metodologia opracowania studium wykonalności – analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013” wraz z 
załącznikiem monitoringu luki finansowej dla projektów przychodowych.  

Wymieniony dokument jest zgodny z treścią art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz 
„Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Metodologia opracowania Studium Wykonalności zawierająca jego strukturę oraz sposób 
przeprowadzania analizy finansowo-ekonomicznej dla projektów ubiegających się  
o dofinansowanie w ramach RPO WD znajduje się na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.  

Dochody incydentalne występujące podczas realizacji każdego projektu (nie tylko generującego 
dochód), nie stanowią dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, ponieważ 
nie są wynikiem działalności operacyjnej projektu. Dochód incydentalny, niezależnie od jego 
istotności, dotyczy wszystkich projektów bez względu na wartość, kwotę dofinansowania czy też 
fakt objęcia pomocą publiczną/de minimis. Beneficjent jest zatem zobowiązany wykazywać we 
wnioskach o płatność wszelki dochód incydentalny jaki wiąże się  
z realizacją projektu, a który nie został uwzględniony na etapie wyliczenia luki finansowej i/lub 
sporządzania umowy/porozumienia/ uchwały o dofinansowanie oraz wszelkich dokumentów 
zmieniających wcześniej wymienione. 
  
Szczegółowe informacje na temat dochodów (w tym incydentalnych) oraz obowiązki 
beneficjentów w przypadku wygenerowanych przez projekty dochodów opisano w „Wytycznych 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013 dotyczących dochodów w projekcie”. Dokument dostępny jest na stronie 
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.   
 

4.11. Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach RPO WD 2007-2013 

Proces przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu należy rozpocząć od zapoznania się  
z podstawowymi dokumentami wspólnotowymi i krajowymi dotyczącymi okresu programowania na 
lata 2007-2013 (wykaz dokumentów znajduje się w rozdziale Poradnika pn. „Informacje ogólne, 
podstawowe dokumenty dotyczące RPO WD na lata 2007-2013”).  

Projekt ubiegający się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 powinien zostać przygotowany za pomocą 
formularza wniosku przy wykorzystaniu aktualnego Generatora Wniosków dostępnego na stronie 
www.rpo.dolnyslask.pl i wypełniony zgodnie z załączoną do niego „Instrukcją wypełniania Wniosku 
 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” (dostępną na stronie www.rpo.dolnyslask.pl). Do 
formularza wniosku o dofinansowanie projektu konieczne jest dołączenie wymaganych dla danego 
typu projektów załączników, których lista i wzory umieszczone są w Instrukcji do wniosku. 

Wytyczne dotyczące formy składania wniosków: 

1. Wniosek wypełniany jest w języku polskim, wyłącznie w programie GENERATOR WNIOSKÓW 
w oparciu o dokumenty takie jak: Poradnik dla beneficjenta, Uszczegółowienie RPO WD, 
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz ogłoszenie o naborze i zaproszenie do 
składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski wypełniane odręcznie lub w innym języku nie 
będą rozpatrywane.  

2. Po wypełnieniu formularza w Generatorze Wniosków wniosek powinien być wydrukowany,  
a następnie podpisany (wraz z imienną pieczątką) przez osobę/osoby upoważnione do 
reprezentowania wnioskodawcy. Upoważnienie takie powinno wynikać z regulaminu/statutu 
wnioskodawcy. Wniosek może podpisać pełnomocnik, jeśli posiada stosowne upoważnienie 
osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań. W takim przypadku należy dołączyć do 
wniosku stosowne pełnomocnictwo. 

Należy zwrócić uwagę na to, czy wszystkie pola zostały właściwie wypełnione. W przeciwnym 
razie po zapisaniu wniosku i próbie wydrukowania go, na wydruku pojawi się napis WYDRUK 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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PRÓBNY. Taki wniosek zostanie oceniony negatywnie pod względem formalnym bez 
możliwości poprawy. 

3. Wnioskodawca spoza sektora finansów publicznych podpisuje również „Dodatkowe 
Oświadczenie wnioskodawcy nienależącego do sektora finansów publicznych”, które musi 
być zatwierdzone imienną pieczątką, przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
wnioskodawcy.  

4. Wersja elektroniczna wniosku musi być identyczna z wydrukiem – suma kontrolna wniosku  
o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi być tożsama z sumą kontrolną na każdej 
stronie wersji papierowej wniosku.  

5. Każdy załącznik dołączany do oryginału wniosku o dofinansowanie powinien być czytelnie 
podpisany i opatrzony imienną pieczątką, przez osobę określoną w punkcie 2 niniejszej 
Instrukcji. W przypadku, gdy załącznik do oryginału wniosku stanowi kserokopię dokumentu 
(np. pozwolenie na budowę, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.) 
powinien być potwierdzony zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 8. 

6. Każdy załącznik powinien być oddzielony kartą informacyjną, zawierająca numer i nazwę 
załącznika zgodnie z numeracją podaną w formularzu wniosku. W związku z tym, że 
załącznik nr 1 „Matryca Logiczna” jest wypełniany automatycznie przez program 
GENERATOR WNIOSKÓW, kartę informacyjną (zakładkę) należy stosować od załącznika 
nr 2 „Studium wykonalności”. 

7. W miejsce załączników, które nie dotyczą danego wnioskodawcy lub wniosku, należy 
zamieścić kartę informacyjną z numerem i nazwą załącznika oraz adnotacją „NIE DOTYCZY”. 

8. Prawidłowo przygotowany oryginał Wniosku o dofinansowanie należy jednokrotnie  
skopiować wraz załącznikami,  

a) kopia wniosku wraz z załącznikami powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” 
na każdej stronie lub na pierwszej stronie zwartego dokumentu z podaniem stron, których 
dotyczy to potwierdzenie,  

b) potwierdzenie zgodności z oryginałem polega na umieszczeniu na dokumencie zapisu "za 
zgodność z oryginałem” oraz daty i podpisu z imienną pieczątką osoby upoważnionej do 
potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. 

c) oryginał wniosku musi być zgodny z kopią potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” oraz 
wersją elektroniczną wniosku. 

9. Do każdego egzemplarza wniosku należy dołączyć jednakowy oraz identyczny komplet 
załączników. 

10. Wniosek oraz załączniki wielostronicowe powinny być zszyte i ponumerowane. 

11. Nie należy umieszczać żadnego z dokumentów w plastikowych „koszulkach” z wyjątkiem 
płyty CD zawierającej elektroniczną wersję wniosku. 

12. Oryginał wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz kopię wniosku 
o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać wyłącznie w oddzielnych segregatorach, 
które należy opisać zgodnie z zamieszczonym poniżej schematem. 
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 Nazwa Programu  

 Numer Działania 

 Nazwa wnioskodawcy 

 

 Nazwa projektu 

 Wersja wniosku (ORYGINAŁ bądź KOPIA) 

      Określenie liczby tomów w danej wersji wniosku 

 

 Należy zostawić tę część niezapisaną   

    

 

 

 

 

13. W przypadku obszernej dokumentacji należy umieścić wniosek wraz z załącznikami  
w większej ilości segregatorów tak, aby umożliwić swobodne wyjmowanie poszczególnych 
dokumentów. Na grzbiecie segregatorów należy umieścić informację dotyczącą ilości tomów 
w danej wersji wniosku np. jeżeli wniosek składa się z dwóch tomów na pierwszym opisać: 
1/2, na drugim: 2/2. 

14. Wnioskodawca dostarcza wniosek do Punktu Przyjęć Wniosków w Wydziale Wdrażania RPO 
w UMWD osobiście lub wysyłając go pocztą na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze.  
O terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Złożenie wniosku o dofinansowanie i potwierdzenie jego przyjęcia przez 
Punkt Przyjęć Wniosków w Wydziale Wdrażania RPO w UMWD nie oznacza potwierdzenia 
kompletności i prawidłowości wniosku o dofinansowanie.  

15. Wymagane jest, aby Wniosek o dofinansowanie był złożony w 2 egzemplarzach w formie 
papierowej (oryginał i 1 kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz w formie 
elektronicznej wyłącznie na płycie CD (płyta musi zawierać wniosek w wersji xml oraz PDF). 
Płytę tą z elektroniczną wersją dokumentów należy opisać, umieszczając na niej numer 
Działania, nazwę wnioskodawcy i tytuł projektu. 

16. W wersji elektronicznej (na tym samym nośniku CD co Wniosek o dofinansowanie) 
wymagane jest również dołączenie: 

- załącznika nr 1 do Studium Wykonalności - Założenia projekcji finansowej dla celów 
przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej projektu” oraz formularz wyliczenia luki 
finansowej (jeśli dotyczy)  (jeśli i w przypadku projektów objętych programem (lub programami) 
pomocy publicznej/pomocy de minimis – załącznika nr 13 w formacie PDF.  

17. Wnioski, które zostaną złożone po dacie zamknięcia naboru, są rejestrowane w systemie 
kancelaryjnym, lecz nie podlegają ocenie. W takim przypadku wnioskodawca wzywany jest 
pismem do odbioru wniosku.  

 

RPO WD 

.................... 

…….……… 

.................... 

……………… 

..................... 
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18. W przypadku konieczności wniesienia poprawek lub uzupełnień do wniosku 
o dofinansowanie, wnioskodawca zobowiązany jest do ponownego przygotowania i złożenia 
dwóch kompletnych egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami (1 oryginał + 1 kopia). Sposób 
przygotowania i złożenia poprawionego wniosku wraz z załącznikami jest analogiczny jak wyżej. 

4.12. Sposób doboru wskaźników monitoringowych 

Wskaźniki monitoringowe są miarą celów, jakie mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji projektu. 
Odzwierciedlają one zaangażowanie zasobów, stopień osiągnięcia zamierzonych efektów oraz innych 
zmiennych (w szczególności ekonomicznych, społecznych lub dotyczących ochrony środowiska).  

Wskaźniki powinny być logicznie powiązane z charakterem projektu oraz jego celami, ponieważ są 
one narzędziami pomiaru efektywności i skuteczności realizacji projektu.  

W celu monitorowania wdrażania projektów oraz oceny ich wykonania wyróżnia się: 

 wskaźniki produktu, 

 wskaźniki rezultatu. 

Wskaźniki produktu to wskaźniki obrazujące bezpośredni, materialny efekt realizacji 
przedsięwzięcia, mierzony konkretnymi wielkościami. Liczone są one w jednostkach fizycznych lub 
pieniężnych (np. długość zbudowanej drogi w km, liczba zmodernizowanych sal operacyjnych  
w sztukach, powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych w m2). Wskaźniki produktu muszą 
być powiązane z głównymi kategoriami wydatków w projekcie.  

Wskaźniki rezultatu to wskaźniki odpowiadające bezpośrednim efektom następującym po realizacji 
projektu. Muszą logicznie wynikać ze wskaźników produktu (powiązanie rezultatu z produktem) oraz 
celu i zakresu projektu. Dostarczają one informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji 
projektu, w porównaniu z wielkością wyjściową (bazową). Mogą przybrać formę wskaźników 
fizycznych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, ilość 
nowopowstałych miejsc pracy, zmniejszenie się liczby wypadków drogowych itp.) lub finansowych 
(zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie nakładów na 
bieżące remonty nawierzchni itp.).  

Każdy ze wskaźników powinien posiadać następujące cechy: 

adekwatność – wskaźnik powinien być dostosowany do charakteru projektu oraz oczekiwanych 
efektów związanych z jego realizacją; 

mierzalność – wskaźnik powinien być kwantyfikowalny, a więc wyrażony w wartościach liczbowych; 

wiarygodność – wskaźnik powinien być zdefiniowany w taki sposób, aby jego ewentualna 
weryfikacja nie nastręczała trudności; 

dostępność – wskaźnik powinien być łatwy do wygenerowania; 

określenie w czasie – powinien zostać określony rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika. 

Wskaźniki są narzędziami umożliwiającymi prowadzenie monitoringu, zarówno na poziomie  
pojedynczego projektu, jak i na poziomie całego programu operacyjnego. Najistotniejsze wskaźniki 
 z poziomu projektu podlegają agregacji na poziom Działania, te zaś na poziom Priorytetu,  
a następnie całego programu operacyjnego ukazując w ten sposób wpływ realizowanych projektów 
na stosunki ekonomiczno-społeczne w przekroju całego kraju. Im niższy poziom agregacji, tym 
wskaźniki są bardziej szczegółowe. Im wyższy poziom agregacji tym wskaźniki są bardziej ogólne.  

Wybór wskaźników: 

Każdy beneficjent sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu, zawiera w nim wskaźniki, jakie 
zobowiązuje się monitorować podczas realizacji projektu. Tak więc beneficjent wybiera wskaźniki, 
które zamierza monitorować, już w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. 
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Beneficjent wybiera wskaźniki bezpośrednio z rozwijanej listy standardowych wskaźników, 
zamieszczonej w wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (w Generatorze Wniosków). W celu 
ułatwienia pracy nad wyborem poszczególnych wskaźników, IZ RPO WD opracowała dokument pod 
nazwą: „Lista wskaźników RPO WD (z wyłączeniem działań 1.1 i 1.2)”4, od dnia 7 sierpnia 2009 r. pod 
nazwą: "Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”5. Jego aktualna wersja znajduje się na stronie 
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. W dokumencie tym zawarte są definicje wskaźników wraz  
z opisem ich pomiaru i weryfikacji osiągnięcia zakładanych stanów docelowych wskaźników. 
Natomiast szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyboru odpowiednich wskaźników są 
określone w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, dostępnej na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl. Ważne jest, aby każdorazowo przed ogłaszanymi naborami korzystać  
z wersji dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl:  

 dla naborów rozpoczętych przed 4 sierpnia 2009 r.: 

dokumentem pomocniczym przy doborze wskaźników produktu i rezultatu jest „Lista wskaźników 
RPO WD (z wyłączeniem działań 1.1 i 1.2)”, zamieszczona na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl.  

 dla naborów rozpoczętych po 4 sierpnia 2009 r.: 

dokumentem obowiązującym przy doborze wskaźników produktu i rezultatu jest „Lista 
wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”, zamieszczona na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl.  

W przypadku, kiedy wybór wskaźnika z listy będzie niemożliwy, beneficjent może wprowadzić 
własny wskaźnik. 

Dodatkowo beneficjent musi obowiązkowo wykazać wskaźnik rezultatu dotyczący utworzonych 
miejsc pracy pn.: „Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy [etat], w tym kobiety [etat]”.  
W sytuacji, kiedy projekt nie przewiduje utworzenia żadnych etatów, należy wpisać wartość „0”. 
Jeżeli ten wskaźnik jest jedynym wskaźnikiem i wykazuje wartość „0”, wówczas beneficjent ma 
obowiązek wybrania wskaźnika odpowiadającego celowi i zakresowi projektu o wartości dodatniej.  

Aby nowo utworzone miejsce pracy (nowy etat) mogło zostać zakwalifikowane jako rezultat realizacji 
projektu, muszą być spełnione łącznie następujące warunki: 

- miejsce pracy zostało utworzone bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. Za rezultat nie można 
uznać miejsc pracy utworzonych pośrednio w wyniku realizacji projektu (np. miejsca pracy 
utworzone u wykonawców lub podwykonawców). Nie są uznawane za rezultat miejsca pracy 
stworzone dla celów obsługi projektu 

- miejsce pracy zostało utworzone w okresie od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do końca 
fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność 
końcową 

- nowoutworzone miejsce pracy spełni warunek trwałości, tj. zostanie utrzymane przez okres co 
najmniej 2 lat, przy czym za moment, od którego należy szacować okres trwałości, uznaje się 

                                                           
4
 Do momentu jego zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokument ten miał charakter pomocniczy 

zarówno dla beneficjentów, jak i dla IZ RPO WD.  
5
 Z dniem 7 sierpnia 2009 r. „Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013” została zatwierdzona przez Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu 
Operacyjnego, na podstawie pkt 32 załącznika do Uchwały nr 2279/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 
grudnia 2008 r. w sprawie „upoważnienia Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do zatwierdzania, w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego, 
niektórych dokumentów dotyczących zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013” ze zm. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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moment zawarcia umowy o pracę (niezależnie od tego, czy miejsce pracy powstało w trakcie 
realizacji projektu, czy w okresie do roku od momentu złożenia przez beneficjenta wniosku  
o płatność końcową). Dwuletni okres trwałości jest stosowany do wszystkich beneficjentów. 

Przykłady doboru wskaźników:  

1) beneficjent, będący gminą wiejską, realizując projekt związany z budową drogi, powinien wybrać 
jako wskaźnik produktu długość wybudowanej drogi gminnej na obszarze wiejskim, a jako wskaźnik 
rezultatu np. oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich 
i towarowych;  

2) beneficjent, będący gminą wiejską, realizując projekt dotyczący modernizacji przedszkola, jako 
wskaźnik produktu może wybrać np. liczbę zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
przedszkolnej, natomiast jako wskaźnik rezultatu może wskazać liczbę miejsc w przedszkolach na 
obszarach wiejskich.  

Wskaźniki powinny być dobrze przemyślane i wynikać bezpośrednio ze studium wykonalności, 
ponieważ często właściwy ich dobór warunkuje uzyskanie wsparcia dla danego projektu i jego 
prawidłową realizację. 

Do obowiązków beneficjenta należy m.in. pomiar wartości wskaźników w trakcie realizacji projektu, 
zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku 
i w umowie/porozumieniu/uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie oraz 
sporządzanie części sprawozdawczej wniosku beneficjenta o płatność dotyczącej postępu 
rzeczowego w realizacji projektu.  

Przy wyborze wskaźników należy unikać: 

 wyboru wskaźników niezwiązanych z istotą i celem projektu, czyli takich, które nie będą 
obrazowały postępów w jego realizacji, np. przy budowie nowej drogi nieadekwatne jest 
wybieranie wskaźników dotyczących modernizacji; wyboru zbyt skomplikowanych 
wskaźników, które będą wymagały odrębnych badań.  

Zmiana wskaźników:  

Po podpisaniu umowy/porozumienia/podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego  
w sprawie dofinansowania, istnieje możliwość dokonywania modyfikacji realizacji projektu, w tym 
zmiany wielkości wskaźników produktu i rezultatu. Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić 
do IZ RPO WD wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu. Beneficjent dokonuje takiego zgłoszenia 
w formie pisemnej. Zmiany nie mogą jednak modyfikować projektu w sposób znaczący, musi zostać 
jednocześnie zachowany zapisany we wniosku o dofinansowanie cel projektu. Wielkość zmiany 
wartości wskaźnika wpływa na możliwość dalszej jego realizacji. 

Szczegółowe zasady i tryb zmiany wartości wskaźników zostały opisane w rozdziale 10 niniejszego 
Poradnika (pkt 10.6. Możliwe modyfikacje projektu po podpisaniu umowy/porozumienia/podjęciu 
uchwały o dofinansowanie projektu).  

Pomiar wskaźników:  

Częstotliwość pomiaru wskaźników jest różna, uzależniona od kategorii wskaźnika. Informacje na 
temat stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu podawane są okresowo (w części 
sprawozdawczej każdego wniosku o płatność) w tym z wniosku o płatność składanego w ramach 
projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową.  

 

Wartość bazowa w przypadku każdego wskaźnika powinna być wykazana na poziomie „0”. 

Wartości bazowe są bardzo istotnym elementem procesu monitorowania. Obrazują one początkowe 
wielkości, w stosunku do których dokonuje się pomiaru wskaźnika, dzięki czemu można ocenić efekty 
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przyznanego wsparcia. Ponadto są one niezbędne do wyliczenia wartości docelowych, które mają być 
osiągnięte po zakończeniu realizacji projektu i które przyjmowane są szacunkowo przez beneficjenta 
we wniosku o dofinansowanie projektu (w umowie/porozumieniu/uchwale Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego o dofinansowanie). Relacja wartości osiągniętych i wykazywanych w części 
sprawozdawczej wniosku o płatność do wartości bazowych będzie stanowić o efektywności 
interwencji realizowanego projektu. 

4.13. Najczęściej popełniane błędy 

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, można wskazać beneficjentom najczęściej 
popełniane błędy przy aplikowaniu o dofinansowanie i jego rozliczaniu.  

Błędy formalne popełniane przez beneficjentów. 

Część błędów formalnych nie powoduje odrzucenia wniosku i może być wyeliminowana na etapie 
uzupełnienia wniosku o dofinansowanie (możliwość jednokrotnej poprawy tego samego błędu).  

Najczęściej popełniane błędy formalne: 

1. Wniosek wypełniony odręcznie. 

2. Wersja elektroniczna wniosku niezgodna z wersją papierową, wersje papierowe (oryginał 
i kopia) nie są tożsame – niezgodność sum kontrolnych. 

3. Wpłynięcie lub dostarczenie wniosku po upływie wyznaczonego terminu. 

4. Niezgodna z dokumentami statutowymi nazwa beneficjenta.  

5. Nieuprawniona kategoria beneficjenta, błędny rodzaj projektu w ramach ogłoszonego 
konkursu. 

6. Cel projektu i jego uzasadnienie niezgodne z celami Priorytetu RPO WD. 

7. Niezgodność tytułu projektu w załącznikach i formularzu aplikacyjnym. Wyjątkowo 
niezgodność może wystąpić w przypadku dokumentacji projektowej o szerszym zakresie niż 
zgłaszany do dofinansowania projekt. Tytuł pozwolenia na budowę i tytuł wniosku 
o dofinansowanie muszą być zbieżne. Oznacza to, iż część tytułu pozwolenia na budowę lub 
dokumentacji projektowej musi zawierać się w tytule wniosku. 

8. Niewypełnione obligatoryjne rubryki formularza wniosku (puste pola). 

9. Okres realizacji projektu niezgodny z podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

10. Brak potwierdzenia kopii formularza wniosku o dofinansowanie projektu za zgodność 
z oryginałem (pieczątka na pierwszej stronie kopii „za zgodność z oryginałem” z określeniem 
numerów stron, imienna pieczątka osoby podpisującej oryginał wniosku i jej czytelny podpis 
zgodnie z dokumentem rangi statutu). 

11. Brak potwierdzenia załączników „za zgodność z oryginałem”. 

12. Niewłaściwe zrozumienie celów projektu (cele projektu niezgodne z celami Programu). 

13. Przygotowanie dokumentów, np. dokumentacji technicznej przez osoby nieposiadające 
odpowiednich kwalifikacji. 

14. Nadawanie projektom tytułów nieodzwierciedlających ich charakteru – błędne informacje 
o rodzaju planowanych działań (zakup, modernizacja, budowa), o przedmiocie projektu (droga, 
kanalizacja, wodociąg) oraz błędne nawiązywanie do miejsca realizacji projektu (miejscowość, 
gmina). 

15. Brak wskazania numeru i rodzaju kategorii interwencji lub wybór niewłaściwej kategorii 
interwencji.  
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16.  Mylna i nieprawidłowa interpretacja zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
uwzględnienie zbyt krótkiego czasu pomiędzy rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia 
publicznego a podpisaniem umowy z wykonawcą.  

17.  Niewłaściwe przedstawienie wpływu projektu na polityki horyzontalne. 

18.  Ujęcie wydatków we wniosku uniemożliwiające sprawdzenie ich kwalifikowalności (niezgodne z 
wytycznymi). 

19. Dane we wniosku i załącznikach do wniosku nie są tożsame (np. dane w „Studium 
wykonalności”). 

20.  W przypadku spółek cywilnych brak podpisu wszystkich wspólników. 

21.  W przypadku projektów w ramach naborów w trybie systemowym różnice między propozycją 
projektu a wnioskiem o dofinansowanie: 

      – różnice w wartościach dofinansowania większe niż 15% w stosunku do propozycji 

         projektu, 

     – różnice w wartościach wskaźników większe niż 15% w stosunku do propozycji 

        projektu, 

     – różnice w tytule projektu. 

22. Błędnie przeprowadzone postępowanie w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, jak też błędnie wypełniony formularz 4a (Formularz do wniosku  
o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko) oraz brak map do załącznika 
4b (Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000).  

23. Różny poziom dofinansowania w poszczególnych latach realizacji projektu.  

24. Błędnie wyliczona luka finansowa (ujemny skumulowany cash-flow).  

25. Brak dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.  

26. Błędna identyfikacja przez wnioskodawcę występowania pomocy publicznej w projekcie. 

27. Niekompletne załączniki do wniosku o dofinansowanie.  
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Rozdział 5.  Tryby naboru, ocena i wybór projektów 

5.1. Tryby naboru projektów 

W ramach RPO WD mogą być dofinansowywane projekty wyłonione w trybie: 

a. Konkursowym; 

b. Systemowym – polegające na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na 
podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami 
strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów; 

c. Indywidualnym – o strategicznym znaczeniu dla realizacji Programu, wskazywane przez IZ 
RPO WD. 

5.2. Ocena formalna 

Celem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie jest zbadanie formalnej zgodności zgłaszanych 
projektów z wymaganiami dotyczącymi naboru projektów – ocena „dopuszczalności” projektu. 

Ocena formalna przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami formalnymi zatwierdzonymi przez KM 
RPO WD (dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl). Część kryteriów formalnych odnosi się do 
wszystkich typów/rodzajów projektów, natomiast pozostałe są specyficzne dla wybranych 
priorytetów RPO WD. 

W ramach kryteriów formalnych wyróżnia się: 

 kryteria kluczowe – muszą być bezwzględnie spełnione, w przeciwnym razie wniosek jest 
odrzucany (brak możliwości poprawy/uzupełnienia dokumentacji, dopuszczalne są 
wyjaśnienia składane przez wnioskodawcę); 

 kryteria uzupełniające – w przypadku niespełnienia tego rodzaju kryterium wnioskodawca 
ma możliwość jednokrotnej poprawy/uzupełnienia dokumentacji. 

5.3. Ocena merytoryczna 

Głównym celem oceny merytorycznej wniosków jest zbadanie „wykonalności” projektu – technicznej 
(realizacyjnej) strony projektu.  

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami merytorycznymi zatwierdzonymi 
przez KM RPO WD (dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl).  

Część kryteriów merytorycznych odnosi się do wszystkich typów/rodzajów projektów, natomiast 
pozostałe są specyficzne dla wybranych priorytetów RPO WD. 

Kryteria podzielone są na 5 sekcji: 

a) sekcja 1: kryteria kluczowe specyficzne dla poszczególnych Priorytetów RPO WD; 

b) sekcja 2: zdolność finansowa, operacyjna (instytucjonalna) - dotyczy beneficjenta i odnosi się do 
wszystkich typów/rodzajów projektów; 

c) sekcja 3: metodologia/jakość zarządzania projektem/cel projektu - dotyczy projektu i odnosi się do 
wszystkich typów/rodzajów projektów; 

d) sekcja 4: kosztorys i efektywność kosztowa - dotyczy projektu i odnosi się do wszystkich 
typów/rodzajów projektów; 

e) sekcja 5: kontekst projektu - dotyczy projektu i odnosi się do wszystkich typów/rodzajów 
projektów. 

W ramach kryteriów merytorycznych wyróżnia się: 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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 kryteria kluczowe – muszą być bezwzględnie spełnione, nie podlegają 
poprawie/uzupełnieniu; niespełnienie ich powoduje odrzucenie wniosku; (dopuszczalne są 
wyjaśnienia składane przez wnioskodawcę);  

 kryteria dodatkowe – umożliwiają przyznanie projektom dodatkowej liczby punktów, np. 
 w celu ich porównania. (dopuszczalne są wyjaśnienia składane przez wnioskodawcę).  

 Negatywną ocenę merytoryczną wniosku stanowi: 

 nie spełnienie jednego lub kilku kryteriów kluczowych i/lub 

 uzyskanie do 25 % włącznie możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny 
merytorycznej 

  

5.4. Wybór projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na 
podstawie strategicznych kryteriów wyboru projektów (zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący) 
oraz z uwzględnieniem opinii partnerów społecznych, przedstawicieli organów środowiskowych  
i Menedżera ds. Środowiska, a także ewentualnych opinii ekspertów zewnętrznych. Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektów w oparciu o limity 
wartości środków, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawierania umów  
o dofinansowanie projektu/podejmowania uchwał. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmuje 
decyzję o dofinansowaniu projektu z uwzględnieniem ewentualnej rezerwy finansowej 
przeznaczonej na współfinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmuje decyzję w formie uchwały o: wyborze projektów do 
dofinansowania, umieszczeniu projektów na liście rezerwowej lub o odrzuceniu projektów.  

Po podjęciu uchwały o wyborze projektów do dofinansowania, ogłasza się na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania, a także 
pisemnie informuje się wnioskodawców o przyznaniu dofinansowania, umieszczeniu projektu na 
liście rezerwowej lub o odrzuceniu projektu.  

Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO w UMWD/Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO w UMWD 
pisemnie informuje wnioskodawcę o wynikach wyboru jego projektu. 

W przypadku pojawienia się wolnych środków Zarząd Województwa może, kierując się zasadami 
przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WD, wybrać do dofinansowania projekty znajdujące się 
na liście rezerwowej.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Rozdział 6. Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym 

6.1.  Nabór wniosków 

Harmonogram składania wniosków (Ramowy Plan Realizacji RPO WD) 

Ramowy Plan Realizacji RPO WD, który opisano w Rozdziale 3 niniejszego Poradnika stanowi 
harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (dostępny na stronie 
www.rpo.dolnyslask.pl). 

Ogłoszenie konkursu 

IZ RPO WD, w celu wyłonienia projektów do dofinansowania w trybie konkursowym, ogłasza konkurs 
i zamieszcza ogłoszenie o konkursie na stronie internetowej oraz publikuje informację o konkursie  
w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym. 

Ogłoszenie o konkursie publikowane jest na stronie internetowej nie później niż 30 dni 
kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia naboru projektów w danym konkursie. 
Informacja o konkursie publikowana jest w dniu ogłoszenia konkursu. 

Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje obejmujące: 

 rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu; 

 rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie; 

 kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów; 

 poziom dofinansowania projektów jako procent wydatków objętych dofinansowaniem; 
maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona; 

 okres realizacji projektu; 

 minimalną/maksymalną wartość projektu; 

 kryteria wyboru projektów; 

 termin rozstrzygnięcia konkursu; 

 wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; 

 termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu; 

 wzór umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/uchwały Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji 
projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetów Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.  

 informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu 
realizacji RPO WD na lata 2007-2013. 

Informacja o konkursie zawiera informacje obejmujące co najmniej: 

 rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu; 

 rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie; 

 kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów; 

 adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie. 

Treść ogłoszenia o konkursie zatwierdza Zarząd Województwa Dolnośląskiego (IZ RPO WD).  

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do czasu zawarcia 
wszystkich umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami wyłonionymi w konkursie lub  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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w wyniku rozpatrzenia środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy/beneficjentowi, IZ 
RPO WD nie może spowodować pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu oraz 
nakładać na wnioskodawców/beneficjentów dodatkowych obowiązków (z wyjątkiem sytuacji, gdy 
konieczność zmiany wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów ustawowych). 

Ewentualną decyzję o zmianie zasad przeprowadzania konkursu podejmuje Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego (IZ RPO WD). 

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dostępna jest na stronach internetowych 
www.sejm.gov.pl, www.mrr.gov.pl oraz www.rpo.dolnyslask.pl.  

6.2. Składanie wniosków  

Sposób i miejsce składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, wypełniony za pomocą aplikacji ,,Generatora 
Wniosków” wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną składany jest przez wnioskodawcę  
w Punkcie Przyjęć Wniosków w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego lub przesyłany pocztą/przesyłką kurierską. 

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku w odpowiedzi na ogłoszony konkurs  
w formie karty przyjęcia wniosku. Drugi egzemplarz karty przyjęcia wniosku zostaje dołączony do 
dokumentacji dotyczącej projektu. W przypadku wygenerowania przez Lokalny System 
Informatyczny (LSI) błędu w zapisie elektronicznym wniosku, wniosek zostaje zarejestrowany 
(wydrukowanie karty przyjęcia wniosku i nadanie Jednolitego Identyfikatora Dokumentów), jednak 
wnioskodawca otrzymuje informację zobowiązującą do niezwłocznego dostarczenia/przesłania 
sprawnego nośnika danych wraz z zapisanym plikiem wniosku. W przypadku przesłania wniosku 
drogą pocztową, karta przyjęcia wniosku oraz informacja wygenerowana przez LSI zostanie przesłana 
do wnioskodawcy. Po dostarczeniu/przesłaniu elektronicznej wersji wniosku, wnioskodawca 
otrzymuje potwierdzenie. 

Przyjęcie wniosku o dofinansowanie projektu i jego rejestracja oraz wydanie karty przyjęcia wniosku 
w Punkcie Przyjęć Wniosków w DRPO-W nie jest potwierdzeniem kompletności złożenia wniosku 
wraz z załącznikami. 

Miejsce składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składany jest w Punkcie Przyjęć Wniosków  
w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, 50-411 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14. Szczegółowe 
informacje dotyczące miejsca składania wniosku, każdorazowo podawane są w ogłoszeniu  
o konkursie. 

Termin składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, składany jest w terminie podanym  
w ogłoszeniu o konkursie. Ogłoszenie określa szczegółowo ostateczny dzień i godzinę składania 
wniosków.  

O przyjęciu wniosku decydować będzie faktyczna data dostarczenia lub wpłynięcia wniosku (drogą 
pocztową/przesyłką kurierską) do Punktu Przyjęć Wniosków w Wydziale Wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego (pieczęć wpływu). 

Wnioski złożone po dacie zamknięcia naboru rejestrowane są w odrębnym rejestrze kancelaryjnym 
założonym dla wniosków składanych w ramach priorytetów 1-9 RPO WD (bez Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 
5.3), nie podlegają jednak ocenie. W takim przypadku, wnioskodawca wzywany jest pismem do 
odbioru wniosku.  

http://www.sejm.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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6.3. Rejestracja wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

Złożony wniosek rejestrowany jest w odrębnym rejestrze kancelaryjnym założonym dla wniosków 
składanych w ramach priorytetów 1-9 RPO WD (bez Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) oraz w Lokalnym 
Systemie Informatycznym.  

Numer wniosku nadaje się wg następującego wzoru: 

 Identyfikator projektu (IDPR)  

KD - PO . PR . DZ . PD - REG - NRK / ROK - NR 

gdzie: 

KD     kod dokumentu ustalony z Instytucją Zarządzającą na etapie wdrożenia systemu KSI (SIMIK 07-
13); 

PO     czteroliterowy kod jednoznacznie identyfikujący Program Operacyjny (dla RPO   WD – RPDS); 

PR     dwucyfrowy numer osi priorytetowej uzupełniany z lewej strony znakiem 0; 

DZ     dwucyfrowy numer Działania uzupełniany z lewej strony znakiem 0; 

PD     dwucyfrowy numer Poddziałania uzupełniany z lewej strony znakiem 0; 

REG  oznaczenie kodu województwa; 

NRK  trzycyfrowy numer kolejny wniosku aplikacyjnego uzupełniony z lewej strony zerami, złożonego 
w ramach Działania/Poddziałania, w regionie, w danym roku; 

ROK  dwucyfrowy rok złożenia wniosku; 

NR   dwucyfrowa liczba określająca kolejną wersję dokumentu uzupełniania z lewej strony znakiem 0. 

 

Przykład numeru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: 

 Identyfikator projektu (IDPR)  

KD 

WND 
- 

PO 

RPDS 
. 

PR 

07 
. 

DZ 

01 
. 

PD 

00 
- 

REG 

02 
- 

NRK 

023 
/ 

ROK 

08 
- 

NR 

 

 

WND-RPDS.07.01.00-02-023/08- identyfikuje 23 wniosek o dofinansowanie projektu złożony w 2008 
roku, w pierwszym Działaniu siódmego Priorytetu RPO WD. 

Późniejsze (poprawione lub uzupełnione) wersje wniosków o dofinansowanie zachowują pierwotnie 
nadany identyfikator projektu. Oznacza się je nową datą wpływu. 

Pierwotnie nadany numer będzie wykorzystywany w późniejszych pracach związanych z oceną 
wniosku, realizacją projektu, korespondencją z wnioskodawcą oraz beneficjentem.  

6.4. Ocena formalna 

Ocenie formalnej podlegają wnioski złożone w terminie oznaczonym w ogłoszeniu w Punkcie Przyjęć 
Wniosków w Wydziale Wdrażania RPO (DRPO-W), które przeszły procedurę rejestracyjną.  

Ocena formalna poszczególnych wniosków dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
kalendarzowych od daty upłynięcia wyznaczonego terminu składania wniosków dla danego naboru  
(z zastrzeżeniem przesłanek do zawieszenia terminu przeprowadzania oceny). W uzasadnionych 
przypadkach termin oceny formalnej dla danego naboru może zostać przedłużony a informacja na 
ten temat publikowana jest niezwłocznie na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. Bieg 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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terminu oceny wniosku rozpoczyna się z początkiem dnia następnego po dacie zamknięcia naboru 
(co nie wyklucza możliwości dokonywania oceny wniosku jeszcze przed terminem zakończenia 
naboru, jednakże rozpoczęcie oceny może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu listy sprawdzającej do 
oceny formalnej, a jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż dzień po dacie zamknięcia danego 
naboru). Bieg terminu oceny formalnej kończy się wraz z podpisaniem przez Dyrektora DRPO-W 
ostatecznego wyniku oceny formalnej wniosku na karcie oceny projektu. 

Wnioski oceniane są na bieżąco, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” przez dwóch pracowników  
z Wydziału Wdrażania RPO. Ocena dokonywana jest niezależnie, a osoby ją przeprowadzające 
podpisują deklarację poufności i bezstronności. Ocena dokonywana jest w oparciu o listę 
sprawdzającą do oceny formalnej a jej wynik zamieszczany jest na karcie oceny projektu.  

W przypadku wystąpienia w trakcie oceny wątpliwości odnośnie m.in. kategorii wnioskodawców 
i/lub typów, rodzajów projektów, kwalifikowalności wnioskodawcy lub wydatku, prawidłowości 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bieg oceny danego wniosku jest 
wstrzymywany do momentu otrzymania przez Dyrektora Wydziału Wdrażania RPO opinii w ww. 
zakresie wydawanej przez Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO,  kancelarię prawną obsługującą RPO 
WD lub inny właściwy podmiot (np. UKE, UOKIK).  

 

W przypadku pojawienia się w trakcie oceny formalnej wątpliwości odnośnie kryteriów, których 
niespełnienie na danym etapie oceny powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie, beneficjent 
może zostać wezwany przez Dyrektora Wydziału Wdrażania RPO do złożenia wyjaśnień  
w wyznaczonym terminie. Bieg terminu oceny formalnej wstrzymywany jest do momentu ich 
otrzymania. Na pisemny wniosek beneficjenta termin na dostarczenie wyjaśnień może zostać 
wydłużony przez Dyrektora DRPO-W. W przypadku niedostarczenia wyjaśnień w określonym 
terminie, wniosek oceniany jest na podstawie posiadanych informacji. 

W trakcie sprawdzania zgodności projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, Dyrektor 
DRPO-W może wystąpić o wydanie opinii prawnej w zakresie zgodności projektu z przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej. Opinia jest wydawana w okresie nie dłuższym niż 10 dni 
kalendarzowych (w uzasadnionych przypadkach ww. termin może zostać wydłużony) i do momentu 
jej otrzymania wstrzymany jest bieg terminu oceny dla danego projektu. 

W zależności od wyników przeprowadzonej oceny formalnej: 

a) wniosek, który spełnił wszystkie kryteria formalne przekazywany jest do oceny merytorycznej 
oraz do Menedżera ds. Środowiska w celu przeprowadzenia procedury zaopiniowania 
projektu w zakresie aspektów środowiskowych przez przedstawicieli partnerów społecznych; 

b) wniosek, który nie spełnił kryterium, w przypadku którego jest możliwość dokonania 
jednorazowej poprawy/uzupełnienia, przekazywany jest do wnioskodawcy.  

W tym przypadku w piśmie umieszcza się informację o przedmiocie uzupełnienia lub 
poprawy wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni kalendarzowe 
(bieg terminu rozpoczyna się z początkiem następnego dnia od daty wysłania faksu).  

Bieg terminu oceny projektu jest wstrzymany do momentu otrzymania 
poprawionego/uzupełnionego wniosku i/lub załączników. 

Wnioskodawcom przysługuje prawo jednorazowej poprawy/uzupełnienia wniosku i/lub 
załączników.  

Wnioskodawca w piśmie wzywany jest również do odbioru kopii wniosku  
w wyznaczonym terminie w Punkcie Przyjęć Wniosków. Jeżeli wnioskodawca nie odbierze 
kopii wniosku będzie ona protokolarnie zniszczona. 

Wnioskodawca może zostać zobowiązany do dostarczenia jedynie 
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poprawionych/brakujących załączników bądź formularza wniosku bez konieczności 
ponownego składania trzech kompletnych wersji wniosku (tj. formularza wniosku wraz 
załącznikami). 

Wnioskodawca może wystąpić pisemnie do Dyrektora DRPO-W z prośbą o: 

- wydłużenie terminu na naniesienie poprawek/uzupełnień, 

- odstąpienie od konieczności nanoszenia danej poprawy/uzupełnienia, jeśli jest ona w opinii 
wnioskodawcy bezzasadna. 

Dyrektor DRPO-W może: 

- podtrzymać swoje wcześniejsze ustalenia (w zakresie terminu i zakresu 
poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie),  

- odstąpić od potrzeby nanoszenia danej poprawy/uzupełnienia, 

- wyznaczyć nowy termin na poprawienie/uzupełnienie wniosku (do 30 dni kalendarzowych). 

Decyzję o wydłużeniu terminu na poprawienie/uzupełnienie wniosku powyżej 30 dni 
kalendarzowych podejmuje Dyrektor DRPO. 

O podjętej decyzji Dyrektora DRPO-W/DRPO wnioskodawca jest niezwłocznie informowany 
(faksem oraz drogą pocztową). 

Poprawie i uzupełnieniu mogą podlegać jedynie elementy wskazane w piśmie do 
wnioskodawcy poza przypadkiem, gdy wskazane zmiany mają konsekwencje na inne 
elementy wniosku i/lub załączników lub gdy wnioskodawca zauważy we wniosku i/lub 
załącznikach inne błędy formalne. W takich przypadkach wnioskodawca przedstawia 
wyjaśnienia dotyczące dokonanych dodatkowych zmian w piśmie przewodnim dołączonym 
do poprawionego/uzupełnionego wniosku i/lub załączników. W przypadku, gdy w projekcie 
wnioskodawca wprowadzi niewskazane w piśmie zmiany mające wpływ na projekt (np. 
rozszerzy zakres rzeczowy projektu), wniosek o dofinansowanie nie podlega dalszej ocenie  
i jest odrzucany.  

Nieprzesłanie w terminie poprawionego/uzupełnionego wniosku i/lub załączników powoduje 
odrzucenie projektu.  

Ocena formalna poprawionych/uzupełnionych wniosków prowadzi do podjęcia decyzji  
o przyjęciu wniosku i przekazaniu do oceny merytorycznej oraz Menedżera ds. Środowiska 
lub odrzuceniu wniosku.  

c) wniosek, który nie spełnił kryterium kluczowego, w przypadku którego nie ma możliwości 
poprawy, jest odrzucany. 

W przypadku negatywnej oceny projektu, w piśmie do wnioskodawcy podaje się przyczyny 
odrzucenia wniosku po ocenie formalnej (uzasadnienie wyniku oceny projektu), pouczenie  
o możliwości wniesienia przez wnioskodawcę protestu od wyniku oceny oraz określa sposób, tryb 
oraz warunki wniesienia protestu i termin przysługujący na jego wniesienie oraz instytucję, do której 
należy wnieść protest. Wnioskodawca w piśmie wzywany jest również do odbioru kopii wniosku 
w wyznaczonym terminie w Punkcie Przyjęć Wniosków w Wydziale Wdrażania RPO. Jeżeli 
wnioskodawca nie odbierze kopii wniosku, będzie ona protokolarnie zniszczona.  

W przypadku uznania protestu za zasadny (na podstawie jego rozpatrzenia przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego/osobę upoważnioną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego lub 
rozpatrzenia skargi przez sąd administracyjny) wniosek kierowany jest do ponownej oceny formalnej. 
Ponowna ocena formalna wniosku przeprowadzana jest w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Wydział Wdrażania RPO informacji o pozytywnym rozstrzygnięciu protestu/w terminie 30 dni 
od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego (uwzględnienie skargi przez sąd 
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administracyjny). W uzasadnionych przypadkach przed przystąpieniem do ponownej oceny formalnej 
pracownicy Wydziału Wdrażania RPO przygotowują i wysyłają do wnioskodawcy pismo z prośbą o 
usunięcie braków lub poprawę/uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, które były powodem 
negatywnej oceny. Pracownicy dokonujący ponownej oceny formalnej  (inni niż pierwotnie 
przeprowadzający ocenę): 

– są związani treścią rozstrzygnięcia protestu,  

– powinni zapoznać się z wynikami dotychczasowej oceny formalnej projektu,  

– powinni zapoznać się z wynikami dotychczasowego postępowania odwoławczego lub sądowo-
administracyjnego.  

W piśmie informującym wnioskodawcę o wyniku ponownej negatywnej oceny formalnej projektu, 
przeprowadzonej w efekcie uprzednio wniesionego i uwzględnionego protestu lub wyroku sądu 
administracyjnego uznającego skargę za zasadną, Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO zamieszcza 
uzasadnienie wyniku tej oceny projektu oraz zawiera pouczenie, że wnioskodawcy: 

a) nie przysługuje prawo do wniesienia protestu od tego samego kryterium oceny [procedura 
odwoławcza na etapie przedsądowym została zakończona, a wnioskodawcy przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, na zasadach 
określonych w odpowiednich przepisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
zgodnie z art. 3 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; prawo do 
wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od 
rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu posiada wnioskodawca, 
 a także IZ RPO WD]; 

b) przysługuje prawo do wniesienia protestu wyłącznie od innego kryterium oceny, wskazując 
jednocześnie m.in. termin przysługujący wnioskodawcy na jego wniesienie, sposób, tryb i warunki 
wniesienia protestu oraz właściwą instytucję. 

Każdorazowo wnioskodawcy informowani są pisemnie o wyniku oceny formalnej (faksem oraz drogą 
pocztową - w przypadku negatywnej oceny za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w terminie 10 dni 
od dnia zatwierdzenia przez Dyrektora DRPO-W wyniku oceny formalnej na karcie oceny projektu, 
jednak nie wcześniej niż z datą zakończenia naboru.  

Niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej wszystkich projektów z danego naboru Wydział 
Wdrażania RPO przygotowuje informację z przeprowadzonej oceny formalnej wniosków. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również przygotowanie częściowej informacji z 
przeprowadzonej oceny formalnej w danym naborze. Zatwierdzenie informacji (zawierającej wyniki 
oceny formalnej wszystkich projektów złożonych w danym naborze) przez Dyrektora Wydziału 
Wdrażania RPO kończy procedurę oceny formalnej wniosków. Informacja zamieszczana jest 
niezwłocznie po jej zatwierdzeniu na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. 

Na pisemną prośbę wnioskodawcy projekt może zostać wycofany z oceny. W takim przypadku ocena 
projektu uznawana jest za zakończoną, a wnioskodawca informowany pisemnie przez Dyrektora 
DRPO-W o tym fakcie. Dodatkowo informacja o wycofaniu przez wnioskodawcę projektu z oceny 
zamieszczana jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. Wycofanie projektu z oceny przez 
wnioskodawcę nie jest negatywną oceną projektu. 

Ocena formalna projektów podlegających procesowi notyfikacji do Komisji Europejskiej w zakresie 
pomocy publicznej: 

W przypadku tego typu projektów ocena formalna składa się z 2 etapów: pierwszej oraz drugiej  
oceny formalnej. Projekty ocenione negatywnie w trakcie pierwszej oceny formalnej są odrzucane, 
natomiast projekty, które przeszły pozytywnie pierwszą ocenę formalną, przekazywane są do 
notyfikacji do UOKiK, a następnie do KE. Po zakończeniu procesu notyfikacji projekty poddawane są 
drugiej pełnej ocenie formalnej.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Pierwsza ocena formalna przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Poradniku, przy czym 
w jej trakcie projekty nie są oceniane pod kątem pomocy publicznej. Po jej zakończeniu projekty, 
które zostały pozytywnie ocenione, przekazywane są do UOKiK, a następnie do KE w celu 
przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej. Za obsługę techniczną procesu notyfikacji odpowiada 
Wydział Wdrażania RPO. W przypadku, gdy UOKiK/Komisja Europejska przekaże uwagi do 
notyfikowanych projektów lub wyrazi potrzebę otrzymania dodatkowych dokumentów/informacji  
o projektach, wnioskodawcy zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani oraz wezwani do 
przedstawienia stanowiska względem uwag/zapytań UOKiK/KE (wraz z wyznaczeniem terminu na ich 
dostarczenie).  

Niezwłocznie po zakończeniu procesu notyfikacji wnioskodawcy informowani są o decyzji  
UOKiK/Komisji Europejskiej. wnioskodawca w wyznaczonym terminie zobowiązany jest do  
zaakceptowania ostatecznych warunków przyznania pomocy, określonych przez UOKiK/KE, jak 
również do złożenia do Punktu Przyjęć Wniosków w DRPO-W poprawionego kompletnego wniosku  
o dofinansowanie wraz z załącznikami, (jeżeli istnieje taka konieczność),  w terminie nie krótszym niż 
15 dni kalendarzowych. wnioskodawcy mają możliwość wprowadzenia zmian we wniosku  
o dofinansowanie oraz załącznikach, tylko i wyłącznie, jeżeli: 

- w wyniku procesu notyfikacji w projekcie zostały wprowadzone zmiany/zobowiązano do 
wprowadzenia zmian w projekcie (na wniosek UOKiK/Komisji Europejskiej), 

- projekt wymaga aktualizacji harmonogramu realizacji, wynikającej z przeprowadzonego procesu 
notyfikacji.  

Druga ocena formalna dotyczy wyłącznie projektów pozytywnie ocenionych w trakcie pierwszej 
oceny formalnej i przeprowadzana jest po zakończeniu procesu notyfikacyjnego. Przebiega zgodnie  
z zasadami opisanymi w niniejszym Poradniku, przy czym przeprowadzana jest w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty wpłynięcia do DRPO-W pisma od wnioskodawcy o akceptacji ostatecznych 
warunków przyznania pomocy określonych przez UOKiK/KE lub (jeśli dotyczy) wpłynięcia 
poprawionego/zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie do Punktu Przyjęć Wniosków w DRPO-
W.  

6.5. Ocena merytoryczna 

Ocena merytoryczna poszczególnych wniosków dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 70 dni 
kalendarzowych od daty upłynięcia wyznaczonego terminu składania wniosków dla danego naboru  
(z zastrzeżeniem przesłanek do zawieszenia terminu przeprowadzania oceny). W uzasadnionych 
przypadkach termin oceny może zostać przedłużony a informacja o tym publikowana jest na stronie 
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. Bieg terminu oceny merytorycznej dla projektu kończy się wraz 
z podpisaniem przez Przewodniczącego KOP raportu z oceny merytorycznej tego projektu. 

Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione podczas oceny formalnej. 
Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Oceny Projektów, zwana dalej KOP. KOP realizuje swoje 
zadania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Projektów (zamieszczonym na stronie 
www.rpo.dolnyslask.pl), który określa zasady pracy KOP oraz przebieg oceny merytorycznej. 

W przypadku działania 1.3 RPO WD oraz projektów przeciwpowodziowych w ramach działania 4.4 
oraz 9.1 RPO WD, ze względu na specyfikę projektów, obowiązują szczególne zasady oceny 
merytorycznej opisane w załącznikach do Regulaminu Pracy KOP. 

Członkowie KOP (eksperci I stopnia) dokonują oceny projektów na formularzu oceny merytorycznej. 
Każdy projekt oceniany jest niezależnie przez co najmniej 2 członków KOP. Członkowie KOP 
otrzymują do oceny losowo wybrane wnioski oraz, przed przystąpieniem do oceny, mają obowiązek 
podpisania deklaracji poufności oraz deklaracji bezstronności zawierającej oświadczenie, że nie 
zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie członka Komisji Oceny Projektów oraz 
eksperta z udziału w ocenie projektu na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności względem podmiotu ubiegającego się  
o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny. 

Postępowanie członka KOP, niezgodne z zasadami określonymi w Regulaminie Prac Komisji Oceny 
Projektów, powoduje jego wykluczenie z prac nad oceną.  

W przypadku stwierdzenia przez członków KOP błędów lub braków formalnych we wniosku i/lub 
załącznikach, wniosek kierowany jest przez Dyrektora Wydziału Wdrażania RPO do ponownej oceny 
formalnej. O fakcie tym beneficjent informowany jest niezwłocznie (drogą pocztową oraz faksem). 
Ponowna ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez 
przeprowadzającego ocenę merytoryczną błędów formalnych na formularzu oceny merytorycznej. 
Bieg terminu oceny merytorycznej projektu wstrzymany jest do momentu zatwierdzenia wyniku 
ponownej oceny formalnej przez Dyrektora Wydziału Wdrażania RPO.  

Członkowie Komisji w trakcie oceny merytorycznej mogą zwrócić się do wnioskodawcy poprzez IZ 
RPO WD z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących projektu. Wyjaśnienia powinny ograniczać się 
do uzyskania właściwego zrozumienia intencji wnioskodawcy. Wnioskodawca jest niezwłocznie 
pisemnie informowany o tym fakcie i zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia w określonym terminie. 
W przypadku ich niezłożenia wniosek jest oceniany na podstawie dostępnych informacji. Bieg 
terminu oceny merytorycznej wniosku wstrzymywany jest do momentu otrzymania wyjaśnień od 
beneficjenta.  

Na wniosek członków KOP projekty skomplikowane, łączące różne dziedziny wiedzy specjalistycznej, 
mogą zostać zaopiniowane przez ekspertów. Osoby opiniujące wniosek zobowiązane są podpisać 
deklarację poufności oraz deklarację bezstronności. Po zapoznaniu się z opinią członek KOP dokonuje 
oceny danego projektu. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowej opinii, bieg terminu oceny 
merytorycznej wniosku wstrzymuje się do czasu otrzymania opinii. 

W przypadku znacznych rozbieżności w ocenach wniosku dokonanych przez członków KOP 
przeprowadzana jest dyskusja w celu ich usunięcia, a jeśli to nie przyniesie skutku, dokonywana jest 
ocena projektu przez co najmniej jeszcze jednego członka Komisji. Szczegółowe zasady usuwania 
rozbieżności w trakcie oceny merytorycznej określone są w Regulaminie Pracy Komisji Oceny 
Projektów. 

Każdorazowo wnioskodawcy informowani są pisemnie o wyniku oceny merytorycznej wraz z 
podaniem otrzymanej punktacji z tytułu kryteriów dodatkowych i informacji o spełnieniu bądź 
niespełnieniu kluczowych kryteriów oceny merytorycznej (drogą pocztową - w przypadku negatywnej 
oceny za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w terminie 10 dni od dnia podpisania protokołu z prac 
KOP.  Pismo z wynikiem oceny zawiera uzasadnienie oceny w postaci dołączonych kart oceny 
merytorycznej ekspertów przeprowadzających ocenę, bez podania ich danych osobowych 

W przypadku negatywnej oceny projektu, w piśmie do wnioskodawcy podaje się przyczyny 
odrzucenia wniosku po ocenie merytorycznej (uzasadnienie wyniku oceny projektu), pouczenie  
o możliwości wniesienia przez wnioskodawcę protestu od wyniku oceny oraz określa sposób, tryb 
oraz warunki wniesienia protestu i termin przysługujący na jego wniesienie oraz instytucję, do której 
należy wnieść protest. Wnioskodawca w piśmie wzywany jest również do odbioru kopii wniosku 
w wyznaczonym terminie w Punkcie Przyjęć Wniosków w Wydziale Wdrażania RPO. Jeżeli 
wnioskodawca nie odbierze kopii wniosku, będzie ona protokolarnie zniszczona.  

 

W przypadku uznania protestu za zasadny (na podstawie jego rozpatrzenia przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego/osobę upoważnioną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego lub 
rozpatrzenia skargi przez sąd administracyjny) wniosek kierowany jest do ponownej oceny 
merytorycznej. Ponowna ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w terminie do 40 dni od 
daty otrzymania przez Wydział Wdrażania RPO informacji o pozytywnym rozstrzygnięciu protestu/w 
terminie 40 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego (uwzględnienie 
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skargi przez sąd administracyjny). Ponownej oceny merytorycznej nie mogą dokonywać ci członkowie 
KOP, którzy dokonywali pierwszej oceny, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów ustawy o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczących wyłączeń. Członkowie KOP dokonujący 
ponownej oceny merytorycznej powinni:  

– zapoznać się z wynikami dotychczasowej oceny merytorycznej projektu,  

– zapoznać się z wynikami dotychczasowego postępowania odwoławczego lub sądowo-
administracyjnego.  

W piśmie informującym wnioskodawcę o wyniku ponownej negatywnej oceny merytorycznej 
projektu, przeprowadzonej w efekcie uprzednio wniesionego i uwzględnionego protestu lub wyroku 
sądu administracyjnego uznającego skargę za zasadną, Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO 
zamieszcza uzasadnienie wyniku tej oceny projektu oraz zawiera pouczenie, że wnioskodawcy: 

a) nie przysługuje prawo do wniesienia protestu od tego samego kryterium oceny [procedura 
odwoławcza na etapie przedsądowym została zakończona, a wnioskodawcy przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, na zasadach 
określonych w odpowiednich przepisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
zgodnie z art. 3 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; prawo do 
wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od 
rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu posiada wnioskodawca,  
a także IZ RPO WD]; 

b) przysługuje prawo do wniesienia protestu wyłącznie od innego kryterium oceny, wskazując 
jednocześnie m.in. termin przysługujący wnioskodawcy na jego wniesienie, sposób, tryb i warunki 
wniesienia protestu oraz właściwą instytucję. 

Niezwłocznie po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich projektów w danym naborze 
sporządzany jest protokół z prac KOP (dopuszczalny jest również częściowy protokół – patrz 
Regulamin Pracy KOP). Na jego podstawie Wydział Wdrażania RPO przygotowuje informację nt. 
wyników przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków, która zamieszczana jest niezwłocznie na 
stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.  

Adekwatnie, jak na etapie oceny formalnej, na pisemną prośbę wnioskodawcy projekt może zostać 
wycofany z oceny. W takim przypadku ocena projektu uznawana jest za zakończoną, a wnioskodawca 
informowany pisemnie przez Dyrektora DRPO-W o tym fakcie. Dodatkowo informacja o wycofaniu 
przez wnioskodawcę projektu z oceny zamieszczana jest na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl. Wycofanie projektu z oceny przez wnioskodawcę nie jest negatywną oceną 
projektu. 

6.6. Wybór projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego  

Patrz pkt. 5.4. 

6.7. Procedura odwoławcza 

Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO, po każdym etapie oceny projektów w trybie konkursowym, 
ogłasza - na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego właściwej 
dla RPO WD 2007-2013 (www.rpo.dolnyslask.pl) listę projektów ocenionych i wyłonionych do 
dofinansowania w trybie konkursowym oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców  
o wynikach oceny jego projektu. Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO/Dyrektor Wydziału Zarządzania 
RPO pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
o wybraniu projektu do dofinansowania lub umieszczeniu projektu na liście rezerwowej/odrzuceniu 
projektu. 

Po etapie oceny formalnej (dokonanej przez Wydział Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego), etapie oceny merytorycznej (dokonanej przez KOP) oraz etapie 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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wyboru przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projektów do dofinansowania na podstawie 
kryteriów strategicznych, w trybie konkursowym w ramach RPO WD, wnioskodawca, w przypadku 
negatywnej oceny jego projektu, odrzuceniu lub umieszczeniu jego projektu na liście rezerwowej -  
po otrzymaniu od Dyrektora Wydziału Wdrażania RPO/Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO 
pisemnej informacji w tym zakresie - ma możliwość wniesienia protestu. W takim przypadku w 
pisemnej informacji, o której mowa powyżej, Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO/Dyrektor Wydziału 
Zarządzania RPO zamieszcza uzasadnienie wyników oceny projektu oraz pouczenie o możliwości 
wniesienia protestu, wraz ze wskazaniem m.in. terminu przysługującego na jego wniesienie, 
sposobie, trybie i warunkach wniesienia protestu oraz właściwej instytucji.  

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do wniesienia protestu od: 

a) pozytywnej oceny projektu; 

b) wyboru projektu do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego; 

c) wyniku ponownej negatywnej oceny projektu (ponownego odrzucenia lub umieszczenia projektu na 
liście rezerwowej), przeprowadzonej w efekcie uprzednio wniesionego i uwzględnionego protestu 
(od tego samego kryterium oceny/strategicznego kryterium wyboru) lub wycofania uprzednio 
wniesionego protestu (uwzględniając warunki dopuszczalności ponownego wniesienia protestu) (w 
tym przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi bezpośrednio do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, na zasadach określonych w odpowiednich 
przepisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). 

Protest od negatywnego wyniku oceny formalnej/merytorycznej projektu oraz odrzucenia lub 
umieszczenia projektu na liście rezerwowej może dotyczyć każdego aspektu, zarówno formalnego 
(proceduralnego) jak i merytorycznego. Wnioskodawca w treści protestu, odnośnie zarzutów 
dotyczących aspektów: 

- formalnych (proceduralnych) - powinien wskazać, w jakim zakresie kwestionuje prawidłowy 
przebieg procedury oceny lub wyboru jego projektu; 

- merytorycznych – powinien wskazać, w jakim zakresie ocena lub wybór jego projektu została 
przeprowadzona w sposób niezgodny z kryteriami wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD 
2007-2013, przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WD. 

Negatywna ocena projektu rozumiana jest jako: 

- niespełnienie kluczowych kryteriów oceny formalnej; 

- niespełnienie kluczowych kryteriów oceny merytorycznej i/lub nieuzyskanie powyżej 25% punktów 
możliwych do zdobycia na podstawie dodatkowych kryteriów oceny merytorycznej; 

- niespełnienie kluczowych kryteriów strategicznych i/lub nieotrzymanie odpowiedniej ilości punktów 
w ramach kryteriów strategicznych, umożliwiających otrzymanie dofinansowania. 

W przypadku etapu oceny merytorycznej, Wnioskodawca może wnieść protest jeżeli wniosek o 
dofinansowanie uzyskał ocenę negatywną, tj.: 

- nie spełnił kryteriów kluczowych oceny merytorycznej i nie uzyskał wymaganego minimum 25 % pkt 
możliwych do uzyskania w ramach oceny kryteriów dodatkowych (Wnioskodawcy przysługuje prawo 
wniesienia protestu zarówno od oceny kryteriów kluczowych, jak i dodatkowych); 

- spełnił kluczowe kryteria oceny merytorycznej, jednocześnie nie uzyskując minimum 
25 % pkt możliwych do uzyskania w ramach oceny kryteriów dodatkowych (Wnioskodawcy 
przysługuje prawo wniesienia protestu wyłącznie od kryteriów dodatkowych); 

- nie spełnił kryteriów kluczowych oceny merytorycznej jednocześnie uzyskując liczbę pkt powyżej 
wymaganego minimum 25 % pkt możliwych do uzyskania w ramach oceny kryteriów dodatkowych 
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(Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu wyłącznie od kryteriów kluczowych; przy 
czym od kryteriów dodatkowych, Wnioskodawca będzie miał możliwość wniesienia protestu po 
zakończeniu następnego etapu oceny, tj. oceny strategicznej). 

Protest wnoszony jest przez wnioskodawcę w jednym egzemplarzu (oryginał) do Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnego 
Programu Operacyjnego w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 

Termin na wniesienie przez wnioskodawcę protestu do Zarządu Województwa Dolnośląskiego za 
pośrednictwem Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po 
dniu otrzymania przez wnioskodawcę pisemnej informacji od Dyrektora Wydziału Wdrażania 
RPO/Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO  o negatywnej ocenie projektu lub odrzuceniu bądź 
umieszczeniu projektu na liście rezerwowej. Publikacja wyników oceny lub wyboru projektów na 
stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl nie stanowi ostatecznej decyzji o negatywnej ocenie 
projektu i nie jest podstawą do wniesienia protestu. 

Beneficjent może wnieść protest do Zarządu Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem 
Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO wyłącznie w formie pisemnej (nie dopuszcza się wniesienia 
protestu w formie elektronicznej, w tym także w formie określonej w § 78 ust. 2 kodeksu cywilnego).  

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 30b ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), protest 
wnoszony w formie pisemnej zawiera: 

– nazwę i adres wnioskodawcy (tożsame z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie 
projektu – chyba że uległy zmianie). Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
przekazywania IZ RPO WD informacji dotyczących zmiany danych teleadresowych. W przypadku 
niewywiązania się z ww. obowiązku wszelką korespondencję kierowaną do wnioskodawcy na 
dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną 

– tytuł i numer projektu (tożsame z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu) 

– dane adresata, do którego kieruje się protest (Zarząd Województwa Dolnośląskiego za 
pośrednictwem Dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego, 
Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław) 

– wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza 
(wraz z uzasadnieniem) 

– ewentualnie, wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie 
przeprowadzonej oceny (wraz z uzasadnieniem) – brak zarzutów o charakterze proceduralnym  
nie będzie podstawą do pozostawienia protestu bez rozpatrzenia 

– podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału 
lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w 
imieniu wnioskodawcy 

Dodatkowo protest powinien zawierać: datę dzienną, numer naboru, w ramach którego 
wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie, kopię otrzymanego pisma Dyrektora Wydziału 
Wdrażania RPO/Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO informującego o negatywnej ocenie projektu 
lub odrzuceniu bądź umieszczeniu projektu na liście rezerwowej, a także w tytule lub w treści pisma 
powinno pojawić się słowo „protest” 

Wszystkie zarzuty wnioskodawcy muszą zostać ujęte w jednym proteście. Jeżeli, zdaniem 
wnioskodawcy, ocena projektu została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium 
oceny, w proteście należy wskazać wszystkie te kryteria.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów 
oceny lub obowiązujących procedur w ramach RPO WD. 

Przy obliczaniu terminów obowiązujących w ramach procedury odwoławczej - w zakresie wnoszenia  
i rozpatrywania protestów wnioskodawców - należy posiłkować się ogólnie przyjętymi zasadami w 
tym zakresie: 

a) termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, 

b) przy obliczaniu terminów podanych w dniach brane są pod uwagę dni kalendarzowe; jeżeli 
początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy 
obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło, 

c) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień uznany ustawowo za 
wolny od pracy, zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, termin upływa dnia następnego, 

d) nadanie pisma w placówce pocztowej operatora publicznego lub prywatnego (analogicznie - przez 
kuriera/posłańca) jest równoznaczne z jego wniesieniem; w takim przypadku decyduje data 
stempla pocztowego (lub dowodu nadania). 

Protest może zostać wniesiony osobiście przez wnioskodawcę lub osobę przez niego pisemnie 
upoważnioną. Nadanie pisma w placówce pocztowej operatora publicznego lub prywatnego (bądź za 
pośrednictwem kuriera/posłańca) jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku 
decyduje data stempla pocztowego (lub dowodu nadania). Protest przesłany faksem lub w wersji 
elektronicznej, bądź podpisany w formie np. skanu lub faksymili albo odbicia stampili bądź innego 
mechanicznego sposobu, stanowi jedynie kopię oryginału, w związku z czym nie może być 
traktowany jako spełniający wymóg pisemności wniesionego protestu. 

Dopuszczalne jest wycofanie przez wnioskodawcę protestu. Następuje to w formie wymaganej dla 
skutecznego wniesienia protestu, przed dniem wydania rozstrzygnięcia protestu/odmowy 
rozpatrzenia protestu. W przypadku wycofania protestu po dniu wydania rozstrzygnięcia 
protestu/odmowy rozpatrzenia protestu wycofanie to uznaje się za bezskuteczne, a protest 
pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca jest pisemnie informowany. W przypadku 
skutecznego wycofania protestu przez wnioskodawcę nie przysługuje mu prawo wniesienia skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Istnieje jednak możliwość ponownego 
wniesienia protestu przez wnioskodawcę w tej samej sprawie i w tym samym zakresie, w których 
wnioskodawca wycofał protest, jednak wyłącznie przy zachowaniu wszystkich zasad określonych dla 
wnoszonego protestu (w tym m.in. pierwotnych terminów na wniesienie protestu). 

Wnioskodawca, po wniesieniu protestu, ma możliwość wnoszenia (na zasadach i trybie jak dla 
protestu) uzupełnień do złożonego protestu. Wnioskodawca ma prawo wnieść ewentualne 
uzupełnienia do złożonego protestu wyłącznie do dnia, w którym upływa termin przysługujący 
wnioskodawcy na skuteczne wniesienie protestu.  

Termin na rozpatrzenie protestu wynosi 70 dni od dnia następnego po dniu wpływu protestu do 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO  
(w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 70 dni może ulec wydłużeniu  maksymalnie do 90 
dni, o czym informuje się pisemnie wnioskodawcę – na powyższe nie przysługuje wnioskodawcy 
protest bądź skarga).  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego (lub osoba przez niego upoważniona), w wyniku analizy 
 i rozpatrzenia protestu wydaje rozstrzygnięcie, w którym:  

 uwzględnia protest (i przywraca projekt do zakwestionowanego etapu oceny lub wyboru) lub 

 nie uwzględnia protestu (i projekt nie podlega dalszej procedurze oceny i wyboru). 
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Nie podlega rozpatrzeniu protest, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został on wniesiony przez 
wnioskodawcę:  

– po terminie;  

– do niewłaściwej instytucji; 

– przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dofinansowanie; 

– bez spełnienia wymogów, określonych w art. 30b ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Ponadto nie podlega rozpatrzeniu protest powtórnie wniesiony przez wnioskodawcę od tego samego 
kryterium oceny/kryterium strategicznego wyboru projektów do dofinansowania, w wyniku 
ponownej negatywnej oceny projektu/ponownego odrzucenia projektu lub ponownego 
umieszczenia projektu na liście rezerwowej przeprowadzonej/dokonanego w efekcie uprzednio 
wniesionego i uwzględnionego protestu lub wycofania uprzednio wniesionego protestu 
(uwzględniając warunki dopuszczalności ponownego wniesienia protestu) lub wyroku sądu 
administracyjnego uznającego skargę za zasadną. Nie odnosi się to do sytuacji, gdy zdaniem 
wnioskodawcy w ramach ponownie przeprowadzonej negatywnej oceny projektu nastąpiły inne 
naruszenia w tej ocenie, niż wskazane uprzednio w proteście. W takim przypadku wnioskodawca 
może ponownie wnieść kolejny protest oparty wyłącznie o inne kryteria oceny/kryteria strategiczne 
wyboru projektów do dofinansowania niż te, które zostały wskazane uprzednio w proteście. Ponadto 
istnieje możliwość ponownego wniesienia protestu w tej samej sprawie, w której odmówiono 
wnioskodawcy rozpatrzenia protestu, jeżeli jednak wniesienie to nastąpi przy zachowaniu wszystkich 
zasad określonych dla wnoszonego protestu (w tym m.in. przed upływem pierwotnego terminu na 
wniesienie protestu). 

W przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia Zarząd Województwa Dolnośląskiego (lub 
osoba przez niego upoważniona) kieruje do wnioskodawcy pismo/informację wraz z uzasadnieniem  
o odmowie rozpatrzenia protestu ze względu na jedną z ww. przesłanek. 

W przypadku uchybienia przez wnioskodawcę terminowi do wniesienia protestu, nie przysługuje 
możliwość przywrócenia, na wniosek wnioskodawcy lub z urzędu, terminu na złożenie protestu, 
nawet w przypadku gdyby to uchybienie nastąpiło bez winy wnioskodawcy. 

W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania odwoławczego, alokacja na realizację 
działania lub priorytetu, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostanie wyczerpana, protest pozostawia się  
bez rozpatrzenia. Zarząd Województwa Dolnośląskiego (lub osoba przez niego upoważniona) 
pisemnie informuje wnioskodawcę o wystąpieniu okoliczności powodującej pozostawienie protestu 
bez rozpatrzenia.   

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Dolnośląskiego (lub osoba przez 
niego upoważniona) może zawiesić postępowanie odwoławcze (np. gdy pojawiły się szczególne 
powody uniemożliwiające rozstrzygnięcie protestu). O zawieszeniu postępowania jest pisemnie 
informowany wnioskodawca wraz z podaniem powodu zawieszenia. Postępowanie odwoławcze jest 
podejmowane (wznawiane) niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny zawieszenia uniemożliwiającej 
zakończenie postępowania odwoławczego. O fakcie podjęcia zawieszonego postępowania jest 
pisemnie informowany wnioskodawca.  

Na powyższe nie przysługuje wnioskodawcy żaden środek odwoławczy ani skarga do sądu 
administracyjnego.  

Zawieszenie postępowania odwoławczego dla któregokolwiek projektu nie skutkuje wstrzymaniem 
procedury odwoławczej w ramach całego naboru. 
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Zarząd Województwa Dolnośląskiego (lub osoba przez niego upoważniona) pisemnie – za 
potwierdzeniem odbioru – informuje wnioskodawcę o wynikach procedury odwoławczej dotyczącej 
jego projektu, w tym pouczając, że od rozstrzygnięcia protestu w systemie realizacji RPO WD nie 
przysługuje dodatkowo żaden środek odwoławczy przewidziany - w art. 30b ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju - na etapie przedsądowym, określając jednocześnie dalsze uprawnienia 
przysługujące wnioskodawcy. W każdym przypadku, rozpatrzenie protestu, odmowy rozpatrzenia 
protestu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, dokonuje się w formie pisemnej wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem oraz pouczeniem o prawie wnioskodawcy do wniesienia skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (dotyczy nieuwzględnienia protestu/ 
odmowy rozpatrzenia protestu/pozostawienia protestu bez rozpatrzenia), na zasadach określonych 
w odpowiednich przepisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zgodnie z art. 3 § 3 
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Prawo do wniesienia skargi 
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od rozstrzygnięcia Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu posiada wnioskodawca, a także IZ RPO WD.  

Szczegółowe zasady, terminy, tryby, sposoby oraz warunki wnoszenia oraz rozpatrywania protestu, w 
tym w przypadku ponownej negatywnej oceny projektu przeprowadzonej w efekcie uprzednio 
wniesionego i uwzględnionego protestu lub wyroku sądu administracyjnego uznającego skargę za 
zasadną, określone zostały m.in. w piśmie Dyrektora Wydziału Wdrażania RPO/Dyrektora Wydziału 
Zarządzania RPO informującym o negatywnej ocenie projektu/odrzuceniu projektu lub umieszczeniu 
projektu na liście rezerwowej wraz z uzasadnieniem, a także w Uszczegółowieniu RPO WD 
dostępnym na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl 

Wszelkie dokumenty przedstawiane przez wnioskodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub 
danej tury konkursu, do czasu zawarcia umów/porozumień/podjęcia uchwał o dofinansowanie lub 
zakończenia danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, nie stanowią informacji 
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Informacje otrzymywane przez wnioskodawcę dotyczące oceny jego wniosku, a także w trakcie 
trwania procedury odwoławczej, nie stanowią decyzji administracyjnej. 

Sposób postępowania w przypadku nieodebrania pisma informującego o rozstrzygnięciu 
protestu/odmowie rozpatrzenia protestu przesyłanego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

W przypadku dwukrotnego nieodebrania6 przez wnioskodawcę pisma informującego  
o rozstrzygnięciu protestu/odmowie rozpatrzenia protestu/pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, 
doręczenie uważa się za dokonane w dniu, w którym po raz drugi wnioskodawca nie odebrał ww. 
pisma, a ww. pismo pozostawia się w aktach sprawy w UMWD. 

Jeżeli wnioskodawca odmawia przyjęcia pisma informującego o rozstrzygnięciu protestu/odmowie 
rozpatrzenia protestu/pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, przesłanego mu przez publicznego 
lub prywatnego operatora pocztowego albo w inny sposób, ww. pismo jest zwracane do IZ RPO WD z 
adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy 
w UMWD. W tym przypadku uznaje się, że ww. pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego 
przyjęcia przez wnioskodawcę. 

  

                                                           
6
 Nieodebrania pisma nie należy utożsamiać z odmową odebrania pisma. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Rozdział 7. Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów w trybie systemowym 

7.1. Zaproszenie do składania propozycji projektów 

Projekty systemowe polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie 
odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-
programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów. 

Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji RPO WD, IZ RPO WD przygotowuje zaproszenie do składania 
propozycji projektów oraz informację o zaproszeniu dla ściśle określonych wnioskodawców  
i rodzajów projektów. 

Zaproszenie do składania propozycji projektów zawiera informacje obejmujące: 

 rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu; 

 rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie; 

 kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie; 

 poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków objętych dofinansowaniem; 

 maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona; 

 okres realizacji projektu; 

 minimalną/maksymalną wartość projektu; 

 kryteria wyboru propozycji projektów; 

 termin dokonania wyboru propozycji projektów; 

 termin, sposób zgłaszania propozycji projektu; 

 wzór umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/uchwały Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji 
projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetów Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

 informacje o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu 
realizacji RPO WD na lata 2007-2013. 

Informacja o zaproszeniu do składania propozycji projektów: zawiera informacje obejmujące co 
najmniej: 

 rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu; 

 rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie; 

 kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie; 

 adres strony internetowej, na której zamieszczono zaproszenie do składania propozycji 
projektów. 

Treść zaproszenia do składania propozycji projektów zatwierdza Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego (IZ RPO WD). Zaproszenie zamieszczane jest na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl, a informacja o zaproszeniu - w dzienniku regionalnym lub o zasięgu 
ogólnopolskim nie później niż 20 dni kalendarzowych przed końcowym terminem zgłaszania 
propozycji projektów.  

7.2. Zgłaszanie propozycji projektów w Bazie Projektów Systemowych 

Wnioskodawcy zgłaszają propozycje projektów do Bazy Projektów Systemowych w terminie 
określonym w zaproszeniu. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie drogą on-line formularza 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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propozycji projektu dostępnego w Bazie Projektów Systemowych na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl/bps. Formularz propozycji projektu, wypełniany jest zgodnie z instrukcją 
obsługi Bazy Projektów Systemowych. 

7.3. Etap preselekcji 

Preselekcja składa się z dwóch części: 

- oceny propozycji projektów, którą przeprowadza Wydział Wdrażania RPO,  

- wyboru propozycji projektów, którego dokonuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

Preselekcja zgłoszonych propozycji projektów dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 40 dni 
kalendarzowych od daty upłynięcia wyznaczonego w zaproszeniu terminu zgłaszania do BPS 
propozycji projektów. W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony, 
 a informacja o tym publikowana jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. 

Wnioskodawcom nie przysługuje prawo poprawy/uzupełnienia zgłoszonych propozycji projektów. 

Ocena propozycji projektów dokonywana jest pod kątem spełniania kryteriów oceny propozycji 
projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD (kryteria oceny propozycji projektów dostępne są na 
stronie www.rpo.dolnyslask.pl). Ocenę przeprowadza dwóch pracowników Wydziału Wdrażania RPO 
(DRPO-W), którzy wypełniają karty oceny propozycji projektu. Propozycje projektów, które nie 
spełniły ww. kryteriów nie są brane pod uwagę w dalszej procedurze preselekcji. Wnioskodawcy, 
których propozycje projektów zostały negatywnie ocenione, informowani są pisemnie (droga 
pocztową oraz faksem) o wyniku oceny w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez 
Dyrektora Wydziału Wdrażania RPO listy negatywnie i pozytywnie ocenionych propozycji projektów. 
W piśmie podaje się przyczynę odrzucenia propozycji projektu wraz z uzasadnieniem, informuje się 
wnioskodawcę o możliwości wniesienia protestu od wyniku oceny oraz określa sposób, tryb oraz 
warunki wniesienia protestu i termin przysługujący na jego wniesienie oraz instytucję, do której 
należy wnieść protest. Niezwłocznie po zakończeniu oceny wszystkich propozycji projektów na 
stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl zamieszczana jest również informacja nt. wyników oceny 
propozycji projektów. 

Propozycje projektów, które spełniają wszystkie kryteria oceny propozycji projektów kierowane są na 
posiedzenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który dokonuje ich wyboru zgodnie z kryteriami 
wyboru propozycji projektów zatwierdzonymi przez KM RPO WD (kryteria wyboru propozycji 
projektów dostępne są na stronie www.rpo.dolnyslask.pl), zachowując poziom 150-170% alokacji 
środków przeznaczonych na dany nabór, z zastrzeżeniem poniższych sytuacji: 

a) Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonuje wyboru kolejnej na liście propozycji projektu 
 i tym samym przekracza poziom 170% alokacji, gdy łączna wartość dofinansowania wszystkich 
znajdujących się przed nią propozycji projektów nie zapewnia osiągnięcia poziomu 150% 
alokacji; 

b) Zarząd Województwa Dolnośląskiego może przekroczyć próg 170% alokacji, w przypadku 
wyboru propozycji projektów, które przeszły pozytywnie procedurę odwoławczą na etapie 
preselekcji. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzję o wyborze propozycji projektów podejmuje w formie 
uchwały, której załącznikami są: lista wybranych i lista niewybranych propozycji projektów.  

Do wnioskodawców, których propozycje projektów nie zostały wybrane, wysyłane są pisma (drogą 
pocztową oraz faksem) informujące o wyniku wyboru w terminie do 10 dni kalendarzowych, od dnia 
podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W piśmie podaje się przyczynę 
niewybrania propozycji projektu wraz z uzasadnieniem.  

Na etapie preselekcji, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do wniesienia protestu od: 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/bps
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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a) pozytywnej oceny propozycji projektu; 

b) wyboru propozycji projektu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego; 

c) decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego o niewybraniu propozycji projektu/umieszczeniu 
propozycji projektu na liście niewybranych propozycji projektów; 

d) wyniku ponownej negatywnej oceny propozycji projektu przeprowadzonej w efekcie uprzednio 
wniesionego i uwzględnionego protestu (od tego samego kryterium oceny) lub wycofania 
uprzednio wniesionego protestu (uwzględniając warunki dopuszczalności ponownego 
wniesienia protestu).  

Wyniki preselekcji publikowane są również niezwłocznie na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl. 

W przypadku wystąpienia wolnych środków w ramach alokacji dla danego naboru, Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego może przesunąć propozycje projektów z listy niewybranych na listę 
wybranych na etapie preselekcji, zgodnie z zasadami określonymi przez Komitet Monitorujący RPO 
WD. Łączna wartość dofinansowania nowo wybranych propozycji projektów nie powinna przekroczyć 
170% wolnych środków w ramach alokacji na dany nabór, z zastrzeżeniem poniższych sytuacji: 

a) Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawsze ma możliwość dobrania do 3 propozycji projektów, 
nawet jeśli łącznie lub każda z nich osobno przekracza poziom 170% alokacji wolnych środków; 

b) Zarząd Województwa Dolnośląskiego może dobrać kolejną na liście propozycję projektu i tym 
samym przekroczyć poziom 170 % alokacji, gdy łączna wartość dofinansowania wszystkich 
znajdujących się przed nią propozycji projektów nie zapewnia osiągnięcia poziomu 170 % 
alokacji wolnych środków. 

W przypadku podjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o uruchomieniu procedury 
przesunięcia propozycji projektów z listy niewybranych na listę wybranych, wnioskodawcy propozycji 
projektów niewybranych w danym naborze wzywani są do aktualizacji danych w zakresie stanu 
zaawansowania realizacji propozycji projektu. Informacja o uruchomieniu ww. procedury 
zamieszczana jest jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, jak również wysyłana jest do 
wnioskodawców drogą pisemną (poczta oraz faks). Wnioskodawcy aktualizują dane w zakresie 
 i terminie zgodnym z zaproszeniem. Po upływie terminu na aktualizację danych Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego dokonuje przesunięcia propozycji projektów z listy niewybranych na 
listę wybranych. W procedurze tej nie biorą udziału propozycje projektów, których dane nt. stanu 
zaawansowania realizacji propozycji projektu nie zostały w terminie zaktualizowane. Wnioskodawcy 
propozycji projektów informowani są niezwłocznie drogą pisemną (poczta oraz faks) przez 
pracowników właściwego Działu Priorytetów RPO w DRPO-W o decyzji Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego. Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego zamieszczana jest również na stronie 
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. Wnioskodawcy propozycji projektów przesuniętych z listy 
niewybranych na listę wybranych w piśmie zapraszani są również do złożenia wniosku  
o dofinansowanie.  

7.4. Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 

Wnioskodawcy, których propozycje projektów znalazły się na liście propozycji projektów wybranych 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego (IZ RPO WD), zostaną zaproszeni do składania wniosków 
o dofinansowanie realizacji projektów. Zaproszenie do składania wniosków zamieszczane jest na 
stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl nie później niż 30 dni kalendarzowych przed końcowym 
terminem składania wniosków. 

Treść zaproszenia do składania wniosków zawiera informacje obejmujące co najmniej: 

 określenie beneficjentów uprawionych do składania wniosków o dofinansowanie, 

 rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu, 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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 kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie, 

 maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków objętych 
dofinansowaniem, 

 maksymalną kwotę dofinansowania projektu (o ile kwota taka została ustalona), 

 minimalna/maksymalną wartość projektu, 

 okres realizacji projektu, 

 termin, miejsce i sposób składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 

 termin dokonania wyboru projektów, 

 wzór wniosku o dofinansowanie projektu, 

 kryteria wyboru projektów, 

 wzór umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/uchwały Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji 
projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetów Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 

 informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu 
realizacji RPO WD na lata 2007-2013. 

Wnioskodawcy, których propozycje projektów znalazły się na ww. liście, otrzymują również pisemne 
zaproszenie do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 

7.5. Składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu oraz rejestracja złożonych 
wniosków w odrębnym rejestrze kancelaryjnym i systemie informatycznym 

Proces przebiega w sposób analogiczny jak w przypadku trybu konkursowego (patrz pkt. 6.2. i 6.3. 
Poradnika), przy czym: 

a) uprawnionymi do składania wniosków w trybie systemowym są wyłącznie wnioskodawcy, 
których zgłoszone propozycje projektów zostały uwzględnione na zatwierdzonej przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego liście wybranych propozycji projektów; 

b) termin i miejsce składania wniosków określone są w zaproszeniu do składania wniosków; 

c) złożony wniosek musi ściśle odpowiadać kryteriom określonym w zaproszeniu do składania 
wniosków; 

d) wnioski złożone po dacie zamknięcia naboru rejestrowane są w odrębnym rejestrze 
kancelaryjnym, nie podlegają jednak ocenie. W takim przypadku, wnioskodawca wzywany 
jest pismem do odbioru wniosku.  

7.6. Ocena formalna 

Procedura oceny formalnej przebiega w sposób analogiczny jak w trybie konkursowym (pkt 6.4. 
Poradnika), przy czym: 

 w ramach procedury odwoławczej wnioskodawcom nie przysługuje prawo złożenia skargi 
oraz skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego. 

7.7. Ocena merytoryczna  

Procedura oceny merytorycznej przebiega w sposób analogiczny jak w trybie konkursowym (pkt. 6.5. 
Poradnika), przy czym: 

 w ramach procedury odwoławczej wnioskodawcom nie przysługuje prawo złożenia skargi 
oraz skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego. 
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7.8. Wybór projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

Patrz pkt 5.4. Poradnika.  

7.9. Procedura odwoławcza  

Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO po każdym etapie naboru, oceny i wyboru projektów w trybie 
systemowym, ogłasza - na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego właściwej dla RPO WD 2007-2013 (www.rpo.dolnyslask.pl) listę propozycji 
projektów/projektów ocenionych i wyłonionych do dofinansowania w trybie systemowym oraz 
pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego propozycji 
projektu/wniosku o dofinansowanie. Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO/Dyrektor Wydziału 
Zarządzania RPO pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o decyzji Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego o wybraniu projektu do dofinansowania lub umieszczeniu projektu na liście 
rezerwowej/odrzuceniu projektu. 

Procedura odwoławcza w zakresie negatywnej oceny propozycji projektów/projektów w trybie 
systemowym w ramach RPO WD jest analogiczna jak w trybie konkursowym (pkt 6.7 Poradnika), przy 
czym dodatkowo: 

- stosuje się ją odpowiednio także do etapu preselekcji (tzn. od negatywnej oceny propozycji 
projektu wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w każdym aspekcie, zarówno 
formalnym, proceduralnym, jak i merytorycznym; natomiast w przypadkach określonych w pkt 7.3 
Poradnika, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do wniesienia protestu); 

- rozstrzygnięcie protestu podjęte przez IZ RPO WD jest ostateczne i wiążące oraz kończy procedurę 
oceny propozycji projektu/projektu, a wnioskodawcy nie przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, a następnie skargi kasacyjnej do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie.  

  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Rozdział 8. Jednolity system zarządzania projektami indywidualnymi 

8.1. Zawieranie umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego (tzw. preumowy)  

Celem umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego (tzw. preumowy) jest prawidłowe 
i terminowe przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie. 
Powyższa umowa jest podstawą do monitorowania procesu przebiegu przygotowania projektu do 
realizacji. Analiza ryzyka i bieżące monitorowanie pozwoli na uniknięcie ewentualnych zagrożeń przy 
przygotowaniu projektów. 

Podstawą jednolitego systemu zarządzania projektami indywidualnymi są „Wytyczne Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów 
indywidualnych”.  

Podpisanie preumowy przez beneficjenta7 i Zarząd Województwa Dolnośląskiego następuje po:  

 podjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego (IZ RPO WD) uchwały w sprawie 
przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WD 
(zwanego także Indykatywną Listą Projektów Indywidualnych); 

 zamieszczeniu ww. Listy na stronie internetowej www.rpo.dolyslask.pl oraz ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego komunikatu o adresie strony 
internetowej, na której zamieścił listę projektów indywidualnych. 

IZ RPO WD zamieszcza na stronie internetowej (www.rpo.dolnyslask.pl) listę projektów 
indywidualnych i jej zmiany oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
komunikat o adresie strony internetowej, na której zamieści listę projektów indywidualnych lub jej 
zmiany. 

Preumowa jest sporządzana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

W przypadku projektów indywidualnych realizowanych przez Województwo Dolnośląskie, Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego podejmuje uchwałę w sprawie przygotowania do realizacji projektu 
indywidualnego, która tożsama jest z podpisaniem preumowy. 

Uchwała przygotowywana jest w 3 egzemplarzach, przy czym: 

– jeden egzemplarz zostaje przekazany do Działu Obsługi Zarządu w Wydziale Organizacyjno - 
Prawnym Województwa Dolnośląskiego;  

– jeden egzemplarz zostaje przekazany beneficjentowi; 

– jeden egzemplarz zostaje w dokumentacji Wydziału Wdrażania RPO.  

Za przygotowanie do realizacji projektu indywidualnego Województwa Dolnośląskiego 
odpowiedzialny jest zgodnie z kompetencją:  

 właściwy Departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 

 właściwa jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego. 

O zakwalifikowaniu projektu indywidualnego do realizacji beneficjent jest informowany pisemnie 
(drogą pocztową i faksem) wraz z informacją o dokumentach, które powinien dostarczyć celem 
sporządzenia preumowy/uchwały w sprawie przygotowania do realizacji projektu indywidualnego 
Województwa Dolnośląskiego.  

Beneficjent zobowiązany jest także do wypełnienia Harmonogramu Przygotowania Projektu, który 
jest załącznikiem do preumowy/uchwały. 

                                                           
7
 Na potrzeby niniejszego Poradnika beneficjentem nazywany jest podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i realizację 

indywidualnego projektu kluczowego.  

http://www.rpo.dolyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Beneficjent przekazuje powyższe dokumenty/informacje do Wydziału Wdrażania RPO (DRPO-W) we 
wskazanym w piśmie terminie. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta i po 
wyrażeniu zgody przez IZ RPO WD termin ten może ulec wydłużeniu. 

Dokumenty i informacje dostarczane do Wydziału Wdrażania RPO poddawane są weryfikacji pod 
kątem formalnym i merytorycznym. Na podstawie dostarczonych informacji/dokumentów, IZ RPO 
WD współpracując z beneficjentem, sporządza preumowę/uchwałę.  

Zawarta w projekcie preumowy/uchwały:  

– kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota zawarta w przyjętym Indykatywnym 
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013;  

– okres realizacji projektu nie może przekraczać okresu określonego w Wykazie Indywidualnych 
Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013. 

Zmiany umowy/uchwały 

Zmiany preumowy/uchwały wymagają formy pisemnej (aneksu/zmiany uchwały). IZ RPO WD 
zastrzega sobie prawo do odmowy zmian zapisów preumowy/uchwały, jeśli mogłyby one 
doprowadzić do zmiany istoty projektu, albo w ich skutek zagrożona byłaby możliwość 
przygotowania projektu zgodnie z harmonogramem. 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zmian przed podpisaniem preumowy lub po podpisaniu 
preumowy/podjęciem uchwały, beneficjent występuje pismem do IZ RPO WD o ich uwzględnienie. 

W przypadku projektów realizowanych przez Województwo Dolnośląskie komórka merytoryczna 
odpowiedzialna za przygotowanie projektu do realizacji, po zaciągnięciu opinii 
DepartamentuFunduszy Europejskich , przedstawia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego 
propozycje zmian w projekcie.  

Odstąpienie od podpisania preumowy 

W przypadku, gdy w ciągu 6 miesięcy od daty obwieszczenia przyjętego przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nie jest możliwe 
podpisanie preumowy/podjęcie uchwały z winy beneficjenta, IZ RPO WD może podjąć decyzję  
o ewentualnym wykreśleniu projektu z ww. wykazu lub o warunkowym przedłużeniu czasu na 
podpisanie preumowy/podjęcie uchwały. Beneficjent informowany jest pisemnie o decyzji Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego w przeciągu 10 dni kalendarzowych. Na powyższe nie przysługuje 
wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu. 

Odstąpienie od realizacji preumowy/uchwały 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ma prawo odstąpić od realizacji preumowy/uchwały w sytuacji 
gdy: 

 beneficjent wycofał się z realizacji projektu; 

 nastąpiło opóźnienie w przygotowaniu projektu w stosunku do ustalonego harmonogramu 
przekraczające 3 miesiące i skutkujące opóźnieniem terminu zakończenia realizacji 
preumowy/uchwały;  

 beneficjent zataił w trakcie przygotowania tworzenia Indykatywnego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 informacje mogące mieć istotny wpływ na 
możliwość i termin przygotowania i/lub realizacji projektu, lub podał nieprawdziwe 
informacje o takim charakterze; 
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 zaistniały okoliczności uniemożliwiające przygotowanie/dalszą realizację projektu; 

 projekt przestał spełniać kryteria zawarte w Wytycznych, które zdecydowały o jego 
umieszczeniu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013; 

 beneficjent nie stosuje się do zaleceń lub rekomendacji Instytucji Zarządzającej RPO WD, 
istotnych z punktu widzenia przygotowania całego projektu 

 w toku przygotowania projektu, po stronie beneficjenta zaistniały obiektywne okoliczności 
uniemożliwiające przygotowanie lub realizację Projektu. 

 beneficjent dokonał zmiany w zakresie przygotowywanego projektu w stosunku do tego, 
który był podstawą uwzględnienia projektu na liście projektów indywidualnych, bez 
uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WD lub nie przestrzega 
postanowień  preumowy/uchwały 

 beneficjent nie przekazał w terminie 30 dni kalendarzowych po upływie okresu 
sprawozdawczego, informacji o postępach w przygotowaniu projektu do realizacji, o których 
mowa w  pkt 70 Wytycznych;8 

  beneficjent odmówił poddania się kontroli, lub uniemożliwił jej przeprowadzenie, bądź nie 
wykonał zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nie 
przedstawił uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu 
wprowadzenia zmian wynikających z zaleceń pokontrolnych 

Na powyższe nie przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu. 

8.2. Monitoring przygotowania projektów indywidualnych do realizacji 

Beneficjent wypełnia w elektronicznej Bazie Projektów Indywidualnych (drogą on-line) comiesięczny 
raport, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej www.bpi.rpo.dolnyslask.pl, 
dotyczący przygotowania projektu do realizacji.  

Beneficjent wypełnia  i zatwierdza raport za dany miesiąc do 5 dnia każdego następnego miesiąca. 

Jeżeli z raportów beneficjenta wynika, że opóźnienie w stosunku do harmonogramu przekracza 3 
miesiące i skutkuje opóźnieniem terminu zakończenia realizacji preumowy/uchwały, tj. opóźnieniem 
daty złożenia wniosku o dofinansowanie, IZ RPO WD ma prawo odstąpić od realizacji 
preumowy/uchwały. Uchylanie się przez beneficjenta od obowiązku składania raportów może 
skutkować odstąpieniem przez IZ RPO WD od realizacji preumowy/uchwały.  

W przypadku zaistnienia powyższego opóźnienia Wydział Wdrażania RPO (DRPO-W) dokonuje oceny 
jakościowej przyczyn i potencjalnych dalszych skutków opóźnienia. Jeżeli z powyższych informacji 
wynika, że projekt może być zagrożony, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, podejmuje decyzję  
w sprawie dalszej sytuacji dotyczącej projektu (wykreślenie projektu z wykazu, warunkowe 
przedłużenie wykonywania preumowy/uchwały). IZ RPO WD informuje beneficjenta pisemnie  
o przedmiotowej decyzji w  ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego. 

8.3. Składanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie realizacji projektów indywidualnych 

Proces składania i rejestracji wniosków dla trybu indywidualnego przebiega w sposób analogiczny jak 
dla trybu konkursowego(patrz pkt 6.2. i 6.3. Poradnika), przy czym: 

– w przypadku projektów indywidualnych beneficjenci składają wnioski wraz z załącznikami  
w terminie, który jest dla każdego z projektów indywidualnie wyznaczony w zawieranych 

                                                           
8
 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania 

projektów indywidualnych” 
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preumowach/uchwałach. 

8.4. Ocena formalna 

Procedura oceny formalnej przebiega analogicznie jak w trybie konkursowym (pkt 6.4. Poradnika), 
przy czym: 

 ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego musi zostać dokonana 
w terminie do 30 dni kalendarzowych od terminu wpłynięcia wniosku do Punktu Przyjęć 
Wniosków w Wydziale Wdrażania RPO (DRPO-W), 

 ostateczny negatywny wynik oceny formalnej (w tym po nieuwzględnieniu przez IZ RPO WD - 
ewentualnego protestu), stanowi przesłankę wykreślenia danego projektu z wykazu, 

 w ramach procedury odwoławczej, wnioskodawcom nie przysługuje prawo złożenia skargi 
oraz skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego.  

8.5. Ocena merytoryczna 

Procedura oceny merytorycznej przebiega analogicznie jak dla trybu konkursowego (pkt. 6.5 
Poradnika), przy czym: 

 ocena merytoryczna przeprowadzana jest w terminie 70 dni kalendarzowych od dnia 
złożenia wniosku, 

 ostateczny negatywny wynik oceny merytorycznej (w tym po nieuwzględnieniu 
ewentualnego protestu), stanowi przesłankę wykreślenia danego projektu z wykazu, 

 w ramach procedury odwoławczej, wnioskodawcom nie przysługuje prawo złożenia skargi 
oraz skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego. 

8.6. Wybór projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego  

Wybór projektu do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego różni się od 
dokonywanego w trybie konkursowym (patrz pkt 5.4. Poradnika), tym że: 

 w trybie indywidualnym nie tworzy się listy rezerwowej projektów, 

 niewybranie projektu do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest 
podstawą do wykreślenia projektu z wykazu. 

8.8. Procedura odwoławcza 

Procedura odwoławcza w zakresie negatywnej oceny projektów w trybie indywidualnym w ramach 
RPO WD jest analogiczna jak w trybie systemowym, zgodnie z pkt 7.9. Poradnika, przy czym: 

- w tym trybie nie występuje etap preselekcji,  

- nie stosuje się jej do etapu preumowy/uchwały (określonego w pkt 8.1-8.2 Poradnika; 
wnioskodawcy nie przysługuje prawo do wniesienia protestu), 

- w trybie indywidualnym Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO pisemnie informuje poszczególnych 
wnioskodawców o decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego o niewybraniu projektu do 
dofinansowania (w trybie indywidualnym nie tworzy się listy rezerwowej projektów). 
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Rozdział 9. Projekty duże 

Definicja dużego projektu została określona w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 
stosownie do której duży projekt:  

 składa się z szeregu robót, działań lub usług służących wykonaniu niepodzielnego9 zadania  
o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym,  

 posiada jasno określone cele,  

 jego koszt całkowity przekracza 50 mln euro. 

Wszystkie przesłanki powyżej muszą zostać spełnione jednocześnie, aby dany projekt mógł być 
uznany za duży w rozumieniu ww. art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Projekt, który nie 
spełnia co najmniej jednego z kryteriów dużego projektu, zalicza się do projektu „małego”. 

Klasyfikacja danego projektu do grupy projektów dużych albo „małych” (określana mianem 
identyfikacji dużego projektu) dotyczy każdego projektu, który ubiega się o wsparcie finansowe  
w ramach RPO WD. Następuje ona w momencie złożenia przez potencjalnego beneficjenta do IZ RPO 
WD wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD. 

Konsekwencją ewentualnej późniejszej zmiany wysokości kosztu całkowitego projektu wyrażonego  
w euro w stosunku do wartości deklarowanej w momencie składania wniosku o dofinansowanie 
może być zmiana statusu projektu, tj.: 

 wzrost kosztu całkowitego brutto powyżej progu 50 mln euro (dotyczy projektów, które  
w momencie składania wniosku o dofinansowanie zostały zaklasyfikowane do grupy 
projektów „małych”) – następuje zmiana statusu projektu z projektu „małego” na projekt 
duży, 

 spadek kosztu całkowitego brutto poniżej progu 50 mln euro (dotyczy projektów, które  
w momencie składania wniosku o dofinansowanie zostały zaklasyfikowane do grupy 
projektów dużych) – nie następuje zmiana statusu projektu (zachowanie status quo).  

Wnioskodawca, ubiegając się o dofinansowanie w ramach RPO WD projektu dużego, składa wniosek 
o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, na zasadach określonych w pkt 4.11 Poradnika  
(z zastrzeżeniem zmian wynikających z niniejszego Rozdziału Poradnika). Obligatoryjnym 
załącznikiem jest „Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego” (wraz z niezbędnymi 
załącznikami), który powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku  
o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 Rozporządzenia (WE) Nr 1083/2006.  

Zarówno Formularz, jak i Instrukcja znajdują się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce 
Dokumenty i wytyczne/Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WD/Projekty duże w rozumieniu art. 
39-41 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.  

Ocena wniosku o dofinansowanie przebiega zgodnie z zasadami określonymi – odpowiednio –  
w rozdziałach 6, 7 i 8 Poradnika.  

Po dokonaniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyboru projektów do dofinansowania 
wniosek o potwierdzenie wkładu zostaje wysłany przez IZ RPO WD do KE za pośrednictwem systemu 
elektronicznej wymiany danych (system SFC).  

Zgodnie z art. 41 ust 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, KE podejmuje decyzję  
o potwierdzeniu przyznanego przez IZ RPO WD dofinansowania w ramach RPO WD, bądź odmawia 
takiego potwierdzenia nie później niż w przeciągu 3 miesięcy od poprawnego złożenia dokumentacji. 
Możliwe są zatem dwie alternatywne sytuacje:  

                                                           
9
 Niepodzielność zadania oznacza, że duży projekt nie osiągnie założonych celów albo nawet nie zostanie w ogóle 

zrealizowany, jeśli z finansowania wyłączony zostanie jeden lub kilka etapów tego projektu.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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 KE wydaje decyzję o potwierdzeniu – oznacza to, że KE nie widzi przeszkód, aby realizacja 
danego projektu otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WD,  

 KE wydaje decyzję odmowną – oznacza to, że KE odmawia realizacji projektu przy udziale 
dofinansowania w ramach RPO WD.  

Decyzja negatywna KE skutkuje: 

1) w przypadku, gdy nie została jeszcze zawarta umowa/porozumienie/podjęta uchwała w sprawie 
dofinansowania projektu – odmową zawarcia takiej umowy/porozumienia z beneficjentem/podjęcia 
uchwały, 

2) w przypadku, gdy przed wydaniem przez KE decyzji została już zawarta 
umowa/porozumienie/podjęta uchwała w sprawie dofinansowania projektu – rozwiązaniem 
umowy/porozumienia z beneficjentem/uchyleniem uchwały i zwrotem zrefundowanych środków  
(o ile taka refundacja nastąpiła).  

W przypadku dużego projektu umowa/porozumienie/uchwała w sprawie dofinansowania jest 
zawierana/podejmowana (co do zasady) po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji  
o potwierdzeniu przyznania dofinansowania. W pewnych okolicznościach 
umowa/porozumienie/uchwała będzie mogła zostać zawarta/wydana jeszcze przed wydaniem przez 
KE tej decyzji (zgodnie z treścią „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie systemu 
oceny i zatwierdzania dużego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”). Wydatki poniesione w związku z realizacją 
projektu dużego co do zasady podlegają takim samym zasadom rozliczania, jak w przypadku 
pozostałych projektów, przy czym dopuszcza się możliwość wstrzymania przekazania dofinansowania 
do momentu otrzymaniu pozytywnej decyzji KE.  

W przypadku zgłoszenia uwag przez KE do dużego projektu następuje wstrzymanie biegu 
trzymiesięcznego terminu na wydanie przez KE decyzji w sprawie dużego projektu.  

W przypadku, gdy nie została jeszcze zawarta umowa/porozumienie/podjęta uchwała w sprawie 
dofinansowania, wydanie przez KE pozytywnej decyzji w sprawie projektu dużego jest przesłanką 
warunkującą jej zawarcie/podjęcie uchwały (zgodnie z zapisami rozdziału 10 Poradnika).  

Pozytywna decyzja KE dla dużego projektu, tj. decyzja o potwierdzeniu nie stanowi: 

– decyzji finansowej w rozumieniu art. 75 rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/200210 (nie 
jest to decyzja, która określa kwotę wsparcia ze środków UE; jest to wyłączna kompetencja państwa 
członkowskiego w ramach dostępnej alokacji),  

– decyzji zatwierdzającej przyznanie pomocy publicznej dla danego projektu (o ile taka pomoc 
występuje).  

Szczegółowe zasady przygotowania oraz zakres oceny i sposób zatwierdzania dużego projektu 
określone są w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie systemu oceny 
 i zatwierdzania dużego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.  

Dokument ten znajduje się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Dokumenty  
i wytyczne/Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WD/Projekty duże w rozumieniu art. 39-41 
Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.  

                                                           
10

 Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, zmienione rozporządzeniem Rady (WE, EURATOM) nr 
1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r.  
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Rozdział 10. Zawieranie umów/porozumień i podejmowanie uchwał o dofinansowanie projektu 
w ramach RPO WD oraz zmiany do wymienionych dokumentów 

10.1. Przygotowanie projektu umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu11  

Umowa/porozumienie/uchwała o dofinansowanie projektu jest zawierana zgodnie z systemem 
realizacji RPO WD, w odniesieniu do projektu: 

1) który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy jego oceny i został zakwalifikowany do 
dofinansowania oraz 

2) którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na realizację poszczególnych 
działań i priorytetów w ramach RPO WD.  

Procedura odwoławcza w zakresie negatywnej oceny projektów, nie wstrzymuje zawierania umów 
z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.  

Podstawą rozpoczęcia procesu przygotowania projektu umowy/porozumienia/uchwały  
o dofinansowanie projektu jest podjęcie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwały  
w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013. 

Umowa/porozumienie/uchwała o dofinansowanie projektu podpisywana/podejmowana jest  
w terminie do 85 dni od dnia podjęcia ww. uchwały przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego,  
w ramach dostępnej alokacji na dany nabór. Ww. termin nie uwzględnia wstrzymań terminu, o 
których mowa w przedmiotowym rozdziale oraz czasu na wydanie ewentualnych opinii niezbędnych 
do przygotowania umowy/porozumienia/podjęcia uchwały o dofinansowanie projektu. 

Do beneficjenta/jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu12 niezwłocznie, od podjęcia przez 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania  
w ramach RPO WD wysyłane jest pismo informujące o przyznanym dofinansowaniu.  
W ww. piśmie zostaną wyszczególnione dokumenty i informacje, jakie należy przedłożyć do IZ RPO 
WD celem przygotowania projektu umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu, m.in. 

1)  Pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenie 
budowy/zgłoszenie robót budowlanych (z potwierdzeniem, że organ przyjął ww. zgłoszenie bez 
zastrzeżeń).  

a) Ww. dokumenty swoim zakresem muszą obejmować cały zakres projektu. 
b) Załącznik nie dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych,  projektów, w których ww. 

dokument został załączony do wniosku o dofinansowanie, jak również projektów  dla 
których, w uzasadnionych przypadkach, odstąpiono od konieczności dostarczenia ww. 
dokumentu  na etapie przed podpisaniem umowy/porozumienia/podjęcia uchwały o 
dofinansowanie projektu  z zastrzeżeniem uzyskania i dostarczenia  do IZ  RPO WD w 
terminie nie późniejszym niż wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Nie dotyczy również projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Jednakże w tym przypadku wnioskodawcy, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, są 
zobligowani niezwłocznie przedłożyć kopię niniejszego dokumentu Instytucji 
Zarządzającej RPO WD. 

2)  Dokumenty finansowe potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizacje 
projektu. 

a) W sytuacji realizacji projektu w formie partnerstwa, kiedy partner wnosi do projektu 
zasoby finansowe Partner musi dostarczyć ww. dokumenty finansowe. 

                                                           
11

 Pod pojęciem uchwały o dofinansowanie projektu należy rozumieć uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
trybu i warunków realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego pn: „...” w ramach Priorytetu nr ... Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 
12

 Dotyczy uchwały o dofinansowanie projektu.  



90 

3)  Oświadczenie o braku zmian/zmianach niektórych danych i informacji dotyczących 
beneficjenta/partnera/jednostki organizacyjnej beneficjenta realizującej projekt, podanych we 
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i/lub dołączonych do niego załącznikach: 
a) wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej/wyciąg z Krajowego Rejestru 

Sądowego/statut/wpisy do innego rejestru (jeżeli dotyczy) 
b) Numer Identyfikacji Podatkowej; 
c) nr REGON; 
d) niezaleganie w opłacaniu podatków, opłat i innych należności publicznoprawnych (informacje 

nie dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) albo też uzyskanie w tym zakresie 
przewidzianego przepisami prawa zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych 
płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego; 
beneficjent/partner/jednostka organizacyjna beneficjenta realizująca projekt podaje też 
nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym jest zarejestrowany(-a). 

4)  Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu 
z należnościami wobec Skarbu Państwa - nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, 
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek 
budżetowych  

a) Ww. zaświadczenie nie może być starsze niż 3 m-ce na dzień złożenia niniejszego 
dokumentu do DRPO-W; 

b) W sytuacji, gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek do ZUS (nie figuruje w 
rejestrze Płatników Składek) – zaświadczenie  nie dotyczy wnioskodawcy. 
Jednocześnie wnioskodawca jest zobligowany załączyć Oświadczenie, iż nie jest 
płatnikiem składek do ZUS 

c) W sytuacji realizacji projektu w formie partnerstwa, Partner zobowiązany jest również do 
złożenia ww. zaświadczenia. 

5)  Oświadczenie beneficjenta/partnera/jednostki organizacyjnej beneficjenta realizującej projekt o 
numerze rachunku bankowego dla Projektu. (nie dotyczy PJB) 

6)  Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań zgodnie z dokumentami 
statutowymi 

a) Ww. karta powinna zostać zatwierdzona przez np. wójta/ burmistrza/prezydenta danej 
jednostki samorządu terytorialnego. 

b) Dla projektów województwa dolnośląskiego karta wzorów podpisów dotyczy jednostki 
odpowiedzialnej za realizacje projektu i powinna zostać zatwierdzona przez kierownika 
jednostki budżetowej województwa dolnośląskiego, a w przypadku jednostki 
organizacyjnej UMWD Dyrektora komórki odpowiedzialnej za realizację projektu. 

7)  Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach RPO WD 2007-2013 (w dwóch 
egzemplarzach) 

a) W przypadku projektu województwa dolnośląskiego ww. załącznik należy złożyć w trzech 
egzemplarzach 

8)  Harmonogram realizacji zamówień dla Projektu w ramach RPO WD 2007-2013 (w dwóch 
egzemplarzach) 

a) W przypadku projektu województwa dolnośląskiego ww. załącznik należy złożyć w trzech 
egzemplarzach 

b) Należy wyszczególnić wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
odnoszące się do kosztów kwalifikowalnych. 

9)  Harmonogram płatności dla projektu w ramach RPO WD 2007-2013 oraz odpowiadające im   
współfinansowanie według źródeł finansowania (w dwóch egzemplarzach) 

a) Niniejszy załącznik nie dotyczy: 

 projektu realizowanego przez państwowe jednostki budżetowe. 
b) W pozycji pod tabelą: „Planowane wnioskowane kwoty dofinansowania w kolejnych 
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latach realizacji projektu” należy wpisać wartości dofinansowania od następnego 
kwartału nie uwzględnionego w tabeli w rozbiciu na poszczególne kwartały.  

c) Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu harmonogram płatności musi być 
spójny z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

10)  Harmonogram ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych dla projektu w ramach RPO WD 2007-
2013 według źródeł finansowania (w dwóch egzemplarzach) 

a) Należy przedstawić harmonogram ponoszenia wydatków niekwalifikowalnych na cały 
okres realizacji projektu; 

b) W przypadku projektu województwa dolnośląskiego ww. załącznik należy złożyć w trzech 
egzemplarzach 

11)  Montaż finansowy Projektu w ramach RPO WD 2007-2013 (w dwóch egzemplarzach) 
a) W przypadku projektu województwa dolnośląskiego ww. załącznik należy złożyć w trzech 

egzemplarzach 

12)  Prognoza wydatków kwalifikowalnych dla Projektu w ramach RPO WD 2007-2013 ujętych we 
wnioskach o płatność w bieżącym oraz kolejnym roku budżetowym (w dwóch egzemplarzach) 

a) W przypadku projektu województwa dolnośląskiego ww. załącznik należy złożyć w trzech 
egzemplarzach 

13)  Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-
2013 (w dwóch egzemplarzach) 

a) W przypadku projektu województwa dolnośląskiego ww. załącznik należy złożyć  
w trzech egzemplarzach; 

14)  Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę/porozumienie w imieniu beneficjenta (jeżeli 
dotyczy Beneficjenta - w dwóch egzemplarzach). 

a) Ww. pełnomocnictwo nie dotyczy projektu Województwa Dolnośląskiego. 

15)  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT  (w dwóch egzemplarzach) 
a) W sytuacji realizacji projektu w formie partnerstwa, partner musi również dostarczyć 

ww. oświadczenie. 
b) W przypadku projektu województwa dolnośląskiego ww. załącznik należy złożyć  

w trzech egzemplarzach; 

16)  Oświadczenie beneficjenta o orzeczeniu zakazu dostępu do środków – wskazujące, że wobec 
beneficjenta nie toczy się postępowanie sądowe na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),lub nie orzeczono wobec 
beneficjenta i/lub partnera zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)13 

17)  Informacja o wszystkich realizowanych przez siebie i partnera (jeżeli dotyczy) projektach 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych 
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także współfinansowanych 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

18)  Oświadczenie beneficjenta, ze w przypadku projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi 
nakładanie się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu 
Spójności lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej ani 
krajowych środków publicznych, a także z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA); 

                                                           
13

 W przypadku orzeczenia przez sąd na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012  r. poz.  769), 
wobec Beneficjenta i/lub Partnera zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować o tym pisemnie IZ RPO WD oraz dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wyroku sądu.  
W takiej sytuacji IZ RPO WD  postąpi zgodnie z treścią wyroku sądu. 
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19)  Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego status wnioskodawcy 
jako podatnika podatku od towarów i usług (nie starsze niż 3 m-ce) 

a) W sytuacji realizacji projektu w formie partnerstwa, Partner zobowiązany jest również do 
złożenia ww. zaświadczenia. 

20)  Zestawienie faktur potwierdzające stan realizacji projektu. 
a) Ww. zestawienie dotyczy projetów wybranych do dofinansowania, a ujętych poprzednio 

na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. 
b) W sytuacji dostępności alokacji pozwalającej na przyznanie dofinansowania z EFRR 

wszystkim projektom wybranym do dofinansowania ww. zestawienie nie dotyczy 
wnioskodawcy. 

21)  Oświadczenie, iż od dnia złożenia 1 wersji wniosku o dofinansowanie projektu do dnia 
przekazania do IZ RPO WD dokumentów niezbędnych do przygotowania 
umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu w ramach projektu: 

a) nie pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów, które nie zostały wzięte pod uwagę  
w analizie finansowej sporządzanej na etapie wniosku o dofinansowanie, a które 
spełniają przesłanki przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 (opłaty wnoszone bezpośrednio przez korzystających)  
oraz/lub  

b) nie nastąpiły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej. 
 

Ww. oświadczenie nie dotyczy projektów: 

 o wartości poniżej 1 mln EUR,  

 projektów objętych pomocą publiczną14  

 projektów dotyczących instrumentów inżynierii finansowej w rozumieniu art. 44 
rozporządzenia 1083/2006  

W sytuacji wystąpienia jednego z ww. elementów wnioskodawca zamiast ww. oświadczenia 
przedstawia analizę finansową (w zakresie niezbędnym do wyliczenia luki finansowej) wraz  
z wyliczonym od nowa wskaźnikiem luki w finansowaniu oraz wynikającym stąd nowym 
poziomem dofinansowania. Obliczenia zawarte w przedłożonej analizie finansowej powinny być 
zgodne z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód oraz  Metodologią opracowania studium 
wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013.  W przypadku beneficjentów 
zobowiązanych do stosowania „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług publicznych w transporcie zbiorowym” lub „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w 
ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami należy 
dołączyć również ponownie obliczoną wartość rekompensaty wraz z danymi (np. wskaźnik ROA, 
IRR) gwarantującymi, iż aktualnie wyliczona rekompensata  nie jest nadmierna. 

 

22)  Inne dokumenty wymagane: kategorią projektu i/lub występującą w projekcie pomocą publiczną 
lub pomocą de minimis i/lub prawem polskim  
 

                                                           
14

 Beneficjentci realizujacy projekty objęte regułami pomocy publicznej na podstawie „Wytycznych Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług publicznych w transporcie zbiorowym” i projektów realizowanych zgodnie z „Wytycznymi w zakresie reguł 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w 
ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami”, zobowiązani są do składania 
oświadczenia, bez wglądu na całkowita wartość projektu.  
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W przypadku Działania 8.1. należy dostarczyć: 

 „Oświadczenie o dalszym funkcjonowaniu w publicznym systemie opieki 
zdrowotnej”, 

 „Oświadczenie o zgodności realizowanego projektu z zakresem 
zakontraktowanych świadczeń dotyczy projektów infrastrukturalnych i zakupu 
sprzętu medycznego”; 

W przypadku Działania 5.4 należy dostarczyć: 

 „Oświadczenie o dalszym funkcjonowaniu w publicznym systemie opieki 
zdrowotnej oraz świadczeniu zakontraktowanych usług w budynku/ach 
poddanych procesowi termomodernizacji w ramach realizacji projektu” - dot. 
beneficjentów będących podmiotami leczniczymi, 

 

W sytuacji projektów składanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych należy 
dostarczyć „OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI”. Wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie 
www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wzory dokumentów; 

W ramach projektów objętych pomocą publiczną należy dostarczyć „OŚWIADCZENIE  
O STATUSIE PRZEDSIĘBIORSTWA”,  

a) „ZAŁĄCZNIK A DO OŚWIADCZENIA O STATUSIE PRZEDSIĘBIORSTWA” – Dane 
wnioskodawcy pozostającego w układzie przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich lub 
powiązanych,  

b) „ZAŁĄCZNIK B DO OŚWIADCZENIA O STATUSIE PRZEDSIĘBIORSTWA” - 
Przedsiębiorstwa/podmioty partnerskie,  

c) „ZAŁĄCZNIK C DO OŚWIADCZENIA O STATUSIE PRZEDSIĘBIORSTWA” – 
Przedsiębiorstwa/podmioty powiązane.  

Wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce 
Dokumenty i wytyczne/Wzory dokumentów. 

Odnośnie projektów objętych pomocą publiczną, gdzie występują wydatki kwalifikowalne mające 
różny poziom dofinansowania, należy dostarczyć HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 
REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPO WD NA LATA 2007 – 2013. Wzór powyższego załącznika 
zamieszczony jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wzory 
dokumentów.  

W przypadku Priorytetu „Miasta”, jeżeli projekt dotyczy inwestycji w zakresie mieszkalnictwa i jest 
projektem realizowanym w procedurze partnerskiej typu jednostka samorządu terytorialnego (lider) 
– wspólnoty mieszkaniowe (partnerzy), wymagane jest oświadczenie, w którym beneficjent 
zobowiązuje się do przekazania partnerom środków pozyskanych z RPO WD 2007-2013 na zasadach 
pomocy de minimis (tzw. pomoc drugiego stopnia). 

W zależności od rozstrzygnięć przyjętych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  
w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych,  
IZ RPO WD może odstąpić od wymagania ww. oświadczenia. 

Wzór powyższego oświadczenia zamieszczony jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce 
Dokumenty i wytyczne/Wzory dokumentów. 

Na etapie przygotowania umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie sprawdzane jest 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/


94 

wywiązywanie się wnioskodawcy z obowiązku wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. 
Nie wiąże się to jednak z koniecznością składania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów. 
Pracownicy Wydziału Wdrażania RPO przekazują listę wnioskodawców, których projekty zostały 
wyłonione przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania do Wydziału Ochrony 
Środowiska UMWD z prośbą o weryfikację uregulowania ww. należności. Niewywiązanie się 
 z obowiązku wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska jest przesłanką do odmowy 
podpisania umowy/porozumienia/podjęcia uchwały o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawcy, którzy w ramach swojej działalności emitują zanieczyszczenia – zanieczyszczają 
glebę, powietrze, wodę lub w inny sposób negatywnie wpływają na środowisko są zobowiązani do 
stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”. Podmioty, które emitują zanieczyszczenia, raz na pół 
roku powinny uiszczać opłatę środowiskową, która jest taką samą należnością publiczną jak podatki 
czy składki na ubezpieczenie społeczne. 

Powyższe dokumenty/załączniki do umowy, o których mowa w tabeli powyżej beneficjent 
zobowiązany jest przekazać do IZ RPO w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. pisemnej prośby. W 
uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek beneficjenta i po wyrażeniu zgody przez Dyrektora 
Wydziału Wdrażania RPO termin ten może ulec wydłużeniu. W tym przypadku przygotowanie 
umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu zostaje zawieszone do czasu otrzymania 
ww. dokumentacji. 

W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w otrzymanej dokumentacji, beneficjent/jednostka 
odpowiedzialna za realizację projektu15 otrzymuje pismo informujące o konieczności poprawienia lub 
uzupełnienia złożonych dokumentów bądź informacji, w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszej 
korespondencji. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek beneficjenta/jednostki 
odpowiedzialnej za realizację projektu i po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Wydziału Wdrażania 
RPO termin ten może ulec wydłużeniu.  

W tym przypadku przygotowanie umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu zostaje 
zawieszone do czasu otrzymania ww. dokumentacji. 

Zawieszenie procesu przygotowania umowy/porozumienia/uchwały w powyższych przypadkach nie 
wstrzymuje procedury zawierania umów/porozumień/podejmowania uchwał z pozostałymi 
beneficjentami, tzn. że zawierane/podejmowane będą umowy/porozumienia/uchwały 
z beneficjentami, których projekty znajdują się na niższych pozycjach listy wybranych projektów do 
dofinansowania. 

IZ RPO WD dopuszcza możliwość modyfikacji projektu przed podpisaniem umowy/porozumienia/ 

uchwały o dofinansowanie projektu, w zakresie zmian dotyczących: 
a) zmiany wartości projektu, gdy ww. zmiana jest wynikiem przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie wpływa na realizację założonego we wniosku  
o dofinansowanie celu,  

a) zmiany wartości i poziomu dofinansowania dla projektu, który nie może zostać w pełni 
dofinansowany wskutek pozostania niewystarczających środków alokacji.  

b) okresu realizacji projektu. 
 

W sytuacji wystąpienia modyfikacji projektu przed podpisaniem umowy/porozumienia 
o dofinansowanie: 

 polegającej na zmianie wartości projektu, w przypadku, gdy nie wpływa ona na realizację 
założonego we wniosku o dofinansowanie celu, beneficjent niezwłocznie informuje o nich 
Wydział Wdrażania RPO. Po przeprowadzonej analizie zgłoszonych zmian  beneficjent 

                                                           
15

 Pod pojęciem „jednostka odpowiedzialna za realizację projektu” należy rozumieć Departament/Wydział .... Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego/jednostkę organizacyjną Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialną za 
realizację projektu Województwa Dolnośląskiego. 
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otrzymuje pismo informujące o terminie, w jakim należy przekazać do Wydziału Wdrażania 
RPO zaktualizowane dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania projektu 
umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu uwzględniającego zaakceptowane zmiany 
lub 

 dla projektu, który nie może zostać w pełni dofinansowany wskutek pozostania 
niewystarczających środków alokacji (np. z powodu wahań kursowych) a jego modyfikacja 
nie wpływa na realizację założonego we wniosku o dofinansowanie celu, przesyłane jest 
pismo do beneficjenta z prośbą o akceptację w terminie 5 dni obniżonego poziomu 
dofinansowania. Ww. pismo przesyłane jest również za pomocą faksu, a bieg terminu 
rozpoczyna się z początkiem następnego dnia od daty wysłania faksu. 

Jeżeli wnioskodawca nie zdecyduje się na realizację projektu przy niższej kwocie dofinansowania lub 
w przypadku braku przesłania do IZ RPO WD w wyznaczonym terminie odpowiedzi - pozostałe środki 
zostaną rozdysponowane zgodnie z wytycznymi IZ RPO WD w tym zakresie.  

 

Protest (wyłącznie w aspekcie formalnym i proceduralnym) przysługuje beneficjentowi również w 
przypadku odmowy zawarcia przez IZ RPO WD umowy/porozumienia/podjęcia uchwały  
o dofinansowanie z beneficjentem, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego.  

Przesłanki do odmowy zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia uchwały o dofinansowanie projektu: 

– niedostarczenie przez beneficjenta do Wydziału Wdrażania RPO dokumentów wymaganych do 
zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia uchwały o dofinansowanie projektu, w tym  
w wyznaczonym terminie lub niedokonanie w nich stosownych korekt lub uzupełnień; 

– nieodesłanie przez beneficjenta do Wydziału Wdrażania RPO podpisanych dwóch egzemplarzy 
umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu w terminie wyznaczonym przez Wydział 
Wdrażania RPO; 

– uzyskanie informacji o zaistnieniu nowych okoliczności, nieznanych w momencie 
przeprowadzania procedury naboru, oceny i wyboru propozycji projektów/projektów, mogących 
mieć wpływ na prawidłowość tej procedury. 

W przypadku wystąpienia ww. przesłanek uprawniających do odmowy zawarcia przez IZ RPO WD 
umowy/porozumienia/podjęcia uchwały o dofinansowanie projektu, Dyrektor Wydziału Wdrażania 
RPO pisemnie informuje beneficjenta o przyczynach tej odmowy oraz o możliwości wniesienia 
pisemnego protestu wraz z uzasadnieniem do Zarządu Województwa Dolnośląskiego za 
pośrednictwem Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO. Do trybu, warunków, zasad i terminu 
wniesienia protestu oraz procedury jego rozpatrywania, stosuje się odpowiednio zapisy procedury 
odwoławczej określonej jak dla trybu konkursowego (pkt 6.7 Poradnika), przy czym beneficjentowi: 

- przysługuje prawo do wniesienia protestu wyłącznie w aspekcie formalnym i proceduralnym; 

- nie przysługuje prawo złożenia skargi oraz skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego (lub osoba przez niego upoważniona) wyniku analizy  
i rozpatrzenia protestu: 

– uwzględnia protest (i przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o ponownym wszczęciu 
procedury zawierania umowy/porozumienia/podjęcia uchwały o dofinansowanie) 

lub  

– nie uwzględnia protestu (i przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o podtrzymaniu 
odmowy wszczęcia procedury zawierania umowy/porozumienia/podjęcia uchwały  
o dofinansowanie).  
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Procedura odwoławcza od odmowy zawarcia przez IZ RPO WD umowy/podjęcia uchwały  
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD jest analogiczna jak w trybie konkursowym (pkt 6.7 
Poradnika), przy czym rozstrzygnięcie protestu podjęte przez IZ RPO WD jest ostateczne i wiążące 
oraz kończy procedurę zawierania umowy/porozumienia/podjęcia uchwały o dofinansowanie 
projektu, a wnioskodawcy nie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu, a następnie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. 

Następnie przygotowany zostaje projekt umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu, 
zgodnie ze standardowym wzorem umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu 
przygotowanym przez IZ RPO WD i zamieszczonym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl. 

W projekcie umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu przyjmuje się następujący 
sposób ustalania poziomu i wartości dofinansowania ze środków RPO WD: 

a) udział procentowy zapisywany jest jako wartość liczbowa z dwoma miejscami po przecinku 
(przy zaokrągleniu nie uwzględnia się wartości trzeciej liczby po przecinku); np. gdy poziom 
dofinansowania wynosi 54,9864%, w umowie/uchwale o dofinansowanie wpisze się 54,98 %. 

b) następnie w celu wyliczenia wartości dofinansowania należy udział procentowy 
dofinansowania (wyliczony zgodnie z regułą opisaną w pkt. a) pomnożyć przez całkowitą 
wartość wydatków kwalifikowalnych. 

O kolejności zawierania umów/porozumień/podejmowania uchwał o dofinansowanie wybranych 
projektów decyduje termin dostarczenia poprawnych i kompletnych dokumentów wymaganych do 
zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia uchwały. 

W przypadku dostarczenia ww. dokumentów i informacji przez wnioskodawców w tym samym 
terminie, o kolejności zawierania umów/porozumień/podejmowania uchwał decyduje kolejność na 
liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

W przypadku zmniejszenia alokacji na dany nabór w wyniku np. wahań kursów walutowych  
o pierwszeństwie zawierania umów/porozumień/podejmowania uchwał decyduje miejsce na liście 
projektów wybranych do dofinansowania, z uwzględnieniem zapisów dot. zawieszenia procesu 
przygotowania umów/porozumień/uchwał. 

W powyższej sytuacji, kiedy pozostałe środki nie wystarczą na dofinansowanie we wnioskowanej 
wysokości kolejnego projektu, proponuje się zawarcie umowy/podjęcie uchwały z obniżoną kwotą 
dofinansowania zgodnie z zapisami dot. modyfikacji projektu. 

Wnioskodawca/jednostka odpowiedzialna za realizację projektu może zrezygnować z podpisania  
umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu. 

10.2. Proces podpisania umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu 

Ostatecznie uzgodniona i zaparafowana umowa/porozumienie o dofinansowanie projektu w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach podpisywana jest przez beneficjenta w siedzibie UMWD lub 
przesyłana jest do beneficjenta, celem jej podpisania.  

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego obok podpisu beneficjenta niezbędna jest również 
kontrasygnata skarbnika (głównego księgowego). 

W przypadku wysłania do beneficjenta umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu beneficjent 
zwraca dwa egzemplarze podpisanej umowy/porozumienia do Wydziału Wdrażania RPO (DRPO-W) 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowej umowy/porozumienia.  
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta i po wyrażeniu zgody przez Dyrektora 
Wydziału Wdrażania RPO termin ten może ulec wydłużeniu.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Po podpisaniu dwóch egzemplarzy umowy/porozumienia przez beneficjenta pracownik Wydziału 
Wdrażania RPO dokonuje weryfikacji: 

 treści umowy/porozumienia pod kątem jej zgodności z dokumentem wysłanym do 
beneficjenta oraz 

 autentyczności podpisu złożonego przez beneficjenta na umowie/porozumieniu 
o dofinansowanie projektu poprzez jego porównanie z kartą wzorów podpisów (w przypadku 
podpisania umowy/porozumienia przez upoważnioną przez beneficjenta osobę opiekun 
projektu dokona również weryfikacji otrzymanego upoważnienia).  

Pracownik Wydziału Wdrażania RPO zapisuje wynik dokonanej analizy na Karcie obiegu 
umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu. 

W przypadku gdy wynik weryfikacji będzie negatywny: 

 w odniesieniu do podpisania umowy/porozumienia przez nieupoważnioną osobę, Wydział 
Wdrażania RPO wzywa beneficjenta do potwierdzenia, że czynność prawna została dokonana 
w jego imieniu i jest ważna oraz do dostarczenia stosownego pełnomocnictwa, które 
upoważnia tą osobę do działania w imieniu beneficjenta lub ponownie przesyła do 
beneficjenta umowę/porozumienie wraz z podaniem przyczyny jej wcześniejszego 
niezawarcia oraz prośbą o jej podpisanie przez upoważnioną osobę, 

 w odniesieniu do analizy zgodności umowy/porozumienia przesłanego do beneficjenta  
z umową/porozumieniem odesłaną przez beneficjenta opiekun projektu ponownie 
przygotowuje projekt umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu zgodnie z procedurą 
opisaną w niniejszym rozdziale, a następnie przesyła do beneficjenta umowę/porozumienie 
wraz z podaniem przyczyny jej wcześniejszego niezawarcia oraz prośbą o jej podpisanie przez 
upoważnioną osobę.  

Po pozytywnej weryfikacji otrzymanej umowy/porozumienia dofinansowania projektu, pracownik 
Wydziału Wdrażania RPO sprawdza miesięczne limity dostępnych środków finansowych w ramach 
Działania i niezwłocznie przekazuje umowę/porozumienie do podpisu dwóm Członkom Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego lub jednemu Członkowi Zarządu i osobie upoważnionej przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego.  

Następnie pracownik Wydziału Wdrażania RPO wpisuje datę zawarcia umowy/porozumienia oraz 
rejestruje ją w Lokalnym Systemie Informatycznym oraz KSI (SIMIK 07-13).  

Niezwłocznie po zawarciu umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu do beneficjenta zostaje 
przekazany jeden egzemplarz ww. umowy/porozumienia. 

Wszelkie zmiany w zawartej umowie/porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zmiany w umowie/porozumieniu wprowadzane są w formie aneksu do 
umowy/porozumienia i są możliwe jedynie w zakresie określonym w zawartej umowie/porozumieniu 
o dofinansowanie projektu, a procedura dotycząca przygotowywania oraz podpisywania aneksu do 
umowy/porozumienia przedstawia się analogicznie jak procedury przygotowania i zawierania 
umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu. 

IZ RPO WD po podpisaniu umów/porozumień o dofinansowanie projektu zobowiązana jest do 
publicznego udostępniania na swoich stronach internetowych informacji obejmujących: 

 nazwy beneficjentów 

 tytuły i numery projektów 

 daty zawarcia/aneksowania/rozwiązania umów/porozumień o dofinansowanie projektu 

 (aktualnej) całkowitej wartości umów/porozumień o dofinansowanie projektu 
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 (aktualnej) kwoty dofinansowania. 

10.3. Podejmowanie i zmiany uchwały w sprawie dofinansowania projektu16 

Przygotowanie uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego z materiałami spełniającymi wymogi 
formalno - prawne i uzasadnieniem przebiega zgodnie z zasadami przygotowania uchwał Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego obowiązującymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego z zastrzeżeniem, że pracownik Wydziału Wdrażania RPO przed przekazaniem projektu 
uchwały na posiedzenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego sprawdza miesięczne limity 
dostępnych środków finansowych, celem możliwości podjęcia uchwały o dofinansowanie projektu. 

Uchwała o dofinansowanie projektu zostanie przygotowana wyłącznie w przypadku dostarczenia 
przez beneficjenta do IZ RPO WD (na pisemną prośbę IZ RPO WD) wymaganych dokumentów 
opisanych w pkt 10.1 Poradnika. 

Do odmowy podjęcia uchwały przez IZ RPO WD stosuje się odpowiednio zapisy określone w pkt 10.1 
Poradnika. 

Modyfikacja treści projektu przed podjęciem uchwały w sprawie dofinansowanie projektu oraz 
kolejność podejmowania ww. uchwał przebiegają analogicznie do umowy. 

Wszelkie zmiany w uchwale wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Na podstawie złożonego przez beneficjenta w formie pisemnej projektu zmian w uchwale wraz z ich 
uzasadnieniem pracownik Wydziału Wdrażania RPO opracowuje treść uchwały o zmianie podjętej 
wcześniej uchwały o dofinansowanie projektu zgodnie z procedurą przygotowania uchwał Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego obowiązującymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego. Treść nowej uchwały jest uzgadniana z jednostką odpowiedzialną za realizację 
projektu Województwa Dolnośląskiego.  

W przypadku odrzucenia przez Wydział Wdrażania RPO w całości zmian zaproponowanych przez 
jednostkę odpowiedzialną za realizację projektu Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor  DEF 
informuje pisemnie o tym fakcie ww. jednostkę. 

Proces rejestracji podjętej uchwały w sprawie dofinansowania projektu w Lokalnym Systemie 
Informatycznym oraz KSI (SIMIK 07-13), a także aktualizacji listy podejmowanych /uchylanych uchwał 
o dofinansowanie projektu zamieszczonej na stronie internetowej, przebiega identycznie jak w pkt 
10.1. 

Jeden egzemplarz uchwały o dofinansowanie projektu niezwłocznie po jej podjęciu przekazywany 
jest do jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu Województwa Dolnośląskiego. 

10.4. Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej „Podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie 
stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis (...)”. 

Ww. zaświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 
2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, przygotowywane jest w dwóch egzemplarzach niezwłocznie po podjęciu uchwały 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania  
(w przypadku, gdy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de minimis). Po podpisaniu 
umowy/porozumienia/podjęciu uchwały w sprawie dofinansowania zaświadczenie przesyłane jest do 
beneficjenta. 

                                                           
16

 Pod pojęciem uchwały o dofinansowanie projektu należy rozumieć uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
trybu i warunków realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego pn:”...” w ramach Priorytetu nr ... Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 
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W przypadku zawarcia aneksu do umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu lub podjęcia 
uchwały w sprawie zmiany uchwały o dofinansowanie projektu, uwzględniających zmianę 
dofinansowania, pracownik Wydziału Wdrażania RPO przygotowuje zaświadczenie korygujące 
(według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WD). Tak przygotowane 
zaświadczenie zostaje przesłane do beneficjenta. 

10.5. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu 

Na zasadach i formach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, beneficjent, któremu 
Instytucja Zarządzająca RPO WD przekazuje na realizację projektu:  

– całość dofinansowania w formie refundacji, 

– całość dofinansowania w formie zaliczki lub część dofinansowania w formie zaliczki a pozostałą 
część dofinansowania w formie refundacji, 

wnosi do Instytucji Zarządzającej RPO WD poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej 
realizacji umowy, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, na kwotę nie 
mniejszą niż wysokość dofinansowania określoną w umowie. 

Wykaz beneficjentów zwolnionych z ustanawiania i wnoszenia do Instytucji Zarządzającej RPO WD 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy ujęty jest we wzorze umowy o dofinansowanie 
projektu, dostępnym na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.  

W przypadku wybrania przez beneficjenta zabezpieczenia w formie weksla in blanco należy 
zastosować poniższe wzory: 

WEKSEL 

 

…………………………, dnia ……….…….. 20 ……..r      Na …………………………….. 

 

…………………………….…, zapłac….  ……………… za ten własny weksel na zlecenie  

 

…………………………………………………………. sumę ……………………………….. 

 

………………………………………………………. zł. 

 

 

Płatny: ………………………………………………… 

 

………………………………………………………….  

 

 

UWAGA: W powyższym wzorze nie wolno dokonywać żadnych zmian. 

W szczególności dotyczy to: 

– zmiany odstępów między poszczególnymi liniami (np. przesuwania „w dół” linii ze słowem 
„Płatny”),  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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– wstawiania dodatkowych kropek itd.  

Wrocław, dnia…….. 
 

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO 
dla osób prawnych 

 
Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających lub mogących w przyszłości 
wyniknąć z realizacji umowy o dofinansowanie projektu „…………………………” (nazwa projektu) 
nr………………………… w ramach Priorytetu nr ……………………………… Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia…………. w załączeniu 
składam (-y) weksel własny in blanco wystawiony na rzecz Województwa Dolnośląskiego, do 
dyspozycji Instytucji Zarządzającej RPO WD, podpisany przez osoby upoważnione do wystawienia 
weksli w imieniu:………………………………………………(beneficjent). 
Instytucja Zarządzająca RPO WD w imieniu Województwa Dolnośląskiego ma prawo wypełnić 
weksel w każdym czasie na kwotę obejmującą łącznie wartość przyznanego dofinansowania wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania 
środków na konto beneficjenta do dnia zwrotu, powiększonego o stopę redyskonta weksli oraz 
wartość poniesionych i udokumentowanych kosztów egzekucji, a także opatrzenia weksla klauzulą 
„bez protestu”. 
Instytucja Zarządzająca RPO WD w imieniu Województwa Dolnośląskiego ma prawo opatrzyć ten 
weksel datą płatności według swego uznania.  
Weksel będzie płatny we Wrocławiu na rachunek Instytucji Zarządzającej RPO WD. 
Instytucja Zarządzająca RPO WD w imieniu Województwa Dolnośląskiego zawiadomi  
o powyższym:……………………………………….(beneficjenta), listem poleconym wysłanym co najmniej 7 
dni przed terminem płatności na podany poniżej adres, chyba że beneficjent powiadomi Instytucję 
Zarządzającą RPO WD o zmianie adresu. 
Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził 
się” lub tym podobne, uznaje się za doręczone. 
 
 
 
       …………………………………………. 

  (pieczęć jednostki, czytelne podpisy osób  
upoważnionych do wystawienia weksla) 

 

Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 
Imię, nazwisko, stanowisko: 
Seria i nr  dowodu osobistego: 
PESEL: 
Imiona rodziców: 
Data urodzenia: 
Miejsce urodzenia: 
Adres i miejsce zamieszkania: 
       ………………………………………. 
         (podpis) 
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10.5.1. Przyjęcie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu 

Przyjęcie/zwrot/zniszczenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy następuje w obecności 
Komisji ds. zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu (zwanej dalej 
Komisją), która powoływana jest jednorazowo na cały okres wdrażania RPO WD.  

Ww. Komisja zostaje powołana niezwłocznie po podpisaniu pierwszej umowy o dofinansowanie 
projektu w ramach RPO WD z beneficjentem zobowiązanym do złożenia przedmiotowego 
zabezpieczenia. 

Każdorazowo na posiedzeniu Komisji uczestniczą następujący członkowie: 

– pracownik Działu Priorytetów RPO w Wydziale Wdrażania RPO; 

– radca prawny/adwokat/pracownik kancelarii prawnej ds. obsługi RPO WD. 

W posiedzeniu Komisji dotyczącym przyjęcia/zwrotu zabezpieczenia uczestniczy również beneficjent 
lub jego upoważniony przedstawiciel (upoważnienie wraz z protokołem i złożonym zabezpieczeniem 
składane jest do skrytki depozytowej prowadzonej w wyznaczonym banku), który udziela 
ewentualnych niezbędnych wyjaśnień członkom Komisji, lecz nie wchodzi on w jej skład i nie bierze 
udziału w ocenie złożonego zabezpieczenia. 

Niezwłocznie po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu do beneficjenta zostaje przekazany 
jeden egzemplarz ww. umowy wraz z informacją o konieczności lub braku konieczności ustanowienia 
i wniesienia do Wydziału Wdrażania RPO zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 

Szczegółowy wykaz form składanych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy ujęty jest we 
wzorze umowy o dofinansowanie projektu, dostępnym na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl. W przypadku, gdy całość lub część dofinansowania na realizację projektu 
przekazywana jest w formie zaliczki, beneficjent , wskazany w umowie o dofinansowanie projektu 
wnosi do Instytucji Zarządzającej RPO WD poprawnie ustanowione dodatkowe zabezpieczenie. 
Zabezpieczenie to nie jest tożsame z zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy. Wysokość tego zabezpieczenia powinna być nie mniejsza niż kwota 
wynikająca z wniosku o płatność, w którym beneficjent wnioskuje o zaliczkę, wraz z odsetkami 
naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych obowiązującej w dniu składania 
takiego wniosku o płatność zaliczkową (przy wyliczaniu kwoty odsetek należy uwzględnić okres do 
dnia zakończenia finansowej realizacji projektu). Dodatkowe zabezpieczenie nie może być 
ustanowione w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym 
banku (awal). 

Wykaz beneficjentów zwolnionych z ustanawiania i wnoszenia do Instytucji Zarządzającej RPO WD 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącego udzielonej zaliczki, ujęty jest we wzorze 
umowy o dofinansowanie projektu, dostępnym na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl 

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy ustanawiane jest przez beneficjenta na okres od dnia 
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do upływu 3/517 lat od dnia zakończenia finansowego 
realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Dodatkowe zabezpieczenie 
ustanawiane jest na okres od dnia złożenia do Instytucji Zarządzającej RPO WD wniosku o płatność, w 
którym beneficjent wnioskuje o płatność zaliczkową, do dnia zakończenia finansowego realizacji 
projektu. 

Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia do Instytucji Zarządzającej RPO WD dodatkowego 
zabezpieczenia najpóźniej w dniu złożenia do Instytucji Zarządzającej RPO WD wniosku o płatność,  
w którym beneficjent wnioskuje o płatność zaliczkową. 

                                                           
17

 3 lata w przypadku beneficjenta należącego do sektora małych i średnich przedsiębiorców realizującego projekt, którego 
celem jest utrzymanie lub tworzenie nowych miejsc pracy, w pozostałych przypadkach 5 lat. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Beneficjent z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, informuje Wydział Wdrażania RPO  
o terminie i godzinie złożenia zabezpieczenia.  

Zaleca się, jeśli jest to możliwe, aby w przypadku dodatkowego zabezpieczenia w treści 
zabezpieczenia wskazać wnioskowaną kwotę zaliczki, wartość odsetek i okres dla jakiego wyliczono 
odsetki. W przypadku gdyby nie było to możliwe, beneficjent powinien przedstawić Komisji 
oświadczenie zawierające takie dane. 

Zaleca się, by dodatkowe zabezpieczenia składane były w tym samym dniu, w jakim składany będzie 
wniosek o płatność zaliczkową, którego zabezpieczenie dotyczy.  

Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który 
podpisują członkowie Komisji oraz beneficjent. 

W przypadku zastrzeżeń, wątpliwości lub negatywnego stanowiska Komisji odnośnie prawidłowości 
ustanowionego zabezpieczenia, Komisja nie przyjmuje zabezpieczenia i wskazuje w protokole braki, 
uchybienia lub niezgodności, które beneficjent musi usunąć w terminie 5 dni od daty odrzucenia 
zabezpieczenia. 

W przypadku pozytywnej weryfikacji Komisja przyjmuje zabezpieczenie, jako gwarancję prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie projektu. 

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy przechowywane jest w skrytce depozytowej 
prowadzonej w wyznaczonym banku. 

Do dostępu, wglądu lub wypożyczenia zabezpieczenia wraz z dokumentacją im towarzyszącą mają 
wyłącznie osoby upoważnione. 

W przypadku niezłożenia zabezpieczenia w wyznaczonym przez IZ RPO terminie umowa  
o dofinansowanie projektu zostaje rozwiązana. W tym przypadku beneficjent otrzymuje pismo 
informujące o podjętej decyzji. Brak ustanowienia lub niewniesienie dodatkowego zabezpieczenia, 
stanowi podstawę do wstrzymania lub odmowy wypłaty dofinansowania w formie zaliczki na 
realizację projektu. 

W przypadku prawidłowego wypełnienia przez beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych  
w umowie o dofinansowanie projektu na pisemny wniosek beneficjenta IZ RPO zwróci ustanowione 
zabezpieczenie po upływie terminu na jaki ustanowiono zabezpieczenie. Dodatkowe zabezpieczenie 
będzie zwracane beneficjentowi na jego pisemny wniosek, po zatwierdzeniu przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WD wniosku/ów o płatność rozliczającego/ych otrzymaną zaliczkę, na którą ustanowiono 

dodatkowe zabezpieczenie. 

Beneficjent co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem odbioru zabezpieczenia, pisemnie 
powiadamia pracownika Wydziału Wdrażania RPO odpowiedzialnego za realizację projektu  
o terminie i godzinie przybycia w celu odbioru zabezpieczenia. 

W dniu odbioru zabezpieczenia zbiera się Komisja, w pracach której uczestniczy również beneficjent 
lub jego upoważniony przedstawiciel. 

W przypadku niemożności odebrania przez beneficjenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
ustanowionego zabezpieczenia, Komisja nie wydaje zabezpieczenia. Wyznaczony pracownik UMWD 
niezwłocznie ponownie składa kopertę do skrytki depozytowej prowadzonej w wyznaczonym banku. 

Komisja protokolarnie wydaje beneficjentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi 
zabezpieczenie prawidłowego zrealizowania umowy o dofinansowanie projektu. 

Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół zwrotu/zatrzymania zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie projektu, który podpisują członkowie Komisji oraz beneficjent lub 
jego przedstawiciel. 
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W przypadku nie odebrania przedmiotowego zabezpieczenia w terminie do 3 m-cy po upływie  
terminu, na jaki ustanowiono zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, zabezpieczenie złożone 
w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jest komisyjnie niszczone 
(z posiedzenia Komisji sporządzony zostaje protokół zniszczenia). 

Pozostałe nie odebrane  zabezpieczenia nie podlegają zniszczeniu, lecz dołączane są do dokumentacji 
projektu. 

Dodatkowe informacje na temat wzorów, form i zasad wnoszenia zabezpieczeń prawidłowej 
realizacji umowy, w tym zabezpieczeń związanych z zaliczkami, można znaleźć na stronie 
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. 

10.5.2. Aktualizacja zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu  

Aktualizacja zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy następuje po podpisaniu aneksu do umowy, 
w którym: 

a. wydłużono lub skrócono okres realizacji projektu  

i/lub 

b. zwiększono lub zmniejszono wartość dofinansowania 

c. dokonano zmiany formy ustanowionego zabezpieczenia 

 

W powyższych sytuacjach, jeśli zabezpieczenie zostało ustanowione w postaci weksla „in blanco”, nie 

ma konieczności aktualizacji zabezpieczenia. 

W przypadku dodatkowego zabezpieczenia, aktualizacja zabezpieczenia jest wymagana jedynie  
w przypadku, jeżeli beneficjent otrzyma zgodę Instytucji Zarządzającej RPO WD na wydłużenie 
terminu zakończenia finansowego realizacji projektu i polega na wydłużeniu okresu obowiązywania 
dodatkowego zabezpieczenia  (nie dotyczy każdej formy hipoteki).  

W przypadku zmniejszenia wartości dofinansowania aktualizacja zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy następuje wyłącznie na pisemny wniosek beneficjenta (w sytuacji gdy beneficjent 
nie wnioskuje o aktualizację zabezpieczenia niniejsza procedura aktualizacji zabezpieczenia nie 
dotyczy beneficjenta).  

Beneficjent zobowiązany jest dokonać aktualizacji wniesionego zabezpieczenia poprzez ustanowienie 
i złożenie nowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, 
analogicznie jak w rozdz. 10.3.1. 

Po jego przyjęciu przez Komisję dotychczasowe zabezpieczenie w tym samym dniu jest zwracane 
beneficjentowi. 

W związku z powyższym wraz z przekazaniem jednego egzemplarza aneksu do umowy 
o dofinansowanie projektu beneficjent otrzymuje również informację o konieczności aktualizacji 
wniesionego zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia ww. aneksu. W przypadku 
zabezpieczenia dodatkowego, jeśli beneficjent planuje złożenie wniosku o płatność zaliczkową przed 
upływem 30 dni od dnia podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego 
datę zakończenia finansowego realizacji projektu, jest zobowiązany do aktualizacji dodatkowego 
zabezpieczenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność zaliczkową (jeśli takie zostało już 
wniesione). 

Proces składania i odbioru nowego zabezpieczenia przebiega zgodnie z rozdz. 10.3.1 niniejszego 
Poradnika.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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10.6. Możliwe modyfikacje projektu po podpisaniu umowy/porozumienia i podjęciu uchwały  
o dofinansowanie projektu 

Postępowanie w przypadku zmiany realizacji projektu powstałej po podpisaniu 
umowy/porozumienia/podjęciu uchwały o dofinansowanie projektu szczegółowo reguluje 
umowa/uchwała o dofinansowanie projektu (wzory dostępne są na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl). 

Wszelkie zmiany w projekcie muszą być zgłoszone w formie pisemnej do Wydziału Wdrażania RPO 
(DRPO-W) nie później niż na 30 dni przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji projektu 
i odnoszą się do zaakceptowanej wersji wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy zaznaczyć, że 
modyfikacje projektu nie mogą wpływać negatywnie na zachowanie celu, który został określony we 
wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku modyfikacji projektów realizowanych przez Województwo Dolnośląskie obejmujących 
istotne zmiany w projekcie, w szczególności zmiany okresu realizacji projektu, zmiany związane  
z przesunięciem terminów składania wniosków o płatność (harmonogram płatności dla projektu) 
oraz pozostałe zmiany wymagające decyzji w formie uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
komórka merytoryczna odpowiedzialna za realizację projektu przygotowuje materiał formalno-
prawny do rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

Zmiany dotyczące realizacji projektu po podpisaniu umowy/porozumienia/podjęciu uchwały 
o dofinansowanie projektu dotyczą w szczególności: 

I. zmiany wielkości wskaźników produktu oraz przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków 
(pozycjami zakresu rzeczowego) powstałymi z przyczyn innych niż przeprowadzone 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 

II. zmiany wielkości wskaźników rezultatu oraz terminu osiągnięcia wartości docelowej 
wskaźnika rezultatu (zgłoszone przez beneficjenta przed akceptacją wniosku o płatność 
końcową) 

III. zmian w projekcie będących wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

IV. zmiany okresu realizacji projektu oraz pozostałych zmian realizacji projektu, które nie 
wpływają na zakres rzeczowy projektu 

V. zmiany zakresu rzeczowego w projekcie, które mogą wymagać aktualizacji wniosku  
o dofinansowanie 

VI. zmiany wartości wskaźnika rezultatu i terminu jego osiągnięcia po kontroli na zakończenie 
realizacji projektu przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Zadań RPO i w okresie trwałości 
projektu 

VII. zmiany poziomu dofinansowania w projektach generujących dochód, w rozumieniu art. 55 

ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

VIII. zwiększenia wartości dofinansowania 

 

Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej modyfikacji projektu w rozumieniu art. 57 
Rozporządzenia Rady nr 1083/2006. 

Ad I. Zmiany wielkości wskaźników produktu oraz przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków 
(pozycjami zakresu rzeczowego) powstałymi z przyczyn innych niż przeprowadzone postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego zostały przedstawione na Schemacie 1. 

 

 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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1) Decyzję w przypadku zmiany wskaźnika produktu nie przekraczającą 15 % oraz przesunięcia 
pomiędzy kategoriami wydatków (pozycjami zakresu rzeczowego) do 15% całkowitej wartości 
projektu podejmuje Dyrektor Departamentu DEF.  

2) Decyzję w przypadku zmian wielkości wskaźnika produktu powyżej 15% jednak nie więcej niż  
35% jego wartości lub przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków (pozycjami zakresu 
rzeczowego) do 35% całkowitej wartości projektu podejmuje, Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego.  

3) W przypadku zmian wielkości wskaźnika produktu powyżej 35% jego wartości lub przesunięć 
pomiędzy kategoriami wydatków (pozycjami zakresu rzeczowego) powyżej 35 % całkowitej 
wartości projektu, Dyrektor DEF decyduje o zakresie zmian i zasadności skierowania projektu do 
ponownej oceny formalnej i merytorycznej. W przypadku nie skierowania przez Dyrektora DEF 
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zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie na ponowną ocenę formalną  
i merytoryczną, beneficjent/jednostka odpowiedzialna za realizację projektu, realizuje projekt  
w wersji zatwierdzonej przez Dyrektora DEF lub podejmuje decyzję o rezygnacji z dalszej 
realizacji projektu. W przypadku skierowania przez Dyrektora DEF zaktualizowanego wniosku o 
dofinansowanie do ponownej oceny formalnej i merytorycznej decyzje podejmuje  Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego, po dokonaniu przez Komisję Oceny Projektów, ponownej oceny 
wniosku.  

W każdej z wyżej wymienionej sytuacji w przypadku akceptacji zmian przygotowywany zostaje aneks 
do umowy/porozumienia lub podjęta zostaje uchwała zmieniająca wcześniejszą uchwałę  
o dofinansowanie projektu, natomiast w sytuacji odrzucenia zgłoszonych modyfikacji beneficjent 
realizuje projekt w pierwotnej wersji lub podejmuje decyzję o rezygnacji z dalszej realizacji projektu. 

Ad. II Zmiany wielkości wskaźników rezultatu (schemat 2) 

Zmiana wartości wskaźnika rezultatu po podpisaniu/podjęciu umowy/porozumienia/uchwały  
o dofinansowanie projektu, możliwa jest w dwóch sytuacjach:  

 zmiana wartości wskaźnika rezultatu jako konsekwencja zmiany zakresu rzeczowego 
(przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków) i wartości wskaźnika produktu;  

 zmiana wartości wskaźnika rezultatu niewynikająca ze zmiany zakresu rzeczowego 
(przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków) i wartości wskaźnika produktu oraz zmiana 
terminu osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu (zgłoszona przez beneficjenta 
przed akceptacją przez DRPO-W wniosku o płatność końcową) 

Schemat 2 
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W przypadku zmiany wskaźników rezultatu należy odnieść się do wartości  

z umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu. 

1) Decyzję w przypadku zmiany wskaźnika rezultatu wynikającą z przesunięć pomiędzy 
kategoriami wydatków (pozycjami zakresu rzeczowego) nieprzekraczających 15% całkowitej 
wartości projektu, bądź ze zmian wskaźników produktów nieprzekraczających 15% ich 
wartości: 

a) do 15 % wartości wskaźnika rezultatu podejmuje Dyrektor DEF ;  

b) powyżej 15 % jednak nie więcej niż 50 % wartości wskaźnika rezultatu podejmuje 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego; 

c) powyżej 50 % wartości wskaźnika rezultatu podejmuje Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego, po dokonaniu przez Komisję Oceny Projektów, ponownej oceny wniosku. 

2) Decyzję w przypadku zmiany wskaźnika rezultatu, wynikającą z przesunięć pomiędzy 
kategoriami wydatków (pozycjami zakresu rzeczowego) wynoszącą od 15% - 35% całkowitej 
wartości projektu, bądź ze zmiany wskaźnika produktu wynoszącą od 15% do 35% jego 
wartości: 

a) do 50% wartości wskaźnika rezultatu - podejmuje Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego;  

b) powyżej 50 % wartości wskaźnika rezultatu podejmuje Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego, po dokonaniu przez Komisję Oceny Projektów, ponownej oceny 
wniosku.  

3) decyzję w przypadku zmiany wartości wskaźnika rezultatu wynikającej z przesunięć pomiędzy 
kategoriami wydatków (pozycjami zakresu rzeczowego) przekraczających 35% całkowitej 
wartości projektu, bądź ze zmiany wartości wskaźnika produktu przekraczającej 35% jego 
wartości podejmuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, po dokonaniu przez Komisję 
Oceny Projektów, ponownej oceny wniosku.  

4) decyzję w przypadku zmiany wartości wskaźnika rezultatu nie wynikającą ze zmiany zakresu 
rzeczowego  (przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków) i wartości wskaźnika produktu: 

a) w przypadku zwiększenia wartości wskaźnika rezultatu (bez względu na wielkość tej       
      zmiany) decyzję podejmuje Dyrektor DEF; 

b) decyzję w przypadku zmniejszenia wartości wskaźnika rezultatu: 

 do 50% wartości wskaźnika rezultatu - podejmuje Dyrektor DEF 

 powyżej 50% wartości wskaźnika rezultatu - podejmuje Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego  

W przypadku gdy wystąpią przesłanki do osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu  
w późniejszym terminie, możliwe jest jego wydłużenie poza okres określony w Instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego tj. poza rok od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Termin 
osiągnięcia wskaźnika rezultatu będzie uzgodniony beneficjentem/jednostką odpowiedzialną za 
realizację projektu, ale nie może być dłuższy niż 2 lata od zakończenia rzeczowej realizacji projektu i 
jednocześnie nie powinien przekroczyć daty 30.06.2015r. 

W każdej z wyżej wymienionej sytuacji w przypadku akceptacji zmian przygotowywany zostaje aneks 
do umowy/porozumienia lub podjęta zostaje uchwała zmieniająca wcześniejszą uchwałę  
o dofinansowanie projektu, natomiast w sytuacji odrzucenia zgłoszonych modyfikacji beneficjent 
realizuje projekt w pierwotnej wersji lub podejmuje decyzję o rezygnacji z dalszej realizacji projektu. 
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Ad. III Zmiany w projekcie będące wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  

Decyzję odnośnie akceptacji ww. zmian podejmuje: 

a)  Dyrektor  DRPO-W w przypadku gdy dochodzi do zmniejszenia wszystkich  wartości kategorii 
wydatków w projekcie w związku z rozstrzygnięciem postępowania  
o udzielanie zamówienia publicznego (lub w wyniku stosowania Wytycznych programowych 
Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru 
wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 
1.3). 

b) Dyrektor DEF zatwierdza pozostałe zmiany nie opisane w pkt a) odnoszące się do zmian  
w projekcie będących wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość 
projektu ulegnie zmniejszeniu, wysokość dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu  
z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych.  

W uzasadnionych przypadkach beneficjent może złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WD pisemny 
wniosek (wraz ze szczegółowym uzasadnieniem) o przesunięcie zaoszczędzonych środków 
powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na inne 
niezrefundowane lub nierozliczone jeszcze wydatki kwalifikowalne, określone we wniosku  
o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca RPO WD może wyrazić zgodę na dokonanie przez 
beneficjenta przesunięć zaoszczędzonych ww. środków, jeżeli przesunięcia te są w szczególności: 

- uzasadnione faktyczną potrzebą finansową przy realizacji projektu oraz  

- nie wpłyną negatywnie na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, a także 

- nie wpłyną negatywnie na założone cele i zakres rzeczowy projektu.  

Wraz z wnioskiem o przesunięcie zaoszczędzonych ww. środków, beneficjent składa do Instytucji 
Zarządzającej RPO WD zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zaktualizowany 
harmonogram płatności w ramach Projektu. 

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość 
projektu ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości określonej we wniosku o dofinansowanie, 
wysokość dofinansowania nie ulega zmianie, a różnica pomiędzy tymi sumami nie podlega refundacji 
lub rozliczeniu. 

Zgodnie z treścią umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu zmiany 
w umowie/porozumieniu/uchwale nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania, za 
wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, w których IZ RPO WD może podjąć decyzję  
o zwiększeniu dofinansowania. Decyzja nie może być podjęta w przypadku dofinansowania objętego 
zasadami pomocy publicznej, jeżeli zwiększenie dofinansowania spowodowałoby naruszenie zasad 
dotyczących udzielania pomocy publicznej i zasad określonych przez Instytucję Zarządzającą RPO 
WD. 

Ad. IV Zmiana okresu realizacji projektu oraz pozostałe zmiany realizacji projektu, które nie 
wpływają na zakres rzeczowy projektu 

Analiza zmian zgłoszonych przez beneficjenta/jednostkę odpowiedzialną za realizację projektu  
zatwierdzana jest przez Dyrektora DRPO-W gdy zmiany podlegają na: 
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a) zmianie terminu rozpoczęcia realizacji projektu; 
b) zmianie terminu rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu; 
c) zmianie terminu zakończenia rzeczowego i/lub  finansowego realizacji projektu, jeśli nie 

jest późniejsza od daty 31 grudnia danego roku kalendarzowego 
d) zwiększeniu/zmniejszeniu wartości wydatków niekwalifikowalnych w projekcie  

w każdym przypadku; 
e) zwiększeniu udziału własnego w projekcie w każdym przypadku; 
f) zmniejszeniu wartości wydatków kwalifikowanych z przyczyn innych niż 

przeprowadzone postępowanie przetargowe; 
g) dokonaniu korekty wartości projektu spowodowanej omyłkami rachunkowymi IZ RPO 

WD lub beneficjenta/jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu, których wartość 
brutto nie przekracza 1 000 PLN; 

h) podziale pierwotnej kategorii wydatków (o jednym poziomie % podatku VAT) na dwie 
lub więcej kategorii o różnym poziomie podatku VAT , 

i) zmianach, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie celu projektu i wskaźników  
(np. zmiana źródła informacji o wskaźnikach, zmiana nazwy wskaźnika własnego 
beneficjenta, zmiana jednostki miary oraz wartości bazowej wskaźników, oczywiste 
omyłki pisarskie w treści umowy o dofinansowanie i jej załącznikach). 

 
Zmiany realizacji projektu dotyczące: 

a) numeru rachunku bankowego dla projektu beneficjenta/ partnera/ jednostki realizującej 
projekt i/lub nazwy banku i/lub dodanie drugiego (kolejnego nr rachunku bankowego) 
beneficjenta/partnera/jednostki realizującej projekt 

b) adresu beneficjenta/partnera, adresu do korespondencji beneficjenta/partnera 
c) NIP, Regon 
d) osób wyznaczonych do reprezentowania beneficjenta/partnera,  
e) nazwy beneficjenta/partnera pod warunkiem, iż zmiana nie jest spowodowana 

zmianami własnościowymi/forma prawną beneficjenta oraz nie wpływa w sposób 
istotny na projekt, 

f) zmiany lokalizacji zakupywanego sprzętu oraz urządzeń o ile nie wpływają w istotny 
sposób na projekt 
nie wymagają zatwierdzenia przez IZ RPO WD, ani tez przygotowania pisma 
informującego beneficjenta o ich akceptacji. 

Pozostałe zmiany realizacji projektu inne niż w/w, które nie wpływają na zakres rzeczowy projektu  
zatwierdza Dyrektor DEF. 

W przypadku gdy proponowana przez beneficjenta zmiana terminu zakończenia rzeczowego i/lub  
finansowego realizacji projektu,  wykracza  poza datę określoną w ogłoszeniu o naborze, decyzję 
podejmuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

W przypadku akceptacji zgłoszonych modyfikacji następuje przygotowanie aneksu do 
umowy/porozumienia lub podjęta zostaje uchwała zmieniająca wcześniejszą uchwałę  
o dofinansowanie projektu. Procedura dotycząca przygotowania aneksu oraz podpisania aneksu do 
umowy/porozumienia lub przygotowywania i podjęcia uchwały zmieniającej wcześniejszą uchwałę  
o dofinansowanie projektu przebiega analogicznie do procedury przygotowania i podpisania 
umowy/porozumienia/podjęcia uchwały.  

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć ostatecznej końcowej daty kwalifikowalności 
wydatków w ramach projektu, to jest 30 czerwca 2015 r. 

 

Ad. V. Zmiany zakresu rzeczowego w projekcie, które mogą wymagać aktualizacji wniosku  
o dofinansowanie. 
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1. Zmiany zakresu rzeczowego w projekcie, które wpływają na cele projektu i wskaźniki produktu  
i rezultatu mogą wymagać aktualizacji wniosku o dofinansowania, zatwierdza Dyrektor DEF . 
Decyzja Dyrektora DEF będzie rozstrzygać o konieczności aktualizacji  wniosku o dofinansowanie i 
skierowania do ponownej oceny, formalnej i  merytorycznej  lub zaakceptowaniu zmian bez 
aktualizacji wniosku o dofinansowanie. 

 
2. W przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie do ponownej oceny formalnej  

i merytorycznej, decyzję podejmuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, po dokonaniu przez 
Komisję Oceny Projektów, ponownej oceny wniosku. W sytuacji zatwierdzenia przez Dyrektora 
DEF  zmian bez aktualizacji wniosku o dofinansowanie następuje przygotowanie aneksu do 
umowy/ porozumienia o dofinansowanie projektu lub uchwały w sprawie zmiany uchwały  
o dofinansowanie projektu, za wyjątkiem przypadków, które zgodnie z zapisami 
umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu nie wymagają wprowadzenia zmian w 
postaci aneksu. 

 
Ad. VI. Zmiany wartości wskaźnika rezultatu i terminu jego osiągnięcia po kontroli na zakończenie 
realizacji projektu przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Zadań RPO i w okresie trwałości 
projektu. 
 

Beneficjent przedstawia informacje dotyczące osiągnięcia wskaźnika rezultatu w terminie 
wskazanym w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność końcową ( wskaźnik 
rezultatu może być  osiągnięty  1 rok po zakończeniu rzeczowym realizacji projektu).  
W przypadku gdy po  kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonej przez Wydział 
Kontroli Zadań RPO i w okresie trwałości projektu, dojdzie do wzrostu wartości wskaźnika 
rezultatu, zmiany zatwierdza Dyrektor DEF. 

W przypadku zmniejszenia wartości wskaźnika rezultatu: 

 do 50% wartości wskaźnika rezultatu – decyzję podejmuje Dyrektor DEF  

 powyżej 50% wartości wskaźnika rezultatu decyzję podejmuje, Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
W przypadku stwierdzenia wzrostu/zmniejszenia  wartości wskaźnika rezultatu po kontroli na 
zakończenie realizacji projektu i w okresie trwałości, nie sporządza się aneksu do 
umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu, uchwały w sprawie zmiany uchwały  
o dofinansowanie projektu. 

W szczególnie uzasadnionej sytuacji beneficjent może wystąpić do IZ RPO WD z wnioskiem  
o zmianę  terminu osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika rezultatu.  
Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor DEF.  
W sytuacji akceptacji zaproponowanej zmiany sporządzany  jest aneks do umowy/porozumienia  
o dofinansowanie projektu lub uchwały w sprawie zmiany uchwały o dofinansowanie projektu. 

 
 

Ad. VII Zmiana poziomu dofinansowania w projektach generujących dochód, w rozumieniu art. 55 

ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

Jeżeli od czasu podpisania umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu 
a) w ramach projektu pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów spełniające przesłanki 

przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 (opłaty 
wnoszone bezpośrednio przez korzystających), 

b) nastąpiły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej, 
c) nastąpił wzrost całkowitej wartości projektu do poziomu przewyższającego 1 mln EUR – 

dotyczy projektu, którego całkowita wartość nie przekraczała kwoty 1 mln EUR beneficjent 
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zobligowany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie IZ RPO WD. Wraz z ww. 
informacjami beneficjent przedstawia analizę finansową (w zakresie niezbędnym do 
wyliczenia luki finansowej) z obliczonym od nowa wskaźnikiem luki w finansowaniu oraz 
wynikającym stąd nowym poziomem dofinansowania. 

 
Opis postępowania w przypadku wystąpienia ww. zmian zawarty został w „Wytycznych Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013 dotyczących dochodów w projekcie”. Dokument dostępny jest na stronie 
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. 
 

 
VIII Zwiększenia wartości dofinansowania  

1. Zwiększenie wartości dofinansowania poprzez zmianę poziomu dofinansowania 

W celu pełniejszego wykorzystania dostępnej alokacji w ramach RPO WD - IZ RPO WD dopuszcza 
możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania w projekcie. Ww. modyfikacja realizacji projektu 
następuje po spełnieniu (łącznie) następujących warunków: 

a) w ramach danego działania występują wolne środki umożliwiające zwiększenie poziomu 
dofinansowania; 

b) zwiększenie wartości dofinansowania może dotyczyć wyłącznie projektów, które na mocy 
umowy/porozumienia/uchwały nie osiągnęły maksymalnego dopuszczalnego poziomu 
dofinansowania z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z luki finansowej, pomocy 
publicznej bądź pomocy de minimis. 

Ponadto w sytuacji projektu obciążonego nieprawidłowościami, które skutkowały nałożeniem 
korekty/korekt finansowych beneficjent musi wykazać brak związku przyczynowo - skutkowego 
pomiędzy nałożoną korektą, a zwiększeniem poziomu dofinansowania (otrzymane zwiększone 
dofinansowanie nie może stanowić rekompensaty nałożonej korekty finansowej). 

 

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis beneficjent 
powinien załączyć oświadczenie: o wielkości otrzymanej pomocy publicznej/de minimis lub 
nieotrzymaniu pomocy publicznej/de minimis z innych źródeł niż RPO 

 

Beneficjenci projektów generujących dochód, o których mowa w pkt 10.6.VII Poradnika, w sytuacji 
gdy wnioskowana przez beneficjenta zmiana poziomu dofinansowania jest wynikiem wystąpienia 
okoliczności opisanych w pkt 10.6.VII a)-b), wraz wnioskiem o zwiększenie poziomu dofinansowania 
przekazują do DRPO-W analizę finansową (w zakresie niezbędnym do wyliczenia luki finansowej) z 
obliczonym od nowa wskaźnikiem luki w finansowaniu oraz wynikającym stąd nowym poziomem 
dofinansowania.  

W przypadku akceptacji zmian przygotowywany zostaje aneks do umowy/ porozumienia o 
dofinansowanie projektu lub uchwała w sprawie zmiany uchwały o dofinansowanie projektu, 
natomiast w sytuacji braku akceptacji zgłoszonych modyfikacji beneficjent/jednostka odpowiedzialna 
za realizację projektu realizuje projekt w pierwotnej wersji.  

2. Zwiększenie wartości dofinansowania poprzez zwiększenie wartości wydatków 
kwalifikowalnych, w tym poprzez zwiększenie/zmianę zakresu rzeczowego. 

IZ RPO WD dopuszcza możliwość zwiększenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie w 
następujących sytuacjach: 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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a) beneficjent wnioskuje o możliwość uwzględnienia w projekcie robót/zamówień 
zwiększających (uzupełniających/zamiennych). 

b) beneficjent wnioskuje o zmianę parametrów projektu i/lub rozszerzenie zakresu 
rzeczowego o elementy nie uwzględnione we wniosku o dofinansowanie. 

c) beneficjent wnioskuje o zwiększenie wydatków kwalifikowalnych z uwagi na rozstrzygnięcie 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Opisane powyżej w pkt 2 a)-b) modyfikacje projektu możliwe są pod warunkiem, gdy:  

 w ramach danego dzialania występują wolne środki umożliwiające zwiększenie wartości 
wydatków kwalifikowalnych; 

 zmieniony/dodatkowy zakres rzeczowy jest w pełni zgodny z zasadami wdrażania danego 
działania; 

 zmieniony/dodatkowy zakres rzeczowy wpisuje się w obowiązujące kryteria wyboru 
projektów; 

 zmieniony/dodatkowy zakres rzeczowy jest celowy, zasadny i zgodny z ogólnymi zasadami 
kwalfiiowalności wydatków w ramach RPO WD w tym przede wszystkim w zakresie 
prawidłowości udzielania zamówień publicznych; 

 zwiększenie zakresu rzeczowego ma odzwierciedlenie w osiągnięciu celu projektu oraz w 
większym stopniu wskaźników danego działania; 

 w sytuacji projektu obciążonego nieprawidłowościami, które skutkowały nałożeniem korekt 
finansowych Beneficjent musi wykazać brak związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy 
nałożoną korektą, a zwiększeniem poziomu dofinansowania (otrzymane zwiększone 
dofinansowanie nie może stanowić rekompensaty nałożonej korekty finansowej). 

Ww. warunki muszą być spełnione łącznie.  

W przypadku akceptacji zmian przygotowywany zostaje aneks do umowy/ porozumienia o 
dofinansowanie projektu lub uchwała w sprawie zmiany uchwały o dofinansowanie projektu, 
natomiast w sytuacji braku akceptacji zgłoszonych modyfikacji Beneficjent/jednostka odpowiedzialna 
za realizację projektu realizuje projekt w pierwotnej wersji. Dalsza procedura przebiega analogicznie 
do pkt 4.12 niniejszej instrukcji wykonawczej. 

 
10.7. Rozwiązanie umowy/porozumienia oraz uchylenie uchwały o dofinansowanie projektu 

Umowa/uchwała o dofinansowanie realizacji projektu może zostać rozwiązana/uchylona przez IZ 
RPO WD z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia w sytuacji, gdy beneficjent:  

- nie rozpoczął realizacji projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w umowie /uchwale 
dnia rozpoczęcia realizacji projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych; 

- zaprzestał realizacji projektu lub realizuje projekt w sposób niezgodny 
z umową/porozumieniem/uchwałą, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla 
Programu; 

- względem beneficjenta prowadzone jest postępowanie właściwego organu lub podmiotu 
prawa publicznego uniemożliwiające wywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków 
określonych w umowie/uchwale, w tym z realizacji projektu, jak również realizację praw 
Instytucji Zarządzającej RPO WD określonych w umowie/porozumieniu/uchwale; 
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- rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 
bądź inne uprawnione podmioty lub audytu;  

- nie przeprowadził audytu zewnętrznego projektu lub nie przekazał wyników audytu 
zewnętrznego projektu do Instytucji Zarządzającej RPO WD, w przypadku, gdy był do tego 
zobowiązany zgodnie z umową/porozumieniem;  

- w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w ramach projektu; 

- nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, 
wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji projektu w ramach składanych 
wniosków o płatność; 

- nie osiąga założonego w projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych; 

- nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z umową/porozumieniem/uchwałą; 

- nie przestrzega przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa Prawo 
zamówień publicznych ma zastosowanie do beneficjenta i realizowanego zamówienia 
publicznego w projekcie lub zasad określonych w umowie/porozumieniu/uchwale, przy 
wydatkowaniu środków w ramach realizowanego projektu. 

Umowa/porozumienie/uchwała o dofinansowanie realizacji projektu może zostać 
rozwiązana/uchylona przez IZ RPO WD bez wypowiedzenia, gdy:  

- beneficjent wykorzystał przekazane środki (w całości lub w części) na cel inny niż określony  
w projekcie lub niezgodnie z umową/porozumieniem/uchwałą oraz przepisami prawa lub 
procedurami właściwymi dla Programu; 

- beneficjent w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego  
w umowie/porozumieniu/uchwale; 

- beneficjent odmówił poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WD bądź innych 
uprawnionych podmiotów lub audytowi; 

- beneficjent nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy/porozumienia w formie 
i terminie określonym w umowie/porozumieniu, w przypadku gdy był do tego zobowiązany; 

- beneficjent złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej RPO WD w toku wykonywanych 
czynności w ramach realizacji projektu nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione 
lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje; 

- wobec beneficjenta został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości18 lub gdy beneficjent 
pozostaje w stanie likwidacji albo, gdy podlega zarządowi komisarycznemu, bądź gdy zawiesił 
swoją działalność lub względem niego prowadzone są postępowania prawne o podobnym 
charakterze; 

- po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków przez beneficjenta 
wynikających z umowy/uchwały w rezultacie wystąpienia siły wyższej, jeżeli przed upływem 
powyższego terminu nie ustanie działanie siły wyższej; 

- beneficjent po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania 
umowy/porozumienia/uchwały, w tym realizacji projektu lub nie spełnił swoich obowiązków 
wynikających z umowy/porozumienia/uchwały w ciągu okresu zapisanego  
w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie. 

W przypadku rozwiązania umowy/porozumienia/uchylenia uchwały z w/w powodów, beneficjent 
jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej 
jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie 

                                                           
18

 Dotyczy beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu. 
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wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na rachunek bankowy przez nią wskazany, za 
wyjątkiem sytuacji, kiedy to umowa/porozumienie/uchwała rozwiązywana jest/uchylana w wyniku 
wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiały dalsze wykonywanie obowiązków zawartych  
w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowaniu projektu. W przypadku rozwiązania 
umowy/porozumienia/uchylenia uchwały beneficjent ma prawo do otrzymania dofinansowania 
wyłącznie w tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części projektu. 

Umowa/porozumienie/uchwała o dofinansowanie realizacji projektu może zostać również 
rozwiązana/uchylona w wyniku zgodnej woli Stron. 

Umowa/porozumienie/uchwała o dofinansowanie realizacji projektu może zostać także 
rozwiązana/uchylona na wniosek beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz  
z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania 
dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia złożenia do Instytucji Zarządzającej RPO WD wniosku  
o rozwiązanie umowy/porozumienia/uchylenie uchwały. 

Niezależnie jednak od formy lub przyczyny rozwiązania umowy/porozumienia/uchylenia uchwały, 
beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego (ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia 
rozwiązania umowy/porozumienia/uchylenia uchwały) przedstawienia IZ RPO WD wniosku 
o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą z zakończenia realizacji projektu oraz do 
przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez 
wymagany umową okres.  

W razie rozwiązania umowy/porozumienia/uchylenia uchwały o dofinansowanie realizacji 
projektu: 

- za wypowiedzeniem;  

- bez wypowiedzenia; 

- na wniosek beneficjenta. 

Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie. 

Szczegółowe warunki i przyczyny rozwiązania umowy/porozumienia/uchylenia uchwały 
o dofinansowanie realizacji projektu oraz sposób postępowania w przypadku ich 
rozwiązania/uchylenia są określone we wzorach umowy/porozumienia/uchwały 
o dofinansowanie projektu dostępnych na stronie www.rpo.dolnyslask.pl. 

10.8. Kontraktowanie i wykorzystanie środków pozostałych do rozdysponowania 

Nierozdysponowane wolne środki w ramach RPO WD mogą być wynikiem: 

 przeprowadzonych przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 
kwoty niższe niż określone w umowach/uchwałach o dofinansowanie i wnioskach  
o dofinansowanie; 

 rezygnacji beneficjentów z realizacji projektów; 

 zwrotu środków w wyniku wykrycia nieprawidłowości w trakcie realizacji projektów. 

Ww. wolne środki w zależności od podjętej przez IZ RPO WD decyzji mogą zostać wykorzystane  
w ramach: 

a) ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w danym Priorytecie albo powiększenia alokacji 
środków na już zaplanowane nabory wniosków w danym Priorytecie lub 

b) dokonania kontraktacji środków finansowych na projekty z listy rezerwowej w danym 
Priorytecie, ze wskazaniem projektów z listy rezerwowej, które proponuje się dofinansować; 

Przed wskazaniem projektów z listy rezerwowej, wnioskodawcy zobowiązani są do 
potwierdzenia gotowości realizacji projektów. W przypadku konieczności zmniejszenia 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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dofinansowania wnioskodawca musi potwierdzić gotowość realizacji projektu przy 
zmniejszonym dofinansowaniu po przeprowadzeniu negocjacji; 

c) dokonania realokacji środków pomiędzy Priorytetami lub 

d) zwiększenia dofinansowania dla projektów maksymalnie do poziomu pierwotnie 
wnioskowanego, dla których zakończono procedury przetargowe i które w wyniku 
wcześniejszej decyzji Zarządu Województwa otrzymały obniżone dofinansowanie niż 
pierwotnie wnioskowane 
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Rozdział 11. Rozliczanie projektów 

Beneficjent realizujący projekt w ramach RPO WD zobowiązany jest do jego realizacji w pełnym 
zakresie, w terminie wskazanym w umowie/porozumieniu/uchwale Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, 
racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
zasady optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach RPO WD oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) 
zakładanych we wniosku o dofinansowanie. 

Rozliczanie projektu przez beneficjenta odbywa się przy pomocy wniosku o płatność sporządzanego  
i składanego w IZ RPO WD w terminach i na zasadach określonych w umowie  
o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz w niniejszym 
rozdziale Poradnika. 

Wniosek o płatność sporządzany jest na standardowym formularzu, według wzoru określonego przez 
IZ RPO WD zgodnego z minimalnymi wymogami określonymi w wytycznych Ministra Rozwoju 
Regionalnego „w zakresie sprawozdawczości” i służy m.in.: 

 wnioskowaniu o refundację części wydatków kwalifikowalnych sfinansowanych ze środków 
beneficjenta; 

 wnioskowaniu o przyznanie transzy zaliczki; 

 rozliczeniu środków przekazanych beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz 
zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o: 

 kolejne transze środków przekazywanych w formie zaliczki lub 

 refundację części poniesionych wydatków kwalifikowalnych; 

 rozliczeniu otrzymanej zaliczki, tj. udokumentowaniu wydatków poniesionych przez 
beneficjentów, którzy otrzymali środki na realizację projektu w formie zaliczki; 

 rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe; 

 przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza). 

Do wniosku beneficjenta o płatność należy dołączyć dokumentację związaną z realizacją projektu 
oraz potwierdzającą poniesienie wydatków kwalifikowalnych. 

W przypadku beneficjentów Działania 1.3 Priorytetu 1 RPO WD szczegółowe zasady rozliczania 
projektów określa m.in. umowa o dofinansowanie projektu „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”. 

11.1. Zasady opisu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowalnych  
w projekcie 

Oryginały faktur (w tym faktur korygujących) lub innych dokumentów księgowych o równoważnej 
wartości dowodowej (spełniających wymogi określone w ustawie o rachunkowości) należy opisać  
w sposób niebudzący wątpliwości, że wydatki zostały poniesione na realizację projektu 
współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD. Opis na dokumencie księgowym powinien 
być naniesiony w sposób trwały, np. w formie pieczęci lub odręcznego zapisu (nie dopuszcza się 
stosowania naklejek). W przypadku uiszczania części opisów na załączniku do dokumentu 
księgowego- załącznik ten winien być identyfikowalny z dokumentem księgowym oraz zawsze 
znajdować się przy oryginale tego dokumentu księgowego.  

Zaleca się, by poszczególne elementy opisu były podobnie rozmieszczone na każdym z dokumentów.  

Opis powinien zawierać: 
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 adnotację: 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 
2007-2013” 

a w przypadku współfinansowania projektu również z innych źródeł (tj. budżet państwa i/lub 
budżet Województwa Dolnośląskiego), należy wskazać po słowach „….z EFRR” dodatkowe źródła 
finansowania projektu, np. „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
EFRR oraz z budżetu państwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013”. 

Dopuszczalne jest stosowanie pełnej nazwy Funduszu (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego) i Programu (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013).  

Powyższa adnotacja obligatoryjnie musi zostać umieszczona na pierwszej stronie oryginału 
faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. Pozostałe 
elementy  opisu mogą być umieszczone na odwrocie dokumentu. 

 adnotację: 

Projekt nr ................. pn. ........................... realizowany w ramach Działania nr ....... Priorytet 
nr ........... RPO WD na podstawie umowy o dofinansowanie/porozumienia/uchwały Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego* nr ................................z dnia .............  

* W adnotacji wystarczy wskazać jedynie rodzaj tego dokumentu, który został faktycznie 
zawarty pomiędzy beneficjentem a IZ RPO WD (np. „Projekt nr… pn. … realizowany w ramach 
Działania nr… Priorytet nr… RPO WD na podstawie umowy o dofinansowanie nr… z dnia….”). 
Dopuszcza się podawanie dodatkowo pełnej nazwy Działania i Priorytetu (zgodnie  
z Uszczegółowieniem RPO WD). Nie jest konieczne powoływanie się na aneksy do 
umowy/uchwały zmieniające/zmiany Porozumienia; 

 wskazanie numeru kategorii wydatku w ramach projektu (zgodnie z aktualnym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu w ramach RPO WD 2007-2013); 
jeżeli kategoria wydatków nie posiada numeru (jak np. Promocja), należy podać nazwę tej 
kategorii. Dopuszcza się podawanie numeru oraz nazwy kategorii wydatków; 

 informację o dokonaniu sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym, merytorycznym 
i rachunkowym wraz z podpisami (lub pieczęciami imiennymi i podpisami) osób 
upoważnionych; 

 identyfikację księgową dokumentu, w tym numer ewidencyjny lub księgowy oraz miesiąc 
ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi 
przez beneficjenta. 

W przypadku beneficjentów nie zobowiązanych do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji 
księgowej - nr pozycji w wykazie/wyodrębnionej ewidencji dokumentów dot. operacji 
związanych z realizacją projektu; 

 w przypadku dokumentowania wydatków związanych z personelem załączniki należy opisać 
w taki sposób, aby były jednostkowo wyszczególnione wszystkie kwoty opłaconych składek 
każdego z pracowników zaangażowanych w projekt; 

 adnotację w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Na 
fakturze/dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej należy zamieścić 
adnotację:  

 iż wykazane wydatki są poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych (dopuszcza się także zapis, że projekt jest realizowany zgodnie  
z ustawą Prawo zamówień publicznych) oraz podać podstawę prawną zgodnie  
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z ustawą – tj. numer artykułu (podany art. będzie wskazywał powód stosowania 
ustawy do danych wydatków lub powód wyłączenia ze stosowania przepisów 
ustawy); 

Uwaga: Należy obowiązkowo zaznaczyć czy odnosimy się do ustawy sprzed czy 
po nowelizacji poprzez wskazanie numeru Dziennika Ustaw.  

 numer umowy/zlecenia/zamówienia zawartego z wykonawcą, a w przypadku 
podpisania aneksu dodatkowo jego numer; 

 numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli postępowanie 
zostało przeprowadzone). 

Odniesienie do ustawy Prawo zamówień publicznych służy IZ RPO WD do stwierdzenia 
zgodności realizacji projektów z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych (stwierdzenie 
tej zgodności jest jednym z warunków przekazania środków przez KE). Wybór 
nieprawidłowego trybu postępowania lub naruszenie zasad zawartych w ww. ustawie może 
skutkować nałożeniem korekty finansowej w ramach projektu; 

 adnotację o uregulowaniu zobowiązania wynikającego z dokumentu. Należy podać datę  
i sposób zapłaty (np. zapłacono gotówką dnia …., zapłacono przelewem dnia ….); 

 zapis: „kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi ....... PLN, w tym cross - financing  
...... PLN i VAT ..... PLN”.  

W powyższym zapisie należy wskazać, jaka kwota wydatków kwalifikowalnych objęta daną 
fakturą/innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej stanowić będzie dla IZ RPO 
WD podstawę do wyliczenia kwoty refundacji/rozliczenia oraz jaką jej część stanowi 
mechanizm cross-financing i podatek VAT. 

Nie należy modyfikować zapisu, nawet jeśli mechanizm cross-financing nie występuje  
w projekcie. 

Jeżeli beneficjent nie ubiega się o refundację (lub nie rozlicza w przypadku otrzymania zaliczki) 
wszystkich pozycji wyszczególnionych na danej fakturze/dokumencie księgowym o równoważnej 
wartości dowodowej należy zawrzeć informację, które pozycje dokumentu podlegają 
refundacji/rozliczeniu. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku, gdy na fakturze/innym 
dokumencie o równoważnej wartości dowodowej widnieją pozycje dotyczące wydatków 
niekwalifikowalnych.  

Jeżeli wydatki ujęte na fakturze/innym dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej 
dotyczą np. dwóch różnych projektów (IZ RPO WD nie zaleca stosowania takiej praktyki), w opisie 
należy wyszczególnić wszystkie pozycje widniejące na fakturze oraz dodatkowo przypisać je do 
właściwych projektów (poprzez podanie numeru projektu oraz nazwy Programu [wraz z podaniem 
numeru Priorytetu i Działania – jeżeli występują], którego dany wydatek dotyczy).  

Jeżeli wydatki objęte fakturą/dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej zostały 
ujęte w sposób ogólny (np. materiały budowlane, remont) w opisie faktury/dokumentu księgowego 
o równoważnej wartości dowodowej należy zamieścić numer oraz datę protokołu odbioru 
częściowego/końcowego, którego dotyczy faktura/dokument księgowy o równoważnej wartości 
dowodowej. Protokół odbioru dołączony do wniosku o płatność powinien być wystawiony w stopniu 
szczegółowości harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

W przypadku zaistnienia konieczności dokonania korekt w adnotacjach należy wszelkie wymagane 
poprawki dokonywać na oryginałach dowodów źródłowych, których potwierdzona za zgodność  
z oryginałem kserokopia zostanie następnie załączona do wniosku beneficjenta o płatność. Błędy  
w adnotacjach powinny być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem 
czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie 
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czytelnego podpisu osoby do tego upoważnionej (lub pieczątki imiennej i podpisu). Nie można 
poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. Niedopuszczalne jest także dokonywanie wymazywania  
i przeróbek.  

W przypadku stwierdzenia błędnego wystawienia faktury/innego dokumentu księgowego  
o równoważnej wartości dowodowej błędy należy korygować poprzez wystawienie odpowiedniego 
dokumentu (nota korygująca lub faktura korygująca), zgodnie z obowiązującymi przepisami 
krajowymi w tym zakresie.  

11.2. Ogólne zasady rozliczania 

Beneficjent wnioskuje o dofinansowanie/rozlicza poniesione wydatki przy pomocy wniosku  
o płatność, przygotowanego zgodnie z „Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność” oraz 
wskazówkami zawartymi w niniejszym Poradniku. 

Wypełniając wniosek należy pamiętać, że beneficjent wykazuje we wniosku o płatność wyłącznie 
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających poniesione 
wydatki kwalifikowalne. W przypadku dokumentów związanych z wydatkami niekwalifikowalnymi, 
beneficjent nie przedkłada ich we wniosku o płatność, chyba że IZ RPO WD o nie wystąpi. Zasady 
kwalifikowalności wydatków opisano w rozdziale 4.5. 

Wydatki niezwiązane z projektem (niezaplanowane w projekcie lub których nie można przypisać do 
wskazanych kategorii wydatków dla projektu) uznane będą za niekwalifikowalne. Wydatki w ramach 
projektu mogą być dokonywane jedynie do wysokości kwoty przypisanej do danej kategorii wydatku, 
ujętej w harmonogramie rzeczowo-finansowym (i jego aktualizacji), stanowiącym załącznik do 
umowy/porozumienia/uchwały w sprawie dofinansowania projektu. Beneficjent może dokonywać 
przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków na zasadach określonych w umowie  
o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Każde obniżenie 
całkowitej wartości projektu powstałe w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(beneficjent jest bezwzględnie zobowiązany do poinformowania o tym fakcie IZ RPO WD- opiekuna 
projektu), skutkuje aneksowaniem umowy/zawarciem zmian w porozumieniu/podjęciem nowej 
uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie, obniżeniem kwoty 
dofinansowania oraz uaktualnieniem przez beneficjenta harmonogramu rzeczowo-finansowego dla 
projektu. Każde zwiększenie wartości projektu powstałe w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego nie powoduje wzrostu dofinansowania (z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 
10.6.).  

Jeśli projekt przewiduje stosowanie mechanizmu cross-financing, to wydatki z nim związane są 
kwalifikowalne zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozdziale 4.2.  

Beneficjent ujmuje we wniosku o płatność wydatki wyrażone w PLN i w tej walucie IZ RPO WD będzie 
dokonywać refundacji/rozliczenia poniesionych wydatków. Warunek ten nie oznacza jednak, że 
faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wyrażone w walutach 
obcych nie mogą zostać załączone do wniosku o płatność. Beneficjent w ramach prowadzonej 
działalności powinien stosować kursy przeliczeniowe dotyczące operacji dokonywanych w walutach 
obcych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie krajowymi przepisami dotyczącymi podatku 
dochodowego, podatku od towarów i usług oraz z zasadami rachunkowości i wymogami IZ RPO WD.  

W przypadku, gdy w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność nie 
poniesiono wydatków na realizację projektu, beneficjent jest zobligowany do przedłożenia w IZ RPO 
WD wniosku o płatność pełniącego jedynie funkcję sprawozdawczą. Zasady wypełnienia „wniosku 
sprawozdawczego” określa „Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność”.  

11.3. Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku beneficjenta o płatność 

Wzór wniosku beneficjenta o płatność wraz z Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność 
zamieszczony jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Wniosek beneficjenta o płatność należy wypełnić w języku polskim przy pomocy generatora 
wniosków o płatność, zgodnie z Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność. Do czasu 
uruchomienia generatora, wniosek o płatność należy wypełnić na aktualnie obowiązującym 
formularzu dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl (przedkładanie do Wydziału Wdrażania RPO 
(DRPO-W) wniosku o płatność sporządzonego na nieaktualnym formularzu spowoduje jego 
odrzucenie). 

Odręczne wypełnianie oraz modyfikacja formularza wniosku beneficjenta o płatność (np. poprzez 
dodawanie lub usuwanie pozycji) nie są dopuszczalne. Możliwe jest jedynie dodawanie kolejnych pól 
w pozycjach wniosku o płatność, które to przewidują (np. w zestawieniu dokumentów). 

Beneficjent nie wypełnia we wniosku o płatność pól oznaczonych kolorem szarym lub wyraźnie 
wskazanych w Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność do pominięcia. 

Wypełniony wniosek beneficjenta o płatność należy zapisać na płycie CD/DVD i wydrukować w 
jednym egzemplarzu. Forma papierowa i elektroniczna muszą być ze sobą tożsame. Wskazane jest, 
by beneficjent posiadał do własnej dyspozycji kopię każdego złożonego w IZ RPO WD wniosku  
o płatność (wraz z wersją elektroniczną i załącznikami). 

Ostatnią stronę wersji papierowej wniosku o płatność należy czytelnie podpisać i opatrzyć imienną 
pieczątką (o ile osoba/osoby podpisujące taką posiadają) ze wskazaniem pełnionej funkcji. Wniosek 
podpisuje osoba/osoby uprawnione do złożenia wniosku (zgodnie z zapisami 
umowy/porozumienia/uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie) lub 
osoba/osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta. Upoważnienie takie powinno wynikać 
np. z regulaminu/statutu beneficjenta). Stosowanie faksymile nie jest dopuszczalne. 

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku o płatność, stwierdzone w  bieżącym 
okresie programowania: 

1. Błędnie podawany okres, którego dotyczy wniosek o płatność; 

2. Błędnie podawany okres realizacji projektu (powinien być zgodny z umową o dofinansowanie 
projektu/porozumieniem/uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego); 

3. Błędnie podawana całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem; 

4. Błędnie podawana kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność; 

5. Błędy rachunkowe: 

a) błędnie podawane kwoty: dokumentu brutto, dokumentu netto, wydatków 
kwalifikowalnych w „Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
objęte wnioskiem”; 

b) brak numeru księgowego lub ewidencyjnego dokumentu księgowego lub dokumentu  
o równoważnej wartości dowodowej w  „Zestawieniu dokumentów potwierdzających 
poniesione wydatki objęte wnioskiem”; 

c) błędne wyliczenie kwoty VAT w „Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione 
wydatki objęte wnioskiem” zawartego w kwocie wydatków kwalifikowanych. 

6. Błędnie wypełniana tabela dotycząca postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu  
i tabela dotycząca wskaźników; 

7. Brak odniesienia we wniosku o płatność końcową do stopnia zrealizowanych wskaźników; 

8. Brak informacji o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z projektem lub podana 
informacja jest niepełna;  

9. Brak wymaganych załączników; 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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10. Niespójność pomiędzy informacjami zawartymi we wnioskach o płatność a załączonymi 
dokumentami poświadczającymi poniesienie wydatków; 

11. Nieprawidłowo opisane faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości 
dowodowej; 

12. Niewłaściwe rozliczanie wynagrodzeń: brak dokumentów potwierdzających odprowadzenie 
składek do ZUS i podatku do US lub nieprawidłowe odprowadzenie składek; 

13. Ujmowanie jako kwalifikowalne wydatków nieuzasadnionych z punktu widzenia realizacji 
projektu; 

14. Podpisywanie wniosku o płatność oraz poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów 
przez osobę nieupoważnioną. 

11.4. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność oraz zasady ich 
poprawnego przygotowania  

Ze względu na specyfikę projektów poniższe zasady nie dotyczą beneficjentów realizujących projekty 
w ramach Działania 1.3 RPO WD.  

Załączników nie przedkłada się w przypadku składania wniosku o płatność pełniącego jedynie 
funkcję sprawozdawczą oraz wniosku o płatność zaliczkową (o ile beneficjent nie wnioskuje 
jednocześnie o refundację/rozliczenie części poniesionych wydatków kwalifikowalnych).  

Beneficjent rozliczający otrzymaną zaliczkę, wnioskujący o refundację części poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych lub rozliczający wydatki poniesione przez państwową jednostkę budżetową – 
zobligowany jest do załączenia do wniosku o płatność dokumentów potwierdzających poniesione 
wydatki kwalifikowalne, tj.:  

 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur/innych dokumentów księgowych 
o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających poniesienie wydatków 
kwalifikowalnych (w tym faktury korygujące oraz noty korygujące - jeżeli zostały wystawione) 
i opisanych w sposób przedstawiony w pkt 11.1, wraz z dowodami ich zapłaty (patrz dalej). 
Za dokonanie wydatku rozumie się wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. rozchód 
środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Dokument, który nie 
został w całości zapłacony nie może być umieszczany i rozliczany we wniosku o płatność; 

 w przypadku ponoszenia wydatków w związku z zastosowaniem leasingu - poświadczone za 
zgodność z oryginałem kserokopie faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej 
wartości dowodowej wystawione na leasingobiorcę wraz z harmonogramami spłat rat 
leasingowych oraz umowami zawartymi z leasingodawcami. Za dowód faktycznego 
poniesienia wydatku, uznaje się dokument potwierdzający opłacenie raty leasingowej; 

Beneficjent jest zobligowany do załączenia wszystkich wyżej wymienionych dokumentów 
jedynie do wniosku o płatność, w którym będzie rozliczał/refundował pierwszą ratę 
leasingową.  
 

Uwaga- W przypadku jakichkolwiek zmian związanych z umową leasingową, należy 
ponownie złożyć wszystkie wymagane dokumenty wraz z wnioskiem o płatność, w którym 
będą rozliczane ww. wydatki; 

 w przypadku wniesienia do projektu wkładu niepieniężnego - poświadczone za zgodność  
z oryginałem kserokopie dokumentów przedstawiających wartość wkładu niepieniężnego, 
np.: 

 aktualnego na moment składania wniosku o dofinansowanie operatu szacunkowego, 
sporządzonego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego (zgodnie z ustawą z 
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dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) - w przypadku wniesienia 
nieruchomości, 

 wycen sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców lub faktur/innych 
dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej zakupu dóbr/usług –  
w przypadku wniesienia urządzeń, materiałów, surowców, ekspertyz, 

 sporządzonego przez beneficjenta dokumentu, przedstawiającego pracę 
wolontariusza, jako przedmiot wkładu rzeczowego. Z treści dokumentu powinien 
wynikać zakres obowiązków wolontariusza wraz z liczbą godzin oraz kwota wkładu, 
która ma stanowić koszt kwalifikowalny (czyli „liczby przepracowanych przez 
wolontariusza godzin” (wg karty czasu pracy) * „stawka określona w dokumencie 
opisującym wyliczenie stawki”). 

Tak sporządzony dokument podpisany przez kierownika jednostki oraz osobę 
odpowiedzialną za finanse danej jednostki jest odpowiednikiem dowodu księgowego 
 i może zostać ujęty we wniosku beneficjenta o płatność. Do dokumentu należy 
dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie:  

- karty czasu pracy podpisanej przez wolontariusza oraz jego przełożonego wraz 
z pieczątką i datą. Z opisu pracy powinno wynikać, iż wolontariusz brał udział  
w pracach związanych z realizacją projektu przez dany okres czasu, 

- metodologii obliczenia stawki godzinowej dla wolontariusza w oparciu  
o stawki, które są przyjęte dla tego typu prac (na podstawie średniej stawki 
godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy).  

Kwestie wolontariatu regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 inne dokumenty, o ile pozwalają na identyfikację wysokości wniesionego wkładu 
niepieniężnego. 

 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru zakupionych 
towarów/usług, przekazanych materiałów itd. W przypadku zakupu urządzeń, które nie 
zostały zamontowane – poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów 
odbioru urządzeń, przyjęcia na magazyn z podaniem ich miejsca składowania; 

 w przypadku publikacji ogłoszenia prasowego/artykułu, gdy nie sporządzono protokołu 
odbioru, poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię opublikowanego 
ogłoszenia/artykułu; 

 oświadczenie dotyczące metodologii wyliczenia kosztów kwalifikowalnych dla 
poszczególnych kategorii wydatków, w przypadku gdy dowód księgowy opiewa na wydatki 
kwalifikowalne i niekwalifikowalne; 

 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających przyjęcie 
do używania nabytych/wytworzonych środków trwałych (OT); 

 oświadczenie beneficjenta potwierdzające, iż zakup środka trwałego nie został wcześniej 
sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych lub w przypadku, gdy zakup 
środka trwałego został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych, 
oświadczenie potwierdzające zwrot refundowanej części tej pożyczki; 

 w przypadku zakupu używanego środka trwałego do wniosku beneficjenta o płatność należy 
dodatkowo załączyć: 

 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię oświadczenia ostatniego 
sprzedawcy, że środek trwały nie był współfinansowany z publicznych środków 
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krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania 
zakupu danego środka trwałego przez beneficjenta; 

 oświadczenie beneficjenta potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały 
odpowiednich norm;  

 oświadczenie beneficjenta o tym, iż cena za używany środek trwały nie odbiega od 
jego wartości rynkowej, wraz z informacją na temat ceny rynkowej nowego środka 
trwałego; 

 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich certyfikatów - 
jeżeli dany środek trwały wymaga uzyskania takich dokumentów; 

 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego - jeżeli postępowanie zostało przeprowadzone.  

Dokumenty, o których mowa powyżej, beneficjent dołącza do pierwszej faktury dotyczącej 
realizacji danego zamówienia publicznego. W przypadku przedstawiania we wnioskach o 
płatność kolejnych faktur dotyczących tego samego zamówienia publicznego-nie ma 
konieczności ponownego przedkładania przedmiotowych protokołów.      

 W przypadku niepodlegania przez beneficjenta przepisom ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub w przypadku gdy wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty obligującej 
beneficjenta do stosowania ww. ustawy:  

 oświadczenie beneficjenta o: 

- dokonaniu wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie  
i jakościowo ofertę; 

- przestrzeganiu przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez beneficjenta 
środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad 
przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej 
konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans 
wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności upublicznienia oferty, dostępu 
do informacji o ofercie, minimalnej ilości ofert, analizy ofert, równego  
i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, pisemności postępowania); 

- dołożeniu wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego 
jako brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez beneficjenta 
wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach 
realizowanego projektu. 

Nie ma obowiązku przedkładania ww. oświadczenia, w przypadku gdy jego treść jest 
zawarta w „Karcie Zamówienia A”/ „Karcie Zamówienia B”. 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię, w zależności od typu beneficjenta, 
„Karty Zamówienia A” lub „Karty Zamówienia B”. Beneficjent nie przedkłada  
z wnioskiem o płatność załączników do „Kart Zamówienia”, niemniej jednak 
zobowiązany jest je przechowywać i udostępniać na wezwanie IZ RPO WD.  

       Więcej informacji na ten temat zawarto w „Wytycznych programowych Instytucji 
Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru 
wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  
(z wyłączeniem działania 1.3)” dostępnych na stronie internetowej 
www.rpo.dolnyslask.pl. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Uwaga: 

W przypadku postępowań wszczętych* przed dniem wejścia w życie przedmiotowych 
wytycznych (tj. przed datą 09.09.2008 r.), beneficjent nie jest zobligowany do załączenia 
do wniosku o płatność „Karty zamówienia …”.  

* za moment wszczęcia postępowania należy rozumieć dzień upublicznienia ogłoszenia  
o zamówieniu. 

Dokumenty, o których mowa powyżej, beneficjent dołącza do pierwszej faktury 
dotyczącej realizacji danego zamówienia publicznego. W przypadku przedstawiania we 
wnioskach o płatność kolejnych faktur dotyczących tego samego postępowania-nie ma 
konieczności ponownego przedkładania Karty Zamówienia/oświadczenia.      

 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie umów oraz aneksów zawartych  
z wykonawcami/zleceń/zamówień.  

Umowy/aneksy zawarte z wykonawcami można przedłożyć tylko raz. 

 w przypadku rozliczania/refundowania wydatków osobowych związanych z realizacją 
projektu:  

 oświadczenie, że osoba, której dotyczą wydatki, nie jest faktycznie zatrudniona przez 
beneficjenta/partnera/podmiot realizujący projekt, na podstawie stosunku pracy  
w oparciu o przepisy kodeksu pracy i/lub nie była dotychczasowym własnym 
pracownikiem (tj. zatrudnienie/wykonywanie prac/czynności u beneficjenta, 
partnera w projekcie lub podmiotu realizującego projekt nie nastąpiło bezpośrednio 
po rozwiązaniu z nim stosunku pracy);  

Oświadczenie nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działań, w których 
(zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WD) istnieje możliwość rozliczenia/refundacji 
wydatków związanych z wynagrodzeniem własnych pracowników 
beneficjenta/partnera w projekcie/podmiotu realizującego projekt. 

 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie list płac (lista płac może zostać 
dołączona do wniosku, gdy zostały zapłacone jej wszystkie składniki); 

 poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia deklaracji rozliczeniowej (ZUS 
DRA). Nie dopuszcza się przedkładania wersji roboczej ZUS DRA; 

 poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia deklaracji podatkowej (dotyczy 
podatku dochodowego od osób fizycznych), a jeżeli nie została wystawiona – 
stosowne oświadczenie; 

 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających 
zaangażowanie pracownika w projekt (umowa o pracę, zakres czynności, karta czasu 
pracy, kalkulacja dotycząca wyliczenia stawki godzinowej oraz wynagrodzenia 
należnego w ramach realizowanego projektu). 

Dopuszcza się przedłożenie powyższych dokumentów jednorazowo, wraz z pierwszym 
wnioskiem o płatność w ramach projektu. W przypadku jakichkolwiek zmian w 
zatrudnieniu, zakresach czynności, wynagrodzeniu itp., należy ponownie złożyć 
wszystkie wymagane dokumenty wraz z wnioskiem o płatność, w którym będą 
rozliczane ww. wydatki ,  

 poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia sprawozdania z audytu zewnętrznego 
wraz z opinią o projekcie - jeżeli dotyczy projektu i audyt został przeprowadzony wraz  
z oświadczeniem beneficjenta o tym, jakie wdrożył/zamierza wdrożyć działania (jeżeli jest to 
możliwe) w przypadku stwierdzenia przez audytorów uchybień; 
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 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie sporządzonych przez tłumacza 
przysięgłego/uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów wystawionych w języku obcym, 
jeżeli takie zostały załączone do wniosku o płatność; 

 oświadczenie o rodzaju prowadzonej księgowości, w przypadku, gdy beneficjent  
nie prowadzi księgowości pełnej lub uproszczonej; 

 oświadczenie (w przypadku złożenia wniosku o płatność końcową) dotyczące generowanego 
dochodu przez projekt (w tym dochodu incydentalnego)-zgodnie z Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013 dotyczącymi dochodów w projekcie; 

 ankietę dotyczącą pośrednich miejsc pracy, utworzonych u beneficjenta w wyniku realizacji 
projektu, a nie wykazanych jako wskaźnik rezultatu  (w przypadku złożenia wniosku o 
płatność końcową); 

 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie innych dokumentów potwierdzających 
prawidłową realizację projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji 
projektu (np. protokół konieczności wykonania robót zamiennych, jeżeli takie wystąpiły) lub 
inne dokumenty (gdy są wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie/porozumieniem/ 
uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego). 

Dodatkowo do wniosku beneficjenta o płatność (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) należy 
dołączyć wypełnioną „Listę sprawdzającą do wniosku beneficjenta o płatność składanego  
w ramach Priorytetów 1 - 9 RPO WD”. Wypełnienie tego dokumentu stanowi dla beneficjenta 
wstępną analizę, czy wniosek o płatność wraz z załącznikami zostały przygotowane poprawnie, 
dzięki czemu możliwe jest ograniczenie ilości poprawianych wersji dokumentów składanych do IZ 
RPO WD. Przekłada się to na tempo rozliczania projektu. 

Do każdej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem faktury lub dokumentu księgowego 
o równoważnej wartości dowodowej musi zostać dołączony dowód potwierdzający poniesienie 
wydatku kwalifikowalnego (wyciąg bankowy, potwierdzenie przelewu, dokument kasowy).  
W przypadku załączenia wyciągu bankowego lub potwierdzenia przelewu, dokumenty te powinny 
być opatrzone pieczęcią banku i podpisem osoby wystawiającej dokument lub adnotacją, że 
dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla 
bankowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie). Wydruki elektroniczne powinny 
być opatrzone podpisem beneficjenta/osoby upoważnionej, potwierdzającym ich przedłożenie we 
wniosku o płatność.  

Operacje bankowe związane z projektem powinny być dokonywane z rachunku bankowego 
beneficjenta wskazanego w umowie o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego (nie dotyczy wydatków poniesionych przed datą zawarcia 
umowy/porozumienia/podjęcia uchwały). W tytule przelewu należy zawrzeć przynajmniej informację 
na temat numeru płaconej faktury oraz numeru projektu, którego ona dotyczy. W przypadku 
wyciągów bankowych poświadczających przekazanie wynagrodzenia za pracę, odprowadzenie 
składek do ZUS, podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz ewentualnie innych potrąceń 
(np. składki ubezpieczeniowej), należy na odwrocie wyciągu bankowego wyszczególnić, w jakiej 
wysokości zostały poniesione składki za każdego pracownika zaangażowanego w projekt. Dokumenty 
powinny być czytelnie skopiowane.  

Poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów załączonych do wniosku  
o płatność dokonuje beneficjent lub osoba/osoby przez niego upoważnione. W przypadku 
upoważnienia osoby/osób do poświadczania kserokopii za zgodność z oryginałem należy dołączyć do 
wniosku oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię pisemnego upoważnienia 
wystawionego przez osobę upoważnioną do podpisywania wniosku, o ile upoważnienie takie nie 
wynika np. z regulaminu, statutu beneficjenta. Z treści upoważnienia winno wynikać do jakich 
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czynności dana osoba jest upoważniona. Zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu 
poświadczana jest przez umieszczenie np. słów „za zgodność z oryginałem”/”zgodnie z oryginałem”, 
oraz daty i odręcznego podpisu osoby/osób dokonujących potwierdzenia za zgodność z oryginałem, 
wraz z podaniem pełnionej funkcji/stanowiska służbowego w instytucji składającej wniosek (np. 
pieczątka). W przypadku dokumentów wielostronicowych (umowa, protokoły itp.) dopuszcza się 
zapis „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony …do strony….” wraz z podaniem daty, 
pełnionej funkcji/stanowiska służbowego w instytucji składającej wniosek (np. pieczątka) 
i odręcznym podpisem, tylko w przypadku gdy dokumenty mają ponumerowane strony i są trwale 
spięte, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem. Nie 
dopuszcza się potwierdzania w ten sposób różnych dokumentów (np. faktur, wyciągów 
bankowych, protokołów odbioru), nawet jeśli beneficjent odręcznie ponumeruje strony.  

Przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem kopii dokumentów nie jest dopuszczalne stosowanie 
faksymile. 

Dla projektów, które objęte są zasadami pomocy publicznej19, beneficjent zobowiązany jest dołączyć 
do każdego wniosku o płatność rozliczającego wydatki dot. części inwestycyjnej projektu 
oświadczenie o treści: 

„Zgodnie z właściwym rozporządzeniem, tj. rozporządzeniem na podstawie którego została udzielona 
pomoc publiczna, oraz zapisami umowy/porozumienia/uchwały20 o dofinansowaniu projektu pn. 

................................................................................................................. oświadczam,  
(tytuł projektu) 

iż wykazanewydatki/koszty kwalifikowane dot. części inwestycyjnej projektu we wniosku o płatność 
nr .................................................. zostały 

(numer wniosku o płatność) 

sfinansowane z części wkładu własnego, odpowiadającego co najmniej 25 % wydatków 
kwalifikowanych części inwestycyjnej projektu, pochodzącego ze środków własnych lub 

zewnętrznych źródeł finansowania w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych”. 

Oświadczenie powinno być opatrzone datą oraz podpisem osoby/osób wraz z pieczęcią imienną, 
upoważnionej/-ych do reprezentowania beneficjenta (upoważnienie powinno wynikać  
z regulaminu/statutu beneficjenta). W oświadczeniu w prawym górnym rogu należy podać dane 
adresowe beneficjenta lub pieczęć beneficjenta.  

11.5. Tryb i terminy składania wniosku beneficjenta o płatność 

Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność wraz z załącznikami co najmniej jeden 
raz na trzy miesiące licząc od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie/porozumienia/podjęcia 
uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wyjątek stanowi wniosek o płatność końcową, który 
beneficjent składa w terminie określonym w umowie o dofinansowanie 
projektu/porozumieniu/uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego.  

W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, każdy wydatek 
kwalifikowalny poniesiony po dacie zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia uchwały Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu powinien zostać wykazany we wniosku o 
płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia. 

                                                           
19

 Z wyłączeniem projektów realizowanych zgodnie z „Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
dofinansowania programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w 
transporcie zbiorowym” i projektów realizowanych zgodnie z „Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami” 

20
 Niepotrzebne skreślić.  
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Wniosek beneficjenta o płatność powinien być składany w IZ RPO WD, zgodnie z „Harmonogramem 
płatności dla projektów w ramach RPO WD 2007-2013 według źródeł finansowania”. Wymóg 
zgodności z harmonogramem płatności nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych. Pierwszy 
harmonogram płatności stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu/uchwały Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego. Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu 
płatności i przedkładania go w jednym egzemplarzu, w wersji papierowej i elektronicznej w Wydziale 
Wdrażania RPO (DRPO-W) w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu/uchwale 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Ponadto beneficjent jest zobowiązany przekazać w jednym 
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie określonym w umowie 
o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego, „Prognozę 
wydatków kwalifikowalnych dla projektów w ramach RPO WD 2007-2013 ujętych we wnioskach  
o płatność w bieżącym oraz kolejnym roku budżetowym”. 

Wniosek beneficjenta o płatność oraz każdą kolejną wersję poprawionego/uzupełnionego wniosku 
beneficjenta o płatność wraz z załącznikami należy przedkładać w jednym egzemplarzu, w formie 
papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD). W przypadku składania w Wydziale Wdrażania RPO 
poprawionego wniosku o płatność, wersja elektroniczna powinna zawierać poprawki naniesione we 
wniosku o płatność. Dodatkowo wraz z poprawianym/uzupełnianym wnioskiem beneficjenta  
o płatność należy przedłożyć pismo przewodnie, w którym będzie wskazany numer 
korygowanego/uzupełnianego wniosku beneficjenta o płatność. 

Zaleca się składanie dokumentów w segregatorze. Grzbiet segregatora proponuje się opisać zgodnie 
z zamieszczonym poniżej rysunkiem:  

 

 Nazwa Programu  

 Numer Działania      

 

 Nazwa beneficjenta 

 

       Numer projektu  

  

           Numer tomu wniosku beneficjenta o płatność, jeżeli wniosek   

            składany jest w większej ilości segregatorów niż jeden 

 

               

                                

 

Załączniki (rozdział 11.4) należy umieścić za wnioskiem beneficjenta o płatność, w kolejności 
wykazanej w „Zestawieniu poniesionych wydatków...”, wypełnianym we wniosku o płatność. Nie 
zaleca się przedkładania załączników w plastikowych obwolutach (tzw. koszulkach do segregatora). 

Załączniki wielostronicowe powinny być trwale spięte lub zbindowane. 

Wersja elektroniczna wniosku o płatność (płyta CD/DVD) powinna być opisana poprzez podanie 
nazwy beneficjenta, numeru projektu, w ramach którego składany jest wniosek beneficjenta  
o płatność oraz załączona na samym początku wniosku o płatność w sposób uniemożliwiający jej 
uszkodzenie i zagubienie. 

 

RPO WD 

.................... 

 

............................. 

 

 

................................ 

 

/ 
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Wniosek o płatność wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać drogą 
pocztową/kurierem na adres:  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Punkt Przyjęć Wniosków RPO WD 

pok. 300 a 

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 

50-411 Wrocław 

Za datę wpływu uznaje się datę rejestracji wniosku o płatność w Wydziale Wdrażania RPO. 

Wskazane jest, by beneficjent posiadał do własnej dyspozycji kopię każdego złożonego wniosku 
o płatność wraz z wersją elektroniczną i załącznikami. 

11.6. Etapy weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność 

Weryfikacja wniosku beneficjenta o płatność dzieli się na formalną, merytoryczną i finansową, które 
następują bezpośrednio po sobie. Weryfikacji formalnej i merytorycznej dokonują pracownicy 
Działów Priorytetów RPO w Wydziale Wdrażania RPO, weryfikacji finansowej pracownicy Działu 
Obsługi Wniosków o Płatność w Wydziale Wdrażania RPO. W każdym z działów weryfikacja każdego 
wniosku o płatność odbywa się zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. 

W przypadku wniosku beneficjenta o płatność pełniącego jedynie funkcję sprawozdawczą, 
weryfikacja każdego wniosku dzieli się na formalną i merytoryczną i dokonywana jest przez co 
najmniej dwie różne osoby w odpowiednich merytorycznie Działach Priorytetów RPO w Wydziale 
Wdrażania RPO, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. 

Weryfikacja wniosków o płatność odbywa się w kolejności ich wpływu do poszczególnych działów 
Wydziału Wdrażania RPO.  

Weryfikacja formalna 

Celem oceny formalnej jest sprawdzenie, czy złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi określone 
przez IZ RPO WD. Weryfikacja formalna wniosku beneficjenta o płatność wraz z załącznikami (jeżeli 
dotyczą wniosku) polega na sprawdzeniu m.in.:  

 czy wniosek został złożony we właściwej instytucji; 

 czy projekt, w ramach którego złożono wniosek o płatność został wybrany do 
dofinansowania;  

 czy wniosek beneficjenta został złożony w ramach właściwego Działania i Priorytetu RPO WD, 
zgodnie z kryteriami zawartymi w Uszczegółowieniu RPO WD i przyjętymi przez KM RPO WD; 

 czy wniosek o płatność został dostarczony w formie papierowej i elektronicznej oraz czy obie 
formy są ze sobą tożsame; 

 czy wniosek został przedłożony na prawidłowym formularzu; 

 czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione, zgodnie z Instrukcją do wniosku 
beneficjenta o płatność; 

 czy wniosek i załączniki zostały podpisane przez osoby do tego upoważnione (zgodnie  
z zapisami umowy o dofinansowanie/porozumienia/uchwały Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego); 

 czy prawidłowo została oznaczona nazwa i numer projektu, zgodnie z umową 
o dofinansowanie/porozumieniem/uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego;  
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 czy podano prawidłowo numer umowy o dofinansowanie/porozumienia/uchwały Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego, na podstawie której złożono wniosek o płatność; 

 czy we wniosku został prawidłowo oznaczony beneficjent, zgodnie z umową 
o dofinansowanie/porozumieniem/uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego; 

 czy we wniosku podano prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta, zgodnie  
z umową o dofinansowanie/porozumieniem/uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego; 

 czy prawidłowo został oznaczony okres, którego dotyczy wniosek; 

 czy we wniosku o płatność został prawidłowo oznaczony rodzaj płatności, zgodnie 
z Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność; 

 czy beneficjent jest uprawniony do otrzymania zaliczki na realizację projektu (zgodnie  
z zasadami przyjętymi przez IZ RPO WD) i czy kwota zaliczki została prawidłowo wyliczona 
(wnioskowanie o zaliczkę); 

 czy do wniosku załączono wszystkie wymagane załączniki; 

 czy zestawienie kwot we wniosku nie zawiera błędów rachunkowych; 

czy załączniki zawierają wszystkie wymagane elementy opisu, zgodnie z wytycznymi IZ RPO 
WD zawartymi m.in. w „Poradniku dla beneficjenta”.Weryfikacja merytoryczna 

Weryfikacja merytoryczna przeprowadzana jest przez właściwy Dział Priorytetów w Wydziale 
Wdrażania RPO dokonujący weryfikacji merytorycznej 100% wydatków przedstawionych 
w dokumentach otrzymanych od beneficjenta oraz informacji dotyczących przebiegu realizacji 
projektu.  

Weryfikacja merytoryczna wniosku beneficjenta o płatność wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą 
wniosku) polega na sprawdzeniu przede wszystkim:  

 czy kwota, o którą wnioskuje beneficjent nie przekracza kwoty ujętej w aktualnym 
harmonogramie płatności – nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych; 

 czy kwoty ujęte w zestawieniu wydatków są zgodne z kwotami na dołączonych 
fakturach/innych dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej; 

 czy termin zapłaty faktur jest zgodny z terminem kwalifikowalności wydatków dla danego 
projektu; 

 czy kwoty ujęte we wniosku są wydatkami kwalifikowalnymi (zgodnie z kryteriami 
określonymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a w szczególności w załączniku 
numer 6 do Uszczegółowienia RPO WD - „Wykaz wydatków wyłączonych z kwalifikowalności 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 
2007-2013”, w „Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”); 

 czy wszystkie poniesione wydatki wykazane we wniosku o płatność są bezpośrednio 
związane z realizowanym projektem oraz zgodne z umową 
o dofinansowanie/porozumieniem/uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego  
i wnioskiem o dofinansowanie projektu (harmonogramem rzeczowo-finansowym); 

 czy postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu jest zgodny z harmonogramem przyjętym 
w umowie o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego; 

 czy nazwy i ilość wskaźników realizacji projektu są zgodne z umową 
o dofinansowanie/porozumieniem/uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz czy 
we wskazanym okresie osiągnięto założone wartości wskaźników; 
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 czy realizacja projektu następuje z zachowaniem zasad wspólnotowych i zapisów zawartych 
we wniosku o dofinansowanie, w umowie o dofinansowanie/porozumieniu/uchwale Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego. 

Ponadto pracownicy DRPO-W biorą pod uwagę treść sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu 
(jeżeli dotyczy). 

Weryfikacja finansowa 

Weryfikacji finansowej podlega wniosek beneficjenta o płatność wraz z kompletem załączników, 
zweryfikowany uprzednio pod względem formalnym i merytorycznym. Weryfikacja finansowa polega 
na sprawdzeniu przede wszystkim: 

 czy we wniosku beneficjenta o płatność i w załącznikach nie wystąpiły błędy rachunkowe; 

 czy kwoty zapisane we wniosku są zgodne z kwotami ujętymi na fakturach bądź innych 
dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej; 

 czy do faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej zostały 
dołączone dowody ich zapłaty; 

 czy wnioskowana kwota jest prawidłowo wyliczona - nie dotyczy państwowych jednostek 
budżetowych; 

 czy wnioskowana kwota zaliczki zawiera się w limicie, który został przyznany beneficjentowi  
i nie przekracza kwoty dofinansowania (dotyczy beneficjentów uprawnionych do otrzymania 
zaliczki); 

 czy wnioskowana kwota w ramach projektu nie spowoduje przekroczenia limitu finansowego 
wynikającego z umowy o dofinansowanie/uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego - 
nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych; 

 czy beneficjent wnioskując o kolejną transzę zaliczki rozlicza niniejszym wnioskiem o płatność 
ustalony przez IZ RPO WD % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz (dotyczy 
beneficjentów uprawnionych do otrzymania zaliczki); 

 czy wnioskowana kwota zaliczki/refundacji w ramach projektu zawiera się w kwocie 
przyznanego dofinansowania - nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych; 

 czy wnioskowana kwota jest zgodna z aktualnym harmonogramem płatności - nie dotyczy 
państwowych jednostek budżetowych; 

 czy nie miała miejsca nadpłata środków - nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych; 

 czy beneficjent nie ma przypisanych kwot do zwrotu w związku z nieprawidłowym 
wykorzystaniem środków – nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych.  

Pracownicy dokonujący weryfikacji wniosku o płatność mogą dokonać korekt we wniosku, na każdym 
z etapów weryfikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zapisami 
umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie. O dokonaniu korekt we wniosku o płatność 
beneficjent jest informowany pisemnie. Beneficjent jest zobowiązany do naniesienia zmian na 
oryginałach posiadanych przez siebie dokumentów.  

W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej, merytorycznej lub finansowej wniosku beneficjenta 
o płatność wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku), IZ RPO WD wzywa beneficjenta do 
uzupełnienia/poprawy w wyznaczonym terminie wniosku o płatność wraz załącznikami (jeżeli 
dotyczą wniosku). Dopuszcza się poprawę/uzupełnienie przez beneficjenta wniosku o płatność wraz  
z załącznikami (jeżeli dotyczą) w trakcie przeprowadzanej przez IZ RPO WD weryfikacji, o ile 
pracownik IZ RPO WD uzna to za celowe, a czynność ta nie spowoduje przekroczenia terminu 
przeznaczonego na poszczególny etap weryfikacji. 
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Skorygowany bądź uzupełniony o brakujące elementy wniosek o płatność podlega ponownej 
procedurze rejestracji oraz weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej (z zachowaniem zasady 
„dwóch par oczu”).  

O wyniku weryfikacji wniosku o płatność beneficjent jest każdorazowo informowany drogą 
pocztową. W celu usprawnienia przepływu informacji pracownik Wydziału Wdrażania RPO 
przekazuje treść pisma do beneficjenta także faksem (nie dotyczy projektów realizowanych przez 
komórki organizacyjne UMWD, których departamenty mają siedzibę przy Wybrzeżu J. Słowackiego 
12-14 oraz przy ul. Mazowieckiej 15-17 we Wrocławiu). 
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Rys. 4. Ogólny schemat weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność 

 

 

11.7. Przekazanie środków na rzecz beneficjenta 

Poniższe zapisy nie dotyczą państwowych jednostek budżetowych. 

Warunkiem przekazania dofinansowania beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetów 
1-9 RPO WD (z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) jest podpisanie umowy/podjęcie uchwały 
o dofinansowanie, wniesienie przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 
oraz dodatkowego zobowiązania wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (jeżeli dotyczy) 
oraz podpisanie przez beneficjenta umowy z wykonawcą (w przypadku zlecenia realizacji całego 
projektu zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, a także w przypadku 
wnioskowania o zaliczkę).  

 
Beneficjent 

1a.  Złożenie wniosku beneficjenta o płatność 
1b. Złożenie poprawionego/uzupełnionego wniosku beneficjenta o 

płatność 
 

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku 
beneficjenta o płatność  

(max. 19 dni kalendarzowych) 

3. Weryfikacja finansowa  
wniosku beneficjenta o płatność  

(max. 19 dni kalendarzowych od zakończenia weryfikacji 
formalnej i merytorycznej) 

4. Akceptacja i zatwierdzenie wniosku beneficjenta o 
płatność 

 
Poprawa/uzupełnienie 

wniosku o płatność 

 

 
 
 

Kontrola na zakończenie 
realizacji projektu (dotyczy 

wniosku o płatność 
końcową) 

 
5. Wystawienie zlecenia płatności 

(nie dotyczy państwowej jednostki budżetowej) 
 

6. Przekazanie beneficjentowi płatności (środki EFRR) 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego  

5. Wystawienie dyspozycji przekazania środków budżetu 
państwa  

(dotyczy wyłącznie w przypadku przekazywania 
Beneficjentowi krajowego współfinansowania 
stanowiącego uzupełnienie wkładu środków 

europejskich w dofinansowaniu) 

6. Przekazanie beneficjentowi dotacji celowej przez  
IZ RPO WD 



133 

Złożony w Wydziale Wdrażania RPO (DRPO-W) wniosek o płatność, przed dopełnieniem obowiązków 
o których mowa powyżej, nie podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez IZ RPO WD. W takim 
przypadku beneficjent jest wzywany do odbioru wniosku o płatność. 

Podstawą przekazania dofinansowania jest złożony w terminie oraz poświadczony przez IZ RPO WD 
wniosek o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą oraz dołączonymi wymaganymi 
załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku). Za podstawę rozliczeń uważa się wartość projektu określoną  
w umowie/uchwale o dofinansowanie. 

Dofinansowanie w części odpowiadającej wkładowi środków europejskich (EFRR) przekazywane jest 
beneficjentowi w formie płatności, zaś w części odpowiadającej wkładowi krajowemu, 
towarzyszącemu wkładowi środków europejskich (o ile dotyczy) - w formie dotacji celowej. 

Środki EFRR, pochodzące z budżetu środków europejskich, przekazywane są przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego (pełniący rolę Płatnika) na podstawie zlecenia płatności wystawionego 
przez IZ RPO WD. W przypadku przekazywania środków budżetu państwa, stanowiących 
uzupełnienie wkładu środków europejskich, za przekazanie dotacji celowej bezpośrednio odpowiada 
IZ RPO WD.  

Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy wskazany w umowie/uchwale  
o dofinansowanie.  

W uzasadnionych przypadkach, jeśli przemawia za tym istotny interes kategorii beneficjentów lub 
specyfika projektów, środki będą mogły być przekazywane w formie zaliczki.  

Przekazanie dofinansowania beneficjentowi, w miarę postępu realizacji projektu, uzależnione jest 
dodatkowo od tego, czy nie wystąpiły okoliczności zmierzające do wstrzymania przekazania 
dofinansowania lub potrącenia środków (rozdział 11.8), jak również od dostępności środków na 
rachunku bankowym BGK/IZ RPO WD. 

Zaliczka na realizację projektu  

Zasady przyznawania, terminy uruchamiania oraz rozliczania zaliczek na realizację projektu są 
zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Dokumenty i wytyczne”.  

Refundacja części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej przez beneficjenta  

W przypadku ubiegania się o refundację części wydatków kwalifikowalnych poniesionych wcześniej 
przez beneficjenta, IZ RPO WD wystawia zlecenie płatności w terminie do 2 miesięcy od przedłożenia 
przez beneficjenta do IZ RPO WD poprawnego i prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność wraz 
z załącznikami. 

Przekazanie płatności końcowej: 

Płatność końcowa, w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania projektu, zostanie 
przekazana beneficjentowi na wskazany w umowie/uchwale o dofinansowanie rachunek bankowy 
m.in. po: 

a) zatwierdzeniu przez IZ RPO WD wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych  
w nim poniesionych wydatków; 

b) akceptacji przez IZ RPO WD części sprawozdawczej z realizacji projektu zawartej we wniosku 
o płatność końcową; 

c) przeprowadzeniu przez IZ RPO WD kontroli na zakończenie realizacji projektu;  

d) potwierdzeniu przez IZ RPO WD w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji projektu 
lub usunięcia nieprawidłowości (jeżeli projekt podlegał kontroli w miejscu realizacji); 

e) sprawdzeniu przez IZ RPO WD, że nie zaistniały przesłanki do dokonania potrącenia, zwrotu 
lub wstrzymania przekazania dofinansowania. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Beneficjenci realizujący projekty w ramach Działania 1.3 Priorytetu 1 RPO WD otrzymują 
dofinansowanie na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu „Dolnośląski 
Fundusz Powierniczy”. 

11.8. Wstrzymanie przekazania środków, zwrot środków, potrącenie, odzyskiwanie należnych 
środków dofinansowania oraz udzielanie ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu 
zwrotu płatności 

Wstrzymanie przekazania środków – nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych 

Wstrzymanie przekazania dofinansowania beneficjentowi może nastąpić m.in. w przypadku, gdy: 

 beneficjent ma przypisane kwoty do zwrotu; 

 procent dofinansowania, z którego rozlicza się beneficjent danym wnioskiem o płatność, po 
odjęciu wydatków, których kwalifikowalność wzbudziła wątpliwości, będzie niższy niż 
wymagany w umowie/uchwale o dofinansowanie (dotyczy zaliczek); 

 stwierdzono nieprawidłowości w realizowaniu postanowień umowy/uchwały  
o dofinansowanie, m.in. odnośnie realizacji projektu (w szczególności w przypadku 
zawinionego przez beneficjenta nieterminowego realizowania projektu) oraz w przypadku 
niewłaściwego stosowania przez beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych; 

 beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku 
o dofinansowanie; 

 beneficjent utrudnia kontrolę realizacji projektu; 

 dokumentowanie realizacji projektu jest niezgodne z postanowieniami umowy/uchwały  
o dofinansowanie projektu ; 

 informacja pokontrolna o przeprowadzonej kontroli na miejscu na zakończenie realizacji 
projektu (jeżeli projekt podlegał takiej kontroli) zawiera informacje 
o uchybieniach/nieprawidłowościach jakie nastąpiły w trakcie realizacji projektu; 

 na koncie bankowym BGK i/lub IZ RPO WD nie będzie dostępnych środków.  

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, beneficjent będzie każdorazowo 
pisemnie informowany o przyczynie wstrzymania płatności przekazania dofinansowania. Ponadto 
zostanie zobligowany do usunięcia zaistniałej przesłanki i złożenia wyjaśnień na piśmie (nie dotyczy  
w przypadku braku środków na rachunku bankowym BGK i/lub IZ RPO WD). Dofinansowanie zostanie 
przekazane beneficjentowi po usunięciu przesłanki, która doprowadziła do wstrzymania przekazania 
dofinansowania lub zaakceptowaniu przez IZ RPO WD wyjaśnień złożonych przez beneficjenta. 

Zwrot środków – nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych 

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w przypadku, 
gdy przez IZ RPO WD zostanie stwierdzone, że beneficjent całość lub część dofinansowania: 

- wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem, 

- wykorzystał z naruszeniem procedur określonych w umowie międzynarodowej lub innych procedur 
obowiązujących przy ich wykorzystaniu, 

- pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

podlega ono zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków beneficjentowi. Kwota do zwrotu, określana 
przez IZ RPO WD w decyzji o zwrocie środków, podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez IZ RPO 
WD w tejże decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia beneficjentowi decyzji określającej kwotę 
środków przypadających do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. 
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IZ RPO WD nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki powstałe w wyniku zwrotu środków 
przez beneficjenta na inny, niż wskazany w decyzji określającej kwotę środków przypadających do 
zwrotu, rachunek bankowy. 

Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania IZ RPO WD o dokonaniu zwrotu środków. 

W przypadku stwierdzenia okoliczności określonych w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
(wymienionych wyżej), IZ RPO WD na podstawie art. 207 ust. 8 ww. ustawy - przed wydaniem 
decyzji określającej kwotę środków przypadających do zwrotu - wzywa beneficjenta do:  

1) zwrotu środków lub  

2) do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności,  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

Po bezskutecznym upływie powyższego 14 dniowego terminu IZ RPO WD wydaje względem 
beneficjenta decyzję określającą kwotę środków przypadających do zwrotu, w której wskazuje kwotę 
środków do zwrotu, termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków, a także 
uzasadnienie podjętej decyzji. W decyzji tej zawarte jest również pouczenie o przysługującym 
beneficjentowi prawie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD.  

Decyzji określającej kwotę środków przypadających do zwrotu nie wydaje się, jeżeli beneficjent 
dokonał zwrotu środków przed jej wydaniem. 

Do postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji określającej kwotę środków 
przypadających do zwrotu, w tym trybu, warunków i zasad prowadzenia postępowania i wydawania 
decyzji, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, KPA oraz 
odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej. W sprawie zastosowanie znajdą także odpowiednie 
przepisy prawa wspólnotowego (m.in. rozporządzenie Rady nr 1083/2006 oraz rozporządzenie 
Komisji nr 1828/2006). 

Zgodnie z art. 207 ust. 12 ustawy o finansach publicznych, od wydanej przez IZ RPO WD decyzji 
określającej kwotę środków przypadających do zwrotu, beneficjentowi przysługuje prawo zwrócenia 
się do IZ RPO WD z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnoszony jest przez beneficjenta w jednym egzemplarzu 
(oryginał) do IZ RPO WD, czyli do Zarządu Województwa Dolnośląskiego na adres: 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 

50-411 Wrocław 

Termin na wniesienie przez beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD 
wynosi 14 dni, liczonych od dnia następnego po dniu doręczenia beneficjentowi pisemnej decyzji 
określającej kwotę środków przypadających do zwrotu. 

Beneficjent wnosi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD w formie pisemnej.  

 

Przy obliczaniu terminów obowiązujących w ramach procedury odwoławczej - w zakresie wnoszenia  
i rozpatrywania wniosków beneficjentów o ponowne rozpatrzenie sprawy - należy mieć na względzie 
następujące zasady: 

a) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego 
terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej 
liczby dni uważa się za koniec terminu, 
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b) terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który 
nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, 

c) terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który 
odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było -  
w ostatnim dniu tego miesiąca, 

d) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu 
uważa się najbliższy następny dzień powszedni, 

e) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało, w szczególności: - 
nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego; - wysłane w formie dokumentu 
elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia. 

Dopuszczalne jest wycofanie przez beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed 
wydaniem decyzji – rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.  
Zgodnie jednak z przepisem art. 137 k.p.a. IZ RPO WD nie uwzględni cofnięcia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub 
interes społeczny. 

Po otrzymaniu wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy wszczyna się i prowadzi 
postępowanie administracyjne zmierzające do rozstrzygnięcia proceduralnego i merytorycznego 
sprawy zainicjowanej ww. środkiem odwoławczym. 

Termin na rozpatrzenie wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 1 miesiąc od 
dnia wpływu wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD. Art. 36 k.p.a. 
stosuje się odpowiednio.  

Decyzja - rozstrzygnięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydawane jest z uwzględnieniem 
w szczególności przepisu art. 138 k.p.a. 

W przypadku wystąpienia przesłanek z art. 64 k.p.a. oraz art. 134 k.p.a. zastosowanie znajduje 
sposób postępowania określony w tych przepisach.  

IZ RPO WD pisemnie – za potwierdzeniem odbioru – informuje beneficjenta o wynikach procedury 
odwoławczej w zakresie wydanej względem niego decyzji określającej kwotę środków 
przypadających do zwrotu, określając jednocześnie dalsze uprawnienia/obowiązki beneficjenta. 
Rozpatrzenie wniosku co do istoty dokonuje się w formie pisemnej, tj. w formie wydanej przez IZ 
RPO WD decyzji administracyjnej - rozstrzygnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
zawierającej m.in. szczegółowe uzasadnienie prawne i faktyczne. 

Jeden egzemplarz rozstrzygnięcia sprawy otrzymuje Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO, celem 
podjęcia dalszych czynności przewidzianych przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zapisami 
umowy/uchwały o dofinansowanie projektu. 

Do postępowania administracyjnego na etapie odwoławczym zmierzającego do wydania decyzji,  
w tym trybu, warunków i zasad prowadzenia postępowania i wydawania decyzji, stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, KPA oraz odpowiednie przepisy Ordynacji 
podatkowej. W sprawie zastosowanie znajdą także odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego 
(m.in. rozporządzenie Rady nr 1083/2006 oraz rozporządzenie Komisji nr 1828/2006). 

Do egzekucji przedmiotowych należności mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu należności stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego. Do spraw dotyczących należności nieuregulowanych ustawą o finansach 
publicznych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy 
działu III Ordynacji podatkowej. 
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W przypadku nierozliczenia co najmniej 70% kwoty dotychczas otrzymanej zaliczki, w terminie do 3 

miesięcy od daty przekazania zaliczki, beneficjent jest zobowiązany w terminie 14 dni od powyższego 

terminu dokonać zwrotu środków w wysokości różnicy pomiędzy środkami stanowiącymi 70 % kwoty 

dotychczas otrzymanej zaliczki, a kwotą środków zaliczki dotychczas rozliczonych (maksymalnie w 

terminie 3 miesięcy od daty przekazania ostatniej transzy). Od środków przypadających do zwrotu, 

przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia 

przekazania środków do dnia ich zwrotu,  

 

Wykluczenie z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 

W przypadku stwierdzenia, iż całość lub część dofinansowania beneficjent wykorzystał niezgodnie  
z przeznaczeniem, wykorzystał z naruszeniem procedur określonych w umowie międzynarodowej lub 
innych procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, pobrał nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości, beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 
realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jeżeli: 

1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych 
lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub, 

2) na skutek okoliczności leżących po stronie beneficjenta nie zrealizował pełnego zakresu 
rzeczowego projektu w przypadku projektów infrastrukturalnych, lub nie zrealizował celu projektu, 
lub 

3) nie zwrócił środków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji określającej kwotę środków 
przypadających do zwrotu, lub 

4) okoliczności wymienione wyżej (tj. wykorzystanie całości lub części dofinansowania niezgodnie  
z przeznaczeniem, wykorzystanie z naruszeniem procedur lub pobranie całości lub części 
dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości) wystąpiły w skutek popełnienia 
przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków,  
a w przypadku, gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do wykonywania  
w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez 
wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.  

Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja określająca kwotę środków przypadających 
do zwrotu stała się ostateczna, zaś kończy się z upływem trzech lat od dnia dokonania zwrotu tych 
środków. Jeżeli okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 4, zostały stwierdzone po dniu, w którym 
decyzja określająca kwotę środków przypadających do zwrotu stała się ostateczna, okres wykluczenia 
rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności, z zastrzeżeniem jednak poniższego akapitu. 

Jeżeli zwrot środków przez beneficjenta, o którym mowa w pkt 1, 2 i 4, zostanie dokonany w trybie: 

a) zwrotu środków lub, 

b) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, 

to okres wykluczenia - rozpoczyna się od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1, 2  
i 4, a kończy się z upływem trzech lat liczonych od dnia dokonania zwrotu środków przez 
beneficjenta.  

 

W przypadku otrzymywania zaliczki, beneficjent jest zobowiązany do udokumentowania powtórnego 
przeznaczenia na realizację projektu kwoty środków stanowiących równowartość wydatków 
uznanych za niekwalifikowalne (wyłącznie w przypadku, gdy wartość rozliczonej zaliczki po uznaniu 
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wydatków za niekwalifikowalne stanowić będzie minimum 70% łącznej wartości otrzymanych 
zaliczek), a w sytuacji złożenia wniosku o płatność końcową (kiedy wszystkie wydatki w ramach 
projektu zostały poniesione), i/lub końca roku budżetowego (dotyczy beneficjentów  otrzymujących 
część zaliczki ze środków budżetu państwa)– dokonać wpłaty tych środków na rachunek bankowy 
wskazany przez IZ RPO WD. 

Odzyskiwanie należnych środków dofinansowania – nie dotyczy państwowych jednostek 
budżetowych 

W przypadku, gdy beneficjent nie dokonał, w wyznaczonym terminie lub wymaganej wysokości, 
zwrotu kwoty dofinansowania, wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania 
obowiązujących procedur, lub pobranego w całości lub części w sposób nienależny albo w 
nadmiernej wysokości, bądź w przypadku braku działania ze strony beneficjenta, , IZ RPO WD 
podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania wraz  
z odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, z wykorzystaniem 
dostępnych środków prawnych oraz dochodzeniu przez IZ RPO WD od beneficjenta zwrotu środków 
w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, od środków dofinansowania 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub 
pobranych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, są naliczane od dnia przekazania 
środków dofinansowania na rachunek bankowy beneficjenta do dnia ich zwrotu, zgodnie | 
z odpowiednimi przepisami ustawy o finansach publicznych.  

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej, beneficjent jest zobowiązany do 
zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja 
Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy, chyba że wskutek wniesionego odwołania 
zostanie zawieszone wykonanie decyzji Komisji Europejskiej. Obowiązek zwrotu obejmuje również 
odsetki, o których mowa w art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 
1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu o ustanowieniu Wspólnot 
Europejskich, tj. odsetki naliczone według właściwej stopy ustalonej przez Komisję, płatne od dnia,  
w którym pomoc przyznana bezprawnie została udostępniona beneficjentowi do daty jej windykacji. 

Udokumentowane wydatki poniesione na czynności IZ RPO WD, zmierzające do odzyskania 
dofinansowania, wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących 
procedur, lub pobranego w całości lub części w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości 
obciążają w całości beneficjenta. 

Udzielanie beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu 
płatności pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji celowych dokonanych w ramach 
działań 1.4, 2.1-4.7, 5.2 i 6.1-9.2 RPO WD 

Art. 64 w związku z art. 55 i art. 60 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
daje uprawnienie właściwemu organowi do prowadzenia postępowania (w oparciu o przepisy ww. 
ustawy oraz KPA) zmierzającego do udzielania beneficjentom ulgi (w postaci umorzeń, odroczeń lub 
rozłożenia na raty) w spłacie przez nich zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu płatności 
pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji celowych. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WD jest organem 
właściwym, w rozumieniu art. 19 i art. 20 KPA oraz art. 61 ust. 1 pkt 1 i art. 64 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie udzielania 
beneficjentom ulg, o których mowa w art. 55 w związku z art. 60 pkt 1 i 6 oraz art. 64 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu 
zwrotu płatności pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji celowych dokonanych  
w ramach RPO WD. 
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Na pisemny wniosek beneficjenta, możliwe jest udzielanie przez IZ RPO WD ulgi (w postaci 
umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty) w spłacie przez niego zobowiązań dotyczących 
należności z tytułu zwrotu płatności pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji 
celowych w ramach Projektu.  

Do postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie udzielenia ww. 
ulgi, w tym trybu, warunków i zasad prowadzenia postępowania i wydawania decyzji o udzieleniu 
ww. ulg, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, KPA oraz 
odpowiednie przepisy Ordynacji podatkowej. W sprawie zastosowanie znajdą także odpowiednie 
przepisy prawa wspólnotowego (m.in. rozporządzenie Rady nr 1083/2006 oraz rozporządzenie 
Komisji nr 1828/2006). 

W decyzji w sprawie udzielenia ww. ulgi zawarte jest również pouczenie o przysługującym 
beneficjentowi prawie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD. 

Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, od wydanej przez IZ 
RPO WD decyzji w sprawie udzielenia ww. ulgi, beneficjentowi przysługuje prawo zwrócenia się do IZ 
RPO WD (art. 61 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnoszony jest przez beneficjenta w jednym egzemplarzu 
(oryginał) do IZ RPO WD, czyli do Zarządu Województwa Dolnośląskiego na adres: 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14 

50-411 Wrocław 

Termin na wniesienie przez beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD 
wynosi 14 dni, liczonych od dnia następnego po dniu doręczenia beneficjentowi pisemnej decyzji  
w sprawie udzielenia ww. ulgi. 

Beneficjent wnosi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD w formie pisemnej.  

Przy obliczaniu terminów obowiązujących w ramach procedury odwoławczej - w zakresie wnoszenia  
i rozpatrywania wniosków beneficjentów o ponowne rozpatrzenie sprawy - należy mieć na względzie 
następujące zasady: 

a) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego 
terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej 
liczby dni uważa się za koniec terminu, 

b) terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który 
nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, 

c) terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który 
odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było -  
w ostatnim dniu tego miesiąca, 

d) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu 
uważa się najbliższy następny dzień powszedni, 

e) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało, w szczególności: - 
nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego; - wysłane w formie dokumentu 
elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia. 

Dopuszczalne jest wycofanie przez beneficjenta wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed 
wydaniem decyzji – rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.  
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Zgodnie jednak z przepisem art. 137 k.p.a. IZ RPO WD nie uwzględni cofnięcia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub 
interes społeczny. 

Po otrzymaniu wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy wszczyna się i prowadzi 
postępowanie administracyjne zmierzające do rozstrzygnięcia proceduralnego i merytorycznego 
sprawy zainicjowanej ww. środkiem odwoławczym. 

Termin na rozpatrzenie wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 1 miesiąc od 
dnia wpływu wniosku beneficjenta o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ RPO WD. Art. 36 k.p.a. 
stosuje się odpowiednio.  

Decyzja - rozstrzygnięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wydawana jest z uwzględnieniem 
w szczególności przepisu art. 138 k.p.a. 

W przypadku wystąpienia przesłanek z art. 64 k.p.a. oraz art. 134 k.p.a. zastosowanie znajduje 
sposób postępowania określony w tych przepisach.  

IZ RPO WD pisemnie – za potwierdzeniem odbioru – informuje beneficjenta o wynikach procedury 
odwoławczej w zakresie wydanej względem niego decyzji w sprawie udzielenia ww. ulgi, określając 
jednocześnie dalsze uprawnienia/obowiązki beneficjenta. Rozpatrzenie wniosku co do istoty 
dokonuje się w formie pisemnej, tj. w formie wydanej przez IZ RPO WD decyzji administracyjnej - 
rozstrzygnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zawierającej m.in. szczegółowe 
uzasadnienie prawne i faktyczne. 

Jeden egzemplarz rozstrzygnięcia sprawy otrzymuje Dyrektor Wydziału Wdrażania RPO, celem 
podjęcia dalszych czynności przewidzianych przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zapisami 
umowy/uchwały o dofinansowanie projektu. 

Do postępowania administracyjnego na etapie odwoławczym zmierzającego do wydania decyzji, w 
tym trybu, warunków i zasad prowadzenia postępowania i wydawania decyzji, stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, KPA oraz odpowiednie przepisy Ordynacji 
podatkowej. W sprawie zastosowanie znajdą także odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego 
(m.in. rozporządzenie Rady nr 1083/2006 oraz rozporządzenie Komisji nr 1828/2006). 

11.9.  Wymagania systemu finansowo-księgowego beneficjenta przy realizacji projektu w ramach 
RPO WD 2007-2013 

Przepisy art. 60 lit. d) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 wprowadzają wymóg, aby 
beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektów utrzymywali odrębny system 
księgowy albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.  

Konieczność prowadzania wyodrębnionej ewidencji jest warunkiem zawartym w umowie  
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013. 

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  
w szczególności z zapisami odpowiednich wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WD w tym 
zakresie, wyodrębnionego kodu księgowego lub wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji 
projektu, umożliwiających identyfikację poszczególnych operacji księgowych i  gospodarczych 
przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu. Obowiązek, o którym mowa wyżej, 
dotyczy również partnera realizującego projekt, w zakresie tej części projektu, za której realizację jest 
odpowiedzialny, zgodnie z porozumieniem partnerskim lub umową partnerską zawartą 
z beneficjentem. 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach RPO WD 2007-2013 zobowiązani są do: 

1)    prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji projektu umożliwiającej identyfikację 
poszczególnych operacji gospodarczych w ramach projektu w zakresie: 
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-       rozrachunków 

-       kosztów 

-       przychodów 

-       operacji przeprowadzonych na rachunkach bankowych 

-       operacji gotówkowych 

-       aktywów (w tym środków trwałych) 

-       innych operacji związanych z realizacją projektu. 

2)    Posiadania procedur ustalających zasady ewidencji operacji gospodarczych dotyczących realizacji 
projektu. 

Ewidencja ma być sporządzana w sposób przejrzysty, rzetelny z zachowaniem zasad określonych  
w obowiązujących przepisach prawa. 

Należy zapoznać się także z Wytycznymi programowymi IZ RPO WD w zakresie ogólnych zasad 
prowadzenia ewidencji księgowej dla projektów realizowanych w ramach RPO WD 2007-2013, 
dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, opracowanymi m.in. w oparciu  
o zalecenia i rekomendacje Instytucji Koordynującej RPO uzgodnione z Instytucją Certyfikującą. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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Rozdział 12. Sprawozdawczość i monitorowanie realizacji projektów 

Każdy beneficjent, na podstawie umowy/porozumienia/uchwały Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego dotyczących dofinansowania projektu, jest zobowiązany m.in. do systematycznego 
monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz sprawozdawania stopnia jego realizacji. 

Monitoring projektu definiuje się jako systematyczne zbieranie, raportowanie i interpretację danych 
opisujących postęp i efekty jego realizacji. Jest to bieżąca analiza postępu rzeczowego i finansowego 
w realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do planowanych rezultatów. Wspomaga on proces 
zarządzania projektem (a na wyższym poziomie także funduszami strukturalnymi) oraz spełnia rolę 
systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach. Celem monitoringu jest 
zapewnienie zgodności efektów końcowych projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. 

Proces monitoringu obejmuje zarówno pojedynczy projekt, poszczególne priorytety zawarte  
w programie operacyjnym, jak i sam program.  

Monitoring, zarówno na poziomie pojedynczego projektu, jak i na poziomie programu operacyjnego 
można podzielić na: 

 monitoring rzeczowy;  

 monitoring finansowy.  

Monitoring postępu rzeczowego projektu dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu 
projektu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów realizacji projektu. 
Najważniejszym jego instrumentem są wskaźniki. Wyróżnia się wskaźniki produktu i rezultatu (szerzej 
opisane w rozdziale 4.12 Sposób doboru wskaźników monitoringowych).  

Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji projektu, które 
stanowią podstawę do oceny sprawności i poprawności wydatkowania środków pochodzących  
z różnych źródeł (EFRR, budżet państwa, środki własne). Pozwala zobrazować stopień absorpcji 
środków finansowych począwszy od projektu po program operacyjny.  

Głównym narzędziem prowadzenia procesu monitorowania (zarówno dla pojedynczego projektu, jak 
i całego programu operacyjnego) jest SPRAWOZDAWCZOŚĆ. 

Proces sprawozdawczości na poziomie projektu to zbieranie informacji dotyczących jego wdrażania 
w postaci danych liczbowych, finansowych, stopnia osiągnięcia założonych wskaźników i innego 
rodzaju informacji oraz przekazywanie ich odpowiednim instytucjom w określonej formie  
i terminach.  

Szczegółowe obowiązki beneficjenta w zakresie monitoringu i sprawozdawczości zostały określone  
w ww. umowie/porozumieniu/uchwale.  

W okresie programowania 2007-2013 funkcję sprawozdawczą pełni wniosek o płatność zawierający 
część dotyczącą rzeczowo-finansowego postępu realizacji projektu, co spowodowało 
wyeliminowanie z systemu odrębnych sprawozdań z realizacji projektów składanych przez 
beneficjenta21. Rozwiązanie to ma na celu: 

a) ograniczenie obowiązków sprawozdawczych na poziomie beneficjenta 

b)  oparcie procesu przekazywania publicznych środków wspólnotowych i krajowych o analizę 
postępu rzeczowego projektu.  

Beneficjent na podstawie podpisanej umowy/porozumienia, jak również podjętej przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego uchwały, dotyczących dofinansowania projektu, jest zobligowany do 
składania wniosków o płatność nie rzadziej niż co trzy miesiące: 

– od daty podpisania umowy/porozumienia/podjęcia uchwały (dla pierwszego wniosku o płatność); 

                                                           
21

 Dla Działania 1.3 przewidziane są odrębne zasady sprawozdawczości.  
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– od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność (dla kolejnych wniosków o płatność).  

Brak poniesionych wydatków przez beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku składania tego 
dokumentu. 

W przypadku niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność z częścią sprawozdawczą  
w odpowiednim terminie, wysyłane jest – przez Wydział Wdrażania RPO (DRPO-W) – do niego pismo 
wzywające do dostarczenia wniosku o płatność w wyznaczonym każdorazowo terminie.  

Nieprzedłożenie, pomimo pisemnego wezwania przez Wydział Wdrażania RPO, wypełnionych 
poprawnie części sprawozdawczych z realizacji projektu, w ramach składanych wniosków o płatność, 
może stanowić podstawę do rozwiązania umowy/porozumienia/uchylenia uchwały (z zachowaniem 
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia/z zastrzeżeniem wejścia w życie uchwały o uchyleniu 
uchwały po miesiącu od dnia jej podjęcia) i /lub przesłankę do przeprowadzenia kontroli doraźnej u 
beneficjenta celem określenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. 

Część sprawozdawcza wniosku o płatność jest wypełniana zgodnie z „Instrukcją do wniosku 
beneficjenta o płatność” (dostępną na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl) oraz 
wskazówkami zawartymi w niniejszym Poradniku.  

Informacje przekazywane przez beneficjenta z poziomu projektu służą monitorowaniu realizacji RPO 
WD na każdym poziomie jego wdrażania. W związku z tym prawidłowy przebieg procesu 
monitorowania RPO WD oparty jest na monitoringu poszczególnych projektów.  



144 

Rozdział 13. Nieprawidłowości 

Zgodnie z art. 2 pkt 7) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 nieprawidłowością jest 
jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania 
podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE 
w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. 

Nieprawidłowość występuje także w przypadku:  

– naruszenia przepisów prawa krajowego oraz gdy przepisy prawa krajowego są bardziej restrykcyjne 
(rygorystyczne) niż przepisy prawa wspólnotowego;  

– naruszenia postanowień umowy/porozumienia/uchwały w sprawie dofinansowania projektu.  

Przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w definicji nieprawidłowości, należy rozumieć każdą 
osobę fizyczną, prawną lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu pomocy z funduszy 
strukturalnych, z wyjątkiem państwa członkowskiego podczas wykonywania uprawnień władzy 
publicznej.  

IZ RPO WD oraz inne instytucje przeprowadzające kontrole projektów realizowanych w ramach RPO 
(np. NIK), uprawnione są do stwierdzania czy dane naruszenie prawa jest nieprawidłowością.  

Rodzaje nieprawidłowości: 

.I. Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE:  

1) nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE;  

niezwłocznemu zgłoszeniu do KE podlegają wykryte lub podejrzewane nieprawidłowości, w związku z 
którymi: 

 a) zastosowano nową, nieprawidłową praktykę; 

 b) istnieją obawy, że mogą mieć w bardzo krótkim czasie negatywne następstwa poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2) nieprawidłowości podlegające kwartalnemu raportowaniu do KE;  

kwartalnemu raportowaniu do KE podlegają nieprawidłowości, w przypadku gdy:  

 a) nieprawidłowość odnosi się do kwoty 10 tys. euro lub wyższej obciążającej budżet 
Wspólnoty (z wyjątkiem przypadków określonych poniżej – które nie podlegają obowiązkowi 
raportowania do KE); 

 b) nieprawidłowość odnosi się do kwoty 10 tys. euro lub wyższej obciążającej budżet 
Wspólnoty i odnośnie nieprawidłowości występuje podejrzenie nadużycia finansowego; 

 c) KE pisemnie zażądała przekazywania informacji dotyczących danej nieprawidłowości 

II. Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE. 

Nie podlegają obowiązkowi raportowania do KE: 

 a) przypadki, w których nieprawidłowość polega jedynie na częściowym lub całkowitym 
zaniechaniu realizacji operacji w ramach współfinansowanego programu operacyjnego, na 
skutek upadłości beneficjenta; 

 b) przypadki zgłaszane IZ RPO WD lub IPOC przez beneficjenta z własnej woli i przed 
wykryciem przez właściwe podmioty, przed lub po włączeniu danego wydatku do 
poświadczonej deklaracji przedłożonej KE; 



145 

 c) przypadki wykryte i skorygowane przez IZ RPO WD lub IPOC przed włączeniem danego 
wydatku do deklaracji wydatków przedłożonej KE.  

Jednakże istnieje obowiązek zgłaszania wszystkich nieprawidłowości poprzedzających upadłość 
oraz przypadki podejrzewanych nadużyć (oszustw) finansowych. 

Bardzo ważne jest to, iż beneficjenci zobowiązani są do zgłaszania IZ RPO WD (zgodnie  
z postanowieniami umowy/porozumienia/uchwały w sprawie dofinansowania projektu) lub IPOC 
każdego przypadku dokonanego przez siebie naruszenia prawa. Następnie IZ RPO WD ocenia, czy 
zgłoszone przez beneficjenta naruszenie prawa jest nieprawidłowością.  

W związku z powyższym, istotny jest fakt, iż naruszenia prawa zgłaszane przez beneficjenta  
i zakwalifikowane przez IZ RPO WD jako nieprawidłowość – nie podlegają raportowaniu do KE  
(z wyjątkiem nieprawidłowości określonych w pkt I.1, I.2.b oraz I.2.c) – przed lub po włączeniu 
danego wydatku do poświadczonej deklaracji przedłożonej KE.  

Przykłady nieprawidłowości: 

Typy nieprawidłowości dotyczące rozliczenia płatności oraz prawidłowości i rzetelności 
prowadzonych dokumentów księgowych, m.in.: 

 brak rozliczenia płatności lub innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione 
wydatki; 

 niekompletne (wadliwie wystawione) faktury (brak podpisu wystawcy, terminu płatności, 
formy płatności); 

 brak opisów na oryginałach faktur; 

 przedłożenie fałszywych faktur przez beneficjenta; 

 podczas kontroli na miejscu beneficjent nie jest w stanie przedstawić oryginału faktury, 
której kopia złożona została wraz z wnioskiem o płatność w IZ RPO WD. 

Typy nieprawidłowości dotyczące wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowości i rzetelności 
przedstawianych dokumentów (wykrycie nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku  
o dofinansowanie): 

 brak dokumentów potwierdzających zrealizowane usługi; 

 dokumenty przedstawione przez beneficjenta nie dotyczą realizowanego przedsięwzięcia; 

 przedstawione dane są nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym; 

 antydatowanie dokumentów; 

 poniesione wydatki na zakup maszyn, urządzeń i usług są niezgodne z wnioskiem 
o dofinansowanie i podpisaną na jego podstawie umową/porozumieniem, jak też podjętą 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą; 

 wpisanie do wydatków kwalifikowalnych podatku VAT, gdy beneficjent jest podatnikiem tego 
podatku i ma prawo do jego odzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Typy nieprawidłowości dotyczące warunków zawartych w umowie/porozumieniu/uchwale: 

 poniesiony przez beneficjenta wydatek jest niezgodny z przedmiotem realizowanego 
projektu; 

 „podwójne” finansowanie tego samego wydatku (np. z dwóch różnych źródeł); 

 brak prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej; 

 odmowa beneficjenta poddania się kontroli na miejscu realizacji projektu; 
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 niestosowanie wymogów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, 
np. niestosowanie ustawy, nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia, zaniżenie wartości zamówienia.  

Typy nieprawidłowości dotyczące realizacji projektu: 

 wydatki poniesione przez beneficjenta na zakup towarów lub usług znacznie przewyższają 
wartość cen rynkowych powszechnie obowiązujących w trakcie realizacji projektu; 

 niewykazany przez beneficjenta dochód z tytułu realizacji projektu. 

Czynności podejmowane przez IZ RPO WD w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będą 
każdorazowo uzależnione od sposobu finansowania danego projektu, zaawansowania płatności na 
rzecz beneficjenta, stopnia złożoności projektu, stopnia osiągnięcia celów projektu. W każdym jednak 
przypadku muszą one doprowadzić do usunięcia nieprawidłowości.  

IZ RPO WD podejmuje działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. Działania te mogą 
polegać na: 

1. dodatkowych działaniach wyjaśniających, w szczególności: 

 przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji projektu; 

 żądaniu udzielenia od beneficjenta dodatkowych informacji, wyjaśnień lub przedstawienia 
stosownej dokumentacji; 

2. podjęciu działań zmierzających bezpośrednio do usunięcia nieprawidłowości, 
w szczególności: 

 żądaniu usunięcia nieprawidłowości (w przypadku nieprawidłowości bez skutku 
finansowego); 

 wydaniu zalecenia dotyczącego modyfikacji procedur wewnętrznych; 

 żądaniu zwrotu środków (ewentualnie żądaniu wyrażenia pisemnej zgody na pomniejszenie 
kolejnych płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi) we wskazanej 
wysokości wraz z odsetkami w wymaganym terminie, zgodnie  
z umową/porozumieniem/uchwałą, przepisami prawa i procedurami właściwymi dla 
Programu; 

 zawieszeniu części lub całości płatności poprzez wstrzymanie realizacji wniosku o płatność; 

 w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu – powiadomieniu 
organu uprawnionego do ścigania przestępstw o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
ściganego z urzędu.  

W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości bez skutku finansowego pracownik, który 
ją wykrył, za pośrednictwem opiekuna projektu niezwłocznie informuje beneficjenta 
o nieprawidłowości i wzywa do jej usunięcia we wskazanym terminie zgodnie z zapisami 
umowy/porozumienia/uchwały w sprawie dofinansowania projektu. Jednocześnie zaleca się 
beneficjentowi podjęcie określonych działań naprawczych. 
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Rozdział 14. Ewaluacja 

Ocena efektywności, skuteczności, adekwatności, użyteczności i trwałości podjętych działań, czyli ich 
ewaluacja jest zasadniczym elementem procesu zarządzania i wdrażania RPO WD na lata 2007-2013. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 państwa członkowskie korzystające ze wsparcia 
są zobowiązane do przeprowadzania ewaluacji na każdym etapie realizacji Programu.  

W okresie programowania 2007-2013 przeprowadzonych zostanie szereg ocen, badań 
i analiz wpływu RPO WD na założone cele, polityki horyzontalne i inne aspekty brane pod uwagę  
w zapisach programowych. 

Ewaluacja RPO WD jest prowadzona zgodnie z Planem Ewaluacji RPO WD na lata 2007-2013 oraz 
sporządzonymi w kolejnych latach programowania Okresowymi Planami Ewaluacji RPO WD. Za 
przeprowadzenie ewaluacji na poziomie RPO WD i koordynację badań prowadzonych przez 
niezależnych ewaluatorów odpowiada IZ RPO WD.  

W celu ciągłego usprawniania zarządzania RPO WD oraz regularnego przeglądu społeczno-
gospodarczego oddziaływania RPO WD ewaluacja jest prowadzona na bieżąco przez cały okres 
programowania (ewaluacja on-going) i dotyczy oceny realizowanego Programu oraz osi 
priorytetowych na poziomie celów strategicznych określonych m.in. w Strategicznych Wytycznych 
Wspólnoty (SWW) oraz priorytetów krajowych określonych w Narodowych Strategicznych Ramach 
Odniesienia (NSRO). Jest to ewaluacja o charakterze strategicznym. Ocena ma na celu również 
wspieranie procesu monitorowania RPO WD, m.in. poprzez dostarczenie użytecznych wniosków  
i rekomendacji (ewaluacja operacyjna). 

Dla zapewnienia jak najlepszej jakościowo oceny wszystkich założonych celów RPO WD Instytucja 
Zarządzająca będzie współpracowała z wszystkimi podmiotami biorącymi udział  w realizacji 
Programu.  

W okresie realizacji jak również po zakończeniu Programu oceną zostaną objęci poszczególni 
beneficjenci określeni w Priorytetach RPO WD poprzez różne - w zależności od potrzeb i specyfiki 
badanego obszaru - metody ewaluacyjne, m.in. badania ankietowe, wywiady itp.  

Po zakończeniu programowania przeprowadzona zostanie również wśród beneficjentów ewaluacja 
ex-post, która będzie miała na celu ocenę podjętych interwencji z wykorzystaniem funduszy 
unijnych. 

Szczegółowe obowiązki beneficjenta w zakresie ewaluacji zostały określone  
w umowie/porozumieniu/uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego.  
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Rozdział 15. Kontrola realizacji projektów w ramach RPO WD 

15.1. Informacja o procesie kontroli 

W celu wypełniania przez IZ RPO WD funkcji, o których mowa w art. 60 lit. b Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 oraz w art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 IZ RPO WD 
zapewnia weryfikację wydatków i projektów (w aspekcie formalnym, finansowym, technicznym  
i rzeczowym). Wskazana weryfikacja wydatków może w szczególności polegać na kontroli projektów 
na miejscu, która może być przeprowadzona na próbie projektów. 

Kontrola projektu ma na celu sprawdzenie, czy w szczególności: 

 współfinansowane dostawy, usługi i roboty budowlane zostały wykonane zgodnie 
z umową/porozumieniem/uchwałą o dofinansowanie; 

 wydatki zadeklarowane przez beneficjenta zostały faktycznie poniesione zgodnie z zasadami 
wspólnotowymi i krajowymi – w tym z politykami horyzontalnymi Wspólnoty,  
w szczególności: konkurencji, ochrony środowiska, niedyskryminacji, społeczeństwa 
informacyjnego oraz zasadą zakazu podwójnego finansowania wydatków.  

Proces kontroli rzeczowo-finansowej realizacji projektu ma na celu sprawdzenie m.in.:  

 stwierdzenie stanu faktycznego realizacji rzeczowo-finansowej projektu ze stanem 
wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków 
publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków 
publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych; 

 prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów,  
o których mowa wyżej. 

Zagadnienia dotyczące kontroli regulowane są w szczególności w zapisach § 14 wzoru umowy  
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013, § 11 wzoru porozumienia z państwową 
jednostką budżetową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 oraz § 13 wzoru 
Zobowiązania do realizacji projektu Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2007-2013, 
stanowiącego załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2007-2013 oraz określenia 
szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji.  

Rodzaje kontroli 

Inicjowanie (podstawa) przeprowadzenia procesu kontroli 

Pod względem podstawy przeprowadzenia procesu kontroli należy podzielić je na: 

 kontrole planowe – przeprowadzane, zgodnie z rocznym planem kontroli, na podstawie 
kwartalnego planu kontroli, w trakcie lub na zakończenie realizacji projektu; informacja  
o przeprowadzeniu kontroli planowej przekazywana jest podmiotowi kontrolowanemu na co 
najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem kontroli; 

 kontrole doraźne – przeprowadzane, zgodnie z rocznym planem kontroli, poza kwartalnym 
planem kontroli; kontrolę doraźną można przeprowadzić bez uprzedniego poinformowania 
podmiotu kontrolowanego; kontrola przeprowadzana jest w szczególności w wyniku 
wystąpienia lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w realizacji 
projektu oraz na wniosek uprawnionej instytucji; kontrola doraźna może być 
przeprowadzona również wówczas, gdy jest uzasadniona efektywnością realizacji kontroli; 

 kontrola sprawdzająca – przeprowadzana jest w celu sprawdzenia wykonania zaleceń 
pokontrolnych; może być przeprowadzona na miejscu lub na dokumentach, na oryginałach 
lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących realizacji 
projektu.  
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Zakres kontroli 

 kontrola problemowa – kontrola obejmująca wybrane zagadnienia lub okres z działalności 
podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań w ramach realizacji projektu; 

 kontrola rzeczowo-finansowej realizacji projektu – kontrola obejmująca działalność 
podmiotu kontrolowanego w zakresie realizacji zadań w ramach realizacji projektu.  

Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych 

 na miejscu – kontrola przeprowadzana na oryginałach dokumentów oraz na miejscu 
rzeczowej realizacji projektu/inwestycji (droga, sieć kanalizacyjna lub wodociągowa, 
oczyszczalnia ścieków itp.),  

 na dokumentach - kontrola przeprowadzana na oryginałach/kopiach potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących realizacji projektu. 

15.2. Prawa kontrolujących i obowiązki kontrolowanych w trakcie procesu kontroli 

Kontrolujący w zakresie wynikającym z upoważnienia mają prawo do: 

 swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem miejsc 
podlegających szczególnej ochronie z uwagi na tajemnicę państwową; 

 wglądu oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki 
kontrolowanej oraz w ramach realizacji kontrolowanego projektu; 

 przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych związanych z realizacją 
kontrolowanego projektu; 

 żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych 
wyjaśnień/oświadczeń związanych z realizacją kontrolowanego projektu; 

 zabezpieczenia materiałów dowodowych związanych z realizacją kontrolowanego projektu; 

 sprawdzenia przebiegu określonych czynności związanych z realizacją kontrolowanego 
projektu; 

 przyjmowania wyjaśnień i oświadczeń od osób związanych z realizacją kontrolowanego 
projektu.  

Kierownik jednostki ma obowiązek zapewnić kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego 
przeprowadzenia kontroli, w tym zapewnia pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia kontroli, 
w których gromadzi całą dokumentację podlegającą kontroli. 

15.3. Proces kontroli 

Przygotowanie do kontroli 

W IZ RPO WD do przeprowadzenia kontroli rzeczowo-finansowej realizacji projektu powoływany jest 
Zespół Kontrolujący, który składa się z osób wyznaczonych do przeprowadzenia kontroli zgodnie 
z obowiązującymi procedurami, w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów oraz 
rozdzielenie funkcji i zadań w ramach instytucji kontrolującej. Podczas wykonywania czynności 
kontrolnych jest realizowana tzw. „zasada dwóch par oczu”, co oznacza, że każda kontrola będzie 
przeprowadzana przez co najmniej dwie osoby.  

Zespół Kontrolujący powoływany jest przed każdą kontrolą. W składzie Zespołu Kontrolującego 
wyznaczany jest Kierownik Zespołu Kontrolującego. Jest on odpowiedzialny za przygotowanie, 
organizowanie, przeprowadzenie oraz zakończenie kontroli. Kontrole dokonywane przez Zespół 
Kontrolujący na miejscu realizacji projektu przeprowadzane są wyłącznie na podstawie pisemnego 
imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.  
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Osoby przeprowadzające kontrole na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu zobowiązane 
są do wpisania informacji o kontroli w rejestrze kontroli prowadzonym przez jednostkę kontrolowaną 
(w szczególności datę wszczęcia i zakończenia kontroli, imiona i nazwiska kontrolerów oraz nr 
upoważnień dla poszczególnych osób, przedmiot kontroli) oraz do okazania bezpośrednio przed 
rozpoczęciem czynności kontrolnych wydanego przez jednostkę kontrolującą upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu. Upoważnienie jest 
ważne za okazaniem legitymacji służbowej lub dokumentu tożsamości kontrolującego. 

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera w szczególności: 

 datę (ważność-okres) obowiązywania upoważnienia; 

 datę i miejsce wystawienia upoważnienia; 

 podstawę prawną; 

 podpis osoby udzielającej upoważnienie;  

 oznaczenie jednostki kontrolującej; 

 oznaczenie jednostki kontrolowanej; 

 imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego; 

 przedmiot i zakres kontroli.  

Przed każdą kontrolą sporządzane są listy sprawdzające, którymi kontrolujący posługują się w trakcie 
wykonywania czynności kontrolnych. Listy te są przechowywane wraz z informacją pokontrolną  
i udostępniane na żądanie uprawnionych instytucji, jako element akt dotyczących kontroli. 

Informacja o przeprowadzeniu kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektów 

Każda jednostka kontrolowana zostaje poinformowana na piśmie (oraz równocześnie za pomocą 
telefonu/faksu/e-maila) o zakresie i terminie kontroli na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed 
zaplanowaną kontrolą (kontrole planowe). Kontrola doraźna może być przeprowadzana bez 
przekazania ww. informacji. 

Przedmiot kontroli 

W trakcie kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektów osoby kontrolujące 
zobowiązane są do obiektywnego ustalenia faktycznego stanu realizacji projektu pod względem 
rzeczowym i finansowym, zgodności jego realizacji z zapisami umowy/porozumienia/uchwały 
o dofinansowanie, skontrolowania prawidłowości poniesienia zadeklarowanych wydatków 
i wywiązywania się z nałożonych umową/porozumieniem/uchwałą o dofinansowanie projektu 
obowiązków, a także stosowania obowiązujących przepisów. 

Zakres kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektów obejmuje m.in.: 

– postępowania o udzielenie zamówień publicznych; 

– wykonanie rzeczowe; 

– finansowa realizacja; 

– wskaźniki/cele (na zakończenie realizacji projektu); 

– zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi; 

– wypełnianie zobowiązań w zakresie informacji i promocji; 

– dokumentowanie czynności i archiwizacja; 

– kontrole i audyty przeprowadzone przez uprawnione podmioty; 

– nieprawidłowości. 
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W przypadku kontroli na miejscu na zakończenie rzeczowo-finansowej realizacji projektu (jeżeli 
dotyczy), po pozytywnie zweryfikowanym wniosku beneficjenta o płatność końcową, obligatoryjnie 
przeprowadza się kontrolę na miejscu jego fizycznej i faktycznej realizacji. 

Weryfikacja projektów szkoleniowych 

Kontrola na miejscu zadań w ramach projektu realizowanych zgodnie z zasadą elastyczności (ang. 
cross-financing) 

Kontrola na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu obejmuje również kontrolę projektów 
szkoleniowych (w ramach cross-financing) – jeśli dotyczy – przy czym kontrola postępu rzeczowego 
ma miejsce w trakcie realizacji projektu. 

Kontrola procedur wyłonienia wykonawcy robót budowlanych/dostaw/usług 

Główne zasady realizacji i rozliczenia projektów, również w kontekście udzielania zamówień 
publicznych w ramach RPO WD, regulują przepisy zawarte m.in. w ustawie Prawo zamówień 
publicznych, w umowie/porozumieniu/uchwale o dofinansowanie realizacji projektu, zasadach 
kwalifikowalności wydatków, „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD  
w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych 
przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 
1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  
(z wyłączeniem działania 1.3)” oraz w  Poradniku dla beneficjenta, a także w przepisach prawa 
wspólnotowego i krajowego. 

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są 
środkami publicznymi.  

W zakresie procesu udzielenia zamówienia współfinansowanego ze środków publicznych istnieje 
obowiązek, poza wyłączeniami wskazanymi w Poradniku dla beneficjenta, stosowania przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W przypadku braku obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez część typów 
beneficjentów (zwolnienie podmiotowe) i/lub ze względu na wartość zamówienia (zwolnienie 
przedmiotowe) w ramach projektów realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 RPO WD,  
z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3, podczas wyłaniania wykonawców beneficjent jest 
zobowiązany do przestrzegania zapisów (w części jego dotyczącej) „Wytycznych programowych 
Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru 
wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3)”, w zakresie 
określonym w „Komunikacie wyjaśniającym Instytucji Zarządzającej RPO WD dla 
wnioskodawców/beneficjentów w ramach RPO WD 2007-2013 dotyczącym przestrzegania w ramach 
projektów niektórych zasad polityki horyzontalnej Wspólnot Europejskich w zakresie ochrony 
konkurencji i zamówień publicznych” – przestrzeganie procedur zamówień publicznych w projekcie 
RPO WD. Ponadto beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania, zgodnie z przepisami prawa 
wspólnotowego i krajowego, zasad konkurencyjności, tj. m.in.: przejrzystości, jawności i ochrony 
uczciwej konkurencji, swobody przepływu towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców 
na rynku ofert, wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo 
ofertę.  

Kontrola ex–ante postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

Kontrola ex-ante postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy projektów, których 
aktualna szacunkowa wartość zamówienia publicznego w ramach realizowanego projektu wynosi  
co najmniej 10 000 000 PLN dla robót budowlanych lub co najmniej 5 000 000 PLN dla dostaw bądź 
usług i nie przekracza odpowiednio dla robót budowlanych dostaw lub usług równowartości  
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w złotych polskich kwot określonych w art. 169 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

Kontrola ex-ante nie ma zastosowania w następujących sytuacjach: 

 gdy procedura udzielania zamówienia publicznego w ramach projektu rozpoczęła się przed 
zawarciem umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu; 

 gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zakończone przed datą 
zawarcia umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu.  

W ww. przypadkach przeprowadzana jest wyłącznie kontrola ex-post.  

Kontrola ex-ante przeprowadzana jest w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia wpływu do Wydziału 
Wdrażania RPO kompletnej dokumentacji (kserokopii dokumentacji potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem) dotyczącej zamówienia publicznego, tj.: 

 projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub projektu zaproszenia do negocjacji, albo 
projektu zaproszenia do składania ofert, bądź projektu zapytania o cenę; 

 projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy); 

 istotnych postanowień wprowadzonych do treści projektu umowy z wykonawcą oraz 
projektu wzoru umowy z wykonawcą lub ogólnych warunków umowy określonych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Beneficjent przesyłając ww. dokumenty zobowiązany jest podać w piśmie przekazującym, 
szacunkową wartość zamówienia publicznego. 

Otrzymana dokumentacja, weryfikowana jest w oparciu o listę sprawdzającą zgodnie  
z zasadą „dwóch par oczu” przez pracowników Wydziału Wdrażania RPO, pod względem zgodności 
przedmiotowej i podmiotowej z: 

 wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu; 

 umową/porozumieniem/uchwałą o dofinansowanie projektu w sprawie dofinansowania; 

 ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Na podstawie weryfikacji przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Wdrażania RPO oraz 
ewentualnej opinii eksperta przygotowywany jest projekt pisma do beneficjenta zawierający opinię 
IZ RPO WD nt. kontrolowanej dokumentacji. 

Ww. pismo przekazywane jest do beneficjenta w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia 
wpłynięcia przedmiotowej dokumentacji do Wydziału Wdrażania RPO. 

Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu, 
zobowiązany jest do uwzględnienia opinii IZ RPO WD biorąc pod uwagę termin przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Kontrola ex post udzielonych zamówień publicznych przeprowadzana na miejscu realizacji projektu 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności oryginałów dokumentacji, przedstawionej przez 
beneficjenta, dotyczącej udzielonego zamówienia publicznego i umowy/aneksu zawartej  
z wykonawcą w ramach projektu dofinansowanego z RPO WD z zapisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych 
zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem 
działania 1.3)” oraz niektórymi zasadami polityki horyzontalnej Wspólnot Europejskich w zakresie 
ochrony konkurencji i zamówień publicznych, a także zgodności dokumentacji oraz umowy/aneksu 
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z wykonawcą w zakresie podmiotowym i przedmiotowym z umową/porozumieniem/uchwałą  
w sprawie dofinansowania. 

Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z rocznym i kwartalnym planem kontroli na miejscu rzeczowo-
finansowej realizacji projektów przez Wydział Kontroli Zadań RPO. Ponadto czynności kontrolne 
mogą być podejmowane w trybie kontroli doraźnej. 

Zgodnie z zapisami umowy/porozumienia/uchwały beneficjent jest zobowiązany m.in. do 
udostępnienia wszystkich niezbędnych do kontroli postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego dokumentów. W szczególności kontroli mogą podlegać następujące dokumenty  
(w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie 
zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych): 

 dokumenty określające kierownika zamawiającego – osobę odpowiedzialną za 
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia; 

 dokumenty powołujące komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

 dokumenty określające organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków 
komisji przetargowej; 

 ogłoszenie o zamówieniu (prasa, siedziba zamawiającego, strona internetowa w dzienniku 
lub czasopiśmie o zasięgu krajowym, Biuletyn Zamówień Publicznych, Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej) z dowodami nadania, a także dowodami publikacji; 

 SIWZ wraz z wnioskami wykonawców o przekazanie SIWZ oraz wykazem wykonawców, 
którzy pobrali SIWZ, a także: 

1. pytania wykonawców dotyczące treści SIWZ; 

2. wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ; 

3. modyfikacje SIWZ; 

4. informacje o przedłużeniu terminu składania ofert; 

(wraz z udokumentowaniem wskazanych sytuacji oraz dowodami poinformowania o ich 
zaistnieniu wykonawców). 

 Protokół z postępowania: 

1. oświadczenia kierownika zamawiającego / pracownika zamawiającego, któremu kierownik 
zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności / członka komisji 
przetargowej / biegłego / innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (DRUK ZP-11); 

2. zbiorcze zestawienie ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu 
ograniczonym / negocjacjach z ogłoszeniem (DRUK ZP-12);  

3. zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu ograniczonego / negocjacji z ogłoszeniem (DRUK ZP-13);  

4. informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego / negocjacji 
bez ogłoszenia / zamówienia z wolnej ręki (DRUK ZP-14);  

5. lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia (DRUK ZP-15); 

6. oferty odrzucone (DRUK ZP-16);  

7. karta indywidualnej oceny oferty (DRUK ZP-17);  
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8. streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (DRUK ZP-18); 

9. informacja o wniesionych protestach i odwołaniach (DRUK ZP-19);  

10. sporządzona przez obserwatora Informacja o przebiegu prac komisji przetargowej;  

11. oferty złożone przez wykonawców;  

12. opinie biegłych;  

13. oświadczenia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego  
i wykonawców. 

 Całość korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie 
przeprowadzania procedury zamówienia publicznego, w zakresie m. in.: 

- informacje z otwarcia ofert; 

- żądanie od wykonawców uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu; 

- uzupełnienie ofert o brakujące dokumenty; 

- żądanie od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; 

- zawiadomienie wykonawców, którzy złożyli oferty o poprawieniu w tekście 
oferty/ofert oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu 
ceny; 

- zawiadomienie wykluczonego wykonawcy o wykluczeniu z postępowania zawierające 
uzasadnienie faktyczne i prawne; 

- zawiadomienie wykonawców o odrzuceniu ofert, zawierające uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

- zwrócenie się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą; 

- wezwanie wykonawców do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 
ofert dodatkowych, jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie (art. 91 ust. 5 ustawy); 

   Dokumenty dotyczące środków ochrony prawnej: 

 protest; 

1. zawiadomienie o wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutów; 

2. poinformowanie wykonawców, którzy złożyli oferty, o zawieszeniu biegu terminu 
związania ofertą wraz z wezwaniem do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia 
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia 
umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu; 

3. rozstrzygnięcie protestu - przekazane protestującemu oraz wykonawcy, który 
przyłączył się do protestu, wraz z dowodem nadania; 

4. odwołanie oraz wyrok/postanowienie Izby; 

5. skarga do sądu okręgowego na orzeczenie Izby oraz orzeczenie tego sądu; 

6. poinformowanie wszystkich wykonawców o powtórzeniu lub dokonaniu czynności 
(w przypadku uwzględnienia protestu / odwołania / skargi); 
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7. wniosek zamawiającego oraz decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przed ostatecznym 
rozstrzygnięciem protestu (art. 182 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych); 

8. postanowienie sądu okręgowego o uchyleniu zakazu zawarcia umowy przed 
ostatecznym rozstrzygnięciem protestu (art. 196 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych);  

  w przypadku wyboru trybu innego niż przetarg nieograniczony należy załączyć w szczególności 
dokumenty takie jak: 

1. wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do składania 
ofert; 

2. zaproszenie do negocjacji i protokół z negocjacji. 

Zgodnie z zapisami art. 161 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych organem upoważnionym do 
przeprowadzenia kontroli jest Prezes UZP. Kontrola Prezesa UZP może być przeprowadzona między 
innymi na wniosek IZ RPO WD.  

Wydział Kontroli Zadań RPO może korzystać z wyników kontroli dotyczących zamówień publicznych 
przeprowadzonych przez inne organy kontrolne. 

W pozostałych przypadkach (wyłączenia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,  
o których mowa w niniejszym Poradniku dla beneficjenta) kontroli poddana zostaje dokumentacja 
poświadczająca przestrzeganie podczas wyłaniania wykonawców zapisów „Wytycznych 
programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień 
 i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3)”, w zakresie 
określonym w Komunikacie wyjaśniającym Instytucji Zarządzającej RPO WD dla 
wnioskodawców/beneficjentów w ramach RPO WD 2007-2013 dotyczącym przestrzegania w ramach 
projektów niektórych zasad polityki horyzontalnej Wspólnot Europejskich w zakresie ochrony 
konkurencji i zamówień publicznych, prawa wspólnotowego i krajowego, zasad konkurencyjności, tj. 
m.in.: przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu towarów, dóbr i 
usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert, wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej 
korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. 

Korekty finansowe w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz z uchwałą Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Nr 640/IV/11 z dnia 17 maja 2011 r., (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia dokumentu pn. 
„Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją 
projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” z załącznikiem „Wskaźniki 
procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień 
publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE”, na beneficjenta może zostać nałożona 
korekta finansowa obejmująca całość lub część (zgodnie z taryfikatorem) wartości postępowania,  
w którym stwierdzono uchybienie. 

Korekta finansowa, o której mowa wyżej, może zostać nałożona na beneficjenta w przypadku 
stwierdzenia naruszeń prawa zamówień publicznych, w toku weryfikacji wydatków, w tym podczas 
kontroli udzielonych zamówień na miejscu realizacji projektu przeprowadzanej przez Wydział 
Kontroli Zadań RPO.  

Ponadto zgodnie z zapisami umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu, jeżeli  
w trakcie kontroli udzielenia zamówienia przez beneficjentów zostaną wykryte rażące naruszenia 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwe jest rozwiązanie umowy/porozumienia  
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o dofinansowanie projektu bez wypowiedzenia/uchylenie uchwały o przyznaniu dofinansowania oraz 
żądanie zwrotu części lub całości przekazanego dofinansowania wraz z odsetkami naliczanymi  
w wysokości jak dla zaległości podatkowych.  

Dokumenty podlegające kontroli 

W trakcie kontroli Zespół Kontrolujący sprawdza całość lub wybraną w sposób reprezentatywny 
próbę dokumentów potrzebnych do oceny rzeczowo–finansowej realizacji projektu, w tym 
 w szczególności świadczących o faktyczności i prawidłowości poniesienia wydatków. 

Na potrzeby kontroli dokumenty powinny być łatwo dostępne i przechowywane w sposób 
umożliwiający łatwą ich weryfikację. beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia kontrolerom 
wszystkich wymaganych dokumentów oraz zgromadzenia ich w pomieszczeniu przeznaczonym dla 
osób kontrolujących. 

Dokumenty, które należy okazać w trakcie kontroli, to w szczególności: 

 umowa/porozumienie/uchwała o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze wszystkimi 
załącznikami oraz ewentualnymi aneksami; 

 dokumenty i materiały świadczące o wywiązywaniu się z obowiązków związanych 
z udzielaniem zamówień publicznych; 

 umowy z wykonawcami dotyczące udzielonych zamówień publicznych; 

 dokumenty finansowo-księgowe dotyczące realizowanego projektu, tj.: faktury i inne 
dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, dokumenty potwierdzające dokonanie 
wydatków (oryginały), wyciągi z rachunków bankowych, ewentualnie wydruk ksiąg 
rachunkowych;  

 dokumenty dotyczące rzeczowej realizacji projektu (dokumenty potwierdzające wykonanie 
robót budowlanych, dostaw, usług, protokoły odbioru, itp.); 

 dokumenty z wcześniejszych kontroli oraz przeprowadzonych audytów (m.in. rejestr kontroli, 
zalecenia pokontrolne); 

 dokumenty i materiały świadczące o wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie informacji 
 i promocji; 

 zweryfikowane wnioski o płatność; 

 inne dokumenty dotyczące projektu, o które zwróci się Zespół Kontrolujący. 

Beneficjent powinien umożliwić sprawne przeprowadzenie kontroli oraz ułatwić dokonywanie 
czynności kontrolnych, umożliwić kontakt z pracownikami, udzielać osobom kontrolującym 
informacji. 

Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów może być traktowane jak odmowa 
poddania się kontroli.  

Osoby zatrudnione w podmiocie kontrolowanym, które powinny być obecne w trakcie kontroli 

Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek udzielenia niezbędnych wyjaśnień na temat 
przebiegu realizacji projektu, procedur, wydatków i treści projektu lub zapewnić obecność 
kluczowych osób zajmujących się, w szczególności: 

 postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 rozliczeniem finansowym; 

 zakresem rzeczowym; 

 promocją; 



157 

 przygotowaniem i realizacją projektu. 

15.4. Informacja pokontrolna 

Po przeprowadzeniu kontroli sporządzana jest, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia kontroli (zakończenie pobytu w jednostce kontrolowanej - wpis w książce kontroli 
podmiotu kontrolowanego), Informacja pokontrolna w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, w której zawarte są zarówno ustalenia stanu faktycznego, jak i ocena w stosunku do 
stanu postulowanego. Jeżeli sporządzenie Informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, 
polegających w szczególności na zasięgnięciu przez kontrolujących opinii prawnych, termin, o którym 
mowa wyżej, może zostać wydłużony o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień, o czym 
kontrolowany zostanie pisemnie poinformowany przed upływem ww. 21 dni. Termin liczony jest od 
dnia następnego po zakończeniu kontroli.  

Informację pokontrolną podpisują członkowie Zespołu Kontrolującego oraz Kierownik jednostki 
kontrolowanej, a w razie jego nieobecności – osoba uprawniona – składając do Wydziału Kontroli 
Zadań RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej podpisany 
egzemplarz informacji pokontrolnej. Informacja pokontrolna staje się ostateczna z dniem podpisania. 

Informacja pokontrolna zawiera opis i informacje z zakresu, m.in.: 

– podmiot kontrolowany i kontrolujący; 

– umowa/porozumienie/uchwała o dofinansowanie; 

– rodzaj kontroli, termin przeprowadzenia kontroli  

oraz informacje wynikające z zakresu przeprowadzonej kontroli.  

Wniesienie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie uprawnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed 
podpisaniem Informacji pokontrolnej, umotywowanych zastrzeżeń co do treści i ustaleń w niej 
zawartych. Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem beneficjent powinien zgłosić pisemnie do Wydziału 
Kontroli Zadań RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej. 
Wraz ze zgłoszeniem zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba uprawniona 
przekazuje dwa egzemplarze niepodpisanej Informacji pokontrolnej. 

Niezgłoszenie zastrzeżeń w ww. terminie jest traktowane jako brak uwag do zapisów Informacji 
pokontrolnej. W przypadku przekroczenia ww. terminu pozostają one bez rozpatrzenia.  

Zespół kontrolujący, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zastrzeżeń, dokonuje ich 
analizy i w razie konieczności modyfikacji treści, przekazuje dwa egzemplarze zweryfikowanej 
Informacji pokontrolnej, a w przypadku odrzucenia zastrzeżeń-Stanowisko kontrolujących, pisemne 
uzasadnienie odrzucenia zastrzeżeń w całości lub w części.  

Jeżeli sporządzenie zweryfikowanej Informacji pokontrolnej wymaga podjęcia dodatkowych 
czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń oraz uzyskania dodatkowych 
wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez kontrolujących opinii prawnych, 
termin, o którym mowa wyżej, może zostać wydłużony o czas niezbędny do uzyskania tych 
wyjaśnień, o czym kontrolowany zostanie pisemnie poinformowany przed upływem ww. 14 dni.  

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba uprawniona podpisuje zweryfikowaną Informację 
pokontrolną, składając do Wydziału Kontroli Zadań RPO w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 
otrzymania jeden podpisany egzemplarz zweryfikowanej Informacji pokontrolnej. Informacja 
pokontrolna staje się ostateczna z dniem podpisania. 

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba uprawniona może odmówić podpisania 
zweryfikowanej Informacji pokontrolnej, składając do Wydziału Kontroli Zadań RPO, w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania Informacji 
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pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami zweryfikowanej Informacji pokontrolnej. 
Informacja pokontrolna staje się ostateczna z dniem podpisania odmowy. 

Kontrolujący zamieszcza w Informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania Informacji 
pokontrolnej oraz załącza do dokumentacji jej uzasadnienie i przekazuje jeden egzemplarz 
Kierownikowi podmiotu kontrolowanego. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie stanowi 
przeszkody do podpisania Informacji pokontrolnej przez Zespół Kontrolujący i do realizacji ustaleń 
pokontrolnych. 

15.5. Zalecenia pokontrolne 

Sporządzenie i przekazanie zaleceń pokontrolnych 

W przypadku stwierdzenia przez Zespół Kontrolujący naruszenia prawa, procedur, zapisów 
umowy/porozumienia/uchwały, na podstawie ustaleń, zawartych w ostatecznej Informacji 
pokontrolnej, w zakresie uchybień wymagających działań naprawczych, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego wydaje Zalecenia pokontrolne, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ostatecznej 
Informacji pokontrolnej lub odmowy podpisania Informacji pokontrolnej. 

Zalecenia pokontrolne zawierają wskazanie naruszonego przepisu oraz czynności naprawczych 
zmierzających do usunięcia uchybień. Kierownik podmiotu kontrolowanego jest zobowiązany,  
w terminie 30 dni, do pisemnego poinformowania Marszałka Województwa Dolnośląskiego  
o sposobie i terminie wykonania Zaleceń pokontrolnych, podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań.  

Kontrola sprawdzająca wykonania Zaleceń pokontrolnych 

Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych przez jednostkę kontrolowaną odbywa się w trybie 
kontroli sprawdzającej: 

a) w siedzibie kontrolującego; 

b) na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie kontrolowanego. 

Inicjowanie i informowanie, przygotowanie, przeprowadzenie kontroli sprawdzającej oraz czynności 
pokontrolnych odbywa się zgodnie z procedurą przeprowadzania kontroli na miejscu lub kontroli na 
dokumentach w siedzibie kontrolującego. 

Z kontroli sprawdzającej sporządza się sprawozdanie, które przekazuje się do wiadomości 
podmiotowi kontrolowanemu. 



159 

Rozdział 16. Audyt zewnętrzny projektu 

16.1. Definicja i cel audytu zewnętrznego 

Audyt zewnętrzny oznacza, co do zasady, audyt wykonywany przez podmiot zewnętrzny niezależny 
od jednostki audytowanej. Na potrzeby Poradnika dla beneficjenta w ramach RPO WD 2007-2013 
audytem zewnętrznym można nazwać zakres prac, których celem jest uzyskanie dowodów 
pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot przeprowadzający 
audyt, czy realizacja projektu przebiega zgodnie m.in. z umową/porozumieniem i wnioskiem 
o dofinansowanie projektu.  

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące audytu zewnętrznego projektu regulują „Wytyczne 
programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzenia audytu 
zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013” (z dnia 5 sierpnia 2008 r. z późn. zm.), dostępne na stronie 
www.rpo.dolnyslask.pl.  

16.2. Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego 

W przypadku, gdy aktualna całkowita wartość projektu wynosi co najmniej 20.000.000 PLN, 
beneficjent, po poniesieniu co najmniej 50% wydatków całkowitej wartości projektu a przed 
terminem zakończenia rzeczowego realizacji projektu, zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu 
zewnętrznego projektu, zgodnie z obowiązującymi ww. wytycznymi IZ RPO WD w tym zakresie.  

Wydatki poniesione przez beneficjenta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu są 
wydatkami kwalifikowalnymi, jeżeli zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie i spełniają 
warunki wymagane dla uznania ich za wydatki kwalifikowalne.  

Wyniki audytu zewnętrznego projektu beneficjent przekazuje do IZ RPO WD (do Wydziału Wdrażania 
RPO) niezwłocznie, w terminie do 7 dni, po otrzymaniu ostatecznej wersji sprawozdania z audytu 
zewnętrznego projektu. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/


160 

Rozdział 17. Informacja i promocja 

Obowiązki beneficjentów w zakresie promocji projektu wynikają z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Wytycznych Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie informacji i promocji oraz wytycznych IZ RPO WD (dostępne na stronie 
www.rpo.dolnyslask.pl).  

Zgodnie z zapisami umowy/porozumienia/uchwały o dofinansowanie projektu, beneficjent 
zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez 
Unię Europejską oraz o osiągniętych produktach i rezultatach projektu, zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz 
wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD; 

2) wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku  
o dofinansowanie; 

3) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku 
z realizacją projektu oraz w miejscu realizacji projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej 
oraz budżetu państwa (jeśli dotyczy) we współfinansowaniu projektu oraz zamieszczenia  
w projekcie odpowiednich logotypów w ramach Programu, zgodnie z wytycznymi krajowymi 
i IZ RPO WD. 

IZ RPO WD w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na własnej stronie internetowej 
(www.rpo.dolnyslask.pl), udostępnia beneficjentowi odpowiednie logotypy w ramach Programu  
w celu realizacji obowiązku określonego w pkt 3.  

Beneficjenci odpowiedzialni są za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii 
Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

Podstawowymi instrumentami są tablice informacyjne i pamiątkowe, stosowane dla projektów 
infrastrukturalnych oraz plakietka informacyjna w przypadku zakupu sprzętu lub wyposażenia. 
Wskazane jest także stosowanie innego typu narzędzi informacyjno-promocyjnych, dostosowanych 
do rodzaju i wielkości realizowanego projektu. Im więcej podjętych działań promocyjnych projektu 
tym lepiej. 

Obowiązek beneficjentów w zakresie informacji i promocji powstaje od momentu wyboru projektu 
do dofinansowania. Po podpisaniu umowy/porozumienia/podjęciu uchwały w sprawie 
dofinansowania beneficjenci mają również obowiązek oznakowania odpowiednimi znakami  
i informacjami całej dokumentacji dotyczącej projektu, także tej sprzed podpisania 
umowy/porozumienia/podjęcia uchwały. Obowiązek zostanie spełniony np. poprzez umieszczenie 
naklejki na grzbiecie segregatora z dokumentami.  

Ze względu na specyfikę projektu pt. Dolnośląski Fundusz Powierniczy wymagania dotyczące 
wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych będą ustalane indywidualnie z beneficjentem - 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

17.1. Narzędzia informacyjne i promocyjne 

Beneficjenci wypełniając obowiązek informowania o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze 
środków unijnych powinni zastosować odpowiednie narzędzia. Dobór właściwych środków promocji 
określonego projektu należy do beneficjenta, chyba że w umowie/porozumieniu/uchwale  
o dofinansowanie inaczej zostaną określone formy promocji. Wykorzystane narzędzia powinny być 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask,pl/
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adekwatne do wartości, rodzaju i charakteru realizowanego projektu. beneficjent określa sposoby 
promocji unijnego źródła finansowania we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu, materiały informacyjne, promocyjne  
i szkoleniowe, w zależności od ich wielkości, rodzaju i technik wykonania powinny zostać 
oznakowane według dwóch możliwych wariantów: 

1. wariant podstawowy - dla dużych materiałów (materiały duże, multimedialne, wybrane 
drukowane), 

2. wariant minimalny - dla małych materiałów (materiały małe, wybrane drukowane). 

Wariant podstawowy zakłada, że wszelkie duże materiały promocyjne, materiały multimedialne oraz 
wybrane materiały drukowane powinny zawierać co najmniej następujące elementy: 

 logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego (wersja 
podstawowa), 

 logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 

 herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk (znak główny UMWD), 

 hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska, 

 informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w postaci:  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

Do dużych materiałów należą w szczególności: 

 tablice informacyjne (reklamowe), tablice pamiątkowe, 

 billboardy, plakaty, 

 banner, stand, roll-up, ścianki konferencyjne, 

 namioty, stoiska wystawowe itp., 

 publikacje (np.: dokumenty programowe, broszury, ulotki, biuletyny itp.), 

 notatniki, dyplomy, certyfikaty, 

 informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe, 

 teczki firmowe, kalendarze itp., 

 strony internetowe, ogłoszenia internetowe, bazy danych, 

 filmy, 

 prezentacje multimedialne, 

Wariant minimalny zakłada, że małe materiały promocyjne oraz wybrane materiały drukowane 
powinny zawierać co najmniej następujące elementy: 

 logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego (w bardzo 
wyjątkowych sytuacjach, ze względu na charakter produktu oraz jego wielkość dopuszcza się 
zastosowanie wersji uzupełniającej tego znaku), 

 logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej (w bardzo wyjątkowych 
sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemożliwiają czytelne zamieszczenie odwołania 
słownego, element ten nie jest obowiązkowy), 
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 herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk (w bardzo wyjątkowych 
sytuacjach, ze względu na charakter produktu oraz jego wielkość nie jest możliwe lub 
wskazane użycie herbu z logotypem dopuszcza się możliwość zastosowania herbu w sposób 
samodzielny). 

Do małych materiałów zalicza się m.in.: 

 gadżety (długopisy, kubki, breloki itp.), 

 nadruki na płytach CD/DVD itp., 

 papier firmowy, bilety wizytowe, karty grzecznościowe, koperty, 

 naklejki na sprzęt i wyposażenie itp. 

Wybór zastosowanego wariantu zależy od wielkości materiału, rodzaju i techniki wykonania, przy 
czym IZ RPO WD rekomenduje stosowanie wariantu podstawowego w każdym przypadku, gdy 
warunki techniczne to umożliwiają. 

Powyższe wymagania powinny być stosowane w szczególności do: 

 tablic informacyjnych, 

 tablic pamiątkowych; 

 korespondencji prowadzonej w sprawach realizacji projektu z wykonawcami projektów, 
instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WD; 

 umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opisu stanowisk takich 
pracowników; 

 umów z wykonawcami oraz dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego; 

 ogłoszeń na wybór wykonawców, nabór personelu w ramach projektów; 

 materiałów konferencyjnych, materiałów prasowych, materiałów multimedialnych, broszur, 
ulotek, plakatów, materiałów szkoleniowych, gadżetów; 

 stron internetowych zawierających informację o realizowanym projekcie 

 oznaczania różnego rodzaju urządzeń i sprzętów zakupionych w ramach projektu; 

 wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu, dla których nie 
określono specyficznych wymagań w wytycznych. 

Zabronione jest: 

 pozbawianie znaków graficznych jakichkolwiek elementów składowych w wersji 

podstawowej (np. stosowanie logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu 

regionalnego bez podpisu), 

 stosowanie innych kolorów czcionek niż wskazane w Księdze znaku NSS, 

 zmiana, zniekształcanie proporcji znaków graficznych i ich elementów, 

 stosowanie agresywnych lub wielobarwnych teł, 

 używanie skrótów UE, EFRR, NSS i RPO WD, 

 umieszczanie logo wykonawcy prywatnego, jeśli nie jest on beneficjentem. 
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Wyjątek stanowią gotowe formularze narzucone przez podmiot zewnętrzny (np. faktury) lub gdy 
obiektywnie nie ma możliwości ich zastosowania. 

17.1.1. Tablica informacyjna 

Beneficjenci, zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, mają obowiązek 
umieszczania tablicy informacyjnej w trakcie realizacji projektu, który dotyczy robót 
infrastrukturalnych lub budowlanych, których całkowity wkład publiczny przekracza 500 000 euro. 
Dodatkowo IZ RPO WD zaleca umieszczanie tablic dla projektów nieinfrastrukturalnych. Zadaniem 
tablic informacyjnych jest informowanie o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony 
Funduszy Europejskich. Stosuje się je dla projektów takich jak m.in.: budowa, przebudowa, 
modernizacja dróg, budynków, kanalizacji, sieci wodociągowych, ścieżek rowerowych, tworzenie  
i wdrażanie systemów informatycznych itp.  

Tablicę informacyjną umieszcza się w widocznym miejscu realizacji projektu, np. na początku i końcu 
drogi, przy bramie wjazdowej na miejsce robót, w lub przed budynkiem, w którym realizowany jest 
projekt. Powinna ona zostać umieszczona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia 
rzeczowego realizacji projektu (tj. od daty podpisania umowy z wykonawcą robót). W przypadku 
inwestycji rozpoczętych przed podpisaniem umowy/porozumienia/podjęciem uchwały  
o dofinansowanie projektu tablica informacyjna powinna zostać umieszczona nie później niż 3 
miesiące od daty zawarcia umowy/porozumienia z IZ RPO WD/podjęcia uchwały o dofinansowanie.  

IZ RPO WD, pomimo obowiązku stosowania tablic informacyjnych dla projektów, których wkład 
publiczny przekracza 500 000 euro, zaleca stosowanie powyższych tablic w przypadku projektów  
o mniejszej wartości. Wymiary tablicy informacyjnej powinny być dostosowane do rodzaju i wartości 
realizowanego projektu, jednak nie mniejsze niż: 

 dla inwestycji o wartości powyżej 500 000 euro – 200 cm wys. x 250 cm szer., 

 dla inwestycji o wartości do 500 000 euro – 70 cm wys. x 90 cm szer., 

 dla inwestycji poniżej 100 000 euro – 25 cm wys. x 30 cm szer., 

 dla inwestycji nieinfrastrukturalnych, bez względu na wartość – 70 cm wys. x 90 cm szer. 

Wartość projektu określa się na podstawie kursu wymiany złoty/euro publikowanego przez 
Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc podpisania umowy/porozumienia/podjęcia uchwały o dofinansowanie 
projektu. Aktualne kursy wymiany dostępne są na stronie ec.europa.eu.  

W uzasadnionych przypadkach (np. jeżeli projekt realizowany jest w kilku etapach lub inwestycja 
rozproszona jest na obszarze kilku jednostek samorządu terytorialnego) możliwe jest zastosowanie 
tablic o mniejszych niż wymagane rozmiarach lub zamieszczenie jednej tablicy przed siedzibą 
beneficjenta lub innym widocznym miejscu, związanym z realizacją projektu. W takich wypadkach 
beneficjent powinien uzyskać pisemną zgodę IZ RPO WD. 

Tablica informacyjna powinna zawierać obowiązkowo elementy wymagane dla wariantu 
podstawowego. Ponadto wymagane jest zamieszczanie informacji dodatkowych, takich jak: 

 nazwa inwestycji (może to być nazwa projektu lub inne sformułowanie określające przedmiot 
inwestycji; dopuszczalne jest wpisanie nazwy w informację o współfinansowaniu)22, 

 całkowita wartość projektu oraz wartość dotacji ze środków Unii Europejskiej, zgodne  
z umową/porozumieniem/uchwałą o dofinansowanie, 

                                                           
22

 Jeżeli w tytule projektu nie zawiera się jego rodzaju (np. przebudowa, modernizacja itp.) IZ RPO WD zaleca 
zamieszczenie dodatkowej informacji na ten temat (np. w informacji o współfinansowaniu) w postaci: 
Projekt infrastrukturalny współfinansowany.... 
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 nazwa beneficjenta i (jeśli występuje) partnera projektu,  

Co najmniej 25% powierzchni tablicy powinna zajmować informacja o wkładzie środków unijnych 
(znaki graficzne i informacja o współfinansowaniu). Hasło promocyjne oraz informacja  
o współfinansowaniu może być umieszczona na tablicy w dowolnym miejscu, jednak poza ciągiem 
znaków graficznych. Napisy na tablicach informacyjnych powinny zostać wykonane w sposób 
czytelny i trwały. Kolor tablic jest dowolny, ale powinien kontrastować z napisami w celu zachowania 
czytelności. Nie można stosować agresywnych kolorów tła dla tablic. Wzór tablicy informacyjnej 
przedstawia Rys. 19.  

Tablica informacyjna po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu, jednak nie później niż w ciągu 6 
miesięcy, powinna zostać zastąpiona tablicą pamiątkową.  

17.1.2. Tablica pamiątkowa 

Celem stałych tablic pamiątkowych jest pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tablica pamiątkowa powinna być widoczna 
i dużych rozmiarów oraz zostać umieszczona na stałe nie później niż sześć miesięcy od zakończenia 
realizacji projektu. Tablica pamiątkowa powinna mieć wymiary nie mniejsze niż 70  cm wys. x 90 cm 
szer. Zaleca się wykonanie tablic pamiątkowych z materiałów trwałych i odpornych na warunki 
atmosferyczne. W uzasadnionych przypadkach (np. specjalne wytyczne konserwatora zabytków) 
możliwe jest zastosowanie tablic o mniejszych niż wymagane rozmiarach. W takich wypadkach 
beneficjent powinien uzyskać pisemną zgodę IZ RPO WD. 

 

Tablicę pamiątkową umieszcza się po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu, który dotyczył 
zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych, oraz 
projektów nieinfrastrukturalnych, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy.  

W przypadku projektu, którego realizacja została zakończona przed podpisaniem 
umowy/porozumienia/podjęciem uchwały o dofinansowanie projektu, tablicę pamiątkową należy 
postawić, zachowując termin przewidziany na umieszczenie tablic informacyjnych dla inwestycji 
rozpoczętych przed podpisaniem umowy/porozumienia/podjęciem uchwały o dofinansowanie 
projektu, tj. nie później niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy/porozumienia/podjęcia uchwały  
o dofinansowanie projektu z IZ RPO WD.  

Tablica pamiątkowa powinna zawierać obowiązkowo elementy wymagane dla wariantu 
podstawowego. Ponadto wymagane jest zamieszczanie informacji dodatkowych, takich jak:: 

 nazwa inwestycji (może być to nazwa projektu lub inne sformułowanie określające przedmiot 
inwestycji; dopuszczalne jest wpisanie nazwy w informację o współfinansowaniu)23, 

 nazwa beneficjenta, 

Opcjonalnie na tablicy pamiątkowej mogą zostać zamieszczone informacje o wartości projektu  
i kwocie dofinansowania. 

Informacja o wkładzie środków unijnych (znaki graficzne, informacja o współfinansowaniu oraz hasło 
promocyjne) powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy. Hasło promocyjne oraz treść 
informacji o współfinansowaniu mogą być umieszczone w dowolnym miejscu tablicy, jednak poza 
ciągiem znaków graficznych. Napisy na tablicach pamiątkowych powinny zostać wykonane w sposób 
czytelny i trwały. Wzór tablicy pamiątkowej przedstawia Rys. 20.  

                                                           
23

 Jeżeli w tytule projektu nie zawiera się jego rodzaju (np. przebudowa, modernizacja itp.) IZ RPO WD zaleca 
zamieszczenie dodatkowej informacji na ten temat (np. w informacji o współfinansowaniu) w postaci: 
Projekt infrastrukturalny współfinansowany.... 
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Wzór tablicy pamiątkowej przedstawia Rys. 19.  

W przypadku gdy tablica informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy 
pamiątkowej można pozostawić tablicę informacyjną jako tablicę pamiątkową. 

Tablicę pamiątkową umieszcza się na okres co najmniej 5 lat. Nie ma jednak obowiązku usuwania jej 
po upływie tego okresu. 

Stosowanie tablic informacyjnych/pamiątkowych dla wybranych inwestycji: 

Tablice informacyjne/pamiątkowe stosuje się zgodnie z poniższymi zasadami: 

 dla inwestycji drogowych tablice informacyjne/pamiątkowe powinny być montowane na 
początku i na końcu drogi. Zamiast dwóch tablic można zamontować jedną tablicę 
dwustronną. Informacje zamieszczone na tablicy powinny być czytelne, 

 w przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków tablice 
informacyjne/pamiątkowe powinny być umieszczone na zewnątrz budynku w widocznym 
miejscu, 

 o modernizacji pomieszczeń lub części obiektu należy informować umieszczając tablicę 
informacyjną/pamiątkową w części, której dotyczył projekt. Wielkość tablicy 
informacyjnej/pamiątkowej będzie w tych przypadkach uzależniona od warunków 
powierzchniowych i może być mniejsza od wymaganej, 

 dla wszystkich innych inwestycji infrastrukturalnych i nieinfrastrukturalnych, gdzie 
niemożliwe lub niecelowe byłoby umieszczenie tablicy o wymiarach określonych w punkcie 
17.1.1 i 17.1.2, należy umieścić tabliczkę o minimalnych wymiarach 25 cm x 30 cm, z czytelną 
informacją o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz zawierającą wszystkie 
wymagane dla tablic elementy, 

 dla inwestycji rozproszonych na obszarze kilku jednostek samorządu terytorialnego lub 
składających się z kilku etapów można umieścić w widocznym miejscu realizacji pierwszego  
z etapów inwestycji jedną tablicę informacyjną/pamiątkową, wymieniając wszystkie etapy 
projektu (dotyczy to także dróg); w miejscu realizacji kolejnych etapów należy umieścić 
tablice informacyjne/pamiątkowe o wielkości 25 cm x 30 cm, 

 dla projektów nieinfrastrukturalnych, dla których niemożliwe lub niecelowe byłoby 
umieszczenie tablicy informacyjnej/pamiątkowej, należy zastosować inne odpowiednie 
narzędzia, aby uwidocznić przed opinią publiczną wkład środków UE, np. stronę lub 
podstronę internetową poświęconą realizowanemu projektowi, 

 dla innych inwestycji należy zastosować odpowiednie oznaczenia, w wyraźny sposób 
informujące o źródłach finansowania.  

17.1.3 Plakietka informacyjna 

W przypadku zakupu maszyn, urządzeń oraz innego rodzaju sprzętu ruchomego i wyposażenia 
funkcję tablicy informacyjnej/pamiątkowej pełni plakietka informacyjna. Wymiary minimalne 
plakietki informacyjnej to 4,5 cm wys. x 6,5 cm szer. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
zmniejszenie rozmiaru lub zastosowanie innych proporcji. Plakietka powinna być jednak cały czas 
czytelna. Wzór plakietki informacyjnej przedstawia Rys. 21.  

Plakietka informacyjna musi zawierać elementy wymagane dla wariantu minimalnego. IZ RPO WD 
rekomenduje umieszczenie na plakietce informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 
Europejskiej w postaci:  
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013. 

Nie ma obowiązku oznaczania materiałów biurowych oraz małego sprzętu o niewielkiej wartości – 
np. zszywacze, dziurkacze itp. W ramach oznaczania sprzętu możliwe jest wykorzystywanie naklejek 
papierowych, na folii samoprzylepnej, tabliczek plastikowych, metalowych itp. W przypadku środków 
trwałych, na których umieszczenie plakietki nie jest możliwe, beneficjent powinien zastosować inne 
odpowiednie środki, aby uwidocznić przed opinią publiczną wkład UE. 

Plakietka informacyjna powinna zawierać: 

 zestawienie znaków graficznych (Rys. 15 lub Rys. 16) ułożone w następującej kolejności, 
patrząc od lewej strony: 

- logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, 

- herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk (znak główny UMWD), 

- logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej  

i/lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

 informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w postaci:  

Projekt/Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

 lub w przypadku finansowania dodatkowo z innych źródeł w postaci:  

Projekt/Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu państwa / oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  

17.1.4 Inne narzędzia 

Pozostałe narzędzia (dokumenty, korespondencja, publikacje, plakaty, ulotki, broszury informacyjne, 
narzędzia komunikacji audiowizualnej, ogłoszenia prasowe, strony internetowe itp.) powinny 
zawierać obowiązkowo elementy wymagane dla wariantu minimalnego 

Ponadto w zależności od rodzaju, wielkości i charakteru na wybranych narzędziach należy 
umieszczać: 

- hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska  

- opis projektu, tj. jego nazwę, całkowitą wartość i wkład środków EFRR  

- nazwę i dane teleadresowe beneficjenta 

- informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
co najmniej w postaci: 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

 w przypadku strony internetowej aktywny link kierujący do portalu RPO WD: 
www.rpo.dolnyslask.pl 

Wybór narzędzi należy do beneficjenta. Zakres wykorzystywanych dodatkowych narzędzi 
promocyjnych powinien zostać określony we wniosku o dofinansowanie. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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17.2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących promocji 

Nad wypełnieniem obowiązków informacyjnych przez beneficjentów czuwa IZ RPO WD.  

Wypełnienie przez beneficjentów obowiązków informacyjnych oraz zasad stosowania narzędzi 
promocyjnych będzie egzekwowane na podstawie m.in. zapisów umów/uchwał o dofinansowanie 
projektów. 

Niedopełnienie przez beneficjentów obowiązków w zakresie informacji i promocji może skutkować 
wstrzymaniem wypłaty środków lub koniecznością zwrotu dofinansowania. 

Zaleca się sporządzanie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z każdego etapu realizacji projektu. 
Dokumentacja dotycząca działań informacyjnych i promocyjnych podjętych w ramach realizacji 
projektu powinna być przechowywana przez okres wskazany w przepisach prawa wspólnotowego, 
krajowego oraz w postanowieniach umowy/porozumienia/uchwały w sprawie dofinansowania 
projektu.  

17.3. Wymagania dotyczące znaków graficznych 

17.3.1 Logo Unii Europejskiej 

Na wszystkich materiałach związanych z realizacją operacji współfinansowanych ze środków unijnych 
należy umieszczać logo UE oraz informacje o współfinansowaniu przez UE. Szczegółowe zasady 
stosowania emblematu Unii Europejskiej zostały zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. i dostępne są na stronie internetowej 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

Opis symboliczny 

Na tle niebieskiego nieba dwanaście złotych gwiazdek tworzy krąg, reprezentujący unię narodów 
Europy. Liczba gwiazdek jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje doskonałość i jedność. 

Opis geometryczny  

Emblemat jest w formie niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość stanowi półtorej długości 
wysokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach tworzy niewidzialny 
okrąg, którego środek jest punktem przecięcia się przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi 
jedną trzecią wysokości flagi. Każda z gwiazd posiada pięć ramion położonych na obwodzie 
niewidzialnego okręgu, którego promień równy jest jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie 
gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej – co oznacza, że jedno ramię skierowane jest pionowo do 
góry, a dwa leżą na poziomej linii, prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na 
okręgu tak, jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna. 

 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm
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Rys. 1. Geometryczne przedstawienie flagi Unii Europejskiej (źródło: 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm) 

Reprodukcja jednobarwna 

Jeżeli jedynym dostępnym kolorem jest czarny, prostokąt powinien posiadać czarną obwódkę, 
natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle. 

 

Rys. 2. Reprodukcja jednobarwna dla wydruków czarnobiałych lub w odcieniach szarości 

(źródło: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics2_pl.htm#monochrom) 

Natomiast gdy jedynym dostępnym kolorem jest niebieski (Reflex Blue), tło powinno być 
wydrukowane w 100 % nasyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tym tle białymi gwiazdami. 

 

 

Rys. 3. Reprodukcja jednobarwna dla wydruków w kolorze niebieskim 

(źródło: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics2_pl.htm#monochrom) 

Warianty kolorystyczne znaku mają zastosowanie w tych obszarach komunikacji instytucji, gdzie 
wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych (na przykład 
tłoczenie, grawerunek itp.). 

Reprodukcja na kolorowym tle 
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Reprodukcja flagi UE powinna być dokonywana najlepiej na białym tle. Jeżeli nie można uniknąć 
dokonania reprodukcji na kolorowym tle, należy najpierw umieścić wokół prostokąta białą obwódkę 
o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta. 

 

Rys. 4. Reprodukcja na tle kolorowym 

(źródło: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics2_pl.htm#bg) 

 

Rys. 5. Kolorystyka logo Unii Europejskiej 

17.3.2 Logo Narodowej Strategii Spójności  

Na materiałach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych powinno 
znaleźć się logo Narodowej Strategii Spójności (NSS). Dla oznaczania projektów realizowanych  
w ramach programów regionalnych należy stosować logo NSS w formie znaku programu 
regionalnego. Szczegółowe zasady stosowania logo NSS zostały opisane w Księdze Identyfikacji 
Wizualnej Narodowej Strategii Spójności w rozdziałach 1 i 2. Zapisy tych rozdziałów mają charakter 
obowiązkowy. Księga Identyfikacji Wizualnej NSS oraz loga NSS do pobrania dostępne są na stronie 
internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Zasady promocji FE oraz na stronie 
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Informacja i promocja/Znaki graficzne. 

Opis symboliczny 

Symbolika gwiazd nawiązuje do flagi UE poprzez kolor jednej z gwiazd, jak również niebieski kolor tła. 
Nawiązuje również do symboliki flagi Polski – kolory pozostałych dwóch gwiazd. W sposób 
symboliczny komunikuje o przepływie funduszy europejskich. Kierunek zachód – wschód został 
uzyskany poprzez nadanie dynamiki gwiazdom. Niebieskie tło symbolizuje okno z widokiem na niebo, 
tworzy kadr przestrzeni, świata, w który lecą, wchodzą połączone gwiazdy. Połączenie gwiazd oraz 
ich symbolika poprzez kolor mówią nam o wspólnocie UE, jej trwałości i sile. Charakter graficzny 
gwiazd nasuwa skojarzenia z postaciami ludzi, wprowadzając tym samym w symbolikę aspekt ludzki. 
Mówi o zjawisku synergii, czyli kooperacji (współpracy) różnych czynników, której efekt jest większy 
niż suma ich oddzielnego działania. Znak graficzny trafnie koresponduje z ideą przewodnią marki – 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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„Napęd twórczych przemian”. W swoim przekazie niesie podstawowe atrybuty przedsięwzięcia – 
dynamikę, twórczość oraz nakierowanie na przyszłość. 

Opis geometryczny 

Forma podstawowa i uzupełniająca znaku marki jest zbudowana z zestawienia znaku graficznego  
z logotypem w ściśle określonych proporcjach.  

Znak graficzny jest zbudowany z układu połączonych gwiazd na tle trapezu. Cała forma znaku 
graficznego tworzy złudzenie przestrzeni dzięki następującym zabiegom graficznym: 

 nadanie efektu trójwymiarowości poszczególnym gwiazdom 

 wprowadzenie cienia rzuconego 

 nadanie perspektywy prostokątnemu tłu 

 „schowanie” fragmentu czerwonej gwiazdy w obrębie prawego boku trapezu oraz 
wprowadzenie na jej powierzchni cienia rzucanego przez trapez.  

Wariant achromatyczny i warianty monochromatyczne 

Warianty kolorystyczne znaku mają zastosowanie w tych obszarach komunikacji instytucji, gdzie 
wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych (np. tłoczenie, 
grawerunek). 

System wizualizacji dopuszcza stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych – 
monochromatycznych, ale tylko w obrębie kolorystyki przedstawionej w Księdze Identyfikacji 
Wizualnej NSS. 

 

Rys. 6. Forma podstawowa logo NSS w formie znaku programu regionalnego 

(źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej NSS) 

 

 

Rys. 7. Formy uzupełniające logo NSS w formie znaku programu regionalnego 

(źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej NSS) 
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Rys. 8. Wersja achromatyczna logo NSS w formie znaku programu regionalnego (pozytyw) 

(źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej NSS) 

 

 

Rys. 9. Wersja achromatyczna logo NSS w formie znaku programu regionalnego (negatyw) 

(źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej NSS) 

 

 

Rys. 10. Zasady konstrukcji pola ochronnego logo NSS (opracowanie własne) 
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Rys. 11. Kolorystyka logo NSS (źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej NSS) 

17.3.3 Herb Województwa Dolnośląskiego 

Znakiem urzędowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jest herb 
województwa (Herb). Herb został przyjęty uchwałą Nr XLVII/810/09 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi heraldycznej 
Województwa Dolnośląskiego. Herbem Województwa Dolnośląskiego jest: „W polu złotym orzeł 
czarny; przez tułów i skrzydła orła przepaska sierpowa srebrna, na niej pośrodku takiż krzyż”. 

Herb w formie przedstawionej poniżej obowiązuje od 3 lutego 2010 r.  

 

Rys. 12. Herb Województwa Dolnośląskiego (źródło: System Identyfikacji Wizualnej UMWD 2009) 

Na każdym polu działalności innym niż działalność urzędowa władz publicznych stosuje się logotyp 
Dolnego Śląska. Składa się on z herbu i stylizowanej inskrypcji „DOLNY ŚLĄSK”.  
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Rys. 13. Znak główny UMWD (źródło: System Identyfikacji Wizualnej UMWD 2009) 

Zasady konstrukcji znaku UMWD zostały określone w Systemie Identyfikacji Wizualnej UMWD, 
wprowadzonym zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 52/2009 z 27 kwietnia 
2009 r.  

 

Rys. 14. Znak główny UMWD – proporcje znaku (źródło: System Identyfikacji Wizualnej UMWD 2009) 

Beneficjenci RPO WD 2007-2013 mogą używać znaku UMWD na wszystkich materiałach 
informacyjnych i promocyjnych oraz dokumentach w celu podkreślenia związku realizowanych 
projektów z Województwem Dolnośląskim. Znak UMWD należy umieszczać tylko i wyłącznie w ciągu 
znaków graficznych (Rys. 15 lub 16).  

Wykorzystanie znaku UMWD w celach niewynikających z zapisów umowy/porozumienia/uchwały  
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 wymaga każdorazowo zgody Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego. 

17.4. Zestawienie znaków 

Logo NSS w formie znaku programu regionalnego w zestawieniu ze znakami uzupełniającymi 
znajduje się zawsze z lewej strony, natomiast emblemat Unii Europejskiej z prawej strony.  
W przestrzeni pomiędzy tymi znakami umieszcza się wyłącznie znak UMWD. Umieszczenie innych 
znaków możliwe jest w polach przeznaczonych na inne logotypy (patrz wzór tablicy informacyjnej  
i pamiątkowej).  

 

Rys. 15. Zestawienie znaków graficznych w wersji kolorowej (źródło: opracowanie własne) 
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Rys. 16. Zestawienie znaków graficznych w wersji czarnobiałej (źródło: opracowanie własne) 

 

 Rys. 17. Zestawienie znaków graficznych w wersji czarnobiałej (źródło: opracowanie własne) 

Zestawienia znaków graficznych w wersji kolorowej i czarnobiałej dostępne są na stronie 
internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Informacja i promocja/Znaki graficzne. 

 

 

Rys. 18. Zasady konstrukcji zestawienia znaków (źródło: opracowanie własne) 

Moduł konstrukcyjny x – to kwadrat o boku równym 1/8 wysokości znaku NSS (trapezu z gwiazdami). 
Odległości wskazane między znakami są odległościami minimalnymi. W zależności od sytuacji,  
w której następuje zestawienie znaków, odległości mogą ulegać zwiększeniu. 

Zasady konstrukcyjne zestawienia znaków graficznych zostały szczegółowo opisane w Księdze 
Identyfikacji Wizualnej NSS w punktach 2.13 – 2.16. 

17.5. Punkty informacyjno – kontaktowe w regionie 

IZ RPO WD zapewnia wszystkim beneficjentom oraz potencjalnym beneficjentom możliwość 
uzyskania informacji nt. RPO WD w punktach informacyjno-kontaktowych: telefonicznie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podczas wizyt w punkcie, a także za pośrednictwem 
strony internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. 

Beneficjenci z Województwa Dolnośląskiego mają do dyspozycji regionalną sieć informacyjną, 
składającą się z siedmiu punktów zlokalizowanych w: Głogowie, Legnicy, Lubaniu, Jeleniej Górze, 
Kłodzku, Trzebnicy i Wałbrzychu, Punktu Informacyjno-Kontaktowego RPO WD funkcjonującego  
w Urzędzie Marszałkowskim oraz punktu informacyjnego prowadzonego przez Dolnośląską Instytucję 
Pośredniczącą. 

Porady i informacje udzielane w punktach oraz dystrybuowane materiały są bezpłatne.  

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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17.6. Wzory tablic 

 

Rys. 19. Wzór tablicy informacyjnej (źródło: opracowanie własne) 

 

Rys. 20. Wzór tablicy pamiątkowej (źródło: opracowanie własne) 
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Rys. 21. Wzór plakietki informacyjnej (źródło: opracowanie własne) 



177 

Rozdział 18. Udostępnianie, archiwizacja i przechowywanie dokumentów 

Obowiązki IZ RPO WD 

Udostępnianie dokumentów w ramach RPO WD odbywa się w UMWD zgodnie z zapisami ustawy  
o dostępie do informacji publicznej oraz odpowiednich przepisów wewnętrznych w ramach RPO WD 
dotyczących udostępniania informacji publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, 
udostępniana jest na wniosek beneficjenta zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. 

Udostępnianie informacji na wniosek beneficjenta następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 
złożenia wniosku do IZ RPO WD. W sytuacji gdy informacja publiczna nie może być udostępniona  
w terminie 14 dni, IZ RPO WD niezwłocznie powiadamia beneficjenta o powodach opóźnienia oraz 
wskazuje termin, w jakim udostępni informację. Wskazany termin nie może być jednak dłuższy niż 2 
miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Nieudzielenie informacji przez IZ RPO WD może mieć miejsce w przypadku, gdy informacja należy do 
informacji niejawnych. IZ RPO WD nie ujawnia, ze względu na treść oraz występujące dane osobowe, 
m.in. informacji dotyczących nieprawidłowości, zasobów rejestru obciążeń na projekcie w ramach 
RPO WD. Odmowa udzielenia informacji odnośnie informacji objętych klauzulą tajności następuje 
w formie decyzji administracyjnej. Do procedury odwoławczej w zakresie informacji objętych 
klauzulą tajności zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
ustawy o ochronie informacji niejawnych.  

Wszelkie dokumenty przedstawiane przez wnioskodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub 
danej tury konkursu, do czasu zawarcia umów/podjęcia uchwał o dofinansowanie lub zakończenia 
danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, nie stanowią informacji publicznej  
w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

Dokumenty dotyczące poszczególnych Priorytetów, Działań i projektów RPO WD są przechowywane, 
udostępniane i archiwizowane w odpowiednich komórkach merytorycznych UMWD i udostępniane 
przez IZ RPO WD w celach kontroli, audytu i ewaluacji osobom lub organom i instytucjom 
wspólnotowym lub krajowym, które mają uprawnienia dostępu do tych dokumentów. 

Obowiązki beneficjentów 

Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji 
związanej z realizacją projektu w terminie i zgodnie z wymogami art. 90 Rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006, art. 15 lit. a) i lit. d), art. 19 i art. 37 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, 
zachowującej wymogi określone w załączniku nr III do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. 
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy w szczególności: wniosku  
o dofinansowanie (i jego kolejnych wersji) wraz z załącznikami, wniosków o płatność wraz  
z załącznikami, dokumentów z przeprowadzonej kontroli i audytu projektu, sprawozdania z audytu 
zewnętrznego projektu (jeżeli dotyczy), dokumentacji dotyczącej pomocy publicznej (jeżeli dotyczy), 
dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub wyboru wykonawcy, 
dokumentacji dotyczącej informacji i promocji, dokumentacji dotyczącej zmian w projekcie, całej 
korespondencji związanej z projektem, w posiadaniu której jest beneficjent. 

IZ RPO WD może przedłużyć ww. termin, informując o tym beneficjenta na piśmie przed upływem 
tego terminu.  

Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania w swojej siedzibie dokumentów dotyczących 
pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej dla projektu, ale nie 
krócej niż do dnia upływu terminu, o którym mowa w akapicie pierwszym. Należy również mieć na 
względzie odrębne krajowe regulacje prawne związane z wykonaniem kontroli skarbowej. 
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Obowiązek dotyczy również partnera realizującego projekt, w zakresie tej części projektu, za której 
realizację jest odpowiedzialny, zgodnie z porozumieniem partnerskim lub umową partnerską zawartą 
z beneficjentem. 

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, jak również w przypadku zawieszenia 
lub zaprzestania bądź likwidacji przez beneficjenta działalności przed upływem ww. terminu, 
beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WD o miejscu 
przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu. 

W sytuacji, gdy toczy się postępowanie prawne (sądowe lub administracyjne) wówczas ww. termin 
zawiesza się. Termin ten ulega wydłużeniu również w przypadku należycie umotywowanego wniosku 
KE, co dla beneficjenta oznacza dłuższy termin przechowywania dokumentów. W takim przypadku 
beneficjent zostaje odpowiednio wcześnie poinformowany przez IZ RPO WD, zgodnie  
z odpowiednimi zapisami umów/uchwał o dofinansowanie projektów. Dla poszczególnych rodzajów 
dokumentów przepisy krajowe mogą zakładać dłuższy okres przechowywania. 

Beneficjent ma obowiązek przechowywania następującej dokumentacji m.in.: 

 wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (wszystkie wersje) 

 protesty i rozstrzygnięcia protestów (jeżeli dotyczy) 

 pismo informujące o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania 

 umowę/porozumienie/uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie 
projektu + ewentualne aneksy 

 faktury i inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków 

 wyciągi z rachunku bankowego 

 wnioski o płatność wraz z załącznikami 

 informacje pokontrolne z przeprowadzonych kontroli projektu 

 sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu (jeżeli dotyczy) 

 dokumentacja dotycząca pomocy publicznej (jeżeli dotyczy) 

 decyzje o zwrocie środków oraz dokumentacja odwoławcza w tym zakresie (jeżeli dotyczy) 

 pisma wysyłane i otrzymywane, w tym zwłaszcza korespondencja dotycząca zmian 
w projekcie 

 dokumentacja z udzielonych zamówień (umowy z wykonawcami wraz z dokumentacją 
dotyczącą sposobu wyłonienia wykonawcy).  

Beneficjent ma obowiązek udostępnienia wszystkich dokumentów RPO WD na żądanie 
wspólnotowych lub krajowych instytucji uprawnionych do kontroli, audytu i ewaluacji.  
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Wykaz używanych skrótów 

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego 

BPI – Baza Projektów Indywidualnych 

BPS – Baza Projektów Systemowych 

B+R – Działalność badawczo-rozwojowa 

DF-W – Wydział Finansów i Rachunkowości w Departamencie Budżetu i Finansów 

DF-Z – Wydział Funduszy Zagranicznych – Dział ds. RPO w Departamencie Budżetu i Finansów 

DEF – Departament Funduszy Europejskich  

DRPO-W – Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

DRPO-Z – Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 

DUW – Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

FS – Fundusz Spójności 

GIKS – Główny Inspektor Kontroli Skarbowej 

IA – Instytucja Audytowa 

IC – Instytucja Certyfikująca 

ICT – (ang.) Information and Communications Technology – technologie informacyjno-
komunikacyjne 

IK NSRO – Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 

IK RPO – Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne 

IOB – Instytucja Otoczenia Biznesu 

IPOC – Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (Wojewoda Dolnośląski) 

IP RPO WD – Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

IZ RPO WD – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

KE – Komisja Europejska 

KM RPO WD – Komitet Monitorujący RPO WD 

KOP – Komisja Oceny Projektów 

KPR – Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 

KSI – Krajowy System Informatyczny 

LSI – Lokalny System Informatyczny 

MAW – Wydział Audytu Wewnętrznego 

MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

MŚP – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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NIK – Najwyższa Izba Kontroli 

NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

NSS – Narodowa Strategia Spójności 

PO – Program Operacyjny 

RPO – Regionalny Program Operacyjny  

RPO WD – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SRK – Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 

SRWD – Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 

SWW – Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na 
lata 2007-2013 

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

UE – Unia Europejska 

UMWD – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Uszczegółowienie RPO WD – Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007  – 2013  

UZP – Urząd Zamówień Publicznych 

WD – Województwo Dolnośląskie 

WE – Wspólnota Europejska 

ZPW – Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008 


