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II. [bookmark: _Toc363465708]Przegląd realizacji Programu Operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem
Cel Programu został określony jako Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe Programu:
1. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność.
2. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.
Realizacji celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego służy 10 Priorytetów.

Poniższy wykres przedstawia informację o indykatywnej alokacji w każdym Priorytecie (w mln EUR) oraz udział procentowy w alokacji Programu, która wynosi 1 240 184 092 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono dane finansowe przy zastosowaniu kursu 1 euro= 4,2667 PLN. (z dnia 30.05.2013 r.) 


1. [bookmark: _Toc363465709]Realizacja i analiza postępów 
1.1 [bookmark: _Toc363465710]Informacja na temat postępów rzeczowych Programu Operacyjnego
Tabela 1. Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego - tabela została przedstawiona w formacie Excel jako załącznik nr 1 do sprawozdania okresowego.
[bookmark: OLE_LINK20]W I półroczu 2013 roku nastąpił znaczny postęp we wdrażaniu Programu, podpisano 134 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 400 408 019,22 PLN, co stanowi 7,71% alokacji Programu. Od początku realizacji Programu podpisano 1 876 umów o wartości dofinansowania z EFRR 4 680 509 981,92 PLN, co stanowi 90,17% alokacji Programu. W zakresie kontraktacji wartość podpisanych umów wzrosła o 7,12 p.p. w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2012 r.
Wartość dofinansowania z EFRR w zatwierdzonych wnioskach o płatność na dzień 30.06.2013 r. wynosiła 3 246 794 766,18 PLN, co stanowi 62,55% alokacji Programu i w porównaniu ze stanem na koniec  2012 roku wzrosła o 7,61 p.p. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. stanowi 11,98% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie.
Dokonane płatności na rzecz beneficjentów ukształtowały się na poziomie 3 150 698 916,12 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 60,70% alokacji Programu i w porównaniu ze stanem na koniec 2012 roku wzrosły o 6,619. p. W I półroczu 2013 r. dokonano płatności na kwotę 344 000 277,42 PLN, co stanowi 10,92% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie.
Według stanu na dzień 30.06.2013 r. zakończono realizację 1 097 projektów o wartości dofinansowania 1 654 556 782,49 PLN z EFRR, co stanowi 31,88% alokacji Programu. W I półroczu 2013 r. zakończono realizację 204 projektów o wartości dofinansowania  338 554 749,74 z EFRR, co stanowi 6,52% alokacji Programu. 
Poniższa tabela przedstawia ilość wniosków o płatność końcową zatwierdzonych w I półroczu 2013 r. oraz ich stan na dzień 30.06.2013 r.

	Priorytet
	Zatwierdzone wnioski o płatność końcową 
	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie

	
	I półrocze 2013 r.
	Narastająco stan na 30.06.2013 r.
	Narastająco stan na 30.06.2013 r.

	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
	68
	345
	633

	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
	6
	52
	78

	Priorytet 3 Transport
	7
	40
	70

	Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	17
	72
	127

	Priorytet 5 Energetyka
	1
	2
	51

	Priorytet 6 Turystyka i Kultura
	19
	136
	227

	Priorytet 7 Edukacja
	5
	66
	78

	Priorytet 8 Zdrowie
	13
	81
	90

	Priorytet 9 Miasta
	64
	219
	401

	Priorytet 10 Pomoc Techniczna
	4
	84
	121

	Razem Program
	204
	1 097
	1 876


Postęp rzeczowy
W tabeli 1 (załącznik nr 1 do sprawozdania) wykazano szacunkową wartość wskaźników w oparciu o podpisane umowy oraz realizacje wskaźników przedstawioną w zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową według stanu na dzień 30.06.2013 r. 

Z uwagi na fakt, iż wskaźniki rezultatu mogą być osiągnięte przez beneficjentów w okresie późniejszym niż data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową oraz ze względu na rozwiązywanie umów, wartości wskaźników mogły ulec zmianie w porównaniu z wartościami przedstawionymi w sprawozdaniu za II półrocze 2012 r.

Wskaźniki wykazane w ramach poszczególnych Priorytetów częściowo przekładają się na wskaźniki realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wskaźnik realizacji celu głównego Programu 
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2013
	
	stan na 30.06.2013
	

	Wskaźniki realizacji celu głównego

	Wskaźniki rezultatu

	Wpływ Programu na poziom PKB w województwie dolnośląskim
	%
	1,49
	0,7
	-
	-
	-
	-

	Liczba utworzonych miejsc pracy brutto
	etat
	6 700
	8 370
	3 549,94
	42,41%
	1 773,64
	21,19%

	w tym:

	kobiety
	etat
	3 350
	4 185
	1 568,38
	37,48%
	744,08
	17,78%

	mężczyźni
	etat
	3 350
	4 185
	1 981,56
	47,35%
	1 029,56
	24,60%

	Liczba utworzonych miejsc pracy netto
	szt.
	14 770
	4 440
	-
	-
	-
	-



W zakresie Priorytetów 1-9 zaplanowano utworzenie miejsc pracy na poziomie 8 370 etatów (2015). 
W ramach podpisanych 1 755 umów na dzień 30.06.2013 roku w Priorytetach 1-9 założono utworzenie 3 549,94 miejsc pracy, co stanowi 42,41% założonej w Programie wartości docelowej na 2015 rok. Uwzględniając jednak wartość zakontraktowanych umów w zakresie Priorytetów 1-9, która kształtuje się na poziomie 90,17% w stosunku do alokacji przewidzianej na Program, Instytucja Zarządzająca uważa, że niniejszy wskaźnik nie zostanie zrealizowany na poziomie zakładanej wartości docelowej przewidzianej w Programie. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wskaźnik osiągnął wartość 1 773,64 etatu, co stanowi 21,19% zakładanej wartości docelowej. 
Duży wpływ na nieosiągnięcie tego wskaźnika ma kryzys gospodarczy, co potwierdza m.in. wskaźnik Stopy bezrobocia rejestrowanego, który w 2008 r. wynosił w województwie dolnośląskim 10% (w Polsce – 9,5%), w 2011 r. wyniósł 12,5% a w listopadzie 2012 r. 13,0% (wzrost o 3 p.p. w porównaniu z 2008 r.). W Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2012 r. wyniosła 12,9%, a w maju 2013 r. już 13,6%.. 
Ponadto założenia do Programu powstawały w połowie 2007 r., a punkt wyjścia tworzyły dane statystyczne z 2006 r., gdy gospodarka polska i europejska rozwijały się bez zakłóceń. Zmiany w gospodarce i kryzys gospodarczy mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których planowano utworzenie znacznej liczby miejsc pracy.
Należy jednak mieć na uwadze, że realizacja projektów w ramach RPO ma wpływ na zachowanie istniejących miejsc pracy oraz spowolnienie ich likwidacji, łagodząc skutki kryzysu gospodarczego w regionie.
IZ RPO WD podczas renegocjacji Programu w 2011 r. proponowała zmniejszenie wartości docelowej niniejszego wskaźnika, jednak KE nie wyraziła zgody na tę zmianę. IZ podjęła kolejne starania związane ze zmianą wartości docelowych wskaźników dotyczących miejsc pracy.

Zauważyć należy dysproporcje pomiędzy miejscami pracy dla kobiet i mężczyzn . W projektach realizowanych w ramach Programu w większości utworzenie miejsc pracy przewidziano dla mężczyzn – 1 981,56 etatów (56% wszystkich miejsc pracy zadeklarowanych w umowach)  
Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: budownictwo, przetwórstwo metali, obróbka kamienia, meblarstwo-stolarstwo, branża chemiczna, branża samochodowa. Natomiast w Priorytecie 6 Turystyka, przeważają miejsca pracy dla kobiet, co również wynika ze specyfiki obszaru wsparcia. Jednak najwięcej miejsc pracy tworzą przedsiębiorcy, którzy realizują projekty w Priorytecie 1.
W I półroczu 2013 r. IZ przeprowadziła wśród beneficjentów ankietę dotyczącą tworzonych miejsc pracy, które zgodnie z regułami sprawozdawczości KE, nie mogą być wykazane w realizowanych projektach jako wskaźniki rezultatu. 

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. Beneficjenci utworzyli łącznie 2 116,69 miejsc pracy w tym:
- umowy o pracę – 810,94 miejsc pracy,
- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło)– 1213,75 miejsc pracy,
- kontrakty menedżerskie/lekarskie – 36 miejsc pracy,
- inna forma zatrudnienia – 56 miejsc pracy.
Wskaźniki realizacji celów szczegółowych
Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2013
	
	stan na 30.06.2013
	

	Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi
(Działanie 1.1 i 1.2)
	szt.
	70
	90
	155
	172,22%
	123
	136,67%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R
(Działanie 1.1 i 1.4)
	etat
	60
	80
	99,91
	124,89%
	43,91
	54,89%

	w tym:

	kobiety
	etat
	30
	40
	28,25
	70,63%
	10,25
	25,63%

	mężczyźni
	etat
	30
	40
	71,66
	179,15%
	33,66
	84,15%

	Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP
(Działanie 1.1)
	euro
	116 000 000
	160 000 000
	245 399 111,29
	153,37%
	90 628 137,94
	56,64%



Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (szt.) wskaźnik wykazany został w umowach na poziomie 155 szt., co stanowi 172,22% wartości docelowej dla 2015 r. , w projektach zakończonych ukształtował się na poziomie 123 szt. (136,67%).
Przekroczenie wartości docelowej na poziomie zakontraktowanych umów wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wykazuje chęć współpracy z jednostkami badawczymi, co potwierdzają dostarczone już na etapie aplikowania o dofinansowanie kopie porozumień o współpracy.
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R (etat) na podstawie podpisanych umów wskaźnik ukształtował się na poziomie 99,91 etatów, co stanowi 124,89% wartości docelowej dla 2015 r. W projektach zakończonych wskaźnik osiągnął poziom 54,89%, tj. 43,91 etatu. 
Miejsca pracy dla kobiet w podpisanych umowach kształtują się na poziomie 28,25 etatów, tj. 70,63%, natomiast w zakończonych projektach utworzono dla kobiet 10,25 etatu, tj. 25,63% zakładanej wartości docelowej. Dla mężczyzn w podpisanych umowach założono utworzenie 71,66 miejsc pracy, co stanowi 179,15% wartości docelowej, natomiast w wyniku zakończenia projektów utworzono dla mężczyzn 33,66 etatu, co stanowi 84,15% wartości docelowej. 
Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim z profilu wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: przetwórstwo metali, obróbka kamienia, branża chemiczna, branża samochodowa.

Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP (euro) - na podstawie podpisanych umów szacuje się osiągnięcie wskaźnika na poziomie 153,37% wartości docelowej dla 2015 r., natomiast w zakończonych projektach kształtuje się on na poziomie 56,64%. Biorąc pod uwagę wartość zakontraktowanych umów w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw kształtującą się na poziomie 84,65% alokacji oraz ilość zakończonych projektów, można przypuszczać, że wartość realizacji wskaźnika wzrośnie.
Przekroczenie wartości docelowej, spowodowane jest tym, że do realizacji projektów beneficjenci wnoszą większy wkład własny niż zakładano na etapie programowania. Większa liczba projektów niż zakładano pierwotnie jest realizowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które dysponują większym wkładem własnym niż mikroprzedsiębiorstwa. To przekłada się na przekroczenie wartości opisywanego wskaźnika.
Zakończyła się realizacja 287 z 507 projektów, na które na dzień 30.06.2013 r. podpisano umowy o dofinansowanie. Beneficjentom w ramach projektów zakończonych wypłacono 239 735 816,77 PLN środków z EFRR.

Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2013
	
	stan na 30.06.2013
	

	Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych
(Działanie 3.1)
	szt.
	10
	25
	25
	100,00%
	21
	84,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów
(Działanie 4.2)
	m3
	1 150 000
	1 440 000
	2 515 510
	174,69%
	1 082 890
	75,20%

	Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów
(Działanie 4.4)
	osoby.
	110 000
	140 000
	34 427
	24,59%
	16 027
	11,45%



Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych (szt.) - na podstawie podpisanych umów zakłada się realizację wskaźnika w pełnej wysokości, tj. 25 szt. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończonych zostało 21 projektów, co stanowi 84,00% zakładanej wartości docelowej.
Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (m3) - w podpisanych umowach wskaźnik osiągnął poziom 2 515 510 m3, co stanowi 174,69% wartości docelowej. W projektach zakończonych wskaźnik ukształtował się na poziomie 1 082 890 m3, co stanowi 75,20% wartości docelowej.
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. wynika z dużego zainteresowania beneficjentów projektami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, szczególnie oczyszczalni ścieków. Ponadto IZ RPO zwiększyła pierwotną alokację przewidzianą na realizację Działania 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa, co miało istotny wpływ na przekroczenie wartości wskaźnika. 
Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (os.) - wartość wskaźnika w zakontraktowanych umowach wynosi 34 427 osób, tj. 24,59% wartości dla 2015 r. W projektach zakończonych wskaźnik wynosi 16 027 osób, co stanowi 11,45% zakładanej wartości docelowej. Wartość opisywanego wskaźnika wzrośnie po zakontraktowaniu 3 projektów z naboru przeprowadzonego w trybie systemowym w ramach Działania 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom.
Wartość opisywanego wskaźnika uległa zmianie w porównaniu ze sprawozdaniem za II półrocze 2012 r. Zgodnie z sugestią IK RPO do wartości przedmiotowego wskaźnika nie jest już wliczana wartość podana w projekcie Magazyny przeciwpowodziowe – modernizacja woj. dolnośląskie – 973 000 os. IZ RPO WD po ponownej analizie założeń i celów projektu dokonała korekty wskaźnika.
Biorąc pod uwagę aktualny stan kontraktacji i uwzględniając wartość opisywanego wskaźnika w 3 projektach wybranych do dofinansowania, wartość wskaźnika Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów może zostać nieosiągnięta.

Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej

	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów
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zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2013
	
	stan na 30.06.2013
	

	Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów
(Działanie 7.1)
	osoby
	10 000
	12 000
	13 319
	110,99%
	6 916
	57,63%

	Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu
(Działanie 8.1)
	szt.
	4
	4
	4
	100,00%
	3
	75,00%

	Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją
(Działanie 9.1)
	osoby
	216 000
	216 000
	201 243
	93,17%
	12 761
	5,90%



Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (os.) - wartość docelowa wskaźnika dla 2015 r. w zakontraktowanych umowach została nieznacznie przekroczona i wyniosła 13 319 osób, co stanowi 110,99% wartości docelowej. W projektach zakończonych wskaźnik ukształtował się na poziomie 6 916 osób, tj. 57,63% zakładanej wartości docelowej.
Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika mają wpływ projekty realizowane przez dwie duże dolnośląskie uczelnie Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy. 
Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu (szt.) - w zakontraktowanych umowach wskaźnik kształtuje się na poziomie 100%, tj. 4 szt. W projektach zakończonych wskaźnik został osiągnięty w wysokości 3 szt. Realizuje on obecnie 75% wartości docelowej określonej dla 2015 r. 
Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (os.) - na podstawie podpisanych umów  zakłada się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 93,17%, tj. 201 243 osób. Wartość tego wskaźnika może ulec nieznacznej zmianie, ponieważ beneficjenci w wyniku uzyskanych oszczędności poszerzają obszary wsparcia objęte Lokalnymi Programami Rewitalizacji (LPR). W projektach zakończonych (zakończonych LPR-ach) wskaźnik ukształtował się na poziomie 12 761 osób, tj. 5,90% zakładanej wartości docelowej.
Wartość tego wskaźnika może ulec nieznacznej zmianie, ponieważ beneficjenci w wyniku uzyskanych oszczędności poszerzają obszary wsparcia objęte Lokalnymi Programami Rewitalizacji (LPR). 


1.2 [bookmark: _Toc363465711]Informacje finansowe
Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30.06.2013 r. – załącznik sprawozdanie okresowe Tabele finansowe
Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE – załącznik sprawozdanie okresowe Tabele finansowe 


Na dzień 30.06.2013 r. wartość środków we wnioskach o dofinansowanie (po ocenie formalnej) stanowiła 130,83% alokacji przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartość środków EFRR zakontraktowana w 1 876 umowach o dofinansowanie projektów stanowiła 90,17% alokacji przeznaczonej na Program. Do zakontraktowania pozostało jeszcze około 510 mln PLN środków z EFRR.
Środki EFRR wykazane w złożonych przez beneficjentów i zatwierdzonych wnioskach o płatność stanowią 62,55% alokacji Programu. Beneficjentom wypłacono 3 150 698 916,12 PLN środków z EFRR, co stanowi 60,70% alokacji Programu. Do wypłacenia pozostało jeszcze blisko 2 040 mln PLN środków z EFRR.
Zakończono realizację 1 097 projektów na wartość środków EFRR 1 654 556 782,49 PLN (wartość projektów z uwzględnieniem kwot odzyskanych), co stanowi 31,88% alokacji Programu.
Wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej) 
W okresie sprawozdawczym (I półrocze 2013 r.) pozytywnie pod względem formalnym oceniono 179 wniosków o dofinansowanie złożonych w wyniku ogłoszonych naborów na realizację projektów.
Narastająco od momentu uruchomienia Programu pozytywnie pod względem formalnym oceniono 3 084 wnioski o dofinansowanie o wartości ogółem 13 545 572 870,08 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie ogółem 7 080 984 375,09 PLN (dofinansowanie ze środków EFRR 6 790 849 432,79 PLN i środków budżetu państwa 290 134 942,30 PLN). Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach po ocenie formalnej stanowi 130,83% alokacji Programu. 


W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 88 wniosków o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ogółem ocenionych 1 604 wniosków wynosiła 2 372 428 265,50 PLN (w tym środki EFRR 2 082 293 323,20 PLN i środki budżetu państwa 290 134 942,30 PLN). 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 167,61% alokacji Priorytetu 1.
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo Informacyjne w okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym 5 wniosków o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR dla 82 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 417 013 143,81 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 101,51% alokacji Priorytetu 2.
W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 9 wniosków o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 82 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 1 270 971 921,55 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 110,45% alokacji Priorytetu 3.
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 33 wnioski o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 158 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 661 372 479,61 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 122,84% alokacji Priorytetu 4.
W ramach Priorytetu 5 Energetyka w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 7 wniosków o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 81 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 177 064 915,56 PLN.
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 114,08% alokacji Priorytetu 5.
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym 11 wniosków o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR dla 308 pozytywnie ocenionych projektów wynosiła 710 365 089,69 PLN.
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 157,12% alokacji Priorytetu 6.
W ramach Priorytetu 7 Edukacja w okresie sprawozdawczym nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 105 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 503 021 207,29 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 123,56% alokacji Priorytetu 7. 
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie w okresie sprawozdawczym  nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 94 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 267 360 433,96 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 123,64% alokacji Priorytetu 8. 
W ramach Priorytetu 9 Miasta w okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym 26 wniosków o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 447 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 569 804 565,64 PLN. Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 126,51% alokacji Priorytetu 9.
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w okresie sprawozdawczym nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 123 pozytywnie ocenionych wniosków wynosiła 131 582 352,48 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 78,69% alokacji Priorytetu 10.
Umowy o dofinansowanie
W okresie sprawozdawczym (I półrocze 2013 r.) podpisano/wydano 134 umowy/decyzje o dofinansowanie[footnoteRef:2]. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano/wydano 1 876 umów/decyzji o dofinansowanie o wartości dofinansowania ogółem 4 812 248 664,03 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 4 680 509 981,92 PLN, co stanowi 90,17% alokacji Programu (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do II półrocza 2012 r. o 7,11 p.p.). Przyznano również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 131 738 682,11 PLN*. [2:  Pod pojęciem umów/decyzji o dofinansowanie rozumie się także zawarcie porozumień w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego lub przez niego nadzorowane.] 

*dofinansowanie z budżetu państwa występuje w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w Priorytecie 5 Energetyka oraz w Priorytecie 9 Miasta.


W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność w okresie sprawozdawczym zawarto 59 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 633 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 1 083 507 536,03 PLN, co stanowi 87,22% alokacji Priorytetu 1. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 119 607 321,13 PLN. 
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne w okresie sprawozdawczym zawarto 4 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 78 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 395 375 998,89 PLN, co stanowi 96,24% alokacji Priorytetu 2.
W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym zawarto 2 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 70 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 1 048 072 583,69 PLN, co stanowi 91,08% alokacji Priorytetu 3.
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w okresie sprawozdawczym zawarto 19 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 127 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 478 268 644,48 PLN, co stanowi 88,83% alokacji Priorytetu 4.
W ramach Priorytetu 5 Energetyka w okresie sprawozdawczym zawarto 17 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 51 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 85 331 359,49 PLN, co stanowi 54,98% alokacji Priorytetu 5. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 11 992 857,74 PLN.
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym zawarto 11 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 227 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 433 161 357,58 PLN, co stanowi 95,81% alokacji Priorytetu 6.
W ramach Priorytetu 7 Edukacja w okresie sprawozdawczym nie zawierano nowych umów  o dofinansowanie. W wyniku zakończonego postępowania sądowego wznowiona została realizacja 1 projektu, który był wykazywany w grupie umów rozwiązanych. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 78 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 405 889 965,80 PLN, co stanowi 99,70% alokacji Priorytetu 7.
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 90 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 216 988 045,03 PLN, co stanowi 100,35% alokacji Priorytetu 8.
W ramach Priorytetu 9 Miasta w okresie sprawozdawczym zawarto 9 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 401 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 410 542 956,25 PLN, co stanowi 91,15% alokacji Priorytetu 9. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 138 503,24 PLN.
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w okresie sprawozdawczym podpisano 13 zobowiązań do realizacji projektu. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 121 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 123 371 534,68 PLN, co stanowi 73,78% alokacji Priorytetu 10.
Z uwagi na potencjalne ryzyko niewykorzystania wszystkich środków w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna Instytucja Zarządzająca, za zgodą KE planuje realokację wolnych środków do Priorytetu 7 (Edukacja) 

Wnioski o płatność
Dane dotyczące wniosków o płatność przedstawione poniżej i odpowiadające im dane zawarte w Tabeli 1 z Załącznika 2 wykazano uwzględniając zwroty środków dokonane przez beneficjentów.
Realizacja
Od początku realizacji Programu zatwierdzono 9 204 wnioski o płatność (1 175 w I półroczu 2013 r.) w których beneficjenci wykazali wydatki kwalifikowalne na kwotę 5 212 106 793,21 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 3 246 794 766,18 PLN, co stanowi 62,55% alokacji Programu (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do II półrocza 2012 r. o 7,61 p.p.) oraz środków z budżetu państwa 64 405 584,63 PLN. 
Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. stanowi 11,98% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie. Wartości zostały podane z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów.


W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność zatwierdzono 3 046 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 770 011 603,89 PLN, co stanowi 61,98% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 64 263 546,05 PLN. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. wynosi 35 508 163,36 PLN środków z EFRR, co stanowi 4,61% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 6 266 147,10 PLN z budżetu państwa.
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zatwierdzono 429 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 115 500 621,39 PLN, co stanowi 28,11% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. wynosi 6 818 115,04 PLN, co stanowi 5,90% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 3 Transport zatwierdzono 485 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 703 890 738,22 PLN, co stanowi 61,17% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. wynosi 173 053 785,14 PLN, co stanowi 24,59% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zatwierdzono 635 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 359 882 054,35PLN, co stanowi 66,84% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. wynosi 42 838 960,66 PLN, co stanowi 11,90% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 5 Energetyka zatwierdzono 100 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 8 549 150,88 PLN, co stanowi 5,51% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 142 038,58 PLN. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. wynosi 4 129 378,27 PLN środków z EFRR, co stanowi 48,30% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 142 038,58 PLN z budżetu państwa.
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura zatwierdzono 1 232 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 354 486 418,53 PLN, co stanowi 78,41% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. wynosi 22 671 667,17 PLN, co stanowi 6,40% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 7 Edukacja zatwierdzono 520 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 359 611 683,97 PLN, co stanowi 88,33% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. wynosi 34 521 233,06 PLN, co stanowi 9,60% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie zatwierdzono 545 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 185 145 835,93 PLN, co stanowi 85,62% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. wynosi 8 546 059,53 PLN, co stanowi 4,62% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 9 Miasta zatwierdzono 1 690 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 293 358 912,51 PLN, co stanowi 65,13% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. wynosi 51 569 220,02 PLN, co stanowi 17,58% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna zatwierdzono 522 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 96 357 746,51 PLN, co stanowi 57,63% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2013 r. wynosi 9 426 704,92 PLN, co stanowi 9,78% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
Płatności
Od początku realizacji Programu przekazano beneficjentom 3 214 953 328,37 PLN (ze środków EFRR 3 150 698 916,12 PLN oraz budżetu państwa 64 254 412,25 PLN) - wartości podane z uwzględnieniem zwrotów dokonanych przez beneficjentów. W I półroczu 2013 r. przekazano beneficjentom 351 319 123,67 PLN, w tym 344 000 277,42 PLN środków z EFRR i 7 318 846,25 PLN środków budżetu państwa. 
Wykorzystanie alokacji Programu w przekazanych płatnościach na rzecz beneficjentów stanowi 60,70% (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do II półrocza 2012 r. o 6,61 p.p.). W I półroczu 2013 r. dokonano płatności na kwotę 344 000 277,42 PLN środków z EFRR, co stanowi 10,92% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie.


Narastająco w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność wartość dokonanych płatności wynosiła 833 768 600,14 PLN (ze środków EFRR 769 581 036,57 PLN, co stanowi 61,95% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 64 187 563,57 PLN). W I półroczu 2013 r. dokonano płatności w kwocie 48 346 646,88 PLN (ze środków EFRR 41 094 649,31 PLN oraz budżetu państwa 7 251 997,57 PLN). Płatności dokonane w I półroczu 2013 r. stanowią 5,34% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne dokonano płatności na kwotę 114 295 969,31 PLN, co stanowi 27,82% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2013 r. dokonano płatności na kwotę 5 613 462,96 PLN, co stanowi 4,91% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie. 
W ramach Priorytetu 3 Transport dokonano płatności na kwotę 620 866 217,12 PLN, co stanowi 53,96% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2013 r. dokonano płatności na kwotę 134 018 988,59 PLN, co stanowi 21,59% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne dokonano płatności na kwotę 358 233 532,17 PLN, co stanowi 66,53% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2013 r. dokonano płatności na kwotę 41 190 438,48 PLN, co stanowi 11,50% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 5 Energetyka dokonano płatności na kwotę 7 407 040,04 PLN (ze środków EFRR 7 340 191,36 PLN), co stanowi 4,73% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 66 848,68 PLN). W I półroczu 2013 r. dokonano płatności na kwotę 2 987 267,43 PLN (ze środków EFRR 2 920 418,75 PLN oraz budżetu państwa 66 848,68 PLN). Płatności dokonane w I półroczu 2013 r. stanowią 39,79% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura dokonano płatności na kwotę 353 563 615,99 PLN, co stanowi 78,20% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2013 r. dokonano płatności na kwotę 22 679 929,65 PLN, co stanowi 6,41% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 7 Edukacja dokonano o płatności na kwotę 355 310 511,69 PLN, co stanowi 87,27% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2013 r. dokonano płatności na kwotę 30 220 060,78 PLN, co stanowi 8,51% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie dokonano płatności na kwotę 184 017 494,68 PLN, co stanowi 85,10% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2013 r. dokonano płatności na kwotę 7 417 718,28 PLN, co stanowi 4,03% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 9 Miasta dokonano płatności na kwotę 291 132 600,72 PLN, co stanowi 64,64% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2013 r. dokonano płatności na kwotę 49 417 905,70 PLN, co stanowi 16,97% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna dokonano płatności na kwotę 96 357 746,51 PLN, co stanowi 57,63% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2013 r. dokonano płatności na kwotę 9 426 704,92 PLN, co stanowi 9,78% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie realizacji Programu w zakresie podpisanych umów oraz przekazanych na rzecz beneficjentów płatności według stanu na dzień 30.06.2013 r.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane
na rzecz beneficjentów
	Alokacja 2007-2013
w PLN

	
	Liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	

	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
	633
	1 083 507 536,03
	87,22%
	769 581 036,57
	61,95%
	1 242 329 662

	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
	78
	395 375 998,89
	96,24%
	114 295 969,31
	27,82%
	410 815 705

	Priorytet 3 Transport
	70
	1 048 072 583,69
	91,08%
	620 866 217,12
	53,96%
	1 150 701 962

	Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	127
	478 268 644,48
	88,83%
	358 233 532,17
	66,53%
	538 420 265

	Priorytet 5 Energetyka
	51
	85 331 359,49
	54,98%
	7 340 191,36
	4,73%
	155 214 284

	Priorytet 6 Turystyka i Kultura
	227
	433 161 357,58
	95,81%
	353 563 615,99
	78,20%
	452 103 638

	Priorytet 7 Edukacja
	78
	405 889 965,80
	99,70%
	355 310 511,69
	87,27%
	407 117 642

	Priorytet 8 Zdrowie
	90
	216 988 045,03
	100,35%
	184 017 494,68
	85,10%
	216 239 330

	Priorytet 9 Miasta
	401
	410 542 956,25
	91,15%
	291 132 600,72
	64,64%
	450 402 659

	Priorytet 10 Pomoc Techniczna
	121
	123 371 534,68
	73,78%
	96 357 746,51
	57,63%
	167 207 430

	SUMA
	1 876
	4 680 509 981,92
	90,17%
	3 150 698 916,12
	60,70%
	5 190 552 579






Certyfikacja oraz refundacje środków z UE
Według stanu na dzień 30.06.2013 r. do Komisji Europejskiej od początku realizacji Programu skierowano deklaracje wydatków, w których ujęto wydatki kwalifikowalne w wysokości 1 104 898 443,92 EUR, w tym środki z EFRR 851 399 499,84  EUR, co stanowi 68,65% alokacji Programu.
Do KE w I półroczu 2013 r. złożono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ze środków EFRR 84 796 256,99 EUR.
[bookmark: OLE_LINK2]Na rachunek Programowy tytułem refundacji środków z EFRR (płatności okresowe) w I półroczu 2013 r. wpłynęło 94 691 211,82 EUR. Według stanu na dzień 30.06.2013 r. płatności otrzymane z KE od początku realizacji Programu wynoszą 835 074 810,20  EUR, co stanowi 67,33% alokacji Programu.
W grudniu 2012 r. Komisja Europejska wstrzymała certyfikację wydatków związanych z realizacją projektów przeciwpowodziowych z kategorii interwencji 53. W RPO WD projekty te nie stanowią nowych inwestycji mających wpływ na przepływ wód i dotyczą przede wszystkim regulacji wałów przeciwpowodziowych. Są to więc prace modernizacyjne, remontowe i nie są one związane z budową lub modernizacją zbiorników retencyjnych. Realizacja planowanych inwestycji nie powinna stanowić zagrożenia dla celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej i pozostanie bez wpływu na ich osiągnięcie. Niestety z uwagi na fakt, że inwestycje z kategorii interwencji 53 w ramach RPO WD dotyczą infrastruktury przeciwpowodziowej, to zgodnie z pismem KE wydatki w ramach tych projektów nie mogą być certyfikowane.

1.3 [bookmark: _Toc363465712]Analiza jakościowa
[bookmark: _Toc332871672][bookmark: _Toc363465713]1.3.1 Opis postępu w realizacji Programu

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WD kontynuowała procesy związane z przygotowaniem lub aktualizacją i zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu i realizacji projektów przez beneficjentów.
A. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała zmian i aktualizacji dokumentów wykorzystywanych w procesie realizacji Programu
1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD)
W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 3415/IV/13 z dnia  15.01.2013 r. zatwierdził propozycje zmian Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD). Propozycja zmian została poddana konsultacjom społecznym, w wyniku których nie zgłoszono żadnych uwag do jej treści. W dniu 20 lutego 2013 r. propozycja zmian została przedstawiona przedstawicielom Komisji Europejskiej podczas roboczego spotkania dotyczącego rocznego przeglądu RPO WD. Natomiast 13 marca br. propozycja zmian została przedstawiona i omówiona podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD. W związku z dyskusją podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD, a także podczas spotkania roboczego z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zrezygnowano z części zaproponowanych zmian. 
W dniu 15 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3905/IV/13 w sprawie zmiany uchwały nr 3415/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 15.04.2013 r. Ostateczne propozycje zmian w Programie dotyczyły m.in. : 
· wartościach docelowych wskaźników programowych,
· załącznika nr 3 do RPO WD - Zasady dot. przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz podziału środków przeznaczonych na realizację Lokalnych Programów Rewitalizacji w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców,
· treści Priorytetu 10 RPO WD „Pomoc Techniczna”.
Przedmiotowe zmiany otrzymały  pozytywną opinię Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WD na posiedzeniu w dniu 16.05.2013 r. Następnie RPO WD zostało wysłane do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. 
2. Szczegółowy Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)
W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Dolnośląskiego czterokrotnie zatwierdzał zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (dn. 12.02.2013 r., 19.02.2013 r., 26.03.2013 r. oraz 26.06.2013 r.). Zakres wprowadzonych zmian został opisany w pkt. 2.3 Sprawozdania.
3. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (OSZiK)
Dnia 26.03.2013 r. zmieniono Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. Zmiany OSZiK wynikały m.in. ze zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także uwag zgłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC).
4. Zestaw Instrukcji Wykonawczych 
W okresie sprawozdawczym dokonano 6 zmian w poszczególnych instrukcjach wykonawczych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych IZ RPO. Ostatnia zmiana została przyjęta w dniu 02.04.2013 r. i dotyczyła m.in. zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz dostosowania treści instrukcji i załączników do uwag i zaleceń zgłaszanych przez IPOC.
5. Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
W dniu 19.06.2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził zmiany w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, które następnie zostały przekazane do zaakceptowane przez Komitet Monitorujący RPO WD w trybie obiegowym. 
6. Przewodnik po Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD
Dnia 31.01.2013 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w Przewodniku po Kryteriach. 
7. Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10
Dnia 29.01.2013 r. oraz dnia 29.03.2013 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w Poradniku dla Beneficjenta w ramach RPO WD 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10 .
8. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych
W dniu 12.03.2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) zwiększając  liczbę projektów z 56 (w tym 2 na liście rezerwowej) do 57 (w tym 2 na liście rezerwowej). Na liście znalazł się jeden projekt pt.: Centrum Innowacji - Kompleks badawczy GeoCentrum II Politechniki Wrocławskiej , którego wnioskodawcą jest Politechnika Wrocławska, z kwotą wnioskowaną dotacji wynoszącą 14 000 000,00 PLN i całkowitą wartością wydatków kwalifikowanych 35 000 000,00 PLN. Pismem z dnia 13.06.2013 r. Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy, ze względu na niemożność zrealizowania projektu w wymaganym terminie. 
W wyniku aktualizacji IWIPK zaktualizowano wartości całkowite oraz kwoty dofinansowywania dla projektów pn.: 
· Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-DolnyŚląsk" – wnioskodawca Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania z EFRR z 48 701 026,08 PLN na 48 697 313,10 PLN;
· Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu wnioskodawca - Gmina Wrocław. Zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania z EFRR z 11 951 251,34 PLN na 11 950 780,70 PLN;
· Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze wnioskodawca - Miasto Jelenia Góra. Zmniejszeniu uległa zarówno wartość całkowita z 87 385 404,88 PLN na 87 228 894,81 PLN, jak również kwota dofinansowania z EFRR z 42 033 804,35 PLN na 42 033 189,35 PLN;
· Magazyny przeciwpowodziowe - modernizacja, woj. dolnośląskie wnioskodawca – Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Zmniejszono wartość całkowitą z 3 456 428,58 PLN na 3 451 578,72 PLN i kwotę dofinansowania z EFRR z 2 679 814,17 PLN na 2 675 302,35 PLN;
· System ograniczania skutków katastrof  ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubańskiego - Zmniejszono wartość całkowitą z 1 630 000,00 PLN na 1 616 195,79 PLN i kwotę dofinansowania z EFRR z 1 385 500,00 PLN na 1 254 124,68 PLN;
· Budowa budynków dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu - Zmniejszono wartość całkowitą z 19 112 774,62 PLN na 19 057 300,82 PLN;
· Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne  - Centrum Kongresowo- Kulturalne Zamek Książ – wnioskodawca Gmina Wałbrzych.  Zwiększeniu uległa całkowita wartość projektu z 13 010 791,48 PLN na 13 139 361,46 PLN;
· Modernizacja Zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach - wnioskodawca Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Zmniejszeniu uległa wartość całkowita projektu z 6 196 124,58 PLN na 6 194 447,92 PLN oraz wartość dofinansowania z EFRR z 1 930 071,20 PLN na 1 905 196,63 PLN;
· Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK - wnioskodawca Opera Wrocławska. Wartość całkowita projektu uległa zwiększeniu z 3 500 000,00 PLN na 3 500 710,01 PLN, natomiast wartość dofinansowania z EFRR uległa zmniejszeniu z 1 991 869,92 PLN na 1 991 583,37 PLN;
· Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej (etap I) - wnioskodawca – Politechnika Wrocławska. Zwiększeniu uległa wartość całkowita projektu z  69 614 007,87 PLN na 71 695 156,27 PLN, natomiast wartość dofinansowania z EFRR uległa zmniejszeniu z 45 557 268,27 PLN na 45 473 408,07 PLN;
· Budowa pawilonu pediatrycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu – beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Zmniejszeniu uległa zarówno wartość całkowita projektu z 61 578 012,33 PLN na 58 074 247,97 PLN, jak i kwota dofinansowania z EFRR z 49 888 370,09 PLN na 46 523 750,34 PLN.

9. Ramowy Plan Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata  2013-2015
Ramowy Plan Realizacji RPO WD na lata 2013-2015 został zmieniony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 15.01.2013 r., a następnie 19.02.2013 r. 
10. Okresowy Plan Ewaluacji RPO WD na rok 2013 
Dnia 13.06.2013 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w ww. dokumencie. 
11. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2015, z wyłączeniem działań 1.1- 1.2, 5.1-5.3. 
Zmiany zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 26.03.2013 r. (Uchwała Nr 3761/IV/13).
12. Wytycznych dot. Lokalnych Programów Rewitalizacji  jako podstawy udzielenia wsparcia z RPO WD 2007-2013
Dnia 14.01.2013 r. oraz dnia 20.03.2013 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w ww. wytycznych. 
13. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD dot. dochodów w projekcie 
Dnia 21.03.2013 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w ww. wytycznych.
14. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD dot. zasad dofinasowania projektów w ramach Priorytetu VIII "Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku" oraz Działania 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej RPO WD.
Dnia 19.06.2013 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w ww. wytycznych.
15. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 10 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Dnia 22.03.2013 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w ww. wytycznych. 
W okresie sprawozdawczym dokonano również aktualizacji następujących dokumentów:
· Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
· Wzór Planu Działań - wniosku o dofinansowanie projektu z Pomocy Technicznej RPO WD 2007-2013 oraz Instrukcji wypełniania Planu Działań 
· Wzór Zobowiązania do realizacji projektu RPO WD w ramach Priorytetu nr 10 "Pomoc Techniczna" RPO WD 2007-2013

B. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność, Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Priorytet 5 Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii i Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja)
1. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa  i Innowacyjność) Działanie 1.1/1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Ww. wzór został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa nr 3461/IV/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
2.  Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka) Działanie 5.1/5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 
Ww. wzór został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa nr 3505/IV/13 z dnia 5 lutego 2013 r.
3. Zestaw Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 18 czerwca 2013 r. zatwierdził zmiany w Zestawie Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (Uchwała Nr 4240/IV/13). 
4. Zasady przekazywania beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki w ramach Priorytetu 1 Działanie 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 5 Działanie 5.1 i 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 r. 
Zmiany w ww. dokumencie zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu Województwa Nr 3725/IV/13 z dnia 19.03.2013 r.)

Inne dokumenty związane z realizacją Programu:
· Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – IZ RPO WD zatwierdziła zmiany w dniu 22.01.2013 r.  
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Opis postępu Programu - informacje ogólne oraz porównanie stopnia realizacji poszczególnych osi priorytetowych
Informacje ogólne dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów, wniosków o płatność oraz certyfikacji i refundacji z UE w ramach Programu zostały zawarte w pkt. 1.2 Informacje finansowe niniejszego sprawozdania.
Nabory
Tryb konkursowy i systemowy
Nabory ogłoszone
W I półroczu 2013 r. ogłoszono 8 naborów wniosków o dofinansowanie, w tym:
a. 6 naborów ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą
· Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność, Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie (tryb konkursowy) – złożono 2 wnioski o dofinansowanie,
· Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Działanie 4.1 Gospodarka odpadami (tryb konkursowy) – złożono 15 wniosków o dofinansowanie,
· Priorytet 5 Energetyka, Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej (tryb systemowy) – złożono 30 propozycji projektów,
· Priorytet 6 Turystyka i kultura, Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa (tryb konkursowy) – złożono 11 wniosków o dofinansowanie,
· Priorytet 9 Miasta, Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców (tryb konkursowy) – złożono 24 wnioski o dofinansowanie,
· Priorytet 9 Miasta, Działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców (tryb konkursowy) – złożono 6 wniosków o dofinansowanie.
b. 2  nabory w trybie konkursowym ogłoszone przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą
· Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność, Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw – schemat 1.1 A1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) – złożono 61 wniosków o dofinansowanie,
· Priorytet 5 Energetyka, Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii – złożono 11 wniosków o dofinansowanie.
Nabory kontynuowane
W I półroczu 2013 r. kontynuowane były rozpoczęte w poprzednich okresach sprawozdawczych procedury naboru, oceny oraz wyboru projektów do dofinansowania.
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca wybrała do dofinansowania 131 projektów w ramach następujących konkursów:
· Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność:
· Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw schemat 1.1 A1 (II) "Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)” – wybrano do dofinansowania kolejnych 5 projektów,
· Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Podschemat 1.1.D1.a (II) "Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)” – wybrano do dofinansowania 32 projekty,
· Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 D2 (II) "Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowaną w miejscowościach uzdrowiskowych" – wybrano do dofinansowania 11 projektów,
· Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 C (III) "Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej" – wybrano do dofinansowania 21 projektów,
· Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu" Schemat 1.2 A "Dotacje na doradztwo dla MŚP" – w odpowiedzi na konkurs nie złożono żadnych wniosków o dofinansowanie,
· Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne:
· Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – wybrano do dofinansowania 2 projekty,
· Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych – wybrano do dofinansowania 3 projekty,
· Priorytet 3 Transport:
· Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – wybrano do dofinansowania 3 projekty,
· Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski – wybrano do dofinansowania 5 projektów,
· Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne:
· Działanie 4.1 Gospodarka odpadami – wybrano do dofinansowania 7 projektów,
· Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza – wybrano do dofinansowania 11 projektów,
· Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom – wybrano do dofinansowania 3 projekty,
· Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – wybrano do dofinansowania 11 projektów,
· Priorytet 5 Energetyka:
· Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej– wybrano do dofinansowania 11 projektów,
· Priorytet 6 Turystyka i kultura:
· Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – wybrano do dofinansowania 2 projekty.
· Priorytet 9 Miasta:
· Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców (2 nabory) – wybrano do dofinansowania 4 projekty.
Łącznie od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiły 117 naborów wniosków o dofinansowanie/propozycji projektów w ramach Priorytetów 1-9 w trybie konkursowym lub systemowym. Wartość alokacji w ogłoszonych naborach stanowi blisko 89% alokacji Programu.
W przyszłym okresie sprawozdawczym (II półrocze 2013 r.), nie są planowane nowe nabory wniosków o dofinansowanie.
Tryb indywidualny 
Obecnie w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych znajduje się 57 projektów indywidualnych, w tym 2 na liście rezerwowej.
Podpisano już 54 umowy o dofinansowanie projektów indywidualnych o wartości dofinansowania z EFRR 1 067 999 000,30 PLN.
W przypadku 1 projektu wprowadzonego na listę podstawową IWIPK w wyniku jej aktualizacji nie został jeszcze złożony wniosek o dofinansowanie. Wartość dofinansowania z EFRR tego projektu wynosi 11 900 000,00 PLN. Pismem z dnia 13.06.2013 wnioskodawca odstąpił od podpisania pre-umowy ze względu na brak możliwości zakończenia projektu w wymaganym terminie.
Łączna kwota dofinansowania z EFRR dla projektów indywidualnych z listy podstawowej IWIPK wynosi 1 079 899 000,30 PLN. Wartość środków EFRR przeznaczonych na finansowanie projektów indywidualnych stanowi 20,41% alokacji Programu.
Środki z EFRR, które zostały zaangażowane w ogłoszonych naborach oraz projektach z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych stanowią ponad 109,3% alokacji Programu.

Porównanie stopnia realizacji poszczególnych Priorytetów
Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji dla poszczególnych Priorytetów
według wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej
(stan na dzień 30.06.2013 r. oraz dla porównania stan na dzień 31.12.2012 r.)



W zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie (po ocenie formalnej) w najwyższym stopniu zrealizowany zostały Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Priorytet 6 Turystyka i kultura, Priorytet 9 Miasta, Priorytet 8 Zdrowie oraz Priorytet 7 Edukacja, w których wartość złożonych wniosków znacznie przekroczyła wartość alokacji dla poszczególnych Priorytetów, co świadczy o dużym zainteresowaniu wnioskodawców realizacją projektów w tym zakresie. 
W pozostałych Priorytetach wartość wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym stanowi od 78,69% do 122,84% alokacji Priorytetów.


Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji dla poszczególnych Priorytetów według podpisanych umów o dofinansowanie
(stan na dzień 30.06.2013 r. oraz dla porównania stan na dzień 31.12.2012 r.)

Od początku okresu programowania w ramach Priorytetu 8 Zdrowie podpisano umowy o dofinansowanie wykorzystując ponad 100% alokacji, blisko 100% środków z UE wykorzystano w Priorytecie 7 Zdrowie, ponad 96% w Priorytecie 2 Społeczeństwo informacyjne, a blisko 96% w Priorytecie 6 Turystyka i Kultura. Najniższy stopień wykorzystania środków przypada na Priorytet 5 Energetyka (54,98% alokacji).
Stopień wykorzystania alokacji uzależniony jest od bieżącego kursu EUR.
W Priorytecie 7 Edukacja i Priorytecie 8 Zdrowie alokacja została już wyczerpana. Wynika to z faktu, że nabory w tych Priorytetach rozpoczęły się już w 2008 r. Większość projektów, na które podpisano umowy o dofinansowanie znajduje się w końcowej fazie realizacji.
W Priorytecie 5 Energetyka występuje generalnie niskie zainteresowanie naborami ze strony wnioskodawców. Wartość dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła alokację przeznaczona na dany nabór tylko w 4 przypadkach. Wśród wspomnianych naborów dwukrotnie był nabór w ramach Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wnioskodawców. 
Stopień wykorzystania alokacji w Priorytecie 5 wzrośnie po zakontraktowaniu projektów z naborów w Działaniu 5.1 Odnawialne źródła energii i w Działaniu 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej.



Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji dla poszczególnych Priorytetów
na etapie płatności na rzecz beneficjentów
(stan na dzień 30.06.2013 r. oraz dla porównania stan na dzień 31.12.2012 r.)

Do dnia 30.06.2013 r. najwyższy stopień realizacji Programu pod względem płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przypada na Priorytet 7 Edukacja (ponad 87% alokacji Priorytetu), Priorytet 8 Zdrowie (ponad 85%), Priorytet 6 Turystyka i kultura (ponad 78%), Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (ponad 67%) oraz Priorytet 9 Miasta (blisko 65%).
W pozostałych Priorytetach wartość złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność mieści się w granicach 4,73% - 61,95% alokacji Priorytetów. 




Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji dla poszczególnych Priorytetów 
na etapie refundacji środków z Komisji Europejskiej (w EUR)



Do dnia 30.06.2013 r. najwyższy stopień realizacji Programu pod względem wartości refundacji środków EFRR z KE został osiągnięty w Priorytecie 7 Edukacja i Priorytecie 6 Turystyka i Kultura w  których KE dokonała refundacji 100% środków. W przypadku Priorytecie 8 Zdrowie KE dokonała refundacji blisko 87% alokacji Priorytetu, natomiast w przypadku Priorytetu 9 Miasta ponad 70% alokacji Priorytetu.
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[bookmark: _Toc363465716][bookmark: _GoBack]PRIORYTET 1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW (PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACYJNOŚĆ)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność ogłoszono 2 nabory wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym, prowadzony był proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów w poprzednich okresach sprawozdawczych, jak i naborów ogłoszonych w bieżącym okresie sprawozdawczym. Ponadto dokonywano ponownej oceny wniosków po pozytywnie rozpatrzonych odwołaniach złożonych przez wnioskodawców. Dokonywano wyboru projektów, podpisywano umowy o dofinansowanie. Zatwierdzono wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonano na ich rzecz płatności.


Instytucja Zarządzająca w okresie sprawozdawczym dokonała zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 1. Celem wprowadzonych zmian była realokacja środków do Działania, w którym istnieje możliwość zagospodarowania wolnych środków. Przedmiotowe zmiany zostały uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.03.2013 r. i w dniu 26.06.2013 r. i dotyczyły:
· Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw – zwiększenie alokacji o 16 918 528 EUR,
· Działania 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu– zmniejszenie alokacji o 1 851 712 EUR,
· Działania 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – zmniejszenie alokacji o 15 066 816 EUR.


1) NABORY
Instytucja Zarządzająca
1. Nabory ogłoszone
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca ogłosiła 1 nabór wniosków o dofinansowanie.
Nabór 65/K/1.4/2013 - "Badania i Rozwój" (tryb konkursowy) z zakresu:
· budowy i modernizacji infrastruktury jednostek naukowych, centrów doskonałości,
· zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw.
Nabór został ogłoszony dnia 28.02.2013 r. i trwał do dnia 8.04.2013 r. Kwota alokacji z EFRR przeznaczona na nabór wynosiła 3 mln EUR. Do składania wniosków o dofinansowanie uprawnione były jednostki naukowe i szkoły wyższe. 
W wyniku naboru złożono 2 wnioski o dofinansowanie o wartości ogółem 9 430 291,99 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 3 114 712,00 PLN, co stanowi 24,73% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. 
2. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu, nie planuje się przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 Działanie 1.3 i 1.4.
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
1. Nabory ogłoszone
Nabór w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 A1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) – III nabór
Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie zamkniętym został ogłoszony dnia 31.01.2013 r. z wyznaczonym terminem składania wniosków o dofinansowanie przypadającym na dzień 5.03.2013 r. W ramach tego naboru przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie MŚP w zakresie wdrożenia innowacji procesowej (dotyczącej wytwarzania produktów) lub produktowej (z wyłączeniem usług) w przedsiębiorstwie. Wdrożona innowacja miała mieć charakter regionalny, a projekty musiały być realizowane w ramach obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji. Alokacja dla tego naboru została określona na poziomie 8 mln EUR, tj. z EFRR 6,8 mln EUR i z budżetu państwa 1,2 mln EUR.
W ramach powyższego naboru złożonych zostało 61 wniosków o dofinansowanie, na kwotę 229 765 328,40 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 97 350 600,38 PLN, co stanowi 298,19% planowanej alokacji środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.
2. Nabory kontynuowane
Nabór w ramach Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 D2 (II) "Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowaną w miejscowościach uzdrowiskowych"
Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie zamkniętym został ogłoszony dnia 20.09.2012 r. Ogłoszenie o naborze zostało zmienione 22.10.2012 r. i 15.01.2013 r. Termin składania wniosków wyznaczono na okres od 26.02.2013 r. do 28.02.2013 r. W ramach powyższego naboru złożonych zostało 15 wniosków o dofinansowanie na całkowitą kwotę 110 387 809,78 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 34 106 489,01 PLN oraz z budżetem państwa  w kwocie 6 018 792,18 PLN, co stanowi 162,54% planowanej alokacji środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.
Nabór w ramach Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Schemat 1.2 C "Dotacje dla MŚP w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje)"
Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie zamkniętym został ogłoszony dnia 27.12.2012 r. z wyznaczonym terminem składania wniosków o dofinansowanie 5.03.2013 – 7.03.2013 r.. W ramach powyższego naboru nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie.
3. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu na dzień 30.06.2013 r., nie planuje się przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 Działania 1.1 i 1.2.
2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 C (III) Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
Dnia 14.01.2013 r. zakończono ocenę formalną. Ocenie formalnej poddano 47 wniosków o dofinansowanie, z których 40 oceniono pozytywnie. Dnia 8.03.2013 r. zakończono ocenę merytoryczną. Pozytywna ocenę otrzymało 21 wniosków o dofinansowanie. 
Dnia 19.03.2013 Instytucja Zarządzająca dokonała wyboru projektów do dofinansowania. Wybrano 21 projektów o wartości całkowitej 28 531 332,09 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 9 691 108,93 PLN i z budżetu państwa 1 710 195,69 PLN.
Nabór w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 D2 (II) "Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowaną w miejscowościach uzdrowiskowych"
Dnia 25.04.2013 r. zakończono ocenę formalną. Ocenie formalnej poddano 15 wniosków o dofinansowanie, z których 11 oceniono pozytywnie. Dnia 29.05.2013 r. zakończono ocenę merytoryczną. Pozytywna ocenę otrzymało 11 wniosków o dofinansowanie. 
Dnia 11.06.2013 r. Instytucja Zarządzająca dokonała wyboru projektów do dofinansowania. Wybrano 11 projektów o wartości całkowitej 81 216 074,92 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 23 127 325,33 PLN i z budżetu państwa 4 081 292,71 PLN.
Nabór w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 A1 (III) Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym, zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
Dnia 19.04.2012 r. zakończono ocenę formalną, której poddano 61 wniosków o dofinansowanie, 49 oceniono pozytywnie. Trwa ocena merytoryczna.
3) UMOWY O DOFINANSOWANIE
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność podpisano/wydano 633 umowy/decyzje o dofinansowaniu (w okresie sprawozdawczym 59). Wartość całkowita projektów wynosi 2 496 804 335,34 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 083 507 536,03 PLN, co stanowi 87,22%  alokacji Priorytetu 1 oraz dofinansowanie z budżetu państwa 119 607 321,13 PLN. 
Umowy były podpisywane w ramach następujących Działań:
· Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw - od początku realizacji Programu podpisano 507 umów o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym 50). Wartość całkowita projektów w ramach podpisanych umów wynosi 1 777 061 683,59 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 589 722 142,92 PLN i z budżetu państwa 104 068 615,04 PLN,
· Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu - od początku realizacji Programu podpisano 102 umowy o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym 2). Wartość całkowita projektów wynosi 11 374 720,80 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 3 530 195,17 PLN i z budżetu państwa 622 975,99 PLN,
· Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP - od początku realizacji Programu podpisano jedną umowę o dofinansowanie. Wartość całkowita projektu w ramach podpisanej umowy wynosi 405 732 727,65 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 405 732 727,65 PLN,
· Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie - od początku realizacji Programu podpisano 23 umowy o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym 7). Wartość całkowita projektów w ramach podpisanych umów wynosi 302 635 203,30 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 84 522 470,29 PLN i z budżetu państwa 14 915 730,10 PLN.
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność zakończonych zostało 68 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 41 055 718,85 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu zostało zakończonych 345 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 250 347 291,19  PLN, co stanowi 20,15% alokacji Priorytetu. 
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 1 zostało rozwiązanych 117 umów o dofinansowanie. Umowy rozwiązywane były w ramach Działania 1.1 (90 umów), 1.2 (24 umowy) oraz 1.4 (3 umowy). Ze 117 rozwiązanych umów 80 rozwiązano na wniosek beneficjenta. Powodem wnioskowania o rozwiązanie umowy było pogorszenie się sytuacji finansowej beneficjentów oraz trudności z realizacją inwestycji. 




5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność zatwierdzono 410 wniosków o płatność (w tym 68 wniosków o płatność końcową). Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 88 784 922,71 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 35 508 163,36 PLN i z budżetu państwa 6 266 147,10 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 3 046 wniosków o płatność (w tym 345 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 1 269 476 339,71 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 770 011 603,89 PLN, co stanowi 61,98% alokacji Priorytetu i z budżetu państwa 64 263 546,05 PLN
Na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie dofinansowania ogółem 48 346 646,88  PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 41 094 649,31 PLN (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez beneficjentów).
Narastająco od początku realizacji Programu dokonano płatności na rzecz beneficjentów w kwocie dofinansowania ogółem 833 768 600,14 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 769 581 036,57 PLN, co stanowi 61,95% alokacji Priorytetu.

	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013
PLN

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,2667 PLN

	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność
	633
	1 083 507 536,03
	87,22%
	769 581 036,57
	61,95%
	1 242 329 662,49

	1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
	507
	589 722 142,92
	84,65%
	337 436 450,88
	48,44%
	696 659 849,64

	1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla IOB
	102
	3 530 195,17
	56,72%
	2 334 695,83
	37,51%
	6 223 953,52

	1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP
	1
	405 732 727,65
	100,00%
	405 732 727,65
	100,00%
	405 732 727,65

	1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
	23
	84 522 470,29
	63,21%
	24 077 162,21
	18,01%
	133 713 131,67



6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Wskaźniki produktu zrealizowane w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność
· Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP (szt.) [Działanie 1.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 130 szt., co stanowi 162,50% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 87 szt., co stanowi 108,75% zakładanej wartości docelowej. 
Na przekroczenie wartości docelowej szacowanej realizacji wskaźnika, wpływ mają projekty, w których prowadzenie działalności B+R nie było podstawowym celem, lecz elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R będą w projekcie wykorzystane.
· Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP (szt.) [Działanie 1.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 496 szt., co stanowi 49,60% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 284 szt., co stanowi 28,40% zakładanej wartości docelowej,
· w tym mikroprzedsiębiorstwa - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 206 szt., co stanowi 40,87% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 122 szt., co stanowi 24,21% zakładanej wartości docelowej,
· w tym małe przedsiębiorstwa - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 172 szt., co stanowi 47,78% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 93 szt., co stanowi 25,83% zakładanej wartości docelowej,
· w tym średnie przedsiębiorstwa - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 118 szt., co stanowi 86,76% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 69 szt., co stanowi 50,74% zakładanej wartości docelowej.
Uwzględniając wykorzystaną na poziomie Działania alokację 84,65%, przewiduje się, że zakładana wartość docelowa nie zostanie osiągnięta. Ma to przede wszystkim związek z niskim zainteresowaniem mikroprzedsiębiorstw aplikowaniem o środki. Inną przyczyną niezrealizowania wskaźnika może być wartość projektów – w ramach RPO realizowane są projekty o wyższej wartości, niż zakładano przy określaniu wartości docelowej w Programie, co wpływa na ich mniejszą liczbę.
Należy też zaznaczyć, że część środków z Działania 1.1 i z Działania 1.2 została jeszcze w 2009 r. realokowana do Działania 1.3 w celu zwiększenia wartości Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, natomiast nie znalazło to odzwierciedlenia w zmniejszeniu wartości docelowej wskaźnika. W 2011 r. realokowano 12 mln EUR do Priorytetu 3 Transport. 
· w tym dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 172 szt., co stanowi 191,11% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 104 szt., co stanowi 115,56% zakładanej wartości docelowej.
Z zakontraktowanych umów wynika, że wartość wskaźnika została przekroczona o ponad 90%.. Przekroczenie wartości wskaźnika bezpośrednio związane jest z dużym zainteresowaniem beneficjentów wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych.
· w tym ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 226 szt., co stanowi 113,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 126 szt., co stanowi 63,00% zakładanej wartości docelowej.
· Liczba projektów doradczych świadczonych firmom (szt.) [Działanie 1.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 24 szt., co stanowi 27,27% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik został zrealizowany na poziomie 9 szt., co stanowi 10,23% zakładanej wartości docelowej.
Wskaźnik najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany. Potencjalni wnioskodawcy nie są zainteresowani naborami w tym Działaniu. Istotnym problem, który przyczynił się do braku realizacji wskaźnika jest bardzo duża liczba umów rozwiązanych w Działaniu 1.2 – łącznie 24 umowy.
· Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom (euro) [Działanie 1.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 257 644,63 euro, co stanowi 16,10% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik został zrealizowany na poziomie 91 983,86 euro, co stanowi 5,75% zakładanej wartości docelowej.
Wskaźnik najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany. Potencjalni wnioskodawcy nie są zainteresowani naborami w tym Działaniu. Istotnym problem, który przyczynił się do braku realizacji wskaźnika jest bardzo duża liczba umów rozwiązanych w Działaniu 1.2 – łącznie 24 umowy.
Wskaźniki produktu celu szczegółowego Programu na poziomie Działań
Wskaźniki produktu przyporządkowane do poszczególnych Działań zostały opisane powyżej. Poniżej opisano wskaźniki celu szczegółowego, które realizowane są w ramach Działań w Priorytecie 1.
· Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (szt.) - wskaźnik celu szczegółowego realizowany w Działaniu 1.1. i 1.2. 
Szacowana realizacja wskaźnika w Działaniu 1.1 według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 152 szt., co stanowi 178,82% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. W projektach zakończonych wskaźnik został zrealizowany na poziomie 123 szt., co stanowi 144,71% zakładanej wartości docelowej. 
W Działaniu 1.2 w ramach zakontraktowanych umów wskaźnik ten realizacja 3 projekty, co stanowi 60,00% wartości docelowej. Nie zakończyła się realizacja żadnego z tych projektów.
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika w Działaniu 1.1 szacowane na podstawie zakontraktowanych umów wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wykazuje chęć współpracy z jednostkami badawczymi, co potwierdzają dostarczone już na etapie aplikowania o dofinansowanie kopie porozumień o współpracy. 
Natomiast na realizację wskaźnika w Działaniu 1.2 wpływ mają projekty, które dotyczą dotacji przeznaczone na doradztwo dla MŚP.
Wskaźniki rezultatu zrealizowane w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność
· Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, etat) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 2 254,83 etatu, co stanowi 28,91% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. W projektach zakończonych wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 044,83 etatów, co stanowi 13,40% zakładanej wartości docelowej,
· w tym mężczyźni - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 1 462,08 etatu, co stanowi 37,49% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. W projektach zakończonych wskaźnik został zrealizowany na poziomie 784,08 etatów, co stanowi 20,10% zakładanej wartości docelowej,
· w tym kobiety - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 792,75 etatu, co stanowi 20,33% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu W projektach zakończonych wskaźnik został zrealizowany na poziomie 260,75 etatu, co stanowi 6,69% zakładanej wartości docelowej,
· w tym na obszarach wiejskich - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 660 etatów, co stanowi 60% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. W projektach zakończonych wskaźnik został zrealizowany na poziomie 287,5 etatu, co stanowi 26,14% zakładanej wartości docelowej.
Uwzględniając wartość zakontraktowanych umów w zakresie Priorytetu 1, która kształtuje się na poziomie 87,22% przewidzianej alokacji na Priorytet, Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźniki te nie zostaną zrealizowane na poziomie wartości docelowej przewidzianej w Programie.
Należy zauważyć duże dysproporcje pomiędzy miejscami pracy dla kobiet i mężczyzn. W projektach realizowanych w ramach Priorytetu 1 zdecydowana większość miejsc pracy przewidziana została dla mężczyzn. Związane jest to z typem projektów realizowanych przez MŚP. Projekty te realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, czyli m.in. w budownictwie, przetwórstwie metali, obróbce kamienia, meblarstwie-stolarstwie, branży chemicznej, branży samochodowej.
Ponadto w miejscach pracy na obszarach wiejskich zauważyć można, że na terenach defaworyzowanych widoczny jest większy postęp w tworzeniu miejsc pracy niż na pozostałych obszarach.
W ramach działań zaradczych w roku 2013 r. Instytucja Zarządzająca planuje przeprowadzić ewaluację pn. Ocena stanu realizacji Priorytetu 1 RPO WD "Przedsiębiorstwa i Innowacyjność" ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie B+R+I, wsparcia instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, wsparcia udzielanego w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz stopnia osiągnięcia wskaźnika dotyczącego tworzenia nowych miejsc pracy, w której m.in. przeprowadzona zostanie analiza dotycząca zróżnicowania tworzonych miejsc pracy ze względu na płeć wraz ze wskazaniem działań wyrównujących tę dysproporcję. 
Przeprowadzona analiza powinna dostarczyć wiarygodnych informacji o przyczynach braku realizacji wskaźnika dotyczącego miejsc pracy oraz o przyczynach dysproporcji w tworzeniu miejsc pracy wśród kobiet i mężczyzn.
· Liczba udzielonych pożyczek (szt.) [Działanie 1.3] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 3 486 szt., co stanowi 498,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność końcową realizującego ten wskaźnik, dlatego też nie wykazano postępu w realizacji.
· Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń (szt.) [Działanie 1.3] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 8 803 szt., co stanowi 293,43% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność końcową realizującego ten wskaźnik, dlatego też nie wykazano postępu w realizacji.
W zakresie wskaźników opisujących realizację Inicjatywy JEREMIE należy zaznaczyć, że IZ RPO WD wnioskowała o zmianę wartości docelowych podczas prowadzonych w 2011 r. renegocjacji z KE. Wartości te w wyniku negocjacji z KE uległy zmniejszeniu.
Menedżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego przeprowadził ocenę luki kapitałowej pomiędzy ofertą instrumentów inżynierii finansowej a zapotrzebowaniem na nie przez MŚP. Jej wyniki wpłynęły na zmianę wartości wskaźników produktu i rezultatu w strategii inwestycyjnej. Informacje na ten temat zostały zamieszczone poniżej w opisie wdrażania Inicjatywy JEREMIE.

Należy jednak zaznaczyć, że IZ na bieżąco monitoruje postęp we wdrażaniu Inicjatywy JEREMIE poprzez informacje kwartalne, jakie zobligowany jest przedstawić beneficjent. Według stanu na 30.06.2013 r. wskaźnik liczba udzielonych pożyczek ukształtowała się na poziomie 1 015 sztuk, co stanowi 145,00% zakładanej wartości docelowej, natomiast wskaźnik liczba wspartych MŚP przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe wyniósł 1 772 sztuk, co stanowi 59,07% zakładanej wartości docelowej.
Wskaźniki rezultatu celu szczegółowego Programu na poziomie Działań
· Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R (etat) - wskaźnik celu szczegółowego realizowany w Działaniu 1.1 i 1.4. 
Szacowana realizacja wskaźnika w Działaniu 1.1 według podpisanych umów ukształtowała się na poziomie 94,91 etatów, co stanowi 135,59% wartości docelowej dla r. 2015. W projektach zakończonych wskaźnik osiągnął poziom 62,73%, tj. 43,91 etatu. 
Miejsca pracy dla kobiet na podstawie podpisanych umów kształtują się na poziomie 26,25, tj. 75,00%, natomiast w wyniku zakończonych projektów utworzono dla kobiet 10,25 etatu, tj. 29,29% zakładanej wartości docelowej. 
Szacowana realizacja wskaźnika w Działaniu 1.4 według podpisanych umów ukształtowała się na poziomie 5 etatów, co stanowi 50,00% wartości docelowej dla 2015 r.. Miejsca pracy dla kobiet na podstawie podpisanych umów kształtują się na poziomie 2 etatów, tj. 40,00%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie został zakończony żaden projekt.
Na zwiększenie poziomu realizacji wskaźnika, będą miały wpływ umowy, które zostaną podpisane w ramach Działania 1.4 i  w ramach Działania 1.1. W związku z powyższym ocena zrealizowania wskaźnika będzie możliwa w kolejnych okresach sprawozdawczych.
· Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP - wskaźnik celu szczegółowego realizowany w Działaniu 1.1 na podstawie podpisanych umów szacuje się osiągnięcie wskaźnika na poziomie 153,37% wartości docelowej dla 2015 r., natomiast w zakończonych projektach kształtuje się on na poziomie 56,64%. Biorąc pod uwagę wartość zakontraktowanych umów w ramach Działania 1.1 kształtującą się na poziomie 84,65% oraz zakończone projekty (34,41%), można przypuszczać, że wartość wskaźnika wzrośnie.
Przekroczenie wartości docelowej spowodowane jest tym, że do realizacji projektów beneficjenci wnoszą większy wkład własny, niż zakładano na etapie programowania.
7) ZAGROŻENIA W REALIZACJI PRIORYTETU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI 
Problem zawieszenia działalności gospodarczej w okresie trwałości
Pojawił się problem związany z możliwością zawieszenia działalności gospodarczej przez beneficjenta 
w okresie trwałości projektu. Rozpatrzenia wymagały kwestie, czy takie działanie jest możliwe 
(w kontekście znaczącej modyfikacji projektu), na jakich warunkach i czy w związku z tym wydłużeniu powinien ulec okres trwałości projektu (o czas zawieszenia). O stanowisko w powyższej sprawie poproszono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pismem z dnia 6 czerwca 2013 r. Ministerstwo pozytywnie wypowiedziało się na temat możliwości zawieszenia działalności gospodarczej oraz dzierżawy prowadzonej działalności będącej przedmiotem dofinansowania, ostateczne stanowisko w tej sprawie pozostawiając w gestii IZ RPO. IZ jest w trakcie rozpatrywania problemu.
Programy pomocy publicznej
Problemem jest przedłużenie terminów obowiązywania programów pomocy publicznej, szczególnie programu dotyczącego regionalnej pomocy inwestycyjnej poza 31.12.2013 r. Przy braku wydłużenia okresu ich obowiązywania istnieje ryzyko braku możliwości kontraktowania projektów rezerwowych (głównie projektów przedsiębiorstw) i tym samym niewykorzystania środków alokacji. Obecnie IZ planuje ogłosić nowy konkurs dla przedsiębiorstw, ale z uwagi na brak wydłużenia terminu regionalnej pomocy inwestycyjnej, konkurs będzie musiał być ogłoszony na podstawie programu dotyczącego pomocy de minimis, co jest mniej korzystne dla beneficjentów (mogą mieć już wyczerpane limity tej pomocy).
Inicjatywa JEREMIE
W zakresie realizacji Inicjatywy JEREMIE, związany z koniecznością unikania podwójnego finansowania. Problem ten został opisany w punkcie 8) Realizacja Inicjatywy Jeremie – projekt pn. Dolnośląski Fundusz Powierniczy w opisie napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi.

8) REALIZACJA INICJATYWY JEREMIE – projekt pn. Dolnośląski Fundusz Powierniczy
W ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP, realizowany jest projekt pn.: Dolnośląski Fundusz Powierniczy w ramach Inicjatywy JEREMIE.
1) Zmiany w zakresie istotnych założeń Strategii Inwestycyjnej oraz w zakresie umowy z beneficjentem
W dniu 26 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził Strategię Inwestycyjną w wersji z dnia 18 lutego 2013 r. Czwarta z kolei aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wynikała ze zmieniającej się sytuacji gospodarczej, przeprowadzenia badania luki finansowej w woj. dolnośląskim oraz konieczności dostosowania założeń przyjętych w Strategii Inwestycyjnej do obecnego stanu realizacji projektu. Zmiany dotyczyły między innymi: 
a)  Produktów finansowych i ich parametrów: 
· ze względu na brak zainteresowania banków komercyjnych produktem „Linia finansowa” oraz rozszerzeniem katalogu podmiotów mogących wnioskować o produkt „Pożyczka globalna” m.in. 
o banki komercyjne, „Linię finansową” usunięto z katalogu produktów finansowych,
· w miejsce dwóch produktów „Wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii”
i „Wsparcie kapitałowe funduszy typu mezzaninne” stworzony został jeden o nazwie „Produkt kapitałowy”, który umożliwi wsparcie większej liczby MŚP w wyniku sprawniejszej implementacji,
· ze względu na rozszerzenie katalogu Pośredników Finansowych uprawnionych do ubiegania się 
o wsparcie zmieniona została nazwa produktu „Reporęczenie dla funduszy poręczeniowych” na „Reporęczenie”. W wyniku analizy zapotrzebowania na produkt przez Pośredników Finansowych oraz MŚP zmieniono również jego parametry. 

b) Planowanej struktury portfela produktów finansowych – wartości alokacji na produkty finansowe w poszczególnych latach realizacji projektu dostosowane zostały do wartości wynikających z umów podpisanych z Pośrednikami Finansowymi w ramach już ogłoszonych konkursów, jak również do ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursów.

c) Aktualizacji wskaźników realizacji projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy. Zwiększony popyt rynku na instrumenty dłużne (pożyczka globalna) w porównaniu do instrumentów gwarancyjnych (reporęczenie i poręczenie portfelowe) oraz zapotrzebowanie na większe jednostkowe wsparcie na rzecz MŚP, przekłada się na zmniejszenie liczby wspartych MŚP oraz wartości udzielonego wsparcia, a w konsekwencji na zmniejszenie pierwotnie zakładanych wartości wskaźników produktu i rezultatu. W wyniku aktualizacji dostosowano również nazewnictwo wskaźników (nr 2 i 4) do zapisów RPO WD.

2) Działania realizowane w zakresie projektu
a) konkursy dla pośredników finansowych.
W dniu 29.05.2013 r. Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (Bank Gospodarstwa Krajowego) ogłosił kolejny, czwarty konkurs dla Pośredników Finansowych na produkt finansowy „Pożyczka globalna”. Łączna kwota wsparcia przewidziana w konkursie wynosi 60 000 000,00 PLN. Konkurs ma formułę otwartą, a termin składania wniosków został wyznaczony na okres od 13.06.2013 r. do 14.10.2013 r. 
W pierwszym dniu złożonych zostało 9 wniosków na łączną wartość 135 mln PLN, tj. ponad 200% alokacji i w dniu 14 czerwca br. Menadżer zawiesił przyjmowanie wniosków. Do końca okresu sprawozdawczego ocena złożonych wniosków nie została zakończona.
b) umowy z pośrednikami finansowymi
W okresie sprawozdawczym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego podpisał 11 umów z Pośrednikami Finansowymi na łączną wartość 166 525 000,00 PLN


1. produkt finansowy Pożyczka Globalna
Konkurs nr 2.3/2012/DFP ogłoszony w 2012 r:
- Agencja Leasingu i Finansów S.A. - umowa z dnia 17.01.2013 r., wartość przyznanego wsparcia 5 000 000,00 PLN,
- Polska Fundacja Przedsiębiorczości - umowa z dnia 15.03.2013 r., wartość przyznanego wsparcia 30 000 000,00 PLN,
- Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. – umowa z dnia 05.04.2013 r., wartość przyznanego wsparcia 15 025 000,00 PLN,
- IDEA Bank S.A. – umowa z dnia 05.04.2013 r., wartość przyznanego wsparcia 30 000 000,00 PLN,
- Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – umowa z dnia 15.05.2013 r., wartość przyznanego wsparcia 10 000 000,00 PLN,
- Inicjatywa Mikro Sp. z o.o. – umowa z dnia 15.05.2013 r., wartość przyznanego wsparcia 10 000 000,00 PLN.
Ostatecznie w ramach konkursu nr 2.3/2012/DFP na produkt finansowy Pożyczka Globalna Menadżer DFP w 2012 r. i 2013 r. podpisał 9 umów na łączną kwotę wsparcia 141 025 000,00 PLN.

2. produkt finansowy Poręczenie Portfelowe:
konkurs nr 3.2/2012/DFP ogłoszony w 2012 r.:
- Inicjatywa Mikro Sp. z o.o. – umowa z dnia 05.04.2013 r., wartość przyznanego wsparcia 5 000 000,00 PLN,
- FM Bank S.A. – umowa z dnia 24.04.2013 r., wartość przyznanego wsparcia 34 000 000,00 PLN.
Ostatecznie w ramach ogłoszonego w 2012 r. konkursu nr 3.2/2012/DFP na produkt finansowy Poręczenie Portfelowe Menadżer DFP podpisał 2 ww. umowy na łączną kwotę wsparcia 39 000 000,00 PLN i zawarte zostały one w okresie sprawozdawczym.

3. produkt finansowy Reporęczenie:
konkurs nr 1.2/2012/DFP ogłoszony w 2012 r.:
- Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. – umowa z dnia 05.04.2013 r., wartość przyznanego wsparcia 20 000 000,00 PLN,
- Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze – umowa z dnia 15.05.2013 r., wartość przyznanego wsparcia 5 000 000,00 PLN,
- Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. – umowa z dnia 15.05.2013 r., wartość przyznanego wsparcia 2 500 000,00 PLN.
W dniu 13.05.2013 r. ww. konkurs na produkt finansowy Reporęczenie został zakończony. Złożone zostały 4 wnioski na łączną wartość 37 500 000,00 PLN. W okresie sprawozdawczym zakończona została ocena wszystkich wniosków, 3 umowy z Pośrednikami Finansowymi na łączną wartość 27 500 000,00 PLN zostały podpisane, a jeden wniosek o wartości 10 000 000,00 PLN został zaakceptowany do wsparcia przez IZ RPO WD. Instytucja Zarządzajaca zwiększyła również wartość alokacji pierwotnie przeznaczonej na konkurs z 35 000 000,00 PLN do 37 500 000,00 PLN, co umożliwiło wsparcie wszystkich Pośredników Finansowych, którzy aplikowali w konkursie. Czwarta umowa z Pośrednikiem Finansowym zostanie podpisana w III kwartale 2013 r.   
Od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego w ramach siedmiu ogłoszonych przez Menadżera DFP konkursów na trzy produkty finansowe podpisanych zostało łącznie 30 umów z Pośrednikami Finansowymi na łączną wartość 363 995 000,00 PLN.

c) efektywność udzielonego wsparcia
Według stan na dzień 31.05.2013 r. (ze względu na terminy sprawozdawcze na dzień przygotowania sprawozdania brak danych według stanu na 30.06.2013 r.) w ramach realizacji projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy wsparcie otrzymały 1 772 przedsiębiorstwa, w tym:
· w ramach produktu finansowego Reporęczenie Pośrednicy Finansowi podpisali 293 umowy z MŚP. Łączna kwota kredytów i pożyczek udzielonych MŚP wyniosła 64 524 253,86 PLN, zabezpieczone one zostały poręczeniami o wartości 31 851 177,50 PLN, w tym wartość reporęczeń ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 23 503 992,00 PLN,
· w ramach produktu finansowego Pożyczka Globalna podpisanych zostało 1 015 umów z MŚP na łączną wartość 118 743 644,38 PLN, w tym wartość środków z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 101 910 146,65 PLN,
· w ramach produktu finansowego Poręczenie Portfelowe Pośrednicy Finansowi podpisali 464 umowy z MŚP. Łączna wartość pożyczek i kredytów udzielonych MŚP wyniosła 53 674 750,54 PLN i zabezpieczone one zostały poręczeniem ze środków z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w wysokości 32 471 857,60 PLN.

W celu przekazania najbardziej aktualnych danych informację zaczerpnięto z kwartalnego sprawozdania z postępu w realizacji projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy za I kwartał 2013 r., którego proces weryfikacji nie został jeszcze zakończony.



Ze względu na typ ostatecznego odbiorcy przeważa wsparcie dla firm mikro. Od początku realizacji projektu do dnia 31.05.2013 r. (dane na podstawie otrzymanej od Menadżera DFP informacji miesięcznej dotyczącej realizacji projektu wg. stanu na 31.05.2013 r.) wsparcie ze środków DFP ze względu na typ przedsiębiorcy przedstawia się następująco:
· mikro przedsiębiorstwa – 1554 szt. (87,7%), wartość wsparcia: 122 263 092,05 PLN (77,4%),
· małe przedsiębiorstwa – 179 szt. (10,1%), wartość wsparcia: 28 008 279,20 PLN (17,8%),
· średnie przedsiębiorstwa – 39 szt. (2,2%), wartość wsparcia: 7 614 625,00 PLN (4,8%). 

3) Realizacja wskaźników
W celu przekazania najbardziej aktualnych danych informację zaczerpnięto z kwartalnego sprawozdania z postępu w realizacji projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy za I kwartał 2013 r., którego proces weryfikacji nie został jeszcze zakończony.

Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego przeprowadził ocenę luki kapitałowej pomiędzy ofertą instrumentów inżynierii finansowej a zapotrzebowaniem na nie przez MŚP i  dokonał zmiany docelowych wartości wskaźników produktu i rezultatu dostosowując je do realnych efektów realizacji projektu. Dostosowano również nazewnictwo dwóch wskaźników do zapisów RPO WD. Zmiany usankcjonowane zostały w aktualizacji Strategii Inwestycyjnej, która zatwierdzona została przez IZ RPO WD w dniu 26 lutego 2013 r. 

Termin osiągnięcia docelowej wartości wskaźników przewidziany został na rok 2015 r.

Do dnia 31.03.2012 r. Menedżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego zrealizował wskaźniki na następującym poziomie:
	Rodzaj wskaźnika 
	 Nazwa wskaźnika 
	Wartość docelowa ze Strategii Inwestycyjnej
	Realizacja 
	% realizacji 

	Wskaźnik produktu
	liczba obrotów kapitału Funduszu Powierniczego (obrót)
	1,32
	0,33
	25,00%

	Wskaźniki rezultatu
	liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (etat)
	17
	10,7
	62,94%

	
	w tym kobiety (etat)
	7
	4,7
	67,14%

	
	liczba udzielonych pożyczek (szt.)
	3 415 
	864
	25,30%

	
	wartość udzielonych pożyczek dla MŚP (PLN)
	366 500 000,00 
	97 742 419,79
	26,67%

	
	liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń (szt.)
	4 554 
	1 561
	34,28%



Biorąc pod uwagę najbardziej aktualne dane według stanu na 31.05.2013 r. realizacja projektu DFP przedstawiała się następująco (dane na podstawie otrzymanej od Menadżera DFP informacji miesięcznej dotyczącej realizacji projektu wg stanu na 31.05.2013 r.):
1. wskaźniki produktu:
- liczba obrotów kapitału Funduszu Powierniczego: 0,39 szt.
2. wskaźniki rezultatu:
- liczba udzielonych pożyczek: 1015 sztuk,
- wartość udzielonych pożyczek dla MŚP: 118 743 644,38 PLN,
- liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń: 1772 sztuk.
4) Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu
W okresie sprawozdawczym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego przeprowadził czynności w zakresie promocji i informacji w formie spotkań o charakterze informacyjno – szkoleniowo – promocyjnym, m.in.: spotkania, seminaria i konferencje promujące Dolnośląski Fundusz Powierniczy.
Ponadto w I kw. 2013 r., w ramach ogólnopolskich działań promocyjnych Menadżer DFP z wykorzystaniem prasy, prowadził kampanię promującą inicjatywę JEREMIE. 
5) Działania Grupy Roboczej w zakresie Inicjatywy JEREMIE
W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania ponadregionalnej Grupy Roboczej. Spotkania poświęcone były bieżącym sprawom operacyjnym.
6) Kontrole i nieprawidłowości
W dniach 21-26.02.2013 r. IZ RPO WD przeprowadziła u dwóch Pośredników Finansowych, 
tj. w miejscu realizacji projektu, kontrolę na miejscu w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy. Zgodnie z Informacją Pokontrolną z dnia 24.05.2013 r. wydane zostaną zalecenia pokontrolne.

W dniach 18-25.03.2013 r. przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej z Komisji Europejskiej przeprowadzili audyt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie instrumentów inżynierii finansowej. Obejmował on pięciu Pośredników Finansowych oraz Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Do końca okresu sprawozdawczego nie przedstawiono raportu z audytu. 

W celu przekazania najbardziej aktualnych danych informację zaczerpnięto z kwartalnego sprawozdania z postępu w realizacji projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy za I kwartał 2013 r., którego proces weryfikacji nie został jeszcze zakończony.
W I kwartale 2013 r. Pośrednicy Finansowi przeprowadzili 41 kontroli u ostatecznych beneficjentów (MŚP). Menadżer nie przeprowadził kontroli u Pośredników Finansowych.

7) Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi
Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego zobowiązany jest do zapewnienia, aby w toku realizacji projektu nie nastąpiło nakładanie się finansowania przyznawanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. Analogiczne obowiązki, na mocy Umów Operacyjnych I Stopnia, nałożono na wybieranych w ramach konkursów ogłaszanych przez BGK pośredników finansowych oraz ostatecznych beneficjentów, tj. MŚP. W toku praktycznej realizacji Projektu pojawiły się liczne wątpliwości dotyczące zakresu ww. zakazu (czy dotyczy on jedynie wsparcia udzielonego w postaci de minimis, czy jednostkowych projektów, a może jedynie pojedynczych wydatków w ramach danego projektu). W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości Menadżer opracował rekomendacje dla wszystkich pośredników finansowych, które obowiązują od 02.01.2013 r. i szczegółowo przedstawiają sposób weryfikacji braku nakładania się finansowania. 

Podsumowanie realizacji Priorytetu 1
W ramach Priorytetu 1 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Środki pozostałe do zakontraktowania (ok. 13% alokacji) przeznaczone są przede wszystkim na podpisanie umów w ramach zakończonych i trwających naborów. Zakłada się, że środki te zostaną wykorzystane w pełnej wysokości.
W odniesieniu do stosowania prawa zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. 
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 1 (tylko w zakresie Działań wdrażanych przez DIP) wykryto łącznie 18 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 7 920 114,48 PLN, w tym EFRR 6 732 097,30 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność.
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PRIORYTET 2 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU (SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne nie ogłoszono nowych naborów wniosków o dofinansowanie. Kontynuowano natomiast procedurę naborów w trybie konkursowym, ogłoszonych w poprzednim okresie sprawozdawczym. Podpisywano umowy o dofinansowanie, zatwierdzano wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonano płatności na ich rzecz.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała trzykrotnej zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 2 zagospodarowując pojawiające się wole środki. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 12.02.2013 r., 26.03.2013 r. i 26.06.2013 r. dotyczyły:
· Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – zmniejszenie alokacji o 5 486 484 EUR,
· Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych - zwiększenie alokacji o 5 486 484 EUR.
1. NABORY 
1. Nabory ogłoszone
Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu na lata 2013-2015 w okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 nie ogłoszono nowych naborów wniosków o dofinansowanie. 
1. Nabory kontynuowane 
Nabór nr 62/K/2.1/2012 (tryb konkursowy) - „sieci szerokopasmowe” 
Nabór w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ogłoszono w dniu 31.10.2012 r. i trwał do dnia 15.01.2013 r. Na nabór przeznaczono 2 000 000 EUR. W ramach naboru złożono 5 wniosków o wartości ogółem 23 989 456,70 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 10 961 327,92 PLN, co stanowiło 132,27% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. W okresie sprawozdawczym zakończono ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie.
1. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji obowiązującym na dzień 30.06.2013 r., nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie. 
2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór 60/K/2.2/2012 (tryb konkursowy) - "platformy e-usług"
Dnia 23.01.2013 r. zakończono ocenę formalną 3 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru. W wyniku oceny pozytywnie oceniono wszystkie  wnioski.  W dniu 5.02.2013 r. zakończono ocenę merytoryczną, w ramach której pozytywnie oceniono wszystkie  wnioski .W dniu 19.02.2013 r. do dofinansowania wybrano 3 wnioski w kwocie całkowitej 27 250 613,18 PLN, w tym z EFRR 23 001 520,16 PLN.
Nabór nr 62/K/2.1/2012 (tryb konkursowy) - „sieci szerokopasmowe” 
Dnia 23.04.2013 r. zakończono ocenę formalną 5 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru. W jej wyniku pozytywnie oceniono 3. W dniu 17.05.2013 r. zakończono ocenę merytoryczną, w ramach której pozytywnie oceniono 2 wnioski W dniu 28.05.2013 r. wybrano do dofinansowania 2 wnioski w kwocie całkowitej 14 360 627,30 PLN, w tym z EFRR 6 424 524,39 PLN.
3) DECYZJE/ UMOWY O DOFINANSOWANIE 
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne podpisano/wydano 78 umów/decyzji o dofinansowaniu (w tym 4 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 535 325 345,24 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 395 375 998,89 PLN, co stanowi 96,24% alokacji Priorytetu. 
· Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - od początku realizacji Programu podpisano 12 umów o dofinansowanie (w tym 1 w okresie sprawozdawczym – projekt indywidualny pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej w kwocie całkowitej 215 000 000,00 PLN , w tym dofinansowanie z EFRR 149 704 658,22 PLN) o wartości całkowitej 264 600 697,70 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 176 033 229,35 PLN; 
· Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych - od początku realizacji Programu podpisano 66 umów o dofinansowanie (w tym w okresie sprawozdawczym 3 umowy) o wartości całkowitej 270 724 647,54 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 219 342 769,54 PLN. 
Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 2 wynosi 190 194 981,58 PLN środków EFRR, co stanowi 48,10%. Wartość przekroczyła minimalny  poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zakończono realizację 6 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 19 169 387,95 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 52 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 50 663 949,30 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych), co stanowi 12,33% alokacji Priorytetu. 
Zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i od początku realizacji Programu nie rozwiązano żadnych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne. 
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zatwierdzono 37 wniosków o płatność (w tym 6 wniosków o płatność końcową), w których kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 8 893 311,78 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 6 818 115,04 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 429 wniosków beneficjentów o płatność (w tym 52 wnioski o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 139 859 942,98 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 115 500 621,39 PLN, co stanowi 28,11% alokacji Priorytetu. 
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 5 613 462,96 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu płatności na rzecz beneficjentów z EFRR wyniosły 114 295 969,31 PLN, co stanowi 27,82% dostępnej alokacji Priorytetu 2. 


	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,2667 PLN

	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
	78
	395 375 998,89
	96,24%
	114 295 969,31 
	27,82%
	410 815 705,45

	2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	12
	176 033 229,35
	92,09%
	10 027 979,73
	5,25%
	191 163 357,04

	2.2 Rozwój usług elektronicznych
	66
	219 342 769,54
	99,86%
	104 267 989,58
	47,47%
	219 652 348,41



6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zatwierdzono 52 wnioski o płatność końcową. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji wskaźników.
Wskaźniki produktu zrealizowane w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne 
· Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego (szt.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 78 szt., co stanowi 111,43% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 52 szt., co stanowi 74,29% zakładanej wartości docelowej. 
W Działaniu 2.1 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 12 szt., co stanowi 35,29% zakładanej wartości docelowej dla tego Działania. Na koniec okresu sprawozdawczego w Działaniu tym zakończyły się 2 projekty, co stanowi 5,88% zakładanej wartości docelowej; 
· w tym Liczba projektów dotyczących e-usług ( szt.) [Działanie 2.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 66 szt., co stanowi 183,33% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 50 szt., co stanowi 138,89% zakładanej wartości docelowej. Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika Liczba projektów dotyczących e-usług w przypadku szacowanej realizacji wynika z faktu, iż są realizowane projekty o niższej wartości niż zakładano przy programowaniu wartości docelowych wskaźnika. Pozwala to na realizację większej liczby projektów.
Wskaźniki rezultatu realizowane w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne
· Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (os.) [Działanie 2.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 110 748 os., co stanowi 44,30% zakładanej wartości docelowej; 
· w tym na obszarach wiejskich (os.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 25 067 os., co stanowi 33,42% zakładanej wartości docelowej. 
Z podpisanych umów wynika, że dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyska 110 748 osób (44,30% wartości docelowej), w tym 25 067 osób na obszarach wiejskich (33,42% wartości docelowej). Do końca 2012 r. nie zakończył się żaden projekt realizujący ten wskaźnik. Brak realizacji wskaźnika wynika z trudności przy przygotowaniu i wdrażaniu projektów związanych z budową sieci szerokopasmowych. Opóźnieniu uległo uruchamianie naborów w związku z brakiem do 2010 r. uregulowań w zakresie pomocy publicznej. Przyjęte rozporządzenie nie objęło jako beneficjentów jednostek samorządu terytorialnego, co skutkowało wymogiem indywidualnej notyfikacji projektów przez Komisję, a tym samym zniechęciło do realizacji tego typu projektów. Dnia 29.01.2013 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Samorządu Województwa pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”, którego realizacja miała wpłynąć pozytywnie na wartość opisywanego wskaźnika. Jednak w wyniku analizy różnych wariantów realizacyjnych, przyjęto rozwiązania zakładające udostępnienie powstałej infrastruktury operatorom telekomunikacyjnym (dostęp hurtowy). W związku z powyższym niemożliwa do zweryfikowania jest liczba osób, która będzie mogła korzystać z szerokopasmowego internetu wykorzystując dotychczasową infrastrukturę sieciową operatora, a która sieć szkieletową powstałą w ramach DSS. Ponadto w wyniku rozwoju mobilnego dostępu do internetu następuje zmniejszenie popytu na dostęp do szerokopasmowego internetu przy jednoczesnym zwiększeniu zapotrzebowania na usługi „nowej generacji” o znacznie większej przepustowości.
· Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej (szt.) [Działanie 2.1]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie  179 szt., co stanowi 59,67% zakładanej wartości docelowej. 
Brak realizacji wskaźnika wynika z faktu, że nie zakończył się żaden projekt wdrażający ten wskaźnik. Trudności w realizacji tego wskaźnika wynikają z późnego wprowadzenia programów w zakresie pomocy publicznej oraz nieobjęcia nimi jednostek samorządu terytorialnego. Zaistniała również konieczność dostosowania zakresu projektu (rozwiązań technicznych) do wspólnotowych przepisów dotyczących pomocy publicznej warunkujących pozytywne zakończenie procesu indywidualnej notyfikacji przez Komisję. Istotne znaczenie miał również rozwój technologii telekomunikacyjnej, w tym m.in. sieci nowej generacji (NGA). 
Podsumowanie realizacji Priorytetu 2
W ramach Priorytetu 2 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Podpisano umowy na realizację wszystkich projektów indywidualnych. Środki pozostałe do zakontraktowania (poniżej 4% alokacji) przeznaczone są na podpisanie pozostałych umów w ramach ostatniego naboru na sieci szerokopasmowe lub ewentualnie, jeśli takie pozostaną, na nowy nabór. Zakłada się, że środki te zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości niemal 28% alokacji. Udział zakończonych projektów wynosi ponad 12% alokacji Priorytetu, niemniej jednak większość projektów o dużej kwocie dofinansowania kończy się w 2013 r. 
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 wykryto łącznie 6 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 389 985,61 PLN, w tym EFRR 331 439,11 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne.



[bookmark: _Toc363465718]PRIORYTET 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU (TRANSPORT)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 3 Transport nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, natomiast kontynuowano procedurę naboru oraz oceny wniosków w trybie systemowym, który ogłoszony został w 2012 r. Dokonano wyboru projektów do dofinansowania, podpisano kolejne umowy o dofinansowanie, zatwierdzono wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonano płatności na ich rzecz.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 3 zagospodarowując pojawiające się wole środki. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.06.2013 r. dotyczyły:
· Działania 3.1 Infrastruktura drogowa - zmniejszenie alokacji o 2 324 701 EUR,
· Działania 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa - zmniejszenie alokacji o 607 658 EUR,
· Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski - zwiększenie alokacji o 2 932 359 EUR.
1. NABORY
1. Nabory ogłoszone
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 3 Transport nie ogłoszono nowych naborów wniosków o dofinansowanie.
1. Nabory kontynuowane
Nabór 21/S/3.3/2012 (tryb systemowy) transport miejski i podmiejski
W ramach naboru ogłoszonego w poprzednim okresie sprawozdawczym wpłynęło 9 wniosków o wartości ogółem 160 028 165,23 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 112 702 185,38 PLN, co stanowi 160,50% planowanej na nabór alokacji. W okresie sprawozdawczym zakończono ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie
Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 19.02.2013 r., nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie.

2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór 21/S/3.3/2012 Transport miejski i podmiejski
Dnia 19.04.2013 r. zakończono ocenę formalną 9 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru, w ramach której pozytywnie oceniono wszystkie projekty.. W dniu 6.05.2013 r. zakończono ocenę merytoryczną, w ramach której pozytywnie oceniono wszystkie wnioski Ostatecznie w dniu 18.06.2013 r. do dofinansowania wybrano 5 projektów o wartości ogółem 137 415 870,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 95 814 550,00 PLN .
Nabór 16/S/3.1/2011 „Infrastruktura drogowa”
Dnia 19.02.2013 r. dokonano ponownego wyboru projektów do dofinansowania. Przesunięto 3 projektów z listy rezerwowej na listę podstawową oraz zwiększono dofinansowanie dla jednego projektu. Ostatecznie w ramach przeprowadzonego naboru wybrano do dofinansowania 7 projektów o wartości ogółem 88 930 764,92 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 67 159 909,73 PLN. 
3) DECYZJE/UMOWY O DOFINANSOWANIE
Narastająco od początku uruchomienia Programu w ramach Priorytetu 3 Transport podpisano/wydano 70 umów/decyzji o dofinansowaniu (w tym 2 okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 2 083 399 831,95 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 1 048 072 583,69 PLN, co stanowi 91,08% alokacji Priorytetu.
· Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa - od początku realizacji Programu podpisano/wydano 60 umów/decyzji (w tym 2 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 1 726 222 041,28 PLN, tym dofinansowanie z EFRR 810 984 928,56 PLN; 
· Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa - od początku realizacji Programu podpisano 3 umowy o dofinansowanie o wartości całkowitej 139 150 091,77 PLN, tym dofinansowanie z EFRR 90 564 299,40 PLN; Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski - od początku realizacji Programu podpisano/wydano 7 umów/decyzji o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 218 027 698,90 PLN, tym dofinansowanie z EFRR 146 523 355,73 PLN.
Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 3 Transport wynosi 526 200 452,25 PLN środków EFRR, co stanowi 50,21%. Wartość przekroczyła minimalny poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, co oznacza, iż założony pułap został już osiągnięty.
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 3 Transport zakończono realizację 7 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 75 055 496,30 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 40 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 285 737 114,29 PLN, co stanowi 24,83% alokacji Priorytetu.
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 3 Transport rozwiązano 2 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczym) o wartości ogółem 20 267 298,25 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 7 908 909,01 PLN.
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 3 Transport zatwierdzono 59 wniosków o płatność (w tym 7 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 276 717 429,63 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 173 053 785,14 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).
Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 485 wniosków beneficjentów o płatność (w tym 40 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 1 299 681 631,18 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 703 890 738,22 PLN, co stanowi 61,17% alokacji Priorytetu.
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 134 018 988,59 PLN. Narastająco od początku Programu płatności na rzecz beneficjentów z EFRR wyniosły 620 866 217,12 PLN, co stanowi 53,96% alokacji Priorytetu.


	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,2667 PLN

	Priorytet 3 Transport
	70
	1 048 072 583,69
	91,08%
	620 866 217,12
	53,96%
	1 150 701 962,24

	3.1 Infrastruktura drogowa
	60
	810 984 928,56
	98,29%
	499 989 217,94
	60,60%
	825 105 938,57

	3.2 Transport i infrastruktura kolejowa
	3
	90 564 299,40
	97,22%
	41 558 873,82
	44,61%
	93 156 993,78

	3.3 Transport miejski i podmiejski
	7
	146 523 355,73
	63,04%
	79 318 125,36
	34,12%
	232 439 029,89



6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Postęp w realizacji wskaźników w zakresie Priorytetu 3 jest mocno zaawansowany, szczególnie w zakresie transportu drogowego. Na podstawie zakontraktowanych umów można zauważyć, że większość wskaźników została już osiągnięta. 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 3 Transport zatwierdzono 40 wniosków o płatność końcową. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji następujących wskaźników:
Wskaźniki produktu zrealizowane w ramach Priorytet 3 Transport 
· Liczba projektów w  zakresie transportu (szt.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 70 szt., co stanowi 127,27% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 39 szt., co stanowi 70,91% zakładanej wartości docelowej;
Liczba projektów w zakresie transportu drogowego (szt.) [Działanie 3.1] – szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 60 szt., co stanowi 133,33% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 35 szt., co stanowi 77,78% zakładanej wartości docelowej; 
Przekroczenie wartości docelowej w przypadku opisywanego wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość realizowanych w ramach Priorytetu projektów jest niższa niż założona przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania. Ponadto w ramach Działania 3.1 w pierwszym okresie wdrażania Programu zmniejszono maksymalny poziom dofinansowania do 50%, tak aby można było realizować większą ilość projektów drogowych.
· Liczba projektów w zakresie transportu kolejowego (szt.) [Działanie 3.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 3 szt., co stanowi 150,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 1 szt., co stanowi 50,00% zakładanej wartości docelowej;
· Liczba projektów w zakresie transportu komunikacji miejskiej i podmiejskiej (szt.) [Działanie 3.3] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 7 szt., co stanowi 87,50% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 3 szt., co stanowi 37,50% zakładanej wartości docelowej. Będą podpisywane kolejne umowy.
· Długość nowych dróg (km) [Działanie 3.1]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 76,72 km, co stanowi 170,49% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 29,15 km, co stanowi 64,78% zakładanej wartości docelowej;
· w tym dróg regionalnych (km) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 46,58 km, co stanowi 186,32% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 3,53 km, co stanowi 14,12% zakładanej wartości docelowej;
· w tym dróg lokalnych (km) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 30,14 km, co stanowi 150,70% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 25,62 km, co stanowi 128,10% zakładanej wartości docelowej.
Przekroczenie wartości docelowej w wartościach wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość wybudowania 1 km drogi jest niższa niż założono przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania.
· Długość zmodernizowanych dróg (km) [Działanie 3.1]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 111,04 km, co stanowi 111,04% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 58,11 km, co stanowi 58,11% zakładanej wartości docelowej;
· w tym dróg regionalnych (km) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 7,96 km, co stanowi 22,74% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 2,41 km, co stanowi 6,89% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu, 
· w tym dróg lokalnych (km) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 103,08 km, co stanowi 158,58% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 55,7 km, co stanowi 85,69% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. 
Przekroczenie wartości docelowej w wartości szacowanej wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość modernizacji przebudowy 1 km drogi jest niższa niż założono przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania.
W Priorytecie 3 Transport projekty drogowe cechuje długi proces inwestycyjny głównie ze względu na stosunkowo skomplikowany proces przygotowania inwestycji i przeprowadzenie procedur przetargowych (w ciągu dróg regionalnych realizowane są głównie projekty dotyczące budowy obwodnic miast i budowy mostów na rzece Odrze). Wiele projektów jest projektami wieloletnimi. W składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność występują błędy, które wymagają korekt. Wpływa to na wydłużenie okresu wynikającej z umowy daty zakończenia realizacji projektu, a rzeczywistej daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
· Długość wybudowanej drogi powiatowej (km) [Działanie 3.1]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 13 km, co stanowi 130,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 13 km, co stanowi 130,00% zakładanej wartości docelowej; 
· Długość wybudowanej drogi gminnej (km) [Działanie 3.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 17,14 km, co stanowi 171,40% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 12,62 km, co stanowi 126,20% zakładanej wartości docelowej;
· Długość zmodernizowanej drogi powiatowej (km) [Działanie 3.1]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 70,64 km, co stanowi 156,98% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 32,47 km, co stanowi 72,16% zakładanej wartości docelowej;
· Długość zmodernizowanej drogi gminnej (km) [Działanie 3.1]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 32,44 km, co stanowi 162,20% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 23,23 km, co stanowi 116,15% zakładanej wartości docelowej;
· Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej (szt.) [Działanie 3.3]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 59 szt., co stanowi 98,33% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 31 szt., co stanowi 51,67% zakładanej wartości docelowej. Będą podpisywane kolejne umowy;
· Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej (szt.) [Działanie 3.3] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 6 040 szt., co stanowi 86,29% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 2 660 szt., co stanowi 38,00% zakładanej wartości docelowej. Będą podpisywane kolejne umowy;
· Liczba zakupionego taboru kolejowego (szt.) [na wartość wskaźnika mają wpływ projekty realizowane w ramach Działania 3.2, jak również w ramach Działania 3.3]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 11 szt., co stanowi 64,71% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 6 szt., co stanowi 35,29% zakładanej wartości docelowej;
· w ramach Działania 3.2 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 6 szt., co stanowi 100,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 6 szt., co stanowi 100,00% zakładanej wartości docelowej;
· w ramach Działania 3.3 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 5 szt., co stanowi 45,45% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie zakończono realizacji projektu wykazującego ww. wskaźnik, w związku z czym nie wykazano stopnia jego realizacji. Będą podpisywane kolejne umowy.
· Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym (szt.) [na wartość wskaźnika mają wpływ projekty realizowane w ramach Działania 3.2, jak również w ramach Działania 3.3] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 3 591szt., co stanowi 119,70% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 1 236 szt., co stanowi 41,20% zakładanej wartości docelowej. Będą podpisywane kolejne umowy;
· w ramach Działania 3.2 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 1 236 szt., co stanowi 103,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 1 236 szt., co stanowi 103,00% zakładanej wartości docelowej;
· w ramach Działania 3.3 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 2 355 szt., co stanowi 130,83% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu Na koniec okresu sprawozdawczego nie zakończono realizacji projektu wykazującego ww. wskaźnik, w związku z czym nie wykazano stopnia jego realizacji;
· Długość zmodernizowanych linii kolejowych (km) [Działanie 3.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 30,90 km, co stanowi 441,43% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik nie został zrealizowany.
Na etapie programowania zakładano modernizację linii kolejowych o dużej przepustowości. W trakcie wdrażania Programu okazało się, że modernizacja linii kolejowych do tego przewidzianych nie będzie możliwa w ramach RPO WD, ponieważ będzie ona finansowana z innych źródeł. Instytucja Zarządzająca zdecydowała o dofinansowaniu projektów z zakresu modernizacji linii kolejowych położonych na terenach podgórskich, atrakcyjnych turystycznie. Ogromne znaczenie miało w tym przypadku zapewnienie komplementarności z programami EWT oraz konieczność modernizacji linii kolejowych, które zostały zamknięte ze względu na zły stan techniczny. Dofinansowanie otrzymały projekty obejmujące modernizację dłuższych niż pierwotnie zakładano odcinków tras kolejowych, ale o mniejszej przepustowości, co uzasadnia przekroczenie wartości docelowej wskaźnika. 
Wskaźniki produktu celu szczegółowego Programu realizowane na poziomie Działania
Wskaźnik produktu celu szczegółowego Programu realizowany w ramach Działania 3.1
· Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych (szt.) - na podstawie podpisanych umów zakłada się realizację wskaźnika w pełnej wysokości, tj. 25 szt. Na koniec okresu sprawozdawczego zakończonych zostało 21 projektów, co stanowi 84,00% zakładanej wartości docelowej.
Wskaźniki rezultatu zrealizowane w ramach Priorytet 3 Transport 
· Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z programu (os.) [Działanie 3.3]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 795 811  os., co stanowi 58,88% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie zakończono realizacji projektu wykazującego ww. wskaźnik, w związku z czym nie wykazano stopnia jego realizacji. Będą podpisywane kolejne umowy;
· Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (euro/rok) [Działanie 3.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 71 790 887,17 euro/rok, co stanowi 99,71% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowano na poziomie 10 283 265,19 euro/rok, co stanowi 14,28% zakładanej wartości docelowej;
· Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych (euro/na rok) [Działanie 3.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 485 955,26 euro/rok, co stanowi 34,71% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Wskaźnik nie zostanie zrealizowany w zakładanej wartości docelowej, ponieważ dofinansowanie otrzymały projekty obejmujące modernizację dłuższych niż pierwotnie zakładano odcinków tras kolejowych, ale o mniejszej przepustowości. Ponadto są to kierunki nierentowne, ale ważne ze względu na realizację jednego z  priorytetów województwa jakim jest rozwój turystyki, a także na zmniejszenie ruchu samochodowego na tych terenach.
Podsumowanie realizacji Priorytetu 3 
W ramach Priorytetu 3 nie stwierdza się problemów mających istotny wpływ na realizację Priorytetu. W Priorytecie realizowane są inwestycje o długim cyklu realizacji oraz sezonowości. Realizacja projektów indywidualnych w ramach Priorytetu 3 przebiega bez opóźnień. Projekty realizowane i rozliczane są sukcesywnie. Zakontraktowano ok. 91% alokacji Priorytetu. Środki pozostałe do zakontraktowania przeznaczone są na podpisanie pozostałych umów w ramach ostatniego naboru. Zakłada się, że środki alokacji zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Beneficjentom wypłacono środki w wys. ok. 54% alokacji. Udział zakończonych projektów wynosi ok. 25% alokacji Priorytetu.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto łącznie 7 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 15 524 006,33 PLN, w tym EFRR 7 723 301,02 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 3 Transport.



[bookmark: _Toc363465719]PRIORYTET 4 POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO I PRZECIWPOWODZIOWEGO DOLNEGO ŚLĄSKA (ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie oraz kontynuowano procedurę naborów projektów ogłoszonych w poprzednich okresach sprawozdawczych. Ponadto podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów, zatwierdzono wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonano płatności na ich rzecz.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała dwukrotnej zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 4. Celem wprowadzonych zmian była realokacja środków do Działania, w którym istnieje możliwość zagospodarowania wolnych środków. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 12.02.2013 r. i 26.06.2013 r. dotyczyły:
1. Działania 4.1 Gospodarka odpadami – zwiększenie alokacji o 380 603 EUR,
1. Działania 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa – zmniejszenie alokacji o 300 000 EUR,
1. Działania 4.3 Poprawa jakości powietrza - zmniejszenie alokacji o 476 572 EUR,
1. Działania 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom – zmniejszenie alokacji o 1 303 121 EUR,
1. Działania 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych – zmniejszenie alokacji o 81 491 EUR,
1. Działania 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego – zmniejszenie alokacji o 174 463 EUR,
1. Działania 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – zwiększenie alokacji o 1 955 044 EUR.
1. NABORY
1. Nabory ogłoszone
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne ogłoszono jeden nowy nabór wniosków o dofinansowanie.
Nabór 66/K/4.1/2013 w ramach Działania 4.1 „gospodarka odpadami”
Nabór w trybie konkursowym dotyczył projektów z zakresu gospodarki odpadami, w szczególności: 
· budowy, rozbudowy lub przebudowy zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych oraz elementów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.: stacje przeładunkowe odpadów komunalnych, instalacje do segregacji lub przetwarzania odpadów selektywnie zebranych,
· rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów komunalnych i innych szczególnie zagrażających środowisku oraz rekultywacja zamkniętych kwater funkcjonujących składowisk odpadów,
· przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem składowisk odpadów dla pozyskania alternatywnych źródeł energii, tj. biogazu.
Nabór został ogłoszony dnia 28.02.2013 r. i trwał do dnia 30.04.2013 r. Na nabór przeznaczono alokację 1 500 000 EUR. Do składania wniosków uprawnieni są wszyscy wnioskodawcy Działania 4.1 wymienieni w Uszczegółowieniu RPO, tj. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadowej w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne (wyłącznie w zakresie projektów dotyczących likwidacji „dzikich wysypisk śmieci”).
W ramach naboru złożono 15 wniosków o wartości ogółem 60 165 934,07 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 36 803 390,29 PLN, co stanowiło 584,35% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena złożonych wniosków. 
1. Nabory kontynuowane
W okresie sprawozdawczym kontynuowano 2 nabory wniosków o dofinansowanie.
Nabór 22/S/4.4/2012 (tryb systemowy) „zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom”
W okresie sprawozdawczym zakończono nabór w trybie systemowym, dla którego etap preselekcji zakończył się w poprzednim okresie sprawozdawczym. W ramach naboru złożono 4 wnioski o wartości całkowitej 34 072 228,34 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 27 643 318,03 PLN, co stanowi tyle 368,72% alokacji na nabór. W okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena złożonych wniosków.
Nabór 61/K/4.7/2012  (tryb konkursowy) „ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”
W ramach naboru ogłoszonego w poprzednim okresie sprawozdawczym złożono 21 wniosków o wartości ogółem 32 381 138,33 PLN, w tym dofinansowanie 22 064 919,80 PLN, co stanowi 304,29% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. W okresie sprawozdawczym zakończono procedurę oceny złożonych wniosków.
1. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 19.02.2013 r., nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4. 
1. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór 19/S/4.3/2012 (tryb systemowy) „poprawa jakości powietrza”
W ramach naboru systemowego kontynuowanego z roku 2012, w dniu 8.01.2013 r. wybrano do dofinansowania 11 projektów o wartości ogółem 5 843 542,93 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 4 859 626,13 PLN.
Nabór 22/S/4.4/2012 (tryb systemowy) „zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom”
. Dnia 16.05.2013 r. zakończono ocenę formalną 4 wniosków. Pozytywnie oceniono 3 złożone wnioski w wartości całkowitej 31 576 804,34 PLN, w tym z EFRR 17 251 481,39 PLN. W dniu 17.05.2013 r. zakończono ocenę merytoryczną. Pozytywnie oceniono wszystkie 3  wnioski . W dniu 4.06.2013 r. wybrano do dofinansowania 3 projekty o wartości ogółem 31 576 804,34 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 17 251 481,39 PLN.
Nabór 50/K/4.1/2011 (tryb konkursowy) „gospodarka odpadami”
Dnia 04.03.2013 r. zakończono ocenę formalną (po uwzględnieniu odwołania) 17 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru. Pozytywnie oceniono 7 wniosków o wartości  całkowitej 77 709 893,03 PLN, w tym z EFRR 45 270 571,05 PLN,. W dniu 19.03.2013 r. zakończono ocenę merytoryczną, w ramach której pozytywnie oceniono wszystkie 7 wniosków. Dnia 21.05.2013 r. wybrano do dofinansowania 7 wniosków kwocie wartości całkowitej 77 709 893,03 PLN, w tym z EFRR 45 270 571,05 PLN.
Nabór 61/K/4.7/2012  (tryb konkursowy) „ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna”
Dnia 15.04.2013 r. zakończono ocenę formalną 21 złożonych wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie oceniono 19 wniosków  o wartości całkowitej 31 304 035,24 PLN, w tym z EFRR 20 645 601,02 PLN. W dniu 16.05.2013 r. zakończono ocenę merytoryczną, pozytywnie oceniono wszystkie 19 wniosków. W dniu 11.06.2013 r. wybrano do dofinansowania 11 projektów o wartości całkowitej 16 840 319,60 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 12 304 017,33 PLN.
1. DECYZJE/UMOWY O DOFINANSOWANIE
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne podpisano/wydano 127 umów o dofinansowanie (w tym 19 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 720 624 677,87 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 478 268 644,48 PLN, co stanowi 88,83% dostępnej alokacji dla tego Priorytetu. 
· Działanie 4.1 Gospodarka odpadami - od początku realizacji Programu podpisano 22 umowy (w tym 6 w okresie sprawozdawczym) o dofinansowanie o wartości całkowitej 135 426 684,38 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 86 679 286,07 PLN,
· Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa - od początku realizacji Programu podpisano 52 umowy o dofinansowanie o wartości całkowitej 402 809 462,65 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 258 944 740,88 PLN,
· Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza - od początku realizacji Programu podpisano 11 umów o dofinansowanie – wszystkie w okresie sprawozdawczym - o  wartości całkowitej 5 759 762,89 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 4 792 307,09 PLN,
· Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom - od początku realizacji Programu podpisano 7 umów o dofinansowanie (w tym 1 w okresie sprawozdawczym – projekt indywidualny Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz - Laskowice. Modernizacja wału W-1(OM)) o wartości całkowitej 65 499 741,66 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 51 429 784,45 PLN,
· Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych - od początku realizacji Programu podpisano 6 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 12 393 115,35 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 9 650 230,79 PLN,
· Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego - od początku realizacji Programu podpisano 4 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 60 725 037,61 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 38 675 336,73 PLN, 
· Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna - od początku realizacji Programu podpisano 25 umów o dofinansowanie projektu (w tym 1 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 38 010 873,33 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 28 096 958,47 PLN.
Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne wynosi 336 387 514,60 PLN, co stanowi 70,33%. Wartość ta znacznie przekracza poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, co oznacza, iż założony pułap został już osiągnięty.
1. UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zakończono realizację 17 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 68 989 360,08 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 72 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 255 497 096,30 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów), co stanowi 47,45% alokacji dla tego Priorytetu.
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne rozwiązano jedną umowę o dofinansowanie o wartości ogółem 625 110,29 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 120 844,50 PLN.
1. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zatwierdzono 81 wniosków o płatność (w tym 17 wniosków o płatność końcową), o wartości wydatków kwalifikowalnych 54 833 786,87 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 42 838 960,66 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 635 wniosków o płatność (w tym 72 wnioski o płatność końcową), o wartości wydatków kwalifikowalnych 467 039 403,09 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 359 882 054,35 PLN, co stanowi 66,84% alokacji Priorytetu.
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 41 190 438,48 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 358 233 532,17 PLN, co stanowi 66,53% alokacji Priorytetu.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,2667 PLN

	Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	127
	478 268 644,48
	88,83%
	358 233 532,17
	66,53%
	538 420 265,05

	4.1 Gospodarka odpadami
	22
	86 679 286,07
	78,42%
	42 603 352,03
	38,55%
	110 528 666,23

	4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa
	52
	258 944 740,88
	100,31%
	238 171 511,32
	92,27%
	258 131 810,96

	4.3 Poprawa jakości powietrza
	11
	4 792 307,09
	93,60%
	0,00
	0,00%
	5 120 040,00

	4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
	7
	51 429 784,45
	68,29%
	28 497 684,44
	37,84%
	75 314 294,03

	4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych
	6
	9 650 230,79
	96,52%
	7 560 872,24
	75,62%
	9 997 926,82

	4.6 Wsparcie instytucji środowiska naturalnego
	4
	38 675 336,73
	99,19%
	26 962 336,73
	69,15%
	38 993 048,08

	4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
	25
	28 096 958,47
	69,66%
	14 437 775,41
	35,80%
	40 334 478,94



1. REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zatwierdzono 72 wnioski o płatność końcową. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji następujących wskaźników:
Wskaźniki produktu zrealizowane w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
· Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km) [Działanie 4.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 218,72  km, co stanowi 136,70% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik osiągnięty został na poziomie wynikającym z zakontraktowanych umów; Przekroczenie wartości docelowej w przypadku wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej należy wiązać z dokonaniem realokacji środków w ramach Priorytetu 4. Zwiększono alokację na Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa realokując środki z Działania 4.3 Poprawa jakości powietrza, oraz Działania 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych. Realokacja ta spowodowana była dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów i umożliwiła realizację większej ilości projektów
· Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (km) [Działanie 4.2]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 354,74 km, co stanowi 65,69% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 212,66 km, co stanowi 39,38% zakładanej wartości docelowej wskaźnika; 
Niższa wartość powyższego wskaźnika w porównaniu z wartością docelową wynika z tego, że realizowane projekty oprócz budowy sieci kanalizacyjnej dotyczą budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków lub są to kompleksowe projekty dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji. Na etapie programowania wartości docelowych zakładano większą ilość projektów dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej. Natomiast ze względu na wysoki koszt budowy/ przebudowy oczyszczalni ścieków mniej środków zostało przeznaczonych przez beneficjentów na budowę sieci kanalizacyjnych. Uwzględniając powyższe wartość wskaźników dotyczących sieci kanalizacyjnych może zostać niezrealizowana.
· Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami (szt.)[Działanie 4.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 22 szt., co stanowi 137,50% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 13 szt., co stanowi 81,25% zakładanej wartości docelowej. Trwa ocena projektów z naboru dotyczącego gospodarki odpadami; Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza (szt.)[Działanie 4.3] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 11 szt., co stanowi 34,38% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik nie został jeszcze zrealizowany.
Wskaźnik ten nie zostanie osiągnięty. W ramach ogłoszonego naboru złożono mniej projektów, niż pierwotnie zakładano. Były to ponadto projekty o wyższej niż zakładano wartości, dlatego też możliwa jest realizacja mniejszej liczby projektów w ramach dostępnej alokacji.
· Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (szt.) [Działanie 4.4 i Działanie 4.6]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 11 szt., co stanowi 73,33% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 8 szt., co stanowi 53,33% zakładanej wartości docelowej wskaźnika. Będą podpisywane kolejne umowy;
· w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy (szt.) [Działanie 4.4] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 7 szt., co stanowi 140,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 5 szt., co stanowi 100% zakładanej wartości docelowej;
· w tym Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (szt.) [Działanie 4.6] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 4 szt., co stanowi 40,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 3 szt., co stanowi 30,00% zakładanej wartości docelowej. 
Wskaźniki rezultatu zrealizowane w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
· Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (os.) [Działanie 4.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 21 782 os., co stanowi 54,46% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 12 026 os., co stanowi 30,07% zakładanej wartości docelowej;
Niższa wartość wskaźnika w porównaniu z wartością docelową wynika z tego, że realizowane projekty oprócz budowy sieci kanalizacyjnej, dotyczą budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków lub są to kompleksowe projekty dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji. Na etapie programowania wartości docelowych zakładano większą ilość projektów dotyczących budowy jedynie sieci kanalizacyjnej. Natomiast ze względu na wysoki koszt budowy/ przebudowy oczyszczalni ścieków mniej środków zostało przeznaczonych przez beneficjentów na samą budowę sieci kanalizacyjnych. Uwzględniając powyższe wartość wskaźników dotyczących sieci kanalizacyjnych może zostać niezrealizowana.
· Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów (os.) [Działanie 4.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie  13 140 os., co stanowi 65,70% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 13 022 os., co stanowi 65,11% zakładanej wartości docelowej;
Mniejsza ilość osób przyłączonych do sieci wodociągowej w porównaniu z wybudowaną siecią może wynikać z faktu, że ponad 90% projektów w ramach Działania 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa realizowana jest na obszarze wiejskim i górskim, co ma wpływ na realizację wskaźników. Duże odległości i małe zagęszczenie ludności na tych obszarach wymusza wybudowanie dłuższych sieci wodociągowych, do których może być przyłączona mniejsza liczba osób, w porównaniu z realizacją podobnych inwestycji na obszarach miejskich.
· Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (os.) [Działanie 4.1]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie  133 774 os., co stanowi 334,44% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 58 081 os., co stanowi 145,20% zakładanej wartości docelowej;
Na przekroczenie wartości docelowej w zakresie szacowanej realizacji wskaźnika Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów znacząco ma wpływ projekt realizowany przez Gminy Karkonoskie, w którym oszacowano osiągnięcie wartości wskaźnika na poziomie 47 483 osób, co stanowi 118,7% wartości docelowej.
· Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana (ha) [Działanie 4.1 i 4.5]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 67,33 ha, co stanowi 1 122,17% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 27,09 ha, co stanowi 451,50% zakładanej wartości docelowej; 
· w ramach Działania 4.1 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 21,88 ha, co stanowi 2188,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 20,18 ha, co stanowi 2 018,00% zakładanej wartości docelowej; 
· w ramach Działania 4.5 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 45,45 ha, co stanowi 909,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 6,91 ha, co stanowi 138,20% zakładanej wartości docelowej; 
Wysoka realizacja wskaźnika wynika z tego, że wartość docelową oszacowano w oparciu o możliwość sfinansowania inwestycji polegających na kompleksowej rekultywacji terenu. Natomiast część z realizowanych projektów wymagała węższego zakresu prac (na przykład w odniesieniu do likwidacji dzikich wysypisk śmieci), co miało wpływ na ich cenę i pozwoliło na rekultywację większego obszaru.
Wskaźniki rezultatu celu szczegółowego Programu realizowane na poziomie Działania
Wskaźniki rezultatu celu szczegółowego Programu realizowane w ramach Działań 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa i 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom:
· Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów (m3) [Działanie 4.2] – na podstawie podpisanych umów wskaźnik osiągnął poziom 2 515 510 m3, co stanowi 174,69% wartości docelowej. Na podstawie projektów zakończonych wskaźnik ukształtował się na poziomie 1 082 890 m3, co stanowi 75,20% wartości docelowej. Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z dużego zainteresowania beneficjentów projektami z zakresu oczyszczania ścieków. Ponadto IZ RPO zwiększyła pierwotną alokację przewidzianą na Działanie 4.2, co miało istotny wpływ na osiągnięcie wskaźnika w takiej wysokości.
· Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (os.) [Działania 4.4] - na podstawie podpisanych umów wskaźnik osiągnął poziom 34 427 osób, co stanowi 24,59% wartości docelowej. Na podstawie zakończonych projektów wskaźnik wynosi 16 027 osób, stanowi 11,45% zakładanej wartości docelowej. Wartość opisywanego wskaźnika uległa zmianie w porównaniu ze sprawozdaniem za II półrocze 2012 r. Zgodnie z sugestią IK RPO do wartości przedmiotowego wskaźnika nie jest już wliczana wartość podana w projekcie Magazyny przeciwpowodziowe – modernizacja woj. dolnośląskie – 973 000 os. IZ RPO WD po ponownej analizie założeń i celów projektu dokonała korekty wskaźnika.
Biorąc pod uwagę aktualny stan kontraktacji i uwzględniając wartość opisywanego wskaźnika w 3 projektach wybranych do dofinansowania, wartość wskaźnika Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów może zostać nieosiągnięta.
1. ZAGROŻENIA W REALIZACJI PRIORYTETU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI
Ramowa Dyrektywa Wodna
W ramach zidentyfikowanych problemów i utrudnień we wdrażaniu programu operacyjnego niewyjaśnione jest zagadnienie zgodności projektów przeciwpowodziowych i energetyki wodnej z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Pismem z 19 listopada 2010 r. KE zarzuciła Polsce brak implementacji przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) do przepisów krajowych.  Jako przedsięwzięcia „problemowe” wymieniono wówczas przedsięwzięcia przeciwpowodziowe oraz dot. energetyki wodnej. Wobec zgłoszony zarzutów podjęto szereg działań naprawczych i zapobiegających dofinansowaniu przedmiotowych przedsięwzięć niezgodnych z RDW. W tym celu nawiązano ścisłą współpracę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW), Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wykorzystano również zalecany pakiet materiałów opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Zobowiązano również beneficjentów do składania dodatkowych załączników do wniosku o dofinansowanie, tj. list sprawdzających wraz z ekspertyzą zaopiniowanych przez RZGW oraz RDOŚ. Dokumentacja ta ponadto jest badana przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych w trakcie oceny projektów. 


Wstrzymanie certyfikacji projektów z kategorii interwencji 53
W grudniu 2012 r. Komisja Europejska wstrzymała certyfikację wydatków związanych z realizacją projektów przeciwpowodziowych z kategorii interwencji 53. W RPO WD projekty te nie stanowią nowych inwestycji mających wpływ na przepływ wód i dotyczą przede wszystkim regulacji wałów przeciwpowodziowych. Są to więc prace modernizacyjne, remontowe i nie są one związane z budową lub modernizacją zbiorników retencyjnych. Realizacja planowanych inwestycji nie powinna stanowić zagrożenia dla celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej i pozostanie bez wpływu na ich osiągnięcie. Niestety z uwagi na fakt, że inwestycje z kategorii interwencji 53 w ramach RPO WD dotyczą infrastruktury przeciwpowodziowej, to zgodnie z pismem KE wydatki w ramach tych projektów nie mogą być certyfikowane. Projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w województwie dolnośląskim traktowane są jako inwestycje priorytetowe. 
W lutym 2013 r. IZ RPO zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z pismem dot. umożliwienia certyfikacji wydatków związanych z realizacją projektów przeciwpowodziowych po indywidualnej analizie oraz o wskazanie przybliżonego terminu przywrócenia całkowitej możliwości certyfikacji tych wydatków. 
Podsumowanie realizacji Priorytetu 4 
W ramach Priorytetu 4, z wyjątkiem przedstawionego powyżej, nie stwierdza się problemów mających istotny wpływ na jego realizację. Cykl realizacji inwestycji w Priorytecie 4 jest długi, odznacza się s ponadto sezonowością. Realizacja projektów indywidualnych w ramach Priorytetu 4 na razie przebiega bez większych opóźnień. Projekty realizowane i rozliczane są sukcesywnie. Zakontraktowano ok. 89% alokacji Priorytetu. Środki pozostałe do zakontraktowania przeznaczone są na podpisanie umów w ramach naborów przeprowadzonych w latach 2012-2013 r. Zakłada się, że środki alokacji zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Beneficjentom wypłacono środki w wys. ok. 67% alokacji. Udział zakończonych projektów wynosi ok. 47% alokacji Priorytetu.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto łącznie 7 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 895 984,57 PLN, w tym EFRR 606 461,68 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.



[bookmark: _Toc363465720]PRIORYTET 5 REGIONALNA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU (ENERGETYKA)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka ogłoszono 2 nabory wniosków o dofinansowanie. Kontynuowano procedurę podpisywania umów o dofinansowanie, zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów oraz dokonano płatności na ich rzecz.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała dwukrotnej zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 5. Celem wprowadzonych zmian była realokacja środków do Działania, w którym istnieje możliwość zagospodarowania wolnych środków. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 12.02.2013 r. i 26.06.2013 r. dotyczyły:
· Działania 5.1 Odnawialne źródła energii – zmniejszenie alokacji o 3 802 652 EUR,
· Działania 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu – zmniejszenie alokacji o 678 408 EUR,
· Działania 5.3 Ciepłownictwo i Kogeneracja –  zmniejszenie alokacji o 717 818 EUR,
· Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej – zwiększenie alokacji o 5 198 878 EUR. 
1) NABORY
1. Nabory ogłoszone
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka ogłoszono 2 nabory wniosków o dofinansowanie.
Nabór w ramach Działania 5.1 odnawialne źródła energii (tryb konkursowy)
Nabór ogłoszono w dniu 7.02.2013 r. Termin składania wniosków wyznaczono na okres od dnia 19.03.2013 r. do dnia 21.03.2013 r. Nabór dotyczył projektów z zakresu budowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych opartych o energię wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę (w tym biogaz) wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do przyłączenia do najbliżej istniejącej sieci. Kwota alokacji przeznaczona na nabór wyniosła 4 200 000 EUR.  W ramach naboru złożono 11 wniosków o wartości ogółem 55 259 182,35 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 23 991 338,41 PLN, co stanowi 136,04% alokacji przeznaczonej na nabór. W okresie sprawozdawczym zakończono ocenę.

Nabór 23/S/5.4/2013  (tryb systemowy) „zwiększanie efektywności energetycznej”
Nabór został ogłoszony 28.02.2013 r. i trwał do dnia 20.03.2013 r. Do składania propozycji projektów uprawnione podmioty lecznicze zgodnie z art. 4 Ustawy o działalności leczniczej z 15.04.2011 r., z wyłączeniem przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową. Kwota alokacji przeznaczona na nabór wyniosła 2 800 000 EUR.  Złożono 30 propozycji projektów o wartości ogółem 60 763 898,95 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 40 967 729,47 PLN, co stanowi 348,46% alokacji przeznaczonej na nabór).IZ RPO na etapie preselekcji wybrała 18 propozycji projektów o wartości ogółem 30 059 011,38 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 20 854 435,05 PLN i zaprosiła wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie. Ocena zostanie zakończona w przyszłym okresie sprawozdawczym. 
2. Nabory kontynuowane
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energia nie kontynuowano naborów wniosków o dofinansowanie.
3. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 19.02.2013 r., nie planuje się przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 5. 
4. Projekty indywidualne
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych nie zawiera projektów z Priorytetu 5 Energetyka.
2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór w ramach Działania 5.1 odnawialne źródła energii (tryb konkursowy)
Dnia 6.05.2013 r. zakończono ocenę formalną. Pozytywnie oceniono 7 wniosków o wartości ogółem 33 235 927,25 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 15 656 845,20 PLN. W dniu 11.06.2013 r. zakończono ocenę merytoryczną, pozytywnie oceniono 6 wniosków o wartości ogółem 23 236 027,25 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 10 968 845,20 PLN. Wybór projektów nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym.
Nabór 20/S/5.4/2012 „zwiększanie efektywności energetycznej”
W dniu 16.01.2013 r. zakończono ocenę merytoryczną 12 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru. Ocenę pozytywnie przeszło 11 wniosków o wartości ogółem 23 597 744,37 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 15 272 618,40 PLN. W dniu 22.01.2013 r. wybrano do dofinansowania wszystkie 11 projektów.
3) UMOWY O DOFINANSOWANIE
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 5 Energetyka podpisano 51 umów/decyzji o dofinansowanie (w tym 17 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 295 343 319,80 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 85 331 359,49 PLN, co stanowi 54,98% alokacji Priorytetu.
· Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii - od początku realizacji Programu podpisano 6 umów o dofinansowanie (w tym 3 w okresie sprawozdawczym) o łącznej wartości 31 288 359,72 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 15 205 810,15 PLN;
· Działanie 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu - od początku realizacji Programu podpisano 26 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 197 312 863,08 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 43 764 555,65 PLN;
· Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja - od początku realizacji Programu podpisano 8 umów o dofinansowanie (w tym 3 w okresie sprawozdawczym) o łącznej wartości 42 734 909,92 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 10 857 578,67 PLN;
· Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej - od początku realizacji Programu podpisano 11 umów o dofinansowanie (wszystkie w okresie sprawozdawczym) o łącznej wartości 24 007 187,08 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 15 503 415,02 PLN;
Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 5 wynosi 32 459 856,22 PLN, co stanowi 38,04%. Wartość ta przekracza poziomu, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, co oznacza, że założony pułap został osiągnięty. 

4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka zakończono realizację 1 projekt na kwotę dofinansowania z EFRR 775 223,75 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 2 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 1 431 903,75 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów), co stanowi 0,92% alokacji dla tego Priorytetu.
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 5 nie rozwiązano żadnych umów o dofinansowanie.
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka zatwierdzono 53 wnioski o płatność (w tym 1 o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 9 081 593,92 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 4 129 378,27 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 100 wniosków o płatność (w tym 2 o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 19 624 304,72 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 8 549 150,88 PLN, co stanowi 5,51% alokacji przeznaczonej na Priorytet 5 Energetyka. 
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 2 920 418,75 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 7 340 191,36 PLN, co stanowi 4,73% alokacji przeznaczonej na Priorytet 5 Energetyka.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,2667 PLN

	Priorytet 5 Energetyka
	51
	85 331 359,49
	54,98%
	7 340 191,36
	4,73%
	155 214 284,41

	5.1 Odnawialne źródła energii
	6
	15 205 810,15
	30,21%
	1 928 661,87
	3,83%
	50 329 408,47

	5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu
	26
	43 764 555,65
	84,16%
	4 764 585,61
	9,16%
	52 001 915,60

	5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja
	8
	10 857 578,67
	59,26%
	644 874,38
	3,52%
	18 322 690,34

	5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej
	11
	15 503 415,02
	44,86%
	2 069,50
	0,01%
	34 560 270,00



6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 5 Energetyka zatwierdzono 2 wnioski o płatność końcową. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji następujących wskaźników:
Wskaźniki produktu zrealizowane w ramach Priorytetu 5 Energetyka
·  Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej (szt.)[Działanie 5.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 6 szt., co stanowi 100,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik nie został jeszcze zrealizowany; 
· Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej (km) [Działanie 5.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 41,77 km, co stanowi 41,77% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik nie został jeszcze zrealizowany; 
Problem z realizacją wskaźnika wynika m.in. z tego, że największy potencjalny beneficjent Działania 5.2 w pierwszym naborze nie złożył w terminie żadnego projektu, chociaż wstępnie deklarował złożenie kilkunastu projektów z zakresu dystrybucji energii elektrycznej na kwotę wyczerpującą dostępną w naborze alokację. Dopiero w kolejnym naborze w 2012 r. zostały zgłoszone projekty dotyczące przesyłu energii elektrycznej. Z uwagi na powyższe pełna realizacja wskaźnika na docelowym poziomie może być zagrożona.
· Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych (km)[Działanie 5.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 56,69 km, co stanowi 141,73% zakładanej wartości docelowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik został zrealizowany na poziomie 6,75 km, co stanowi 16,88% zakładanej wartości docelowej;
Potencjalni beneficjenci wykazali duże zainteresowanie inwestycjami w sieci dystrybucji gazu. Stąd wynika przekroczenie wartości opisywanego wskaźnika.
Wskaźniki rezultatu zrealizowane w ramach Priorytetu 5 Energetyka
· Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych (MW)[Działanie 5.1 i 5.3] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 2,83 MW, co stanowi 56,60% zakładanej wartości docelowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik nie został jeszcze zrealizowany;
· Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej (szt.) [Działanie 5.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 515 525 szt., co stanowi 103 105,00% zakładanej wartości docelowej. Do końca okresu sprawozdawczego wskaźnik nie został jeszcze zrealizowany;
Wnioskodawcy wykazywali w składanych wnioskach o dofinansowanie wszystkich odbiorców podłączonych do sieci elektrycznej. Wskaźnik ten powinien jednak pokazywać liczbę nowych odbiorców energii elektrycznej, którzy zostali do sieci podłączeni w wyniku realizacji projektu (a którzy przed realizacją projektu nie byli do tej sieci podłączeni). IZ podjęła już odpowiednie działania w celu skorygowania ww. wartości. Do końca I półrocza 2013 r. nie zakończono żadnego projektu realizującego ww. wskaźniki. Problem z realizacją wskaźnika wynika m.in. z tego, że największy potencjalny beneficjent Działania 5.2 w pierwszym naborze nie złożył w terminie żadnego projektu, chociaż wstępnie deklarował złożenie kilkunastu projektów z zakresu dystrybucji energii elektrycznej na kwotę wyczerpującą dostępną w naborze alokację. Dopiero w kolejnym naborze w 2012 r. zostały zgłoszone projekty dotyczące przesyłu energii elektrycznej . Z uwagi na powyższe pełna realizacja wskaźnika na docelowym poziomie może być zagrożona.
· Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych (MWh/rok) [Działanie 5.1 i 5.3] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 17 557,02 MWh/rok, co stanowi 58,52% zakładanej wartości docelowej. Do końca okresu sprawozdawczego wskaźnik nie został jeszcze zrealizowany. 
Niska szacowana realizacja wskaźników dotyczących odnawialnych źródeł oraz ciepłownictwa i kogeneracji wynika z niskiego zainteresowania ww. naborami oraz trwającej procedury podpisywania umów w ramach przeprowadzonych naborów. Potencjalni beneficjenci RPO WD w zakresie projektów dotyczących energii odnawialnej chętniej starali się o wsparcie udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tego typu projekty.
· Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu (szt..) [Działanie 5.2] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 4 655 szt., co stanowi 465,50% zakładanej wartości docelowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik został zrealizowany na poziomie 681 szt., co stanowi 68,10% zakładanej wartości docelowej;
Potencjalni beneficjenci wykazali duże zainteresowanie inwestycjami w sieci dystrybucji gazu. Stąd wynika przekroczenie wartości opisywanego wskaźnika.
Podsumowanie realizacji Priorytetu 5 
W ramach Priorytetu 5 nie stwierdza się obecnie problemów mających wpływ na jego realizację. Projekty realizowane i rozliczane są sukcesywnie. Zakontraktowano ok. 55% alokacji Priorytetu. Środki pozostałe do zakontraktowania przeznaczone są na podpisanie umów w ramach naborów przeprowadzonych w 2012 i 2013 r. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości ok. 5% alokacji. Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów stanowi ok. 1% alokacji Priorytetu.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto jedną nieprawidłowość w zakresie zamówień publicznych w kwocie 589 897,80 PLN, w tym EFRR 235 959,12 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 5 Energetyka.

[bookmark: _Toc363465721]PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLĄSKA (TURYSTYKA I KULTURA)
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i kultura w okresie sprawozdawczym ogłoszono 1 nowy nabór wniosków o dofinansowanie. Dokonano oceny złożonych wniosków, wyboru projektów do dofinansowania oraz kontynuowano procedurę podpisywania umów o dofinansowanie. Ponadto zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów oraz dokonano płatności na ich rzecz.



W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 6 zagospodarowując pojawiające się wolne środki. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.06.2013 r. dotyczyły:
· Działania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa – zwiększenie alokacji o 675 751 EUR,
· Działania 6.3 Turystyka biznesowa –  zmniejszenie alokacji o 131 702 EUR,
· Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – zmniejszenie alokacji o 544 049 EUR.
1) NABORY
1. Nabory ogłoszone
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie.
Nabór 67/K/6.1/2013 (tryb konkursowy) "turystyka uzdrowiskowa"
Nabór dotyczący projektów z zakresu modernizacji architektury zdrojowej oraz promocji turystyki uzdrowiskowej (z wyłączeniem projektów dotyczących współpracy międzynarodowej) został ogłoszony w dniu 28.02.2013 r. i trwał do dnia 4.04.2013 r. Do składania wniosków uprawnione były m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, administracja rządowa, publiczne szkoły wyższe, instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosiła 2 900 000 EUR. 
W ramach naboru złożono 11 wniosków o wartości ogółem 23 544 083,07 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 16 219 745,54 PLN, co stanowi 133,21% planowanej alokacji na nabór. W okresie sprawozdawczym zakończono ocenę złożonych wniosków. 
2. Nabory kontynuowane
W okresie sprawozdawczym nie kontynuowano naborów o dofinansowanie.
3. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 19.02.2013 r., nie planuje się przeprowadzenia naborów w ramach Priorytetu 6. 
2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór 67/K/6.1/2013 (tryb konkursowy) w ramach Działania 6.1 "turystyka uzdrowiskowa"
Dnia 10.06.2013 r. zakończono ocenę formalną 11 wniosków złożonych w ramach naboru. Pozytywnie zweryfikowano 10 wniosków o wartości ogółem 19 945 645,01 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 13 408 609,17 PLN. Pozytywnie pod względem merytorycznym zweryfikowano wszystkie 10 wniosków o  dofinansowanie. Do dofinansowania projekty zostaną wybrane w kolejnym okresie sprawozdawczym.  
Nabór nr 58/K/6.5/2012 (tryb konkursowy) „działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury oraz elektroniczne systemy służące bezpieczeństwu turystów”
Dnia 26.02.2013 r. dokonano ponownego wyboru projektów do dofinansowania (po uwzględnieniu  odwołań). Ostatecznie wybrano 24 projekty o wartości ogółem 20 192 352,22 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 13 411 160,63 PLN. 
3) DECYZJE/UMOWY O DOFINANSOWANIE
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 6 Turystyka i kultura podpisano/wydano 227 umów/decyzji o dofinansowanie (w tym 11 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 883 004 819,78 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 433 161 357,58 PLN, co stanowi 95,81% alokacji Priorytetu.
· Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa od początku realizacji Programu podpisano 11 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 63 974 627,96 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 43 031 446,55 PLN;
· Działanie 6.2 Turystyka aktywna od początku realizacji Programu podpisano 36 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 291 549 794,88 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 111 573 289,69 PLN;
· Działanie 6.3 Turystyka biznesowa od początku realizacji Programu podpisano 4 umowy o dofinansowanie,  w tym 1 w okresie sprawozdawczym (projekt indywidualny pn. Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie o wartości całkowitej 5 050 365,86 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 22 467 398,61 PLN) o łącznej wartości 101 500 560,08 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 34 024 846,52 PLN;
· Działanie 6.4 Turystyka kulturowa od początku realizacji Programu podpisano 113 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 324 507 046,08 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 183 473 909,27 PLN;
· Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową od początku realizacji Programu podpisano 63 umowy o dofinansowanie (w tym 10 w okresie sprawozdawczym) o łącznej wartości 101 472 790,78 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 61 057 865,55 PLN.
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 6 Turystyka i kultura zakończono realizację 19 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 32 558 611,08 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 136 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 218 516 412,31 PLN, co stanowi 48,33% alokacji Priorytetu.
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 6 Turystyka i kultura rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 3 332 541,11 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 2 183 565,59 PLN.
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 6 Turystyka i kultura zatwierdzono 127 wniosków o płatność (w tym 19 wniosków o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 34 738 041,18 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 22 671 667,17 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 1 232 wnioski o płatność (w tym 136 wniosków o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 598 074 813,44 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 354 486 418,53 PLN, co stanowi 78,41% alokacji przeznaczonej na Priorytet 6 Turystyka i Kultura. 
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 22 679 929,65 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 353 563 615,99 PLN, co stanowi 78,20% alokacji Priorytetu.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,2667 PLN

	Priorytet 6 Turystyka i kultura
	227
	433 161 357,58
	95,81%
	353 563 615,99
	78,20%
	452 103 638,07

	6.1 Turystyka uzdrowiskowa
	11
	43 031 446,55
	78,11%
	39 823 491,20
	72,29%
	55 087 579,95

	6.2 Turystyka aktywna
	36
	111 573 289,69
	98,54%
	83 505 533,34
	73,75%
	113 222 819,05

	6.3 Turystyka biznesowa
	4
	34 024 846,52
	94,78%
	29 375 778,15
	81,83%
	35 898 137,62

	6.4 Turystyka kulturowa
	113
	183 473 909,27
	99,52%
	158 348 109,41
	85,89%
	184 367 717,51

	6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną
	63
	61 057 865,55
	96,11%
	42 510 703,89
	66,92%
	63 527 383,94



6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 6 Turystyka i kultura zatwierdzono 136 wniosków o płatność końcową. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji wskaźników.
Wskaźniki produktu zrealizowane w ramach Priorytetu 6 Turystyka i kultura
· Liczba projektów z zakresu turystyki (szt.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 227 szt., co stanowi 202,68% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 136 szt., co stanowi 121,43% zakładanej wartości docelowej;
· w ramach Działania 6.1 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 11 szt., co stanowi 100% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 7 szt., co stanowi 63,64% zakładanej wartości docelowej; 
· w ramach Działania 6.2 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 34 szt., co stanowi 136,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 22 szt., co stanowi 88,00% zakładanej wartości docelowej; 
· w ramach Działania 6.3 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 4 szt., co stanowi 133,33% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 2 szt., co stanowi 66,67% zakładanej wartości docelowej; 
· w ramach Działania 6.4 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 113 szt., co stanowi 262,79% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 70 szt., co stanowi 162,79% zakładanej wartości docelowej; 
· w ramach Działania 6.5 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 65 szt., co stanowi 216,67% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 35 szt., co stanowi 116,67% zakładanej wartości docelowej;

· w tym Liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej (szt.) szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 60 szt., co stanowi 120,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 55 szt., co stanowi 110,00% zakładanej wartości docelowej.
· w ramach Działania 6.1 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 1 szt., co stanowi 100% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 1 szt., co stanowi 100% zakładanej wartości docelowej;
· w ramach Działania 6.2 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 7 szt., co stanowi 100% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 7 szt., co stanowi 100% zakładanej wartości docelowej;
· w ramach Działania 6.4 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 29 szt., co stanowi 116% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 26 szt., co stanowi 104% zakładanej wartości docelowej;
· w ramach Działania 6.5 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 23 szt., co stanowi 135,29% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 21 szt., co stanowi 123,53% zakładanej wartości docelowej. 
Przekroczenie wartości wskaźnika związane jest z tym, że wartość projektów przyjętych do dofinansowania była niższa niż pierwotnie zakładano przy określaniu wartości docelowych na etapie programowania (szczególnie w Działaniach 6.4 i 6.5), w związku z powyższym dofinansowanie uzyskała większa liczba projektów. Fakt ten świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów obszarem związanym z turystyka i kulturą. 
· Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego (szt.) [Działanie 6.4] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 10 szt., co stanowi 43,48% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. 
Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 6 szt., co stanowi 26,08% zakładanej wartości docelowej.
Powyższy wskaźnik (dotyczący obiektów, które dopiero zostały udostępnione do ruchu turystycznego) nie zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości. Fakt ten spowodowany jest tym, że większość obiektów dziedzictwa kulturowego, które uzyskały wsparcie w ramach RPO już wcześniej było udostępnionych dla turystów, a w wyniku uzyskanego dofinansowania obiekty te są jedynie modernizowane lub przystosowywane dla osób niepełnosprawnych
· Liczba wspartych instytucji kultury (szt.) [Działanie 6.4]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 8 szt., co stanowi 114,29% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 7 szt., co stanowi 100% zakładanej wartości docelowej.
Wskaźniki rezultatu zrealizowane w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura
· Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce (etat) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 367,75 etatów co stanowi 183,88% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 207,85 etatów, co stanowi 103,93% zakładanej wartości docelowej;
· w tym mężczyzn (etat) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 163,25 etatów, co stanowi 163,25% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 84,25 etatu, co stanowi 84,25% zakładanej wartości docelowej;
· w tym kobiet (etat) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 204,5 etatów, co stanowi 204,50% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 123,6 etatów, co stanowi 123,60% zakładanej wartości docelowej;
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce na poziomie poszczególnych Działań
· w ramach Działania 6.1 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 6 etatów, co stanowi 37,50% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 1 etatu, co stanowi 6,25% zakładanej wartości docelowej.
· Dla kobiet na podstawie zakontraktowanych umów przewidziano utworzenie 1 etatu, co stanowi 12,50% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Ze względu na brak zakończonego projektu realizującego ten wskaźnik, nie wykazano jego osiągnięcia;
· w ramach Działania 6.2 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 181,5 etatu, co stanowi 279,23% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 101,1 etatu, co stanowi 155,54% zakładanej wartości docelowej.
· Dla kobiet na podstawie zakontraktowanych umów przewidziano utworzenie 96 etatów, co stanowi 274,29% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Natomiast na podstawie zakończonych projektów utworzono 51,6 etatów, tj. 147,43% wartości docelowej przewidzianej dla tego Działania;
· w ramach Działania 6.3 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 7 etatów, co stanowi 116,67% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 6 etatów, tj. 100% wartości docelowej przewidzianej dla tego Działania.
· Dla kobiet na podstawie zakontraktowanych umów przewidziano utworzenie 4 etatów, co stanowi 133,33% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie szacowanej realizacji, tj. 100% wartości docelowej przewidzianej dla tego Działania;
· w ramach Działania 6.4 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 145,75 etatu, co stanowi 156,72% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 79,5 etatu, co stanowi 85,48% zakładanej wartości docelowej.
· Dla kobiet na podstawie zakontraktowanych umów przewidziano utworzenie 89 etatów, co stanowi 202,27% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Natomiast na podstawie zakończonych projektów utworzono 53 etaty, tj. 120,45% wartości docelowej przewidzianej dla tego Działania;
· w ramach Działania 6.5 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 27,5 etatu, co stanowi 137,50% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 20,25 etatów, co stanowi 101,25% zakładanej wartości docelowej.
· Dla kobiet na podstawie zakontraktowanych umów przewidziano utworzenie 14,5 etatu, co stanowi 145,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Natomiast na podstawie zakończonych projektów utworzono 16 etatów, co stanowi 160,00% zakładanej wartości docelowej przewidzianej na to Działanie;
W projektach z zakresu turystyki w zakresie utworzonych miejsc pracy, dominują miejsca pracy przeznaczone dla kobiet, co wynika z charakteru tego sektora.
· Liczba osób odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu (os.)[Działanie 6.4]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 600 349 os., co stanowi 80,05% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 505 734 os., co stanowi 67,43% zakładanej wartości docelowej wskaźnika.
W  2011 r. wartość ww. wskaźnika kształtowała się na poziomie 100% wartości docelowej. Na obniżenie szacowanej wartości wskaźnika wpłynęło aneksowanie umowy Opery Wrocławskiej, w wyniku błędnie podanej wartości  bazowej i docelowej. 

Podsumowanie realizacji Priorytetu 6 
W ramach Priorytetu 6 nie stwierdza się problemów mających istotny wpływ na realizację Priorytetu. Projekty realizowane i rozliczane są sukcesywnie. Realizacja projektów indywidualnych w ramach Priorytetu 6 przebiega bez opóźnień. Zakontraktowano ok. 96% alokacji Priorytetu. Środki pozostałe do zakontraktowania przeznaczone są na podpisanie umów w ramach naborów przeprowadzonych w latach 2012-2013 r. lub na projekty z list rezerwowych z wcześniejszych naborów. Zakłada się, że środki alokacji zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Beneficjentom wypłacono środki w wys. ok. 78% alokacji. Wartość dofinansowania z EFRR  zakończonych projektów stanowiok. 48% alokacji Priorytetu.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto łącznie 13 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 870 224,53 PLN, w tym EFRR 602 115,06 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 6 Turystyka i kultura.



[bookmark: _Toc363465722]PRIORYTET 7 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU (EDUKACJA)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 7 Edukacja, nie ogłoszono nowych, jak i nie kontynuowano naborów wniosków o dofinansowanie. Kontynuowano procedurę aneksowania umów, zatwierdzano wnioski o płatność i realizowano płatności na rzecz beneficjentów.


Instytucja Zarządzająca w okresie sprawozdawczym dokonała zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 7. Celem wprowadzonych zmian była realokacja środków do Działania, w którym istnieje możliwość zagospodarowania wolnych środków. Przedmiotowe zmiany zostały uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.06.2013 r. i dotyczyły:
· Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego – zmniejszenie alokacji o 774 308 ,00 EUR,
· Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych – zwiększenie alokacji o 774 308,00 EUR.
Ze względu na wyczerpanie alokacji środków z EFRR w ramach Priorytetu 7, do końca 2013 r. nie planuje się przeprowadzenia naborów. Możliwość kontraktacji nowych umów (z list rezerwowych) będzie związana jedynie z oszczędnościami dotyczącymi przeprowadzonych przetargów w realizowanych projektach.
1) DECYZJE/UMOWY O DOFINANSOWANIE
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 7 Edukacja podpisano/wydano 78 umów/decyzji o dofinansowanie o wartości całkowitej 742 403 857,82 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 405 889 965,80 PLN, co stanowi 99,70% alokacji Priorytetu. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym liczba umów uległa zwiększeniu. W wyniku postępowania sądowego stwierdzono brak podstaw do rozwiązania jednej umowy o dofinansowanie z Działania 7.1 , w związku z czym umowa została przywrócona do realizacji. 
· Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego – od początku realizacji Programu podpisano/wydano 18 umów/decyzji o dofinansowanie o wartości całkowitej 349 684 823,13 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 185 093 514,72 PLN
· Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych – od początku realizacji Programu podpisano/wydano 60 umów/decyzji o dofinansowanie o wartości całkowitej 392 719 034,69 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 220 796 451,08 PLN.
Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 7 wynosi 100 949 118,10 PLN, co stanowi 24,87%. Wartość ta przekracza poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (15%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, co oznacza, iż założony pułap został osiągnięty.
2) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 7 Edukacja zakończono realizację 5 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 12 137 592,57 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu, zakończono realizację 66 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 202 059 863,56 PLN, co stanowi 49,63% alokacji Priorytetu. 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 7 Edukacja nie  rozwiązano żadnej umowę o dofinansowanie. W poprzednim okresie sprawozdawczym wykazano jedną umowę rozwiązaną, z uwagi na naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak w wyniku postępowania sądowego stwierdzono brak podstaw do rozwiązania umowy o dofinansowanie i w konsekwencji umowa została przywrócona.
3) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 7 Edukacja zatwierdzono 15 wniosków o płatność (w tym 5 wniosków o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 67 471 075,96 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 34 521 233,06 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 520 wniosków o płatność (w tym 66 wniosków o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 624 100 619,58 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 359 611 683,97 PLN, co stanowi 88,33% alokacji Priorytetu. 
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 30 220 060,78 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 355 310 511,69 PLN, co stanowi 87,27% alokacji Priorytetu.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,2667 PLN

	Priorytet 7 Edukacja
	78
	405 889 965,80
	99,70%
	355 310 511,69
	87,27%
	407 117 641,99

	7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
	18
	185 093 514,72
	97,90%
	156 077 722,47
	82,55%
	189 066 422,38

	7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
	60
	220 796 451,08
	101,26%
	199 232 789,22
	91,37%
	218 051 219,61



4) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 7 Edukacja zatwierdzono 66 wniosków o płatność końcową. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji wskaźników.
Wskaźniki produktu zrealizowane w ramach Priorytetu 7 Edukacja
· Liczba projektów z zakresu edukacji (szt.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 78 szt., co stanowi 100% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 66 sztuk, co stanowi 84,62% zakładanej wartości docelowej. 
W Działaniu 7.2 na podstawie zakontraktowanych umów wartość wskaźnika ukształtowała się  na poziomie 60 szt., tj. 90,91% wartości docelowej przewidzianej na to Działanie. Na podstawie projektów zakończonych wskaźnik wyniósł 55 szt., co stanowi 83,33% zakładanej wartości docelowej;
· w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego (szt.) [Działanie 7.1]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 18 szt., co stanowi 150% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 11 sztuki, co stanowi 91,67% zakładanej wartości docelowej;
· w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego (szt.) [Działanie 7.2]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 12 szt., co stanowi 200,00% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 9 sztuk, co stanowi 150% zakładanej wartości docelowej. 
Nabory dotyczące infrastruktury placówek edukacyjnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z czym IZ RPO realokowała środki z Działania dotyczącego infrastruktury szkolnictwa wyższego, co miało wpływ na przekroczenie wartości docelowych wskaźnika Liczba projektów dotyczącej infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego.
Wskaźniki rezultatu zrealizowane w ramach Priorytetu 7 Edukacja
· Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) (os.) [Działanie 7.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 22 507 os., co stanowi 70,33% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wartość kształtuje się na poziomie 7 348 os., co stanowi 22,96% zakładanej wartości docelowej;
· Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)(os.)[Działanie 7.2]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 59 854 os., co stanowi 412,79% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 44 186 os., co stanowi 304,73% zakładanej wartości docelowej;
· Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu (os.) [Działanie 7.2]- szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 700 os., co stanowi 233,33% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 709 os., co stanowi 236,33% zakładanej wartości docelowej. 
Nabory dotyczące infrastruktury placówek edukacyjnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z czym IZ RPO realokowała środki z Działania dotyczącego infrastruktury szkolnictwa wyższego, co miało wpływ na przekroczenie wartości docelowych Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) oraz Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu.
Wskaźniki rezultatu celu szczegółowego Programu na poziomie Działania
Wskaźnik rezultatu celu szczegółowego realizowany jest w ramach Działania 7.1:
· Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów (os.) - na podstawie zakontraktowanych umów wartość wskaźnika została nieznacznie przekroczona i wyniosła 13 319 osób, co stanowi 110,99% wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na podstawie projektów zakończonych wskaźnik ukształtował się na poziomie 6 916 osób, tj. 57,63% zakładanej wartości docelowej. Na przekroczenie wartości tego wskaźnika mają wpływ projekty realizowane przez dwie duże dolnośląskie uczelnie Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy.
Podsumowanie realizacji Priorytetu 7 
W ramach Priorytetu 7 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Do zakontraktowania pozostało 0,3% alokacji ze środków EFRR wynikających z oszczędności poprzetargowych w realizacji projektów. Zakłada się, że środki te zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Ponad 84% projektów zostało zakończonych.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto łącznie 4 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 4 274 446,40 PLN, w tym EFRR 2 380 305,02 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 7 Edukacja.
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PRIORYTET 8 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA NA DOLNYM ŚLĄSKU (ZDROWIE)

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 8 Zdrowie, nie ogłoszono nowych, jak i nie kontynuowano naborów wniosków o dofinansowanie. Kontynuowano procedurę aneksowania umów, zatwierdzano wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonywano płatności na ich rzecz.

1) NABORY
Ze względu na wyczerpanie alokacji środków z EFRR w ramach Priorytetu 8, do końca 2013 r. nie planuje się przeprowadzenia naborów. 
2) DECYZJE/UMOWY O DOFINANSOWANIE
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 8 Zdrowie podpisano/wydano 90 umów/decyzji o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy) o wartości całkowitej 325 247 030,38 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 216 988 045,03 PLN, co stanowi 100,35% alokacji Priorytetu.
3) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 8 Zdrowie zakończono realizację 13 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 17 148 412,92 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu, zakończono realizację 81 projektów o  wartości dofinansowania z EFRR 127 044 531,29 PLN, co stanowi 58,75% alokacji Priorytetu. 
Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach Priorytetu 8 Zdrowie żadna umowa o dofinansowanie nie została rozwiązana.
4) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 8 Zdrowie zatwierdzono 25 wniosków o płatność, kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 10 300 367,42 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 8 546 059,53 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco w ramach Priorytetu 8 Zdrowie zatwierdzono 545 wniosków o płatność (w tym 81 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 232 490 199,51 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 185 145 835,93 PLN, co stanowi 85,62% alokacji Priorytetu.
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 7 417 718,28 PLN (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 184 017 494,68 PLN, co stanowi 85,10% alokacji przeznaczonej na Priorytet 8 Zdrowie.
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	Priorytet 8 Zdrowie
	90
	216 988 045,03
	100,35%
	184 017 494,68 
	85,10%
	216 239 330,27

	8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej
	90
	216 988 045,03
	100,35%
	184 017 494,68 
	85,10%
	216 239 330,27



5) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 8 Zdrowie zatwierdzono 81 wniosków o płatność końcową. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji wskaźników.
Wskaźniki produktu zrealizowane w ramach Priorytetu 8 Zdrowie
· Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (szt.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 90 szt., co stanowi 150% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 81 sztuk, co stanowi 135% zakładanej wartości docelowej, 
Przekroczenie tego wskaźnika nie wpływa w sposób istotny na realizację Priorytetu 8 Zdrowie. Wartość docelowa została przekroczona z uwagi na realizację większej liczby projektów o niższych wartościach niż zostało to założone na etapie programowania.
· w tym liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego (szt.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 13 szt., co stanowi 52% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 13 sztuk, co stanowi 52% zakładanej wartości docelowej. Niższy poziom realizacji tego wskaźnika jest spowodowany tym, że w większości realizacji projektów, beneficjenci modernizują i dostosowują pomieszczenia do przyjęcia i montażu zakupionej aparatury, jak również dostosowują pomieszczenia do spełniania wymogów określonych prawem (projekty bardziej kompleksowe). Wyróżnić można jedynie 13 projektów, w których występuje wyłącznie zakup sprzętu i aparatury.
Wskaźniki rezultatu zrealizowane w ramach Priorytetu 8 Zdrowie
· Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem (szt.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 129 szt., co stanowi 172% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 84 szt., co stanowi 112% zakładanej wartości docelowej,
· Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO (szt.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 203 508 szt., co stanowi 203,51% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 163 282 szt., co stanowi 163,28 % zakładanej wartości docelowej. 
Odchylenie wartości docelowej wskaźnika Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia pozostaje w korelacji z przekroczeniem zakładanej wartości docelowej dla wskaźnika Potencjalna liczba specjalistycznych badań (…). Wskaźnik ten obciążony był poważnym ryzykiem dotyczącym określenia wartości docelowej, co wynika z braku precyzyjnej definicji przedmiotu pomiaru, którym jest liczba specjalistycznych badań. W ramach tego wskaźnika agregowane są badania dokonywane na zróżnicowanym, nieporównywalnym sprzęcie medycznym. W efekcie uśredniona liczba dokonywanych badań jest podatna na znaczne wahania, co uniemożliwiało precyzyjne określenie ex-ante wartości docelowej wskaźnika. Na etapie programowania powyższe problemy były zgłaszane IK RPO.
Wskaźniki rezultatu celu szczegółowego Programu realizowane na poziomie Działania
Wskaźnik rezultatu celu szczegółowego Programu realizowany jest na poziomie Działania 8.1:
· Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu (szt.) - w zakontraktowanych umowach wskaźnik kształtuje się na poziomie 100%, tj. 4 szt. Na podstawie projektów zakończonych został osiągnięty w wysokości 3 szt., realizuje on 75% wartości docelowej określonej dla 2015 r.

Podsumowanie realizacji Priorytetu 8 
W ramach Priorytetu 8 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Środki EFRR w ramach Priorytetu 8 zostały w pełni zakontraktowane. 90% projektów zostało zakończonych.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto łącznie 5 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 126 342,49 PLN, w tym EFRR 107 163,65 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 8 Zdrowie.


[bookmark: _Toc363465724]PRIORYTET 9 ODNOWA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA (MIASTA)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 9 Miasta ogłoszono 2  nabory wniosków o dofinansowanie. Ponadto prowadzono procedury oceny i wyboru projektów do dofinansowania oraz kontynuowano procedurę podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie. Zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów oraz dokonano płatności na ich rzecz.


Instytucja Zarządzająca w okresie sprawozdawczym dokonała zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 9. Celem wprowadzonych zmian była realokacja środków do Działania, w którym istnieje możliwość zagospodarowania wolnych środków. Przedmiotowe zmiany zostały uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.06.2013r. i dotyczyły:
· Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców - zwiększenie alokacji o 1 439 051,00 EUR,
· Działania 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców - zmniejszenie alokacji o 1 439 051,00 EUR.

1) NABORY 
1. Nabory ogłoszone
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 9 Miasta ogłoszono 2 nowe nabory wniosków o dofinansowanie. 
Nabór 64/K/9.1/2011 (tryb konkursowy) - „odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”
Ww. nabór dotyczył projektów z zakresu rekultywacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych oraz projektów infrastrukturalnych skierowanych na realizację potrzeb imigrantów, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych oraz uchodźców, realizowanych w miastach. Projekty musiały być ujęte w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji danego miasta,  oraz zlokalizowane na obszarze wsparcia jednego z miast: Bielawa, Bogatynia, Boguszów-Gorce, Bolesławiec, Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Chojnów, Dzierżoniów, Głogów, Góra, Jawor, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Kowary, Kudowa-Zdrój, Legnica, Lubin, Lubań, Milicz, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Strzegom, Strzelin, Syców, Świdnica, Świebodzice, Trzebnica, Wałbrzych, Wołów, Wrocław, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja.
Nabór projektów trwał od 21.02.2013 r. do 30.04.2013 r.
W ramach nabory wpłynęło łącznie 24 wnioski o dofinansowanie. Wartość złożonych wniosków wynosiła 106 301 731,42 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosiła 78 831 894,80 PLN, co stanowi 551,92% alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru, która wynosiła 3 500 000 EUR.
Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena złożonych wniosków. 
Nabór 67/K/9.2/2011 (tryb konkursowy) - „wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”
Ww. nabór dotyczył inwestycji w dziedzinie mieszkalnictwa, zgodnie z zakresem przedstawionym w art. 47 Rozporządzenia (WE)1828/2006, ujętych w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji. Nabór trwał od 11.03.2013 r. do  08.04.2013 r. 
W ramach nabory wpłynęło łącznie 6 wnioski o dofinansowanie. Wartość złożonych wniosków wynosiła 6 973 782,16 PLN z czego wartość dofinansowania wynosiła 3 864 408,96 PLN, co stanowi 54,14% alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru, która wynosiła 1 700 000 EUR.

2. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji obowiązującym na dzień 30.06.2013 r., nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie. 
2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór 67/K/9.2/2011 (tryb konkursowy) - „wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców”
Dnia 12.06.2013 r. zakończono ocenę formalną  wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru. Spośród 6 złożonych wniosków, 5 zostało ocenione pozytywnie. Procedura oceny złożonych wniosków będzie kontynuowana w przyszłym okresie sprawozdawczym.
Nabór 64/K/9.1/2013 (tryb konkursowy) - „odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” 
Dnia 28.06.2013 r. zakończono ocenę formalną  wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru. Spośród 24 złożonych wniosków, 22 zostało ocenione pozytywnie. Procedura oceny złożonych wniosków będzie kontynuowana w przyszłym okresie sprawozdawczym.
3) DECYZJE/ UMOWY O DOFINANSOWANIE 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 9 Miasta podpisano 401 umów o dofinansowanie (w tym 9 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 760 897 830,87 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 410 542 956,25 PLN, co stanowi 91,15% alokacji Priorytetu. 
· Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców - od początku realizacji Programu podpisano 362 umowy (w tym 7 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 715 470 137,75 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 384 808 003,76 PLN,  
· Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców - od początku realizacji Programu podpisano 39 umów (w tym 2 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 45 427 693,12 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 25 734 952,49 PLN. 
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 9 Miasta zakończono realizację 64 projekty na kwotę dofinansowania 59 890 236,86 PLN. Od początku realizacji Programu zakończono realizację 219 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 185 755 494,91 PLN, co stanowi 41,24% alokacji Priorytetu. 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 9 Miasta rozwiązano 6 umów o dofinansowanie (w tym 1 w okresie sprawozdawczym) o wartości ogółem 19 876 521,66 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 10 530 132,93 PLN. 



5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 319 wnioski o płatność (w tym 64 wniosków o płatność końcową), w których kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 81 551 828,67 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 51 569 220,02 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 9 Miasta zatwierdzono 1 690 wniosków beneficjentów o płatność (w tym 219 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 448 397 438,25 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 293 358 912,51 PLN, co stanowi 65,13 % alokacji Priorytetu. 
Narastająco od początku realizacji Programu płatności na rzecz beneficjentów z EFRR wyniosły 291 132 600,72 PLN, co stanowi 64,64% alokacji Priorytetu. Na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym dokonano płatności z EFRR w kwocie 49 417 905,70 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).

	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,2667 PLN

	Priorytet 9 Miasta
	401
	410 542 956,25
	91,15%
	291 132 600,72
	64,64%
	450 402 659,22

	9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	362
	384 808 003,76
	92,78%
	279 015 018,08
	67,27%
	414 748 073,45

	9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
	39
	25 734 952,49
	72,18%
	12 117 582,64
	33,99%
	35 654 585,77



6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 9 Miasta zatwierdzono 219 wniosków o płatność końcową. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji wskaźników.
Wskaźniki produktu zrealizowane w ramach Priorytetu 9 Miasta
· Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie (szt.) [Działanie 9.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 37 szt., co stanowi 100% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 3 szt., co stanowi 8,11% zakładanej wartości docelowej; 
· w tym uwzględniające obszary poprzemysłowe (szt.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 5 szt., co stanowi 62,50% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 1 szt., co stanowi 12,5% zakładanej wartości docelowej;
· w tym uwzględniające obszary powojskowe (szt.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 6 szt., co stanowi 200% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 1 szt., co stanowi 33,33% zakładanej wartości docelowej.
· Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast (szt.)[Działanie 9.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 139 szt., co stanowi 125,23% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 98 sztuk, co stanowi 88,29% zakładanej wartości docelowej,
Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji opisywanego wskaźnika należy wiązać z większym niż przewidywane przez IZ zainteresowaniem beneficjentów tego typu projektami. Projekty mają ponadto niższą średnią wartość niż zakładano na etapie programowania, dzięki czemu możliwa jest realizacja większej ich liczby.
· Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (szt.)[Działanie 9.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 18 szt., co stanowi 180% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 11 sztuk, co stanowi 110,00% zakładanej wartości docelowej wskaźnika. 
Przekroczenie wartości docelowej opisywanego wskaźnika należy wiązać z większym niż przewidywane przez IZ zainteresowaniem beneficjentów tego typu projektami.
W przyszłym okresie sprawozdawczym niektóre wartości ww. wskaźników ulegną zmianie, ze względu na trwającą oceną wniosków o dofinansowanie z naboru dotyczącego projektów z zakresu rekultywacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych oraz projektów infrastrukturalnych skierowanych na realizację potrzeb imigrantów, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych oraz uchodźców, realizowanych w miastach.   
Wskaźniki rezultatu zrealizowane w ramach Priorytetu 9 Miasta 
· Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu (os.) - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 17 077 os., co stanowi 108,77% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 5 356 os., co stanowi 34,11% zakładanej wartości docelowej;
· w ramach Działania 9.1 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 9 060 os., co stanowi 86,29% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 4 459 os., co stanowi 42,47% zakładanej wartości docelowej;
· w ramach Działania 9.2 szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 8 017 os., co stanowi 154,17% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 897 os., co stanowi 17,25% zakładanej wartości docelowej.
· Powierzchnia zagospodarowana w ramach Priorytetu (ha) [Działanie 9.1] - szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 2 784,18 ha, co stanowi 135,81% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 117,81 ha., co stanowi 5,75% zakładanej wartości docelowej. 

Wskaźniki rezultatu celu szczegółowego Programu realizowane na poziomie Działania
Wskaźnik rezultatu celu szczegółowego Programu realizowany jest na poziomie Działania 9.1:
· Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją (os.) - na podstawie podpisanych umów zakłada się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 93,17%, tj. 201 243 osób. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik zrealizowany został na poziomie 12 761 os., co stanowi 5,91% zakładanej wartości docelowej. Wartość tego wskaźnika może ulec nieznacznej zmianie, ponieważ beneficjenci w wyniku uzyskanych oszczędności poszerzają obszary wsparcia objęte Lokalnymi Programami Rewitalizacji (LPR).

Podsumowanie realizacji Priorytetu 9 
W ramach Priorytetu 9 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Środki pozostałe do zakontraktowania (ok. 8,85% alokacji) przeznaczone są na podpisanie umów w ramach naborów. Zakłada się, że środki te zostaną wykorzystane w pełnej wysokości.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto łącznie 27 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 2 008 639,16 PLN, w tym EFRR 1 338 842,78 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytet 9 Miasta. 

[bookmark: _Toc363465725]PRIORYTET 10 POMOC TECHNICZNA
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna nie były przeprowadzane nabory wniosków o dofinansowanie projektów (Planów Działań)  - nabory wniosków planowane są w przyszłym okresie sprawozdawczym. 
Podjęto 18 uchwał w sprawie zmian uchwał w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektów o dofinansowanie. Zmiany związane były ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego UMWD (zmiana nazwy Jednostki realizującej Projekt/Beneficjenta oraz nazwy stanowiska osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji Projektu), zmiany terminu realizacji oraz zmiany numeru rachunku do obsługi projektu, a także zmian wartości projektów. 
W okresie sprawozdawczym trwał także proces zatwierdzania wniosków o płatność oraz dokonywano płatności na rzecz beneficjentów.



1) NABORY
1. Nabory ogłoszone
W okresie sprawozdawczym nie prowadzono naboru w ramach Priorytetu.
2. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym planowany jest jeden nabór Planów Działań na rok 2014, a także na projekty wieloletnie. Możliwe jest także przeprowadzenie naboru na przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w nowej perspektywie finansowej. Wymaga to jednak dokonania odpowiednich uzgodnień. Ponadto mogą zostać ogłoszone nabory niezaplanowane, a wynikające z bieżącego wdrażania Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.
3. Projekty indywidualne
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych nie zawiera projektów z Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

2) PLANY DZIAŁAŃ (WNIOSKI O DOFINANSOWANIE)
W okresie sprawozdawczym nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie.
Narastająco na dzień 30.06.2013 r. w ramach Priorytetu 10 złożono 123 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 154 807 003,46 PLN, w tym EFRR 131 582 352,48 PLN, co stanowi 78,69% alokacji dla Priorytetu.
3) DECYZJE/UMOWY O DOFINANSOWANIE
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca podjęła 13 uchwał w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektów o dofinansowanie.
Na dzień 30.06.2013 r. w ramach Priorytetu 10 podpisano/wydano 121 decyzji/umów/uchwał w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektów o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 145 226 221,53 PLN, w tym EFRR 123 371 534,68 PLN, co stanowi 73,78% alokacji dla Priorytetu 10.
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 4 projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych 13 852 601,60 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 11 774 709,38 PLN.
Według stanu na dzień 30.06.2013 r. w ramach Priorytetu 10 zakończyła się realizacja 84 projektów, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 91 180 181,03 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 77 503 125,59 PLN (z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów).
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna według stanu na dzień 30.06.2013 r. rozwiązano/anulowano 2 umowy/decyzje o dofinansowanie.
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna zatwierdzono 49 wniosków o płatność (w tym 4 wniosków o płatność końcową) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 11 090 243,72 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 9 426 704,92 PLN (z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów).
Od początku realizacji Programu zostało zatwierdzonych 522 wnioski o płatność (w tym 84 wnioski o płatność końcową), o kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 113 362 100,75 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 96 357 746,51 PLN (z uwzględnieniem kwot odzyskanych), co stanowi 57,63 % alokacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.
W okresie sprawozdawczym dokonane zostały płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 9 426 704,92 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu dokonano płatności w wysokości 96 357 746,51 PLN, co stanowi 57,63% alokacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez beneficjentów).
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja
2007-2013
(PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	

	Priorytet 10 Pomoc Techniczna
	121
	123 371 534,68
	73,78%
	96 357 746,51
	56,73%
	167 207 429,67

	10.1 Pomoc Techniczna
	121
	123 371 534,68
	73,78%
	96 357 746,51
	56,73%
	167 207 429,67



6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 10 zatwierdzono 84 wnioski o płatność końcową. W związku z tym odnotowano postęp w realizacji następujących wskaźników:
Wskaźniki produktu zrealizowane w ramach Priorytetu 10:
· Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO - w wyniku zakontraktowanych projektów wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 240,35 etatu, co stanowi 99,73% wartości docelowej. Liczba etatów wyniosła 138,15 etatów w roku 2007, 194,55 etatów w roku 2008, 218,88 etatów w roku 2009, 260,50 etatów w roku 2010 oraz 230,03 etatów w roku 2011. W  roku 2012 oraz w I połowie roku 2013 wyniósł 235,65 etatów – dane dotyczą zatwierdzonych w II połowie 2012 roku dwóch wniosków o płatność końcową dla projektów dotyczących 2011 roku oraz jednego wniosku o płatność końcową dla projektu dotyczącego roku 2012, który został zatwierdzony w I połowie 2013 r. W stosunku do zakładanej wartości docelowej określonej w RPO, osiągnięta wartość wskaźnika w niniejszym sprawozdaniu stanowi 97,78%.
1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego - w wyniku zakontraktowanych projektów wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 400 szt., co stanowi 149,81% wartości docelowej. Liczba zakupionego sprzętu wyniosła w I połowie 2013 r. 263 szt. Wartość wskaźnika w stosunku do zakładanej wartości docelowej określonej w RPO wynosi 98,50%. Na przekroczenie szacowanej realizacji wskaźnika Liczba zakupionego sprzętu komputerowego wpływ miała wymiana sprzętu komputerowego zakupionego w 2007 roku.
Wskaźniki rezultatu zrealizowane w ramach Priorytetu 10
· Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO - na podstawie zakontraktowanych projektów wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 98,18%, co stanowi 103,35% wartości docelowej określonej dla całego okresu wdrażania Programu. Realizacja wskaźnika wyniosła w 2007 r. 109,30%, w 2008 r. – 121,09%, natomiast w 2009 r. – 118,84%. Wartość wskaźnika dla 2010 wyniosła 60,90%, natomiast dla lat 2011, 2012 i w I półroczu 2013 r. wyniosła 76,47%, co stanowi 80,49% zakładanej wartości docelowej Programu. 
· Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne (os.) - na podstawie zakontraktowanych projektów wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 17 282 os., co stanowi 112,51% wartości docelowej określonej dla całego okresu wdrażania Programu. Realizacja wskaźnika będzie możliwa do przedstawienia po zakończeniu projektu wieloletniego. Wartość wskaźnika na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 3 452 os., co stanowi 22,47% zakładanej wartości docelowej. 
· Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp. dotyczących przygotowania i wdrażania projektów (os.) - na podstawie zakontraktowanych projektów wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 13 458 os., co stanowi 84,11% wartości docelowej określonej dla całego okresu wdrażania Programu. Realizacja wskaźnika dla I półrocza 2013 r. wyniosła 9 847 os., co w stosunku do zakładanej wartości docelowej wynosi 61,54%. 
· Liczba odwiedzin portali internetowych dotyczących RPO  (szt.) - na podstawie zakontraktowanych projektów wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 3 789 540 szt., co stanowi 175,44% wartości docelowej określonej dla całego okresu wdrażania Programu, wyniósł w II półroczu 2011 r., w roku 2012 i w I półroczu 2013 r. 1 428 134 szt., co ostatecznie w stosunku do zakładanej wartości docelowej stanowi 66,12%. Dane zostały zaktualizowane w oparciu o zatwierdzone w I półroczu 2012 r. wnioski o płatność końcową dotyczące projektów realizowanych w latach 2007-2010 oraz 2008-2011. 
Podsumowanie realizacji Priorytetu 10
W ramach Priorytetu 10 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Wdrażanie Priorytetu przebiega sukcesywnie i jest uzależnione od potrzeb związanych z realizacją całego Programu. Środki dostępne w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna są wystarczające na realizację wszystkich niezbędnych projektów.
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytet 10 Pomoc Techniczna. 


[bookmark: _Toc363465726]

2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych
2.1 [bookmark: _Toc363465727]Problemy, sytuacje zakłócające lub opóźniające realizację Programu oraz podjęte przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący środki zaradcze

Problem zawieszenia działalności gospodarczej w okresie trwałości
Pojawił się problem związany z możliwością zawieszenia działalności gospodarczej przez beneficjenta w okresie trwałości projektu. Rozpatrzenia wymagały kwestie, czy takie działanie jest możliwe (w kontekście znaczącej modyfikacji projektu), na jakich warunkach i czy w związku z tym wydłużeniu powinien ulec okres trwałości projektu (o czas zawieszenia). O stanowisko w powyższej sprawie poproszono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pismem z dnia 6 czerwca 2013 r. Ministerstwo pozytywnie wypowiedziało się na temat możliwości zawieszenia działalności gospodarczej oraz dzierżawy prowadzonej działalności będącej przedmiotem dofinansowania, ostateczne stanowisko w tej sprawie pozostawiając w gestii IZ RPO. IZ jest w trakcie rozpatrywania problemu.

Programy pomocy publicznej
Problemem jest przedłużenie terminów obowiązywania programów pomocy publicznej, szczególnie programu dotyczącego regionalnej pomocy inwestycyjnej poza 31.12.2013 r. Przy braku wydłużenia okresu ich obowiązywania istnieje ryzyko braku możliwości kontraktowania projektów, w tym rezerwowych, w ramach „wolnych środków” wynikające z korekt lub oszczędności (głównie w zakresie projektów przedsiębiorstw) i tym samym niewykorzystania środków alokacji. Obecnie IZ planuje ogłosić nowy konkurs dla przedsiębiorstw, ale z uwagi na brak wydłużenia terminu regionalnej pomocy inwestycyjnej, konkurs będzie musiał być ogłoszony na podstawie programu dotyczącego pomocy de minimis, co jest mniej korzystne dla beneficjentów (mogą mieć już wyczerpane limity tej pomocy).

Problem w zakresie termomodernizacji
Problemem w Działaniu 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej jest sytuacja, w której powierzchnia podmiotów leczniczych, poddanych procesowi termomodernizacji, jest częściowo dzierżawiona na działalność komercyjną. W takim przypadku wydatki związane z termomodernizacją wynajmowanej powierzchni nie spełniają ogólnych warunków kwalifikowalności wydatków. Środkiem zaradczym była zmiana Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczących zasad dofinansowania projektów w ramach Priorytetu 8 Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku oraz Działania 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej RPO WD. Do wytycznych wprowadzono współczynnik powierzchni, który wylicza się jako procentowy udział powierzchni użytkowej wynajmowanej do prowadzenia działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku szpitalnego poddanego procesowi termomodernizacji. W ten sposób otrzymujemy wartość kosztów związanych z częścią budynku przeznaczonego na działalność komercyjną. Podstawą do wyliczania dofinansowania jest zatem wartość kosztów kwalifikowalnych pozostała po odjęciu kosztów związanych z częścią komercyjna budynku.

Opóźnienia w rozliczaniu projektów
Podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym problemem opóźniającym realizację powierzonych Działań są nadal popełniane przez Beneficjentów błędy we wnioskach o płatność oraz wnioskach o wprowadzenie zmian do projektu/umowy. Powoduje to konieczność dokonywania korekt, wzywania do złożenia wyjaśnień/uzupełnień i opóźnia rozliczenia poszczególnych projektów. W celu wyeliminowania tego problemu opiekunowie projektów są w stałym kontakcie telefonicznym z beneficjentami, w razie potrzeby proponują także spotkania w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących danego projektu. Prowadzone są także szkolenia, podczas których pracownicy wyjaśniają beneficjentom zasady rozliczania projektów oraz wprowadzania do nich zmian. Każdy opiekun projektu stale monitoruje, czy beneficjenci składają korekty zgodnie z terminami wskazanymi w wezwaniach do uzupełnień – w przypadku braku dokumentów wysyłane są pisma przypominające o konieczności złożenia stosownych dokumentów. 

Unikanie podwójnego finansowania – Inicjatywa JEREMIE
Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego zobowiązany jest do zapewnienia, aby w toku realizacji projektu nie nastąpiło nakładanie się finansowania przyznawanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej. Analogiczne obowiązki, na mocy Umów Operacyjnych I Stopnia, nałożono na wybieranych w ramach konkursów ogłaszanych przez BGK pośredników finansowych oraz ostatecznych beneficjentów, tj. MŚP. W toku praktycznej realizacji Projektu pojawiły się liczne wątpliwości dotyczące zakresu ww. zakazu (czy dotyczy on jedynie wsparcia udzielonego w postaci de minimis, czy jednostkowych projektów, a może jedynie pojedynczych wydatków w ramach danego projektu). W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości Menadżer opracował rekomendacje dla wszystkich pośredników finansowych, które obowiązują od 02.01.2013 r. i szczegółowo przedstawiają sposób weryfikacji braku nakładania się finansowania. 

Nakładanie korekt finansowych
W związku ze stwierdzeniem w ramach realizacji projektów naruszeń wynikających z niedostosowania prawa polskiego do przepisów UE wystąpiła konieczność nałożenia korekt finansowych na wydatki poniesione w zakresie danych projektów. Jednocześnie zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (początek korespondencji w kwietniu 2011 roku), w sytuacjach w których w ramach realizowanych projektów nałożona została korekta finansowa w związku z wykrytymi podczas kontroli naruszeniami wynikającymi z niedostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego, istnieje możliwość pokrycia wysokości korekty ze środków budżetu państwa.
Obecnie IZ RPO WD oczekuje na wynik trwających konsultacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Ministerstwem Finansów (Departament Instytucji Płatniczej) w zakresie wypracowania oficjalnego stanowiska w kwestii przejęcia przez Skarb Państwa ciężaru korekt finansowych, wynikających z niedostosowania prawa polskiego do przepisów UE.

Umowy rozwiązane 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego rozwiązano łącznie 131 umów o dofinansowanie o wartości całkowitej projektów 443 343 190,79 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 149 758 011,83 PLN. 

Według stanu na dzień 30.06.2013 r. realizowanych jest 1 876 projektów (bez umów rozwiązanych) na wartość całkowitą 8 988 277 270,58 PLN, w tym wartość dofinansowania ze środków EFRR 4 680 509 981,92 PLN. Oznacza to, że stosunek liczby rozwiązanych umów o dofinansowanie do liczby podpisanych umów wynosi 6,98%, a biorąc pod uwagę wartość dofinansowania ze środków EFRR udział ten wynosi 3,20%.

Środki EFRR z rozwiązanych umów IZ przeznacza na podpisywanie nowych umów, na realizację projektów wybranych do dofinansowania.

Umowy zostały rozwiązane w ramach następujących Działań:

	Nazwa Działania
	Liczba projektów
	Wartość ogółem projektu
(w PLN)
	Dofinansowanie EFRR
(w PLN)

	1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw
	90
	257 299 110,21
	84 394 064,91

	1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu
	24
	6 293 083,57
	1 672 645,78

	1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
	3
	135 524 425,70
	42 841 514,11

	3.1. Infrastruktura drogowa
	2
	20 267 298,25
	7 908 909,01

	4.7. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
	1
	625 110,29
	120 844,50

	6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
	3
	3 332 541,11
	2 183 565,59

	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	5
	17 334 686,12
	8 876 251,65

	9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
	1
	2 541 835,54
	1 653 881,28

	10.1. Pomoc Techniczna
	2
	125 100,00
	106 335,00

	Łącznie
	131
	443 343 190,79
	149 758 011,83



Najliczniejsza grupa rozwiązanych umów jest w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw (69% ogółu rozwiązanych umów, stanowią one 56% wartości dofinansowania wszystkich rozwiązanych umów). Wynika to ze specyfiki Działania, w ramach którego wnioskodawcami są przedsiębiorstwa. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby i wartości rozwiązanych umów o dofinansowanie w poszczególnych latach.

	Umowy rozwiązane
	Liczba umów rozwiązanych ogółem
	w tym w Działaniu 1.1
	Wartość całkowita umów rozwiązanych w PLN
	Wartość dofinansowania z EFRR umów rozwiązanych w PLN

	Rok 2008
	1
	0
	71 100,00
	60 435,00

	Rok 2009
	14
	13
	24 104 611,46
	8 212 520,17

	Rok 2010
	19
	19
	51 135 477,46
	17 989 880,89

	Rok 2011
	40
	31
	168 774 822,10
	62 206 040,01

	Rok 2012
	31
	16
	59 902 283,67
	21 899 650,50

	Rok 2013 (I półrocze)
	26
	11
	139 354 896,10
	39 389 485,26



Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw oraz Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu.

W ramach Działania 1.1 rozwiązano 90 umów o dofinansowanie. W ramach Działania 1.2 rozwiązano 24 umowy o dofinansowanie. Łącznie w Działaniu 1.1 i 1.2 rozwiązano 114 umów. W przypadku  34 umów zostały one wypowiedziane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Pozostałe 80 umów rozwiązano na wniosek beneficjenta.

Powody rozwiązania umów w przypadku wypowiedzenia przez DIP (34 umów)

	Lp.
	Przyczyna rozwiązania umowy
	Liczba umów rozwiązanych

	1.
	niewywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków nałożonych na mocy umowy o dofinansowanie, w szczególności:
· nieskładanie w terminie wniosków o płatność bądź uzupełnień/korekt pomimo wezwań DIP,
· niedostarczenie umowy kredytowej/leasingowej stanowiącej zabezpieczenie realizacji projektu,
· brak zabezpieczenia przez beneficjenta prawidłowej realizacji projektu (brak dokumentacji).
	26

	2.
	w wyniku podjętych czynności kontrolnych DIP stwierdziła nieprawidłowości w realizacji projektu, skutkujące wypowiedzeniem umowy
	5

	3.
	beneficjent złożył wniosek o upadłość
	3



Powody rozwiązania umów w przypadku wniosku beneficjenta (80 umów)

	Lp.
	Przyczyna rozwiązania umowy
	Liczba umów rozwiązanych

	1.
	pogorszenie się sytuacji finansowej beneficjenta, w szczególności:
· zła kondycja finansowa z uwagi na kryzys gospodarczy dotykający branżę, w której działa beneficjent,
· spadek popytu na oferowane produkty, redukcja zatrudnienia,
· brak środków finansowych na realizację projektu bądź problemy z ich pozyskaniem.
	35

	2.
	problemy z zachowaniem określonego w umowie terminu realizacji projektu
	8

	3.
	beneficjenci nie określili przyczyn rezygnacji z realizacji projektu
	10

	4.
	zmiana planów inwestycyjnych bądź zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, na którą uzyskano dofinansowanie
	12

	5.
	trudna sytuacja osobista beneficjenta
	4

	6.
	brak porozumienia z dostawcami urządzeń i usług
	2

	7.
	nierozstrzygnięte kwestie dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa
	2

	8.
	rozwiązana umowa spółki
	2

	9.
	nieprawidłowo realizowany projekt
	3

	10.
	problemy organizacyjne w przedsiębiorstwie
	2



Instytucja Zarządzająca

W ramach Działań wdrażanych przez IZ (bez Pomocy Technicznej) rozwiązano 15 umów o dofinansowanie. W 13 przypadkach rozwiązanie umowy o dofinansowanie nastąpiło na wniosek beneficjenta. Dwie umowy zostały wypowiedziane przez Instytucję Zarządzającą.
Umowy rozwiązano w Działaniach:
· Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – 3 umowy,
· Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – 2 umowy,
· Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – 1 umowa,
· Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – 3 umowy,
· Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców – 5 umów,
· Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców – 1 umowa.

Powody rozwiązania umów w Działaniach wdrażanych przez IZ

	Lp.
	Przyczyna rozwiązania umowy
	Liczba umów rozwiązanych

	1.
	trudna sytuacja finansowa beneficjenta, w szczególności:
· wycofanie się partnera z realizacji przedsięwzięcia,
· brak płynności finansowej gwarantującej realizację projektu.
	8

	2.
	podjęcie przez beneficjenta decyzji o rezygnacji z realizacji projektu z uwagi na jego nieopłacalność bądź ograniczenia  wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie
	2

	3.
	problemy beneficjentów z realizacją inwestycji w zakresie prawa zamówień publicznych
	3

	4.
	rezygnacja beneficjenta z powodu chęci uniknięcia podwójnego finansowania projektu
	1

	5.
	brak postępów w realizacji projektu
	1



Działanie 10.1 Pomoc Techniczna
W ramach Działania Instytucja Zarządzająca rozwiązała 2 umowy o dofinansowanie. Powodem był brak poniesionych wydatków w projektach (projekty nie były realizowane).

2.2 [bookmark: _Toc363465728]Pozostałe działania podjęte przez Komitet Monitorujący lub Instytucję Zarządzającą mające na celu poprawę realizacji Programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez Komitet Monitorujący, inicjatywy Instytucji Zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych

W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący RPO WD nie podejmował działań mających na celu poprawę realizacji Programu. 
Członkowie Komitetu Monitorującego RPO WD zapoznali się z wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu 3 Transport RPO WD na rozwój i podniesienie konkurencyjności Dolnego Śląska przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz z zaleceniami podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o wykorzystaniu rekomendacji zawartych w ewaluacji. 
Członkowie Komitetu Monitorującego RPO WD zapoznali się także z wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego Ocena oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Priorytetu 9 RPO WD Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska oraz z zaleceniami podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o wykorzystaniu zawartych w ewaluacji rekomendacji.

Jeden z członków KM RPO WD podczas posiedzenia w dniu 13 marca 2013 r. zadał pytanie dotyczące zastosowania korekt finansowych. Zasygnalizowany problem dotyczył tego, by kontrolerzy zajmujący się kontrolą projektów w zakresie przepisów PZP brali pod uwagę inne stanowiska w problemowej kwestii, zwłaszcza gdy jest ono poparte np. decyzją prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do którego zwrócił się beneficjent z prośba o interpretację/opinię. 
Członek KM RPO WD zapytał, czy w takim kontekście istnieje i jest stosowana w instytucjach pośredniczących procedura weryfikacji uwag kontrolerów, które są podstawą do nałożenia korekty finansowej. Kontrowersje związane z nakładaniem korekt wynikają z niedoskonałości unormowań prawnych w tym zakresie. Zwrócono także uwagę na problem z procedurą odwoławczą, która przysługuje beneficjentom w takich przypadkach. Ze strony beneficjentów pojawiły się bowiem obawy, że  mogą oni zostać wykluczeni z możliwości pozyskiwania dofinansowania z UE na okres trzech lat, w przypadku gdy nie spełnią wymagań Instytucji Pośredniczącej. Pojawiła się prośba, by na następnym posiedzeniu zaprezentować, jaka jest skala tego zjawiska, w ilu przypadkach, na jakie kwoty nałożono korekty i co dzieje się z zwracanymi środkami. Zasugerowano też, że warto zastanowić się nad tym, aby beneficjent, gdy dotyka go decyzja o nałożeniu korekty, dostał obszerną informację o tym jaka mu przysługuje droga odwoławcza (a nie tylko standardową wzmiankę odnosząca się do ustawy o finansach publicznych). Beneficjent powinien wiedzieć, jak należy się zachować w przypadku, gdy taką decyzję otrzyma. 
W odpowiedzi na to pytanie na kolejnym posiedzeniu w dniu 16 maja br. został przygotowany materiał dotyczący opisanych powyżej zagadnień.

2.3 [bookmark: _Toc363465729]Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 z inicjatywy Komitetu Monitorującego lub Instytucji Zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programu

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

W dniu 15 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 3415/IV/13 w sprawie zatwierdzenia Propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (pierwotna propozycja). Propozycja zmian została poddana konsultacjom społecznym trwającym od 22 stycznia do 25 lutego 2013 r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do treści proponowanych zmian. Dnia 13 marca 2013 r. propozycja zmian została przedstawiona i omówiona podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD.
W dniu 15 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził (z autopoprawką) Propozycję zmian RPO WD. Wskazana propozycja zmian RPO WD otrzymała także pozytywną opinię Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący RPO WD na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. Następnie Propozycja zmian RPO WD została przesłana do Komisji Europejskiej.
Do RPO WD wprowadzono następujące zmiany:
1. Zmiany w wartościach docelowych wskaźników programowych. 
2. Wprowadzenie zmian w załączniku 3 do RPO WD – Zasady dotyczące przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz podziału środków przeznaczonych na realizację Lokalnych Programów Rewitalizacji w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
3. [bookmark: _Toc130362137][bookmark: _Toc137967455][bookmark: _Toc145817674]Wprowadzenie zmiany w treści Priorytetu 10 RPO WD Pomoc Techniczna.
4. Wprowadzenie zmian redakcyjnych w treści RPO WD wynikających ze zmiany 
w strukturze UMWD.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
W okresie sprawozdawczym dokonano 4 zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD:

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 3523/IV/13 z dnia 12 lutego 2013 r.
Wprowadzone zmiany dotyczyły:
· Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego                         w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing. Dokonano realokacji kwoty 2,5 mln EUR z Działania 2.1 do Działania 2.2 celem zabezpieczenia środków na wybór projektów. Ponadto dokonano realokacji z Działania  4.2 (300 tys. EUR), Działania 4.3 (400 tys. EUR), 4.4 Działania (600 tys. EUR) oraz Działania 4.6 (100 tys. EUR) do Działania 4.1 ( 1 400 tys. EUR). Realokowano także środki Działania 5.1 (2,8 mln EUR), Działania 5.2 (600 tys. EUR) oraz Działania 5.3 (400 tys. EUR) do Działania 5.4 (3 800 tys. EUR).
Zabezpieczono w ten sposób środki na planowane nabory w Działaniu 4.1 oraz Działaniu 5.4. Analogicznych zmian dokonano w odpowiednich kartach Działań.
· Załącznika nr 6 Wykaz wydatków wyłączonych z kwalifikowalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013. W punkcie K. załącznika – Wykaz wydatków niekwalifikowalnych dla poszczególnych Działań w Priorytetach RPO WD, w Działaniu 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, ze względu na pojawiające się w poprzednich naborach wątpliwości, doprecyzowano zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków  dotyczących powierzchni wynajmowanej w celach usługowych, komercyjnych, itp. związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w budynkach poddanych termomodernizacji, uznając je za niekwalifikowane. 

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 3552/IV/13 z dnia 19 lutego 2013 r.
Zmiany dotyczyły przeredagowania w karcie Działania 4.1 przykładowych rodzajów projektów (pkt 14), które uwzględniają nomenklaturę nowej ustawy o odpadach. Usunięto ponadto typ projektu dotyczący dostosowania istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów krajowych i unijnych. W województwie dolnośląskim składowiska zostały już dostosowane, a te które nie miały możliwości zostały zamknięte i są rekultywowane lub będą zamknięte i rekultywowane.

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr  3760/IV/13 z dnia 26 marca 2013 r.
Wprowadzone zmiany dotyczyły:
· Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing. Dokonano realokacji środków z Działania 1.2 (1,23 mln EUR) i Działania 1.4 (6,12 mln EUR) do Działania 1.1 (7,35 mln EUR). Przesunięto ponadto środki z Działania 2.1 (1,21 mln EUR) do Działania 2.2. Analogicznych zmian dokonano w odpowiednich kartach Działań. 
· [bookmark: _Toc209405132]Załącznika nr 4 Lista kluczowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (IWIPK). Zaktualizowano dane dotyczące projektów kluczowych zgodnie z Uchwałą ZWD Nr 3674/IV/13 z dnia 12.03.2013 r. Na mocy tej Uchwały do listy podstawowej IWIPK dodano nowy projekt w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność oraz zaktualizowano dane pozostałych projektów z listy. Dodano projekt pn. Centrum Innowacji – Kompleks badawczy GeoCentrum II Politechniki Wrocławskiej, którego wnioskodawcą jest Politechnika Wrocławska.
· modyfikacji w treści Uszczegółowienia nazwy Departamentu, która wynika ze zmiany struktury organizacyjnej w UMWD. Zmiana struktury obejmowała powstanie Departamentu Funduszy Europejskich z połączenia dotychczasowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego.

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 4323/IV/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
Wprowadzone  zmiany dotyczyły:
· Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w którym dokonano realokacji wolnych środków:
· w kwocie 40,8 mln PLN z Działania 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu i Działania 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie do Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w celu zabezpieczenie środków na nierozstrzygnięty nabór w schemacie 1.1.A1 – Innowacyjność na poziomie regionalnym oraz na ogłoszenie nowego naboru dla przedsiębiorstw (planowane w sierpniu/wrześniu 2013 r.),
· z Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w wysokości 7,59 mln PLN do Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych z przeznaczeniem na ogłoszenie nowego naboru,
· w wysokości 12,5 mln PLN z Działania 3.1 Infrastruktura drogowa i Działania 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa do Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski z przeznaczeniem na kontraktację projektów z listy rezerwowej,
· w kwocie 8,34 mln PLN (na kwotę tę składa się całość wolnych środków z Działania 4.3 Poprawa jakości powietrza, Działania 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych i Działania 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego oraz część wolnych środków z Działania 4.1 Gospodarka odpadami w wysokości 4,35 mln PLN i z Działania 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom w wysokości 3 mln PLN) do Działania 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu o zmniejszonym dofinansowaniu i 8 projektów z listy rezerwowej z naboru,
· z Działania 5.1 Odnawialne źródła energii, Działania 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu oraz Działania 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja w wysokości 5,97 mln PLN do Działania 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty na nierozstrzygnięty nabór – Termomodernizacja budynków podmiotów leczniczych,
· z Działania 6.3 Turystyka biznesowa i Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową w wysokości 2,88 mln PLN do Działania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa na zwiększenie alokacji na trwający konkurs,
· z Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego w wysokości 3,3 mln PLN do Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych na pokrycie ujemnego salda w Działaniu 7.2 w kwocie 2,13 mln PLN oraz na zwiększenie dofinansowania projektu Województwa Dolnośląskiego pn. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku,
· w kwocie 6,14 mln PLN z Działania 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców do Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania projektów realizowanych w Działaniu 9.1 o zmniejszonym poziomie dofinansowania oraz na zabezpieczenie alokacji na trwający konkurs.
· Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej w zakresie korekty poziomu wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej. 

Podsumowanie realokacji dokonanych w okresie sprawozdawczym znajduje się w poniżej zamieszczonej tabeli.

	Nr
	Nazwa Priorytetu/Działania
	stan na 18.12.2012
	stan na 27.06.2013
	czerwiec 2013 - grudzień 2012

	
	
	alokacja w EUR
	alokacja w EUR
	suma realokacji w EUR

	1
	Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
	297 842 736
	297 842 736
	0

	1.1
	Inwestycje dla przedsiębiorstw
	158 368 763
	175 287 291
	16 918 528

	1.2
	Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu
	2 700 000
	848 288
	-1 851 712

	1.3
	Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP
	99 273 973
	99 273 973
	0

	1.4
	Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
	37 500 000
	22 433 184
	-15 066 816

	2
	Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne
	97 051 591
	97 051 591
	0

	2.1
	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	48 551 591
	43 065 107
	-5 486 484

	2.2
	Rozwój usług elektronicznych
	48 500 000
	53 986 484
	5 486 484

	3
	Priorytet - Transport
	273 196 914
	273 196 914
	0

	3.1
	Infrastruktura drogowa
	196 376 051
	194 051 350
	-2 324 701

	3.2
	Transport i infrastruktura kolejowa
	21 870 863
	21 263 205
	-607 658

	3.3
	Transport miejski i podmiejski
	54 950 000
	57 882 359
	2 932 359

	4
	Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	128 759 928
	128 759 928
	0

	4.1
	Gospodarka odpadami
	24 559 928
	24 940 531
	380 603

	4.2
	Infrastruktura wodno–ściekowa
	62 700 000
	62 400 000
	-300 000

	4.3
	Poprawa jakości powietrza
	1 600 000
	1 123 428
	-476 572

	4.4
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
	18 400 000
	17 096 879
	-1 303 121

	4.5
	Rekultywacja obszarów zdegradowanych
	2 400 000
	2 318 509
	-81 491

	4.6
	Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
	9 600 000
	9 425 537
	-174 463

	4.7
	Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
	9 500 000
	11 455 044
	1 955 044

	5
	Priorytet - Energetyka
	36 394 347
	36 394 347
	0

	5.1
	Odnawialne źródła energii
	14 600 000
	10 797 348
	-3 802 652

	5.2
	Dystrybucja energii elektrycznej i gazu
	12 800 000
	12 121 592
	-678 408

	5.3
	Ciepłownictwo i kogeneracja
	4 694 347
	3 976 529
	-717 818

	5.4
	Zwiększanie efektywności energetycznej
	4 300 000
	9 498 878
	5 198 878

	6
	Priorytet - Turystyka i Kultura
	108 479 487
	108 479 487
	0

	6.1
	Turystyka uzdrowiskowa
	13 250 000
	13 925 751
	675 751

	6.2
	Turystyka aktywna
	27 029 487
	27 029 487
	0

	6.3
	Turystyka biznesowa
	8 700 000
	8 568 298
	-131 702

	6.4
	Turystyka kulturowa
	44 400 000
	44 400 000
	0

	6.5
	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
	15 100 000
	14 555 951
	-544 049

	7
	Priorytet - Edukacja
	99 050 316
	99 050 316
	0

	7.1
	Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
	45 850 000
	45 075 692
	-774 308

	7.2
	Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
	53 200 316
	53 974 624
	774 308

	8
	Priorytet - Zdrowie
	52 722 970
	52 722 970
	0

	8.1
	Poprawa jakości opieki zdrowotnej
	52 722 970
	52 722 970
	0

	9
	Priorytet - Miasta
	107 160 013
	107 160 013
	0

	9.1
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	98 760 013
	100 199 064
	1 439 051

	9.2
	Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
	8 400 000
	6 960 949
	-1 439 051

	10
	Priorytet - Pomoc Techniczna
	39 525 790
	39 525 790
	0

	10.1
	Pomoc Techniczna
	39 525 790
	39 525 790
	0

	 
	OGÓŁEM:
	1 240 184 092
	1 240 184 092
	0



Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych
Dnia 12 marca 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 3674/IV/13 w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
W ramach modyfikacji IWIPK:
· dodano nowy projekt do listy indykatywnej. W wyniku przeprowadzonego naboru projektów w Działaniu 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie do listy dodano projekt pn. Centrum Innowacji – Kompleks badawczy GeoCentrum II Politechniki Wrocławskiej, którego wnioskodawcą jest Politechnika Wrocławska*.
· dokonano aktualizacji danych o projektach. W wyniku podpisanych przez Zarząd Województwa pre-umów/uchwał w sprawie przygotowania  projektu do realizacji oraz podjętych uchwał o wyborze projektów indywidualnych do dofinansowania, jak również decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego, nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji danych projektów znajdujących się już w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów. W wyniku aktualizacji zmienione zostały m.in. tytuły projektów, okresy realizacji oraz wartości całkowite i kwoty dofinansowania dla poszczególnych projektów.
* Pismem z dnia 13.06.2013 wnioskodawca odstąpił od podpisania pre-umowy ze względu na niemożność zakończenia projektu w wymaganym terminie.
[bookmark: _Toc363465730]3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu w okresie sprawozdawczym
Nie dotyczy – informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2013 r. zostanie przedstawiona w Sprawozdaniu za II półrocze 2013 r.






4. [bookmark: _Toc363465731]Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu

	Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, Program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:
1) polityka konkurencji;
2) polityka zamówień publicznych;
3) polityka ochrony środowiska;
4) polityka równych szans.
	Data i miejsce: 

	
	12.09.2013 r., Wrocław

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach Instytucji Zarządzającej:

	
	Jerzy Tutaj 
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

	
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

	
	



4.1 [bookmark: _Toc363465732]Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.
W I półroczu 2013 r. nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym związanych z zamówieniami publicznymi, w związku z czym nie podejmowano środków zaradczych w tym zakresie.
Niemniej jednak, kontrole projektów ujawniły nieprawidłowości w projektach realizowanych przez beneficjentów w zakresie przeprowadzania postępowań podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Nieprawidłowości te głównie dotyczyły zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym m.in. publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji związanych z procedurą udzielania zamówienia, wyboru trybu zamówienia, wyboru wykonawcy, terminu zawarcia umowy z wykonawcą, dzielenia zamówienia oraz nieprawidłowego ustalania jego wartości.
Ponadto stwierdzano nieprawidłowości podczas przeprowadzania postępowań nie objętych przepisami ustawy Pzp. Najczęściej beneficjenci nie stosowali się do określonych w Wytycznych programowych IZ RPO WD wymogów prawidłowego określenia kryteriów wyboru oferty, posiadania wymaganej ilości ofert i obowiązku upublicznienia oferty bądź zachowania właściwego terminu upublicznienia oferty.
Środki zaradcze podejmowane przez Instytucję Zarządzającą i Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w tym zakresie polegały na:
· organizacji szkoleń dla beneficjentów 
IZ RPO przeprowadziła 2 szkolenia dla 84 beneficjentów Priorytetów 1-9 z zakresu krajowego i wspólnotowego prawa zamówień publicznych oraz 12 szkoleń dla 138 osób z zakresu sporządzania wniosku o płatność, w trakcie których przedstawiono m.in. stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto DIP przeprowadziła 2 szkolenia dla 56 przedsiębiorców - beneficjentów części Priorytetu 1 i 5 w zakresie m.in. zamówień publicznych. 
Łącznie w okresie sprawozdawczym z dziedziny zamówień publicznych w ramach Pomocy Technicznej RPO przeszkolono 278 osób.
· organizacji szkoleń i umożliwieniu pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
Instytucja Zarządzająca umożliwiła 4 pracownikom zaangażowanym w realizację Programu podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w roku szkolnym 2012/2013 oraz 1 pracownikowi w ramach szkolenia dotyczącego nowelizacji Prawa zamówień publicznych. 
Łącznie w ramach Pomocy Technicznej RPO w okresie sprawozdawczym 5 pracowników podniosło swoje kwalifikacje zawodowe z dziedziny zamówień publicznych.
· weryfikacji i opiniowaniu ex-ante dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla projektów, w których szacunkowa wartość zamówienia wynosi co najmniej 10 mln PLN dla robót budowlanych lub co najmniej 5 mln PLN dla dostaw bądź usług i nie przekracza ona odpowiednio dla robót budowlanych, dostaw lub usług kwot określonych w prawie zamówień publicznych,
· przeprowadzaniu przez IZ RPO WD kontroli problemowych na dokumentach w siedzibie kontrolującego w ramach prawidłowości udzielenia zamówień publicznych – zachowania zasady konkurencyjności. Celem kontroli problemowej jest minimalizacja ryzyka certyfikowania wydatków poniesionych z naruszeniem zasady konkurencyjności, w szczególności w stosunku do wydatków poniesionych w ramach zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów. Badaniem objęte są wszystkie projekty w ramach Programu (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 realizowanych przez DIP oraz Priorytetu 10 Pomoc Techniczna). Badanie jest przeprowadzane w oparciu o dokumentację dotyczącą zamówień publicznych będącą w posiadaniu IZ RPO i/lub przedłożoną przez beneficjentów, w sposób niezależny od procedury weryfikacji wniosków o płatność, co jest wynikiem celu jakim jest minimalizowanie ryzyka poświadczenia wydatków poniesionych z naruszeniem prawa.
W okresie sprawozdawczym wykryto łącznie 70 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 24 679 526,89 PLN, w tym EFRR 13 325 587,44 PLN. Biorąc pod uwagę fakt, że w I półroczu 2013 r. przeprowadzono w ramach RPO WD łącznie 561 kontroli projektów, liczba ujawnionych nieprawidłowości dotyczących zamówień publicznych stanowiła 12,5%. 
4.2 [bookmark: _Toc363465733]Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej 
Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 jest przyznawana zgodnie z aktualnymi programami pomocowymi – odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
Załącznik 3. Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu w podziale na Działania i podstawę udzielenia pomocy
5. [bookmark: _Toc363465734]Informacja o realizacji dużych projektów
	Tytuł projektu                
	Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami

	Beneficjent    
	Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

	Wartość całkowita                              
	86 798 832 EUR                           (370 344 576,49 PLN)*

	Dofinansowanie EFRR    
	40 695 498 EUR (46,88%)           (173 635 481,31 PLN)*

	Okres realizacji 
	1.01.2007 r. - 15.04.2013 r.


*po kursie sprawozdawczym 1 EUR = 4,2667 PLN
Cel projektu 
Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku oraz w istotny sposób poprawa dostępności transportowej miasta Wrocławia. Projekt jest jednym z czterech etapów budowy połączenia komunikacyjnego Bielany-Łany-Długołęka będącego docelowo wschodnią obwodnicą Wrocławia oraz jednocześnie łącznikiem autostrady A4 z drogą ekspresową S8, zatem dotyczy poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T (autostrada A4 leży w III europejskim korytarzu transportowym) oraz innymi drogami krajowymi (S8). Projekt wpływa na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i stworzy lepsze warunki do rozwoju społeczno-ekonomicznego tej części regionu, nie tylko zaktywizuje gospodarczo przyległe tereny, ale przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Zakres projektu
Projekt obejmuje budowę publicznej drogi wojewódzkiej/obwodnicy o charakterze powszechnym, dostępną bez opłat, o następujących parametrach technicznych: klasie G, prędkości projektowej 70 km/h i nośności 115 KN/oś w postaci jednej jezdni dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu. Końcowy odcinek od strony drogi wojewódzkiej nr 455 oraz obiekty związane ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94/wiaduktem nad linią kolejową wybudowano w układzie docelowym (dwie jezdnie dwupasmowe - razem ok. 2,3 km), również korpus drogi (nasypy, przejścia dla zwierząt, przyczółki obiektów) zostały wybudowane na całej długości pod układ docelowy 2 jezdnie dwupasmowe. W szczególności projekt obejmuje:
· budowę 3 mostów (w tym duże obiekty nad rzeką Odrą i Oławą),
· budowę dwóch estakad drogowych,
· budowę dwupoziomowego skrzyżowania (wiadukt drogowy z rondem) nad drogą krajową 94,
· budowę wiaduktu drogowego nad ul. Odrzańską w Łanach,
· budowę wiaduktu nad linią kolejową 277 Wrocław Brochów-Opole Groszowice oraz nad linią kolejową 764 Siechnice-Wrocław Brochów,
· budowa dwóch rond na połączeniu z drogą wojewódzką nr 455,
· przebudowę krótkich odcinków dróg niższej kategorii w rejonie węzłów/skrzyżowań oraz przebudowa odcinka o dł. 1,1 km dotychczasowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 455 w Łanach,
· budowę przejść dla zwierząt, przepustów, ekranów akustycznych,
· przebudowa kolizyjnego uzbrojenia, budowę odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, rowy),
· budowę chodników, dróg rowerowych, oświetlenia ulicznego,
· budowę dróg serwisowych,
· środki związane z ochroną środowiska: kompensacje przyrodnicze (koszenie łąk oraz stosowny nadzór ekspercki, odtworzenie lasów liściastych o pow. 30 ha, odtworzenie 2 zbiorników wodnych, nasadzenia krzewów), budowa ekranów akustycznych, budowa ekranów ochronnych, budowa przejść i przepustów dla zwierząt, budowa ogrodzenia drogi, budowa płotków zabezpieczających płazy na czas realizacji robót. 
Właścicielem powstałej infrastruktury po zakończeniu projektu będzie Województwo Dolnośląskie, które będzie ponosić koszty związane z jej utrzymaniem i eksploatacją. 
Wskaźniki
W wyniku realizacji beneficjent zaplanował wybudowanie 8,4 km drogi wojewódzkiej/obwodnicy oraz osiągnięcie oszczędności w przewozach pasażerskich w kwocie 49 534 056,85 PLN/rok i towarowych w kwocie 11 895 364,60 PLN/rok. Realizacja wskaźników zostanie wykazana po zakończeniu projektu.
Harmonogram działań w projekcie
	Data
	Działania

	30.12.2011
	Podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

	30.12.2011
	Do Komisji Europejskiej został przesłany Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego projektu razem z towarzyszącymi załącznikami, tj. harmonogramem realizacji projektu, dokumentacją dotyczącą przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, Studium wykonalności wraz z Rezultatami studium i aktualną Analizą kosztów i korzyści. 
Wartość całkowita ujęta we wniosku wyniosła 86 798 832 EUR, w tym dofinansowanie 
z EFRR 40 695 498 EUR.

	08.03.2012 
	Komisja poinformowała IZ RPO o spełnieniu formalnych wymogów przez projekt zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006.

	26.09.2012 
	Komisja przesłała pismo z pierwszymi uwagami. Uwaga dotyczyła braku dostarczenia do Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska KE formularza o proponowanych środkach kompensujących negatywne oddziaływanie na integralność sieci Natura 2000.

	10.10.2012 
	IZ RPO przesłała odpowiedź na ww. pismo uwzględniając uwagi Komisji.

	3.12.2012 
	Komisja Europejska przesłała pismo z kolejnymi uwagami dotyczącymi niewystarczających środków kompensujących obszarów Natura 2000 objętych projektem, co przerywa procedurę zatwierdzania wniosku.

	20.03.2013
	IZ wysłała do Komisji odpowiedź, w której zadeklarowano poszerzenie zakresu kompensacji dla jednego z siedlisk, jak również wniosek o zmianę granic obszarów Natura 2000. 
Zgłoszone przez służby Komisji zastrzeżenia wymagały wnikliwej analizy i wykraczały poza kompetencje IZ RPO, wobec czego nawiązano współpracę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie. 

	05.06.2013
	Komisja Europejska przesłała pismo z kolejnymi zaleceniami dotyczącymi przedstawienia listu intencyjnego, map i Standardowych Formularzy Danych dla zmienionych i objętych dodatkowymi środkami kompensującymi obszarów Natura 2000, co ponownie przerywa procedurę zatwierdzania wniosku.

	16.07.2013
	IZ oficjalną drogą przesłała do Komisji List intencyjny Ministra Środowiska deklarujący realizację zaleceń Komisji odnośnie zmiany (stosownie do zwiększonego zakresu działań kompensujących) granic obszarów Natura 2000 objętych projektem.

	
	Obecnie IZ RPO oczekuje na odpowiedź Komisji i decyzję notyfikacyjną.


Realizacja rzeczowa
Projekt znajduje się obecnie w fazie końcowej realizacji - zasadnicze roboty budowlane zostały zakończone, a droga wybudowana w ramach projektu jest oddana do eksploatacji. Projekt jest realizowany w ramach 3 kontraktów:
· kontrakt nr I - budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka km 0+717,61 do 6+308,00 z mostem przez Odrę. 
· kontrakt nr II - budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka – km 6+308,00 do 7+815 oraz od km 7+815,00 do 8+070,00. 
· kontrakt nr III - budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany–Łany–Długołęka – km - 0+344,55 do km 0+717,61, odcinek obejmujący skrzyżowanie dwupoziomowe z drogą krajową nr 94 i wiadukt nad liniami kolejowym.
Wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wszystkie kontrakty są na dzień dzisiejszy zakończone i odebrane za wyjątkiem kontraktu nr III, który jest w trakcie odbioru końcowego.
Napotkane problemy i podjęte środki zaradcze
Zgodnie z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko projektu i wydaną w dniu 25 lutego 2011 r. decyzją ustalającą środowiskowe uwarunkowania w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, projekt nie wywrze znaczącego negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. 
Niemniej  jednak, ze względu na regulacje krajowe dotyczące ochrony elementów przyrodniczych w trakcie realizacji prac budowlanych zaplanowano i wdrożono kompensacje przyrodnicze takie jak: specjalistyczne koszenie łąk, odtworzenie lasów liściastych o pow. 30 ha, odtworzenie 2 zbiorników wodnych oraz nasadzenia krzewów.
Zakres działań kompensujących został oceniony przez Komisję Europejską pod kątem zgodności z wytycznymi wspólnotowymi w zakresie zarządzania obszarami Natura 2000 – wdrażania zapisów artykułu 6(4) dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG. W  wyniku wniesionych przez KE uwag powiększone zostaną obszary Natura 2000 o tereny na których przeprowadzone zostały ww. kompensacje a znajdują się one poza obecnymi granicami obszarów N2000 (organ odpowiedzialny GDOŚ / Minister Środowiska). Beneficjent zlecił wykonanie i przekazał KE mapy przedstawiające wpływ hałasu na stanowiska chronionych ptaków, z uwzględnieniem oddziaływania  ekranów akustycznych. Ponadto zobowiązał się  (we współpracy  z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu)  do zrealizowania dodatkowej kompensacji siedliska 3150 aby osiągnąć współczynnik obszarowy zgodny z wytycznymi KE.
Poniżej przedstawiona mapa obrazuje przebieg drogi „Łącznik Aglomeracyjny A4-S8”oraz podział na poszczególne etapy i zadania. Uwzględnia ona ponadto przebieg Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

[image: ]

6. [bookmark: _Toc363465735]
Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 
Na Pomoc Techniczną przeznaczono środki stanowiące 3,19% alokacji Programu, tj. 167 207 429,67 PLN (39 525 790 EUR). 

W okresie sprawozdawczym nie odbywały się nabory wniosków o dofinansowanie. W przyszłym okresie sprawozdawczym planowany jest jeden nabór Planów Działań na rok 2014, a także na projekty wieloletnie. Możliwe jest także przeprowadzenie naboru na przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w nowej perspektywie finansowej. Wymaga to jednak dokonania odpowiednich uzgodnień. Ponadto mogą zostać ogłoszone nabory niezaplanowane, a wynikające z bieżącego wdrażania Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

[bookmark: OLE_LINK3]Narastająco na dzień 30.06.2013 r. w ramach Priorytetu 10 złożono 123 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 154 807 003,46 PLN, w tym EFRR 131 582 352,48 PLN, co stanowi 78,69% alokacji dla Priorytetu.
W dniu 8 stycznia 2013 roku podjęto 13 uchwał w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektów realizowanych w ramach PT RPO WD, wybranych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 18.12.2012 r. Uchwałą nr 3317/IV/12 – łącznie 13 projektów o wartości 22 949 351,00 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 19 506 948,35 PLN.
Narastająco do dnia 30.06.2013 r. w ramach Priorytetu 10 podpisano/wydano 123 decyzje/umowy/uchwały (z czego 2 uchylono) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 145 142 986,66 PLN, w tym EFRR 123 371 534,68 PLN, co stanowi 73,78% alokacji dla Priorytetu 10. W okresie sprawozdawczym dokonywano również zmian w realizowanych projektach, przede wszystkim w zakresie zmiany nazwy Jednostki realizującej Projekt/Beneficjenta.

W okresie sprawozdawczym dokonywano również zmian w realizowanych projektach. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zmian wartości projektów.

W okresie sprawozdawczym ze środków Pomocy Technicznej RPO realizowano 23 projekty, w tym 
14 projektów wieloletnich: 
1. Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w latach 2012-2013 
2. Archiwizacja dokumentów RPO WD
3. Implementacja RPO WD w latach 2013-2014
4. Koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych 
5. Obsługa informatyczna DIP 
6. Obsługa prawna DIP
7. Obsługa prawna w zakresie RPO w latach 2013-2015 
8. Promocja i informacja RPO WD w 2012 roku 
9. Strona internetowa RPO w latach 2011-2014
10. Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO 
11. Utworzenie punktów informacyjno – kontaktowych w regionie 
12. Wsparcie procesu kontroli RPO w latach 2010-2015 
13. Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w latach 2012-2013  
14. Zapewnienie środków transportu w celu realizacji zadań statutowych DIP

oraz 9 projektów jednorocznych:
1. Działania informacyjno-promocyjne DIP w 2013 r.
2. Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD w 2013 r.
3. Koszty wynagrodzeń w DIP w 2013 r.
4. Obsługa wyboru i realizacji projektów RPO WD w 2013 r.
5. Wsparcie realizacji RPO WD w 2013 roku
6. Wsparcie wdrażania RPO w 2013 roku
7. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2013 r.
8. Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2013 roku
9. Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2013 roku


Dane na temat wydatkowania w I połowie 2013 r. środków w ramach poszczególnych projektów realizowanych w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela (dane przedstawiono dla całkowitych kosztów projektów): 
	[bookmark: RANGE!A1:G26]Lp.
	Tytuł projektu
	Rodzaje wydatków
	Wartość kategorii wydatków /w PLN/
	Całkowity koszt realizacji projektu /w PLN/
	Wartość dofinansowania z EFRR /w PLN/
	Wydatkowanie w ramach danej kategorii wydatku w I półroczu 2013 (EFRR + środki własne) /w PLN/ 

	1
	Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w latach 2012-2013
	wydatki przeznaczone na analizy, tłumaczenia, ekspertyzy, opinie i ewaluacje w ramach RPO
	936 221,00
	936 221,00
	795 787,85
	 84 320,91

	2
	Archiwizacja dokumentów RPO WD
	archiwizacja dokumentów RPO WD
	175 000,00
	175 000,00
	148 750,00
	0,00 

	3
	Działania informacyjno - promocyjne DIP w 2013 r.
	koszty działań informacyjno-promocyjnych
	95 000,00
	95 000,00
	80 750,00
	35 468,98 

	4
	Implementacja RPO WD w latach 2013-2014
	koszty podróży służbowych oraz organizacji spotkań roboczych
	462 225,00
	462 225,00
	392 891,25
	39 555,06 

	5
	Koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych
	koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych
	6 788 154,16
	6 788 154,16
	5 749 501,78
	532 881,13 

	6
	Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD 
w 2013 r.
	koszty wdrażania
	806 412,00
	806 412,00
	685 450,20
	260 760,04 

	7
	Koszty wynagrodzeń w DIP w 2013 r.
	koszty zatrudnienia pracowników
	4 470 088,00
	4 470 088,00
	3 799 574,80
	2 207 991,52 

	8
	Obsługa informatyczna DIP
	koszty usług informatycznych
	996 481,89
	996 481,89
	847 009,40
	95 705,07 

	9
	Obsługa prawna DIP
	koszty usług prawnych
	715 456,00
	715 456,00
	608 137,60
	65 190,00 

	10
	Obsługa prawna w zakresie RPO w latach 2013-2015
	koszty usług prawnych
	997 090,00
	997 090,00
	847 526,50
	106 408,00 

	11
	Obsługa wyboru i realizacji projektów RPO WD
w 2013 r.
	koszty obsługi procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania wniosków o płatność, w tym m.in. wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów oraz koszty doradztwa
	565 000,00
	565 000,00
	480 250,00
	85 400,00 

	12
	Promocja i informacja RPO WD w 2012 roku
	koszty działań informacyjno-promocyjnych
	1 577 630,00
	1 577 630,00
	1 340 985,50
	250 834,60 

	13
	Strona internetowa RPO w latach 2011-2014
	wydatki na stworzenie i funkcjonowanie strony internetowej
	40 682,25
	40 682,25
	34 579,91
	 3 690,00

	14
	Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO
	koszt podnoszenia kwalifikacji zawodowych
	600 000,00
	660 000,00
	561 000,00
	69 342,21

	
	
	koszt udziału w konferencjach, seminariach itp.
	60 000,00
	
	
	

	15
	Utworzenie punktów informacyjno - kontaktowych w regionie
	wydatki na funkcjonowanie punktów informacyjno - kontaktowych RPO
	5 556 438,63
	5 556 438,63
	4 722 972,84
	 456 036,00

	16
	Wsparcie procesu kontroli RPO w latach 2010-2015
	wydatki wspomagające proces kontroli
	337 227,00
	337 227,00
	286 642,95
	4 036,80 

	17
	Wsparcie realizacji RPO WD w 2013 roku
	koszty wsparcia realizacji RPO, w tym wydatki bezosobowe
	70 584,00
	70 584,00
	59 996,40
	11 417,30 

	18
	Wsparcie wdrażania RPO w 2013 roku
	koszt zatrudnienia pracowników, zawartych umów, zapewnienia środków transportu i innych usług
	252 245,00
	252 245,00
	214 408,25
	79 550,09 

	19
	Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna w latach 2012-2013
	wydatki związane ze współpracą międzynarodową i międzyregionalną, w tym m.in. organizacja seminariów, konferencji i wizyt studyjnych
	446 190,35
	446 190,35
	379 261,80
	 0,00

	20
	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2013 r.
	koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego 
	80 000,00
	80 000,00
	68 000,00
	 0,00

	21
	Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2013 roku
	koszt zakupu wyposażenia, sprzętu, materiałów biurowych i zapewnienie powierzchni biurowych
	362 000,00
	362 000,00
	307 700,00
	46 508,81 

	22
	Zapewnienie środków transportu w celu realizacji zadań statutowych DIP
	koszty leasingu oraz serwis samochodów osobowych
	192 260,00
	192 260,00
	163 421,00
	36 209,28 

	23
	Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO  w 2013 roku
	koszty zatrudnienia pracowników
	13 936 447,00
	13 936 447,00
	11 845 979,95
	6 559 880,72

	SUMA
	40 518 832,28
	40 518 832,28
	34 420 577,98
	11 031 186,52 



Całkowita wartość projektów realizowanych w I półroczu 2013 r. w ramach Pomocy Technicznej wynosi 40 518 832,28 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 34 420 577,98 PLN. W I połowie 2013 r. w ramach realizowanych projektów wydatkowano 11 031 186,52 PLN.

Ogółem w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna do dnia 30 czerwca 2013 r. realizowanych było 121 projektów o wartości całkowitej 145 226 221,53 PLN, w tym EFRR 123 371 534,68 PLN

Wykazane wydatki nie przekraczają kwot ujętych w projektach na realizację Pomocy Technicznej.
Spośród 23 projektów realizowanych ze środków Pomocy Technicznej w omawianym okresie sprawozdawczym najwięcej projektów dotyczyło informacji i promocji (4 projekty dotyczące informacji i promocji: utworzenie punktów informacyjno-kontaktowych w regionie, utrzymanie strony internetowej, działania informacyjno promocyjne). Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano projekty z zakresu wsparcia potencjału administracyjnego (w tym projekty w zakresie zatrudnienia i wyposażenia) oraz projekty z zakresu wzmocnienia procesu zarządzania i wdrażania RPO (w tym m.in. obsługa prawna, obsługa wyboru i realizacji projektów). 
W ramach kategorii interwencji 85 – przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, realizowano 17 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 27 066 240,08 PLN. Pozostałe 6 projektów realizowano w ramach kategorii interwencji 86 – ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja. Wartość dofinansowania z EFRR w ramach tej kategorii wynosi 7 354 337,90 PLN.
[bookmark: OLE_LINK4]W okresie sprawozdawczym, w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna trwał proces weryfikacji wniosków o płatność. W I półroczu 2013 r. złożono do weryfikacji 62 wnioski o płatność (47 wniosków o płatność pośrednią oraz 15 wniosków o płatność końcową). W I półroczu 2013 r. zatwierdzono 49 wniosków o płatność (w tym 4 wnioski o płatność końcową) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 11 090 243,72 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 9 426 704,92 PLN (z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów). Od początku realizacji Programu zatwierdzono 522 wnioski o płatność (w tym 84 wniosków o płatność końcową, ponadto 2 wnioski dotyczyły umów rozwiązanych/anulowanych), o całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 113 362 100,75 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 96 357 746,51 PLN, co stanowi 57,63% alokacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach Programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie):


	Lp.
	Typ projektu
	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami
	Całkowita wartość projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji Programu narastająco w PLN
	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji Programu w PLN

	
	
	od początku realizacji Programu
	
	

	1
	Szkolenia
	21
	3 661 557,49    
	3 112 323,87    

	2
	Promocja
	16
	11 962 625,95    
	10 162 726,75    

	3
	Zatrudnienie
	11
	93 214 056,15    
	79 231 947,17    

	4
	Sprzęt komputerowy
	8
	2 850 826,97 
	2 423 202,92 

	5
	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych
	8
	8 715 449,78 
	7 387 703,06 

	6
	Ekspertyzy/ doradztwo
	7
	 3 030 097,00 
	2 575 582,45 

	7
	Ewaluacje
	6
	 1 345 291,91 
	 1 142 223,12 

	8
	Kontrola/ audyt
	2
	344 127,00 
	 292 507,95 

	9
	Organizacja procesu wyboru projektów
	11
	4 129 964,35 
	 3 506 881,50 

	10
	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów
	5
	146 968,02 
	 124 922,82 

	11
	Inne:
	
	 
	 

	
	podróże służbowe pracowników
	7
	1 046 065,95 
	889 155,86 

	
	koszty wdrażania powierzonych DIP działań
	8
	12 482 836,00 
	10 610 410,39 

	
	prowadzenie monitoringu realizacji RPO
	3
	 25 929,00 
	22 039,65 

	
	zapewnienie środków transportu
	2
	380 280,61 
	283 283,62 

	
	współpraca międzynarodowa i międzyregionalna
	2
	 858 190,35 
	729 461,80 

	
	archiwizacja
	1
	175 000,00 
	148 750,00 

	
	wsparcie wdrażania RPO
	3
	 856 955,00 
	728 411,75 

	suma
	121
	145 226 221,53    
	123 371 534,68    




Środki przeznaczone na Priorytet 10 Pomoc Techniczna są wystarczające i zapewniają realizację zakładanych celów. W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna. 

7. [bookmark: _Toc363465736]Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji
Załącznik VIII Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji oraz Załącznik VIIIa Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych.
8. [bookmark: _Toc363465737]
Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:

	
	Łukasz Kulik

	
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):

	
	Tel (071)776 95-19: fax (71) 776 90 03 
lukasz.kulik@dolnyslask.pl 

	Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą 
	Data i miejsce:

	
	12.09.2013 r., Wrocław

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do zatwierdzenia sprawozdania: 

	
	Jerzy Tutaj 
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

	
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej 
do zatwierdzania sprawozdania 
(telefon, adres e-mail, fax):

	
	tel. (071) 776-93-55
fax: (071) 776-98-11
e-mail: jerzy.tutaj@dolnyslask.pl 

	
	Podpis osoby upoważnionej 
do zatwierdzania sprawozdania :

	
	



Załączniki:
– Sprawozdanie okresowe – tabele finansowe 
· Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30.06.2013 r.  
· Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe realizowane przez KE.
– Sprawozdanie okresowe – Formularz dotyczący informacji i promocji (załącznik VIII).
– Załącznik nr 1 do sprawozdania okresowego Tabela 1. Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego.
– Załącznik nr 2 do sprawozdania okresowego Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu Operacyjnego w podziale ze względu na Działania i podstawę udzielenia pomocy.
– Załącznik do Formularza dotyczącego informacji i promocji (załącznik VIIIa)

Wkład wspólnotowy w mln EUR oraz % udziału 
w Programie
Przedsiębiorstwa              i Innowacyjność 297,84  (24%)
Społeczeństwo Informacyjne  97,05 (8%)
Transport  273,2  (22%)
Środowisko                       i bezpieczeństwo ekologiczne  128,76  (10%)
Energetyka  36,39   (3%)
Turystyka i Kultura 108,48  (9%)
Edukacja  99,05   (8%)
Zdrowie  52,72 (4%)
Miasta 107,16 (9%)
Pomoc Techniczna 39,53  (3%)

Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	Społeczeństwo Informacyjne	Transport	Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	Energetyka	Turystyka i Kultura	Edukacja	Zdrowie	Miasta	Pomoc Techniczna	297.83999999999969	97.05	273.2	128.76	36.39	108.48	99.05	52.720000000000013	107.16	39.53	Realizacja zobowiązań UE w ramach Programu w PLN
narastająco	

alokacja	wnioski o dofinansowanie [130,83%]	umowy o dofinansowanie [90,17%]	wnioski o płatność [62,55%]	płatności na rzecz beneficjentów [60,70%]	projekty zakończone [31,88%]	5190552578.8647699	6790849432.7879925	4680509981.9200001	3246794766.1799998	3150698916.1199994	1654556782.4899995	I półrocze 2013	

alokacja	wnioski o dofinansowanie [130,83%]	umowy o dofinansowanie [90,17%]	wnioski o płatność [62,55%]	płatności na rzecz beneficjentów [60,70%]	projekty zakończone [31,88%]	458688007.47199875	400408019.22000003	389083287.1700002	344000277.41999894	338554749.74000001	


Środki z EFRR we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO WD w PLN
I półrocze 2013	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	0	73478838.450000003	0	0	16282390.310000002	15656845.199999981	86708191.709999993	112400400.63	28781304.140000001	125380037.03200002	stan na 30.06.2013 r.	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	131582352.48	569804565.63999999	267360433.96000001	503021207.28999949	710365089.69000041	177064915.56	661372479.61000001	1270971921.55	417013143.81	2082293323.1979949	alokacja z EFRR	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	167207429.66906688	450402659.22161174	216239330.27444503	407117641.99126375	452103638.07239509	155214284.41359589	538420265.04812443	1150701962.2358351	410815705.44871122	1242329662.4897201	


Środki z EFRR w umowach/deczyjach o dofinansowanie w ramach                     RPO WD w PLN
I półrocze 2013	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	19506948.349999998	5958789.3700000001	0	3695658.3	7717443.9000000004	24389037.16	59513193.640000001	6967620.4700000044	172703970.40000001	99955357.63000001	stan na 30.06.2013 r.	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	123371534.68000001	410542956.25	216988045.03	405889965.80000001	433161357.57999974	85331359.489999995	478268644.47999913	1048072583.6900004	395375998.88999999	1083507536.03	alokacja z EFRR	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	167207429.66906688	450402659.22161174	216239330.27444503	407117641.99126375	452103638.07239509	155214284.41359589	538420265.04812443	1150701962.2358351	410815705.44871122	1242329662.4897201	


Środki z EFRR we wnioskach o płatność w ramach RPO WD w PLN
I półrocze 2013	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	9426704.919999985	51569220.020000033	8546059.529999977	34521233.060000002	22671667.169999994	4129378.27	42838960.660000011	173053785.14000008	6818115.04	35508163.360000014	stan na 30.06.2013 r.	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	96357746.509999886	293358912.51000023	185145835.9300001	359611683.96999949	354486418.52999979	8549150.879999999	359882054.35000032	703890738.21999967	115500621.38999997	770011603.88999939	alokacja z EFRR	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	167207429.66906688	450402659.22161174	216239330.27444503	407117641.99126375	452103638.07239509	155214284.41359589	538420265.04812443	1150701962.2358351	410815705.44871122	1242329662.4897201	


Środki z EFRR w płatnościach na rzecz beneficjentów w ramach RPO WD w PLN
I półrocze 2013	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	9426704.919999985	49417905.700000018	7417718.2800000003	30220060.779999997	22679929.649999999	2920418.75	41190438.480000004	134018988.59	5613462.96	41094649.310000002	stan na 30.06.2013 r.	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	96357746.509999886	291132600.72000009	184017494.68000007	355310511.69	353563615.98999894	7340191.3599999994	358233532.1700002	620866217.12	114295969.30999994	769581036.56999898	alokacja z EFRR	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	167207429.66906688	450402659.22161174	216239330.27444503	407117641.99126375	452103638.07239509	155214284.41359589	538420265.04812443	1150701962.2358351	410815705.44871122	1242329662.4897201	


Stopień realizacji Programu - wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej
stan na 31.12.2012	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	0.78694082398386833	1.1019600284948416	1.2364098317390897	1.2355672056599083	1.5352291840413304	1.0399047418206631	1.0673154879277	1.0068389200178944	0.94502677117944178	1.5751964597256758	stan na 30.06.2013	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	0.78694082398386833	1.2651003584764318	1.2364098317390897	1.2355672056599083	1.5712439137157523	1.1407771921827705	1.2283573307755946	1.1045187748532936	1.0150856899555967	1.6761197821075384	


Stopień realizacji Programu - umowy o dofinansowanie
stan na 31.12.2012	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	0.62179075448843202	0.86987131611766699	1.0074891129356516	0.99058580511883754	0.94228442044030469	0.39405713443886098	0.77973296681631432	0.90857963096592431	0.52719099008993242	0.82515079035914374	stan na 30.06.2013	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	0.73783524406884549	0.91150207007991957	1.0034624356013531	0.99698446821105458	0.95810190651604277	0.5497648609622775	0.88828128420695929	0.91081150296604652	0.9624169515577603	0.87215782472630654	


Stopień realizacji Programu - płatności na rzecz beneficjentów
stan na 31.12.2012	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	0.51998600643572168	0.52775465822248635	0.8134742246322445	0.8019803207324645	0.71143978184155798	2.5960960778987647E-2	0.59015310794737441	0.43377422636018831	0.26573780296632088	0.58670145788781869	stan na 30.06.2013	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	0.57627670433490241	0.64638295258544265	0.85098993992651661	0.87274653574856265	0.78204107690322233	4.7290694846363474E-2	0.66534184432672139	0.53955432205368414	0.27821713676978549	0.61946604013921958	

Alokacja w EUR	P.10 Pomoc Techniczna [52,93%]	P.9 Miasta [70,32%]	P.8 Zdrowie [86,70%]	P.7 Edukacja [100,00%]	P.6 Turystyka i Kultura [100,00%]	P.5 Energetyka [2,86%]	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne [66,65%]	P.3 Transport [65,09%]	P.2 Społeczeństwo informacyjne [28,27%]	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność [64,94%]	39525790	107160013	52722970	99050316	108479487	36394347	128759928	273196914	97051591	297842736	Refundacja środków z EFRR dokonana przez KE	P.10 Pomoc Techniczna [52,93%]	P.9 Miasta [70,32%]	P.8 Zdrowie [86,70%]	P.7 Edukacja [100,00%]	P.6 Turystyka i Kultura [100,00%]	P.5 Energetyka [2,86%]	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne [66,65%]	P.3 Transport [65,09%]	P.2 Społeczeństwo informacyjne [28,27%]	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność [64,94%]	20921507.059999999	75353688.640000001	45709640.57	99050316	108479487.00000001	1039379.119999998	85823854.579999998	177827661.33999997	27438508.329999994	193430767.56	
Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 1 w PLN
od początku Programu	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [87,22%]	wnioski o płatność [61,98%]	płatności na rzecz beneficjentów [61,95%]	projekty zakończone [20,15%]	1083507536.03	770011603.88999939	769581036.56999898	250347291.18999991	I półrocze 2013 r.	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [87,22%]	wnioski o płatność [61,98%]	płatności na rzecz beneficjentów [61,95%]	projekty zakończone [20,15%]	1242329662.4897201	99955357.63000001	35508163.360000014	41094649.310000002	41055718.849999994	


Sekcje działalności gospodarczej w których działalność prowadzą przedsiębiorstwa wsparte w ramach DFP

 handel hurtowy i detaliczny	 budownictwo	przetwórstwo przemysłowe	działalność profesjonalna, naukowa i techniczna	działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi	transport i gospodarka magazynowa	opieka zdrowotna i pomoc społeczna	pozostałe branże	0.29200000000000031	0.14600000000000021	0.14200000000000004	8.5000000000000006E-2	6.9000000000000034E-2	5.5000000000000014E-2	5.1000000000000004E-2	0.16	

Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 2 w PLN
od początku Programu	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [96,24%]	wnioski o płatność [28,11%]	płatności na rzecz beneficjentów [27,82%]	projekty zakończone [12,33%]	395375998.88999999	115500621.38999997	114295969.30999994	50663949.300000004	I półrocze 2013 r.	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [96,24%]	wnioski o płatność [28,11%]	płatności na rzecz beneficjentów [27,82%]	projekty zakończone [12,33%]	410815705.44871122	172703970.40000001	6818115.04	5613462.96	19169387.950000003	


Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 3 w PLN
od początku Programu	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [91,08%]	wnioski o płatność [61,17%]	płatności na rzecz beneficjentów [53,96%]	projekty zakończone [24,83%]	1048072583.6900004	703890738.21999967	620866217.12	285737114.28999949	I półrocze 2013 r.	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [91,08%]	wnioski o płatność [61,17%]	płatności na rzecz beneficjentów [53,96%]	projekty zakończone [24,83%]	1150701962.2358351	6967620.4700000044	173053785.14000008	134018988.59	75055496.300000012	


Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 4 w PLN
od początku Programu	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [88,83%]	wnioski o płatność [66,84%]	płatności na rzecz beneficjentów [66,53%]	projekty zakończone [47,45%]	478268644.47999913	359882054.35000032	358233532.1700002	255497096.30000004	I półrocze 2013 r.	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [88,83%]	wnioski o płatność [66,84%]	płatności na rzecz beneficjentów [66,53%]	projekty zakończone [47,45%]	538420265.04812443	59513193.640000001	42838960.660000011	41190438.480000004	68989360.079999998	


Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 5 w PLN
od początku Programu	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [54,98%]	wnioski o płatność [5,51%]	płatności na rzecz beneficjentów [4,73%]	projekty zakończone [0,92%]	85331359.489999995	8549150.879999999	7340191.3599999994	1431903.75	I półrocze 2013 r.	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [54,98%]	wnioski o płatność [5,51%]	płatności na rzecz beneficjentów [4,73%]	projekty zakończone [0,92%]	155214284.41359589	24389037.16	4129378.27	2920418.75	775223.75	


Realizacja zobowiązan UE w ramach Priorytetu 6 w PLN
od początku Programu	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [95,81%]	wnioski o płatność [78,41%]	płatności na rzecz beneficjentów [78,20%]	projekty zakończone [48,33%]	433161357.57999974	354486418.52999979	353563615.98999697	218516412.31000006	I półrocze 2013 r.	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [95,81%]	wnioski o płatność [78,41%]	płatności na rzecz beneficjentów [78,20%]	projekty zakończone [48,33%]	452103638.07239509	7717443.9000000004	22671667.169999994	22679929.649999999	32558611.080000002	


Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 7 w PLN
od początku Programu	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [99,70%]	wnioski o płatność [88,33%]	płatności na rzecz beneficjentów [87,27%]	projekty zakończone [49,63%]	405889965.80000001	359611683.96999949	355310511.69	202059863.56000006	I półrocze 2013 r.	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [99,70%]	wnioski o płatność [88,33%]	płatności na rzecz beneficjentów [87,27%]	projekty zakończone [49,63%]	407117641.9912644	3695658.3	34521233.060000002	30220060.779999997	12137592.57	


Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 8 w PLN
od początku Programu	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,35%]	wnioski o płatność [85,62%]	płatności na rzecz beneficjentów [85,10%]	projekty zakończone [58,75%]	216988045.03	185145835.9300001	184017494.68000007	127044531.29000002	I półrocze 2013 r.	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,35%]	wnioski o płatność [85,62%]	płatności na rzecz beneficjentów [85,10%]	projekty zakończone [58,75%]	216239330.27444503	0	8546059.5299999826	7417718.2800000003	17148412.919999998	


Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 9 w PLN
od początku Programu	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [91,15%]	wnioski o płatność [65,13%]	płatności na rzecz beneficjentów [64,64%]	projekty zakończone [41,24%]	410542956.25	293358912.51000023	291132600.72000009	185755494.90999979	I półrocze 2013 r.	

alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [91,15%]	wnioski o płatność [65,13%]	płatności na rzecz beneficjentów [64,64%]	projekty zakończone [41,24%]	450402659.22161174	5958789.3700000001	51569220.020000033	49417905.700000018	59890236.860000014	


Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 10 w PLN
od początku Programu	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [73,78%]	wnioski o płatność [57,63%]	płatności na rzecz beneficjentów [57,63%]	projekty zakończone [46,35%]	123371534.68000001	96357746.509999886	96357746.509999886	77503125.590000004	I półrocze 2013 r.	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [73,78%]	wnioski o płatność [57,63%]	płatności na rzecz beneficjentów [57,63%]	projekty zakończone [46,35%]	167207429.66906688	19506948.349999998	9426704.919999985	9426704.919999985	11774709.380000006	
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