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II. [bookmark: _Toc363465708]Przegląd realizacji Programu Operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem
Cel Programu został określony jako Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe Programu:
1. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność.
2. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.
Realizacji celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego służy 10 Priorytetów.

Poniższy wykres przedstawia informację o indykatywnej alokacji w każdym Priorytecie (w mln EUR) oraz udział procentowy w alokacji Programu, która wynosi 1 240 184 092 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono dane finansowe przy zastosowaniu kursu 1 euro= 4,1637 PLN. (z dnia 29.05.2014 r.) 



1. [bookmark: _Toc363465709]Realizacja i analiza postępów 
1.1 [bookmark: _Toc363465710]Informacja na temat postępów rzeczowych Programu Operacyjnego

Tabela 1. Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego - tabela została przedstawiona w formacie Excel jako załącznik nr I do sprawozdania.
W I półroczu 2014 roku nastąpił znaczny postęp we wdrażaniu Programu, podpisano 148 umów o wartości dofinansowania z EFRR 123 554 254,20 PLN, co stanowi 2,40% alokacji Programu. Od początku realizacji Programu podpisano 2 142 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 5 032 586 982,51 PLN, co stanowi 97,86% alokacji Programu. W zakresie kontraktacji wartość podpisanych umów wzrosła o 0,85 p.p. w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 r.
Wartość dofinansowania z EFRR w zatwierdzonych wnioskach o płatność na dzień 30.06.2014 r. wynosiła 3 911 086 988,16 PLN, co stanowi 76,05% alokacji Programu i w porównaniu ze stanem na koniec  2013 roku wzrosła o 5,69 p.p. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. stanowi 7,57% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie i wynosi 296 128 662,65 PLN.
Dokonane płatności na rzecz beneficjentów ukształtowały się na poziomie 3 891 470 562,09 PLN dofinansowania z EFRR, co stanowi 75,67% alokacji Programu i w porównaniu ze stanem na koniec 2013 roku wzrosły o 5,98 p.p. W I półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 297 324 953,22 PLN, co stanowi 7,64% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie.
Według stanu na dzień 30.06.2014 r. zakończono realizację 1 456 projektów o wartości dofinansowania 2 299 248 768,86 PLN z EFRR, co stanowi 44,71% alokacji Programu. W I półroczu 2014 r. zakończono realizację 177 projektów o wartości dofinansowania  314 836 072,49 PLN z EFRR, co stanowi 6,12% alokacji Programu. 
Poniższa tabela przedstawia ilość wniosków o płatność końcową zatwierdzonych w I półroczu 2014 r. oraz ich stan na dzień 30.06.2014 r.

	Priorytet
	Zatwierdzone wnioski o płatność końcową 
	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie

	
	I półrocze 2014 r.
	Narastająco stan na 30.06.2014 r.
	Narastająco stan na 30.06.2014 r.

	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
	57
	469
	784

	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
	1
	61
	82

	Priorytet 3 Transport
	1
	45
	79

	Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	18
	103
	155

	Priorytet 5 Energetyka
	12
	18
	75

	Priorytet 6 Turystyka i Kultura
	20
	177
	243

	Priorytet 7 Edukacja
	1
	71
	79

	Priorytet 8 Zdrowie
	3
	87
	90

	Priorytet 9 Miasta
	55
	326
	423

	Priorytet 10 Pomoc Techniczna
	9
	99
	132

	Razem Program
	177
	1 456
	2 142











108
Poniższa tabela zawiera zbiorcze informacje na temat stanu wdrażania RPO WD na dzień 30.06.2014 r.
	Priorytet
	Alokacja
	Umowy o dofinansowanie
	Płatności na rzecz beneficjentów
	Projekty zakończone
	Środki pozostałe 
do zakontraktowania

	
	
	Liczba
	Dofinansowanie
 z EFRR
w PLN
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR
w PLN
	% alokacji
	Liczba
	Dofinansowanie z EFRR
w PLN 
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR
w PLN
	% alokacji

	1. Przedsiębiorstwa 
i Innowacyjność
	1 230 944 224,84
	784
	1 187 388 324,32
	96,46%
	876 432 831,14
	71,20%
	469
	376 492 396,06
	30,59%
	43 555 900,52
	3,54%

	2. Społeczeństwo informacyjne
	404 119 338,66
	82
	406 600 988,41
	100,61%
	196 275 010,94
	48,57%
	61
	90 397 606,72
	22,37%
	0,00
	0,00%

	3. Transport
	1 137 443 411,50
	79
	1 137 781 892,34
	100,03%
	882 421 821,24
	77,58%
	45
	324 476 120,89
	28,53%
	0,00
	0,00%

	4. Środowisko  i bezpieczeństwo ekologiczne
	533 453 061,18
	155
	519 855 311,16
	97,45%
	428 884 089,54
	80,40%
	103
	324 094 976,75
	60,75%
	13 597 750,02
	2,55%

	5. Energetyka
	151 716 183,17
	75
	103 329 307,86
	68,11%
	22 042 069,27
	14,53%
	18
	17 195 994,52
	11,33%
	48 386 875,31
	31,89%

	6. Turystyka i Kultura
	450 028 122,78
	243
	450 809 682,45
	100,17%
	400 064 108,73
	88,90%
	177
	307 175 013,12
	68,26%
	0,00
	0,00%

	7. Edukacja
	406 713 967,37
	79
	408 830 250,21
	100,52%
	400 638 560,04
	98,51%
	71
	284 376 509,97
	69,92%
	0,00
	0,00%

	8. Zdrowie
	215 534 103,58
	90
	216 822 784,92
	100,60%
	211 184 095,82
	97,98%
	87
	191 760 345,42
	88,97%
	0,00
	0,00%

	9. Miasta
	447 141 170,65
	423
	447 873 424,44
	100,16%
	360 119 129,24
	80,54%
	326
	298 964 499,55
	66,86%
	0,00
	0,00%

	10. Pomoc Techniczna
	165 633 704,26
	132
	153 295 016,40
	92,55%
	113 408 846,13
	68,47%
	99
	84 315 305,86
	50,90%
	12 338 687,86
	7,45%

	Razem RPO WD
	5 142 727 288,00
	2 142
	5 032 586 982,51
	97,86%
	3 891 470 562,09
	75,67%
	1 456
	2 299 248 768,86
	44,71%
	110 140 305,49
	2,14%










Postęp rzeczowy
W tabeli 1 (załącznik nr I do sprawozdania) wykazano szacunkową wartość wskaźników w oparciu o podpisane umowy oraz realizację wskaźników przedstawioną w zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową według stanu na dzień 30.06.2014 r. 

Z uwagi na fakt, iż wskaźniki rezultatu mogą być osiągnięte przez beneficjentów w okresie późniejszym niż data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową oraz ze względu na rozwiązywanie umów, wartości wskaźników mogły ulec zmianie w porównaniu z wartościami przedstawionymi w sprawozdaniu za II półrocze 2013 r.

Wskaźniki wykazane w ramach poszczególnych Priorytetów częściowo przekładają się na wskaźniki realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 Postęp rzeczowy realizacji celów Programu
1) Cel główny 
Wskaźniki mierzone za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa określona 
w Programie 
	Wartość wynikająca z badania modelem makro-
ekonomicznym HERMIN
	% realizacji wskaźnika
	Wartość docelowa określona 
w Programie
	Wartość wynikająca
 z badania modelem makro-
ekonomicznym HERMIN
	% realizacji wskaźnika

	
	
	2013 rok
	2015 rok

	Wskaźniki realizacji celu głównego

	Wskaźniki rezultatu

	Wpływ Programu na poziom PKB w województwie dolnośląskim*
	%
	1,49
	1,39
	93,29%
	0,7
	0,99
	141,43%

	Liczba utworzonych miejsc pracy netto*
	szt.
	14 770
	10 555
	71,46%
	4 440
	3 614
	81,40%


*Zgodnie z zapisami Programu wskaźniki mierzone będą za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN w 2013 roku i na zakończenie programu. W tabeli zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w 2014 roku, wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
Z przeprowadzonego w 2014 roku badania modelem makroekonomicznego HERMIN wynika, że poziom PKB Dolnego Śląska jest w 2013 r. o 1,39% wyższy z tytułu realizacji RPO WD, zaś w 2015 r. będzie wyższy o 0,99%. W związku z realizacją Programu utworzono w 2013 r. 10 555 nowych miejsc pracy, w roku 2015 będzie to 3 614. 
Wartości osiągnięte w badaniu modelem makroekonomicznym HERMIN w roku 2013 są niższe niż założone w Programie, co wynika z faktu, że w roku tym kwoty faktycznie podpisanych umów w ramach RPO WD były mniejsze niż zakładano w Programie. W badaniu przeprowadzonym w 2010 r., które miało na celu określenie wartości docelowych zakładano, że w roku 2013 będzie wykorzystane ponad 18% środków z RPO WD, tymczasem faktyczna alokacja wynosiła niecałe 13% – stąd niższe oddziaływanie Programu.  W roku 2015 wystąpiła podobna sytuacja – założono, że w roku tym będą jeszcze kontraktowane środki z RPO WD – tymczasem na ten rok nie przewidziano już podpisywania nowych umów – dlatego liczba nowych miejsc pracy jest niższa niż wcześniej zakładano. Natomiast nieznacznie wyższy (niż założony w Programie) jest wpływ RPO WD na PKB Dolnego Śląska w roku 2015, co  wynika z efektów podażowych (efektów zewnętrznych – spillovers), których oddziaływanie rozłożono w czasie. Założono mianowicie, że efekty zewnętrzne związane z wydatkami na powiększenie infrastruktury podstawowej i B+R są rozłożone w pięcioletnim okresie (licząc od roku poniesienia wydatków) – dlatego nawet przy braku bieżącego znaczącego finansowania (jak w przypadku roku 2015) ujawniają się efekty wcześniejszych inwestycji.


Poniższa tabela przedstawia wyniki badanych wskaźników z podziałem na poszczególne lata
	
	Zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji RPO WD  (w %)
	Liczba utworzonych miejsc pracy  
(w osobach)

	2008
	0,05%
	555

	2009
	1,62%
	20 326

	2010
	1,62%
	19 236

	2011
	1,00%
	9 274

	2012
	1,29%
	11 337

	2013
	1,39%
	10 555

	2014
	1,02%
	4 387

	2015
	0,99%
	3 614



Wskaźnik celu głównego dotyczący miejsc pracy wykazany w projektach realizowanych w ramach RPO WD
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Wskaźniki realizacji celu głównego

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy brutto*
	etat
	6 700
	8 370
	4 080,62
	48,75%
	2 342,39
	27,99%

	w tym:

	kobiety
	etat
	3 350
	4 185
	1 728,66
	41,31%
	1 010,33
	24,14%

	mężczyźni
	etat
	3 350
	4 185
	2 351,96
	56,20%
	1 332,06
	31,83%


* KE pismem z dnia 27.01.2014 r. wyraziła zgodę na wliczanie do wskaźnika, miejsc pracy powstałych w ramach Inicjatywy JEREMIE. W związku z powyższym zgodnie z przedstawioną przez IZ metodologią, do szacowanej realizacji i realizacji dodatkowo wliczono 12 etatów (w tym 3 dla kobiet) powstałych w przedsiębiorstwach, które otrzymały wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE (zakończone umowy). 
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto
W zakresie Priorytetów 1-9 zaplanowano utworzenie miejsc pracy na poziomie 8 370 etatów (2015 r.). 
W ramach podpisanych 2 010 umów na koniec I półrocza 2014 roku w Priorytetach 1-9 założono utworzenie 4 080,62 miejsc pracy, co stanowi 48,75% założonej w Programie wartości docelowej na 2015 rok. Uwzględniając jednak wartość zakontraktowanych umów w zakresie Priorytetów 1-9, która kształtuje się na poziomie 98,03% alokacji Programu, Instytucja Zarządzająca uważa, że niniejszy wskaźnik nie zostanie zrealizowany na poziomie zakładanej wartości docelowej dla 2015 roku. Na dzień 30 czerwca 2014 r. w projektach zakończonych wskaźnik osiągnął wartość 2 342,39 etatów, co stanowi 27,99% zakładanej wartości docelowej. 
IZ RPO WD podczas renegocjacji Programu w 2011 r. wnioskowała o zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika, jednak KE nie wyraziła zgody na zmianę. W 2013 r. IZ RPO WD ponownie wystąpiła o zmianę wskaźników, w tym dotyczących miejsc pracy. IZ uzyskała zgodę KE na włączenie do realizacji wskaźnika miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach, które korzystały ze wsparcia udzielonego w ramach Inicjatywy JEREMIE (projekt pn. „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”).


Według analiz przeprowadzonych przez IZ RPO duży wpływ na nieosiągnięcie tego wskaźnika miał kryzys gospodarczy, co potwierdza m.in. wskaźnik Stopy bezrobocia rejestrowanego, która w ostatnich latach na Dolnym Śląsku rosła. Wskaźnik Stopy bezrobocia rejestrowanego kształtował się następująco:

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013 r.

	
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	POLSKA
	17,6
	14,8
	11,2
	9,5
	12,1
	12,4
	12,5
	13,4
	13,4

	DOLNOŚLĄSKIE
	20,6
	16,6
	11,4
	10,0
	12,8
	13,1
	12,4
	13,5
	13,2



Należy również zauważyć, że szacowanie wskaźników odbywało się w okresie, gdy utrzymywała się tendencja spadkowa stopy bezrobocia (2007 r.), co wpłynęło na określenie wielkości wartości docelowych założonych w Programie. Na etapie programowania IZ zakładała wahania stopy bezrobocia, lecz nie tak gwałtowne, jak jej wzrost w 2009 i 2010 roku.
Na uwagę zasługuje również fakt, że realizacja projektów w ramach RPO ma wpływ na zachowanie istniejących miejsc pracy oraz spowolnienie ich likwidacji, łagodząc skutki kryzysu gospodarczego w regionie.
Ponadto założenia do Programu powstawały w połowie 2007 r., a punkt wyjścia tworzyły dane statystyczne z 2006 r., gdy gospodarka polska i europejska rozwijały się bez zakłóceń. Zmiany w gospodarce i kryzys gospodarczy miały bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których planowano utworzenie znacznej liczby miejsc pracy.
Instytucja Zarządzająca ze względu na niski poziom realizacji wskaźnika celu głównego w zakresie miejsc pracy przeprowadziła w I półroczu 2013 r. i w I kwartale 2014 roku wśród beneficjentów, którzy zakończyli realizacje projektów, ankietę dotyczącą utworzonych miejsc pracy, które nie są wykazane w  projektach jako wskaźniki rezultatu, ale zostały utworzone w wyniku realizacji projektów. 

Na podstawie informacji uzyskanych w ankietach przeprowadzonych w 2013 i 2014 roku według stanu na dzień 31.12.2013 r. beneficjenci utworzyli łącznie 2 746,79 miejsc pracy w tym:
- umowy o pracę – 961,04 etatów,
- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło) – 1 636,75 miejsc pracy,
- kontrakty menedżerskie/lekarskie – 74,00 miejsc pracy,
- inna forma zatrudnienia – 75 miejsc pracy.

Uwzględniając miejsca pracy zadeklarowane w umowach realizowanych w ramach RPO WD oraz wszystkie miejsca pracy wykazane przez beneficjentów w przeprowadzonych ankietach, łącznie utworzono 6 827,41 miejsc pracy, co stanowi 81,57% wartości docelowej dla Programu. Uwzględniając tylko utworzone etaty w ramach umowy o pracę wskaźnik ukształtował się na poziomie 5 041,66 etatów, co stanowi 60,23% założonej wartości docelowej.
Przy ocenie wskaźnika dotyczącego miejsc pracy należy też zwrócić uwagę, że istotnym problemem w osiągnięciu wskaźnika stanowią umowy rozwiązane. Na koniec 2013 roku w ramach Priorytetów 1-9 rozwiązano 176 umów, w których zadeklarowano utworzenie 806 etatów.

W realizacji wskaźnika celu głównego zauważyć należy dysproporcje pomiędzy miejscami pracy dla kobiet i mężczyzn. W projektach realizowanych w ramach Programu w większości tworzenie miejsc pracy przewidziano dla mężczyzn – 2 351,96 etatów (57,64% wszystkich miejsc pracy zadeklarowanych w umowach).
Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, miejsca pracy dla mężczyzn zadeklarowane w umowach stanowią 64,47% wszystkich miejsc pracy w Priorytecie. Dysproporcja ta wynika z faktu, że projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: automatyka, elektromagnetyka, budownictwo, gospodarka odpadami, informatyka i telekomunikacja, meblarstwo-stolarstwo, motoryzacja, obróbka metali, obróbka kamienia. Natomiast w Priorytecie 6 Turystyka, przeważają miejsca pracy dla kobiet (56,06% wszystkich miejsc pracy zadeklarowanych w umowach), co również wynika ze specyfiki obszaru wsparcia. Jednak najwięcej miejsc pracy tworzą przedsiębiorcy, którzy realizują projekty w Priorytecie 1.


2) Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność

	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi
(Działanie 1.1 i 1.2)
	szt.
	70
	90
	181
	201,11%
	141
	156,67%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R
(Działanie 1.1 i 1.4)
	etat
	60
	80
	128,91
	161,14%
	63,91
	79,89%

	w tym:

	kobiety
	etat
	30
	40
	30,75
	76,88%
	14,25
	35,63%

	mężczyźni
	etat
	30
	40
	98,16
	245,40%
	49,66
	124,15%

	Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP
(Działanie 1.1)
	euro
	116 000 000
	160 000 000
	287 520 953,99
	179,70%
	141 299 040,66
	88,31%



Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika na poziomie zakontraktowanych umów wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wykazuje chęć współpracy z jednostkami badawczymi, co potwierdzają dostarczone i pozytywnie ocenione przez ekspertów już na etapie aplikowania o dofinansowanie kopie porozumień o współpracy.
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R 
Przekroczenie wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R, mimo problemu z realizacją wskaźnika celu głównego dot. tworzenia miejsc pracy, wskazuje na duże zainteresowanie przedsiębiorców obszarem innowacyjności, badań i rozwoju.
Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim z profilu wspartych beneficjentów (rodzaj działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: automatyka, elektromagnetyka, budownictwo, gospodarka odpadami, informatyka i telekomunikacja, meblarstwo-stolarstwo, motoryzacja, obróbka metali, obróbka kamienia.
Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP
Biorąc pod uwagę wartość zakontraktowanych umów w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw kształtującą się na poziomie 94,99% alokacji oraz zakończone projekty (47,70%), można przypuszczać, że wartość wskaźnika jeszcze wzrośnie.
Przekroczenie wartości docelowej, spowodowane jest tym, że do realizacji projektów beneficjenci wnoszą większy wkład własny niż zakładano na etapie programowania. Ponadto większa liczba projektów niż planowano jest realizowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które dysponują większym wkładem własnym niż mikroprzedsiębiorstwa. To przekłada się na przekroczenie wartości opisywanego wskaźnika. Z uwagi na różnice kursowe wartość wskaźnika Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP liczonego w euro uległa zmianie w porównaniu z wartością tego wskaźnika wykazaną w sprawozdaniu za II półrocze 2013 r.

3) Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych
(Działanie 3.1)
	szt.
	10
	25
	25
	100,00%
	22
	88,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów
(Działanie 4.2)
	m3
	1 150 000
	1 440 000
	2 515 510
	174,69%
	1 767 040
	122,71%

	Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów
(Działanie 4.4)
	osoby
	110 000
	140 000
	59 327
	42,38%
	26 227
	18,73%



Wartości docelowe wskaźników realizujące cel związany z rozwojem infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie zakontraktowanych umów w przypadku dwóch wskaźników zostały już osiągnięte lub przekroczone. W 2013 roku IZ RPO dokonała ponownej analizy projektów zakładających realizację wskaźnika Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów i w porozumieniu z IK RPO wyłączyła jeden projekt z wliczania wskaźnika celu szczegółowego. Powodem takiej decyzji był fakt, że realizacja projektu nie wpływała bezpośrednio na zabezpieczenie osób przed powodzią, a jego wartość powodowała znaczne przekroczenie założonej wartości docelowej. Efektem tej zmiany było zdecydowane zmniejszenie wartości realizacji wskaźnika.
Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych
Na podstawie podpisanych umów zakłada się realizację wskaźnika w pełnej wysokości. Zakończono realizację 22 projektów. 
Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. wynika z dużego zainteresowania beneficjentów projektami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto IZ RPO zwiększyła pierwotną alokację przewidzianą na realizację Działania 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa o 10,33%, co miało również wpływ na przekroczenie wartości wskaźnika. 
Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów 
Należy zaznaczyć, że wartości docelowe wskaźnika, szacowane były w 2007 roku na podstawie projektów z indykatywnej listy projektów kluczowych. Lista tych projektów uległa jednak znaczącym zmianom i wiele projektów dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego usunięto z listy ze względu na nieprzygotowanie inwestycji do realizacji (brak dokumentacji głównie ze względów środowiskowych). Dodatkowo ze względu na mniejszą liczbę i wartość projektów niż pierwotnie zakładano oraz ze względu na problemy z przygotowaniem dokumentacji (kwestie środowiskowe, Ramowa Dyrektywa Wodna oraz powstałe oszczędności poprzetargowe) alokacja przewidziana na Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom w stosunku do pierwotnej alokacji została zmniejszona przez IZ o 42,61%.
Ponadto IZ RPO do tego wskaźnika wliczała wskaźnik wykazany w projekcie indywidualnym pn. Magazyny przeciwpowodziowe - modernizacja, woj. dolnośląskie. W projekcie tym założono, że dzięki realizacji projektu 973 tys. osób będzie zabezpieczonych przed powodzią, co powodowało ponad siedmiokrotne przekroczenie szacowanej wartości wskaźnika. W 2013 roku IZ przeanalizowała ponownie projekty, które realizują ten wskaźnik i za zgodą IK RPO wyłączyła projekt indywidualny z wliczania wartości wskaźnika, ze względu na to, że jego realizacja nie wpływa bezpośrednio na zabezpieczenie osób przed powodzią.
IZ nie przewiduje zawierania nowych umów z opisywanym wskaźnikiem. W związku z tym wskaźnik Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów nie zostanie zrealizowany w planowanej wysokości.
4) Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów
(Działanie 7.1)
	osoby
	10 000
	12 000
	13 319
	110,99%
	9 116
	75,97%

	Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu
(Działanie 8.1)
	szt.
	4
	4
	4
	100,00%
	3
	75,00%

	Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją
(Działanie 9.1)
	osoby
	216 000
	216 000
	201 243
	93,17%
	35 160
	16,28%


Wartości docelowe wskaźników realizujące cel dotyczący poprawy bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej na podstawie zakontraktowanych umów w przypadku dwóch wskaźników zostały już osiągnięte lub przekroczone. Wskaźnik dotyczący osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją ukształtował się na poziomie 93,17% i nie przewiduje się już jego znaczącego wzrostu, ze względu na fakt, że uwzględnia on już wszystkie obszary objęte rewitalizacją wyznaczone w Lokalnych Planach Rewitalizacji.
Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów 
Wartość docelowa wskaźnika dla 2015 roku na podstawie zakontraktowanych umów została nieznacznie przekroczona i stanowi 110,81% wartości docelowej. Na przekroczenie wartości tego wskaźnika mają wpływ projekty realizowane przez dwie duże dolnośląskie uczelnie Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy. 
Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu 
Wskaźnik w zakontraktowanych umowach kształtuje się na poziomie 100%. Na podstawie projektów zakończonych realizacja wskaźnika stanowi 75% wartości docelowej przewidzianej dla Programu.
Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją 
Na podstawie podpisanych umów zakłada się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 93,17%, ze względu na fakt, że realizowane są już wszystkie projekty w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji. 
Niska realizacja wskaźnika na podstawie projektów zakończonych wynika z faktu, że w ramach jednego Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) określona jest liczba osób, która zostanie objęta rewitalizacją poprzez realizację od kilku do kilkudziesięciu projektów. Wartość wskaźnika zostanie wykazana dopiero po zakończeniu wszystkich projektów zrealizowanych w ramach danego LPR.


1.2 [bookmark: _Toc363465711]Informacje finansowe

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30.06.2014 r. – Tabele finansowe- załącznik nr II b do sprawozdania.
Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE – Tabele finansowe – załącznik nr II b do sprawozdania.
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Na dzień 30.06.2014 r. wartość środków we wnioskach o dofinansowanie (po ocenie formalnej) stanowiła 136,88% alokacji przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wartość środków EFRR zakontraktowana w 2 142 umowach o dofinansowanie projektów stanowiła 97,86% alokacji przeznaczonej na Program. Do zakontraktowania pozostało jeszcze około 110 mln PLN środków z EFRR.
Środki EFRR wykazane w złożonych przez beneficjentów i zatwierdzonych wnioskach o płatność stanowią 76,05% alokacji Programu. Beneficjentom wypłacono 3 891 470 562,09 PLN środków z EFRR, co stanowi 75,67% alokacji Programu. Do wypłacenia pozostało jeszcze blisko 1 250 mln PLN środków z EFRR.
Zakończono realizację 1 456 projektów na wartość środków EFRR 2 299 248 768,86 PLN (wartość projektów z uwzględnieniem kwot odzyskanych), co stanowi 44,71% alokacji Programu.
Wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej) 
W okresie sprawozdawczym (I półrocze 2014 r.) pozytywnie pod względem formalnym oceniono 126 wniosków o dofinansowanie złożonych w wyniku ogłoszonych naborów na realizację projektów.
Narastająco od momentu uruchomienia Programu pozytywnie pod względem formalnym oceniono 3 366 wniosków o dofinansowanie o wartości ogółem 14 070 830 338,74 PLN, w tym wnioskowane dofinansowanie ogółem 7 350 804 986,37 PLN (dofinansowanie ze środków EFRR 7 039 344 483,46 PLN i środków budżetu państwa 311 460 502,91 PLN). Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach po ocenie formalnej stanowi 136,88% alokacji Programu. 

W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 86 wniosków o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ogółem ocenionych 1 809 wniosków wynosiła 2 514 598 669,54 PLN (w tym środki EFRR 2 203 138 166,63 PLN i środki budżetu państwa 311 460 502,91 PLN). 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 178,98% alokacji Priorytetu 1.
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo Informacyjne w okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym 1 wniosek o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR dla 89 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 438 237 398,71 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 108,44% alokacji Priorytetu 2*.
W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 82 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 1 270 971 921,55 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 111,74% alokacji Priorytetu 3*.
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w okresie sprawozdawczym nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono nowych naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 160 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 666 967 087,01 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 125,03% alokacji Priorytetu 4.
W ramach Priorytetu 5 Energetyka w okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym 38 wniosków o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 135 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 245 254 031,66 PLN.
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 161,65% alokacji Priorytetu 5.
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR dla 308 pozytywnie ocenionych projektów wynosiła 710 365 089,69 PLN.
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 157,85% alokacji Priorytetu 6*.
W ramach Priorytetu 7 Edukacja w okresie sprawozdawczym nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 105 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 503 021 207,29 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 123,68% alokacji Priorytetu 7*. 
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie w okresie sprawozdawczym  nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (ze względu na wyczerpanie alokacji nie przeprowadzono naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 94 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 267 360 433,96 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 124,05% alokacji Priorytetu 8*. 
W ramach Priorytetu 9 Miasta w okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym 1 wniosek o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 449 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosiła 572 892 943,03 PLN. Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 128,12% alokacji Priorytetu 9*.
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w okresie sprawozdawczym nie zweryfikowano pozytywnie pod względem formalnym żadnego wniosku o dofinansowanie (nie przeprowadzono nowych naborów). Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania ze środków EFRR dla 135 pozytywnie ocenionych wniosków wynosiła 161 136 203,93 PLN. 
Wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach pozytywnie ocenionych wynosi 97,28% alokacji Priorytetu 10.
*przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych. 
Umowy o dofinansowanie
W okresie sprawozdawczym (I półrocze 2014 r.) podpisano/wydano 148 umów/decyzji o dofinansowanie[footnoteRef:2]. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano/wydano 2 142 umowy/decyzje o dofinansowanie o wartości dofinansowania ogółem 5 182 249 876,07 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 5 032 586 982,51 PLN, co stanowi 97,86% alokacji Programu (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do II półrocza 2013 r. o 0,85 p.p.). Przyznano również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 149 662 893,56 PLN*. [2:  Pod pojęciem umów/decyzji o dofinansowanie rozumie się także zawarcie porozumień w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektu w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego lub przez niego nadzorowane.] 

*dofinansowanie z budżetu państwa występuje w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w Priorytecie 5 Energetyka oraz w Priorytecie 9 Miasta.


W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność w okresie sprawozdawczym zawarto 131 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 784 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 1 187 388 324,32 PLN, co stanowi 96,46% alokacji Priorytetu 1. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 137 939 225,37 PLN. 
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne w okresie sprawozdawczym zawarto 2 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 82 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 406 600 988,41 PLN, co stanowi 100,61% alokacji Priorytetu 2.
W ramach Priorytetu 3 Transport w okresie sprawozdawczym zawarto 4 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 79 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 1 137 781 892,34 PLN, co stanowi 100,03% alokacji Priorytetu 3.
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w okresie sprawozdawczym zawarto 3 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 155 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 519 855 311,16 PLN, co stanowi 97,45% alokacji Priorytetu 4.
W ramach Priorytetu 5 Energetyka w okresie sprawozdawczym zawarto 3 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 75 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 103 329 307,86 PLN, co stanowi 68,11% alokacji Priorytetu 5. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 11 526 827,89 PLN.
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym zawarto 4 umowy o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 243 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 450 809 682,45 PLN, co stanowi 100,17% alokacji Priorytetu 6.
W ramach Priorytetu 7 Edukacja w okresie sprawozdawczym nie zawarto nowych umów  o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 79 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 408 830 250,21 PLN, co stanowi 100,52% alokacji Priorytetu 7.
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 90 umów, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 216 822 784,92 PLN, co stanowi 100,60% alokacji Priorytetu 8.
W ramach Priorytetu 9 Miasta w okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 423 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 447 873 424,44 PLN, co stanowi 100,16% alokacji Priorytetu 9. Wartość środków z budżetu państwa w zawartych umowach wynosi 196 840,30 PLN.
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych zobowiązań do realizacji projektu. Narastająco od momentu uruchomienia Programu podpisano 132 umowy, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 153 295 016,40 PLN, co stanowi 92,55% alokacji Priorytetu 10.

Wnioski o płatność
Dane dotyczące wniosków o płatność przedstawione poniżej i odpowiadające im dane zawarte w Tabeli 1 z Załącznika II b wykazano uwzględniając zwroty środków dokonane przez beneficjentów.
Realizacja
Od początku realizacji Programu zatwierdzono 11 447 wniosków o płatność (1 077 w I półroczu 2014 r.), w których beneficjenci wykazali wydatki kwalifikowalne na kwotę 6 274 748 180,43 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 3 911 086 988,16 PLN, co stanowi 76,05% alokacji Programu (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do II półrocza 2013 r. o 5,69 p.p.) oraz środków z budżetu państwa 85 055 554,67 PLN. 
Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. stanowi 7,57% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Programie. Wartości zostały podane z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów.


W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność zatwierdzono 3 867 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 878 118 117,99 PLN, co stanowi 71,34% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 83 362 134,12 PLN. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. wynosi 57 849 310,57 PLN środków z EFRR, co stanowi 6,59% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 10 208 702,55 PLN z budżetu państwa.
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zatwierdzono 503 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 196 299 054,61 PLN, co stanowi 48,57% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. wynosi 46 945 361,72 PLN, co stanowi 23,92% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 3 Transport zatwierdzono 583 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 887 611 633,74 PLN, co stanowi 78,04% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. wynosi 52 355 049,79 PLN, co stanowi 5,90% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zatwierdzono 825 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 435 775 797,91 PLN, co stanowi 81,69% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. wynosi 47 169 082,07 PLN, co stanowi 10,82% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 5 Energetyka zatwierdzono 282 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 24 105 340,88 PLN, co stanowi 15,89% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 1 506 480,25 PLN. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. wynosi 8 947 874,16 PLN środków z EFRR, co stanowi 37,12% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 854 041,89 PLN z budżetu państwa.
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura zatwierdzono 1 499 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 400 383 029,61 PLN, co stanowi 88,97% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. wynosi 22 228 961,94 PLN, co stanowi 5,55% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 7 Edukacja zatwierdzono 539 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 401 428 856,94 PLN, co stanowi 98,70% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. wynosi 6 395 493,50 PLN, co stanowi 1,59% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie zatwierdzono 563 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 211 184 095,82 PLN, co stanowi 97,98% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. wynosi 20 490 171,90 PLN, co stanowi 9,70% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 9 Miasta zatwierdzono 2 150 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 362 772 214,53 PLN, co stanowi 81,13% alokacji Priorytetu oraz dofinansowania z budżetu państwa 186 940,30 PLN. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. wynosi 26 840 518,31 PLN, co stanowi 7,40% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie oraz 172 038,70 PLN z budżetu państwa.
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna zatwierdzono 636 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 113 408 846,13 PLN, co stanowi 68,47% alokacji Priorytetu. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w I półroczu 2014 r. wynosi 6 906 838,69 PLN, co stanowi 6,09% wszystkich zatwierdzonych wniosków o płatność w Priorytecie.
Płatności
Od początku realizacji Programu przekazano beneficjentom 3 975 676 195,35 PLN (ze środków EFRR 3 891 470 562,09 PLN oraz budżetu państwa 84 205 633,26 PLN) - wartości podane z uwzględnieniem zwrotów dokonanych przez beneficjentów. W I półroczu 2014 r. przekazano beneficjentom 307 745 471,08 PLN, w tym 297 324 953,22 PLN środków z EFRR i 10 420 517,86 PLN środków budżetu państwa. 
Wykorzystanie alokacji Programu w przekazanych płatnościach na rzecz beneficjentów stanowi 75,67% (wzrost poziomu wykorzystania alokacji w stosunku do II półrocza 2013 r. o 5,98 p.p.). W I półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 297 324 953,22 PLN środków z EFRR, co stanowi 7,64% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Programie.


Narastająco w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność wartość dokonanych płatności wyniosła 959 497 561,65 PLN (ze środków EFRR 876 432 831,14 PLN, co stanowi 71,20% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 83 064 730,51 PLN). W I półroczu 2014 r. dokonano płatności w kwocie 66 104 402,83 PLN (ze środków EFRR 56 188 741,86 PLN oraz budżetu państwa 9 915 660,97 PLN). Płatności dokonane w I półroczu 2014 r. stanowią 6,41% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne dokonano płatności na kwotę 196 275 010,94 PLN, co stanowi 48,57% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 46 921 318,05 PLN, co stanowi 23,91% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie. 
W ramach Priorytetu 3 Transport dokonano płatności na kwotę 882 421 821,24 PLN, co stanowi 77,58% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 66 021 040,45 PLN, co stanowi 7,48% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne dokonano płatności na kwotę 428 884 089,54 PLN, co stanowi 80,40% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 40 294 628,70 PLN, co stanowi 9,40% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 5 Energetyka dokonano płatności na kwotę 22 996 031,72 PLN (ze środków EFRR 22 042 069,27 PLN, co stanowi 14,53% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 953 962,45 PLN). W I półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 7 311 303,04 PLN (ze środków EFRR 6 978 484,85 PLN oraz budżetu państwa 332 818,19 PLN). Płatności dokonane w I półroczu 2014 r. stanowią 31,66% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura dokonano płatności na kwotę 400 064 108,73 PLN, co stanowi 88,90% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 22 181 368,61 PLN, co stanowi 5,54% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 7 Edukacja dokonano o płatności na kwotę 400 638 560,04 PLN, co stanowi 98,51% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 6 395 493,50 PLN, co stanowi 1,60% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie dokonano płatności na kwotę 211 184 095,82 PLN, co stanowi 97,98% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 20 490 171,90 PLN, co stanowi 9,70% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 9 Miasta dokonano płatności na kwotę 360 306 069,54 PLN (ze środków EFRR 360 119 129,24 PLN, co stanowi 80,54% alokacji Priorytetu oraz budżetu państwa 186 940,30 PLN). W I półroczu 2014 r. dokonano płatności w kwocie 25 118 905,31 PLN (ze środków EFRR 24 946 866,61 PLN oraz budżetu państwa 172 038,70 PLN). Płatności dokonane w I półroczu 2014 r. stanowią 6,93% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna dokonano płatności na kwotę 113 408 846,13 PLN, co stanowi 68,47% alokacji Priorytetu. W I półroczu 2014 r. dokonano płatności na kwotę 6 906 838,69 PLN, co stanowi 6,09% wszystkich płatności dokonanych na rzecz beneficjentów w Priorytecie.
Poniższa tabela przedstawia podsumowanie realizacji Programu w zakresie podpisanych umów oraz przekazanych na rzecz beneficjentów płatności według stanu na dzień 30.06.2014 r.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane
na rzecz beneficjentów
	Alokacja 2007-2013
w PLN

	
	Liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	

	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
	784
	1 187 388 324,32
	96,46%
	876 432 831,14
	71,20%
	1 230 944 225

	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
	82
	406 600 988,41
	100,61%
	196 275 010,94
	48,57%
	404 119 339

	Priorytet 3 Transport
	79
	1 137 781 892,34
	100,03%
	882 421 821,24
	77,58%
	1 137 443 412

	Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	155
	519 855 311,16
	97,45%
	428 884 089,54
	80,40%
	533 453 061

	Priorytet 5 Energetyka
	75
	103 329 307,86
	68,11%
	22 042 069,27
	14,53%
	151 716 183

	Priorytet 6 Turystyka i Kultura
	243
	450 809 682,45
	100,17%
	400 064 108,73
	88,90%
	450 028 123

	Priorytet 7 Edukacja
	79
	408 830 250,21
	100,52%
	400 638 560,04
	98,51%
	406 713 967

	Priorytet 8 Zdrowie
	90
	216 822 784,92
	100,60%
	211 184 095,82
	97,98%
	215 534 104

	Priorytet 9 Miasta
	423
	447 873 424,44
	100,16%
	360 119 129,24
	80,54%
	447 141 171

	Priorytet 10 Pomoc Techniczna
	132
	153 295 016,40
	92,55%
	113 408 846,13
	68,47%
	165 633 704

	SUMA
	2142
	5 032 586 982,51
	97,86%
	3 891 470 562,09
	75,67%
	5 142 727 288



Certyfikacja oraz refundacje środków z UE
[bookmark: OLE_LINK1]Według stanu na dzień 30.06.2014 r. do Komisji Europejskiej od początku realizacji Programu skierowano deklaracje wydatków, w których ujęto wydatki kwalifikowalne w wysokości 1 410 318 038,00 EUR, w tym środki z EFRR 1 037 078 523,70  EUR, co stanowi 83,62% alokacji Programu.
Do KE w I półroczu 2014 r. złożono wnioski o płatność na kwotę dofinansowania ze środków EFRR 89 710 804,87 EUR.
Na rachunek Programowy tytułem refundacji środków z EFRR (płatności okresowe) w I półroczu 2014 r. wpłynęło 94 868 480,91 EUR. Według stanu na dzień 30.06.2014 r. płatności otrzymane z KE od początku realizacji Programu wynoszą 998 989 097,25 EUR, co stanowi 80,55% alokacji Programu.
1.3 [bookmark: _Toc363465712]Analiza jakościowa
[bookmark: _Toc332871672][bookmark: _Toc363465713]1.3.1 Opis postępu w realizacji Programu

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WD kontynuowała procesy związane z  aktualizacją i zmianami dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania Programu i realizacji projektów przez beneficjentów. Poniżej przestawiono zmiany najważniejszych dokumentów. 
1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD)
Pismem z dnia 26.09.2013 r. Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu rozpatrywania wniosku o modyfikację RPO WD. Przyjęte zostały proponowane zmiany dotyczące następujących elementów:
· wskaźników  Priorytetu 1 „Liczba udzielonych pożyczek” i „Liczba MŚP wspartych w formie pożyczek i poręczeń”;
· wskaźnika Priorytetu 2 „Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej”;
· wskaźnika Priorytetu 3 „Długość zmodernizowanych linii kolejowych”;
· wskaźników Priorytetu 4 „Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana” i „Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów”;
· wskaźników Priorytetu 5 „Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej”;
· możliwości finansowania ze środków z pomocy technicznej przygotowania dokumentacji projektowej dla kluczowych projektów w okresie 2014-2020;
· zmian dotyczących Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Komisja Europejska natomiast nie wyraziła zgody na zmianę wartości następujących wskaźników:
· dotyczących utworzonych miejsc pracy („Liczba utworzonych miejsc pracy brutto”, „Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP”) jednocześnie zgadzając się na uwzględnianie przy obliczaniu wartości tego wskaźnika miejsc pracy utworzonych w ramach Inicjatywy JEREMIE w oparciu o zaakceptowaną przez KE metodologię;
· „Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu” jednocześnie proponując Instytucji Zarządzającej RPO WD stworzenie metodologii szacowania liczby końcowych użytkowników wybudowanej infrastruktury w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej;
· „Oszczędność czasu w euro /na nowych drogach i zmodernizowanych/ w przewozach pasażerskich i towarowych” jednocześnie oczekując by przy zamknięciu programu Instytucja Zarządzająca przedstawiła dane ilościowe dotyczące korzyści ekonomicznych oczekiwanych w turystyce w związku z realizacją projektów kolejowych (np. liczba dodatkowych turystów).
Ostatecznie wypracowana przez IZ RPO WD wersja metodologii obliczania wskaźników została przedstawiona w piśmie skierowanym do Komisji Europejskiej z dnia 27.11.2013 r. Zakłada ona, m.in. przy wskaźniku „Liczba utworzonych miejsc pracy" zbieranie informacji na temat utworzonych miejsc pracy na podstawie ankiet skierowanych do ostatecznych beneficjentów wsparcia dostępnego w ramach Inicjatywy JEREMIE. Natomiast w przypadku wskaźnika  „Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu” wliczanie osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu nie bezpośrednio od beneficjenta, ale od operatorów telekomunikacyjnych korzystających z infrastruktury powstałej w wyniku budowy sieci szkieletowej na terenie województwa dolnośląskiego w ramach RPO WD.
W dniu 27.01.2014 r. Komisja Europejska poinformowała o akceptacji zmian  przedstawionych przez IZ RPO WD w zakresie metodologii. W dniu 30.04.2014 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2014) 2902 zmieniającą decyzję K(2007) 4207 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w regionie Dolny Śląsk w Polsce (CCI 2007PL161PO005), tym samym zatwierdzając zmiany w RPO WD. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca dnia 21.05.2014 r. przyjęła zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 
2. Szczegółowy Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca czterokrotnie zatwierdzała zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (w dniach 20.02.2014 r., 28.04.2014 r., 28.05.2014 r. oraz 24.06.2014 r.). Zakres wprowadzonych zmian został opisany w pkt. 2.3 Sprawozdania.
3. Zestaw Instrukcji Wykonawczych 
W okresie sprawozdawczym dokonano 3 zmian w poszczególnych instrukcjach wykonawczych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych IZ RPO (w dniach 14.01.2014 r. 08.04.2014 r., 13.05.2014 r.) Ostatnia zmiana wynikała, m.in. z konieczności usprawnienia ścieżki postępowania w przypadku ujawnienia czynu mogącego wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
4. Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 
W dniach 04.03.2014 r. oraz 10.06.2014 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, które następnie zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący RPO WD w dniach 12.03.2014 r. oraz 27.06.2014 r. 
5. Przewodnik po Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD
W dniach 03.01.2014 r. i  13.03.2014 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w Przewodniku po Kryteriach. 
6. Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10
Dnia 07.04.2014 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w Poradniku dla Beneficjenta w ramach RPO WD 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10.
7. Ramowy Plan Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata  2014-2015
Ramowy Plan Realizacji RPO WD na lata 2014-2015 został zmieniony przez Instytucję Zarządzającą w dniu 11.02.2014 r., 15.04.2014 r. a następnie 21.05.2014 r. 
8. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD dot. dochodów w projekcie 
Dnia 05.05.2014 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w ww. wytycznych.
9. Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem Działania 1.3).
Dnia 10.06.2014 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w ww. wytycznych. 

A. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność, Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Priorytet 5 Energetyka, Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii i Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja)
1. Zestaw Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
W okresie sprawozdawczym dokonano 2 zmian w poszczególnych instrukcjach wykonawczych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Przedmiotowe zmiany zostały zatwierdzone przez Instytucje Zarządzającą w dniach 07.01.2014 r. oraz 15.04.2014 r. 
2. Zasady przekazywania beneficjentom dofinansowania w formie zaliczki w ramach Priorytetu 1 Działanie 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 5 Działanie 5.1 i 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 r. 
Dnia 15.04.2014 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w ww. dokumencie. 

3. Instrukcja do Wniosku Beneficjenta o płatność składanego w ramach Priorytetu 1 RPO WD (Działanie 1.1 i 1.2) oraz Priorytetu 5 RPO WD (Działanie 5.1 i 5.3) 
Dnia 09.04.2014 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany w ww. dokumencie. 

[bookmark: _Toc332871673][bookmark: _Toc363465714]1.3.2 Opis postępów w realizacji Priorytetów

Opis postępu Programu - informacje ogólne oraz porównanie stopnia realizacji poszczególnych osi priorytetowych
Informacje ogólne dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów, wniosków o płatność oraz certyfikacji i refundacji z UE w ramach Programu zostały zawarte w pkt. 1.2 Informacje finansowe niniejszego sprawozdania.
Nabory
Tryb konkursowy i systemowy
Nabory ogłoszone
W I półroczu 2014 r. ogłoszono 4 nabory wniosków o dofinansowanie, w tym:
a. 3 nabory ogłoszone przez Instytucję Zarządzającą
· Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego (tryb konkursowy) – złożono 3 wnioski o dofinansowanie,
· Priorytet 5 Energetyka, Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej (tryb systemowy) – złożono 63 propozycje projektów,
· Priorytet 9 Miasta, Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców (tryb konkursowy) – złożono 1 wniosek o dofinansowanie.
b. 1  nabór w trybie konkursowym ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą
· Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność, Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw – schemat 1.1 A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) – złożono 93 wnioski o dofinansowanie.
Nabory kontynuowane
W I półroczu 2014 r. kontynuowane były rozpoczęte w poprzednich okresach sprawozdawczych procedury naboru, oceny oraz wyboru projektów do dofinansowania.
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca wybrała do dofinansowania 147 projektów w ramach następujących konkursów:
· Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność
· Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw schemat 1.1 A1 (III) Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) – wybrano do dofinansowania 1 projekt,
· Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 E (III) Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat – wybrano do dofinansowania 77 projektów,
· Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
· Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych – wybrano do dofinansowania 2 projekty,
· Priorytet 3 Transport
· Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski – wybrano do dofinansowania 2 projekty,
· Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
· Działanie 4.1 Gospodarka odpadami – wybrano do dofinansowania 2 projekty,
· Priorytet 5 Energetyka
· Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii – wybrano do dofinansowania 1 projekt,
· Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej– wybrano do dofinansowania 2 projekty,
· Priorytet 6 Turystyka i kultura
· Działanie 6.4 Turystyka kulturowa – wybrano do dofinansowania 3 projekty
· Priorytet 9 Miasta
· Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców (2 nabory) – wybrano do dofinansowania 1 projekt.
Do dofinansowania wybrano także 56 projektów z naboru ogłoszonego już w 2014 r. w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw – Schemat 1.1 A2 (III) Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa ( z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Łącznie od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiły 125 naborów wniosków o dofinansowanie/propozycji projektów w ramach Priorytetów 1-9 w trybie konkursowym lub systemowym. Wartość alokacji w ogłoszonych naborach stanowi blisko 93% alokacji Programu.

W przyszłym okresie sprawozdawczym (II półrocze 2014 r.), planowany jest 1 nowy nabór wniosków o dofinansowanie. Nabór zostanie ogłoszony w ramach schematu 1.1 A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa ( z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki). Alokacja na nabór wynosi 6 mln EUR.

Tryb indywidualny 

Obecnie w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych znajdują się 54 projekty indywidualne na liście podstawowej oraz 2 na liście rezerwowej.
[bookmark: OLE_LINK22]Podpisano 54 umowy o dofinansowanie projektów indywidualnych o wartości dofinansowania z EFRR 1 056 213 446,46 PLN.
Łączna kwota dofinansowania z EFRR dla projektów indywidualnych wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie stanowi 20,54% alokacji Programu.

Środki z EFRR, które zostały zaangażowane w ogłoszonych naborach oraz projektach z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych stanowią ponad 113,4% alokacji Programu.

Porównanie stopnia realizacji poszczególnych Priorytetów

Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji dla poszczególnych Priorytetów
według wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej
(stan na dzień 30.06.2014 r. oraz dla porównania stan na dzień 31.12.2013 r.)

W zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie (po ocenie formalnej) w najwyższym stopniu zrealizowany zostały Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Priorytet 5 Energetyka oraz Priorytet 6 Turystyka i Kultura, w których wartość złożonych wniosków znacznie przekroczyła wartość alokacji dla poszczególnych Priorytetów, co świadczy o dużym zainteresowaniu wnioskodawców realizacją projektów. 
We wszystkich Priorytetach RPO WD, z wyjątkiem Priorytetu 10 Pomoc Techniczna, wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z poprawnych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie przekroczyła wartość alokacji na dany Priorytet.

Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji dla poszczególnych Priorytetów według podpisanych umów o dofinansowanie
(stan na dzień 30.06.2014 r. oraz dla porównania stan na dzień 31.12.2013 r.)

W Priorytecie 2 Społeczeństwo informacyjne, Priorytecie 3 Transport, Priorytecie 6 Turystyka i Kultura, Priorytecie 7 Edukacja, Priorytecie 8 Zdrowie i Priorytecie 9 Miasta alokacja została już wyczerpana. Większość projektów, na które podpisano umowy o dofinansowanie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Natomiast w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne oraz Priorytecie 10 Pomoc Techniczna wykorzystanie alokacji zbliża się do 100%.
Najniższy stopień wykorzystania środków przypada na Priorytet 5 Energetyka (69,06% alokacji). W Priorytecie 5 Energetyka występuje niskie zainteresowanie naborami ze strony wnioskodawców, szczególnie w Działaniu 5.1 Odnawialne źródła energii i Działaniu 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja. Nabory w ramach Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, cieszą się z kolei bardzo dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Z tego powodu IZ RPO WD zdecydowała się na dokonanie realokacji środków w ramach Priorytetu 5 właśnie do Działania 5.4. Wartość dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków o dofinansowanie stanowi ponad 160% alokacji (głownie za sprawą wniosków w Działaniu 5.4). Umowy o dofinansowanie projektów będących obecnie na etapie oceny formalnej i merytorycznej pozwolą na pełne wykorzystanie alokacji w Priorytecie 5 Energetyka.

Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji dla poszczególnych Priorytetów
na etapie płatności na rzecz beneficjentów
(stan na dzień 30.06.2014 r. oraz dla porównania stan na dzień 31.12.2013 r.)

Do dnia 30.06.2014 r. najwyższy stopień realizacji Programu pod względem płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przypadł na Priorytet 7 Edukacja (98,51% alokacji Priorytetu), Priorytet 8 Zdrowie (blisko 98%), Priorytet 6 Turystyka i kultura (blisko 89%), Priorytet 9 Miasta (80,54%) oraz Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (ponad 77,58%)  
Najniższy stopień realizacji pod względem płatności dokonanych na rzecz beneficjentów przypada na Priorytet 5 Energetyka – 14,53%.





Do dnia 30.06.2014 r. najwyższy stopień realizacji pod względem refundacji środków EFRR z KE został osiągnięty w Priorytecie 7 Edukacja i Priorytecie 6 Turystyka i Kultura, w  których KE dokonała refundacji 100% środków. W przypadku Priorytetu 8 Zdrowie i Priorytetu 9 Miasta, KE dokonała refundacji blisko 100%% alokacji Priorytetu, natomiast w przypadku Priorytetu 3 Transport blisko 90% alokacji Priorytetu.
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PRIORYTET 1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW (PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACYJNOŚĆ)

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym, prowadzony był proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów w poprzednich okresach sprawozdawczych, jak i naborów ogłoszonych w bieżącym okresie sprawozdawczym. Ponadto dokonywano ponownej oceny wniosków po pozytywnie rozpatrzonych odwołaniach złożonych przez wnioskodawców. Dokonywano wyboru projektów, podpisywano umowy o dofinansowanie. Zatwierdzono wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonano na ich rzecz płatności.


Instytucja Zarządzająca w okresie sprawozdawczym dokonała zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 1. Celem wprowadzonych zmian była realokacja środków do Działania, w którym istnieje możliwość zagospodarowania wolnych środków alokacji. Przedmiotowe zmiany zostały uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 28.05.2014 r. i dotyczyły:
· Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw – zmniejszenie alokacji o 318 361 EUR,
· Działania 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu – zmniejszenie alokacji o 91 847 EUR,
· Działania 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – zwiększenie alokacji o 410 208 EUR.

1) NABORY
Instytucja Zarządzająca
1. Nabory ogłoszone
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca nie ogłosiła żadnego naboru wniosków o dofinansowanie w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność.
2. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu, nie planuje się przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1 Działanie 1.3 i 1.4.
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
1. Nabory ogłoszone
Nabór w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) – III nabór
Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie zamkniętym został ogłoszony dnia 9.01.2014 r. z wyznaczonym terminem składania wniosków o dofinansowanie przypadającym od dnia 11.02.2014 do dnia 28.02.2014 r. nie dłużej niż do osiągnięcia 250% alokacji. W ramach tego naboru przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie MŚP w zakresie wdrożenia innowacji procesowej (dotyczącej wytwarzania produktów) lub produktowej (z wyłączeniem usług) w przedsiębiorstwie. Alokacja dla tego naboru została określona na poziomie 8,24 mln EUR, tj. z EFRR 7 mln EUR i z budżetu państwa 1,24 mln EUR.
W ramach powyższego naboru złożone zostały 93 wnioski o dofinansowanie, na kwotę 238 835 004,86 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wyniosła 97 264 147,22 PLN, co stanowi 243,96% planowanej alokacji środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.
2. Nabory kontynuowane
Nabór w ramach Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 E (III) Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat
Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie zamkniętym został ogłoszony dnia 3.10.2013 r. z wyznaczonym terminem składania wniosków o dofinansowanie na dzień 5.11.2013 r.. W ramach powyższego naboru złożone zostały 142 wnioski o dofinansowanie na całkowitą kwotę 89 179 617,40 PLN, z czego wartość dofinansowania wyniosła 39 990 105,23 PLN, co stanowi 114,85% planowanej alokacji środków z EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.
Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu na dzień 21.05.2014 r., planowany sjest 1 nabór wniosków o dofinansowanie w Działaniu 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw – Schemat 1.1 A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) – IV nabór. Alokacja na nabór wynosi 6 mln EUR.
2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 A1 (III) Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
Dnia 7.01.2014 Instytucja Zarządzająca dokonała wyboru projektu do dofinansowania (po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania). Wybrano 1 projekt o wartości całkowitej 3 154 230,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 435 239,40 PLN. Pozostałe projekty z tego naboru zostały wybrane do dofinansowania już w lipcu 2013 r.
Nabór w ramach Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 E (III) Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat
Dnia 20.12.2013 r. zakończono ocenę formalną. Ocenie formalnej poddano 142 wnioski o dofinansowanie, z których 111 oceniono pozytywnie. Dnia 13.03.2014 r. zakończono ocenę merytoryczną. Pozytywną ocenę otrzymało 77 wniosków o dofinansowanie. 
Dnia 11.02.2014 r. i dnia 10.06.2014 r. Instytucja Zarządzająca dokonała wyboru projektów do dofinansowania. Wybrano 77 projektów o wartości całkowitej 48 537 659,42 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 18 441 687,44 PLN.
Nabór w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Schemat 1.1 A2 (III) Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
Dnia 13.03.2014 r. zakończono ocenę formalną, której poddano 93 wnioski o dofinansowanie złożone w wyniku naboru. Pozytywnie oceniono 84 wnioski. Dnia 16.04.2014 r. zakończono ocenę merytoryczną. Pozytywną ocenę otrzymało 56 wniosków o dofinansowanie. Dnia 22.04.2014 r. Instytucja Zarządzająca dokonała wyboru projektów do dofinansowania. Wybrano 56 projektów o wartości całkowitej 165 551 507,77 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 56 061 389,85 PLN.
3) UMOWY O DOFINANSOWANIE
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność podpisano 784 umowy o dofinansowaniu (w okresie sprawozdawczym 131). Wartość całkowita projektów wynosi 2 792 017 982,31 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 187 388 324,32 PLN, co stanowi 96,46%  alokacji Priorytetu 1 oraz dofinansowanie z budżetu państwa 137 939 225,37 PLN. 
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw - od początku realizacji Programu podpisano 655 umów o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym 130). Wartość całkowita projektów w ramach podpisanych umów wynosi 2 088 201 521,84 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 701 020 076,82 PLN i z budżetu państwa 123 709 427,32 PLN.
Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu - od początku realizacji Programu podpisano 94 umowy o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów). Wartość całkowita projektów wynosi 10 232 316,13 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 3 142 482,17 PLN i z budżetu państwa 554 556,06 PLN.
Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP - od początku realizacji Programu podpisano jedną umowę o dofinansowanie. Wartość całkowita projektu w ramach podpisanej umowy wynosi 405 732 727,65 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 405 732 727,65 PLN.
Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie - od początku realizacji Programu podpisano 24 umowy o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym 1). Wartość całkowita projektów w ramach podpisanych umów wynosi 287 851 416,69 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 77 493 037,68 PLN i z budżetu państwa 13 675 241,99 PLN.
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność zakończonych zostało 57 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 55 324 169,94 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu zostało zakończonych 469 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 376 492 396,06  PLN, co stanowi 30,59% alokacji Priorytetu. 
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 1 zostało rozwiązanych 161 umów o dofinansowanie. Umowy rozwiązywane były w ramach Działania 1.1 (125 umów), 1.2 (32 umowy) oraz 1.4 (4 umowy). Ze 161 rozwiązanych umów 109 rozwiązano na wniosek beneficjenta. Powodem wnioskowania o rozwiązanie umowy było pogorszenie się sytuacji finansowej beneficjentów oraz trudności z realizacją inwestycji. 
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność zatwierdzono 408 wniosków o płatność (w tym 57 wniosków o płatność końcową). Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 139 247 276,23 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 57 849 310,57 PLN i z budżetu państwa 10 209 702,55 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 3 867 wniosków o płatność (w tym 469 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 1 531 024 089,46 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 878 118 117,99 PLN, co stanowi 71,34% alokacji Priorytetu i z budżetu państwa 83 362 134,12 PLN.
Na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie dofinansowania ogółem 66 104 402,83  PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 56 188 741,86 PLN (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez beneficjentów).
Narastająco od początku realizacji Programu dokonano płatności na rzecz beneficjentów w kwocie dofinansowania ogółem 959 497 561,65 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 876 432 831,14 PLN, co stanowi 71,20% alokacji Priorytetu.



	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013
PLN

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,1637 PLN

	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność
	784
	1 187 388 324,32
	96,46%
	876 432 831,14
	71,20%
	1 230 944 224,84

	1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
	665
	701 020 076,82
	94,99%
	427 882 865,88
	57,98%
	737 961 360,87

	1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla IOB
	94
	3 142 482,17
	98,89%
	3 035 689,84
	95,53%
	3 177 843,04

	1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP
	1
	405 732 727,65
	100,00%
	405 732 727,65
	100,00%
	405 732 727,65

	1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
	24
	77 493 037,68
	92,17%
	39 781 547,77
	47,32%
	84 072 293,29



6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 784 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 96,46% w Priorytecie 1 oraz 469 zatwierdzonych wniosków o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 30,59% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.

	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 
30.06.2014
	
	stan na 
30.06.2014
	

	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP
	szt.
	64
	80
	167
	208,75%
	109
	136,25%

	Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP
	szt.
	800
	1 000
	643
	64,30%
	364
	36,40%

	w tym:

	mikroprzedsiębiorstwa
	szt.
	400
	504
	285
	56,55%
	144
	28,57%

	małe przedsiębiorstwa
	szt.
	288
	360
	205
	56,94%
	130
	36,11%

	średnie przedsiębiorstwa
	szt.
	112
	136
	153
	112,50%
	90
	66,18%

	w tym:

	dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych
	szt.
	70
	90
	240
	266,67%
	141
	156,67%

	ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP
	szt.
	160
	200
	251
	125,50%
	173
	86,50%

	Liczba projektów doradczych świadczonych firmom
	szt.
	72
	88
	23
	26,14%
	22
	25,00%

	Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom
	euro
	1 300 000
	1 600 000
	323 229,14
	20,20%
	314 121,89
	19,63%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin)
	etat
	6 200
	7 800
	2 689,23
	34,48%
	1 419,33
	18,20%

	w tym:

	mężczyźni
	etat
	3 100
	3 900
	1 778,73
	45,61%
	990,58
	25,40%

	kobiety
	etat
	3 100
	3 900
	910,50
	23,35%
	428,75
	10,99%

	w tym:

	na obszarach wiejskich
	etat
	940
	1 100
	769,25
	69,93%
	390,00
	35,45%

	Liczba udzielonych pożyczek
	szt.
	1 250
	3 000
	3 415
	113,83%
	2 404*
	80,13%

	Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń
	szt.
	2 300
	4 000
	4 554
	113,85%
	3 689*
	92,23%


* Projekt w ramach Inicjatywy JEREMIE, który realizuje wskaźniki dot. funduszy pożyczkowych i poręczeniowych jest w trakcie realizacji, termin zakończenia umowy przewidziany jest na 2015 r. Podano wartości z bieżącego monitorowania, a nie z wniosku o płatność końcową.
W I połowie 2014 roku podobnie jak miało to miejsce w latach 2011 – 2013 dokonał się istotny postęp rzeczowy w realizacji Priorytetu 1. Należy jednak zaznaczyć, że istnieje prawdopodobieństwo niewykonania wskaźników dotyczących tworzenia miejsc pracy w zakresie projektów realizowanych przez MŚP oraz w zakresie realizacji projektów doradczych.
Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP 
Na podstawie zakontraktowanych umów wskaźnik przekroczył założoną wartość docelową o 108,75%. Na przekroczenie szacowanej wartości docelowej wskaźnika, wpływ mają nie tylko projekty, w których głównym celem jest prowadzenie działalności B+R, ale także projekty, w których przy wdrażaniu innowacji zastosowano rozwiązania z zakresu B+R. 
Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP, 
w tym 
mikroprzedsiębiorstwa
małe przedsiębiorstwa
 średnie przedsiębiorstwa

Szacowana wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 64,30%, co przy wykorzystanej na poziomie 96,46% alokacji Priorytetu, rodzi prawdopodobieństwo nieosiągnięcia zakładanej wartości docelowej. Ma to przede wszystkim związek z niskim zainteresowaniem mikroprzedsiębiorstw aplikowaniem o środki. Inną przyczyną niezrealizowania wskaźnika może być wartość projektów – w ramach RPO realizowane są projekty o wyższej wartości, niż zakładano przy określaniu wartości docelowej w Programie, co wpływa na ich mniejszą liczbę. Szacowana wartość wskaźnika ulegnie jeszcze zwiększeniu, w związku z naborami ogłoszonymi w 2014 roku. 
Na podstawie projektów zakończonych realizacja wskaźnika kształtuje się na poziomie 36,40%. 
Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP, 
w tym dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych

Na podstawie zakontraktowanych umów wartość wskaźnika została przekroczona o blisko 167%. W realizowanych projektach innowacyjność może być wykazywana jako produktowa i/lub procesowa. Przez innowację produktową rozumie się wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego lub znacząco ulepszonego – w stosunku do dotychczasowej oferty – wyrobu lub usługi. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyki technicznej produktu (zmiana parametrów, komponentów, stosowanych materiałów itp.), jego cech funkcjonalnych lub przeznaczenia. Innowacja produktowa może być wynikiem zmiany procesu technologicznego, ale może też mieć miejsce przy zastosowaniu dotychczasowego procesu technologicznego. Przez innowację procesową rozumie się wprowadzenie przez Wnioskodawcę do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych – w stosunku do obecnie istniejących u Wnioskodawcy – metod produkcji (wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas). Wysoki poziom realizacji wskaźnika, w stosunku do założonych wartości docelowych wskazuje na duże zainteresowanie beneficjentów wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach.


Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP 
w tym ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko, 

W przypadku realizowanych projektów w Priorytecie 1, pozytywny wpływ projektu na ochronę środowiska ma miejsce wówczas, gdy projekt pozwala zmniejszyć wpływ na środowisko w stopniu wyższym niż wymogi prawa dotyczące ochrony środowiska. Projekt o pozytywnym wpływie może dotyczyć rozwiązań technologicznych prowadzących do eliminacji szkodliwego oddziaływania na środowisko w obszarach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, hałasu i wibracji np. poprzez wprowadzenie ekologicznych rozwiązań czerpania energii ze źródeł odnawialnych, całkowitej eliminacji ścieków produkcyjnych poprzez zastosowanie oczyszczania i uzdatniania wody wykorzystywanej w procesie produkcji, tak aby mogła pozostawać cały czas w obiegu produkcyjnym. Do projektów o pozytywnym wpływie zalicza się projekty proekologiczne, których celem jest działalność ekologiczna np. recykling odpadów.
Szacowana realizacja wskaźnika przekroczyła o 51 szt. wartość docelową. Przekroczenie wartości wskaźnika, może wskazywać na wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, dlatego wprowadzając nowe rozwiązania w przedsiębiorstwie, zwracają oni uwagę na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez zmniejszenie emisji gazów, ograniczenie zużycia wody, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia. 

Liczba projektów doradczych świadczonych firmom 
Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom
Wartość szacowanej realizacji wskaźników w zakresie doradztwa została osiągnięta na niskim poziomie. Na podstawie zakontraktowanych umów liczba projektów doradczych kształtuje się na poziomie 26,14%, natomiast wartość dotacji EFRR na projekty doradcze stanowi 20,20% założonej wartości docelowej dla 2015 roku. 
Niski poziom realizacji wskaźników wynika z małego zainteresowania przedsiębiorców projektami typowo doradczymi. Przedsiębiorcy zdecydowanie chętniej aplikowali o dofinansowanie w ramach POKL, gdzie uzyskiwali kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze. Ponadto w RPO WD równocześnie z naborem na projekty doradcze ogłaszone były nabory na projekty inwestycyjne, które cieszyły się zdecydowanie większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.
Wśród 94 zakontraktowanych umów w Działaniu 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu tylko 23 to projekty doradcze, pozostałe projekty dotyczą nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje). Biorąc pod uwagę fakt, że nie planuje się już nowych naborów w Działaniu 1.2 można przypuszczać, że wartość wskaźnika nie ulegnie zwiększeniu.
Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin)
Szacowana wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 34,48% zakładanej wartości docelowej. Uwzględniając wartość zakontraktowanych umów w zakresie Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w stosunku do alokacji w ramach Działania (94,99%), Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźnik ten nie zostanie zrealizowany na poziomie zakładanej wartości docelowej. Duży wpływ na nieosiągnięcie wskaźnika miał kryzys gospodarczy, co potwierdza m.in. wskaźnik Stopy bezrobocia rejestrowanego, który w 2008 r. wynosił w województwie dolnośląskim 10% (w Polsce – 9,5%), w 2011 wyniósł 12,4%, a w grudniu 2013 r. 13,2% (wzrost o 3,2 p.p. w porównaniu z 2008 r.). 
Należy mieć też na uwadze, że założenia do Programu powstawały w połowie 2007 r., a punkt wyjścia tworzyły dane statystyczne z 2006 r., gdy gospodarka polska i europejska rozwijały się bez zakłóceń. Zmiany w gospodarce i kryzys gospodarczy mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których planowano utworzenie znacznej liczby miejsc pracy.
Realizacja projektów w ramach RPO ma wpływ na zachowanie istniejących miejsc pracy oraz spowolnienie ich likwidacji, łagodząc skutki kryzysu gospodarczego w regionie. W efekcie kryzysu przedsiębiorcy stosowali politykę ostrożnościową, nie inwestowali środków w tworzenie nowych miejsc pracy, ale raczej starali się utrzymać przedsiębiorstwo. Tym niemniej w 371 zakończonych projektach w tym Działaniu utworzono 1 419,33 nowych miejsc pracy (18,20% wartości docelowej).
Natomiast dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność projekty realizowane są przede wszystkim w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: budownictwo, przetwórstwo metali, obróbka kamienia, meblarstwo-stolarstwo, branża chemiczna, branża samochodowa.



w tym na obszarach wiejskich
Miejsca pracy na obszarach wiejskich wykazane w umowach kształtują się na poziomie 69,93% wartości docelowej, a w projektach zakończonych wynoszą 34,45% zakładanej wartości docelowej. Zauważyć można, że na obszarach defaworyzowanych widoczny jest większy postęp w tworzeniu miejsc pracy niż na pozostałych obszarach.
IZ monitoruje ponadto tworzenie pośrednich miejsca pracy przez beneficjentów utworzone dzięki realizacji projektów, w tym miejsca pracy powstałe w oparciu o umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie, więcej na ten temat zostało przedstawione przy opisie wskaźnika celu głównego.
Liczba udzielonych pożyczek
Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń
W związku z tym, że planowana data zakończenia realizacji projektu związanego z Inicjatywą JEREMIE przewidziana jest na 2015 rok, realizacja wskaźnika będzie możliwa do wykazania wraz z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową. Należy jednak zaznaczyć, że IZ na bieżąco monitoruje postęp we wdrażaniu Inicjatywy JEREMIE poprzez informacje, jakie zobligowany jest przedstawić beneficjent. Według stanu na 31.05.2014 r. wskaźnik Liczba udzielonych pożyczek ukształtował się na poziomie 2 404 sztuk, co stanowi 80,13 % zakładanej wartości docelowej, natomiast wskaźnik Liczba wspartych MŚP przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe wyniósł 3 689 sztuk, co stanowi 92,23% zakładanej wartości docelowej.
W 2014 roku Komisja Europejska zaakceptowała zmiany wartości docelowych w zakresie wskaźników wynikających z wdrożenia Inicjatywy JEREMIE. Wartość docelowa dla 2015 roku wskaźnika Liczba udzielonych pożyczek została zwiększona z 700 szt. do 3 000 szt. Natomiast we wskaźniku Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń zwiększono wartość docelową z 3 000 szt. do 4 000 szt.
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
W Działaniu 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w ramach podpisanych 665 umów absorbujących  94,99% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 371 projektów, co stanowi wykorzystanie 47,70% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 
30.06.2014
	
	stan na 
30.06.2014
	

	Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi
	szt.
	70
	85
	178
	209,41%
	138
	162,35%

	Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP
	szt.
	64
	80
	167
	208,75%
	109
	136,25%

	Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP
	szt.
	800
	1 000
	643
	64,30%
	364
	36,40%

	w tym:

	mikroprzedsiębiorstwa
	szt.
	400
	504
	285
	56,55%
	144
	28,57%

	małe przedsiębiorstwa
	szt.
	288
	360
	205
	56,94%
	130
	36,11%

	średnie przedsiębiorstwa
	szt.
	112
	136
	153
	112,50%
	90
	66,18%

	w tym:

	dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych
	szt.
	70
	90
	240
	266,67%
	141
	156,67%

	ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP
	szt.
	160
	200
	251
	125,50%
	173
	86,50%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R
	etat
	56
	70
	121,41
	173,44%
	61,91
	88,44%

	w tym:

	kobiety
	etat
	28
	35
	27,25
	77,86%
	13,25
	37,86%

	Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP 
	euro
	116 000 000
	160 000 000
	287 520 953,99
	179,70%
	141 299 040,66
	88,31%

	Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin)
	etat
	6 200
	7 800
	2 689,23
	34,48%
	1 419,33
	18,20%

	w tym:

	mężczyźni
	etat
	3 100
	3 900
	1 778,73
	45,61%
	990,58
	25,40%

	kobiety
	etat
	3 100
	3 900
	910,50
	23,35%
	428,75
	10,99%

	w tym:

	na obszarach wiejskich
	etat
	940
	1 100
	769,25
	69,93%
	390,00
	35,45%


Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika na poziomie zakontraktowanych umów wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wykazuje chęć współpracy z jednostkami badawczymi, co potwierdzają dostarczone i pozytywnie ocenione przez ekspertów już na etapie aplikowania o dofinansowanie kopie porozumień o współpracy.
Wskaźniki produktu 
Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP, 
Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP, 
w tym mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa
w tym dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych, ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko
zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność.
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R 
Przekroczenie wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R, wskazuje na duże zainteresowanie przedsiębiorców obszarem innowacyjności, badań i rozwoju.
Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim z profilu wspartych beneficjentów (rodzaj działalności przedsiębiorstw). W ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: automatyka, elektromagnetyka, budownictwo, gospodarka odpadami, informatyka i telekomunikacja, meblarstwo-stolarstwo, motoryzacja, obróbka metali, obróbka kamienia.
Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP
Opis wskaźnika znajduje się części dotyczącej postępu rzeczowego realizacji celów Programu.
Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin), 
w tym mężczyźni i kobiety,
w tym na obszarach wiejskich
Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność.
Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu
W Działaniu 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach podpisanych 94 umów, które absorbują 98,89% alokacji, zakończyła się realizacja 90 projektów, co stanowi wykorzystanie 94,16% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela
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	Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi
	szt.
	0
	5
	3
	60,00%
	3
	60,00%

	Liczba projektów doradczych świadczonych firmom
	szt.
	72
	88
	23
	26,14%
	22
	25,00%

	Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom
	euro
	1 300 000
	1 600 000
	323 229,14
	20,20%
	314 121,89
	19,63%


Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi
W Działaniu 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu beneficjenci realizują 3 projekty dotyczące współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi, stanowi to jednak mały udział (0,03%) w stosunku do założonej wartości docelowej dla całego Priorytetu. Niewykonanie wskaźnika na poziomie Działania o 2 szt. nie wpływa na realizację wskaźnika na poziomie Priorytetu, gdzie odnotowane  zostało znaczne przekroczenie wartości wskaźnika. 
Pozostałe wskaźniki produktu 
Liczba projektów doradczych świadczonych firmom 
Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom 
zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność.
Działanie 1.3. Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP
W Działaniu 1.3. Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP podpisano 1 umowę angażującą 100% alokacji Działania. Zakończenie wdrażania Inicjatywy JEREMIE przewidziane jest w 2015 roku. IZ na bieżąco monitoruje postęp rzeczowy w realizacji wskaźników, który przedstawia poniższa tabela
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	Działanie 1.3. Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba udzielonych pożyczek
	szt.
	1 250
	3 000
	3 415
	113,83%
	2 404
	80,13%

	Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń
	szt.
	2 300
	4 000
	4 554
	113,85%
	3 689
	92,23%


Wskaźniki rezultatu Liczba udzielonych pożyczek i Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność. W kolumnie realizacja przedstawiono liczbę udzielonych pożyczek i liczbę wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń wg stanu na 31.05.2014 roku
Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
W Działaniu 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie w ramach podpisanych 24 umów, w których zaangażowano 92,17% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 8 projektów, co stanowi wykorzystanie 25,52% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela 
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	Działanie 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R
	etat
	4
	10
	7,5
	75,00%
	2
	20,00%

	w tym:

	kobiety
	etat
	2
	5
	3,5
	70,00%
	1
	20,00%


Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R 
Szacowana wartość wskaźnika osiągnięta została na poziomie 75%, biorąc jednak pod uwagę brakującą liczbę 2,5 etatów do zrealizowania założonej wartości docelowej, można stwierdzić, że nie wpływa to znacząca na realizacje wskaźnika programowego. W Działaniu 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość liczba zadeklarowanych miejsc pracy w porównaniu z Działaniem 1.1 jest znacznie niższa i stanowi jedynie 0,09% założonej wartości docelowej dla Programu. Należy zaznaczyć, że wartość wskaźnika w Programie została już przekroczona i niewykonanie wskaźnika na tym Działaniu nie wpływa negatywnie na realizację wskaźnika rezultatu celu szczegółowego.

7) REALIZACJA INICJATYWY JEREMIE – projekt pn. Dolnośląski Fundusz Powierniczy
W ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP, realizowany jest projekt pn.: Dolnośląski Fundusz Powierniczy w ramach Inicjatywy JEREMIE.
Wartość projektu – 405 732 727,65 PLN
Beneficjent – Bank Gospodarstwa Krajowego
1) Zmiany w zakresie istotnych założeń Strategii Inwestycyjnej oraz w zakresie umowy z beneficjentem
W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian założeń Strategii Inwestycyjnej ani umowy z beneficjentem.

2) Działania realizowane w zakresie projektu
a) konkursy dla pośredników finansowych.
W okresie sprawozdawczym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (Bank Gospodarstwa Krajowego) ogłosił dwa konkursy na Pośredników Finansowych:
· konkurs nr 2.6/2014/DFP na produkt finansowy Pożyczka globalna, łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w konkursie to 60 mln PLN; konkurs został przeprowadzony w trybie zamkniętym, termin składania wniosków wyznaczono na okres od 20.02.2014 r. do 06.03.2014 r. 
Złożonych zostało 11 wniosków na łączną wartość 125 009 000,00 PLN. Ostatecznie 8 wniosków o wartości 85 009 000,00 PLN ocenionych zostało pozytywnie, w tym dla 1 obniżono wysokość wsparcia o 5 000 000,00 PLN, a 3 wnioski na łączną wartość 35 000 000,00 PLN zostały odrzucone.
· konkurs nr 1.3/2014/DFP na produkt finansowy Reporęczenie, łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w konkursie to 40 mln PLN, konkurs miał formułę otwartą, a termin składania wniosków wyznaczono na okres od 25.02.2014 r. do 25.03.2014 r. 
Wpłynęły 4 wnioski na łączną wartość 45 820 000,00 PLN. Ostatecznie 2 wnioski o wartości 36 500 000,00 PLN ocenione zostały pozytywnie, a 2 na wartość 9 320 000,00 PLN zostały odrzucone. 

W okresie sprawozdawczym zakończona została ocena wszystkich wniosków złożonych w ramach ww. konkursów, a IZ RPO WD zatwierdziła wszystkie Operacje I stopnia polegające na wsparciu przez Dolnośląski Fundusz Powierniczy Pośredników Finasowych, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną.
Instytucja Zarządzająca zwiększyła również wartość alokacji pierwotnie przeznaczonej na konkurs nr 2.6/2014/DFP na produkt finansowy Pożyczka globalna z 60 000 000,00 PLN do 85 009 000,00 PLN, co umożliwiło wsparcie wszystkich Pośredników Finansowych, którzy uzyskali pozytywną ocenę merytoryczną w ramach konkursu.


b) umowy z pośrednikami finansowymi
W okresie sprawozdawczym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego podpisał 7 umów z Pośrednikami Finansowymi na łączna wartość 96 mln PLN, w tym:
1. W ramach konkursu nr 1.3/2014/DFP na produkt finansowy Reporęczenie 1 umowę z Pośrednikiem Finansowym:
-  Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. – umowa z dnia 02.04.2014 r., wartość przyznanego wsparcia 30 000 000,00 PLN.
2. W ramach konkursu nr 2.6/2014/DFP na produkt finansowy Pożyczka globalna 6 umów na wartość 66 000 000,00 PLN:
- Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – umowa z dnia 02.06.2014 r., wartość przyznanego wsparcia 20 000 000,00 PLN,
- Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. – umowa z dnia 10.06.2014 r., wartość przyznanego wsparcia 6 000 000,00 PLN,
- Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – umowa z dnia 11.06.2014 r., wartość przyznanego wsparcia 15 000 000,00 PLN,
- Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych – umowa z dnia 11.06.2014 r., wartość przyznanego wsparcia 5 000 000,00 PLN,
- Agencja Leasingu i Finansów S.A. - umowa z dnia 11.06.2014 r., wartość przyznanego wsparcia 5 000 000,00 PLN,
- Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. - umowa z dnia 11.06.2014 r., wartość przyznanego wsparcia 15 000 000,00 PLN.

Od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego w ramach 10 ogłoszonych przez Menadżera DFP konkursów na trzy produkty finansowe (Pożyczka globalna, Reporęczenie, Poręczenie portfelowe) podpisanych zostało łącznie 45 umów z Pośrednikami Finansowymi na łączną wartość 560 543 737,60 PLN, tj. 138,16% wartości projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy.

c) efektywność udzielonego wsparcia
Według stan na dzień 30.06.2014 r. (termin sprawozdawczy w ramach DFP) w ramach realizacji projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy wsparcie otrzymało 3 829 przedsiębiorstw, w tym:
· w ramach produktu finansowego Reporęczenie Pośrednicy Finansowi podpisali 539 umów z MŚP. Łączna kwota kredytów i pożyczek udzielonych MŚP wyniosła 132 271 171,98 PLN, zabezpieczone one zostały poręczeniami o wartości 69 649 942,90 PLN, w tym wartość reporęczeń ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 52 778 404,32 PLN,
· w ramach produktu finansowego Pożyczka globalna podpisane zostały 2 522 umowy z MŚP na łączną wartość 325 811 115,59 PLN, w tym wartość środków z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 291 156 253,53 PLN,
· w ramach produktu finansowego Poręczenie portfelowe Pośrednicy Finansowi podpisali 768 umów z MŚP. Łączna wartość pożyczek i kredytów udzielonych MŚP wyniosła 67 403 198,76 PLN i zabezpieczone one zostały poręczeniem ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w wysokości 43 456 500,23 PLN.
Łącznie wsparcie z DFP uzyskało 3829 przedsiębiorców w wysokości 387 391 158,08 PLN.

Od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2014 r. wsparcie ze środków DFP ze względu na typ przedsiębiorcy przedstawia się następująco:
· mikro przedsiębiorstwa – 3 391 szt. (88,56%), wartość wsparcia z DFP: 302 548 507,00 PLN,
· małe przedsiębiorstwa – 377 szt. (9,85%), wartość wsparcia z DFP: 71 399 725,68 PLN,
· średnie przedsiębiorstwa – 61 szt. (1,59%), wartość wsparcia z DFP: 13 442 925,40 PLN. 

Wśród wspartych przedsiębiorstw wyróżnić można również tzw. start-up’y, czyli przedsiębiorstwa działające do 24 miesięcy. Według stanu na koniec czerwca 2014 r. wsparcie uzyskały 1113 firmy należących do grupy start-up‘ów (29,07% wszystkich wspartych przedsiębiorstw). Grupa ta uzyskała wsparcie ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w łącznej kwocie 79 749 113,10 PLN (20,59% wartości przekazanego MŚP wsparcia).

Strukturę udzielonego wsparcia dla przedsiębiorstw pod kątem jego przeznaczenia od początku realizacji projektu do dnia 30.06.2014 r. przedstawia tabela:

	Przeznaczenie wsparcia
	Liczba pożyczek/ poręczonych kredytów udzielonych na cel
	Wartość umów  pożyczek/poręczeń podpisanych z MŚP przez Pośredników Finansowych
(z udziałem Pośrednika Finansowego)
	w tym wartość środków
z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego

	
	szt.
	%
	Wartość w PLN
	%
	Wartość w PLN
	%

	Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych
	1 196
	31,24%
	185 617 549,76
	42,29%
	164 147 571,04
	42,37%

	Tworzenie nowych miejsc pracy
	59
	1,54%
	5 787 083,40
	1,32%
	5 056 326,72
	1,31%

	Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
	36
	0,94%
	2 580 000,00
	0,59%
	2 397 275,00
	0,62%

	Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
	1 795
	46,88%
	160 663 037,34
	36,60%
	144 959 063,15
	37,42%

	Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstw
	743
	19,40%
	84 269 888,22
	19,20%
	70 830 922,17
	18,28%

	Suma
	3 829
	100,00%
	438 917 558,72
	100,00%
	387 391 158,08
	100,00%



Rodzaj branży, w jakich funkcjonują wsparte przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE przedstawia poniższa tabela (stan na 31.03.2014 r.) – sprawozdanie kwartalne. 

	Sektor gospodarki
	Liczba podpisanych umów z MŚP
	Wartość umów pożyczek/poręczeń podpisanych 
z MŚP przez Pośredników Finansowych (z udziałem Pośrednika Finansowego)
	w tym wartość środków
 z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego

	
	
szt.

	%
	Wartość w PLN
	%
	Wartość w PLN
	%

	Handel hurtowy i detaliczny
	997
	28,72%
	100 654 051,88
	25,90%
	89 298 022,37
	26,09%

	Przetwórstwo przemysłowe
	471
	13,57%
	67 902 259,78
	17,47%
	59 475 344,19
	17,37%

	Budownictwo
	452
	13,02%
	45 632 264,31
	11,74%
	39 953 256,32
	11,67%

	Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
	296
	8,52%
	24 384 607,57
	6,27%
	22 152 689,69
	6,47%

	Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
	233
	6,71%
	28 811 044,55
	7,41%
	25 402 389,88
	7,42%

	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
	208
	5,99%
	27 572 573,39
	7,09%
	24 681 934,81
	7,21%

	Transport i gospodarka magazynowa
	181
	5,21%
	22 660 538,20
	5,83%
	19 293 163,47
	5,64%

	Pozostała działalność usługowa
	127
	3,66%
	9 684 490,00
	2,49%
	8 922 881,50
	2,61%

	Pozostałe branże
	507
	14,60%
	61 327 236,86
	15,79%
	53 134 789,86
	15,52%

	Suma
	3 472
	100,00%
	388 629 066,54
	100,00%
	342 314 472,09
	100,00%





Według stanu na 30.06.2014 r. realizacja projektu DFP przedstawiała się następująco (dane na podstawie otrzymanej od Menadżera DFP informacji miesięcznej):
1. wskaźniki produktu:
- liczba obrotów kapitału Funduszu Powierniczego: 0,95.
2. wskaźniki rezultatu:
- liczba udzielonych pożyczek: 2 522 sztuk,
- wartość udzielonych pożyczek dla MŚP: 325 811 115,59 PLN,
- liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń: 3 829 sztuk.

Termin osiągnięcia docelowej wartości wskaźników przewidziany został na koniec 2015 roku.

4) Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu
W okresie sprawozdawczym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego przeprowadził czynności w zakresie promocji i informacji w formie spotkań o charakterze informacyjno – szkoleniowo – promocyjnym, m.in.: spotkania, seminaria i konferencje promujące Dolnośląski Fundusz Powierniczy.
Ponadto w maju 2014 r. Menadżer z wykorzystaniem prasy, radia i telewizji, rozpoczął regionalną kampanię promującą Inicjatywę JEREMIE w województwie dolnośląskim.

5) Działania Grupy Roboczej w zakresie Inicjatywy JEREMIE
W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania ponadregionalnej Grupy Roboczej. Spotkania poświęcone były bieżącym sprawom operacyjnym.

6) Kontrole i nieprawidłowości
W okresie sprawozdawczym zakończyły się rozpoczęte w IV kw. 2013 r. przez pracowników UKS we Wrocławiu czynności audytowe w ramach audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie instrumentów inżynierii finansowej. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego do Instytucji Zarządzającej przekazane zostały wstępne wyniki audytu dotyczące Instytucji Zarządzającej oraz 5 Pośredników Finansowych, u których przeprowadzona została kontrola.
W I kwartale 2014 r. Pośrednicy Finansowi przeprowadzili 172 kontrole u ostatecznych beneficjentów (MŚP), a Menadżer DFP przeprowadził jedną planową kontrolę u Pośrednika Finansowego w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.



Podsumowanie realizacji Priorytetu 1
[bookmark: _GoBack]W ramach Priorytetu 1 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Środki pozostałe do zakontraktowania (ok. 3% alokacji) przeznaczone są przede wszystkim na podpisanie umów w ramach zakończonych i trwających naborów.
W odniesieniu do stosowania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. 
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 1 wykryto łącznie jedną nieprawidłowość w zakresie zamówień publicznych w kwocie 790 958,56 PLN, w tym EFRR 268 925,91 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność.


[bookmark: _Toc363465717]PRIORYTET 2 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU (SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne nie ogłoszono nowych naborów wniosków o dofinansowanie. Prowadzono ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisano kolejne umowy o dofinansowanie, zatwierdzano wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonano płatności na ich rzecz.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 2 zagospodarowując pojawiające się wolne środki. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 20.02.2014  r. dotyczyły:
· Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – zmniejszenie alokacji o 87 494 EUR,
· Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych - zwiększenie alokacji o 87 494 EUR. 

1. NABORY 
Ze względu na wyczerpanie alokacji w ramach Priorytetu 2, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji z dnia 21.05.2014 r., nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie. 
2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór 69/K/2.2/2013 (EDM) w ramach Działania 2.2 "rozwój usług elektronicznych"
W okresie sprawozdawczym zakończono ocenę formalną 1 wniosku oraz ocenę merytoryczną 2 wniosków o dofinansowanie. Ostatecznie w ramach przeprowadzonego naboru oceniono pozytywnie, a następnie wybrano do dofinansowania 2 wnioski o wartości całkowitej 8 694 636,30 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 7 128 991,71 PLN.


3) UMOWY O DOFINANSOWANIE 
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne podpisano/wydano 82 umowy/decyzje o dofinansowaniu (w tym 2 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 557 724 616,72 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 406 600 988,41 PLN, co stanowi 100,61% alokacji Priorytetu. 
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - od początku realizacji Programu podpisano 14 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 278 557 192,49 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 180 604 717,67 PLN. 
Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych - od początku realizacji Programu podpisano 68 umów o dofinansowanie (w tym w okresie sprawozdawczym 2 umowy) o wartości całkowitej 279 167 424,23 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 225 996 270,74 PLN. 
Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 2 wynosi 171 549 991,42 PLN środków EFRR, co stanowi 42,19%. Wartość przekroczyła minimalny  poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zakończono realizację 1 projektu na kwotę dofinansowania z EFRR 4 720 926,74 PLN. 
Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 61 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 90 397 606,72 PLN, co stanowi 22,37% alokacji Priorytetu. 
Zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i od początku realizacji Programu nie rozwiązano żadnych umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne. 
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zatwierdzono 34 wnioski o płatność (w tym 1 wniosek o płatność końcową), w których kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 55 750 252,38 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 46 945 361,72 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 503 wnioski beneficjentów o płatność (w tym 61 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 236 223 353,74 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 196 299 054,61 PLN, co stanowi 48,57% alokacji Priorytetu. 
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 46 921 318,05 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu płatności na rzecz beneficjentów z EFRR wyniosły 196 275 010,94 PLN, co stanowi 48,57% alokacji Priorytetu 2. 
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,1637 PLN

	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
	82
	406 600 988,41
	100,61%*
	196 275 010,94
	48,57%
	404 119 338,66

	2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	14
	180 604 717,67
	100,76%*
	68 929 627,75
	38,45%
	179 248 217,30

	2.2 Rozwój usług elektronicznych
	68
	225 996 270,74
	100,50%*
	127 345 383,19
	56,63%
	224 871 121,36


* przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych
6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW 
Tabela postępu rzeczowego dla Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne przedstawia wartości określone na podstawie zawartych 82 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 100,61% oraz zatwierdzonych 61 wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 22,37% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	Stan na 
30.06.2014
	

	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego
	szt. 
	55
	70
	82
	117,14%
	61
	87,14%

	w tym:

	Liczba projektów dotyczących e-usług
	szt. 
	28
	36
	68
	188,89%
	55
	152,78%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu
	osoby
	200 000
	250 000
	305 765
	122,31%
	4 320
	1,73%

	w tym:

	na obszarach wiejskich
	osoby
	60 000
	75 000
	201 244
	268,33%
	654
	0,87%

	Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej
	szt. 
	22
	200
	179
	89,50%
	4
	2,00%


Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego
Nieznaczne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika Liczba projektów dotyczących e-usług w przypadku szacowanej realizacji wynika z faktu, iż realizowane są projekty o niższej wartości niż zakładano przy programowaniu wartości docelowych wskaźnika. Pozwala to na realizację większej liczby projektów. 
w tym Liczba projektów dotyczących e-usług
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika, wynika z faktu, że na etapie programowanie szacowano mniejszą liczbę projektów o wyższej wartości dofinansowania. W trakcie realizacji Programu, beneficjenci wnioskowali o dofinansowanie projektów o niższej wartości, co spowodowało, że dofinansowanie mogła otrzymać większa liczba projektów, wpłynęło to znacząco na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika.
Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu
w tym na obszarach wiejskich 
W kwietniu 2014 roku IZ uzyskała zgodę KE  na wliczanie do wartości wskaźnika programowego liczby osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu, w wyniku realizacji projektu Samorządu Województwa Dolnośląskiego pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej. W tabeli uwzględniono wartość, jaką oszacował beneficjent na poziomie 174 217 osób, w wyniku czego szacowana wartość wskaźnika osiągnęła poziom 122,31% założonej wartości docelowej. Wpłynęło to również na znaczny wzrost wskaźnika na obszarach wiejskich, który osiągnął poziom 268,33% wartości docelowej. Trudności w realizacji wskaźnika wynikają również z późnego wprowadzenia programów w zakresie pomocy publicznej oraz nieobjęcie nimi jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym wykazanie realizacji wskaźnika możliwe będzie po zakończeniu realizacji głównie projektu budowy dolnośląskiej sieci szkieletowej w 2015 r.
Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej
Wartość wskaźnika była szacowana z uwzględnieniem założeń projektowych dotyczących budowy regionalnej sieci szkieletowej (DSS). W okresie tworzenia Programu i prognozowania wartości wskaźników projekt DSS był we wczesnej fazie koncepcyjnej. Wpływ na zmniejszenie wartości wskaźnika miała konieczność dostosowania zakresu projektu (rozwiązań technicznych) do wspólnotowych przepisów dotyczących pomocy publicznej warunkujących pozytywne zakończenie procesu indywidualnej notyfikacji. Istotne znaczenie miał również rozwój technologii telekomunikacyjnej, w tym m.in. sieci nowej generacji (NGA), stanowi to alternatywę dla sieci szerokopasmowych, a tym samym wpływ na niższą realizację wskaźnika niż założono w Programie. W efekcie pierwotnie zakładana w projekcie liczba węzłów dostępowych okazała się zbyt duża i nieuzasadniona ekonomicznie. IZ wnioskowała o zmniejszenie wartości docelowej tego wskaźnika, na którą w kwietniu 2014 r. KE wyraziła zgodę. Wartość docelowa została zmniejszona z 300 szt. do 200 szt. 
Trudności w realizacji wskaźnika wynikają również z późnego wprowadzenia programów w zakresie pomocy publicznej oraz nieobjęcie nimi jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym wykazanie realizacji wskaźnika możliwe będzie po zakończeniu realizacji głównie projektu budowy dolnośląskiej sieci szkieletowej w 2015 r.
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
W Działaniu 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach podpisanych 14 angażujących 100,76% alokacji, zakończyła się realizacja 6 projektów, co stanowi wykorzystanie 5,57% dotacji Działania. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	Stan na 
30.06.2014
	

	Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego
	szt. 
	27
	34
	14
	41,18%
	6
	17,65%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej
	szt. 
	22
	200
	179
	89,50%
	4
	2,00%

	Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu
	osoby
	200 000
	250 000
	305 765
	122,31%
	4 320
	1,73%

	w tym:

	na obszarach wiejskich
	osoby
	60 000
	75 000
	201 244
	268,33%
	654
	0,87%


Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego
Niskie wykorzystanie wskaźnika w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, wynika z faktu, że na etapie programowania zakładano realizację większej ilości projektów o niższej wartości. W rezultacie realizowanych jest mniej projektów o wyższej wartości. Istotny wpływ na niższą realizację tego wskaźnika ma projekt pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej, którego wartość dofinansowania EFRR stanowi 82% wartości wszystkich projektów realizowanych w ramach Działania 2.1. Należy jednak zaznaczyć że szacowana wartość wskaźnika w Priorytecie 2 została już przekroczona, na co wpływ miały projekty realizowane w Działaniu 2.2 Rozwój usług elektronicznych
Wskaźniki rezultatu 
Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (w tym na obszarach wiejskich) 
Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej 
zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne.
Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych
W Działaniu 2.2 Rozwój usług elektronicznych w ramach podpisanych 68 umów, które angażują 100,50% alokacji, zakończyła się realizacja 55 projektów, co stanowi wykorzystanie 35,76% alokacji Działania. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
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	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	Stan na 
30.06.2014
	

	Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących e-usług
	szt. 
	28
	36
	68
	188,89%
	55
	152,78%


Wskaźniki produktu Liczba projektów dotyczących e-usług został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne.


Podsumowanie realizacji Priorytetu 2
W ramach Priorytetu 2 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Podpisano umowy, które w całości wykorzystują alokację Priorytetu. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości niemal 49% alokacji. Udział zakończonych projektów wynosi ponad 22% alokacji Priorytetu. 
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 2 wykryto jedną  nieprawidłowość w zakresie zamówień publicznych w kwocie 86 081,55 PLN, w tym EFRR 73 160,71 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne.


[bookmark: _Toc363465718]PRIORYTET 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU (TRANSPORT)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 3 Transport nie ogłaszano naborów wniosków o dofinansowanie, natomiast kontynuowano podpisywanie umów w ramach naborów systemowych ogłoszonych w poprzednich okresach. Zatwierdzano wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonano płatności na ich rzecz.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 3 zagospodarowując pojawiające się wolne środki. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 20.02.2014 r. dotyczyły:
· Działania 3.1 Infrastruktura drogowa - zmniejszenie alokacji o 166 669 EUR,
· Działania 3.3 Transport miejski i podmiejski - zwiększenie alokacji o 166 669 EUR.
1. NABORY
Ze względu na wyczerpanie alokacji  w ramach Priorytetu 3, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 21.05.2014 r., nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie.
2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór 21/S/3.3/2012 Transport miejski i podmiejski
W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Priorytetu 3 wybrano do dofinansowania 2 projekty znajdujące się na liście rezerwowej. Ostatecznie w ramach przeprowadzonego naboru wybrano do dofinansowania 8 projektów o wartości całkowitej 155 474 032,97 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 108 424 722,76 PLN.
3) UMOWY O DOFINANSOWANIE
Narastająco od początku uruchomienia Programu w ramach Priorytetu 3 Transport podpisano/wydano 79 umów/decyzji o dofinansowaniu (w tym 4 okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 2 204 456 664,81 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 1 137 781 892,34 PLN, co stanowi 100,03% alokacji Priorytetu.
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa - od początku realizacji Programu podpisano/wydano 61 umów/decyzji (w tym 1 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 1 706 218 960,98 PLN, tym dofinansowanie z EFRR 805 361 417,82 PLN. 
Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa - od początku realizacji Programu podpisano 3 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 142 818 031,89 PLN, tym dofinansowanie z EFRR 90 394 124,82 PLN. 
Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski - od początku realizacji Programu podpisano/wydano 15 umów/decyzji o dofinansowanie (w tym 3 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 355 419 671,94 PLN, tym dofinansowanie z EFRR 242 026 349,70 PLN.
Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 3 Transport wynosi 511 942 401,14 PLN środków EFRR, co stanowi 44,99%. Wartość przekroczyła minimalny poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 3 Transport zakończono realizację 1 projektu na kwotę dofinansowania z EFRR 8 943 871,52 PLN. 
Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 45 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 324 476 120,89 PLN, co stanowi 28,53% alokacji Priorytetu.
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 3 Transport rozwiązano 2 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczym) o wartości ogółem 20 267 298,25 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 7 908 909,01 PLN.
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 3 Transport zatwierdzono 47 wniosków o płatność (w tym 1 wniosek o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 77 137 644,03 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 52 355 049,79 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).
Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 583 wnioski beneficjentów o płatność (w tym 45 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 1 566 014 494,94 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 887 611 633,74 PLN, co stanowi 78,04% alokacji Priorytetu.
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 66 021 040,45 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku Programu płatności na rzecz beneficjentów z EFRR wyniosły 882 421 821,24 PLN, co stanowi 77,58% alokacji Priorytetu.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,1637 PLN

	Priorytet 3 Transport
	79
	1 137 781 892,34
	100,03%*
	882 421 821,24
	77,58%
	1 137 443 411,50

	3.1 Infrastruktura drogowa
	61
	805 361 417,82
	100,04%*
	660 391 051,85
	82,03%
	805 035 654,05

	3.2 Transport i infrastruktura kolejowa
	3
	90 394 124,82
	100,33%*
	84 389 947,21
	93,67%
	90 096 844,24

	3.3 Transport miejski i podmiejski
	15
	242 026 349,70
	99,88%
	137 640 822,18
	56,80%
	242 310 913,21


* przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych
6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 79 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 100,03% oraz 45 zatwierdzonych wniosków o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 28,53% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 3 Transport pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.
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	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Priorytet 3 Transport

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów w zakresie transportu
	szt. 
	35
	55
	79
	143,64%
	45
	81,82%

	Długość nowych dróg
	km
	24
	45
	79,36
	176,36%
	30,23
	67,18%

	w tym:

	drogi regionalne
	km
	8
	25
	49,22
	196,88%
	3,53
	14,12%

	drogi lokalne
	km
	16
	20
	30,14
	150,70%
	26,70
	133,50%

	Długość zmodernizowanych dróg
	km
	80
	100
	112,65
	112,65%
	67,69
	67,69%

	w tym:

	drogi regionalne
	km
	30
	35
	5,32
	15,20%
	2,41
	6,89%

	drogi lokalne
	km
	50
	65
	107,33
	165,12%
	65,28
	100,43%

	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej
	szt. 
	48
	60
	97
	161,67%
	51
	85,00%

	Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej
	szt. 
	5 600
	7 000
	10 992
	157,03%
	4 675
	66,79%

	Liczba zakupionego taboru kolejowego
	szt. 
	17
	17
	17
	100,00%
	6
	35,29%

	Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym
	szt. 
	3 000
	3 000
	3 591
	119,70%
	1 236
	41,20%

	Długość zmodernizowanych linii kolejowych
	km
	0
	30
	30,9
	103,00%
	0
	0,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu
	os.
	1 081 200
	1 351 500
	1 483 861
	109,79%
	1 248 458
	92,38%

	Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych
	euro/rok
	50 000 000
	72 000 000
	74 278 757,31
	103,16%
	37 132 518,00
	51,57%

	Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych
	euro/rok
	1 400 000
	1 400 000
	499 355,84
	35,67%
	0
	0,00%


Liczba projektów w zakresie transportu 
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość realizowanych w ramach Priorytetu projektów jest niższa niż założona przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania. Ponadto w projektach realizowanych w zakresie infrastruktury drogowej zmniejszono maksymalny poziom dofinansowania do 50%, w związku z tym większa liczba projektów mogła zostać zrealizowana. 
Długość nowych dróg 
w tym drogi regionalne oraz drogi lokalne
Przekroczenie wartości docelowej w wartościach szacowanych wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość wybudowania 1 km drogi jest niższa niż założono przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania i w związku z tym zaistniała możliwość wybudowania większej liczby kilometrów dróg .



Długość zmodernizowanych dróg 
w tym drogi regionalne oraz drogi lokalne
Wskaźnik dotyczący modernizacji dróg regionalnych, jest składową wskaźnika programowego Długość zmodernizowanych dróg, który na podstawie podpisanych umów jest obecnie oszacowany na poziomie 112,65% wartości docelowej. Niskie wykonanie wskaźnika w zakresie modernizacji dróg regionalnych spowodowane jest, m.in. tym, że w wyniku przeprowadzonych naborów większość projektów dotyczyła modernizacji dróg lokalnych. Należy też zauważyć, że dostępne środki w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa zostały wykorzystane przez beneficjentów głównie na inwestycje budowy nowych odcinków dróg wojewódzkich (regionalnych), stanowiące połączenie z systemem dróg krajowych, inwestycje związane z budową przepraw na rzece Odrze (mosty) i obsłudze tych przepraw, a także na budowę obwodnic miast i miejscowości.
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej 
oraz Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej
Przekroczenie wartości docelowej powyższych wskaźników spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem środków na Działanie 3.3, w stosunku do pierwotnej alokacji o 80%. Dodatkowe środki uzyskano w 2011 r. z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego na realizację tego typu projektów w Priorytecie 3 Transport. Biorąc pod uwagę powyższe, przekroczenie wartości docelowych wyżej wymienionych wskaźników jest proporcjonalne do zwiększonych środków na Działanie 3.3.
Liczba zakupionego taboru kolejowego 
oraz Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym
Na niewielkie przekroczenie szacowanej wartości wskaźnika Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym, wpływ miał projekt realizowany w ramach transportu podmiejskiego, w wyniku którego zakupiono tabor kolejowy o nieco większej ilości miejsc, niż pierwotnie zakładano. 
Długość zmodernizowanych linii kolejowych 
Instytucja Zarządzająca przeznaczyła dofinansowanie dla projektów z zakresu modernizacji linii kolejowych położonych na terenach podgórskich, atrakcyjnych turystycznie. Ogromne znaczenie miało w tym przypadku zapewnienie komplementarności z programami EWT oraz konieczność modernizacji linii kolejowych, które zostały tymczasowo zamknięte ze względu na zły stan techniczny. Dofinansowanie otrzymały projekty obejmujące modernizację dłuższych niż pierwotnie zakładano odcinków tras kolejowych. W kwietniu 2014 roku IZ uzyskała zgodę KE  na zmianę wartości docelowej wskaźnika z poziomu 8 km do 30 km. 
Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu
W związku z powstałymi oszczędnościami środków alokacji w Priorytecie 3, pojawiła się możliwość zakontraktowania nowych umów. W I połowie 2014 roku IZ zakontraktowała dwie umowy, które wpłynęły na wzrost wartości szacowanej wskaźnika i przekroczenie  wartości docelowej.
Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych
Wartość wskaźnika wykazana na podstawie zakontraktowanych umów kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej, jednak obecnie na podstawie wskaźników z kilku kończących się inwestycji, zauważyć można, że pierwotnie planowane wielkości wskaźnika Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych mogą zostać nieosiągnięte. 
Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych
Na podstawie podpisanych umów wskaźnik kształtuje się na poziomie 35,67% założonej wartości docelowej. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończył się żaden projekt realizujący ten wskaźnik. IZ uważa, że wskaźnik nie zostanie zrealizowany w zakładanej wartości docelowej. Beneficjent zakładał w 2007 roku realizację remontu linii kolejowych o dużej przepustowości (odcinek ten został zrealizowany z innych środków). Ostatecznie dofinansowanie otrzymały projekty obejmujące modernizację dłuższych niż pierwotnie zakładano odcinków tras kolejowych, ale o mniejszej przepustowości. Modernizowane w ramach RPO linie kolejowe są liniami mało rentownymi, ale ważnymi ze względu na realizację jednego z priorytetów strategicznych województwa, jakim jest rozwój turystyki. Realizacja tych inwestycji przyczyni się do skomunikowania z resztą województwa rejonów o wysokich walorach turystycznych, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia ich dostępności dla turystów. Jednakże nie wpłynie to znacząco na oszczędność czasu w przewozach kolejowych.
Postęp w realizacji wskaźników w zakresie Priorytetu 3 jest mocno zaawansowany, szczególnie w zakresie transportu drogowego. Na podstawie zakontraktowanych umów można zauważyć, że większość wskaźników zostanie osiągnięta. 
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa
W Działaniu 3.1. Infrastruktura drogowa w ramach podpisanych 61 umów, które angażują 100,04% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 40 projektów, co stanowi wykorzystanie 32,77% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
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	Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów w zakresie transportu drogowego
	szt. 
	33
	45
	61
	135,56%
	40
	88,89%

	Długość wybudowanej drogi wojewódzkiej  
	km
	8
	25
	49,22
	196,88%
	3,53
	14,12%

	Długość wybudowanej drogi powiatowej
	km
	8
	10
	13
	130,00%
	13
	130,00%

	Długość wybudowanej drogi gminnej
	km
	8
	10
	17,14
	171,40%
	13,7
	137,00%

	Długość zmodernizowanej drogi wojewódzkiej 
	km
	30
	35
	5,32
	15,20%
	2,41
	6,89%

	Długość zmodernizowanej drogi powiatowej
	km
	40
	45
	74,89
	166,42%
	38,96
	86,58%

	Długość zmodernizowanej drogi gminnej
	km
	10
	20
	32,44
	162,20%
	26,32
	131,60%

	Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych
	szt.
	10
	25
	25
	100,00%
	22
	88,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach 
	euro/ rok
	50 000 000
	72 000 000
	74 278 757,31
	103,16%
	37 132 518,00
	51,57%

	w przewozach pasażerskich 
	euro/ rok
	43 000 000
	62 000 000
	61 698 822,68
	99,51%
	31 550 517,87
	50,89%

	w przewozach towarowych
	euro/ rok
	7 000 000
	10 000 000
	12 579 934,63
	125,80%
	5 582 000,13
	55,82%


Liczba projektów w zakresie transportu drogowego 
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość realizowanych w ramach Działania projektów jest niższa niż założona przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania. Ponadto w ramach projektów realizowanych w zakresie infrastruktury drogowej zmniejszono maksymalny poziom dofinansowania do 50%, w związku z tym większa ilość projektów mogła zostać zrealizowana. 
Długość wybudowanej drogi wojewódzkiej  
Długość wybudowanej drogi powiatowej
Długość wybudowanej drogi gminnej
Przekroczenie wartości docelowej w wartościach szacowanych wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość wybudowania 1 km drogi jest niższa niż założono przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania i w związku z tym zaistniała możliwość wybudowania większej liczby kilometrów dróg.


Długość zmodernizowanej drogi wojewódzkiej
Wskaźnik dotyczący modernizacji drogi wojewódzkiej jest tożsamy ze wskaźnikiem dotyczącym modernizacji dróg regionalnych i został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 3 Transport.
Długość zmodernizowanej drogi powiatowej
Długość zmodernizowanej drogi gminnej
Przekroczenie wartości docelowej w wartościach szacowanych wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość modernizacji 1 km drogi jest niższa niż założono przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania i w związku z tym zaistniała możliwość zmodernizowania większej liczby kilometrów dróg .
Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych
Opis wskaźnika został zamieszczony przy wskaźnikach celu szczegółowego Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 3 Transport. 
Działanie 3.2. Transport i infrastruktura kolejowa
W Działaniu 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa podpisano 3 umowy, które angażują 100,33% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 1 projektu, co stanowi wykorzystanie 31,56% alokacji Działania. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów w zakresie transportu kolejowego
	szt. 
	1
	2
	3
	150,00%
	1
	50,00%

	Liczba zakupionego taboru kolejowego
	szt. 
	6
	6
	6
	100,00%
	6
	100,00%

	Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym
	szt. 
	1 200
	1 200
	1 236
	103,00%
	1 236
	103,00%

	Długość zmodernizowanych linii kolejowych
	km
	0
	30
	30,9
	103,00%
	0
	0,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych 
	euro/rok
	1 400 000
	1 400 000
	499 355,84
	35,67%
	0
	0,00%

	w przewozach pasażerskich
	euro/rok
	1 300 000
	1 300 000
	499 355,84
	38,41%
	0
	0,00%

	w przewozach towarowych
	euro/rok
	100 000
	100 000
	0
	0,00%
	0
	0,00%


Liczba projektów w zakresie transportu kolejowego 
W ramach Działania założono realizację dwóch projektów, w trakcie wdrażania Priorytetu zostały zakontraktowane 3 umowy, szacowana realizacja przekracza założona wartość docelową o 1 projekt, co nie jest znaczącym przekroczeniem wartości docelowej. 
Liczba zakupionego taboru kolejowego
Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym
Wartość wskaźnika została osiągnięta na poziomie założonym w wartości docelowej, jedynie liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym została przekroczona o 36 szt.
Długość zmodernizowanych linii kolejowych
Na podstawie zakontraktowanych umów wskaźnik kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej. Zakończenie projektów realizujących ten wskaźnik przewidziane jest na 2015 rok.
Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych
Wskaźnik został  opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 3 Transport. 
Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski
W Działaniu 3.3 Transport miejski i podmiejski podpisano 15 umów, które angażują 99,88% alokacji Dzialanaia, zakończyła się realizacja 4 projektów, co stanowi wykorzystanie 13,31% alokacji Działania. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów w zakresie transportu komunikacji miejskiej i podmiejskiej
	szt. 
	1
	8
	15
	187,50%
	4
	50,00%

	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej
	szt. 
	48
	60
	97
	161,67%
	51
	85,00%

	Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej
	szt. 
	5 600
	7 000
	10 992
	157,03%
	4 675
	66,79%

	Liczba zakupionego taboru kolejowego
	szt. 
	0
	11
	11
	100,00%
	0
	0,00%

	Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym
	szt. 
	0
	1 800
	2 355
	130,83%
	0
	0,00%

	Długość zmodernizowanych linii kolejowych
	km
	0
	1
	0
	0,00%
	0
	0,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu
	os.
	1 081 200
	1 351 500
	1 483 861
	109,79%
	1 248 458
	92,38%


Liczba projektów w zakresie transportu komunikacji miejskiej i podmiejskiej
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem środków na to Działanie, w stosunku do pierwotnej alokacji o 80%. Dodatkowe środki uzyskano w 2011 r. z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego na realizację tego typu projektów w Priorytecie 3 Transport. Biorąc pod uwagę powyższe, przekroczenie wartości docelowych wyżej wymienionych wskaźników jest proporcjonalne do zwiększonych środków na Działanie.
Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej 
oraz Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej
Wskaźniki produktu zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 3 Transport.
Liczba zakupionego taboru kolejowego 
oraz Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym
Wskaźnik produktu (szacowana realizacja) dotyczący zakupionego taboru został osiągnięty w założonej wartości docelowej. Natomiast na przekroczenie szacowanej wartości wskaźnika Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym, wpływ miał projekt realizowany w ramach transportu podmiejskiego, w wyniku którego zakupiono tabor kolejowy o nieco większej ilości miejsc, niż pierwotnie zakładano. 
Długość zmodernizowanych linii kolejowych 
Instytucja Zarządzająca w tym Działaniu nie będzie realizować projektów w zakresie modernizacji linii kolejowych, w związku z powyższym rozważone zostanie usunięcie tego wskaźnika z Działania 3.3.


Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu
Wskaźnik rezultatu został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 3 Transport.
Podsumowanie realizacji Priorytetu 3 
W ramach Priorytetu 3 nie stwierdza się problemów mających istotny wpływ na realizację Priorytetu. W Priorytecie realizowane są inwestycje o długim cyklu realizacji i odznaczające się sezonowością, co wpływa na proces rozliczania projektów. Projekty realizowane i rozliczane są sukcesywnie. Zakontraktowano całą alokację Priorytetu. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości niemal 78% alokacji. Udział zakończonych projektów wynosi niemal 29% alokacji Priorytetu.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto łącznie 11 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 9 135 997,37 PLN, w tym EFRR 5 841 823,39 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 3 Transport.


[bookmark: _Toc363465719]PRIORYTET 4 POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO I PRZECIWPOWODZIOWEGO DOLNEGO ŚLĄSKA (ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie oraz podpisywano umowy o dofinansowanie w ramach naboru projektów ogłoszonego w poprzednim okresie sprawozdawczym. Zatwierdzano wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonano płatności na ich rzecz.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała dwukrotnej zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 4. Celem wprowadzonych zmian była realokacja środków do Działania, w którym istniała możliwość zagospodarowania wolnych środków. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 28.04.2014 r. i 24.06.2014 r. dotyczyły:
1. Działania 4.1 Gospodarka odpadami – zmniejszenie alokacji o 1 122 125 EUR,
1. Działania 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa – zmniejszenie alokacji o 711 730 EUR,
1. Działania 4.3 Poprawa jakości powietrza - zmniejszenie alokacji o 1 760 EUR,
1. Działania 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom – zmniejszenie alokacji o 567 086 EUR,
1. Działania 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego – zwiększenie alokacji o 2 591 426 EUR,
1. Działania 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – zmniejszenie alokacji o 188 725 EUR.
1. NABORY
1. Nabory ogłoszone
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne ogłoszono jeden nowy nabór wniosków o dofinansowanie.
Nabór 71/K/4.1/2013 w ramach Działania 4.6 „wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego”
Nabór w trybie konkursowym dotyczył zakupu wyposażenia i sprzętu w zakresie: 
· systemu monitoringu, powiadamiania i identyfikacji zagrożeń, 
· wsparcia instytucji ochrony chemicznej i biologicznej, 
· służącego zapobieganiu oraz szybkiej likwidacji zagrożeń i skutków pożarowych.
Nabór został ogłoszony dnia 30.04.2014 r. i trwał do dnia 16.06.2014 r. Na nabór przeznaczono alokację 660 000 EUR. Do składania wniosków uprawnione były państwowe jednostki budżetowe.
W ramach naboru złożono 3 wnioski o wartości ogółem 9 401 400,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 7 991 190,00 PLN, co stanowiło 290,09% planowanej alokacji środków przeznaczonych na nabór. Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena złożonych wniosków. 
1. Nabory kontynuowane
W okresie sprawozdawczym nie kontynuowano naborów wniosków o dofinansowanie.
1. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 21.05.2014 r., nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4. 
1. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór 66/K/4.1/2013 w ramach Działania 4.1 „gospodarka odpadami” 
W związku z pojawieniem się wolnych środków w Priorytecie 4 wybrano do dofinansowania 2 projekty znajdujące się na liście rezerwowej. Ostatecznie w ramach przeprowadzonego naboru wybrano do dofinansowania 7 projektów o wartości całkowitej 30 066 162,51 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 14 887 066,57 PLN.
1. UMOWY O DOFINANSOWANIE
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne podpisano/wydano 155 umów o dofinansowanie (w tym 3 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 814 354 874,67 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 519 855 311,16 PLN, co stanowi 97,45% alokacji Priorytetu. 
Działanie 4.1 Gospodarka odpadami - od początku realizacji Programu podpisano 30 umów (w tym 3 w okresie sprawozdawczym) o dofinansowanie o wartości całkowitej 179 682 183,74 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 104 313 050,51 PLN.
Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa - od początku realizacji Programu podpisano 52 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 403 193 219,12 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 255 885 192,34 PLN.
Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza - od początku realizacji Programu podpisano 11 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 5 683 867,02 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 4 643 905,60 PLN.
Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom - od początku realizacji Programu podpisano 10 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 87 499 825,25 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 62 001 374,76 PLN.
Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych - od początku realizacji Programu podpisano 6 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 13 554 406,58 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 10 611 600,39 PLN.
Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego - od początku realizacji Programu podpisano 4 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 60 316 897,38 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 38 091 957,26 PLN. 
Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna - od początku realizacji Programu podpisano 42 umowy o dofinansowanie projektu (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o wartości całkowitej 64 424 475,58 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 44 308 230,30 PLN.
Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne wynosi 372 541 717,00 PLN środków EFRR, co stanowi 71,66%. Wartość ta znacznie przekracza poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


1. UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zakończono realizację 18 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 47 826 787,69 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 103 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 324 094 976,75 PLN, co stanowi 60,75% alokacji Priorytetu.
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne rozwiązano 2 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczym) o wartości ogółem 4 302 810,29 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 3 246 889,50 PLN.
1. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zatwierdzono 106 wniosków o płatność (w tym 18 wniosków o płatność końcową), o wartości wydatków kwalifikowalnych 60 756 351,48 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 47 169 082,07 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 825 wniosków o płatność (w tym 103 wnioski o płatność końcową), o wartości wydatków kwalifikowalnych 565 488 687,54 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 435 775 797,91 PLN, co stanowi 81,69% alokacji Priorytetu.
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 40 294 628,70 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 428 884 089,54 PLN, co stanowi 80,40% alokacji Priorytetu.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,1637 PLN

	Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	155
	519 855 311,16
	97,45%
	428 884 089,54
	80,40%
	533 453 061,18

	4.1 Gospodarka odpadami
	30
	104 313 050,51
	94,49%
	69 677 204,27
	63,11%
	110 400 011,22

	4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa
	52
	255 885 192,34
	100,50%*
	245 355 464,34
	96,36%
	254 622 117,64

	4.3 Poprawa jakości powietrza
	11
	4 643 905,60
	100,10%*
	3 123 469,47
	67,33%
	4 639 184,37

	4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
	10
	62 001 374,76
	96,87%
	40 639 625,22
	63,50%
	64 004 331,77

	4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych
	6
	10 611 600,39
	100,38%*
	7 775 626,32
	73,55%
	10 571 949,38

	4.6 Wsparcie instytucji środowiska naturalnego
	4
	38 091 957,26
	85,46%
	38 091 957,26
	85,46%
	44 571 658,92

	4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
	42
	44 308 230,30
	99,25%
	24 220 742,66
	54,25%
	44 643 807,89


* przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych
1. REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 155 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 97,45% w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne oraz 103 zatwierdzonych wniosków o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 60,75% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 4  pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.


	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

	Wskaźniki produktu

	Długość wybudowanej sieci wodociągowej
	km
	130
	160
	218,72
	136,70%
	218,72
	136,70%

	Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
	km
	430
	540
	354,90
	65,72%
	237,28
	43,94%

	Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami
	szt. 
	12
	16
	30
	187,5%
	16
	100,00%

	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza
	szt. 
	25
	32
	11
	34,38%
	8
	25,00%

	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (Działanie 4.4 i 4.6)
	szt. 
	12
	15
	14
	93,33%
	10
	66,67%

	w tym:

	liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy
	szt. 
	4
	5
	10
	200,00%
	6
	120,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Powierzchnia zrekultywowana/ odzyskana
	ha
	30
	60
	74,12
	123,53%
	70,09
	116,82%

	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów
	osoby
	32 000
	40 000
	21 782
	54,46%
	14 634
	36,59%

	Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów
	osoby
	16 000
	20 000
	13 140
	65,70%
	13 682
	68,41%

	Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów
	osoby
	16 000
	200 000
	156 316
	78,16%
	58 081
	29,04%


Długość wybudowanej sieci wodociągowej 
oraz Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów
Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej należy wiązać z dokonaniem realokacji środków w ramach Priorytetu 4. Zwiększono alokację na Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa realokując środki z Działania 4.3 Poprawa jakości powietrza oraz Działania 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych. Realokacja ta spowodowana była dużym zainteresowaniem naborami potencjalnych beneficjentów i umożliwiła realizację większej ilości projektów. Pomimo tego, biorąc pod uwagę zakontraktowane umowy, istnieje zagrożenie dla pełnego osiągnięcia wskaźnika Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej. Mniejsza ilość osób przyłączonych do sieci wodociągowej w porównaniu z długością wybudowanej sieci wynika z faktu, że ponad 91% projektów realizowanych jest na obszarze wiejskim i górskim, co ma wpływ na ilość osób przyłączonych do sieci. Duże odległości i małe zagęszczenie ludności na tych obszarach wymusza wybudowanie dłuższych sieci wodociągowych, do których może być przyłączona mniejsza liczba osób w porównaniu z realizacją podobnych inwestycji na obszarach miejskich. 
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
oraz Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów
Niższa wartość szacowanej realizacji wskaźników w porównaniu z wartością docelową wynika z tego, że realizowane projekty oprócz budowy sieci kanalizacyjnej obejmują budowę i modernizację oczyszczalni ścieków lub są to kompleksowe projekty dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji. Na etapie programowania zakładano większą ilość projektów dotyczących budowy jedynie sieci kanalizacyjnej. Ze względu na wysoki koszt budowy/ przebudowy oczyszczalni ścieków mniej środków zostało przeznaczonych przez beneficjentów na samą budowę sieci kanalizacyjnych. Uwzględniając powyższe oraz wartość zakontraktowanych środków wartość wskaźników dotyczących sieci kanalizacyjnych nie zostanie zrealizowana.


Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 
oraz Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów
W zakresie Priorytetu realizowanych jest 30 projektów z zakresu gospodarki odpadami (187,5% wartości docelowej). Należy zaznaczyć, że nabory na ten typ projektów przeprowadzone przez IZ w 2011 i 2013 roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem (złożone wnioski o dofinansowanie przekroczyły w naborze z 2011 roku trzykrotnie założoną alokację na nabór, a w 2013 roku ponad pięciokrotnie). Przekroczenie wskaźnika w zakresie liczby realizowanych projektów spowodowane jest, m.in. tym, że na etapie programowania założono mniejszą liczbę projektów o wyższej wartości, natomiast w wyniku przeprowadzonych naborów wsparcie otrzymały projekty o niższym dofinansowaniu, co miało znaczący wpływ na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika. Założenie to bezpośrednio przyczyniło się też na przekroczenie wskaźnika Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów. W kwietniu 2014 roku KE wyraziła zgodę na zmianę wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. z 40 tys. do 200 tys. osób objętych selektywną zbiórką odpadów. W rezultacie wartość wskaźnika na podstawie zakontraktowanych umów ukształtowała się na poziomie 78,16% założonej wartości docelowej.
Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza
Na niską realizację założonej wartości docelowej (na podstawie zakontraktowanych umów 34,38% oraz w projektach zakończonych 25%) wpływ miało niskie zainteresowanie beneficjentów tego typu projektami. W wyniku przeprowadzonego w 2012 roku naboru, na etapie preselekcji beneficjenci złożyli propozycje projektów absorbujących 52,73% alokacji przewidzianej na nabór, natomiast na etapie składania wniosków o dofinansowanie wycofało się dwóch wnioskodawców i ostatecznie złożono wnioski o dofinansowanie na 48,15% alokacji przewidzianej na nabór. Należy też zaznaczyć, że potencjalni beneficjenci Działania 4.3 Poprawa jakości powietrza w większości przypadków realizowali projekty w ramach Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji, w którym projekty dotyczące ochrony powietrza i termomodernizacji w placówkach służby zdrowia i oświaty mogły być realizowane bardziej kompleksowo. Zainteresowanie naborami w Działaniu 5.4 przekroczyło pierwotne alokacje przeznaczone przez IZ na nabór. Natomiast niewykorzystane środki, które pozostały w Działaniu 4.3 zostały przeznaczone na projekty dotyczące ochrony środowiska, które nie mogły być realizowane w innych Priorytetach. Środki te zostały przeznaczone na projekty dotyczące gospodarki odpadami (Działanie 4.1) oraz działania mające na celu wsparcie instytucji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i przeciwdziałających zagrożeniom. Biorąc pod uwagę wykorzystaną alokację w Priorytecie na podstawie zakontraktowanych umów, kształtującą się na poziomie 97,45%, można stwierdzić, że wskaźnik z zakresu poprawy jakości powietrza nie zostanie osiągnięty. 
Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń
w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy
Z zakresu prewencji zagrożeń zakontraktowano 14 projektów (93,33% wartości docelowej). Do końca I półrocza 2014 r. zakończyła się realizacja 10 projektów (66,67% wartości docelowej). Wskaźnik z zakresu zapobiegania powodziom i suszy na podstawie zakontraktowanych umów został oszacowany na poziomie 200%, natomiast w wyniku projektów zakończonych wskaźnik ukształtował się na poziomie 120%. Przekroczenie wartości wskaźnika dotyczącego infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy wynika ze specyfiki naszego regionu, który narażony jest na częste powodzie. Dlatego też IZ realizuje w tym zakresie w ramach RPO projekty strategiczne dla regionu, które umieszczone zostały w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych (6 projektów). Ponadto w wyniku przeprowadzonego naboru w 2012 roku zainteresowanie projektami było tak duże, że na etapie preselekcji projektów przekroczyło czterokrotnie założoną kwotę alokacji na nabór. Wymienione wyżej czynniki mają znaczący wpływ na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego liczby projektów z zakresu infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy. W ramach RPO WD nie są  realizowane projekty z zakresu infrastruktury zapobiegania suszy.
Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana 
Zakłada się, że w wyniku realizacji projektów zrekultywowane/odzyskane zostanie 74,12 ha powierzchni (123,53% wartości docelowej), z czego w zakończonych projektach wskaźnik został zrealizowany na poziomie 70,09 ha (116,82% wartości docelowej). W kwietniu 2014 roku KE wyraziła zgodę na zmianę wartości docelowej wskaźnika dla 2015 roku z 6 do 60 ha. W rezultacie na podstawie zakontraktowanych umów wskaźnik został osiągnięty na poziomie 123,53%.
Działanie 4.1 Gospodarka odpadami
W Działaniu 4.1 Gospodarka odpadami podpisano 30 umów, które angażują 94,49% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 16 projektów, co stanowi wykorzystanie 26,71% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
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	Wartość docelowa
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	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 4.1 Gospodarka odpadami

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami
	szt. 
	12
	16
	30
	187,5%
	16
	100,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Powierzchnia zrekultywowana/ odzyskana
	ha
	20
	27
	27,81
	103,00%
	24,32
	90,07%

	Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów
	osoby
	16 000
	200 000
	156 316
	78,16%
	58 081
	29,04%


Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 
oraz Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów
Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.
Powierzchnia zrekultywowana/ odzyskana
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.
Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa
W Działaniu 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa podpisano 52 umowy, które angażują 100,5% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 46 projektów, co stanowi wykorzystanie 78,32% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
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	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa

	Wskaźniki produktu

	Długość wybudowanej sieci wodociągowej
	km
	130
	160
	218,72
	136,70%
	218,72
	136,70%

	Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
	km
	430
	540
	354,90
	65,72%
	237,28
	43,94%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów
	osoby
	32 000
	40 000
	21 782
	54,46%
	14 634
	36,59%

	Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów
	osoby
	16 000
	20 000
	13 140
	65,70%
	13 682
	68,41%

	Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów
	m3
	1 150 000
	1 440 000
	2 515 510
	174,69%
	1 767 040
	122,71%


Wskaźniki 
Długość wybudowanej sieci wodociągowej
 Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów 
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów 
zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.
Wskaźnik rezultatu Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów jest wskaźnikiem celu szczegółowego i został opisany, przy wskaźnikach celu szczegółowego Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 


Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza
W Działaniu 4.3 Poprawa jakości powietrza podpisano 11 umów, które angażują 100,10% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 8 projektów, co stanowi wykorzystanie 27,20% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
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	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza

	Wskaźnik produktu

	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza
	szt. 
	25
	32
	11
	34,38%
	8
	25,00%


Wskaźnik Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.
Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
W Działaniu 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom podpisano 10 umów, które angażują 96,87% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 6 projektów, co stanowi wykorzystanie 50,60% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
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	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom

	Wskaźnik produktu

	Liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy
	szt. 
	4
	5
	10
	200,00%
	6
	120,00%

	Wskaźnik rezultatu

	Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów
	osoby
	110 000
	140 000
	59 327
	42,38%
	26 227
	18,73%


Wskaźnik produktu Liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.
Wskaźnik rezultatu Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów jest wskaźnikiem celu szczegółowego i opis wskaźnika został zamieszczony, przy wskaźnikach celu szczegółowego Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych
W Działaniu 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych podpisano 6 umów, które angażują 100,38% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 5 projektów, co stanowi wykorzystanie 72,67% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
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	Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych

	Wskaźnik rezultatu

	Powierzchnia zrekultywowana/ odzyskana
	ha
	5
	33
	46,31
	140,33%
	45,77
	138,70%




Powierzchnia zrekultywowana/ odzyskana
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne. 
Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
W Działaniu 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego podpisano 4 umowy, które angażują 85,46% alokacji Działania, zakończyła się realizacja  wszystkich projektów, co stanowi wykorzystanie 85,46% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
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	Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego

	Wskaźnik produktu

	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń 
	szt. 
	8
	10
	4
	40,00%
	4
	40,00%


Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń 
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne. 
Podsumowanie realizacji Priorytetu 4 
W ramach Priorytetu 4 nie stwierdza się problemów mających istotny wpływ na realizację. Problemem mającym wpływ na realizację Priorytetu jest brak implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) opisany poniżej. Cykl realizacji inwestycji w Priorytecie 4 jest długi i odznacza się sezonowością, co wpływa na proces rozliczania projektów. Projekty realizowane i rozliczane są sukcesywnie. Zakontraktowano ponad 97% alokacji Priorytetu. Środki pozostałe do zakontraktowania przeznaczone są na podpisanie umów w ramach ogłoszonego naboru w okresie sprawozdawczym. Zakłada się, że środki alokacji zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości ponad 80% alokacji. Udział zakończonych projektów wynosi niemal 61% alokacji Priorytetu.
W związku z brakiem implementacji prawa krajowego do wspólnotowego w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej, Komisja Europejska w grudniu 2012 r. wstrzymała certyfikację wydatków z kategorii 53 - Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i działań w celu zapobiegania ryzyka naturalnego i technologicznego). W dniu 15.04.2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zorganizowało dla instytucji zarządzających i beneficjentów warsztaty dotyczące stosowania zaleceń oraz wyjaśnienia wątpliwości w zakresie weryfikacji i spełnienia wymagań wynikających z RDW.Nadal brak jest informacji, czy i kiedy będzie możliwe certyfikowanie wydatków związanych z infrastrukturą przeciwpowodziową w ramach kategorii interwencji 53. Do końca czerwca 2014 r. z tego tytułu wstrzymano certyfikację wydatków kwalifikowanych w wysokości 93 870 238,27 PLN, w tym EFRR 77 477 457,80 PLN.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto łącznie 8 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 732 545,11 PLN, w tym EFRR 510 895,13 PLN.


[bookmark: _Toc363465720]PRIORYTET 5 REGIONALNA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU (ENERGETYKA)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie Kontynuowano nabór ogłoszony w poprzednim okresie sprawozdawczym, a także procedurę podpisywania umów o dofinansowanie, zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów oraz dokonano płatności na ich rzecz.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała czterokrotnie zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 5. Celem wprowadzonych zmian była realokacja środków do Działania, w którym istniała możliwość zagospodarowania wolnych środków. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniach 20.02.2014 r., 28.04.2014 r. 28.05.2014 r. i 26.06.2014 r. dotyczyły:
· Działania 5.1 Odnawialne źródła energii – zmniejszenie alokacji o 1 815 403,00 EUR,
· Działania 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu – zmniejszenie alokacji o 1 143 621,00 EUR,
· Działania 5.3 Ciepłownictwo i Kogeneracja –  zmniejszenie alokacji o 197 859,00 EUR,
· Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej – zwiększenie alokacji o 3 156 883,00 EUR. 
1) NABORY
1. Nabory ogłoszone
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka ogłoszono jeden nabór wniosków o dofinansowanie.
Nabór 24/S/5.4/2014  (tryb systemowy) „zwiększanie efektywności energetycznej”
Nabór został ogłoszony 20.01.2014 r. i trwał do 25.02.2014 r. Do składania propozycji projektów uprawnione były osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki edukacyjne działające w publicznym systemie oświaty, m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, organizacje pozarządowe. Kwota alokacji przeznaczona na nabór wyniosła  2 412 683,00 EUR. Złożono 63 propozycje projektów o wartości ogółem 100 245 775,82 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 76 603 369,37 PLN, co stanowi 757,00% alokacji przeznaczonej na nabór. IZ RPO na etapie preselekcji wybrała 62 propozycje projektów o wartości ogółem 99 445 775,82 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 75 923 369,37 PLN i zaprosiła wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie w terminie 07.04.2014 r. - 12.05.2014 r. Ostatecznie złożono 53 projekty o wartości ogółem 77 962 398,81 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 57 018 456,88 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena złożonych wniosków o dofinansowanie. 
2. Nabory kontynuowane
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka kontynuowano nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony w poprzednim okresie sprawozdawczym. 
Nabór 20/S/5.4/2012 i Nabór 23/S/5.4/2013 (tryb systemowy) „zwiększanie efektywności energetycznej”
Nabór został ogłoszony 16.12.2013 r. i trwał do dnia 07.01.2014 r. Do złożenia pełnej dokumentacji aplikacyjnej zaproszono wszystkich 16 wnioskodawców, których propozycje projektów nie zostały wybrane na etapie preselekcji w ramach wcześniej prowadzonego naboru 20/S/5.4/2012  z 2012 r. (6 wnioskodawców) oraz w ramach naboru 23/S/5.4/2013 z 2013 r. (10 wnioskodawców), tj. podmioty lecznictwa uzdrowiskowego. Kwota alokacji przeznaczona na nabór wyniosła  4 843 070,35 EUR.  Ostatecznie złożono 4 wnioski o dofinansowanie  o wartości ogółem 10 181 892,18 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 7 585 254,90 PLN.

3. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 21.05.2014 r., nie planuje się przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 5. 
2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór w ramach Działania 5.1 odnawialne źródła energii (tryb konkursowy)
W wyniku wniesionego odwołania  dnia 02.01.2014 r. zakończono ocenę formalną, natomiast dnia 10.02.2014 r. ocenę merytoryczną jednego wniosku o dofinansowania o wartości ogółem 3 247 200,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 667 000,00 PLN. Ostatecznie w ramach przeprowadzonego naboru pozytywnie oceniono, a następnie wybrano do dofinansowania 8 projektów o wartości ogółem 34 782 037,25 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 13 505 475,20 PLN.
Nabór 23/S/5.4/2013 „zwiększanie efektywności energetycznej”
Dnia 23.04.2014 r. zakończono ocenę formalną, natomiast dnia 19.05.2014 r. ocenę merytoryczną jednego wniosku o dofinansowania o wartości ogółem 1 343 110,75 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 880 409,52 PLN. Ostatecznie w ramach przeprowadzonego naboru pozytywnie oceniono, a następnie wybrano do dofinansowania 13 projektów o wartości ogółem 23 784 113,74 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 16 070 829,67 PLN.
Nabór 20/S/5.4/2012 i Nabór 23/S/5.4/2013 (tryb systemowy) „zwiększanie efektywności energetycznej”
Dnia 17.03.2014 r. zakończono ocenę formalną 4 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru -pozytywnie oceniono jeden wniosek o dofinansowanie. Dnia 04.04.2014 r. zakończono ocenę merytoryczną jednego wniosku o dofinansowanie. Ostatecznie w ramach przeprowadzonego naboru wybrano do dofinansowania 1 projekt o wartości ogółem 3 089 286,85 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 1 476 667,39 PLN.
3) UMOWY O DOFINANSOWANIE
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 5 Energetyka podpisano 75 umów o dofinansowanie (w tym 3 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 333 251 178,30 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 103 329 307,86 PLN, co stanowi 68,11% alokacji Priorytetu.
Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii - od początku realizacji Programu podpisano 14 umów o dofinansowanie (w tym 1 w okresie sprawozdawczym) o łącznej wartości 53 651 265,05 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 22 746 234,06 PLN.
Działanie 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu - od początku realizacji Programu podpisano 28 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 189 343 630,48 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 41 727 940,80 PLN.
Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja - od początku realizacji Programu podpisano 9 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 46 874 053,17 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 11 803 577,35 PLN.
Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej - od początku realizacji Programu podpisano 24 umów o dofinansowanie (w tym 2 w okresie sprawozdawczym) o łącznej wartości 43 382 229,60 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 27 051 555,65 PLN.

Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 5 wynosi 42 557 075,08 PLN środków EFRR, co stanowi 41,19%. Wartość ta przekracza poziomu, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.  
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka zakończono realizację 12 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 13 922 848,17 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 18 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 17 195 994,52 PLN co stanowi 11,33% alokacji Priorytetu.
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 5 rozwiązano jedną umowę o dofinansowanie o wartości ogółem 7 340 689,14 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 3 561 891,16 PLN.
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 5 Energetyka zatwierdzono 93 wnioski o płatność (w tym 12 o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 20 599 331,83 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 8 947 874,16 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 282 wnioski o płatność (w tym 18 o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 56 201 158,76 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 24 105 340,88 PLN, co stanowi 15,89% alokacji Priorytetu 5 Energetyka. 
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 6 978 484,85 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 22 042 069,27  PLN, co stanowi 14,53% alokacji przeznaczonej na Priorytet 5 Energetyka.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,1637PLN

	Priorytet 5 Energetyka
	75
	103 329 307,86
	68,11%
	22 042 069,27
	14,53%
	151 716 183,17 

	5.1 Odnawialne źródła energii
	14
	22 746 234,06
	87,83%
	5 676 670,82
	21,92%
	25 899 813,92 

	5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu
	28
	41 727 940,80 
	100,39%*
	9 854 271,05 
	23,71%
	41 566 191,71

	5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja
	9
	11 803 577,35 
	95,14%
	3 870 374,54
	31,20%
	12 406 156,57 

	5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej
	24
	27 051 555,65  
	37,65%
	2 640 752,86 
	3,68%
	71 844 020,97 


*przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych
6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 75 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 68,11% w Priorytecie 5 Energetyka oraz 18 zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 11,33% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 5 Energetyka pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.

	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Priorytet 5 Energetyka

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej
	szt.
	4
	6
	14
	233,33%
	4
	66,67%

	Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej
	km
	80
	100
	144,47
	144,47%
	0,8
	0,80%

	Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych
	km
	32
	40
	57,22
	143,05%
	20,06
	50,15%

	Wskaźniki rezultatu

	Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych
	MW
	4
	5
	4,90
	98,00%
	0,93
	18,60%

	Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej
	szt.
	0
	500 000
	535 551
	107,11%
	0
	0,00%

	Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych
	MWh/rok
	24 000
	30 000
	33 696,40
	112,32%
	641,29
	2,14%

	Liczba użytkowników wybudowanego/ zmodernizowanego gazociągu
	szt.
	800
	1000
	4 696
	469,60%
	3 775
	377,50%


Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej
Wpływ na przekroczenie wartości docelowej w szacowanej realizacji wskaźnika dotyczących energii odnawialnej miał nabór przeprowadzony w 2013 roku, który cieszył się większym zainteresowaniem niż wcześniej przeprowadzone nabory. Ponadto na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wpływ ma wartość realizowanych projektów. Na etapie programowania przewidywano mniejszą ilość projektów o wyższej wartości, natomiast w wyniku ogłoszonych naborów złożono więcej projektów, ale na niższe kwoty dofinansowania.
Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej
Na przekroczenie wartości docelowej w szacowanej realizacji wskaźnika wpływ miały projekty realizowane na obszarach wiejskich, gdzie duże odległości i małe zagęszczenie ludności wymusza budowę/modernizację dłuższych odcinków sieci. Z 14 realizowanych projektów z zakresu energii elektrycznej, 3 projekty realizują wskaźnik w zakresie modernizacji sieci energetycznej na obszarach wiejskich o długości 108,46 km, co stanowi 75% wartości wskaźnika zadeklarowanego w projektach.
Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych
W ramach Priorytetu 5 Energetyka budowy gazociągów dotyczy 8 projektów. Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika produktu wpływ mają projekty realizowane na obszarach wiejskich (z 8 realizowanych w tym zakresie projektów 5 dotyczy obszarów wiejskich). Duże odległości i małe zagęszczenie ludności na tych obszarach wymusza wybudowanie dłuższych odcinków sieci gazowniczych. Beneficjenci założyli wybudowanie na obszarze wiejskim gazociągów o długości 51,54 km, co stanowi 90% wszystkich budowanych gazociągów w ramach Programu.
Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych
Wskaźnik rezultatu dotyczący Dodatkowej mocy produkcji energii ze źródeł odnawialnych został oszacowany na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej (98,00%). Natomiast drugi ze wskaźników dotyczący Dodatkowej rocznej produkcji energii ze źródeł odnawialnych nieznacznie przekroczył (o 12,32%) założoną wartość docelową w Programie.
Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej 
W ramach realizowanych projektów beneficjenci w składanych wnioskach o dofinansowanie wykazywali wszystkich odbiorców podłączonych do sieci elektrycznej. Na etapie programowania zakładano, że wskaźnik ten powinien pokazywać liczbę nowych odbiorców energii elektrycznej, którzy zostali do sieci podłączeni w wyniku realizacji projektu, a którzy przed realizacją projektu nie byli do tej sieci podłączeni. W kwietniu 2014 roku KE wyraziła zgodę na zmianę wartości docelowej wskaźnika z 500 szt. do 500 000 szt. Propozycja ta związana była z koniecznością zmiany definicji wskaźnika, ze względu na fakt, że wszystkie projekty dotyczą przebudowy i modernizacji sieci energetycznych, których celem jest ze względu na wysoką degradację sieci podniesienie bezpieczeństwa przesyłowego sieci, a nie przyłączenie nowych odbiorów. Po zmianie wartości docelowej wartość wskaźnika nieznacznie (o 7,11%) przekracza poziom założony w Programie.
Liczba użytkowników wybudowanego/ zmodernizowanego gazociągu
W ramach Priorytetu 5 realizowanych jest 14 projektów z zakresu gazownictwa. Projekty dotyczą zarówno modernizacji (6 projektów), jak i budowy gazociągów (8 projektów). Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu wpływ mają projekty realizowane na obszarach miejskich (na 14 projektów 9 realizowanych jest na tym obszarze), gdzie zaludnienie jest o wiele większe niż na obszarach wiejskich. Liczba użytkowników sieci gazowych na obszarach miejskich ukształtowała się na poziomie 4 261 szt., co stanowi 90% wszystkich zadeklarowanych w umowach użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu.
Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii
W Działaniu 5.1 Odnawialne źródła energii podpisano 14 umów, które angażują 87,82% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 4 projektów, co stanowi wykorzystanie 21,58% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej
	szt.
	4
	6
	14
	233,33%
	4
	66,67%

	Wskaźniki rezultatu

	Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych
	MW
	3
	4
	3,7
	92,5%
	0,93
	23,25%

	Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych
	MWh/rok
	19 000
	24 000
	25 471,90
	106,13%
	641,29
	2,67%



Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.
Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.
Działanie 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu
W Działaniu 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu podpisano 28 umów, które angażują 100,39% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 7 projektów, co stanowi wykorzystanie 15,28% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu

	Wskaźniki produktu

	Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej
	km
	80
	100
	144,47
	144,47%
	0,8
	0,80%

	Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych
	km
	32
	40
	57,22
	143,05%
	20,06
	50,15%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej
	szt.
	0
	500 000
	535 551
	107,11%
	0
	0,00%

	Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu
	szt.
	800
	1000
	4 696
	469,60%
	3 775
	377,50%


Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej 
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.
Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych 
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.
Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej 
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.
Liczba użytkowników wybudowanego/ zmodernizowanego gazociągu 
Wskaźnik został opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.
Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja
W Działaniu 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja podpisano 9 umów, które angażują 95,14% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 4 projektów, co stanowi wykorzystanie 28,75% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 5.3 Ciepłownictwo i kogeneracja

	Wskaźniki rezultatu

	Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych
	MW
	1
	1
	1,2
	120,00%
	0,00
	0,00%

	Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych
	MWh/rok
	5 000
	6 000
	8 224,50
	137,08%
	0,00
	0,00%


Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych
Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 5 Energetyka.
Podsumowanie realizacji Priorytetu 5 
W ramach Priorytetu 5 nie stwierdza się obecnie problemów mających wpływ na jego realizację. Projekty realizowane i rozliczane są sukcesywnie. Zakontraktowano ok. 68% alokacji Priorytetu. Środki pozostałe do zakontraktowania przeznaczone są na projekty wybrane do dofinansowania w ramach przeprowadzonych naborów.  Beneficjentom wypłacono środki w wysokości ponad 14% alokacji. Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów stanowi ok. 11% alokacji Priorytetu.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto dwie nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 141 594,44 PLN, w tym EFRR 111 748,90 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 5 Energetyka.


[bookmark: _Toc363465721]PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLĄSKA (TURYSTYKA I KULTURA)
W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono naborów wniosków o dofinansowanie. Dokonano wyboru projektów do dofinansowania oraz kontynuowano procedurę podpisywania umów o dofinansowanie. Ponadto zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów oraz dokonano płatności na ich rzecz.


W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca dokonała trzykrotnej zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 6 zagospodarowując pojawiające się wolne środki. Zmiany uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniach 20.02.2014 r., 28.04.2014 r. oraz 28.05.2014 r.  dotyczyły:
· Działania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa – zwiększenie alokacji o 85 423 EUR,
· Działania 6.2 Turystyka aktywna– zmniejszenie alokacji o 141 308 EUR,
· Działania 6.3 Turystyka biznesowa –  zmniejszenie alokacji o 333 093 EUR,
· Działania 6.4 Turystyka kulturowa – zwiększenie alokacji o 502 856 EUR,
· Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – zmniejszenie alokacji o 113 878 EUR.
1) NABORY
Ze względu  na wyczerpanie alokacji w ramach Priorytetu 6 zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 21.05.2014 r., nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie. 
2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór 11/K/6.4/2009 (tryb konkursowy) w ramach Działania 6.4 "turystyka kulturowa"
W okresie sprawozdawczym, w związku z pojawiającymi się wolnymi środkami w ramach Priorytetu 6 wybrano do dofinansowania 3 projekty z listy rezerwowej o wartości ogółem 6 564 356,65 PLN, w tym 2 429 431,84 PLN. Ostatecznie w ramach przeprowadzonego naboru wybrano do dofinansowania 31 projektów o wartości ogółem 113 996 468,40 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 62 869 663,64 PLN.


3) UMOWY O DOFINANSOWANIE
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura podpisano/wydano 243 umowy/decyzje o dofinansowanie (w tym 4 w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 912 717 729,53 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 450 809 682,45 PLN, co stanowi 100,17% alokacji Priorytetu.
Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa - od początku realizacji Programu podpisano 21 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 84 948 487,99 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 56 713 873,45 PLN.
Działanie 6.2 Turystyka aktywna -  od początku realizacji Programu podpisano 36 umów o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 287 824 123,49 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 111 932 657,41 PLN.
Działanie 6.3 Turystyka biznesowa - od początku realizacji Programu podpisano 4 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych),  o łącznej wartości 99 344 598,57 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 32 743 873,99 PLN.
Działanie 6.4 Turystyka kulturowa - od początku realizacji Programu podpisano 119 umów o dofinansowanie (w tym 4 w okresie sprawozdawczym) o łącznej wartości 340 988 201,52 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 189 893 192,78 PLN.
Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową - od początku realizacji Programu podpisano 63 umowy o dofinansowanie (wszystkie w poprzednich okresach sprawozdawczych) o łącznej wartości 99 612 317,96 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 59 526 084,82 PLN.
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura zakończono realizację 20 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 40 907 803,94 PLN. 
Narastająco od początku realizacji Programu zakończono realizację 177 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 307 175 013,12 PLN, co stanowi 68,26% alokacji Priorytetu.
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura rozwiązano 4 umowy o dofinansowanie (w tym 1 w okresie sprawozdawczym) o wartości ogółem 5 451 000,17 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 3 283 238,60 PLN.
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura zatwierdzono 129 wniosków o płatność (w tym 20 wniosków o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 36 599 931,17 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 22 228 961,94 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 1 499 wniosków o płatność (w tym 177 wniosków o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 668 510 988,26 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 400 383 029,61 PLN, co stanowi 88,97% alokacji przeznaczonej na Priorytet 6 Turystyka i Kultura. 

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 22 181 368,61 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 400 064 108,73 PLN, co stanowi 88,90% alokacji Priorytetu.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,1637 PLN

	Priorytet 6 Turystyka i Kultura
	243
	450 809 682,45
	100,17%*
	400 064 108,73
	88,90%
	450 028 122,78

	6.1 Turystyka uzdrowiskowa
	21
	56 713 873,45
	100,57%*
	43 031 897,80
	76,31%
	56 392 574,07

	6.2 Turystyka aktywna
	36
	111 932 657,41
	100,43%*
	95 480 126,92
	85,66%
	111 461 419,07

	6.3 Turystyka biznesowa
	4
	32 743 873,99
	100,03%*
	31 684 607,56
	96,79%
	32 734 867,33

	6.4 Turystyka kulturowa
	119
	189 893 192,78
	99,86%
	175 951 403,73
	92,53%
	190 159 441,95

	6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną
	63
	59 526 084,82
	100,42%*
	53 916 072,72
	90,95%
	59 279 820,35


*przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych
6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 243 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 100,17% w Priorytecie 6 Turystyka i Kultura oraz 177 zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 68,26% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 6 Turystyka i Kultura pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Priorytet 6 Turystyka i Kultura

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z zakresu turystyki
	szt. 
	90
	112
	243
	216,96%
	177
	158,04%

	w tym:

	liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej
	szt. 
	40
	50
	60
	120,00%
	58
	116,00%

	Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego
	szt. 
	18
	23
	12
	52,17%
	8
	34,78%

	Liczba wspartych instytucji kultury
	szt. 
	5
	7
	8
	114,29%
	7
	100%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
	etat
	160
	200
	361,25
	180,63%
	261,35
	130,68%

	w tym:

	kobiety
	etat
	80
	100
	202,50
	202,50%
	153,60
	153,60%

	mężczyźni
	etat
	80
	100
	158,75
	158,75%
	107,75
	107,75%

	Liczba osób odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu
	osoby
	750 000
	750 000
	625 754
	83,43%
	729 165
	97,22%


Liczba projektów z zakresu turystyki
w tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej
Przekroczenie wartości wskaźnika związane jest z tym, że wartość dofinansowania realizowanych projektów była niższa niż pierwotnie zakładano przy określaniu wartości docelowych na etapie programowania, w związku z powyższym dofinansowanie uzyskała większa liczba projektów. Przekroczenie wartości wskaźnika świadczy też o dużym zainteresowaniu beneficjentów realizacją projektów w obszarze związanym z turystyką i kulturą. Ten sam czynnik miał wpływ na przekroczenie wartości wskaźnika Liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej.
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego 
Wskaźnik dotyczący obiektów, które w wyniku wsparcia RPO WD zostały po raz pierwszy udostępnione do ruchu turystycznego nie zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości. Spowodowane jest to tym, że większość obiektów dziedzictwa kulturowego, które uzyskały wsparcie już wcześniej było udostępnionych dla turystów, a w wyniku uzyskanego dofinansowania obiekty te były jedynie modernizowane lub przystosowywane dla osób niepełnosprawnych


Liczba wspartych instytucji kultury
Szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 8 szt., co stanowi 114,29% zakładanej wartości docelowej dla całego okresu wdrażania Programu. Biorąc jednak pod uwagę liczbę projektów, wskaźnik został przekroczony tylko o jeden projekt, nie ma to więc znaczącego wpływu na odchylenia od założonej wartości docelowej.
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
w tym kobiety i mężczyźni 
Znaczące przekroczenie wartości docelowej wskaźnika w wartościach szacownych o 161,25 etatu wskazuje na wzrost znaczenia turystyki na Dolnym Śląsku i wzrastający rozwój tego sektora usług poprzez zwiększenie zatrudnienia osób zajmujących się obsługą turystów. 
W projektach z zakresu turystyki w zakresie utworzonych miejsc pracy dominują miejsca pracy przeznaczone dla kobiet, co wynika z charakteru tego sektora.
Liczba osób odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu
W 2011 r. wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie 100% wartości docelowej. Na obniżenie szacowanej wartości wskaźnika wpłynęła zmiana w projekcie dokonana przez beneficjenta, w wyniku błędnie podanej wartości  bazowej i realizacji wskaźnika. Natomiast wyższa wartość realizacji wskaźnika od wartości szacowanych w umowach, spowodowana jest zwiększeniem osób odwiedzających instytucje kultury w stosunku do założonych przez beneficjentów wartości na etapie przygotowania projektu. W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia wskaźnika na zakładanym poziomie, a nawet jego przekroczenie.
Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa
W Działaniu 6.1 Turystyka uzdrowiskowa podpisano 21 umów, które angażują 100,57% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 11 projektów, co stanowi wykorzystanie 70,58% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z zakresu turystyki
	szt. 
	9
	11
	21
	190,91%
	11
	100,00%

	w tym:

	liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej
	szt. 
	1
	1
	1
	100,00%
	1
	100,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
	etat
	16
	16
	6
	37,50%
	6
	37,50%

	w tym:

	kobiety
	etat
	8
	8
	1
	12,5%
	1
	12,5%


Liczba projektów z zakresu turystyki
w tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
w tym kobiety
Na poziomie Działania 6.1 wskaźnik osiągnął niski poziom realizacji, jednakże na poziomie Priorytetu wskaźnik przekroczył znacznie założoną wartość docelową, IZ rozważy zatem możliwość zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika w tym Działaniu i zwiększy wartość docelową w Działaniu 6.2, w którym wskaźnik został przekroczony. 
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.


Działanie 6.2 Turystyka aktywna
W Działaniu 6.2 Turystyka aktywna podpisano 36 umów, które angażują 100,42% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 28 projektów, co stanowi wykorzystanie 59,11% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 6.2 Turystyka aktywna

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z zakresu turystyki
	szt. 
	20
	25
	34
	136,00%
	27
	108,00%

	w tym:

	liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej
	szt. 
	2
	7
	7
	100,00%
	7
	100,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
	etat
	65
	65
	136,5
	210,00%
	110,1
	169,38%

	w tym:

	kobiety
	etat
	35
	35
	71
	202,86%
	57,6
	164,57%


Liczba projektów z zakresu turystyki
w tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
w tym kobiety
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.
Działanie 6.3 Turystyka biznesowa
W Działaniu 6.3 Turystyka biznesowa podpisano 4 umowy, które angażują 100,03% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 2 projektów, co stanowi wykorzystanie 77,82% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 6.3 Turystyka biznesowa

	Wskaźnik produktu

	Liczba projektów z zakresu turystyki
	szt. 
	2
	3
	4
	133,33%
	2
	66,67%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
	etat
	6
	6
	7
	116,67%
	6
	100,00%

	w tym:

	kobiety
	etat
	3
	3
	4
	133,33%
	3
	100,00%


Liczba projektów z zakresu turystyki
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
w tym kobiety
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.


Działanie 6.4 Turystyka kulturowa
W Działaniu 6.4 Turystyka kulturowa podpisano 119 umów, które angażują 99,86% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 89 projektów, co stanowi wykorzystanie 66,43% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 6.4 Turystyka kulturowa

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z zakresu turystyki
	szt. 
	40
	43
	119
	276,74%
	89
	206,98%

	w tym:

	liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej
	szt. 
	22
	25
	29
	116,00%
	27
	108,00%

	Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego
	szt. 
	18
	23
	12
	52,17%
	8
	34,78%

	Liczba wspartych instytucji kultury
	szt. 
	5
	7
	8
	114,29%
	7
	100%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
	etat
	63
	93
	139,25
	149,73%
	88,00
	94,62%

	w tym:

	kobiety
	etat
	28
	44
	86,00
	195,45%
	58,00
	131,82%

	Liczba osób odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu
	osoby
	750 000
	750 000
	625 754
	83,43%
	729 165
	97,22%


Liczba projektów z zakresu turystyki
w tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej
Wskaźniki dotyczące liczby projektów z zakresu turystyki oraz liczby projektów w zakresie  informacji i promocji turystycznej przekraczają wartości docelowe założone na poziomie Działania. Wyjaśnienia dotyczące przekroczenia powyższych wskaźników zostały zawarte przy opisie wskaźników Priorytetu ze względu na fakt, że wskaźniki te znacząco przekroczone zostały również na poziomie Priorytetu.
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego 
Liczba wspartych instytucji kultury 
Wskaźniki zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
w tym kobiety
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.
Liczba osób odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu 
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.
Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
W Działaniu 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową podpisano 63 umowy, które angażują 100,42% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 47 projektów, co stanowi wykorzystanie 83,83% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.


	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z zakresu turystyki
	szt. 
	19
	30
	65
	216,67%
	48
	160,00%

	w tym:

	liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej
	szt. 
	15
	17
	23
	135,29%
	23
	135,29%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
	etat
	10
	20
	72,50
	362,50%
	51,25
	256,25%

	w tym:

	kobiety
	etat
	6
	10
	40,50
	405,00%
	34,00
	340,00%


Liczba projektów z zakresu turystyki
w tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej
Wskaźniki dotyczące liczby projektów z zakresu turystyki oraz liczby projektów w zakresie  informacji i promocji turystycznej przekraczają wartości docelowe założone na poziomie Działania. Wyjaśnienia dotyczące przekroczenia powyższych wskaźników zostały zawarte przy opisie wskaźników Priorytetu ze względu na fakt, że wskaźniki te znacząco przekroczone zostały również na poziomie Priorytetu.
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
w tym kobiety
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.
Podsumowanie realizacji Priorytetu 6 
W ramach Priorytetu 6 nie stwierdza się problemów mających istotny wpływ na realizację Priorytetu. Projekty realizowane i rozliczane są sukcesywnie. Zakontraktowano  całą alokację przeznaczoną na realizację  Priorytetu. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości ok. 89% alokacji. Wartość dofinansowania z EFRR  zakończonych projektów stanowi ponad 68% alokacji Priorytetu.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia, w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto łącznie 7 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 790 844,67 PLN, w tym EFRR 553 581,09 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.


[bookmark: _Toc363465722]PRIORYTET 7 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU (EDUKACJA)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 7 Edukacja, nie ogłoszono nowych i nie kontynuowano naborów wniosków o dofinansowanie. Prowadzono natomiast procedurę zmiany umów, zatwierdzano wnioski o płatność i realizowano płatności na rzecz beneficjentów.

1) NABORY
Ze względu na wyczerpanie alokacji w ramach Priorytetu 7, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 21.05.2014 r.  nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie. 
2) UMOWY O DOFINANSOWANIE
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 7 Edukacja podpisano/wydano 79 umów/decyzji o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie) o wartości całkowitej 758 682 998,57 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 408 830 250,21 PLN, co stanowi 100,52% alokacji Priorytetu. 
Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego – od początku realizacji Programu podpisano/wydano 19 umów/decyzji o dofinansowanie o wartości całkowitej 365 996 058,99 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 186 860 357,86 PLN.
Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych – od początku realizacji Programu podpisano/wydano 60 umów/decyzji o dofinansowanie o wartości całkowitej 392 686 939,58 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 221 969 892,35 PLN.
Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 7 wynosi 100 949 118,10 PLN środków  EFRR, co stanowi 24,69%. Wartość ta przekracza poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (15%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
3) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 7 Edukacja zakończono realizację 1 projektu na kwotę dofinansowania z EFRR 26 502 226,49 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu, zakończono realizację 71 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 284 376 509,97 PLN, co stanowi 69,92% alokacji Priorytetu. 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 7 Edukacja nie  rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie. 
4) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 7 Edukacja zatwierdzono 7 wniosków o płatność (w tym 1 wniosek o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 21 690 962,42 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 6 395 493,50 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 539 wniosków o płatność (w tym 71 wniosków o płatność końcową) o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 697 903 379,73 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 401 428 856,94 PLN, co stanowi 98,70% alokacji Priorytetu. 
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 6 395 493,50 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 400 638 560,04 PLN, co stanowi 98,51% alokacji Priorytetu.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,1637PLN

	Priorytet 7 Edukacja
	79
	408 830 250,21
	100,52%*
	400 638 560,04
	98,51%
	406 713 967,37

	7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
	19
	186 860 357,86
	100,67%*
	180 580 981,84 
	97,29%
	185 608 713,53

	7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
	60
	221 969 892,35
	100,39%*
	220 057 578,20
	99,53%
	221 105 253,84


*przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych 
5) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 79 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 100,52% w Priorytecie 7 Edukacja oraz 71 zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 69,92% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 7 Edukacja pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Priorytet 7 Edukacja

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z zakresu edukacji
	szt. 
	62
	78
	79
	101,28%
	71
	91,03%

	w tym:

	liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego
	szt. 
	10
	12
	19
	158,33%
	13
	108,33%

	liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego
	szt. 
	4
	6
	12
	200,00%
	11
	183,33%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba uczniów korzystających z efektów projektów
(z wyłączeniem e-edukacji)
	osoby
	11 000
	14 500
	59 844
	412,72%
	45 404
	313,13%

	Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem
e-edukacji)
	osoby
	25 000
	32 000
	23 657
	73,93%
	9 548
	29,84%

	Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu
	osoby
	240
	300
	700
	233,33%
	709
	236,33%


Liczba projektów z zakresu edukacji
w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego 
w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego 
Nabory dotyczące infrastruktury placówek edukacyjnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z czym IZ RPO realokowała środki pierwotnie przeznaczone na infrastrukturę szkolnictwa wyższego, (realokowano 43% alokacji) co miało wpływ na przekroczenie wartości docelowych wskaźnika Liczba projektów dotyczącej infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego. Pomimo realokacji środków realizowanych jest też więcej niż zakładano projektów szkół wyższych i wartość docelowa wskaźnika oszacowana w podpisanych umowach została przekroczona. 
Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) 
Nabory z zakresu infrastruktury placówek edukacyjnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wnioskowana wartość dofinansowania wielokrotnie przekraczała alokację przewidzianą na dany konkurs. W związku z powyższym IZ podjęła decyzję o przeniesieniu części środków z Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego do Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. W efekcie alokacja przewidziana na nabory dotyczące infrastruktury placówek edukacyjnych w stosunku do zakładanej pierwotnej alokacji zwiększona została o ponad 43%. Fakt ten miał istotny wpływ na czterokrotne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika określonego na podstawie zakontraktowanych umów oraz trzykrotne przekroczenie realizacji wskaźnika.
Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) 
Na niższe osiągnięcie zakładanej wartości docelowej wskaźnika na podstawie podpisanych umów wpływ ma realokacja środków pomiędzy Działaniami w ramach Priorytetu dokonana z uwagi na wzmożone zainteresowanie potencjalnych beneficjentów naborami w Działaniu 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych (realokowano 43% środków). Dodatkowo  projekty szkół wyższych skierowane były przede wszystkim do studentów określonych kierunków (matematyczno – przyrodniczych), co powodowało ponoszenie wydatków na specjalistyczne wyposażenie, które wykorzystywane jest przez mniejszą, ale ściśle określoną grupę studentów. IZ przewiduje ze wskaźnik może zostać nieosiągnięty.
Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach Priorytetu 
Nabory z zakresu infrastruktury placówek edukacyjnych przeznaczonych na cele przedszkolne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wnioskowana wartość dofinansowania dziewięciokrotnie przekraczała alokację przewidzianą na konkursy. W związku z podjęciem przez IZ decyzji o zwiększeniu alokacji na nabory w ramach Działania 7.2, Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych była możliwość wybrania większej liczby projektów do dofinansowania, niż zakładano na etapie programowania. Fakt ten miał istotny wpływ na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika. 
Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
W Działaniu 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego podpisano 19 umów, które angażują 100,67% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 13 projektów, co stanowi wykorzystanie 62,70% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.


	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego
	szt. 
	10
	12
	19
	158,33%
	13
	108,33%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów
	osoby
	10 000
	12 000
	13 319
	110,99%
	9 116
	75,97%

	Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem
e-edukacji)
	osoby
	25 000
	32 000
	23 657
	73,93%
	9 548
	29,84%



Liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego 
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 7 Edukacja 

Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) 
Wskaźnik zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 7 Edukacja.
Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów jest wskaźnikiem celu szczegółowego, opis wskaźnika został zamieszczony, przy wskaźnikach celu szczegółowego Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.
Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
W Działaniu 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych podpisano 60 umów, które angażują 100,39% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 58 projektów, co stanowi wykorzystanie 75,98% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów zrealizowanych w ramach Działania
	szt. 
	52
	66
	60
	90,91%
	58
	87,88%

	w tym:

	liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego
	szt. 
	4
	6
	12
	200,00%
	11
	183,33%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach Priorytetu
	osoby
	240
	300
	700
	233,33%
	709
	236,33%

	Liczba uczniów korzystających z efektów projektów
(z wyłączeniem e-edukacji)
	osoby
	11 000
	14 500
	59 844
	412,72%
	45 404
	313,13%





Liczba projektów zrealizowanych w ramach działania
w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego 
Wskaźnik dotyczący liczby projektów zrealizowanych w ramach Działania nie osiągnął pułapu założonej wartości docelowej, biorąc jednak pod uwagę liczbę projektów na poziomie Priorytetu wskaźnik osiągnął poziom zbliżony do założonej wartości docelowej, w związku z powyższym nie istnieje ryzyko niezrealizowania wskaźnika na poziomie Priorytetu.
Liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego 
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 7 Edukacja.
Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu 
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 7 Edukacja.
Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) 
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 7 Edukacja.

Podsumowanie realizacji Priorytetu 7 
W ramach Priorytetu 7 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Projekty realizowane i rozliczane są sukcesywnie. Zakontraktowano w pełni całą alokację przeznaczoną na realizację Priorytetu. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości ponad 98% alokacji. Wartość dofinansowania z EFRR  zakończonych projektów stanowi ok. 70% alokacji Priorytetu.

W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto jedną nieprawidłowość w zakresie zamówień publicznych w kwocie 5 490,00 PLN, w tym EFRR 3 842,45 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 7 Edukacja.


[bookmark: _Toc363465723]PRIORYTET 8 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA NA DOLNYM ŚLĄSKU (ZDROWIE)

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 8 Zdrowie, nie ogłoszono nowych i nie kontynuowano naborów wniosków o dofinansowanie. Trwała natomiast procedura aneksowania umów, zatwierdzano wnioski beneficjentów o płatność oraz dokonywano płatności na ich rzecz.

1) NABORY
Ze względu na wyczerpanie alokacji w ramach Priorytetu 8, zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 21.05.2014 r.  nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie. 
2) UMOWY O DOFINANSOWANIE
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 8 Zdrowie podpisano/wydano 90 umów/decyzji o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy) o wartości całkowitej 325 296 216,16 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 216 822 784,92 PLN, co stanowi 100,60% alokacji Priorytetu.
3) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 8 Zdrowie zakończono realizację 3 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 55 740 134,14 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu, zakończono realizację 87 projektów o  wartości dofinansowania z EFRR 191 760 345,42 PLN, co stanowi 88,97% alokacji Priorytetu. 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 8 Zdrowie nie rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie.
4) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 8 Zdrowie zatwierdzono 8 wniosków o płatność (w tym 3 wnioski o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 24 269 797,93 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 20 490 171,90 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). 
Narastająco w ramach Priorytetu 8 Zdrowie zatwierdzono 563 wniosków o płatność (w tym 87 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 262 985 678,11 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 211 184 095,82 PLN, co stanowi 97,98% alokacji Priorytetu.
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 20 490 171,90 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 211 184 095,82 PLN, co stanowi 97,98% alokacji przeznaczonej na Priorytet 8 Zdrowie.
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,1637 PLN

	Priorytet 8 Zdrowie
	90
	216 822 784,92 
	100,60%*
	211 184 095,82
	97,98%
	215 534 103,58

	8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej
	90
	216 822 784,92 
	100,60%*
	211 184 095,82
	97,98%
	215 534 103,58


*przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych
5) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Działanie 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej
Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 90 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 100,60% w Priorytecie 8 Zdrowie oraz 87 zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 88,97% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 8 Zdrowie pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Priorytet 8 Zdrowie

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia
	szt. 
	48
	60
	90
	150,00%
	87
	145,00%

	w tym:

	liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego
	szt. 
	20
	25
	13
	52,00%
	13
	52,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem
	szt. 
	60
	75
	129
	172,00%
	127
	169,33%

	Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO
	szt.
	80 000
	100 000
	203 524
	203,52%
	226 837
	226,84%

	Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu
	szt.
	4
	4
	4
	100,00%
	3
	75,00%


Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia
Przekroczenie zarówno szacowanej realizacji, jak i wykonania wskaźnika wynika z tego, że w Priorytecie 8 realizowana jest większa ilość projektów o  niższych wartościach niż zostało to założone przy określaniu wartości docelowej na etapie programowania.
w tym liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego
Niższy poziom realizacji tego wskaźnika jest spowodowany tym, że w większości realizowanych projektów, beneficjenci modernizują i dostosowują pomieszczenia do przyjęcia i montażu zakupionej aparatury, jak również dostosowują pomieszczenia do spełniania wymogów określonych prawem (projekty kompleksowe). Wyróżnić można jedynie 13 projektów, w których występuje wyłącznie zakup sprzętu i aparatury.
Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika związane jest z realizacją większej liczby projektów o niższych wartościach niż zostało to założone na etapie programowania.
Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika Potencjalna liczba specjalistycznych badań (…) pozostaje w korelacji z przekroczeniem zakładanej wartości docelowej dla wskaźnika Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia. Wskaźnik Potencjalna liczba… obciążony był poważnym ryzykiem dotyczącym określenia wartości docelowej na etapie programowania, co wynika z braku precyzyjnej definicji przedmiotu pomiaru, którym są specjalistyczne badania. W ramach tego wskaźnika agregowane są badania dokonywane na zróżnicowanym, nieporównywalnym sprzęcie medycznym. W efekcie uśredniona liczba dokonywanych badań jest podatna na znaczne wahania, co uniemożliwiało precyzyjne określenie ex-ante wartości docelowej wskaźnika na etapie programowania. 
Wskaźnik rezultatu Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu jest wskaźnikiem celu szczegółowego, opis wskaźnika został zamieszczony, przy wskaźnikach celu szczegółowego Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.
Podsumowanie realizacji Priorytetu 8 
W ramach Priorytetu 8 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Środki EFRR w ramach Priorytetu 8 zostały w pełni zakontraktowane. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości ok. 98% alokacji. Wartość dofinansowania z EFRR  zakończonych projektów stanowi ponad 89% alokacji Priorytetu.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto łącznie 2 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 370 038,91 PLN, w tym EFRR 313 547,13 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 8 Zdrowie.


[bookmark: _Toc363465724]PRIORYTET 9 ODNOWA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA (MIASTA)
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 9 Miasta ogłoszono jeden  nabór wniosków o dofinansowanie. Ponadto prowadzono procedury oceny i wyboru projektu do dofinansowania oraz kontynuowano procedurę podpisywania i zmiany umów o dofinansowanie. Zatwierdzono wnioski o płatność beneficjentów oraz dokonano płatności na ich rzecz.

Instytucja Zarządzająca w okresie sprawozdawczym trzykrotnie dokonała zmiany alokacji środków EFRR pomiędzy Działaniami Priorytetu 9. Celem wprowadzonych zmian była realokacja środków do Działania, w którym istniała możliwość zagospodarowania wolnych środków. Zmiany  uwzględnione w Uszczegółowieniu Programu zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w dniu 20.02.2014 r., 28.04.2014 r. oraz 28.05.2014 r. dotyczyły:
· Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców - zwiększenie alokacji o 196 676,00 EUR,
· Działania 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców - zmniejszenie alokacji o 196 676,00 EUR.

1) NABORY 
1. Nabory ogłoszone
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 9 Miasta ogłoszono jeden  nabór wniosków o dofinansowanie. 
Nabór 70/K/9.1/2014 (tryb konkursowy) „odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”
W ogłoszonym naborze wnioski składać mogły tylko państwowe jednostki budżetowe. Wsparcie skierowane zostało na zakup sprzętu służącego zapobieganiu i walce z powodziami na terenie miasta Bogatynia. Środki EFRR przeznaczone na nabór pochodziły ze środków Dostosowania Technicznego przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkoom powodzi na terenie miasta Bogatynia. 
Nabór projektów trwał od 28.02.2014 r. do 31.03.2014 r. Kwota alokacji przeznaczona na nabór wynosiła 23 853 EUR.
W ramach naboru wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie o wartości ogółem 145 400,00 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR wynosiła 110 008,96 PLN, co stanowi 109% alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.
2. Nabory kontynuowane 
W okresie sprawozdawczym nie kontynuowano naborów wniosków o dofinansowanie.
3. Nabory planowane
Ze względu na wyczerpanie alokacji środków w ramach Priorytetu 9 zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Programu z dnia 21.05.2014 r. nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie.
2) WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nabór 70/K/9.1/2014 (tryb konkursowy) „odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”
Dnia 12.05.2014 r. zakończono ocenę formalną, natomiast dnia 09.06.2014 r. ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru. Projekt został oceniony pozytywnie. Dokonanie wyboru projektu do dofinansowania planowane jest w przyszłym okresie sprawozdawczym. 
3) UMOWY O DOFINANSOWANIE 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 9 Miasta podpisano 423 umowy o dofinansowanie (w tym jedną w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 824 619 560,98 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 447 873 424,44 PLN, co stanowi 100,16% alokacji Priorytetu. 
Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców - od początku realizacji Programu podpisano 379 umów (w tym jedną w okresie sprawozdawczym) o wartości całkowitej 778 565 619,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 421 799 031,68 PLN.
Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców - od początku realizacji Programu podpisano 44 umowy (w okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie) o wartości całkowitej 46 053 941,98 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 26 074 392,76 PLN.
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I UMOWY ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 9 Miasta zakończono realizację 55 projektów na kwotę dofinansowania 58 939 350,00 PLN. Od początku realizacji Programu zakończono realizację 326 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 298 964 499,55 PLN, co stanowi 66,86% alokacji Priorytetu. 
Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 9 Miasta rozwiązano 6 umów o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym nie rozwiązano żadnej umowy o dofinansowanie) o wartości ogółem 19 876 521,66 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 10 530 132,93 PLN. 
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 192 wnioski o płatność (w tym 55 wniosków o płatność końcową), w których kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 40 887 411,71 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 26 840 518,31 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów).
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 9 Miasta zatwierdzono 2 150 wniosków beneficjentów o płatność (w tym 326 wniosków o płatność końcową), kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła 556 973 980,66 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 362 772 214,53 PLN, co stanowi 81,13 % alokacji Priorytetu. 
W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów dokonano płatności z EFRR w kwocie 24 946 866,61 PLN (po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów). Narastająco od początku realizacji Programu płatności na rzecz beneficjentów z EFRR wyniosły 360 119 129,24 PLN, co stanowi 80,54% alokacji Priorytetu.




	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja 
2007-2013 (PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,1637 PLN

	Priorytet 9 Miasta
	423
	447 873 424,44 
	100,16%*
	360 119 129,24
	80,54%
	447 141 170,65

	9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	379
	421 799 031,68
	100,24%*
	339 276 212,52
	80,63%
	420 788 391,53 

	9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
	44
	26 074 392,76 
	98,94%
	20 842 916,72
	79,09%
	26 352 779,12 


*przekroczenie alokacji wynika z różnic kursowych 
6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW 
Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 423 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 100,16% w Priorytecie 9 Miasta oraz 326 zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 66,86% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 9 Miasta pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja
według
projektów
zakończonych
	% realizacji dla 2015 r. według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 30.06.2014
	
	stan na 30.06.2014
	

	Priorytet 9 Miasta

	Wskaźniki produktu

	Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie
	szt.
	37
	37
	37
	100,00%
	7
	18,92%

	w tym:

	uwzględniające obszary poprzemysłowe
	szt.
	8
	8
	9
	112,50%
	1
	12,50%

	uwzględniające obszary powojskowe
	szt.
	3
	3
	8
	266,67%
	0
	0,00%

	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast
	szt.
	88
	111
	203
	182,88%
	152
	136,94%

	Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych
	szt.
	8
	10
	35
	350,00%
	28
	280,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu (Działanie 9.1 i 9.2)
	osoby
	11 000
	15 700
	18 163
	115,69%
	9 611
	61,22%

	Powierzchnia zagospodarowana
w ramach Priorytetu
	ha
	2 050
	2 050
	2 784,18
	135,81%
	452,93
	22,09%


Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie
W związku z tym, że w ramach poszczególnych LPR beneficjenci realizują kilka lub nawet kilkanaście projektów, Lokalny Program Rewitalizacji uważa się za zrealizowany, gdy w ramach niego zakończone zostaną wszystkie projekty. IZ nie przewiduje zagrożenia w realizacji wskaźnika. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach 7 zrealizowanych  LPR zakończono 43 projekty.
w tym uwzględniające obszary poprzemysłowe
Spośród 37 Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie 9 dotyczy obszarów poprzemysłowych (112,50% wartości docelowej), działania rewitalizacyjne zakończono na 1 obszarze (12,50%). 
w tym uwzględniające obszary powojskowe
Spośród 37 Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie 8 dotyczy obszarów powojskowych (266,67% wartości docelowej).

Brak wykazania realizacji wskaźnika wynika z tego, że w ramach jednego LPR realizowanych jest od kilku do kilkudziesięciu projektów. Wartość wskaźnika będzie wykazywana po zakończeniu wszystkich projektów realizowanych w ramach danego Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W trakcie wdrażania RPO WD niektóre miasta dokonały aktualizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji, w wyniku czego objęły one nowe obszary powojskowe. Stąd wynika przekroczenie wartości docelowej w szacowanej realizacji wskaźników dotyczących obszarów poprzemysłowych i powojskowych. 
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast
W wyniku zakontraktowanych umów, 203 projekty zapewniają zrównoważony rozwój oraz poprawiają atrakcyjność miast (182,88% wartości docelowej). Zakończono 152 projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju i poprawy atrakcyjności miast (136,94% wartości docelowej). Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika należy wiązać z większym niż przewidywane  zainteresowaniem beneficjentów tego typu projektami. Projekty mają ponadto niższą średnią wartość niż zakładano na etapie programowania, dzięki czemu możliwa jest realizacja większej ich liczby.
Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych
Wśród realizowanych projektów w Priorytecie 9 Miasta, 35 promuje równość szans i zapobiega wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (350% wartości docelowej). Na koniec okresu sprawozdawczego zakończonych zostało 28 projektów (280% wartości docelowej). Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika należy wiązać z większym niż przewidywane, zainteresowaniem beneficjentów realizacją projektów, które związane są z promocją równości szans. 
Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu
Zakłada się, że 18 163 osoby będą zamieszkiwać budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu (115,69% wartości docelowej). W projektach zakończonych wykazano 7 221 osób, co stanowi 45,99% wartości docelowej.
Powierzchnia zagospodarowana w ramach Priorytetu
Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika wynika z tego, że w projektach została uwzględniona większa powierzchnia, niż pierwotnie zakładano przy szacowaniu wartości docelowych dla Programu. W trakcie wdrażania RPO WD niektóre miasta dokonały aktualizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji, w wyniku czego objęły one nowe obszary. Wartość realizacji wskaźnika w przypadku projektów zakończonych wynosi 452,93 ha (22,09%). Niska wartość realizacji związana jest głównie z tym, że powierzchnia objęta wsparciem została określona na poziomie Lokalnych Programach Rewitalizacji  i zakończenie realizacji wszystkich projektów w ramach LPR będzie stanowiło wykonanie wskaźnika.
Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
W Działaniu 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców podpisano 379 umów, które angażują 100,24% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 301 projektów, co stanowi wykorzystanie 67,56% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
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	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

	Wskaźniki produktu

	Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie
	szt.
	37
	37
	37
	100,00%
	7
	18,92%

	w tym:

	uwzględniające obszary poprzemysłowe
	szt.
	8
	8
	9
	112,50%
	1
	12,50%

	uwzględniające obszary powojskowe
	szt.
	3
	3
	8
	266,67%
	0
	0,00%

	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast
	szt.
	88
	111
	203
	182,88%
	152
	136,94%

	Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych
	szt.
	8
	10
	35
	350,00%
	28
	280,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach priorytetu 
	osoby
	7 300
	10 500
	9 138
	87,03%
	6 241
	59,44%

	Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją
	osoby
	216 000
	216 000
	201 243
	93,17%
	35 160
	16,28%

	Powierzchnia zagospodarowana
w ramach Priorytetu
	ha
	2 050
	2 050
	2 784,18
	135,81%
	452,93
	22,09%



Wszystkie wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu  i Powierzchnia zagospodarowana w ramach Priorytetu zostały opisane przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 9 Miasta.
Wskaźnik rezultatu Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją jest wskaźnikiem celu szczegółowego, opis do wskaźnika został zamieszczony, przy wskaźnikach celu szczegółowego Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.
Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
W Działaniu 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców podpisano 44 umowy, które angażują 98,94% alokacji Działania, zakończyła się realizacja 25 projektów, co stanowi wykorzystanie 55,73% alokacji. Postęp rzeczowy przedstawia poniższa tabela.
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	Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu 
	osoby
	3 700
	5 200
	9 025
	173,56%
	3 370
	64,81%


Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu
Wskaźnik został opisany przy wskaźnikach realizacji Priorytetu 9 Miasta.

Podsumowanie realizacji Priorytetu 9 
W ramach Priorytetu 9 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Środki EFRR w ramach Priorytetu 9 zostały w pełni zakontraktowane. Beneficjentom wypłacono środki w wysokości ok. 81% alokacji. Wartość dofinansowania z EFRR  zakończonych projektów stanowi ponad 67% alokacji Priorytetu.
W zakresie stosowania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym. Niemniej jednak kontrole projektów ujawniły powstanie nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia w zakresie zachowania uczciwej konkurencji bądź równego traktowania wykonawców. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu wykryto łącznie 18 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w kwocie 315 194,64 PLN, w tym EFRR 230 605,08 PLN. 
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytet 9 Miasta. 


[bookmark: _Toc363465725]PRIORYTET 10 POMOC TECHNICZNA
W okresie sprawozdawczym w zakresie Priorytetu 10 Pomoc Techniczna nie podpisano nowych umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektu. Podjęto 3 uchwały w sprawie zmian w projektach (min. zmiany wartości projektu) oraz uchylono 1 zobowiązanie do realizacji projektu.
W okresie sprawozdawczym trwał także proces zatwierdzania wniosków o płatność oraz dokonywano płatności na rzecz beneficjentów.


1) NABORY
1. Nabory planowane
W przyszłym okresie sprawozdawczym planowany jest jeden nabór wniosków o dofinansowanie (Planów Działań) na rok 2015 w Schemacie I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe oraz jeden nabór w Schemacie II Wsparcie w zakresie dokumentacji projektowej. Ponadto mogą zostać ogłoszone nabory niezaplanowane, a wynikające z bieżącego wdrażania Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.
2) PLANY DZIAŁAŃ (WNIOSKI O DOFINANSOWANIE)
W okresie sprawozdawczym nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie.
Narastająco na dzień 30.06.2014 r. w ramach Priorytetu 10 złożono 135 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 189 576 240,46 PLN, w tym EFRR 161 136 203,93 PLN, co stanowi 97,28% alokacji Priorytetu.
3) UMOWY O DOFINANSOWANIE
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca nie podjęła żadnej uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektów o dofinansowanie.
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 10 podpisano/wydano 132 umowy/decyzje/uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektów o dofinansowanie na łączną kwotę 180 430 387,76 PLN, w tym EFRR 153 295 016,40 PLN, co stanowi 92,55% alokacji Priorytetu 10.
4) UMOWY ZAKOŃCZONE I ROZWIĄZANE
W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 9 projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych 2 362 441,46 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 2 007 953,86 PLN.
Narastająco od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 10 zakończyła się realizacja 99 projektów, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 99 194 660,57 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 84 315 305,86 PLN, co stanowi 50,90% alokacji Priorytetu.
W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna według stanu na dzień 30.06.2014 r. rozwiązano/anulowano 3 umowy/decyzje o dofinansowanie o wartości ogółem 300 100,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 255 085,00 PLN.
5) WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna zatwierdzono 53 wnioski o płatność (w tym 9 wniosków o płatność końcową) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 8 125 838,06 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 6 906 838,69 PLN (z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów).
Od początku realizacji Programu zostało zatwierdzonych 636 wniosków o płatność (w tym 99 wniosków o płatność końcową), o kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 133 422 369,23 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 113 408 846,13 PLN (z uwzględnieniem kwot odzyskanych), co stanowi 68,47% alokacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.
W okresie sprawozdawczym dokonane zostały płatności na rzecz beneficjentów w kwocie 6 906 838,69 PLN. Narastająco od początku realizacji Programu dokonano płatności w wysokości 113 408 846,13 PLN, co stanowi 68,47% alokacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez beneficjentów).
	Priorytet/Działanie
	Podpisane umowy 
o dofinansowanie projektu
	Płatności przekazane na rzecz beneficjenta
	Alokacja
2007-2013
(PLN)

	
	liczba
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR (PLN)
	% alokacji
	1 EUR = 4,1637 PLN

	Priorytet 10 Pomoc Techniczna
	132
	153 295 016,40
	92,55%
	113 408 846,13
	68,47%
	165 633 704,26

	10.1 Pomoc Techniczna
	132
	153 295 016,40
	92,55%
	113 408 846,13
	68,47%
	165 633 704,26



6) REALIZACJA WSKAŹNIKÓW
Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 132 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 92,55% w Priorytecie 10 Pomoc Techniczna oraz 99 zatwierdzonych wniosków o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 50,90% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 10 Pomoc Techniczna pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.
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	Priorytet 10 Pomoc Techniczna

	Wskaźniki produktu

	Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO*
	etaty
	241
	241
	240,35
	99,73%
	235,65
	97,78%

	Liczba zakupionego sprzętu komputerowego
	szt.
	267
	267
	416
	155,81%
	402
	150,56%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne
	osoby
	12 300
	15 360
	17 282
	112,51%
	3 452
	22,47%

	Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów
	osoby
	14 000
	16 000
	15 614
	97,59%
	11 118
	69,49%

	Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO*
	%
	95
	95
	97,83
	102,98%
	85,77
	90,28%

	Liczba odwiedzin portali internetowych związanych z wdrażaniem RPO WD
	szt.
	1 720 000
	2 160 000
	3 789 540
	175,44%
	1 428 134
	66,12%


*Ze względu na charakter wskaźnika Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO WD oraz Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO wartości zostały wykazane za rok, którego dotyczą.
Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO
W wyniku zakontraktowanych projektów wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 240,35 etatów (99,73% wartości docelowej), w wyniku zakończenia projektów wskaźnik osiągnął poziom 235,65 etatu (97,78% wartości docelowej). W związku z powyższym wskaźnik kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej w Programie.
Liczba zakupionego sprzętu komputerowego w wyniku zrealizowanych projektów
Na przekroczenie szacowanej realizacji wskaźnika wpływ miała wymiana sprzętu komputerowego zakupionego w 2007 roku. Realizacja wskaźnika wyniosła 402 sztuki, co w stosunku do zakładanej wartości docelowej stanowi 150,56%. 
Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne
Wartość wskaźnika na podstawie zakontraktowanych umów kształtuje się na poziomie 17 282 szt. (112,51% wartości docelowej). Mimo wysokiego zakontraktowania, wskaźnik może nie zostać osiągnięty. Wynika to z faktu, że wnioskodawcy i beneficjenci często wybierają formę porad drogą poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny. 
Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów
Szacowana wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej.
Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO
Przekroczenie wartości wskaźnika w stosunku do zakładanej wartości docelowej wynika z chęci podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego oraz z rotacji kadr. 
Liczba odwiedzin portali internetowych związanych z wdrażaniem RPO WD
Przekroczenie wartości docelowej wynika z faktu, że przy planowaniu wartości docelowych nie uwzględniono powstania strony internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Jest to wskaźnik programowy i w trakcie jego określania Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca nie była jeszcze utworzona w schemacie wdrażania Programu.

Podsumowanie realizacji Priorytetu 10
W ramach Priorytetu 10 nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację. Wdrażanie Priorytetu przebiega sukcesywnie i jest uzależnione od potrzeb instytucjonalnych związanych z realizacją całego Programu. Środki dostępne w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna są wystarczające na realizację projektów.
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytet 10 Pomoc Techniczna.


2 [bookmark: _Toc363465726]Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków zaradczych
2.1 [bookmark: _Toc363465727]Problemy, sytuacje zakłócające lub opóźniające realizację Programu oraz podjęte przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący środki zaradcze

Ramowa Dyrektywa Wodna
W związku z brakiem implementacji prawa wspólnotowego do krajowego w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), Komisja Europejska w grudniu 2012 r. wstrzymała certyfikację wydatków z kategorii 53 - Zapobieganie zagrożeniom. W dniu 15.04.2014 r. MIR zorganizowała dla instytucji zarządzających i beneficjentów warsztaty dotyczące stosowania zaleceń w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Nadal brak jest informacji, czy i kiedy będzie możliwe certyfikowanie wydatków związanych z infrastrukturą przeciwpowodziową w ramach kategorii interwencji 53. Do końca czerwca 2014 r. z tego tytułu w ramach RPO WD wstrzymano certyfikację wydatków kwalifikowanych w wysokości 93 870 238,27 PLN, w tym EFRR 77 477 457,80 PLN.

Opóźnienia w realizacji projektów
Problemem wpływającym na stopień realizacji Programu są opóźnienia w realizacji inwestycji przez beneficjentów, co wpływa na poziom płatności dokonywany przez IZ. W celu usprawnienia i przyspieszenia płatności IZ wysłała do beneficjentów pisma informujące o zbliżającym się zakończeniu obecnej perspektywy finansowej z prośbą o weryfikację ich inwestycji pod kątem wykonalności w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Dodatkowo taka informacja znalazła się również na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. W wyniku tego monitu część beneficjentów zdecydowała się na wypowiedzenie umowy uznając, że nie będzie w stanie zrealizować inwestycji objętych dofinansowaniem w założonych pierwotnie terminach. Natomiast większość beneficjentów zadeklarowała, że nie ma zagrożenia dla realizacji ich projektu. Realizowane przez beneficjentów projekty są na bieżąco monitorowane pod kątem terminów składania wniosków o płatność. Nadal jednak istnieje zagrożenie, że pojawią się opóźnienia w realizacji inwestycji, a co za tym idzie w składaniu wniosków o płatność. Efektem tego może być duże skumulowanie wniosków o płatność i płatności pod sam koniec obecnej perspektywy finansowej.

Wolne środki w ramach poszczególnych Priorytetów
Problemem we wdrażaniu Programu w ciągu najbliższych miesięcy może być sytuacja, w której w poszczególnych osiach priorytetowych nadal będą pojawiać się wolne środki (pochodzące m.in. z oszczędności poprzetargowych lub rozwiązanych umów), a nie będzie już w tych Priorytetach projektów na listach rezerwowych lub projektów, które otrzymały wcześniej obniżone dofinansowanie, co umożliwiałoby dalszą kontraktację.
Aby zapobiec takiej sytuacji trwają ustalenia pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WD a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIR) odnośnie skorzystania przez województwo dolnośląskie  z mechanizmu elastyczności wynikającego ze znowelizowanego  art. 77 rozporządzenia 1083/2006 pozwalającego na kontraktację w wybranych Priorytetach kwot wyższych niż alokacja. W marcu  2014 r. IZ RPO WD poinformowała MIR, że jest gotowa na przeniesienie środków z Priorytetu 4 do Priorytetu 9 i przeznaczenie ich na projekty znajdujące się na liście rezerwowej.
W czerwcu 2014 r. IZ otrzymała pismo z  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów o możliwości skorzystania z mechanizmu elastyczności. IZ po przeprowadzeniu analizy przygotuje wnioski dotyczące przeniesienia środków alokacji pomiędzy Priorytetami.

Umowy rozwiązane 
W ramach Programu rozwiązano łącznie 179 umów o dofinansowanie o wartości całkowitej 649 293 174,81 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 210 632 129,92 PLN. 
W I półroczu 2014 r. rozwiązano  26 umów o dofinansowanie o całkowitej wartości  101 849 317,81 PLN w tym dofinansowanie z EFRR 33 686 325,42 PLN. 
Umowy zostały rozwiązanie w następujących Priorytetach:
Priorytet 1 
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw – 22 umowy, 
Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu – 2 umowy, 
Priorytet 6 
Działanie 6.4 Turystyka Kulturowa – 1 umowa,
Priorytet 10 – 1 umowa.
Według stanu na dzień 30.06.2014 r. realizowanych jest 2 142 projektów (bez umów rozwiązanych) na wartość całkowitą 9 703 552 209,81 PLN, w tym wartość dofinansowania ze środków EFRR 5 032 586 982,51 PLN. Oznacza to, że stosunek liczby rozwiązanych umów o dofinansowanie do liczby podpisanych umów wynosi 8,36%, a biorąc pod uwagę wartość dofinansowania ze środków EFRR udział ten wynosi 4,19%.
Środki EFRR z rozwiązanych umów IZ przeznacza na podpisywanie nowych umów, na realizację projektów wybranych do dofinansowania. Jednakże, ze względu na zbliżający się termin zakończenia Programu, może zaistnieć sytuacja, że środki, które zostaną pozyskane w wyniku rozwiązanych umów, mogą pozostać niezagospodarowane. IZ zdecydowała więc o zastosowaniu mechanizmu elastyczności, aby zapobiec niepełnemu wykorzystaniu alokacji.

Umowy zostały rozwiązane w ramach następujących Działań:

	Nazwa Działania
	Liczba projektów
	Wartość ogółem projektu
(w PLN)
	Dofinansowanie EFRR
(w PLN)

	1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw
	125
	429 058 258,57
	129 197 428,08

	1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu
	32
	7 201 974,26
	1 870 305,27

	1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
	4
	155 494 522,47
	50 778 250,37

	3.1. Infrastruktura drogowa
	2
	20 267 298,25
	7 908 909,01

	4.7. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
	2
	4 302 810,29
	3 246 889,50

	5.1 Odnawialne źródła energii
	1
	7 340 689,14
	3 561 891,16

	6.4. Turystyka kulturowa
	1
	2 118 459,06
	1 099 673,01

	6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
	3
	3 332 541,11
	2 183 565,59

	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	5
	17 334 686,12
	8 876 251,65

	9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
	1
	2 541 835,54
	1 653 881,28

	10.1. Pomoc Techniczna
	3
	300 100,00
	255 085,00

	Łącznie
	179
	649 293 174,81
	210 632 129,92



Najliczniejsza grupa rozwiązanych umów jest w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw (70% ogółu rozwiązanych umów, stanowią one 61% wartości dofinansowania wszystkich rozwiązanych umów). Wynika to ze specyfiki Działania, w ramach którego wnioskodawcami są przedsiębiorstwa. 


Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby i wartości rozwiązanych umów o dofinansowanie w poszczególnych latach.

	Umowy rozwiązane
	Liczba umów rozwiązanych ogółem
	w tym w Działaniu 1.1
	Wartość całkowita umów rozwiązanych w PLN
	Wartość dofinansowania z EFRR umów rozwiązanych w PLN
	Wartość dofinansowania z EFRR w Działaniu 1.1 w PLN

	Rok 2008
	1
	0
	71 100,00
	60 435,00
	0,00

	Rok 2009
	14
	13
	24 104 611,46
	8 212 520,17
	8 166 620,17

	Rok 2010
	19
	19
	51 135 477,46
	17 989 880,89
	17 989 880,89

	Rok 2011
	40
	31
	168 774 822,07
	62 206 040,01
	28 261 548,45

	Rok 2012
	30
	16
	59 843 497,41
	21 883 996,05
	15 127 735,94

	Rok 2013
	49
	24
	243 514 348,60
	66 592 932,38
	27 245 611,17

	Rok 2014 (I półrocze)
	26
	22
	101 849 317,81
	33 686 325,42
	32 406 031,46

	Razem
	179
	125
	649 293 174,81
	210 632 129,92
	129 197 428,08


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii.
W ramach Działania 1.1 rozwiązano 125 umów o dofinansowanie. W ramach Działania 1.2 rozwiązano 32 umowy o dofinansowanie, natomiast w ramach Działania 5.1 rozwiązano 1 umowę. Łącznie w Działaniu 1.1, 1.2 i 5.1 rozwiązano 158 umów. W przypadku  50 umów zostały one wypowiedziane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Pozostałe 108 umów rozwiązano na wniosek beneficjenta.

Powody rozwiązania umów w przypadku wypowiedzenia przez DIP (50 umów)

	Lp.
	Przyczyna rozwiązania umowy
	Liczba umów rozwiązanych

	1.
	niewywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków nałożonych na mocy umowy o dofinansowanie, w szczególności:
· nieskładanie w terminie wniosków o płatność bądź uzupełnień/korekt pomimo wezwań DIP,
· niedostarczenie umowy kredytowej/leasingowej stanowiącej zabezpieczenie realizacji projektu,
· brak zabezpieczenia przez beneficjenta prawidłowej realizacji projektu (brak dokumentacji).
	34

	2.
	w wyniku podjętych czynności kontrolnych DIP stwierdziła nieprawidłowości w realizacji projektu, skutkujące wypowiedzeniem umowy
	13

	3.
	beneficjent złożył wniosek o upadłość
	3

	Razem
	50





Powody rozwiązania umów w przypadku wniosku beneficjenta (108 umów)

	Lp.
	Przyczyna rozwiązania umowy
	Liczba umów rozwiązanych

	1.
	pogorszenie się sytuacji finansowej beneficjenta, w szczególności:
· zła kondycja finansowa z uwagi na kryzys gospodarczy dotykający branżę, w której działa beneficjent,
· spadek popytu na oferowane produkty, redukcja zatrudnienia,
· brak środków finansowych na realizację projektu bądź problemy z ich pozyskaniem.
	41

	2.
	problemy z zachowaniem określonego w umowie terminu realizacji projektu
	18

	3.
	beneficjenci nie określili przyczyn rezygnacji z realizacji projektu
	12

	4.
	zmiana planów inwestycyjnych bądź zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, na którą uzyskano dofinansowanie
	17

	5.
	trudna sytuacja osobista beneficjenta
	6

	6.
	brak porozumienia z dostawcami urządzeń i usług
	3

	7.
	nierozstrzygnięte kwestie dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa
	2

	8.
	rozwiązana umowa spółki
	2

	9.
	nieprawidłowo realizowany projekt
	4

	10.
	problemy organizacyjne w przedsiębiorstwie
	3

	Razem
	108




Instytucja Zarządzająca

W ramach Działań wdrażanych przez IZ (bez Pomocy Technicznej) rozwiązano 18 umów o dofinansowanie. W 16 przypadkach rozwiązanie umowy o dofinansowanie nastąpiło na wniosek beneficjenta. Dwie umowy zostały wypowiedziane przez Instytucję Zarządzającą.
Umowy rozwiązano w Działaniach:
· Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – 4 umowy,
· Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – 2 umowy,
· Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna – 2 umowy,
· Działanie 6.4 Turystyka kulturowa – 1 umowa,
· Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – 3 umowy,
· Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców – 5 umów,
· Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców – 1 umowa.


Powody rozwiązania umów w Działaniach wdrażanych przez IZ

	Lp.
	Przyczyna rozwiązania umowy
	Liczba umów rozwiązanych

	1.
	trudna sytuacja finansowa beneficjenta, w szczególności:
· wycofanie się partnera z realizacji przedsięwzięcia,
· brak płynności finansowej gwarantującej realizację projektu.
	8

	2.
	podjęcie przez beneficjenta decyzji o rezygnacji z realizacji projektu z uwagi na jego nieopłacalność bądź ograniczenia  wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie
	5

	3.
	problemy beneficjentów z realizacją inwestycji w zakresie prawa zamówień publicznych
	3

	4.
	rezygnacja beneficjenta z powodu chęci uniknięcia podwójnego finansowania projektu
	1

	5.
	brak postępów w realizacji projektu
	1

	Razem
	18



Działanie 10.1 Pomoc Techniczna
W ramach Działania Instytucja Zarządzająca rozwiązała 3 umowy o dofinansowanie. Powodem był brak poniesionych wydatków w projektach (projekty nie były realizowane).

Modyfikacje projektów w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
Wzrosła liczba zapytań od beneficjentów w zakresie możliwości występowania znaczącej modyfikacji projektów w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, w okresie ich trwałości. Każdy tego typu przypadek zostaje poddany indywidualnej i dokładniej analizie. W ramach Programu stwierdzono 5 modyfikacji w okresie trwałości projektów, w konsekwencji umowy zostały rozwiązane i wystąpiono o zwrot środków od beneficjentów. 

Proces egzekucji środków
W procesie wdrażania Programu pojawił się problem z odzyskiwaniem środków od beneficjentów, którzy wystąpili o ogłoszenie upadłości. Pomimo zgłoszenia wierzytelności do podziału masy upadłościowej, istnieje możliwość braku ich zaspokojenia. 
Proces upadłości prowadzony jest w stosunku do 7 beneficjentów, w 2 przypadkach sąd zakończył postępowanie upadłościowe. Natomiast w przypadku jednego beneficjenta, w związku ze zbyt małym majątkiem spółki, sąd odmówił wszczęcia procesu upadłościowego. W wyniku postępowania upadłościowego brak możliwości odzyskania środków stwierdzono dla jednego projektu (środki EFRR 238 425 PLN oraz budżetu państwa 42 075 PLN).

2.2 [bookmark: _Toc363465728]Pozostałe działania podjęte przez Komitet Monitorujący lub Instytucję Zarządzającą mające na celu poprawę realizacji Programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez Komitet Monitorujący, inicjatywy Instytucji Zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych

Posiedzenie KM RPO WD z dnia 22.01.2014 r.
Podczas posiedzenia członkowie KM zapoznali się z wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego oraz zalecili podjęcie przez Instytucję Zarządzającą decyzji o wykorzystaniu rekomendacji. Badanie pn. Ocena stanu realizacji Priorytetu 1 RPO WD Przedsiębiorstwa i Innowacyjność ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie B+R+I, wsparcia instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, wsparcia udzielanego w ramach inicjatywy JEREMIE oraz stopnia osiągnięcia wskaźnika dot. tworzenia nowych miejsc pracy, przeprowadzone zostało w okresie od maja 2013 r. do października 2013 r.  Głównym celem badania była ocena, na ile realizacja projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność przyczynia się do wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw.

Posiedzenie KM RPO WD z dnia 13.03.2014 r.
Podczas posiedzenia KM RPO zatwierdził Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2103 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz zatwierdził zmiany w Kryteriach operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Zmiany zostały wprowadzone w Kryteriach dla Priorytetu Pomoc Techniczna/Schemat II Wsparcie w zakresie dokumentacji projektowej. Celem tych zmian było umożliwienie ogłoszenia konkursu na wsparcie przygotowania dokumentacji technicznej dla projektów pozakonkursowych w ramach RPO WD 2014 – 2020 oraz dostosowanie nomenklatury kryteriów do zmienionej koncepcji Kontraktu Terytorialnego i nazewnictwa stosowanego w projekcie ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Ponadto w Przewodniku po kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w kolumnie obejmującej dodatkowe wyjaśnienia został dodany zapis o treści: „IZ RPO WD może ogłosić konkurs na dokumentację dla projektów pozakonkursowych w wybranym obszarze wsparcia (np. w transporcie), również w przypadku gdy na etapie ogłoszenia będzie zaakceptowana tylko część Listy Projektów Pozakonkursowych RPO WD 2014-2020”.

Posiedzenie KM RPO WD z dnia 27.06.2014 r.
1. Podczas posiedzenia przedstawiono członkom KM wyniki badania ewaluacyjnego. Celem głównym badania, pn. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami było dostarczenie odpowiedzi na pytanie, czy realizacja projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu 4 i Priorytetu 5 przyczynia się/przyczyniła się do realizacji zakładanych w Programie celów, a także czy wyznaczone obszary wsparcia oraz podział środków na Priorytety i Działania został właściwie zaplanowany i czy można było wdrażać te Priorytety skuteczniej i efektywniej.
2. Na posiedzeniu zatwierdzone zostało Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WD za 2013 r.
3. Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Kryteriach operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zmiany polegały na wprowadzeniu nowych kryteriów merytorycznych oraz sektorowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru, oceny i wyboru projektów w ramach części Priorytetu 1, Działania  1.1., Schematu 1.1.A2 RPO WD, w ramach którego  udzielana pomoc będzie pomocą de minimis.
2.3 [bookmark: _Toc363465729]Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 z inicjatywy Komitetu Monitorującego lub Instytucji Zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programu

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

W dniu 27 stycznia 2014 r. Komisja Europejska przesłała pismo, w którym poinformowała o akceptacji przedstawionej przez IZ RPO WD metodologii wyliczania wartości wskaźników dla Programu pn. Liczba utworzonych miejsc pracy oraz Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu.

W dniu 11 lutego 2014 r. Instytucja Zarządzająca, zatwierdziła zmiany będące konsekwencją uzgodnień z KE:
· w przypadku wskaźników dotyczących Liczby utworzonych miejsc pracy dodano przypis wyjaśniający, iż do wskaźnika wliczane będą także miejsca pracy utworzone w ramach Inicjatywy JEREMIE.  Informacja na temat miejsc pracy utworzonych w ramach Inicjatywy JEREMIE będzie gromadzona na podstawie ankiet skierowanych do ostatecznych beneficjentów,
· w przypadku wskaźnika Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu dodano przypis wyjaśniający, iż do wskaźnika wliczane będą także osoby, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu nie bezpośrednio od beneficjenta, ale od operatorów telekomunikacyjnych korzystających z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu dotyczącego sieci szkieletowej na terenie województwa dolnośląskiego realizowanego w ramach RPO WD.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2014) 2902 zmieniającą decyzję K(2007) 4207 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w regionie Dolny Śląsk w Polsce (CCI 2007PL161PO005), tym samym zatwierdzając zmiany w RPO WD. 

W konsekwencji powyższego Instytucja Zarządzająca dokonała zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (Uchwała Nr 5704/IV/14 z dnia 21 maja 2014 r.).

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca  dokonała 4 zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD:

Dnia 20 lutego 2014 r.
Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:
· Załącznika nr I Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane Działania:
a) kwotę w wysokości 87 494 EUR realokowano z Działania 2.1 do Działania 2.2,
b) kwotę w wysokości 166 669 EUR realokowano z Działania 3.1 do Działania 3.3,
c) kwotę w wysokości 1 688 776 EUR realokowano z Działania 5.1 (1 044 427 EUR), Działania 5.2 (446 490 EUR) i Działania 5.3 (197 859 EUR) do Działania 5.4,
d) kwotę w wysokości 164 240 EUR realokowano z Działania 6.1 (33 727 EUR), Działania 6.2 (64 794 EUR), Działania 6.3 (34 364 EUR) i Działania 6.5 (31 355 EUR) do Działania 6.4,
e) kwotę w wysokości 41 769 EUR realokowano z Działania 9.2 do Działania 9.1.
Analogicznych zmian dokonano w Kartach Działań.
· Załącznika nr II Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej będących konsekwencją realokacji środków opisanych w powyżej.
· zapisów w karcie Działania 9.1 w części „Przykładowe rodzaje projektów”, gdzie w związku z planowanym ogłoszeniem nowego naboru w trybie konkursowym rozszerzono listę przykładowych rodzajów projektów o przedsięwzięcia dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego np. zakupu sprzętu służącego zapobieganiu i walce z powodziami.

Dnia 28 kwietnia 2014 r.
Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:
· Załącznika nr I Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane Działania:
a) kwotę w wysokości 1 596 967 EUR realokowano do Działania 4.6 z Działania 4.1 (183 402 EUR), Działania 4.2 (711 730 EUR), Działania 4.3 (1 760 EUR), Działania 4.4 (567 086 EUR) i Działania 4.7 (132 989 EUR),
b) kwotę w wysokości 458 000 EUR realokowano do Działania 5.4 z Działania 5.2,
c) kwotę w wysokości 215 197 EUR realokowano do Działania 6.1 z Działania 6.2 (43 099 EUR), Działania 6.4 (116 621 EUR) i Działania 6.5 (55 477 EUR),
d) kwotę w wysokości 131 510 EUR realokowano do Działania 9.1 z Działania 9.2.
Analogicznych zmian dokonano w kartach Działań.
· Załącznika nr II Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej, w którym dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków opisanych w powyżej.

Dnia 28 maja 2014 r.
Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:
· Załącznika nr I Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane Działania:
a) kwotę w wysokości 410 208 EUR realokowano do Działania 1.4 z Działania 1.1 (318 361 EUR) i Działania 1.2 (91 847 EUR), 
b) kwotę w wysokości 318 708 EUR realokowano do Działania 5.4 z Działania 5.1 (42 562 EUR) i Działania 5.2 (276 146 EUR),
c) kwotę w wysokości 455 237 EUR realokowano do Działania 6.4 z Działania 6.1 (96 047 EUR), Działania 6.2 (33 415 EUR), Działania 6.3 (298 729 EUR) i z Działania 6.5 (27 046 EUR),
d) kwotę w wysokości 23 397 EUR realokowano do Działania 9.1 z Działania 9.2.
Analogicznych zmian dokonano w kartach Działań.
· Załącznika nr II Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej, w którym dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków opisanych w powyżej.

Dnia 24 czerwca 2014 r.
Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:
· Załącznika nr I Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane Działania:
a) kwotę w wysokości 994 459 EUR realokowano do Działania 4.6 z Działania 4.1 (938 723 EUR) i Działania 4.7 (55 736 EUR),
b) kwotę w wysokości 37 015 EUR realokowano do Działania 5.2, a kwotę 691 399 EUR do Działania 5.4. Środki w łącznej kwocie 728 414 EUR realokowano z Działania 5.1.
Analogicznych zmian dokonano w kartach Działań.
· Załącznika nr II Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej, w którym dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków opisanych w powyżej.
· Załącznika nr III Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Działania. W dniu 30 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2014) 2902 zatwierdzającą zmiany w RPO WD.  Zmiana RPO WD obejmowała m. in. zmianę wartości docelowej kilku wskaźników. W celu ujednolicenia zapisów na poziomie RPO WD i Uszczegółowienia  pojawiła się konieczność modyfikacji treści tabeli wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania stanowiącej załącznik nr 3 do URPO.
· Załącznika nr VI Wykaz wydatków wyłączonych z kwalifikowalności w ramach RPO WD, w którym wprowadzono zapisy pozwalające wydłużyć okres kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w Priorytecie 10 Pomoc techniczna.
· Załącznika nr VII Pomoc publiczna, w którym dodano nowe rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w związku uruchomieniem nowego naboru w Działaniu 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw



Podsumowanie realokacji dokonanych w okresie sprawozdawczym znajduje się w poniżej zamieszczonej tabeli.

	Nr
	Nazwa Priorytetu/Działania
	stan na 17.12.2013
	stan na 24.06.2014
	czerwiec 2014 - grudzień 2013

	
	
	alokacja w EUR
	alokacja w EUR
	suma realokacji w EUR

	1
	Priorytet - Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
	297 842 736
	297 842 736
	0,00

	1.1
	Inwestycje dla przedsiębiorstw
	178 040 540
	177 722 179
	-318 361

	1.2
	Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu
	848 288
	756 441
	-91 847

	1.3
	Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP
	99 273 973
	99 273 973
	0,00

	1.4
	Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
	19 679 935
	20 090 143
	410 208

	2
	Priorytet - Społeczeństwo Informacyjne
	97 051 591
	97 051 591
	0,00

	2.1
	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	43 065 107
	42 977 613
	-87 494

	2.2
	Rozwój usług elektronicznych
	53 986 484
	54 073 978
	87 494

	3
	Priorytet - Transport
	273 196 914
	273 196 914
	0,00

	3.1
	Infrastruktura drogowa
	194 051 350
	193 884 681
	-166 669

	3.2
	Transport i infrastruktura kolejowa
	21 263 205
	21 263 205
	0,00

	3.3
	Transport miejski i podmiejski
	57 882 359
	58 049 028
	166 669

	4
	Priorytet - Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	128 759 928
	128 759 928
	0,00

	4.1
	Gospodarka odpadami
	26 625 627
	25 503 502
	-1 122 125

	4.2
	Infrastruktura wodno–ściekowa
	62 378 081
	61 666 351
	-711 730

	4.3
	Poprawa jakości powietrza
	1 109 974
	1 108 214
	-1 760

	4.4
	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
	15 963 292
	15 396 206
	-567 086

	4.5
	Rekultywacja obszarów zdegradowanych
	2 553 614
	2 553 614
	0,00

	4.6
	Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
	9 318 757
	11 910 183
	2 591 426

	4.7
	Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
	10 810 583
	10 621 858
	-188 725

	5
	Priorytet - Energetyka
	36 394 347
	36 394 347
	0,00

	5.1
	Odnawialne źródła energii
	7 293 151
	5 477 748
	-1 815 403

	5.2
	Dystrybucja energii elektrycznej i gazu
	11 147 357
	10 003 736
	-1 143 621

	5.3
	Ciepłownictwo i kogeneracja
	3 168 202
	2 970 343
	-197 859

	5.4
	Zwiększanie efektywności energetycznej
	14 785 637
	17 942 520
	3 156 883

	6
	Priorytet - Turystyka i Kultura
	108 479 487
	108 479 487
	0,00

	6.1
	Turystyka uzdrowiskowa
	13 553 101
	13 638 524
	85 423

	6.2
	Turystyka aktywna
	26 911 201
	26 769 893
	-141 308

	6.3
	Turystyka biznesowa
	8 251 515
	7 918 422
	-333 093

	6.4
	Turystyka kulturowa
	45 476 796
	45 979 652
	502 856

	6.5
	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
	14 286 874
	14 172 996
	-113 878

	7
	Priorytet - Edukacja
	99 050 316
	99 050 316
	0,00

	7.1
	Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
	45 127 909
	45 127 909
	0,00

	7.2
	Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
	53 922 407
	53 922 407
	0,00

	8
	Priorytet - Zdrowie
	52 722 970
	52 722 970
	0,00

	8.1
	Poprawa jakości opieki zdrowotnej
	52 722 970
	52 722 970
	0,00

	9
	Priorytet - Miasta
	107 160 013
	107 160 013
	0,00

	9.1
	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	100 681 864
	100 878 540
	196 676

	9.2
	Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
	6 478 149
	6 281 473
	-196 676

	10
	Priorytet - Pomoc Techniczna
	39 525 790
	39 525 790
	0,00

	10.1
	Pomoc Techniczna
	39 525 790
	39 525 790
	0,00

	 
	OGÓŁEM:
	1 240 184 092
	1 240 184 092
	0,00



[bookmark: _Toc363465730]3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu w okresie sprawozdawczym
Nie dotyczy – informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2014 r. zostanie przedstawiona w Sprawozdaniu za II półrocze 2014 r.
4. [bookmark: _Toc363465731]Oświadczenie Instytucji Zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu

	Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, Program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:
1) polityka konkurencji;
2) polityka zamówień publicznych;
3) polityka ochrony środowiska;
4) polityka równych szans.
	Data i miejsce: 

	
	

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach Instytucji Zarządzającej:

	
	

	
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

	
	



4.1 [bookmark: _Toc363465732]Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.
W I półroczu 2014 r. nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym związanych z zamówieniami publicznymi, w związku z czym nie podejmowano środków zaradczych w tym zakresie.
Niemniej jednak, kontrole projektów ujawniły nieprawidłowości w projektach realizowanych przez beneficjentów w zakresie przeprowadzania postępowań podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Nieprawidłowości te głównie dotyczyły zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym m.in. publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji związanych z procedurą udzielania zamówienia, wyboru trybu zamówienia, wyboru wykonawcy, terminu zawarcia umowy z wykonawcą, dzielenia zamówienia oraz nieprawidłowego ustalania jego wartości.
Ponadto stwierdzano nieprawidłowości podczas przeprowadzania postępowań nie objętych przepisami ustawy Pzp. Najczęściej beneficjenci nie stosowali się do określonych w Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego wymogów prawidłowego określenia kryteriów wyboru oferty, posiadania wymaganej ilości ofert i obowiązku upublicznienia oferty bądź zachowania właściwego terminu upublicznienia oferty.
Środki zaradcze podejmowane przez Instytucję Zarządzającą i Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą polegały na:
· organizacji szkoleń dla beneficjentów 
IZ RPO przeprowadziła 2 szkolenia dla 97 beneficjentów Priorytetów 1-9 z zakresu krajowego i wspólnotowego prawa zamówień publicznych oraz 9 szkoleń dla 75 osób z zakresu sporządzania wniosku o płatność, w trakcie których przedstawiono m.in. stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych. DIP przeprowadziła 3 szkolenia dla 80 przedsiębiorców - beneficjentów części Priorytetu 1 i 5 w zakresie m.in. zamówień publicznych. 
Łącznie w okresie sprawozdawczym z dziedziny zamówień publicznych przeszkolono 252 osoby.
· organizacji szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników
Instytucja Zarządzająca umożliwiła 2 pracownikom zaangażowanym w realizację Programu podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w roku szkolnym 2013/2014. 
· weryfikacji i opiniowaniu ex-ante dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla projektów, w których szacunkowa wartość zamówienia wynosi co najmniej 10 mln PLN dla robót budowlanych lub co najmniej 5 mln PLN dla dostaw bądź usług i nie przekracza ona odpowiednio dla robót budowlanych, dostaw lub usług kwot określonych w prawie zamówień publicznych,
· przeprowadzaniu przez IZ RPO WD kontroli problemowych na dokumentach w siedzibie kontrolującego w ramach prawidłowości udzielenia zamówień publicznych w zakresie zachowania zasady konkurencyjności. Celem kontroli problemowej jest minimalizacja ryzyka certyfikowania wydatków poniesionych z naruszeniem zasady konkurencyjności, w szczególności w stosunku do wydatków poniesionych w ramach zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów. Badaniem objęte są wszystkie projekty w ramach Programu (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 realizowanych przez DIP oraz Priorytetu 10 Pomoc Techniczna). Badanie jest przeprowadzane w oparciu o dokumentację dotyczącą zamówień publicznych będącą w posiadaniu IZ RPO i/lub przedłożoną przez beneficjentów, w sposób niezależny od procedury weryfikacji wniosków o płatność, co jest celem jakim jest minimalizowanie ryzyka poświadczenia wydatków poniesionych z naruszeniem prawa.
W przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym w 472 kontrolach projektów wykryto łącznie 60 nieprawidłowości na kwotę o wartości całkowitej 13 618 342,33 PLN, w tym EFRR 8 724 461,17 PLN. W zakresie zamówień publicznych w I półroczu 2014 r. wykryto 51 nieprawidłowości w kwocie 12 368 745,25 PLN, w tym EFRR 7 908 129,79 PLN. W związku z powyższym kwota ujawnionych nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych stanowiła 90,64% kwoty wszystkich wykrytych nieprawidłowości w okresie sprawozdawczym.
4.2 [bookmark: _Toc363465733]Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej 
Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 jest przyznawana zgodnie z aktualnymi programami pomocowymi – odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.
Załącznik 2. Tabela 2. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu w podziale na Działania i podstawę udzielenia pomocy
5. [bookmark: _Toc363465734]Informacja o realizacji dużych projektów
	Tytuł projektu                
	Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami

	Beneficjent    
	Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

	Wartość całkowita                              
	344 918 457,87 PLN

	Dofinansowanie EFRR    
	162 090 146,74 PLN

	Okres realizacji 
	1.01.2007 r. – 30.06.2014 r.



Cel projektu 
Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku oraz w istotny sposób poprawa dostępności transportowej miasta Wrocławia. Projekt jest jednym z czterech etapów budowy połączenia komunikacyjnego Bielany-Łany-Długołęka będącego docelowo wschodnią obwodnicą Wrocławia oraz jednocześnie łącznikiem autostrady A4 z drogą ekspresową S8, zatem dotyczy poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T (autostrada A4 leży w III europejskim korytarzu transportowym) oraz innymi drogami krajowymi (S8). Projekt wpływa na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i tworzy lepsze warunki do rozwoju społeczno-ekonomicznego tej części regionu, nie tylko zaktywizuje gospodarczo przyległe tereny, ale przyczynia się także do poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Zakres projektu
Projekt obejmuje budowę publicznej drogi wojewódzkiej/obwodnicy o charakterze powszechnym, o następujących parametrach technicznych: klasie G, prędkości projektowej 70 km/h i nośności 115 KN/oś w postaci jednej jezdni dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu. Końcowy odcinek od strony drogi wojewódzkiej nr 455 oraz obiekty związane ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94/wiaduktem nad linią kolejową wybudowano w układzie docelowym (dwie jezdnie dwupasmowe - razem ok. 2,3 km), korpus drogi (nasypy, przejścia dla zwierząt, przyczółki obiektów) zostały wybudowane na całej długości pod układ docelowy - 2 jezdnie dwupasmowe. W szczególności projekt obejmuje:
· budowę 3 mostów (w tym duże obiekty nad rzeką Odrą i Oławą),
· budowę dwóch estakad drogowych,
· budowę dwupoziomowego skrzyżowania (wiadukt drogowy z rondem) nad drogą krajową 94,
· budowę wiaduktu drogowego nad ul. Odrzańską w Łanach,
· budowę wiaduktu nad linią kolejową 277 Wrocław Brochów-Opole Groszowice oraz nad linią kolejową 764 Siechnice-Wrocław Brochów,
· budowa dwóch rond na połączeniu z drogą wojewódzką nr 455,
· przebudowę krótkich odcinków dróg niższej kategorii w rejonie węzłów/skrzyżowań oraz przebudowa odcinka o dł. 1,1 km dotychczasowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 455 w Łanach,
· budowę przejść dla zwierząt, przepustów, ekranów akustycznych,
· przebudowa kolizyjnego uzbrojenia, budowę odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, rowy),
· budowę chodników, dróg rowerowych, oświetlenia ulicznego,
· budowę dróg serwisowych,
· środki związane z ochroną środowiska: kompensacje przyrodnicze (koszenie łąk oraz stosowny nadzór ekspercki, odtworzenie lasów liściastych o pow. 30 ha, odtworzenie 2 zbiorników wodnych, nasadzenia krzewów), budowa ekranów akustycznych, budowa ekranów ochronnych, budowa przejść i przepustów dla zwierząt, budowa ogrodzenia drogi, budowa płotków zabezpieczających płazy na czas realizacji robót. 
Właścicielem powstałej infrastruktury po zakończeniu projektu będzie Samorząd Województwa Dolnośląskiego, który będzie ponosić koszty związane z jej utrzymaniem i eksploatacją. 
Wskaźniki
W wyniku realizacji beneficjent zaplanował wybudowanie 8,4 km drogi wojewódzkiej/obwodnicy oraz osiągnięcie oszczędności w przewozach pasażerskich w kwocie 49 534 056,85 PLN/rok i towarowych w kwocie 11 895 364,60 PLN/rok. Realizacja wskaźników zostanie wykazana po zakończeniu projektu.
Harmonogram działań w projekcie
	Data
	Działania

	30.12.2011
	Umowa o dofinansowanie projektu

	30.12.2011
	Przesłanie do Komisji Europejskiej Wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego projektu razem z towarzyszącymi załącznikami, tj. harmonogramem realizacji projektu, dokumentacją dotyczącą przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, Studium wykonalności wraz z Rezultatami studium i aktualną Analizą kosztów i korzyści. 
Wartość całkowita we wniosku: 86 798 832 EUR, dofinansowanie z EFRR: 40 695 498 EUR

	08.03.2012 
	Informacja Komisji o spełnieniu formalnych wymogów przez projekt zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006.

	26.09.2012 
	Pismo Komisji z pierwszymi uwagami. Uwaga dotyczyła braku dostarczenia do Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska KE formularza o proponowanych środkach kompensujących negatywne oddziaływanie na integralność sieci Natura 2000

	10.10.2012 
	Odpowiedź IZ RPO na ww. pismo uwzględniające uwagi Komisji

	03.12.2012 
	Pismo Komisji z kolejnymi uwagami dotyczącymi niewystarczających środków kompensujących obszarów Natura 2000 objętych projektem (przerywające procedurę zatwierdzania wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego projektu)

	20.03.2013
	Odpowiedź IZ RPO na ww. pismo, w której zadeklarowano poszerzenie zakresu kompensacji dla jednego z siedlisk, jak również wnioskowano o zmianę granic obszarów Natura 2000. 
Zgłoszone przez służby Komisji zastrzeżenia wymagały wnikliwej analizy i wykraczały poza kompetencje IZ RPO, wobec czego nawiązano współpracę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie 

	05.06.2013
	Pismo Komisji z kolejnymi zaleceniami dotyczącymi przedstawienia listu intencyjnego, map i Standardowych Formularzy Danych dla zmienionych i objętych dodatkowymi środkami kompensującymi obszarów Natura 2000 (ponownie przerywające procedurę zatwierdzania wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego projektu)

	16.07.2013
	Przesłanie do Komisji Listu intencyjnego Ministra Środowiska deklarującego realizację zaleceń Komisji odnośnie zmiany (stosownie do zwiększonego zakresu działań kompensujących) granic obszarów Natura 2000 objętych projektem

	13.09.2013
	Decyzja Komisji Europejska o notyfikacji projektu



Realizacja rzeczowa
Realizacja zasadniczej części projektu została zakończona (osiągnięto zakładane produkty projektu), a wybudowana droga jest oddana do eksploatacji i funkcjonuje w układzie komunikacyjnym Dolnego Śląska. Do wykonania pozostały roboty związane z dodatkowymi działaniami kompensującymi oddziaływanie projektu na obszary Natura 2000 (odtworzenie siedliska typu 3150 – starorzecza i jeziora eutroficzne) zaleconymi przez Komisję Europejską na etapie oceny wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego projektu.
Napotkane problemy i podjęte środki zaradcze
W związku z przedłużającymi się działaniami kompensacyjnymi zaleconymi przez Komisję Europejską (długotrwałe uzgodnienia z właścicielami terenów planowanych do zajęcia pod dodatkową kompensację), pismem z dnia 05.06.2013 r. beneficjent wystąpił z prośbą o możliwość zmiany terminu zakończenia finansowego projektu do dn. 31.12.2014 r.
Poniżej przedstawiona mapa obrazuje przebieg drogi „Łącznik Aglomeracyjny A4-S8”oraz podział na poszczególne etapy i zadania. Uwzględnia ona ponadto przebieg Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
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Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 

W ramach RPO WD na Pomoc Techniczną przeznaczono środki stanowiące 3,19% alokacji Programu, tj. 165 633 704,26 PLN (39 525 790 EUR). 

W okresie sprawozdawczym nie odbywały się nabory wniosków o dofinansowanie (Planów Działań). Kolejne nabory planowane są na drugie półrocze 2014 roku: jeden nabór Planów Działań na rok 2015 w Schemacie I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe oraz jeden nabór w Schemacie II Wsparcie w zakresie dokumentacji projektowej. Ponadto mogą zostać ogłoszone nabory niezaplanowane, a wynikające z bieżącego wdrażania Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

Narastająco na dzień 30.06.2014 r. w ramach Priorytetu 10 złożono 135 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 189 576 240,46 PLN, w tym EFRR 161 136 203,93 PLN, co stanowi 97,28% alokacji dla Priorytetu.
W okresie sprawozdawczym nie podejmowano uchwał w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektów realizowanych w ramach PT RPO WD.
W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w realizowanych projektach, przede wszystkim w zakresie zmian wartości projektów oraz zmiany nazwy jednostki realizującej projekt/beneficjenta. Narastająco do dnia 30.06.2014 r. w ramach Priorytetu 10 podpisano/wydano 135 umów/decyzji/uchwał (z czego 3 uchylono) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków realizacji projektów na kwotę wydatków ogółem 180 430 387,76 PLN, w tym EFRR 153 295 016,40 PLN, co stanowi 92,55% alokacji dla Priorytetu 10. 

W okresie sprawozdawczym ze środków Pomocy Technicznej RPO realizowano 25 projektów, 
w tym 22 projekty wieloletnie (w nawiasie podano okres realizacji): 
1. Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w latach 2012-2013 (02.11.2011 – 30.06.2015)
2. Archiwizacja dokumentów RPO WD (projekt uchylony w dniu 25.02.2014 r.)
3. Działania informacyjno - promocyjne DIP 2014-2015 (01.10.2013 – 30.06.2015)
4. Implementacja RPO WD w latach 2013-2014 (12.11.2012 – 31.12.2014)
5. Koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych (01.01.2008 – 30.06.2015)
6. Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD 2014-2015 (01.10.2013 – 30.06.2015)
7. Koszty wynagrodzeń w DIP 2014-2015 (01.01.2014 – 30.06.2015)
8. Obsługa informatyczna DIP (22.09.2010 – 30.06.2015)
9. Obsługa prawna DIP (01.11.2010 – 30.06.2015)
10. Obsługa prawna w zakresie RPO w latach 2013-2015 (02.05.2011 – 30.06.2015)
11. Obsługa wyboru i realizacji projektów RPO WD w 2014-2015 (02.01.2014 – 30.06.2015)
12. Promocja i informacja RPO WD (01.01.2014 – 30.06.2015)
13. Strona internetowa RPO w latach 2011-2014 (01.01.2011 – 31.12.2014)
14. Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO (01.01.2013 – 30.06.2015)
15. Utworzenie punktów informacyjno – kontaktowych w regionie (01.01.2008 – 30.01.2015)
16. Wsparcie procesu kontroli RPO w latach 2010-2015 (01.01.2010 – 30.06.2015)
17. Wsparcie wdrażania RPO w 2013 roku (27.12.2011 – 31.01.2014)
18. Wsparcie wdrażania RPO (27.12.2011 – 30.06.2015)
19. Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO (01.12.2013 – 30.06.2015)
20. Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2013 roku (01.12.2012 – 31.01.2014)
21. Zapewnienie środków transportu w celu realizacji zadań statutowych DIP (15.06.2012 – 30.06.2015)
22. Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (06.11.2013 – 31.03.2015)
oraz 3 projekty jednoroczne:
1. Wsparcie realizacji RPO WD w 2014 roku (01.11.2013 – 31.12.2014)
2. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2014 r. (16.12.2013 – 31.12.2014)
3. Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w 2014 roku (01.01.2014 – 31.12.2014)



Dane na temat wydatkowania w I połowie 2014 r. środków w ramach poszczególnych projektów realizowanych w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela (dane przedstawiono dla całkowitych kosztów projektów): 

	Lp.
	Tytuł projektu
	Rodzaje wydatków
	Wartość kategorii wydatków /w PLN/
	Całkowity koszt realizacji projektu (w PLN)
	Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN)
	Wydatkowanie 
w roku 2014

	1
	Analizy, ekspertyzy i ewaluacje RPO WD w latach 2012-2013
	wydatki przeznaczone na analizy, tłumaczenia, ekspertyzy, opinie i ewaluacje w ramach RPO
	1 690 088,68
	1 690 088,68
	1 436 575,38
	172 200,00

	2
	Archiwizacja dokumentów RPO WD
	archiwizacja dokumentów RPO WD
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Działania informacyjno - promocyjne DIP 2014-2015
	koszty działań informacyjno-promocyjnych
	335 000,00
	335 000,00
	284 750,00
	24 767,79

	4
	Implementacja RPO WD w latach 2013-2014
	koszty podróży służbowych oraz organizacji spotkań roboczych
	462 225,00
	462 225,00
	392 891,25
	37 008,13

	5
	Koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych
	koszty usług telekomunikacyjnych i najmu pomieszczeń biurowych
	6 788 154,16
	6 788 154,16
	5 749 501,78
	508 437,07

	6
	Koszty wdrażania powierzonych DIP działań w ramach RPO WD 2014-2015.
	koszty wdrażania
	1 307 904,00
	1 307 904,00
	1 111 718,40
	244 300,11

	7
	Koszty wynagrodzeń w DIP 2014-2015
	koszty zatrudnienia pracowników
	7 266 937,00
	7 266 937,00
	6 176 896,45
	2 281 581,60

	8
	Obsługa informatyczna DIP
	koszty usług informatycznych
	1 286 580,50
	1 286 649,89
	1 093 593,42
	80 592,06

	9
	Obsługa prawna DIP
	koszty usług prawnych
	715 456,00
	715 456,00
	608 137,60
	60 885,00

	10
	Obsługa prawna w zakresie RPO w latach 2013-2015
	koszty usług prawnych
	1 179 055,00
	1 179 055,00
	1 002 196,75
	108 000,00

	11
	Obsługa wyboru i realizacji projektów RPO WD w 2014-2015
	koszty obsługi procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania wniosków o płatność, w tym m.in. wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów oraz koszty doradztwa
	228 000,00
	228 000,00
	193 800,00
	11 400,00

	12
	Promocja i informacja RPO WD
	koszty działań informacyjno-promocyjnych
	1 520 000,00
	1 520 000,00
	1 292 000,00
	435 901,76

	13
	Strona internetowa RPO w latach 2011-2014
	wydatki na stworzenie i funkcjonowanie strony internetowej
	40 682,25
	40 682,25
	34 579,91
	3 690,00

	14
	Szkolenia i konferencje pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO
	koszt podnoszenia kwalifikacji zawodowych, koszt udziału 
w konferencjach, seminariach itp.
	660 000,00
	660 000,00
	561 000,00
	107 217,56

	15
	Utworzenie punktów informacyjno - kontaktowych w regionie
	wydatki na funkcjonowanie punktów informacyjno - kontaktowych RPO
	5 556 438,63
	5 556 438,63
	4 722 972,84
	456 036,00

	16
	Wsparcie procesu kontroli RPO w latach 2010-2015
	wydatki wspomagające proces kontroli
	73 470,53
	73 470,53
	62 449,71
	0,00

	17
	Wsparcie wdrażania RPO w 2013 roku
	koszt zatrudnienia pracowników, zawartych umów, zapewnienia środków transportu i innych usług
	147 969,39
	147 969,39
	125 773,42
	0,00

	18
	Wsparcie wdrażania RPO
	koszt zatrudnienia pracowników, zawartych umów, zapewnienia środków transportu i innych usług
	481 200,00
	481 200,00
	409 020,00
	53 823,85

	19
	Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2013 roku
	koszt zakupu wyposażenia, sprzętu, materiałów biurowych i zapewnienie powierzchni biurowych
	172 938,00
	172 938,00
	146 997,30
	0,00

	20
	Zakup wyposażenia i najem pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO
	koszt zakupu wyposażenia, sprzętu, materiałów biurowych i zapewnienie powierzchni biurowych
	750 167,00
	750 167,00
	637 641,95
	43 872,61

	21
	Zapewnienie środków transportu w celu realizacji zadań statutowych DIP
	koszty leasingu oraz serwis samochodów osobowych
	192 260,00
	192 260,00
	163 421,00
	36 209,28

	22
	Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
	wydatki na modernizację/ adaptację pomieszczeń biurowych
	8 337 647,00
	8 337 647,00
	7 086 999,95
	35 608,50

	23
	Wsparcie realizacji RPO WD w 2014 roku
	koszty wsparcia realizacji RPO, w tym wydatki bezosobowe
	50 000,00
	50 000,00
	42 500,00
	5 910,22

	24
	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby wdrażania RPO w UMWD w 2014 r.
	koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego
	250 000,00
	250 000,00
	212 500,00
	0,00

	25
	Zatrudnienie pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO  w 2014 roku
	koszty zatrudnienia pracowników
	14 242 382,00
	14 242 382,00
	12 106 024,70
	6 346 498,51

	SUMA
	53 734 624,53
	45 653 941,81
	11 053 940,05



Całkowita wartość projektów realizowanych w I półroczu 2014 r. w ramach Pomocy Technicznej wynosi 53 734 624,53 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 45 653 941,81 PLN. W I połowie 2014 r. w ramach realizowanych projektów wydatkowano 11 053 940,05 PLN.
Ogółem w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna do dnia 30 czerwca 2014 r. realizowane były 132 projekty o wartości całkowitej 180 430 387,76 PLN, w tym EFRR 153 295 016,40 PLN.

Wykazane wydatki nie przekraczają kwot ujętych w projektach na realizację Pomocy Technicznej.
Spośród 25 projektów realizowanych ze środków Pomocy Technicznej w omawianym okresie sprawozdawczym najwięcej projektów dotyczyło informacji i promocji (4 projekty dotyczące informacji i promocji: utworzenie punktów informacyjno-kontaktowych w regionie, utrzymanie strony internetowej, działania informacyjno-promocyjne) oraz wyposażenia, remontu, wynajmu pomieszczeń biurowych (4 projekty).  Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano projekty z zakresu wsparcia potencjału administracyjnego (w tym projekty w zakresie zatrudnienia i wyposażenia) oraz projekty z zakresu wzmocnienia procesu zarządzania i wdrażania RPO (w tym m.in. obsługa prawna, obsługa wyboru i realizacji projektów). 
W ramach kategorii interwencji 85 – przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, realizowano 19 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 37 883 063,68 PLN. Pozostałe 5 projektów realizowano w ramach kategorii interwencji 86 – ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja. Wartość dofinansowania z EFRR w ramach tej kategorii wynosi 7 770 878,13 PLN.
W okresie sprawozdawczym, w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna, trwał proces weryfikacji wniosków o płatność. W I półroczu 2014 złożono do weryfikacji 58 wniosków o płatność (46 wniosków o płatność pośrednią i 12 o płatność końcową). W I półroczu 2014 r. zatwierdzono 53 wnioski o płatność (w tym 9 wniosków o płatność końcową) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 8 125 838,06 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 6 906 838,69 PLN (z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów). Od początku realizacji Programu zatwierdzono 636 wniosków o płatność (w tym 99 wniosków o płatność końcową), o całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 133 422 369,23 PLN, w tym dofinansowanie EFRR 113 408 846,13 PLN, co stanowi 68,47% alokacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach Programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie):

	Lp.
	Typ projektu
	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami
	Całkowita wartość projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji Programu narastająco w PLN
	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji Programu w PLN

	
	
	od początku realizacji Programu
	
	

	1
	Szkolenia
	21
	3 661 557,49
	3 112 323,87

	2
	Promocja
	18
	14 311 077,83
	12 158 910,85

	3
	Zatrudnienie
	13
	114 723 375,15
	97 514 868,32

	4
	Sprzęt komputerowy
	10
	3 170 826,97
	2 695 202,92

	5
	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych
	10
	17 614 201,78
	14 951 642,26

	6
	Ekspertyzy/ doradztwo
	7
	3 212 062,00
	2 730 252,70

	7
	Ewaluacje
	6
	2 099 159,59
	1 783 010,65

	8
	Kontrola/ audyt
	2
	80 370,53
	68 314,71

	9
	Organizacja procesu wyboru projektów
	13
	4 130 695,10
	3 507 502,60

	10
	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów
	5
	146 968,02
	124 922,82

	11
	Inne:
	
	 
	 

	
	podróże służbowe pracowników
	7
	1 046 065,95 
	889 155,86 

	
	koszty wdrażania powierzonych DIP działań
	9
	13 906 748,00 
	11 820 676,81 

	
	prowadzenie monitoringu realizacji RPO


	3
	 25 929,00 
	22 039,65 

	
	zapewnienie środków transportu
	2
	380 280,61 
	283 283,62 

	
	współpraca międzynarodowa i międzyregionalna
	2
	687 190,35 
	584 111,84 

	
	wsparcie wdrażania RPO
	4
	1 233 879,39 
	1 048 796,92 

	Suma
	132
	180 430 387,76    
	153 295 016,40    



Środki przeznaczone na Priorytet 10 Pomoc Techniczna są wystarczające i zapewniają realizację zakładanych celów. W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji Priorytetu 10 Pomoc Techniczna. 
7. [bookmark: _Toc363465736]Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji
Załącznik VIII Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji oraz Załącznik VIIIa Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych.
8. [bookmark: _Toc363465737]
Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:

	
	Martyna Pogorzelska 

	
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):

	
	Tel (071)776 95-19: fax (71) 776 91 66 
martyna.pogorzelska@umwd.pl 

	Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą 
	Data i miejsce:

	
	

	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do zatwierdzenia sprawozdania: 

	
	 

	
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej 
do zatwierdzania sprawozdania 
(telefon, adres e-mail, fax):

	
	 

	
	Podpis osoby upoważnionej 
do zatwierdzania sprawozdania :

	
	



Załączniki:
1) Załącznik nr I Tabela 1. Postęp rzeczowy Programu Operacyjnego.
2) Załącznik nr II Tabela 2. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia Programu Operacyjnego w podziale ze względu na Działania i podstawę udzielenia pomocy.
3) Załącznik nr II b tabele finansowe 
Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30.06.2014 r.  
Tabela 3. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe realizowane przez KE.
4) Załącznik nr VIII  Formularz dotyczący informacji i promocji 
5) Załącznik nr VIIIa Postęp rzeczowy działań informacyjno-promocyjnych 

Poziom wykorzystania alokacji z EFRR w umowach, płatnościach na rzecz beneficjentów oraz projektach zakończonych według Priorytetów RPO WD w %
umowy o dofinansowanie	
P.10 Pomoc Techniczna	P. 9 Miasta	P. 8 Zdrowie	P. 7 Edukacja	P. 6 Turystyka i Kultura	P. 5 Energetyka	P. 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P. 3 Transport	P. 2 Społeczeństwo informacyjne	P. 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	RPO WD	0.92550617691538706	1.00163763445634	1.0059790136258648	1.0052033689720639	1.001736690738753	0.68106978239506033	0.97450994096604848	1.0002975803742864	1.006140883418942	0.9646158618390126	0.97858328872485856	płatności na rzecz beneficjentów	
P.10 Pomoc Techniczna	P. 9 Miasta	P. 8 Zdrowie	P. 7 Edukacja	P. 6 Turystyka i Kultura	P. 5 Energetyka	P. 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P. 3 Transport	P. 2 Społeczeństwo informacyjne	P. 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	RPO WD	0.68469667230592246	0.80538128196698422	0.97981754309105251	0.98506221123672033	0.88897579613762701	0.14528489188755289	0.80397718327872703	0.77579404154559639	0.48568576695416965	0.71200044116845762	0.75669393770253512	projekty zakóńczone	
P.10 Pomoc Techniczna	P. 9 Miasta	P. 8 Zdrowie	P. 7 Edukacja	P. 6 Turystyka i Kultura	P. 5 Energetyka	P. 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P. 3 Transport	P. 2 Społeczeństwo informacyjne	P. 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	RPO WD	0.5090467923518236	0.66861322368057374	0.88969839221160674	0.69920517312877228	0.68256848310836948	0.11334317908788372	0.60754169454436746	0.28526792419588837	0.2236903757658989	0.30585658428908247	0.44708743825932096	
Środki z EFRR we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO WD w PLN
I półrocze 2014	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	0	110008.96000000001	0	0	0	44387971.460000001	0	0	4441739.63	76648057.462500006	stan na 30.06.2014 r.	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	161136203.93000001	572892943.02999997	267360433.96000001	503021207.28999949	710365089.69000041	245254031.66	666967087.00999999	1270971921.55	438237398.70999974	2203138166.632	alokacja z EFRR	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	165633704.26215398	447141170.65209222	215534103.57786903	406713967.37167299	450028122.77699274	151716183.17381603	533453061.18135494	1137443411.503875	404119338.66392702	1230944224.8402162	


Środki z EFRR w umowach/deczyjach o dofinansowanie w ramach RPO WD             w PLN
I półrocze 2014	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	0	2618786.56	0	0	4389551.57	6712331.3599999994	5988639.7700000014	17531369.719999999	7128159.4500000002	79185415.769999996	stan na 30.06.2014 r.	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	153295016.40000001	447873424.44	216822784.91999999	408830250.20999974	450809682.44999999	103329307.86	519855311.16000021	1137781892.3399999	406600988.41000003	1187388324.3199999	alokacja z EFRR	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	165633704.26215398	447141170.65209222	215534103.57786903	406713967.37167299	450028122.77699274	151716183.17381603	533453061.18135494	1137443411.503875	404119338.66392702	1230944224.8402162	


Środki z EFRR we wnioskach o płatność w ramach RPO WD w PLN
I półrocze 2014	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	6906838.6899999995	26840518.309999991	20490171.899999999	6395493.5	22228961.939999998	8947874.159999989	47169082.07	52355049.790000103	46945361.720000073	57849310.57	stan na 30.06.2014 r.	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	113408846.12999991	362772214.53000045	211184095.82000011	401428856.93999684	400383029.61000055	24105340.880000003	435775797.91000015	887611633.73999929	196299054.60999998	878118117.98999918	alokacja z EFRR	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	165633704.26215398	447141170.65209222	215534103.57786903	406713967.37167299	450028122.77699274	151716183.17381603	533453061.18135494	1137443411.503875	404119338.66392702	1230944224.8402162	


Środki z EFRR w płatnościach na rzecz beneficjentów w ramach RPO WD w PLN
I półrocze 2014	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	6906838.6899999995	24946866.609999999	20490171.899999999	6395493.5	22181368.610000025	6978484.8500000006	40294628.700000003	66021040.450000003	46921318.050000004	56188741.85999997	stan na 30.06.2014 r.	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	113408846.12999991	360119129.24000037	211184095.82000011	400638560.03999949	400064108.72999913	22042069.27	428884089.5400002	882421821.23999977	196275010.94	876432831.13999891	alokacja z EFRR	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	165633704.26215398	447141170.65209222	215534103.57786903	406713967.37167299	450028122.77699274	151716183.17381603	533453061.18135494	1137443411.503875	404119338.66392702	1230944224.8402162	


Stopień realizacji Programu - wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej
stan na 31.12.2013	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	RPO WD	0.97284670802848794	1.2809890291128361	1.240455359601164	1.2367935395499148	1.5784904403452422	1.3239593562004757	1.2502826125563371	1.1173935412484211	1.073434546622265	1.7275352481644852	1.3443773598190187	stan na 30.06.2014	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	RPO WD	0.97284670802848794	1.2812350564688926	1.240455359601164	1.2367935395499148	1.5784904403452422	1.6165317801267181	1.2502826125563371	1.1173935412484211	1.0844257049387371	1.7897952824937886	1.368795988829141	


Stopień realizacji Programu - umowy o dofinansowanie
stan na 31.12.2013	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	RPO WD	0.92671076067380065	1.0003640715474038	1.0060320631888435	1.0050401604635681	0.9951670169331357	0.69064682941538968	0.9863612978145766	1.0022494293520441	0.9922125277539765	0.92832538833214051	0.97008848883688814	stan na 30.06.2014	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	RPO WD	0.92550617691538706	1.00163763445634	1.0059790136258602	1.0052033689720639	1.0017366907387484	0.68106978239506033	0.97450994096604848	1.0002975803742864	1.006140883418942	0.9646158618390126	0.97858328872485856	


Stopień realizacji Programu - płatności na rzecz beneficjentów
stan na 31.12.2013	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	RPO WD	0.64306532516725956	0.74599886240299085	0.88475058357113012	0.96935278632739397	0.83949952724890864	9.2030698557737822E-2	0.73093023966628645	0.7175520406689001	0.36907956724644608	0.65941911176792956	0.69685523513943981	stan na 30.06.2014	
P.10 Pomoc Techniczna	P.9 Miasta	P.8 Zdrowie	P.7 Edukacja	P.6 Turystyka i Kultura	P.5 Energetyka	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	P.3 Transport	P.2 Społeczeństwo informacyjne	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	0.68469667230592512	0.80538128196698189	0.97981754309105251	0.985062211236718	0.88897579613762701	0.1452848918875535	0.80397718327872703	0.77579404154560117	0.48568576695417176	0.71200044116845762	0.75669393770253779	

Stopień realizacji Priorytetów w stosunku do alokacji dla poszczególnych Priorytetów na etapie refundacji środków z KE [EUR]
Alokacja w EUR	P.10 Pomoc Techniczna [65,83%]	P.9 Miasta [96,20%]	P.8 Zdrowie [98,82%]	P.7 Edukacja [100,00%]	P.6 Turystyka i Kultura [100,00%]	P.5 Energetyka [10,79%]	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne [79,67%]	P.3 Transport [89,09%]	P.2 Społeczeństwo informacyjne [43,34%]	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność [73,29%]	RPO WD [80,55%]	39525790	107160013	52722970	99050316	108479487	36394347	128759928	273196914	97051591	297842736	1240184092	Refundacja środków z EFRR dokonana przez KE	P.10 Pomoc Techniczna [65,83%]	P.9 Miasta [96,20%]	P.8 Zdrowie [98,82%]	P.7 Edukacja [100,00%]	P.6 Turystyka i Kultura [100,00%]	P.5 Energetyka [10,79%]	P.4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne [79,67%]	P.3 Transport [89,09%]	P.2 Społeczeństwo informacyjne [43,34%]	P.1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność [73,29%]	26019789.650000021	103087832.82999997	52099901.830000006	99050316	108479487	3925698.17	102580944.75	243387134.15000004	42063433.210000001	218294559.65999997	998989097.25000012	
Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 1 w PLN
od początku Programu	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [96,46%]	wnioski o płatność [71,34%]	płatności na rzecz beneficjentów [71,20%]	projekty zakończone [30,59%]	1187388324.3199999	878118117.98999918	876432831.13999891	376492396.05999976	I półrocze 2014 r.	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [96,46%]	wnioski o płatność [71,34%]	płatności na rzecz beneficjentów [71,20%]	projekty zakończone [30,59%]	1230944224.8402162	79185415.769999996	57849310.57	56188741.85999997	55324169.940000005	
Sekcje działalności gospodarczej w których działalnośc prowadzą przedsiębiorstwa wsparte w ramach DFP

Handel hurtowy i detaliczny	Przetwórstwo przemysłowe	Budownictwo	Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna	Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna	Transport i gospodarka magazynowa	Pozostała działalność usługowa	Pozostałe branże	0.26090000000000002	0.17369999999999999	0.11670000000000012	6.4699999999999994E-2	7.4200000000000002E-2	7.2100000000000011E-2	5.6400000000000013E-2	2.6100000000000002E-2	0.15520000000000111	
Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 2 w PLN
od początku Programu	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,61%]	wnioski o płatność [48,57%]	płatności na rzecz beneficjentów [48,57%]	projekty zakończone [22,37%]	406600988.41000003	196299054.60999998	196275010.94	90397606.719999954	I półrocze 2014 r.	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,61%]	wnioski o płatność [48,57%]	płatności na rzecz beneficjentów [48,57%]	projekty zakończone [22,37%]	404119338.66392702	7128159.4500000002	46945361.720000073	46921318.050000004	4720926.74	


Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 3 w PLN
od początku Programu	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,03%]	wnioski o płatność [78,04%]	płatności na rzecz beneficjentów [77,58%]	projekty zakończone [28,53%]	1137781892.3399999	887611633.73999929	882421821.23999977	324476120.89000005	I półrocze 2014 r.	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,03%]	wnioski o płatność [78,04%]	płatności na rzecz beneficjentów [77,58%]	projekty zakończone [28,53%]	1137443411.503875	17531369.719999999	52355049.790000103	66021040.450000003	8943871.5199999791	
Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 4 w PLN
od początku Programu	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [97,45%]	wnioski o płatność [81,69%]	płatności na rzecz beneficjentów [80,40%]	projekty zakończone [60,75%]	519855311.16000021	435775797.91000015	428884089.5400002	324094976.75000006	I półrocze 2014 r.	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [97,45%]	wnioski o płatność [81,69%]	płatności na rzecz beneficjentów [80,40%]	projekty zakończone [60,75%]	533453061.18135494	5988639.7700000014	47169082.07	40294628.700000003	47826787.690000013	
Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 5 w PLN
od początku Programu	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [68,11%]	wnioski o płatność [15,89%]	płatności na rzecz beneficjentów [14,53%]	projekty zakończone [11,33%]	103329307.86	24105340.880000003	22042069.27	17195994.52	I półrocze 2014 r.	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [68,11%]	wnioski o płatność [15,89%]	płatności na rzecz beneficjentów [14,53%]	projekty zakończone [11,33%]	151716183.17381603	6712331.3599999994	8947874.159999989	6978484.8500000006	13922848.17	
Realizacja zobowiązan UE w ramach Priorytetu 6 w PLN
od początku Programu	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,17%]	wnioski o płatność [88,97%]	płatności na rzecz beneficjentów [88,90%]	projekty zakończone [68,26%]	450809682.44999999	400383029.61000055	400064108.72999913	307175013.11999989	I półrocze 2014 r.	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,17%]	wnioski o płatność [88,97%]	płatności na rzecz beneficjentów [88,90%]	projekty zakończone [68,26%]	450028122.77699274	4389551.57	22228961.939999998	22181368.610000025	40907803.940000005	
Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 7 w PLN
od początku Programu	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,52%]	wnioski o płatność [98,70%]	płatności na rzecz beneficjentów [98,51%]	projekty zakończone [69,92%]	408830250.20999974	401428856.93999785	400638560.03999949	284376509.96999979	I półrocze 2014 r.	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,52%]	wnioski o płatność [98,70%]	płatności na rzecz beneficjentów [98,51%]	projekty zakończone [69,92%]	406713967.37167299	0	6395493.5	6395493.5	26502226.489999976	
Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 8 w PLN
od początku Programu	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,60%]	wnioski o płatność [97,98%]	płatności na rzecz beneficjentów [97,98%]	projekty zakończone [88,97%]	216822784.91999999	211184095.82000011	211184095.82000011	191760345.41999999	I półrocze 2014 r.	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,60%]	wnioski o płatność [97,98%]	płatności na rzecz beneficjentów [97,98%]	projekty zakończone [88,97%]	215534103.57786903	0	20490171.899999999	20490171.899999999	55740134.140000001	
Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 9 w PLN
od początku Programu	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,16%]	wnioski o płatność [81,13%]	płatności na rzecz beneficjentów [80,54%]	projekty zakończone [66,86%]	447873424.44	362772214.53000045	360119129.24000037	298964499.54999995	I półrocze 2014 r.	
alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [100,16%]	wnioski o płatność [81,13%]	płatności na rzecz beneficjentów [80,54%]	projekty zakończone [66,86%]	447141170.65209222	2618786.56	26840518.309999991	24946866.609999999	58939350	
Realizacja zobowiązań UE w ramach Priorytetu 10 w PLN
od początku Programu	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [92,55%]	wnioski o płatność [68,47%]	płatności na rzecz beneficjentów [68,47%]	projekty zakończone [50,90%]	153295016.40000001	113408846.12999991	113408846.13	84315305.860000014	I półrocze 2014 r.	alokacja z EFRR	umowy o dofinansowanie [92,55%]	wnioski o płatność [68,47%]	płatności na rzecz beneficjentów [68,47%]	projekty zakończone [50,90%]	165633704.26215398	0	6906838.6899999995	6906838.6899999995	2007953.8600000003	
Wkład wspólnotowy w mln EUR oraz % udział 
w Programie
Przedsiębiorstwa              i Innowacyjność 297,84  (24%)
Społeczeństwo Informacyjne  97,05 (8%)
Transport  273,2  (22%)
Środowisko                       i bezpieczeństwo ekologiczne  128,76  (10%)
Energetyka  36,39   (3%)
Turystyka i Kultura 108,48  (9%)
Edukacja  99,05   (8%)
Zdrowie  52,72 (4%)
Miasta 107,16 (9%)
Pomoc Techniczna 39,53  (3%)

Przedsiębiorstwa i Innowacyjność	Społeczeństwo Informacyjne	Transport	Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	Energetyka	Turystyka i Kultura	Edukacja	Zdrowie	Miasta	Pomoc Techniczna	297.83999999999969	97.05	273.2	128.76	36.39	108.48	99.05	52.720000000000013	107.16	39.53	image2.png
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