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1. Identyfikacja/informacje wstępne
	PROGRAM OPERACYJNY
	Cel

Konwergencja

	
	Obszar kwalifikowalny
Polska/Województwo Dolnośląskie (NUTS2)

	
	Okres programowania

2007-2013

	
	Numer programu (nr CCI)

2007PL161PO005

	
	Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

	ROCZNE SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI
	Rok sprawozdawczy 

2014

	
	Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez Komitet Monitorujący

Uchwała nr                 z dnia      06.2015 r.


2. Przegląd realizacji programu operacyjnego

Cel Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 został określony jako:

Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe Programu:

1. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność.

2. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.

Realizacji celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego służy 10 Priorytetów.

Poniższy wykres przedstawia alokację Priorytetów w mln EUR oraz udział procentowy w ogólnej alokacji Programu, która wynosi 1 240 184 092 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Do celów sprawozdawczych zastosowano kurs 1 EUR = 4,1798 PLN Europejskiego Banku Centralnego z dn. 27.11.2014 r.

Instytucja Zarządzająca na podstawie art. 77 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 korzystała w 2014 r. z mechanizmu elastyczności, który umożliwia wykorzystanie alokacji w wyższej wysokości niż alokacja uwzględniona w tabelach finansowych Programu (do 10% alokacji). 

Wykorzystanie mechanizmu elastyczności umożliwia przyspieszenie kontraktacji środków EFRR. 
W 2014 r. IZ RPO WD korzystała 4 razy z mechanizmu elastyczności wnioskując o przeniesienie środków w ramach mechanizmu do Priorytetów:

1) Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne – 3,61% alokacji,

2) Priorytet 3 Transport – 0,26% alokacji,

3) Priorytet 6 Turystyka i Kultura - 0,38% alokacji,

4) Priorytet 9 Miasta – 4,29% alokacji.

W sprawozdaniu uwzględniono alokację wykorzystującą mechanizm elastyczności.

2.1 Realizacja i analiza postępów

2.1.1 Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Informacja na temat postępów rzeczowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, przedstawiona została w Tabeli 1. Postęp fizyczny Regionalnego Programu Operacyjnego w załączniku nr I do sprawozdania.

Opis w zakresie postępów wskaźników rzeczowych celu głównego i celów szczegółowych przedstawiony został w punkcie 2.1.6.2 Analiza postępu finansowego i rzeczowego sprawozdania.

Wskaźniki kontekstowe zawiera Tabela 5 w załączniku nr V do sprawozdania. 

Wskaźniki kluczowe (core indicators)  zawiera Tabela 8 w załączniku nr VIII do sprawozdania. 
2.1.2 Informacje finansowe
Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródła finansowania (w EUR) - w danym roku oraz narastająco - tabela została przedstawiona jako załącznik nr II do sprawozdania.

Wartość wydatków kwalifikowanych ujętych w deklaracjach do Komisji Europejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosła 274 383 212,12 EUR, w tym 218 097 150,42 EUR stanowiły środki publiczne. Narastająco od początku uruchomienia Programu wartość wydatków kwalifikowalnych ujętych w deklaracjach do Komisji Europejskiej wyniosła 1 540 186 870,85 EUR, w tym 1 340 163 124,65 EUR stanowiły środki publiczne.

	Priorytet
	Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do KE
	Procent wykorzystania alokacji z EFRR w płatnościach na rzecz beneficjentów

	
	Środki wspólnotowe i krajowe (zgodnie z zał. nr II do sprawozdania) 

[EUR]
	w tym środki 

z EFRR [EUR]
	% alokacji dla środków z EFRR
	

	Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
	243 047 863,45
	232 822 011,90
	79,39%
	79,25%

	Społeczeństwo informacyjne
	65 166 228,86
	48 896 426,19
	48,62%
	56,22%

	Transport
	350 773 587,42
	273 196 914,00
	99,74%
	86,32%

	Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	125 371 470,93
	108 629 357,63
	86,14%
	89,62%

	Energetyka
	11 632 880,19
	6 701 520,93
	19,48%
	44,02%

	Turystyka i Kultura
	147 498 584,42
	108 479 487,00
	99,62%
	92,39%

	Edukacja
	163 642 501,09
	99 050 316,00
	100,00%
	96,89%

	Zdrowie
	62 692 581,30
	52 722 970,00
	100,00%
	97,53%

	Miasta
	135 999 907,23
	107 160 013,00
	95,88%
	87,98%

	Pomoc Techniczna
	34 337 519,76
	27 935 204,81
	70,68%
	76,96%

	RPO WD
	1 340 163 124,65
	1 065 594 221,46
	85,92%
	83,08%


Łączna wartość płatności otrzymanych z KE od uruchomienia Programu do 31.12.2014 r. wynosi 1 065 594 221,46 EUR (co stanowi 85,92% alokacji Programu), w tym 161 473 605,12 EUR w 2014 r.
W związku z faktem, że łączna kwota środków wypłaconych przez Komisję Europejską kształtuje się na poziomie 95% wartości wkładu wspólnotowego, na którą składa się kwota zaliczki w wysokości 109 183 039,11 EUR oraz dotychczasowa refundacja wydatków w kwocie 1 068 991 848,29 EUR (w tym płatność z 2.01.2015 r.), co daje łącznie 1 178 174 887,40 EUR, ostatnia płatność nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność salda końcowego, tj. ostatecznego zamknięcia Programu w 2019 r.
Wydatki w ramach mechanizmu cross-financing wyniosły łącznie 770 456,34 EUR tj. 0,05% wydatków kwalifikowanych i zostały wykazane w Priorytetach:

1) Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność 122 871,80 EUR, 
2) Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne, 528 700,66 EUR,
3) Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 34 433,69 EUR
4) Priorytet 9 Miasta 84 450,19 EUR.
Szczegółowe informacje odnośnie zastosowania mechanizmu cross-financingu zostały zamieszczone w punkcie 2.6.3 Cross-financing sprawozdania.

2.1.3 Informacja na temat podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji
Od uruchomienia Programu w ramach Priorytetów 1–10 zawarto/wydano 2 177 umów/decyzji o dofinansowaniu, w których wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 218 285 561,30 EUR (5 092 189 989,14  PLN), tj. 98,23% alokacji. Na podstawie podpisanych umów można przedstawić 138 kombinacji kodów reprezentujących 5 kategorii interwencji. 

Dane dotyczące kodów interwencji w formie tabelarycznej zostały przedstawione w załączniku nr III do sprawozdania Tabela 3 – Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii.

Kryterium „Priorytetowy obszar tematyczny” – wystąpiło 41 rodzajów kategorii interwencji.

Poniższa tabela przedstawia realizację Programu w podziale na kategorie interwencji oraz wykorzystanie alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary (alokacja wg tabel finansowych z Programu wg podpisanych umów o dofinansowanie).

Wyróżnione zostały kategorie, w których wykorzystanie alokacji jest najwyższe.

	Priorytetowy obszar tematyczny
	Numer Działania RPO WD
	Liczba projektów
	Wartość dofinansowania z EFRR 
w tys. EUR
	% alokacji Programu

	02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
	1.4
	5
	1 689,25
	0,14%

	03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami nauk
	1.4
	5
	4 779,77
	0,39%

	04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)
	1.2
	2
	23,40
	0,00%

	05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
	1.2, 1.3
	22
	97 367,59
	7,85%

	07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
	1.1
	123
	25 320,93
	2,04%

	08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
	1.1, 1.4
	545
	151 576,26
	12,22%

	09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP
	1.2
	71
	423,99
	0,03%

	10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
	2.1
	12
	41 485,53
	3,35%

	11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)
	2.2, 6.4, 6.5, 8.1
	114
	32 334,30
	2,61%

	13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie,                          e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)
	2.2, 6.4, 6.5, 7.1, 8.1
	45
	35 678,41
	2,88%

	16 Kolej
	3.2
	2
	14 662,68
	1,18%

	18 Tabor kolejowy
	3.2
	1
	6 803,85
	0,55%

	23 Drogi regionalne/lokalne
	3.1
	61
	192 651,07
	15,53%

	33 Energia elektryczna
	5.2
	14
	8 350,20
	0,67%

	35 Gaz ziemny
	5.2
	14
	1 280,21
	0,10%

	41 Energia odnawialna: biomasa
	5.1
	3
	2 356,28
	0,19%

	42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
	5.1
	11
	3 085,66
	0,25%

	43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
	5.3, 5.4
	69
	18 495,21
	1,49%

	44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
	4.1
	30
	24 462,37
	1,97%

	45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
	4.2
	22
	10 962,83
	0,88%

	46 Oczyszczanie ścieków
	4.2
	30
	50 207,13
	4,05%

	47 Jakość powietrza
	4.3
	11
	1 089,15
	0,09%

	50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów
	4.5
	6
	2 262,75
	0,18%

	51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)
	4.7
	39
	10 185,94
	0,82%

	52 Promowanie czystego transportu miejskiego
	3.3
	15
	58 561,76
	4,72%

	53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)
	4.4, 4.6
	13
	23 564,67
	1,90%

	54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
	4.6
	3
	1 548,99
	0,12%

	55 Promowanie walorów przyrodniczych
	6.5
	19
	6 331,40
	0,51%

	57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
	6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
	102
	59 227,37
	4,78%

	58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
	6.4
	47
	27 520,33
	2,22%

	59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
	6.4
	4
	6 942,47
	0,56%

	60 Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych
	6.4
	9
	1 131,32
	0,09%

	61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
	9.1
	244
	93 724,59
	7,56%

	73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez*
	4.7
	2
	350,73
	0,03%

	75 Infrastruktura systemu oświaty
	7.1, 7.2
	62
	93 897,75
	7,57%

	76 Infrastruktura ochrony zdrowia
	8.1
	67
	48 221,78
	3,89%

	77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza
	7.2
	13
	2 423,87
	0,20%

	78 Infrastruktura mieszkalnictwa
	9.1, 9.2
	184
	15 805,05
	1,27%

	79 Pozostała infrastruktura społeczna
	7.2
	1
	831,97
	0,07%

	85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
	10.1
	97
	37 049,63
	2,99%

	86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja
	10.1
	38
	3 617,11
	0,29%

	Razem
	2 177
	1 218 285,56
	98,23%


* IZ dokonała w 2015 r. korekty kategorii interwencji z uwagi na ich nieprawidłowe przyporządkowanie w projektach.

1) Kryterium „Forma finansowania” - wystąpiły 2 rodzaje kategorii interwencji.

Dla kategorii interwencji „01 pomoc bezzwrotna” wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 2 176 podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 1 121 215 670,96 EUR (4 686 457 261,49 PLN), co stanowi 98,27% alokacji EFRR przewidzianej na tę formę pomocy. Pomoc bezzwrotna stanowi 90,41% alokacji Programu.

Dla kategorii interwencji „02 pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę oprocentowania, gwarancje)” wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 podpisanej umowy o dofinansowanie wynosi 97 069 890,34 EUR (405 732 727,65 PLN), co stanowi 97,78% alokacji EFRR przewidzianej na tę formę pomocy. Pomoc zwrotna stanowi 7,82% alokacji Programu.

2) Kryterium „Obszar realizacji” – wystąpiły 4 rodzaje kategorii interwencji.

Dla kategorii interwencji „00 nie dotyczy” wartość dofinansowania z EFRR wynikająca ze 170 podpisanych umów wynosi 180 237 449,42 EUR (753 356 491,07 PLN), co stanowi 74,30% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji*, tj. 14,53% alokacji Programu.

Dla kategorii interwencji „01 obszar miejski” wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 1 544 podpisanych umów wynosi 721 633 322,78 EUR (3 016 282 962,57 PLN), co stanowi 100,14% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji, tj. 58,19% alokacji Programu.

Dla kategorii interwencji „02 obszar górski” wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 28 podpisanych umów wynosi 13 565 170,53 EUR (56 699 699,80 PLN), co stanowi 131,47% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji, tj. 1,09% alokacji Programu.

Dla kategorii interwencji „05 obszary wiejskie” (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z 435 podpisanych umów wynosi 302 849 618,57 EUR (1 265 850 835,70 PLN), co stanowi 113,57% całkowitej alokacji EFRR przewidzianej dla tej kategorii interwencji, tj. 24,42% alokacji Programu.

*Ze środków RPO utworzono fundusz wspierający przedsiębiorców w ramach Inicjatywy JEREMIE. Projekt ten przyporządkowano do kategorii interwencji „00 nie dotyczy”, ze względu na możliwość skorzystania ze wsparcia przez wnioskodawców z obszaru całego województwa.

Wartości osiągnięte dla danego obszaru realizacji zostały opisane przy poszczególnych Priorytetach w sprawozdaniu w punkcie 3 Realizacja w podziale na Priorytety, postęp wdrażania Programu wg Priorytetów. 
3) Kryterium „Rodzaj działalności gospodarczej” – wystąpiło 17 rodzajów kategorii interwencji.
Wyróżniono kategorie interwencji o najwyższej wartości alokacji w skali Programu.

	Rodzaj działalności gospodarczej
	Numer Działania RPO WD
	Liczba projektów
	Wartość dofinansowania z EFRR

[w tys. EUR]
	% alokacji Programu

	03 produkcja produktów żywnościowych i napojów
	1.1, 1.2
	29
	7 856,01
	0,63%

	04 wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych
	1.1, 1.2
	4
	211,95
	0,02%

	05 wytwarzanie urządzeń transportowych
	1.1
	2
	413,35
	0,03%

	06 nieokreślony przemysł wytwórczy
	1.1, 1.2
	251
	48 275,41
	3,89%

	08 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła
	5.1, 5.2, 5.3, 9.1
	52
	17 908,80
	1,44%

	09 pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
	4.2
	22
	11 561,50
	0,93%

	10 poczta i telekomunikacja
	1.1
	3
	371,89
	0,03%

	11 transport
	1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 9.1
	107
	285 783,88
	23,04%

	12 budownictwo
	1.1, 1.2, 9.1, 9.2
	117
	18 709,19
	1,51%

	13 handel hurtowy i detaliczny
	1.1, 1.2
	41
	1 885,40
	0,15%

	14 hotele i restauracje
	1.1, 1.2
	143
	57 800,61
	4,66%

	16 obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej
	1.1, 1.4
	20
	16 767,05
	1,35%

	17 administracja publiczna
	10.1
	135
	40 666,74
	3,28%

	18 edukacja
	1.1, 7.1, 7.2, 9.1
	103
	106 626,51
	8,60%

	19 działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
	1.1
	26
	2 085,76
	0,17%

	21 działalność związana ze środowiskiem naturalnym
	1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4,7, 5.4, 9.1
	203
	132 316,63
	10,67%

	22 inne niewyszczególnione usługi
	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 8.1, 9.1
	919
	469 044,88
	37,82%

	Razem
	2 177
	1 218 285,56
	98,23%


Szczegółowa analiza zawartych w powyższych tabelach danych została przedstawiona w pkt. 2.1.6.2 Analiza postępu finansowego i rzeczowego (analiza jakościowa) sprawozdania.

Obszary wiejskie i małe miasta

Instytucja Zarządzająca RPO WD zaplanowała w czterech Priorytetach skierowanie wsparcia ze środków EFRR na obszary wiejskie i małych miast, wyznaczając poziom 38% alokacji danego Priorytetu na ten obszar interwencji (jedynie w Priorytecie 7 Edukacja wyznaczono limit w wysokości 15% alokacji). Wartość realizowanych projektów (EFRR) przekroczyła założone limity. Informacje dla poszczególnych Priorytetów umieszczono w sprawozdaniu w punkcie 3 Realizacja w podziale na Priorytety, postęp wdrażania Programu wg Priorytetów. 
2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe

Informacje w podziale na grupy docelowe, sektory lub obszary wsparcia zostały zamieszczone sprawozdaniu w punkcie 2.1.6 Analiza jakościowa.
2.1.5 Pomoc ponownie wykorzystana

W 2014 r. w związku z nieprawidłowościami powstałymi w trakcie realizacji projektów odzyskano od beneficjentów środki  EFRR w wysokości 909 438,39 EUR (3 801 270,58 PLN). Ponadto odzyskano środki EFRR wynikające z przyczyn innych niż nieprawidłowości (m.in. rozwiązane umowy) w wysokości 206 544,48 EUR (863 314,63 PLN).
Odzyskane od beneficjentów środki EFRR zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów. Środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie w projektach z pomocą publiczną wypłacone jako dotacja celowa oraz dotacja rozwojowa odzyskane od beneficjentów, zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Środki, które pomniejszyły poświadczenie i deklaracje wydatków w 2014 r. jako środki wycofane w wysokości EFRR 628 914,74 EUR (2 628 737,84 PLN) i środki odzyskane w wysokości EFRR 757 101,33 EUR (3 164 532,16 PLN) zostały ponownie wykorzystane do kontraktacji nowych umów o dofinansowanie w poszczególnych Priorytetach.

2.1.6 Analiza jakościowa (poziom programu)
2.1.6.1 System realizacji programu
Zmiany w dokumentach programowych

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

W dniu 27 stycznia 2014 r. Komisja Europejska przesłała pismo, w którym poinformowała o akceptacji przedstawionej przez IZ RPO WD metodologii wyliczania wartości wskaźników dla Programu pn. Liczba utworzonych miejsc pracy oraz Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu.
W dniu 11 lutego 2014 r. Instytucja Zarządzająca, zatwierdziła zmiany będące konsekwencją uzgodnień z KE:

· w przypadku wskaźnika dotyczącego Liczby utworzonych miejsc pracy dodano przypis wyjaśniający, iż do wskaźnika wliczane będą także miejsca pracy utworzone w ramach Inicjatywy JEREMIE.  Informacja na temat miejsc pracy utworzonych w ramach Inicjatywy JEREMIE będzie gromadzona na podstawie ankiet skierowanych do ostatecznych beneficjentów,

· w przypadku wskaźnika Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu dodano przypis wyjaśniający, iż do wskaźnika wliczane będą także osoby, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu nie bezpośrednio od beneficjenta, ale od operatorów telekomunikacyjnych korzystających z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu dotyczącego budowy sieci szkieletowej na terenie województwa dolnośląskiego realizowanego 
w ramach RPO WD.
W dniu 30 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2014) 2902 zmieniającą decyzję K(2007) 4207 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w regionie Dolny Śląsk w Polsce (CCI 2007PL161PO005), tym samym zatwierdzając powyższe zmiany w RPO WD. 

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 (Uszczegółowienie RPO WD) 

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca  dokonała 8 zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD:

Dnia 20 lutego 2014 r.
Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:

· Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane Działania:

a) kwotę w wysokości 87 494 EUR realokowano do Działania 2.2 z Działania 2.1, 
b) kwotę w wysokości 166 669 EUR realokowano do Działania 3.3 z Działania 3.1,
c) kwotę w wysokości 1 688 776 EUR realokowano do Działania 5.4 z Działania 5.1 (1 044 427 EUR), Działania 5.2 (446 490 EUR) i Działania 5.3 (197 859 EUR),
d) kwotę w wysokości 164 240 EUR realokowano do Działania 6.4 z Działania 6.1 (33 727 EUR), Działania 6.2 (64 794 EUR), Działania 6.3 (34 364 EUR) i Działania 6.5 (31 355 EUR),
e) kwotę w wysokości 41 769 EUR realokowano do Działania 9.1 z Działania 9.2.

Analogicznych zmian dokonano w Kartach Działań.

· Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej będących konsekwencją realokacji środków.

· zapisów w Karcie Działania 9.1 w części „Przykładowe rodzaje projektów”, w której rozszerzono listę przykładowych rodzajów projektów o przedsięwzięcia dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego, np. zakupu sprzętu służącego zapobieganiu i walce z powodziami.

Dnia 28 kwietnia 2014 r.
Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:

· Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane Działania:
a) kwotę w wysokości 1 596 967 EUR realokowano do Działania 4.6 z Działania 4.1 (183 402 EUR), Działania 4.2 (711 730 EUR), Działania 4.3 (1 760 EUR), Działania 4.4 (567 086 EUR) i Działania 4.7 (132 989 EUR),

b) kwotę w wysokości 458 000 EUR realokowano do Działania 5.4 z Działania 5.2,

c) kwotę w wysokości 215 197 EUR realokowano do Działania 6.1 z Działania 6.2 (43 099 EUR), Działania 6.4 (116 621 EUR) i Działania 6.5 (55 477 EUR),
d) kwotę w wysokości 131 510 EUR realokowano do Działania 9.1 z Działania 9.2.
Analogicznych zmian dokonano w Kartach Działań.

· Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej, w którym dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków.

Dnia 28 maja 2014 r.
Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:

· Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane Działania:

a) kwotę w wysokości 410 208 EUR realokowano do Działania 1.4 z Działania 1.1 (318 361 EUR) i Działania 1.2 (91 847 EUR), 
b) kwotę w wysokości 318 708 EUR realokowano do Działania 5.4 z Działania 5.1 (42 562 EUR) i Działania 5.2 (276 146 EUR),
c) kwotę w wysokości 455 237 EUR realokowano do Działania 6.4 z Działania 6.1 (96 047 EUR), Działania 6.2 (33 415 EUR), Działania 6.3 (298 729 EUR) i Działania 6.5 (27 046 EUR),
d) kwotę w wysokości 23 397 EUR realokowano do Działania 9.1 z Działania 9.2.

Analogicznych zmian dokonano w Kartach Działań.

· Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej, w którym dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków.
Dnia 24 czerwca 2014 r.
Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:

· Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane Działania:

a) kwotę w wysokości 994 459 EUR realokowano do Działania 4.6 z Działania 4.1 (938 723 EUR) i Działania 4.7 (55 736 EUR),

b) kwotę w wysokości 37 015 EUR realokowano do Działania 5.2, a kwotę 691 399 EUR do Działania 5.4. Środki w łącznej kwocie 728 414 EUR realokowano z Działania 5.1.

Analogicznych zmian dokonano w Kartach Działań.

· Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej, w którym dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków.
· Załącznika nr 3 Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Działania. 
W dniu 30 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2014) 2902 zatwierdzającą zmiany w RPO WD.  Zmiana RPO WD obejmowała, m.in. zmianę wartości docelowej wskaźników. W celu ujednolicenia zapisów na poziomie RPO WD i Uszczegółowienia  pojawiła się konieczność modyfikacji treści tabeli wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Działania stanowiącej załącznik nr 3 do URPO.

· Załącznika nr 6 Wykaz wydatków wyłączonych z kwalifikowalności w ramach RPO WD, w którym wprowadzono zapisy pozwalające wydłużyć okres kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w Priorytecie 10 Pomoc Techniczna.
· Załącznika nr 7 Pomoc publiczna, w którym dodano podstawy prawne w sprawie udzielania pomocy de minimis w związku uruchomieniem nowego naboru w Działaniu 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw.
Dnia 26 sierpnia 2014  r.

Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:
· Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane Działania:
a) kwotę w wysokości 101 103,79 EUR realokowano do Działania 3.1  z Działania 3.3, 
b) kwotę w wysokości 1 861 EUR realokowano do Działania 4.6 z Działania 4.7,
c) kwotę 196 160 EUR realokowano do Działania 5.4 z Działania 5.2,
d) kwotę 75 613 EUR realokowano do Działania 9.1 z Działania 9.2.
· Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej”, 
w którym dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków.
· Załącznika nr 3 Tabela wskaźników produktu  i rezultatu na poziomie działania -  dokonano  urealnienia wartości docelowych wskaźników do wartości wykazanych w projektach realizowanych w ramach Programu (dotyczy Działań 1.1, 1.2, 1.4, 6.1, 6.5). Ponadto w przypadku czterech wskaźników (trzech w Działaniu 3.3 oraz jednego w Działaniu 4.1) dokonano przesunięć wartości docelowych między Działaniami w celu dostosowania do wartości docelowych wskaźników wykazanych w Programie.
Dnia 30 września 2014 r.

Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:
· Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane Działania:

a) kwotę w wysokości 140 469 EUR realokowano do Działania 1.1 z Działania 1.2 (4 067 EUR) 
i z Działania 1.4 (136 402 EUR),

b) kwotę w wysokości 659 416 EUR realokowano do Działania 2.2 z Działania 2.1,
c) kwotę w wysokości 101 104 EUR realokowano do Działania 3.1 z Działania 3.3,
d) kwotę w wysokości 240 713 EUR realokowano do Działania 5.4 z Działania 5.1 (66 071 EUR), Działania 5.2 (144 261 EUR) i Działania 5.3 (30 381 EUR),

e) kwotę w wysokości 13 278 EUR realokowano do Działania 6.4 z Działania 6.3 (10 805 EUR) 
i z Działania 6.5 (2 473 EUR),
f) kwotę w wysokości 42 721 EUR realokowano do Działania 9.1 z Działania 9.2.
· Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej”, w którym dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków.
Dnia 25 listopada 2014 r. 

Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:
· Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany w alokacji środków na wybrane Działania:
a) kwotę w wysokości 716 797 EUR realokowano do Działania 3.3 z  Działania 3.1 (614 641 EUR) oraz z Działania 3.2 (102 156 EUR),
a) kwotę w wysokości 545 174 EUR realokowano do Działania 4.6 z Działania 4.1 (529 316 EUR), Działania 4.2 (15 858 EUR), Działania 4.3 (5 108 EUR), Działania 4.4 (85 616 EUR) i  Działania 4.7 (21 194 EUR),
b) kwotę w wysokości 42 423 EUR realokowano do Działania 5.4 z Działania  5.1 (1 356 EUR), Działania 5.2 (40 040 EUR), Działania 5.3 (1 027 EUR), kwocie 61 668 euro, zostały realokowane do Działania 6.2 z Działania 6.4.
· Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej-  dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków. Ponadto dokonano zmian w kategoriach interwencji w ramach Pomocy Technicznej – kategoria 85 oraz 86.
· w rozdziale 1.4 Informacje dotyczące kwalifikowalności w ramach RPO wprowadzono zapis umożliwiający w uzasadnionych przypadkach zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na późniejszy niż obowiązujący dotychczas, tj. 30.06.2015 r. W konsekwencji tego dokonano również zmian w załączniku nr 7, w tabeli I Wykaz wydatków niekwalifikowalnych dla wszystkich Działań w Priorytetach RPO WD (z wyłączeniem Działania 1.3).

· dodano załącznik nr 3 Tabela obrazująca zmiany w certyfikacji wydatków zgodnie z tzw. mechanizmem elastyczności (art. 77 rozporządzenia 1083/2006).
Dnia 22 grudnia 2014 r.

Najważniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji:
· Załącznika nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla programu operacyjnego w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing, w którym wprowadzono zmiany 
w alokacji środków na wybrane Działania:
a) kwotę w wysokości 3 718 EUR realokowano do Działania 1.1 z Działania 1.2,
b) kwotę w wysokości 80 329 EUR realokowano do Działania 3.3 z Działania 3.1, 
c) kwotę w wysokości 56 317 EUR realokowano do Działania 4.7 z Działania 4.5 (34 090 EUR) i Działania 4.6 (22 227 EUR), 

d) kwotę w wysokości 220 366 EUR realokowano do Działania 6.2 z Działania 6.1 (193 738 EUR) i Działania 6.4 (26 628 EUR).
· Załącznika nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego wg kategorii interwencji, w tym przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej, w którym dokonano zmian będących konsekwencją realokacji środków.
· Załącznika, nr 3 Tabela obrazująca zmiany w certyfikacji wydatków zgodnie z tzw. mechanizmem elastyczności (art. 77 rozporządzenia 1083/2006), w którym dokonano aktualizacji tabeli. 
· Załącznika nr 4 Lista kluczowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (IWIPK), w którym dokonano aktualizacji danych dot. okresów realizacji projektów oraz ich wartości całkowitych i kwoty dofinansowania.
W 2014 r. dokonano zamian alokacji środków EFRR pomiędzy poszczególnymi Działaniami,  które obrazuje poniższa tabela. 

	Priorytet/Działanie 
	Alokacja z EFRR wg stanu na dzień 31.12.2013 r. [w EUR]
	Alokacja z EFRR wg stanu na dzień 31.12.2014 r. [w EUR]
	Realokacje  EFRR w 2014 r. [w EUR]

	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
	297 842 736
	297 842 736
	0

	Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw
	178 040 540
	177 866 366
	-174 174

	Działanie 1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu
	848 288
	748 656
	-99 632

	Działanie 1.3. Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP
	99 273 973
	99 273 973
	0

	Działanie 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
	19 679 935
	19 953 741
	273 806

	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
	97 051 591


	97 051 591


	0

	Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	43 065 107
	42 318 197
	-746 910

	Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych
	53 986 484
	54 733 394
	746 910

	Priorytet 3 Transport
	273 196 914


	273 196 914


	0

	Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa
	194 051 350


	193 290 816


	-760 534



	Działanie 3.2. Transport i infrastruktura kolejowa
	21 263 205


	21 161 049


	-102 156



	Działanie 3.3. Transport miejski i podmiejski
	57 882 359


	58 745 049


	862 690



	Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	128 759 928


	128 759 928


	0

	Działanie 4.1. Gospodarka odpadami
	26 625 627
	24 974 186


	-1 651 441



	Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa
	62 378 081
	61 650 493


	-727 588



	Działanie 4.3. Poprawa jakości powietrza
	1 109 974
	1 103 106
	-6 868

	Działanie 4.4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
	15 963 292
	15 310 590
	-652 702

	Działanie 4.5. Rekultywacja obszarów zdegradowanych
	2 553 614
	2 519 524
	-34 090

	Działanie 4.6.Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
	9 318 757
	12 546 910
	3 228 153

	Działanie 4.7.Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
	10 810 583
	10 655 119
	-155 464

	Priorytet 5 Energetyka
	36 394 347
	36 394 347
	0

	Działanie 5.1. Odnawialne źródła energii
	7 293 151
	5 410 321
	-1 882 830

	Działanie 5.2. Dystrybucja energii elektrycznej
	11 147 357
	9 623 275
	-1 524 082

	Działanie 5.3. Ciepłownictwo i kogeneracja
	3 168 202
	2 938 936
	-229 266

	Działanie 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej 
	14 785 637
	18 421 815
	3 636 178

	Priorytet 6 Turystyka i Kultura
	108 479 487
	108 479 487
	0

	Działanie 6.1. Turystyka uzdrowiskowa
	13 533 101
	13 444 786
	-108 315

	Działanie 6.2. Turystyka aktywna
	26 911 201
	27 051 927
	140 726

	Działanie 6.3. Turystyka biznesowa
	8 251 515
	7 907 617
	-343 898

	Działanie 6.4. Turystyka kulturowa
	45 476 796
	45 904 634
	427 838

	Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczna i kulturową  
	14 286 874
	14 170 523
	-116 351

	Priorytet 7 Edukacja
	99 050 316
	99 050 316
	0

	Działanie 7.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego 
	45 127 909
	45 127 909
	0

	Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
	53 922 407
	53 922 407
	0

	Priorytet 8 Zdrowie
	52 722 970
	52 722 970
	0

	Działanie 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej
	52 722 970
	52 722 970
	0

	Priorytet 9 Miasta
	107 160 013
	107 160 013
	0

	Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	100 681 864
	100 996 874
	315 010

	Działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
	6 478 149
	6 163 139
	-315 010

	Priorytet 10 Pomoc Techniczna
	39 525 790
	39 525 790
	0

	Działanie 10.1  Pomoc Techniczna
	39 525 790
	39 525 790
	0

	Razem
	1 240 184 092
	1 240 184 092
	0


Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK)
Instytucja Zarządzająca dokonała zmian IWIPK w dniu 22 grudnia 2014 r. w zakresie aktualizacji okresów realizacji oraz wartości kwot dofinansowania poszczególnych projektów.
W wykazie znajduje się 56 projektów kluczowych, w tym 54 na liście podstawowej oraz 2 na liście rezerwowej*. Łączna szacunkowa wartość projektów wynosi 484 029 200,11 EUR (2 031 766 185,78 PLN), 
w tym projektów z listy podstawowej 445 749 856,60 EUR (1 871 766 185,78 PLN). Łączna szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR projektów indywidualnych wynosi 270 618 369,36 EUR (1 137 050 758,77 PLN), 
w tym projektów z listy podstawowej 251 478 697,60 EUR (1 057 050 758,77 PLN). Wartość środków EFRR, zaangażowana w projekty z listy podstawowej, stanowi 20,28 % alokacji Programu. 

*W dniu 25.03.2015 r. Instytucja Zarządzająca rozwiązała umowę o dofinansowanie na realizację 1 projektu z wykazu IWIPK o wartości 15 460 910,09 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 13 124 943,66 EUR.
Zmiany systemu instytucjonalnego 

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (OSZiK)

W  dniu 5 sierpnia 2014 r. zmieniano Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (OSZiK). 

Zmiana OSZIK spowodowana była:

· zmianą kompetencji kierownictwa IZ RPO WD, 
· zmianami w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
(IZ RPO WD) oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej,
· zmianą w zakresie etatyzacji w komórkach organizacyjnych UMWD (IZ RPO WD) oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej,

· zmianą struktury organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
Zestaw Instrukcji Wykonawczych (ZIW) 

W 2014 r. dokonano następujących zmian poszczególnych instrukcji wykonawczych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych, które wynikały, m.in. z:

· konieczności doprecyzowania sposobu postępowania w przypadku odstępstw od procedury 
w dotychczasowych ścieżkach postępowania, 

· konieczności ujednolicenia sposobu postępowania w procesach podpisywania umowy/porozumienia 
o dofinansowanie projektu/uchwały w sprawie dofinansowania oraz akceptacji zmian realizacji projektu przed zawarciem umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/uchwały w sprawie dofinansowania i akceptacji zmian realizacji projektów,

· zmiany zakresu obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych, w związku ze zmianą struktury organizacyjnej,
· konieczności realizacji zaleceń IPOC zgłaszanych w toku opiniowania ZIW dla IZ RPO WD 2007-2013,

· konieczności wdrożenia rekomendacji z audytu wewnętrznego, 

· konieczności usprawnienia procedury postępowania w przypadku ujawnienia czynu mogącego wskazywać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Wytyczne Instytucji Zarządzającej

W 2014 r. Instytucja Zarządzająca nie zatwierdziła nowych wytycznych, dokonała jedynie zmian 
w przedstawionych poniżej wytycznych obowiązujących w ramach Programu:

· Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad zamówień 
i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata  2007-2013, z wyłączeniem Działania 1.3 (zmiana Wytycznych spowodowana była zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych).
· Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczące generowania dochodów 
w projekcie.
Prace nad kryteriami wyboru projektów 
W 2014 r. Komitet Monitorujący dwukrotnie zatwierdzał zmiany w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (dnia 12 marca 2014 r., dnia 27 czerwca 2014 r.). 

Wprowadzone zmiany miały, m.in. na celu:

· umożliwienie przeprowadzenia oceny i wyboru projektów w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej dla projektów pozakonkursowych w ramach RPO WD 2014 – 2020, dofinansowanych 
z Priorytetu 10 Pomoc Techniczna RPO WD 2007-2013 oraz dostosowanie nomenklatury kryteriów do okresu programowania 2014-2020, 

· wprowadzenie nowych kryteriów merytorycznych oraz sektorowych niezbędnych do przeprowadzenia naboru, oceny i wyboru projektów w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, Schemat 1.1.

Ponadto wprowadzono zmiany w Przewodniku po kryteriach wynikające ze zmian dokonanych w Kryteriach. 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących prac nad kryteriami wyboru.

2.1.6.2 Analiza postępu finansowego i rzeczowego
Cel Programu

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 jest Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Istotna jest zatem poprawa jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym poszanowaniu warunków środowiska przyrodniczego. Poprawa konkurencyjności regionu przez podniesienie poziomu gospodarczego i społecznego musi uwzględniać użytkowanie zasobów naturalnych zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Realizacja wskazanego celu głównego wiąże się nierozerwalnie z realizacją celów szczegółowych Programu. Pierwszym z nich jest Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność. Jego istota sprowadza się do stymulowania sfery gospodarczej, rozwoju osiągnięć sektora B+R oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Pierwszy cel szczegółowy realizowany jest przez wdrażanie Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność oraz Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne.

Na realizację celu głównego wpływa też realizacja drugiego celu szczegółowego Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Niezwykle istotna jest eliminacja luki infrastrukturalnej w regionie szczególnie w sferze wodno - kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, komunikacyjnej oraz energetycznej. Opisywany cel został ukierunkowany na tworzenie korzyści zewnętrznych dla środowiska i gospodarki z uwzględnieniem możliwości infrastrukturalnych w połączeniu z eksponowaniem walorów turystycznych regionu. Drugi cel szczegółowy jest realizowany przez wdrażanie Priorytetu 3 Transport, Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Priorytetu 5 Energetyka oraz Priorytetu 6 Turystyka i Kultura.

Na osiągnięcie celu głównego Programu wpłynie ponadto realizacja trzeciego celu szczegółowego Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej. Dotyczy on poprawy warunków bytowych mieszkańców województwa w aspekcie dostępności i jakości usług edukacyjnych, zdrowotnych oraz poprawy warunków mieszkaniowych. Trzeci cel szczegółowy realizowany jest poprzez wdrażanie Priorytetu 7 Edukacja, Priorytetu 8 Zdrowie i Priorytetu 9 Miasta.

Postęp realizacji Programu według stanu na 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela

	Priorytet
	Alokacja w EUR
	Umowy o dofinansowanie
	Projekty zakończone
	Płatności na rzecz beneficjentów
	Refundacja z KE

	
	
	Liczba
	Dofinansowanie z EFRR w EUR
	% alokacji
	Liczba
	Dofinansowanie z EFRR w EUR
	% alokacji
	Dofinansowanie z EFRR w EUR
	% alokacji
	EFRR w EUR
	% alokacji

	1.Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
	293 251 447,78
	773
	281 181 191,90
	95,88%
	547
	105 210 928,88
	35,88%
	232 416 211,12
	79,25%
	232 822 011,90
	79,39%

	2. Społeczeństwo informacyjne
	100 559 976,72
	84
	98 268 900,61
	97,72%
	67
	34 615 223,05
	34,42%
	56 539 499,49
	56,22%
	48 896 426,19
	48,62%

	3. Transport
	273 907 934,14
	79
	272 679 356,99
	99,55%
	51
	107 826 535,57
	39,37%
	236 447 837,49
	86,32%
	273 196 914,00
	99,74%

	4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	126 109 265,67
	156
	124 634 578,29
	98,83%
	116
	90 732 970,00
	71,95%
	113 014 909,50
	89,62%
	108 629 357,63
	86,14%

	5. Energetyka
	34 400 424,04
	111
	33 567 560,65
	97,58%
	29
	7 249 651,89
	21,07%
	15 142 171,58
	44,02%
	6 701 520,93
	19,48%

	6. Turystyka i Kultura
	108 896 918,16
	242
	108 084 115,29
	99,25%
	203
	83 681 210,49
	76,84%
	100 611 587,26
	92,39%
	108 479 487,00
	99,62%

	7. Edukacja
	99 050 316,00
	79
	97 810 959,90
	98,75%
	74
	80 695 084,56
	81,47%
	95 973 842,13
	96,89%
	99 050 316,00
	100,00%

	8. Zdrowie
	52 722 970,00
	90
	51 862 515,53
	98,37%
	88
	46 300 500,36
	87,82%
	51 422 938,26
	97,53%
	52 722 970,00
	100,00%

	9. Miasta
	111 759 049,49
	428
	109 529 641,63
	98,01%
	366
	79 567 218,73
	71,20%
	98 325 033,16
	87,98%
	107 160 013,00
	95,88%

	10. Pomoc Techniczna
	39 525 790,00
	135
	40 666 740,50
	102,89%
	108
	23 978 128,58
	60,66%
	30 418 230,00
	76,96%
	27 935 204,81
	70,68%

	Razem RPO WD
	1 240 184 092,00
	2177
	1 218 285 561,30
	98,23%
	1 649
	659 857 452,10
	53,21%
	1 030 312 259,98
	83,08%
	1 065 594 221,46
	85,92%
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Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Programu podpisano/wydano 2 177 umów/decyzji o dofinansowanie (w tym 197 w okresie sprawozdawczym) o wartości dofinansowania z EFRR 1 218 285 561,30 EUR (5 092 189 989,14 PLN), co stanowi 98,23% alokacji Programu. 

Na rzecz beneficjentów dokonano płatności o wartości dofinansowania z EFRR 1 030 312 259,98 EUR (4 306 499 184,25 PLN), co stanowi 83,08% alokacji.

W ramach RPO WD według stanu na dzień 31.12.2014 r. zakończyła się realizacja 1 649 projektów. Wartość dofinansowania z EFRR w przypadku zakończonych projektów wynosi 659 857 452,10 EUR (2 758 072 178,30 PLN), co stanowi 53,21% alokacji Programu.
1. Nabory w trybie konkursowym i systemowym

Tryb konkursowy i systemowy (Priorytety 1-9)

W 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ogłoszono 4 nabory w zakresie Priorytetów 1-9 w trybie konkursowym (2 konkursy ogłosiła Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca).

Łącznie od początku uruchomienia Programu w zakresie Priorytetów 1-9 ogłoszono 126 naborów. Wartość alokacji zaangażowana w ramach ogłoszonych naborów stanowi ponad 95% alokacji Programu.

	Tryb naboru
	Liczba uruchomionych naborów* 

(narastająco do 31.12.2014 r.)
	Liczba uruchomionych naborów

(w roku 2014)
	Kwota alokacji zaangażowana 
w naborach [mln EUR]**

(narastająco do 31.12.2014 r.)
	Kwota alokacji zaangażowana 
w naborach 

[mln EUR]**

(w roku 2014)

	w trybie konkursowym
	102
	4
	810,25
	14,85

	w trybie systemowym
	24
	0
	369,33
	0,0

	ogółem
	126
	4
	1 179,58
	14,85


*uwzględniono daty rozpoczęcia naboru przez IZ RPO WD i daty ogłoszenia naboru przez DIP

**wartość alokacji uwzględnia kwoty podane w ogłoszeniach o naborach, w zaproszeniach do składania propozycji projektów/wniosków o dofinansowanie. 
W przypadku wszystkich naborów ogłoszonych w 2014 r. wartość dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczyła alokację przeznaczoną na poszczególne nabory.

Tryb właściwy dla Pomocy Technicznej (Priorytet 10)

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna ogłoszono w 2014 r. dwa nabory Planów Działań (wniosków o dofinansowanie). Łącznie od początku wdrażania Programu przeprowadzono 18 naborów w ramach Pomocy Technicznej. Nabory zaangażowały alokację w Priorytecie 10 w wysokości 47 753 106,01 EUR tj. 120,82% alokacji Priorytetu.

Nabory planowane

W 2015 r. zgodnie z obowiązującym Ramowym Planem Realizacji RPO dla Priorytetów 1 - 9 z dnia 1.04.2015 r. planowane jest przeprowadzenie 5 naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w 2015 r. nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie (Planów Działań).

	Tryb naboru – Priorytety 1-9 RPO WD
	Liczba planowanych naborów 

w roku 2015
	Alokacja przeznaczona na planowane nabory 

w roku 2015 [w EUR]

	w trybie konkursowym
	5
	14 056 666

	w trybie systemowym
	0
	0

	ogółem
	5
	14 056 666


Tryb indywidualny

W 2014 r. Instytucja Zarządzająca dokonała aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Na liście znajdowało się 56 projektów indywidualnych, w tym 2 na liście rezerwowej.

Łączna szacunkowa wartość projektów wyniosła 484 029 200,11 EUR, w tym projektów z listy podstawowej 445 749 856,60 EUR.

Łączna szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR dla projektów indywidualnych wyniosła 270 618 369,36 EUR, w tym dla projektów z listy podstawowej 251 478 697,60 EUR. Wartość środków EFRR projektów z listy podstawowej stanowi 20,28% alokacji Programu.

Do dnia 31.12.2014 r. podpisano umowy na realizację wszystkich projektów indywidualnych z listy podstawowej*. 
*W dniu 25.03.2015 r. Instytucja Zarządzająca rozwiązała umowę o dofinansowanie na realizację 1 projektu z wykazu IWIPK o wartości 15 460 910,09 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 13 124 943,66 EUR.
Informacje na temat celowości wybranych projektów indywidualnych, uzasadnienie ich realizacji oraz postęp w ich realizacji, zostały zamieszczone przy opisie poszczególnych Priorytetów w punkcie 3 sprawozdania.
2. Wnioski o dofinansowanie według Priorytetów
Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego liczba wniosków o dofinansowanie, które ocenione zostały pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 3 568. Wartość ogółem złożonych wniosków wyniosła 3 411 025 897,12 EUR (14 257 406 044,78 PLN), w tym dofinansowanie z EFRR 1 699 456 075,24 EUR (7 103 386 503,30 PLN). Stanowi to 137,03% alokacji z EFRR.

W 2014 r. złożono 328 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym. Wartość ogółem tych wniosków wyniosła 114 437 525,82 EUR (478 325 970,42 PLN), w tym dofinansowanie z EFRR 47 846 364,62 EUR (199 988 234,82 PLN).
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3. Umowy o dofinansowanie

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego podpisanych zostało 2 177 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 2 341 388 385,52 EUR (9 786 535 173,79 PLN) i wartości dofinansowania 1 253 463 020,03 EUR (5 239 224 731,12 PLN), w tym wartość EFRR 1 218 285 561,30 EUR (5 092 189 989,14 PLN), co stanowi 98,23% alokacji.

W ramach Priorytetów 1–9 podpisano 2 042 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości 2 293 480 062,33 EUR (9 586 287 964,52 PLN) i wartości dofinansowania 1 212 796 279,53 EUR (5 069 245 889,17 PLN), w tym wartość EFRR 1 177 618 820,80 EUR (4 922 211 147,19 PLN).

W ramach Priorytetu 10 podpisano 135 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 47 908 323,19 EUR (200 247 209,27 PLN), w tym wartość dofinansowania z EFRR 40 666 740,50 EUR (169 978 841,95 PLN). 

W porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 r. nastąpił postęp w zakresie zakontraktowanych umów o dofinansowanie. Na koniec 2013 roku w ramach RPO podpisanych było 2 020 umów, w tym 133 z Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

Poniższa tabela przedstawia przyrost podpisanych w 2014 r. umów w porównaniu do 2013 r. (w EUR).

	Zakontraktowane umowy w ramach RPO
	Wartość ogółem projektów [EUR]
	Dofinansowanie ogółem [EUR]
	Dofinansowanie z EFRR [EUR]
	Liczba umów

	Stan na 31.12.2013 r.
	2 287 902 598,21
	1 227 809 945,72
	1 193 573 985,20
	2 020

	Stan na 31.12.2014 r.
	2 341 388 385,52
	1 253 463 020,03
	1 218 285 561,30
	2 177

	Przyrost podpisanych umów w 2014 roku
	2,34%
	2,09%
	2,07%
	7,77%


Wykorzystanie alokacji EFRR na podstawie podpisanych umów z podziałem na poszczególne Priorytety przedstawia poniższa tabela. Dane według stanu na dzień 31.12.2014 r.

	Priorytet
	Alokacja z EFRR [EUR]
	Wartość dofinansowania z EFRR [EUR]
	Liczba umów
	Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji (w %)

	1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
	293 251 447,78
	281 181 191,90
	773
	95,88%

	2 Społeczeństwo informacyjne
	100 559 976,72
	98 268 900,61
	84
	97,72%

	3 Transport
	273 907 934,14
	272 679 356,99
	79
	99,55%

	4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	126 109 265,67
	124 634 578,29
	156
	98,83%

	5 Energetyka
	34 400 424,04
	33 567 560,65
	111
	97,58%

	6 Turystyka i Kultura
	108 896 918,16
	108 084 115,29
	242
	99,25%

	7 Edukacja
	99 050 316,00
	97 810 959,90
	79
	98,75%

	8 Zdrowie
	52 722 970,00
	51 862 515,53
	90
	98,37%

	9 Miasta
	111 759 049,49
	109 529 641,63
	428
	98,01%

	10 Pomoc Techniczna
	39 525 790,00
	40 666 740,50
	135
	102,89%

	RAZEM
	1 240 184 092,00
	1 218 285 561,30
	2 177
	98,23%


Dane na temat przyrostu liczby i wartości umów o dofinansowanie w poszczególnych latach w ramach RPO WD przedstawiają poniżej zamieszczone wykresy.
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Rozkład terytorialny projektów

Projekty, które otrzymały wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego są realizowane na obszarze całego województwa.

Rozkład projektów realizowanych w ramach RPO WD w podziale na obszar realizacji ilustruje poniżej zamieszczona tabela.
	Obszar realizacji
	Liczba umów
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % w wartości dofinansowania z EFRR

	01 Obszar miejski
	1 544
	1 503 285 145,50
	745 640 278,04
	721 633 322,78
	59,23%

	05 Obszary wiejskie
	435
	604 632 212,08
	313 096 515,40
	302 849 618,57
	24,86%

	00 Nie dotyczy
	170
	206 025 807,96
	180 241 854,30
	180 237 449,42
	14,79%

	02 Obszar górski
	28
	27 445 219,97
	14 484 372,29
	13 565 170,53
	1,11%

	Suma końcowa
	2 177
	2 341 388 385,52
	1 253 463 020,03
	1 218 285 561,30
	100,00%


Duży udział kategorii „Nie dotyczy” wynika z zaklasyfikowania do niej wszystkich projektów z Priorytetu 10 Pomoc Techniczna, projektu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (Inicjatywa JEREMIE) oraz innych projektów (np. o charakterze promocyjnym w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura) realizowanych na terenie całego Dolnego Śląska.

Bliższych informacji na temat rozkładu terytorialnego projektów w ramach Programu dostarcza poniżej zamieszczone zestawienie. Dane dotyczą Priorytetów 1-9 RPO WD.
	Powiat
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % powiatu w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba realizowanych projektów w Priorytetach 1-9

	Powiat bolesławiecki
	43 328 390,45
	19 916 904,61
	19 306 493,79
	1,64%
	54

	Powiat dzierżoniowski
	76 641 773,36
	35 902 186,61
	34 174 001,06
	2,90%
	90

	Powiat głogowski
	21 988 926,67
	10 822 173,55
	10 781 341,41
	0,92%
	23

	Powiat górowski
	7 292 060,40
	3 488 524,37
	3 488 524,37
	0,30%
	9

	Powiat jaworski
	26 696 302,92
	15 738 131,12
	15 379 072,67
	1,31%
	52

	Powiat jeleniogórski
	96 700 770,22
	47 050 024,30
	43 573 032,47
	3,70%
	91

	Powiat kamiennogórski
	23 857 939,59
	14 280 438,81
	14 124 795,40
	1,20%
	32

	Powiat kłodzki
	175 052 997,55
	88 971 691,96
	84 585 376,65
	7,18%
	177

	Powiat legnicki
	27 184 932,10
	13 524 673,36
	12 679 307,84
	1,08%
	26

	Powiat lubański
	49 131 672,36
	21 726 912,20
	20 234 702,69
	1,72%
	48

	Powiat lubiński
	34 904 435,60
	16 041 755,08
	15 457 743,90
	1,31%
	30

	Powiat lwówecki
	9 896 438,60
	5 179 872,93
	4 956 861,73
	0,42%
	24

	Powiat m. Jelenia Góra
	70 400 598,97
	37 926 250,42
	37 606 753,49
	3,19%
	57

	Powiat m. Legnica
	83 641 482,51
	40 723 044,47
	39 594 111,91
	3,36%
	46

	Powiat m. Wałbrzych
	82 741 508,92
	46 255 403,62
	45 940 629,10
	3,90%
	103

	Powiat m. Wrocław
	454 311 462,15
	223 551 654,30
	218 114 177,84
	18,52%
	358

	Powiat milicki
	27 434 273,88
	12 651 592,04
	12 436 085,02
	1,06%
	33

	Powiat oleśnicki
	48 003 452,48
	24 829 256,96
	24 202 109,70
	2,06%
	67

	Powiat oławski
	59 047 387,09
	27 063 227,29
	25 309 260,88
	2,15%
	63

	Powiat polkowicki
	19 157 677,36
	10 169 366,11
	9 956 555,96
	0,85%
	20

	Powiat strzeliński
	19 809 499,50
	10 428 404,26
	10 426 574,40
	0,89%
	28

	Powiat średzki
	24 807 700,28
	11 932 564,55
	11 433 012,45
	0,97%
	41

	Powiat świdnicki
	119 329 743,45
	58 401 543,80
	55 480 765,88
	4,71%
	130

	Powiat trzebnicki
	49 382 378,41
	25 747 499,86
	24 887 618,18
	2,11%
	68

	Powiat wałbrzyski
	39 783 485,93
	18 608 293,79
	17 411 787,03
	1,48%
	56

	Powiat wołowski
	24 023 417,03
	10 844 839,13
	10 164 124,99
	0,86%
	35

	Powiat wrocławski
	92 760 398,46
	46 246 603,77
	43 582 431,61
	3,70%
	93

	Powiat ząbkowicki
	33 379 746,45
	18 234 147,88
	17 641 495,81
	1,50%
	43

	Powiat zgorzelecki
	28 824 474,87
	14 974 566,25
	14 727 258,75
	1,25%
	39

	Powiat złotoryjski
	18 900 801,96
	10 157 058,35
	9 955 974,84
	0,85%
	39

	Dolnośląski Fundusz Powierniczy
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	8,24%
	1

	woj. dolnośląskie
	307 994 042,47
	174 337 783,43
	172 936 948,67
	14,69%
	66

	Razem
	2 293 480 062,33
	1 212 796 279,53
	1 177 618 820,80
	100,00%
	2 042


* jako „województwo dolnośląskie” zaklasyfikowano projekty realizowane na terenie co najmniej 2 powiatów

We wszystkich powiatach regionu realizowane są projekty, które otrzymały wsparcie w ramach RPO WD. Rozłożenie terytorialne projektów wydaje się być względnie równomierne, poza przewagą Miasta Wrocław, które ze względu na rolę stolicy regionu i położenie zdecydowanie dominuje pod względem ilości i wartości realizowanych na jego terenie projektów. W powyższym zestawieniu zwraca uwagę także znaczny udział wartości dofinansowania projektów realizowanych na terenie powiatu kłodzkiego, świdnickiego, Miasta Wałbrzych, powiatu jeleniogórskiego, wrocławskiego oraz Miasta Legnica i Miasta Jelenia Góra.
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Znając rozkład terytorialny projektów realizowanych w ramach RPO WD można zaprezentować zestawienie ilustrujące rozkład projektów według podregionów województwa dolnośląskiego. Poniższa tabela dotyczy Priorytetów 1-9 RPO WD.

	Podregion
	Liczba ludności
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym dofinansowanie z EFRR [EUR]
	Udział % podregionu w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba realizowanych projektów

	jeleniogórski
	579 635
	367 737 389,94
	186 950 158,99
	179 864 945,83
	15,27%
	436

	wałbrzyski
	678 907
	526 929 255,67
	266 373 267,66
	255 234 055,53
	21,67%
	599

	legnicko-głogowski
	454 259
	194 169 514,64
	94 769 536,94
	91 957 585,38
	7,81%
	154

	wrocławski
	570 373
	345 268 507,12
	169 743 987,87
	162 441 217,21
	13,79%
	428

	miasto Wrocław
	631 188
	454 311 462,15
	223 551 654,30
	218 114 177,84
	18,52%
	358

	województwo dolnośląskie
	2 914 362
	405 063 932,81
	271 407 673,77
	270 006 839,01
	22,93%
	67

	Razem
	2 914 362
	2 293 480 062,33
	1 212 796 279,53
	1 177 618 820,80
	100,00%
	2 042


* jako „województwo dolnośląskie” ujęto projekty realizowane na terenie co najmniej 2 powiatów, w tym Dolnośląski Fundusz Powierniczy (DFP)

W powyższym zestawieniu nie ujęto projektów z zakresu Priorytetu 10 Pomoc Techniczna ze względu na ich specyficzny charakter (135 projektów).

W przypadku podregionu jeleniogórskiego największym wyzwaniem jest poprawa warunków gospodarowania oraz wzrost poziomu innowacyjności, połączona z wykorzystywaniem mocnej strony obszaru, jaką jest oferta turystyczna i potencjał uzdrowiskowy. Wzmocnienia wymaga także system połączeń transportowych z resztą województwa.

W podregionie jeleniogórskim oprócz poprawy spójności terytorialnej i systemu połączeń transportowych z resztą województwa w ramach realizowanych w RPO WD projektów wzmacniany jest rozwój turystyki. Wykorzystuje się w ten sposób mocne strony regionu wskazane, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz w analizie SWOT Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, tj. rozwiniętą lecz zaniedbaną bazę uzdrowiskową i turystyczno - wypoczynkową, atrakcyjne położenie przygraniczne i zróżnicowane ukształtowanie terenu (teren górski).

W podregionie jeleniogórskim realizowanych jest 20 projektów transportowych, których wartość dofinansowania z EFRR stanowi około 19% wartości wszystkich realizowanych na tym obszarze projektów. Na poprawę jakości życia wpływ ma realizacja 13 projektów z zakresu poboru i uzdatniania wody (9% wartości realizowanych w podregionie projektów) oraz 15 projektów z zakresu gospodarki odpadami (9,35% wartości wszystkich projektów). Natomiast poprawie sytuacji społecznej sprzyjają projekty z dziedziny usług zdrowotnych (42 projekty). Najwięcej jednak projektów realizowanych jest w sektorze turystyki w połączeniu z projektami z zakresu hotelarstwa i gastronomii (96 projektów, blisko 21% wartości dofinansowania).

W przypadku podregionu wałbrzyskiego, największym wyzwaniem jest poprawa warunków gospodarowania oraz wzrostu poziomu innowacyjności w połączeniu z mocną stroną obszaru, jaką jest baza turystyczna i potencjał uzdrowiskowy. Wzmocnienia wymaga system połączeń transportowych z resztą województwa.

Podregion wałbrzyski oprócz poprawy systemu połączeń transportowych z resztą województwa i spójności terytorialnej w ramach realizowanych w RPO WD projektów wzmacnia rozwój turystyki. W ten sposób wykorzystuje mocne strony regionu wskazane, m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz w analizie SWOT Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, tj. rozwiniętą, ale zaniedbaną bazę uzdrowiskową i turystyczno - wypoczynkową, atrakcyjne położenie przygraniczne i zróżnicowane ukształtowanie terenu (teren górski).

W podregionie wałbrzyskim realizowanych jest 31 projektów transportowych, których wartość dofinansowania z EFRR stanowi ponad 32% wartości wszystkich realizowanych na tym obszarze projektów. Na poprawę jakości życia wpływa realizacja 11 projektów z zakresu poboru i uzdatniania wody. Poprawie warunków społecznych sprzyjają projekty z dziedziny rewitalizacji obszarów miejskich (161 projektów). Podobnie, jak w przypadku podregionu jeleniogórskiego, uwagę zwraca duża liczba projektów z dziedziny turystyki, gastronomii i hotelarstwa (116), których wartość dofinansowania stanowi niespełna 19% wartości wszystkich projektów realizowanych na terenie podregionu. Ogromne znaczenie mają także aż 33 projekty realizowane w działalności uzdrowiskowej (15 projektów wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego i 18 projektów przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową, np. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o., Uzdrowisko Lądek-Długopole Spółka akcyjna i inne). Poziom rozwoju podregionu szczególnie w zakresie likwidacji marginalizacji i braku miejsc pracy może zostać wzmocniony dzięki inwestycjom w parki przemysłowe i technologiczne. Aż 12 z 23 projektów tego typu jest realizowanych na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego (dzierżoniowski i kłodzki to powiaty o wysokim poziomie bezrobocia).

Największym wyzwaniem dla regionu legnicko - głogowskiego jest wzmocnienie połączeń transportowych ze stolicą regionu (Wrocław) ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury mostowej, przy jednoczesnym wzmocnieniu potencjału edukacyjnego. W podregionie legnicko - głogowskim realizowanych jest obecnie 10 projektów transportowych, których wartość dofinansowania z EFRR stanowi 30% wartości projektów tam wdrażanych.

Ponadto w podregionie legnicko-głogowskim wśród 154 projektów realizowanych jest łącznie 19 projektów sieciowych z zakresu energetyki, gazownictwa i kanalizacji. Wartość dofinansowania z EFRR tych typów projektów stanowi prawie 14% wartości dofinansowania wszystkich projektów realizowanych w podregionie. Blisko 1/3 projektów realizowana jest przez przedsiębiorców. Na terenie podregionu realizowane są ponadto projekty z innych istotnych dziedzin, takich jak zdrowie, informatyka, telekomunikacja. W dziedzinie edukacji realizowanych jest 15 projektów. Dzięki temu możliwy jest względnie równomierny rozwój regionu.

W przypadku podregionu wrocławskiego najwięcej projektów realizowanych jest w dziedzinie edukacji (32 projekty) oraz informatyki i telekomunikacji (33 projekty), co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę rozwój podregionu. Budowie spójności terytorialnej sprzyjają projekty z zakresu transportu i kanalizacji (łącznie 31 projektów), których wartość dofinansowania z EFRR stanowi 30% wartości wszystkich projektów wdrażanych w okręgu wrocławskim. Na wskazanym obszarze są ponadto realizowane projekty przez przedsiębiorców z wielu różnych sektorów (poligrafia, budownictwo, obróbka metali itp.). Na wysoką aktywność przedsiębiorców w tym podregionie wskazuje fakt, że realizują oni ponad 190 projektów. Wartość dofinansowania z EFRR projektów realizowanych przez przedsiębiorców stanowi 27% wartości dofinansowania wszystkich projektów z regionu.
W przypadku Miasta Wrocław najwięcej projektów realizują przedsiębiorcy (165 projektów, których wartość dofinansowania stanowi 17,4% wartości dofinansowania wszystkich projektów realizowanych we Wrocławiu). Bardzo istotne, ze względu na rolę jaką pełni miasto wojewódzkie, są projekty z zakresu edukacji (24 projekty, których wartość dofinansowania stanowi 24%), zdrowia (35 projektów) oraz projekty z zakresu turystyki i kultury (31 projektów). Należy także mieć na uwadze, że projekty realizowane we Wrocławiu, ze względu na rolę stolicy regionu oddziaływają na całe województwo. Do takich projektów możemy zaliczyć projekty realizowane przez szkoły wyższe, czy specjalistyczne szpitale, a także projekty realizowane przez instytucje kultury.
Warto zwrócić ponadto uwagę na projekty oznaczone w powyżej prezentowanym zestawieniu jako „województwo dolnośląskie”. Wśród projektów ujętych w tej kategorii są bowiem bardzo ważne projekty mające wpływ na rozwój całego województwa oraz budowanie jego spójności, tj. projekty realizowane na terenie kilku powiatów lub obejmujące swoim zasięgiem cały teren województwa, w tym projekty transportowe (np. „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami” – tzw. projekt duży), edukacyjne (np. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”) i informatyczne (np. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”). W ramach wskazanej kategorii mieszczą się ponadto liczne projekty z zakresu turystyki (np. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska”, czy też „Kampania promująca Dolny Śląsk w latach 2010-2012”), co sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku województwa. Do opisywanej kategorii zaklasyfikowano także projekty mające ogromne znaczenie w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenia przeciwpowodziowego (np. „Magazyny przeciwpowodziowe – modernizacja, woj. dolnośląskie”).

Więcej informacji na ten temat dostarcza załącznik nr XII do sprawozdania Opis sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r.

Sektory wsparcia

Projekty, które otrzymały wsparcie w ramach RPO WD obejmują wiele sektorów gospodarki. Większość z nich można zaklasyfikować do określonych sektorów wsparcia. Pomocne były w tym kategorie interwencji przyporządkowane do poszczególnych projektów. W wielu przypadkach wymagały one jednak uszczegółowienia (np. kategoria „Nieokreślony przemysł wytwórczy”) za pomocą klasyfikacji PKD. Tam, gdzie było to możliwe unikano ogólnych kategorii typowych dla Priorytetu. Wyróżniono, m.in. projekty z zakresu turystyki (np. budowa/modernizacja obiektów sportowych, budowa szlaków turystycznych, promocja terenów turystycznych), ale także z zakresu turystyki uzdrowiskowej (np. odnowienie parku zdrojowego), kultury (np. modernizacja kina, teatru, czy też domu kultury) oraz projekty łączące w sobie cechy projektów turystycznych i kulturalnych (np. modernizacja obiektów zabytkowych). 

Poniżej zamieszczone zostało zestawienie ilustrujące poszczególne typy projektów realizowane w Programie – Priorytety 1-9. W opisie poszczególnych Priorytetów zaprezentowane zostały w niektórych przypadkach bardziej szczegółowe podziały.

	Sektor wsparcia
	Priorytety 1-9

	
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % branży w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba projektów w Priorytetach 1-9

	transport
	532 050 484,13
	274 659 879,91
	274 659 879,91
	23,32%
	83

	edukacja
	198 652 657,06
	109 496 876,63
	109 470 976,66
	9,30%
	125

	informatyka i telekomunikacja
	152 692 327,35
	109 500 305,32
	109 137 510,87
	9,27%
	175

	rewitalizacja
	194 648 647,18
	104 951 374,91
	104 904 281,67
	8,91%
	409

	Dolnośląski Fundusz Powierniczy
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	8,24%
	1

	usługi medyczne
	132 239 348,53
	70 367 697,35
	67 591 920,02
	5,74%
	162

	hotelarstwo i gastronomia
	191 056 015,17
	72 137 119,22
	61 316 551,18
	5,21%
	156

	pobór i uzdatnianie wody/ kanalizacja
	96 462 323,35
	61 169 968,38
	61 169 968,38
	5,19%
	52

	turystyka
	87 746 317,83
	38 336 267,29
	38 336 267,29
	3,26%
	80

	energetyka i gazownictwo
	93 622 464,16
	36 207 695,87
	33 567 560,65
	2,85%
	111

	zapewnienie bezpieczeństwa
	41 401 716,14
	27 953 533,36
	27 945 657,98
	2,37%
	22

	turystyka i kultura
	45 805 694,30
	25 761 441,90
	25 761 441,90
	2,19%
	61

	gospodarka odpadami
	45 285 567,95
	25 599 364,12
	25 428 814,78
	2,16%
	31

	obróbka metali
	68 542 068,34
	27 451 296,29
	23 333 601,80
	1,98%
	109

	inne
	58 273 148,86
	22 038 104,50
	19 907 687,88
	1,69%
	87

	park przemysłowy/technologiczny
	65 933 187,53
	20 608 143,22
	17 516 921,73
	1,49%
	23

	kultura
	27 852 659,78
	14 300 142,83
	14 300 142,83
	1,21%
	12

	budownictwo
	35 392 396,66
	15 650 536,42
	13 423 544,36
	1,14%
	61

	turystyka uzdrowiskowa
	20 035 556,46
	13 377 884,33
	13 377 884,33
	1,14%
	20

	poligrafia i reklama
	22 802 966,83
	10 003 665,82
	8 503 115,94
	0,72%
	27

	artykuły spożywcze
	25 298 205,52
	9 856 542,68
	8 378 061,26
	0,71%
	31

	branża chemiczna
	21 908 452,18
	9 690 216,26
	8 236 683,81
	0,70%
	30

	obróbka kamieni
	18 978 429,13
	7 974 446,26
	6 778 279,32
	0,58%
	23

	automatyka, elektromagnetyka
	6 603 378,78
	2 793 606,43
	2 374 565,46
	0,20%
	19

	motoryzacja
	5 636 285,57
	2 346 639,96
	1 994 643,95
	0,17%
	15

	meblarstwo - stolarstwo
	3 718 176,20
	1 527 914,57
	1 298 727,38
	0,11%
	12

	ochrona jakości powietrza
	1 334 092,47
	1 089 150,95
	1 089 150,95
	0,09%
	11

	targi i misje gospodarcze
	1 544 058,74
	498 815,83
	423 993,38
	0,04%
	71

	doradztwo
	893 545,78
	377 758,59
	321 094,80
	0,03%
	23

	Razem
	2 293 480 062,33
	1 212 796 279,53
	1 177 618 820,80
	100,00%
	2 042


*w ramach kategorii „inne” zakwalifikowano projekty reprezentujące dziedziny działalności, z których nie jest możliwe  wyszczególnienie określonego typu projektu. W ramach opisywanej kategorii mieszczą się najczęściej pojedyncze projekty z takich dziedzin jak: fotografia, geodezja itp.

Pod względem liczby projektów przeważają przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji miast (409 projektów), które jednak pod względem wartości dofinansowania z EFRR ustępują innym typom projektów. Spośród wyróżnionych sektorów gospodarczych największy udział mają natomiast transport, edukacja, informatyka i telekomunikacja, rewitalizacja, usługi medyczne (w tym projekty z zakresu budowy i modernizacji obiektów infrastruktury zdrowotnej) oraz hotelarstwo i gastronomia. Uwagę zwraca udział procentowy projektu pn. Dolnośląski Fundusz Powierniczy (Inicjatywa JERMIE), w którym wsparcie otrzymują przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach różnych sektorów gospodarki, m.in. budownictwo, opieka zdrowotna, czy też hotelarstwo i gastronomia. Jednakże ze względu na to, że przedsiębiorstwa te nie są bezpośrednimi beneficjentami Programu nie zostały zakwalifikowane do przedstawionych w tabeli kategorii.
Typy beneficjentów

Za realizowane w ramach RPO WD projekty odpowiadają beneficjenci zaklasyfikowani do różnych typów. Wszystkie występujące w ramach RPO WD typy beneficjentów realizujących projekty zostały zaprezentowane w poniżej zamieszczonej tabeli. Zestawienie zawiera projekty z Priorytetów 1-9 RPO WD.
	Priorytet, 1-9

	Typ beneficjenta
	Wartość ogółem projektów [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % typu beneficjenta w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba beneficjentów

	jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst
	1 103 468 695,27
	609 980 227,21
	609 933 133,98
	51,79%
	806

	przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo (w tym firma)
	715 567 716,20
	295 873 339,37
	264 100 615,77
	22,43%
	836

	inny nie wymieniony na liście*
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	8,24%
	1

	zakład opieki zdrowotnej
	96 784 282,01
	68 348 934,03
	68 348 934,03
	5,80%
	104

	szkoła wyższa
	105 602 089,54
	55 033 823,81
	54 972 310,78
	4,67%
	39

	jednostka sektora finansów publicznych
	24 746 716,00
	18 925 245,95
	18 925 245,95
	1,61%
	8

	instytucje otoczenia biznesu
	62 974 207,97
	19 716 071,74
	16 758 660,97
	1,42%
	19

	instytucja kultury
	31 274 369,29
	14 243 360,70
	14 243 360,70
	1,21%
	48

	kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościołów i związków wyznaniowych
	20 178 926,45
	13 501 650,90
	13 501 650,90
	1,15%
	29

	fundacja, stowarzyszenie, organizacja społeczna lub pozarządowa
	8 949 898,51
	5 555 235,76
	5 466 650,26
	0,46%
	20

	administracja rządowa, jednostka państwowa
	8 161 058,00
	5 442 418,70
	5 442 418,70
	0,46%
	11

	spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, TBS
	9 518 381,05
	4 667 594,18
	4 667 594,18
	0,40%
	108

	jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa
	4 479 971,43
	1 577 266,68
	1 340 676,68
	0,11%
	3

	osoba prawna lub fizyczna będąca organem prowadzącym szkoły i placówki
	2 078 454,05
	1 091 538,24
	1 091 538,24
	0,09%
	2

	spółka wodna
	792 441,55
	637 084,48
	637 084,48
	0,05%
	1

	PGL Lasy Państwowe lub jego jednostka organizacyjna
	1 106 979,64
	589 062,47
	589 062,47
	0,05%
	3

	park narodowy lub krajobrazowy
	525 697,75
	400 882,70
	400 882,70
	0,03%
	2

	agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego
	109 016,69
	90 283,89
	76 741,31
	0,01%
	1

	jednostka organizacyjna jst (w tym podmiot działający na zlecenie jst)
	91 270,58
	52 368,37
	52 368,37
	0,004%
	1

	Razem
	2 293 480 062,33
	1 212 796 279,53
	1 177 618 820,80
	100,00%
	2 042


*dotyczy projektu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego realizowane w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Największą grupę beneficjentów stanowią przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Realizują oni też projekty o największej wartości dofinansowania z EFRR. Aplikują oni chętnie o dofinansowanie w ramach Programu, co sprzyja rozwojowi poszczególnych gmin i powiatów, a co za tym idzie także całego województwa. Kolejne miejsca pod względem liczby realizowanych projektów zajmują spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe realizujące projekty w zakresie rewitalizacji mieszkaniowej oraz zakłady opieki zdrowotnej. Warto również wspomnieć o dość dużym zaangażowaniu szkół wyższych i instytucji kultury.

Bardziej szczegółowe informacje w zakresie analizy grup docelowych, sektorów wsparcia oraz rozłożenia terytorialnego przyznanego wsparcia w ramach Programu zostały przedstawione w załączniku nr XII do sprawozdania Opis sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r.

Projekty realizowane w ramach innych programów operacyjnych

Na terenie województwa dolnośląskiego realizowane są projekty w ramach innych programów operacyjnych, takich jak Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W tabeli poniżej przedstawiono projekty realizowane w trzech programach operacyjnych na terenie Dolnego Śląska. Projekty te realizowane są przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej i inne podmioty.

	Sektor wsparcia
	Program operacyjny – liczba projektów

	
	PO IG
	PO IŚ
	PO KL

	transport
	0
	28
	0

	B+R
	172
	0
	0

	społeczeństwo informacyjne
	465
	0
	0

	środowisko
	0
	44
	0

	energetyka
	0
	55
	0

	infrastruktura społeczna*
	0
	18
	0

	turystyka i kultura
	3
	0
	0

	kapitał ludzki
	0
	0
	2 677


*uwzględniono projekty realizowane w zakresie edukacji i zdrowia

Przedsiębiorcy korzystają z form wsparcia dostępnego w ramach powyższych programów operacyjnych realizując swoje zamierzenia inwestycyjne, szkoleniowe i doradcze w różnych dziedzinach działalności gospodarczej (nie tylko tych wykazanych w powyższej tabeli). W ramach PO IG przez przedsiębiorców realizowanych jest 945 projektów (w takich sektorach jak gospodarka elektroniczna, wspieranie działalności eksportowej), 87 projekty w ramach PO IŚ (np. w zakresie energetyki), a także 2 677 projektów w ramach POKL (komponent regionalny POKL). Wsparcie udzielane firmom w ramach RPO WD uzupełnia wachlarz możliwości jaki dają przedsiębiorcom inne programy operacyjne. 

Bliższych informacji o liczbie i wartości projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych dostarcza załącznik nr XII do sprawozdania  Opis sytuacji społeczno – gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r. - punkt 5.2 Projekty realizowane na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych.
4. Wnioski o płatność i płatności na rzecz beneficjentów

Wnioski o płatność

Od początku realizacji Programu do 31.12.2014 r. zatwierdzono 12 544 wnioski o płatność, w których beneficjenci wykazali wydatki kwalifikowalne w wysokości 1 670 933 734,58 EUR (6 984 168 823,81PLN), w tym dofinansowanie z EFRR 1 035 579 650,11 EUR (4 328 515 821,51 PLN), co stanowi 83,50% alokacji dla Programu. Wartości odnoszące się do wniosków o płatność zostały wykazane z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów.
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Liczba wniosków o płatność zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 17,3% wszystkich wniosków o płatność zatwierdzonych od początku realizacji Programu.

[image: image10.png]1200

1000

800

600

400

200

‘Warto$¢ dofinansowania z EFRR wynikajaca z wniosk6w o platno$é wedlug stanéw
nakoniec poszczegolnychlat [min EUR]

103

8

682,27

e

129,49

489.86
298.80 /L
/

2 g

2

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014




W ramach Priorytetów 1-9 w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 2 063 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR 166 022 394,84 EUR. Narastająco zatwierdzono 11 851 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania ze środków EFRR 1 005 161 420,11 EUR, tj. 83,72% alokacji przeznaczonej na realizację Priorytetów 1-9.
Wartość dofinansowania z EFRR wynikająca z wniosków o płatność zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 16,51% wartości dofinansowania z EFRR zatwierdzonych wniosków o płatność od początku realizacji Programu.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna w 2014 r. zatwierdzono 110 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania ze środków EFRR 4 939 103,94 EUR. Od początku realizacji Programu w Priorytecie 10 Pomoc Techniczna zatwierdzono 693 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 30 418 230,00 EUR, tj. 79,96% alokacji Priorytetu.

Do dnia 31.12.2014 r. najwyższy stopień realizacji pod względem złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność przypadł na Priorytet 8 Zdrowie (ponad 97,5% alokacji Priorytetu), Priorytet 7 Edukacja (ponad 97% alokacji Priorytetu), Priorytet 6 Turystyka i Kultura (ponad 92% alokacji Priorytetu) oraz Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (blisko 90% alokacji  Priorytetu). W pozostałych Priorytetach wartość złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność waha się pomiędzy 45% a 87% alokacji dla poszczególnych Priorytetów. 

Wśród 12 544 zatwierdzonych wniosków o płatność 1 649 było wnioskami o płatność końcową (projekty zakończone). Wartość środków EFRR wykazana w tych wnioskach wyniosła 659 857 452,10 EUR, co stanowi 53,21% alokacji z EFRR Programu.
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Liczba wniosków o płatność końcową zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 23% wszystkich wniosków o płatność końcową zatwierdzonych do końca okresu sprawozdawczego.
Płatności na rzecz beneficjentów

Od początku realizacji Programu dokonano na rzecz beneficjentów płatności o wartości dofinansowania z EFRR 1 030 312 259,98 EUR (4 306 499 184,25 PLN), co stanowi 83,08% alokacji Programu. Wartości odnoszące się do płatności przekazanych na rzecz beneficjentów zostały wykazane z uwzględnieniem kwot odzyskanych od beneficjentów.
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Wartość płatności (dofinansowanie z EFRR) dokonanych na rzecz beneficjentów w 2014 r. stanowi  ponad 16,5% wartości płatności dokonanych na rzecz beneficjentów od początku realizacji Programu.

Refundacja środków z KE

Instytucja Certyfikująca (MIR) przekazała do Komisji Europejskiej deklaracje na łączną kwotę EFRR 1 092 183 025,70 EUR. Komisja Europejska przekazała refundację na łączną kwotę EFRR 1 065 594 221,46 EUR, co stanowi 85,92% alokacji z EFRR.
Zasada n+3/n+2 dla roku 2014 została spełniona. Instytucji Zarządzającej RPO WD nie grozi automatyczne anulowane zobowiązań. 
W związku z faktem, że łączna kwota środków wypłaconych przez Komisję Europejską kształtuje się na poziomie 95% wartości wkładu wspólnotowego, na którą składa się kwota zaliczki w wysokości 109 183 039,11 EUR oraz refundacja wydatków w kwocie 1 068 991 848,29 EUR (w tym płatność z 02.01.2015 r.), co daje łącznie 1 178 174 887,40 EUR, ostatnia płatność nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność salda końcowego, tj.  ostatecznego zamknięcia programu w 2019 r.
Pozostałe informacje dotyczące certyfikacji oraz refundacji środków z Komisji Europejskiej znajdują się w sprawozdaniu w punkcie 2.1.2 Informacje finansowe.

Postęp rzeczowy realizacji celów Programu

Wskaźniki celu głównego 

Wskaźniki mierzone za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN

	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa określona 

w Programie 
	Wartość wynikająca z badania modelem makro-ekonomicznym HERMIN
	% realizacji wskaźnika
	Wartość docelowa określona 

w Programie
	Wartość wynikająca

 z badania modelem makro-ekonomicznym HERMIN
	% realizacji wskaźnika

	
	
	2013 rok
	2015 rok

	Wskaźniki realizacji celu głównego

	Wskaźniki rezultatu

	Wpływ Programu na poziom PKB w województwie dolnośląskim
	%
	1,49
	1,39
	93,29%
	0,7
	0,99
	141,43%

	Liczba utworzonych miejsc pracy netto
	szt.
	14 770
	10 555
	71,46%
	4 440
	3 614
	81,40%


Zgodnie z zapisami Programu wskaźniki mierzone będą za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN w 2013 roku i na zakończenie programu. 

W tabeli zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w 2014 r., wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Z przeprowadzonego w 2014 r. badania modelem makroekonomicznym HERMIN wynika, że poziom PKB Dolnego Śląska w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2007 był o 1,39% wyższy z tytułu realizacji RPO WD, zaś w 2015 r. będzie wyższy o 0,99%. 

W związku z realizacją Programu utworzono w 2013 r. 10 555 nowych miejsc pracy, w 2015 r. będzie to 3 614. 

Wartości wynikające z badania modelem makroekonomicznym HERMIN dla 2013 r. są niższe niż założone w Programie. Wynika to z faktu, że w badaniu przeprowadzonym w 2010 r. modelem Hermin zakładano dla 2013 r. stopień zakontraktowania alokacji na poziomie 18%. Natomiast faktyczne wykorzystanie alokacji w 2013 r. wyniosło 13%. Związane to było głownie ze zwiększoną intensywnością zaangażowania środków EFRR w umowach o dofinansowanie w roku 2009 (30% alokacji Programu) i 2010 (25% alokacji Programu). W tych latach zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji RPO WD wyniosła 1,62%.

Analogiczną sytuację można zauważyć w przypadku tworzonych miejsc pracy netto. Najwięcej miejsc pracy uzyskano w 2009 r. i 2010 r., odpowiednio 20 326 i 19 236. Natomiast w 2013 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 10 555 miejsc, co stanowi 71,46% wartości docelowej dla 2013 r.

Badanie przeprowadzone w 2014 r. wskazuje również, że oddziaływanie Programu w 2015 r. na PKB, będzie wyższe od założonego i wynosić będzie 141,43% wartości docelowej dla 2015 r. Natomiast liczba utworzonych miejsc pracy netto spadnie do poziomu 3 614, co stanowi 81,40% założonej wartości docelowej dla 2015 r.

Poniższa tabela przedstawia wyniki badanych przy pomocy modelu HERMIN wskaźników z podziałem na poszczególne lata

	
	Zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji RPO WD  (w %)
	Liczba utworzonych miejsc pracy netto 

(w osobach)

	2008
	0,05%
	555

	2009
	1,62%
	20 326

	2010
	1,62%
	19 236

	2011
	1,00%
	9 274

	2012
	1,29%
	11 337

	2013
	1,39%
	10 555

	2014
	1,02%
	4 387

	2015
	0,99%
	3 614


Wskaźniki realizacji celu głównego

	Wskaźniki
	Jednostka
	Wartość docelowa
	szacowana realizacja
(na podstawie podpisanych umów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
	realizacja
(na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 
31.12.2014 r.
	
	stan na 
31.12.2014 r.
	

	Wskaźniki realizacji celu głównego

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy brutto
	etat
	6 700
	8 370
	4 153,87
	49,63%
	2 716,87
	32,46%

	w tym:

	kobiety
	etat
	3 350
	4 185
	1 732,41
	41,10%
	1 106,86
	26,45%

	mężczyźni
	etat
	3 350
	4 185
	2 421,46
	57,86%
	1 610,01
	38,74%


Wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy brutto, jest wskaźnikiem uzyskiwanym z realizowanych przez beneficjentów Programu projektów. W zakresie Priorytetów 1-9 zaplanowano utworzenie miejsc pracy na poziomie 8 370 etatów (wartość docelowa dla 2015 r.). 

W ramach podpisanych na koniec 2014 r. 2 042 umów, zaplanowano utworzenie 4 153,87 miejsc pracy (w tym 107 etatów powstałych w wyniku wdrażania Inicjatywy JEREMIE), co stanowi 49,63% założonej w Programie wartości docelowej dla 2015 r. Uwzględniając wartość zakontraktowanych środków w zakresie Priorytetów 1-9, która kształtuje się na poziomie 98,08% alokacji Programu, Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźnik nie zostanie zrealizowany na poziomie zakładanej wartości docelowej dla 2015 r. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. realizacja wskaźnika w projektach zakończonych osiągnęła wartość 2 716,87 etatów, co stanowi 32,46% wartości docelowej. 

IZ RPO WD podczas renegocjacji Programu w 2011 r. wnioskowała o zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika, jednak KE nie wyraziła zgody na zmianę. W 2013 r. IZ RPO WD ponownie wystąpiła o zmianę wartości wskaźników, w tym dotyczących miejsc pracy. KE wydała zgodę na włączenie do realizacji wskaźnika miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwach, które korzystały ze wsparcia udzielonego w ramach Inicjatywy JEREMIE (projekt pn. „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”).

Według analiz przeprowadzonych przez IZ RPO duży wpływ na nieosiągnięcie tego wskaźnika miał kryzys gospodarczy (2007-2010), co potwierdza, m.in. wskaźnik Stopy bezrobocia rejestrowanego, która w ostatnich latach stale na Dolnym Śląsku rosła. Spadek stopy bezrobocia nastąpił dopiero w 2014 r. 

Wskaźnik Stopy bezrobocia rejestrowanego kształtował się następująco (dane GUS):

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	POLSKA
	17,6
	14,8
	11,2
	9,5
	12,1
	12,4
	12,5
	13,4
	13,4
	11,5

	DOLNOŚLĄSKIE
	20,6
	16,6
	11,4
	10,0
	12,8
	13,1
	12,4
	13,5
	13,1
	10,6


Należy również zauważyć, że szacowanie wskaźników odbywało się w okresie (2007 r.), gdy utrzymywała się tendencja spadkowa stopy bezrobocia, co wpłynęło na określenie wielkości wartości docelowych założonych w Programie. Na etapie programowania IZ zakładała wahania stopy bezrobocia, lecz nie tak gwałtowne, jak jej wzrost w 2009 i 2010 roku.

Ponadto założenia do Programu powstawały w połowie 2007 r., a punkt wyjścia tworzyły dane statystyczne z 2006 r., gdy gospodarka polska i europejska rozwijały się bez zakłóceń. Zmiany w gospodarce i kryzys gospodarczy miały bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których planowano utworzenie znacznej liczby miejsc pracy.

Zwrócić tu należy uwagę, że Dolny Śląsk od lat znajduje się w trójce największych eksporterów w Polsce (po województwie śląskim i mazowieckim). Istotną rolę w eksporcie regionu odgrywa przemysł wydobywczy (z województwa dolnośląskiego za granicę trafia 85% polskiej miedzi, ¾ polskich kamieni i metali szlachetnych), a także maszyny i urządzenia mechaniczne (chłodziarki, zmywarki, kotły oraz ich części, małe AGD, kuchenki elektryczne, telewizory, kamery oraz ich części – ok. 20% eksportu województwa), pojazdy nieszynowe (9% eksportu województwa),  meble, materace (5% eksportu województwa). Najważniejszym rynkiem eksportowym dla Dolnego Śląska jest gospodarka niemiecka, według danych z 2012 r. eksport z województwa do Niemiec stanowił 36%. W związku z tym, że kryzys gospodarczy, dotknął mocno gospodarkę niemiecką (w 2009 r. PKB Niemiec wyniosło -5,1%), wpłynąć to mogło znacząco w województwie dolnośląskim, m.in. na poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, które w 2009 r. spadły o 19% w stosunku do 2008 r.. Ten niski poziom nakładów inwestycyjnych utrzymywał się do 2013 r. Biorąc pod uwagę fakt, że zjawisko to przypadło na okres intensywnego wdrażania Programu, wydaje się, że miało istotne znaczenie na tworzenie nowych miejsc pracy przez przedsiebiorców. W tej sytuacji realizacja projektów w ramach RPO miała wpływ na zachowanie istniejących już miejsc pracy oraz spowolnienie ich likwidacji, łagodząc skutki kryzysu gospodarczego w regionie.
Instytucja Zarządzająca ze względu na niski poziom realizacji wskaźnika celu głównego w zakresie miejsc pracy w 2013 r., w 2014 r. i w I kwartale 2015 r. wśród beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektów, przeprowadziła ankietę dotyczącą utworzonych miejsc pracy nie wykazanych w  projektach jako wskaźnik rezultatu, ale utworzonych dzięki realizacji projektów. 
Na podstawie informacji uzyskanych w ankietach przeprowadzonych według stanu na dzień 31.12.2014 r. beneficjenci utworzyli łącznie 3 125,43 miejsc pracy w tym:

- umowy o pracę – 1 151,68 etatów,

- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło) – 1 832,75 miejsc pracy,

- kontrakty menedżerskie/lekarskie – 71,00 miejsc pracy,

- inna forma zatrudnienia – 70 miejsc pracy.

Uwzględniając miejsca pracy zadeklarowane w umowach realizowanych w ramach RPO WD oraz wszystkie miejsca pracy wykazane przez beneficjentów w przeprowadzonych ankietach, łącznie utworzono 7 279,30 miejsc pracy, co stanowi 86,97% wartości docelowej dla Programu. Uwzględniając tylko utworzone etaty w ramach umowy o pracę wskaźnik ukształtował się na poziomie 5 305,55 etatów, co stanowi 63,39% założonej wartości docelowej.

Przy ocenie wskaźnika dotyczącego miejsc pracy należy też zwrócić uwagę, że istotnym problemem w osiągnięciu wskaźnika stanowią umowy rozwiązane. Na koniec 2014 r. w ramach Priorytetów 1-9 rozwiązano 194 umowy, w których beneficjenci deklarowali utworzenie 845,25 etatów.

W realizacji wskaźnika można zauważyć dysproporcje pomiędzy miejscami pracy dla kobiet i mężczyzn. W projektach realizowanych w ramach Programu w większości tworzenie miejsc pracy przewidziano dla mężczyzn – 2 421,46 etatów (57,86% wszystkich miejsc pracy zadeklarowanych w umowach).
Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, miejsca pracy dla mężczyzn zadeklarowane w umowach stanowią 65,47% wszystkich miejsc pracy w Priorytecie. Dysproporcja ta wynika z faktu, że projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: automatyka, elektromagnetyka, budownictwo, gospodarka odpadami, informatyka i telekomunikacja, meblarstwo-stolarstwo, motoryzacja, obróbka metali, obróbka kamienia. Natomiast w Priorytecie 6 Turystyka i Kultura, Priorytecie 7 Edukacja oraz w Priorytecie 8 Zdrowie przeważają miejsca pracy dla kobiet (64,71% wszystkich miejsc pracy zadeklarowanych w umowach), co również wynika ze specyfiki obszaru wsparcia. Jednak najwięcej miejsc pracy tworzą przedsiębiorcy, którzy realizują projekty w Priorytecie 1.
1) Wskaźniki realizacji celu szczegółowego: 

Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność

	Wskaźniki
	Jednostka
	Wartość docelowa
	szacowana realizacja
(na podstawie podpisanych umów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
	realizacja (na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 
31.12.2014 r.
	
	stan na 
31.12.2014 r.
	

	 Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność 

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi
(Działanie 1.1 i 1.2)
	szt. 
	70
	90
	175
	194,44%
	149
	165,56%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R
(Działanie 1.1 i 1.4)
	etat
	60
	80
	124,91   
	156,14%
	76,91   
	96,14%

	w tym:

	kobiety
	etat
	30
	40
	29,75   
	74,38%
	17,25   
	43,13%

	mężczyźni
	etat
	30
	40
	95,16   
	237,90%
	59,66   
	149,15%

	Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP
(Działanie 1.1)
	euro
	116 000 000
	160 000 000
	282 142 873,39
	176,34%
	166 417 467,25
	104,01%


Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika na poziomie zakontraktowanych umów wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wykazuje chęć współpracy z jednostkami badawczymi, co potwierdzają dostarczone i pozytywnie ocenione przez ekspertów już na etapie aplikowania o dofinansowanie kopie porozumień o współpracy.

Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R 

Przekroczenie wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R, mimo problemu z realizacją wskaźnika celu głównego dot. tworzenia miejsc pracy, wskazuje na duże zainteresowanie przedsiębiorców obszarem innowacyjności, badań i rozwoju.

Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn w zakresie B+R wynikają przede wszystkim z profilu wspartych beneficjentów (rodzaj działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: obróbka metali, informatyka i telekomunikacja, branża chemiczna, automatyka, elektromagnetyka, usługi medyczne.

Instytucja Zarządzająca przewiduje, że wskaźnik w zakresie tworzenia miejsc pracy dla kobiet nie zostanie osiągnięty w pełnej wysokości. Jest to głównie spowodowane strukturą gospodarki Dolnego Śląska.

Dodatkowe inwestycje indukowane w MŚP

Przekroczenie wartości docelowej, spowodowane jest tym, że do realizacji projektów beneficjenci wnoszą większy wkład własny niż zakładano na etapie programowania. Ponadto większa liczba projektów niż planowano jest realizowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które dysponują większym wkładem własnym niż mikroprzedsiębiorstwa. To przekłada się na przekroczenie wartości wskaźnika.
2) Wskaźniki realizacji celu szczegółowego:

Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej

	Wskaźniki
	Jednostka
	Wartość docelowa
	szacowana realizacja
(na podstawie podpisanych umów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
	realizacja
(na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 
31.12.2014 r.
	
	stan na 
31.12.2014 r.
	

	 Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych
(Działanie 3.1)
	szt. 
	10
	25
	25
	100,00%
	22
	88,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Ilość oczyszczanych ścieków 

w wyniku  realizacji projektów
(Działanie 4.2)
	m3
	1 150 000
	1 440 000
	2 515 510
	174,69%
	2 254 490
	156,56%

	Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów
(Działanie 4.4)
	osoby
	110 000
	140 000
	59 327
	42,38%
	26 227
	18,73%


Liczba projektów dotyczących poprawy dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i atrakcji turystycznych
Wskaźnik w zakontraktowanych umowach został oszacowany na poziomie 100%, do osiągnięcia realizacji w zaplanowanej wysokości zostało 3 projekty, które jeszcze nie zostały zakończone. 

Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. wynika z dużego zainteresowania beneficjentów projektami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej. IZ RPO zwiększyła pierwotną alokację przewidzianą na realizację Działania 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa o 10,30%, co miało wpływ na przekroczenie wartości wskaźnika. 

Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów 
Należy zaznaczyć, że wartości docelowe wskaźnika, szacowane były w 2007 r. na podstawie projektów z indykatywnej listy projektów kluczowych. Lista tych projektów uległa jednak znaczącym zmianom i wiele projektów dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego usunięto z listy ze względu na nieprzygotowanie inwestycji do realizacji (brak dokumentacji głównie ze względów środowiskowych). Dodatkowo ze względu na mniejszą liczbę i wartość projektów niż pierwotnie zakładano oraz ze względu na problemy z przygotowaniem dokumentacji (kwestie środowiskowe, Ramowa Dyrektywa Wodna oraz powstałe oszczędności poprzetargowe) alokacja przewidziana na Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom w stosunku do pierwotnej alokacji została zmniejszona przez IZ o 42,93%.

Ponadto IZ RPO szacując wartość docelową wliczała wskaźnik wykazany w projekcie indywidualnym pn. Magazyny przeciwpowodziowe - modernizacja, woj. dolnośląskie. W projekcie tym założono, że dzięki realizacji projektu 973 tys. osób będzie zabezpieczonych przed powodzią, co powodowało ponad siedmiokrotne przekroczenie szacowanej wartości wskaźnika. W 2013 r. IZ przeanalizowała ponownie projekty, które realizują ten wskaźnik i za zgodą IK RPO wyłączyła wymieniony projekt z wliczania wartości wskaźnika, ze względu na to, że jego realizacja nie wpływa bezpośrednio na zabezpieczenie osób przed powodzią.

Instytucja Zarządzająca nie przewiduje zawierania nowych umów realizujących wskaźnik. W związku z tym wskaźnik Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów nie zostanie zrealizowany w planowanej wysokości.
3) Wskaźniki realizacji celu szczegółowego: 

Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej

	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość

docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
	Realizacja

według

projektów

zakończonych
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 31.12.2014 r.
	
	stan na 31.12.2014 r.
	

	Cel szczegółowy: Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów
(Działanie 7.1)
	osoby
	10 000
	12 000
	16 369
	136,41%
	17 849
	148,74%

	Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu
(Działanie 8.1)
	szt.
	4
	4
	4
	100,00%
	4
	100,00%

	Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją
(Działanie 9.1)
	osoby
	216 000
	216 000
	201 243
	93,17%
	60 831
	28,16%


Instytucja Zarządzająca nie przewiduje zagrożeń w realizacji wskaźników określających trzeci cel szczegółowy.

Liczba studentów kierunków inżynieryjno-technicznych, matematycznych (w tym informatycznych i przyrodniczych) korzystających z efektów projektów 

Wartość realizacji wskaźnika na podstawie projektów zakończonych została znacznie przekroczona i stanowi 148,74% wartości docelowej. Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wpływ mają projekty zrealizowane przez dwie duże dolnośląskie uczelnie Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Przyrodniczy (wartości osiągnięte w tych projektach ukształtowały się na poziomie 101,16% wartości docelowej). Związane jest to z faktem, że dolnośląskie uczelnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży wybierającej edukację w szkołach wyższych. W wyborze studiów często kierują się jakością uczelni, należy zaznaczyć, że Politechnika Wrocławska znajduje się w czołówce najlepszych uczelni w Polsce. W wyliczeniu wskaźnika uwzględniono także wartości wskaźnika w projektach zrealizowanych przez szkoły wyższe w ramach Priorytetu 9 Miasta.
Liczba zakładów opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa objętych konsolidacją lub procesem konsolidacji w wyniku realizacji Programu 
Wskaźnik w zakontraktowanych umowach, jak i w projektach zakończonych osiągnął poziom 100%. 

Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją 
Na podstawie podpisanych umów zakłada się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 93,17%. 

Niska realizacja wskaźnika na podstawie projektów zakończonych wynika z faktu, że w ramach jednego Lokalnego Programu Rewitalizacji (w ramach RPO WD realizowanych jest 37 LPR) określona jest liczba osób, która zostanie objęta rewitalizacją poprzez realizację od kilku do kilkudziesięciu projektów. Wartość wskaźnika zostanie wykazana dopiero po zakończeniu wszystkich projektów zrealizowanych w ramach danego LPR. Wg stanu na 31.12.2014 r. zakończono realizację 93 projektów w ramach 13 LPR.
2.1.6.3 Rekomendacje Komisji Europejskiej

W dniu 05.09.2014 r. Komisja Europejska przedstawiła rekomendacje do sprawozdania za rok 2013 z realizacji RPO WD, w którym wskazała, aby w sprawozdaniu rocznym za 2014 r. również skupić się na analizie jakościowej wsparcia UE w dziedzinach kontynuowanych w nowym programie operacyjnym.

W odniesieniu do okresu programowania 2014-2020 szczególną uwagę należy zwrócić na infrastrukturę zdrowotną, społeczną i edukacyjną, gdyż inwestycje infrastrukturalne w ramach obecnych regionalnych programów operacyjnych nie zawsze są w pełni uzasadnione w odniesieniu do ich wkładu w rozwiązywanie określonych wyzwań społecznych i gospodarczych. 

Ponadto KE wskazała, aby wsparcie dokładnie przeanalizować również w ramach takich dziedzin jak: 

· R&D, w której pozytywny fakt stosunkowo dużej liczby instytucji związanych z R&D jest osłabiony brakiem komercjalizacji działalności naukowej i innowacji;

· energii, w której niezbędna alokacja jest przewidziana w latach 2014-2020;

· przedsiębiorczości, w której dominują tradycyjne sektory przemysłu o niskiej innowacyjności;

· rewitalizacji obszarów miejskich i jej związku z ograniczaniem ubóstwa.

Poniżej przedstawiono odniesienie do wydanych przez KE rekomendacji

Infrastruktura zdrowotna 

Na Dolnym Śląsku nasilenie negatywnych zjawisk w służbie zdrowia w systemie ochrony zdrowia jest szczególnie duże. Nieprawidłowa dyslokacja licznych placówek, duże zróżnicowanie w zakresie infrastruktury i wyposażenia, wieloletnie inwestycje centralne o dużym stopniu autonomii, odpływ personelu medycznego powodują od wielu lat występowanie szeregu problemów, głównie natury ekonomicznej. Programowa restrukturyzacja systemu opieki szpitalnej prowadzona jest na Dolnym Śląsku od 2003 r. Jednak tempo zmian jest zbyt wolne. Zasadniczym elementem zmian powinna być racjonalizacja zasobów infrastruktury połączona z poważnymi inwestycjami co w konsekwencji spowoduje jakościową modernizację całego systemu
.

Stopień wyposażenia placówek w służbie zdrowia w urządzenia i sprzęt medyczny, podobnie jak stan infrastruktury jest na terenie województwabardzo zróżnicowany. Stan techniczny blisko 20% budynków i obiektów, w których podmioty lecznicze udzielają świadczeń medycznych jest mierny i niedostateczny. Ponad 60% budynków wymaga modernizacji. 15,4% ogółu obiektów wykorzystywanych wyłącznie do realizacji świadczeń medycznych liczy ponad 100 lat. Niewystarczająca jest ilość sprzętu i aparatury medycznej. Około 50% sprzętu i aparatury medycznej przekroczyło okres „starzenia technologicznego”, w związku z czym wymaga wymiany lub modernizacji. 

Dolny Śląsk w dalszym ciągu zajmuje czołowe miejsce w kraju pod względem wielkości zadłużenia placówek opieki zdrowotnej.  Szereg dodatkowych czynników utrudnia, racjonalną politykę w zakresie opieki szpitalnej na terenie województwa. Niski poziom świadomości społecznej, wielość organów założycielskich dla zakładów opieki zdrowotnej, brak koordynacji działań ze strony organów Państwa i samorządu, brak mechanizmu nadzoru i monitorowania tworzenia nowych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej spowalnia proces restrukturyzacji.

Problemem pozostaje kwestia zasobów, rozumiana w kontekście niedostosowania rodzajów łóżek do długoterminowych trendów demograficzno–epidemiologicznych, zwłaszcza w układzie relacji liczby łóżek zabiegowych, w stosunku do łóżek opieki długoterminowej
. 

Głównym celem działań, jakie powinny być podjęte w kierunku naprawy systemu ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku musi stać się poprawa jakości opieki zdrowotnej, rozumiana jako racjonalizacja i modernizacja sieci istniejących i planowanych do utworzenia jednostek ochrony zdrowia. Realizacja określonego powyżej celu winna doprowadzić do podniesienia standardu usług medycznych oraz poprawy dostępności do świadczeń medycznych w obszarach ich niedoboru. Może to być osiągnięte w drodze dostosowania struktury łóżek w poszczególnych szpitalach do istniejących i prognozowanych potrzeb „ostrej” i „przewlekłej” oraz terminalnej fazy hospitalizacji. 
Zakłada się, że rezultatem Priorytetu Inwestycyjnego Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną RPO WD        2014-2020 w ramach programu będzie rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia. Interwencja przyczyni się do poprawy dostępności i jakości udzielanych świadczeń medycznych, szczególnie w odniesieniu do dziedzin, w których zdiagnozowano występowanie deficytów. Wsparcie infrastruktury zdrowia przyczyni się do zwiększenia spójności społecznej, poprawy świadczonych usług w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia dostępnego w szczególności dla ubogiej części społeczeństw, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy zdrowotności mieszkańców regionu. Utrata zdrowia stanowi jeden z najważniejszych czynników przerwania aktywności zawodowej, a brak lub ograniczenie dostępu do usług ochrony zdrowia powoduje trwałe, często nieodwracalne pogorszenie zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, w tym do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, co bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia ryzyka wystąpienia ubóstwa. 

Na powyższe działania ramach RPO WD 2014-2020 przeznaczono 56 608 280 EUR ze środków EFRR.

Oś priorytetowa 6 RPO WD 2014 – 2020 Infrastruktura spójności społecznej w zakresie działań dot. infrastruktury zdrowia jest spójna z Priorytetem 8 Zdrowie RPO WD 2007 – 2013  i pozwala na logiczną kontynuację oraz poszerzenie podjętych tam działań. Jednocześnie w zakresie „tworzenia i rozwoju  infrastruktury (w tym wyposażenia) opieki nad dziećmi do 3 roku życia” jest logicznie spójna z Priorytetem 7 Edukacja RPO WD 2007 – 2013, jednak zaproponowane działania w nowej perspektywie są bardziej sprecyzowane i ściślej skoncentrowane na konkretnej, omawianej grupie docelowej
W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 zrealizowano 77 projektów w zakresie infrastruktury zdrowotnej o wartości dofinansowania z EFRR 45 646 072,73 EUR (190 791 454,81 PLN) oraz w 13 projektach zakupiono sprzęt specjalistyczny na kwotę 6 216 442,80 EUR (25 983 487,61 PLN). 
Należy zaznaczyć, że zapotrzebowanie na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia było znacznie większe, niż dostępna alokacja. W ramach ogłaszanych naborów wartość złożonych wniosków o dofinansowanie ponad czterokrotnie przekraczała alokację dostępną na nabory.
Infrastruktura edukacyjna
Infrastruktura tworząca zaplecze systemu edukacji jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na zrównoważony i stabilny rozwój społeczeństwa oraz gospodarki opartej na

wiedzy. Jej ilość i jakość odgrywają istotne znaczenie na wszystkich szczeblach edukacji.

Młodsze pokolenia właściwie stymulowane powinny stanowić o potencjale regionu w przyszłości. Szkoła ma obowiązek rozwijać w nich takie umiejętności jak: samokształcenie, komunikacja, praca zespołowa, uczenie się przez całe życie, radzenie sobie z wyzwaniami życia codziennego.

W spełnieniu powyższych warunków istotny jest zarówno czynnik ludzki – w postaci nauczyciela, jak i zaplecza technicznego, które jest niezbędne dla twórczej nauki oraz poszerzania i utrwalania wiedzy. 

Zróżnicowany stan infrastruktury edukacyjnej widoczny jest na wszystkich poziomach kształcenia
. 
Wzrost liczby oczekujących dzieci na miejsce w przedszkolu związany z obecnym wyżem demograficznym  powoduje, że dostępność tych placówek jest ograniczona. Widoczne są dysproporcje wewnątrz województwa między miastami a wsiami w dostępności do przedszkoli; co idzie za tym - niski poziom na tle kraju upowszechniania edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich  ( 45,9%, przy średniej dla Polski na poziomie ok. 51%). Natomiast likwidacja niektórych placówek, generuje bardzo poważne konflikty społeczne i znacząco wpływa na sytuację szkolnictwa na poziomie podstawowym i gimnazjalnym szczególnie na obszarach wiejskich. W województwie dolnośląskim odsetek dzieci uczęszczających do różnych placówek wychowania przedszkolnego w wieku 3-4 lat w 2013 roku wyniósł 66,3 % ogółem. Dzieci z terenów wiejskich uczestniczące w edukacji przedszkolnej stanowią nadal niemal o połowę mniej liczną grupę niż ich rówieśnicy w miastach.
Niezbędne jest przystosowanie szkół wszystkich typów do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np.: osób niepełnosprawnych zarówno na poziomie usunięcia barier architektonicznych, jak i wyposażenia sal lekcyjnych i laboratoriów w sprzęt niezbędny do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia;

Wyzwaniem jest również odbudowa szkolnictwa zawodowego, w tym doposażenie szkół zawodowych w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu oraz modernizacja istniejącej infrastruktury.
W województwie notuje się również małą aktywność edukacyjną dorosłych przejawiająca się w utrzymującym się bardzo niskim odsetku osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających w tym wieku w ogólnej liczbie ludności (4,5% w 2012 r. ). Należy również zwrócić uwagę na relatywnie niski na tle kraju odsetek osób, które kształciły się w jakiejkolwiek formie (kursy i szkolenia lub samokształcenie) w ciągu ostatnich 36 m-cy. 

Zakłada się, że realizacja Osi Priorytetowej Infrastruktura edukacyjna RPO WD 2014-2020 przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej przez co nastąpi poprawa warunków kształcenia. Rezultatem będzie upowszechnienie edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans dla dzieci z terenów miejskich i wiejskich poprzez inwestycje przedszkolną. 

Kolejnym rezultatem interwencji będzie zapewnienie niezbędnej bazy materialnej do zaspokojenia potrzeb wynikających z wymogów współczesnej dydaktyki na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Bezpieczne i komfortowe warunki nauczania, a także dostęp do zróżnicowanych pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych, determinują w dużej mierze osiągane wyniki nauczania. Dostęp do pomocy naukowych, w szczególności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i informacyjno-telekomunikacyjnych jest nadal ograniczony. Inwestycje w infrastrukturę szkolną przyczynią się do poprawy warunków nauczania a tym samym do poprawy efektów kształcenia. 

Kolejnym rezultatem będzie dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Inicjowanie i jednoczesne stymulowanie podaży wysokiej jakości kształcenia i szkolenia zawodowego to wyzwanie, które rynek edukacyjny musi kontynuować w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz sprostania oczekiwaniom nie tylko pracodawców, ale także uczestników procesu edukacyjnego i przyszłych absolwentów gimnazjów. Wiązać  się to będzie z koniecznością realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie edukacji ponadgimnazjalnej. Ponadto, efektem będzie przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Na powyższe działania w ramach RPO WD 2014-2020 przeznaczono  10 000 000 EUR z EFRR. 
Oś priorytetowa 7 RPO WD 2014 – 2020 Infrastruktura edukacyjna oraz Oś priorytetowa 10 RPO WD         2014 – 2020 Edukacja stanowią logiczną kontynuację działań przewidzianych w Priorytecie 7 Edukacja          RPO WD 2007 – 2013. Co więcej, katalog działań przewidzianych w nowej perspektywie jest o wiele szerszy, nie ogranicza się wyłącznie do wsparcia infrastruktury, ale także obejmuje wsparcie „miękkie” w obszarze edukacji, co wydaje się być gwarantem kontynuowania przemian rozpoczętych w latach 2007 – 2013

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 w zakresie infrastruktury edukacyjnej zrealizowano 60 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 53 105 385,99 EUR (221 969 892,35 PLN) z czego

· 13 projektów o wartości dofinansowania 2 423 870,86 EUR (10 131 295,40 PLN) na przedszkola,

· 35 projektów o wartości dofinansowania 32 047 425,89 EUR (133 951 830,74 PLN) na szkoły, 

· 12 projektów o wartości dofinansowania 18 634 089,24 EUR (77 886 766,21 PLN) na kształcenie ustawiczne/zawodowe,
Należy zaznaczyć, że zapotrzebowanie na realizację projektów z zakresu edukacji było znacznie większe, niż dostępna alokacja. W ramach ogłaszanych naborów wartość złożonych wniosków o dofinansowanie wielokrotnie przekraczała alokację dostępną na nabory (alokacja na przedszkola przekroczyła dostępną alokację na nabór 10-krotnie,  na szkoły ponad 20-krotnie, a na kształcenie ustawiczne ponad dwukrotnie).

Infrastruktura społeczna
Rezultatem realizacji Priorytetu Inwestycyjnego Inwestycje w infrastrukturę społeczną będzie zapewnienie dostępu mieszkańcom Dolnego Śląska do wysokiej jakości usług na rzecz opieki nad osobami zależnymi oraz osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie infrastruktury (w tym poprzez adaptację istniejących budynków do pełnienia nowej funkcji) niezbędnej do zapewnienia wysokiej jakości tych usług. Nierówność w dostępie do dobrej jakości usług społecznych jest często przyczyną pogłębiającego się wykluczenia ze wszystkimi jego konsekwencjami. Dlatego też niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji w tym obszarze. Ponadto interwencja zapobiegnie całkowitemu wycofywaniu się z rynku pracy osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, w szczególności osób decydujących się na posiadanie dzieci. W ten sposób przedsięwzięcia realizowane w priorytecie będą prowadzić do zwiększenia szans na zatrudnienie oraz ograniczą przerwanie aktywności zawodowej, tym samym redukując ubóstwo oraz wykluczenie społeczne.
Na Dolnym Śląsku obserwuje się z roku na rok wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym. W 2008 r. w województwie dolnośląskim na 100 osób pracujących przypadało 24,8 osoby w wieku poprodukcyjnym, natomiast już w 2013 r. wskaźnik ten wzrósł do poziomu 29,6. 

W 2013 r. w domach i zakładach dla osób w podeszłym wieku przebywało 960 osób, w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym stanowiło to 0,17%. Uwzględniając starzenie się społeczeństwa oraz prognozy wskazujące na wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym (w 2013 r. 552,2 tys. osób, 2020 r. -  686,5 tys. osób, a w 2050 r. 935,6 tys. osób) istnieje konieczność rozwoju infrastruktury w zakresie opieki nad osobami zależnymi oraz osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Na Priorytet Inwestycyjny Inwestycje w infrastrukturę społeczną w ramach RPO WD 2014-2020 przeznaczono  33 006 900 EUR z EFRR. 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów i jej związek z ubóstwem. 

Zjawisko degradacji obszarów miejskich i wiejskich ma kilka wymiarów, wśród których najistotniejsze to wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Na tych obszarach najczęściej występuje kumulacja negatywnych zjawisk, takich jak ubóstwo, niski poziom aktywności gospodarczej, wysokie bezrobocie, wyższe niż w innych rejonach natężenie występowania zjawisk patologicznych, wysoki stopień przestępczości. Wobec widocznej wieloaspektowej degradacji wielu obszarów miejskich i wiejskich, nasila się potrzeba ich trwałych przeobrażeń. Niezbędne są zatem inwestycje w infrastrukturę, która będzie przede wszystkim służyć poprawie warunków życia ubogich społeczności zamieszkujących ww. obszary.

Poprzez rozwój obszarów miejskich i wiejskich rozumie się grupę działań zakładająca wzmacnianie węzłowych funkcji i rewitalizację ośrodków miejskich oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich przy ochronie najcenniejszych zasobów rolnych. Na Dolnym Śląsku zdiagnozowano: 
1) Zjawisko niekontrolowanej i intensywnej subrbanizacji, zwłaszcza w obszarze metropolitalnym Wrocławia i obszarach innych większych miast regionu.

2) Brak ładu przestrzennego w zagospodarowaniu miejscowości, obszarów i tras komunikacyjnych oraz niski poziom estetyki otoczenia na terenach mieszkaniowych i turystycznych.

3) Słaba kondycja tkanki mieszkaniowej na obszarze miast i wsi.

4) Wyludnianie się terenów wiejskich na obszarach peryferyjnych regionu.

5) Duże rozdrobnienie gruntów na obszarach wiejskich.

6) Wysokie wieloletnie bezrobocie na obszarach wiejskich.

7) Niedostateczny dostęp do usług na obszarach wiejskich, w tym obszarach intensywnej suburbaniazacji.

Perspektywa 2014-2020 wpłynie na wzrost atrakcyjności zewnętrznej miast Województwa Dolnośląskiego, wzmacnianie węzłowej funkcji ośrodków miejskich różnego szczebla w Polsce i Europie - rozwój funkcji zarządczych, kontrolnych, akademickich i kulturalnych, różnicowanie działalności rolniczej w zależności od warunków naturalnych, wzrost popytu na regionalne produktu spożywcze i ekologiczne Dolnego Śląska.

Dolny Śląsk jest także jednym z dwóch regionów w Polsce o największej licznie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Pozostałością po przemysłowej działalności jest zdewastowane środowisko oraz grunty pozbawione wartości użytkowej, zdekapitalizowane i zdewastowane budowle przemysłowe. 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów kryje w sobie szeroki wachlarz przedsięwzięć, które mają na celu doprowadzić do głębokich, pozytywnych przemian zarówno w sferze gospodarczej, przestrzennej jak i społecznej podejmowanych w regionie. Skutek jaki w sobie kryją te działania to większe szanse rozwojowe miast oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia części przestrzeni miejskiej zachowując dziedzictwo materialne i duchowe, a także zasady zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowa interwencja w takie sfery życia jak: przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji oraz działanie na rzecz zmniejszania skali ubóstwa i wykluczenia społecznego jak również solidarność wewnątrz – i międzypokoleniowa, rozumiana jako gwarancja zaspokajania potrzeb obecnych pokoleń bez uszczerbku dla możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń, powinny być prowadzone równolegle z przekształcaniem przestrzeni publicznej. Za przykład posłużyć mogą inwestycje infrastrukturalne, które poprzez cel jakiemu mają służyć, stają się działaniami społecznymi np. budowa monitoringu lub oświetlenia pomaga rozwiązać problemy przestępczości, z kolei budowa ośrodków kultury niweluje zjawisko patologii, braki w edukacji itp.

Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów województwa dolnośląskiego identyfikuje następujące główne problemy społeczno – ekonomiczne w regionie: 

· problem ubóstwa, w tym 12,1% zagrożenie ubóstwem relatywnym;

· jedna z najgorszych w kraju sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy ;

· 82% osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku jest dotkniętych jakimś wymiarem wykluczenia;
· przemoc w rodzinie;

· alkoholizm i narkomania;

· jeden z najwyższych w kraju wskaźników bezdomności;

· mała liczba miejsc w ośrodkach pomocy społecznej przede wszystkim placówkach stacjonarnego wsparcia dla osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, a które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, oraz którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Polska należy do krajów, w których dzieci są najbardziej narażoną na ubóstwo kategorią społeczną. Ubóstwo i wykluczenie społeczne utrudniają dzieciom właściwy start w przyszłość. Problem wykluczenia społecznego dotyka również osób niepełnosprawnych problemy zaczynają się już na etapie szkolnictwa, w tym podstawowego. Problemem jest także dowóz osób niepełnosprawnych do szkół i opieka asystenta. Jest to podstawowa bariera występująca na wsiach i w małych miejscowościach. Podobnie problem ten zaczyna się po ukończeniu edukacji, osoby niepełnosprawne pomimo wykształcenia, nie szukają pracy, starając się o rentę. Spośród wielu czynników, które mogą przyczynić się do wykluczenia społecznego dorosłych, należy zaliczyć, takie jak: wykluczenie strukturalne – miejsce zamieszkania (wieś), niskie wykształcenie i skorelowany z nim niski dochód, wykluczenie fizyczne – podeszły wiek, niepełnosprawność, wykluczenie normatywne – uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, konflikt z prawem, samotność i bycie ofiarą dyskryminacji, wykluczenie materialne – ubóstwo i bezrobocie

Wsparcie w perspektywie 2014-2020 zostanie ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, gdzie doszło do kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Kompleksowe działania w tym zakresie obejmą m.in. przebudowę lub adaptację zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni do przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych , kulturalnych lub rekreacyjnych. Wsparcie będzie dotyczyć także odnowy zasobów mieszkaniowych (części wspólne budynków), zagospodarowanie przestrzeni publicznych obejmując również sferę bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring miejski) lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także inwestycje w tzw. Drogi lokalne, możliwe jedynie wówczas, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów. 

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu w perspektywie 2007-2013 oraz kompleksowości działań zawartych w Lokalnych Programach Rewitalizacyjnych, obszary wsparcia powoli przestają być terenami marginalnymi, a w niektórych przypadkach lokalna społeczność się aktywizuje powstają nowe miejsca pracy, terenami dotychczas zapomnianymi interesują się inwestorzy, natomiast odnowione centra miast przyciągają turystów, a także mieszkańców korzystających z uroków odremontowanych fragmentów miast, rozwija się aktywność lokalna.

Rezultatem realizacji Priorytetu Inwestycyjnego Rewitalizacja zdegradowanych obszarów będzie zahamowanie degradacji obszarów miejskich i wiejskich. Wobec widocznej wieloaspektowej degradacji wielu obszarów nasila się potrzeba ich trwałych przeobrażeń. Niezbędne są zatem inwestycje w infrastrukturę, która będzie przede wszystkim służyć poprawie warunków życia ubogich społeczności zamieszkujących ww. obszary. Działania rewitalizacyjne przyczynią się do włączenia społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane dzięki kompleksowej rewitalizacji postrzeganej w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Przyczyni się do ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych obszarach. Na działania związane z rewitalizacją zdegradowanych obszarów w ramach RPO WD 2014-2020 przeznaczono 17 341 166 EUR z EFRR.
W perspektywie finansowej 2007-2013 realizowano 428 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 109 529 641,63 EUR (457 811 996,08 PLN). W wyniku realizacji projektów powstały centra aktywności lokalnej, rozwoju zawodowego, profilaktyki i resocjalizacji, spotkań organizacji pozarządowych oraz ośrodki interwencji kryzysowej, pomocy społecznej.
Energia

Raporty środowiskowe identyfikują niską emisję (emisję z lokalnych kotłowni i pieców, głównie z domów indywidualnych i kamienic) w województwie dolnośląskim jako główne źródło tych zanieczyszczeń. Ponad 95 % zanieczyszczeń benzoapirenem oraz ok. 70 % pyłów zawieszonych pochodzi z lokalnych pieców, w których spalany jest węgiel. We Wrocławiu istnieje jednocześnie dość dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza (podłączonych do niej jest około 60% mieszkańców). Miasto posiada również sieć gazową – istnieją zatem niezbędne alternatywne źródła energii cieplnej, które można zastosować w miejsce paliw stałych.

W 2012 r. stwierdzono, że dobowe normy dla stężenia PM10 były we Wrocławiu przekroczone o 71 i 68 dni (dwie stacje), podczas gdy dopuszczona prawem UE norma to 35 dni w roku. Sytuacja w innych miastach na Dolnym Śląsku też nie jest dobra. W 2012 roku w Nowej Rudzie normy dobowe były przekroczone przez 112 dni, w Jeleniej Górze – Cieplicach przez 86, w Legnicy przez 77, w Szczawnie-Zdroju przez 70. Jeszcze większy problem występuje w przypadku benzoapirenu (B[a]P). Średnioroczne dopuszczalne przez Unię stężenie tego kancerogenu wynosi 1 ng/m3. W 2012 roku we Wrocławiu średnia roczna B[a]P sięgnęła 430% normy, w Nowej Rudzie 1360%, w Zgorzelcu 950%, w Szczawnie Zdroju 700%, w Legnicy 650%.

Problemy regionu posiadają uzasadnienie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego Wdrażanie Strategii niskoemisyjnych. Zasadniczymi działaniami w celu zapewnienia gospodarki niskoemisyjnej powinno być dążenie do zapewnienia jak najwyższej efektywności energetycznej, zarówno w przemyśle, jak i gospodarce komunalnej. Podstawowym kierunkiem powinno być oszczędzanie energii i jej źródeł. Nie jest jednak na razie możliwa eliminacja energetyki opartej na spalaniu węgla, możliwy jest jednak wzrost udziału w produkcji energii i ciepła źródeł odnawialnych. Powodować to będzie systematyczne zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Na terenach zurbanizowanych nadal też problemem jest tzw. „niska emisja” pochodząca z indywidualnych systemów grzewczych. Powoduje ona lokalnie i szczególnie w okresie zimy przekraczanie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, np.: energii spadku wody, energii słonecznej, energii geotermalnej i biopaliw (biogaz, biomasa, bioolej), mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. W ramach priorytetu finansowana będzie również infrastruktura służąca do odbioru wytworzonej energii. Pojawią się przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji odnawialnych źródeł energii, w szczególności: 

a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych;

b) rozbudowa sieci ciepłowniczej;

c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym;

d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych.

e) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej.

Zakłada się, że rezultatem interwencji w ramach RPO WD 2014-2020 będzie redukcja zanieczyszczeń powietrza związanych szczególnie z niską emisją transportową, osiągnięta poprzez sukcesywną eliminację jej źródeł i promowania niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie (rozwój nieszkodliwego, pro-ekologicznego, zrównoważonego transportu). Jednocześnie dzięki wsparciu i ukierunkowaniu transportu miejskiego na komplementarne współdziałanie różnych jego systemów, stosownie do wymagań ekonomicznych i ekologicznych (transport publiczny, pieszy i rowerowy) nastąpi zwiększenie jego dostępności, przy jednoczesnym ograniczeniu indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrach miast. będzie redukcja zanieczyszczeń powietrza związanych szczególnie z niską emisją kominową. Domy indywidualne są w większości ogrzewane za pomocą niskosprawnych i wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe (wg NSL 2011 - 71% budynków w województwie wyposażonych jest w centralne ogrzewanie indywidualne). Procesy energetycznego spalania paliw, zwłaszcza węgla, są głównym źródłem antropogenicznej emisji zanieczyszczeń. Wykorzystanie OZE dodatkowo może wzmocnić efekt ekologiczny i ekonomiczny interwencji. Ponadto rezultatem będzie redukcja zanieczyszczeń powietrza związanych szczególnie z niską emisją kominową. Domy indywidualne są w większości ogrzewane za pomocą niskosprawnych i wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe (wg NSL 2011 - 71% budynków w województwie wyposażonych jest w centralne ogrzewanie indywidualne). Procesy energetycznego spalania paliw, zwłaszcza węgla, są głównym źródłem antropogenicznej emisji zanieczyszczeń. Wykorzystanie OZE dodatkowo może wzmocnić efekt ekologiczny  i ekonomiczny interwencji.
Na działania związane z wdrażaniem strategii niskoemisyjnej w ramach RPO WD 2014-2020 przeznaczono 97 760 326 EUR z EFRR.
Oś priorytetowa 3 RPO WD 2014 – 2020 Gospodarka niskoemisyjna jest do pewnego stopnia spójna z Priorytetem 5 Energetyka RPO WD 2007 – 2013. Ograniczenie spójności wynika z faktu, iż w nowej perspektywie finansowej postawiono w całości na przyjazne ekologicznie źródła energii, w poprzedniej zaś koncentrowano się również na zapleczu infrastrukturalnym dla już istniejących źródeł. Należy jednak pamiętać, iż nowe inwestycje są możliwe wyłącznie dzięki działaniom poczynionym uprzednio, dlatego można uznać, iż choć zaprojektowane interwencje nie są prostą kontynuacją działań z RPO 2007 – 2013, to jednak są z nimi logicznie spójne.
W perspektywie finansowej 2007-2013 z zakresu OZE realizowanych było 14 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 5 441 943,17 EUR (22 746 234,06 PLN) oraz 15 projektów z zakresu czystego transportu miejskiego o wartości dofinansowania z EFRR 58 561 756,96 EUR (244 776 431,76 PLN).
B+R
Według danych GUS z 2011 r., proporcja nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w stosunku do PKB wyniosła 0,55%, co daje ósmą pozycję w kraju. Niemniej jeśli weźmiemy pod uwagę zobowiązania Polski wypływające ze strategii Europa 2020 w odniesieniu do poziomu nakładów na B+R (1,7%PKB w 2020 r.), dystans do pokonania przez województwo dolnośląskie jest nadal duży. Dolny Śląsk, pomimo iż jest gospodarczo silnie rozwijającym się regionem w Polsce i zajmuje relatywnie wysokie pozycje pod względem wartości najważniejszych wskaźników makroekonomicznych GUS (4. miejsce w skali kraju pod względem PKB – 8,5%, 1. miejsce pod względem dynamiki wzrostu gospodarczego – 8,7 %, 3. miejsce pod względem eksportu w skali kraju) posiada szereg słabych stron w obszarze innowacyjności, z których wskazać można:
1) niedostateczną współpracę jednostek naukowych z podmiotami gospodarki i brak zainteresowania przedsiębiorstw współpracą z jednostkami naukowo-badawczymi,
2)  znikomą liczbę jednostek naukowych posiadających ofertę dla przedsiębiorstw w zakresie możliwości pozyskania licencji lub know-how,
3)  niski poziom nakładów MŚP na działalność inwestycyjną i badawczo-rozwojową,
4) niski poziom kooperacji między przedsiębiorstwami,
5) niski poziom komercjalizacji wiedzy przez sektor naukowo-badawczy,
6) mały udział firm wprowadzających innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne,
7) brak zainteresowania rozwojem gospodarki innowacyjnej na poziomie lokalnym,
8) znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego (PKB per capita) w poszczególnych podregionach województwa,
9) koncentrację instytucji otoczenia biznesu głównie w dużych ośrodkach miejskich.

Podstawową barierą dla prowadzenia działalności badawczo rozwojowej w jednostkach naukowych są niewystarczające środki finansowe na prowadzenie badań. Wśród pozostałych barier przedstawiciele jednostek naukowych wskazywali brak odpowiedniej aparatury badawczej oraz w mniejszym stopniu powierzchni laboratoryjnej. Należy jednak zaznaczyć, iż braki w wyposażeniu w aparaturę jak i dostępie do powierzchni laboratoryjnej są nierównomiernie rozłożone. Ponadto warto wskazać, iż istnieje problem nieefektywnego wykorzystania aparatury badawczej i laboratoriów. Przyczyny tego leżą zarówno po stronie ograniczonej skali badań – co powoduje, że zakupiona aparatura jest w dużym stopniu niewykorzystana oraz w słabości organizacyjnej jednostek badawczych – sprzęt będący na wyposażeniu jednej katedry nie może być wykorzystany przez inny zespół badawczy. 

Wśród barier ograniczających współpracę nauki i gospodarki należy wymienić dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią bariery o charakterze podstawowym, fundamentalnym. 

Do barier podstawowych należy zaliczyć:

1. Brak efektywnego popytu (zainteresowania) ze strony przedsiębiorstw – wynika z słabości ekonomicznej polskich przedsiębiorstw (brak własnych środków na badania); zmian właścicielskich (kapitał zagraniczny) w największych (najbardziej dynamicznych) przedsiębiorstwach, które są zasilane technologią od firmy matki; przedsiębiorstwa nie myślą strategicznie;

2. Brak motywacji/korzyści – brak wymiernych korzyści dla jednostek naukowych/ naukowców wynikających ze współpracy;

3. Inne priorytety – brak czasu (np. z powodu obciążenia dydaktyką);

4. Brak podaży technologii - brak rozwiązań, które mogłyby zainteresować przedsiębiorstwa.

Drugą grupę stanowią bariery o charakterze uzupełniającym, które oddziałują negatywnie na procesy komercjalizacji technologii, hamują je, opóźniają oraz zwiększają koszty tych procesów.
1. Bariery biurokratyczno –organizacyjne w szczególności wynikające z  przewlekłości procedur w jednostkach naukowych, brak wypracowanych standardów w zakresie umów, form współpracy itp. 

2. Brak profesjonalnej obsługi procesów transferu technologii –m.in. w zakresie odpowiedniej ochrony własności intelektualnej, właściwej wyceny technologii, zabezpieczenia interesów i praw poszczególnych stron czy wskazania optymalnej w danym przypadku ścieżki komercjalizacji (licencje, spin-off itd.).

3. Brak odpowiednio przygotowanej oferty i jej prezentacji –m.in. rozpoznanie potrzeb i oczekiwań środowiska gospodarczego oraz odpowiednia promocja oferty.
Dolny Śląsk cechuje duży potencjał badawczo-rozwojowy bazujący w dużej mierze na wysoko wykwalifikowanej kadrze akademickiej. W regionie w 2011 r. działalność badawczo-rozwojową prowadziło 207 podmiotów (4. miejsce w kraju) z czego 169 w sektorze przedsiębiorstw (3. miejsce w skali kraju). Wśród wszystkich podmiotów prowadzących działalność B+R, wyróżnić można było 38 jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych (w tym między innymi 3 placówki Polskiej Akademii Nauk i 2 instytuty badawcze, 22 szkoły wyższe). W 2011 roku w B+R zatrudnionych było 9 302 osób z czego w szkołach wyższych (6 707 osób). Mimo to województwo charakteryzuje się umiarkowanymi nakładami w  zakresie działalności badawczo-rozwojowej. W 2011 roku ich wielkość wyniosła 725,2 mln zł, co daje dopiero 5 miejsce w  kraju. W relacji do PKB z 2010 roku (w cenach bieżących) oznacza to, iż stanowią one 0,52% PKB. Ok. 77% nakładów inwestycyjnych na B+R stanowiły wydatki bieżące, a blisko 23% inwestycyjne na środki trwałe
Rezultatem priorytetu inwestycyjnego będzie podniesienie jakości i stopnia wykorzystania badań naukowych prowadzonych w regionie. Infrastruktura badawczo-rozwojowa jest jednym z głównych czynników wpływających na poziom innowacyjności regionu. Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do wzrostu potencjału innowacyjnego na Dolnym Śląsku, poprzez inwestycje w infrastrukturę naukowo-badawczą. Powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej wsparcie, w szczególności przedsiębiorców, oraz dostosowana do potrzeb rynku
Na działania związane ze wzmacnianiem potencjału B+R w ramach RPO WD 2014-2020 przeznaczono 32 800 000 EUR z EFRR.
W ramach perspektywy 2007-2013 w zakresie B+R realizowano 40 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 2 550 045,20 EUR (10 658 678,91 PLN).
Projekty wyłonione były w ramach  trzech naborów. Pierwsze dwa nabory nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, wartość złożonych wniosków o dofinansowanie nie przekroczyła alokacji przeznaczonej na nabory. Natomiast w trzecim naborze, wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczyła prawie 2,5 krotnie alokację na nabór. 
Innowacyjna przedsiębiorczość

Jednym z głównych czynników wpływających na poziom innowacyjności jest infrastruktura badawczo-rozwojowa. Poprzez nowe inwestycje skierowane na zakup aparatury oraz wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych, które będą dostępne dla podmiotów również spoza jednostki otrzymującej wsparcie, w szczególności przedsiębiorców, zwiększy się urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Oferty instytucji zostaną dostosowane do potrzeb rynku.

W nowej perspektywie promowane będą również inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego. Rezultatem będzie większa aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia badań oraz zwiększenie nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwach. Udział przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe jest niski, a także przedsiębiorstw korzystających z dostępnych wyników badań. Istotnym czynnikiem wspomagającym podnoszenie poziomu innowacyjności w regionie jest funkcjonowanie infrastruktury wspierającej tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych oraz korzystanie z potencjału naukowego regionu. Zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do sprawie działającego systemu transferu infrastruktury B+R i specjalistycznych usług proinnowacyjnych w regionie pozwoli na aktywny rozwój przedsiębiorstw. 

Dolny Śląsk, pomimo iż jest gospodarczo silnie rozwijającym się regionem w Polsce posiada szereg słabych stron, do których zaliczyć można: wyraźne dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczym w poszczególnych regionach województwa, polaryzacja wewnątrz regionu w zakresie inwestycji, niska aktywność inwestycji w sektorze MŚP, niski poziom usieciowienia gospodarki regionu, zbyt słaba kooperacja pomiędzy przedsiębiorstwami, marginalizacja działań instytucji otoczenia biznesu w ośrodkach peryferyjnych.

Kluczowymi czynnikami decydującymi o atrakcyjności i konkurencyjności gospodarki, zarówno w skali krajowej jak i europejskiej jest wysoka aktywność innowacyjna oraz efektywne wykorzystanie osiągnięć naukowych przez podmioty gospodarcze. Na Dolnym Śląsku potencjał innowacyjny przedsiębiorstw wykorzystywany jest w niewystarczającym stopniu. 

Jak wykazują badania i analizy, główną barierą rozwoju MŚP jest przede wszystkim niedostateczny zasób własnych środków przeznaczonych na rozwój. Aby nastąpił wzrost gospodarczy regionu i zwiększenie zatrudnienia, należy wspierać działania prowadzące do trwałego rozwoju istniejących przedsiębiorstw i podnoszenia pozycji w łańcuchu wartości. 

Rezultatem Priorytetu Inwestycyjnego Inwestycyjne przedsiebiorstwa, odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności będzie, dynamiczny wzrost przedsiębiorstw i ich zaawansowania technologicznego poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług oraz nowych technologii produkcyjnych. Wsparcie dotacyjne otrzymają wyłącznie projekty inwestycyjne wpierające innowacyjność produktową, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, oraz innowacyjność procesową przedsiębiorstw, dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 

Na Priorytet Inwestycyjny Inwestycyjne przedsiebiorstwa w ramach RPO WD 2014-2020 przeznaczono 121 701 271 EUR z EFRR.

Oś priorytetowa 1 RPO WD 2014 – 2020 Przedsiębiorstwa i innowacje  jest spójna z Priorytetem 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność RPO WD 2007 – 2013, a działania z obecnej perspektywy finansowej pozwalają kontynuować przemiany rozpoczęte w latach 2007 – 2013.
W ramach perspektywy 2007-2013 w zakresie innowacyjności procesowej i produktowej realizowano 84 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 22 938 624,72 EUR (95 878 863,59 PLN).

2.1.6.4 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej i innych instytucji
W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca, jak i Komitet Monitorujący nie wydali rekomendacji w zakresie realizacji Programu oraz przyszłego okresu programowania. 
Działania usprawniające wdrażanie Programu

W okresie sprawozdawczym IZ podejmowała działania usprawniające wdrażanie Programu. W 2014 r. ośmiokrotnie zatwierdzano zmiany w Uszczegółowieniu RPO WD. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sprawozdaniu w pkt. 2.1.6.1. System realizacji Programu.
2.1.6.5 Instrumenty Inżynierii Finansowej
Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP 

Projekt pn. „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” (DFP)

Beneficjent: Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menedżer Funduszu

Umowa została podpisana dnia 23.09.2009 r.

Wartość całkowita: 99 273 973,00 EUR (405 732 727,65 PLN) 

Dofinansowanie z EFRR: 99 273 973,00 EUR (405 732 727,65 PLN) – 100% 
Wkład EFRR został przekazany do Menedżera w pełnej wysokości dnia 25.09.2009 r. 

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2015 r., 

Informacje finansowe w kwotach euro zostały wyliczone wg kursu 1 EUR=4,0870 PLN z dnia przekazania przez IC deklaracji do KE.

Strategia inwestycyjna

W ramach realizacji projektu pn. „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”, zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii Inwestycyjnej, aktualnej na dzień 31.12.2014 r. oraz decyzjami Zarządu Województwa Dolnośląskiego podjętymi w trakcie realizacji projektu, wsparcie dla przedsiębiorców jest przekazywane w formie następujących  produktów finansowych:

· Re poręczenie, 

· pożyczka globalna,
· poręczenie portfelowe.

W dniu 25.11.2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o rezygnacji z uruchomienia w 2015 r. produktu kapitałowego. 

Wdrażanie Inicjatywy JEREMIE

I. Produkt finansowy – Reporęczenie

Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w okresie sprawozdawczym, w ramach ogłoszonego w lutym 2014 r. konkursu, podpisał 2 umowy z Pośrednikami Finansowymi na łączną wartość 8 930 756,06 EUR (36 500 000,00 PLN).

Od początku realizacji projektu w wyniku trzech konkursów ogłoszonych w 2010 r., 2012 r. i 2014 r. Menadżer DFP podpisał 9 umów z Pośrednikami Finansowymi na wartość 22 975 287,50 EUR (93 900 000,00 PLN). 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Pośrednicy Finansowi podpisali 203 umowy z MŚP. Wartość pożyczek i kredytów udzielonych MŚP wyniosła 17 260 340,67 EUR (70 543 012,30 PLN). Wartość umów poręczeń podpisanych z MŚP wyniosła 9 168 925,51 EUR (37 473 398,57 PLN), w tym wartość reporęczeń ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 7 045 686,04 EUR (28 795 718,86 PLN).

Od początku realizacji projektu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego do końca 2014 r. w ramach produktu finansowego „Reporęczenie” wsparte zostały 624 przedsiębiorstwa, wartość kredytów i pożyczek udzielonych MŚP wynosi 42 423 881,64 EUR (173 386 404,28 PLN), wartość umów poręczeń podpisanych z MŚP wynosi 21 768 606,41 EUR (88 968 294,41 PLN), w tym wartość reporęczeń ze środków DFP 16 474 635,56 EUR (67 331 835,53 PLN).

II. Produkt finansowy – Pożyczka globalna

W okresie sprawozdawczym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego ogłosił 2 konkursy na produkt finansowy Pożyczka Globalna, w lutym i grudniu 2014 r. 

W ramach produktu finansowego „Pożyczka Globalna”, w wyniku konkursu ogłoszonego w lutym 2014 r. Menadżer DFP w okresie sprawozdawczym podpisał z Pośrednikami Finansowymi 8 umów operacyjnych I stopnia na łączną wartość 20 799 853,19 EUR (85 009 000,00 PLN).

Od początku realizacji projektu w wyniku czterech konkursów ogłoszonych w latach 2010 - 2014 r. Menadżer DFP podpisał z Pośrednikami Finansowymi 35 umów na łączną wartość 102 958 794,83 EUR (420 792 594,49 PLN). 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. w ramach produktu finansowego „Pożyczka Globalna” Pośrednicy Finansowi wsparli 1411 przedsiębiorstw. Łączna kwota pożyczek udzielonych MŚP wyniosła 47 219 161,64 EUR (192 984 713,63 PLN), w tym ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 43 251 373,30 EUR (176 768 362,69 PLN). 

Łącznie od początku realizacji projektu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego do końca 2014 r. w ramach produktu finansowego „Pożyczka Globalna” wsparte zostały 3310 przedsiębiorstw. Wartość udzielonych pożyczek dla MŚP wynosi 105 443 252,74 EUR (430 946 573,95 PLN), w tym ze środków DFP 94 817 985,77 EUR (387 521 107,85 PLN).
III. Produkt finansowy – Poręczenie Portfelowe

W 2014 r. Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego nie ogłosił konkursu i nie podpisał nowych umów z Pośrednikami Finansowymi. 

Od początku realizacji projektu w wyniku dwóch konkursów na produkt finansowy Poręczenie Portfelowe, ogłoszonych w 2011 r. i 2012 r. Menadżer DFP podpisał 4 umowy z Pośrednikami Finansowymi na łączną wartość 17 017 063,27 EUR (69 548 737,60 PLN). 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Pośrednicy Finansowi podpisali 146 umów z MŚP. Wartość poręczonych pożyczek i kredytów udzielonych MŚP wyniosła 1 916 512,36 EUR (7 832 786,00 PLN), w tym wartość poręczeń ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 1 530 763,10 EUR (6 256 228,80 PLN).

Od początku realizacji projektu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego do końca 2014 r. w ramach produktu finansowego „Poręczenie Portfelowe” wspartych zostało 830 przedsiębiorstw, wartość poręczonych kredytów i pożyczek udzielonych MŚP wynosi 17 377 391,43 EUR (71 021 398,76 PLN), w tym wartość poręczeń ze środków DFP 11 338 649,43 EUR (46 341 060,22 PLN).

IV. Podsumowanie produktów finansowych

W 2014 r. w ramach trzech produktów finansowych Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego podpisał 10 umów operacyjnych I stopnia z Pośrednikami Finansowymi o łącznej wartości 29 730 609,25 EUR (121 509 000,00 PLN). Od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego podpisanych zostało 48 umów operacyjnych na wartość 142 951 145,61 EUR (584 241 332,09 PLN), co stanowi 144% środków EFRR przeznaczonych na realizację projektu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego.

W okresie sprawozdawczym do 1760 dolnośląskich przedsiębiorców trafiły środki o wartości 66 396 014,66 EUR (271 360 511,93 PLN), które przekazane zostały w formie pożyczek udzielonych przez Pośredników Finansowych z udziałem środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego lub w formie kredytów, które poręczone zostały środkami Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Wartość umów podpisanych przez Pośredników Finansowych z MŚP wyniosła 57 918 850,26 EUR (236 714 341,00 PLN), w tym ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 51 827 822,45 EUR (211 820 310,35 PLN), 

Od początku realizacji projektu wspartych zostało 4764 przedsiębiorców. Otrzymali oni środki o wartości 165 244 525,81 EUR (675 354 376,99 PLN), które przekazane zostały w formie pożyczek udzielonych przez Pośredników Finansowych z udziałem środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego lub w formie kredytów, które zabezpieczone zostały poręczeniem ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Wartość umów podpisanych przez pośredników finansowych z MŚP wyniosła 138 550 508,58 EUR (566 255 928,58 PLN), w tym z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 122 631 270,76 EUR (501 194 003,60 PLN), co stanowi 123,53% dofinansowania ze środków EFRR.
Efektywność udzielonego wsparcia

Efektywność udzielonego wsparcia w podziale na produkty finansowe (od początku realizacji projektu do 31.12.2014 r.) przedstawia się następująco:

· produkt finansowy „Reporęczenie”: 624 umowy z MŚP. Łączna wartość poręczonych kredytów udzielonych dla MŚP wyniosła 42 423 881,64 EUR (173 386 404,28 PLN), w tym wartość reporęczeń ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego wyniosła 16 474 635,56 EUR (67 331 835,53 PLN),

· produkt finansowy „Pożyczka globalna”: 3310 umów z MŚP na łączną wartość 105 443 252,74 EUR (430 946 573,95 PLN), w tym wartość środków z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego wynosi 94 817 985,77 EUR (387 521 107,85 PLN),

· produkt finansowy „Poręczenie Portfelowe”: 830 umów z MŚP. Łączna wartość poręczonych kredytów udzielonych MŚP wyniosła 17 377 391,43 EUR (71 021 398,76 PLN), w tym wartość poręczeń ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego wynosi 11 338 649,43 EUR (46 341 060,22 PLN).

Ze względu na typ ostatecznego odbiorcy wsparcie ze środków DFP otrzymały (narastająco od początku realizacji projektu):
· mikroprzedsiębiorstwa – 4185 szt. (87,85%), wartość wsparcia: 93 957 725,56 EUR (384 005 224,35 PLN) (76,62%),

· małe przedsiębiorstwa – 483 szt. (10,14%), wartość wsparcia: 23 252 773,15 EUR (95 034 083,85 PLN) (18,96%),

· średnie przedsiębiorstwa – 96 szt. (2,01%), wartość wsparcia: 5 420 772,06 EUR (22 154 695,40 PLN) (4,42%). 

Wśród wspartych przedsiębiorstw wyróżnić można również tzw. start-up, czyli przedsiębiorstwa działające do 24 m-cy. W okresie od początku realizacji projektu do końca okresu sprawozdawczego wsparcie uzyskało 1426 firm należących do grupy start-up (29,93% wszystkich wspartych MŚP). Grupa ta uzyskała wsparcie ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w łącznej kwocie 27 217 356,68 EUR (111 237 336,75 PLN) (22,19% wartości przekazanego wsparcia).

Rodzaj branży w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE przedstawia poniższa tabela.

	Branże gospodarki
	Liczba podpisanych umów z MŚP
	Wartość umów pożyczek/poręczeń podpisanych 

z MŚP przez Pośredników Finansowych 
	w tym wartość środków

 z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (EFRR)

	
	szt.
	%
	w EUR
	%
	w EUR
	%

	Handel hurtowy i detaliczny
	1323
	27,77
	36 531 637,65
	26,37
	32 340 559,80
	26,37

	Przetwórstwo przemysłowe
	656
	13,77
	23 694 884,81
	17,10
	20 824 291,99
	16,98

	Budownictwo
	604
	12,68
	16 117 278,74
	11,63
	14 109 352,82
	11,51

	Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
	413
	8,67
	9 306 697,07
	6,72
	8 480 481,79
	6,92

	Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
	332
	6,97
	10 244 119,05
	7,39
	9 145 065,17
	7,46

	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
	313
	6,57
	10 180 933,79
	7,35
	9 211 767,23
	7,51

	Transport i gospodarka magazynowa
	229
	4,81
	7 279 276,87
	5,25
	6 288 341,33
	5,13

	Pozostała działalność usługowa
	175
	3,67
	3 475 846,10
	2,51
	3 203 232,16
	2,61

	Pozostałe branże
	719
	15,09
	19 924 865,82
	14,39
	17 698 503,85
	14,42

	Suma
	4764
	100,00
	138 550 508,58
	100,00
	122 631 270,76
	100,00


Strukturę udzielonego wsparcia dla MŚP pod kątem jego przeznaczenia od początku realizacji projektu przedstawia tabela:

	Przeznaczenie wsparcia
	Liczba pożyczek/ udzielonych poręczeń 
	Wartość umów  pożyczek/poręczeń podpisanych z MŚP przez Pośredników Finansowych


	w tym wartość środków 

z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (EFRR)

	
	szt.
	%
	w EUR
	%
	w EUR
	%

	Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych
	1530
	32,12
	60 524 039,92
	43,68
	53 724 718,59
	43,81

	Tworzenie nowych miejsc pracy
	66
	1,38
	1 509 617,81
	1,09
	1 317 716,27
	1,07

	Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
	43
	0,90
	954 704,18
	0,69
	878 746,86
	0,72

	Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
	2266
	47,57
	49 768 308,10
	35,92
	45 173 941,46
	36,84

	Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP
	859
	18,03
	25 793 838,57
	18,62
	21 536 147,58
	17,56

	Suma
	4764
	100%
	138 550 508,58
	100%
	122 631 270,76
	100%


Postęp rzeczowy projektu

Do końca okresu sprawozdawczego Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego zrealizował wskaźniki na następującym poziomie:

	Wskaźnik produktu
	Liczba obrotów kapitału funduszu powierniczego: 1,24

	Wskaźnik rezultatu
	Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy: 12,3 etatu (w tym dla kobiet - 5,8)

(miejsca pracy utworzone u Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego na dzień 31.12.2014 r.)

	
	Liczba udzielonych pożyczek przez fundusze: 1 902 sztuk

	
	Wartość udzielonych pożyczek dla MŚP: 105 443 252,74 EUR (430 946 573,95 PLN)

	
	Liczba wspartych MŚP przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe: 4 764 sztuk


Termin osiągnięcia docelowej wartości wskaźników przewidziany został na rok 2015 r.
Liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach, które uzyskały wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE – miejsca pracy utworzone w rozliczonych umowach pożyczki/poręczenia wg stanu na koniec 2014 r., przedstawia poniższa tabela.
	Umowa o pracę na czas nieokreślony
	Umowa o pracę na czas określony
	Umowa o dzieło
	Umowy cywilnoprawne/inna forma zatrudnienia

(rodzaj umowy: umowa zlecenia, kontrakt menedżerski/ lekarski, inna forma zatrudnienia)

	Liczba etatów

[etat]


	w tym kobiety

[etat]


	Liczba etatów

[etat]


	w tym kobiety

[etat]


	Liczba

[szt.]
	w tym kobiety

[szt.]
	Liczba

[szt.]
	w tym kobiety

[szt.]

	107
	21
	57
	19
	5
	3
	40
	11


Dane przedstawione w tabeli dotyczą utworzonych nowych miejsc pracy w MŚP w wyniku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych umowami pożyczki/poręczenia, które zostały zakończone wg stanu na 31.12.2014 r. (liczba zakończonych umów 522 szt.).

Działania informacyjno – promocyjne w ramach projektu

Od początku realizacji projektu Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego prowadzi szereg czynności w zakresie promocji i informacji. Przyjmują one formę spotkań o charakterze informacyjno – szkoleniowo – promocyjnym, m.in.: spotkania i konferencje promujące Dolnośląski Fundusz Powierniczy oraz szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjno – Kontaktowych ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 i pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich dotyczące zasad funkcjonowania Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, w tym również gala nagród „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości” oraz seminarium dla studentów i absolwentów „Dzień dobry biznes”. 

Działania Grupy Roboczej w zakresie Inicjatywy JEREMIE

W odbywających się cyklicznie spotkaniach Ponadregionalnej Grupy Roboczej ds. JEREMIE uczestniczą przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 6 województw zaangażowanych we wdrażanie Inicjatywy JEREMIE (dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i mazowieckie). Spotkania poświęcone są bieżącym sprawom operacyjnym, do których należą głównie kwestie związane z konkursami dotyczącymi wyboru Pośredników Finansowych, Strategii Inwestycyjnej, sprawozdawczości oraz promocji.

Kontrole i nieprawidłowości:

W dniach 18-25.03.2013 r. przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalneji Miejskiej z Komisji Europejskiej przeprowadzili audyt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie instrumentów inżynierii finansowej. Obejmował on czterech Pośredników Finansowych oraz Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. 

Pismem z dnia 10.09.2013 r. przekazane zostało wstępne sprawozdanie z audytu, w którym przedstawiono wstępne ustalenia, wnioski i zalecenia audytorów Komisji. Odpowiedź do Komisji Europejskiej, stanowisko IZ RPO WD w zakresie ustaleń zawartych we wstępnym sprawozdaniu z audytu, przekazane zostało przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 31.10.2013 r. Do końca 2014 r. Komisja nie przekazała ostatecznej wersji sprawozdania z audytu.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej pismem z dnia 29.08.2014 r. przekazał do IZ RPO WD Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w którym zawarte zostały ustalenia poczynione w trakcie audytu. System oceniony został w kategorii nr 2 – system działa dobrze, ale konieczne są usprawnienia. 

Wdrożenie rekomendacji zawartych w Sprawozdaniu będzie przedmiotem sprawdzenia w ramach kolejnego audytu systemu zarządzania i kontroli.

Czynności audytowe prowadzone były w okresie od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r.

W dniach 12.11. - 05.12.2014 r. IZ RPO WD przeprowadziła u dwóch Pośredników Finansowych, tj. w miejscu realizacji projektu, kontrolę na miejscu w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn. Dolnośląski Fundusz Powierniczy. Zgodnie z informacją pokontrolną z dnia 05.12.2014 r. w przyszłym okresie sprawozdawczym zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

W 2014 r. Menadżer Funduszu (Bank Gospodarstwa Krajowego) przeprowadził kontrole u pośredników finansowych oraz pośrednicy finansowi kontrolowali ostatecznych beneficjentów. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Dane na temat inżynierii finansowej w formie matryc zostały zamieszczone w załączniku nr IX do sprawozdania Tabela  9 Matryca instrumentów finansowych 2007-2013.
2.1.6.6 Realizacja założeń Strategii EU 2020

STRATEGIA LIZBOŃSKA 

Poniższa tabela przedstawia wartość umów o dofinansowanie w ramach RPO WD realizujących cele Strategii Lizbońskiej z podziałem na poszczególne kategorie interwencji według stanu na dzień 31.12.2014 r.

	Numer Kategorii interwencji
	Nazwa Kategorii interwencji
	Alokacja EFRR 
w EUR*
	Wartość dofinansowania 

w podpisanych umowach w EUR
	% realizacji

	02
	Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
	1 805 000
	1 689 250,52
	93,59%


	03
	Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi
	5 000 000
	4 779 772,42
	95,60%

	04
	Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)
	23 558
	23 398,62
	99,32%

	05
	Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
	99 571 832
	97 367 586,52
	97,79%

	07
	Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
	27 000 000
	25 320 929,23
	93,78%

	08
	Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
	164 015 107
	151 576 261,21
	92,42%

	09
	Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP
	427 239
	423 993,38
	99,24%

	10
	Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
	42 318 197
	41 485 533,45
	98,03%

	11
	Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)
	31 794 946
	32 334 299,08
	101,70%

	13
	Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie,                        e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)
	33 976 000
	35 678 408,73
	105,01%

	16
	Kolej
	14 500 000
	14 662 677,84
	101,12%

	41
	Energia odnawialna: biomasa
	2 372 000
	2 356 284,54
	99,34%

	42
	Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
	3 038 321
	3 085 658,63
	101,56%

	43
	Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
	21 360 751
	18 495 212,04
	86,59%

	52
	Promowanie czystego transportu miejskiego
	58 745 049
	58 561 756,96
	99,69%

	Ogółem
	505 948 000    
	487 841 023,18
	96,42%


*alokacja zgodnie z Tabelą Indykatywny podział wkładu funduszu (EFRR) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 zaangażowanego w realizację Strategii Lizbońskiej wg kategorii interwencji (w euro) – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD z dnia 22.12.2014 r.
Na realizację Strategii Lizbońskiej przeznaczono kwotę 505 948 000 EUR, co stanowi 40,80% alokacji środków Programu. Do końca 2014 r. wartość dofinansowania w podpisanych umowach wyniosła 487 841 023,18 EUR, czyli 39,34% alokacji Programu.

KRAJOWY PROGRAM REFORM 2008-2011

Podstawowym instrumentem realizacji przyjętej w 2010 r. Strategii Europa 2020 jest Krajowy Program Reform (KPR). W ramach Krajowego Programu Reform – Aktualizacja 2013/2014 przyjętego przez Radę Ministrów 30.04.2013 r. można wyróżnić 3 obszary priorytetowe:
· I Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego
· II Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego
· III Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu

W Krajowym Programie Reform (aktualizacja 2013/2014) wśród celów krajowych Strategii Europa 2020 wskazano pięć celów wiodących z uzupełnieniem dodatkowo o działania przyczyniające się do realizacji zaleceń Rady UE skierowanych do Polski 10 lipca 2012 r., które wykraczają poza te cele. Wskazano:

1. Cel w zakresie zatrudnienia,
2. Cel w zakresie nakładów na B+R,
3. Cele energetyczne,
4. Cele w zakresie edukacji,
5. Cel w zakresie przeciwdziałania ubóstwu,
6. Działania przyczyniające się do realizacji innych zaleceń Rady UE:

a) inwestycje w transport kolejowy,
b) uproszczenie procedur prawnych związanych z egzekwowaniem umów i wymogów dotyczących pozwoleń na budowę,
c) deregulacja zawodów.
Wdrażanie RPO WD przyczynia się pośrednio do realizacji wskazanych powyżej celów. Przy wsparciu środków z EFRR tworzone są nowe miejsca pracy (wg stanu na dzień 31.12.2014 r. utworzono 2 716,87 miejsc pracy) w tym miejsca pracy w zakresie B+R (76,91 miejsc pracy). Tworzenie nowych miejsc pracy przekłada się także na realizację celu w zakresie przeciwdziałania ubóstwu. Realizacji tego celu sprzyjają także działania w zakresie modernizacji infrastruktury społecznej, edukacyjnej i zdrowia, a także działania związane z rewitalizacją terenów zaniedbanych.

W ramach Programu wspierane są projekty dotyczące działalności B+R realizowane przez przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu dotyczące zarówno tworzenia infrastruktury B+R, jak i prowadzenia badań.

W ramach RPO WD realizowane są także projekty dotyczące modernizacji infrastruktury przesyłu energii elektrycznej oraz dotyczące energii odnawialnej. Realizowane są także projekty z zakresu edukacji, w tym dotyczące upowszechniania wczesnych form edukacji i opieki, poprawy jakości kształcenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Dofinansowanie uzyskały również projekty z zakresu infrastruktury kolejowej obejmujące zarówno modernizację linii kolejowych, jak i zakup nowoczesnego taboru. 
Poniższa tabela określa Działania KPR realizowane przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (zaznaczono kolorem szarym).
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Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność
	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cel 2 RPO 
Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej
	Priorytet 3 Transport
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Priorytet 4 Środowisko                                  i bezpieczeństwo ekologiczne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Priorytet 5 Energetyka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Priorytet 6 Turystyka i kultura
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cel 3 RPO 
Poprawa bytu mieszkańców 
i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej
	Priorytet 7 Edukacja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Priorytet 8 Zdrowie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Priorytet 9 Miasta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


STRATEGIA EUROPA 2020

Dokument „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” wyznacza trzy powiązane ze sobą i wzajemnie się wspierające priorytety, tj. inteligentny (smart), zrównoważony (sustainable) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive) wzrost.

Strategia wyznacza 5 głównych obszarów/celów dla całej Unii Europejskiej, w których prowadzone są działania zmierzające do ich rozwoju i poprawy funkcjonowania, a są to:

1. zatrudnienie,

2. badania i rozwój oraz innowacje,

3. klimat i efektywność energetyczna,

4. edukacja,

5. ubóstwo/włączenie społeczne,

oraz dwa dodatkowe obszary/cele – społeczeństwo informacyjne oraz konkurencyjność, wynikające z inicjatyw flagowych UE (inicjatywy przewodnie).

Uzupełnieniem Strategii, zawierającym katalogi i opisy działań, które mają umożliwić implementację celów stanowią inicjatywy flagowe, tj. „Unia innowacji” „Młodzież w drodze”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, „Europejski program walki z ubóstwem”.

Projekty realizowane w ramach RPO WD można przypisać do trzech priorytetów Strategii Europa 2020.

1. Rozwój inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach

W ramach tego priorytetu Strategii w RPO wspierane są przedsięwzięcia w obszarze:

· badań i rozwoju, innowacji, otoczenia biznesu
· Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność,

· społeczeństwa informacyjnego 

· Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne, 

· Priorytet 6 Turystyka i Kultura (e-usługi),

· Priorytet 7 Edukacja (e-usługi),

· Priorytet 8 Zdrowie(e-usługi),

· edukacji 
· Priorytet 7 Edukacja.

W ramach RPO WD realizowanych jest 201 projektów z dziedziny B+R oraz 180 projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi.

Głównym celem projektów z zakresu B+R jest wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych do produkcji oraz tworzenie działów badań w przedsiębiorstwach. Beneficjenci chętnie też korzystają ze współpracy z jednostkami, w których prowadzone są badania nad nowymi technologiami i produktami. 
W zakresie społeczeństwa informacyjnego realizowanych jest 159 projektów z zakresu informatyzacji administracji, z zakresu e-zdrowia, e-kultury czy e-edukacji (m.in. tworzenie platform informacyjnych). Ponadto realizowanych jest 12 projektów z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, które dotyczą, m.in. budowy i wdrożenia bezpiecznego systemu transmisji danych, rozbudowy światłowodowej sieci szkieletowej i sieci dostępowej, budowy nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu. Projekty te mają też wpływ na realizację jednego z celów „Europejskiej agendy cyfrowej” mówiącego o finansowaniu, m.in. poprzez środki EFRR dostępu szerokopasmowego do internetu. Cel ten jest realizowany, m.in. poprzez projekt pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

W obszarze edukacji dofinansowaniem zostały objęte projekty z zakresu szkolnictwa wyższego, średniego i podstawowego. Realizowane inwestycje dotyczą przede wszystkim poprawy warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez budowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej, ale także wyposażenie specjalistycznych pracowni, zapewnienie infrastruktury dla rozwoju fizycznego, czy też stworzenia nowoczesnych centrów naukowo-dydaktycznych na uczelniach wyższych. Dofinansowanie uzyskało 19 szkół wyższych, 12 centrów kształcenia ustawicznego, 35 szkół kształcenia podstawowego  oraz 13 placówek przedszkolnych.
2. Rozwój zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej.
W ramach tego priorytetu Strategii w RPO wspierane są przedsięwzięcia w obszarze:

· klimat, energia, mobilność
· Priorytet 3 Transport, 

· Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, 

· Priorytet 5 Energetyka. 

W obszarze strategii „klimat, energia, mobilność” główne działania podejmowane w ramach projektów dofinansowanych z RPO WD obejmują zapobieganie powstawaniu oraz redukcję zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego, zmniejszenia obciążenia środowiska odpadami (poprzez tworzenie systemów odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, likwidację „dzikich wysypisk”) oraz ochrony wód. Prowadzi to do efektywniejszego korzystania z zasobów naturalnych, co jest celem określonym w inicjatywie przewodniej Europa efektywnie korzystająca z zasobów. Z zakresu oczyszczania ścieków w ramach Programu realizowanych jest 16 projektów, z zakresu gospodarki odpadami 30 projektów, a z zakresu likwidacji dzikich wysypisk 1 projekt, w ramach którego zlikwidowano 74 dzikie wysypiska śmieci.
W ramach RPO WD realizowane są także działania związane z efektywnością energetyczną, m.in. poprzez wspieranie projektów dotyczących wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wsparcie koncentruje się na energii pozyskiwanej z wody oraz biomasy. W ramach RPO realizowanych było na dzień 31.12.2014 r. 14 projektów dotyczących budowy, modernizacji jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych opartych o energię wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę.  

W RPO WD realizowane są projekty w zakresie zapewnienia środków transportu zbiorowego, charakteryzujących się niskim obciążeniem dla środowiska naturalnego. Większość działań beneficjentów w zakresie transportu koncentruje się jednak na inwestycjach dotyczących poprawy jakości połączeń i infrastruktury drogowej, co wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej regionu, w tym szczególnie do ośrodków rozwoju gospodarczego i atrakcji turystycznych oraz usprawnienia przejazdów przez miasta (budowa obwodnic). Beneficjenci podejmują także działania prowadzące do usprawnienia transportu miejskiego i podmiejskiego połączone z modernizacją taboru. Stworzenie alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, odciążającego układ komunikacyjny miast i miejscowości oraz ograniczającej negatywny wpływ na otoczenie jest jednym z celów RPO WD Priorytetu 3 Transport. Z zakresu linii kolejowych w ramach Programu realizowane są 2 projekty, a z zakresu zakupu taboru 12 projektów.
3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

W ramach tego priorytetu Strategii w RPO wspierane są przedsięwzięcia w obszarze:

· walka z ubóstwem
· Priorytet 7 Edukacja, 

· Priorytet 8 Zdrowie, 

· Priorytet 9 Miasta.

· zatrudnienie i umiejętności

Z uwagi na charakter tego obszaru oraz rodzaj interwencji EFRR w ramach RPO WD nie są realizowane projekty bezpośrednio skierowane na podnoszenie umiejętności i zatrudnienie beneficjentów. Natomiast projekty infrastrukturalne realizowane w ramach RPO WD przyczyniają się do poprawy sytuacji w tych obszarach.

Cel Strategii Europa 2020 w zakresie walki z ubóstwem, realizowany przez beneficjentów RPO jest jako zagwarantowanie edukacji dzieciom, zwłaszcza w rodzinach dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem. W RPO WD realizowane są projekty dotyczące tworzenia przedszkolnych placówek edukacyjnych oraz placówek uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży (w tym niedosłyszących, niedowidzących). Projekty dotyczą tworzenia placówek przedszkolnych w zdecydowanej większości na obszarach wiejskich oraz małych miast. Z zakresu przeciwdziałania ubóstwu w ramach Programu można zidentyfikować 119 projektów.
Z uwagi na wzrastający udział osób starszych w społeczeństwie coraz ważniejszym zagadnieniem staje się modernizacja systemu opieki zdrowotnej. W celu utrzymania jak najdłużej na rynku pracy osób aktywnych zawodowo na rynku pracy w ramach RPO WD realizowane są projekty mające poprawić jakość opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Program realizuje 90 projektów w tym zakresie.
Realizacji celu Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zachowania spójności społecznej i terytorialnej sprzyja wdrażanie projektów w ramach RPO WD Priorytetu 9 Miasta. Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni stanowi odpowiedź na założone w Strategii cele. Dla powodzenia procesów rewitalizacyjnych konieczne jest prowadzenie przedsięwzięć infrastrukturalnych, realizowanych przy wsparciu środków z EFRR, w powiązaniu z odpowiednimi przedsięwzięciami społecznymi. W RPO WD wspierane są projekty infrastrukturalne skierowane na tworzenie instytucji społecznych, takich jak centra rozwoju zawodowego, centra aktywności, centra rehabilitacji społecznej itp. Natomiast projekty realizowane w zakresie mieszkalnictwa skierowane są przede wszystkim na podniesienie jakości warunków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych. Realizacja polityk włączenia społecznego oraz polityk walki z dyskryminacją znajduje swoje odzwierciedlenie w projektach RPO WD.

Biorąc pod uwagę alokację przeznaczoną na poszczególne kategorie interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, 86,7% wydatków zaplanowanych w projektach realizuje cele założone w Strategii Europa 2020 

Dodatkowe informacje zostały przedstawione w załączniku nr VI do sprawozdania Tabela 6 Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013.

Poniżej przedstawiono obszary Strategii Europa 2020 realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego – dane dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie oraz zatwierdzonych wniosków o płatność (według stanu na dzień 31.12.2014 r.).

	Obszary EU 2020
	Kategorie interwencji w podpisanych umowach

w RPO WD
	Liczba projektów
	Umowy-
wartość dofinansowania z EFRR [EUR]
	Wnioski o płatność – wartość dofinansowania z EFRR [EUR] 

	Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość, otoczenie biznesu
	2,3,4,5,7,8,9
	773
	281 181 191,90
	234 369 203,67

	Społeczeństwo informacyjne
	10,11,13
	171
	109 498 241,26
	67 798 423,82

	Edukacja*
	75,77
	75
	96 321 616,02
	94 713 259,99

	Klimat, energia, mobilność
	16,18,23,33,35,41, 42,43,44,45,46, 50,51,52,53,54
	333
	429 441 614,47
	364 920 160,67

	Walka z ubóstwem*
	61,75,76,77,78,79
	496
	158 583 393,05
	146 941 860,74

	Suma
	
	1848
	1 075 026 056,70
	908 742 908,89

	*z uwagi na fakt, że kategoria interwencji 75 i 77 występuje także w obszarze walka z ubóstwem, projekty z tymi kategoriami zaliczono tylko do obszaru edukacja, by nie dublować podanych danych.


Przykłady projektów realizujących cele Strategii Europa 2020 zostały zamieszczone w załączniku nr XI do sprawozdania.

Poniższa tabela przedstawienia Działania RPO WD, które realizują cele KPR oraz obszary/cele Strategii UE 2020.
	Obszary Priorytetowe KPR
	Priorytety Strategii 

UE 2020
	Obszary/cele Strategii UE 2020
	Działania RPO WD 

	Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego
	Rozwój inteligentny  - rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

i innowacji
(smart growth)
	Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość
	Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw

	
	
	
	Działanie 1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu

	
	
	
	Działanie 1.3. Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP

	
	
	
	Działanie 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

	
	
	Społeczeństwo informacyjne
	Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

	
	
	
	Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych

	
	
	
	Działanie 6.4. Turystyka kulturowa

	
	
	
	Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową

	
	
	
	Działanie 7.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego 

	
	
	
	Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych

	
	
	
	Działanie 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej

	
	
	 Edukacja
	Działanie 7.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego 

	
	
	
	Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych

	Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego
	Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku 

i bardziej konkurencyjnej;
(suistainable growth)
	Klimat, energia, mobilność
	Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

	
	
	
	Działanie 3.2. Transport i infrastruktura kolejowa

	
	
	
	Działanie 3.3. Transport miejski i podmiejski

	
	
	
	Działanie 4.1. Gospodarka odpadami

	
	
	
	Działanie 4.2. Infrastruktura wodno-ściekowa

	
	
	
	Działanie 4.3. Poprawa jakości powietrza

	
	
	
	Działanie 4.4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

i zapobieganie suszom

	
	
	
	Działanie 4.5. Rekultywacja obszarów zdegradowanych

	
	
	
	Działanie 4.6.Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego

	
	
	
	Działanie 4.7.Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna

	
	
	
	Działanie 5.1. Odnawialne źródła energii

	
	
	
	Działanie 5.2. Dystrybucja energii elektrycznej

	
	
	
	Działanie 5.3. Ciepłownictwo i kogeneracja

	
	
	
	Działanie 5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej

	
	
	Otoczenie biznesu (+przedsiębiorczość)
	Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw

	
	
	
	Działanie 1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu

	
	
	
	Działanie 1.3. Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP

	
	
	
	Działanie 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność 

i przedsiębiorczość w regionie

	Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
	Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki 

o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
(inclusive growth)
	Zatrudnienie 

i umiejętności
	nie dotyczy RPO WD

	
	
	Walka z ubóstwem
	Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych

	
	
	
	Działanie 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej

	
	
	
	Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

	
	
	
	Działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców


2.1.6.7 Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) jest aktywnie zaangażowane w prace związane z realizacją Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) i jej Planu Działania. 

W maju 2014 r. Komisja Europejska, na bazie Non-paper z 10.02.2014 r. opublikowała  Komunikat w sprawie zarządzania strategiami makroregionalnymi
,, który stał się podstawą prac nad Konkluzjami Rady UE w tym obszarze. Od lipca do października 2014 r. na forum grupy roboczej Rady w formacie Friends of Presidency ds. strategii makroregionalnych trwały dyskusje nad projektem konkluzji, które zostały przyjęte przez Radę ds. Ogólnych 21.10.2014 r. Konkluzje doprecyzowują sposób podziału obowiązków w ramach zarządzania strategiami makroregionalnymi oraz potwierdzają przekazanie większej liczby zadań państwom członkowskim. Konkluzje przewidują, m.in. wzmocnienie pozycji Narodowych Punktów Kontaktowych/ Narodowych Koordynatorów dla poszczególnych strategii makroregionalnych, silniejsze zaangażowanie ministerstw sektorowych, a także poszczególnych dyrekcji generalnych w Komisji zaangażowanych we wdrażanie Strategii. Konkluzje wzywają państwa członkowskie do wzmocnienia politycznego zaangażowania w realizację strategii makroregionalnych oraz zapewnienia odpowiedniego ukierunkowania dostępnych środków (unijnych i krajowych) na ich realizację. Komisja i państwa członkowskie zostały ponadto zobowiązane do zapewnienia koordynacji z umową partnerstwa i programami operacyjnymi finansowanymi z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w latach 2014-2020, oraz zachęcone do wykorzystania przepisów umożliwiających finansowanie operacji poza obszarem programu (art. 70 rozporządzenia 1303/2013) i praktycznego zastosowania mechanizmów pozwalających na lepsze odzwierciedlenie strategii makroregionalnych w programach (preferencje w wyborze projektów, organizacja dedykowanych konkursów). Z Konkluzji wynika również potrzeba zapewnienia – zarówno przez Komisję, jak i państwa członkowskie – odpowiednich ram dla monitorowania, raportowania i oceny interwencji przyczyniających się do implementacji strategii makroregionalnych. 

W 2014 r. KE rozpoczęła dyskusję na temat poprawy strategicznego ukierunkowania SUE RMB i efektywności realizowanych w jej ramach działań (identyfikacja wartości dodanej, koncentracja na obszarach istotnych z punktu widzenia współpracy makroregionalnej, zmniejszenie liczby obszarów priorytetowych i  działań horyzontalnych). W grudniu 2014 r. Komisja przedstawiła propozycję rewizji Planu Działania SUE RMB, polegającą na zmianie struktury obszarów i działań strategii oraz wprowadzeniu podziału na obszary „core” (strategiczne znaczenie dla modelu makroregionalnego, bezpośredni wkład w realizację głównych celów SUE RMB) i „enabling” (rola wspomagająca, pośredni wkład w realizację celów).  Ostateczne decyzje w sprawie przyjęcie nowego Planu Działania mają zostać podjęte do połowy 2015 r. 

W związku z negocjacjami umowy partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020, w 2014 r. trwały intensywne prace nad odpowiednim ujęciem wkładu programów polityki spójności w realizację celów SUE RMB. Koordynacja sposobu uwzględnienia SUE RMB w umowie partnerstwa oraz programach operacyjnych pomiędzy państwami regionu Morza Bałtyckiego odbywała się na forum wspólnych spotkań przedstawicieli Narodowych Punktów Kontaktowych, Komisji, koordynatorów SUE RMB dla umowy partnerstwa oraz przedstawicieli programu transnarodowego Interreg Region Morza Bałtyckiego. W 2014 r. miały miejsce trzy tego typu spotkania (23 stycznia w Helsinkach, 12 lutego w Brukseli,  8 grudnia w Tallinie), poświęcone praktycznym sposobom uwzględnienia SUE RMB w działaniach finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, takim jak wykorzystanie art. 70 rozporządzenia 1303/2013, preferencje dla projektów SUE RMB w procesie selekcji, organizacja konkursów dedykowanych projektom SUE RMB. 

Dyskusje na temat sposobu ujęcia celów i działań SUE RMB w dokumentach programowych polityki spójności były także przedmiotem spotkań Zespołu roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce, działającym przy Narodowym Punkcie Kontaktowym (MSZ), w pracach którego aktywnie uczestniczył przedstawiciel MIR. W 2014 r. przedstawiciele resortu rozwoju uczestniczyli ponadto w międzynarodowych konferencjach (Doroczne Forum SUE RMB, Turku), seminariach (wiosenne spotkanie robocze SUE RMB, Tallin) i pracach grup roboczych związanych z tematem SUE RMB, gdzie prezentowali podejście do Strategii przyjęte w  Umowie Partnerstwa.

Przewiduje się, że głównymi programami krajowymi wdrażającymi projekty SUE RMB w latach 2014-2020 będą: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,  Program Operacyjny Polska Wschodnia oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wśród programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej największe znaczenie będą miały: Program Współpracy Transnarodowej „Region Morza Bałtyckiego” oraz Program Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk”. Zgodnie z Umową Partnerstwa sposób realizacji działań SUE RMB pozostawiono w gestii instytucji zarządzającej danym programem operacyjnym.
Z uwagi na ważną rolę EFSI w finansowaniu działań Strategii w latach 2014-2020, a także konieczność zapewnienia lepszej koordynacji i komplementarności realizacji SUE RMB na poziomie programów, przedstawiciel Narodowego Punktu Kontaktowego wchodzi w skład Komitetu Koordynacyjnego Umowy Partnerstwa oraz Międzyresortowego Zespołu ds. programowania i wdrażania, funkcjonujących przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 

Aby zapewnić odpowiednie uwzględnienie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w programach finansowanych z EFSI, konieczne jest tworzenie i wzmacnianie kanałów komunikacji między instytucjami zarządzającymi programami a głównymi aktorami w ramach SUE RMB oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnej Koordynatorów Obszarów Priorytetowych i Liderów Działań Horyzontalnych SUE RMB. Kwestią otwartą pozostaje nadal ujednolicenie metodologii monitorowania projektów przyczyniających się do realizacji SUE RMB w ramach programów operacyjnych w poszczególnych państwach regionu. 

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Strategia SUE RMB w ramach RPO WD wdrażana jest poprzez realizację projektów wpisujących się w poszczególne priorytety Strategii. Województwo dolnośląskie nie realizuje projektów flagowych zidentyfikowanych w Planie działań Strategii.

W 2014 r. w ramach realizacji Strategii Morza Bałtyckiego Instytucja Zarządzająca RPO WD nie podejmowała działań informacyjno-promocyjnych czy szkoleniowych współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej. W systemie wdrażania RPO WD nie wprowadzono szczególnych mechanizmów w ramach wdrażania SUE RMB. IZ RPO prowadzi stały monitoring realizacji projektów wybranych do dofinansowania. Podczas procedury oceny i wyboru projektów do dofinansowania istnieją kryteria oceny, które mają wpływ na wybór projektów przyczyniających się również do realizacji Strategii Morza Bałtyckiego. 

W sprawozdaniu za rok 2014 został przedstawiony wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WD na nowe cele SUE RMB określone przez UE w 2013 r.

W 2014 r. podpisano łącznie 182 umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach kategorii interwencji związanych z SUE RMB o wartości ogółem 84 209 967,54 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 37 066 649,01 EUR. 

Od uruchomienia Programu do dnia 31.12.2014 r. podpisano ogółem 1 409 umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach kategorii interwencji związanych ze SUE RMB o wartości ogółem 1 776 796 351,17 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 886 386 262,88 EUR.

Szczegółowe dane dotyczące Strategii zawiera załącznik do sprawozdania nr VII Tabela 7. SUE RMB przedstawiający wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WD na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

	Główne obszary priorytetowe Strategii SUE RMB
	2014 
[EUR]
	2014 
[%]
	Narastająco do 31.12.2014 [EUR]
	Narastająco do 31.12.2014 [%]

	B+R, innowacje
	1 544 657,79
	4,17%
	1 544 657,79
	0,17%

	Energia
	11 124 816,05
	30,01%
	33 567 560,65
	3,79%

	Transport
	689 576,49
	1,86%
	214 117 600,03
	24,16%

	Środowisko
	2 203 949,94
	5,95%
	109 969 110,72
	12,41%

	Przedsiębiorczość
	17 410 205,43
	46,97%
	249 367 841,11
	28,13%

	Edukacja, turystyka, zdrowie 
	4 093 443,30
	11,04%
	277 819 492,58
	31,34%

	Suma
	37 066 649,01
	100,00%
	886 386 262,88
	100,00%


Cel I Regionu Morza Bałtyckiego - Ocalenie morza
W 2014 r. w zakresie Celu I Ocalenie morza podpisano w ramach RPO WD łącznie 3 umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach kategorii interwencji związanych z SUE RMB o wartości całkowitej 4 471 329,92 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 955 000,23 EUR. 

Od uruchomienia Programu do dnia 31.12.2014 r. dla ww. obszaru podpisano ogółem 99 umów o wartości całkowitej 137 526 609,53 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 84 855 444,88 EUR. 

	Cel I. Region Morza Bałtyckiego 

Ocalenie morza
	Umowy podpisane – rok 2014
	Umowy podpisane – narastająco 

do 31.12.2014 r.

	
	Liczba
	Wartość całkowita [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Liczba
	Wartość całkowita [EUR]
	w tym EFRR [EUR]

	Czysta woda
	3
	4 471 329,92
	955 000,23
	60
	122 498 974,57
	74 669 502,79

	Bogata i zdrowa dzika fauna i flora 
	0
	0,00
	0,00
	39
	15 027 634,96
	10 185 942,09

	Ekologiczny 

i bezpieczny transport morski
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Poprawa współpracy 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Razem
	3
	4 471 329,92
	955 000,23
	99
	137 526 609,53
	84 855 444,88


Wszystkie projekty zidentyfikowane w Celu I realizowane są w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i dotyczą dwóch celów cząstkowych SUE RMB Czysta woda oraz Bogata i zdrowa dzika fauna i flora.

W zakresie celu cząstkowego Czysta woda w ramach RPO WD projekty realizowane są w Działaniu 4.1 Gospodarka odpadami i Działaniu 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa. Projekty dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi (30 umów), budowy sieci kanalizacyjnych oraz budowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków na terenie województwa dolnośląskiego (30 umów).

W zakresie celu cząstkowego Bogata i zdrowa dzika fauna i flora, projekty realizowane są w ramach Działania 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna. Projekty te dotyczą promowania bioróżnorodności i ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej (łącznie podpisano 39 umów).

W zakresie pozostałych celów cząstkowych SUE RMB, tj. Ekologiczny i bezpieczny transport morski oraz Poprawa współpracy nie przewiduje się realizacji projektów, ze względu na brak w RPO WD kategorii interwencji obejmujących ten zakres.

Cel II Regionu Morza Bałtyckiego - Rozwój połączeń w regionie
W 2014 r. w zakresie Celu II Rozwój połączeń w regionie w ramach RPO WD podpisano łącznie 41 umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach kategorii interwencji związanych z SUE RMB o wartości całkowitej 17 241 360,79 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 11 814 392,54 EUR. 

Od uruchomienia Programu do dnia 31.12.2014 r. dla ww. obszaru podpisano ogółem 175 umów o dofinansowanie projektów o wartości całkowitej 537 592 135,60 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 247 685 160,68 EUR. 

	Cel II. Region Morza Bałtyckiego 
Rozwój połączeń w regionie
	Umowy podpisane – rok 2014
	Umowy podpisane - narastająco 

do 31.12.2014 r.

	
	Liczba
	Wartość całkowita [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Liczba
	Wartość całkowita [EUR]
	w tym EFRR [EUR]

	Dobre warunki transportowe
	1
	811 361,91
	689 576,49
	64
	443 969 671,45
	214 117 600,03

	Wiarygodne rynki energii 
	40
	16 429 998,88
	11 124 816,05
	111
	93 622 464,16
	33 567 560,65

	Łączenie ludzi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Poprawa współpracy 

w obszarze zwalczania przestępczości transgranicznej 

i nielegalnego handlu transgranicznego
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Razem
	41
	17 241 360,79
	11 814 392,54
	175
	537 592 135,60
	247 685 160,68


Projekty Celu II realizowane są w ramach Priorytetu 3 Transport i Priorytetu 5 Energetyka i dotyczą dwóch celów cząstkowych SUE RMB Dobre warunki transportowe oraz Wiarygodne rynki energii.
W zakresie celu cząstkowego Dobre warunki transportowe w ramach RPO WD projekty realizowane są w Priorytecie 3 Transport i dotyczą budowy i modernizacji dróg regionalnych i lokalnych (61 umów w Działaniu 3.1 Infrastruktura drogowa), pozostałe 3 projekty realizowane są w Działaniu 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa i dotyczą modernizacji linii kolejowych i zakupu taboru kolejowego.

W zakresie celu cząstkowego Wiarygodne rynki energii projekty realizowane są w  Priorytecie 5 Energetyka w ramach Działania 5.1. Odnawialne źródła energii (14 umów) i dotyczą budowy, modernizacji elektrowni wodnych, budowy biogazowi i kotłowni opalanych biomasą. W Działaniu 5.2. Dystrybucja energii elektrycznej i gazu (28 umów) budowane i modernizowane są sieci gazowe i elektroenergetyczne. W Działaniu 5.3. Ciepłownictwo i Kogeneracja (9 umów) projekty dotyczą budowy i modernizacji sieci dystrybucji ciepła oraz budowy i modernizacji kotłowni. Natomiast w Działaniu 5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej (60 umów) projekty dotyczą termomodernizacji budynków służby zdrowia i edukacji.

W zakresie celów cząstkowych Łączenie ludzi i Poprawa współpracy w obszarze zwalczania przestępczości transgranicznej i nielegalnego handlu transgranicznego nie realizuje się projektów w ramach RPO WD.

Cel III. Region Morza Bałtyckiego - Zwiększenie dobrobytu
W 2014 r. w zakresie Celu III Zwiększenie dobrobytu podpisano w ramach RPO WD łącznie 138 umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach kategorii interwencji związanych z SUE RMB o wartości całkowitej 62 497 276,83 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 24 297 256,24 EUR. 

Od uruchomienia Programu do dnia 31.12.2014 r. dla ww. celu podpisano ogółem 1 135 umów o dofinansowanie projektów o wartości całkowitej 1 101 677 606,03 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 553 845 657,33 EUR.

	Cel III. Region Morza Bałtyckiego 

Zwiększenie dobrobytu
	Umowy podpisane – rok 2014
	Umowy podpisane - narastająco 

do 31.12.2014 r.

	
	Liczba
	Wartość całkowita [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Liczba
	Wartość całkowita [EUR]
	w tym EFRR [EUR]

	Jednolity rynek 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Strategia Europa 2020
	5
	4 731 547,39
	1 544 657,79
	135
	4 731 547,39
	1 544 657,79

	Konkurencyjność na rynku globalnym 
	131
	56 296 376,84
	21 503 648,74
	984
	1 060 032 197,08
	527 187 333,69

	Zmiana klimatu 
	2
	1 469 352,60
	1 248 949,71
	16
	36 913 861,56
	25 113 665,84

	Razem
	138
	62 497 276,83
	24 297 256,24
	1 135
	1 101 677 606,03
	553 845 657,33


W Celu III realizowana jest większość projektów RPO WD w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność, Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne, Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Priorytetu 6 Turystyka i kultura, Priorytetu 7 Edukacja oraz Priorytetu 8 Zdrowie. 

W celu cząstkowym SUE RMB Strategia „Europa 2020” projekty są realizowane w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność w Działaniu 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw (123 umowy) i dotyczą inwestycji w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z dziedziną badań i innowacji, w Działaniu 1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (2 umowy) projekty dotyczą wsparcia na rzecz rozwoju B+RT, natomiast w Działaniu 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie (10 umów) projekty dotyczą tworzenia infrastruktury B+R, transferu technologii i udoskonalania sieci współpracy między MŚP oraz pomiędzy MŚP i innymi instytucjami.

W celu cząstkowym SUE RMB Konkurencyjność na rynku globalnym projekty realizowane są w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, Priorytecie 2 Społeczeństwo informacyjne, Priorytecie 6 Turystyka i Kultura, Priorytecie 7 Edukacja oraz Priorytecie 8 Zdrowie ramach następujących Działań RPO WD:

· w Działaniu 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw (531 umów), projekty dotyczą inwestycji w przedsiębiorstwa,

· w Działaniu 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (92 umowy), projekty dotyczą usług w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw oraz działań mających na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP,

· w Działaniu 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP (1 umowa), projekt dotyczący instrumentów finansowych w zakresie Inicjatywy JEREMIE,

· w Działaniu 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie (14 umów), projekty dotyczą inwestycji w przedsiębiorstwa,

· w Działaniu 2.2 Rozwój usług elektronicznych (23 umowy), projekty dotyczą usług i aplikacji dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja),
· w Działaniu 6.1 Turystyka uzdrowiskowa (20 umów), projekty dotyczą wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych związanych z rozwojem regionalnych uzdrowisk,

· w Działaniu 6.2 Turystyka aktywna (36 umów), projekty dotyczą wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych w zakresie tworzenia bazy aktywności sportowej , w tym m.in. budowy ścieżek rowerowych,

· w Działaniu 6.3 Turystyka biznesowa (4 umowy), projekty dotyczą wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych w zakresie rozwoju centrów konferencyjno-wystawienniczych,

· w Działaniu 6.4 Turystyka kulturowa (89 umów), projekty dotyczą tworzenia usług i aplikacji dla obywateli związanych z upowszechnieniem dziedzictwa kulturowego, wsparcia na rzecz wzmocnienia rynku usług turystycznych, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju infrastruktury kulturalnej,

· w Działaniu 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową (40 umów), projekty dotyczą tworzenia usług i aplikacji dla obywateli związanych z upowszechnieniem aktywności turystycznej, wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych oraz promowania walorów przyrodniczych,
· w Działaniu 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego (19 umów), projekty dotyczą usług i aplikacji dla obywateli w zakresie e-edukacji oraz budowy infrastruktury szkół wyższych,

· w Działaniu 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych (46 umów), projekty dotyczą tworzenia infrastruktury systemu oświaty,

· w Działaniu 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej (69 umów), projekty dotyczą usług i aplikacji dla obywateli w zakresie e-zdrowia oraz tworzenia infrastruktury ochrony zdrowia.

W celu cząstkowym SUE RMB Zmiana klimatu projekty są realizowane w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne w Działaniu 4.4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom, Działaniu 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego. W zakresie zapobiegania zagrożeniom powodziowym realizowanych jest 10 projektów, natomiast w zakresie tworzenia systemu ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych realizowanych jest 6 projektów.
W zakresie celu cząstkowego Jednolity rynek nie są realizowane projekty w ramach RPO WD.

Podsumowanie 
Spośród 2 042 projektów realizowanych w ramach RPO WD o wartości EFRR niemal 1 218,3 mln EUR (z wyłączeniem Priorytetu 10 Pomoc Techniczna), 1 409 realizowanych jest w ramach kategorii interwencji związanych ze Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (wartość EFRR 886,4 mln EUR, tj. 75,27% alokacji Programu.

Od początku realizacji Programu największe środki zostały zakontraktowane w zakresie SUE RMB w obszarze edukacji, turystyki i zdrowia (łącznie) – 31,34%, przedsiębiorczości – 28,13%, transportu – 24,16% oraz środowiska – 12,41%. W pozostałych obszarach interwencji Strategii kontraktacja środków Programu jest znacząco niższa i wynosi w przypadku obszaru energii – 3,79%, a badań i rozwoju oraz innowacji – 0,17%. 

W 2015 r. Instytucja Zarządzająca planuje nabory projektów w ramach kategorii interwencji realizujących Strategię Regionu Morza Bałtyckiego w następujących obszarach priorytetowych:

· środowisko – 649 607 EUR w dziedzinie wsparcia instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego (Cel I SUE RMB),

· edukacja, turystyka i zdrowie – 2 320 024 EUR w dziedzinie poprawy jakości opieki zdrowotnej (Cel III SUE RMB). 

Przykłady projektów realizowanych w ramach RPO WD wpisujących się w priorytety Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 

	Cel cząstkowy SRMB
	Czysta woda

	Obszar priorytetowy SRMB
	Środowisko

	Projekt flagowy (tak/nie)
	nie

	Priorytet, działanie, poddziałanie PO
	Priorytet 4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

Działanie 4.1 Gospodarka odpadami

	Tytuł projektu
	Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce

	beneficjent
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce

	Lider projektu flagowego (tak/nie)
	nie

	Data podpisania umowy
	2011-05-10

	Wartość podpisanej umowy (ogółem)
	8 738 802,80 EUR

	Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE)
	5 292 094,14 EUR

	Okres realizacji projektu
	Od 2009-12-08 do 2012-12-31

	Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią
	Projekt jest ostatnim etapem rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów w miejscowości Lubawka i polega na budowie sortowni i kompostowni odpadów wraz z zakupem wyposażenia zapewniającego odbiór odpadów z terenu 17 gmin regionu środkowosudeckiego. Realizacja projektu przyczynia się do spełnienia norm UE i Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w zakresie zbiórki i utylizacji  odpadów biodegradowalnych, zwiększenia ilości odzysku odpadów podlegających odzyskowi, wyeliminowania możliwości składowania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Prowadzi to do poprawy poziomu ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń wód podziemnych i gleb w gminach Systemu Eko-Sudety.
W wyniku realizacji projektu przetworzono odpady wielkości 41 628 Mg/rok oraz utworzono 16 miejsc pracy.
Projekt jest zgodny z Celem I SUE RMB Ocalenie morza i celem cząstkowym Czysta woda.

	Zdjęcia lub wizualizacje
	 -


	Cel cząstkowy SRMB
	Bogata i zdrowa dzika fauna i flora

	Obszar priorytetowy SRMB
	Środowisko

	Projekt flagowy (tak/nie)
	nie

	Priorytet, działanie, poddziałanie PO
	Priorytet 4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 

Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna

	Tytuł projektu
	Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 – Dolina Baryczy

	beneficjent
	Uniwersytet Wrocławski

	Lider projektu flagowego (tak/nie)
	nie

	Data podpisania umowy
	2013-02-12

	Wartość podpisanej umowy (ogółem)
	112 791,20 EUR

	Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE)
	95 872,52 EUR

	Okres realizacji projektu
	Od 2012-07-16 do 2014-10-17

	Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią
	Przedmiotem projektu są działania mające na celu ochronę lęgowych gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Baryczy, polegające na przeprowadzeniu monitoringu przyrodniczego. Projekt obejmuje  monitoring gatunków ptaków wodno-błotnych i ptaków terenów rolniczych oraz zakup wyposażenia niezbędnego do systematycznego monitoringu stanowisk lęgowych. Obszar realizacji przedsięwzięcia obejmuje teren Stawów Milickich oraz tereny łąkowe zlokalizowane w ich pobliżu, które sa objete obszarem Natura 2000. 

Celem projektu jest konieczność zachowania potencjału środowiskowego Doliny Baryczy, która jest jednym z najważniejszych pod względem ornitologicznym obszarów w Polsce i w Europie poprzez stworzenie systemu monitoringu ptaków. 

Na obszarze realizacji projektu o łącznej powierzchni ok. 5800 ha objęto ochroną 24 gatunki ptaków oraz utworzono opracowano mapy z rozmieszczeniem stanowisk ptaków oraz stanowisk lęgowych z opisem siedliska, liczebności i zagrożeń. 

Projekt jest zgodny z Celem I SUE RMB Ocalenie morza i celem cząstkowym Bogata i zdrowa dzika fauna i flora.

	Zdjęcia lub wizualizacje
	 -


	Cel cząstkowy SRMB
	Dobre warunki transportowe

	Obszar priorytetowy SRMB
	Transport

	Projekt flagowy (tak/nie)
	nie

	Priorytet, działanie, poddziałanie PO
	Priorytet 3 Transport

Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa

	Tytuł projektu
	Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe-Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój-Kudowa Zdrój

	beneficjent
	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

	Lider projektu flagowego (tak/nie)
	nie

	Data podpisania umowy
	2012-10-30

	Wartość podpisanej umowy (ogółem)
	17 591 415,94 EUR

	Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE)
	9 760 519,50 EUR

	Okres realizacji projektu
	Od 2010-10-14 do 2014-06-30

	Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią
	Projekt modernizacji linii kolejowej nr 309 na odcinku Duszniki Zdrój-Kudowa Zdrój objął modernizację nawierzchni kolejowej, obiektów inżynieryjnych, nawierzchni przejazdów kolejowych, wymianę rozjazdów, roboty w tunelu liniowym. Ponadto dostosowano perony na stacjach Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój i Kudowa Zdrój dla osób niepełnosprawnych. Projekt ma strategiczne znaczenie dla regionu, jego celem jest ułatwienie i poprawa dostępności komunikacyjnej do atrakcyjnych turystycznie rejonów Dolnego Śląska. Usprawnienie układu komunikacyjnego sprzyja rozwojowi sieci połączeń kolejowych, zarówno regionalnych jak również ponadregionalnych, stwarzając warunki dla rozwoju nowych obszarów aktywności gospodarczej, zwłaszcza w zakresie obsługi masowego ruchu turystycznego i turystyki wypoczynkowo-leczniczej. Realizacja projektu zapewni większą dostępność dla społeczności lokalnej do rynku pracy w sąsiednich miejscowościach, a także ośrodków naukowych i kulturalnych w regionie. 

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano 18,6 km torów, dzięki czemu można osiągnąć roczną oszczędność czasu w przejazdach kolejowych w kwocie 325 208,16 EUR.

Projekt wpisuje się w Cel II SUE RMB Rozwój połączeń w regionie i cel cząstkowy Dobre warunki transportowe.

	Zdjęcia lub wizualizacje
	 -


	Cel cząstkowy SRMB
	Wiarygodne rynki energii

	Obszar priorytetowy SRMB
	Energia

	Projekt flagowy (tak/nie)
	nie

	Priorytet, działanie, poddziałanie PO
	Priorytet 5 Energetyka

Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej

	Tytuł projektu
	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne

	beneficjent
	Gmina Krośnice

	Lider projektu flagowego (tak/nie)
	nie

	Data podpisania umowy
	2014-10-10

	Wartość podpisanej umowy (ogółem)
	1 079 807,58 EUR

	Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE)
	620 339,23 EUR

	Okres realizacji projektu
	Od 2014-06-04 do 2015-03-31

	Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią
	Projekt ma na celu wykonanie termomodernizacji zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez likwidację kontenerowej kotłowni olejowej i budowę nowej kotłowni opalanej zrębkami drewnianymi wraz z budową przyłącza ciepłowniczego, zakup i montaż technologii kotłowni oraz wykonanie drogi wewnętrznej i placu manewrowego. Kotłowania opalana biomasą pozwala zagospodarować odpady biologiczne i uniknąć ich degradacji. Zamiana konwencjonalnego źródła energii na źródło alternatywne przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i pyłów do atmosfery, poprawi jakość powietrza oraz ograniczy negatywny wpływ energetyki konwencjonalnej na środowisko naturalne. 

W wyniku realizacji projektu zostanie wyprodukowane 5000 GJ energii z odnawialnych źródeł oraz zostaną utworzone 2 nowe miejsca pracy.
Projekt wpisuje się w Cel II SUE RMB Rozwój połączeń w regionie i cel cząstkowy Wiarygodne rynki energii.

	Zdjęcia lub wizualizacje
	 -


	Cel cząstkowy SRMB
	Strategia „Europa 2020”

	Obszar priorytetowy SRMB
	B+R, innowacje

	Projekt flagowy (tak/nie)
	nie

	Priorytet, działanie, poddziałanie PO
	Priorytet 1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność

Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość

	Tytuł projektu
	Budowa infrastruktury służącej do prac badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania i pomiarów anten

	beneficjent
	Politechnika Wrocławska

	Lider projektu flagowego (tak/nie)
	nie

	Data podpisania umowy
	2012-12-20

	Wartość podpisanej umowy (ogółem)
	310 457,44 EUR

	Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE)
	82 970,48 EUR

	Okres realizacji projektu
	Od 2013-08-19 do 2014-03-27

	Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią
	Projekt polega na budowie laboratorium prototypowania i pomiarów anten o powierzchni 57 m2. Cel ten został osiągnięty poprzez budowę 3 stanowisk: stanowiska pomiarowego do pomiarów zespolonych charakterystyk promieniowania anten w strefie pola dalekiego, stanowiska do prototypowania anten oraz stanowiska do pomiarów parametrów elektrycznych materiałów dielektrycznych (tworzyw sztucznych) oraz zakup odpowiedniej aparatury. Dzięki utworzeniu nowego laboratorium możliwe jest prowadzenie prac B+R na rzecz MŚP w zakresie techniki antenowej, które dotychczas nie były możliwe do realizacji. W wyniku projektu zrealizowano 1 projekt badawczo-rozwojowy i zawarto 10 umów o współpracę z przedsiębiorstwami korzystającymi z usług Politechniki Wrocławskiej. Ponadto utworzono 1 miejsce pracy w zakresie B+R.
Projekt jest zgodny z Celem III SUE RMB Zwiększenie dobrobytu i celem cząstkowym Strategia „Europa 2020”.

	Zdjęcia lub wizualizacje
	 -


	Cel cząstkowy SRMB
	Konkurencyjność na rynku globalnym

	Obszar priorytetowy SRMB
	Przedsiębiorczość

	Projekt flagowy (tak/nie)
	nie

	Priorytet, działanie, poddziałanie PO
	Priorytet 1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

	Tytuł projektu
	Realizacja nowej inwestycji w firmie Astol poprzez wdrożenie nowatorskich rozwiązań technologicznych i produktowych

	beneficjent
	Astol Fabryka Okien Adam  Łabieniec

	Lider projektu flagowego (tak/nie)
	nie

	Data podpisania umowy
	2011-05-12

	Wartość podpisanej umowy (ogółem)
	175 386,38 EUR

	Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE)
	60 479,78 EUR

	Okres realizacji projektu
	Od 2011-04-01 do 2012-03-31

	Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią
	Projekt polegał na zakupie nowatorskiej linii do produkcji stolarki PCV. Nowe okna charakteryzują się wysokimi parametrami ochrony przed hałasem i utratą ciepła, odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, trwałością i długą eksploatacją. Dodatkowo zakupiono specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania produkcją. Realizacja projektu umożliwiła istotny wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, które wyróżnia się teraz w skali całego kraju nowatorską linią produkcyjną i systemem zarządzania produkcją. Przedsięwzięcie zagwarantowało pełną automatyzację produkcji, zwiększenie mocy produkcyjnych, wzrost wydajności, efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy oraz szybszą realizację zamówień.
W wyniku realizacji projektu utworzono 2 miejsca pracy.
Projekt jest zgodny z Celem III SUE RMB Zwiększenie dobrobytu i celem cząstkowym Konkurencyjność na rynku globalnym.

	Zdjęcia lub wizualizacje
	 -


	Cel cząstkowy SRMB
	Zmiana klimatu

	Obszar priorytetowy SRMB
	Środowisko

	Projekt flagowy (tak/nie)
	nie

	Priorytet, działanie, poddziałanie PO
	Priorytet 4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom

	Tytuł projektu
	Kasina - odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Wrocław, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Kobierzyce

	beneficjent
	Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Dolnośląski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu)

	Lider projektu flagowego (tak/nie)
	nie

	Data podpisania umowy
	2013-09-10

	Wartość podpisanej umowy (ogółem)
	4 682 862,67 EUR

	Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE)
	2 589 796,32 EUR

	Okres realizacji projektu
	Od 2009-12-17 do 2014-12-15

	Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią
	Odbudowa i modernizacja koryta rzeki Kasiny o długości 18,77 km polega na wykonaniu regulacji rzeki poprzez wykonanie umocnień brzegowych oraz umocnienia dna koryta. Usunięcie rumoszu oraz przywrócenie trasy koryta wraz z reprofilacją przekroju poprzecznego pozwoli zabezpieczyć lokalne tereny przed powodzią, a także w sposób bezpieczny odprowadzić nadmiar wód opadowych nie powodując zagrożeń dla terenów przyległych i infrastruktury. Ponadto wykonano korektę spadków podłużnych dna rzeki, przebudowę obiektów komunikacyjnych o niewystarczających parametrach lub będących w złym stanie technicznym. 
Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie zagrożenia przeciw-powodziowego oraz zapobieganie i zwalczanie jego skutków przez wsparcie modernizacji niezbędnej infrastruktury.

W wyniku realizacji projektu ochroną przeciwpowodziową objętych będzie 5000 ha terenu oraz zabezpieczonych przed powodzią 4600 osób. 
Projekt jest zgodny z Celem III SUE RMB Zwiększenie dobrobytu i celem cząstkowym Zmiana klimatu.

	Zdjęcia lub wizualizacje
	 -


2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi
Instytucja Zarządzająca RPO WD przestrzega zasad następujących polityk wspólnotowych:

2.2.1 Zasada równości szans
Zgodnie z art. 16 Rozporządzenie Rady (WE) 1083/2006 Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w szczególności – w dostępie do nich. 

Mając powyższe na uwadze zarówno na etapie programowania, wdrażania, monitorowania, jak i ewaluacji RPO WD, uwzględniona została zasada równości szans, w tym sytuacja grup marginalizowanych lub defaworyzowanych, objętych bezpośrednio lub pośrednio efektami realizowanych przedsięwzięć.

Analiza SWOT regionu, przeprowadzona na potrzeby RPO WD oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., w kontekście zasobów ludzkich, równości szans i zagadnień społecznych wskazała jako słabe strony, m.in. relatywnie wysoki udział bezrobotnych wśród młodzieży, kobiet i osób niepełnosprawnych. Realizowane w ramach RPO WD projekty mają doprowadzić do równoprawnego uczestnictwa wszystkich mieszkańców w życiu społeczno-gospodarczym, poprzez niwelowanie różnic rozwojowych w regionie. Wsparcie otrzymują te działania, które poprzez inwestycje w rozwój sfery przedsiębiorczości oraz poprawę jakości infrastruktury edukacji, przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy. Potrzeby mniejszości etnicznych zostały uwzględnione przy tworzeniu i realizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji w zakresie adekwatnym do występujących na danych obszarach problemów. W RPO WD wskazane zostały również działania, które poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych wpłyną na poprawę dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Dzięki projektom z zakresu e-usług oraz e-learningu ułatwiony zostanie dostęp do administracji publicznej, placówek zdrowia i edukacji dla osób niepełnosprawnych. 
Na etapie programowania/wdrażania Programu
Uwzględnienie zasady równości szans w systemie kryteriów wyboru projektów

W Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD przyjęto kryterium kluczowe, tj. Wpływ projektu na polityki horyzontalne. Spełnienie ww. kryterium wymaga co najmniej neutralnego wpływu na politykę równości szans, społeczeństwa informacyjnego czy środowiska - w przeciwnym razie projekt zostaje odrzucony. Ponadto poprzez kryterium dodatkowe oceniany jest wpływ realizacji projektu na politykę równych szans - projekty mające średni lub wysoki wpływ na politykę równych szans otrzymują dodatkowe punkty, co w konsekwencji zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania. Dodatkowo w Priorytecie 9 Miasta preferowane są projekty, które uwzględniają poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych, imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych lub uchodźców. 

Uwzględnienie zasad równości szans w zapisach umowy o dofinansowanie projektu 
Umowa o dofinansowanie projektu zawiera standardowe zapisy, które obligują beneficjenta do przestrzegania zasad równości szans, niedyskryminacji i równego dostępu osób niepełnosprawnych. Umowa zawiera także klauzulę zezwalającą IZ RPO WD na jej rozwiązanie w przypadku nieprzestrzegania jej zapisów.

W czasie realizacji projektu przestrzeganie zasady równych szans jest kontrolowane podczas kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu.  Sprawdza się stosowanie polityk wspólnotowych, do których stosowania beneficjent zobowiązuje się w umowie o dofinansowanie. W procedurach kontrolnych przewidziane jest sprawdzenie czy beneficjent zapewnia równość szans i nie dyskryminuje ze względu na płeć, pochodzenie, rasę, sytuację majątkową, niepełnosprawność. 

Komisja Oceny Projektów
Nabór ekspertów I i II stopnia do Komisji Oceny Projektów miał charakter powszechny - ogłoszenia ukazały się w dzienniku regionalnym oraz na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl. Przy wyborze członków KOP niestosowano kryteriów dyskryminujących,  np. ze względu na płeć czy wiek, istotne znaczenie miało posiadanie trzyletniego doświadczenia zawodowego w wybranej dziedzinie, a w przypadku ekspertów II stopnia dodatkowo posiadanie doświadczenia z zakresu przeprowadzania analizy ekonomiczno-finansowej oraz zasad finansowania projektów ze środków pochodzących z budżetu UE. Ze względu na niewielką liczbę kobiet, które zgłosiły się do udziału w pracach KOP nie udało się Instytucji Zarządzającej RPO WD  zapewnić równego udziału w składzie komisji, niemniej jednak udział kobiet wśród ekspertów I stopnia wynosi 30,84%, natomiast wśród ekspertów II stopnia 25,50%.

Zapewnienie równego dostępu do ogłaszanych konkursów (naborów)

Wszyscy potencjalni beneficjenci RPO WD mają równy dostęp do informacji na temat ogłaszanych konkursów, zamieszczanych zarówno na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl oraz w dzienniku o zasięgu regionalnym.

Na etapie monitorowania Programu
Respektowanie zasady równości szans w składzie osobowym KM RPO WD 

Na etapie monitorowania polityka równych szans realizowana jest poprzez powszechny nabór członków Komitetu Monitorującego (ogłoszenie w prasie i na stronach internetowych). Ze względu na niewielką liczbę kobiet udzielającą się w opiniotwórczych instytucjach czy organizacjach, nie udało się zapewnić równego udziału kobiet i mężczyzn w składzie Komitetu. Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego w pracach Komitetu uczestniczyło 12 kobiet, co stanowi 26,08% ogólnej liczby członków gremium, z czego najliczniej kobiety reprezentowały stronę rządową (46,15%). Stopień udziału kobiet wśród przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych wynosił 31,25%, natomiast strony samorządowej jedynie 5,88%. Członkami Komitetu Monitorującego są reprezentanci dwóch organizacji (Demokratyczna Unia Kobiet i Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych), które w swojej działalności zajmują się kwestami związanymi z szeroko rozumianą równością szans. 

Uwzględnienie zasady równości szans w systemie monitoringowym Programu  

Aspekt równości szans między kobietami i mężczyznami znajduje swoje odzwierciedlenie w jednym z podstawowych wskaźników monitoringowych zapisanych w Programie „Liczba utworzonych miejsc pracy brutto, w tym kobiet”. W realizowanych projektach dla kobiet przewidziano utworzenie 1 714,41  etatów (40,97% założonej wartości docelowej dla 2015 roku), dla których do końca 2014 r. utworzono 1 088,86 miejsc pracy (26,02% założonej wartości docelowej).

Można wyróżnić również wskaźniki specyficzne dla poszczególnych Priorytetów, które odzwierciedlają sposób w jaki Program reaguje na potrzeby osób niepełnosprawnych (poniżej podano dane wg stanu na dzień 31.12.2014 r.). 
Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne
Liczba projektów dotyczących e-usług
· szacowana realizacja – 72 szt.

· projekty zakończone – 59 szt.

Liczba osób korzystających z usług on – line

· szacowana realizacja – 1 420 298  os.

· projekty zakończone – 1 289 366 os.

Priorytet 6 Turystyka i Kultura
Liczba obiektów instytucji kultury dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
· szacowana realizacja – 2 szt.

· projekty zakończone – 2 szt.

Liczba dostosowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji do potrzeb osób niepełnosprawnych
· szacowana realizacja – 16 szt.

· projekty zakończone – 12 szt.

Liczba dostosowanych centrów wystawienniczych i kongresowych do potrzeb osób niepełnosprawnych

· szacowana realizacja – 3 szt.

· projekty zakończone – 2 szt.

Liczba obiektów zabytkowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
· szacowana realizacja – 23 szt.
· projekty zakończone – 16 szt.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

· szacowana realizacja – 11 szt.
· projekty zakończone – 10 szt.
Liczba dostosowanych obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych

· szacowana realizacja – 7 szt.
· projekty zakończone – 7 szt.
Priorytet 7 Edukacja
Liczba obiektów szkół wyższych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

· szacowana realizacja – 12 szt.
· projekty zakończone – 5 szt.
Liczba obiektów infrastruktury edukacyjnej i specjalnej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

· szacowana realizacja – 31 szt.
· projekty zakończone – 31 szt.
Liczba studentów niepełnosprawnych korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu

· szacowana realizacja – 230 os.
· projekty zakończone – 249 os.
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dostosowanych do ich potrzeb infrastruktury

· szacowana realizacja – 670 os.
· projekty zakończone – 666 os.
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z usług on-line (e-usługi)

· szacowana realizacja – 39 os.
· projekty zakończone – 45 os.
Priorytet 8 Zdrowie
Liczba obiektów służby zdrowia przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wyniku realizacji projektu
· szacowana realizacja – 43 szt.
· projekty zakończone – 43 szt.
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z  dostosowanych do potrzeb obiektów służby zdrowia

· szacowana realizacja – 30 os.
· projekty zakończone – 30 os.
Priorytet 9 Miasta

Liczba obiektów zabytkowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

· szacowana realizacja – 8 szt.
· projekty zakończone – 6 szt.
Liczba obiektów instytucji kultury dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
· szacowana realizacja – 4 szt.
· projekty zakończone – 2 szt.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
· szacowana realizacja – 3 szt.
· projekty zakończone – 2 szt.
Liczba dostosowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji do potrzeb osób niepełnosprawnych
· szacowana realizacja – 2 szt.
· projekty zakończone – 2 szt.
Liczba obiektów szkół wyższych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

· szacowana realizacja – 1 szt.
· projekty zakończone – 0 szt.
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkolnej, kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

· szacowana realizacja – 15 szt.
· projekty zakończone – 12 szt.
Liczba obiektów infrastruktury edukacyjnej i specjalnej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

· szacowana realizacja – 1 szt.
· projekty zakończone – 0 szt.
Zapewnienie równego dostępu do informacji na temat realizacji Programu
Elementem działań związanych z równością szans jest prowadzona przez IZ RPO WD polityka informacyjna (strona internetowa, Punkty Informacyjne, konferencje etc.), która zgodnie z Planem Komunikacji adresowana jest do ogółu społeczeństwa, przeciwdziałając tym samym wszelkiej dyskryminacji. 

Informacje zawarte na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl stanowią źródło pozyskiwania wiedzy potrzebnej beneficjentom do przygotowania wniosku o dofinansowanie, a następnie realizacji projektu. Pod względem technicznym strona została przystosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych- niedowidzących.

Dzięki zlokalizowanym zarówno w siedzibie IZ RPO WD, jak i siedzibie DIP we Wrocławiu i innych miastach regionu Punktom Informacyjno-Kontaktowym (7 punktów) zainteresowane osoby, w tym również niepełnosprawne mają możliwość uzyskania informacji w okolicy swojego zamieszkania. W przypadku Punktów Informacyjnych w regionie (Jelenia Góra, Legnica, Trzebnica, Wałbrzych, Lubań, Głogów, Kłodzko) istnieje możliwość wizyty konsultanta w domu osoby niepełnosprawnej. Ponadto można skorzystać z konsultacji telefonicznych oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Corocznie organizowana jest również konferencja, w której uczestniczą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw i organizacji zrzeszających przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych czy szkół wyższych oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Zaproszenia rozsyłane są do osób  z całego regionu, nie tylko beneficjentów Programu. Za ich pośrednictwem informacje na temat wdrażania RPO WD trafiają do konkretnych grup, m.in. społecznych czy zawodowych. 

Na etapie ewaluacji Programu
W 2014 r. w ramach RPO WD nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących realizacji zasady równych szans, w związku z powyższym nie wydano rekomendacji dotyczących kolejnego okresu realizacji Programu. Nie mniej jednak aspekt równości szans był elementem badania pn. "Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+". Badany element „równości szans” wskazał 
w jakim stopniu projekty objęte ewaluacją przyczyniły się do rozwoju „społeczeństwa partycypacyjnego”, poprawiając dostępność usług publicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych.
W zakresie równości szans we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nie mają zastosowania uzgodnienia partnerskie.
Stosowanie zasady równości szans w ramach poszczególnych Priorytetów 

Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność realizowanych jest 284 projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans (tj. 37% wszystkich projektów), w szczególności w aspekcie przystosowania wybudowanych obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych lub powstawania nowych miejsc pracy, dostępnych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. 

W podpisanych umowach zakłada się utworzenie nowych miejsc pracy - łącznie powstać ma 2 800,48 etatów, z czego co najmniej 965,75 etatów przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. utworzono 1 706,53 miejsc pracy, w tym dla kobiet utworzono 522 etatów. 
Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne realizowanych jest 75 projektów pozytywnie wpływającychna politykę równych szans (tj. 89% wszystkich projektów), w szczególności w aspekcie poprawy dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych różnych grup społecznych i zawodowych, w tym osób niepełnosprawnych, osób starszych, młodzieży uczącej się. Projekty te dotyczą w szczególności budowy sieci 
i tworzenia e-usług. 

W 16 podpisanych umowach zakłada się utworzenie nowych miejsc pracy. Łącznie powstaną 38,50 miejsc pracy, w tym 19,50 miejsc pracy dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. utworzono 34 miejsc pracy, w tym dla kobiet utworzono 18,50 etatów.

Priorytet 3 Transport 

W ramach Priorytetu 3 Transport realizowane są 56 projekty pozytywnie wpływające na politykę równych szans (tj. 71% wszystkich projektów), w zakresie umożliwienia sprawnego korzystania z infrastruktury drogowej poprzez likwidację barier architektonicznych, dostosowania podjazdów, dróg, krawężników do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup autobusów niskopodłogowych. Ponadto dzięki poprawie sieci transportowej, a co za tym idzie skróceniu czasu przejazdu, ułatwiony zostanie dostęp do rynku pracy. 

W podpisanych umowach zakłada się utworzenie nowych miejsc pracy - łącznie powstać ma 76 etatów, z czego co najmniej 39 etatów przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. utworzono 24 miejsca pracy, w tym dla kobiet utworzono 12 etatów.
Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne realizowanych jest 75 projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans (tj. 48% wszystkich projektów), głównie w aspekcie generowania nowych miejsc pracy.

W podpisanych umowach zakłada się utworzenie nowych miejsc pracy - łącznie powstać ma 124,25 etatów, z czego co najmniej 32,25 etaty przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zakończonych projektach utworzono 82,25 miejsc pracy, w tym dla kobiet utworzono 20,25 etatów. 

Priorytet 5 Energetyka 

W ramach Priorytetu 5 Energetyka realizowanych jest 49 projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans (tj. 44% wszystkich projektów), poprzez równy dostęp mieszkańców regionu do sieci gazowej, wykonywanie prac modernizacyjnych mających na celu zwiększenie dostępności do budynków i obiektów w regionie dla osób niepełnosprawnych (np. poprzez budowę odpowiednich podjazdów), wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnej energooszczędnej infrastruktury mieszkańcom terenów wiejskich. 
W  ramach dotychczas  podpisanych umów zakłada się utworzenie 20 miejsc pracy, w tym 4 etaty dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zakończonych projektach utworzono 1 miejsce pracy dla kobiet. 
Priorytetu 6 Turystyka i Kultura

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura realizowanych jest 203 projekty pozytywnie wpływające na politykę równych szans (tj. 84% wszystkich projektów), poprzez promocję szlaków, tras i miejsc dostępnych dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych i niepełnosprawnych, budowanie podjazdów oraz wind w obiektach zabytkowych, a także generowanie nowych miejsc pracy, przyczyniając się tym samym do aktywizacji zawodowej kobiet. Dzięki dostosowaniu miejsc postojowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, realizowane projekty przyczynią się do wzrostu dostępności obiektów dziedzictwa kulturowego oraz partycypacji osób niepełnosprawnych w aktywności turystycznej. W ramach Priorytetu realizowane są także projekty z zakresu e-usług, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. 

W podpisanych umowach zakłada się utworzenie nowych miejsc pracy - łącznie powstać ma 375,25 etatów, z czego co najmniej 201,50 etatów przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zakończonych projektach utworzono 288,35 miejsc pracy, w tym dla kobiet utworzono 165,10 etatów.
Priorytet 7 Edukacja

W ramach Priorytetu 7 Edukacja realizowanych jest 77 projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans (tj. 97% wszystkich projektów), poprzez wzrost dostępności i poprawę jakości edukacji elementarnej na obszarach wiejskich (tworzenie przedszkoli), podniesienie standardu jakości nauczania oraz pracy nauczycieli, specjalistyczne wyposażenie sal, a także generowanie nowych miejsc pracy, przyczyniając się tym samym do aktywizacji zawodowej kobiet. Zasada równości szans realizowana jest również poprzez dostosowanie obiektów infrastruktury szkół wyższych, a także infrastruktury edukacyjnej i specjalnej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto osoby niepełnosprawne mogą korzystać z projektów z zakresu e- learningu.

Mając na względzie potrzeby edukacyjne osób niepełnosprawnych w ramach Działania 7.2 wyodrębniono pulę środków i w 2008 r. przeprowadzono odrębny nabór dla projektów dotyczących infrastruktury szkół specjalnych dla dzieci słabo widzących i niedosłyszących. 

W podpisanych umowach zakłada się utworzenie nowych miejsc pracy - łącznie powstać ma 254,43 etatów, z czego co najmniej 216,78 etatów przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zakończonych projektach utworzono 216,78 miejsca pracy, w tym 164,26 etatów dla kobiet.
Priorytet 8 Zdrowie

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie realizowanych jest 71 projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans (tj. 79% wszystkich projektów), poprzez zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości usług medycznych świadczonych bezpłatnie, a także generowanie nowych miejsc pracy, przyczyniając się tym samym do aktywizacji zawodowej kobiet, zmniejszenie różnic dla osób pełnosprawnych 
i niepełnosprawnych w dostępie do infrastruktury ochrony zdrowia oraz zmniejszenie dysproporcji mieszkańców obszarów miejskich i wiejskich w dostępie do specjalistycznych usług zdrowotnych. 
W podpisanych umowach zakłada się utworzenie nowych miejsc pracy - łącznie powstać ma 160,50 etatów, z czego co najmniej 125,25 etatów przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zakończonych projektach utworzono 169,26 etatów, w tym 128,25 dla kobiet.

Priorytet 9 Miasta 

W ramach Priorytetu 9 Miasta realizowanych jest 253 projekty pozytywnie wpływające na politykę równych szans (tj. 59% wszystkich projektów), poprzez eliminowanie podziałów społecznych, kulturowych, płciowych w dostępie do świadczeń opieki, kultury. Projekty dotyczą przedsięwzięć z zakresu odnowy zdegradowanych obszarów miejskich, poprawy warunków mieszkaniowych, modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej, likwidacji marginalizacji obszarów miejskich i zamieszkujących je grup społecznych. Przedsięwzięcia te zmierzają do poprawy sytuacji społecznej mieszkańców najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich, a więc mają na celu niwelowanie różnic. W projektach dotyczących modernizacji infrastruktury przestrzeni społecznej uwzględniono konieczność likwidacji barier architektonicznych, co szczególnie ważne jest dla osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowo w Działaniu 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” beneficjenci realizują wskaźnik programowy pn. „Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych”- realizowanych jest 35 takich projektów. Są to m.in. działania związane z modernizacją lub przebudową budynków z przeznaczeniem na świetlice, miejsca spotkań, wsparcie kierowane jest również do mniejszości romskiej.
W podpisanych umowach zakłada się utworzenie nowych miejsc pracy - łącznie powstać ma 209,46 etatów, z czego co najmniej 142,59 etatów przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w wyniku zakończonych projektów utworzono 94,70 nowych miejsc pracy, w tym 57,50 etatu dla kobiet

Priorytet 10 Pomoc Techniczna 

Projekty w ramach Priorytetu 10 mają neutralny wpływ na promowania równości szans.

Ogółem na 2 177 projektów wdrażanych od początku realizacji Programu w 875 projektach zidentyfikowano pozytywny wpływ na politykę równych szans (tj. 40% wszystkich projektów), głównie poprzez zapewnienie dla wszystkich równego dostępu do wybudowanej infrastruktury czy usług (e-usług) oraz poprzez generowanie nowych miejsc pracy. 

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów dotyczących realizacji zasady równości szans w projektach RPO WD.
2.2.2 Zasada partnerstwa
Instytucja Zarządzająca, realizuje swoje zadania, zgodnie z wymaganiami art. 11 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz prawa krajowego, we współpracy z władzami regionalnymi, lokalnymi, miejskimi i innymi władzami publicznymi, a także partnerami społeczno-gospodarczymi, w tym podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, partnerami zajmujących się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie równości kobiet i mężczyzn. Realizacja zasady partnerstwa sprzyja zwiększeniu transparentności rozdziału funduszy europejskich oraz zapobiega nieprawidłowościom w procesie wdrażania programu. 

W ramach uzgodnień partnerskich Instytucja Zarządzająca opracowała „Wytyczne programowe w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013, z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2”. Ponadto zgodnie z Wytycznymi dot. przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacyjnych, IZ RPO WD rekomenduje realizację przedsięwzięć przy współudziale partnerów społecznych i gospodarczych oraz włączenie do przedsięwzięć zadań realizowanych w formule partnerstwa.

Zasadniczym problemem realizacji projektów partnerskich przez beneficjentów jest brak umiejętności zarządzania projektem realizowanym w takiej formule i potencjalne ryzyko związane z zakresem odpowiedzialności lidera projektu, a także ryzyko związane z przepływami finansowymi i rozliczeniem projektu partnerskiego. 
Podejmowane przez IZ RPO WD działania stanowią potwierdzenie realizacji zasady partnerstwa na płaszczyźnie instytucjonalnej (współdziałanie lub współpraca różnych instytucji), na poziomie projektów (realizacja projektów w partnerstwie oraz przez partnerów społeczno-gospodarczych), a także w zakresie wsparcia partnerstwa w Polsce poprzez aktywizację społeczności lokalnej. 
Ogółem w ramach Programu realizowanych jest 189 projektów w formule partnerstwa, w tym w ramach:

· Priorytetu 2 Społeczeństwo Informacyjne  - 23  projekty,
· Priorytetu 3 Transport - 12  projektów,
· Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne - 10 projektów,
· Priorytetu 5 Energetyka - 23 projekty,
· Priorytetu 6 Turystyka i Kultura - 25  projektów,
· Priorytetu 7 Edukacja - 11 projektów,
· Priorytetu 8 Zdrowie- 1 projekt,
· Priorytetu 9 Miasta - 84 projekty. 
Projekty partnerskie ze względu na swoją specyfikę najczęściej realizowane są  w Priorytecie 9 Miasta oraz w Priorytecie 6 Turystyka i Kultura. Przykładem realizacji zasady partnerstwa w Priorytecie 6 mogą być projekty realizowane w ramach Działania 6.5  Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową, w których zakładane jest partnerstwo instytucjonalne, angażujące w realizację imprezy kulturalnej różne podmioty, np. jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i przedsiębiorców. 

Podstawą do aplikowania o środki w ramach Priorytetu 9 Miasta było przygotowanie przez poszczególne miasta Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR). W procesie przygotowywania LPR niezbędne było zagwarantowanie udziału przedstawicieli środowisk społecznych i gospodarczych, szczególnie z obszaru objętego wsparciem. Miasta zostały zobowiązane do przeprowadzenia konsultacji społecznych powstających dokumentów oraz były zachęcane do realizacji projektów w formule partnerskiej. Konsultacje były warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej, która stanowiła podstawę otrzymania wsparcia ze środków RPO WD.
Ponadto w ramach Priorytetu 9 realizowanych jest wiele projektów, w których liderem jest jednostka samorządu terytorialnego, a partnerami wspólnoty mieszkaniowe. Rozwiązanie to pozwoliło wielu wspólnotom przezwyciężyć problem braku doświadczenia w aplikowaniu o środki europejskie.

Dodatkowo przedsięwzięciom infrastrukturalnym muszą towarzyszyć przedsięwzięcia społeczne, ukierunkowane na osiąganie celów wyznaczonych dla obszaru wsparcia określonym w LPR, np. działania zmierzające do aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie świetlic środowiskowych, które prowadzone są przez organizacje pozarządowe.  
Zasada partnerstwa uwzględniona została na każdym etapie realizacji Programu: w programowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji.
Na etapie programowania/wdrażania Programu

Mechanizm konsultacji środowiskowych z organizacjami pozarządowymi
W strukturze Instytucji Zarządzającej RPO zostało utworzone stanowisko ds. zagadnień środowiskowych. W ramach jego kompetencji jest utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organów środowiskowych oraz organizacji ekologicznych, z którymi konsultowane są kwestie środowiskowe dotyczące przygotowania, oceny i realizacji zarówno Programu, jak i poszczególnych Priorytetów. Na etapie oceny projektów planowanych do realizacji w ramach Programu, pracownik ds. zagadnień środowiskowych odpowiada za konsultacje poszczególnych przedsięwzięć z partnerami społecznymi (przedstawicielami organizacji pozarządowych) oraz Regionalnym Konserwatorem Przyrody zajmującymi się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego. Wnioski o dofinansowanie ocenione pozytywnie pod względem formalnym wraz z dokumentacją środowiskową przekazywane są do konsultacji organizacjom pozarządowym oraz do Regionalnego Konserwatora Przyrody. 

W 2014 r., podczas opiniowania projektów, partnerzy-organizacje ekologiczne zgłosili uwagi i sugestie dotyczące, m.in. konieczności uzgadniania terminu wykonywania prac budowlanych lub renowacyjnych budynków we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy) prawnie chronionych. Uwagi dotyczyły także zalecenia przeprowadzenia przez beneficjenta wycinki drzew i krzewów w sezonie pozalęgowym. Konsultacjom poddawane były wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną, z wyjątkiem projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej oraz projektów dotyczących instrumentów finansowych, 
a także pomocy technicznej.
W 2014 r. procedurze konsultacyjnej poddano 50 projektów. W wyniku konsultacji stwierdzono, że realizacja projektów nie narusza polityki zrównoważonego rozwoju.  Uzyskane w wyniku konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi oraz Regionalnym Konserwatorem Przyrody opinie, uwzględniane były podczas strategicznej oceny projektów dokonywanej przez IZ RPO WD, która na ich podstawie podejmowała decyzję o zgodności projektu z polityką zrównoważonego rozwoju regionu.

Bezpośrednie efekty ekologiczne poszczególnych komponentów środowiska naturalnego uzyskane dzięki projektom realizowanym w ramach RPO WD znajdą odbicie w raportach i sprawozdaniach instytucji monitorujących stan środowiska naturalnego na terenie województwa dolnośląskiego sporządzone w roku kolejnym po roku sprawozdawczym. Należą do nich, m.in.: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Główny Urząd Statystyczny i Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu, a także organizacje proekologiczne. Ponadto w ramach audytów operacji prowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej weryfikowana jest zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.
W 2014 r. IZ RPO WD przeprowadziła badanie pn.: „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami”. Jednym z badanych aspektów był sposób realizacji przez beneficjentów zaleceń środowiskowych wynikających z konsultacji 
z partnerami społecznymi.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zalecenia organizacji środowiskowych dotyczyły najczęściej:

· sposobu realizacji prac budowlanych przez beneficjenta (np. tak, aby w najmniejszym stopniu zaszkodziły drzewom czy krzewom),

· potrzeby współpracy ze specjalistą z zakresu nauk biologicznych (np. botanikiem, ornitologiem),

· przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000, wydaniu opinii po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub oceny przyrodniczej,

· uwzględnieniu decyzji (postanowień) odpowiedniego organu (np. RDOŚ),

· terminów, w których powinny być prowadzone prace budowlane (np. poza sezonem lęgowym ptaków).

O tym, że beneficjenci realizują zalecenia wynikające z procedury konsultacji środowiskowych, świadczą zmiany w harmonogramie w realizacji projektów spowodowane, np. prowadzeniem niezaplanowanych wcześniej konsultacji ze specjalistą - ornitologiem. 
Zapewnienie projektodawcom informacji mających na celu ułatwienie aplikowania o wsparcie
Instytucja Zarządzająca w 2008 r. opracowała „Wytyczne w zakresie ogólnych zasad przygotowywania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach Programu, z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3”. 

Ich celem było określenia zasad, założeń i rekomendacji istotnych przy przygotowaniu oraz realizacji projektów partnerskich. Dokument dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl i omawiany jest podczas szkoleń organizowanych dla beneficjentów. 

Zapewnienie wsparcia dla partnerów społeczno-gospodarczych jako potencjalnych beneficjentów wsparcia udzielanego w ramach Programu
Organizacje pozarządowe i partnerzy gospodarczy są każdorazowo zapraszani na konferencje podsumowujące najważniejsze działania Programu, spotkania informacyjne oraz na szkolenia w ramach ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie (jeśli odpowiadają kategorii potencjalnych beneficjentów). Ponadto partnerzy społeczno-gospodarczy znajdują wsparcie informacyjne w Punktach Informacyjno-Kontaktowych w regionie. 

Uczestnictwo przedstawicieli DIP w spotkaniach organizowanych przez partnerów społeczno-gospodarczych
W 2014 r. pracownicy Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej uczestniczyli w ponad 17 spotkaniach poświęconych przedsiębiorczości, funduszom unijnym i innowacyjności organizowanym, m.in. przez samorządy gospodarcze, parki technologiczne. Podczas spotkań prezentowano podsumowanie perspektywy finansowej 2007-13 oraz informacje dotyczące nowej perspektywy finansowej 2014-20.
Współpraca Instytucji Zarządzającej RPO WD z innymi instytucjami
Instytucja Zarządzająca RPO WD realizuje zasadę partnerstwa poprzez udział w spotkaniach grup roboczych. Przedstawiciele IZ RPO WD uczestniczą w spotkaniach regionalnych Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa (KSTP), powołanej w ramach Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego funkcjonującej przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Zadaniem KSTP jest wsparcie członków Komitetów Monitorujących w obszarze merytorycznym i organizacyjnym. Do najważniejszych celów KSTP należą, m.in.:

· upowszechnianie idei partnerstwa wśród członków Komitetów Monitorujących,

· wypracowanie systemowych narzędzi realizacji zasady partnerstwa,

· wzrost efektywności uczestnictwa przedstawicieli partnerów społeczno-ekonomicznych, strony rządowej i samorządowej m.in. poprzez wymianę informacji o dobrych praktykach.
W 2014 r. odbyły się 2 spotkania regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa (KSTP), w dniach:

· 12-13 czerwca 2014 r. w Rzeszowie,
· 28-29 kwietnia 2014 r. w Zielonej Górze.
Tematem spotkań była rola Sieci i jej funkcja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zasada partnerstwa w Polsce z uwagi na wchodzący w życie Europejski Kodeks Postępowania w Zakresie Partnerstwa. 
Od grudnia 2010 r. Instytucja Zarządzająca RPO WD uczestniczy w krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Instytucję Zarządzającą RPO WD reprezentuje pracownik ds. zagadnień środowiskowych, który jest członkiem grup roboczych „Nowa perspektywa finansowa”, Grupy ds. Gospodarki wodno-ściekowej oraz Grupy ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. 
Więcej na ten temat w pkt. 2.2.3 Zgodność realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska. 
Na etapie monitorowania Programu

Udział partnerów społeczno-gospodarczych w pracach Komitetu Monitorującego RPO WD

W skład Komitetu Monitorującego RPO WD wchodzi 16 partnerów społeczno-gospodarczych. Reprezentują oni środowisko akademicko-naukowe, Kurię Metropolitarną, organizacje pracowników/związków zawodowych, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, organizacje pozarządowe. Łącznie w składzie Komitetu jest 5 członków reprezentujących Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Związek OSP RP województwa dolnośląskiego, Dolnośląską Federację Sportu, Demokratyczną Unię Kobiet-Klub Wrocławski. Udział partnerów społeczno-gospodarczych w Komitecie Monitorującym RPO zapewnia partycypowanie w najważniejszych decyzjach dotyczących Programu, w szczególności w zakresie kryteriów wyboru projektów czy monitorowania realizacji RPO.
W wyniku współpracy sekretariatu Komitetu Monitorującego z innymi instytucjami zajmującymi się tematyką partnerstwa, przedstawicielom partnerów społeczno-gospodarczych przekazywane są informacje dotyczące, m.in. spotkań w aspekcie partnerstwa. Dzięki temu członkowie gremium mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa.

Na etapie ewaluacji Programu

Podgrupa ds. ewaluacji

Partnerzy społeczno-gospodarczy mają możliwość uczestniczenia w pracach podgrupy ds. ewaluacji Programu, która od wrześniu 2007 r. funkcjonuje w IZ RPO WD ramach Grupy Roboczej ds. koordynacji wdrażania RPO WD. Działania ww. podgrupy wspierają koordynację procesu ewaluacji RPO WD oraz przyczyniają się do realizacji zasady partnerstwa w procesie zarządzania Programem. 

Zadania Komitetu Monitorującego w aspekcie ewaluacji
Po zakończeniu każdego badania ewaluacyjnego, IZ RPO WD prezentuje członkom KM RPO WD raport końcowy z badania, umożliwiając w ten sposób wypowiedź na temat wdrażania RPO WD, wprowadzenia usprawnień w realizacji czy wyrażenia opinii przez członków Komitetu. W 2014 r. zaprezentowano wyniki dwóch badań ewaluacyjnych:

1)  „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami” (badanie zostało przeprowadzone w 2014 r.), 

2)  „Ocena stanu realizacji Priorytetu 1 RPO WD Przedsiębiorstwa i Innowacyjność ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie B+R+I, wsparcia instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, wsparcia udzielanego 
w ramach inicjatywy JEREMIE oraz stopnia osiągnięcia wskaźnika dot. tworzenia nowych miejsc pracy” (badanie zostało przeprowadzone w 2013 r.). 

W 2014 r. nie przeprowadzono specjalnych badań na temat realizacji zasady partnerstwa, jednak w badaniu dotyczącym wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 i 5, oceniono skuteczność zaleceń środowiskowych wynikających z procedury konsultacji środowiskowych z partnerami społecznymi, tj. przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Regionalnym Konserwatorem Przyrody. Badanie wykazało, że spośród wszystkich badanych beneficjentów, zdecydowana większość deklaruje, iż uwzględnia zalecenia środowiskowe w całości. 40% beneficjentów Priorytetu 4 uważa, że wykonanie zaleceń wpływa pozytywnie na realizację projektu. Wyniki te świadczą, że system konsultacji jest rozwiązaniem skutecznym. 

W badaniu dotyczącym oceny stanu realizacji Priorytetu 1 wykazano, iż 11,6% badanych beneficjentów Priorytetu 1 otrzymało zalecenia i uwagi z konsultacji środowiskowych z partnerami społecznymi. Aż 92% z nich zrealizowało zalecenia wskazane podczas konsultacji. Kolejnym badanym aspektem ewaluacji był zakres realizacji zaleceń i uwag pojawiających się w wyniku procedury konsultacji środowiskowych. 
Z badania wynika, że do końca 2012 r. procedurze konsultacyjnej poddano 92 projekty Priorytetu 1, tj. 15,33 % wszystkich podpisanych umów do końca 2012 r. 

Projekty realizowane przez partnerów społeczno-gospodarczych

Zgodnie z zapisami programowymi potencjalnymi beneficjantami RPO WD są partnerzy społeczno-gospodarczy, tj. NGO. Według stanu na koniec 2014 r. realizowanych było 24 projektów 
o wartości całkowitej 12 084 589,07 EUR, w tym wartość dofinansowania z EFRR 7 187 796,60 EUR przez przedstawicieli organizacji pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia). Projekty te są realizowane głównie w Priorytecie 6 Turystyka i Kultura, a także w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.

Wyżej wymienione działania stanowią potwierdzenie stosowania przez IZ RPO WD dialogu z różnego typu organizacjami i instytucjami, co tym samym stanowi potwierdzenie zachowania zasady partnerstwa na wszystkich etapach realizacji Programu. 

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów dotyczących realizacji zasady partnerstwa w projektach RPO WD.
2.2.3 Zgodność realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska

W procesie wdrażania Programu IZ RPO WD zobligowana jest do respektowania, m.in. przepisów:
· dyrektywy 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.  w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko  (dyrektywa OOŚ), 

· dyrektywy Rady nr 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa), 

· dyrektywy Rady nr 79/409/EWG (dyrektywa ptasia),

· dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE (dyrektywa Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko),

które zostały zaimplementowanie do prawa krajowego w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Aktem wykonawczym do w/w ustawy, regulującym kwestie środowiskowe, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

Implementacja dyrektyw środowiskowych do krajowego porządku prawnego miała na celu ograniczenie ryzyka błędów w postępowaniach administracyjnych związanych z ochroną środowiska w ramach procesu inwestycyjnego, tj. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, mogących skutkować zagrożeniem dla przygotowania lub realizacji projektów współfinansowanych w ramach programów operacyjnych, w tym RPO WD. 

Badanie zgodności projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WD w zakresie ocen oddziaływania na środowisko odbywa się na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie dokonywanej przez pracowników Instytucji Zarządzającej. Pracownik ds. zagadnień środowiskowych opiniuje projekty w przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie prawidłowości przeprowadzenia przez wnioskodawców oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto Instytucja Zarządzająca zapewnia pomoc beneficjentom w zakresie kluczowych elementów postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej organizując szkolenia w tym zakresie. Na bieżąco są także opiniowane projekty realizowane w ramach Programu w zakresie aspektów środowiskowych przez przedstawicieli partnerów społecznych reprezentowanych w Komitecie Monitorującym RPO WD (ekologiczne organizacje pozarządowe) oraz Regionalnego Konserwatora Przyrody. 

Opiniowanie projektów w ramach RPO WD w aspekcie środowiskowym 

W strukturze Instytucji Zarządzającej RPO zostało utworzone stanowisko ds. zagadnień środowiskowych, w ramach jego kompetencji jest utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organów środowiskowych oraz organizacji ekologicznych, z którymi konsultowane są kwestie środowiskowe dotyczące przygotowania, oceny i realizacji zarówno Programu, jak i poszczególnych Priorytetów. Na etapie oceny projektów planowanych do realizacji w ramach Programu, pracowanik ds. zagadnień środowiskowych odpowiada za konsultacje poszczególnych przedsięwzięć z partnerami społecznymi (przedstawicielami ekologicznych organizacji pozarządowych) oraz Regionalnym Konserwatorem Przyrody zajmującymi się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego. 
W 2014 r., podczas opiniowania projektów, partnerzy – organizacje pozarządowe zgłosili uwagi i sugestie dotyczące, m.in. konieczności uzgadniania terminu wykonywania prac budowlanych lub renowacyjnych budynków we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy) prawnie chronionych. Uwagi dotyczyły także przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów w sezonie pozalęgowym. Konsultacjom poddawane były wszystkie projekty, które otrzymały ocenę formalną, z wyjątkiem projektów z zakresu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej oraz projektów dotyczących instrumentów finansowych, a także pomocy technicznej.
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W wyniku przeprowadzonych konsultacji stwierdzono, że realizacja projektów nie narusza polityki zrównoważonego rozwoju. Uzyskane w wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz Regionalnym Konserwatorem Przyrody opinie, uwzględniane były podczas strategicznej oceny projektów dokonywanej przez IZ, która na ich podstawie podejmowała decyzję o zgodności projektu z polityką zrównoważonego rozwoju regionu.

Bezpośrednie efekty ekologiczne poszczególnych komponentów środowiska naturalnego uzyskane dzięki projektom realizowanym w ramach RPO WD znajdą odbicie w raportach i sprawozdaniach instytucji monitorujących stan środowiska naturalnego na terenie województwa dolnośląskiego sporządzone w roku kolejnym po roku sprawozdawczym. Należą do nich m.in.: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Główny Urząd Statystyczny i Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu, a także organizacje proekologiczne. Ponadto w ramach audytów operacji prowadzonych przez Instytucję Audytową weryfikowana jest zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. 

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko dla RPO WD
Przedstawiona analiza dotyczy badania prognozowanego wpływu realizowanych w ramach Programu typów projektów poprzez odniesienie do wskaźników monitoringowych określonych w Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko dla RPO. W oparciu o tabelę nr 42 Macierz środowiskowych skutków działań podjętych w ramach Priorytetów RPO WD, zamieszczoną w dokumencie pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 etap II”, przygotowano analizę wpływu na podstawowe komponenty środowiska poszczególnych typów projektów wg ogłaszanych naborów w ramach RPO WD w 2014 r. (w trybie systemowym i konkursowym), a także projektów wybieranych z list rezerwowych, dla których wybór nastąpił w 2014 r. 

Badanie dotyczyło oddziaływania na następujące komponenty środowiska: powietrze, woda, hałas, gospodarka odpadami, krajobraz, zdrowie ludzi, oddziaływanie transgraniczne, przyroda. 
Zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, prezentowane oddziaływanie jest analizowane w aspekcie wpływu wtórnego, skumulowanego, synergistycznego, krótko-, średnio- i długoterminowego, stałego i tymczasowego oraz klasyfikowane jako pozytywne i negatywne. Macierz skutków środowiskowych jest syntetycznym zestawieniem oczekiwanych środowiskowych skutków działań podjętych w obszarze poszczególnych interwencji. Konstruując macierz dla RPO WD skupiono się – po stronie receptorów – na podstawowych komponentach środowiska. Nie oznacza to braku oddziaływania na pozostałe. Mając jednak na uwadze ograniczoną skalę działań inwestycyjnych, jakie mogą uzyskać wsparcie w ramach RPO zrezygnowano z eksponowania w macierzy wszystkich możliwych obszarów potencjalnego oddziaływania. Ponadto badanie aspektów oddziaływania poszczególnych projektów zostało wbudowane rygorystycznie w system kryteriów oceny projektów jako kryterium dostępu, po spełnieniu wszystkich wymagań środowiskowych zgodnych z dyrektywą 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.  w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Prezentowane dane dotyczą realizacji Programu w 2014 r.
Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

W ramach Priorytetu 1 przeprowadzono nabory na typy projektów dotyczące: 

1. Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury wspierającej innowacje, np.: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, centra innowacji (projekty o wartości do 40 mln zł, w tym infrastruktura jednostek naukowych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej do 1 mln euro).
Zgodnie z  macierzą środowiskową wskaźniki uzyskane w wyniku realizacji powyższego typu projektu mają słabe, średnioterminowe, bezpośrednie i pozytywne oddziaływanie, a w przypadku oddziaływania na hałas - słabe, krótkoterminowe, negatywne bezpośrednie oddziaływanie. Natomiast w przypadku wpływu realizowanego typu projektów na krajobraz, przyrodę, zdrowie ludzi oraz oddziaływanie transgraniczne stwierdza się brak oddziaływania.

Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne

W ramach Priorytetu 2 przeprowadzono nabory na typy projektów dotyczące: 

1. Tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących usług i aplikacji pozwalających na sprawny system obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych (np. pozwalające na uwzględnienie podpisu elektronicznego, elektronicznego obiegu dokumentów itp.).

W przypadku oddziaływania na środowisko wskaźników uzyskanych w wyniku realizacji typu projektu, zgodnie z macierzą środowiskową stwierdza się brak oddziaływania na wszystkie komponenty środowiska.
Priorytet 3 Transport

W ramach Priorytetu 3 przeprowadzono nabory na typy projektów dotyczące: 

1. Likwidacja ograniczeń (wąskich gardeł) wynikających z braku lub złego stanu infrastruktury kolejowej (wyłącznie projekty o dużym znaczeniu dla regionu).

Wskaźniki uzyskane w wyniku realizacji powyższego typu projektów co do komponentów środowiska – powietrze i woda, wykazują pozytywne słabe i długoterminowe oddziaływanie. Ponadto stwierdza się pozytywne średnie i długoterminowe oddziaływanie na hałas, a w przypadku gospodarki odpadami – słabe, wtórne i długoterminowe oddziaływanie. W przypadku pozostałych obszarów potencjalnego oddziaływania stwierdza się jego brak.
2. Wykorzystanie potencjału komunikacji kolejowej, w celu usprawnienia obsługi ruchu pasażerskiego w miastach.
Wskaźniki uzyskane w wyniku realizacji powyższego typu projektów co do komponentów środowiska – hałas, powietrze, woda i gospodarka odpadami oraz zdrowie ludzi – wykazują słabe bądź średnie i długoterminowe oddziaływanie, a dodatkowo jeszcze synergiczne z Priorytetem 6 na hałas i powietrze. W przypadku pozostałych obszarów potencjalnego oddziaływania stwierdza się jego brak.

3. Zakupu nowych, przyjaznych dla środowiska środków transportu zbiorowego do obsługi istniejących i planowanych linii tramwajowych oraz autobusowych.
Wskaźniki uzyskane w wyniku realizacji powyższego typu projektów co do komponentów środowiska – hałas, powietrze, woda i gospodarka odpadami oraz zdrowie ludzi – wykazują słabe bądź średnie i długoterminowe oddziaływanie, a dodatkowo jeszcze synergiczne z Priorytetem 6 na hałas i powietrze. W przypadku pozostałych obszarów potencjalnego oddziaływania stwierdza się jego brak.

Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

W ramach Priorytetu 4 przeprowadzono nabory na następujące typy projektów dotyczące: 

1. Wspierania systemu ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z macierzą środowiskową stwierdza się pozytywny słaby, długoterminowy  wpływ danego typu projektu na powietrze, wodę i gospodarkę odpadami  oraz średnie i średnioterminowe pozytywne oddziaływanie na zdrowie ludzi i przyrodę. Natomiast w przypadku oddziaływania na pozostałe komponenty środowiska, zgodnie z macierzą środowiskową stwierdza się brak oddziaływania.

Priorytet 5 Energetyka

W ramach Priorytetu 5 oceniono typy projektów dotyczące: 

1. Wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wodnych
Zgodnie z macierzą środowiskową stwierdza się pozytywny, bezpośredni, słaby i długoterminowy wpływ projektów na wody, hałas i krajobraz. Pozytywne bezpośrednie, długoterminowe i średnie oddziaływanie występuje na powietrze, gospodarkę odpadami i oddziaływanie transgraniczne. Natomiast w przypadku zdrowia ludzi i przyrody stwierdza się pozytywny słaby, długoterminowy i wtórny wpływ. 

Priorytet 6 Turystyka i Kultura

W ramach Priorytetu 6 przeprowadzono nabory na następujące typy projektów dotyczące: 

1. Produkt „turystyka kulturowa”
dostosowanie do potrzeb turystycznych obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z ich udostępnieniem dla ruchu turystycznego (np. punkty informacji turystycznej).
Wskaźniki uzyskane w wyniku realizacji powyższego typu projektów mają słabe, średnioterminowe i wtórne oddziaływanie na powietrze, wodę, gospodarkę odpadami, natomiast wykazują długoterminowe i pozytywne oddziaływanie na krajobraz. W przypadku pozostałych komponentów środowiska stwierdza się brak oddziaływania.

Priorytet 9 Miasta

W ramach Priorytetu 9 przeprowadzono ocenę projektów dotyczących rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Wskaźniki uzyskane w wyniku ich realizacji wykazują słabe bądź średnie, długoterminowe aczkolwiek pozytywne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. Nie przewiduje się oddziaływania w przypadku transgraniczności.

Wskaźniki uzyskane w wyniku realizacji powyższych typów projektów w ramach poszczególnych Priorytetów wykazały pozytywny wpływ na środowisko. Należy podkreślić, że każda inwestycja została poddana procedurze weryfikacyjnej pod kątem oddziaływania na środowisko. 

Postępowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko pozwoliło wyeliminować przedsięwzięcia niekorzystne dla środowiska.

Działania na rzecz prowadzenia wspólnych prac na rzecz ochrony środowiska

Od grudnia 2010 r. Instytucja Zarządzająca RPO WD uczestniczy w krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Instytucja Zarządzająca RPO WD jest członkiem grup roboczych „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020”, Grupy ds. Gospodarki wodno-ściekowej oraz Grupy ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. 

W dniach 8-9 grudnia 2014 r. odbyło się VI posiedzenie plenarne, podczas którego przedstawiciele grup roboczych, funkcjonujących w ramach Sieci, zaprezentowali wyniki dotychczasowych prac i zadań zrealizowanych w 2014 r.  Został także określony harmonogram dalszych działań, planowany do realizacji w kolejnych latach funkcjonowania Sieci. Przedstawiono również politykę spójności w kontekście ochrony środowiska dotyczącą programowania 2014-2020. 

W ramach grupy „Nowa perspektywa finansowa 2014-2020” w 2014 r. odbyło się jedno spotkanie. W trakcie pracy grupy omawiane były najważniejsze dokumenty UE związane z adaptacją do zmian klimatu,  prezentowane były plany dla gospodarki niskoemisyjnej a także  wytyczne dla kierowników projektów w zakresie uodpornienia wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu.

W ramach Grupy ds. Gospodarki wodno-ściekowej, której głównym celem jest zapewnienie wsparcia dla  wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w 2014 r. odbyły się 3 spotkania. Spotkania w głównej mierze poświęcone były omówieniu projektu kolejnej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Master Planów dla obszarów dorzecza Odry i Wisły. 

W ramach Grupy ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko odbyło się w 2014 r. jedno spotkanie. Działalność grupy skupia się na następujących zagadnieniach:

· procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ocenie oddziaływania na środowisko, problemach ogólnych, w tym dotyczących doświadczeń związanych z projektami przewidzianymi do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

· strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu,

· dziko występujących gatunkach i ich siedliskach w ocenach oddziaływania na środowisko,

· oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w kontekście ochrony wód, walorów przyrodniczych i problemów Parku Narodowego „Ujście Warty”,

· określenia planu działalności na 2014 r. 

Szkolenia dla beneficjentów

Instytucja Zarządzająca RPO WD zapewnia pomoc beneficjentom w zakresie prawidłowej interpretacji prawa środowiskowego w ramach realizowanych projektów. W związku z tym w 2014 r. IZ RPO przeprowadziła 1 szkolenie dla 68 wnioskodawców Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej.
W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów w zakresie ochrony środowiska w projektach RPO WD.
2.2.4 Zgodność realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie prawa zamówień publicznych

Instytucja Zarządzająca RPO WD zapewnia zgodność realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie zamówień publicznych, tzn. prawidłowość stosowania przez beneficjentów, w tym z sektora prywatnego, przepisów dotyczących przestrzegania zasad konkurencyjności i zamówień publicznych.  

Beneficjenci realizujący zamówienia publiczne powyżej progu 30 000 EUR zobowiązani są do stosowania przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Beneficjenci realizujący procedurę zamówień publicznych w zakresie zamówień poniżej progu 30 000 EUR zobowiązani są do stosowania „Wytycznych IZ RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

Obowiązek stosowania przez beneficjentów prawa zamówień publicznych lub wytycznych IZ RPO WD nakłada umowa o dofinansowanie projektu. Na etapie realizacji projektów poprawność stosowania procedur zamówień publicznych sprawdzana jest podczas kontroli ex-ante dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, kontroli problemowej zamówień publicznych na dokumentach, weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność oraz podczas kontroli na miejscu realizacji projektu, podczas której przeprowadzana jest szczegółowa kontrola dokumentacji dotycząca udzielanych zamówień w projekcie. 

Nieprzestrzeganie przez beneficjentów procedur udzielania zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków skutkuje nakładaniem korekt finansowych, zwrotem środków, jak i może skutkować wstrzymaniem wypłaty dofinansowania lub rozwiązaniem umowy.
W 2014 r. ujawniono 85 nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych w realizowanych projektach w ramach Programu, co stanowi ok. 69,11% ogólnej liczby wszystkich wykrytych nieprawidłowości. 

Problemy związane z realizacją zamówień publicznych

W 2014 r. nie stwierdzono problemów o charakterze systemowym związanych z zamówieniami publicznymi w ramach RPO WD. Niemniej jednak, kontrole projektów ujawniły błędy popełniane przez beneficjentów w zakresie przeprowadzania postępowań podlegających przepisom prawa zamówień publicznych, głównie w odniesieniu do zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym m.in. braku publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji związanych z procedurą udzielania zamówienia, wyboru trybu zamówienia, wyboru wykonawcy, terminu zawarcia umowy z wykonawcą, dzielenia zamówienia oraz nieprawidłowego ustalanie jego wartości. 

Niewielka część z tych nieprawidłowości wynikała z niedostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego w obszarze zamówień publicznych, większość jest jednak wynikiem błędów beneficjentów. Wykrycie tego rodzaju nieprawidłowości przez IZ RPO WD prowadzi do nałożenia na beneficjenta korekty finansowej i zwrotu części środków. 

Ponadto stwierdzano nieprawidłowości podczas przeprowadzania postępowań podlegających Wytycznym programowym IZ RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Pzp. Najczęściej beneficjenci nie stosowali się do wymogu prawidłowego określenia kryteriów wyboru oferty, porównania wymaganej ilości ofert pochodzących od różnych wykonawców i obowiązku upublicznienia oferty bądź zachowania właściwego terminu upublicznienia oferty. 

Środki zaradcze

W celu przeciwdziałania problemom zaistniałym w zakresie zamówień publicznych, IZ RPO podejmowała w 2014 r. następujące kroki: 

1. Przeprowadziła 4 szkolenia dla 151 beneficjentów Priorytetów 2-9 z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 3 szkolenia dla 80 przedsiębiorców - beneficjentów Priorytetu 1. Ponadto, w ramach prowadzonych naborów do Priorytetu 1, dla 219 potencjalnych wnioskodawców przeprowadzono 6 szkoleń z wypełniania dokumentów aplikacyjnych, gdzie omówiono m.in. problem zamówień publicznych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym z dziedziny zamówień publicznych w ramach RPO przeszkolono 276 osób.

2. W ramach systemu zarządzania i kontroli od 2012 r. IZ RPO wprowadziła dodatkowe narzędzie kontroli, tj. kontrolę problemową na dokumentach w siedzibie kontrolującego w ramach prawidłowości udzielenia zamówień publicznych – zachowania zasady konkurencyjności. Celem kontroli problemowej jest minimalizacja ryzyka certyfikowania wydatków poniesionych z naruszeniem zasady konkurencyjności, w szczególności w stosunku do wydatków poniesionych w ramach zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów. Badaniem objęte są wszystkie projekty w ramach Programu (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 realizowanych przez DIP oraz Priorytetu 10 Pomoc Techniczna), co do których pozostają niescertyfikowane wydatki do KE i co do których: 
· certyfikowano już wcześniej wydatki, 

· IZ RPO WD złożyła deklarację wydatków do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji,

· beneficjenci złożyli wniosek o płatność do IZ RPO. 
Badanie jest przeprowadzane w oparciu o dokumentację dotyczącą zamówień publicznych będącą w posiadaniu IZ RPO i/lub przedłożoną przez beneficjentów, w sposób niezależny od procedury weryfikacji wniosków o płatność, co wynika z celu jakim jest minimalizowanie ryzyka poświadczenia wydatków poniesionych z naruszeniem prawa.

W 2014 r. kontroli problemowej zamówień publicznych poddano 41 projektów. 
3. Dla umów podpisanych od dnia 18.08.2014 r. IZ RPO dokonuje obligatoryjnej weryfikacji i kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i podlegających Wytycznym programowym IZ RPO dla zamówień nie objętych przepisami ustawy Pzp. Weryfikacja przeprowadzana jest na wybranych dokumentach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie harmonogramów realizacji projektów po podpisaniu umowy z wykonawcą i przed wypłatą środków beneficjentowi. Proces weryfikacji ex post dotyczy 100% udzielanych zamówień publicznych w zakresie Priorytetów 1-9 z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP. W okresie od 18.08.2014 r. do 31.12.2014 r. dokonano 183 weryfikacji i kontroli ex post zamówień publicznych.W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji ex post zamówienia publicznego, IZ RPO podejmuje kontrolę ex post zamówienia publicznego obejmującą sprawdzenie całości dokumentacji w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W 2014 r. kontrolą objęto 16 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 13 kontroli. 
4. W ramach IZ RPO (w zakresie Priorytetów 1-9 z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP), kontrola ex ante zamówień publicznych dotyczy beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizujących projekty, w których aktualna szacunkowa wartość zamówienia publicznego wynosi co najmniej 10 000 000 PLN (2 392 458,97 EUR) dla robót budowlanych lub co najmniej 5 000 000 PLN (1 196 229,48 EUR) dla dostaw bądź usług.
W 2014 r. przeprowadzono 2 kontrole ex ante postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
5. Do dn. 22.07.2014 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła obligatoryjną kontrolę doraźną prawidłowości przeprowadzenia przez beneficjentów procedury wyboru wykonawców na dokumentach w siedzibie kontrolującego i dotyczyła wniosków o płatność pośrednią, w których wnioskowana łączna kwota wydatków kwalifikowanych przekracza wartość 500 tys. PLN (119 tys. EUR). Kontroli podlegały postępowania związane z wydatkami przedstawionymi w danym wniosku o płatność. Z dniem 22 lipca 2014 r. zniesiono obligatoryjność takiej formy kontroli, niemniej w dalszym ciągu odbywa się kontrola na wniosek beneficjentów lub pracowników DIP.

W 2014 r. obligatoryjnej kontroli doraźnej poddano 39  projektów.
2.2.5 Zgodność realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie pomocy publicznej

Zgodność realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie pomocy publicznej jest realizowana poprzez zapewnienie, że każde wsparcie stanowiące pomoc publiczną udzielane w ramach Programu jest zgodne z przepisami dotyczącymi zasad udzielenia tej pomocy obowiązujące w momencie jej przyznawania. 

Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 jest przyznawana zgodnie z aktualnymi programami pomocowymi – odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego.

IZ RPO WD od początku wdrażania Programu przykładała dużą wagę do oceny projektów pod kątem występowania pomocy publicznej. Tylko w bardzo nielicznych przypadkach problem pomocy publicznej nie był badany  przy ocenie projektów (np. projekty dotyczącego budowy/modernizacji dróg publicznych, projekty z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej). W części konkursów, w których realizowane są projekty typowo komercyjne, a więc np. z zakresu przedsiębiorczości, B+R, energetyki itp., występowanie pomocy publicznej było założone odgórnie (na etapie ogłoszenia o naborze) wraz ze wskazaniem właściwego programu pomocowego. W pozostałych przypadkach występowanie pomocy publicznej w danym projekcie, każdorazowo badane było indywidualnie przez IZ RPO. Dotyczy to przede wszystkim projektów infrastrukturalnych, w przypadku których powstawała wątpliwość odnośnie ich ewentualnego gospodarczego/komercyjnego wykorzystania (np. projekty z zakresu turystyki, kultury, edukacji). IZ RPO przy ocenie ewentualnego występowania pomocy publicznej w projektach, bardzo często korzystała z opinii specjalnie do tego celu wybranej kancelarii prawnej. W przypadku oceny skutkującej stwierdzeniem występowania pomocy publicznej w danym projekcie, musiał on spełniać warunki zawarte we właściwym programie pomocowym (np. dotyczący poziomu intensywności wsparcia, kwalifikowalności wydatków, spełniania efektu zachęty, warunku nowej inwestycji itp.). 
Ryzyko wystąpienia pomocy publicznej przy niektórych typach projektów, skutkowało rezygnacją części potencjalnych beneficjentów z ubiegania się o wsparcie (główny powód to znacznie obniżony poziom dofinansowania). Sytuacja ta dotyczyła konkursu w zakresie kształcenia zawodowego, w którym przede wszystkim ze względu na duże prawdopodobieństwo objęcia projektów pomocą publiczną nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie ze szkoły wyższej. Innym podobnym przykładem było stosunkowo bardzo małe zainteresowanie konkursami dotyczącymi wsparcia infrastruktury badawczej (przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej) w jednostkach naukowych, szkołach wyższych, wynikające przede wszystkim z relatywnie niskiego poziomu dofinansowania wynikającego z programu pomocowego. 

Weryfikacja projektów pod kątem występowania pomocy publicznej odbywa się podczas oceny formalnej i merytorycznej na podstawie zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WD kryteriów wyboru projektów oraz ponownie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (dotyczy to, m.in. weryfikacji pułapu uzyskanej przez beneficjenta pomocy de minimis, celem nieprzekroczenia dopuszczalnej kwoty wsparcia). Każdy beneficjent składający wniosek o dofinansowanie składa oświadczenie - formularz informacji o pomocy publicznej, który następnie jest weryfikowany podczas oceny formalnej wniosku o dofinansowanie. Ponadto podczas kontroli na miejscu sprawdzana jest prawdziwość danych w złożonych przez beneficjentów oświadczeniach.

W niektórych obszarach wsparcia IZ RPO WD stosowała szczególne zasady związane z udzielaniem pomocy publicznej. Do obszarów tych zalicza się, m.in. infrastrukturę publicznej służby zdrowia, infrastrukturę gospodarki odpadami oraz transportu zbiorowego. W przypadku gospodarki odpadowej oraz transportu, zastosowanie mają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym oraz Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami. 

W dniu 31.01.2012 r. weszły w życie zapisy Decyzji KE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania  art. 106. ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy Państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Decyzja ta określa warunki, przy spełnieniu których pomoc publiczna w formie rekompensaty za świadczenie usług publicznych przez przedsiębiorstwa, którym powierzono wykonywanie usług w ogólnym interesie gospodarczym, jest zgodna z art. 106 ust. 2 TFUE i nie podlega obowiązkowi notyfikacji do KE. Zagadnienie to dotyczy w szczególności gospodarki odpadami. Wobec tego na etapie oceny formalnej w IZ RPO WD weryfikowane było: 

· czy rekompensata zostanie przyznana jedynie w celu zapewnienia świadczenia usług stanowiących usługi w ogólnym interesie gospodarczym,

· czy operator został specjalnie zobowiązany przez organ publiczny do wykonywania szczególnych usług w ogólnym interesie gospodarczym,

· czy zostały określone szczegółowe warunki, które muszą zostać spełnione w odniesieniu do nałożenia zobowiązań z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym,

· czy wyliczona rekompensata nie przekracza kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto poniesionych przez przedsiębiorstwo w ramach wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów i rozsądnego zysku.

Przy ocenie projektów opierano się o zapisy Wytycznych MRR w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami, jak również wytycznej IZ RPO WD „Metodologia obliczania rekompensaty dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 4.1 Gospodarka odpadami”. 

W zakresie infrastruktury ochrony zdrowia zastosowanie mają wytyczne IZ RPO WD, które przygotowane i uzgodnione zostały, m.in. z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W aspekcie pomocy publicznej przyjęto zasadę (odzwierciedlającą stanowisko UOKiK w tym zakresie), że usługi świadczone przez Zakłady Opieki Zdrowotnej (podmioty lecznicze) na podstawie umowy z instytucją ubezpieczenia zdrowotnego nie mają wpływu na wymianę gospodarczą pomiędzy krajami członkowskimi UE i w związku z tym nie naruszają art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aby wykluczyć możliwość występowania pomocy publicznej w podmiotach leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, wnioskodawcy w dokumentacji projektowej przedstawiają zestawienie usług świadczonych na rzecz pacjentów pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Powyższe zestawienie powinno zawierać informacje na temat ilości usług medycznych (w stosunku do całości świadczonych usług), z których korzystali pacjenci w poprzednim okresie rozliczeniowym wraz ze wskazaniem ilości usług związanych z przypadkowymi zdarzeniami (np. nagłe zachorowanie, wypadki, urazy, zagrożenie życia lub zdrowia itp.). Zestawienie jest jednym z elementów branych pod uwagę przez IZ RPO WD w trakcie weryfikacji występowania w projekcie pomocy publicznej. Podstawą do obliczenia poziomu dofinansowania są przychody z całości świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez wnioskodawcę. W pierwszej kolejności należy obliczyć „współczynnik wydatków kwalifikowalnych" („P”), który stanowi procentową proporcję przychodów jednostki uzyskiwanych na podstawie umowy z instytucją ubezpieczenia zdrowotnego w całości przychodów wnioskodawcy uzyskanych ze świadczeń zdrowotnych w poprzednim okresie rozliczeniowym.  Wyliczony w ten sposób współczynnik „P” jest podstawą do ustalenia wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Wartość wydatków kwalifikowanych obliczona z wykorzystaniem współczynnika „P” jest następnie wykorzystana do obliczenia poziomu dofinansowania  zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. (luka finansowa). Dodatkowo beneficjenci są zobowiązani do corocznego przedkładania Instytucji Zarządzającej oświadczenia o dalszym funkcjonowaniu w publicznym systemie opieki zdrowotnej, zgodności zrealizowanego projektu z zakresem zakontraktowanych świadczeń oraz utrzymania proporcji przychodów uzyskiwanych w publicznym systemie w stosunku do przychodów z całości świadczeń zdrowotnych na poziomie nie mniejszym niż ten, który został przedstawiony w dokumentacji aplikacyjnej. 

Instytucja Zarządzająca RPO współpracowała z kancelariami prawnymi świadczącymi usługi doradcze związane z występowaniem pomocy publicznej i zamówień publicznych zwracając się o opinie w przypadku trudności interpretacyjnych przepisów prawnych. Przedstawiciele IZ biorą ponadto udział w pracach grupy roboczej ds. pomocy publicznej przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Do dnia 31.12.2014 r. w ramach Programu zidentyfikowano pomoc publiczną i pomoc de minimis w 1 015 projektach o wartości środków 569 186 122,92 EUR (2 379 084 156,59 PLN). Beneficjentom wypłacono dofinansowanie EFRR w wysokości 176 557 530,60 EUR (737 975 166,40 PLN).

Schematem pomocy publicznej objęty jest również projekt indywidualny z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej. Decyzja o indywidualnej notyfikacji została podjęta przez KE w dniu 14.12.2012 r. W dniu 29.01.2013 r. IZ RPO WD podpisała umowę o dofinansowanie na wartość całkowitą projektu 51 437 867,84 EUR (215 000 000 PLN), w tym dofinansowanie z EFRR 35 322 944,57 EUR (147 643 052,70 PLN). Do końca 2014 r. wypłacono beneficjentowi środki EFRR w wysokości 19 274 520,20 EUR (80 563 639,52 PLN). 

W 2014 r. nie wykryto nieprawidłowości dotyczących naruszeń przepisów pomocy publicznej. 
2.2.6 Działania w zakresie społeczeństwa informacyjnego 
Instytucja Zarządzająca RPO WD wdraża politykę społeczeństwa informacyjnego poprzez wspieranie projektów upowszechniających tworzenie infrastruktury dostępu do informacji. Należą do nich projekty polegające na budowie infrastruktury szerokopasmowego internetu, szczególnie na obszarach wiejskich oraz tworzenia publicznych punktów dostępu do internetu (infokioski). Dofinansowanie uzyskały projekty z zakresu                  e-government oraz projekty wykorzystujące nowoczesne metody informacyjne w biznesie, a także przedsięwzięcia podnoszące konkurencyjność i innowacyjność, zapewniające wysoki poziom, dostępność i atrakcyjność edukacji (e-learning). Ponadto wsparcie uzyskały projekty sprzyjające wymianie doświadczeń i transferu innowacji pomiędzy sferą nauki i gospodarki z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Wsparcie otrzymały projekty infrastrukturalne mające na celu rozbudowę systemów kanalizacji teletechnicznej oraz projekty wykorzystujące nowoczesne rozwiązania ICT do monitorowania i zarządzania. Projekty realizowane szczególnie w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne muszą zachować zasadę neutralności technologicznej oraz otwartego dostępu.

Przestrzeganie zasady polityki społeczeństwa informacyjnego weryfikowane jest we wszystkich projektach realizowanych w ramach Programu. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie analizowany i oceniany jest wpływ projektu na zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego. We wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca zobowiązany jest określić charakter wpływu danego przedsięwzięcia inwestycyjnego na tę politykę (pozytywny/neutralny/negatywny). Umowa o dofinansowanie zawiera zapisy obligujące beneficjenta do przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych. Analiza dokonywana jest również na etapie rozliczania projektów poprzez weryfikację wniosku beneficjenta o płatność. Formularz  wniosku beneficjenta o płatność zawiera informację o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych. Ponadto zgodność projektów z politykami wspólnotowymi oceniana jest na etapie kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu.

Podczas wdrażania Programu nie odnotowano problemów w realizowaniu przez beneficjentów polityki społeczeństwa informacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia udział projektów, w których beneficjenci wykazują we wnioskach aplikacyjnych pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego wg stanu na 31.12.2014 r.

	Priorytet
	Ogólna liczba projektów
	Liczba projektów realizujących politykę społeczeństwa informacyjnego
	Udział projektów wspierających politykę społeczeństwa informacyjnego w ogólnej liczbie projektów

	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i innowacyjność
	773
	355
	45,92%

	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
	84
	83
	98,81%

	Priorytet 3 Transport
	79
	16
	20,25%

	Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	156
	20
	12,82%

	Priorytet 5 Energetyka
	111
	13
	11,71%

	Priorytet 6 Turystyka i kultura
	242
	120
	49,59%

	Priorytet 7 Edukacja
	79
	34
	43,04%

	Priorytet 8 Zdrowie
	90
	48
	53,33%

	Priorytet 9 Miasta
	428
	33
	7,71%

	Razem 
	2042
	722
	35,36%


Wg stanu na dzień 31.12.2014 r., pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego wykazują 722 projekty, co stanowi 35,36% ogólnej liczby realizowanych projektów (z wyłączeniem Priorytetu 10 Pomoc Techniczna). 

Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność – w ramach Priorytetu realizowane są projekty z zakresu unowocześniania technologii, wprowadzenia innowacji, w tym innowacji w zakresie komunikacji i wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych w przedsiębiorstwach. Przewiduje się również udostępnianie internetu szerokopasmowego w celu rozwoju przedsiębiorstw, a także tworzenie stron internetowych w celu promocji oraz wykorzystanie internetu w procesie świadczenia usług przez przedsiębiorców.

Przykład

Projekt pn. „Budowa infrastruktury służącej do prac badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania i pomiarów anten”. 
Beneficjent: Politechnika Wrocławska we Wrocławiu.

Jednym z elementów budowanego w ramach projektu laboratorium jest utworzenie nowego stanowiska do pomiarów charakterystyk promieniowania anten. Stanowisko umożliwia prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie techniki antenowej rozwiązań bezprzewodowych opartych na komunikacji radiowej. Projekt odpowiada na wyzwanie potrzeby wzrostu dostępu społeczeństwa do informacji za pomocą zasobów sieci teleinformatycznych w postaci mobilnej. Dotyczy to również zapewnienia bezprzewodowej komunikacji pomiędzy urządzeniami, które wykorzystuje się w życiu codziennym, jak np. telefon komórkowy i laptop, ale również słuchawki, mikrofony, piloty umożliwiające nie tylko sterowanie sprzętem AV, ale również pozwalające łączyć się  z siecią WiFi w celu przeglądania programu TV na ekranie pilota.

Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne – w ramach Priorytetu realizuje się głównie budowę sieci szerokopasmowych, tworzenie e-usług w administracji publicznej i ogólniedostępnych punktów dostępu do internetu (infokioski). W administracji publicznej wprowadzony został elektroniczny system zarządzania urzędami i instytucjami kultury, placówkami medycznymi, jak i edukacyjnymi oraz monitoringu postępów nauczania (e-dziennik).

Przykład 

Projekt pn. „Podniesienie jakości usług medycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów przy wykorzystaniu e-komunikacji na terenie powiatu Lubańskiego i Lwóweckiego". 
Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. 
Projekt szeroko wykorzystuje techniki ICT i umożliwia wykorzystanie internetu jako narzędzia aktywizacji, rozwój podaży usług świadczonych drogą elektroniczną, zwiększenie bezpieczeństwa systemów transferu i zapisu danych w relacjach między szpitalami a administracją publiczną. Jego realizacja wpływa pozytywnie na rozwój e-usług publicznych, infrastruktury teleinformatycznej, bezpieczeństwa przesyłania i gromadzenia danych.

Priorytet 3 Transport – w ramach Priorytetu realizowane są projekty, których elementem jest budowa sieci informatycznej (sieci światłowodowe budowane w pasie budowanych/modernizowanych dróg), tworzenie sieci dla miejskiej informacji komunikacyjnej.

Przykład

Projekt pn. „Poprawa jakości i atrakcyjności transportu miejskiego i podmiejskiego w aglomeracji jeleniogórskiej poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie Systemu Biletu Elektronicznego”. 

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Projekt wprowadza System Biletu Elektronicznego oparty o kartę bezstykową, co umożliwi generowanie większej ilości informacji pozwalających na kształtowanie usług komunikacyjnych i podniesienie jakości świadczonych usług zgodnie z zapotrzebowaniem pasażerów. Stosowanie natomiast elektronicznych czytników kontrolerskich przyspiesza system kontroli, a zapisywanie na kartach uprawnień do ulg eliminuje konieczność posiadania przez pasażera dodatkowych dokumentów potwierdzających takie uprawnienia. Projekt wykorzystuje nowoczesne metody informacyjne, podnoszące konkurencyjność i innowacyjność przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu usług, zwiększeniu dostępności i atrakcyjności transportu miejskiego. 

Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne – w ramach Priorytetu w projektach z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej beneficjenci wskazują na wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań ICT w ramach systemu automatycznego monitoringu i sterowania procesem technologicznym. Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego mają również projekty z zakresu edukacji ekologicznej poprzez wprowadzenie informatycznych narzędzi edukacyjnych, jak np. infokiosk czy indywidualne audioprzewodniki.
Przykład 

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału edukacyjnego Arboretum Uniwersytetu Wrocławskiego w Wojsławicach poprzez kompleksowe działania rozwojowe”. 
Beneficjent: Uniwersytet Wrocławski.

Projekt polega na rozbudowie oraz aktualizacji strony internetowej Arboretum oraz wprowadzenie systemu audio-przewodników i podręczników, co umożliwia korzystanie odwiedzającym oraz internautom z obszernej bazy wiedzy, jaką dysponuje ogród dendrologiczny. Ponadto w ramach projektu wdrożono komputerowy system druku, sprzedaży i kontroli biletów wstępu.

Priorytet 5 Energetyka – w ramach Priorytetu realizowane projekty przewidują zakup i instalację sprzętu i urządzeń sterujących sieciami energetycznymi i gazowymi wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. W efekcie następuje rozpropagowanie idei społeczeństwa informacyjnego wśród osób obsługujących sieć energetyczną, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań zarządzania siecią. 

Przykład
Projekt pn. „Poprawa jakości i pewności dostaw energii elektrycznej odbiorców zasilanych z GPZ Kąty Wrocławskie na terenie gminy Kąty Wrocławskie”. 
Beneficjent: Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna.

W projekcie została zastosowana zaawansowana telemechanika pozwalająca na zdalny odczyt oraz sterowanie urządzeniami do dystrybucji energii elektrycznej, tzn.  rozwiązania umożliwiające telesygnalizację, telepomiary oraz telesterowanie. Wyznaczony jest zakres sygnałów, pomiarów i sterowań, które umożliwią ciągłe monitorowanie oraz zdalne zarządzanie różnorodnymi procesami w celu zoptymalizowania pracy sieci oraz zapewnienia szybkiej reakcji w sytuacjach krytycznych. Projekt obejmuje wykorzystanie w codziennej działalności przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jednocześnie projekt będzie miał wpływ na bieżącą pracę osób zaangażowanych w nadzór, eksploatację oraz naprawy wykorzystywanych urządzeń umożliwiając im szybką diagnozę stanów awaryjnych oraz rozłączenie pól, które uległy awarii. Dzięki temu zatrudnieni pracownicy zyskają nowe kompetencje w zakresie obsługi zaawansowanych technologii ICT.

Priorytet 6 Turystyka i Kultura – w ramach Priorytetu realizowane projekty przewidują monitoring wizyjny, instalację bezpłatnego publicznego bezprzewodowego dostępu do internetu (hotspot), instalację infokiosków z informacją turystyczną, tworzenie stron internetowych promujących turystykę aktywną oraz promocję na portalach internetowych. Realizowane są również projekty z zakresu digitalizacji zasobów instytucji kultury i ich upowszechnienia w sieci internetowej.

Przykład

Projekt pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy”. 
Beneficjent: Gmina Legnica.

W ramach projektu wdrożono system wizyjny, który pozwala pracownikom Policji i Straży Miejskiej na monitoring miasta. Jest to ewidentna zmiana jakościowa poprawiająca stan bezpieczeństwa publicznego turystów poprzez korzystanie z technik informatycznych przez służby zapewniające bezpieczeństwo.
Priorytet 7 Edukacja – w ramach Priorytetu beneficjenci realizują projekty dotyczące wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy, wpływając na rozwój umiejętności obsługi urządzeń informatycznych. Wprowadza się również usługi w zakresie e-learningu  na uczelniach wyższych. 

Przykład

Projekt pn. „Kompleksowy rozwój zintegrowanego systemu informatycznego oraz usług e-learningowych”.

Beneficjent: Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu.

Projekt polega na wprowadzeniu na uczelni wyższej nowej formy nauczania, jaką jest e-learning, który umożliwia również edukację osób niepełnosprawnych. Beneficjent wprowadził również zintegrowany system informatyczny. Istotą projektu więc jest rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Priorytet 8 Zdrowie – w ramach Priorytetu realizowane są projekty dotyczące zakupu wysokiej jakości specjalistycznej aparatury medycznej wykorzystywanej do zabiegów oraz intensywnej opieki nad pacjentem. Beneficjenci wdrażają również systemy informatyczne i teleinformatyczne wprowadzając Elektroniczną Kartę Pacjenta. Prowadzą również wymianę instalacji, w tym telekomunikacyjnej i komputerowej, co stwarza warunki do wdrożenia nowych technologii informacyjnych służących poprawie jakości usług oraz rozwojowi  możliwości przesyłania danych medycznych pomiędzy placówkami służby zdrowia.
Przykład 

Projekt pn. „Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, przy ul. Jeleniogórskiej 4”. 

Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Projekt polegał na budowie zintegrowanego systemu informatycznego służącego pełnemu zarządzaniu danymi związanymi z obsługą pacjentów i ZOZ.  Dzięki wprowadzeniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych zracjonalizowano i ustandaryzowano system opieki zdrowotnej oraz wniesiono nową jakość do realizacji usług i procedur medycznych, w szczególności w warstwie administracyjno-zarządczej systemu ochrony zdrowia, procedur medycznych (w tym rekordów pacjenta od postawienia diagnozy i planowania terapii do uzyskania danych w celach konsultacyjnych i statystycznych). Docelowo systemem informacyjnym objęto 36 placówek systemu opieki zdrowotnej. 

Priorytet 9 Miasta – w ramach Priorytetu realizowane są projekty dotyczące wyposażenia w sprzęt informatyczny placówki szkolne, centra integracji społecznej i instytucje kultury. Realizowane są także projekty, w których założono wykorzystanie szeregu rozwiązań z zakresu technik informacyjnych i multimedialnych, m.in. montaż urządzeń służących stworzeniu systemu monitoringu miejskiego, parkometrów, świetlnych tablic informacyjnych, urządzeń do dystrybucji radiowego sygnału internetowego, kiosków multimedialnych. 

Przykład

Projekt pn. „Modernizacja placówek oświatowych w Lubaniu”.

Beneficjent: Miasto Lubań.

Projekt polega na modernizacji Gimnazjów nr 2  i nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 11 w Lubaniu dla ponad tysiąca ucznów. W ramach projektu zrealizowano zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego do pracowni dydaktycznych, który przyczynia się do zwiększenia dostępności i popularyzacji wśród uczniów i nauczycieli multimedialnych narzędzi edukacyjnych niezbędnych we współczesnym szkolnictwie. Rozpowszechnianie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w społeczeństwie wpływa pozytywnie na jakość życia oraz przyczynia się do wzrostu jakości kształcenia w regionie.
2.2.7 Działania kontrolne służące zapewnieniu przestrzegania polityk wspólnotowych

Instytucja Zarządzająca RPO WD dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie przestrzegania polityk wspólnotowych, realizuje to przede wszystkim poprzez działania kontrolne na różnych etapach realizacji projektów.

Na etapie programowania IZ RPO wprowadziła w kryteriach oceny projektów, m.in. kryteria związane z wpływem projektu na realizację polityk horyzontalnych – zachowania zasady równych szans, ochrony środowiska oraz budowy społeczeństwa informacyjnego. Podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie ocenia się: 
· czy projekt ma co najmniej neutralny wpływ na poniższe polityki horyzontalne, tj.

· ochrony środowiska,

· społeczeństwa informacyjnego,

· równych szans.

Na etapie weryfikacji wniosku o płatność i kontroli dokumentacji kontrolę przeprowadza się przy wykorzystaniu list sprawdzających obejmujących pytania:

· czy realizacja projektu następuje zgodnie z politykami horyzontalnymi, tj.:

· ochrony konkurencji i zamówień publicznych,

· ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

· społeczeństwa informacyjnego,

· równych szans i niedyskryminacji.

· czy w przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty opisano na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazano podjęte działania naprawcze.

Na etapie wdrażania projektów kontrola przeprowadzana jest w zakresie:
· weryfikacji, czy projekt został wybrany zgodnie z kryteriami wyboru w programie operacyjnym, czy został wdrożony zgodnie z decyzją przyznającą pomoc oraz czy spełnia stosowne warunki dotyczące jego funkcjonalności, użyteczności i osiąga wyznaczone cele,

· weryfikacji, czy wydatki deklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami oraz prawem wspólnotowym i krajowym.

Kontrole IZ RPO - systemowe i kontrole projektów

Przestrzeganie polityki zamówień publicznych Instytucja Zarządzająca RPO weryfikuje poprzez prowadzenie w ramach Programu kontroli systemowych w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP), jak i kontroli projektów (w tym kontrole planowe i doraźne na miejscu realizacji, kontrole ex-ante).

Kontrole systemowe

W 2014 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 2 kontrole planowe systemu zarządzania i kontroli w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP), która wdraża Działania 1.1 i 1.2 Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność oraz Działania 5.1 i 5.3 Priorytetu 5 Energetyka. 

1) Kontrola planowa systemu zarządzania i kontroli przeprowadzona w dn. 30.06-18.07.2014 r. 
Kontrola objęła swoim zakresem realizację następujących zadań:

· obszar związany z procedurami gromadzenia, weryfikacji i zatwierdzenia wniosków beneficjenta o płatność, 

· dokonywania płatności na rzecz beneficjentów, 

· ponadto w toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia przeprowadzonej weryfikacji wniosków o płatność oraz procesu kontroli w ramach projektu nr RPDS.01.01.00-02-013/10.

2) Kontrola planowa/sprawdzająca systemu zarządzania i kontroli  rozpoczęta w dniu 29.12.2014 r. 

Kontrola objęła swoim zakresem realizację następujących zadań:

· obszar związany z procedurami przeprowadzania kontroli na miejscu/na dokumentach w zakresie rzeczowo-finansowej realizacji projektów, 

· obszar związany z procedurami ogłaszania i realizacji konkursów, naboru wniosków o dofinansowanie.
Ponadto w toku czynności kontrolnych przeprowadzana była weryfikacja w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z planowej kontroli przeprowadzonej w dniach 30.06-18.07.2014 r. w siedzibie podmiotu kontrolowanego. 

Audyty wewnętrzne
W 2014 r. przeprowadzono 3 audyty wewnętrzne dotyczące RPO WD. Audyt wewnętrzny jest mechanizmem weryfikacyjnym, innym niż kontrola systemowa, stosowanym przez IZ RPO w celu zapewnienia poprawności procesów z obszaru zarządzania i kontroli w komórkach odpowiedzialnych za wdrażanie Programu.
1. W dniach 22.01-07.03.2014 r. przeprowadzony został w Urzędzie Marszałkowskim audyt wewnętrzny pn. „Prowadzenie stron internetowych przez komórki organizacyjne Urzędu”. Celem badania było dostarczenie kierownictwu jednostki obiektywnych analiz dotyczących prowadzenia i nadzorowania stron internetowych przez komórki organizacyjne UMWD, w tym również strony internetowej prowadzonej dla RPO WD. 
2. W dniach 14.07-06.08.2014 r. przeprowadzony został w DIP audyt wewnętrzny pn. „Ocena sposobu windykacji należności przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą”. Celem zadania była analiza i ocena sposobu windykacji należności przez DIP, a zakresem audytu objęto ocenę procedur i sposobu windykacji należności, w tym dotyczącą postępowań egzekucyjnych i upadłości beneficjentów, a także przeanalizowano przyczyny rozwiązywania umów z beneficjentami, w ramach Działań RPO WD wdrażanych przez DIP.
3. W dniach 19.08-03.10.2014 r. przeprowadzony został w IZ RPO audyt wewnętrzny pn. „Ocena procesu odwołań i windykacji należności w IZ RPO WD”. Celem audytu było zapewnienie, że proces windykacji należności i odwołań zachodzi w sposób zgodny z prawem, adekwatny i skuteczny. Zakresem audytu zostały objęte procedury IZ RPO, dokumentacja windykacyjna projektów oraz dokumentacja z odwołań beneficjentów.
Kontrole projektów

W 2014 r. przeprowadzono łącznie 246 kontroli na miejscu realizacji projektów (232 kontrole planowe i 14 kontroli doraźnych) oraz 17 wizyt monitorujących szkolenia realizowane w ramach projektów Pomocy Technicznej. W tym:

· w ramach Priorytetów 1-9 (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2 oraz 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP), Instytucja Zarządzająca RPO przeprowadziła 69 kontroli planowych na miejscu i 6 kontroli doraźnych; razem 75 kontroli,

· w ramach Działań 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła 141 kontroli planowych na miejscu i 8 kontroli doraźnych; łącznie 149 kontroli,

· w ramach Priorytetu 10, jednostka kontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przeprowadziła 22 kontrole planowe na miejscu.
Kontrole na dokumentach

Kontrole dokumentacji projektów w siedzibie kontrolującego przeprowadzane są w zakresie: zamówień publicznych (tj. kontrola ex ante, kontrola problemowa, kontrola ex post oraz doraźna) oraz dokumentacji projektu po jego zakończeniu. 

W sumie w 2014 r. przeprowadzono 509 kontroli na dokumentach, w tym:
1) 2 kontrole ex ante postępowania o udzielenie zamówień publicznych

W zakresie Priorytetów 1-9 (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP), kontrola ex ante zamówień publicznych dotyczy beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizujących projekty, w których aktualna szacunkowa wartość zamówienia publicznego wynosi co najmniej 10 000 000 PLN dla robót budowlanych lub co najmniej 5 000 000 PLN dla dostaw bądź usług. W przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zakończone przed datą zawarcia umowy/podjęcia uchwały o dofinansowanie projektu, kontrola ex ante udzielanego zamówienia publicznego nie jest przeprowadzana. Przeprowadzana jest wówczas wyłącznie kontrola ex post zamówień publicznych podczas kontroli projektu na miejscu jego realizacji. 

Kontrola ex ante przeprowadzana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania od beneficjenta następujących dokumentów:

· aktualnej szacunkowej wartości zamówienia publicznego,

· kserokopii dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego, tj.: projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub projektu zaproszenia do negocjacji, albo projektu zaproszenia do składania ofert, bądź projektu zapytania o cenę, projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy), istotnych postanowień wprowadzonych do treści projektu umowy z wykonawcą oraz projektu wzoru umowy z wykonawcą lub ogólnych warunków umowy określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

· uzasadnienia wyboru trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego innego niż podstawowy.

2) 41 kontroli problemowych zamówień publicznych

Celem kontroli problemowej zamówień publicznych jest minimalizacja ryzyka certyfikowania wydatków poniesionych z naruszeniem zasady konkurencyjności, w szczególności w stosunku do wydatków poniesionych w ramach zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów. Badaniem objęte są, co do zasady wszystkie projekty w ramach Programu (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 realizowanych przez DIP oraz Priorytetu 10 Pomoc Techniczna), co do których pozostają niescertyfikowane wydatki do KE i co do których:

· certyfikowano wnioski o płatność do KE (wcześniejsze wydatki),

· IZ RPO złożyła wniosek o poświadczenie wydatków do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji,

· beneficjenci złożyli wniosek o płatność do IZ RPO.

Badanie jest przeprowadzane w oparciu o dokumentację dotyczącą zamówień publicznych będącą w posiadaniu IZ RPO i/lub przedłożoną przez beneficjentów, w sposób niezależny od procedury weryfikacji wniosków o płatność, co służy minimalizowaniu ryzyka poświadczenia wydatków poniesionych z naruszeniem prawa.

3) 183 weryfikacji i 13 kontroli ex post zamówień publicznych (w okresie od 18.08.2014 r. do 31.12.2014 r.)
IZ RPO dla umów podpisanych od dnia 18.08.2014 r. dokonuje obligatoryjnej weryfikacji i kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i podlegających Wytycznym programowym IZ RPO dla zamówień nie objętych przepisami ustawy Pzp. Weryfikacja przeprowadzana jest na wybranych dokumentach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie harmonogramów realizacji projektów po podpisaniu umowy z wykonawcą i przed wypłatą środków beneficjentowi. Proces weryfikacji ex post dotyczy 100% udzielanych zamówień publicznych w zakresie Priorytetów 1-9 z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji ex post zamówienia publicznego, IZ RPO podejmuje kontrolę ex post zamówienia publicznego obejmującą sprawdzenie całości dokumentacji w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W 2014 r. kontrolą objęto 16 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 13 kontroli.

4) 39 kontroli doraźnych na dokumentach (w tym 38 w ramach Priorytetu 1 oraz 1 kontrolę w ramach Priorytetu 5)
Kontrole te dotyczą prawidłowości przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (dla beneficjentów zobligowanych do jej stosowania) lub w oparciu o Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Pzp (dla pozostałych beneficjentów). Kontrola taka dokonywana jest na dokumentach w siedzibie kontrolującego i dotyczy wniosków o płatność, w których wnioskowana łączna kwota wydatków kwalifikowanych przekracza wartość 500 tys. PLN. Kontroli podlegają postępowania związane z wydatkami przedstawionymi w danym wniosku o płatność. 

5) 414 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu, w tym 214 w ramach Priorytetów 1-9 realizowanych przez IZ RPO, 179 w ramach Działań 1.1, 1.2 oraz 5.1 i 5.3 realizowanych przez DIP oraz 21 w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna
Kontrola na dokumentach na zakończenie realizacji projektu prowadzona jest w siedzibie kontrolującego (dla wszystkich projektów) po zweryfikowaniu wniosku beneficjenta o płatność końcową i polega na sprawdzeniu kompletności i zgodności z przepisami oraz procedurami zgromadzonej dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Weryfikacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”. Sprawdzenie kompletności posiadanej dokumentacji polega na zweryfikowaniu, czy zgromadzone są wszystkie dokumenty związane z realizacją, rozliczaniem i kontrolą projektu. Sprawdzenie zgodności z obowiązującymi procedurami i przepisami polega na sprawdzeniu, czy dokumenty zostały przygotowane na obowiązujących wzorach, czy zostały właściwie zaakceptowane i zatwierdzone oraz czy są kompletne.

Kontrole sprawdzające wdrożenie zaleceń pokontrolnych

W 2014 r. IZ RPO przeprowadziła łącznie 4 kontrole sprawdzające wdrożenie zaleceń pokontrolnych.
Kontrole trwałości projektu

W 2014 r. IZ RPO WD przeprowadziła 71 kontroli trwałości projektu, w tym 6 kontroli w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna oraz 23 kontrole w ramach Działań 1.1 i 1.2 realizowanych przez DIP (w tym 3 kontrole doraźne). 

Kontrole objęły sprawdzenie, czy w projekcie nie nastąpiła znacząca modyfikacja projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 oraz czy cele i wskaźniki projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie zostały utrzymane/osiągnięte zgodnie z deklaracją beneficjenta. Sprawdzono, czy dokumentacja dotycząca zrealizowanego projektu jest kompletna i przechowywana zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie oraz czy beneficjent wywiązuje się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji projektu.

W ramach przeprowadzonych w 2014 r. kontroli trwałości w 4 przypadkach stwierdzono dokonanie zasadniczych modyfikacji projektu (poprzez zaprzestanie działalności produkcyjnej) w rozumieniu z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.  

Ponadto w zakresie monitorowania trwałości projektów w IZ RPO stosowane są dodatkowe mechanizmy kontrolne. Zgodnie z zapisami Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości (z wyłączeniem Działań 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10), kontrola w okresie trwałości obejmuje monitorowanie i kontrolę projektów przez IZ RPO (5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu lub 3 lata w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji przez beneficjentów będących MŚP) w szczególności w zakresie przestrzegania art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady oraz w zakresie obszarów szczególnego ryzyka z tym związanego. Beneficjenci, którzy zakończyli finansową realizację projektu zobligowani są do corocznego sporządzania i składania do IZ RPO Sprawozdania w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu (z wyłączeniem beneficjentów realizujących projekty w ramach Działań 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10). 

W 2014 r. beneficjenci przedłożyli 844 sprawozdania.

Audyty i kontrole zewnętrzne

Kontrole i audyty prowadzone przez Urząd Kontroli Skarbowej (z ramienia Instytucji Audytowej)

1. Audyt systemu zarządzania i kontroli został przeprowadzony przez UKS we Wrocławiu działający w imieniu Instytucji Audytowej w okresie od marca do czerwca 2014 r. Audytem objęto instytucje zaangażowane w realizację RPO WD, tj. Instytucję Zarządzającą, Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą,  Instytucję Certyfikującą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz w Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (Dolnośląski Urząd Wojewódzki).

1) W trakcie audytu w IZ RPO oraz DIP zbadano kluczowe elementy systemu zarządzania i kontroli w celu stwierdzenia, m.in. czy:

· procedury dotyczące wyboru projektów są adekwatne,

· istnieją odpowiednie kontrole zarządcze,

· zapewniono wiarygodne skomputeryzowane systemy księgowości i rachunkowości, monitorowania i sprawozdawczości (Krajowy System Informatyczny oraz Lokalny System Informatyczny).

2) W IC oraz w IPOC zostały przeprowadzone czynności audytowe w celu ustalenia, czy:

· istnieje rzetelna ewidencja kwot podlegających procedurze odzyskiwania,

· procedury odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych są adekwatne.

3) W ramach audytu systemu w dn. 20.01.2013 r. - 19.03.2014 r. przeprowadzono w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju audyt Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz ogólnego środowiska informatycznego, w jakim system ten funkcjonuje. Sprawozdanie z czynności sprawdzających w zakresie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 zostało sporządzone według stanu na dz. 11.03.2014 r. Metodyka podejścia została ukierunkowana na identyfikację, ocenę konstrukcji oraz weryfikację poprawności działania mechanizmów kontrolnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, mających na celu minimalizację szczegółowych ryzyk informatycznych w ramach poniższych kategorii:

· ryzyko braku poufności - ryzyko, że organizacja może ponieść straty w wyniku nieautoryzowanego ujawnienia bądź użycia danych lub informacji, nieprawidłowego nadania dostępu do informacji lub systemów informacyjnych, oraz braku lub nieadekwatnego poziomu kontroli dostępu;

· ryzyko braku integralności - ryzyko, że dane oraz systemy informatyczne nie będą odpowiednio zabezpieczone przed nieautoryzowanymi zmianami, co powodować będzie, że dane nie będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z założeniami;

· ryzyko braku dostępności - ryzyko, że organizacja nie będzie zdolna do prowadzenia zasadniczej działalności operacyjnej, w związku z niedostępnością wspierających ją systemów informatycznych.

W wyniku audytu KSI (SIMIK 07-13) nie stwierdzono ustaleń (rekomendacji) o kategoriach 2, 3 i 4, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo systemu. W związku z powyższym system został oceniony w kategorii 1 - system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne.

4) W ramach audytu systemu w dn. 25-29.08.2014 r. przeprowadzono w IZ RPO audyt Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI). W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono wdrożenie i zamknięcie rekomendacji wydanej w Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania kontroli RPO WD z września 2013 r. w zakresie rozszerzenia logowanych danych w historii modyfikacji o wartości przed i po modyfikacji.
Podsumowując, na podstawie ww. badania Instytucja Audytowa ustaliła, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione dla RPO WD były zgodne z odpowiednimi wymaganiami art. 58-62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i funkcjonowały skutecznie, tak, aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji Europejskiej są poprawne i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe:

· Instytucja Zarządzająca oceniona została w kategorii 1 - system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne.

· Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oceniona została w kategorii l - system działa dobrze.

· Instytucja Certyfikująca oceniona została w kategorii 1 - system działa dobrze.

· Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji oceniona została w kategorii 1 - system działa dobrze.

W związku z powyższym system zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego został oceniony w kategorii nr 1 - system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne, zgodnie z Wytycznymi KE COCOF 08/0019/01-EN Guidance document on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States (2007-2013 programming period).

2. Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej (IIF) został przeprowadzony przez UKS we Wrocławiu działający w imieniu Instytucji Audytowej w okresie od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r. Audyt był realizowany w IZ RPO, w funduszu powierniczym (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz u 6 wybranych Pośredników Finansowych (PF) w ramach Inicjatywy JEREMIE.

W trakcie audytu zbadano kluczowe elementy systemu zarządzania i kontroli, w tym:

· budowę struktur IIF oraz głównych instytucji (rozdzielność finansową oraz procedury finansowe),

· wybór Menedżera funduszu powierniczego lub równoważnego/Pośrednika Finansowego,

· ustalenie wkładu, współfinansowania, proporcjonalności oraz innych źródeł finansowania,

· pomoc publiczną,

· biznes plan,

· strategię inwestycyjną i planowanie,

· opis produktów finansowych,

· zasady i warunki dla wkładu z EFRR,

· koszty zarządzania i opłaty,

· monitoring wdrażania oraz wpływających propozycji/ofert inwestycyjnych,

· sprawozdawczość do funduszu powierniczego i/lub IZ RPO,

· zarządzanie przepływami finansowymi,

· wymagania dotyczące audytu oraz weryfikacje zarządcze IZ RPO,

· ewidencjonowanie i wykorzystywanie odsetek oraz innych zwrotów,

· politykę wyjścia – wycofania wkładu.

Ponadto w trakcie audytu dokonano sprawdzenia stanu wdrożenia zaleceń wydanych w poprzednim audycie systemu zarządzania i kontroli w zakresie IIF w odniesieniu do jednego z Pośredników Finansowych. W wyniku sprawdzenia potwierdzono wdrożenie przez Pośrednika wydanego zalecenia w całości.

W dniu 29.08.2014 r. Instytucja Audytowa przekazała ostateczną wersję Sprawozdania audytu zarządzania i kontroli w zakresie IIF, uwzględniającą rekomendacje.

Zgodnie z wytyczną UE COCOF 08/0019/01 system zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej został oceniony w kategorii nr 1 - system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne.

Jednakże ze względu na toczącą się dyskusję z KE w obszarze ustaleń z misji audytowych UE w Polsce, w sprawozdaniu zawarto zastrzeżenie, że ostateczna ocena systemu zarządzania i kontroli w zakresie IIF zostanie przedstawiona po uzyskaniu stanowiska KE. W wyniku stanowiska KE z listopada 2014 r., system zarządzania i kontroli w zakresie IIF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego został ostatecznie oceniony w kategorii nr 2 – system działa, ale konieczne są usprawnienia.

3. Audyt operacji został przeprowadzony w Instytucji Zarządzającej oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej przez UKS we Wrocławiu działający w imieniu Instytucji Audytowej w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. w oparciu o dokumentacje i dane będące w posiadaniu instytucji kontrolowanych. Audyt dotyczył wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

W trakcie audytu operacji w IZ RPO i DIP sprawdzono, czy spełnione zostały, m.in. następujące warunki:

· projekt (operacja) spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów,

· wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta,

· wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,

· wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Projekty do badania zostały wybrane w oparciu o metodę statystycznego losowego doboru próby (MUS) podejście standardowe. Badaniem objęto 30 projektów (74 wnioski o płatność) o wartości dodatniej w ramach 2 prób. Wydatki kwalifikowane ujęte we wnioskach beneficjentów o płatność, które objęte zostały deklaracjami od IZ do IC i IC do KE, wyniosły 390 217 715,16 PLN. W I próbie (z wydatków zadeklarowanych do KE od dn. 01.01 do 30.06.2013 r.) wybrano 12 projektów (27 wniosków o płatność), a w II próbie (z wydatków zadeklarowanych od dn. 01.07 do 31.12.2013 r.) wybrano 18 projektów (47 wniosków o płatność).

Instytucja Audytowa przebadała również poświadczone do Komisji Europejskiej projekty o wartości ujemnej, których wybór dokonany został niestatystyczną metodą doboru próby (liczebność próby uzależniono od liczebności populacji). Badaniem objęto 10 projektów (19 wniosków o płatność zadeklarowanych do KE w okresie od dn. 01.01 do 31.12.2013 r.) o łącznej wartości ujemnej: 1 176 347,41 PLN.

W wyniku audytu operacji, w przypadku projektów dodatnich stwierdzono wydatki niekwalifikowalne (błędy finansowe) na kwotę 231 768,59 PLN dotyczące obszaru zamówień publicznych oraz zasad kwalifikowalności. Dla projektów ujemnych nie stwierdzono błędów.

Instytucja Audytowa w trakcie prowadzonego audytu operacji nie stwierdziła błędów systemowych.

Z uwagi na fakt, iż stwierdzone w wyniku audytu operacji błędy finansowe miały charakter losowy, dokonano ich ekstrapolacji. W wyniku ekstrapolacji ustalono, że wartość błędu wynosi 6 208 478,86 PLN (0,52% całości wydatków zadeklarowanych do KE od dn. 1.01 do 31.12.2013 r.) i nie przekracza przyjętego progu istotności wynoszącego 2% wartości populacji.

W związku z powyższym, IA stwierdziła, iż system zarządzania i kontroli ustanowiony dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego funkcjonował skutecznie, tak by dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedstawione do Komisji Europejskiej są poprawne i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe. Nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu operacji.

Całkowity poziom zapewnienia dotyczącego skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli wynosi 95%. Został on uzyskany w 35% na podstawie audytu systemu oraz w 60% w oparciu o audyt operacji.

Ustalenia z audytu systemów i audytu operacji zostały ujęte w Rocznym Sprawozdaniu Audytowym. 
4. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

W następstwie audytów systemów i audytu operacji w dn. 19.12.2014 r. Instytucja Audytowa (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej) przekazała do UE Roczne sprawozdanie audytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. wraz z Roczną opinią z art. 62 ust 1 lit. d) ppkt (II) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006. 

Roczne sprawozdanie audytowe dotyczy wykonanych przez Instytucję Audytową kontroli w okresie od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. w odniesieniu do RPO WD i dotyczy wydatków zadeklarowanych do KE w okresie od 1.01-31.12.2013 r.

Na podstawie badania oraz w związku z oceną wydaną w obszarze instrumentów inżynierii finansowej, system zarządzania i kontroli został oceniony w kategorii nr 2 – system działa, ale konieczne są usprawnienia. Stwierdzone w trakcie audytu systemu ustalenia nie mają charakteru systemowego, nie rzutują na prawidłowość wydatków zadeklarowanych do KE i nie ma podstaw do szacowania korekty finansowej w oparciu o wyniki audytu systemu. 

Instytucja Audytowa wydała roczną opinię, o której mowa w art. 62 ust. 1 lit d) pkt ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, bez zastrzeżeń.

Instytucja Audytowa przekazała do Komisji Europejskiej opinię, że w okresie od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. system zarządzania i kontroli ustanowiony dla RPO WD był zgodny z odpowiednimi wymaganiami art. 58 do 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i funkcjonował skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne, i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.

5. Od dnia 7.08.2014 r. w IZ RPO trwa audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 31.12.2015 r. Audyt prowadzony jest na podstawie próby wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie 1.01-30.06.2014 r. w ramach 16 projektów (I próba). Do końca 2014 r. UKS, działający z ramienia Instytucji Audytowej, przekazał podsumowania ustaleń dla wszystkich kontrolowanych projektów, w których:

· w 11 przypadkach nie stwierdził nieprawidłowości,

· w 4 przypadkach nie stwierdził nieprawidłowości poza wskazanymi przez wcześniejsze kontrole przeprowadzone przez Instytucję Zarządzającą,

· w 1 przypadku stwierdził nieprawidłowości skutkujące wskazaniem wydatków niekwalifikowanych na łączną kwotę 88 700 PLN.

6. Od dnia 19.08.2014 r. w DIP trwa audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 31.12.2015 r. Audyt prowadzony jest na podstawie próby wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie 1.01-30.06.2014 r. w ramach 5 projektów (I próba). Do końca okresu sprawozdawczego UKS, działający z ramienia Instytucji Audytowej,  przekazał 4 podsumowania ustaleń, w których nie stwierdził nieprawidłowości.

7. Od dnia 15.10.2014 r. w DIP trwa audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 31.12.2015 r. 

8. Od dnia 3.11.2014 r. w IZ RPO trwa audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Termin zakończenia audytu przewidziany jest na dzień 31.12.2015 r.

Audyty zewnętrzne projektów

W ramach RPO WD beneficjent, którego wartość projektu wynosi co najmniej 20.000.000 PLN (4 784 917,94 EUR), po poniesieniu co najmniej 50% wydatków całkowitej wartości projektu, a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji projektu, zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu projektu przez zewnętrznego audytora na zasadach określonych w Wytycznych programowych IZ RPO oraz umowie o dofinansowanie projektu. Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie przez audytora racjonalnego zapewnienia o prawidłowości realizowanego projektu, w szczególności w zakresie zgodności realizacji projektu z umową i przepisami prawa oraz Wytycznymi IZ RPO i wydanie opinii w tym zakresie.

W 2014 r. przeprowadzono u beneficjentów łącznie 16 audytów zewnętrznych projektów realizowanych w ramach Programu, w tym u 11 beneficjentów IZ RPO oraz 5 beneficjentów DIP. W 13 przypadkach wydano pozytywną opinię bez zastrzeżeń. W jednym przypadku audytorzy stwierdzili wystąpienie istotnych zastrzeżeń i potwierdzili nieprawidłowości wykryte podczas kontroli projektu przeprowadzonej przez IZ RPO w 2013 r. dotyczące udzielenia zamówienia w sposób naruszający ustawę Prawo zamówień publicznych w aspekcie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W 2 przypadkach audytorzy stwierdzili nieistotne zastrzeżenia.

Kontrole prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC) - Dolnośląski Urząd Wojewódzki

1. W dniach 5-16.05.2014 r. IPOC przeprowadziła w Instytucji Zarządzającej RPO planową kontrolę (nr 1/2014) mającą na celu ocenę prawidłowości wydatkowania środków w ramach poszczególnych Działań RPO WD oraz uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b) (i) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. iż przekazane przez IZ do IC deklaracje wydatków są dokładne, wynikają z wiarygodnych systemów księgowych i są oparte na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej.

Kontrola miała również na celu ocenę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WD poprzez weryfikację istnienia i przestrzegania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych dla IZ RPO w obszarze Realizacja obowiązków kontrolnych.

Sprawdzeniu poddano prawidłowość sporządzania przez IZ RPO Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC [Poświadczenie (...) od IZ do IC] w następującym zakresie:

· istnienia dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków,

· poprawności wyliczeń dokonywanych przez IZ RPO oraz beneficjentów, poprzez przeliczenie kwot zawartych w dokumentach stanowiących podstawę sporządzenia deklaracji wydatków, stanowiących wkład do Poświadczenia (...) od IZ do IC,

· spójności danych zawartych w systemie KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych z dostępną dokumentacją źródłową,

· poprawności dokonywania przez IZ RPO weryfikacji kwalifikowalności zadeklarowanych wydatków zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach RPO WD.

W obszarze Realizacja obowiązków kontrolnych zweryfikowano prawidłowość stosowania przez IZ RPO procedur w zakresie przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

Zalecenia pokontrolne zostały przedstawione w Ostatecznej informacji pokontrolnej z dnia 27.06.2014 r.

Informacja nie wskazała zaleceń w zakresie wysokiej istotności. Wskazano 2 zalecenia w zakresie średniej istotności oraz 3 zalecenia w zakresie ustaleń o niskiej istotności.

Pismem z dnia 16.06.2014 r. IZ RPO poinformowała o sposobie oraz terminie realizacji zaleceń zawartych we wstępnej wersji informacji pokontrolnej.
2. W dniach 14-27.11.2014 r. IPOC przeprowadziła w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej planową kontrolę (nr 2/2014) mającą na celu uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b rozporządzenia nr 1083/2006. Kontrola polega na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IZ RPO WD oraz stosowania procedur, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IP do IZ, służące uzyskaniu potwierdzenia, że wydatki są zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji księgowej, dokumentacji uzupełniającej oraz spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).

Sprawdzeniu poddano stosowanie procedur w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych. 

Kontrolą objęte zostały następujące obszary:
· poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej,

· informowanie o nieprawidłowościach.

Zalecenia pokontrolne zostały przedstawione we Wstępnej informacji pokontrolnej z dnia 12.12.2014 r. Informacja nie wskazała zaleceń w zakresie wysokiej i średniej istotności. Wskazano 1 ustalenie o niskiej istotności.

Pismem z dnia 23.12.2014 r. DIP odniosła się do ww. informacji pokontrolnej przedstawiając sposób i termin wykorzystania zaleceń.

Pismem z dnia 20.01.2015 r. IPOC przedstawiła Ostateczną informację pokontrolną, w której zespół kontrolujący przyjął do wiadomości informację o sposobie wykonania ww. zalecenia.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli (NIK)

1. W dniach 21.03-25.04.2014 r. przeprowadzona została przez Delegaturę NIK we Wrocławiu kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie przygotowania systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.05.2014 r. Najwyższa Izba Kontroli oceniała pozytywnie działalność Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie opracowania i przekazania do Komisji Europejskiej projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zarząd podjął również działania w celu zmiany struktury organizacyjnej UMWD uwzględniające ustanowienie wspólnych przepisów dla Funduszy Europejskich, wdrożenie kontraktu terytorialnego i zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Uwzględniono także inne, nowe rozwiązania wprowadzone rozporządzeniami prawa unijnego, dotyczące w szczególności zapewnienia: wyłącznie elektronicznej wymiany informacji, monitorowania wskaźników osiągania celów pośrednich w ramach RPO WD, a także wykorzystania instrumentów zwrotnych i płatności ryczałtowych. Procedury i wytyczne wdrożeniowe nie zostały opracowane, ale ich wprowadzenie planowane jest w terminie umożliwiającym rozpoczęcie realizacji Programu w pierwszym kwartale 2015 r.

Pismem z dnia 18.06.2014 r. IZ RPO poinformowała NIK, że w związku z pozytywną oceną w zakresie objętym kontrolą, nie wnosi zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.

2. W związku z kontrolą Delegatury NIK we Wrocławiu w zakresie zakupu i wykorzystania aparatury medycznej ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich przeprowadzoną w IZ RPO w dniach 30.05-22.11.2012 r., pismem z dnia 3.01.2014 r. NIK zwróciła się o przekazanie informacji dotyczących sposobu wykonania wniosków pokontrolnych z ww. kontroli, w tym dotyczących realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach Priorytetu 8 Zdrowie.

Pismem z dnia 3.02.2014 r. IZ RPO WD  przekazała wymagane informacje.

3. W związku z kontrolą NIK w zakresie przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontroli przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przeprowadzoną w IZ RPO w okresie 22.01-31.03.2008 r., pismem z dnia 17.01.2014 r. NIK zwróciła się do IZ RPO WD o informację uzupełniającą dotyczącą sposobu realizacji części wniosków pokontrolnych sformułowanych po ww. kontroli.

Pismem z dnia 4.02.2014 r. IZ RPO WD  przekazała wymagane informacje.

Kontrola Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

1. OLAF zwrócił się w sierpniu 2014 r. do IZ RPO o przekazanie dokumentacji projektu realizowanego w ramach Działania 9.1 Priorytetu 9 Miasta w celu zbadania, czy w projekcie zaszły nieprawidłowości. Całość dokumentacji została przesłana w dn. 3.09.2014 r.

Do końca 2014 r. OLAF nie przedstawił wyników kontroli.

2. W dniach 8-10.10.2014 r. OLAF przeprowadzili kontrolę na miejscu u beneficjenta Działania 1.1 Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność, w związku z podejrzeniem nieprawidłowości w realizacji 3 projektów dofinansowanych w ramach RPO WD ze środków EFRR. Kontrola odbyła się również w instytucji wdrażającej Działanie – Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. 
Do końca 2014 r. OLAF nie przedstawił wyników kontroli.

Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 2 kontrole w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym jedną kontrolę uprzednią i jedną kontrolę doraźną.

1. Kontrola uprzednia przeprowadzona została w zakresie projektu realizowanego w ramach Działania 3.3 Priorytet 3 Transport. W ustaleniu administracyjnym  z dn. 18.07.2014 r. kontrola wskazała naruszenia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po dokonaniu analizy dokumentów, IZ RPO z tytułu naruszeń nałożyła korektę finansową w projekcie.

2. Kontrola doraźna przeprowadzona została w zakresie projektu realizowanego w ramach Działania 6.4 Priorytet 6 Turystyka i Kultura. Kontrola wykazała naruszenia  w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po dokonaniu analizy dokumentów, IZ RPO z tytułu naruszeń nałożyła korektę finansową w projekcie.
2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze
Kontrole w zakresie art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zostały przedstawione w punkcie 2.2.7 sprawozdania.
Problemy, sytuacje zakłócające lub opóźniające realizację Programu oraz podjęte lub planowane do podjęcia przez Instytucję Zarządzającą, Komitet Monitorujący środki zaradcze

Problemy i sytuacje opóźniające wdrażanie Programu i realizację projektów, które wystąpiły na poziomie niektórych Priorytetów RPO, zostały przedstawione w następujących punktach sprawozdania:

· pkt. 3.1.2 w zakresie Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność – opis problemu:

· związany z odzyskiwaniem środków od beneficjentów, w stosunku do których została ogłoszona upadłość,

· związany z tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach,

· związany z rozwiązywanymi umowami o dofinansowanie w sektorze przedsiębiorstw;

· pkt. 3.3.2 zakresie Priorytetu 3 Transport: – opis problemu:

· związanego z koniecznością wykupu gruntów pod inwestycje.
Poniżej przedstawiono problemy wpływające na realizację Programu, jakie wystąpiły w roku 2014.

Opóźnienia w realizacji projektów

Jednym z istotnych problemów we wdrażaniu RPO WD są opóźnienia realizacji projektów przez beneficjentów. Wpływa to na rozliczanie wydatków i realizację płatności do beneficjentów. Obecnie wszelkie zmiany terminów zakończenia rzeczowego i finansowego projektów wnioskowane przez beneficjentów są szczegółowo analizowane przez IZ RPO, co do ich zasadności i wpływu na termin zakończenia Programu. Zgoda na zmianę terminów jest wydawana tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Projekty są także szczegółowo monitorowane przez IZ RPO WD. Odbywają się też indywidualne spotkania z beneficjentami w celu omówienia trudności w realizowaniu projektu. Ponadto, w związku ze zbliżającym się końcowym rozliczeniem Programu, beneficjenci, którym przedłużono termin realizacji inwestycji na rok 2015 są zobligowani do złożenia wniosku o płatność końcową we wcześniejszym terminie niż 60 dni, tj. 30 dni od dnia zakończenia finansowego projektu.
Postępowania sądowe/prokuratorskie

Coraz bardziej istotnym problemem we wdrażaniu Programu jest okres trwania procedury sądowej (WSA, NSA) dla projektów, w których nałożono korekty finansowe. Procesy sądowe są wynikiem odwołań beneficjentów od decyzji IZ RPO. Długotrwałość procesu może wpłynąć na możliwość wykorzystania przez IZ RPO alokacji uzyskanej z dokonanych przez beneficjentów zwrotów w wyniku przegranych przez nich procesów sadowych. Problemem, w kontekście zbliżającego się końca obecnej perspektywy finansowej, są również sprawy zgłoszone do prokuratury, których rozpatrywanie może się przedłużać. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w sądzie toczą się postępowania dla 35 projektów. Ponadto w związku z podejrzeniem występowania nieprawidłowości podczas realizacji projektów, zgłoszono 5 wniosków do prokuratury. IZ RPO WD na bieżąco monitoruje projekty, dla których toczą się postępowania sądowe i prokuratorskie.
Odzyskiwanie środków od beneficjentów będących w upadłości

Kwestią, która uniemożliwia IZ RPO ponowne wykorzystanie alokacji, jest długotrwała procedura odzyskiwania środków od beneficjentów, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe. Niemożność wyegzekwowania środków dofinansowania wpłynie na poziom wykorzystania alokacji Programu w pełnej wysokości. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. postępowania upadłościowe toczyły się wobec 10 beneficjentów. IZ RPO WD na bieżąco monitoruje projekty, dla których toczą się postępowania upadłościowe.
W procesie wdrażania Programu pojawił się problem z odzyskiwaniem środków od beneficjentów, którzy wystąpili o ogłoszenie upadłości. Pomimo zgłoszenia wierzytelności do podziału masy upadłościowej, istnieje możliwość braku ich zaspokojenia. 

Proces upadłości prowadzony jest w stosunku do 7 beneficjentów, w 2 przypadkach sąd zakończył postępowanie upadłościowe. Natomiast w przypadku jednego beneficjenta, w związku ze zbyt małym majątkiem spółki, sąd odmówił wszczęcia procesu upadłościowego. W wyniku postępowania upadłościowego niezaspokojenie roszczeń stwierdzono dla jednego projektu (środki EFRR 57 042,20 PLN oraz budżetu państwa 10 066,27 PLN).
Pojawianie się wolnych środków w ramach poszczególnych Priorytetów

Problemem we wdrażaniu Programu i wykorzystaniu pełnej alokacji może być sytuacja, w której w poszczególnych Priorytetach nadal będą pojawiać się wolne środki (pochodzące m.in. z oszczędności poprzetargowych, rozwiązanych umów, a także różnic kursowych), natomiast nie będzie już w tych Priorytetach projektów na listach rezerwowych lub projektów, które otrzymały wcześniej obniżone dofinansowanie, co umożliwiłoby szybkie wykorzystanie środków. Może to spowodować brak możliwości wykorzystania alokacji w pełnej wysokości w ramach Programu. 

Na podstawie art. 77 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 IZ RPO WD korzysta z mechanizmu elastyczności, który umożliwia wykorzystanie alokacji w wyższej wysokości niż alokacja uwzględniona w tabelach finansowych Programu dla poszczególnych Priorytetów(do 10% alokacji). 

Wykorzystanie mechanizmu elastyczności umożliwia IZ przyspieszenie kontraktacji środków EFRR w ramach umów o dofinansowanie. W 2014 r. IZ RPO WD korzystała z mechanizmu elastyczności w ramach Priorytetów:

Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne – 3,61% alokacji,

Priorytet 3 Transport – 0,26% alokacji,

Priorytet 6 Turystyka i Kultura - 0,38% alokacji,

Priorytet 9 Miasta – 4,29% alokacji.
Znacząca modyfikacja projektów w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

W ramach RPO WD w 2014 r. zidentyfikowano znaczącą modyfikację projektów w 4 przypadkach. IZ RPO WD na bieżąco monitoruje każdy przypadek, w którym zidentyfikowano znaczącą modyfikację projektu w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
W dwóch przypadkach zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej zostało stwierdzone przez zespół kontrolny (zamknięte siedziby firm, brak reakcji beneficjenta na wezwania). Beneficjentów wezwano do zwrotu środków. W pozostałych dwóch przypadkach zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej zostało potwierdzone postanowieniami sądowymi o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstw. Do końca 2014 r. w żadnym ze wskazanych powyżej przypadków środki nie zostały odzyskane.
Umowy rozwiązane 

W RPO WD rozwiązano łącznie 197 umów o dofinansowanie (w tym 44 w 2014 r.) o wartości całkowitej projektów 168 142 675,68 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 55 718 830,79 EUR. 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. realizowanych jest 2 177 projektów (bez umów rozwiązanych) na wartość całkowitą 2 341 388 385,51 EUR, w tym wartość dofinansowania ze środków EFRR 1 218 285 561,30 EUR. Oznacza to, że stosunek liczby rozwiązanych umów o dofinansowanie do liczby podpisanych umów wynosi 9,05%, a biorąc pod uwagę wartość dofinansowania ze środków EFRR udział ten wynosi 4,57%.

Środki EFRR z rozwiązanych umów są przeznaczane na realizację projektów wybranych do dofinansowania i podpisanie nowych umów.

Umowy zostały rozwiązane w ramach następujących Priorytetów:
	Nazwa Priorytetu/Działania
	Liczba projektów
	Wartość ogółem projektu [w EUR]
	Dofinansowanie EFRR
[w EUR]

	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność
	172
	149 112 146,20
	46 001 118,18

	1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw
	136
	110 187 676,91
	33 405 167,27

	1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu
	32
	1 723 042,79
	447 462,86

	1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie
	4
	37 201 426,50
	12 148 488,05

	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne
	3
	4 153 458,85
	2 039 665,39

	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	2
	3 435 721,16
	1 468 226,56

	2.2. Rozwój usług elektronicznych
	1
	717 737,69
	571 438,83

	Priorytet 3 Transport
	2
	4 848 867,95
	1 892 174,03

	3.1. Infrastruktura drogowa
	2
	4 848 867,95
	1 892 174,03

	Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	3
	1 250 075,19
	936 639,07

	4.7. Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
	3
	1 250 075,19
	936 639,07

	Priorytet 5 Energetyka
	2
	2 090 339,35
	1 121 728,98

	5.1. Odnawialne źródła energii
	1
	1 756 229,76
	852 167,85

	5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej
	1
	334 109,59
	269 561,13

	Priorytet 6 Turystyka i Kultura
	6
	1 860 614,20
	1 147 185,99

	6.1. Turystyka uzdrowiskowa
	1
	435 276,81
	292 704,48

	6.4. Turystyka kulturowa
	2
	628 040,60
	332 072,40

	6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
	3
	797 296,79
	522 409,11

	Priorytet 9 Miasta
	6
	4 755 376,25
	2 519 291,10

	9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	5
	4 147 252,53
	2 123 606,79

	9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
	1
	608 123,72
	395 684,31

	Priorytet 10 Pomoc Techniczna
	3
	71 797,69
	61 028,04

	10.1. Pomoc Techniczna
	3
	71 797,69
	61 028,04

	Łącznie
	197
	168 142 675,68
	55 718 830,79


Najliczniejsza grupa rozwiązanych umów jest w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność (87% ogółu rozwiązanych umów, stanowią one 82,6% wartości dofinansowania wszystkich rozwiązanych umów). Wynika to ze specyfiki Priorytetu 1, w ramach którego wnioskodawcami są przedsiębiorstwa. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby i wartości rozwiązanych umów o dofinansowanie w poszczególnych latach.

	Umowy rozwiązane
	Liczba umów rozwiązanych ogółem
	w tym Priorytet 1
	Wartość całkowita umów rozwiązanych 
[w EUR]
	Wartość dofinansowania z EFRR umów rozwiązanych 
[w EUR]

	Rok 2008
	1
	0
	17 010,38
	14 458,83

	Rok 2009
	14
	13
	5 766 929,39
	1 964 811,75

	Rok 2010
	19
	19
	12 233 953,17
	4 304 005,19

	Rok 2011
	40
	33
	40 378 683,69
	14 882 539,84

	Rok 2012
	30
	26
	14 317 311,21
	5 235 656,26

	Rok 2013
	49
	46
	58 259 808,75
	15 932 085,84

	Rok 2014
	44
	35
	37 168 979,09
	13 385 273,08

	Razem
	197
	172
	168 142 675,68
	55 718 830,79


Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

W ramach Działań wdrażanych przez DIP (Priorytet 1 – Działanie 1.1 i 1.2, Priorytet 5 - Działanie 5.1 i 5.3) łącznie rozwiązano 169 umów. W przypadku 54 umów zostały one wypowiedziane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Pozostałe 115 umów rozwiązano na wniosek beneficjenta.
Powody rozwiązania umów w przypadku wypowiedzenia przez DIP (54 umowy)

	Lp.
	Przyczyna rozwiązania umowy
	Liczba umów rozwiązanych

	1.
	niewywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków nałożonych na mocy umowy o dofinansowanie, w szczególności:

· nieskładanie w terminie wniosków o płatność bądź uzupełnień/korekt pomimo wezwań DIP,

· niedostarczenie umowy kredytowej/leasingowej stanowiącej zabezpieczenie realizacji projektu,

· brak zabezpieczenia przez beneficjenta prawidłowej realizacji projektu (brak dokumentacji).
	36

	2.
	w wyniku podjętych czynności kontrolnych DIP stwierdziła nieprawidłowości w realizacji projektu, skutkujące wypowiedzeniem umowy
	15

	3.
	beneficjent złożył wniosek o upadłość
	3


Powody rozwiązania umów w przypadku wniosku beneficjenta (115 umów)

	Lp.
	Przyczyna rozwiązania umowy
	Liczba umów rozwiązanych

	1.
	pogorszenie się sytuacji finansowej beneficjenta, w szczególności:

· zła kondycja finansowa z uwagi na kryzys gospodarczy dotykający branżę, w której działa beneficjent,

· spadek popytu na oferowane produkty, redukcja zatrudnienia,

· brak środków finansowych na realizację projektu bądź problemy z ich pozyskaniem.
	43

	2.
	problemy z zachowaniem określonego w umowie terminu realizacji projektu
	19

	3.
	beneficjenci nie określili przyczyn rezygnacji z realizacji projektu
	12

	4.
	zmiana planów inwestycyjnych bądź zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, na którą uzyskano dofinansowanie
	19

	5.
	trudna sytuacja osobista beneficjenta
	7

	6.
	brak porozumienia z dostawcami urządzeń i usług
	3

	7.
	nierozstrzygnięte kwestie dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa
	2

	8.
	rozwiązana umowa spółki
	2

	9.
	nieprawidłowo realizowany projekt
	5

	10.
	problemy organizacyjne w przedsiębiorstwie
	3


Instytucja Zarządzająca

W ramach Priorytetów wdrażanych przez IZ (bez Pomocy Technicznej) rozwiązano 25 umów o dofinansowanie. W 22 przypadkach rozwiązanie umowy o dofinansowanie nastąpiło na wniosek beneficjenta. Trzy umowy zostały wypowiedziane przez Instytucję Zarządzającą.
Powody rozwiązania umów w Priorytetach wdrażanych przez IZ (25 umów)

	Lp.
	Przyczyna rozwiązania umowy
	Liczba umów rozwiązanych

	1.
	trudna sytuacja finansowa beneficjenta, w szczególności:

· wycofanie się partnera z realizacji przedsięwzięcia

· brak płynności finansowej gwarantującej realizację projektu

· dodatkowe (nie przewidziane wcześniej) koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania inwestycji, które przekraczają możliwości finansowe beneficjenta
	9

	2.
	podjęcie przez beneficjenta decyzji o rezygnacji z realizacji projektu z uwagi na jego nieopłacalność bądź ograniczenia wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie
	9

	3.
	problemy beneficjentów z realizacją inwestycji w zakresie prawa zamówień publicznych
	3

	4.
	rezygnacja beneficjenta z powodu konieczności uniknięcia podwójnego finansowania projektu
	1

	5.
	brak postępów w realizacji projektu
	1

	6.
	podejrzenie nieprawidłowości w projekcie i związane z tym zawiadomienie CBA oraz prokuratury
	1

	7.
	niewywiązanie się beneficjenta w sposób rażący z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie
	1


Działanie 10.1 Pomoc Techniczna
W ramach Działania 10.1 Instytucja Zarządzająca rozwiązała 3 umowy o dofinansowanie. Powodem był brak poniesionych wydatków w projektach (projekty nie były realizowane).
2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego
2.4.1 Zmiany w ustawodawstwie krajowym mające wpływ na wdrażanie Programu
Jednym z czynników mających wpływ w 2014 r. na proces wdrażania RPO WD były zmiany ogólnych zasad wdrażania programów operacyjnych, a także zmiany w ustawodawstwie krajowym. 

W 2014 r. weszły w życie zmiany do następujących  horyzontalnych Wytycznych Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju:

· Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym (obowiązują od 23 października 2014 r.),
· Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących (obowiązują od 1 grudnia 2014 r.),
· Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej (obowiązują od 4 grudnia 2014 r.).
Z związku z wprowadzonymi przez  MIR zmianami konieczne było wprowadzenie przez IZ RPO WD odpowiednich zmian w dokumentach programowych RPO WD, w tym, m.in. w Uszczegółowieniu RPO WD, Zestawie Instrukcji Wykonawczych IZ RPO WD/ IP RPO WD, w celu dostosowania ich treści do Wytycznych horyzontalnych. 

W dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana polegała na podwyższeniu progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 14 tys. euro do 30 tys. euro.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia realizacji przez beneficjentów RPO WD polityki horyzontalnej, dotyczącej ochrony uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów, których wartość wyłącza stosowanie przepisów ww. ustawy, Instytucja Zarządzająca RPO WD zwiększyła wartość progową stosowania Wytycznych IZ RPO WD w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych ustawą PZP w ramach RPO WD (z 14 000 EURO do 30 000 EURO). W konsekwencji przedmiotowej zmiany, wszyscy beneficjenci będący podmiotami publicznymi, którzy ze względu na wartość zamówienia realizowanego w ramach projektu (poniżej progu 30 000 EURO) nie będą podlegać ustawie Prawo zamówień publicznych, natomiast będą zobowiązani do stosowania zasad określonych w ww. Wytycznych.
2.4.2 Opis głównych tendencji społeczno-gospodarczych w 2014 r.

Analiza tendencji społeczno-gospodarczej została załączona do sprawozdania w załączniku nr XII Opis sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r. 

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006
Zasadnicza modyfikacja w rozumieniu art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 dotyczy projektów, w których w ciągu pięciu lat od zakończenia ich realizacji (w przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP – trzech lat) wykryto znaczące zmiany, mające wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodujące uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikające ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. Przy wystąpieniu znaczącej modyfikacji zachodzi przesłanka do rozwiązania umowy o dofinansowanie bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

W 2014 r. stwierdzono znaczącą modyfikację na mocy art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w przypadku 4 projektów w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność związane z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej beneficjenta:
1. W związku z faktem, iż beneficjent nie poddał się kontroli trwałości zrealizowanego projektu w zakresie utrzymania wskaźników oraz celów projektu w wyznaczonym terminie oraz nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, a zespół kontrolny ustalił, że siedziba firmy jest zamknięta i brak jest  dowodów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej w obiekcie, stwierdzono, że zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej. Wezwano beneficjenta do zwrotu środków. 
Kwota nieprawidłowości wynosi 65 931,51 EUR (275 580,51 PLN), w tym środki EFRR 56 041,78 EUR (234 243,43 PLN) i budżetu państwa 9 889,73 EUR (41 337,08 PLN).

Wartość środków podlegających odzyskaniu: 65 931,51 EUR (275 580,51 PLN), w tym środki EFRR 56 041,78 EUR (234 243,43 PLN) i budżetu państwa 9 889,73 EUR (41 337,08 PLN).
Wartość środków odzyskanych: do końca 2014 r. nie odzyskano środków. 

2. W związku z faktem, iż beneficjent nie poddał się kontroli trwałości zrealizowanego projektu w zakresie utrzymania wskaźników oraz celów projektu w wyznaczonym terminie oraz nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, a zespół kontrolny ustalił, że siedziba firmy jest zamknięta i brak jest  dowodów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej w obiekcie, stwierdzono, że zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej. Wezwano beneficjenta do zwrotu środków. 
Kwota nieprawidłowości wynosi 577 190,94 EUR (2 412 542,68 PLN), w tym środki EFRR 490 612,30 EUR (2 050 661,28 PLN) i budżetu państwa 86 578,64 EUR (361 881,40 PLN).

Wartość środków podlegających odzyskaniu: 577 190,94 EUR (2 412 542,68 PLN), w tym środki EFRR 490 612,30 EUR (2 050 661,28 PLN) i budżetu państwa 86 578,64 EUR (361 881,40 PLN).
Wartość środków odzyskanych: do końca 2014 r. nie odzyskano środków.

3. W trakcie realizacji projektu powzięto informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności produkcyjnej przez beneficjenta, co potwierdza postanowienie z dn. 28.05.2014 r. o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa. 

Kwota nieprawidłowości wynosi 152 763,51 EUR (638 520,92 PLN), w tym środki EFRR 129 848,99 EUR (542 742,80 PLN) i budżetu państwa 22 914,52 EUR (95 778,12 PLN).

Wartość środków podlegających odzyskaniu: 152 763,51 EUR (638 520,92 PLN), w tym środki EFRR 129 848,99 EUR (542 742,80 PLN) i budżetu państwa 22 914,52 EUR (95 778,12 PLN).
Wartość środków odzyskanych: do końca 2014 r. nie odzyskano środków. 

4. W trakcie realizacji projektu powzięto informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności produkcyjnej przez beneficjenta, co potwierdza postanowienie z dn. 5.03.2014 r. o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa.
Kwota nieprawidłowości wynosi 3 339,87 EUR (13 959,97 PLN), w tym środki EFRR 2 838,88 EUR (11 865,97 PLN) i budżetu państwa 500,98 EUR (2 094,00 PLN).

Wartość środków podlegających odzyskaniu: 3 339,87 EUR (13 959,97 PLN), w tym środki EFRR 2 838,88 EUR (11 865,97 PLN) i budżetu państwa 500,98 EUR (2 094,00 PLN).
Wartość środków odzyskanych: do końca 2014 r. nie odzyskano środków. 
Łącznie wartość środków podlegających odzyskaniu w wyniku stwierdzonych w 2014 r. nieprawidłowości wynosi 799 225,82 EUR (3 340 604,08 PLN), w tym EFRR 679 341,95 EUR (2 839 513,48 PLN) oraz środki z budżetu państwa 119 883,87 EUR (501 090,60 PLN). Do końca 2014 r. środki nie zostały odzyskane.

Ponadto w przypadku 1 projektu, pomimo stwierdzenia wystąpienia zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w 2013 r., informacja o wystąpieniu zasadniczej modyfikacji została zgłoszona w raporcie o nieprawidłowościach w I kwartale 2014 r. Dotyczy to następującego projektu:

1. W trakcie próby przeprowadzenia kontroli trwałości zrealizowanego projektu w 2013 r. zespół kontrolny ustalił, że siedziba firmy jest zamknięta i brak jest dowodów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej w obiekcie. Stwierdzono, że zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej. Wezwano beneficjenta do zwrotu środków. 

Kwota nieprawidłowości wynosi 4 269,16 EUR (17 844,24 PLN), w tym środki EFRR 3 628,79 EUR (15 167,60 PLN) i budżetu państwa 640,37 EUR (2 676,64 PLN).

Wartość środków podlegających odzyskaniu: 4 269,16 EUR (17 844,24 PLN), w tym środki EFRR 3 628,79 EUR (15 167,60 PLN) i budżetu państwa 640,37 EUR (2 676,64 PLN).

Wartość środków odzyskanych: do końca 2014 r. nie odzyskano środków.

Oprócz tego w przypadku 1 projektu, w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego oraz wprowadzonym uzupełnieniem w zakresie przepisów o art. 57 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 sporządzono raport z działań następczych za II kwartał 2014 r. stwierdzający wystąpienie zasadniczej modyfikacji. Dotyczy to następującego projektu:
2. W wyniku ustaleń kontrolnych stwierdzono, że projekt nie jest realizowany zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie. Ustalono, że beneficjent nie świadczy usług i cele projektu nie są realizowane. Beneficjent ogłosił upadłość likwidacyjną, postanowienie z dn. 05.06.2013 r. o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa. W postępowaniu upadłościowym odzyskano część należności.  

Kwota nieprawidłowości wynosi 37 206,00 EUR (155 513,64 PLN), w tym środki EFRR 31 625,10 EUR (132 186,59 PLN) i budżetu państwa 5 580,90 EUR (23 327,05 PLN).

Wartość środków podlegających odzyskaniu: 37 206,00 EUR (155 513,64 PLN), w tym środki EFRR 31 625,10 EUR (132 186,59 PLN) i budżetu państwa 5 580,90 EUR (23 327,05 PLN).
Wartość środków odzyskanych wg stanu na dzień 31.12. 2014 r.: 1 731,88 EUR (7 238,92 PLN), w tym:

· środki EFRR 1 005,59 EUR (4 203,15 PLN), przez odsetki łącznie 466,51 EUR (1 949,93 PLN), w tym odsetki karne 110,85 EUR (463,32 PLN),

· środki z budżetu państwa 177,47 EUR (741,77 PLN), oraz odsetki łącznie 82,32 EUR (344,07 PLN), w tym odsetki karne 19,56 EUR (81,75 PLN).

Od początku realizacji Programu stwierdzono znaczącą modyfikację na mocy art. 57 Rozporządzenia Rady w przypadku 8 projektów. Wartość środków podlegających odzyskaniu wynosi 960 347,85 EUR (4 014 061,96 PLN), w tym EFRR 816 295,68 EUR (3 411 952,67 PLN) oraz środki z budżetu państwa 144 052,18 EUR (602 109,29 PLN). 

Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. odzyskano środki w kwocie 1 731,88 EUR (7 238,92 PLN), w tym:

· środki EFRR 1 005,59 EUR (4 203,15 PLN), przez odsetki łącznie 466,51 EUR (1 949,93 PLN), w tym odsetki karne 110,85 EUR (463,32 PLN),

· środki z budżetu państwa 177,47 EUR (741,77 PLN), oraz odsetki łącznie 82,32 EUR (344,07 PLN), w tym odsetki karne 19,56 EUR (81,75 PLN).
2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia
2.6.1 Opis osiągniętej komplementarności i uzyskanych efektów synergii
Komplementarność jest jedną z zasad przyznawania wsparcia przez Unię Europejską państwom członkowskim UE, określoną w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie (WE)1260/1999. Art. 9 pkt. 2 powyższego rozporządzenia stanowi:

Fundusze zapewniają pomoc, która uzupełnia działania krajowe, w tym działania na poziomie regionalnym i lokalnym, włączając do nich priorytety Wspólnoty. Komisja i państwa członkowskie zapewniają zachowanie spójności pomocy funduszy z Działaniami, politykami i priorytetami Wspólnoty oraz jej komplementarności z innymi wspólnotowymi instrumentami finansowymi. Ta spójność i komplementarność jest przede wszystkim wskazana w strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, w narodowych strategicznych ramach odniesienia i programach operacyjnych.
Podobnie komplementarność rozumiana jest w kluczowych dokumentach programowych, takich jak Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, w których podkreślono, że Programy operacyjne zostały skonstruowane tak, by wzajemnie uzupełniały podejmowane działania. Komplementarność wyklucza dublowanie się przedsięwzięć. W Uchwale nr 64 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia definicji komplementarności przyjęto, że komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. 

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wskazują, iż działania podejmowane w ramach Programu będą komplementarne zarówno z programami realizowanymi w ramach NSRO (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny  Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejska Współpraca Terytorialna), jak również z innymi programami finansowanymi z funduszy UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich). W  celu maksymalizacji efektów synergicznych interwencje podejmowane na Dolnym Śląsku w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rybackiej i Wspólnej Polityki Rolnej charakteryzować powinien wysoki poziom komplementarności. 

Wzajemne przenikanie się obszarów interwencji RPO WD z innymi programami finansowanymi z funduszy UE pokazuje poniższa tabela.
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	Komplementarność z danym Programem wykazują wszystkie Działania w ramach danego Priorytetu 
	

	 
	Komplementarność z danym Programem wykazują poszczególne Działania w ramach danego Priorytetu 


Opracowanie własne- na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz  Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na temat komplementarności wsparcia z PO KL z innymi programami UE oraz doświadczeń z wdrażanych projektów. 

Zasada komplementarności znalazła również odzwierciedlenie w zapisach Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WD. Zgodnie z ww. dokumentem Działania przewidziane do realizacji w ramach poszczególnych Priorytetów Programu są komplementarne względem siebie, a także z interwencjami podejmowanych 
w ramach innych programów finansowanych z funduszy UE. 

Poniżej zaprezentowano macierz dotyczącą komplementarności Priorytetów i Działań RPO WD zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WD oraz doświadczeń z wdrażanych projektów.
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Opracowanie własne - na podstawie zapisów Szczegółowego Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz praktyki z wdrażanych projektów. 

Mając na względzie identyfikację obszarów, w których beneficjenci wskazywali na komplementarność projektów, szczegółowo przeanalizowano wnioski o dofinansowanie (w projektach zakontraktowanych do końca 2014 r., bez uwzględniania Działań 1.1, 1.2, 1.3 oraz 5.1 i 5.3 ). Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują iż beneficjenci najczęściej diagnozowali komplementarność projektów realizowanych z zakresu turystyki i kultury, infrastruktury wspierającej innowacyjności i przedsiębiorczość w regionie, a także rewitalizacji. W mniejszym stopniu  identyfikowali projekty komplementarne w ramach projektów dot. transportu, środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, energetyki i społeczeństwa informacyjnego oraz edukacji. Stosunkowo najmniej powiązań między projektami wskazano w obszarze zdrowia. Poza tym zdarzały się przypadki, 
w których beneficjenci realizujący projekty drogowe wskazywali na komplementarność z innymi projektami, ograniczając się do projektów tylko ze swojej branży. Natomiast można zauważyć silne powiązanie projektów transportowych z inwestycjami z zakresu turystki, realizowanymi na tym samym obszarze wsparcia. 
Beneficjenci RPO WD najczęściej wskazywali na komplementarność wewnątrz-programową, tj. projekty dot. rewitalizacji, turystyki i kultury oraz infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie.  Nieco rzadziej identyfikowali komplementarność z projektami ZPORR 2004-2006, tj. projekty dot. budowy społeczeństwa informacyjnego, transportu i zdrowia. Na powiązania z projektami realizowanymi w ramach 
PO IŚ wskazywano przede wszystkim w projektach dot. energetyki oraz środowiska.  Komplementarność 
z projektami miękkimi, finansowanymi z EFS identyfikowano przede wszystkim w przypadku projektów dot.edukacji, infrastruktury wspierającej innowacyjności i przedsiębiorczość w regionie oraz energetyki w zakresie podniesienia kwalifikacji kadr. Rzadko wskazywano na powiązania z projektami realizowanymi w ramach PO IG – to przede wszystkim projekty z zakresu infrastruktury wspierającej innowacyjności i przedsiębiorczość w regionie, turystyki i kultury oraz społeczeństwa informacyjnego. Beneficjenci wskazywali na komplementarność z projektami realizowanymi w ramach PROW, przede wszystkim w ramach projektów dot. środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Na komplementarność projektów RPO WD w powiązaniu z PO EWT wskazywano w projektach z dziedziny  turystyki i kultury oraz rewitalizacji w zakresie odnowy fizycznej zdegradowanych obszarów oraz poprawę dostępu do miejsc atrakcyjnych turystycznie. 
Spośród ponad 1200 przeanalizowanych projektów realizowanych w ramach RPO WD ok. 75% identyfikowało komplementarność. Spośród 67 nowych umów podpisanych w 2014 r.  ponad 80% projektów  wykazywało komplementarność z innymi przedsięwzięciami. Nie mniej jednak należy mieć na uwadze, że beneficjenci nie zawsze właściwe interpretowali pojęcie „komplementarność”, rozumianą jako  powiązanie projektów zmierzające do osiągnięcia wspólnych celów. Zdarza się, że beneficjenci we wniosku 
o dofinansowanie przedstawiali dotychczas realizowane projekty, niekoniecznie ze sobą powiązane. Dlatego też wyniki przeprowadzonej analizy obarczone są pewnego rodzaju błędem. Identyfikacja rzeczywistej komplementarności projektów, a co za tym idzie również efektów synergii, wymaga wnikliwej analizy każdego z przedsięwzięć.
Komitet Koordynacyjny NSRO (KK NSRO)

Komitet Koordynacyjny NSRO jest instytucją na poziomie krajowym odpowiedzialną za zapewnienie koordynacji pomiędzy instrumentami finansowymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Do jego zadań należy, m.in. monitorowanie realizacji NSRO 2007-2013 i poszczególnych programów operacyjnych oraz komplementarności działań realizowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. 

W ramach Komitetu Koordynującego NSRO powołanych zostało 6 grup roboczych:

· grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego, 

· grupa robocza ds. małych i średnich przedsiębiorstw, 

· grupa robocza ds. społeczeństwa informacyjnego, 

· grupa robocza ds. informacji, promocji i szkoleń,

· grupa robocza ds. polityki regionalnej,

· grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności.

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WD biorą udział w spotkaniach poszczególnych grup roboczych. 

Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności w ramach KK NSRO

Podstawę prawną powołania i działalności Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności stanowi Uchwała KK NSRO Nr 26 z dnia 17.12.2008 r. Zgodnie z nią do zadań ww. grupy należy, m.in. koordynacja działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 dofinansowanych ze środków Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej oraz działań finansowanych ze środków krajowych w ramach polityki rozwoju, a także monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych. 

W skład Grupy wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz partnerzy społeczno-gospodarczy. Przewodniczącym Grupy jest przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W ramach grupy zostały utworzone 4 zespoły zadaniowe, tj.

· zespół zadaniowy ds. przedsiębiorczości i innowacyjności,

· zespół zadaniowy ds. edukacji, szkolnictwa wyższego, infrastruktury edukacyjnej oraz spraw społecznych,

· zespół zadaniowy ds. transportu,

· zespół zadaniowy ds. koordynacji regionalnej i obszarów wiejskich.

W 2014 r. odbyły się 2 spotkania Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności, (w dniach 13.06.2014 r. i 12.12.2014 r.) w trakcie których przestawiono i omawiano, m.in.: 

· zintegrowane podejście identyfikowane w ramach badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena prób zastosowania podejścia zintegrowanego w Polsce i wybranych krajach w okresie programowania 2007-2013 oraz wnioski w kontekście obecnego i przyszłego okresu programowania”,
· aktualne ustalenia dotyczące realizacji w Polsce dwóch instrumentów rozwoju terytorialnego -  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS),
· wyniki badania ewaluacyjnego pn. "Ocena komplementarności projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz projektów realizowanych w województwie pomorskim w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej", kwestia wyboru projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2014-2020.
Podgrupa robocza ds. koordynacji i komplementarności w IZ RPO WD 

W Instytucji Zarządzającej RPO WD działa Podgrupa ds. koordynacji i komplementarności interwencji współfinansowanych w latach 2007-2013 z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, która funkcjonuje 
w ramach Grupy roboczej ds. koordynacji wdrażania RPO WD. W skład Podgrupy ds. komplementarności wchodzą, m.in. dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych programów finansowanych z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności.

Głównym celem Podgrupy jest zapewnienie współpracy i wymiany informacji między przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  zaangażowanych w realizację programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w szczególności 
RPO WD, PO KL, EWT, PROW oraz wskazywania wzajemnej komplementarności działań i projektów 
w ramach programów celem uniknięcia podwójnego finansowania projektów/wydatków, zagwarantowania przestrzegania  linii demarkacyjnej.

Podgrupa proceduje na spotkaniach, które są zwoływane w zależności od potrzeb wynikających z realizacji współpracy w zakresie wymiany informacji. Dotychczas odbyły się 4 spotkania ww. grupy. W okresie sprawozdawczym nie odbyło się żadne posiedzenie przedmiotowego gremium. Członkowie grupy natomiast współpracują ze sobą w kontaktach roboczych. Głównie dotyczyło to osób zajmujących się RPO WD, PO KL oraz w mniejszym zakresie PROW. 

Grupa ds. monitoringu w IZ RPO WD
Z uwagi na obowiązek informowania o komplementarności interwencji w poszczególnych programach w sprawozdaniach rocznych, a także mając na względzie różnice w formie i zakresach raportów monitorujących, zdecydowano o utworzeniu w ramach Podgrupy ds. koordynacji i komplementarności Grupy ds. monitoringu. W jej skład wchodzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowani w sporządzanie raportów monitorujących poszczególne programy operacyjne. W okresie sprawozdawczym nie odbyło się żadne posiedzenie przedmiotowego gremium. Członkowie grupy współpracują ze sobą w formule roboczej.

2.6.1.1 Przykłady zastosowanych mechanizmów wraz z opisem projektów komplementarnych
W dniu 13.12.2010 r. KK NSRO zatwierdził Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań.

Dokument ma charakter zaleceń, tzw. dobrych praktyk, których wdrażanie powinno zostać poprzedzone oceną własną potrzeb IZ oraz jej możliwości w zakresie zapewnienia komplementarności w perspektywie 2007-2013. Wypracowane rekomendacje wskazują kierunek, w jakim powinny zostać zaplanowane działania zorientowane na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia w perspektywie po 2013 r. 

W ramach RPO WD stosowane są poniższe mechanizmy/ narzędzia służące zapewnieniu koordynacji 
i komplementarności wsparcia.
Komplementarność w formularzu wniosku aplikacyjnego i procedurze selekcji projektów

We wzorze wniosku o dofinansowanie projektu oraz w instrukcji jego wypełniania, komplementarność postrzegana jest przede wszystkim jako powiązanie przedkładanego projektu z innym projektem/projektami. 

Analiza złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD wskazuje, że wnioskodawcy nie zawsze właściwie rozumieją pojęcie komplementarności. Często  przestawiają szereg informacji na temat dotychczas realizowanych projektów, które nie zawsze realizują zasadę komplementarności wsparcia. Beneficjenci kładli nacisk na ilość, a nie jakość projektów komplementarnych. Sposób uzasadniania komplementarności projektów jest najczęściej bardzo ogólny.

Komplementarność projektów, wprowadzono jako dodatkowe kryterium oceny dla wszystkich Priorytetów RPO WD z wyłączeniem Działań 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Działania, 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MSP 
w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność oraz projektów dotyczących współpracy międzyregionalnej 
i międzynarodowej. Przy ocenie projektów brane są pod uwagę kwestie powiązań z innymi projektami (2 pkt), przy czym najwyżej punktowana jest komplementarność z innymi projektami realizowanymi w ramach RPO WD (4 pkt).

Udział przedstawicieli IZ RPO WD w pracach innych KM/PKM oraz udział przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie innych programów w pracach KM RPO WD

Przedstawiciel IZ RPO WD uczestniczy w posiedzeniach Podkomitetu Monitorującego PO KL, podczas których, m.in. rozpatrywane są szczegółowe kryteria wyboru projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL. Natomiast przedstawiciel PO KL (komponent regionalny) uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego RPO WD. Ww. gremia poprzez fakt uczestnictwa przedstawicieli rożnych programów dają możliwość wymiany informacji na temat realizowanych lub planowanych do realizacji przedsięwzięć, w tym również w zakresie przeprowadzanych badań ewaluacyjnych. 
Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności przy KK NSRO 

W trakcie spotkań grupy w 2014 r. omawiano, m.in.  przykłady podejścia zintegrowanego zidentyfikowane 
w ramach badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena prób zastosowania podejścia zintegrowanego w Polsce 
i wybranych krajach w okresie programowania 2007-2013 oraz wnioski w kontekście obecnego i przyszłego okresu programowania” oraz wyniki badania ewaluacyjnego pn. "Ocena komplementarności projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz projektów realizowanych w województwie pomorskim w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej", a także kwestia wyboru projektów w formule ZIT w perspektywie finansowej 2014-2020. Dodatkowo przedstawiono informacje dotyczące realizacji w Polsce dwóch instrumentów rozwoju terytorialnego -  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). 
Grupy robocze w IZ RPO WD
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego funkcjonuje Podgrupa ds. koordynacji i komplementarności interwencji współfinansowanych w latach 2007-2013 z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

W trakcie dotychczasowych spotkań Podgrupy zidentyfikowane zostały zasadnicze problemy w prezentacji projektów komplementarnych, w tym m.in. niemożność wzajemnego korzystania z baz danych poszczególnych programów, ze względu na brak właściwych uregulowań na szczeblu centralnym w zakresie współpracy między programami. Dodatkowo podkreślono problem braku we wnioskach aplikacyjnych niektórych programów (PROW, PO KL) osobnych punktów odnoszących się wyłącznie do komplementarności, dzięki którym można łatwo zidentyfikować projekty uzupełniające się. Członkowie Podgrupy zwrócili również uwagę, że na etapie oceny projektów w ramach niektórych programów (PO KL, PROW) premiowanie projektów komplementarnych jest zbyt niskie lub w ogóle nie występuje. W efekcie w Planach Działań PO KL (komponent regionalny) na 2011 r. oraz 2012 r.  wprowadzono kryteria premiujące projekty komplementarne. 

W ramach Podgrupy ds. koordynacji i komplementarności funkcjonuje Grupa ds. monitoringu, w której skład wchodzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowani w sporządzanie raportów monitorujących poszczególne programy operacyjne. Celem funkcjonowania grupy jest wymiana doświadczeń oraz spostrzeżeń przy sporządzaniu raportów monitorujących, w tym również dotyczącym komplementarności oraz identyfikowania obszarów problemowych, które następnie przedstawiane są pod dyskusję Podgrupy ds. koordynacji i komplementarności. 

Folder sieciowy komplementarność

Na serwerze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego funkcjonuje folder sieciowy z wykazem umów podpisanych w ramach poszczególnych programów realizowanych na Dolnym Śląsku. Ponadto ww. folder zawiera bazę wszystkich projektów z RPO WD, których beneficjenci na etapie aplikowania o środki, wskazywali na komplementarności z innymi projektami finansowanymi zarówno ze środków europejskich, jak 
i innych źródeł. Baza nie uwzględnia jedynie projektów, z Działań wdrażanych przez Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (tj. Działań 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3). Na podobnej zasadzie (aczkolwiek w ograniczonym zakresie czasowym - od naborów z 2011 r.) funkcjonuje baza projektów z komponentu regionalnego PO KL, które wykazują uzupełnianie z innymi przedsięwzięciami. 

W folderze sieciowym umieszczane są również raporty z badań ewaluacyjnych dot. komplementarności oraz materiały z dotychczasowych spotkań grup zajmujących się tematyką komplementarności. Dostęp do folderu zapewniono członkom zarówno Grupy ds. monitoringu, jak również Podgrupy ds. koordynacji i komplementarności. 

Korzystanie z  folderu jest w szczególności przydatne  przy określaniu projektów komplementarnych w trakcie prowadzenia monitoringu programu. 
Koordynacja terminów konkursów i wyboru projektów w ramach powiązanych ze sobą Działań 

Z uwagi na wysoki stopień wdrażania RPO WD (zakontraktowane środki w ramach niektórych Priorytetów sięga prawie 100% alokacji), a także niewielką ilość alokacji przeznaczonej na nowe konkursy, aktualnie skoordynowanie terminów konkursów i wyboru projektów w ramach powiązanych ze sobą Działań jest trudne do zrealizowania.

Badania ewaluacyjne dot. koordynacji i komplementarności Działań

W 2014 r. Instytucja Zarządzająca RPO WD zakończyła badania ewaluacyjne pn. „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami”. Jednym z obszarów przedmiotowego badania była ocena realizacji zasady komplementarności na poziomie projektów objętych badaniem. 
Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WD zakończyła badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji  10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+.” Jednym z obszarów przedmiotowego badania była ocena realizacji zasady komplementarności na poziomie projektów objętych badaniem.

Więcej informacji na temat przeprowadzonych badań zawarto w pkt. 2.6.1.2, 3.4, 3.5  sprawozdania Realizacja w podziale na Priorytety, postęp wdrażania Programu wg Priorytetów.
Przykłady projektów komplementarnych

Przykłady synergii, jakie wystąpiły przy realizacji projektów RPO WD:

· synergia pomiędzy zakupem  taboru kolejowego (projekt RPO WD pn. „Zakup taboru kolejowego dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w latach 2008-2013”) i modernizacją linii kolejowych  (projekty RPO WD pn. „Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój - Kudowa Zdrój” oraz projekt pn. „Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna”) – tylko oba te projekty łącznie umożliwią osiąganie przez pociągi osobowe większej prędkości. 

· synergia w zakresie budowy mostów i tras dojazdowych do nich – dopiero odpowiednie skierowanie ruchu na most jest w stanie zapewnić obciążenie gwarantujące odpowiednią efektywność inwestycji;

· synergia pomiędzy inwestycjami drogowymi na terenie Świdnicy, gdzie z jednej strony stworzono układ obwodowy (projekt RPO WD pn. „Budowa małej obwodnicy Świdnicy”), a z drugiej – zrewitalizowano plac w centrum miasta (projekt RPO WD  pn. „Przebudowa Placu Św. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Świdnicy”) - bez budowy obwodnic, rewitalizacja placu nie pozwoliłaby w pełni wyeksponować jego walorów turystycznych;

· synergia pomiędzy inwestycjami stricte turystycznymi (projekt ZPORR 2004-2006 pn. „Renowacja kompleksu pałacowo - parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu” oraz projekt RPO WD 2007-2013 pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ”)  i drogowymi (projekt RPO WD pn. „Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo parkowego Zamek Książ”) – łącznie zrealizowane projekty przyczyniły się do poprawy walorów turystycznych i poprawy dostępności dla odwiedzających.
Przykłady komplementarności projektów zostały przedstawione w załączniku nr XIII do sprawozdania.

2.6.1.2  W świetle badań ewaluacyjnych
1.  Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami. 
Jednym z obszarów przedmiotowego badania była ocena realizacji zasady komplementarności na poziomie projektów objętych badaniem.  

W toku badania ewaluator zobowiązany był określić: 
a) czy i z jakimi projektami/inwestycjami komplementarne są projekty objęte badaniem?
W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne Działania 4.1 Gospodarka odpadami, wskazać można na komplementarność wewnątrzprogramową z projektami realizowanymi w ramach Działań 4.1 Gospodarka odpadami, 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa i Priorytetu 9 Miasta 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. 
Projekty wskazane w badaniu jako projekty komplementarne były głównie związane z gospodarką wodno-ściekową. Beneficjenci dość często wskazywali na komplementarność z projektami finansowanymi ze ZPORR 2004-2006 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W ramach Działania 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom, zidentyfikowano przypadki komplementarności z projektami realizowanymi w ramach RPO WD (Działania 4.4 i Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach Działania 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych, beneficjenci RPO WD wskazywali na komplementarność wewnątrzprogramową (wskazując dwa projekty w ramach Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców i po jednym projekcie Priorytetu 3 Transport z Działania 3.1 Infrastruktura drogowa i Priorytetu 6 Turystyka  i Kultura Działania 6.5 wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową). Poza tym identyfikowali komplementarność międzyprogramową z projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, a także komplementarność międzyokresową – z projektem realizowanym w ramach ZPORR 2004-2006.
W ramach Priorytetu 5 Energetyka Działania 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu, beneficjenci RPO WD najczęściej wskazywali na komplementarność wewnątrzprogramową z projektami z zakresu budowy lub przebudowy sieci energoelektrycznych.

W ramach Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej, beneficjenci RPO WD często wskazywali na komplementarność wewnątrzprogramową wskazując głównie projekty realizowane w ramach Priorytetu 8 Zdrowie Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej. 
W pięciu przypadkach wskazano na komplementarność międzyprogramową z POIŚ. 
b) czy projekty objęte badaniem są komplementarne zgodnie z założeniami określonymi w punkcie Komplementarność i demarkacja poszczególnych Priorytetów oraz punkcie Komplementarność z innymi Działaniami i Priorytetami?
Z badania wynika, że projekty Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne są najczęściej komplementarne z Priorytetem 6 Turystyka i Kultura w ramach RPO WD. Projekty Priorytetu 4 są komplementarne również z odpowiednimi priorytetami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

· Priorytetem I Gospodarka wodno-ściekowa,

· Priorytetem II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w  zakresie:

a) kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

b) przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich.

· Priorytetem III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska w zakresie:

a) retencjonowania wody i zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,

b) zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom,

c) monitoringu środowiska.

Projekty realizowane w ramach poszczególnych Działań Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne RPO WD są komplementarne z odpowiednimi osiami priorytetowymi lub działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a mianowicie:

· Działaniem 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,

· Działaniem 2.4 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych,

· Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,

· Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Projekty zrealizowane w ramach Priorytetu 5 Energetyka są komplementarne z Priorytetami 8 Zdrowie i 9 Miasta w ramach RPO WD. Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii RPO WD jest komplementarne z Działaniem 3.21 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko -  z Działaniem 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i z Działaniem 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji.
c) czy przy realizacji komplementarnych projektów wystąpił efekt synergii i na czym polegał? - identyfikacja dobrych praktyk
W badaniu komplementarności przedsięwzięć dotyczących Priorytetu 4 i 5 RPO WD zidentyfikowano następujące rodzaje korzyści:

· zwiększenie realności osiągnięcia zakładanych efektów,

· zwiększenie trwałości osiągniętych efektów,

· rozszerzenie zakresu lub jakości świadczonych usług,

· powstanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego gminy, który wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy.
W wyniku przeprowadzonego badania w zakresie komplementarności wsparcia wydano kluczowe rekomendacje, tj. 

· promowanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia wizerunku gminy ekologicznej i upowszechnianie przykładów projektów, które mogą prowadzić do efektów synergii, 

· podkreślanie, że projekty realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 mogą zwiększać efekty ekologiczne projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013,

· podkreślanie, że realizacja projektów komplementarnych może przynosić następujące korzyści:  mniejsze zużycie energii cieplnej, zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. 

Więcej informacji na temat przeprowadzonego badania w pkt. 3.4 i 3.5 Sprawozdania oraz na stronie www.rpo.dolnyslask.pl
2. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji  10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+. 
Jednym z obszarów przedmiotowego badania była ocena realizacji zasady komplementarności na poziomie projektów objętych badaniem.  
W toku badania ewaluator zobowiązany był określić:

a) czy i z jakimi projektami/inwestycjami komplementarne są projekty objęte badaniem?
Projekty objęte badaniem, wsparte ze środków RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11 i 13 są komplementarne wewnętrzne z innymi projektami dofinansowanymi z RPO WD, wspierającymi rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej w regionie (Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego), wsparcie e-learningu (Priorytet 7 Edukacja Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego), wyposażenia w komputery instytucje kultury (Priorytet 7 Miasta Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców), ale również z projektami zorientowanymi na wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych w podmiotach gospodarczych. 

Występowanie komplementarności zewnętrznej zbadano w odniesieniu do projektów wspartych z PO IG oraz PO KL. W przypadku PO IG, zaobserwowana komplementarność miała znamiona przedmiotowej, gdyż badane projekty oraz wskazane, jako komplementarne do nich, z PO IG, dopełniają się wzajemnie 
w kompleksowym zagospodarowaniu infrastruktury teleinformatycznej oraz tworzonymi systemami 
i programami. Są to głównie projekty z Priorytetu 8 PO IG, które mają na celu tworzenie usług elektronicznych, elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Ponadto projekty o zasięgu ogólnokrajowym z Działania 7.1 PO IG, skierowane na budowę elektronicznej administracji oraz projekt z Działania 2.3 PO IG, związany z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Badane projekty RPO WD oraz projekty z PO KL uzupełniają się w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Dolnego Śląska na zasadzie komplementarności funkcjonalnej. W tym przypadku istotą tego zjawiska jest przygotowanie społeczności regionu do korzystania z zasobów teleinformatycznych budowanych i tworzonych w ramach RPO WD. Badanie wykazało, że projekty realizowane na obszarze województwa dofinansowane z EFS, kształtują umiejętności w zakresie korzystania z rozwiązań informatycznych w szerokim zakresie, jednak w głównej mierze skierowane były do osób o najmniejszych kompetencjach w tym zakresie.
b) czy projekty objęte badaniem są komplementarne zgodnie z założeniami określonymi w Programie w punkcie 5 poszczególnych priorytetów Komplementarność i demarkacja oraz punkcie 13 Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami?
Projekty rozpatrywane w poddanych analizie Priorytetach 2 Społeczeństwo Informacyjne, 6 Turystyka i Kultura, 7 Edukacja , 8 Zdrowie realizowały tylko zadania objęte kategorią interwencji 10, 11 lub 13, więc nie stanowią pełnej analizy komplementarności realizowanych w ramach tych Priorytetów projektów z projektami realizowanymi w innych programach.

Projekty obejmujące swoim zakresem działania w kategorii 11 i 13 w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura i Priorytetu 7 Edukacja RPO WD w niewielkim stopniu spełniały zapisy w zakresie komplementarności zawarte w Programie, jak również określonych w Uszczegółowieniu RPO WD.

Projekty obejmujące swoim zakresem działania w kategorii interwencji 11 i 13 w ramach Priorytetu 8 Zdrowie oraz Priorytetu 2 Społeczeństwo Informacyjne RPO WD spełniły zapisy związane z komplementarnością Priorytetu 8 z Priorytetem 2. W innych przypadkach zapisy w zakresie komplementarności zawarte w Programie, jak również określonych w Uszczegółowieniu RPO WD nie były realizowane.
c) czy przy realizacji komplementarnych projektów wystąpił efekt synergii i na czym polegał – identyfikacja dobrych praktyk? 
W przypadku projektów realizowanych w ramach kategorii interwencji 10, 11 lub 13 efekt synergii został osiągnięty poprzez następujące korzyści:

· zwiększenie realności przyjętych rezultatów,
· zwiększenie trwałości przyjętych rezultatów,
· rozszerzenie jakości lub zakresu świadczonych usług,
· poprawę dostępności określonych usług,
· korzystny wpływ na rozwój innych obszarów życia powiązanych z ewaluowanymi projektami.
Więcej informacji na temat przeprowadzonego badania w pkt. 3.2, 3.6, 3.7, 3.8 Sprawozdania oraz na stronie www.rpo.dolnyslask.pl
3. Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
Jednym z obszarów przedmiotowego badania była spójność wewnętrzna celów i działań planowych do realizacji w ramach osi priorytetowych, jak i pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi w RPO WD 2014-2020, w celu oceny stopnia i zakresu ich komplementarności, w tym spodziewanych efektów synergicznych.

Więcej Informacji na temat przeprowadzonego badania na stronie www.rpo.dolnyslask.pl
2.6.2 Cross-financing 

Instytucja Zarządzająca RPO WD przewidziała zastosowanie instrumentu elastyczności (cross-financing) do wysokości maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach następujących Priorytetów RPO WD:

· Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność (Działania 1.1, 1.2 i 1.4)
dotyczy szkoleń specjalistycznych, w uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem objęte będzie przeszkolenie pracowników niezbędne do prawidłowego wdrożenia projektu inwestycyjnego oraz pracowników IOB w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez IOB na rzecz przedsiębiorców- kategoria interwencji 62.
· Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne (Działania 2.1 i 2.2)

dotyczy wydatków bezpośrednio związanych ze szkoleniem personelu, który będzie obsługiwał zakupiony w ramach projektu sprzęt/oprogramowanie - kategoria interwencji 62.

· Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (Działanie 4.7)

dotyczy projektów związanych z poprawą i podniesieniem świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez szeroko pojętą edukację ekologiczną - możliwe będzie wsparcie dla programów edukacji ekologicznej oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w pierwszym okresie funkcjonowania ośrodka zajmującego się edukacją ekologiczną - kategoria interwencji 73.

· Priorytet 7 Edukacja (Działanie 7.2)

dotyczy projektów polegających na wyposażeniu w nowy sprzęt do praktycznej nauki zawodu i kształcenia zawodowego w tym zakresie możliwe będzie wsparcie dla opracowania specjalistycznych programów nauczania bazujących na danym sprzęcie oraz kursów obsługi dla osób prowadzących zajęcia na zakupionym sprzęcie - kategoria interwencji 72.

· Priorytet 9 Miasta (Działanie 9.1)

dotyczy szkoleń dla mieszkańców obszaru wsparcia wskazanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji (np. dzielnicy miast o niskiej jakości życia), pod warunkiem, że związki z inwestycjami w infrastrukturę są wyraźne i jednoznaczne oraz że mieszczą się w ramach programu rewitalizacji miast - kategorie interwencji 66, 71, 73.

Wprowadzenie instrumentu cross-financing do projektów realizowanych w ramach RPO WD jest możliwe pod warunkiem, że działania objęte zakresem pomocy EFS zostaną zakwalifikowane jako konieczne z punktu widzenia realizacji danego projektu i bezpośrednio z nim powiązane. 

Poziom wykorzystanego przez beneficjentów mechanizmu cross-finacingu jest sprawdzany na każdym etapie rozliczania projektu. Natomiast na etapie rozliczania końcowego projektu wysokość środków cross-financingu nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WD).

Od początku realizacji Programu cross-financing występuje w 84 umowach o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 62 059 216,13 EUR (259 395 111,59 PLN). Środki wypłacone beneficjentom w ramach cross-financingu do 31.12.2014 r. wynosiły 791 239,98 EUR (3 307 224,88 PLN)*, w tym:

· Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw - w ramach 27 umów o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 6 979 903,76 EUR (29 174 601,72 PLN), środki wypłacone w ramach cross-financingu wynosiły 119 747,38 EUR (500 520,10 PLN), 

· Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu - w ramach 2 umów o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 94 894,55 EUR (396 640,26 PLN), środki wypłacone w ramach cross-financingu wynosiły 11 559,87 EUR (48 317,94 PLN),

· Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - w ramach 5 umów o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 37 354 743,33 EUR (156 135 356,15 PLN), środki wypłacone w ramach cross–financingu wyniosły 98 982,66 EUR (413 727,72 PLN), 

· Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych - w ramach 40 umów o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 14 695 417,71 EUR (61 423 906,94 PLN), środki wypłacone w ramach cross-financingu wynosiły 442 391,15 EUR (1 849 106,51 PLN),

· Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna - w ramach 1 umowy o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 706 554,82 EUR (2 953 257,85 PLN), środki wypłacone w ramach cross-financingu wynosiły 34 738,50 EUR (145 200,00 PLN),

· Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców - w ramach 9 umów o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 2 227 701,9 EUR (9 311 348,67 PLN), środki wypłacone w ramach cross-financingu wynosiły 83 820,42 EUR (350 352,61 PLN). 

*różnica w kwotach przedstawionych powyżej a załącznikiem nr II do Sprawozdania wynika z tego, że dane przedstawione w tym punkcie. uwzględniają kwoty z wniosków beneficjentów o płatność, natomiast w załączniku nr II przedstawione kwoty uwzględnione są na podstawie deklaracji wydatków do KE. 

Od początku realizacji Programu żaden z beneficjentów Działań 1.4, i 7.2 nie skorzystał z instrumentu cross-financing. Mając na uwadze poziom zakontraktowanych środków w ramach Działania 1.4 (100% alokacji) nie przewiduje się, że mechanizm cross-financing będzie wykorzystany. Natomiast brak projektów stosujących ten mechanizm w ramach Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych,  wynika z charakteru przedmiotowego Działania, które jest ściśle powiązane z działaniami „miękkimi” finansowanym w ramach EFS. W związku z czym beneficjenci Działania 7.2 RPO WD aplikują o dofinansowanie dla projektów komplementarnych w ramach PO KL. 

Faktyczne efekty zastosowania mechanizmu cross- financingu przedstawiają poniższe przykłady:
Nr projektu: RPDS.01.01.00-02-223/08-00

Tytuł projektu: Uruchomienie linii produkcyjnej do wytwarzania elementów maszyn czyszcząco-polerujących typu TT.
Beneficjent: Zakład usług mechanicznych "Remech" s.c. Ryszard Pękala Paweł Pękala
Wartość EFRR:86 488,56 EUR

Wartość cross financingu: 1 531,17 EUR,  tj. 0,83 % kosztów kwalifikowanych  

Celem projektu było wytwarzanie zupełnie nowego produktu, tj. typu szeregów maszyn czyszcząco-polerujących typu TT. Cel ten realizowany jest przez produkcję korpusów łożyskowych, wałów, tłoków, cylindrów, zamknięć labiryntowych, pokryw, ram, konstrukcji blach oraz montaż detali. W wyniku realizacji projektu zakupiono tokarkę uniwersalną, półautomat spawalniczy, wypalarkę CNC. Dostawcy przeprowadzili również szkolenia dla pracowników mających obsługiwać urządzenia.

Tytuły szkoleń: 

1. Tokarka uniwersalna,

2. Półautomat spawalniczy,

3. Wypalarka CNC.
Liczba przeszkolonych osób: 2

Nr projektu: RPDS.02.01.00-02-017/11
Tytuł projektu: Otwarty Uniwersytet - zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności do informacji elektronicznej w Uniwersytecie Wrocławskim

Beneficjent: Uniwersytet Wrocławski

Wartość EFRR: 273 616,10 EUR

Wartość cross financingu: 19 598,55 EUR, tj. 6,09% kosztów kwalifikowanych  

Projekt obejmował swoim zakresem budowę i wdrożenie systemu eduroam oraz zakup sprzętu do budowy systemu USOS, który zostanie uruchomiony i wdrożony w przyszłości. Oba wymienione elementy służą budowie bezpiecznego systemu transmisji danych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Eduroam (education roaming) - założeniem systemu jest umożliwienie użytkownikowi uzyskania dostępu do sieci bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami, na terenie dowolnej instytucji naukowej biorącej udział w projekcie. USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) należy do kategorii ewidencyjnych systemów informatycznych, którego przeznaczeniem jest kompleksowa obsługa spraw dot. studiów, studentów etc. Szkolenia w ramach projektu skierowane były do pracowników obsługujących system.

Tytuł szkolenia:

1. VMware vSphere: Install, Configure, Manage v5,

2. MS 6419 – Microsoft Windows Server 2008 – kurs podstawowy,

3. Oracle Database 11g; Administration Workshop II DBA Release 2
4. MS 6418 Deploying Windows Server 2008,
5. MS 6425 –Microsoft Windows Server 2008 – konfiguracja Active Directory,

6. IBM Storwize V7000 Implementation Workshop,

7. IBM BladeCenter Fundamentals.
Liczba przeszkolonych osób: 18

Nr projektu: RPDS.04.07.00-02-036/10

Tytuł projektu: EkoCentrum Wrocław

Beneficjent: Fundacja EkoRozwoju
Wartość EFRR: 706 554,82 EUR

Wartość cross financingu: 34 738,50 EUR, tj. 4,18% kosztów kwalifikowanych  

Projekt polegał na przebudowie obiektów o charakterze zabytkowym. W utworzonym EkoCentrum Wrocław powstała infrastruktura edukacyjna zapewniająca możliwość prowadzenia zajęć warsztatowych i seminaryjnych (Ekowarsztatownia i Ekosala), punktu informacji ekologicznej (Informatorium i Ekomediateka, hol wystawowy), programów aktywnej edukacji ekologicznej (pracownie: przyrodnicza, ekorozwoju, komunikacji), plenerowych zajęć warsztatowych (Zielona uliczka wraz z Cykloficyną). Dodatkowo obiekt wyposażony został w sprzęt służący prowadzeniu edukacji ekologicznej. W ramach projektu został zrealizowany startowy program edukacyjny zajęć terenowych i salowych dla młodzieży i nauczycieli. 

Tytuł szkolenia:

1. Warsztaty terenowe „Natura miasta”

2. Zajęcia salowo - warsztatowe “e Przyroda”

3. Zajęcia salowo - warsztatowe “e Odpady”

4. Zajęcia salowo - warsztatowe “e Klimat/Energia”

5. Zajęcia salowo - warsztatowe “e Woda”

6. Zajęcia salowo - warsztatowe “e Konsument”

7. Zajęcia salowo - warsztatowe “e Media”

8. Zajęcia salowo - warsztatowe “e Rower”

Liczba przeszkolonych osób: 920

Nr projektu: RPDS.09.01.00-02-046/12

Tytuł projektu: Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej na obszarze wsparcia w Kudowie-Zdroju – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia

Beneficjent: Gmina Kudowa-Zdrój
Wartość EFRR: 74 369,88 EUR

Wartość cross financingu: 6 319,44 EUR, tj. 5,95 % kosztów kwalifikowanych  

Projekt realizowany jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji jego celem było utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Projekt polegał na modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na działalność oraz doposażenie Centrum w niezbędny sprzęt meblowy i gospodarczy, w sprzęt komputerowy, multimedialny i biurowy, ponadto wykonano sieć komputerową. Szkolenia prowadzone w Centrum Integracji Społecznej skierowane są w szczególności do starszych mieszkańców zamieszkujących obszar wsparcia. Program społeczny obejmuje kompleksową ofertę szkoleniowo - doradczą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Tytuł szkolenia:

1. Doradztwo zawodowe

2. Doradztwo prawnicze

3. Warsztaty muzyczne

4. Warsztaty z podstaw obsługi komputera dla dorosłych

5. Doradztwo psychologiczne

Liczba przeszkolonych osób: 170
2.6.3 Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach    Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.
W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych z poszczególnych funduszy UE występują wspólne obszary interwencji obejmujące infrastrukturę transportową, społeczną, ochronę środowiska, energetyczną, sferę przedsiębiorczości, B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne czy też rozwój zasobów ludzkich. Prawo wspólnotowe zakazuje wielokrotnego finansowania tego samego typu projektów z różnych funduszy UE. Na państwach członkowskich ciąży obowiązek zastosowania na poziomie krajowym takich rozwiązań, które wyraźnie określą zakres interwencji poszczególnych funduszy. Konieczność zapewnienia koordynacji i komplementarności podejmowanych interwencji wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 

Zatwierdzona przez KK NSRO w 2007 r. tzw. linia demarkacyjna zawiera zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu przeciwdziałania wielokrotnego finansowania wydatków ze środków różnych funduszy UE. 
W ramach RPO WD w 2014 r. nie wystąpiły problemy z zapewnieniem przestrzegania zapisów linii demarkacyjnej . 

W Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WD zawarte zostały zapisy dotyczące demarkacji i komplementarności z innymi programami operacyjnymi w ramach NSRO 2007-2013 oraz PROW 2007-2013. Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej służą następujące narzędzia/ instrumenty koordynacji:

Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia  

W okresie sprawozdawczym KK NSRO 3-krotnie  dokonywał zmian linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Zmiany nie miały wpływu na realizację RPO WD. 

Komitet Monitorujący Program Regionalny Program Operacyjny oraz Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Dzięki wzajemnemu uczestnictwu przedstawicieli IZ RPO WD oraz IP PO KL w pracach Komitetu Monitorującego RPO WD oraz Podkomitetu Monitorującego PO KL, przedstawiciele programów mają możliwość wymiany informacji na temat realizowanych lub planowanych do realizacji przedsięwzięć celem uniknięcia podwójnego finansowania tego samego typu projektów. 

Kontrole krzyżowe projektów

System kontroli krzyżowej ma na celu wykrycie i wyeliminowanie podwójnego finansowania wydatków zarówno w ramach RPO WD, jak również w ramach innych programów realizowanych na poziomie regionalnym. Instytucja Zarządzająca prowadzi kontrole krzyżowe projektów realizowanych w ramach RPO WD na etapie wdrażania (na podstawie weryfikacji wniosków płatność) oraz na etapie realizacji projektu (podczas kontroli na miejscu).

Oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu projektów z innych źródeł UE
W ramach RPO WD wnioskodawcy projektów zobligowani są do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie, oświadczenia, że projekt współfinansowany z EFRR nie był i nie jest współfinansowany w ramach innego programu operacyjnego finansowanego ze środków UE.
2.6.4 Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności Instytucji Zarządzającej
W systemie kontroli krzyżowych NSRO, zarówno IK NSRO, jak i IZ RPO WD prowadzi monitoring wydatkowania środków w poszczególnych programach operacyjnych w ramach krzyżowych kontroli doraźnych. Ze względu na cel wyróżniamy:
· kontrolę krzyżową programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach jednego programu - kontrola przeprowadzana przez IZ RPO WD, 

· kontrolę krzyżową horyzontalną, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych PO perspektywy finansowej 2007-2013- kontrola przeprowadzana przez IK NSRO,

· kontrolę krzyżową międzyokresową, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach programów operacyjnych z różnych perspektyw finansowych – kontrola przeprowadzana przez IK NSRO.

Ponadto Instytucja Zarządzająca odpowiedzialna jest za prowadzenie kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY), realizowanych na terenie województwa oraz za organizację tych procesów. 

Zgodnie z obowiązującymi procedurami kontrole krzyżowe projektów realizowanych w ramach RPO WD na poszczególnych etapach wdrażania i realizacji prowadzi Instytucja Zarządzająca i DIP. Kontrola krzyżowa prowadzona jest na dokumentach w siedzibie IZ RPO i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, jak i na miejscu realizacji projektów podczas kontroli. Kontrole krzyżowe na etapie wdrażania projektów przeprowadzane są w Departamencie Funduszy Europejskich, natomiast w zakresie kontroli na miejscu realizacji w Wydziale Kontroli Zadań RPO, w Wydziale Kontroli Skarg i Wniosków w Departamencie Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz DIP. Łącznie w czynności z zakresu prowadzenia kontroli krzyżowych zaangażowanych jest 90 pracowników IZ RPO i DIP.

Kontrola na dokumentach w IZ RPO
Wniosek o dofinansowanie projektu

Na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie sprawdzana jest zgodność z kryteriami oceny formalnej zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WD. Jednym z kluczowych kryteriów formalnych jest kryterium: „Linia demarkacyjna”. W ramach powyższego kryterium sprawdza się, czy projekt jest zgodny z zapisami zewnętrznej linii demarkacyjnej oraz z zapisami wewnętrznej linii demarkacyjnej dla Programu. 

Weryfikacja zgodności z zapisami zewnętrznej linii demarkacyjnej oznacza zgodność z linią demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Natomiast zgodność z demarkacją wewnętrzną oznacza podział finansowania z poszczególnych Priorytetów, Działań w ramach RPO WD. 

Kontroli krzyżowej dotyczy również kryterium: „Zakaz podwójnego finansowania”. Weryfikacja ww. kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia beneficjenta stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 
Ponadto projekty sprawdzane są z bazami będącymi w dyspozycji IZ RPO, tj. Kontrakt wojewódzki w latach 2001-2008 oraz ZPORR 2004-2006. 
Umowa o dofinansowanie

Na etapie zawierania umów o dofinansowanie wnioskodawca składa  oświadczenie w zakresie nie nakładania się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych UE, FS lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE ani krajowych środków publicznych, a także z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 
Wniosek o płatność

Na etapie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, Instytucja Zarządzająca RPO WD ocenia czy nie doszło do podwójnego finansowania wydatku przedstawionego do refundacji/rozliczenia, w szczególności: zrefundowania w całości lub w części tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności albo z krajowych środków publicznych. Sprawdzane są adnotacje na fakturach lub innych dokumentach o równoważnej wartości dowodowej wskazujące na finansowanie wydatku w ramach np. innego projektu, Działania, Programu. 

Kontrola krzyżowa programu i kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13

Kontrola krzyżowa RPO WD przeprowadzana jest dla projektów wdrażanych przez IZ i DIP, na podstawie danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13). W oparciu o wygenerowane dane, za pomocą „Generatora liczb losowych” losowana jest próba co najmniej 5% beneficjentów, którzy realizują/realizowali więcej niż jeden projekt w ramach RPO WD. 

Kontrola krzyżowa Programu przeprowadzana jest co miesiąc w terminie do 8-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Kontrola krzyżowa Programu polega na sprawdzeniu, czy beneficjenci którzy realizują/realizowali więcej niż jeden projekt w ramach RPO WD, nie przedłożyli do refundacji/rozliczenia tych samych wydatków. Weryfikacji podlegają numery faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej przedstawionych do sfinansowania w ramach RPO WD. W sytuacji, gdy występuje uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do próby podwójnego finansowania tego samego wydatku podejmowane są czynności wyjaśniające w celu ustalenia, czy podwójne finansowanie miało miejsce.

W sytuacji wykrycia w trakcie kontroli krzyżowej podwójnego finansowania wydatków przez beneficjenta w ramach projektów, zastosowanie znajdują procedury postępowania przewidziane w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w realizacji projektu. 

Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13 przeprowadzana jest na podstawie danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13), danych nierejestrowanych przekazywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, raportu podstawowego z systemu informatycznego OFSA dla PROW 07-13, raportu podstawowego z aplikacji PO RYBY 07-13 oraz raportu z Lokalnego Systemu Informatycznego. 

Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13 przeprowadzana jest co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Kontrola ta polega na sprawdzeniu, czy faktury/dokumenty o równoważnej wartości dowodowej ujęte we wnioskach o płatność w ramach RPO WD przez beneficjentów realizujących projekty równolegle w ramach RPO WD i PROW 07-13 oraz RPO WD i PO RYBY 07-13 nie zostały przedstawione do refundacji w ramach PROW/PO RYBY. W sytuacji, gdy projekt jest realizowany w partnerstwie, weryfikacji podlegają wydatki wszystkich partnerów występujących w projekcie.

W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji stwierdzono, że nie zachodzi podejrzenie iż mogło dojść do próby uzyskania przez beneficjenta podwójnego sfinansowania tego samego wydatku w ramach RPO WD i PROW oraz RPO WD i PO RYBY proces kontroli krzyżowej horyzontalnej kończy sporządzenie właściwej notatki wewnętrznej. 

W sytuacji, gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do próby podwójnego finansowania tego samego wydatku podejmowane są czynności wyjaśniające. W tym celu przygotowywane jest pismo do właściwej instytucji wdrażającej w PROW lub PO RYBY z wnioskiem o przekazanie poświadczonych za zgodność z oryginałem (za zgodność z odpisem) kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. W sytuacji wykrycia w trakcie kontroli krzyżowej podwójnego finansowania wydatków przez beneficjenta w ramach projektów wdrażanych przez IZ RPO stosuje się procedury postępowania przewidziane w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w realizacji projektu.

Kontrola na miejscu realizacji projektu w IZ RPO 

Zespoły kontrolujące IZ RPO w ramach kontroli projektów na miejscu, w trakcie lub na zakończenie rzeczowo-finansowej realizacji projektu wykonują kontrolę krzyżową zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym”. Podczas kontroli sprawdzane jest, czy na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej załączonych przez beneficjenta do wniosku o płatność, potwierdzających poniesione wydatki związane z realizacją projektu, nie występuje adnotacja instytucji wdrażających PROW o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” bądź innych instytucji udzielających wsparcia. 

W treści informacji pokontrolnej z przeprowadzonych kontroli zespoły kontrolujące odnotowują fakt i wynik przeprowadzonej kontroli krzyżowej.

Dodatkowo dokumenty objęte kontrolą krzyżową na miejscu (oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) opatrywane są czerwoną pieczęcią o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”.

Kontrola na dokumentach w DIP

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) odpowiedzialna za wdrażanie części Priorytetu 1 (Działanie 1.1.i 1.2) oraz części Priorytetu 5 (Działania 5.1 i 5.3) realizowanych w ramach RPO WD prowadzi kontrolę krzyżową na następujących etapach:

Wnioski o dofinansowanie projektów

Sprawdzenie poprawności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pod względem formalnym przeprowadzane jest zgodnie z kryteriami oceny formalnej zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WD. Jednym z kluczowych kryteriów formalnych jest kryterium dotyczące zakazu podwójnego finansowania o brzmieniu: „Czy wydatki przewidziane w projekcie uzyskały dofinansowanie w ramach innego programu/projektu?”. 

Ponadto przy użyciu systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) lub Lokalnego Systemu Informatycznego na podstawie nr NIP wnioskodawcy weryfikowana jest liczba projektów realizowanych przez danego wnioskodawcę w ramach RPO WD.  
Umowy o dofinansowanie

Przed zawarciem umowy DIP weryfikuje złożone przez wnioskodawcę oświadczenie w zakresie ubiegania się o środki z innych źródeł na sfinansowanie wydatków objętych projektem w ramach RPO WD. 

Wnioski o płatność

Na etapie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, DIP ocenia czy nie doszło do podwójnego finansowania wydatku przedstawionego do refundacji/rozliczenia, w szczególności: zrefundowania w całości lub w części tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności albo z krajowych środków publicznych. Sprawdzane są adnotacje na fakturach lub innych dokumentach o równoważnej wartości dowodowej wskazujące na finansowanie wydatku w ramach np. innego projektu, Działania, Programu.
Kontrola na miejscu realizacji projektu w DIP

Na etapie kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu kontrola krzyżowa przeprowadzana jest przez DIP na podstawie listy sprawdzającej. Finansowanie projektu kontrolowane jest  w szczególności poprzez sprawdzenie, czy na oryginałach faktur lub dowodach o równoważnej wartości dowodowej nie znajdują się adnotacje instytucji wdrażających PROW o treści „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Ponadto, podczas przeprowadzania czynności kontrolnych sprawdzane jest czy na środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych, nieruchomościach nie istnieją adnotacje sugerujące, że wydatek przedstawiony do refundacji  został sfinansowany z innego programu. Dokumenty objęte kontrolą opatrywane są czerwoną pieczątką o treści „Skontrolowano w ramach RPO WD 2007-2013 Priorytet 1 Działanie ….. Schemat….”

Podsumowanie kontroli krzyżowej
Wyniki kontroli krzyżowej RPO WD są wprowadzane do systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13). W przypadku kontroli horyzontalnych z projektami PROW 07-13 i projektami PO RYBY 07-13, zgodnie z Instrukcją użytkownika KSI „w sytuacji, gdy w trakcie weryfikacji krzyżowej tego samego beneficjenta w stosunku miesiąc do miesiąca, nie pojawiają się nowe wnioski o płatność, kontrola taka nie podlega rejestracji”.
W 2014 r. przeprowadzono łącznie 2546 kontroli krzyżowych, w tym: 

· 198 kontroli krzyżowych Programu,
· 2144 kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW 07-13 (w KSI zarejestrowano 1042),
· 204 kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PO RYBY 07-13 (w KSI zarejestrowano 68).
W wyniku przeprowadzonych kontroli krzyżowych horyzontalnych i kontroli krzyżowych w ramach RPO WD w 2014 r. nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania wydatków
2.7 .Monitorowanie i ocena
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w systemie monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Ponadto nie zidentyfikowano problemów związanych z pozyskiwaniem i analizą danych i w związku z tym nie podjęto działań naprawczych w tym zakresie.

System monitorowania wskaźników 

W zakresie systemu monitorowania wskaźników Instytucja Zarządzająca korzysta z systemu KSI (SIMIK 2007 -13). Jednakże ze względu na fakt, że w systemie tym nie ma możliwości wykazania wszystkich wskaźników, jakie występują w projektach RPO WD IZ prowadzi robocze bazy danych zawierające dane wskaźnikowe zarówno z umów o dofinansowanie, jak i z wniosków o płatność końcową. Ponadto w IZ funkcjonuje Lokalny System Informatyczny (LSI), z którego również czerpane są dane wskaźnikowe. 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych (łącznie 46 osób). 
W 2014 r. odbyły się 3 posiedzenia, na których Komitet Monitorujący:

· zatwierdził sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 za II półrocze 2013 r.,

· zatwierdził Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 za 2013 r.,
· zatwierdził zmiany w Planie Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

· zapoznał się z wynikami przeprowadzonych badań ewaluacyjnych: „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami”, „Ocena realizacji Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie B+R+I, wsparcia instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, wsparcia udzielanego w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz stopnia osiągnięcia wskaźnika dotyczącego tworzenia nowych miejsc pracy”,
· zatwierdził zmiany Kryteriów wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
· zapoznał się z wynikami konsultacji społecznych oraz harmonogramem prac Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Informacje na temat zachowania równości szans w pracach Komitetu Monitorującego znajdują się w sprawozdaniu w punkcie 2.2.1 Zasada równości szans.

Ewaluacja

Dnia 19 grudnia 2013 r. Instytucja Zarządzająca RPO WD zatwierdziła Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2014. 

W 2014 r. zaplanowano realizację następujących badań ewaluacyjnch:

1. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych RPO WD,
2. Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na poziom PKB oraz liczbę utworzonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, 
z wykorzystaniem modelu Hermin,
3. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji  10, 11, 13 wraz 
z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+.
Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2014 r. 

1. Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych RPO WD 2007-2013
Celem głównym badania było dokonanie oceny efektów działań informacyjnych i promocyjnych RPO WD, 
w tym w szczególności kierunków komunikacji wyznaczonych w Planie Komunikacji RPO WD przez IZ RPO WD oraz Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w zakresie informacji, promocji i szkoleń. Badanie objęło działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez IZ RPO oraz DIP w okresie programowania 2007-2013. Dokonana została ocena zrealizowanych działań informacyjnych, w tym szkoleniowych oraz promocyjnych, a także wypracowane zostały rekomendacje na okres programowania 2014-2020, wskazane tzw. „dobre praktyki" w skutecznym dotarciu z informacją do beneficjentów oraz najskuteczniejsze formy promocji Programu.
W ramach przeprowadzonego badania wydano następujące rekomendacje:

· w związku z ograniczoną możliwością pozyskiwania informacji zwrotnej od grup docelowych (przede wszystkim opinii publicznej) na temat rezultatów poszczególnych działań, należy prowadzić systematyczny monitoring zarówno mediów klasycznych, jak i społecznościowych i blogosfery,

· należy ustanowić stałe formy kontaktu oraz kanały współpracy z mediami ze względu na nieregularną współpracę,

· należy wprowadzić możliwość transmisji szkoleń on-line oraz udostępnianie nagrań video 
w materiałach ze szkoleń, a także wprowadzić formy distance learningu dla zapracowanych przedsiębiorców, którym brakuje czasu na udział w szkoleniach na miejscu,

· analiza zestawu wskaźników zawartych w Planie Komunikacji pokazuje, że jest to system pozwalający na ilościowe śledzenie postępu rzeczowego, finansowego i czasowego Planu Komunikacji w zakresie  wypracowywanych produktów. Jego podstawowym mankamentem jest jednak brak jakościowych wskaźników pozwalających ocenić efekty prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych,

· w perspektywie 2014- 2020 wzrastać będzie rola internetu jako kanału przekazu, a przede wszystkim mediów społecznościowych.
Więcej informacji na temat przeprowadzonego badania na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.
2. Wpływ RPO WD 2007-2013 na poziom PKB oraz liczbę utworzonych miejsc pracy 
w województwie dolnośląskim z wykorzystaniem 5 - sektorowego modelu Hemin
Głównym celem badania było zbadanie przy wykorzystaniu modelu makroekonomicznego HERMIN gospodarki województwa dolnośląskiego w sposób umożliwiający wyliczanie wartości następujących wskaźników:
1. zmiana poziomu PKB w wyniku realizacji programu,
2. liczba utworzonych miejsc pracy netto.
W związku z tym, iż celem głównym Programu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, IZ RPO WD zgodnie z założeniami Programu, zobowiązana była do zbadania w 2013 r. realizacji powyższych wskaźników za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN. Badanie przeprowadzono po zakończeniu 2013 r. Postęp realizacji celu głównego Programu odbył się w oparciu o badanie wskaźników Wpływ Programu na poziom PKB w województwie dolnośląskim oraz Liczba utworzonych miejsc pracy netto.
Więcej informacji na temat wyników przeprowadzonego badania w pkt. 2.1.6.2  sprawozdania.
3. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+
Celem głównym badania była ocena wpływu inwestycji realizowanych w RPO WD 2007-2013 w kategoriach interwencji: 10, 11, 13 na osiągnięcie zakładanych w Programie celów wraz ze sprawdzeniem czy wyznaczone obszary wsparcia/typy projektów oraz podział środków został właściwie zaplanowany, tak aby skutecznie przyczyniały się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Realizację interwencji badano w zakresie Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne, Priorytetu 6 Turystyka i Kultura, Priorytetu 7 Edukacja, Priorytetu 8 Zdrowie. 
Badanie miało także za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy projekty realizowane w ramach RPO WD 2007-2013 przyczyniły się do zwiększenia wykorzystania e-usług i aplikacji dla obywateli oraz rozwiązań 
z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

W badaniu szczegółowej analizie poddano projekty realizowane w trzech kategoriach interwencji:

· kategoria interwencji 10 „Infrastruktura telekomunikacyjna” (w tym sieci szerokopasmowe),

· kategoria interwencji 11 „Technologie informacyjne i komunikacyjne” (dostęp, bezpieczeństwo,   interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe),

· kategoria interwencji 13 „Usługi i aplikacje dla obywateli”  (e-zdrowie, e-administracja, 
e-edukacja, e-integracja).
Do najważniejszych wniosków i rekomendacji, które sformułowano po przeprowadzeniu badania zaliczyć można:

· stopień informatyzacji oraz dostępność e-usług w administracji publicznej, w tym samorządowej są relatywnie wysokie. Z kolei w przypadku pozostałych podmiotów świadczących usługi publiczne widoczne są większe braki w dostępie do TIK oraz w ich ofercie e-usług. W przyszłej perspektywie finansowej w ramach RPO WD wsparcie powinno zostać ukierunkowane na projekty dotyczące zakupu i wdrażania TIK oraz e-usług w innych aniżeli administracja samorządowa podmiotach, 

· widoczne są dysproporcje w regionie pod względem stopnia informatyzacji samorządowych ośrodków kultury oraz wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ukierunkowanych na bezpieczeństwo turystów. W przyszłej perspektywie finansowej w ramach RPO WD wsparcie powinno zostać ukierunkowane na obszary, w których dotychczas nie realizowano projektów dotyczących informatyzacji oraz wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

· zaobserwowano stosunkowo niskie zaspokojenie popytu na publiczne e-usługi o wyższym poziomie zaawansowania. Obecnie w największym stopniu dostępne są proste e-usługi informacyjne, 

· świadomość mieszkańców województwa dolnośląskiego o dostępności publicznych e-usług jest niska. Zmiana może nastąpić poprzez trafiające bezpośrednio na szczebel lokalny działania promocyjno - informacyjne, a także poprzez lepsze oznaczenia e-usług na stronach internetowych instytucji je oferujących,

· należy utrzymać procesy informacji i promocji co najmniej na dotychczasowym poziomie, dostosowując je do zmieniających się narzędzi komunikacji, kładąc nacisk na nowoczesne technologie w tym zakresie,

· należy rozważyć możliwość ograniczenia konieczności przedstawiania dokumentów papierowych w procesie rozliczania projektów i oparcia działań w tym zakresie w całości na dokumentacji elektronicznej.
Więcej informacji na temat przeprowadzonego badania w pkt. 3.2, 3.6, 3.7, 3.8 sprawozdania oraz na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.
Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2013 r.
1. Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego na lata 2014-2020
Celem ewaluacji ex-ante była ocena przyjętej w ramach programowania Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 logiki interwencji obejmującej wyniki  negocjacji Programu z Komisją Europejską.
Ewaluacja ex-ante powinna udzielić odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: 
· czy planowane do realizacji interwencje publiczne znajdują uzasadnienie społeczno-ekonomiczne,
· czy ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pożądanych celów rozwojowych (wraz z zakładanymi wskaźnikami), zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb i problemów społeczno- ekonomicznych. 
W wyniku badania stwierdzono, że interwencja publiczna określona w RPO WD 2014‐2020  odpowiada na zdiagnozowane przez IZ RPO WD wyzwania i potrzeby społeczno ‐ ekonomiczne. Zaproponowana w ramach Programu logika interwencji umożliwi realizację założonych celów programu operacyjnego. Założenia i cele programu operacyjnego są spójne z najważniejszymi politykami, strategiami, dokumentami na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym. Zapisy RPO WD 2014‐2020 uwzględniają i przyczyniają się do realizacji celów polityk horyzontalnych. Zasadnicza ocena jakości programu będzie natomiast możliwa na poziomie analizy projektów pod kątem charakteru generowanych przez nie  efektów i ich trwałości, kosztów wdrażania i utrzymania, a także kosztów alternatywnych (najlepszych utraconych w wyniku realizacji projektu możliwości wykorzystania funduszy).
2. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami

Celem głównym badania było dostarczenie odpowiedzi na pytanie, czy realizacja projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu 4 i 5 przyczyniła się do realizacji zakładanych w Programie celów, a także czy wyznaczone obszary wsparcia RPO WD 2007-2013 oraz podział środków na Priorytety i Działania został właściwie zaplanowany i czy można było wdrażać te Priorytety skuteczniej i efektywniej. 

Jednocześnie w związku z trwającym procesem programowania nowego RPO WD 2014-2020 bardzo istotne było wskazanie kierunków wspierania infrastruktury energetycznej oraz służącej środowisku, a także bezpieczeństwa ekologicznego, które lepiej przyczynią się do zaspokojenia potrzeb regionu oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa dolnośląskiego w kolejnym okresie programowania.
W ramach badania zostały wypracowane rekomendacje oraz wskazane „dobre praktyki". 

Badanie wykazało, iż projekty dofinansowane w ramach RPO WD 2007-2013 w różnym stopniu wpłynęły na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz możliwość zapobiegania jego zagrożeniom.  Analizowane przedsięwzięcia w dużym stopniu przyczyniły się do uporządkowania gospodarki odpadami oraz poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej. W znacznym stopniu przyczyniły się do skuteczniejszej ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i technologicznych oraz usuwania skutków tych zagrożeń. Realizacja projektów Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne pozwoliła na przywracanie środowiska do właściwego stanu i wzmacniania różnych elementów systemu zarządzania środowiskiem. Przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.  
Badane wykazało, iż projekty Priorytetu 5 Energetyka będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, dystrybucji energii elektrycznej, upowszechniania gazu jako źródła energii. Ze względu na niski stopień zaawansowania realizacji badanych projektów ich realny wpływ w województwie na stan energetyki w regionie będzie widoczny dopiero w kolejnych latach. W niewielkim natomiast stopniu przyczynią się one do poprawy stanu środowiska na terenie województwa poprzez wsparcie przedsięwzięć dotyczących produkcji energii cieplnej oraz  produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie kogeneracji. 

W nowym okresie programowania, w obszarze projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej potencjalni beneficjenci wykazali zainteresowanie realizacją projektów z zakresu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zakupu niskoemisyjnych środków transportu. 
Więcej informacji na temat przeprowadzonego badania na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.
3. Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020.
Na podstawie badania można wskazać następujące wnioski i rekomendacje, jeżeli chodzi o kształt i warunki dostępu do instrumentów finansowych w ramach RPO WD 2014-2020:

· wsparcie w formie instrumentów finansowych powinno być oferowane innym grupom docelowym, niż wsparcie bezzwrotne, tak aby unikać konkurencji pomiędzy obiema formami wsparcia, przy czym wsparcie dotacyjne powinno być kierowane do węższych grup, ważnych z punktu widzenia priorytetów polityki publicznej,
· ze względu na ograniczone zainteresowanie pełnieniem roli pośrednika finansowego w ramach 
RPO WD 2014-2020 przez instytucje sektora bankowego, duże znaczenie będzie miał potencjał 
i zainteresowanie sektora pozabankowych instytucji finansowych. Dlatego też warunki realizacji projektów powinny być wystarczająco atrakcyjne dla takich pośredników, z zachowaniem reguły ostrożnego gospodarowania środkami publicznymi,

· ważną sferą jest też określenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu ryzyka, czyli poziomu nie spłacanych pożyczek lub wypłacanych poręczeń. W przypadku instrumentów skierowanych do najbardziej ryzykownych grup poziom ten powinien być odpowiednio wysoki, aby nie ograniczać dostępu dla bardziej ryzykownych, ale potencjalnie rentownych projektów.

Więcej informacji na temat przeprowadzonego badania na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.
3. Realizacja w podziale na Priorytety, postęp wdrażania Programu wg Priorytetów
3.1 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)

3.1.1 Osiągniecie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)

INFORMACJA NA TEMAT FIZYCZNYCH I FINANSOWYCH POSTĘPÓW PRIORYTETU
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W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność według stanu na dzień 31.12.2014 r. podpisano 773 umowy o dofinansowanie (w tym 127 w okresie sprawozdawczym) o wartości dofinansowania z EFRR 281 181 191,90 EUR (1 175 281 145,92 PLN), co stanowi 95,88% alokacji Priorytetu. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność rozwiązano 172 umowy, w tym w 2014 r. – 35 umów.

Na rzecz beneficjentów dokonano płatności o wartości dofinansowania z EFRR 232 416 211,12 EUR (971 453 279,26 PLN), co stanowi 79,25% alokacji Priorytetu. Poziom płatności na rzecz beneficjentów wzrósł w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 r. o blisko 20%. 

W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność zakończyła się realizacja 547 projektów, w tym 135 w okresie sprawozdawczym. Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów wynosi 105 210 928,88 EUR (439 760 640,55 PLN), co stanowi 35,88% alokacji Priorytetu.

	Liczba/wartość projektów 
	Alokacja na Priorytet
	Podpisane umowy
	Projekty zakończone
	Płatności dla beneficjentów
	Środki do zakontraktowania

	Liczba
	-
	773
	547
	-
	-

	Wartość dofinansowania z EFRR [EUR]
	293 251 447,78
	281 181 191,90
	105 210 928,88
	232 416 211,12
	12 070 255,88

	% alokacji
	-
	95,88%
	35,88%
	79,25%
	4,12%


Informacje na temat postępów rzeczowych znajdują się w załączniku nr IV do sprawozdania Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów RPO WD.
ANALIZA JAKOŚCIOWA

Informacja o przeprowadzonych i planowanych w ramach Priorytetu konkursach

W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność przeprowadzono od uruchomienia Programu 34 nabory wniosków o dofinansowanie (wszystkie w trybie konkursowym) o łącznej alokacji z EFRR w wysokości 413 954 832 EUR. Stanowi to 141,16% alokacji Priorytetu. W okresie sprawozdawczym ogłoszono 2 nabory na kwotę alokacji 14 168 565 EUR oraz kontynuowano 2 nabory wniosków o dofinansowanie uruchomionych w 2013 r. na kwotę alokacji 13 800 000 EUR.
Poniższa tabela przedstawia nabory ogłoszone w ramach Priorytetu od początku realizacji RPO WD.

	Nabór
	Alokacja na nabór [EUR]
	Złożone wnioski
	Liczba wniosków  
	Liczba podpisanych umów

	
	
	 Liczba  
	%  alokacji na nabór
	po ocenie formalnej
	 po ocenie merytorycznej
	wybranych do dofinansowania
	


	Nabory ogłoszone i kontynuowane w 2014 roku 

	Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw

	Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa ( z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
	8 168 565
	93
	243,96%
	84
	56
	56
	54

	Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa ( z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
	6 000 000
	211
	218,75%
	189
	155
	155
	-

	Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
	6 800 000
	61
	298,19%
	49
	36
	36
	34

	Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat
	7 000 000
	142
	114,85%
	111
	77
	77
	67

	Razem
	27 968 565
	507
	-
	433
	324
	324
	155

	Nabory zakończone

	Działanie 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw

	Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa ( z wył. projektów z zakresu turystyki)
	26 737 967
	306
	292,43%
	260
	180
	122
	87

	Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat
	5 800 400
	157
	161,73%
	111
	56
	56
	35

	Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa ( z wył. projektów z zakresu turystyki)
	22 000 000
	288
	244,58%
	239
	142
	108
	78

	Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną Regionu

( z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych 2012)
	25 000 000
	304
	473,14%
	230
	144
	114
	80

	Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu poprzez tworzenie centrów pobytowych EURO 2012
	5 000 000
	5
	88,75%
	4
	1
	1
	1

	Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu poprzez tworzenie centrów pobytowych EURO 2012
	3 800 758
	4
	245,59%
	4
	4
	4
	0

	Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych
	17 000 000
	15
	33,96%
	10
	10
	10
	8

	Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarcza do 2 lat
	4 500 000
	255
	355,96%
	149
	84
	84
	48

	Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wył. projektów z zakresu turystyki)
	12 000 000
	42
	137,37%
	34
	27
	27
	20

	Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
	2 100 000
	47
	74,30%
	32
	11
	11
	8

	Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
	1 600 000
	31
	64,65%
	26
	20
	20
	15

	Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
	11 000 000
	67
	170,85%
	53
	38
	38
	30

	Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)
	21 839 493
	159
	329,64%
	104
	89
	78
	54

	Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowaną w miejscowościach uzdrowiskowych
	5 000 000
	15
	162,54%
	12
	12
	12
	11

	Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
	2 063 027
	47
	246,56%
	40
	25
	25
	17

	Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowaną w miejscowościach uzdrowiskowych
	3 500 000
	10
	91,22%
	8
	8
	8
	7

	Razem
	168 941 645
	1 752
	-
	1 316
	851
	718
	499

	Działanie 1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu

	Dotacje na doradztwo i inwestycje dla instytucji otoczenia biznesu
	10 000 000
	7
	23,25%
	3
	1
	1
	1

	Dotacje na doradztwo i inwestycje dla instytucji otoczenia biznesu
	1 700 000
	6
	30,56%
	2
	2
	2
	1

	Dotacje w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje)
	860 000
	125
	106,72%
	100
	89
	89
	71

	Dotacje na doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie  B+R i innowacyjności (zgodnie z Dolnośląską Strategią Innowacji)
	2 000 000
	5
	5,37%
	3
	2
	2
	2

	Dotacje na doradztwo dla MŚP
	1 500 000
	108
	129,60%
	74
	39
	39
	19

	Dotacje dla MŚP w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje)
	426 083
	0
	0,00%
	0
	0
	0
	0

	Razem
	16 486 083
	251
	-
	182
	133
	133
	94

	Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP

	Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych
	99 273 973
	1
	100%
	1
	1
	1
	1

	Działanie 1.4. Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

	Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie - Parki

i inkubatory
	48 500 000
	18
	79,35%
	11
	10
	10
	6

	Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie - Parki i inkubatory
	5 784 566
	7
	222,54%
	5
	5
	5
	4

	Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie - Badania i Rozwój
	10 000 000
	1
	3,92%
	1
	1
	1
	1

	Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie - Transfer Technologii
	7 000 000
	3
	22,90%
	2
	2
	2
	1

	Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – Parki, inkubatory, transfer technologii
	22 500 000
	20
	182,95%
	15
	8
	8
	8

	Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – Badania i Rozwój
	4 500 000
	3
	20,54%
	2
	2
	2
	2

	Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie  - Badania i Rozwój
	3 000 000
	2
	24,73%
	2
	2
	2
	2

	Razem
	101 284 566
	54
	
	38
	30
	30
	24


W 2015 r. w ramach Priorytetu 1 nie są planowane nowe nabory wniosków o dofinansowanie.
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu na obszary realizacji, typy projektów i typy beneficjentów
W województwie dolnośląskim pod względem wielkości przedsiębiorstw statystycznie zdecydowanie dominują mikroprzedsiębiorstwa oraz małe przedsiębiorstwa – stanowią one 99% wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Z uwagi na zdiagnozowany w statystyce niski udział MŚP w nakładach inwestycyjnych w gospodarce niezbędne jest ich bezpośrednie wsparcie inwestycyjne.

W ramach Priorytetu realizowane są projekty przede wszystkim w zakresie:

· inwestycji dla przedsiębiorstw. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw realizowane były 654 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 164 918 301,89 EUR (689 325 518,20 PLN). Zainteresowanie wnioskodawców konkursami ogłoszonymi w tym Działaniu było bardzo duże. W Dolnośląskiej Strategii Innowacji zwrócono uwagę na niepokojąco niski udział nakładów na sferę badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach. Jak wynika z danych GUS nakłady na działalność badawczo-rozwojową (w tym nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw) rosną z roku na rok. Wzrost ten jest jednak jeszcze zbyt mały. Ponadto w regionie na chwilę obecną w niewielkim stopniu występuje współpraca przedsiębiorstw w ramach lokalnych i regionalnych sieci (np. klastrów). Można jednak zauważyć pozytywne tendencje, zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i Instytucji Otoczenia Biznesu. W ramach Działania 1.1 realizowane są projekty zarówno w zakresie B+R (163 projekty), jak i projekty dotyczące innowacyjności produktowej oraz procesowej (233 projekty).
· doradztwa dla firm oraz wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu. W ramach Działania 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu według stanu na dzień 31.12.2014 r. realizowane były 94 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 745 088,18 EUR (3 114 319,56 PLN). 

· utworzenia Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Dostęp firm do kapitału zewnętrznego, niezbędnego do realizacji przedsięwzięć rozwojowych, jest utrudniony. Pomocne w przełamaniu wskazanych barier jest wdrażanie Inicjatywy JEREMIE w ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP, na realizację której Instytucja Zarządzająca przeznaczyła kwotę 97 069 890,34 EUR (405 732 727,65 PLN). Według stanu na dzień 31.12.2014 r. wsparcie otrzymało 4 764 firmy, wartość wsparcia ze środków EFRR wyniosła 122 631 270,76 EUR.
· infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość. Niezbędnym elementem pozwalającym osiągnąć wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności regionalnej gospodarki jest sprawne funkcjonowanie infrastruktury proinnowacyjnej, wspierającej zarówno procesy inkubacji, jak i komercjalizacji innowacji. Sprzyja temu realizacja projektów w ramach Działania 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. realizowane były 24 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 18 447 911,49 EUR (77 108 580,45 PLN).
Rozkład terytorialny projektów

Realizacja projektów w ramach Priorytetu 1 rozkłada się na terytorium województwa dolnośląskiego względnie równomiernie, przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorczości. Znaczny jest udział projektów realizowanych na obszarach wiejskich. Duży udział obszaru miejskiego wynika z lokalizacji licznych inwestycji na terenie miasta Wrocław.

Rozkład projektów realizowanych w Priorytecie 1 według obszaru realizacji prezentuje poniżej zamieszczona tabela (dane w EUR).

	Obszar realizacji
	Wartość dofinansowania z EFRR [EUR]
	Udział % obszaru realizacji w wartości dofinansowania z EFRR

	01 Obszar miejski
	125 827 553,15
	44,75%

	00 Nie dotyczy
	97 094 851,35
	34,53%

	05 Obszar wiejski
	53 049 977,57
	18,87%

	02 Obszar górski
	5 208 809,84
	1,85%

	Razem
	281 181 191,90
	100,00%


Duża wartość dofinansowania przypadająca na obszar realizacji w ramach kategorii „Nie dotyczy” w prezentowanej tabeli wynika z zakwalifikowania do niej projektu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, który jest wdrażany w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie całego województwa. 

Rozkład terytorialny można również zobrazować poprzez wskazanie realizacji projektów w poszczególnych powiatach Dolnego Śląska.

	Powiat
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	Powiat bolesławiecki
	9 012 176,36
	3 425 036,48
	2 911 280,99
	1,04%
	22

	Powiat dzierżoniowski
	31 854 344,99
	11 521 236,82
	9 793 051,27
	3,48%
	45

	Powiat głogowski
	546 914,17
	272 214,28
	231 382,13
	0,08%
	4

	Powiat górowski 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Powiat jaworski
	5 332 876,62
	2 393 722,98
	2 034 664,53
	0,72%
	7

	Powiat jeleniogórski
	53 038 191,58
	21 226 598,72
	18 042 608,87
	6,42%
	51

	Powiat kamiennogórski
	2 281 039,60
	911 356,81
	774 653,28
	0,28%
	8

	Powiat kłodzki
	76 210 859,55
	29 242 101,68
	24 855 786,37
	8,84%
	69

	Powiat legnicki
	14 301 868,92
	5 635 770,09
	4 790 404,57
	1,70%
	13

	Powiat lubański
	27 274 949,46
	9 948 063,35
	8 455 853,83
	3,01%
	22

	Powiat lubiński
	11 116 865,79
	3 722 827,11
	3 164 403,04
	1,13%
	7

	Powiat lwówecki
	3 341 230,77
	1 486 741,32
	1 263 730,12
	0,45%
	7

	Miasto Jelenia Góra
	6 330 433,99
	2 129 979,42
	1 810 482,49
	0,64%
	16

	Miasto Legnica
	24 677 574,27
	7 454 124,25
	6 336 005,60
	2,25%
	16

	Miasto Wałbrzych
	5 345 623,95
	2 031 305,47
	1 726 609,64
	0,61%
	14

	Miasto Wrocław
	93 728 046,34
	35 938 009,28
	30 547 307,78
	10,86%
	167

	Powiat milicki
	4 469 044,61
	1 436 713,48
	1 221 206,46
	0,43%
	5

	Powiat oleśnicki
	10 224 465,72
	4 180 981,61
	3 553 834,35
	1,26%
	30

	Powiat oławski
	28 277 024,30
	11 693 109,34
	9 939 142,92
	3,53%
	33

	Powiat polkowicki
	2 690 231,81
	1 321 769,60
	1 123 504,16
	0,40%
	3

	Powiat strzeliński 
	30 304,18
	12 199,10
	10 369,24
	0,003%
	1

	Powiat średzki
	7 881 966,71
	3 330 347,30
	2 830 795,20
	1,01%
	13

	Powiat świdnicki
	49 521 252,05
	19 280 687,51
	16 388 584,36
	5,83%
	69

	Powiat trzebnicki
	13 278 375,22
	5 510 412,62
	4 683 850,72
	1,67%
	23

	Powiat wałbrzyski
	21 821 265,69
	7 976 711,58
	6 780 204,83
	2,41%
	22

	Powiat wołowski
	1 999 487,64
	916 224,77
	778 791,05
	0,28%
	7

	Powiat wrocławski
	42 807 107,30
	16 976 954,75
	14 430 411,49
	5,13%
	66

	Powiat ząbkowicki
	10 057 150,39
	3 951 013,73
	3 358 361,66
	1,19%
	15

	Powiat zgorzelecki
	3 350 106,01
	1 334 761,71
	1 134 547,45
	0,40%
	6

	Powiat złotoryjski
	3 419 801,32
	1 340 556,66
	1 139 473,15
	0,41%
	11

	Dolnośląski Fundusz Powierniczy
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	34,52%
	1

	Razem
	661 290 469,64
	313 671 422,18
	281 181 191,90
	100,00%
	773


*Dolnośląski Fundusz Powierniczy obejmuje zasięgiem całe województwo

Na terenie powiatu górowskiego nie jest obecnie realizowany żaden projekt dofinansowany w ramach Priorytetu 1, co świadczy o niskiej aktywności przedsiębiorstw w tym regionie. Najwięcej projektów realizowanych jest na terenie Miasta Wrocław, które znajduje się również na czele biorąc pod uwagę wartość dofinansowania z EFRR w projektach. Duży udział pod względem liczby realizowanych projektów i wartości dofinansowania z EFRR mają również powiaty kłodzki, jeleniogórski (oba z ogromną przewagą projektów z dziedziny turystyki oraz hotelarstwa i gastronomii), dzierżoniowski,  świdnicki, oławski i wrocławski. 

Podział na sektory wsparcia

W ramach Priorytetu 1 realizowane są projekty z wielu dziedzin gospodarki, które przedstawia poniższa tabela. 

	Sektor wsparcia
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba projektów

	Dolnośląski Fundusz Powierniczy
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	34,52%
	1

	hotelarstwo i gastronomia
	191 056 015,17
	72 137 119,22
	61 316 551,18
	21,81%
	156

	obróbka metali
	68 542 068,34
	27 451 296,29
	23 333 601,80
	8,30%
	109

	park przemysłowy/technologiczny
	65 933 187,53
	20 608 143,22
	17 516 921,73
	6,23%
	23

	usługi medyczne
	54 275 153,97
	18 505 181,82
	15 729 404,49
	5,59%
	72

	inne
	37 541 900,17
	15 564 941,72
	13 230 200,41
	4,71%
	86

	budownictwo
	34 041 300,96
	14 846 613,50
	12 619 621,45
	4,49%
	54

	poligrafia i reklama
	22 802 966,83
	10 003 665,82
	8 503 115,94
	3,02%
	27

	artykuły spożywcze
	25 298 205,52
	9 856 542,68
	8 378 061,26
	2,98%
	31

	branża chemiczna
	21 908 452,18
	9 690 216,26
	8 236 683,81
	2,93%
	30

	obróbka kamieni
	18 978 429,13
	7 974 446,26
	6 778 279,32
	2,41%
	23

	automatyka, elektromagnetyka
	6 603 378,78
	2 793 606,43
	2 374 565,46
	0,84%
	19

	informatyka i telekomunikacja
	5 447 454,42
	2 418 629,65
	2 055 835,20
	0,73%
	21

	motoryzacja
	5 636 285,57
	2 346 639,96
	1 994 643,95
	0,71%
	15

	meblarstwo - stolarstwo
	3 718 176,20
	1 527 914,57
	1 298 727,38
	0,46%
	12

	targi i misje gospodarcze
	1 544 058,74
	498 815,83
	423 993,38
	0,15%
	71

	doradztwo
	893 545,78
	377 758,59
	321 094,80
	0,11%
	23

	Razem
	661 290 469,64
	313 671 422,18
	281 181 191,90
	100,00%
	773


Pod kategorią „Inne” kryją się pojedyncze projekty z takich dziedzin, jak usługi geodezyjne i kartograficzne, obsługa nieruchomości, produkcja opakowań, usługi weterynaryjne i inne.

W zaprezentowanej tabeli odnajdziemy projekty z dziedziny ochrony zdrowia, informatyki, obróbki metali oraz wielu innych. Znaczący jest udział projektów z dziedziny hotelarstwa i gastronomii wiąże się głównie z dużym zainteresowaniem otrzymaniem dofinansowania przez przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Wysoki udział jest również w zakresie tworzenia parków technologicznych i przemysłowych, obróbki metali oraz budownictwa. Pod względem liczby realizowanych projektów w czołówce znajduje się dziedzina hotelarstwa i gastronomii, udziału przedsiębiorstw w targach i misjach gospodarczych, obróbki metali, budownictwa oraz usług medycznych.

Podział na typy beneficjentów
Projekty realizowane w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność można podzielić według poniżej wskazanych typów beneficjentów.

	Typ beneficjenta
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział %  w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba projektów

	przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo (w tym firma)
	493 744 011,66
	194 217 252,64
	165 084 664,25
	58,71%
	746

	Dolnośląski Fundusz Powierniczy
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	97 069 890,34
	34,52%
	1

	instytucje otoczenia biznesu
	62 974 207,97
	19 716 071,74
	16 758 660,97
	5,96%
	19

	jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa
	4 479 971,43
	1 577 266,68
	1 340 676,68
	0,48%
	3

	fundacja, stowarzyszenie, organizacja społeczna lub pozarządowa
	1 478 029,89
	590 570,02
	501 984,51
	0,18%
	1

	szkoła wyższa
	1 435 341,67
	410 086,87
	348 573,84
	0,12%
	2

	agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego
	109 016,69
	90 283,89
	76 741,31
	0,03%
	1

	Razem
	661 290 469,64
	313 671 422,18
	281 181 191,90
	100,00%
	773


Zdecydowaną większość projektów w ramach Priorytetu 1 realizują przedsiębiorcy, co jest zgodne z celami całego Priorytetu (Działanie 1.1 i 1.2). Instytucje Otoczenia Biznesu, regionalne i lokalne agencje rozwoju, szkoły wyższe oraz jednostki naukowe lub badawczo-rozwojowe realizują natomiast projekty w Działaniu 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie. Blisko 35% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu 1 stanowią środki z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (Inicjatywa JEREMIE), który również skierowany jest do przedsiębiorstw.

Projekty realizowane w obszarze innowacyjności

1) Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

W poniższej tabeli został zamieszczony wykaz projektów w których zastosowano różnego typu innowacje.
	Typ projektu
	Liczba projektów
	Wartość ogółem
[EUR]
	Dofinansowanie z EFRR [EUR]
	udział % w wartości dofinansowania z EFRR

	inżynieria materiałowa
	22
	14 570 973,14
	5 165 491,93
	22,52%

	technologie służące jakości, bezpieczeństwu i wykrywalności zagrożeń w całym procesie produkcyjnym wytwarzania zdrowej żywności
	6
	8 956 305,95
	3 170 877,18
	13,82%

	nowe materiały
	6
	6 208 456,13
	2 254 342,85
	9,83%

	technologie ochrony środowiska
	5
	5 789 129,50
	2 063 539,04
	9,00%

	inżynieria chemiczna i procesowa
	5
	4 845 236,82
	1 910 945,16
	8,33%

	mechanika techniczna
	6
	5 176 297,57
	1 670 232,48
	7,28%

	technologie przyrządów
	8
	4 192 196,82
	1 542 251,73
	6,72%

	technologie wytwarzania zdrowej żywności
	4
	4 028 319,35
	1 266 483,06
	5,52%

	nowe technologie
	3
	3 164 295,81
	1 029 255,24
	4,49%

	bioprodukty
	1
	1 606 712,88
	666 198,02
	2,90%

	robotyka i automatyka
	3
	1 553 543,97
	582 540,03
	2,54%

	systemy automatyzacji i kontroli
	4
	937 804,93
	347 665,63
	1,52%

	technologie układów cyfrowych, inteligentnych układów i interfejsów, systemów wbudowanych
	1
	1 150 012,90
	310 362,93
	1,35%

	nanotechnologia
	1
	844 609,79
	291 836,71
	1,27%

	technologie informatyczne
	3
	750 889,75
	278 946,96
	1,22%

	produkcja kompozytów
	2
	555 364,03
	209 301,65
	0,91%

	elektrotechnika
	1
	224 893,01
	77 691,39
	0,34%

	telekomunikacja
	1
	88 281,74
	36 604,62
	0,16%

	wytwarzanie materiałów i urządzeń medycznych nowej generacji
	1
	88 281,74
	36 604,62
	0,16%

	biotechnologia
	1
	65 673,00
	27 453,47
	0,12%

	Razem
	84
	64 797 278,82
	22 938 624,72
	100,00%


Projekty, w których wprowadzono innowacje, można podzielić wg sektorów wsparcia (tabela poniżej)
	Typ projektu
	Liczba projektów
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie z EFRR [EUR]
	udział % w wartości dofinansowania z EFRR

	obróbka metali
	25
	19 629 320,53
	6 711 876,03
	29,26%

	branża chemiczna
	7
	9 023 899,21
	3 344 482,31
	14,58%

	artykuły spożywcze
	8
	9 285 409,90
	3 255 534,70
	14,19%

	inne
	11
	8 005 134,33
	3 000 972,08
	13,08%

	budownictwo
	7
	4 859 632,16
	1 816 190,13
	7,92%

	poligrafia i reklama
	7
	4 692 370,20
	1 617 595,74
	7,05%

	informatyka i telekomunikacja
	6
	3 522 338,45
	1 328 232,52
	5,79%

	automatyka, elektromagnetyka
	4
	2 187 661,37
	841 484,99
	3,67%

	obróbka kamieni
	3
	1 918 656,40
	564 311,09
	2,46%

	usługi medyczne
	4
	1 024 989,27
	233 215,94
	1,02%

	motoryzacja
	2
	647 867,00
	224 729,18
	0,98%

	Razem
	84
	64 797 278,82
	22 938 624,72
	100,00%


Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej

Projekty, w ramach których prowadzono prace badawczo – rozwojowe, można podzielić wg sektorów wsparcia (tabela poniżej)
	Typ projektu
	Liczba projektów
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie z EFRR [EUR]
	udział % w wartości dofinansowania z EFRR

	inne wyspecjalizowane dziedziny*
	13
	2 886 452,32
	981 460,18
	38,49%

	usługi medyczne
	7
	1 100 934,22
	355 356,31
	13,94%

	automatyka, elektromagnetyka
	5
	833 136,90
	305 388,44
	11,98%

	obróbka metali
	4
	919 020,05
	302 006,88
	11,84%

	informatyka i telekomunikacja
	5
	682 799,06
	250 664,39
	9,83%

	branża chemiczna
	3
	752 200,64
	229 273,81
	8,99%

	artykuły spożywcze
	3
	326 487,26
	125 895,19
	4,94%

	Razem
	40
	7 501 030,44
	2 550 045,20
	100,00%


*prace projektowe, prce pomiarowe, zapewnienie bezpieczeństwa, specjalistyczne przetwarzanie metali i tworzyw sztucznych, itp.

2) Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

W ramach Działania 1.4 realizowano 24 projekty, w ramach których wsparcie skierowane zostało na tworzenie infrastruktury instytucji otoczenia biznesu, mających na celu świadczenie wyspecjalizowanych usług dla przedsiębiorców. W tabeli poniżej przedstawiono podział instytucji wspierających innowacyjność w regionie.
	Typ projektu
	Liczba projektów
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie z EFRR [EUR]
	udział % w wartości dofinansowania z EFRR

	inkubator przedsiębiorczości
	6
	17 743 302,18
	5 514 263,84
	29,89%

	park przemysłowo – technologiczny
	1
	12 402 271,43
	3 245 775,25
	17,59%

	park przemysłowy
	6
	11 391 508,92
	2 902 627,38
	15,73%

	park technologiczny
	2
	11 546 625,68
	2 470 991,39
	13,39%

	dolnośląski park innowacji
	1
	4 108 697,44
	1 031 514,63
	5,59%

	laboratorium medyczne
	1
	2 956 333,53
	930 989,76
	5,05%

	park przemysłowy - inkubator technologiczny
	1
	3 095 986,70
	786 610,16
	4,26%

	inkubator technologiczny
	1
	2 399 409,06
	660 810,98
	3,58%

	ośrodek badawczo - rozwojowy
	3
	1 834 095,34
	492 657,40
	2,67%

	centrum diagnostyki
	1
	1 124 884,23
	265 603,36
	1,44%

	centrum transferu technologii
	1
	286 406,55
	146 067,34
	0,79%

	Razem
	24
	68 889 521,06
	18 447 911,49
	100,00%


Projekty indywidualne

W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność nie są realizowane projekty indywidualne.
Projekty realizowane w ramach innych programów operacyjnych

Przedsiębiorcy realizują na terenie województwa dolnośląskiego 945 projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w takich sektorach jak  B+R, informatyka i inne), 87 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (np. w zakresie energetyki), a także 2 677 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wśród 945 projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w ramach PO IG realizowane są 172 projekty z zakresu B+R – w ramach kategorii interwencji 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych, 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych, 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych), 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw i 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.).

Bliższych informacji o liczbie i wartości projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych dostarcza załącznik XII do sprawozdania Opis sytuacji społeczno – gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014  r. – punkt 5.2 Projekty realizowane na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych.

Postęp rzeczowy realizacji Priorytetu 1

Poniższa tabela przedstawia dane określone na podstawie 773 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja), przy zakontraktowanej alokacji w wysokości 95,88% w Priorytecie 1 oraz 547 zatwierdzonych wnioskach o płatność końcową (realizacja). Wartość dofinansowania z EFRR projektów zakończonych stanowi 35,88% alokacji Priorytetu. Stopień zaawansowania wdrażania Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność pozwolił na osiągnięcie określonych wartości rzeczowych wskaźników.
	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja (na podstawie podpisanych umów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
	Realizacja

(na podstawie

wniosków

o płatność

końcową – 

projektów

zakończonych
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 

31 12.2014 r.
	
	stan na 

31 12.2014 r.
	

	Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP
	szt.
	64
	80
	163
	203,75%
	119
	148,75%

	Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP
	szt.
	800
	1 000
	633
	63,30%
	435
	43,50%

	w tym:

	mikroprzedsiębiorstwa
	szt.
	400
	504
	280
	55,56%
	179
	35,52%

	małe przedsiębiorstwa
	szt.
	288
	360
	201
	55,83%
	149
	41,39%

	średnie przedsiębiorstwa
	szt.
	112
	136
	152
	111,76%
	107
	78,68%

	w tym:

	dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych
	szt.
	70
	90
	233
	258,89%
	166
	184,44%

	ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP
	szt.
	160
	200
	248
	124,00%
	190
	95,00%

	Liczba projektów doradczych świadczonych firmom
	szt.
	72
	88
	23
	26,14%
	23
	26,14%

	Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom
	euro
	1 300 000
	1 600 000
	321 095
	20,07%
	318 378
	19,90%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin)
	etat
	6 200
	7 800
	2 661,98
	34,13%
	1 635,03
	20,96%

	w tym:

	mężczyźni
	etat
	3 100
	3 900
	1 758,73
	45,10%
	1 146,03
	29,39%

	kobiety
	etat
	3 100
	3 900
	903,25
	23,16%
	489,00
	12,54%

	w tym:

	na obszarach wiejskich
	etat
	940
	1 100
	756,25
	68,75%
	446,76
	40,61%

	Liczba udzielonych pożyczek
	szt.
	1 250
	3 000
	3 415
	113,83%
	3 310*
	110,33%

	Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń
	szt.
	2 300
	4 000
	4 554
	113,85%
	4 674*
	116,85%


* projekt w ramach Inicjatywy JEREMIE, który realizuje wskaźniki dot. funduszy pożyczkowych i poręczeniowych jest w trakcie realizacji, termin zakończenia umowy przewidziany jest na 2015 r.

W 2014 r. podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich dokonał się istotny postęp rzeczowy w realizacji Priorytetu 1. Należy jednak zaznaczyć, że istnieje prawdopodobieństwo niewykonania wskaźników w zakresie projektów obejmujących bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla MŚP, wskaźników dotyczących tworzenia miejsc pracy oraz w zakresie realizacji projektów doradczych.

Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP 
Wartość docelowa wskaźnika została przekroczona o ponad 103%. Na przekroczenie szacowanej wartości docelowej wskaźnika, wpływ miały nie tylko projekty, w których głównym celem jest prowadzenie działalności B+R, ale także projekty, w których przy wdrażaniu innowacji zastosowano rozwiązania z zakresu B+R. 

Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP, 

w tym 

mikroprzedsiębiorstwa

małe przedsiębiorstwa

średnie przedsiębiorstwa

Szacowana wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 63,30%, co przy wykorzystanej na poziomie 95,88% alokacji Priorytetu, rodzi prawdopodobieństwo nieosiągnięcia zakładanej wartości docelowej. Ma to przede wszystkim związek z niskim zainteresowaniem mikro i małych przedsiębiorstw aplikowaniem o środki. Inną przyczyną niezrealizowania wskaźnika może być wartość projektów – w ramach RPO realizowane są projekty o wyższej wartości, niż zakładano przy określaniu wartości docelowej na etapie programowania, co wpływa na ich mniejszą liczbę. Szacowana wartość wskaźnika ulegnie jeszcze zwiększeniu, w związku z naborami ogłoszonymi w II połowie 2014 r. Po podpisaniu umów IZ będzie mogła oszacować, w jakiej wysokości wskaźnik zostanie ostatecznie zrealizowany.

Na podstawie projektów zakończonych realizacja wskaźnika kształtuje się na poziomie 43,50%. 
Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP, 

w tym dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych

Na podstawie zakontraktowanych umów wartość wskaźnika została przekroczona o blisko 159%. W realizowanych projektach innowacyjność jest wykazywana, jako produktowa i/lub procesowa. Przez innowację produktową rozumie się wprowadzenie przez beneficjenta nowego lub znacząco ulepszonego – w stosunku do dotychczasowej oferty – wyrobu lub usługi. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyki technicznej produktu (zmiana parametrów, komponentów, stosowanych materiałów itp.), jego cech funkcjonalnych lub przeznaczenia. Innowacja produktowa może być wynikiem zmiany procesu technologicznego, ale może też mieć miejsce przy zastosowaniu dotychczasowego procesu technologicznego. Przez innowację procesową rozumie się wprowadzenie przez beneficjenta do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do obecnie istniejących, metod produkcji (wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas). Wysoki poziom realizacji wskaźnika, w stosunku do założonych wartości docelowych wskazuje na duże zainteresowanie beneficjentów wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
Liczba projektów doradczych świadczonych firmom 

Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom

Wartość szacowanej realizacji wskaźników w zakresie doradztwa została osiągnięta na niskim poziomie. Na podstawie zakontraktowanych umów liczba projektów doradczych kształtuje się na poziomie 26,14%, natomiast wartość dotacji EFRR na projekty doradcze stanowi 20,07% założonej wartości docelowej dla 2015 r. 

Niski poziom realizacji wskaźników wynika z małego zainteresowania przedsiębiorców projektami typowo doradczymi. Przedsiębiorcy zdecydowanie chętniej aplikowali o dofinansowanie w ramach POKL, gdzie uzyskiwali kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze. Ponadto w RPO WD równocześnie z naborem na projekty doradcze ogłaszone były nabory na projekty inwestycyjne, które cieszyły się zdecydowanie większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.

Wśród 94 zakontraktowanych umów w Działaniu 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu tylko 23 to projekty doradcze, pozostałe projekty realizowane w ramach tego Działania dotyczą nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje). Biorąc pod uwagę fakt, że nie planuje się już nowych naborów w Działaniu 1.2 można przypuszczać, że wartość wskaźnika nie ulegnie zwiększeniu.

Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin)

Szacowana wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 34,13% zakładanej wartości docelowej. Uwzględniając wartość zakontraktowanych umów w stosunku do alokacji w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw (94,74%), Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźnik ten nie zostanie zrealizowany na poziomie zakładanej wartości docelowej. Duży wpływ na nieosiągnięcie wskaźnika miał kryzys gospodarczy, co potwierdza m.in. wskaźnik Stopy bezrobocia rejestrowanego, który w 2008 r. wynosił w województwie dolnośląskim 10% (w Polsce – 9,5%), w 2011 r. wyniósł 12,4%, a w grudniu 2013 r. 13,1% (wzrost o 3,1 p.p. w porównaniu z 2008 r.). 

Należy mieć też na uwadze, że założenia do Programu powstawały w połowie 2007 r., a punkt wyjścia tworzyły dane statystyczne z 2006 r., gdy gospodarka polska i europejska rozwijały się bez zakłóceń. Zmiany w gospodarce i kryzys gospodarczy mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których planowano utworzenie znacznej liczby miejsc pracy.

Realizacja projektów w ramach RPO ma wpływ na zachowanie istniejących miejsc pracy oraz spowolnienie ich likwidacji, łagodząc skutki kryzysu gospodarczego w regionie. W efekcie kryzysu przedsiębiorcy stosowali politykę ostrożnościową, nie inwestowali środków w tworzenie nowych miejsc pracy, ale raczej starali się utrzymać przedsiębiorstwo. Tym niemniej w 443 zakończonych projektach w Działaniu 1.1 utworzono 1 635,03 nowych miejsc pracy (20,96% wartości docelowej).
Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności przedsiębiorstw). W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność projekty realizowane są przede wszystkim w branżach, które dominują w strukturze gospodarki Dolnego Śląska i w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: budownictwo, przetwórstwo metali, obróbka kamienia, meblarstwo-stolarstwo, branża chemiczna, branża samochodowa.
Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP na obszarach wiejskich

Na obszarach defaworyzowanych widoczny jest większy postęp w tworzeniu miejsc pracy niż na pozostałych obszarach. Niemniej jednak wartość zadeklarowana w umowach jest niższa niż założono w Programie. Instytucja Zarządzająca przewiduje, że wskaźniki nie zostanie osiągnięty w pełnej wysokości.

Liczba udzielonych pożyczek

Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń

W związku z tym, że planowana data zakończenia  projektu realizowanego w ramach Inicjatywi JEREMIE przewidziana jest na dzień 31.12.2015 r., realizacja wskaźnika będzie możliwa do wykazania wraz z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową. Należy jednak zaznaczyć, że IZ na bieżąco monitoruje postęp we wdrażaniu Inicjatywy JEREMIE poprzez informacje, jakie zobligowany jest przedstawić beneficjent. 

W 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany wartości docelowych w zakresie wskaźników związanych z wdrażaniem Inicjatywy JEREMIE. Wartość docelowa dla 2015 roku wskaźnika Liczba udzielonych pożyczek została zwiększona z 700 szt. do 3 000 szt. Natomiast we wskaźniku Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń zwiększono wartość docelową z 3 000 szt. do 4 000 szt. Realizacja wskaźników zostanie wykazana po zakończeniu realizacji projektu pn. Dolnośląski Fundusz Powierniczy. Przewiduje się, że wartości wskaźników zostaną przekroczone.
Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku zrealizowania projektów

W ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność na podstawie podpisanych umów zakłada się utworzenie nowych miejsc pracy - łącznie powstać ma 2 788,48  nowych etatów, z czego co najmniej 962,75 etatu przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. utworzono 1 694,53 miejsc pracy, w tym 519 etatów dla kobiet. Należy zaznaczyć, że miejsca pracy w Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność tworzone są nie tylko przez MŚP, ale także przez duże przedsiębiorstwa i IOB.

Realizacja celów

Celem Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw. Jego osiągnięcie ma nastąpić poprzez działania wspomagające rozwój MŚP, a także wzmocnienie i wykorzystanie potencjału sektora B+R. W dłuższej perspektywie wpłynie to na trwałą poprawę zatrudnienia oraz stworzy podstawy do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Realizacja powyższego celu na obecnym etapie wdrażania Programu odbywa się głównie poprzez projekty realizowane w zakresie działalności inwestycyjnej i innowacyjnej przedsiębiorstw, a także w zakresie wykorzystania potencjału turystyczno-uzdrowiskowego regionu. 

Wdrażanie Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność przyczyni się do realizacji pierwszego celu szczegółowego Programu, tj. Wzrostu aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność.
Wspieranie przedsiębiorczości w ramach Priorytetu 1 RPO WD jest odpowiedzią na zdiagnozowaną w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
 (SRWD 2020) słabą stronę regionu jaką jest niska aktywność inwestycyjna sektora MŚP oraz niski poziom wydatków z dziedziny B+R. Wspierane w ramach RPO WD projekty realizowane są w wielu różnorodnych dziedzinach, co wynika z mocnej strony regionu – dobrze rozwiniętej struktury branżowej i różnorodności przemysłu. Wspieranie projektów realizowanych przez IOB ma sprzyjać unowocześnieniu istniejącej bazy naukowo – badawczej, co zostało wskazane w SRWD 2020 obok rozwoju branży turystycznej jako jedna z głównych szans województwa dolnośląskiego.

Założenia Priorytetu 1 są zgodne z wszystkimi 4 celami strategicznymi wyznaczonymi w Regionalnej Strategii Innowacji (RSI)
: 

· cel 1 – „Wzmacnianie innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy”,
· cel 2 – „Zwiększenie szansy na sukces innowacyjnych projektów biznesowych”,

· cel 3 – „Wzrost potencjału innowacyjnego dolnośląskich jednostek naukowych”, 

· cel 4 – „Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji”.

W RSI została wskazana potrzeba ukierunkowania działań samorządu województwa dolnośląskiego na wzrost poziomu innowacyjności w regionie. Realizacja przedstawionych w niej celów przyczyni się do stworzenia obszaru województwa, jako regionu innowacyjnego. 
Realizacja przytoczonych celów w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność odbywa się, m.in. za pomocą następujących instrumentów: bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, dotacji inwestycyjnych dla MŚP wspierających innowacyjność o charakterze regionalnym zgodną z RSI, wsparcia inwestycyjnego w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury wspierającej innowacje, udzielania bezpośredniego wsparcia dla jednostek naukowych prowadzących badania na rzecz przedsiębiorstw. 

Jedną z głównych barier rozwojowych dolnośląskich przedsiębiorstw i słabą stroną wskazaną w RPO WD i SRWD 2020 jest mała zdolność do inwestowania sektora MŚP ze względu na brak własnego kapitału. Także trudność w pozyskiwaniu zewnętrznych komercyjnych źródeł finansowania przekłada się na niski poziom inwestycji w przedsiębiorstwach.

W celu ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania realizowany jest w ramach Inicjatywy JEREMIE projekt pn. „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”. Projekt angażuje 1/3 alokacji przeznaczonej na Priorytet 1 i obejmuje udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń. Szczegółowe informacje dotyczące projektu zostały przedstawione w sprawozdaniu w pkt. 2.1.6.5 Instrumenty inżynierii finansowej.
W Regionalnej  Strategii Innowacji wskazano także branże o znacznym potencjale innowacyjnym, należą do nich sektor chemiczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, elektryczny i informatyczny. Nie sposób nie wskazać także sektora wydobywczego, który odznacza się wysokim potencjałem innowacyjnym i jest na Dolnym Śląsku bardzo dobrze rozwinięty. 

W ramach RPO WD w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz dotyczących wdrażania innowacyjności na poziomie regionalnym (zgodnym z RSI) - podpisano 119 umów o dofinansowanie. W podpisanych umowach założono utworzenie ponad 250 miejsc pracy. Realizowane w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność nabory na projekty dotyczące inwestycji przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia przez nie prac badawczo-rozwojowych stanowią odpowiedź na wykazaną słabość regionu, jaką jest niewielkie znaczenie sektora przedsiębiorstw w prowadzeniu tego rodzaju działalności. 

W ramach RPO WD dofinansowanie otrzymały firmy (94% MŚP) na realizację projektów inwestycyjnych wspierających innowacyjność na poziomie przedsiębiorstwa i regionu, wspierających rozwój przedsiębiorstw we wczesnej fazie ich istnienia, zwiększających atrakcyjność turystyczną regionu, dotyczących działalności uzdrowiskowej oraz na prowadzenie działalności B+R. 

Wzmocnienie potencjału dolnośląskich przedsiębiorstw RPO WD w zakresie, poza bezpośrednim wsparciem inwestycyjnym, następuje także poprzez udzielanie specjalistycznego wsparcia doradczego, ułatwianie nawiązywania nowych kontaktów gospodarczych oraz wzmocnienie potencjału usługowego Instytucji Otoczenia Biznesu. Działania te realizują cele RSI i jednocześnie mają za zadanie przeciwdziałać słabościom regionu dotyczącym niewystarczającej współpracy przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) ze sferą badawczo-rozwojową. Wspieranie podmiotów działających na rzecz stabilizacji i rozwoju firm odbywa się także poprzez poprawę dostępności i podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

W ramach Działania 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu realizowane są 23 projekty z zakresu doradztwa, w których utworzone zostaną 2 miejsca pracy oraz podpisanych zostanie ponad 920 kontraktów handlowych.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków do powstawania i rozwoju firm w ramach Priorytetu 1 podejmowane są działania w zakresie tworzenia i rozwoju tzw. infrastruktury proinnowacyjnej zajmującej się inkubacją i komercjalizacją innowacji (np. parki technologiczne, centra transferu technologii, centra innowacji) oraz prowadzącej działalność badawczo-rozwojową na rzecz przedsiębiorstw (np. jednostki naukowe, centra doskonałości). Istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój przedsiębiorczości w regionie jest funkcjonowanie infrastruktury wspierającej tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. W jej skład wchodzą instytucje świadczące wyspecjalizowane usługi dla firm oraz udostępniające infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej (np. parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości).

W wyniku przeprowadzanych naborów w zakresie infrastruktury wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie, największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy na projekty dotyczące tworzenia i rozwoju inkubatorów technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości. Do końca 2014 r. podpisano 24 umowy o dofinansowanie. Beneficjenci zobowiązali się do stworzenia ponad 97 tys. m2 powierzchni infrastruktury. Ponadto zostaną wdrożone 22 nowe bądź ulepszone usługi na rzecz przedsiębiorstw, 165 nowych firmy powstanie dzięki wsparciu Instytucji Otoczenia Biznesu, a 262 firmy uzyskają pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W Priorytecie 1 dofinansowaniem objęto także projekty z zakresu infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, co wynika ze zdiagnozowania w analizie SWOT Programu niskiego poziomu bazy noclegowo-gastronomicznej oraz infrastruktury turystycznej jako niedostosowanej do standardów europejskich. Do końca 2014 r. w tej dziedzinie podpisano 156 umów (zakończonych zostało 91 projektów). W podpisanych umowach założono utworzenie 1 053,5 miejsc pracy. 

Realokacje środków

W 2014 r. nie dokonywano realokacji do Priorytetu 1, ani nie realokowano środków z Priorytetu 1, dokonano jedynie realokacji środków między Działaniami Priorytetu 1. 
W ramach mechanizmu elastyczności kwotę 4 591 288 EUR przeniesiono z Priorytetu 1 do innych Priorytetów.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt. 2.1.6.1. System realizacji programu. 

Równość szans

Od początku realizacji Programu projektach realizowanych w ramach Priorytetu 1 wykazywane jest oddziaływanie na politykę równych szans, w szczególności w aspekcie przystosowania wybudowanych obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych lub powstawania nowych miejsc pracy, dostępnych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. 

Informacja została zamieszczona w sprawozdaniu w pkt. 2.2.1 Zasada równości szans.

Cross-financing

Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 1 wypłacono beneficjentom w ramach mechanizmu cross-financing środki w wysokości 131 307,25 EUR. Środki te przeznaczone były głównie na szkolenia pracowników związane z obsługą specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach projektów inwestycyjnych (nowe maszyny, urządzenia i technologie).

Pozostałe informacje zostały zamieszczone w sprawozdaniu w pkt. 2.6.3 Cross-financing. 

Komplementarność

Analiza poszczególnych obszarów wsparcia w ramach RPO WD, w kontekście diagnozowania komplementarności międzyprogramowej ukazuje wysoki stopień komplementarności Priorytetu 1, w tym przede wszystkim z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekty o charakterze regionalnym realizowane w ramach  Działania 1.1 RPO WD Inwestycje dla przedsiębiorstw, są w szczególności komplementarne wobec działań PO IG dotyczących inwestycji w przedsięwzięcia innowacyjne oraz dyfuzji innowacji, a ponadto stanowią uzupełnienie działań dotyczących dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ). Ponadto możliwa jest komplementarność projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 RPO WD z działaniami podejmowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) czy Programu Operacyjnego  Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY). 
Powiązanie Działań podejmowanych w ramach Priorytetu 1 RPO WD z innymi programami finansowanymi z funduszy UE ukazuje poniższa tabela. 
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Opracowanie własne- na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz  Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na temat komplementarności wsparcia z PO KL (komponent regionalny) z innymi programami UE.

Komplementarność wewnątrzprogramowa w ramach Priorytetu 1 występuje przede wszystkim w ramach Działania 1.1, które koreluje z działaniami podejmowanymi w ramach Priorytetu 1, a także Priorytetami 2, 3, 4, 5 oraz 8. Komplementarność wewnątrzprogramową w Priorytecie 1 przedstawia poniższa tabela.

	
	Priorytety wskazane jako komplementarne z Działaniami Priorytetu 1 RPO WD 
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Opracowanie własne- na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz doświadczenia z wdrażanych projektów. 

Mając na względzie identyfikację obszarów, w których beneficjenci wskazywali na komplementarność projektów, przeanalizowano wnioski o dofinansowanie w projektach zakontraktowanych do końca 2014 r. W ramach Priorytetu 1 poddano weryfikacji jedynie projekty z Działania 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie, dla których zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny premiuje się komplementarność wsparcia. W wyniku przedmiotowej analizy stwierdzono, że 83% projektów z Działania 1.4 deklaruje komplementarność projektu,  w tym najwięcej komplementarność wewnętrzprogramową w ramach RPO WD (60%). Nie mniej jednak należy mieć na uwadze, że beneficjenci nie zawsze właściwe interpretowali pojęcie „komplementarność”, rozumianą jako powiązanie projektów zmierzające do osiągnięcia określonych celów. Identyfikacja rzeczywistej komplementarności projektów, a co za tym idzie również efektów synergii, wymaga wnikliwej analizy każdego z przedsięwzięć. 

Komplementarność projektów w ramach Działania 1.4 RPO WD, na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela. 

	Komplementarność projektów z Działania 1.4  wg źródła pochodzenia środków

	
	Liczba projektów
	%

	Projekty realizowane w ramach Działania 1.4 RPO WD 
	24
	100%

	Projekty deklarujące komplementarność, w tym 
	20
	83%

	· deklarujące komplementarność wewnątrzprogramową (RPO WD) 
	12
	60%

	· deklarujące komplementarność zewnątrzprogramową , w tym:
	12
	60%

	· z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL)
	5
	25%

	· z Programem Operacyjnym  Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
	6
	30%

	· Z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 
	2
	10%

	· z innymi 
	5
	25%


Opracowanie własne- na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie. 

Ewaluacje

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca nie przeprowadzała badań ewaluacyjnych w zakresie właściwym dla Priorytetu 1.
Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Priorytetu
W okresie sprawozdawczym Komisja Europejska nie wydała zaleceń i rekomendacji w zakresie Priorytetu.

Pozostałe działania podejmowane przez Instytucje Zarządzającą RPO WD w związku z rekomendacjami KE zostały opisane w pkt. 2.1.6.3. Rekomendacje Komisji Europejskiej. 
Rekomendacje Instytucji Zarządzającej

W okresie sprawozdawczym nie wydano rekomendacji, ani zaleceń w zakresie Priorytetu.

Efekty rzeczowe

W Priorytecie 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność zakończyła się realizacja 547 projektów, w ramach których:

· utworzono w przedsiębiorstwach 13 laboratoriów badawczych oraz 1 laboratorium w szkole wyższej,

· zrealizowano 35 projektów badawczych przy wykorzystaniu infrastruktury, na którą otrzymano wsparcie,
· podpisano 1 006 kontraktów handlowych dzięki realizacji projektów,

· wdrożono 87 wyników prac w ramach B+R,
· 159 przedsiębiorstw zostało wspartych przez IOB,

· wybudowano 1 obiekt o powierzchni 322,91 m2, z przeznaczeniem na centrum transferu technologii,

· wybudowano 1 obiekt o powierzchni 7 382,41 m2 w parku technologicznym, w którym utworzono 2 laboratoria,

· wybudowano infrastrukturę dla funkcjonowania 3 parków przemysłowych o łącznej powierzchni 21 052 m2,

· wybudowano infrastrukturę służąca utworzeniu 2 inkubatorów przedsiębiorczości oraz przebudowano 1 obiekt z przeznaczeniem dla IOB o łącznej powierzchni 22 700,64 m2, w których powstało 25 nowych przedsiębiorstw, natomiast ze wsparcia skorzystało 305 przedsiębiorstw,

· wybudowano centrum diagnostyki eksperymentalnej i technologii biomedycznej.

Podsumowanie 

Realizacja Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność w zakresie finansowym przebiega prawidłowo. Na koniec okresu sprawozdawczego zakontraktowane zostały umowy w wysokości 95,88% alokacji Priorytetu 1. Sukcesywnie zatwierdzane są wnioski o płatność, których wartość stanowi 80,20% alokacji Priorytetu, płatności dokonane na rzecz beneficjentów kształtują się na poziomie 79,25%. Zakończone projekty na koniec 2014 r. stanowiły 35,88% alokacji Priorytetu. 

W zakresie wskaźników rzeczowych widoczny jest istotny postęp, jednak istnieje zagrożenie niezrealizowania wskaźników dotyczących tworzenia miejsc pracy oraz projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP, a także wskaźników z zakresu doradztwa. Zagrożenie realizacji wskaźników z zakresu liczby projektów inwestycyjnych MŚP związane jest z tym, że w ramach RPO WD realizowane są projekty o wyższej wartości, niż zakładano przy określaniu wartości docelowej w Programie. W realizacji projektów występują problemy, które opisane zostały w punkcie poniżej, jednak IZ nie widzi istotnych zagrożeń, które mogą wpłynąć negatywnie na realizację tego Priorytetu.
3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Odzyskiwanie środków od beneficjentów będących w upadłości

Kwestią, która uniemożliwia IZ RPO ponowne wykorzystanie alokacji, jest długotrwała procedura odzyskiwania środków od beneficjentów, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe. Niemożność wyegzekwowania środków dofinansowania wpłynie na poziom wykorzystania alokacji Programu w pełnej wysokości. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. postępowania upadłościowe toczyły się wobec 10 beneficjentów. IZ RPO WD na bieżąco monitoruje projekty, dla których toczą się postępowania upadłościowe.

Umowy rozwiązane

Istotnym problemem we wdrażaniu Programu może okazać się kwestia rozwiązywania umów o dofinansowanie i brak możliwości wykorzystania  środków alokacji w Priorytecie 1 w związku z okresem obowiązywania programów pomocy publicznej. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 1 rozwiązano 172 umowy o dofinansowanie, z czego:

· 136 umów w Działaniu 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw – wartość dofinansowania z EFRR 33 405 167,27 EUR (139 626 918,17 PLN),

· 32 umowy w Działaniu 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu – wartość dofinansowania z EFRR 447 462,86 EUR (1 870 305,27 PLN),

· 4 umowy w Działaniu 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie – wartość dofinansowania z EFRR 12 148 488,05 EUR (50 778 250,37 PLN).

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca w Priorytecie 1 (Działanie 1.1 i 1.2) rozwiązała 168 umów, z czego 53 umowy zostały wypowiedziane w związku niewywiązywaniem się przez beneficjenta z obowiązków nałożonych na mocy umowy o dofinansowanie, w szczególności nieskładanie w terminie wniosków o płatność związane z nieterminową realizacją projektu.

W 115 przypadkach do rozwiązania umowy doszło na wniosek beneficjenta. Głównymi powodami takich działań beneficjentów było znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej (43 przypadki), niewywiązywanie się beneficjenta z obowiązków nałożonych w umowie o dofinansowanie (36 przypadków), problemy z zachowaniem określonego w umowie terminu realizacji projektu (19 przypadków), zmiana planów inwestycyjnych bądź zmiana zakresu rzeczowego inwestycji, która uzyskała dofinansowanie (19 przypadków). W 12 przypadkach beneficjenci nie wskazali przyczyn rozwiązania umowy. W pozostałych przypadkach rozwiązanie umowy spowodowane była, m.in. trudną sytuacją osobistą beneficjenta, brakiem porozumienia z dostawcami urządzeń i usług, nierozstrzygnięciem kwestii dotyczących ustalenia statusu przedsiębiorstwa, nieprawidłową realizacją projektu, rozwiązaniem umowy spółki, problemami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie.

Środki pochodzące z umów rozwiązanych są przeznaczane na kolejne nabory i umożliwiają zakontraktowanie nowych projektów. Zasadniczy problem polega jednak na tym, że od momentu rozwiązania umowy do momentu odzyskania środków upływa często dużo czasu, co utrudnia proces ponownego wykorzystania alokacji. Opisana sytuacja może mieć niezwykle istotne znaczenie na końcowym etapie wdrażania Programu.

Miejsca pracy

Zgodnie z zapisami Programu zaplanowano utworzenie 7 800 miejsc pracy w MŚP.

W podpisanych umowach beneficjenci zadeklarowali utworzenie 2 661,98 miejsc pracy, co stanowi 34,13% założonej w Programie wartości docelowej dla 2015 r. Uwzględniając jednak wartość zakontraktowanych środków w zakresie Priorytetu 1, która kształtuje się na poziomie 95,88% w stosunku do alokacji przewidzianej na Program, Instytucja Zarządzająca uważa, że niniejszy wskaźnik nie zostanie zrealizowany na poziomie zakładanej wartości docelowej. Na dzień 31 grudnia 2014 r. realizacja wskaźnika osiągnęła wartość 1 635,03 etatów, co stanowi 20,96% zakładanej wartości docelowej. 

Kwestia ta została szczegółowo opisana przy omawianiu wskaźników postępu rzeczowego dla Priorytetu 1.
3.2 Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne)

3.2.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)

INFORMACJA NA TEMAT FIZYCZNYCH I FINANSOWYCH POSTĘPÓW PRIORYTETU
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W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne według stanu na dzień 31.12.2014 r. podpisano 84 umowy o dofinansowanie (w tym 7 w okresie sprawozdawczym) o wartości dofinansowania z EFRR 98 268 900,61 EUR (410 744 350,78 PLN), co stanowi 97,72% alokacji Priorytetu. W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne rozwiązano 3 umowy.

Na rzecz beneficjentów dokonano płatności o wartości dofinansowania z EFRR 56 539 499,49 EUR (236 323 799,98 PLN), co stanowi 56,22% alokacji.

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zakończyła się realizacja 67 projektów (7 w okresie sprawozdawczym). Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów wynosi 34 615 223,05 EUR (144 684 709,30 PLN), co stanowi 34,42% alokacji Priorytetu.

	Liczba/wartość projektów
	Alokacja na Priorytet
	Podpisane umowy
	Projekty zakończone
	Płatności przekazane beneficjentom
	Środki do zakontraktowania

	Liczba
	-
	84
	67
	-
	-

	Wartość dofinansowania

z EFRR [EUR]
	100 559 976,72
	98 268 900,61
	34 615 223,05
	56 539 499,49
	2 291 076,11

	% alokacji
	-
	97,72%
	34,42%
	56,22%
	2,28%


Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w ramach Priorytetu 2 wynosi 39 309 103,29 EUR (164 304 189,93 PLN) EFRR, co stanowi 39,09%. Wartość ta przekracza poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

Informacje na temat postępów rzeczowych znajdują się w załączniku nr IV do sprawozdania Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów RPO WD.

ANALIZA JAKOŚCIOWA

Informacja o przeprowadzonych i planowanych w ramach Priorytetu konkursach

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2014 r. 9 naborów wniosków o dofinansowanie (w tym 2 w trybie systemowym) o łącznej alokacji z EFRR w wysokości 53 278 206 EUR. Stanowiło to 52,98% alokacji przeznaczonej na realizację Priorytetu. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych naborów. Środki w wysokości 60 121 008,89 EUR (59,79% alokacji) przeznaczono na realizację projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. 

Poniższa tabela przedstawia nabory ogłoszone w ramach Priorytetu od początku realizacji RPO WD.

	Nabór
	Alokacja na nabór [EUR]
	Złożone wnioski 

w trybie preselekcji dla naborów systemowych
	Złożone wnioski 
	Liczba wniosków  
	Liczba podpisanych umów

	
	
	 Liczba  
	%  alokacji na nabór
	 Liczba  
	%  alokacji na nabór
	po ocenie formalnej
	 po ocenie merytorycznej
	wybranych do dofinansowania
	

	Nabory zakończone 

	Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

	Infrastruktura teleinformatyczna
	6 000 000
	- 
	- 
	3
	14,61%
	3
	3
	3
	2

	Sieci telekomunikacyjne (tryb systemowy)
	10 000 000
	13
	220,50%
	2
	69,36%
	0
	0
	0
	0

	Bezpieczne transmisje danych
	4 259 617
	- 
	- 
	18
	156,15%
	6
	6
	6
	6

	Sieci szerokopasmowe
	5 000 000
	- 
	- 
	7
	138,31%
	3
	3
	3
	3

	Sieci szerokopasmowe 
	2 000 000
	- 
	- 
	5
	132,27%
	3
	2
	2
	0

	Razem
	27 259 617
	13
	-
	35
	-
	15
	14
	14
	11

	Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych

	e-usługi
	13 000 000
	- 
	- 
	20
	86,68%
	14
	14
	14
	14

	Informatyzacja administracji

 (tryb systemowy)
	8 678 589
	51
	151,50%
	44
	143,61%
	42
	42
	42
	42

	Platformy e-usług 
	2 540 000
	- 
	- 
	3
	196,94%
	3
	3
	3
	2

	Rozwój usług elektronicznych
	1 800 000
	-
	-
	9
	371,40%
	8
	8
	8
	7

	Razem
	26 018 589
	51
	-
	67
	-
	67
	67
	67
	65


Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji RPO nie przewiduje się nowych naborów w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne. 

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu na obszary realizacji, typy projektów i typy beneficjentów

W ramach Priorytetu 2 wspierane są działania z zakresu: 

· budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci szerokopasmowe  - 12 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 41 485 533,45 EUR (173 401 232,71 PLN), 

· wdrażania nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usług publicznych oraz        e-usług - 23 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 32 733 563,39 EUR (136 819 748,28 PLN),

· zapewnienia bezpieczeństwa i interoperacyjności zastosowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu umożliwienia tworzenia nowych usług, zwiększenia ich dostępności, a także poprawy jakości i stopnia zaawansowania - 49 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 24 049 803,77 EUR (100 523 369,79 PLN).
Rozkład terytorialny projektów

Rozkład projektów realizowanych w Priorytecie 2 według obszaru realizacji prezentuje poniżej zamieszczona tabela.

	Obszar realizacji
	Wartość dofinansowania z EFRR [EUR]
	Udział % obszaru realizacji w wartości dofinansowania z EFRR

	01 Obszar miejski
	60 998 896,25
	62,07%

	05 Obszar wiejski
	37 132 374,05
	37,79%

	02 Obszar górski
	137 630,31
	0,14%

	Razem 
	98 268 900,61
	100,00%


Przewaga obszaru miejskiego (62,07%) wynika z faktu, iż większość projektów (70) realizowanych w ramach Priorytetu 2 dotyczy elektronicznej administracji (projekty realizowane w urzędach gmin, powiatów, w których siedziby znajdują się w miastach). Udział 12 projektów realizowanych na obszarach wiejskich w wartości dofinansowania EFRR stanowi 37,79%, a 2 projekty realizowane są na terenach górskich jedynie 0,14%. 

Projekty w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne są realizowane na większości obszaru województwa dolnośląskiego. Poniższe zestawienie dostarcza bliższych informacji na ten temat. 

	Powiat
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % 

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	Powiat bolesławiecki
	270 401,40
	225 480,96
	225 480,96
	0,23%
	3

	Powiat dzierżoniowski
	433 326,94
	359 349,98
	359 349,98
	0,37%
	4

	Powiat głogowski
	1 579 450,28
	1 297 891,12
	1 297 891,12
	1,32%
	3

	Powiat górowski 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Powiat jaworski
	135 207,82
	100 859,40
	100 859,40
	0,10%
	2

	Powiat jeleniogórski
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Powiat kamiennogórski
	111 093,96
	92 421,02
	92 421,02
	0,09%
	2

	Powiat kłodzki
	237 480,82
	192 730,56
	192 730,56
	0,20%
	3

	Powiat legnicki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Powiat lubański
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Powiat lubiński
	374 866,26
	313 599,93
	313 599,93
	0,32%
	1

	Powiat lwówecki
	162 460,63
	138 091,54
	138 091,54
	0,14%
	1

	Miasto Jelenia Góra
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Miasto Legnica
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Miasto Wałbrzych
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Miasto Wrocław
	42 710 295,78
	34 261 202,28
	34 261 202,28
	34,86%
	18

	Powiat milicki
	49 274,65
	41 883,46
	41 883,46
	0,04%
	1

	Powiat oleśnicki
	1 665 267,00
	1 246 610,59
	1 246 610,59
	1,27%
	3

	Powiat oławski 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Powiat polkowicki
	213 446,50
	167 673,09
	167 673,09
	0,17%
	2

	Powiat strzeliński
	150 102,71
	97 250,21
	97 250,21
	0,10%
	1

	Powiat średzki
	561 062,21
	454 389,04
	454 389,04
	0,46%
	4

	Powiat świdnicki
	354 385,52
	296 020,29
	296 020,29
	0,30%
	2

	Powiat trzebnicki
	161 147,91
	108 260,49
	108 260,49
	0,11%
	2

	Powiat wałbrzyski
	38 000,63
	30 684,50
	30 684,50
	0,03%
	1

	Powiat wołowski
	154 831,25
	107 821,54
	107 821,54
	0,11%
	1

	Powiat wrocławski
	113 467,15
	96 403,67
	96 403,67
	0,10%
	1

	Powiat ząbkowicki
	13 513,33
	10 832,94
	10 832,94
	0,01%
	1

	Powiat zgorzelecki
	678 950,97
	441 531,41
	441 531,41
	0,45%
	4

	Powiat złotoryjski
	312 646,20
	254 346,95
	254 346,95
	0,26%
	3

	woj. dolnośląskie*
	82 523 059,86
	57 933 565,66
	57 933 565,66
	58,95%
	21

	Razem 
	133 003 739,81
	98 268 900,61
	98 268 900,61
	100,00%
	84


*w kategorii „województwo dolnośląskie” ujęto projekty realizowane na terenie więcej niż jednego powiatu.

Można zauważyć, że na terenie 8 powiatów w ramach tego Priorytetu nie są realizowane projekty. Natomiast należy wziąć pod uwagę, że projekt dotyczący budowy szerokopasmowej sieci szkieletowej obejmuje większość powiatów i został ujęty w kategorii województwo dolnośląskie.

Podział na sektory wsparcia

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 2 można podzielić na typy wsparcia, które przedstawia poniższa tabela

	Sektor wsparcia
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Udział %

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	elektroniczna administracja
	54 123 071,44
	43 976 815,92
	43 976 815,92
	44,75%
	58

	sieci szkieletowe i szerokopasmowe
	62 394 957,76
	40 901 437,50
	40 901 437,50
	41,62%
	10

	elektroniczna dokumentacja medyczna
	10 297 325,16
	8 734 172,04
	8 734 172,04
	8,89%
	6

	tworzenie baz danych
	1 630 719,83
	1 306 472,12
	1 306 472,12
	1,33%
	2

	digitalizacja zbiorów
	1 143 893,33
	956 455,87
	956 455,87
	0,97%
	2

	inne (modelowanie sieci hydraulicznej i kanalizacyjnej)
	1 463 250,23
	834 929,36
	834 929,36
	0,85%
	1

	bezprzewodowy internet
	615 012,81
	497 964,56
	497 964,56
	0,51%
	1

	e-usługi dla obywateli
	574 714,10
	488 407,05
	488 407,05
	0,50%
	1

	elektroniczna koumikacja w ZOZ
	518 164,02
	440 439,42
	440 439,42
	0,45%
	1

	modernizacja serwerowni
	186 155,58
	86 131,39
	86 131,39
	0,09%
	1

	infokioski
	56 475,55
	45 675,38
	45 675,38
	0,05%
	1

	Razem
	133 003 739,81
	98 268 900,61
	98 268 900,61
	100,00%
	84


Najwięcej projektów realizowanych w Priorytecie 2 dotyczy rozwoju usług elektronicznych w administracji publicznej (58 projektów), co stanowi ponad 44,75% wartości wszystkich realizowanych projektów. Inne typy projektów realizowane w Priorytecie 2 to budowa sieci szkieletowych i szerokopasmowych (10 projektów), projekty dotyczące tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (6 projektów), tworzenia baz danych (2 projekty), digitalizacji zbiorów (2 projekty) oraz inne projekty (6 projektów), w tym modelowanie sieci hydraulicznej i kanalizacyjnej,  bezprzewodowego internetu, e-usług dla obywateli, elektronicznej koumikacji, modernizacji i budowy serwerowni, infokiosków.
Podział na typy beneficjentów

Poniższa tabela przedstawia podział beneficjentów, którzy realizują projekty w Priorytecie 2
	Typ beneficjenta
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Udział % w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	jednostka samorządu terytorialnego
	99 539 577,02
	74 315 996,90
	74 315 996,90
	75,63%
	60

	zakład opieki zdrowotnej
	19 450 606,55
	16 356 746,05
	16 356 746,05
	16,64%
	12

	przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo
	9 007 897,03
	3 596 124,83
	3 596 124,83
	3,66%
	6

	administracja rządowa i jednostka państwowa
	3 030 726,57
	2 359 095,49
	2 359 095,49
	2,40%
	3

	szkoła wyższa
	1 886 485,15
	1 568 213,14
	1 568 213,14
	1,60%
	2

	instytucja kultury
	88 447,50
	72 724,20
	72 724,20
	0,07%
	1

	Razem 
	133 003 739,81
	98 268 900,61
	98 268 900,61
	100,00%
	84


Jeśli chodzi o typy beneficjentów realizujących projekty w Priorytecie 2, to zdecydowanie największą grupę stanowią jednostki samorządu terytorialnego (60 projektów). Wśród innych typów beneficjentów wskazać należy zakłady opieki zdrowotnej (12 projektów), przedsiębiorców (6 projektów), administrację państwową (3 projekty), szkoły wyższe (2 projekty) i instytucję kultury (1 projekt). 
Projekty indywidualne

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne realizowanych jest 8 projektów kluczowych, z tego 5 zostało zakończonych. Zakończenie 3 pozostałych projektów planowane jest do 30.06.2015 r.

Wartość całkowita podpisanych umów wynosi 81 024 716,54 EUR (338 664 853,12 PLN), w tym dofinansowanie EFRR 60 121 008,89 EUR (251 293 792,95 PLN), tj. 61,95% alokacji Priorytetu 2.

Płatności przekazane na rzecz beneficjentów projektów kluczowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 29 142 427,79 EUR (121 809 519,69 PLN), co stanowi 48,47% wartości realizowanych umów. Na niski poziom płatności w stosunku do dofinansowania z EFRR wynikającego z umów ma wpływ przede wszystkim projekt budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (umowa podpisana w 2013 r.), którego wartość EFRR wynosi ponad 35,1 mln EUR (co stanowi 58,96% wszystkich projektów kluczowych w Priorytecie 2) i którego planowany termin zakończenia i rozliczenia to 31.03.2015 r.
Umieszczenie projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w IWIPK wynika z ich dużego znaczenia i wpływu na realizację celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego tj. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność.

Wskaźniki realizowane przez projekty indywidualne w Priorytecie 2 Społeczeństwo informacyjne
Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego

W ramach projektów indywidualnych realizowanych jest 8 projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, co stanowi 11,43% wartości docelowej wskaźnika. Do dnia 31.12.2014 r. zrealizowano 5 projektów, co stanowi 7,14% wartości docelowej wskaźnika.

w tym Liczba projektów dotyczących e-usług

W ramach projektów indywidualnych planowana  jest realizacja 7 projektów z zakresu e-usług, co stanowi 19,44% wartości docelowej. Do dnia 31.12.2014 r. zrealizowano 5 projektów, co stanowi 13,89% wartości docelowej wskaźnika.

Projekty z zakresu e-usług realizowane jako indywidualne stanowią 9,72% wszystkich projektów z zakresu    e-usług. 

Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach wiejskich

Szacowana wartość wskaźnika wynikajaca z projektu indywidualnego wynosi 174 217 osób, tj. 69,69% założonej wartości docelowej. Natomiast wskaźnik na obszarach wiejskich osiągnął poziom 232,29% wartości docelowej wskaźnika.
W kwietniu 2014 r. IZ uzyskała zgodę KE na wliczanie do wartości wskaźnika programowego liczby osób, które uzyskają dostęp do szerokopasmowego internetu w wyniku realizacji projektu Samorządu Województwa Dolnośląskiego pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej.

Poniżej zamieszczone zestawienie ilustruje stan realizacji projektów indywidualnych w Priorytecie 2

	Lp.
	Tytuł projektu
	Nr i nazwa
Działania
	Data wyboru do dofinansowania
	Data podpisania umowy o dofinansowanie
	Data planowana/ zakończenie realizacji projektu
	Wartość dofinansowania ze środków EFRR określona w umowie
	Refundacja EFRR

(na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)
	% 

finansowej realizacji umowy
	Projekty zakończone

	Projekty, w ramach których zostały podpisane umowy o dofinansowanie

	1.
	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej

(Dolnośląska Sieć Szkieletowa)
	2.1

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	29.01.2013
	29.01.2013
	31.03.2015
	35 322 994,57 EUR

(147 643 052,70 PLN)
	18 577 206,20 EUR

(77 649 006,46 PLN)
	52,59%
	-

	2.
	Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji
	2.2

Rozwój usług elektronicznych
	30.12.2008
	10.02.2009
	05.07.2013
	1 288 191,27 EUR

(5 384 381,85 PLN)
	1 288 191,27 EUR

(5 384 381,85 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	3.
	Dolnośląska e-szkoła
	2.2

Rozwój usług elektronicznych
	20.10.2009
	22.12.2009
	17.05.2013
	3 546 634,18 EUR 

(14 824 221,55 PLN)
	3 546 634,18 EUR 

 (14 824 221,55 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	4.
	Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska „e-DolnySlask”
	2.2

Rozwój usług elektronicznych
	20.10.2009
	22.12.2009
	31.03.2015
	13 124 943,66 EUR

(54 859 639,51 PLN)
	525 326,64 EUR

(2 195 760,28 PLN)
	4,00%
	-

	5.
	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
	2.2

Rozwój usług elektronicznych
	27.07.2010
	30.11.2010
	17.10.2014
	4 479 149,72 EUR 

(18 721 950,00 PLN)
	4 479 149,72 EUR 

 (18 721 949,99 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	6.
	Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym
	2.2

Rozwój usług elektronicznych
	26.10.2010
	23.12.2010
	30.06.2015
	1 717 826,94 EUR

(7 180 173,03 PLN)
	84 651,00 EUR

(353 824,25 PLN)
	4,93%
	-

	7.
	Digitalizacja wniosków paszportowych Oddziału Paszportowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
	2.2

Rozwój usług elektronicznych
	22.11.2011
	16.12.2011
	09.05.2012
	52 246,63 EUR

(219 300,00 PLN)
	52 246,63 EUR

 (219 300,00 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	8.
	System ostrzegania, alarmowania i informowania województwa dolnośląskiego
	2.2

Rozwój usług elektronicznych
	05.06.2012
	28.06.2012
	17.11.2014
	588 801,93 EUR 

(2 461 074,31 PLN)
	588 801,93 EUR 

(2 461 074,31 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony


1. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” – beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie Dolnego Śląska – głównie na obszarach wiejskich i małych miast. Wybudowana została regionalna sieć szerokopasmowa na obszarach „białych” i „szarych”, tj. obszarach najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Istotną barierą rozwoju województwa dolnośląskiego, ograniczającą jego konkurencyjność są obszary „wykluczenia cyfrowego”, czyli obszary obecnie nieobjęte zasięgiem infrastruktury dostępu następnej generacji (NGA) i na których inwestorzy prywatni nie planują wybudowania takiej infrastruktury w ciągu najbliższych 3 lat. Charakterystyką NGA jest minimalna przepustowość na poziomie 30 Mb/s pozwalającą operatorowi na oferowanie kanału HD.
Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych, a także podniesie atrakcyjność obszarów dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę, tzw. „ostatniej mili”. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem informacyjnym. 

Projekt skupia się na „białych obszarach NGA” oraz obszarach najbardziej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” w odniesieniu do podstawowego, tradycyjnego dostępu szerokopasmowego do internetu, w którym tradycyjne „białe obszary” to takie, gdzie nie ma infrastruktury szerokopasmowej.

Przedmiotem projektu jest budowa regionalnej sieci optycznej o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym o min. długość sieci 1 564 km zawierającej 157 węzłów w sieci (w tym 9 węzłów szkieletowych, 82 węzły dystrybucyjne, 66 węzłów dostępu do sieci oraz 2 Centra Zarządzania Siecią) i blisko 600 punktów dystrybucji (pasywne punkty styku) na obszarach wykluczenia informacyjnego. Jako medium transmisyjne zastosowany został światłowód jednomodowy. Ponad 90% tras znajduje się w pasie terenów kolejowych (grunty PKP SA), co ułatwia uzgodnienia (1 właściciel). Projekt realizowany jest przede wszystkim na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a więc na terenach wiejskich i małych miast. 

Zgodnie z wytycznymi KE sieć będzie spełniać wymogi: neutralności technologicznej, otwartości w zakresie dostępu i skalowalności, jakie stawiane są sieciom Nowej Generacji. 

Projekt zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, nie dublującej istniejących i planowanych zasobów należących do różnych komercyjnych operatorów. Obejmie ona elementy pasywne, takie jak: kanalizacja teletechniczna, kable światłowodowe, studnie, szafy i kontenery oraz elementy aktywne w ilości potrzebnej do uzyskania założonego celu projektu (przede wszystkim w węzłach szkieletowych i głównych węzłach dystrybucyjnych).

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 stycznia 2013 r. 

Decyzja o notyfikacji pomocy publicznej została wydana przez KE 14.12.2012 r.

Wartość projektu:

· całkowita wartość projektu 
             51 437 867,84 EUR 
215 000 000,00 PLN  

· wydatki kwalifikowalne 
              41 556 464,20 EUR 
173 697 709,05 PLN 

· dofinansowanie 

              35 322 994,57 EUR 
147 643 052,70 PLN

· środki własne 

                 6 233 469,63 EUR 
  26 054 656,35 PLN

(Projekt na dzień notyfikacji pomocy publicznej przez KE nie spełniał warunku tzw. projektu dużego, według kursu euro z wniosku o notyfikację wartość całkowita projektu wynosiła 49,3 mln EUR.)

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się w I półroczu 2015 r. W ramach projektu pozostał jeszcze wybór operatora sieci, które swoje funcje będzie pełnił po zakończeniu realizacji.
Model eksploatacji sieci

Właścicielem wybudowanej infrastruktury pozostaje beneficjent – Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Za eksploatację i sprzedaż usług będzie odpowiadał operator infrastruktury. Umowa z operatorem zapewni odpowiedni poziom usług oraz kontrolę właścicielską gwarantującą oczekiwane skutki społeczne podejmowanej interwencji i nie wymaga od administracji jednostek samorządu terytorialnego zaangażowania technicznego i finansowego w utrzymanie i zarządzanie siecią. Dolnośląska Sieć Szkieletowa jest siecią otwartą oferująca infrastrukturę telekomunikacyjną oraz hurtowe usługi IP dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi dostępu szerokopasmowego. Dostęp do sieci będzie umożliwiony w ustalonych punktach styku. W praktyce nie ma ograniczenia w przepustowości sieci.
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2. „Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej - II etap realizacji” – beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Projekt jest kolejnym etapem budowy Bazy Danych Topograficznych (TBD) dla części obszaru województwa dolnośląskiego, obejmującej swym zasięgiem tereny o największej aktywności inwestycyjnej oraz tereny o specjalnym znaczeniu dla działań na rzecz środowiska i ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych. W ramach projektu opracowano 297 arkuszy map topograficznych w systemie gis-owym TBD, które zostały włączone do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i stanowią platformę Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Udostępnianie map odbywa się poprzez internet. 

Projekt ma charakter strategiczny dla rozwoju Dolnego Śląska ze względu na upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych i udostępnienie informacji wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Dolnego Śląska.
W wyniku projektu została uruchomiona 1 usługa on-line na poziomie 1 Informacja, 1 usługa on-line na poziomie 2 Interakcja i 1 usługa on-line na poziomie 3 dwustronna interakcja. Powstała udoskonalona baza danych. W rezultacie powstały 2 nowe miejsca pracy. Z usług on-line skorzystało 35 544 osób, a z publicznych baz danych 6 571 przedsiębiorstw.

Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r. 

3. „Dolnośląska e-szkoła” – beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Projekt „Dolnośląska e-szkoła” jest pilotażowym przedsięwzięciem samorządu województwa mającym na celu wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w wybranych szkołach województwa dolnośląskiego. Celem przedsięwzięcia było opracowanie i wdrożenie przejścia na wyższy etap rozwoju technologii informacyjnej w edukacji poprzez:

· zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych (sieci radiowych, komputerów przenośnych, systemów interaktywnych). Rozwiązania te umożliwiają swobodny dostęp do Internetu z każdego miejsca w szkole, nie tylko w pracowniach internetowych, jednoczesną aktywność wszystkich uczniów w czasie lekcji,

· przygotowanie nauczycieli do osiągnięcia kolejnego etapu rozwoju kompetencji w zakresie technologii informacyjnej. Nauczyciele przeszli szkolenia, które umożliwiają im połączenie technologii informacyjnej z przedmiotami, które wykładają,

· udostępnienie nauczycielom stron internetowych i oprogramowania umożliwiającego także tworzenie własnych zasobów edukacyjnych.

Platforma edukacyjna powoduje pełną personalizację dostępu i zawartości, współpracę różnych grup użytkowników oraz interakcję. Przyczynia się do wsparcia kształcenia zawodowego wśród uczniów i nauczycieli. Projekt obejmuje dwa komplementarne z sobą zakresy rzeczowe. Pierwszy dotyczył zakupu platformy e-learningowej wraz ze stosownym oprogramowaniem i zasobami edukacyjnymi. Drugi natomiast obejmuje wyposażenie szkół publicznych w niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające efektywne wdrożenie e-usług edukacyjnych zarówno w procesie nauczania, jak i uczenia się.

W wyniku realizacji projektu zostały uruchomione 4 usługi on-line na poziomie 2 Interakcja i 32 usługi on-line na poziomie 3 dwustronna interakcja. Powstały 2 udoskonalone bazy danych i 200 mobilnych pracowni komputerowych w szkołach. Z aplikacji i usług teleinformatycznych korzysta 210 jednostek sektora publicznego, a liczba osób korzystających z usług on-line ukształtuje się na poziomie 100 000.

Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r. 

4. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-DolnySlask" – beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Celem głównym projektu było stworzenie portalu, który będzie stanowić szerokie źródło informacji dotyczącej Dolnego Śląska. Przewiduje się również wbudowanie elementów transakcyjności na poziomie A2C, A2B, B2A, C2A, A2A (szeroko pojęty e-Urząd gmin i powiatów). Planowana platforma informacyjna będzie adresowana nie tylko do mieszkańców Dolnego Śląska, samorządów regionu, ale także dla potencjalnych odwiedzających (turyści, inwestorzy, biznesmeni). Zadaniem platformy będzie dostarczanie informacji dotyczących regionu. Jednocześnie będzie pełnić rolę platformy promującej region w Internecie.

W dniu 25.03.2015 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu. Przyczyną podjęcia tej decyzji był fakt, że wybrany w drodze procedury przetargowej wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy i w wyznaczonym terminie (mimo wcześniejszej zgody na wydłużenie okresu realizacji) nie osiągnął określonego w harmonogramie zakresu prac. IZ uznała, że postęp prac był stanowczo zbyt niski i nie gwarantował zakończenia w terminie umożliwiającym rozliczenie projektu.

Środki EFRR w ramach mechanizmu elastyczności zostały przeniesione do innych Priorytetów. 
5. „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego” – beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Projekt polegał na modernizacji istniejącej sieci teleinformatycznej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w zakresie:

· budowy Centrum Przetwarzania Danych poprzez adaptację pomieszczenia,

· modernizacji infrastruktury kablowej,

· modernizacji i rozbudowy urządzeń aktywnych realizujących transmisję w sieci LAN urzędu,

· wdrożenia nowej generacji serwerów usługowych, centralnego systemu pamięci masowej oraz centralnego systemu wykonywania kopii,

· implementacji mechanizmów wirtualizacji zasobów, systemów i aplikacji.

W konsekwencji modernizacja infrastruktury teleinformatycznej usprawnia działanie i zapobiega awariom technicznym. 

W wyniku realizacji projektu zakupione zostały 24 serwery, urządzenia sieciowe oraz powstało 7 udoskonalonych baz danych. Uruchomiono 1 usługę on-line na poziomie 3 dwustronna interakcja. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych wyniesie 150, a liczba osób korzystających z usług on-line ukształtuje się na poziomie 100 000.

Realizacja projektu została zakończona w 2014 r. 
6. „Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym – beneficjent Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie Dolnego Śląska. Przyczyni się on do wzrostu aktywności obywatelskiej w zakresie zwiększania bezpieczeństwa własnego i środowiska zamieszkania, poprzez stworzenie systemu sprawnej komunikacji elektronicznej pomiędzy obywatelem a jednostką Policji szczebla podstawowego (komendy miejskie, powiatowe i komisariaty Policji).

W wyniku realizacji projektu zostaną uruchomione 3 usługi on-line na poziomie 1 Informacja, 2 usługi on-line na poziomie 2 Interakcja i 1 usługa on-line na poziomie 3 dwustronna interakcja. Powstaną ponadto 2 udoskonalone bazy danych. Możliwość używania podpisu elektronicznego uzyska 101 osób, a z usług on-line korzystać będzie 300 000 osób.

Dnia 15.12.2014 r. podpisano aneks do Umowy o dofinansowanie dotyczący zmiany terminu zakończenia realizacji projektu: zakończenie rzeczowe przewidziano na dzień 07.06.2015 r., a zakończenie finansowe na dzień 30.06.2015 r.

Zmiana terminu zakończenia finansowego i rzeczowego realizacji projektu wynika z długotrwałej i skomplikowanej procedury zamówień publicznych, w wyniku której ostatecznie została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego w ramach projektu. Jednakże, aby podpisać umowę z wykonawcą konieczne było uzyskanie zapewnienia finansowania z budżetu państwa przez beneficjenta na 2015 r. 

W ramach realizacji projektu została wykonana część prac polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter projektu oraz dziewięciomiesięczny termin wykonania umowy przypadający na czerwiec 2015 r. istnieje ryzyko niewykonania projektu w  terminie umownym, ponieważ nie pozostaje margines czasowy na jakiekolwiek odstępstwo od przyjętego harmonogramu działań. W związku z ryzykiem utraty środków z EFRR, prowadzony jest ścisły monitoringu realizacji projektu.

7. „Digitalizacja wniosków paszportowych Oddziału Paszportowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego” – beneficjent Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Projekt dotyczy podniesienia poziomu jakości obsługi klientów zewnętrznych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, świadczonej przez Oddział Paszportowy  poprzez wykorzystanie nowoczesnego systemu informatycznego obejmującego połączone rejestry zarchiwizowanych wniosków paszportowych. 

W wyniku realizacji projektu powstała udoskonalona baza danych, zakupionych zostało 10 zestawów komputerowych i 7 urządzeń skanujących. Możliwość używania podpisu elektronicznego uzyskało 69 osób.

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 roku. 

8. „System ostrzegania, alarmowania i informowania województwa dolnośląskiego” - beneficjent Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Celem projektu było umożliwienie pełnej koordynacji działań wszystkich służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska w sytuacjach kryzysowych oraz informowanie i ostrzeganie mieszkańców z zagrożonych terenów. Projekt polegał na zaprojektowaniu i utworzeniu w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego platformy serwerowej, umożliwiającej pełną koordynację działań oraz wymianę informacji pomiędzy służbami reagowania z terenu całego województwa dolnośląskiego, odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Dolnego Śląska w zakresie klęsk i zagrożeń. Na platformie zainstalowany został system pozwalający na gromadzenie napływających z terenu danych, ich przetwarzanie, analizę i prezentację. Objęcie jednym systemem teleinformatycznym wszystkich służb ma strategiczne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństwa i infrastruktury Dolnego Śląska. Pełna koordynacja działań może przyczynić się do uniknięcie chaosu i zwiększenie skuteczności akcji ratunkowych.

W wyniku realizacji projektu została uruchomiona 1 usługa on-line na poziomie 1 Informacja oraz zakupiono 220 szt. sprzętu informatycznego. Z usługi teleinformatycznej korzysta 300 jednostek sektora publicznego.

Realizacja projektu została zakończona w 2014 r. 

Projekty realizowane w ramach innych programów operacyjnych

Na terenie województwa dolnośląskiego realizowanych jest 464 projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, które otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Bliższych informacji o liczbie i wartości projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych dostarcza załącznik XII do sprawozdania Opis sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r.- punkt 5.2 Projekty realizowane na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych.
Postęp rzeczowy realizacji Priorytetu 2

Tabela postępu rzeczowego dla Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne przedstawia wartości określone na podstawie zawartych 84 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja) oraz zatwierdzonych 67 wniosków o płatność końcową (realizacja).

	Wskaźniki
	Jednostka
	Wartość docelowa
	szacowana realizacja
(na podstawie podpisanych umów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
	realizacja
(na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 
31.12.2014 r.
	
	stan na 
31.12.2014 r.
	

	Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów realizowanych                         w zakresie społeczeństwa informacyjnego
	szt. 
	55
	70
	84 
	120,00%
	67   
	95,71%

	w tym:

	Liczba projektów dotyczących                         e-usług 
	szt. 
	28
	36
	72 
	200,00%
	59   
	163,89%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu
	osoby
	200 000
	250 000
	284 965 
	113,99%
	4 320   
	1,73%

	w tym:

	na obszarach wiejskich
	osoby
	60 000
	75 000
	199 284
	265,71%
	654
	0,87%

	Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej
	szt. 
	22
	200
	179
	89,50%
	4
	2,00%


Na koniec 2014 r. w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne zakontraktowana została alokacja na poziomie 97,72%. Wartość dofinansowania z EFRR w projektach zakończonych wyniosła 34,42% alokacji Priorytetu. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji wskaźników, który na obecnym etapie wdrażania RPO WD pozwala stwierdzić, iż założone dla Priorytetu 2 cele są systematycznie i konsekwentnie realizowane.
Na podstawie podpisanych umów w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wskaźników.

Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika w przypadku szacowanej realizacji wynika z faktu, iż realizowane są projekty o niższej wartości dofinansowania niż zakładano przy programowaniu wartości docelowych wskaźnika. Pozwala to na realizację większej liczby projektów.
Liczba projektów dotyczących e-usług
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika, wynika z faktu, że na etapie programowania szacowano mniejszą liczbę projektów o wyższej wartości dofinansowania. W trakcie realizacji Programu, beneficjenci wnioskowali o dofinansowanie projektów o niższej wartości, co spowodowało, że dofinansowanie mogła otrzymać większa liczba Projektów. Wpłynęło to znacząco na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dla projektów w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz usług i aplikacji dla obywateli,                 m.in. e-administracja, e-edukacja, e-zdrowie.

Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu

w tym na obszarach wiejskich 
Do wartości wskaźnika wliczane są głównie dane uzyskiwane w wyniku realizacji wskaźnika z projektu pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej. We wskaźniku uwzględniono wartość, jaką zaprognozował beneficjent w wysokości 174 217 osób, w wyniku czego szacowana wartość wskaźnika osiągnęła poziom 113,99% założonej wartości docelowej. Wpłynęło to również na znaczny szacowany wzrost wskaźnika na obszarach wiejskich, który osiągnął poziom 265,71% wartości docelowej.

W kwietniu 2014 r. IZ uzyskała zgodę KE na wliczanie do wartości wskaźnika programowego liczby osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu, w wyniku realizacji projektu Samorządu Województwa Dolnośląskiego pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej. 

Niewielki procent realizacji wskaźnika wynika z późnego rozpoczęcia realizacji tego projektu związanego z koniecznością notyfikacji pomocy publicznej. Decyzję notyfikacyjną uzyskano w grudniu 2012 r. Wykazanie realizacji wskaźnika możliwe będzie po zakończeniu realizacji tego projektu w 2015 r.
IZ RPO WD zakłada, że wskaźnik zostanie zrealizowany w planowanej wysokości.

Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej

Wartość wskaźnika była szacowana z uwzględnieniem założeń projektowych dotyczących budowy regionalnej sieci szkieletowej w ramach projektu pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej. W okresie tworzenia Programu i prognozowania wartości wskaźników projekt był we wczesnej fazie koncepcyjnej. Wpływ na zmniejszenie wartości wskaźnika miała konieczność dostosowania zakresu projektu (rozwiązań technicznych) do wspólnotowych przepisów dotyczących pomocy publicznej warunkujących pozytywne zakończenie procesu indywidualnej notyfikacji. Istotne znaczenie miał również rozwój technologii telekomunikacyjnej, w tym m.in. sieci nowej generacji (NGA), co tym samym wpływa na niższą realizację wskaźnika niż założono w Programie. W efekcie pierwotnie zakładana w projekcie liczba węzłów dostępowych okazała się zbyt duża i nieuzasadniona ekonomicznie. IZ wnioskowała o zmniejszenie wartości docelowej tego wskaźnika, na którą w kwietniu 2014 r. KE wyraziła zgodę. Wartość docelowa została zmniejszona z 300 szt. do 200 szt. 
Niewielki procent realizacji wskaźnika wynika z późnego rozpoczęcia realizacji projektu pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej w 2015 r. związanego z koniecznością notyfikacji pomocy publicznej. Decyzję notyfikacyjną uzyskano w grudniu 2012 r. Wykazanie realizacji wskaźnika możliwe będzie po zakończeniu realizacji tego projektu. IZ zakłada, że realizacja wskaźnika będzie wynosić około 90%.
Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku zrealizowania projektów

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne na podstawie podpisanych umów zakłada się utworzenie 38,5  miejsc pracy, w tym 19,5 etatu przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. utworzono 34 miejsc pracy, w tym 18,5 etatów dla kobiet.

Realizacja celów

Głównym celem Priorytetu 2 jest wspieranie konkurencyjności województwa dolnośląskiego poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury informacyjnej. Podstawowym zadaniem Priorytetu jest zmniejszenie dysproporcji regionalnych w dostępie do internetu, a co się z tym wiąże, także do informacji i usług świadczonych drogą elektroniczną. Obszarem wsparcia są objęte regionalne i lokalne sieci zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu. Dofinansowana w tym zakresie jest budowa, rozbudowa i modernizacja sieci szkieletowych i dostępowych wraz z wyposażeniem ośrodków administrujących. W ramach Priorytetu realizowane były również projekty umożliwiające rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój            e-usług (ponad 33% alokacji Priorytetu), w zakresie administracji publicznej, tworzenie platform informacyjnych, jak np. budowa Bazy Danych Topograficznych, czy przeprowadzenie digitalizacji i udostępnienie zbiorów oraz tworzenie baz danych. Niezwykle istotnym elementem w rozwoju informatycznym okazało się też tworzenie elektronicznych usług medycznych, w tym elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwiającej przesyłanie i diagnozowanie pacjentów na odległość.
Wdrażanie Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne przyczyni się do realizacji pierwszego celu szczegółowego Programu Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność.

Sytuacja w zakresie komputeryzacji i informatyzacji województwa dolnośląskiego poprawia się z roku na rok. Począwszy od 2007 r. systematycznie wzrasta odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem do internetu.  W poszczególnych latach w województwie dolnośląskim wskaźnik ten kształtował się następująco:

	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	28,4
	36,2
	46,4
	53,6
	59,3
	60,9
	62,6
	66,0


Do końca 2014 r. zrealizowano 67 projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego, z czego 59 dotyczy wprowadzenia e-usług. Na podstawie podpisanych umów można się spodziewać, że ponad 284 tys. osób uzyska dostęp do internetu szerokopasmowego (w tym 199 tys. na terenach wiejskich) i powstanie 179 nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej.
Realokacja środków

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano realokacji środków do Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne, ani nie realokowano środków z Priorytetu 2, dokonano jedynie realokacji między Działaniami Priorytetu 2. W 2014 r. w ramach Priorytetu 2 skorzystano z mechanizmu elastyczności, w wyniku którego do Priorytetu 2 przeniesiono środki z innych Priorytetów w wysokości 3 508 386 EUR.
Szczegółowe informacje na temat realokacji środków znajdują się w pkt. 2.1.6.1. System realizacji programu.
Równość szans 

W ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne realizowanych jest 75 projektów pozytywnie wpływające na politykę równych szans, w szczególności w aspekcie poprawy dostępu różnych grup społecznych i zawodowych, w tym osób niepełnosprawnych, osób starszych, młodzieży uczącej się, do technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Projekty te dotyczą w szczególności budowy sieci i wprowadzenia e-usług. 

Informacja została zamieszczona w Sprawozdaniu w pkt. 2.2.1 Zasada równości szans.

Cross-financing

W ramach Priorytetu 2 wypłacono beneficjentom w ramach mechanizmu cross-financing środki w wysokości 541 373,80 EUR. Środki te przeznaczone były głównie na szkolenia personelu, który obsługuje zakupiony w ramach projektu sprzęt/oprogramowanie.
Pozostałe informacje zostały zamieszczone w pkt 2.6.3 Cross-financing.

Komplementarność

Analiza poszczególnych obszarów wsparcia w ramach RPO WD, w kontekście diagnozowania komplementarności międzyprogramowej ukazuje komplementarność Priorytetu 2 z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Zapisy programowe wskazują, iż projekty o charakterze regionalnym realizowane w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz 2.2 Rozwój usług elektronicznych RPO WD, są komplementarne wobec działań PO IG dotyczących budowy elektronicznej administracji oraz zwiększana innowacyjności gospodarki. Ponadto projekty przewidziane do realizacji w ramach Działania 2.2 korelują z Działaniem 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), które dotyczy wzmocnienia potencjału administracji samorządowej.  Powiązanie działań podejmowanych w ramach Priorytetu 2 z innymi programami finansowanymi z funduszy UE ukazuje poniższa tabela. 

	
	Komplementarność międzyprogramowa

	Priorytet 2 RPO WD
	PO IG
	PO IŚ
	PO  KL
	PROW
	PO RYBY

	Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	
	
	
	
	

	Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych
	
	
	
	
	


Opracowanie własne - na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz  Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na temat komplementarności wsparcia z PO KL z innymi programami UE

Interwencje podejmowane w ramach Działania 2.1 i 2.1 RPO WD wykazują komplementarność względem siebie, jak również z działaniami podejmowanymi w ramach Priorytetu 1, 6, 7, 8 oraz 9. Komplementarność wewnątrzprogramową w Priorytecie 2 przedstawia poniższa tabela (oznaczono kolorem szarym):

	
	Priorytety wskazane jako komplementarne z Działaniami Priorytetu 2 RPO WD

	Priorytet 2 RPO WD
	1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność
	2. Społeczeństwo informacyjne 
	3. Transport 
	4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 
	5. Energetyka
	6. Turystyka i kultura 
	7. Edukacja 
	8. Zdrowie 
	9. Miasta

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Opracowanie własne - na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Mając na względzie identyfikację obszarów, w których beneficjenci wskazywali na komplementarność projektów, przeanalizowano wnioski o dofinansowanie w projektach zakontraktowanych do końca 2014 r. W wyniku przedmiotowej analizy stwierdzono, że 68% projektów z Priorytetu 2 deklaruje komplementarność projektu,  w tym najwięcej komplementarność wewnętrzprogramową w ramach RPO WD – 51%. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że beneficjenci nie zawsze właściwe interpretowali pojęcie „komplementarność”, rozumianą jako powiązanie projektów zmierzające do osiągnięcia określonych celów. Identyfikacja rzeczywistej komplementarności projektów, a co za tym idzie również efektów synergii, wymaga wnikliwej analizy każdego z przedsięwzięć. 

Komplementarność projektów w ramach Priorytetu 2 RPO WD, na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela. 

	Komplementarność projektów w Priorytecie 2  wg źródła pochodzenia środków

	
	Liczba projektów
	%

	Projekty realizowane w ramach Priorytetu 2
	84
	100%

	Projekty deklarujące komplementarność, w tym
	54
	64%

	· deklarujące komplementarność wewnątrzprogramową (RPO WD)
	26
	48%

	· deklarujące komplementarność zewnątrzprogramową , w tym:
	40
	74%

	· z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL)
	3
	6%

	· z Programem Operacyjnym  Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
	1
	2%

	· z Programem Operacyjnym  Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
	3
	6%

	· z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
	15
	28%

	· z innymi
	21
	39%


Opracowanie własne - na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie

Ewaluacje

W okresie sprawozdawczym zakończono badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 (w ramach działań 2.1, 2.2) wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+.” 
Celem głównym badania była ocena wpływu inwestycji realizowanych w ramach RPO WD 2007-2013 w kategoriach interwencji: 10, 11, 13 na osiągnięcie zakładanych w Programie celów oraz weryfikacja czy wyznaczone obszary wsparcia/typy projektów i podział środków zostały właściwie zaplanowane, tak aby skutecznie przyczyniały się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Badanie miało także na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy projekty realizowane w ramach RPO WD 2007-2013 przyczyniły się do zwiększenia wykorzystania e-usług i aplikacji dla obywateli oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Analizie na potrzeby badania poddano projekty przypisane do trzech kategorii interwencji, zdefiniowane w następujący sposób:

· kategoria interwencji 10 „Infrastruktura telekomunikacyjna” (w tym sieci szerokopasmowe);

· kategoria interwencji 11 „Technologie informacyjne i komunikacyjne” (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe);

· kategoria interwencji 13 „Usługi i aplikacje dla obywateli” (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja,            e-integracja).

Z przeprowadzonego badania wynika, że z uwagi na skalę oddziaływania – co najmniej regionalną, wśród projektów objętych badaniem na rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego największy wpływ miały projekty realizowane w ramach  Priorytetu 2 RPO WD, które dotyczyły:

· budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci szerokopasmowych,

· wdrażania nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usług publicznych oraz e-usług,

· zapewnienia bezpieczeństwa i interoperacyjności zastosowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu umożliwienia tworzenia nowych usług, zwiększenia ich dostępności, a także poprawy jakości i stopnia zaawansowania.

Wskazane w badaniu rekomendacje dotyczyły ukierunkowania wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej w ramach RPO WD 2014-2020 na realizacje projektów z zakresu zakupu i wdrażania TIK oraz e-usług w innych aniżeli administracja samorządowa podmiotach świadczących usługi publiczne. W przypadku administracji publicznej projekty powinny zakładać doskonalenie funkcjonujących systemów e-usług.

Pełna treść rekomendacji i szczegółowe wnioski ich dotyczące zostały zawarte w raporcie z badania ewaluacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej  www.rpo.dolnyslask.pl 

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Priorytetu 2
W okresie sprawozdawczym Komisja Europejska nie wydała zaleceń i rekomendacji w zakresie Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne. 

Rekomendacje Instytucji Zarządzającej

W okresie sprawozdawczym nie wydano rekomendacji, ani zaleceń w zakresie Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne. 

Efekty rzeczowe 

W Priorytecie 2 Społeczeństwo informacyjne zakończyła się realizacja 67 projektów, w ramach których:
· wybudowano 22,88 km telekomunikacyjnej sieci szkieletowej oraz dostępowej, dzięki której 4 320 osób uzyskało dostęp do Internetu, w tym 654 na obszarach wiejskich,

· zmodernizowano 4 serwerownie, dzięki czemu udostępniono usługi on-line (podłączono 300 gospodarstw domowych),

· wdrożono 36 systemów zarządzania w jednostkach publicznych, w tym bezpiecznej transmisji danych, m.in. medycznych. Systemy zarządzania oprócz usług administracyjnych objęły również zarządzanie oświatą, zasobami bibliotecznymi,

· zainstalowano 8 infokiosków,

· z 23 usług publicznych udostępnionych elektronicznie skorzystało 875 170 osób oraz 1 170 jednostek sektora publicznego,

· utworzono 105 baz danych w jednostkach publicznych,
· z udostępnionych baz danych skorzystało 7 381 przedsiębiorców,
Podsumowanie

Według stanu na 31.12.2014 r. zakontraktowane umowy zaangażowały 97,72% alokacji Priorytetu. Wypłacone beneficjentom środki kształtują się na poziomie 56,22% alokacji Priorytetu. Udział zakończonych projektów wynosi 34,42% alokacji Priorytetu. Zaznaczyć należy, że istotny wpływ na realizacje finansową Priorytetu ma projekt dotyczący budowy sieci szerokopasmowej, który zostanie zakończony w I półroczu 2015 r., a jego udział w stosunku do zakontraktowanych środków stanowi 35,95%.

3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy związane z realizacja Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne.

3.3 Priorytet 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)

3.3.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)

INFORMACJA NA TEMAT FIZYCZNYCH I FINANSOWYCH POSTĘPÓW PRIORYTETU
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W ramach Priorytetu 3 Transport według stanu na dzień 31.12.2014 r. podpisano 79 umów o dofinansowanie (w tym 4 w okresie sprawozdawczym) o wartości dofinansowania z EFRR 272 679 356,99 EUR (1 139 745 176,35 PLN), co stanowi 99,55% alokacji Priorytetu. W ramach Priorytetu 3 Transport od początku realizacji Programu rozwiązano dwie umowy. 
Na rzecz beneficjentów dokonano płatności o wartości dofinansowania z EFRR 236 447 837,49 EUR (988 304 671,12 PLN), co stanowi 86,32% alokacji Priorytetu.

W ramach Priorytetu 3 Transport zakończyła się realizacja 51 projektów (w tym 7 w okresie sprawozdawczym). Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów wynosi 107 826 535,57 EUR (450 693 353,36 PLN), co stanowi 39,37 % alokacji Priorytetu. 
	Liczba/wartość projektów
	Alokacja na Priorytet
	Podpisane umowy
	Projekty zakończone
	Płatności przekazane beneficjentom
	Środki do zakontraktowania

	Liczba
	-
	79
	51
	-
	-

	Wartość dofinansowania

z EFRR [EUR]
	273 907 934,14
	272 679 356,99
	107 826 535,57
	236 447 837,49
	1 228 577,15

	% alokacji
	
	99,55%
	39,37%
	86,32%
	0,45%


Wartość projektów realizowanych na obszarze wiejskim i małych miast w podpisanych umowach w ramach Priorytetu 3 Transport wynosi 122 781 326,76 EUR (513 201 389,58 PLN) środków EFRR, co stanowi 44,83% alokacji Priorytetu. Wartość ta przekracza poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 
W ramach Priorytetu 3 realizowany jest projekt duży w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który jest inwestycją Samorządu Województwa Dolnośląskiego realizowaną przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu pn. Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami. 

Szczegółowe informacje na temat tego projektu przedstawione zostały w punkcie 5 sprawozdania Programy EFRR/FS: Duże projekty.

Informacje na temat postępów rzeczowych znajdują się w załączniku nr IV do sprawozdania Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów RPO WD.

ANALIZA JAKOŚCIOWA

Informacja o przeprowadzonych i planowanych w ramach Priorytetu konkursach

W ramach Priorytetu 3 Transport według stanu na dzień 31.12.2014 r. przeprowadzono 9 naborów wniosków o dofinansowanie (wszystkie w trybie systemowym) o łącznej alokacji z EFRR w wysokości 170 187 043 EUR. Stanowi to 62,13% alokacji przeznaczonej na realizację Priorytetu. Środki w wysokości 99 419 744,77 EUR (36,30% alokacji) przeznaczono na realizację projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. W 2014 r. nie ogłoszono nowych naborów. 

Poniższa tabela przedstawia nabory ogłoszone w ramach Priorytetu od początku realizacji RPO WD.

	Nabór
	Alokacja na nabór [EUR]
	Złożone wnioski 

w trybie preselekcji dla naborów systemowych
	Złożone wnioski 
	Liczba wniosków  
	Podpisane umowy

	
	
	 Liczba  
	%  alokacji na nabór
	 Liczba  
	%  alokacji na nabór
	po ocenie formalnej
	 po ocenie merytorycznej
	wybranych do dofinansowania
	

	Nabory zakończone

	Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

	Budowa dróg gminnych

i powiatowych w celu poprawy dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego
	8 021 390 
	42
	601,24%
	15
	185,83%
	9
	9
	9
	9

	Budowa i modernizacja dróg 

w celu poprawy połączeń z siecią TEN-T, drogami krajowymi, połączeń tranzytowych przez miasta, dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie budowa i modernizacja obwodnic miast i miejscowości
	36 707 653
	91
	674,82%
	38
	142,77%
	30
	30
	30
	28

	Budowa i modernizacja dróg 

w celu poprawy połączeń z siecią TEN-T, drogami krajowymi, połączeń tranzytowych przez miasta, dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie, poprawy dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego, budowa 

i modernizacja obwodnic miast 

i miejscowości
	35 700 000
	7
	381,34%
	3
	 103,46%
	2
	2
	2
	2

	Budowa i modernizacja dróg 

w celu poprawy połączeń tranzytowych przez miasta
	10 000 000
	6
	289,22%
	3
	121,65%
	2
	2
	2
	2

	Budowa i modernizacja dróg 

w celu poprawy połączeń z siecią TEN-T, drogami krajowymi,
	10 808 000
	32
	619,31%
	9
	167,52%
	7
	7
	7
	7

	Budowa i modernizacji dróg (przede wszystkim  o dużym natężeniu ruchu) w celu poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T oraz innymi drogami krajowymi;

budowy i modernizacji obwodnic miast i miejscowości
	20 000 000 
	1
	100%
	1
	99,10%
	1
	1
	1
	1

	Razem
	121 237 043
	179
	-
	69
	-
	51
	51
	51
	49

	Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa 

	Likwidacja ograniczeń wynikających z braku lub złego stanu sieci kolejowej (wyłącznie projekty o dużym znaczeniu dla regionu);modernizacja dworców, przystanków kolejowych wyłącznie w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych
	14 950 000
	2
	99,94%
	2
	99,86%
	2
	2
	2
	2

	Działanie 3.3. Transport miejski i podmiejski

	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska środków transportu zbiorowego, zakup pojazdów ciężkiego pogotowia technicznego, zakup urządzeń oraz budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej
	17 000 000
	18
	393,10%
	6
	124,08%
	6
	6
	6
	6

	Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska środków transportu zbiorowego  do obsługi istniejących i planowanych linii tramwajowych i autobusowych; Zakup pojazdów ciężkiego pogotowia technicznego; Zakup urządzeń oraz budowy i modernizacji infrastruktury niezbędnej do uruchomienia nowych linii.
	17 000 000 
	20
	469,66%
	9
	160,50%-
	9
	9
	9
	8

	Razem
	34 000 000
	38
	-
	15
	-
	15
	15
	15
	14


W 2015 r. nie planuje się nowych naborów ze względu na wyczerpanie alokacji w ramach Priorytetu.

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu na obszary realizacji, typy projektów i typy beneficjentów
Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 3 realizowano 79 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 272 679 356,99 EUR (1 139 745 176,35 PLN).

W ramach Priorytetu realizowane są projekty przede wszystkim w zakresie:

· budowy i modernizacji dróg w celu poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T oraz innymi drogami krajowymi, obwodnice miast i miejscowości; poprawiające dostępność do specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych i przemysłowych, jak i do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (Działanie 3.1) - 61 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 192 651 067,88 EUR (805 242 933,54 PLN),

· modernizacji linii kolejowych, zakupu taboru kolejowego wykorzystywanego w regionalnych przewozach pasażerskich, modernizacji dworców, przystanków kolejowych w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (Działanie 3.2) - 3 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 21 466 532,14 EUR (89 725 811,05 PLN),

· zakupu przyjaznych dla środowiska środków transportu zbiorowego, jak i środków transportu kolejowego wyłącznie dla potrzeb komunikacji miejskiej i podmiejskiej, modernizacji infrastruktury niezbędnej do uruchomienia linii, jak i infrastruktury towarzyszącej, np. węzłów przesiadkowych oraz infrastruktury systemów centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu bezpieczeństwa (Działanie 3.3) - 15 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 58 561 756,96 EUR (244 776 431,76 PLN).

Rozkład terytorialny projektów

Rozkład projektów realizowanych w Priorytecie 3 według obszaru realizacji prezentuje poniżej zamieszczona tabela.

	Obszar realizacji
	Wartość dofinansowania z EFRR [EUR]
	Udział % obszaru realizacji w wartości dofinansowania z EFRR

	01 Obszar miejski
	138 956 494,69 
	50,96%

	05 Obszar wiejski
	97 280 093,05
	35,68%

	00 Nie dotyczy*
	36 442 769,25 
	13,36%

	Razem 
	272 679 356,99
	100,00%


*dotyczy projektów realizowanych na obszarze całego województwa dolnośląskiego np. zakupu taboru kolejowego obsługującego różne obszary województwa

Przewaga obszaru miejskiego w prezentowanej tabeli wynika z realizacji wielu projektów dotyczących przebudowy ulic miast będących fragmentami dróg lokalnych i regionalnych ułatwiających tranzyt przez miasto oraz projektów dotyczących transportu miejskiego. Znaczący jest udział projektów realizowanych na obszarach wiejskich, które obejmują także obszary defaworyzowane. Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3 sprzyjają poprawie jakości infrastruktury transportowej także na terenach oddalonych od stolicy regionu. Dzięki realizacji projektów wzmocnieniu uległa sieć połączeń transportowych wewnątrz województwa. 
Rozkład realizowanych projektów w poszczególnych powiatach województwa prezentuje poniższa tabela.

	Powiat
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % 

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	Powiat bolesławiecki
	5 903 305,44
	3 043 575,96
	3 043 575,96
	1,12%
	4

	Powiat dzierżoniowski
	26 237 309,53
	12 345 395,88
	12 345 395,88
	4,53%
	4

	Powiat głogowski
	3 352 181,42
	1 155 014,61
	1 155 014,61
	0,42%
	1

	Powiat górowski 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Powiat jaworski
	1 768 438,39
	839 888,61
	839 888,61
	0,31%
	2

	Powiat jeleniogórski
	13 590 778,24
	8 422 335,27
	8 422 335,27
	3,09%
	4

	Powiat kamiennogórski 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Powiat kłodzki
	31 476 500,95
	15 883 352,73
	15 883 352,73
	5,82%
	5

	Powiat legnicki
	2 985 404,85
	1 480 368,76
	1 480 368,76
	0,54%
	3

	Powiat lubański
	1 925 654,05
	805 933,40
	805 933,40
	0,30%
	1

	Powiat lubiński
	8 841 507,38
	4 968 900,41
	4 968 900,41
	1,82%
	2

	Powiat lwówecki 
	538 904,28
	458 014,75
	458 014,75
	0,17%
	1

	Miasto Jelenia Góra
	30 946 053,81
	16 892 147,00
	16 892 147,00
	6,19%
	5

	Miasto Legnica
	31 559 331,26
	20 256 479,31
	20 256 479,31
	7,43%
	4

	Miasto Wałbrzych 
	34 423 453,89
	22 595 532,67
	22 595 532,67
	8,29%
	6

	Miasto Wrocław
	78 106 553,13
	27 989 196,22
	27 989 196,22
	10,26%
	6

	Powiat milicki
	1 509 900,58
	752 708,71
	752 708,71
	0,28%
	1

	Powiat oleśnicki
	2 437 621,84
	1 190 767,48
	1 190 767,48
	0,44%
	1

	Powiat oławski
	3 491 658,45
	1 662 531,88
	1 662 531,88
	0,61%
	2

	Powiat polkowicki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Powiat strzeliński
	1 227 717,93
	569 808,22
	569 808,22
	0,21%
	1

	Powiat średzki
	1 092 150,97
	506 045,19
	506 045,19
	0,19%
	1

	Powiat świdnicki
	42 759 924,08
	21 791 875,97
	21 791 875,97
	7,99%
	6

	Powiat trzebnicki
	1 198 739,83
	599 021,99
	599 021,99
	0,22%
	1

	Powiat wałbrzyski
	4 695 950,83
	2 271 472,79
	2 271 472,79
	0,83%
	2

	Powiat wołowski 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	Powiat wrocławski
	28 332 103,78
	19 678 931,74
	19 678 931,74
	7,22%
	3

	Powiat ząbkowicki
	11 266 171,25
	6 707 958,13
	6 707 958,13
	2,46%
	4

	Powiat zgorzelecki
	6 923 935,85
	3 449 373,64
	3 449 373,64
	1,26%
	3

	Powiat złotoryjski
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%
	0

	woj. dolnośląskie*
	153 015 930,62
	76 362 725,66
	76 362 725,66
	28,00%
	6

	RAZEM 
	529 607 182,64
	272 679 356,99
	272 679 356,99
	100,00%
	79


*w ramach kategorii „województwo dolnośląskie” ujęto projekty realizowane na terenie więcej niż jednego powiatu.

Z powyższego zestawienia wynika względnie równomierny rozkład terytorialny projektów realizowanych w Priorytecie 3. Jedynie 5 powiatów nie realizuje projektów drogowych, jako beneficjent, co nie znaczy, że na ich terenie nie są realizowane takie projekty. Na terenie powiatu górowskiego zrealizowano projekt pn. „Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323”, a w powiecie wołowskim projekt pn. „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi”. Inwestycje te realizowane są przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i zostały ujęte w tabeli w kategorii województwo dolnośląskie. 

Mapa projektów drogowych znajduje się w załączniku nr XV do sprawozdania. 

Podział na sektory wsparcia

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3 można podzielić na 9 typów wsparcia, które przedstawia poniższa tabela
	Sektor wsparcia
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	droga wojewódzka 
	165 291 528,72
	78 874 788,60
	78 874 788,60
	28,93%
	6

	transport miejski - komunikacja miejska
	85 637 511,19
	58 561 756,96
	58 561 756,96
	21,48%
	15

	obwodnica miasta 
	73 353 622,17
	30 091 400,03
	30 091 400,03
	11,04%
	8

	przebudowa ulic miasta 
	59 228 750,79
	28 760 246,54
	28 760 246,54
	10,55%
	24

	budowa mostu 
	51 237 823,55
	25 107 472,96
	25 107 472,96
	9,21%
	2

	droga powiatowa 
	45 340 976,40
	22 586 516,83
	22 586 516,83
	8,28%
	14

	modernizacja linii kolejowej 
	25 842 155,67
	14 662 677,84
	14 662 677,84
	5,38%
	2

	droga gminna 
	15 658 858,41
	7 230 642,93
	7 230 642,93
	2,65%
	7

	zakup taboru kolejowego 
	8 015 955,73
	6 803 854,30
	6 803 854,30
	2,50%
	1

	Razem
	529 607 182,64
	272 679 356,99
	272 679 356,99
	100,00%
	79


Najwięcej projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 dotyczy przebudowy ulic miast (projekty ułatwiające tranzyt przez miasto) oraz budowy i modernizacji dróg powiatowych. Projekty o największej wartości dofinansowania z EFRR znajdują się w kategorii drogi wojewódzkie oraz obwodnice miast, co potwierdza ich znaczenie dla wspierania spójności terytorialnej regionu.

Podział na typy beneficjentów

Poniższa tabela przedstawia podział beneficjentów, którzy realizują projekty w Priorytecie 3

	Typ beneficjenta
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Udział % w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
	451 171 462,47
	222 252 267,50
	222 252 267,50
	81,51%
	68

	przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo
	78 435 720,16
	50 427 089,49
	50 427 089,49
	18,49%
	11

	Razem
	529 607 182,64
	272 679 356,99
	272 679 356,99
	100,00%
	79


Charakterystyczne dla Priorytetu 3 jest to, że w większości projekty są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Realizują one wszystkie projekty w ramach infrastruktury drogowej, 6 projektów realizowanych jest w ramach transportu miejskiego i podmiejskiego (w tym zakup taboru) oraz jeden projekt z zakresu transportu i infrastruktury kolejowej (zakup taboru). Przedsiębiorstwa realizują większość projektów w dziedzinie transportu miejskiego i podmiejskiego (9 projektów), ponadto 2 projekty realizowane są w zakresie modernizacji linii kolejowej.

Projekty indywidualne

Wśród projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3, Instytucja Zarządzająca uznała 16 projektów za kluczowe, o szczególnej istotności dla rozwoju sieci transportowej Dolnego Śląska i umieściła je w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, w tym 2 projekty na liście rezerwowej. Z realizowanych 14 projektów, 8 zostało zakończonych. Zakończenie 6 pozostałych projektów planowane jest do 30.06.2015 r. Wartość całkowita 14 realizowanych projektów wynosi 200 964 945,79 EUR (839 993 280,41 PLN), w tym dofinansowanie EFRR 99 419 744,77 EUR (415 554 649,21 PLN), co stanowi 36,46% alokacji Priorytetu.

Płatności przekazane na rzecz beneficjentów wyniosły 90 215 602,04 EUR (377 083 173,41 PLN), co stanowi 90,74% wartości dofinansowania wynikającego z umów.

Umieszczenie projektów z zakresu infrastruktury transportowej w IWIPK wynika z ich dużego znaczenia i wpływu na realizację celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wskaźniki realizowane przez projekty indywidualne w Priorytecie 3 Transport

Liczba projektów w zakresie transportu 
W ramach projektów indywidualnych realizowanych jest 14 projektów transportowych, co stanowi 25,45% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. zrealizowano 8 projektów, tj. 14,55% wartości docelowej.

Długość nowych dróg 

W ramach projektów indywidualnych realizowana jest budowa 43,99 km nowych dróg, co stanowi 97,76% wartości docelowej wskaźnika. Do dnia 31.12.2014 r. rozliczono projekty, w których wybudowano 19,8 km nowych dróg, co stanowi 44,00% wartości docelowej.

w tym drogi regionalne
W ramach projektów indywidualnych realizowana jest budowa 29,7 km nowych dróg regionalnych, co stanowi 118,80% wartości docelowej wskaźnika. Do dnia 31.12.2014 r. rozliczono budowę 6,17 km nowych dróg regionalnych, co stanowi 24,68% wartości docelowej.

oraz drogi lokalne
W ramach projektów indywidualnych realizowana jest budowa 14,29 km nowych dróg lokalnych, co stanowi 71,45% wartości docelowej wskaźnika. Do dnia 31.12.2014 r. wybudowano 13,63 km nowych dróg lokalnych, co stanowi 68,15% wartości docelowej wskaźnika.

Długość zmodernizowanych dróg 

W ramach projektów indywidualnych realizowana jest modernizacja 8,17 km dróg, co stanowi 8,17% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. rozliczono modernizację 4,32 km dróg, co stanowi 4,32% wartości docelowej.

w tym drogi regionalne
W ramach projektów indywidualnych realizowana jest modernizacja 3,82 km dróg regionalnych, co stanowi 10,91% wartości docelowej wskaźnika. Do dnia 31.12.2014 r. wskaźnik został zrealizowany w pełnej wysokości.
oraz drogi lokalne
W ramach projektów indywidualnych realizowana jest modernizacja 4,35 km dróg lokalnych, co stanowi 6,69% wartości docelowej wskaźnika. Do dnia 31.12.2014 r. rozliczono modernizację 0,5 km dróg lokalnych, tj. 0,77% wartości docelowej.

Liczba zakupionego taboru kolejowego 

W ramach projektów indywidualnych planowany był zakup 11 szt. taboru kolejowego, co stanowi 64,71% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. wskaźnik został zrealizowany w pełnej wysokości.

oraz Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym
W ramach projektów indywidualnych planowany był zakup taboru kolejowego z 3 591 miejscami dla pasażerów, co stanowi 119,70% wartości docelowej wskaźnika. Do dnia 31.12.2014 r. wskaźnik został zrealizowany w pełnej wysokości..
Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu
Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej zakładany w umowach na realizację projektów indywidualnych wynosi 275 000 osób, co stanowi 20,35% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. nie zakończył się projekt indywidualny realizujący opisywany wskaźnik.

Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych

W ramach projektów indywidualnych zakładana jest oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych na poziomie 28 329 515 euro/rok, co stanowi 39,35% wartości docelowej Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 24 927 174 euro/rok, co stanowi 34,62% wartości docelowej wskaźnika.

Poniżej zamieszczone zestawienie ilustruje stan realizacji projektów indywidualnych w Priorytecie 3.

	Lp.
	Tytuł projektu
	Nr i nazwa Działania
	Data wyboru do dofinansowania
	Data podpisania umowy o dofinansowanie
	Data planowana/ zakończenie realizacji projektu
	Wartość dofinansowania ze środków EFRR określona w umowie
	Refundacja EFRR (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)
	% finansowej realizacji umowy
	Projekty zakończone

	Projekty, w ramach których zostały podpisane umowy o dofinansowanie

	1.
	Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323
	3.1
Infrastruktura drogowa
	28.04.2009
	23.06.2009
	31.12.2014
	6 975 269,87 EUR 

(29 155 233,02 PLN )
	6 963 307,58 EUR 

 (29 105 233,01 PLN)
	99,83%
	-

	2.
	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I
	3.1
Infrastruktura drogowa
	12.05.2009
	03.07.2009
	31.12.2014
	2 742 562,10 EUR 

(11 463 361,05 PLN)
	2 742 562,10 EUR 

 (11 463 361,04  PLN)
	100,00%
	-

	3.
	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap II
	3.1
Infrastruktura drogowa
	12.05.2009
	04.08.2009
	4.02.2011
	4 112 290,88 EUR 

(17 188 553,44 PLN)
	3 366 304,01 EUR

(14 070 477,49 PLN)
	81,86%
	-

	4.
	Budowa obwodnicy południowej I Etap – Zadanie I (ul. W. Pola – ul.Sudecka) w Jeleniej Górze
	3.1
Infrastruktura drogowa
	18.08.2009
	23.11.2009
	20.06.2013
	10 056 268,09 EUR 

(42 033 189,35 PLN)
	10 056 268,09 EUR 

 (42 033 189,30 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	5.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Jabłów na odcinku od km 11+501 do km 13+733 wraz z przebudową mostu
	3.1
Infrastruktura drogowa
	26.01.2010
	16.03.2010
	18.12.2012
	1 680 546,46 EUR  

(7 024 348,09 PLN)
	1 680 546,46 EUR  

 (7 024 348,08 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	6.
	Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego Euro 2012 we Wrocławiu
	3.1
Infrastruktura drogowa
	02.03.2010
	14.05.2010
	26.02.2013
	2 859 175,25 EUR

(11 950 780,70 PLN)
	2 859 147,13 EUR

(11 950 663,19 PLN)
	99,99%
	projekt zakończony

	7.
	Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy
	3.1
Infrastruktura drogowa
	13.04.2010
	12.07.2010
	22.11.2012
	12 016 877,85 EUR

(50 228 146,05 PLN)
	        12 016 877,85 EUR

 (50 228 146,04 PLN) 
	100,00%
	projekt zakończony

	8.
	Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376
	3.1
Infrastruktura drogowa
	07.09.2010
	20.12.2010
	21.10.2014
	3 993 804,19 EUR

(16 693 302,77 PLN)
	3 993 804,19 EUR

(16 693 302,74 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	9.
	Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340
	3.1
Infrastruktura drogowa
	14.12.2010
	27.12.2010
	28.06.2013
	1 190 767,48 EUR

(4 977 169,92 PLN) 
	1 190 767,48 EUR

 (4 977 169,92 PLN) 
	100,00%
	projekt zakończony

	10.
	Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III
	3.1
Infrastruktura drogowa
	16.08.2011
	11.10.2011
	30.06.2015
	2 537 463,02 EUR

(10 606 087,93 PLN)
	1 309 726,81 EUR

(5 474 396,10 PLN)
	51,62%
	-

	11.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki
	3.1
Infrastruktura drogowa
	27.12.2011
	30.12.2011
	30.06.2015
	10 150 959,98 EUR

(42 428 982,53 PLN)
	7 587 205,79 EUR

(31 713 002,75 PLN)
	74,74%
	-

	12.
	Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz 

z drogami dojazdowymi 
	3.1
Infrastruktura drogowa
	22.11.2011
	20.12.2011
	31.12.2014
	18 132 203,08 EUR 

(75 788 982,44 PLN)
	14 520 481,06 EUR

(60 692 706,72 PLN)
	80,08%
	-

	13.
	Zakup taboru kolejowego dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w latach 2008-2013
	3.2
Transport i infrastruktura kolejowa
	09.06.2009
	18.08.2009
	12.03.2012
	6 803 854,30 EUR

(28 438 750,20 PLN)
	6 803 854,30 EUR

 (28 438 750,19 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	14.
	Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej
	3.3
Transport miejski 

i podmiejski
	17.06.2010
	09.11.2010
	10.07.2014
	16 167 702,22 EUR 

(67 577 761,72 PLN)
	16 167 702,22 EUR (67 577 761,72 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony


1. „Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323” - beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego, projekt realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu
Przedmiotem projektu była budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323. Projekt ma strategiczny charakter dla regionu, a jego celem jest zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Jego realizacja umożliwi szybkie, bezpieczne i niezależne od warunków żeglugowych połączenie okolic Głogowa i Legnicy przez Powiat Górowski z południowo-wschodnią Wielkopolską. Most został zbudowany w miejscu przeprawy promowej przez rzekę.

W wyniku realizacji projektu została wybudowana droga wojewódzka o długości 1,69 km, w tym most o długości 525,5 m i szerokości 14,19 m. 

Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r. Trwa rozliczanie finansowe projektu.
Problem z ostatecznym rozliczeniem projektu jest związany z kwestiami własnościowymi jednego z gruntów oraz wysokością odszkodowania. Z tego tytułu beneficjent złożył wniosek o zmianę terminu zakończenia finansowego projektu na 30.06.2015 r.

2. „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I” - beneficjent Miasto Wrocław

Projekt był pierwszym etapem połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia z Portem Lotniczym. Realizacja inwestycji przyczyniła się do sprawnej i szybkiej komunikacji w obrębie strategicznych pod względem regionalnym i krajowym szlaków komunikacyjnych stolicy województwa, a także do poprawienia infrastruktury transportowej pod kątem organizacji Euro 2012 w Polsce. 
W wyniku realizacji projektu wybudowana została droga powiatowa na obszarze miejskim o długości 1,32 km oraz zmodernizowano most. 

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w 2012 r. Trwa rozliczanie finansowe projektu. 

3. „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap II” - beneficjent Miasto Wrocław

Projekt był drugim etapem połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia z Portem Lotniczym. Realizacja projektu przyczyniła się do modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury transportowej. 

W wyniku realizacji projektu wybudowana została droga powiatowa na obszarze miejskim o długości 0,66 km, zmodernizowana została droga powiatowa na obszarze miejskim o długości 2,53 km,  zmodernizowany został most. 

Realizacja projektu zakończyła się w 2011 r. Trwa rozliczanie finansowe projektu. 

4. „Budowa obwodnicy południowej I Etap - Zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze” - beneficjent Miasto Jelenia Góra

Celem głównym projektu była rozbudowa regionalnego układu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej. Obwodnica południowa miasta Jeleniej Góry zapewnia dogodne połączenie Kotliny Jeleniogórskiej (region turystyczny) z siecią TEN-T. Budowa obwodnicy spowodowała znaczne odciążenie w ruchu pojazdów na śródmiejskich ulicach, co skutkuje poprawą bezpieczeństwa ruchu, skróceniem czasu przejazdu do miejscowości położonych w Kotlinie Jeleniogórskiej, ogranicza niekorzystne oddziaływanie ruchu pojazdów na środowisko naturalne, a w szczególności ogranicza emisję spalin oraz hałasu w centrum miasta, a także przyczynia się do zmniejszenia ogólnej liczby wypadków.

W wyniku realizacji projektu została wybudowana  droga wojewódzka o długości 2,10 km - obwodnica miasta, wybudowano wiadukt drogowy i most oraz jeden most zmodernizowano. 

Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r. 

5. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Jabłów na odcinku od km 11+501 do km 13+733 wraz z przebudową mostu” - beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego, projekt realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Dzięki realizacji projektu została ułatwiona dostępność do atrakcji turystycznych subregionu wałbrzyskiego, szczególnie dla turystów odwiedzających zespół klasztorny opactwa cystersów w Krzeszowie. 

W ramach projektu przebudowano istniejącą drogę wojewódzką na odcinku ok. 2,4 km oraz most.

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r
6. „Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu Piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu” - beneficjent Miasto Wrocław

Celem projektu była przebudowa infrastruktury drogowej we Wrocławiu wraz infrastrukturą towarzyszącą w okolicy Stadionu Piłkarskiego oraz połączeń z drogą krajową nr 94.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano drogę gminną na obszarze miejskim o długości 0,50 km oraz wybudowana została droga gminna na obszarze miejskim o długości 0,63 km.
Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r. 

7. „Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” - beneficjent Powiat Świdnicki

Dzięki realizacji inwestycji zostało utworzone nowe połączenie drogowe pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382, co przyczyniło się do ożywienia gospodarczego regionu. 

W ramach projektu wybudowano drogę powiatową o długości 13,076 km oraz 5 obiektów inżynieryjnych: 3 wiadukty, 1 most i 1 estakadę.

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r. 

8. „Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376” - beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego, projekt realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Realizacja projektu miała na celu usprawnienie komunikacji w mieście Szczawno Zdrój oraz poprawę ruchu samochodowego w mieście Wałbrzych. Wpływa to na przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum miasta Szczawno Zdrój. Budowa obwodnicy w Szczawnie Zdroju poprawia bezpieczeństwo ruchu użytkowników drogi wojewódzkiej, jak również przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu.

W wyniku realizacji projektu wybudowana została droga wojewódzka o długości 2,64 km, w tym obwodnica miasta (2,44 km). Ponadto zmodernizowana została droga wojewódzka o długości 1,41 km oraz zmodernizowano 4 drogowe obiekty inżynierskie (3 wiadukty i most). 

Projekt został zakończony w 2014 r. 

9. „Budowa obwodnicy Dobroszyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340” - beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego, projekt realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Projekt miał na celu stworzenie nowego układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 340 z drogami krajowymi nr 5 i 8. Odcinek drogi nr 340 przechodzący przez miejscowość Dobroszyce stanowi północną część tzw. Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
W wyniku realizacji projektu wybudowana została droga wojewódzka o długości 1,43 km. 

Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r. 
10. „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III” - beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego, projekt realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Projekt ma na celu budowę obwodnicy Miasta Nowa Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 łączącą powiat wałbrzyski z Kłodzkiem (przez Nową Rudę). Budowa obwodnicy podniesie w znacznym stopniu atrakcyjność inwestycyjną gruntów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową na terenach po zlikwidowanej kopalni i innych zakładach przemysłowych, obsługiwać będzie Noworudzką Podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W wyniku realizacji projektu wybudowana została droga wojewódzka o długości 1,90 km oraz jeden wiadukt. 

Zakończenie realizacji projektu przewidziane było w 2014 r. Termin zakończenia realizacji projektu został zmieniony na 30.06.2015 r. Powodem zmiany terminu rozliczenia projektu są opóźnienia związane z wypłatą odszkodowań za grunty.

11. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki” - beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego, projekt realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

W ramach projektu przebudowano część drogi wojewódzkiej nr 384. Głównym celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości należących do gmin Łagiewniki i Dzierżoniów (w tym terenu Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) między innymi poprzez lepsze ich skomunikowanie z drogą krajową nr 8.

W wyniku realizacji projektu przebudowana została droga wojewódzka o długości 13,14 km, w tym wybudowane zostały dwie obwodnice o długości 5,20 km. 

Zakończenie realizacji projektu przewidziane było na grudzień 2014 r. Beneficjent złożył wniosek o zmianę terminów zakończenia realizacji projektu na 30.06.2015 r. Opóźnienie związane jest z bankructwem wykonawcy, projekt zostanie zrealizowany z kilkumiesięcznym opóźnieniem przez podwykonawcę.

Ponadto zmiana terminu zakończenia realizacji projektu związane jest z wypłatami odszkodowań za grunty.

12. „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi ” - beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego, projekt realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu
Celem projektu było stworzenie nowego układu drogowego łączącego drogi wojewódzkie z drogami krajowymi, tj. budowa mostu na rzece Odrze wraz z drogami dojazdowymi - odcinek ten stanowi część zachodnią odcinka Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, który na południu łączy się z autostradą A4, na północy z drogą krajową nr 5 w kierunku Poznania.

W wyniku realizacji projektu wybudowana została droga wojewódzka o długości 6,8 km oraz wybudowano 2 mosty. 
Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r. Trwa rozliczanie finansowe projektu. 

13. „Zakup taboru kolejowego dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w latach 2008-2013” - beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Projekt miał na celu organizację wysokiej jakości przewozów regionalnych dla społeczności lokalnej. Wprowadzenie nowoczesnego taboru wpływa na poprawę komfortu, bezpieczeństwa i ogólnych warunków podróżowania w migracjach dobowych uczniów i osób dojeżdżających do pracy, a także w przejazdach do miejscowości turystycznych i wypoczynkowych na obszarze województwa dolnośląskiego. 

W wyniku realizacji projektu zakupiono 6 jednostek taboru kolejowego z 1 236 miejscami pasażerskimi.

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r. 

14. „Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej” - beneficjent Koleje Dolnośląskie S.A.

Celem realizacji projektu było usprawnienie komunikacji zbiorowej na terenie dwóch ośrodków miejskich Wrocławia i Legnicy oraz na obszarach funkcjonalnie, ekonomicznie i społecznie z nimi zespolonych. Ponadto projekt wpłynął na wygenerowanie istotnego efektu ekologicznego, polegającego na ograniczeniu emisji spalin samochodowych na terenach miejskich i podmiejskich Wrocławia i Legnicy. 

Wyznaczone do obsługi przez zakupiony w ramach projektu tabor komunikacyjny linie kolejowe, dobrane zostały tak, aby w pełni można było wykorzystać cechy nowych pociągów oraz objąć najpełniej strefy ciążenia do miast – Wrocław, Legnica.
W wyniku realizacji projektu zakupionych zostało 5 jednostek taboru kolejowego z liczbą miejsc 2 355 szt. W efekcie realizacji projektu przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wyniesie 275 000 os. Dzięki realizacji projektu utworzonych zostanie 20 miejsc pracy, w tym 10 dla kobiet.
Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r. 
Projekty realizowane w ramach innych programów operacyjnych
Na terenie województwa dolnośląskiego realizowanych jest 34 projekty z zakresu transportu (w tym m.in. transport drogowy, kolejowy, wodny, multimodalny i lotniczy), które otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Bliższych informacji o liczbie i wartości projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych dostarcza załącznik XII do sprawozdania Opis sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r. - punkt 5.2 Projekty realizowane na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych.

Postęp rzeczowy realizacji Priorytetu 3

Tabela przedstawia wartości wskaźników dla Priorytetu 3 określone na podstawie zawartych 79 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja) oraz zatwierdzonych 51 wniosków o płatność końcową (realizacja).

	Wskaźniki
	Jednostka
	Wartość docelowa
	szacowana realizacja
(na podstawie podpisanych umów)
	% realizacji wartości docelowej dla 
2015 r.
	realizacja
(na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 
31.12.2014 r.
	
	stan na 
31.12.2014 r.
	

	Priorytet 3 Transport

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów w zakresie transportu
	szt. 
	35
	55
	79   
	143,64%
	51   
	92,73%

	Długość nowych dróg
	km
	24
	45
	79,36   
	176,36%
	32,87   
	73,04%

	w tym:

	drogi regionalne
	km
	8
	25
	49,22   
	196,88%
	6,17   
	24,68%

	drogi lokalne
	km
	16
	20
	30,14   
	150,70%
	26,70   
	133,50%

	Długość zmodernizowanych dróg
	km
	80
	100
	112,65   
	112,65%
	71,83   
	71,83%

	w tym:

	drogi regionalne
	km
	30
	35
	5,32   
	15,20%
	3,82   
	10,91%

	drogi lokalne
	km
	50
	65
	107,33   
	165,12%
	68,01   
	104,63%

	Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej
	szt. 
	48
	60
	97 
	161,67%
	65 
	108,33%

	Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej
	szt. 
	5 600
	7 000
	11 064 
	158,06%
	6 075 
	86,79%

	Liczba zakupionego taboru kolejowego    
	szt. 
	17
	17
	17 
	100,00%
	11 
	64,71%

	Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym   
	szt. 
	3 000
	3 000
	3 591 
	119,70%
	3 591 
	119,70%

	Długość zmodernizowanych linii kolejowych
	km
	0
	30
	30,91   
	103,03%
	0,00   
	0,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu
	osoby
	1 081 200
	1 351 500
	1 483 861   
	109,79%
	1 248 458,00   
	92,38%

	Oszczędność czasu w euro/ na nowych drogach i zmodernizowanych/ w przewozach pasażerskich i towarowych 
	euro/ rok
	50 000 000
	72 000 000
	70 176 973,11   
	97,47%
	39 693 758,00   
	55,13%

	Oszczędność czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych/ liniach kolejowych/ w przewozach pasażerskich 

 i towarowych
	euro/ rok
	1 400 000
	1 400 000
	496 058,50   
	35,43%
	0,00   
	0,00%


Na koniec 2014 r. w ramach Priorytetu 3 Transport zakontraktowana została alokacja na poziomie 99,55%. Wartość dofinansowania z EFRR w projektach zakończonych wyniosła 39,37% alokacji Priorytetu. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji wskaźników, który na obecnym etapie wdrażania RPO WD pozwala stwierdzić, iż założone dla Priorytetu 3 cele są systematycznie i konsekwentnie realizowane.
Postęp w realizacji wskaźników w zakresie Priorytetu 3 jest mocno zaawansowany, szczególnie w zakresie transportu drogowego. Na podstawie zakontraktowanych umów można zauważyć, że większość wskaźników zostanie osiągnięta. 

Liczba projektów w zakresie transportu 
Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość realizowanych w ramach Priorytetu projektów jest niższa niż założona przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania. Ponadto w projektach realizowanych w zakresie infrastruktury drogowej zmniejszono maksymalny poziom dofinansowania do 50%, w związku z tym większa liczba projektów mogła zostać zrealizowana. 

Długość nowych dróg 

w tym drogi regionalne oraz drogi lokalne
Przekroczenie wartości docelowej w wartościach szacowanych wskaźnika wynika z faktu, iż średnia wartość wybudowania 1 km drogi jest niższa niż założono przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania, w związku z tym zaistniała możliwość wybudowania większej liczby kilometrów dróg. Ponadto na przekroczenie wartości docelowej wpływ miała zmiana alokacji w Priorytecie 3. Dodatkowe środki uzyskano w 2011 r. z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego. Alokacja na Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, w ramach którego realizowany jest wskaźnik, w porównaniu z alokacją pierwotną zwiększona została o 28%, co również miało wpływ na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika.

Realizacja wskaźnika długość nowych dróg regionalnych związana jest z realizacją dużych inwestycji, dla których proces rozliczania jest skomplikowany i długi. Do rozliczenia pozostało jeszcze 8 projektów. Na podstawie wartości szacowanych z umów IZ wnioskuje, że wskaźnik powinien zostać osiągnięty.

Długość zmodernizowanych dróg 

w tym drogi regionalne oraz drogi lokalne

Niskie szacowane wykonanie wskaźnika w zakresie modernizacji dróg regionalnych spowodowane jest, m.in. tym, że w wyniku przeprowadzonych naborów większość zgłoszonych projektów dotyczyła modernizacji dróg lokalnych (165,12% założonej wartości docelowej). Należy też zauważyć, że dostępne środki w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa zostały wykorzystane przez beneficjentów głównie na inwestycje w zakresie budowy nowych odcinków dróg regionalnych (wojewódzkich), stanowiących połączenie z systemem dróg krajowych, inwestycje związane z budową przepraw na rzece Odrze (mosty), a także na budowę obwodnic miast i miejscowości. W związku z wyczerpaniem alokacji Priorytetu wskaźnik nie zostanie zrealizowany.

Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej 

oraz Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej

Przekroczenie wartości docelowej powyższych wskaźników spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem środków na Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski, w stosunku do pierwotnej alokacji o 83,04%. Dodatkowe środki uzyskano w 2011 r. z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego. Biorąc pod uwagę szacowane wartości wskaźników, wskaźniki zostaną osiągnięte.
Liczba zakupionego taboru kolejowego 

oraz Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym

Na niewielkie przekroczenie szacowanej wartości wskaźnika Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym, wpływ miał projekt realizowany w ramach transportu podmiejskiego, w wyniku, którego zakupiono tabor kolejowy o nieco większej ilości miejsc, niż pierwotnie zakładano. Pełna realizacja wskaźnika zostanie wykazana po zakończeniu ostatniego projektu w styczniu 2015 r. Przewiduje się, że wskaźnik zostanie wykonany w pełnej wysokości.

Długość zmodernizowanych linii kolejowych 
Instytucja Zarządzająca przeznaczyła dofinansowanie na modernizację linii kolejowych na realizacje projektów na terenach podgórskich, atrakcyjnych turystycznie. Ogromne znaczenie miało w tym przypadku zapewnienie komplementarności z programami EWT oraz konieczność modernizacji linii kolejowych, które zostały tymczasowo zamknięte ze względu na zły stan techniczny. Dofinansowanie otrzymały projekty obejmujące modernizację dłuższych niż pierwotnie zakładano odcinków tras kolejowych. W kwietniu 2014 r. Instytucja Zarządzająca uzyskała zgodę KE na zmianę wartości docelowej wskaźnika z poziomu 8 km do 30 km. Realizacja wskaźnika zostanie wykazana po zakończeniu dwóch projektów w czerwcu 2015 r. Przewiduje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty.
Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu
W związku z powstałymi oszczędnościami środków alokacji w Priorytecie 3, pojawiła się możliwość zakontraktowania nowych umów. W 2014 r. IZ zakontraktowała dwie umowy, które wpłynęły na wzrost wartości szacowanej wskaźnika i przekroczenie wartości docelowej. W zawiązku z tym, przewiduje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty.
Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych

Wartość wskaźnika wykazana na podstawie zakontraktowanych umów kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej, jednak ze względu na fakt, że po zakończeniu realizacji projektów w wyniku przeprowadzonych przez beneficjentów badań dot. oszczędności czasu na drogach otrzymuje się wskaźniki odmienne od wartości założonych w projektach, o ostatecznym poziomie wskaźnika, będzie można się wypowiedzieć po otrzymaniu wyników badań z wszystkich zakończonych projektów. 

Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych

Na podstawie podpisanych umów wskaźnik kształtuje się na poziomie 35,43% założonej wartości docelowej. Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźnik nie zostanie zrealizowany w zakładanej wartości docelowej. Beneficjent zakładał w 2007 r. realizację remontu linii kolejowych o dużej przepustowości (odcinek ten został zrealizowany z innych środków). Ostatecznie dofinansowanie w ramach RPO WD otrzymały projekty obejmujące modernizację dłuższych niż pierwotnie zakładano odcinków tras kolejowych, ale o mniejszej przepustowości (zakładano 8 km, zrealizowano 30,9 km). Modernizowane w ramach RPO linie kolejowe są liniami mało rentownymi, ale ważnymi ze względu na realizację jednego z priorytetów strategicznych województwa, jakim jest rozwój turystyki. Realizacja tych inwestycji przyczyni się do skomunikowania z resztą województwa rejonów o wysokich walorach turystycznych, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia ich dostępności dla turystów. Jednakże nie wpłynie to znacząco na oszczędność czasu w przewozach kolejowych i wykonanie wskaźnika w pełnej wysokości.
Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku zrealizowania projektów

W ramach Priorytetu 3 Transport zakłada się utworzenie 76 nowych miejsc pracy, z czego co najmniej 39 etatów przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zakończonych projektach utworzono 24 nowe miejsca pracy, z czego 12 to miejsca pracy dla kobiet.

Realizacja celów

Głównym celem Priorytetu 3 jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury transportowej majaca przyczynić się do wzmocnienia sieci połączeń transportowych z sąsiednimi regionami oraz połączeń wewnętrznych przyczyniających się do rozwoju obszarów aktywności gospodarczej, w tym turystycznej. Zapewni to powiązanie regionalnej sieci dróg z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. 

Wdrażanie Priorytetu 3 Transport przyczyni się do realizacji drugiego celu szczegółowego Programu,  tj. Rozwoju infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Stan szlaków drogowych i kolejowych w województwie dolnośląskim nie odpowiada obowiązującym normom oraz oczekiwaniom mieszkańców, przedsiębiorców i przyjeżdżających do regionu turystów. Brak obwodnic kluczowych miast powoduje niszczenie dróg miejskich przez ciężki transport oraz powoduje utrudnienia w ruchu drogowym. Niedostateczna liczba przepraw mostowych przez rzeki, głównie Odrę, skutkuje trudnościami w połączeniach komunikacyjnych regionu z resztą kraju oraz wewnątrz województwa. Natomiast stan techniczny tras kolejowych nie pozwala na osiąganie optymalnych prędkości, co znacznie wydłuża czas podróży lub nawet grozi zamknięciem niektórych linii kolejowych. 

Działania wdrażane w Priorytecie 3 mają za zadanie przyczynić się do poprawy jakości i wydajności regionalnej infrastruktury transportowej. Istotne jest także, zapewnienie alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego, tak żeby odciążyć układ komunikacyjny miast i miejscowości oraz ograniczać negatywny wpływ na otoczenie. Szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiednich środków transportu zbiorowego, charakteryzujących się niskim obciążeniem dla środowiska naturalnego, dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewniających odpowiedni komfort podróży.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3 są odpowiedzią na zdiagnozowane w analizie SWOT Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego zagrożenia i słabe strony regionu. Systematycznie nadrabiane są opóźnienia w budowie i przebudowie sieci infrastruktury służącej transportowi. Poprawia się stan techniczny i funkcjonalny dróg publicznych oraz linii kolejowych. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie mocnych stron regionu, czyli wysokiej dostępności komunikacyjnej poprzez gęstą sieć komunikacyjną. Istotną szansą dla województwa dolnośląskiego jest dalsza rozbudowa połączeń, które łączą się z europejską siecią transportową. W ramach Priorytetu 3 największe wsparcie skierowano na poprawienie jakości oraz budowę nowych dróg wojewódzkich i budowę dwóch mostów przyczyniających się do spójności wewnętrznej województwa i ułatwiających komunikację z innymi regionami. Znaczące środki (prawie 21,7% alokacji) przeznaczono na rozwój transportu miejskiego, w tym zakup taboru tramwajowego i autobusowego oraz podniesienie jakości świadczonych usług poprzez m.in. budowę węzłów przesiadkowych. Ponadto wybudowano 6 obwodnic miast, które umożliwiły odciążenie ruchu w centrach miast wpływając też w ten sposób na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i poprawę środowiska. Dla środowiska naturalnego niezwykle istotną jest poprawa jakości połączeń kolejowych podmiejskich. W ramach Priorytetu 3 Transport zakupiono 17 jednostek taboru kolejowego, które umożliwią dojazd z mniejszych miejscowości do większych ośrodków i w efekcie może wpłynąć to na zmniejszenie ruchu samochodowego, a tym samym na poprawę jakości środowiska. 
Realokacja środków

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano realokacji środków do Priorytetu 3 Transport, ani nie realokowano środków z Priorytetu 3, dokonano jedynie realokacji między Działaniami Priorytetu 3. 
W 2014 r. w ramach Priorytetu 3 skorzystano z mechanizmu elastyczności, w wyniku którego do Priorytetu 3 przeniesiono środki z innych Priorytetów w wysokości 711 020 EUR.
Szczegółowe informacje na temat realokacji środków znajdują się w pkt. 2.1.6.1. System realizacji programu. 

Równość szans 

W ramach Priorytetu 3 Transport realizowanych jest 56 projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans, w zakresie umożliwienia sprawnego korzystania z infrastruktury drogowej poprzez likwidację barier architektonicznych, dostosowania podjazdów, dróg, krawężników do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto dzięki poprawie sieci transportowej, a co za tym idzie skróceniu czasu przejazdu, ułatwiony zostanie dostęp do rynku pracy. 

Informacja została zamieszczona w sprawozdaniu w pkt. 2.2.1 Zasada równości szans.

Cross-financing

W ramach Priorytetu 3 Transport nie przewidziano zastosowania mechanizmu cross-financing.

Komplementarność

Analiza poszczególnych obszarów wsparcia w ramach RPO WD, w kontekście diagnozowania komplementarności międzyprogramowej ukazuje  wysoki stopień komplementarności Priorytetu 3 z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ). Najszerszy wachlarz możliwych powiązań z Działaniami z innych Programów prezentuje Działanie 3.1 RPO WD – Infrastruktura drogowa. Zapisy programowe wskazują, iż projekty o charakterze regionalnym realizowane w ramach Działania 3.1 są komplementarne wobec Działań PO IŚ dotyczących rozwój sieci drogowej TEN-T, a także bezpieczeństwa transportu i krajowych sieci transportowych oraz dużych projektów dotyczących komunikacji miejskiej. Ponadto projekty przewidziane do realizacji w ramach Działania 3.1 RPO WD  korelują z Działaniem 1.7 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), które dotyczy poprawy i rozwoju infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Powiązanie Działań podejmowanych w ramach Priorytetu 3 z innymi programami finansowanymi z funduszy UE ukazuje poniższa tabela.

	
	Komplementarność międzyprogramowa

	Priorytet 3 RPO WD
	PO IG
	PO IŚ
	PO  KL
	PROW
	PO RYBY

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
	
	
	
	
	

	Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa
	
	
	
	
	

	Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski
	
	
	
	
	


Opracowanie własne - na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz doświadczeń z wdrażanych projektów. 

Interwencje podejmowane w ramach Działania 3.1, 3.2 i 3.3. RPO WD wykazują komplementarność względem siebie, a także wobec Priorytetu 9 RPO WD. Ponadto projekty realizowane w ramach Działania 3.1 korelują z interwencjami podejmowanymi w ramach Priorytetu 6. Komplementarność wewnątrzprogramową w Priorytecie 3 przedstawia poniższa tabela (oznaczono kolorem szarym). 
	
	Priorytety wskazane jako komplementarne z Działaniami Priorytetu 3 RPO WD

	Priorytet 3 RPO WD
	1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność
	2. Społeczeństwo informacyjne
	3. Transport
	4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne


	5. Energetyka
	6. Turystyka i kultura
	7. Edukacja
	8. Zdrowie
	9. Miasta

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 3.2 Transport i infrastruktura kolejowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 3.3 Transport miejski i podmiejski
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Opracowanie własne - na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wyników przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu 3 Transport RPO WD na rozwój i podniesienie konkurencyjności Dolnego Śląska przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju” oraz doświadczeń z wdrażanych projektów. 

Mając na względzie identyfikację obszarów, w których beneficjenci wskazywali na komplementarność projektów, przeanalizowano wnioski o dofinansowanie w projektach zakontraktowanych do końca 2014 r. W wyniku przedmiotowej analizy  stwierdzono, że 72% projektów z Priorytetu 3 deklaruje komplementarność projektu,  w tym najwięcej komplementarność  wewnątrzprogramową (RPO WD)  39%. Nie mniej jednak należy mieć na uwadze, że beneficjenci nie zawsze właściwe interpretowali pojęcie „komplementarność”, rozumianą jako powiązanie projektów zmierzające do osiągnięcia określonych celów. Identyfikacja rzeczywistej komplementarności projektów, a co za tym idzie również efektów synergii, wymaga wnikliwej analizy każdego z przedsięwzięć. 

Komplementarność projektów w ramach Priorytetu 3 RPO WD na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela. 

	Komplementarność projektów w Priorytecie 3  wg źródła pochodzenia środków

	
	Liczba projektów
	%

	Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3
	79
	100%

	Projekty deklarujące komplementarność, w tym
	57
	72%

	· deklarujące komplementarność wewnątrzprogramową (RPO WD)
	22
	39%

	· deklarujące komplementarność zewnątrzprogramową , w tym:
	48
	84%

	· z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
	16
	28%

	· z innymi
	35
	61%


Opracowanie własne- na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie. 

Ewaluacje

Instytucja Zarządzająca w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzała badań ewaluacyjnych w zakresie właściwym dla Priorytetu 3 Transport.
Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Priorytetu
W okresie sprawozdawczym Komisja Europejska nie wydała zaleceń i rekomendacji w zakresie Priorytetu 3 Transport. 

Rekomendacje Instytucji Zarządzającej

W okresie sprawozdawczym nie wydano rekomendacji, ani zaleceń w zakresie Priorytetu 3 Transport. 

Efekty rzeczowe

W Priorytecie 3 Transport zakończyła się realizacja 51 projektów:
1) w ramach transportu drogowego:

· wybudowano 32,87 km nowych dróg, w tym:

· drogi regionalne – 6,17 km,

· drogi lokalne – 26,70 km,

· na obszarach wiejskich – 15,51 km,

· przebudowano 71,83 km dróg, w tym:

· drogi regionalne – 3,82  km,

· drogi lokalne – 68,01 km,

· wybudowano 6 obwodnic miast o długości 18,97 km,

· wybudowano 9 inżynierskich obiektów drogowych, takich jak mosty, wiadukty, tunele,

· zmodernizowano 30 inżynierskich obiektów drogowych,

· wybudowano 4 ścieżki rowerowe o długości 6,78 km;

2) w ramach komunikacji miejskiej:

· zakupiono 65 szt. taboru komunikacji miejskiej, w którym jest 6 075 miejsc dla pasażerów;

· utworzono zintegrowany system zarządzania komunikacją miejską, w tym system monitoringu i informacji pasażerskiej;
3) w ramach transportu kolejowego:

· zakupiono 11 autobusów szynowych, w których jest 3 591 miejsc dla pasażerów.

Podsumowanie

Według stanu na 31.12.2014 r. zakontraktowane umowy zaangażowały 99,55% alokacji Priorytetu. Sukcesywnie zatwierdzane są wnioski o płatność, których wartość stanowi 86,70% alokacji Priorytetu. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów kształtują się na poziomie 86,32%. Wartość zakończonych projektów na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła 39,37% alokacji Priorytetu. 

Postęp w realizacji wskaźników w zakresie Priorytetu 3 jest mocno zaawansowany. Na podstawie zakontraktowanych umów można zauważyć, że większość wskaźników określonych dla Priorytetu 3 Transport została już osiągnięta lub przekroczona. W realizacji rzeczowej należy zauważyć, że wskaźnik rezultatu Oszczędności czasu w euro/rok na nowych i zmodernizowanych/ liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych nie zostanie zrealizowany w zakładanej wartości docelowej, ponieważ dofinansowanie otrzymały projekty obejmujące modernizację dłuższych niż pierwotnie zakładano odcinków tras kolejowych, ale o mniejszej przepustowości. Ponadto są to kierunki nierentowne, ale ważne ze względu na realizację jednego z priorytetów województwa, który został określony w Strategii Rozwoju Województwa jakim jest rozwój turystyki. Zwrócić należy też uwagę na niską realizację wskaźnika dotyczącą modernizacji dróg regionalnych (szacowana realizacja kształtuje się na poziomie 24,68% założonej wartości docelowej). Niską szacowaną realizację tego wskaźnika rekompensuje realizacja wskaźnika dot. budowy nowych dróg regionalnych.

3.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Przy rozliczaniu projektów w ramach Priorytetu 3 Transport pojawiają się problemy z wykupem gruntów z uwagi na liczne odwołania dotychczasowych właścicieli gruntów. Sytuacje te, powodują konieczność wydłużania terminów realizacji projektów. Ponadto beneficjenci w budżecie projektów na zakup gruntów przedstawiali wyższe kwoty, niż ich rzeczywista wartość, w związku z czym pojawiają się wolne środki w ramach Priorytetu, a w związku z okresem realizacji Programu może zaistnieć sytuacja niemożności ich wykorzystania (ponownego zakontraktowania). IZ wykorzysta środki w ramach Priorytetu ogłaszając dodatkowe nabory. 
3.4 Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)

3.4.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)

INFORMACJA NA TEMAT FIZYCZNYCH I FINANSOWYCH POSTĘPÓW PRIORYTETU
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W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne według stanu na dzień 31.12.2014 r. podpisano 156 umowy o dofinansowanie (w tym 5 w okresie sprawozdawczym) o wartości dofinansowania z EFRR 124 634 578,29 EUR (520 947 610,34 PLN), co stanowi 98,83% alokacji Priorytetu. Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne rozwiązano 3 umowy.

Na rzecz beneficjentów dokonano płatności o wartości dofinansowania z EFRR 113 014 909,50 EUR (472 379 718,72 PLN), co stanowi 89,62% alokacji Priorytetu. 

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zakończyła się realizacja 116 projektów (w tym 31 w okresie sprawozdawczym). Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów wynosi 90 732 970,00 EUR (379 245 668,01 PLN), co stanowi 71,95% alokacji dla Priorytetu.

	Liczba/wartość projektów
	Alokacja na Priorytet
	Podpisane umowy
	Projekty zakończone
	Płatności dla beneficjentów
	Środki do zakontraktowania

	Liczba projektów
	-
	156
	116
	-
	-

	Wartość dofinansowania

z EFRR [EUR]
	126 109 265,67
	124 634 578,29
	90 732 970,00
	113 014 909,50
	1 474 687,38

	% alokacji
	-
	98,83%
	71,95%
	89,62%
	1,17%


Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w ramach Priorytetu 4 wynosi 85 814 250,97 EUR (358 686 406,20 PLN) EFRR, co stanowi 68,05% alokacji. Wartość ta przekracza poziom, jaki został wyznaczony dla tego Priorytetu (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Informacje na temat postępów rzeczowych znajdują się w załączniku nr IV do sprawozdania Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów RPO WD.

ANALIZA JAKOŚCIOWA

Informacja o przeprowadzonych i planowanych w ramach Priorytetu konkursach

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne przeprowadzono od uruchomienia Programu 14 naborów wniosków o dofinansowanie (w tym 3 w trybie systemowym) oraz dwa dobory wniosków o łącznej alokacji z EFRR w wysokości 133 879 406,24 EUR (dobory dotyczyły trybu systemowego spośród projektów nie wybranych w tzw. „preselekcji”). Środki zaangażowane w naborach stanowiły 106,16% alokacji przeznaczonej na realizację Priorytetu. Środki w wysokości 20 862 843,84 EUR (16,54% alokacji) przeznaczono na realizację projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. W 2014 r. ogłoszony został jeden nabór na kwotę alokacji 660 000 EUR na realizację projektów z zakresu wsparcia instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego, w ramach którego podpisano 2 umowy.

Poniższa tabela przedstawia nabory ogłoszony w ramach Priorytetu od początku realizacji RPO WD.

	Nabór
	Alokacja na nabór [EUR]
	Złożone wnioski 

w trybie preselekcji dla naborów systemowych
	Złożone wnioski 
	Liczba wniosków
	Podpisane umowy

	
	
	Liczba
	%

alokacji

na nabór
	Liczba
	% alokacji na nabór
	po ocenie formalnej
	po ocenie merytorycznej
	wybranych do dofinansowania
	

	Nabory zakończone

	Działanie 4.1. Gospodarka odpadami

	Gospodarka odpadami
	4 000 000
	- 
	- 
	16
	156,40%
	10
	10
	10
	10

	Gospodarka odpadami
	15 983 664
	- 
	- 
	11
	100,12%
	6
	6
	6
	6

	Gospodarka odpadami
	6 797 122
	- 
	- 
	17
	321,27%
	7
	7
	7
	7

	Gospodarka odpadami
	1 500 000
	- 
	- 
	15
	584,35%
	8
	8
	7
	7

	Razem
	28 280 786
	- 
	- 
	59
	- 
	31
	31
	30
	30

	Działanie nr 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa

	Infrastruktura wodno-ściekowa (tryb systemowy)
	55 858 307
	114
	516,85%
	35
	113,35%
	31
	31
	31
	31

	dobór I projektów 
	23 367 702
	0
	0,00%
	15
	67,44%
	14
	14
	14
	14

	dobór II projektów 
	9 774 397
	0
	0,00%
	8
	117,28%
	7
	7
	7
	7

	Infrastruktura wodno-ściekowa (współpraca międzynarodowa 

i międzyregionalna)
	33 227
	- 
	- 
	0
	0,00%
	0
	0
	0
	0

	Razem
	89 033 632
	114 
	- 
	58
	- 
	52
	52
	52
	52

	Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza

	Poprawa jakości powietrza (tryb systemowy)
	3 000 000
	 16
	52,73% 
	14
	48,15%
	11
	11
	11
	11

	Działanie nr 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom

	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom(współpraca międzynarodowa i międzyregionalna)
	50 000
	- 
	- 
	3
	69,73%
	2
	2
	2
	1

	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom 

(tryb systemowy)
	1 830 000
	5 
	446,49% 
	4
	368,72%
	3
	3
	3
	3

	Razem
	1 880 000
	5 
	- 
	7
	- 
	5 
	5 
	5 
	4

	Działanie 4.5. Rekultywacja obszarów zdegradowanych

	Rekultywacja obszarów zdegradowanych
	5 304 610
	- 
	- 
	6
	54,97%
	6
	5
	5
	5

	Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego

	Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
	660 000
	-
	-
	3
	290,09%
	3
	3
	3
	2

	Działanie 4.7.Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna

	Edukacja ekologiczna
	2 500 000
	- 
	- 
	36
	498,64%
	24
	24
	24
	22

	Ochrona bioróżnorodności 
	1 470 378
	- 
	- 
	3
	50,25
	2
	2
	2
	2

	Edukacja ekologiczna
	1 750 000
	- 
	- 
	21
	304,29
	19
	19
	19
	18

	Razem
	5 720 378
	- 
	- 
	60
	- 
	45
	45
	45
	42


W 2015 r. zgodnie z Ramowym Planem Realizacji planuje się przeprowadzić jeden nabór w zakresie Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

	Nr i nazwa Działania
	Rozpoczęcie naboru

(miesiąc 

i rok)
	Wnioskodawcy
	Rodzaje projektów
	Kwota EFRR przewidziana na nabór [EUR]

	Działanie 4.6. Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
	02.2014
	państwowe jednostki budżetowe
	Projekty dotyczące:

-  budowy, rozbudowy, modernizacji centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb jak również zakupu specjalistycznego sprzętu technicznego (w tym środków łączności) tak, aby mogły one skutecznie ograniczać i zwalczać skutki katastrof i klęsk żywiołowych oraz technologicznych;

-  budowy, rozbudowy centrów ratownictwa i wyspecjalizowanych służb jak również zakup specjalistycznego sprzętu technicznego tak, aby mogły one skutecznie ograniczać oraz zwalczać skutki związane z pożarami.
	649 607


Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu na obszary realizacji, typy projektów i typy beneficjentów

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 4 realizowano 156 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 124 634 578,29 EUR (520 947 610,34 PLN). 

W ramach Priorytetu wspierane są działania z zakresu: 

· infrastruktury wodno-ściekowej (głównie na obszarach wiejskich), w tym m.in. dotyczące budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 52 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 61 169 968,38 EUR (255 678 233,85 PLN), 

· gospodarki odpadami, w tym m.in. dotyczące budowy i rozbudowy obiektów do zbiórki, segregacji, recyklingu odpadów, likwidacji dzikich wysypisk śmieci na obszarach turystycznych i objętych ochroną, rekultywacji zamkniętych składowisk zagrażających środowisku - 30 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 24 462 368,52 (102 247 807,95 PLN),

· edukacji ekologicznej i w mniejszym zakresie ochrony bioróżnorodności, w tym m.in. budowy ścieżek przyrodniczych, ośrodków dydaktyczno-promocyjnych, regionalnych centrów edukacji ekologicznej - 41 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 10 536 672,59 EUR (44 041 184,09 PLN),

· rekultywacji obszarów zdegradowanych (poprzemysłowych i powojskowych) polegające na zagospodarowaniu tych terenów na cele przyrodnicze, rekreacyjno-wypoczynkowe oraz gospodarki proekologicznej - 6 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 2 262 752,00 EUR (9 457 850,81 PLN),

· ochrony przeciwpowodziowej, w tym dotyczących budowy, odbudowy i przebudowy przeciwpowodziowej infrastruktury hydrotechnicznej - 10 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 14 751 371,65 EUR (61 657 783,23 PLN),

· ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i technologicznych oraz przywracania środowiska do stanu właściwego, w tym dotyczące budowy systemu monitoringu zagrożeń, budowy centrów ratownictwa, ochrony chemicznej i biologicznej, budowy infrastruktury związanej z zapobieganiem i  likwidacją zagrożeń pożarowych - 6 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 10 362 294,19 EUR (43 312 317,26PLN),
· poprawy jakości powietrza, poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń w obiektach użyteczności publicznej -
11 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 1 089 150,95 EUR (4 552 433,15 PLN).

Rozkład terytorialny projektów

Rozkład projektów realizowanych w Priorytecie 4 według obszaru realizacji prezentuje poniżej zamieszczona tabela.

	Obszar realizacji
	Wartość dofinansowania z EFRR [EUR]
	Udział % obszaru realizacji w wartości dofinansowania z EFRR

	05 Obszar wiejski
	68 600 790,63
	55,04%

	01 Obszar miejski
	50 133 624,37
	40,22%

	02 Obszar górski
	5 888 689,92
	4,72%

	00 Nie dotyczy
	11 473,37
	0,01%

	Razem 
	124 634 578,29
	100,00%


Przewaga obszarów wiejskich (ponad 55%) wynika przede wszystkim z realizacji licznych projektów (78), m.in. z zakresu budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gospodarki odpadami i projektów przeciwpowodziowych na tych obszarach. Na terenach górskich realizowanych jest 6 projektów o udziale w dofinansowaniu EFRR 4,72%. Projekty dotyczące wodociągów, kanalizacji czy też gospodarki odpadami realizowane w ramach Priorytetu 4, mają ogromne znaczenie dla rozwoju obszarów defaworyzowanych (tereny wiejskie i górskie). Systematycznej poprawie ulega infrastruktura wodno-kanalizacyjna na tych obszarach. Z roku na rok rośnie także liczba ludności korzystającej z budowanej lub modernizowanej infrastruktury. W miastach realizowanych jest 71 projektów o udziale w wartości dofinansowania prawie 40%.

Rozkład realizowanych projektów w poszczególnych powiatach województwa prezentuje poniższa tabela. 

	Powiat
	Wartość ogółem
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % 

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	Powiat bolesławiecki
	3 148 230,61
	1 927 002,77
	1 927 002,77
	1,55%
	7

	Powiat dzierżoniowski
	2 755 233,92
	2 077 397,00
	2 077 397,00
	1,67%
	7

	Powiat głogowski
	951 971,84
	591 899,60
	591 899,60
	0,47%
	2

	Powiat górowski
	2 190 553,42
	1 301 674,97
	1 301 674,97
	1,04%
	2

	Powiat jaworski
	6 511 192,44
	5 134 897,08
	5 134 897,08
	4,12%
	8

	Powiat jeleniogórski
	13 096 390,44
	9 348 146,74
	9 348 146,74
	7,50%
	6

	Powiat kamiennogórski
	11 940 079,50
	7 431 308,47
	7 431 308,47
	5,96%
	3

	Powiat kłodzki
	18 899 835,43
	13 862 989,23
	13 862 989,23
	11,12%
	20

	Powiat legnicki
	2 452 270,67
	1 393 864,60
	1 393 864,60
	1,12%
	1

	Powiat lubański
	11 349 202,23
	5 896 373,34
	5 896 373,34
	4,73%
	7

	Powiat lubiński
	306 737,78
	254 352,39
	254 352,39
	0,20%
	1

	Powiat lwówecki
	1 053 807,29
	764 712,45
	764 712,45
	0,61%
	2

	Miasto Jelenia Góra
	2 603 812,86
	1 904 658,85
	1 904 658,85
	1,53%
	2

	Miasto Legnica
	2 105 378,65
	1 085 958,41
	1 085 958,41
	0,87%
	1

	Miasto Wałbrzych
	416 492,15
	349 872,82
	349 872,82
	0,28%
	1

	Miasto Wrocław
	10 905 322,54
	5 061 352,98
	5 061 352,98
	4,06%
	5

	Powiat milicki
	463 334,97
	386 770,08
	386 770,08
	0,31%
	3

	Powiat oleśnicki
	7 001 712,74
	4 858 673,98
	4 858 673,98
	3,90%
	8

	Powiat oławski
	9 359 354,50
	6 693 839,45
	6 693 839,45
	5,37%
	5

	Powiat polkowicki
	9 014 503,60
	5 175 098,60
	5 175 098,60
	4,15%
	5

	Powiat strzeliński
	4 461 866,51
	2 697 179,53
	2 697 179,53
	2,16%
	1

	Powiat średzki
	5 432 379,82
	3 604 497,89
	3 604 497,89
	2,89%
	8

	Powiat świdnicki
	3 471 075,51
	2 680 366,11
	2 680 366,11
	2,15%
	4

	Powiat trzebnicki
	11 284 196,67
	8 102 535,61
	8 102 535,61
	6,50%
	6

	Powiat wałbrzyski
	1 117 326,09
	806 171,01
	806 171,01
	0,65%
	3

	Powiat wołowski
	4 893 534,21
	2 673 395,23
	2 673 395,23
	2,14%
	7

	Powiat wrocławski
	12 557 886,26
	5 424 957,16
	5 424 957,16
	4,35%
	7

	Powiat ząbkowicki
	3 939 783,90
	3 054 970,44
	3 054 970,44
	2,45%
	3

	Powiat zgorzelecki
	8 531 720,79
	3 727 208,00
	3 727 208,00
	2,99%
	6

	Powiat złotoryjski
	3 538 435,21
	2 778 437,97
	2 778 437,97
	2,23%
	3

	woj. dolnośląskie*
	20 211 905,63
	13 584 015,52
	13 584 015,52
	10,90%
	12

	Razem 
	195 965 528,19
	124 634 578,29
	124 634 578,29
	100,00%
	156


*w ramach kategorii „województwo dolnośląskie” ujęto projekty realizowane na terenie więcej niż jednego powiatu

Rozkład terytorialny projektów w ramach Priorytetu 4 w podziale na powiaty jest w miarę równomierny, choć wyróżnia się powiat kłodzki i jeleniogórski, które leżą w obszarze górskim i charakteryzują się cennymi walorami przyrodniczymi, lecz są również regionami o dużym zagrożeniu powodziowym. Stąd też duża ilość i wartość realizowanych projektów na terenie tych powiatów. Duży udział w dofinansowaniu mają również projekty realizowane w kategorii woj. dolnośląskie, w której uwzględniane są projekty realizowane na terenie większym niż jednego powiatu oraz projekty o znaczeniu strategicznym dla mieszkańców całego województwa.

Podział na sektory wsparcia

Podział na sektory wsparcia projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 przedstawia poniższa tabela

	Sektor wsparcia
	Wartość ogółem

[EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział %

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	pobór i uzdatnianie wody/ kanalizacja
	96 462 323,35
	61 169 968,38
	61 169 968,38
	49,08%
	52

	gospodarka odpadami
	42 850 388,91
	24 462 368,52
	24 462 368,52
	19,63%
	30

	regulacja rzeki
	16 433 192,48
	11 128 347,29
	11 128 347,29
	8,93%
	5

	edukacja ekologiczna
	13 329 872,34
	9 760 890,96
	9 760 890,96
	7,83%
	38

	zapewnienie bezpieczeństwa
	11 821 520,36
	6 871 168,31
	6 871 168,31
	5,51%
	4

	bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
	4 557 584,20
	3 611 550,99
	3 611 550,99
	2,90%
	4

	inne (mobilny system monitoringu)
	3 203 929,80
	2 666 768,18
	2 666 768,18
	2,14%
	1

	rekultywacja obszarów zdegradowanych
	2 367 590,41
	1 838 159,99
	1 838 159,99
	1,47%
	5

	ochrona przeciwpożarowa
	1 469 352,60
	1 248 949,71
	1 248 949,71
	1,00%
	2

	ochrona jakości powietrza
	1 334 092,47
	1 089 150,95
	1 089 150,95
	0,87%
	11

	ochrona bioróżnorodności
	2 112 519,21
	775 781,63
	775 781,63
	0,62%
	3

	inne (organizacja konferencji)
	23 162,06
	11 473,37
	11 473,37
	0,01%
	1

	Razem
	195 965 528,19
	124 634 578,29
	124 634 578,29
	100,00%
	156


Wśród realizowanych projektów dominują projekty dotyczące poboru i uzdatniania wody związane z budową kanalizacji, wodociągów i oczyszczalni ścieków (52 projekty) oraz projekty z zakresu gospodarki odpadami (30 projektów). Znaczący udział w dofinansowaniu stanowią projekty z zakresu regulacji rzek (8,93% - 5 projektów), co jest podyktowane dużym zagrożeniem powodziowym w regionie i wieloletnimi zaniedbaniami w modernizacji i budowie niezbędnej infrastruktury. Duża liczba projektów realizowana też jest z zakresu edukacji ekologicznej (38 projekty) oraz z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i poprawy jakości powietrza. 
Podział na typy beneficjentów

Podział beneficjentów którzy realizują projekty w ramach Priorytetu 4 na poszczególne typy przedstawia poniższa tabela
	Typ beneficjenta
	Wartość ogółem

[EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Udział %

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst
	126 960 221,64
	81 538 042,21
	81 538 042,21
	65,42%
	119

	przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo (w tym firma)
	37 217 097,63
	18 975 069,33
	18 975 069,33
	15,22%
	15

	jednostka sektora finansów publicznych
	24 711 929,65
	18 900 849,61
	18 900 849,61
	15,17%
	7

	fundacja, stowarzyszenie, organizacja społeczna lub pozarządowa
	2 769 562,89
	2 176 580,01
	2 176 580,01
	1,75%
	4

	szkoła wyższa
	931 272,47
	690 287,21
	690 287,21
	0,55%
	3

	spółka wodna
	792 441,55
	637 084,48
	637 084,48
	0,51%
	1

	PGL Lasy Państwowe lub jego jednostka organizacyjna
	1 106 979,64
	589 062,47
	589 062,47
	0,47%
	3

	administracja rządowa, jednostka państwowa
	594 879,95
	424 592,01
	424 592,01
	0,34%
	1

	park narodowy lub krajobrazowy
	525 697,75
	400 882,70
	400 882,70
	0,32%
	2

	kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościołów i związków wyznaniowych
	355 445,03
	302 128,27
	302 128,27
	0,24%
	1

	Razem
	195 965 528,19
	124 634 578,29
	124 634 578,29
	100,00%
	156


Projekty w Priorytecie 4 są realizowane w zdecydowanej większości przez jednostki samorządu terytorialnego (119 projektów). Pozostałe przedsięwzięcia realizowane są przez jednostki sektora finansów publicznych, głównie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (7 projektów), przedsiębiorców (15 projektów realizowanych jest przez spółki komunalne), fundacje i stowarzyszenie (4 projekty), szkoły wyższe (3 projekty), parki narodowe lub krajobrazowe (2 projekty) czy nadleśnictwa – PGL Lasy Państwowe (3 projekty). Po jednym projekcie realizuje kościół, spółka wodna oraz administracja rządowa.

Projekty indywidualne

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne realizowanych jest 11 projektów, z tego 9 zostało zakończonych. Zakończenie 2 pozostałych projektów planowane jest do 30.04.2015 r. 

Wartość całkowita 11 projektów wynosi 30 205 304,50 EUR (126 252 131,73 PLN), w tym dofinansowanie EFRR 20 862 843,84 EUR (87 202 514,70 PLN), tj. 16,20% alokacji Priorytetu. 

Płatności przekazane beneficjentom projektów kluczowych na koniec 2014 r. wyniosły 18 863 286,83 EUR (78 844 766,29 PLN), co stanowi 90,42% wartości umów. 

Umieszczenie projektów z zakresu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego w IWIPK wynika z ich dużego znaczenia i wpływu na realizację celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wskaźniki realizowane przez projekty indywidualne w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń
W ramach projektów indywidualnych realizowanych jest 10 projektów z zakresu prewencji zagrożeń, co stanowi 66,67% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. zrealizowano 9 projektów, co stanowi 60,00% wartości docelowej.

w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy

W ramach projektów indywidualnych realizowanych jest 6 projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom, co stanowi 120,00% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. zrealizowano 5 projektów, co stanowi 100,00% wartości docelowej.

Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana 

W ramach projektów indywidualnych realizowana jest rekultywacja 0,54 ha powierzchni, co stanowi 0,90% wartości docelowej wskaźnika. Do dnia 31.12.2014 r. nie zakończył się projekt realizujący ten wskaźnik.

	Lp.
	Tytuł projektu
	Nr i nazwa
Działania
	Data wyboru do dofinansowania
	Data podpisania umowy o dofinansowanie
	Data planowana/ zakończenie realizacji projektu
	Wartość dofinansowania ze środków EFRR określona w umowie
	Refundacja EFRR

(na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)
	%

finansowej realizacji umowy
	Projekty zakończone

	Projekty, w ramach których zostały podpisane umowy o dofinansowanie

	1
	Remont istniejącej zabudowy regulacyjnej wraz z modernizacją stopni celem poprawienia spływu wód oraz umożliwienia migracji ryb na potoku Włodzica w km 5+300-9+000 w miejscowości Nowa Ruda
	4.4

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
	30.06.2009
	09.11.2009
	12.11.2012
	2 759 954,39 EUR (11 536 057,34 PLN)
	2 759 954,39 EUR (11 536 057,32 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	2
	Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej w km 24+250-25+130 w miejscowości Lądek Zdrój
	4.4

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
	12.01.2010
	16.03.2010
	12.06.2012
	637 084,48 EUR (2 662 885,73 PLN)
	633 354,85 EUR (2 647 296,59 PLN)
	99,41%
	projekt zakończony

	3
	Remont zabudowy regulacyjnej rz. Kamiennej w km 0+000-10+500 w m. Jelenia Góra
	4.4

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
	23.03.2010
	20.08.2010
	12.10.2012
	1 556 802,74 EUR

(6 507 124,09 PLN)
	1 556 802,74 EUR

(6 507 124,07 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	4
	Magazyny przeciwpowodziowe – modernizacja, woj. dolnośląskie
	4.4

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
	30.03.2010
	28.06.2010
	30.04.2013
	640 055,11 EUR 

(2 675 302,35 PLN)
	640 055,11 EUR 

(2 675 302,33 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	5
	Lipki-Oława- modernizacja obwałowań, gm. Oława

 i Jelcz Laskowice- Modernizacja wału W-4 (S)
	4.4

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
	17.07.2012
	09.10.2012
	22.04.2014
	2 146 301,28 EUR

(8 971 110,11 PLN)
	2 146 301,28 EUR

(8 971 110,11 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	6
	Lipki-Oława- modernizacja obwałowań, gm. Oława

 i Jelcz Laskowice- Modernizacja wału W-1 (OM)
	4.4

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
	29.01.2013
	23.04.2013
	30.04.2015
	3 584 709,35 EUR 

(14 983 368,15 PLN)
	1 935 890,80 EUR

(8 091 636,35 PLN)
	54,00%
	-

	7
	Likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w 23 jednostkach miejskich

 i powiatowych Policji woj. dolnośląskiego
	4.5

Rekultywacja obszarów zdegradowanych
	30.04.2012
	09.10.2012
	20.03.2015
	424 592,01 EUR

(1 774 709,67 PLN)
	77 583,20 EUR

(324 282,26 PLN)
	18,27%
	-

	8
	Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego – zakup specjalistycznego sprzętu technicznego
	4.6

Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
	16.02.2010
	07.04.2010
	10.06.2011
	5 333 096,07 EUR (22 291 274,95 PLN)
	5 333 096,07 EUR (22 291 274,95 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	9
	System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego 

i lubańskiego
	4.6

Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
	11.10.2011
	15.12.2011
	06.06.2013
	300 044,18 EUR

(1 254 124,68 PLN)
	300 044,18 EUR

(1 254 124,68 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	10
	Budowa budynku dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu
	4.6

Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
	02.11.2011
	16.12.2011
	30.04.2013
	813 436,05 EUR

(3 400 000,00 PLN)
	813 436,05 EUR

 (3 400 000,00 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	11
	Bezpieczny Dolny Śląsk – budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska
	4.6

Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
	29.11.2011
	23.12.2011
	19.12.2013
	2 666 768,18 EUR

(11 146 557,63 PLN)
	2 666 768,18 EUR

 (11 146 557,63 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony


1. „Remont istniejącej zabudowy regulacyjnej wraz z modernizacją stopni celem poprawienia spływu wód oraz umożliwienia migracji ryb na potoku Włodzica w km 5+300-9+000 w miejscowości Nowa Ruda” – beneficjent Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Celem projektu była poprawa spływu wód oraz umożliwienie migracji ryb na potoku Włodzica. Projekt polegał na wykonaniu remontu regulacji rzeki poprzez wykonanie odbudowy ubezpieczenia brzegów oraz ubezpieczenia dna koryta i remoncie istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. Doprowadziło to do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego dla mieszkańców miejscowości Nowa Ruda, a także dla zapewnienia ciągłości sieci transportu transgranicznego oraz lokalnego poprzez ochronę mostów przed skutkami powodzi.
W wyniku realizacji projektu uregulowano ciek wodny o długości 3,7 km, ochroną przeciwpowodziową objęta została powierzchnia 400 ha i 13 582 osób zostało zabezpieczonych przed powodzią. 
Projekt został zakończony w 2012 r. 

2. „Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Białej Lądeckiej w km 24+250 – 25+130 w miejscowości Lądek Zdrój” – beneficjent Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Głównym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia przeciwpowodziowego oraz zapobieganie i zwalczanie wystąpienia jego skutków poprzez budowę i modernizację niezbędnej infrastruktury. Inwestycja polegała na wzmocnieniu istniejącego muru oporowego wraz z jego przebudową na prawym brzegu rzeki. Poprawiona została stateczność istniejącego muru, zaś lokalna przebudowa umożliwiła zabezpieczenie przyległego zabudowanego terenu przed zalewaniem wodą.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano 1 obiekt, mur oporowy o długości 657,5 mb i 445 osób zostało zabezpieczonych przed powodzią. 

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r. 
3. „Remont zabudowy regulacyjnej rz. Kamiennej w km 0+000-10+500 w m. Jelenia Góra” – beneficjent Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Celem projektu było wykonanie remontu istniejącej zabudowy regulacyjnej rzeki Kamiennej dla poprawy warunków hydraulicznych przepływu wód wraz z zabezpieczeniem terenów przyległych miasta Jelenia Góra.

W wyniku realizacji projektu uregulowano ciek wodny o długości 10,5 km, ochroną przeciwpowodziową objęta została powierzchnia 500 ha i 2 000 osób zostało zabezpieczonych przed powodzią. 
Projekt został zakończony w 2012 r. 
4. „Magazyny przeciwpowodziowe – modernizacja, woj. dolnośląskie” – beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego, projekt realizowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
W wyniku realizacji projektu utworzona została baza magazynowa do przechowywania w odpowiednich warunkach materiałów niezbędnych w czasie akcji przeciwpowodziowych, co zapewni sprawne ich wykorzystanie na terenie Dolnego Śląska. W ramach projektu zmodernizowano i przebudowano 5 budynków magazynów oraz wyposażono je w sprzęt do przechowywania i transportu materiałów. Ponadto usprawniona została łączność pomiędzy centralą i magazynami. Zwiększony został poziom zabezpieczeń magazynów przed kradzieżą i pożarem. 

W wyniku realizacji projektu potencjalnie 973 tys. osób zostało objętych wsparciem podczas ewentualnej powodzi, a powierzchnia objęta ochroną wynosi 1 111 700 ha.

Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r. 

5. „Lipki-Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-4(S)” – beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego, projekt realizowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Realizacja projektu wpłynęła na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Oława i Wrocławia. Projekt miał na celu wzmocnienie obwałowań polderu Lipki-Oława. Modernizacja wału W-4(S), jako jedna z podstawowych budowli przy polderze Lipki-Oława, miała na celu zmniejszenie zagrożenia powodziowego miasta Oławy i terenów przyległych, przyczyni się pośrednio do ochrony tych terenów. Tereny te stanowią podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, są obszarem o wysokim potencjale gospodarczym o znaczeniu strategicznym dla całego Dolnego Śląska. 

W wyniku realizacji projektu zmodernizowany został wał o długości 3,94 km, ochroną przeciwpowodziową objęty został teren o powierzchni 1445 ha, zabezpieczonych przed powodzią zostanie 8 200 osób.

Projekt został zakończony w 2014 r. 

6. „Lipki-Oława- modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)” – beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego, projekt realizowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy Oława i Jelcz Laskowice. Inwestycja polega na modernizacji istniejącego wału W-1(OM) na odcinku Jelcz - Laskowice - Łeg. Przedmiotem realizacji projektu jest modernizacja wału, podwyższenie i poszerzenie korony wału, wzmocnienie nasypu wału dla poprawy stateczności, poprawy warunków eksploatacji przez modernizację dróg i wjazdów na koronę i budowa nowych odcinków dróg zamykających na początku i na końcu wału. Ponadto wał został wydłużony w części początkowej i końcowej, poprzez budowę wału przeciwpowodziowego i podwyższenie muru oporowego.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowany zostanie wał o długości 5,2 km, ochroną przeciwpowodziową objęty zostanie teren o powierzchni 1740 ha, a zabezpieczonych przed powodzią zostanie 8 200 osób.

Przewidywany termin zakończenia projektu to rok kwiecień 2015 r. Realizacja projektu przebiega bez istotnych problemów.

7. Likwidacja, rekultywacja i zagospodarowanie służbowych stacji paliw w 23 jednostkach miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego – beneficjent Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Projekt polega na realizacji kompleksowego programu obejmującego likwidację przestarzałych i stwarzających zagrożenie dla środowiska instalacji paliwowych i stacji paliw oraz przeprowadzenie rekultywacji terenu wraz z jego adaptacją do nowych potrzeb. Projekt realizowany jest na terenie całego województwa dolnośląskiego, w miejscowościach o dużej gęstości zaludnienia oraz na terenach turystycznych i uzdrowiskowych na obszarze 23 gmin. 

W wyniku realizacji projektu usunięte zostaną 73 zbiorniki paliw i zrekultywowana zostanie powierzchnia na obszarze 0,54 ha.

Przewidywany termin zakończenia projektu to marzec 2015 r.

W trakcie realizacji projektu wystąpił problem związany z nieterminowym wykonaniem robót dla jednej stacji paliw. Ponadto badania wykazały, iż ziemia w miejscu realizacji jest nadal skażona. Dlatego jednostka ta zostanie wyłączona z realizacji projektu, co wymusza zmianę zakresu projektu, w tym zmniejszenie wskaźnika rezultatu i produktu.

8. „Bezpieczny Dolny Śląsk - rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego – zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” – beneficjent Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Zakres projektu obejmował zakup 21 pojazdów pożarniczych różnych rodzajów z wyposażeniem, umożliwiających sprawne prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także zdrowia lub życia ludzi. Ze względu na charakter działań oraz strukturę organizacyjną jednostek straży pożarnej, pojazdy te wykorzystywane są do działań ratowniczych na obszarze całego województwa.

W wyniku realizacji projektu zakupiono 21 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, w których pomieści się 49 000 dm3 środka gaśniczego (pianotwórczego) wykorzystywanego przy pożarach i zagrożeniach chemicznych. 

Realizacja projektu zakończyła się w 2011 r. 

9. „System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubańskiego” – beneficjent Powiat Lwówecki

Realizacja projektu w bezpośredni sposób wpływa na poprawę zabezpieczenia regionu przed zagrożeniami o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym. W ramach projektu zakupione zostały 4 wozy pożarnicze oraz 5 jednostek sprzętowych przeznaczonych do działań ratowniczych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych w Lwówku Śląskim i Lubaniu. Sprzęt został rozlokowany na obszarze obydwu powiatów. Rozbudowa wyposażenia pozwoli na poprawę funkcjonowania ratownictwa na obszarze podgórskim o utrudnionym dojeździe i na obszarach przygranicznych południowo-zachodniej części województwa.

W wyniku realizacji projektu zakupiono 4 wozy pożarnicze wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof oraz zakupiono 5 sztuk sprzętu na potrzeby centrów ratownictwa w zakresie ochrony chemicznej i biologicznej, działaniem centrum ratownictwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej został objęty obszar  o powierzchni 1 139 km2.
Projekt został zakończony w 2013 r. 

10. „Budowa budynku dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu” – beneficjent Miasto Wrocław

Realizacja inwestycji przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa na obszarze Dolnego Śląska, skrócenia czasu reakcji służb ratowniczo-gaśniczych na zagrożenia losowe poprzez dogodne ulokowanie budynku w pobliżu obwodnicy śródmiejskiej i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Przedmiotem projektu była budowa budynku dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej we Wrocławiu, umożliwiająca prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także zdrowia lub życia ludzi. Projekt ma charakter nowatorski – wybudowany obiekt stanowi centrum ratownictwa, w którym oprócz pracowników Państwowej Straży Pożarnej pełnią również dyżury funkcjonariusze Straży Miejskiej i pracownicy Pogotowia Ratunkowego. 
W wyniku realizacji projektu wybudowano 1 obiekt infrastruktury przeciwpożarowej, w którym pracuje 55 strażaków.
Projekt został zakończony w 2013 r. 
11. „Bezpieczny Dolny Śląsk – budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska” – beneficjent Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Realizacja projektu w bezpośredni sposób wpływa na poprawę zabezpieczenia regionu przed zagrożeniami o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym. Projekt obejmuje zakup 22 nowoczesnych pojazdów ratowniczych, w tym 12 samochodów do monitoringu zagrożeń oraz 10 samochodów ratowniczo-gaśniczych do usuwania skutków zagrożeń środowiska. Pojazdy te użytkowane są w 18 komendach miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w województwie dolnośląskim. 

W wyniku realizacji projektu zakupiono 22 wozy pożarnicze wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, dodatkowe wyposażenie uzyskało 18 jednostek straży pożarnej.

Projekt został zakończony w 2013 r. 
Projekty realizowane w ramach innych programów operacyjnych

Na terenie województwa dolnośląskiego w sektorze środowiska realizowane są 92 projekty, które otrzymały wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, ochrony siedlisk, zarządzania środowiskowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanych jest 60 projektów z zakresu przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i z zakresu odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie odpowiednich działań i instrumentów zapobiegawczych.

Bliższych informacji o liczbie i wartości projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych dostarcza załącznik XII do sprawozdania Opis sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r. - punkt 5.2 Projekty realizowane na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych.

Postęp rzeczowy realizacji Priorytetu 4
Tabela postępu rzeczowego dla Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne przedstawia wartości określone na podstawie zawartych 156 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja) oraz zatwierdzonych 116 wniosków o płatność końcową (realizacja).

	Wskaźniki
	Jednostka
	Wartość docelowa
	szacowana realizacja
(na podstawie podpisanych umów)
	% realizacji wartości docelowej dla
 2015 r.
	realizacja
(na podstawie wniosków 
o płatność końcową - zakończonych projektów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 
31.12.2014 r.
	
	stan na 
31.12.2014 r.
	

	Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

	Wskaźniki produktu

	Długość wybudowanej sieci wodociągowej
	km
	130
	160
	218,72   
	136,70%
	218,72   
	136,70%

	Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
	km
	430
	540
	354,90   
	65,72%
	282,64   
	52,34%

	Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami
	szt. 
	12
	16
	30 
	187,50%
	21 
	131,25%

	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza
	szt. 
	25
	32
	11 
	34,38%
	9 
	28,13%

	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń
(Działanie 4.4 i 4.6)
	szt. 
	12
	15
	13 
	86,67%
	9 
	60,00%

	w tym:

	Liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy
	szt. 
	4
	5
	9 
	180,00%
	5 
	100,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana
(Działanie 4.5)
	ha
	30
	60
	74,12   
	123,53%
	70,09   
	116,82%

	Liczba osób przyłaczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów
	osoby
	32 000
	40 000
	21 782   
	54,46%
	17 037   
	42,59%

	Liczba osób przyłaczonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów
	osoby
	16 000
	20 000
	13 140   
	65,70%
	13 682   
	68,41%

	Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów 
	osoby
	16 000
	200 000
	156 316   
	78,16%
	58 081   
	29,04%


Na koniec 2014 r. w ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zakontraktowana została alokacja na poziomie 98,83%. Wartość dofinansowania z EFRR w projektach zakończonych wyniosła 71,95% alokacji Priorytetu. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji wskaźników, który na obecnym etapie wdrażania RPO WD pozwala stwierdzić, iż założone dla Priorytetu 4 cele są systematycznie i konsekwentnie realizowane.
Długość wybudowanej sieci wodociągowej 

oraz Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów

Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej należy wiązać z dokonaniem realokacji środków w ramach Priorytetu 4. Zwiększono alokację na Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa o 10,30%. Realokacja ta spowodowana była dużym zainteresowaniem naborami potencjalnych beneficjentów i umożliwiła realizację większej ilości projektów. Pomimo tego, biorąc pod uwagę zakontraktowane umowy, istnieje zagrożenie dla pełnego osiągnięcia wskaźnika rezultatu Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej. Mniejsza ilość osób przyłączonych do sieci wodociągowej w porównaniu z długością wybudowanej sieci wynika z faktu, że ponad 88% projektów realizowanych jest na obszarach wiejskich i górskich, co ma wpływ na ilość osób przyłączonych do sieci. Duże odległości i małe zagęszczenie ludności na tych obszarach wymusza wybudowanie dłuższych sieci wodociągowych, do których może być przyłączona mniejsza liczba osób w porównaniu z realizacją podobnych inwestycji na obszarach miejskich. IZ uważa, że wskaźnik rezultatu z powyższych powodów nie zostanie osiągnięty w wysokości założonej w Programie. 

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej 

oraz Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów

Niższa wartość szacowanej realizacji wskaźników w porównaniu z wartością docelową wynika z tego, że realizowane projekty oprócz budowy sieci kanalizacyjnej obejmują budowę i modernizację oczyszczalni ścieków lub są to kompleksowe projekty dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji (wśród realizowanych 52 projektów, 6 dotyczy budowy oczyszczalni ścieków oraz 10 przebudowy oczyszczalni). Na etapie programowania zakładano większą ilość projektów dotyczących budowy jedynie sieci kanalizacyjnej. Ze względu na wysoki koszt budowy/ przebudowy oczyszczalni ścieków mniej środków zostało przeznaczonych przez beneficjentów na budowę jedynie sieci kanalizacyjnych. Uwzględniając powyższe oraz wartość zakontraktowanych środków wartość wskaźników dotyczących sieci kanalizacyjnych nie zostanie zrealizowana.

Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 

oraz Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów

W zakresie Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne realizowanych jest 30 projektów z zakresu gospodarki odpadami (187,5% wartości docelowej). Należy zaznaczyć, że nabory na ten typ projektów przeprowadzone w 2011 i 2013 roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem (złożone wnioski o dofinansowanie przekroczyły w naborze z 2011 r. trzykrotnie założoną alokację na nabór, a w 2013 r. ponad pięciokrotnie). W związku z powyższym IZ podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji na Działanie 4.1. Gospodarka odpadami, w porównaniu z alokacją pierwotną nastąpił jej wzrost o 24,77%. Ponadto na przekroczenie wskaźnika w zakresie liczby realizowanych projektów wpływ miała wartość projektów. Na etapie programowania założono mniejszą liczbę projektów o wyższej wartości, natomiast w wyniku przeprowadzonych naborów wsparcie otrzymały projekty o niższym dofinansowaniu. W kwietniu 2014 r. KE wyraziła zgodę na zmianę wartości docelowej dla wskaźnika rezultatu Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów z 40 tys. do 200 tys. W efekcie wartość wskaźnika na podstawie zakontraktowanych umów ukształtowała się na poziomie 78,16% założonej wartości docelowej. Do zakończenia pozostało 2 projekty. IZ uważa, ze wskaźnik zostanie wykonany w wysokości około 78%.

Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza
Na niską realizację założonej wartości docelowej (na podstawie zakontraktowanych umów 34,38% oraz w projektach zakończonych 28,13%) wpływ miało niskie zainteresowanie beneficjentów tego typu projektami. W wyniku przeprowadzonego w 2012 r. naboru, na etapie preselekcji beneficjenci złożyli propozycje projektów absorbujących 52,73% alokacji przewidzianej na nabór. Natomiast na etapie składania wniosków o dofinansowanie wycofało się dwóch wnioskodawców i ostatecznie złożono wnioski o dofinansowanie na 48% alokacji przewidzianej na nabór. Należy też zaznaczyć, że potencjalni beneficjenci Działania 4.3 Poprawa jakości powietrza w większości przypadków realizowali projekty w ramach Działania 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji, w którym projekty dotyczące ochrony powietrza i termomodernizacji w placówkach służby zdrowia i oświaty mogły być realizowane bardziej kompleksowo. Zainteresowanie naborami w Działaniu 5.4 przekroczyło pierwotne alokacje przeznaczone przez IZ na nabór. Natomiast niewykorzystane środki, które pozostały w Działaniu 4.3 zostały przeznaczone na projekty dotyczące ochrony środowiska, które nie mogły być realizowane w innych Priorytetach. Środki te zostały przeznaczone na projekty dotyczące gospodarki odpadami (Działanie 4.1) oraz działania mające na celu wsparcie instytucji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i przeciwdziałających zagrożeniom. Biorąc pod uwagę wykorzystaną alokację w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne na podstawie zakontraktowanych umów, kształtującą się na poziomie 99,61%, można stwierdzić, że wskaźnik z zakresu poprawy jakości powietrza nie zostanie osiągnięty. 

Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń

w tym Liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy

Z zakresu prewencji zagrożeń realizowano 13 projektów (86,67% wartości docelowej). Do końca 2014 r. zakończyła się realizacja 9 projektów (60,00% wartości docelowej). 

Wskaźnik z zakresu zapobiegania powodziom i suszy na podstawie zakontraktowanych umów został oszacowany na poziomie 180%, natomiast w wyniku projektów zakończonych wskaźnik ukształtował się na poziomie 100%. Przekroczenie wartości wskaźnika dotyczącego infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy wynika ze specyfiki naszego regionu, który narażony jest na częste powodzie. Dlatego też IZ realizuje w tym zakresie w ramach RPO projekty strategiczne dla regionu, które umieszczone zostały w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych (6 projektów). Ponadto w wyniku przeprowadzonego naboru w 2012 r. zainteresowanie projektami było tak duże, że na etapie preselekcji projektów przekroczyło czterokrotnie założoną kwotę alokacji na nabór. Wymienione wyżej czynniki mają znaczący wpływ na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dotyczącego liczby projektów z zakresu infrastruktury zapobiegania powodziom. W ramach RPO WD nie są  realizowane projekty z zakresu infrastruktury zapobiegania suszy.

Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana 

Zakłada się, że w wyniku realizacji projektów zrekultywowane/odzyskane zostanie 74,12 ha powierzchni (123,53% wartości docelowej), z czego w zakończonych projektach wskaźnik został zrealizowany na poziomie 70,09 ha (116,82% wartości docelowej). W kwietniu 2014 r. KE wyraziła zgodę na zmianę wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. z 6 do 60 ha. W rezultacie na podstawie zakontraktowanych umów wskaźnik został osiągnięty na poziomie 123,53%. Przekroczenie wartości wskaźnika wynika z tego, że pierwotnie wartość docelową oszacowano w oparciu o możliwość sfinansowania inwestycji polegających na kompleksowej rekultywacji terenu. Natomiast część z realizowanych projektów wymagała jedynie węższego zakresu prac (np. w odniesieniu do likwidacji dzikich wysypisk śmieci), co miało wpływ na ich koszt i pozwoliło na rekultywację większego obszaru.

Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku zrealizowania projektów

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zakłada się utworzenie 124,25  nowych miejsc pracy, z czego co najmniej 32,25 etatów przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zakończonych projektach utworzono 82,25 miejsc, w tym 20,25 etatów dla kobiet.

Realizacja celów

Głównym celem Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne jest poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska, a także poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie, poprzez przeciwdziałanie naturalnym i technologicznym zagrożeniom, likwidację ich skutków oraz wspieranie działających w tym zakresie służb ratowniczych.
Wdrażanie Priorytetu 4 przyczyni się do realizacji drugiego celu szczegółowego Programu, tj. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wieloletnie zapóźnienia infrastrukturalne na Dolnym Śląsku w zakresie ochrony środowiska wymagają działań zmierzających do eliminacji występujących zagrożeń dla jakości środowiska naturalnego, a także ochrony i racjonalnego wykorzystania istniejących wartości i zasobów przyrodniczych. W celu osiągnięcia głównych założeń Priorytetu określono szereg różnorodnych działań skierowanych przede wszystkim na zapobieganie degradacji oraz poprawę stanu środowiska, a także podniesieniu świadomości ekologicznej. 

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4 są odpowiedzią na zdiagnozowane w analizie SWOT Programu zagrożenia i słabe strony regionu.
Dużą słabością regionu jest jakość wód powierzchniowych (zanieczyszczonych głównie działalnością bytową i gospodarczą) oraz niewystarczająca ochrona wód podziemnych. Jak wykazano w analizie społeczno-gospodarczej regionu, miasta charakteryzują się dobrym wyposażeniem w wodociągi i kanalizację. Natomiast znaczne braki infrastruktury, zwłaszcza w odniesieniu do kanalizacji i oczyszczania ścieków, obserwowane są na obszarach wiejskich i górskich (jedynie niewiele ponad 20% mieszkańców wsi korzystało z kanalizacji), a istniejąca infrastruktura odznacza się niewystarczającą efektywnością. Dodatkowo widoczne są wyraźne dysproporcje w przestrzennym ich rozmieszczeniu i dostępności na niekorzyść obszarów wiejskich. Dlatego działania w ramach RPO WD w tym obszarze koncentrują się przede wszystkim na ochronie wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez wspieranie przedsięwzięć polegających na wodociągowaniu i kanalizowaniu obszarów wiejskich i górskich. W wyniku realizacji 40 projektów z zakresu budowy kanalizacji wodociągowej i sanitarnej, wybudowano 282,64 km sieci kanalizacyjnych i 218,72 km sieci wodociągowych. Ponadto w wyniku realizacji 16 projektów z zakresu budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, wybudowano 4 oczyszczalnie ścieków i zmodernizowano 10. Projekty te realizowane były na teranie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.
Projekty realizowane w dziedzinie rekultywacji mają na celu przywrócenie obszarom zdegradowanym walorów przyrodniczych, natomiast działania w zakresie zabezpieczeń przeciwpowodziowych mają wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Poprawa walorów przyrodniczych następuje także poprzez utrzymanie tendencji w zakresie poprawy stanu czystości wód oraz gospodarki odpadami, których celem jest tworzenie sprawnych systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Realizowane są także projekty z zakresu edukacji ekologicznej. W wyniku realizacji tego typu projektów usunięto 625,72 Mg odpadów, 2 300 m2 powierzchni terenów zielonych przeznaczono na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wybudowano 7,6 km ścieżki turystycznej i 26,64 km ścieżek przyrodniczych, zrekultywowano 44,77 ha obszarów poprzemysłowych. W zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego wybudowano 10,5 km cieków wodnych i zmodernizowano/wybudowano 6 obiektów, ponadto zmodernizowano wały przeciwpowodziowe o długości 3,94 km, w wyniku tych działań ochroną przeciwpowodziową został objęty teren o powierzchni 2 345 ha i 26 227 osób zabezpieczonych zostało przed powodzią.
Problemem regionu jest niedostatecznie rozwinięta selektywna zbiórka odpadów i ich recykling, co powoduje, że region zajmuje wysokie miejsce w kraju pod względem posiadania dużej powierzchni, w większości wyeksploatowanych, wysypisk odpadów komunalnych oraz zidentyfikowanych „dzikich wysypisk śmieci”. W celu przeciwdziałania ww. problemom w ramach Priorytetu realizowane są projekty dotyczące budowy i rozbudowy nowoczesnych obiektów zajmujących się zbiórką, segregacją, składowaniem, recyklingiem, unieszkodliwianiem różnego typu odpadów oraz projekty przyczyniające się do likwidacji „dzikich wysypisk śmieci” zwłaszcza na obszarach turystycznych czy uzdrowiskowych oraz objętych ochroną, np. siecią Natura 2000, jak również dotyczące rekultywacji wyłączonych z eksploatacji składowisk szczególnie zagrażających środowisku. W wyniku realizacji projektów w ramach RPO WD wybudowano 3 sortownie odpadów i zmodernizowano 2, poddano rekultywacji 11 składowisk odpadów, wybudowano 3 kompostownie i jedną zmodernizowano, ponadto zlikwidowano 74 dzikich wysypisk śmieci oraz zakupiono 162 pojemniki do segregacji odpadów. W wyniku realizacji projektów rocznie poddanych odzyskowi jest 14 653,22 Mg odpadów, a 58 tys. osób objętych zostało selektywna zbiórką odpadów. 
W związku z realizowanymi inwestycjami utrzymano tendencję wzrostową w województwie w zakresie zwiększania się liczby ludności korzystającej z kanalizacji (od 1 924,7 tys. os. w 2007 r. do 2 058,9 tys. os. w 2013 r.) oraz wodociągów (od 2 622,0 tys. os. w 2007 r. do 2 679,6 tys. os. w 2013 r.). Ponadto corocznie zwiększa się odsetek ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków (od 75,34% w 2007 r. do 77,70% w 2013 r.).

Realokacja środków

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano realokacji środków do Priorytetu 4, ani nie realokowano środków z Priorytetu 4, dokonano jedynie realokacji między Działaniami Priorytetu 4. 
W 2014 r. w ramach Priorytetu 4 w wyniku zastosowania mechanizmu elastyczności zmniejszono środki przeznaczone na realizację Priorytetu o 2 650 662 EUR i przeniesiono je do innych Priorytetów.
Szczegółowe informacje na temat realokacji środków znajdują się w pkt. 2.1.6.1. System realizacji programu..
Równość szans kobiet i mężczyzn

W ramach Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne realizowanych jest 75 projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans, głównie w aspekcie generowania nowych miejsc pracy.

Informacja została zamieszczona w sprawozdaniu w pkt. 2.2.1 Zasada równości szans.

Cross-financing

Zastosowanie mechanizmu cross-financing w Priorytecie 4 przewidziane zostało w Działaniu 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna w ramach jednej umowy. Do 31.12.2014 r. wypłacono beneficjentowi w ramach mechanizmu cross-financing środki w wysokości 34 738,50 EUR. W ramach projektu został zrealizowany startowy program z zakresu edukacji edukacyjnej.

Pozostałe informacje zostały zamieszczone w sprawozdaniu w pkt 2.6.3 Cross-financing.

Komplementarność
Analiza poszczególnych obszarów wsparcia w ramach RPO WD, w kontekście diagnozowania komplementarności międzyprogramowej ukazuje wysoki stopień komplementarności Priorytetu 4 z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ). Najszerszy wachlarz możliwych powiązań z innymi Programami prezentuje Działanie 4.7 RPO WD – Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna. Zapisy programowe wskazują, iż projekty o charakterze regionalnym realizowane w ramach Działania 4.7 są komplementarne wobec działań PO IŚ dotyczących ochrony przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Interesujący przykład komplementarności projektu realizowanego w ramach Działania 4.7 RPO WD z projektem dofinansowanym w ramach PO IŚ oraz projektami z Działania 6 i 7 RPO WD zidentyfikowano w badaniu „Komplementarność przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska w PO IŚ”. Projekty realizowane na terenie powiatów milickiego, oleśnickiego, trzebnickiego mają spójny cel – udostępnienie bogatych gatunkowo i siedliskowo obszarów w sposób kontrolowany i zorganizowany.

Przykład projektów komplementarnych do projektu realizowanego w ramach Działania 4.7 RPO WD
	Nazwa projektu
	Źródło finansowania
	Beneficjent

	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze
	RPO WD

(Działanie 4.7)
	Gmina Twardogóra

	Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy
	POIŚ (Działanie V.1)
	Fundacja EkoRozwoju

	Pracownia przyrodnicza w każdej gminie
	RPO WD

(Działanie 7.2)
	Samorząd Województwa Dolnośląskiego

	Ponadregionalna kampania promocyjna „Ziemia milicka w Dolinie Baryczy – aktywnie z przyrodą”
	RPO WD

(Działanie 6.2)
	Powiat Milicki

	Święto karpia milickiego
	RPO WD

(Działanie 6.5)
	Powiat Milicki


Źródło: Komplementarność przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska w PO IŚ (priorytety I-V) z projektami środowiskowymi realizowanymi w ramach innych osi PO IŚ, 16 RPO, PROW ORAZ WPRYB. Raport końcowy z badania. 
Ponadto projekty przewidziane do realizacji w ramach Działania 4.7 RPO WD korelują z osią 2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dotyczącą poprawy środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, a także Priorytetami 2, 3, 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY). Powiązanie Działań podejmowanych w ramach Priorytetu 4 z innymi programami finansowanymi z funduszy UE ukazuje poniższa tabela.

	
	Komplementarność międzyprogramowa

	Priorytet 4 RPO WD
	PO IG
	PO IŚ
	PO KL
	PROW
	PO RYBY

	Działanie 4.1 Gospodarka odpadami
	
	
	
	
	

	Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa
	
	
	
	
	

	Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza
	
	
	
	
	

	Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
	
	
	
	
	

	Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych
	
	
	
	
	

	Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
	
	
	
	
	

	Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
	
	
	
	
	


Opracowanie własne - na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz  Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na temat komplementarności wsparcia z PO KL z innymi programami UE oraz doświadczeń z wdrażanych projektów. 

Interwencje podejmowane w ramach Działań 4.1-4.7 RPO WD wykazują komplementarność względem siebie, a także wobec Priorytetu 1, 6 i 9 RPO WD. Projekty realizowane w ramach Działania 4.1 i 4.3 korelują z interwencjami podejmowanymi w ramach Priorytetu 5 RPO WD. Ponadto  projekty w Działaniu 4.7 stanowią uzupełnienie działań podejmowanych w ramach Priorytetu 5 oraz 7 RPO WD. Komplementarność wewnątrzprogramową w Priorytecie 4 przedstawia poniższa tabela (oznaczono kolorem szarym). 

	
	Priorytety wskazane jako komplementarne z Działaniami Priorytetu 4 RPO WD

	Priorytet 4 RPO WD
	1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność
	2. Społeczeństwo Informacyjne
	3. Transport
	4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	5. Energetyka
	6. Turystyka i Kultura
	7. Edukacja
	8. Zdrowie
	9. Miasta

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 4.1 Gospodarka odpadami
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Opracowanie własne - na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz doświadczeń z wdrażanych projektów. 

Mając na względzie identyfikację obszarów, w których beneficjenci wskazywali na komplementarność projektów, przeanalizowano wnioski o dofinansowanie w projektach zakontraktowanych do końca 2014 r. W wyniku przedmiotowej analizy stwierdzono, że 68% projektów z Priorytetu 4 deklaruje komplementarność projektu, w tym najwięcej komplementarność wewnątrzprogramową w ramach RPO WD – 44%, a także międzyokresową z projektami realizowanymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR). Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że beneficjenci nie zawsze właściwe interpretowali pojęcie „komplementarność”, rozumianą jako  powiązanie projektów zmierzające do osiągnięcia określonych celów. Identyfikacja rzeczywistej komplementarności projektów, a co za tym idzie również efektów synergii, wymaga wnikliwej analizy każdego z przedsięwzięć. 

Komplementarność projektów w ramach Priorytetu 4 RPO WD, na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela. 

	Komplementarność projektów w Priorytecie 4  wg źródła pochodzenia środków

	
	Liczba projektów
	%

	Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4
	156
	100%

	Projekty deklarujące komplementarność, w tym
	106
	68%

	· deklarujące komplementarność wewnątrzprogramową (RPO WD)
	47
	44%

	· deklarujące komplementarność zewnątrzprogramową , w tym:
	78
	74%

	· z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL)
	3
	3%

	· z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
	12
	11%

	· z Programem Operacyjnym Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
	3
	3%

	· z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
	6
	6%

	· z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
	19
	18%

	· z innymi
	52
	49%


Opracowanie własne - na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie

Poniżej przedstawiono realizację projektów powiązanych z projektami w ramach poszczególnych działań z Priorytetu 4 - na podstawie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego 

„Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami”.
Działanie 4.1 Gospodarka odpadami

Wskazując projekty powiązane z projektami z Działania 4.1 beneficjenci wskazywali często na możliwość poprawy stanu środowiska czy warunków życia mieszkańców. Poprawa stanu środowiska ma być osiągana najczęściej dzięki projektom z zakresu gospodarki wodno-ściekowej lub nieco rzadziej – z zakresu gospodarki odpadami.

Często projekty realizowane były na tym samym terenie, a ich zakres był wspólny lub uzupełniał się. Uzupełnianie się projektów polegało np. na tym, że:

· jeden z projektów prowadzi do ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowisku, natomiast drugi porządkuje teren składowiska z odpadami, których zdeponowania nie można było uniknąć;

· jednym ze strumieni odpadów kierowanych do powstałej kompostowni (współfinansowanej ze środków NFOSiGW) będą osady z oczyszczalni ścieków, będącej przedmiotem projektu finansowanego z RPO WD.

Opisując projekty powiązane beneficjenci najczęściej wskazywali na uzyskanie bardziej trwałych efektów oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszaru, na którym realizowany był projekt. 

Niektórzy beneficjenci dostrzegają możliwość realizacji projektów komplementarnych w przyszłej perspektywie. Przykładem takiego projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej, która ma powstać na zrekultywowanym wysypisku śmieci. Takiemu rozwiązaniu sprzyja klasa gruntu (nieużytek) oraz brak innych gruntów gorszej klasy, które umożliwiałyby inwestycję w energetykę słoneczną. Można zatem uznać, że rekultywacja wysypiska, zrealizowana ze środków RPO WD 2007-2013, dała możliwość realizacji innego przedsięwzięcia, które przyczyni się do osiągnięcia dodatkowych efektów ekologicznych.

Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa 

Wskazując projekty powiązane z projektami z Działania 4.2 beneficjenci wskazywali często na uporządkowanie (uregulowanie lub zmodernizowanie) gospodarki wodno-ściekowej w gminie czy aglomeracji z różnych programów/źródeł finansowania, poprawę warunków życia mieszkańców. Wspólnym celem niektórych projektów było stworzenie jednej siatki kanalizacji. Beneficjenci twierdzą, że projekty pozwoliły na zwiększenie lub uzyskanie pełnej funkcjonalności instalacji oraz przyspieszyły lub ułatwiły realizację innych tego typu projektów. Opisując projekty powiązane beneficjenci wskazywali  najczęściej na uzyskiwanie bardziej trwałych efektów, poprawę stanu środowiska oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszaru, na którym realizowany był projekt. 

Projekty komplementarne często były realizowane na tym samym terenie, np. w różnych miejscowościach tej samej gminy. Przykładem jest gmina Kotla, w której zlokalizowana jest część strefy ochrony ujęcia wody dla miasta Głogowa. Strefa ta znajduje się w miejscowości Krzekotówek i częściowo Sobczyce. Stąd wynikła potrzeba skanalizowania tych miejscowości oraz miejscowości Moszowice dzielącą te wsie od Kotli (w której znajduje się oczyszczalnia ścieków). Wartość niezbędnych inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej jest z punktu widzenia możliwości finansowych gminy bardzo duża. Dlatego też inwestycje te realizowane są etapowo: jako pierwsza została realizowana „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach” dofinansowana ze środków RPO WD w ramach Działania 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa. Jako drugi realizowany jest projekt „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku” dofinansowany ze środków PROW. 

Działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza 

Beneficjenci Działania 4.3 wskazywali komplementarność z projektami służącymi ograniczeniu emisji na danym obszarze, np. w powiecie. Beneficjenci deklarują, że projekty komplementarne pozwoliły na poprawę stanu środowiska oraz uzyskanie bardziej trwałych efektów. W przypadku niektórych projektów można mówić raczej o ograniczonej komplementarności (np. w odniesieniu do komplementarności z przedsięwzięciem polegającym na rekultywacji składowiska odpadów).

Projekty z Działania 4.3 mogą być komplementarne z projektami polegającymi na budowie ośrodków edukacyjnych. Praktycznym przykładem takiej komplementarności jest powiązanie projektu realizowanego w ramach RPO WD pn. „Ekomodernizacja systemu energetycznego Pływalni Miejskiej AQUARIUS w Bielawie” z projektem polegającym na utworzeniu w tym samym mieście Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii. Projektem komplementarnym w stosunku do projektu pn. „Ekomodernizacja systemu energetycznego Pływalni Miejskiej AQUARIUS w Bielawie” będzie również planowana ze środków własnych beneficjentów termomodernizacja pływalni, polegająca głównie na wymianie profili okiennych. Przyczyni się to do dalszego ograniczenia strat ciepła w obiekcie.

Działanie 4.4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom

W ramach projektów z Działania 4.4 beneficjenci wskazywali na komplementarność z innymi projektami dotyczącymi poprawy ochrony przeciwpowodziowej. Takie działania podejmowane były czasami na tym samym terenie, a ich zakres był wspólny, przez co pozwalały na uzyskanie bardziej trwałych efektów. Niektóre projekty były też kontynuacją lub konsekwencją działań podejmowanych wcześniej. Dlatego można powiedzieć, że przyczyniły się do poprawy stanu środowiska oraz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, na którym były realizowane oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych 

Wskazując projekty powiązane z projektami z Działania 4.5 beneficjenci wskazywali, m.in. na to, że projekty przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, zarówno ekologicznego i jak się wydaje publicznego, a także służą zwiększeniu różnorodności gatunkowej i siedliskowej na danym terenie. 

Działanie 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego  

Beneficjenci najczęściej wskazywali na komplementarność z innymi projektami dotyczącymi zakupu sprzętu lub szkoleń. Wspólnym celem projektów była poprawa bezpieczeństwa. Działania podejmowane w ramach projektów komplementarnych miały wspólny zakres przedmiotowy lub uzupełniały się, ponadto dwa projekty były kontynuacją podejmowanych przez beneficjentów wcześniej działań. Można zakładać, że taki zestaw działań pozwolił na uzyskanie bardziej trwałych efektów w zakresie zabezpieczenia środowiska przyrodniczego przed zagrożeniami. 

Działanie 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna

Wskazując projekty powiązane z projektami z Działania 4.7 beneficjenci wskazywali często na komplementarność przestrzenną czy prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym. 

Inne przypadki komplementarności z projektami w ramach Działania 4.7 polegały na tym, że projekty:

· prowadzą do skanalizowania czy odsunięcia od terenów wrażliwych ruchu turystycznego,

· wypełniają lukę edukacyjną czy też uzupełniają zadanie o aspekty edukacyjne, 

· uzupełniają, czy też wzbogacają ofertę turystyczną.

Wspólnym celem projektów było podniesienie świadomości ekologicznej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej i liczby odwiedzających. Projekty realizowane były na tym samym obszarze, ich zakres przedmiotowy był wspólny lub się uzupełniał, co pozwoliło na uzyskanie bardziej trwałych efektów. Jeden z projektów realizowanych w ramach Działania 4.7, polegający na utworzeniu centrum edukacji ekologicznej był komplementarny z projektem mającym na celu rewitalizację kamienic komunalnych w mieście (Priorytet 9 RPO WD). Dzięki obydwu projektom zmienił się charakter zaniedbanej części Wrocławia – projekt pn. „EkoCentrum Wrocław” zakładał utworzenie ośrodka edukacyjnego w zabytkowym budynku.

Pełna treść rekomendacji i szczegółowe wnioski ich dotyczące zostały zawarte w raporcie z badania ewaluacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl 

Przykłady projektów komplementarnych

	Projekt realizowany w ramach RPO WD
	Projekt uznany za komplementarny
	Efekt synergii (tak/nie)
	Uzasadnienie komplementarności/synergii

	Działanie
	Nazwa projektu
	
	
	

	4.1
	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojczycach
	Budowa farmy fotowoltaicznej (planowana do sfinansowania w ramach RPO WD 2014-2020)
	Tak
	Farma fotowoltaiczna ma powstać na zrekultywowanym wysypisku, czemu sprzyja klasa gruntu (nieużytek).

Następuje maksymalizacja rezultatów ekologicznych uzyskanych na skutek realizacji projektów wzajemnie się uzupełniających.

	4.2
	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach
	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku (PROW)
	Nie
	Zwiększenie powierzchni objętej kanalizacją w gminie Kotla.

	4.3
	Ekomodernizacja systemu energetycznego Pływalni Miejskiej AQUARIUS w Bielawie
	Interaktywne Centrum Poszanowania Energii (RPO WD 2007-2013, Działanie 4.7)
	Tak
	Młodzież podczas zajęć edukacyjnych w Centrum Poszanowania Energii, dotyczących zanieczyszczenia powietrza i emisji CO2, ma możliwość wykonywania doświadczeń i obliczeń w zakresie emisji CO2, wykorzystując dane pochodzące z Pływalni Miejskiej Aquarius, a także ma możliwość wycieczki edukacyjnej do Pływalni.

Następuje maksymalizacja rezultatów uzyskanych na skutek realizacji projektów wzajemnie się uzupełniających. 

	4.7
	EkoCentrum Wrocław
	Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej (PO IŚ)
	Tak
	Na realizację projektu komplementarnego pozwalają pracownie dydaktyczne wybudowane w ramach projektu EkoCentrum Wrocław. 

	
	
	Rewitalizacja obszaru miejskiego (RPO WD 2007-2013, Działanie 9.1)
	Tak
	Dzięki projektom zmaksymalizowano efekt polegający na zmianie wizerunku części miasta.


Źródło: badanie ewaluacyjne  pn. „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami”
Ewaluacje

Instytucja Zarządzająca przeprowadziła badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami”. Badanie zostało zakończone w 2014 r.
Celem głównym badania było dostarczenie odpowiedzi na pytanie, czy realizacja projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu 4 i 5 RPO WD przyczynia się/przyczyniła się do realizacji zakładanych w programie celów, a także czy wyznaczone obszary wsparcia oraz podział środków na Priorytety i Działania został właściwie zaplanowany i czy można było wdrażać te Priorytety skuteczniej i efektywniej. 

Badanie wykazało, iż projekty dofinansowane w ramach RPO WD w różnym stopniu wpłynęły na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz możliwość zapobiegania jego zagrożeniom.  Analizowane przedsięwzięcia w dużym stopniu przyczyniły się do uporządkowania gospodarki odpadami oraz poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej. W znacznym stopniu przyczyniły się do skuteczniejszej ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i technologicznych oraz usuwania skutków tych zagrożeń. Realizacja projektów Priorytetu 4 pozwoliła na przywracanie środowiska do właściwego stanu i wzmacniania różnych elementów systemu zarządzania środowiskiem. Przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.

W wyniku przeprowadzonego badania wydano, m.in. następujące rekomendacje dotyczące kolejnego okresu programowania:

· wprowadzenie w okresie 2014-2020 możliwości realizacji małych projektów rekultywacyjnych, 

· wprowadzenie preferencji dotyczącej realizacji projektów edukacyjnych dla osób dorosłych,

· promowanie dobrych praktyk w zakresie tworzenie wizerunku gminy ekologicznej i upowszechnianie przykładów projektów, które mogą prowadzić do efektów synergii,

·  podkreślenie, że projekty realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 mogą zwiększać efekty ekologiczne projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013. 

Pełna treść rekomendacji i szczegółowe wnioski ich dotyczące zostały zawarte w raporcie z badania ewaluacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl 

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Priorytetu 4
W okresie sprawozdawczym Komisja Europejska nie wydała zaleceń i rekomendacji w zakresie Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.

Rekomendacje Instytucji Zarządzającej

W okresie sprawozdawczym nie wydano rekomendacji, ani zaleceń w zakresie Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.

Efekty rzeczowe:

W Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne zakończyła się realizacja 116 projektów, w ramach których:
· wybudowano sieć wodociągową o długości 218,72 km, do której przyłączono 13 682 osób oraz 11 przedsiębiorstw,

· zmodernizowano 8,02 km sieci wodociągowej,

· wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 282,64 km, do której przyłączono 17 037 osób,

· wybudowano 3 sortownie odpadów oraz zmodernizowano 2 sortownie odpadów,

· 58 081 osób objęto selektywną zbiórką odpadów,

· wybudowano 4  i zmodernizowano 10 oczyszczalni ścieków,

· 2 254 490 m3 ścieków zostało oczyszczonych,

· zrekultywowano 11 składowisk odpadów oraz zrekultywowano 70,09 ha powierzchni,

· zlikwidowano 74 dzikie wysypiska śmieci,
· w wyniku realizacji projektów 14 653,22 Mg/rok odpadów poddano odzyskowi,

· wybudowano 8 i zmodernizowano 9 stacji uzdatniania wody,

· zrealizowano 9 inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza,

· zrealizowano 9 projektów z zakresu prewencji zagrożeń, w rym 5 dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom,

· 2345 ha objęto ochrona przeciwpowodziową,

· zabezpieczono 26 227 osób przed powodzią,

· zakupiono 47 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof,

· 18 jednostek straży pożarnej doposażono w sprzęt w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom,

· utworzono 26,64 km ścieżek przyrodniczych oraz 9 centrów edukacji ekologicznej,

· 241 985 osób skorzystało ze ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych,

· zrekultywowano 44,77 ha obszarów poprzemysłowych.

Podsumowanie
Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne wdrażany jest prawidłowo, z niewielkim opóźnieniem wynikającym z konieczności uwzględnienia wymogów zawartych w dyrektywach KE w zakresie środowiska. 
Do końca 2014 r. podpisane umowy angażowały 98,83% alokacji Priorytetu. Płatności dokonane na rzecz beneficjentów stanowią 89,62% alokacji. Zakończono realizację 116 projektów absorbujących 71,95% alokacji Priorytetu. 

Do zakontraktowania pozostały środki w wysokości 1,47 mln EUR, co stanowi 1,17% alokacji Priorytetu. W celu wykorzystania alokacji w pełnej wysokości w 2015 r. IZ planuje przeprowadzenie naboru na realizację projektów z zakresu wsparcia instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego.

3.4.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy w realizacji Priorytetu 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne.
3.5 Priorytet 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka)
3.5.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)

INFORMACJA NA TEMAT FIZYCZNYCH I FINANSOWYCH POSTĘPÓW PRIORYTETU
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W ramach Priorytetu 5 Energetyka według stanu na dzień 31.12.2014 r. podpisano 111 umów o dofinansowanie (w tym 40 w okresie sprawozdawczym) o wartości dofinansowania z EFRR 33 567 560,65 EUR (140 305 690,00 PLN), co stanowi 97,58% alokacji Priorytetu.
Na rzecz beneficjentów dokonano płatności na kwotę dofinansowania z EFRR 15 142 171,58 EUR (63 291 248,75 PLN), co stanowi 44,02% alokacji Priorytetu.

W ramach Priorytetu 5 Energetyka zakończyła się realizacja 29 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 7 249 651,89 EUR (30 302 094,97 PLN), co stanowi 21,07% alokacji na Priorytet.
	Liczba/wartość projektów
	Alokacja na Priorytet
	Podpisane umowy
	Projekty zakończone
	Płatności dla beneficjentów
	Środki do zakontraktowania

	Liczba
	-
	111
	29
	-
	-

	Wartość dofinansowania

z EFRR [EUR]
	34 400 424
	33 567 560,65
	7 249 651,89
	15 142 171,58
	832 863,39

	% alokacji
	-
	97,58%
	21,07%
	44,02%
	2,42%


Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w ramach Priorytetu 5 wynosi 13 762 214,74 EUR (57 523 305,19 PLN) EFRR, co stanowi 40,01% alokacji. Wartość ta przekroczyła minimalny poziom założony dla Priorytetu 5 (38%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

Informacje na temat postępów rzeczowych znajdują się w załączniku nr IV do sprawozdania Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów RPO WD.

ANALIZA JAKOŚCIOWA

Informacja o przeprowadzonych i planowanych w ramach Priorytetu konkursach

W ramach Priorytetu 5 Energaetyka według stanu na dzień 31.12.2014 r. przeprowadzono 11 naborów wniosków o dofinansowanie (w tym 3 w trybie systemowym) o łącznej alokacji z EFRR w wysokości 33 567 560,65 EUR. Stanowi to 97,58% alokacji przeznaczonej na realizację Priorytetu. W 2014 r. przeprowadzono 1 nabór wniosków o dofinansowanie na kwotę alokacji 2 412 683 EUR, w ramach którego podpisano 35 umów. 

Poniższa tabela przedstawia nabory ogłoszony w ramach Priorytetu od początku realizacji RPO WD.

	Nabór
	Alokacja na nabór [EUR]
	Złożone wnioski 

w trybie preselekcji dla naborów systemowych
	Złożone wnioski 
	Liczba wniosków
	Podpisane umowy

	
	
	Liczba
	%

alokacji

na nabór
	Liczba
	% alokacji na nabór
	po ocenie formalnej
	po ocenie merytorycznej
	wybranych do dofinansowania
	

	Nabory ogłoszone i niezakończone w 2014 roku

	Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej

	Zwiększanie efektywności energetycznej
	2 412 683
	63
	757%
	53
	565,66%
	40
	39
	39
	35

	Razem
	2 412 683
	63
	757%
	53
	565,66%
	40
	39
	39
	35

	Nabory zakończone

	Działanie 5.1. Odnawialne źródła energii

	Odnawialne źródła energii (energia wodna, w tym geotermalna)
	14 174 553
	-
	-
	11
	39,89%
	5
	4
	4
	2

	Odnawialne źródła energii (biomasa)
	2 533 846
	-
	-
	3
	121,01%
	2
	1
	1
	1

	Odnawialne źródła energii
	8 254 077 
	-
	-
	13
	87,04%
	13
	9
	9
	5

	Odnawialne źródła energii
	4 200 000
	-
	-
	11
	136,04%
	9
	7
	7
	5

	Razem
	29 162 476
	-
	-
	38
	-
	29
	21
	21
	13

	Działanie 5.2. Dystrybucja energii elektrycznej i gazu

	Dystrybucja energii elektrycznej i gazu 
	15 649 567
	-
	-
	9
	25,39%
	6
	5
	5
	5

	Dystrybucja energii elektrycznej i gazu (energia elektryczna)
	11 000 000
	-
	-
	25
	134,90%
	24
	24
	24
	23

	Razem
	26 649 567
	-
	-
	34
	-
	30
	29
	29
	28

	Działanie 5.3. Ciepłownictwo i kogeneracja

	Ciepłownictwo i kogeneracja
	3 970 381
	-
	-
	9
	92,89%
	7
	5
	5
	5

	Ciepłownictwo i kogeneracja
	6 000 000
	-
	-
	7
	35,39%
	6
	6
	6
	4

	Razem
	9 970 381
	-
	-
	16
	-
	13
	11
	11
	11

	Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej

	Zwiększanie efektywności energetycznej 
	2 300 000
	28
	408,70%
	12
	198,64%
	11
	11
	11
	11

	Zwiększanie efektywności energetycznej
	2 800 000
	30
	348,46%
	18
	178,98%
	15
	14
	14
	13

	dobór I projektów
	4 843 070
	-
	
	4
	37,47%
	1
	1
	1
	1

	Razem
	9 943 070
	
	
	34
	
	27
	26
	26
	25


Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji w 2015 r. nie przewidziano ogłoszenia nowych naborów.

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu na obszary realizacji, typy projektów i typy beneficjentów

Według stanu  na dzień 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 5 realizowano 111 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 33 567 560,65 EUR (140 305 690,00 PLN). 

W ramach Priorytetu wspierane są działania z zakresu: 

· budowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych opartych o energię wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę wraz z infrastrukturą przyłączeniową do istniejącej sieci – 14 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 5 441 943,17 EUR (22 746 234,06 PLN),

· budowy i przebudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej niskiego i średniego napięcia oraz sieci dystrybucji gazu – 28 projektów o wartości dofinansowania 9 630 405,44  EUR (40 253 168,64 PLN),

· budowy, modernizacji i wyposażenia ciepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, inwestycji w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie kogeneracji oraz budowy i modernizacji sieci dystrybucji ciepła – 9 projektów o wartości dofinansowania 2 823 957,45 EUR (11 803 577,35 PLN),

· termomodernizacji podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej oraz placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie) - 60 projektów o wartości dofinansowania 15 671 254,59 EUR (65 502 709,95 PLN).

Rozkład terytorialny projektów

Rozkład projektów realizowanych w Priorytecie 5 według obszaru realizacji prezentuje poniżej zamieszczona tabela.

	Obszar realizacji
	Wartość dofinansowania z EFRR [EUR]
	Udział % obszaru realizacji w wartości dofinansowania z EFRR

	01 Obszar miejski
	23 174 530,9
	69,04%

	05 Obszar wiejski
	10 393 029,75
	30,96%

	Razem 
	33 567 560,65
	100,00%


W Priorytecie przeważa realizacja projektów na obszarach miejskich (73 projekty), których wartość stanowi 69% wszystkich projektów. Na obszarach wiejskich realizowanych jest 38 projektów.
Rozkład projektów realizowanych w poszczególnych powiatach województwa prezentuje poniższa tabela

	Powiat
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % 

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	Powiat bolesławiecki
	3 320 891,80
	1 384 377,14
	1 287 721,80
	3,84%
	3

	Powiat dzierżoniowski
	3 354 636,68
	1 616 196,00
	1 616 196,00
	4,81%
	4

	Powiat głogowski
	361 620,01
	288 193,20
	288 193,20
	0,86%
	1

	Powiat górowski
	1 707 627,76
	449 510,98
	449 510,98
	1,34%
	1

	Powiat jaworski
	2 276 971,50
	1 731 811,77
	1 731 811,77
	5,16%
	8

	Powiat jeleniogórski
	9 075 963,89
	3 232 833,79
	2 939 831,82
	8,76%
	11

	Powiat kamiennogórski
	1 398 469,28
	705 736,40
	686 796,52
	2,05%
	5

	Powiat kłodzki
	3 156 114,35
	1 950 336,21
	1 950 336,21
	5,81%
	8

	Powiat legnicki
	520 432,50
	434 139,49
	434 139,49
	1,29%
	1

	Powiat lubański
	1 287 728,31
	468 218,33
	468 218,33
	1,39%
	2

	Powiat lubiński
	3 304 974,53
	889 882,21
	864 295,11
	2,57%
	3

	Powiat m. Jelenia Góra
	271 769,74
	228 379,81
	228 379,81
	0,68%
	1

	Powiat m. Legnica
	4 421 475,11
	1 975 271,56
	1 964 457,64
	5,85%
	5

	Powiat m. Wałbrzych
	3 225 315,90
	2 159 527,47
	2 149 448,78
	6,40%
	5

	Powiat m. Wrocław
	5 591 113,96
	2 106 416,68
	2 059 641,71
	6,14%
	5

	Powiat milicki
	1 079 807,58
	620 339,23
	620 339,23
	1,85%
	1

	Powiat oleśnicki
	1 906 163,07
	886 743,66
	886 743,66
	2,64%
	3

	Powiat polkowicki
	410 463,71
	58 178,86
	43 634,15
	0,13%
	1

	Powiat strzeliński
	2 349 681,93
	1 760 543,55
	1 760 543,55
	5,24%
	5

	Powiat średzki
	1 345 887,82
	469 405,67
	469 405,67
	1,40%
	2

	Powiat świdnicki
	889 079,16
	461 993,08
	433 318,31
	1,29%
	6

	Powiat trzebnicki
	2 049 810,60
	744 661,24
	711 341,46
	2,12%
	5

	Powiat wałbrzyski
	174 036,98
	132 435,11
	132 435,11
	0,39%
	2

	Powiat wołowski
	10 878 065,15
	3 251 805,32
	2 708 524,90
	8,07%
	3

	Powiat wrocławski
	3 449 947,21
	1 173 274,44
	1 055 645,53
	3,14%
	7

	Powiat ząbkowicki
	278 311,89
	88 400,50
	88 400,50
	0,26%
	1

	Powiat zgorzelecki
	734 387,29
	622 599,71
	622 599,71
	1,85%
	1

	Powiat złotoryjski
	2 917 206,83
	615 137,41
	615 137,41
	1,83%
	3

	woj. dolnośląskie*
	21 884 509,64
	5 701 347,06
	4 300 512,30
	12,81%
	8

	Razem
	93 622 464,16
	36 207 695,87
	33 567 560,65
	100,00%
	111


* w ramach kategorii „województwo dolnośląskie” ujęto projekty realizowane na terenie więcej niż jednego powiatu.

Projekty w ramach Priorytetu 5 Energetyka są realizowane na terenie 28 powiatów (na terenie 2 powiatów nie jest realizowany ani jeden projekt), w których pod względem wartości dofinansowania wyróżnia się powiat  jeleniogórski (z wartością dofinansowania EFRR 3,23 mln EUR - 11 projektów) oraz powiat wołowski (z wartością dofinansowania ponad 3,25 mln EUR). Duży udział w dofinansowaniu (12,81%) stanowią projekty zakwalifikowane do kategorii województwo dolnośląskie. W kategorii tej znajdują się projekty realizowane na terenie większym niż jeden powiat i w większości są to projekty z zakresu przesyłu energii elektrycznej. 

Podział na sektory wsparcia

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 5 można podzielić na 6 typów wsparcia, które przedstawia poniższa tabela

	Sektor wsparcia
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Udział %

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	termomodernizacja
	23 936 455,69
	15 671 254,59
	15 671 254,59
	46,69%
	60

	sieci energetyczne
	38 696 770,42
	10 801 596,74
	8 350 195,34
	24,88%
	14

	elektrownia wodna
	7 905 654,80
	3 085 658,63
	3 085 658,63
	9,19%
	11

	biogazownia lub biomasa
	4 930 190,23
	2 356 284,54
	2 356 284,54
	7,02%
	3

	ciepłownictwo
	6 451 638,64
	1 499 109,92
	1 499 109,92
	4,47%
	6

	energetyka i ciepłownictwo
	4 835 274,38
	1 324 847,53
	1 324 847,53
	3,95%
	3

	gazociąg
	6 866 479,99
	1 468 943,91
	1 280 210,09
	3,81%
	14

	Razem
	93 622 464,16
	36 207 695,87
	33 567 560,65
	100,00%
	111


Projekty dotyczące termomodernizacji (60 projektów) wykorzystują prawie 47% alokacji Priorytetu. Istotny udział w dofinansowaniu mają projekty z zakresu modernizacji sieci energetycznej (ok. 25%). Pozostałe środki przeznaczono na mniejsze wartościowo projekty dotyczące budowy i modernizacji elektrowni wodnych (11 projektów),  budowy biogazowni i kotłowni z biomasą (3 projekty), energetyki i ciepłownictwa (9 projektów), budowy gazociągu (14 projektów).
Typy beneficjentów

Poniższa tabela przedstawia podział beneficjentów, którzy realizują projekty w Priorytecie 5

	Typ beneficjenta
	Wartość ogółem

[EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Udział %

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo
	68 972 500,13
	20 516 489,45
	17 876 354,24
	53,25%
	51

	jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
	13 231 299,33
	8 646 102,32
	8 646 102,32
	25,76%
	35

	zakład opieki zdrowotnej
	10 846 914,05
	6 570 641,18
	6 570 641,18
	19,57%
	24

	kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościołów i związków wyznaniowych
	571 750,64
	474 462,90
	474 462,90
	1,41%
	1

	Razem 
	93 622 464,16
	36 207 695,87
	33 567 560,65
	100,00%
	111


Najwięcej projektów z zakresu energetyki realizowanych jest przez przedsiębiorstwa, druga grupa beneficjentów to projekty jednostek samorządu terytorialnego (35 projektów) realizujące projekty z zakresu termomodernizacji placówek oświatowych oraz zakładów opieki zdrowotnej (24 projekty) realizujące projekty z zakresu termomodernizacji. Jeden projekt w zakresie termomodernizacji realizowany jest przez kościół.

Projekty indywidualne
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych nie zawiera projektów z Priorytetu 5 Energetyka.

Projekty realizowane w ramach innych programów operacyjnych
Na terenie województwa dolnośląskiego realizowanych jest 20 projektów, które otrzymały wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dziedzinach dystrybucji energii elektrycznej, dystrybucji gazu, odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji.

Bliższych informacji o liczbie i wartości projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych dostarcza załącznik XII do sprawozdania Opis sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r. - punkt 5.2 Projekty realizowane na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych.

Postęp rzeczowy realizacji Priorytetu 5

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia dane określone na podstawie 111 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja) oraz 29 projektów zakończonych (realizacja).
	Wskaźniki
	Jednostka
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja
	% realizacji wartości docelowej dla 

2015 r.
	Realizacja
(na podstawie wniosków 

o płatność końcową - zakończonych projektów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 
31.12.2014 r.
	
	stan na 
31.12.2014 r.
	

	Priorytet 5 Energetyka

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej
	szt. 
	4
	6
	14   
	233,33%
	5   
	83,33%

	Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej
	km
	80
	100
	140,68   
	140,68%
	21,40   
	21,40%

	Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych
	km
	32
	40
	57,22   
	143,05%
	33,79   
	84,48%

	Wskaźniki rezultatu

	Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych
	MW
	4
	5
	4,90   
	98,00%
	1,48   
	29,60%

	Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej
	szt. 
	0
	500 000
	542 699   
	108,54%
	110 623,00   
	22,12%

	Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych
	MWh/rok
	24 000
	30 000
	33 696,40   
	112,32%
	641,29   
	2,14%

	Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu
	szt.
	800
	1000
	4 696,00   
	469,60%
	3 798,00   
	379,80%


Do końca 2014 r. w ramach Priorytetu 5 Energetyka realizowano 111 projektów (zakontraktowana alokacja Priorytetu wyniosła 97,58%), z czego zakończono 29 projektów. Biorąc pod uwagę szacowaną wielkość wskaźników można zauważyć, że wartości docelowe dla 2015 r. zostaną osiągnięte lub przekroczone. 

Na podstawie podpisanych umów w ramach Priorytetu 5 Energetyka nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wskaźników.
Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej

Wpływ na przekroczenie wartości docelowej w szacowanej realizacji wskaźnika dotyczących energii odnawialnej miały nabory szczególnie z zakresu tworzenia źródeł energii opartych o biomasę, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Ponadto na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wpływ ma wartość realizowanych projektów. Na etapie programowania przewidywano mniejszą ilość projektów o wyższej wartości, natomiast w wyniku ogłoszonych naborów złożono więcej projektów, ale na niższe kwoty dofinansowania. IZ przewiduje, że wskaźnik zostanie osiągnięty w pełnej wysokości. Do rozliczenia pozostało jeszcze 9 projektów realizujących wskaźnik.

Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej

Na przekroczenie wartości docelowej w szacowanej realizacji wskaźnika wpływ miały projekty realizowane na obszarach wiejskich, gdzie duże odległości i małe zagęszczenie ludności wymusza budowę/modernizację dłuższych odcinków sieci. Z 7 projektów realizujących ten wskaźnik, 3 projekty dotyczą modernizacji sieci energetycznej na obszarach wiejskich o długości 104,67 km, co stanowi 74% wartości wskaźnika zadeklarowanego w projektach. IZ zakłada realizację wskaźnika w pełnej wysokości. Do rozliczenia pozostały jeszcze 4 projekty realizujące wskaźnik.

Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych

W ramach Priorytetu 5 Energetyka budowy gazociągów dotyczy 8 projektów. Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika produktu wpływ mają projekty realizowane na obszarach wiejskich (z 8 realizowanych w tym zakresie projektów 5 dotyczy obszarów wiejskich). Duże odległości i małe zagęszczenie ludności na tych obszarach wymusza wybudowanie dłuższych odcinków sieci gazowniczych. Beneficjenci założyli wybudowanie na obszarze wiejskim gazociągów o długości 51,54 km, co stanowi 90% wszystkich budowanych gazociągów w ramach Programu.

Dodatkowa moc produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Dodatkowa roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych

Wskaźnik rezultatu dotyczący Dodatkowej mocy produkcji energii ze źródeł odnawialnych został oszacowany w umowach na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej (98,00%). Natomiast szacowanie drugiego ze wskaźników dotyczącego Dodatkowej rocznej produkcji energii ze źródeł odnawialnych nieznacznie przekracza (o 12,32%) założoną wartość docelową w Programie. Wartość realizacji wskaźnika jest niewysoka ze względu na fakt, że z 14 projektów realizujących te wskaźniki, zakończyła się realizacja 9. IZ przewiduje realizację wskaźnika w pełnej wysokości.

Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowybudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej 

Na etapie programowania zakładano, że wskaźnik ten powinien obejmować nowych odbiorców energii elektrycznej, którzy zostali do sieci podłączeni w wyniku realizacji projektu, a którzy przed realizacją projektu nie byli do tej sieci podłączeni. W kwietniu 2014 r. KE wyraziła zgodę na zmianę wartości docelowej wskaźnika z 500 szt. do 500 000 szt. Wniosek IZ o zmianę wartości wskaźnika związany był z koniecznością zmiany definicji wskaźnika, ze względu na fakt, że wszystkie projekty realizowane w ramach Priorytetu 5 dotyczą przebudowy i modernizacji istniejących sieci energetycznych, których celem jest ze względu na wysoką degradację sieci podniesienie bezpieczeństwa przesyłowego sieci, a nie budowa nowych odcinków sieci i przyłączenie nowych odbiorów. Po zmianie wartości docelowej szacowana wartość wskaźnika nieznacznie (o 8,54%) przekracza poziom założony w Programie. Realizacja wskaźnika kształtuje się na poziomie 22,12%. Niska realizacja wynika z faktu, że na 13 projektów realizujących ten wskaźnik do końca 2014 r., zakończono tylko 3. IZ przewiduje, że wskaźnik zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości.

Liczba użytkowników wybudowanego/ zmodernizowanego gazociągu

W ramach Priorytetu 5 realizowanych jest 14 projektów z zakresu gazownictwa. Projekty dotyczą zarówno modernizacji (6 projektów), jak i budowy gazociągów (8 projektów). Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu wpływ mają projekty realizowane na obszarach miejskich (na 14 projektów 9 realizowanych jest na tym obszarze), gdzie zaludnienie jest o wiele większe niż na obszarach wiejskich. Liczba użytkowników sieci gazowych na obszarach miejskich ukształtowała się na poziomie 4 261 szt., co stanowi 90,74% wszystkich zadeklarowanych w umowach użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociągu. Znaczący wpływ na przekroczenie realizacji wskaźnika miał projekt Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa, który dotyczył modernizacji i poprawy parametrów technicznych gazociągu w Żarowie. W projekcie tym wskaźnik osiągnął poziom 2 305 osób, co stanowi 230,5% wartości docelowej założonej w Programie i stanowi 54,1% wartości wskaźnika zadeklarowanego we wszystkich projektach.
Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku zrealizowania projektów

W ramach Priorytetu 5 Energetyka zakłada się utworzenie 20 nowych miejsc pracy, z czego co najmniej 6 etatów przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zakończonych projektach utworzono 4 miejsca, w tym 1 etat dla kobiet.

Realizacja celów

Głównym celem Priorytetu 5 Energetyka jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej regionu poprzez modernizację sieci dystrybucji energii w celu zmniejszenia strat i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Wynika to ze zdiagnozowanej słabej strony regionu polegającej na niewystarczającym stanie technicznym sieci energetycznych (zwłaszcza na obszarach wiejskich). Istotne będzie również zmniejszenie udziału paliw stałych oraz uwzględnienie wymagań ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wdrażanie Priorytetu 5 Energetyka ma się przyczynić się do realizacji drugiego celu szczegółowego Programu, tj. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Infrastruktura energetyczna odgrywa strategiczną rolę dla rozwoju każdego regionu i stanowi istotny element jego bezpieczeństwa. Niedostateczne środki finansowe dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nie pozwalają w pełni zapewnić bezpieczeństwa energetycznego regionu. Dlatego w ramach Priorytetu skoncentrowano się na niezbędnych inwestycjach, w tym na obszarach wiejskich i małych miast oraz na zapewnieniu odpowiedniej sieci dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby inwestycyjne. W ramach Priorytetu wspierane jest także wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przewidziano również prowadzenie inwestycji w zakresie sieci dystrybucji gazu mające na celu ograniczenie niskiej emisji oraz realizację projektów wpływających na efektywniejsze funkcjonowanie pod względem energetycznym ciepłowni, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w układzie kogeneracji.

W ramach Priorytetu 5 realizowanych  jest 14 projektów w których przewiduje się wybudowanie lub modernizację gazociągów dystrybucyjnych o długości 79,34 km. Liczba użytkowników wybudowanych i zmodernizowanych gazociągów oszacowana została w wysokości 4 696 osób. Ponadto 14 projektów dotyczy modernizacji sieci dystrybucji energii elektrycznej o łącznej długości 140,68 km, z której korzysta 542 tys. gospodarstw. 

W zakresie energii odnawialnej w województwie dolnośląskim corocznie następuje procentowy wzrost udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem (od 1,7% w 2007 r. do 6,0% w 2013 r.). W wyniku realizacji projektów w RPO WD szacuje się uzyskać dodatkową roczną produkcję energii ze źródeł odnawialnych wielkości 5000 GJ. W ramach 60 projektów dotyczących termomodernizacji,  objętych nią będzie 129 obiektów, dzięki czemu uzyska się oszczędność energii w wysokości 37 303,94 MWh/rok. 

Realokacje środków

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano realokacji środków do Priorytetu 5 Energetyka, ani nie realokowano środków z Priorytetu, dokonano jedynie realokacji między Działaniami Priorytetu 5. W ramach mechanizmu elastyczności środki zostały zmniejszone o 1 709 347 EUR.
Szczegółowe informacje na temat realokacji środków znajdują się w pkt. 2.1.6.1. System realizacji programu. 

Równość szans

W ramach Priorytetu 5 Energetyka realizowanych jest 49 projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans, poprzez równy dostęp mieszkańców regionu do sieci gazowej. 

Informacja została zamieszczona w sprawozdaniu w pkt. 2.2.1 Zasada równości szans.

Cross-financing

W ramach Priorytetu 5 nie przewidziano wykorzystania mechanizmu cross-financing. 

Informacja nt. mechanizmu została zamieszczona w pkt. 2.6.3 Cross-financing.

Komplementarność
Analiza poszczególnych obszarów wsparcia w ramach RPO WD, w kontekście diagnozowania komplementarności międzyprogramowej ukazuje komplementarność Priorytetu 5 z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Szeroki wachlarz możliwych powiązań z interwencjami podejmowanymi w ramach PO IŚ prezentuje m.in. Działanie 5.2 RPO WD – Dystrybucja energii elektrycznej i gazu.  Zapisy programowe wskazują, iż projekty o charakterze regionalnym realizowane w ramach ww. Działania są komplementarne wobec działań PO IŚ dotyczących, m.in. budowy systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacji istniejących sieci dystrybucji, a także efektywnej dystrybucji energii. Powiązanie działań podejmowanych w ramach Priorytetu 5 z innymi programami finansowanymi z funduszy UE ukazuje poniższa tabela. 

	
	Komplementarność międzyprogramowa

	Priorytet 5 RPO WD
	PO IG
	PO IŚ
	PO KL
	PROW
	PO RYBY

	Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii
	
	
	
	
	

	Działanie 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu
	
	
	
	
	

	Działanie 5.3 Ciepłownictwo 

i kogeneracja
	
	
	
	
	

	Działanie 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej 
	
	
	
	
	


Opracowanie własne - na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz doświadczeń z wdrażanych projektów. 
Interwencje podejmowane w ramach Działań 5.1-5.4 RPO WD wykazują komplementarność względem siebie, a także wobec Priorytetu 9 RPO WD. Najbardziej komplementarnym wewnętrznie jest Działanie 5.1, które koreluje ponadto z interwencjami podejmowanymi w ramach Priorytetu 1, 4, 6, 7 oraz 8 RPO WD. Komplementarność wewnątrzprogramową w Priorytecie 5 przedstawia poniższa tabela (oznaczono kolorem szarym).
	
	Priorytety wskazane jako komplementarne z Działaniami Priorytetu 5 RPO WD

	Priorytet 5 RPO WD
	1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność
	2. Społeczeństwo Informacyjne
	3. Transport
	4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne
	5. Energetyka
	6. Turystyka i Kultura
	7. Edukacja
	8. Zdrowie
	9. Miasta

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 5.3 Ciepłownictwo 

i kogeneracja
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Opracowanie własne- na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz doświadczeń z wdrażanych projektów. 

Mając na względzie identyfikację obszarów, w których beneficjenci wskazywali na komplementarność projektów, przeanalizowano wnioski o dofinansowanie w projektach zakontraktowanych do końca  2014 r. W ramach Priorytetu 5 poddano weryfikacji jedynie projekty, dla których zgodnie z przyjętymi Kryteriami oceny premiuje się komplementarność wsparcia.  W wyniku przedmiotowej analizy  stwierdzono, że 77% projektów z Priorytetu 5 deklaruje komplementarność projektu,  w tym najwięcej komplementarność wewnątrzprogramową - 56%, komplementarność międzyprogramową w ramach PO IŚ – 34%, a także  POKL- 22%. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że beneficjenci nie zawsze właściwe interpretowali pojęcie „komplementarność”, rozumianą jako  powiązanie projektów zmierzające do osiągnięcia określonych celów. Identyfikacja rzeczywistej komplementarności projektów, a co za tym idzie również efektów synergii, wymaga wnikliwej analizy każdego z przedsięwzięć.

Komplementarność projektów w ramach Priorytetu 5 RPO WD, na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela. 

	Komplementarność projektów w Priorytecie 5  wg źródła pochodzenia środków

	
	Liczba projektów
	%

	Projekty realizowane w ramach Priorytetu 5
	88
	100%

	Projekty deklarujące komplementarność, w tym 
	68
	77%

	· deklarujące komplementarność wewnątrzprogramową (RPO WD) 
	38
	56%

	· deklarujące komplementarność zewnątrzprogramową , w tym:
	48
	71%

	· z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL)
	15
	22%

	· z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
	23
	34%

	· z innymi 
	20
	29%


Opracowanie własne - na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie 

Poniżej przedstawiono realizację projektów komplementarnych powiązanych z projektami w ramach poszczególnych Działań Priorytetu 5 - na podstawie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego. 

„Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami” 
Działania 5.1 Odnawialne źródła energii

W ramach Działania 5.1 projekty wskazane jako komplementarne realizowane były głównie w ramach jednej dziedziny – energetyki wodnej. Komplementarność projektów występowała również w zakresie inwestycji w biomasę. Przykładem jest projekt pn. „Budowa kotłowni opalanej biomasą w miejscowości Złoty Stok”, w ramach którego beneficjent zaprojektował i zbudował źródło ciepła dla części miejscowości. Gmina natomiast zobowiązała się do zaprojektowania i zbudowania nowoczesnej sieci ciepłowniczej. Oba projekty były prowadzone w tym samym czasie, a realizacja celu jednego z nich zależała od realizacji drugiego.

Działanie 5.2 Dystrybucja  energii elektrycznej i gazu

Wskazując projekty powiązane z projektami z Działania 5.2 beneficjenci często wskazywali na upowszechnienie gazu jako źródła energii i zwiększenie dostępności tego paliwa dla odbiorców. Ponadto w zakresie energii wykazywali  komplementarność z projektami z innych niż RPO WD źródeł finansowania z zakresu budowy lub przebudowy sieci energoelektrycznych. Projekty były realizowane na tym samym obszarze lub blisko siebie, co pozwoliło na wzmocnienie trwałości efektów. Dodatkowym efektem była poprawa stanu środowiska. 

Działanie 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej 

Projekty z Działania 5.4, realizowane przez podmioty lecznicze, mogą być komplementarne z projektami z zakresu ochrony zdrowia. Przykładem jest projekt pn. „Przebudowa, termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Chełmsku Śląskim przy ul. Lubawskiej nr 26, na działce nr 35, obręb Chełmsko Śląskie” i komplementarny w stosunku do niego projekt „Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miszkowicach” dofinansowany w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej RPO WD. Można bowiem uznać, że dzięki obu projektom baza techniczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce (na którą składają się, m.in. ośrodki w Chełmsku i Miszkowicach) poprawiła się.

Reasumując projekty komplementarne realizowane były na tym samym terenie, ich zakres przedmiotowy był uzupełniający, a wspólna realizacja projektów pozwoliła na uzyskanie bardziej trwałych efektów. Projekty komplementarne przyspieszyły lub ułatwiły realizację innych projektów oraz pozwoliły na uzyskanie pełnej funkcjonalności instalacji.

Pełna treść rekomendacji i szczegółowe wnioski ich dotyczące zostały zawarte w raporcie z badania ewaluacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Przykład projektu komplementarnego
	Projekt realizowany w ramach RPO WD
	Projekt uznany za komplementarny
	Efekt synergii (tak/nie)
	Uzasadnienie komplementarności/synergii

	Działanie
	Nazwa projektu
	
	
	

	5.1
	Budowa kotłowni opalanej biomasą w miejscowości Złoty Stok
	Budowa sieci ciepłowniczej
	Nie
	Realizacja celu jednego projektu zależna od realizacji drugiego.


Źródło: badanie ewaluacyjne  pn. „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami”
Ewaluacje

W 2014 r.  zakończono badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami”.
Celem głównym badania było dostarczenie odpowiedzi na pytanie, czy realizacja projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu 5 przyczynia się/przyczyniła się do realizacji zakładanych w programie celów, a także czy wyznaczone obszary wsparcia oraz podział środków na priorytety i działania został właściwie zaplanowany i czy można było wdrażać te priorytety skuteczniej i efektywniej. Jednocześnie w związku z trwającym procesem programowania RPO WD 2014-2020 bardzo istotne było wskazanie kierunków wspierania infrastruktury energetycznej, które w najlepszym możliwym stopniu przyczynią się do zaspokojenia potrzeb regionu oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa dolnośląskiego. 

W wyniku badania ustalono, że badane projekty realizowanie w ramach RPO WD 2007-2013 będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, dystrybucji energii elektrycznej, upowszechniania gazu jako źródła energii. Ze względu na stopień zaawansowania realizacji badanych projektów ich realny wpływ w województwie na stan energetyki w regionie będzie widoczny dopiero w kolejnych latach. W niewielkim natomiast stopniu przyczynią się one do poprawy stanu środowiska na terenie województwa poprzez wsparcie przedsięwzięć dotyczących produkcji energii cieplnej oraz  produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie kogeneracji. 

W nowym okresie programowania 2014-2020, w obszarze projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej potencjalni beneficjenci wykazali zainteresowanie realizacją projektów z zakresu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zakupu niskoemisyjnych środków transportu.  
W wyniku przeprowadzonego badania wydano, m.in. następujące rekomendacje:

· w ramach RPO 2014-2020 w ramach Działania „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym oraz gospodarka odpadami”, należy rozważyć możliwość zastosowania obok form bezzwrotnych również wsparcie w formach zwrotnych,
· przeprowadzanie szkoleń dla osób mających odpowiadać za działania służące poprawie efektywności energetycznej w gminach. 

Pena treść rekomendacji i szczegółowe wnioski ich dotyczące zostały zawarte w raporcie z badania ewaluacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej  www.rpo.dolnyslask.pl.
Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Priorytetu

W okresie sprawozdawczym Komisja Europejska nie wydała zaleceń i rekomendacji w zakresie Priorytetu 5. 

Rekomendacje Instytucji Zarządzającej

W okresie sprawozdawczym nie wydano rekomendacji, ani zaleceń w zakresie Priorytetu 5.

Efekty rzeczowe:

W Priorytecie 5 Energetyka zakończyła się realizacja 29 projektów, w ramach których:
· wybudowano 33,79 km oraz zmodernizowano 8,62 km sieci gazowej, do której podłączono 3 798 osób,

· zmodernizowano 21,40 km sieci dystrybucji energii elektrycznej, w tym na terenach wiejskich 9,99 km,

· przeprowadzono termomodernizacje 8 obiektów służby zdrowia, w wyniku czego uzyskano oszczędności energii w wysokości 384,11 MWh/rok,

· wybudowano 1 biogazownię oraz 1 kotłownie opalaną biomasą,

· wybudowano 1 elektrownię wodną,

· przebudowano 8,95 km sieci ciepłowniczej,

· 2 12 obiektach służby zdrowia dokonano zmiany źródeł pozyskiwania energii wprowadzając m.in. kolektory słoneczne, ekologiczne kotłownie.

Podsumowanie

W 2014 r. nastąpił znaczący postęp w realizacji Priorytetu 5 Energetyka zarówno w zakresie finansowym, jak i rzeczowym. Przeprowadzono ostatni nabór dotyczący termomodernizacji, w ramach którego podpisano 35 nowych umów. Biorąc pod uwagę szacowaną wielkość wskaźników można założyć, że wartości docelowe dla 2015 r. zostaną osiągnięte lub przekroczone. Z racji tego, że proces wdrażania Priorytetu został rozpoczęty późno (większość naborów to rok 2012 i 2013 ) znaczący postęp w realizacji nastąpił w ostatnich dwóch latach. Poziom zakontraktowania środków na koniec 2014 r. w porównaniu do końca 2013 r. wzrósł o prawie 30%, a do zakontraktowania pozostały środki w wysokości 833 tys. EUR, tj. ok. 2,5% alokacji. Zakończyła się realizacja 29 projektów (w 2013 r. – 6), a środki wypłacone beneficjentom osiągnęły 44% alokacji Priorytetu.
3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W ramach Priorytetu 5 nie stwierdza się problemów mających istotny wpływ na realizację Priorytetu.
3.6 Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)

3.6.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)
INFORMACJA NA TEMAT FIZYCZNYCH I FINANSOWYCH POSTĘPÓW PRIORYTETU
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W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura według stanu na dzień 31.12.2014 r. podpisano 242 umowy o dofinansowanie (w tym 5 w okresie sprawozdawczym) o wartości dofinansowania z EFRR 108 084 115,29 EUR (451 769 985,09 PLN), co stanowi 99,25% alokacji przeznaczonej na Priorytet. Do końca 2014 r. w ramach Priorytetu 6 rozwiązano 6 umów. 

Na rzecz beneficjentów dokonano płatności o wartości dofinansowania z EFRR 100 611 587,26 EUR (420 536 312,41 PLN), co stanowi 92,39% alokacji Priorytetu. 

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura zakończyła się realizacja 203 projektów (46 w okresie sprawozdawczym). Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów wynosi 83 681 210,49 EUR (349 770 723,62 PLN), co stanowi 76,84% alokacji Priorytetu.

	Liczba/wartość projektów
	Alokacja na Priorytet
	Podpisane umowy
	Projekty zakończone
	Płatności dla beneficjentów
	Środki do zakontraktowania

	Liczba
	-
	242
	203
	-
	-

	Wartość dofinansowania

z EFRR [EUR]
	108 896 918
	108 084 115,29
	83 681 210,49
	100 611 587,26
	812 802,87

	% alokacji
	-
	99,25%
	76,84%
	92,39%
	0,75%


Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w ramach Priorytetu 6 wynosi 37 051 131,45 EUR (154 866 319,25 PLN) EFRR, co stanowi 34,02% alokacji. W Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nie określono minimalnego udziału w alokacji Priorytetu 6 projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast. 
Informacje na temat postępów rzeczowych znajdują się w załączniku nr IV do sprawozdania Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów RPO WD.

ANALIZA JAKOŚCIOWA
Informacja o przeprowadzonych i planowanych w ramach Priorytetu konkursach

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura od uruchomienia Programu przeprowadzono 21 naborów wniosków o dofinansowanie o łącznej alokacji z EFRR w wysokości 94 815 430,00 EUR. Stanowi to 87,07% alokacji Priorytetu. Alokację w wysokości 17 508 531,80 EUR (tj. 16,08%) przeznaczono na realizację 11  projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. W 2014 r. nie ogłoszono nowych naborów.
Poniższa tabela przedstawia nabory ogłoszony w ramach Priorytetu od początku realizacji RPO WD.

	Nabór
	Alokacja na nabór [EUR]
	Złożone wnioski 
	Liczba wniosków  
	Podpisane umowy

	
	
	Liczba
	% alokacji na nabór
	po ocenie formalnej
	po ocenie merytorycznej
	wybranych do dofinansowania
	

	Nabory zakończone

	Działanie 6.1. Turystyka uzdrowiskowa

	Turystyka uzdrowiskowa
	12 250 000
	11
	87,65%
	10
	10
	10
	10

	Turystyka uzdrowiskowa - promocja
	340 000
	2
	110,43%
	2
	2
	1
	1

	Turystyka uzdrowiskowa
	2 900 000
	11
	133,21%
	10
	10
	10
	10

	Razem 
	15 490 000
	24
	-
	22
	22
	21
	21

	Działanie 6.2. Turystyka aktywna

	Turystyka aktywna
	11 200 000
	72
	650,11%
	58
	57
	31
	29

	Turystyka aktywna- promocja
	450 000
	7
	97,66%
	7
	7
	7
	7

	Razem 
	11 650 000
	79
	-
	65
	64
	38
	36

	Działanie 6.4. Turystyka kulturowa

	Turystyka kulturowa - poza szlakami
	10 041 976
	48
	261,40%
	43
	40
	28
	27

	Turystyka kulturowa - na szlakach
	18 650 000
	27
	116,12%
	22
	22
	21
	21

	Turystyka kulturowa - Informatyzacja instytucji kultury
	1 543 552
	5
	28,22%
	5
	5
	5
	4

	Turystyka kulturowa - bazy danych
	4 000 000
	2
	3,34%
	2
	2
	2
	2

	Wydarzenia kulturalne 

o znaczeniu co najmniej regionalnym
	504 686
	17
	208,38%
	14
	14
	7
	7

	Przygotowanie 

i rozpowszechnianie materiałów promujących produkty kulturowe - turystyka kulturowa
	1 900 000
	11
	52,33%
	10
	10
	10
	10

	Budowa i modernizacja punktów informacji turystycznej - turystyka kulturowa
	2 080 981
	9
	31,99%
	6
	5
	5
	4

	Upowszechnienie informacji o dziedzictwie przeszłości- digitalizacja 

i upowszechnianie zasobów
	2 800 000
	9
	72,76%
	9
	8
	8
	8

	Turystyka kulturowa – informatyzacja instytucji kultury oraz upowszechniania informacji o dziedzictwie przeszłości oraz o przedsięwzięciach jednostek kultury
	4 800 000
	32
	101,15
	27
	26
	26
	26

	Razem 
	46 321 195
	160
	-
	138
	132
	112
	109


	Nabór
	Alokacja na nabór [EUR]
	Złożone wnioski 
	Liczba wniosków  
	Podpisane umowy

	
	
	Liczba
	% alokacji na nabór
	po ocenie formalnej
	po ocenie merytorycznej
	wybranych do dofinansowania
	

	Działanie 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową

	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną 

i kulturową - Schroniska
	3 040 000
	14
	186,62%
	11
	11
	10
	9

	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną 

i kulturową - e usługi
	3 278 868
	4
	8,86%
	4
	3
	3
	3

	Bezpieczeństwo turystów - modernizacja bazy/zakup wyposażenia i urządzeń
	2 024 950
	4
	110,02%
	4
	4
	4
	4

	Bezpieczeństwo turystów - systemy elektroniczne
	1 320 000
	6
	50,83%
	4
	4
	4
	4

	Promocja i informacja  regionu w tym organizacja imprez o znaczeniu regionalnym
	6 470 417
	29
	132,79%
	23
	21
	21
	18

	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – promocja i informacja regionu w tym organizacja imprez o znaczeniu regionalnym
	1 500 000
	2
	105,61%
	2
	1
	1
	1

	Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową - e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury oraz elektroniczne systemy służące bezpieczeństwu turystów
	3 000 000
	30
	152,39%
	24
	24
	24
	24

	Razem
	17 594 235
	75
	-
	61
	57
	57
	54


Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji RPO w 2015 r. w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura nie planuje się przeprowadzenia nowych naborów.

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu na obszary realizacji, typy projektów i typy beneficjentów

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 6 realizowano 242 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 108 084 115,29 EUR (451 769 985,09 PLN).

W ramach Priorytetu realizowane są projekty przede wszystkim w zakresie:

· turystyki uzdrowiskowej, w tym projekty dotyczące odbudowy i renowacji architektury zdrojowej (Działanie 6.1) - 20 projektów o wartość dofinansowania z EFRR 13 377 884,33 EUR (55 916 880,92 PLN),

· turystyki aktywnej, w tym projekty dotyczące budowy i modernizacji obiektów rekreacyjnych i sportowych do uprawiania aktywnych form turystyki, m.in. narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej i wodnej (Działanie 6.2) - 36 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 27 234 766,33 EUR (113 835 876,31 PLN), 

· turystyki biznesowej, w tym projekty dotyczące tworzenia i rozwoju centrów wystawienniczych 
i kongresowych o charakterze co najmniej regionalnym (Działanie 6.3) - 4 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 7 823 853,96 EUR (32 702 144,78 PLN), 

· turystyki kulturowej, w tym projekty dotyczące renowacji zabytków, poprawy stanu i wyposażenie obiektów zajmowanych przez instytucje kultury (Działanie 6.4) - 119 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 45 410 727,83 EUR (189 807 760,18 PLN),

· działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową, w tym projekty mające wpływ na rozwój turystycznej bazy noclegowej (Działanie 6.5)  - 63 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 14 236 882,84 EUR (59 507 322,90 PLN).
W ramach Działań w Priorytecie 6 Turystyka i Kultura  wspierane są również projekty z zakresu informacji i promocji turystycznej i kulturowej, w tym projekty z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uzupełnieniem działań w zakresie turystyki i kultury jest wsparcie zapewniające bezpieczeństwo turystom skierowane na zakup sprzętu i modernizację infrastruktury służb i organizacji ratowniczych, działających na obszarach turystycznych (m.in. Straż Miejska, Policja, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze). 
Rozkład terytorialny projektów 

Rozkład projektów realizowanych w Priorytecie 6 według obszaru realizacji prezentuje poniżej zamieszczona tabela.

	Obszar realizacji
	Wartość dofinansowania z EFRR [EUR]
	Udział % obszaru realizacji w wartości dofinansowania z EFRR

	01 Obszar miejski
	86 535 913,46
	80,06%

	05 Obszar wiejski
	13 341 668,47
	12,34%

	00 Nie dotyczy*
	6 021 614,939
	5,57%

	02 Obszar górski
	2 184 918,424
	2,02%

	Razem
	108 084 115,3
	100,00%


w kategorii „Nie dotyczy” ujęto projekty dotyczące promocji turystycznej obejmująca kilka powiatów lub całe województwo
Przewaga obszarów miejskich w prezentowanym powyżej zestawieniu wynika z lokalizacji obiektów turystycznych, a przede wszystkim kulturowych na terenie miast (zabytki, obiekty dziedzictwa kulturowego, instytucje kultury). 
W skali całego województwa rozkład terytorialny projektów realizowanych w ramach Priorytetu 6 jest względnie równomierny, co potwierdza zamieszczona poniżej tabela obrazująca projekty realizowane na terenie poszczególnych powiatów.

Poniższa tabela prezentuje realizacje projektów w zakresie turystyki i kultury w poszczególnych powiatach.

	Powiat
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % 

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	Powiat bolesławiecki
	5 416 491,96
	1 867 366,57
	1 867 366,57
	1,73%
	4

	Powiat dzierżoniowski
	586 460,67
	384 470,46
	384 470,46
	0,36%
	6

	Powiat głogowski
	1 029 342,98
	623 477,59
	623 477,59
	0,58%
	3

	Powiat górowski
	339 140,77
	128 875,23
	128 875,23
	0,12%
	1

	Powiat jaworski
	1 457 176,65
	911 047,66
	911 047,66
	0,84%
	5

	Powiat jeleniogórski
	2 512 598,47
	1 456 535,54
	1 456 535,54
	1,35%
	8

	Powiat kamiennogórski
	999 803,47
	697 183,24
	697 183,24
	0,65%
	1

	Powiat kłodzki
	25 763 385,97
	16 185 813,37
	16 185 813,37
	14,98%
	33

	Powiat lubański
	3 222 164,91
	2 101 348,43
	2 101 348,43
	1,94%
	4

	Powiat lubiński
	1 572 778,58
	455 677,20
	455 677,20
	0,42%
	2

	Powiat lwówecki
	1 468 630,80
	519 769,23
	519 769,23
	0,48%
	5

	Powiat m. Jelenia Góra
	11 605 398,04
	7 268 620,15
	7 268 620,15
	6,72%
	10

	Powiat m. Legnica
	2 839 691,80
	1 670 794,40
	1 670 794,40
	1,55%
	7

	Powiat m. Wałbrzych
	14 117 027,14
	5 085 829,73
	5 085 829,73
	4,71%
	9

	Powiat m. Wrocław
	75 384 356,67
	35 784 720,78
	35 784 720,78
	33,11%
	55

	Powiat milicki
	10 717 497,71
	5 884 067,98
	5 884 067,98
	5,44%
	7

	Powiat oleśnicki
	6 478 367,91
	1 380 755,56
	1 380 755,56
	1,28%
	4

	Powiat oławski
	5 119 576,39
	1 332 760,90
	1 332 760,90
	1,23%
	4

	Powiat polkowicki
	308 739,77
	209 447,65
	209 447,65
	0,19%
	2

	Powiat strzeliński
	4 706 294,61
	815 368,94
	815 368,94
	0,75%
	2

	Powiat średzki
	5 420 158,61
	2 041 707,04
	2 041 707,04
	1,89%
	7

	Powiat świdnicki
	2 950 068,25
	1 597 306,79
	1 597 306,79
	1,48%
	6

	Powiat trzebnicki
	10 994 919,28
	4 383 761,20
	4 383 761,20
	4,06%
	13

	Powiat wałbrzyski
	7 247 873,24
	4 713 101,67
	4 713 101,67
	4,36%
	10

	Powiat wołowski
	1 595 689,15
	1 107 271,57
	1 107 271,57
	1,02%
	2

	Powiat wrocławski
	3 137 420,48
	1 658 323,81
	1 658 323,81
	1,53%
	3

	Powiat ząbkowicki
	2 526 801,16
	1 497 716,81
	1 497 716,81
	1,39%
	5

	Powiat zgorzelecki
	551 990,61
	345 969,28
	345 969,28
	0,32%
	3

	Powiat złotoryjski
	1 446 451,23
	825 399,22
	825 399,22
	0,76%
	5

	woj. dolnośląskie*
	7 964 517,25
	5 149 627,30
	5 149 627,30
	4,76%
	16

	Razem
	219 480 814,53
	108 084 115,29
	108 084 115,29
	100,00%
	242


*w ramach kategorii „woj. dolnośląskie” ujęto projekty realizowane na terenie więcej niż jednego powiatu.

Z zestawienia wynika, że w każdym z powiatów (z wyjątkiem powiatu górowskiego i legnickiego) realizowany jest przynajmniej 1 projekt z zakresu turystyki lub kultury. We Wrocławiu realizowanych jest najwięcej projektów (55), które też uzyskały największe dofinansowanie. Liczba realizowanych na terenie Wrocławia projektów wynika z tego, że wiele z nich ma charakter regionalny. Drugim powiatem pod względem ilości oraz wartości realizowanych projektów jest Powiat kłodzki, gdzie zlokalizowana jest większość dolnośląskich uzdrowisk, duża ilość zabytków i atrakcji turystycznych (region górski).

Kolejną grupę powiatów, które realizują znaczną liczbę projektów stanowią powiaty: wałbrzyski wraz z Miastem Wałbrzych (razem 19 projektów) i jeleniogórski wraz z Miastem Jelenia Góra (razem 18). Są to powiaty, które ze względu na swe położenie i walory krajobrazowe odgrywają istotną rolę w turystyce Dolnego Śląska. Istotne jest to, że na terenie tych powiatów realizowane są także projekty związane z podniesieniem atrakcyjności miast uzdrowiskowych. 

Podział na sektory wsparcia

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura projekty można podzielić wg następujących sektorów wsparcia. 

	Sektor wsparcia
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % 

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	modernizacja obiektów zabytkowych
	47 488 361,43
	26 108 673,17
	26 108 673,17
	24,16%
	42

	budowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów turystycznych
	29 082 520,41
	16 535 807,38
	16 535 807,38
	15,30%
	31

	budowa/modernizacja basenu i zakup wyposażenia
	44 635 939,00
	13 251 255,94
	13 251 255,94
	12,26%
	12

	modernizacja lub  budowa obiektów sportowych
	18 695 524,21
	9 572 819,17
	9 572 819,17
	8,86%
	11

	przebudowa
i rewaloryzacja parku zdrojowego
	12 519 178,57
	8 411 445,22
	8 411 445,22
	7,78%
	8

	budowa i modernizacja centrum konferencyjnego
	23 744 137,54
	7 823 853,96
	7 823 853,96
	7,24%
	4

	szlaki spacerowe 
i rowerowe
	10 721 966,76
	6 597 200,67
	6 597 200,67
	6,10%
	13

	promocja terenów turystycznych
	6 947 985,51
	4 745 766,15
	4 745 766,15
	4,39%
	25

	informatyzacja 
i digitalizacja
	7 616 505,07
	4 561 305,10
	4 561 305,10
	4,22%
	31

	monitoring obiektów
	4 062 426,80
	2 705 696,43
	2 705 696,43
	2,50%
	21

	organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych
	5 323 095,83
	2 431 049,74
	2 431 049,74
	2,25%
	18

	modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa i zakup wyposażenia
	2 663 626,58
	1 740 307,61
	1 740 307,61
	1,61%
	3

	zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne
	2 566 929,09
	1 697 619,71
	1 697 619,71
	1,57%
	3

	informacja turystyczna
	2 007 301,03
	1 071 675,70
	1 071 675,70
	0,99%
	5

	informatyzacja instytucji kultury
	1 405 316,70
	829 639,34
	829 639,34
	0,77%
	15

	Razem
	219 480 814,53
	108 084 115,29
	108 084 115,29
	100,00%
	242


W ramach Priorytetu 6 dominują pod względem wartości projekty związane z modernizacją lub budową obiektów turystycznych i sportowych. Drugą pod względem wartości dofinansowania z EFRR grupę stanowią projekty dotyczące modernizacji lub rozbudowy instytucji kultury oraz restauracji obiektów zabytkowych. Duża ilość projektów z Priorytetu 6 dotyczy monitoringu, informatyzacji i digitalizacji zasobów w instytucjach kultury (łącznie 75 projektów). 

Podział na typy beneficjentów

Projekty realizowane w Priorytecie 6 można podzielić wg typów beneficjentów.

	Typ beneficjenta
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Udział %  

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst
	127 521 601,91
	64 878 153,35
	64 878 153,35
	60,03%
	141

	instytucja kultury
	31 185 921,80
	14 170 636,50
	14 170 636,50
	13,11%
	47

	kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościołów i związków wyznaniowych
	17 976 401,26
	11 911 237,05
	11 911 237,05
	11,02%
	22

	przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo 
(w tym firma)
	28 190 489,60
	8 141 313,63
	8 141 313,63
	7,53%
	7

	szkoła wyższa
	8 438 727,47
	5 211 628,48
	5 211 628,48
	4,82%
	10

	fundacja, stowarzyszenie, organizacja społeczna lub pozarządowa
	3 308 882,31
	1 895 429,03
	1 895 429,03
	1,75%
	12

	administracja rządowa, jednostka państwowa
	2 858 790,19
	1 875 717,25
	1 875 717,25
	1,74%
	3

	Razem
	219 480 814,53
	108 084 115,29
	108 084 115,29
	100,00%
	242


Ponad 60% projektów realizowanych jest przez jednostki samorządu terytorialnego (141 projektów). Instytucje kultury realizują 47 projektów, kościoły i związki wyznaniowe - 22, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe lub organizacje społeczne - 12, szkoły wyższe - 10, przedsiębiorstwa - 7, a 3 projekty administracja rządowa.

Projekty indywidualne

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura realizowanych jest 11 projektów, z tego 9 zostało zakończonych. Dwa pozostałe projekty zostały do końca 2014 r. zakończone rzeczowo, natomiast trwa jeszcze ich rozliczanie finansowe. Wartość całkowita realizowanych projektów wynosi 44 618 478,60 EUR (186 496 316,85 PLN), w tym dofinansowanie EFRR 17 508 531,80 EUR (73 182 161,23 PLN), tj. 16,14% alokacji Priorytetu. 

Płatności przekazane beneficjentom na koniec 2014 r. wyniosły 17 238 982,38 EUR (72 055 498,55 PLN), co stanowi 98,46% wartości realizowanych umów. 

Umieszczenie projektów z zakresu turystyki i kultury w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych wynika z ich dużego znaczenia dla regionu i wpływu na realizację celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wskaźniki realizowane przez projekty indywidualne w Priorytecie 6 Turystyka i Kultura

Liczba projektów z zakresu turystyki

W ramach projektów indywidualnych realizowanych jest 11 projektów z zakresu turystyki, co stanowi 9,82% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. zrealizowano 9 projektów, tj. 8,04% wartości docelowej.

Liczba wspartych instytucji kultury

W ramach projektów indywidualnych planowane było wsparcie 6 instytucji kultury, co stanowi 85,71% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. rozliczono 5 projektów, tj. 71,43% wartości docelowej.

Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce

W ramach projektów indywidualnych planowane było utworzenie 30 miejsc pracy w turystyce, co stanowi 15,00% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. utworzono 30,75 miejsc pracy  turystyce, tj. 15,38% wartości docelowej.

Liczba osób odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu
W ramach projektów indywidualnych zakłada się, że instytucje kultury odwiedzi 534 540 osoby, co stanowi 71,27% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. instytucje kultury odwiedziło 663 188 osób, co stanowi 88,43% wartości docelowej.

Poniższa tabela ilustruje stan realizacji projektów indywidualnych w Priorytecie 6.

	Lp.
	Tytuł projektu
	Nr i nazwa
Działania
	Data wyboru do dofinansowana
	Data podpisania umowy o dofinansowanie
	Data planowana/ zakończenie realizacji projektu
	Wartość dofinansowania ze środków EFRR określona w umowie 
	Refundacja EFRR

(na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)
	% finansowej  

realizacji umowy
	Projekty zakończone

	Projekty, w ramach których podpisano umowy o dofinansowanie

	1
	Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu
	6.3

Turystyka biznesowa
	03.03.2009
	31.03.2009
	04.06.2012
	5 638 926,08 EUR 

(23 569 583,23 PLN)
	5 638 926,08 EUR 

(23 569 583,22 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	2
	Modernizacja Zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach
	6.3

Turystyka biznesowa
	22.09.2009
	16.11.2009
	27.06.2013
	455 810,48 EUR 

(1 905 196,63 PLN)
	455 810,48 EUR

(1 905 196,62 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	3
	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo- Kulturalne Zamek Książ
	6.3

Turystyka biznesowa
	01.03.2011
	11.05.2011
	27.06.2014
	1 355 885,52 EUR

(5 667 330,29 PLN)
	1 355 885,52 EUR

 (5 667 330,28 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	4
	Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie
	6.3

Turystyka biznesowa
	15.04.2013
	07.06.2013
	30.07.2014
	373 231,88 EUR

(1 560 034,63 PLN)
	265 889,58 EUR

(1 111 365,27 PLN)
	71,24%
	-

	5
	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
	6.4

Turystyka kulturowa
	08.12.2009
	27.01.2010
	15.05.2012
	1 031 967,06 EUR

(4 313 415,91 PLN)
	1 031 967,06 EUR

 (4 313 415,91PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	6
	Przebudowa poddasza nieużytkowego budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu na prezentację kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu z uwzględnieniem dużego zespołu prac Magdaleny Abakanowicz
	6.4

Turystyka kulturowa
	31.03.2009
	22.05.2009
	19.10.2011
	1 509 394,67 EUR

(6 308 967,83 PLN)
	1 509 394,67 EUR

(6 308 967,83 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	7
	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
	6.4

Turystyka kulturowa
	15.12.2009
	26.04.2010
	12.06.2012
	1 178 119,63 EUR

(4 924 304,45 PLN)
	1 176 949,54 EUR

(4 919 413,70 PLN)
	99,90%
	projekt zakończony

	8
	Dolnośląskie Centrum Filmowe (przebudowa Kina „Warszawa” we Wrocławiu)
	6.4

Turystyka kulturowa
	24.11.2009
	21.04.2010
	30.10.2012
	1 180 363,83 EUR

(4 933 684,72 PLN)
	1 180 363,83 EUR

 (4 933 684,72 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	9
	„Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
	6.4

Turystyka kulturowa
	08.09.2009
	21.10.2009
	12.11.2012
	885 982,88 EUR

(3 703 231,24 PLN)
	885 982,88  EUR

(3 703 231,23 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	10
	Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu
	6.4

Turystyka kulturowa
	22.11.2011
	22.12.2011
	28.02.2013
	3 220 740,23 EUR

(13 462 050,00 PLN)
	3 059 703,21 EUR

(12 788 947,49 PLN)
	95,00%
	-

	11
	Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK
	6.4

Turystyka kulturowa
	11.09.2012
	27.11.2012
	03.11.2014
	678 109,55 EUR

(2 834 362,30 PLN)
	678 109,55 EUR

(2 834 362,28 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony


1. „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu” – beneficjent Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o.

Celem projektu było utworzenie regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu, w budynku pawilonu restauracyjnego w zespole Hali Stulecia, która została wpisana na listę UNESCO. Budynek będący przedmiotem projektu została przebudowany i rozbudowany, a także zmieniono w części jego funkcję. W ramach projektu powstała wielofunkcyjna sala audytoryjna dla 1000 osób, sala wielofunkcyjna dla 1000 osób, sala reprezentacyjna VIP dla 30 osób oraz 4 wielofunkcyjne sale konferencyjno-bankietowe wraz z zapleczem gastronomiczno-usługowym z przeznaczeniem łącznie dla około 600 osób. Zmodernizowano 8 792,53 m2 obiektu oraz utworzono 6 nowych miejsc pracy, w tym 3 dla kobiet.
Dzięki organizacji w Centrum Turystyki Biznesowej licznych konferencji, targów, wystaw i spotkań biznesowych ponad 143 tys. osób odwiedziło obiekt w rok po zakończeniu realizacji projektu.

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r.

2. „Modernizacja Zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach” – beneficjent Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Celem projektu było powstanie ośrodka konferencyjnego o znaczeniu ponadregionalnym przeznaczonym na organizację konferencji, szkoleń, sympozjów. Realizacja projektu w związku z licznymi powiązaniami i prowadzoną współpracą Uniwersytetu Przyrodniczego z innymi ośrodkami naukowymi, przyczyni się do rozwoju turystyki biznesowej we Wrocławiu. 

Przedmiotem projektu była modernizacja zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach. Zespół Pałacowy jest wpisany do rejestru zabytków. 

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano 2 sale konferencyjne, salę seminaryjną, 17 pokoi dwuosobowych, holl wystawienniczy, pomieszczenia magazynowo-techniczne. W okolicy otaczającej centrum powstały ciągi piesze, tereny zielone, parking dla samochodów osobowych i autobusów oraz oświetlenie terenu.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowany został jeden budynek, który dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z usług Centrum skorzystało 10 355 osób w rok po zakończeniu realizacji projektu.

Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r. 

3. „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo-Kulturalne Zamek Książ” – beneficjent Gmina Wałbrzych
Celem projektu było przystosowanie części obiektu do pełnienia innych funkcji, niż tylko turystyczne. Zamek Książ jest jednym z największych zamków w Polsce, chętnie odwiedzanym przez turystów. 

Przedmiotem projektu była modernizacja pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcję regionalnego ośrodka kongresowo-biznesowego o standardach europejskich. W wyniku projektu powstały pomieszczenia: wystawiennicze, wystawienniczo – konferencyjne, biurowe, sanitarne oraz pomocnicze.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowana została powierzchnia 2 051 m2, obiekt dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zorganizowano 60 konferencji w rok po zakończeniu realizacji projektu.
Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r. 

4. „Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie” – beneficjent Gmina Miejska Głogów

Celem projektu było utworzenie centrum konferencyjno-wystawienniczego poza centralnymi ośrodkami, takimi jak Wrocław, czy Wałbrzych, a tym samym wpływ na wzrost ruchu turystycznego w Zamku Książąt Głogowskich. Głogowskie centrum świadczy usługi dla klientów biznesowych z województwa dolnośląskiego. W ramach projektu powstało Centrum, które jest uzupełnieniem oferty zarówno turystycznej, jak i skierowanej do przedsiębiorców i inwestorów.

Prace modernizacyjne, w tym budowlane związane były z dostosowaniem pomieszczeń do pełnienia nowych funkcji. Zakupiono również wyposażenie.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano jeden budynek, który został poddany procesowi termomodernizacji, ponadto dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono 312 sztuk sprzętu. Przewiduje się, że dzięki realizacji projektu Zamek Książąt Głogowskich odwiedzi 1 150 osób rocznie.
Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r. Trwa rozliczanie finansowe projektu.

5. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu” – beneficjent Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
Celem projektu był wzrost atrakcyjności instytucji kultury oraz wzbogacenie oferty artystycznej i propozycji kulturalnej regionu wałbrzyskiego. 

Przedmiotem realizacji projektu była modernizacja infrastruktury budynku teatru w Wałbrzychu. Umożliwiło to rozszerzenie oferty kulturalnej w wyniku doposażenia w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instytucji. Stan techniczny obiektu teatru sprzed modernizacji i jego wyposażenie wymagało podjęcia działań inwestycyjnych, których realizacja zapewniła standard odpowiedni do funkcjonowania tego typu instytucji kultury.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano obiekt, poddano go procesowi termomodernizacji, zakupiono 24 sztuk sprzętu i wyposażenia. Teatr odwiedziło 25 237 osób w rok po zakończeniu realizacji projektu.
Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r. 

6. „Przebudowa poddasza nieużytkowego budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu na prezentację kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu z uwzględnieniem dużego zespołu prac Magdaleny Abakanowicz” – beneficjent Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

Celem projektu była adaptacja strychu muzeum przeznaczonego na stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej, na stałą ekspozycję kolekcji sztuki współczesnej oraz miejsca prezentacji wystaw w ramach współpracy międzynarodowej. 

Projekt obejmował przebudowę nieużytkowego poddasza w budynku Muzeum Narodowego na cele wystawiennicze (prezentacja kolekcji sztuki współczesnej) oraz magazynowe. W ramach przebudowy wykonano prace na całej powierzchni poddasza. 

W wyniku realizacji projektu przebudowano 2 722 m2 powierzchni, utworzono 8 miejsc pracy, a 414 417 osób odwiedziło muzeum w rok po zakończeniu realizacji projektu. 

Realizacja projektu zakończyła się w 2011 r. 

7. „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” – beneficjent Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Celem projektu było podniesienie jakości świadczenia usług wystawienniczych poprzez unowocześnienie infrastruktury oraz powiększenie powierzchni wystawowej. Dzięki realizacji projektu umożliwiono ekspozycję zasobów muzealnych przechowywanych w magazynach. W efekcie, powstała nowoczesna placówka pełniąca nie tylko funkcje wystawiennicze, ale też edukacyjne.

Realizacja projektu obejmowała modernizację i rozbudowę siedziby głównej Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. W celu zniwelowania istniejących braków infrastrukturalnych przeprowadzono prace remontowe w istniejącym budynku i kompleksowo go unowocześniono. Dzięki przebudowie możliwe jest prawidłowe przechowywanie i eksponowanie muzealiów stanowiących dorobek historyczny i kulturowy regionu. Zarówno istniejący budynek, jak i teren na którym jest on posadowiony podlegają ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytków.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano i dostosowano dla osób niepełnosprawnych  obiekt instytucji kultury, utworzono 5 miejsc pracy, a muzeum odwiedziło 15 643 osób w rok po zakończeniu realizacji projektu.

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r. 

8. „Dolnośląskie Centrum Filmowe (przebudowa Kina „Warszawa” we Wrocławiu)” – beneficjent Odra-Film
Celem projektu była przebudowa budynku dawnego kina i utworzenie centrum filmowego. Utworzono kompleks, który prowadzi różnorodną działalność związaną z szeroko rozumianą promocją sztuki filmowej, stanowi także alternatywę dla oferty filmowej multipleksów. W Centrum prezentowane są także filmy niszowe, skierowane do określonej grupy odbiorców, w tym seniorów.

W wyniku realizacji projektu przebudowano 17 558 m2 powierzchni, zakupiono 1 054 sztuk sprzętu, utworzono 5 miejsc pracy, a 176 178 osób odwiedziło instytucję w rok po zakończeniu realizacji projektu. 

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r. 

9. „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I" - projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy” – beneficjent Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
Celem projektu było zachowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz przygotowanie go do szerokiego udostępnienia zwiedzającym z kraju i zagranicy. W ramach projektu wykonano prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne historycznych obiektów poprzez usunięcie inwazji zieleni na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz stworzenie przestrzeni wystawienniczej. Stworzono nowoczesną placówkę muzealno–edukacyjną będącą znaczącym miejscem na mapie turystyczno–historycznej Dolnego Śląska, Polski i Europy.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano 126 754 m2 powierzchni, konserwacji/restauracji poddano 31 obiektów, utworzono 3 miejsca pracy, a 31 690 osób odwiedziło muzeum w rok po zakończeniu realizacji projektu. 

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r. 

10. „Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu” – beneficjent Teatr Polski we Wrocławiu
Celem projektu była przebudowa sceny teatru i wyposażenie jej w urządzenia techniczne odpowiadające aktualnemu poziomowi technologii inscenizacyjnej. 

Projekt zakładał kompleksową modernizację sceny głównej Teatru Polskiego poprzez wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i sanitarnych. Efektem realizacji projektu jest poprawa jakości spektakli teatralnych i poprawa standardu pracy aktorów i techników scenicznych, zdecydowana poprawa stanu bezpieczeństwa funkcjonalnego sceny, dostosowanie sceny do europejskich standardów, oparcie realizacji i rejestracji obrazu i dźwięku na formatach cyfrowych oraz obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji spektakli. 

W wyniku realizacji projektu został zmodernizowany jeden obiekt, zakupiono 6 sztuk sprzętu, przewiduje się, że w rok po zakończeniu realizacji projektu teatr odwiedzi 10 tys. osób.
Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r. 

11. "Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery Wrocławskiej na terenie MPWiK" -  beneficjent  Opera Wrocławska

Projekt polegał na adaptacji budynku starej przepompowni na magazyn dekoracji i kostiumów na potrzeby Opery Wrocławskiej. Jego realizacja umożliwia dostosowanie zaplecza technicznego Opery Wrocławskiej do potrzeb stale rozwijającej się instytucji, dostosowanie powierzchni składowania do rodzaju przechowywanych dekoracji, poprawę warunków logistycznych transportu i przeładunku wielkogabarytowych scenografii. 

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano jeden obiekt, kubatura powierzchni zmodernizowanej wyniosła 40 100 m3, utworzono 2,5 miejsca pracy, a 66 631 osób odwiedziło operę w rok po zakończeniu realizacji projektu.
Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r. 

Projekty realizowane w ramach innych programów operacyjnych

Na terenie województwa dolnośląskiego realizowanych jest łącznie 11 projektów w ramach innych programów operacyjnych, tj. 3 projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z zakresu turystyki oraz 8 projektów z zakresu turystyki i kultury (ochrona dziedzictwa kulturowego), które otrzymały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Bliższych informacji o liczbie i wartości projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych dostarcza załącznik XII do sprawozdania Opis sytuacji społeczno – gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r. - punkt 5.2 Projekty realizowane na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych.
Postęp rzeczowy realizacji Priorytetu 6 

Tabela postępu rzeczowego dla Priorytetu 6 przedstawia wartości określone na podstawie zawartych 242 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja) oraz zatwierdzonych 203 wniosków o płatność końcową (realizacja).

	Wskaźniki
	Jednostka
	Wartość docelowa
	szacowana realizacja
(na podstawie podpisanych umów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
	realizacja
(na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 
31.12.2014 r.
	
	stan na 
31.12.2014 r.
	

	Priorytet 6 Turystyka i Kultura

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z zakresu turystyki
	szt. 
	90
	112
	242   
	216,07%
	203   
	181,25%

	w tym:

	liczba projektów dotyczących informacji
 i promocji turystycznej
	szt. 
	40
	50
	60   
	120,00%
	58   
	116,00%

	Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego
	szt. 
	18
	23
	13   
	56,52%
	8   
	34,78%

	Liczba wspartych instytucji kultury
	szt. 
	5
	7
	8   
	114,29%
	7   
	100,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce
	etat
	160
	200
	375,25   
	187,63%
	288,35   
	144,18%

	w tym:

	kobiety
	etat
	80
	100
	201,50   
	201,50%
	165,10   
	165,10%

	mężczyźni
	etat
	80
	100
	173,75 
	173,75%
	123,25 
	123,25%

	 Liczba osób odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu
	osoby
	750 000
	750 000
	625 754 
	83,43%
	754 402 
	100,59%


Do końca 2014 r. w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura realizowano 242 projekty (zakontraktowana alokacja Priorytetu wyniosła 99,25%), z czego zakończono 203 projekty. Biorąc pod uwagę szacowaną wielkość wskaźników oraz projekty zakończone można zauważyć, że wartości docelowe dla 2015 r. zostaną osiągnięte lub przekroczone, za wyjątkiem wskaźnika Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego. 

Na podstawie podpisanych umów i projektów zakończonych w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wskaźników.
Liczba projektów z zakresu turystyki

w tym liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej

Przekroczenie wartości wskaźnika związane jest z tym, że wartość dofinansowania realizowanych projektów była niższa niż pierwotnie zakładano przy określaniu wartości docelowych na etapie programowania, w związku z powyższym dofinansowanie uzyskała większa liczba projektów. Przekroczenie wartości wskaźnika świadczy też o dużym zainteresowaniu beneficjentów realizacją projektów w obszarze związanym z turystyką i kulturą. Ten sam czynnik miał wpływ na przekroczenie wartości wskaźnika Liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej.
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego 

Wskaźnik dotyczący obiektów, które w wyniku wsparcia RPO WD zostały po raz pierwszy udostępnione do ruchu turystycznego nie zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości. Spowodowane jest to tym, że większość obiektów dziedzictwa kulturowego, które uzyskały wsparcie już wcześniej było udostępnionych dla turystów, a w wyniku uzyskanego dofinansowania obiekty te były modernizowane lub przystosowywane dla osób niepełnosprawnych. Natomiast należy zaznaczyć, że w wyniku realizacji projektów 105 obiektów zabytkowych nieruchomych poddano procesowi konserwacji lub restauracji, co  wpłynęło na zwiększenie oferty turystycznej i podniosło stan techniczny zabytkowych obiektów. W związku z tym, że do rozliczenia pozostało jeszcze 5 projektów tego typu, IZ uważa, że wskaźnik nie zostanie osiągnięty w zakładanej wysokości.

Liczba wspartych instytucji kultury

Szacowana realizacja wskaźnika według podpisanych umów o dofinansowanie kształtuje się na poziomie 8 szt., co stanowi 114,29% zakładanej wartości docelowej Programu. Biorąc jednak pod uwagę liczbę projektów, wskaźnik został przekroczony tylko o jeden projekt, nie ma to więc znaczącego wpływu na odchylenia od założonej wartości docelowej.

Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce

w tym kobiety i mężczyźni 

Znaczące przekroczenie wartości docelowej wskaźnika w wartościach szacownych o 175,25 etatu wskazuje na wzrost znaczenia turystyki na Dolnym Śląsku i wzrastający rozwój tego sektora usług poprzez zwiększenie zatrudnienia osób zajmujących się obsługą turystów. 

W projektach dotyczących turystyki w zakresie utworzonych miejsc pracy dominują miejsca pracy przeznaczone dla kobiet, co wynika ze specyfiki tego sektora gospodarki.

Liczba osób odwiedzających instytucje kultury, wsparte w ramach Priorytetu
W 2011 r. wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie 100% wartości docelowej. Na obniżenie szacowanej wartości wskaźnika wpłynęła zmiana w projekcie dokonana przez beneficjenta, w wyniku błędnie podanej wartości  bazowej i realizacji wskaźnika. Natomiast wyższa wartość realizacji wskaźnika od wartości szacowanych przez beneficjentów w umowach, spowodowana jest zwiększeniem osób odwiedzających instytucje kultury w stosunku do założonych wartości na etapie przygotowania projektu przez beneficjentów. 

Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku zrealizowania projektów

W ramach Priorytetu 6 zakłada się utworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 375,25 etatów, z czego co najmniej 201,50 etatu przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zakończonych projektach utworzono 288,35 miejsc pracy, w tym dla kobiet - 165,10 etatów.

Realizacja celów

Głównym celem Priorytetu 6 Turystyka i Kultura jest wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. Realizacja Priorytetu ma przyczynić się do wzrostu znaczenia turystyki i kultury, jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy i społeczny województwa. 

Wdrażanie Priorytetu 6 Turystyka i Kultura przyczyni się do realizacji drugiego celu szczegółowego Programu, tj. Rozwoju infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dynamiczne przemiany zachodzące w regionie, obok jego bogatej oferty kulturalnej oraz różnorodnych atrakcji turystycznych, sprawiają, że jest on coraz częściej odwiedzany przez turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W celu utrzymania tego trendu niezbędnym było podniesienie stanu technicznego obiektów zabytkowych, udostępnienie kolejnych zabytków, czy też podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych, czyli efektywne wykorzystanie oraz zagospodarowanie walorów naturalnych i kulturowych Dolnego Śląska. 

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 6 są odpowiedzią na zdiagnozowane w analizie SWOT Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego zagrożenia i słabe strony, jakimi są niedostosowanie do standardów europejskich poziomu bazy noclegowo-gastronomicznej oraz infrastruktury turystycznej. Ponadto wykorzystanie szans i mocnych stron takich jak walory kulturowe czy geograficzne, atrakcyjne turystycznie przygraniczne położenie, obfite zasoby leczniczych wód mineralnych, rozwój aktywnej turystyki zimowej i letniej w miejscowościach górskich oraz rozwój turystyki biznesowej, kongresowej, uzdrowiskowej i kulturowej są podstawą do wsparcia sektora turystyki i kultury w celu zwiększenia konkurencyjności regionu. 

Można wnioskować, że realizacja projektów w ramach RPO WD z zakresu turystyki i kultury miała wpływ na rozwój turystyki w województwie dolnośląskim. Poniższa tabela prezentuje wartości wybranych wskaźników dla województwa dolnośląskiego począwszy od 2009 r., kiedy to zakończono realizacją pierwszych projektów z Priorytetu 6 RPO WD. Z zestawienia wynika, że mimo kryzysu ubiegłych lat wskaźniki ulegają poprawie. 

	 Nazwa wskaźnika
	Rok osiągnięcia wskaźnika

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 tys. mieszkańców
	1 655,58
	1 673,30
	1 714,34
	1 961,00
	2 034,02

	- w tym turystom zagranicznym
	321,9
	353,3
	352,6
	387,0
	380,5

	Turyści korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania
	1 802 421
	1 895 540
	2 026 726
	2 186 248
	2 195 284

	- w tym turyści zagraniczni
	365 217
	414 800
	430 745
	483 946
	465 911


Źródło danych- Główny Urząd Statystyczny 

W wyniku realizacji projektów w Priorytecie 6 wybudowano, zmodernizowano, poddano renowacji lub rewitalizacji obiekty o powierzchni 412 911,40 m2 (w tym parki), 23 obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowanych zostało 33,55 km szlaków turystycznych, zmodernizowano 10 843,53 m2 powierzchni centrów wystawienniczych i kongresowych w obiektach zabytkowych oraz zmodernizowano 9 obiektów pełniących lub przeznaczonych do pełnienia funkcji schronisk turystycznych. Procesowi konserwacji i/lub restauracji poddano 105 obiektów zabytkowych nieruchomych. Zakupiono sprzęt dla instytucji kultury w ilości 3 006  szt. oraz 470 szt. sprzętu służącego zapewnieniu bezpieczeństwa turystom. Powstało 75 nowych produktów turystycznych, 39 produktów zmodyfikowano. Oprócz miejsc pracy powstałych w turystyce, przewiduje się również wzrost turystów w regionie. Planuje się, że z wytworzonych/ zmodernizowanych produktów turystycznych skorzysta ponad 4,1 mln turystów. Prawie 1,2 mln osób odwiedzi poddane konserwacji i/lub restauracji obiekty zabytkowe, a niemal 761 tys. osób odwiedzi instytucje kultury. 

Realizacja projektów w zakresie infrastruktury, poprzez modernizację i budowę bazy turystycznej, wpływa na poprawę jakości świadczonych usług w turystyce. Również w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz rozpowszechnienia atrakcji kulturalnych/ obiektów zabytkowych w ramach Priorytetu realizowano projekty dotyczące wprowadzenia e-usług, a także zbudowano infokioski. Ponadto w instytucjach kultury przeprowadzono digitalizację zbiorów, których zasoby udostępniono w sieci internetowej. Wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych przyczyniło się do wzrostu dostępności zasobów kulturowych regionu, w tym także oferty kulturalnej regionu, a tym samym również popytu na kulturę. Ponadto w ramach Priorytetu 6 realizowane były projekty promujące walory turystyczne i kulturowe Dolnego Śląska poprzez kampanię promującą region, promocję turystyki aktywnej na Dolnym Śląsku oraz promocję na rynkach europejskich i rynku polskim markowych produktów turystyki kulturowej regionu. Dzięki temu zwiększyła się atrakcyjność Dolnego Śląska, co było również celem Priorytetu 6.

Promocja turystyki aktywnej na Dolnym Śląsku, promocja markowych produktów turystyki kulturowej dolnego śląska /na rynkach europejskich i rynku polskim/

Realokacje środków

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano realokacji środków do Priorytetu 6, ani nie realokowano środków z Priorytetu 6, dokonano jedynie realokacji między Działaniami Priorytetu 6. 
W 2014 r. w ramach Priorytetu 6 skorzystano z mechanizmu elastyczności, w wyniku którego do Priorytetu 6 przeniesiono środki z innych Priorytetów w wysokości 417 431 EUR.
Szczegółowe informacje na temat realokacji środków znajdują się w pkt. 2.1.6.1. System realizacji programu. 

Równość szans 

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura realizowane są 203 projekty pozytywnie wpływające na politykę równych szans, poprzez promocję szlaków, tras i miejsc dostępnych dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych i niepełnosprawnych, a także generowanie nowych miejsc pracy, przyczyniając się tym samym do aktywizacji zawodowej kobiet. 

Informacja została zamieszczona w sprawozdaniu w pkt. 2.2.1 Zasada równości szans.

Cross-financing
W ramach Priorytetu 6 nie przewidziano wykorzystania mechanizmu cross-financing. 

Informacja nt. mechanizmu została zamieszczona w sprawozdaniu w pkt. 2.6.3 Cross-financing.

Komplementarność

Analiza poszczególnych obszarów wsparcia w ramach RPO WD, w kontekście diagnozowania komplementarności międzyprogramowej ukazuje wysoki stopień komplementarności Priorytetu 6 z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Najszerszy wachlarz możliwych powiązań z działaniami z innych Programów prezentuje Działanie 6.1 Turystyka uzdrowiskowa i 6.2 Turystyka aktywna RPO WD. Zapisy programowe wskazują, iż projekty o charakterze regionalnym z zakresu turystyki uzdrowiskowej oraz turystyki aktywnej są komplementarne wobec działań PO IG dotyczących promowania turystycznych walorów Polski oraz inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, a także są uzupełniane inwestycjami z PROW (Odnowa i rozwój wsi) i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY). 

Powiązanie działań podejmowanych w ramach Priorytetu 6 z innymi programami finansowanymi z funduszy UE ukazuje poniższa tabela.

	
	Komplementarność międzyprogramowa w ramach Priorytetu 6 RPO WD

	Priorytet 6 RPO WD
	PO IG
	PO IŚ
	PO  KL
	PROW
	PO RYBY
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	Działanie 6.3 Turystyka aktywna
	
	
	
	
	

	Działanie 6.4 Turystyka kulturowa
	
	
	
	
	

	Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
	
	
	
	
	


Opracowanie własne- na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz  Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na temat komplementarności wsparcia z PO KL z innymi programami UE oraz doświadczeń z wdrażanych projektów. 

Interwencje podejmowane w ramach Działań 6.1-6.5 RPO WD wykazują komplementarność względem siebie, a także wobec Priorytetu 1 i 9 RPO WD. Ponadto projekty realizowane w ramach Działania 6.1 korelują z interwencjami podejmowanymi w ramach Priorytet 4 i 8 RPO WD. Komplementarność wewnątrzprogramową w Priorytecie 6 przedstawia poniższa tabela (oznaczono kolorem szarym). 

	
	Priorytety wskazane jako komplementarne z Działaniami Priorytetu 6 RPO WD
	

	Priorytet 6 RPO WD
	1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność
	2. Społeczeństwo Informacyjne
	3. Transport
	4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne


	5. Energetyka
	6. Turystyka i Kultura
	7. Edukacja
	8. Zdrowie
	9. Miasta
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	Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Opracowanie własne- na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz doświadczeń z wdrażanych projektów.

Mając na względzie identyfikację obszarów, w których beneficjenci wskazywali na komplementarność projektów, przeanalizowano wnioski o dofinansowanie w projektach zakontraktowanych do końca 2014 r. W wyniku przedmiotowej analizy  stwierdzono, że 81% projektów z Priorytetu 6 deklaruje komplementarność projektu,  w tym najwięcej komplementarność wewnętrzną w ramach RPO WD – 62%. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że beneficjenci nie zawsze właściwe interpretowali pojęcie „komplementarność”, rozumianą jako  powiązanie projektów zmierzające do osiągnięcia określonych celów. Identyfikacja rzeczywistej komplementarności projektów, a co za tym idzie również efektów synergii, wymaga wnikliwej analizy każdego z przedsięwzięć. 

Komplementarność projektów w ramach Priorytetu 6 RPO WD, na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela. 

	Komplementarność projektów w Priorytecie 6  wg źródła pochodzenia środków

	
	Liczba projektów
	%

	Projekty realizowane w ramach Priorytetu 6
	242
	100%

	Projekty deklarujące komplementarność, w tym 
	195
	81%

	· deklarujące komplementarność wewnątrzprogramową (RPO WD) 
	121
	62%

	· deklarujące komplementarność zewnątrzprogramową , w tym:
	128
	66%

	· z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL)
	5
	3%

	· z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
	5
	3%

	· z Programem Operacyjnym Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
	23
	12%

	· z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 
	5
	3%

	· z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
	4
	2%

	· z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 
	39
	20%

	· z innymi 
	79
	40%


Opracowanie własne- na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie. 

Ewaluacje

W 2014 r. zakończono badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+.” 
Celem głównym badania była ocena wpływu inwestycji realizowanych w RPO WD 2007-2013 w kategoriach interwencji: 10, 11, 13 na osiągnięcie zakładanych w Programie celów oraz weryfikacja czy wyznaczone obszary wsparcia/typy projektów i podział środków zostały właściwie zaplanowane, tak aby skutecznie przyczyniały się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Badanie miało także na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy projekty realizowane w ramach RPO WD 2007-2013 przyczyniły się do zwiększenia wykorzystania e-usług i aplikacji dla obywateli oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Analizie na potrzeby niniejszego badania poddano projekty realizujące kategorie interwencji, zdefiniowane w następujący sposób:

· kategoria interwencji 10 „Infrastruktura telekomunikacyjna” (w tym sieci szerokopasmowe);

· kategoria interwencji 11 „Technologie informacyjne i komunikacyjne” (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe);

· kategoria interwencji 13 „Usługi i aplikacje dla obywateli” (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja).

Wskazane powyżej kategorie „Infrastruktura telekomunikacyjna”, „Technologie informacyjne i komunikacyjne” oraz kategoria „Usługi i aplikacje dla obywateli” stanowią narzędzie pomocne przy określaniu wpływu projektów realizowanych w ramach Programu na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura w kategoriach interwencji 11 i 13 umożliwiono realizację projektów z zakresu monitoringu wizyjnego, instalacji bezpłatnego publicznego bezprzewodowego dostępu do Internetu (hotspot), instalacji infokiosków z informacją turystyczną, tworzenia stron internetowych promujących turystykę aktywną oraz promocję na portalach internetowych. 

Wspierano także realizację projektów z zakresu digitalizacji zasobów instytucji kultury i ich upowszechnienia w sieci internetowej. 

Do rozwoju e-usług przyczyniły się następujące projekty w ramach Priorytetu 6: 

· dotyczące upowszechniania informacji o dziedzictwie przeszłości - digitalizacja i upowszechnianie zasobów - 8 projektów;

· dotyczące turystyki kulturowej - informatyzacja instytucji kultury oraz upowszechniania informacji o dziedzictwie przeszłości oraz o przedsięwzięciach jednostek kultury - 26 projektów;

· dotyczące turystyki kulturowej - bazy danych - 2 projekty;

· dotyczące działań wspierających infrastrukturę turystyczną i kulturową - e-usługi – 9 projektów;

· dotyczące działań wspierających infrastrukturę turystyczną i kulturową - e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury oraz elektroniczne systemy służące bezpieczeństwu turystów - 24 projekty.

W wyniku badania ustalono, że projekty objęte badaniem poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu dostępności zasobów kulturowych regionu, w tym także oferty kulturalnej regionu, a tym samym również popytu na kulturę. Dzięki wsparciu RPO WD w ramach Priorytetu 6 dofinansowano kilkadziesiąt projektów w bezpośredni sposób przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej i kulturowej wpisujących się w kategorię interwencji 11 i 13. 

Wskazane w badaniu rekomendacje dotyczyły ukierunkowania wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO WD na obszary, w których dotychczas nie realizowano projektów dotyczących informatyzacji samorządowych ośrodków kultury oraz wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ukierunkowanych na  zwiększenie bezpieczeństwa turystów i dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego. Pod tym względem widoczne są dysproporcje w regionie. Wsparcie w ramach RPO WD 2007-2013 objęło jedynie część ośrodków lokalnych. Zauważalna jest także wysoka koncentracja wsparcia w obszarze digitalizacji zasobów obiektów dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury w stolicy województwa.

Pena treść rekomendacji i szczegółowe wnioski ich dotyczące zostały zawarte w raporcie z badania ewaluacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej  www.rpo.dolnyslask.pl.
Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Priorytetu

W okresie sprawozdawczym Komisja Europejska nie wydała zaleceń i rekomendacji w zakresie Priorytetu 6. 

Rekomendacje Instytucji Zarządzającej

W okresie sprawozdawczym nie wydano rekomendacji, ani zaleceń w zakresie Priorytetu 6.

Efekty rzeczowe 

W Priorytecie 6 Turystyka i Kultura zakończyła się realizacja 203 projektów, w ramach których:
· wsparcie uzyskało 7 instytucji kultury, które odwiedziło 191 741 osób, 
· 8 obiektów dziedzictwa kulturowego, które przeszły renowację, udostępniono dla ruch turystycznego,

· 92 991 osób odwiedziło te obiekty dziedzictwa kulturowego,
· w 16 obiektach dziedzictwa kulturowego zapewniono dostęp osobom niepełnosprawnym,

· wybudowano 32 obiekty turystyczne i rekreacyjne, 23 obiekty przebudowano,

· 9 obiektów turystycznych zostało objętych termomodernizacją,

· zrewitalizowano 7 parków oraz zmodernizowano 13 innych obiektów rekreacyjnych w uzdrowiskach,

· powstało 70 nowych produktów turystycznych, a 36 produktów zmodyfikowano,

· wybudowano 33,55 km szlaków turystycznych,

· zmodernizowano 9 obiektów pełniących rolę schronisk turystycznych, dodatkowo 2 schroniska udostępniono osobom niepełnosprawnym,

· zmodernizowano 3 punkty informacji turystycznej, z których usług skorzystało 12 471 osób,

· wdrożono 6 nowych e-usług w instytucjach kultury,

· wsparto 29 wydarzeń kulturalnych na całym Dolnym Śląsku,

· przeprowadzono 44 akcje promujące atrakcje turystyczne i kulturalne regionu,

· w imprezach kulturalnych uczestniczyło 39 566 osób.

Podsumowanie

Według stanu na 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 6 Turystyka i Kultura realizowane są 242 projekty absorbujące 99,25% alokacji Priorytetu. Zakończono i rozliczono 203 projekty. Spośród realizowanych 11 projektów indywidualnych, 9 zostało zakończonych i rozliczonych. Dwa pozostałe projekty zostały zakończone rzeczowo i trwa ich rozliczanie finansowe. Analiza realizacji postępu rzeczowego pozwala twierdzić, że większość wskaźników zostanie zrealizowanych.
3.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W ramach Priorytetu 6 nie stwierdza się problemów mających istotny wpływ na realizację Priorytetu.
3.7 Priorytet 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja)

3.7.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)
INFORMACJA NA TEMAT FIZYCZNYCH I FINANSOWYCH POSTĘPÓW PRIORYTETU
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W ramach Priorytetu 7 Edukacja wg stanu na dzień 31.12.2014 r. podpisano 79 umów o dofinansowanie o wartości dofinansowania z EFRR 97 810 959,90 EUR (408 830 250,21 PLN), co stanowi 98,75% alokacji Priorytetu. 

Na rzecz beneficjentów dokonano płatności na kwotę dofinansowania z EFRR 95 973 842,13 EUR (401 151 465,35 PLN), co stanowi 96,89% alokacji Priorytetu.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja zakończyła się realizacja 74 projektów (4 w okresie sprawozdawczym). Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów wynosi 80 695 084,56 EUR (337 289 314,43 PLN), co stanowi 81,47% alokacji dla Priorytetu.

	Liczba/wartość projektów
	Alokacja na Priorytet
	Podpisane umowy
	Projekty zakończone
	Płatności dla beneficjentów
	Środki do zakontraktowania

	Liczba
	-
	79
	74
	-
	-

	Wartość dofinansowania

z EFRR [EUR]
	99 050 316
	97 810 959,90
	80 695 084,56
	95 973 842,13
	1 239 356,10

	% alokacji
	-
	98,75%
	81,47%
	96,89%
	1,25%


Wartość projektów realizowanych na obszarach wiejskich i małych miast w ramach Priorytetu 7 wynosi 24 151 662,30 EUR (100 949 118,10 PLN), co stanowi 24,38% alokacji. Wartość ta przekracza poziom określony dla Priorytetu 7 (15%) w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Informacje na temat postępów rzeczowych znajdują się w Załączniku nr IV do sprawozdania Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów RPO WD.

ANALIZA JAKOŚCIOWA

Informacja o przeprowadzonych i planowanych w ramach Priorytetu konkursach

W ramach Priorytetu 7 Edukacja od uruchomienia Programu przeprowadzono 8 naborów wniosków o dofinansowanie oraz jeden dodatkowy wybór z list rezerwowych o łącznej alokacji z EFRR w wysokości 52 088 549,06 EUR. Stanowi to 52,59% alokacji przeznaczonej na realizację Priorytetu. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych obejmuje 8 projektów angażujących alokację w wysokości 17 508 531,80 EUR (43,72% alokacji Priorytetu).
Poniższa tabela przedstawia nabory ogłoszony w ramach Priorytetu od początku realizacji RPO WD.

	Nabór
	Alokacja na nabór

[EUR]
	Złożone wnioski 

w trybie preselekcji dla naborów systemowych
	Złożone wnioski 
	Liczba wniosków
	Liczba podpisa-nych umów

	
	
	Liczba  
	% alokacji na nabór
	Liczba
	% alokacji na nabór
	po ocenie formalnej
	po ocenie meryto-rycznej
	wybra-nych do dofinan-sowania
	

	Nabory zakończone

	Działanie 7.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego 

	Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
	7 042 219
	 
	 
	16
	334,37%
	15
	15
	8
	8

	Rozwój Infrastruktury szkolnictwa wyższego
	3 000 000
	 
	 
	7
	80,07%
	6
	6
	6
	5

	Szkoły wyższe– współpraca międzynarodowa

 i wymiana doświadczeń
	8 599
	 
	 
	0
	0,00%
	0
	0
	0
	0

	Razem
	10 050 818
	
	
	23
	-
	21
	21
	14
	13

	Działanie 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych

	Placówki edukacyjne współpraca międzynarodowa

 i wymiana doświadczeń
	5 538
	 
	 
	0
	0,00%
	0
	0
	0
	0

	Przedszkola
	2 135 135
	70
	1 080,86%
	14
	161,14%
	14
	14
	14
	13

	Szkoły
	8 691 783
	211
	2 233,44%
	15
	173,56%
	12
	12
	12
	12

	Wybór z list rezerwowych zakresie szkół
	10 153 267
	-
	-
	32
	177,87%
	29
	28
	13
	13

	Szkoły specjalne
	5 296 786
	27
	473,77%
	8
	168,94%
	8
	8
	8
	8

	Kształcenie zawodowe
	15 755 222
	30
	210,33%
	15
	156,75%
	13
	13
	12
	12

	Razem
	42 037 731 
	338
	-
	84
	-
	76
	75
	59
	58


Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji RPO w 2015 r. w ramach Priorytetu 7 Edukacja nie planuje się przeprowadzenia nowych naborów.
Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu na obszary realizacji, typy projektów i typy beneficjentów

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 7 realizowano 79 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 97 810 959,90 EUR (408 830 250,21 PLN), z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury dydaktycznej, infrastruktury sportowej, zakupu wyposażenia, uruchomienia e-usług, w tym:

· szkoły podstawowe i średnie - 27 projektów o wartości EFRR 25 621 888,17 EUR (107 094 368,18 PLN),

· szkoły wyższe  - 19 projektów o wartości EFRR 44 705 573,92 EUR (186 860 357,86 PLN),

· przedszkola – 13 projektów o wartości EFRR 2 423 870,86 EUR (10 131 295,40 PLN),

· szkoły zawodowe - 12 projektów o wartości EFRR 18 634 089,24 EUR (77 886 766,21 PLN)

· szkoły specjalne - 8 projektów o wartości EFRR 6 425 537,72 EUR (26 857 462,56 PLN). 

Rozkład terytorialny projektów

Rozkład projektów realizowanych w Priorytecie 7 według obszaru realizacji prezentuje poniżej zamieszczona tabela.

	Obszar realizacji
	Wartość dofinansowania z EFRR [EUR]
	Udział % obszaru realizacji w wartości dofinansowania z EFRR

	01 Obszar miejski
	77 931 788,77
	79,68%

	05 Obszar wiejski
	19 879 171,13
	20,32%

	Razem 
	97 810 959,90
	100,00%


Przewaga obszarów miejskich w prezentowanym powyżej zestawieniu wynika głównie z lokalizacji projektów realizowanych przez szkoły wyższe na terenie miast. Projekty z zakresu edukacji wdrażane w ramach Działania 7.2 Rozwój Infrastruktury placówek edukacyjnych są realizowane zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. 

Rozkład realizowanych projektów w poszczególnych powiatach województwa prezentuje poniższa tabela.

	Powiat
	Wartość ogółem 

[EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % 

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	Powiat bolesławiecki
	1
	616 397,51
	279 477,78
	279 477,78
	0,29%

	Powiat dzierżoniowski
	2
	1 234 757,54
	843 599,30
	843 599,30
	0,86%

	Powiat głogowski
	3
	4 520 933,06
	2 241 058,36
	2 241 058,36
	2,29%

	Powiat jaworski
	4
	3 732 854,75
	2 201 467,27
	2 201 467,27
	2,25%

	Powiat kamiennogórski
	1
	128 296,46
	77 399,47
	77 399,47
	0,08%

	Powiat kłodzki
	2
	2 973 355,78
	2 051 174,25
	2 051 174,25
	2,10%

	Powiat legnicki
	3
	2 188 943,30
	1 319 594,53
	1 319 594,53
	1,35%

	Powiat lubański
	1
	14 399,15
	9 721,85
	9 721,85
	0,01%

	Powiat lubiński
	4
	2 157 936,28
	1 241 516,07
	1 241 516,07
	1,27%

	Powiat lwówecki
	1
	1 179 462,67
	726 626,38
	726 626,38
	0,74%

	Powiat m. Jelenia Góra
	3
	4 588 165,17
	2 455 085,58
	2 455 085,58
	2,51%

	Powiat m. Legnica
	1
	5 682 027,36
	883 708,69
	883 708,69
	0,90%

	Powiat m. Wałbrzych
	1
	1 775 289,07
	880 104,61
	880 104,61
	0,90%

	Powiat m. Wrocław
	21
	99 041 805,76
	50 837 956,16
	50 837 956,16
	51,98%

	Powiat milicki
	3
	3 437 817,49
	1 705 641,80
	1 705 641,80
	1,74%

	Powiat oleśnicki
	4
	9 897 625,22
	5 314 896,62
	5 314 896,62
	5,43%

	Powiat oławski
	1
	216 629,15
	88 091,29
	88 091,29
	0,09%

	Powiat polkowicki
	1
	811 035,67
	411 883,03
	411 883,03
	0,42%

	Powiat strzeliński
	4
	1 987 742,07
	1 383 259,39
	1 383 259,39
	1,41%

	Powiat średzki
	4
	2 372 704,57
	1 128 661,34
	1 128 661,34
	1,15%

	Powiat świdnicki
	1
	1 963 801,84
	993 864,26
	993 864,26
	1,02%

	Powiat trzebnicki
	1
	1 145 476,86
	683 738,47
	683 738,47
	0,70%

	Powiat wałbrzyski
	1
	1 310 754,17
	917 366,70
	917 366,70
	0,94%

	Powiat wrocławski
	2
	1 388 001,99
	724 803,28
	724 803,28
	0,74%

	Powiat ząbkowicki
	1
	1 431 777,86
	897 487,43
	897 487,43
	0,92%

	Powiat zgorzelecki
	1
	123 833,22
	85 949,76
	85 949,76
	0,09%

	Powiat złotoryjski
	4
	3 195 851,04
	1 820 324,02
	1 820 324,02
	1,86%

	woj. dolnośląskie
	3
	22 394 119,46
	15 606 502,22
	15 606 502,22
	15,96%

	Razem
	79
	181 511 794,48
	97 810 959,90
	97 810 959,90
	100,00%


* w kategorii „województwo dolnośląskie” ujęto projekty realizowane na terenie więcej niż jednego powiatu.

Najwięcej projektów i o największym dofinansowaniu jest realizowanych w mieście Wrocław. Wynika to z faktu, że na terenie miasta zlokalizowana jest większość szkół wyższych o zasięgu regionalnym. We Wrocławiu szkoły wyższe realizują 15 projektów, spośród 19 projektów realizowanych w regionie przez szkoły wyższe. Biorąc pod uwagę projekty z zakresu edukacji ich rozkład terytorialny pomiędzy powiaty wydaje się być równomierny. Jedynie w trzech powiatach nie jest realizowany żaden projekt (powiat górowski, jeleniogórski i wołowski). 
Podział na sektory wsparcia

Realizowane w Priorytecie 7 projekty można podzielić na różne typy inwestycji. Prezentuje to poniższa tabela.
	Sektor wsparcia
	Wartość ogółem 

[EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % 

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	budowa, modernizacja 
i wyposażenie budynku szkoły wyższej
	76 965 267,27
	37 723 983,59
	37 723 983,59
	38,57%
	16

	budowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej oraz jego wyposażenie (szkoły)
	63 706 741,44
	36 784 305,02
	36 784 305,02
	37,61%
	30

	budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej
	35 739 100,87
	20 878 800,44
	20 878 800,44
	21,35%
	20

	budowa, modernizacja 
i wyposażenie przedszkola
	5 100 684,90
	2 423 870,86
	2 423 870,86
	2,48%
	13

	Razem 
	181 511 794,48
	97 810 959,90
	97 810 959,90
	100,00%
	79


W ramach Priorytetu 7 pod względem wartościowym dominują projekty dotyczące budowy/ modernizacji infrastruktury i wyposażenia szkół wyższych (ponad 38% realizowanych projektów). Ponad 21% realizowanych projektów przeznaczono na rozbudowę infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych. 

Podział na typy beneficjentów

Przedstawiony w poniższej tabeli podział projektów realizowanych w Priorytecie 7 został przeprowadzony wg typów beneficjentów.
	Typ beneficjenta
	Wartość ogółem 

[EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Udział %  

w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst
	91 150 327,94
	51 511 543,44
	51 511 543,44
	52,66%
	57

	szkoła wyższa
	87 563 055,41
	44 705 573,92
	44 705 573,92
	45,71%
	19

	fundacja, stowarzyszenie, organizacja społeczna lub pozarządowa
	2 078 454,05
	1 091 538,24
	1 091 538,24
	1,12%
	2

	osoba prawna lub fizyczna będąca organem prowadzącym szkoły 

i placówki
	719 957,08
	502 304,30
	502 304,30
	0,51%
	1

	Razem
	181 511 794,48
	97 810 959,90
	97 810 959,90
	100,00%
	79


Projekty w Priorytecie 7 realizują beneficjenci należący przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego (57 projektów), realizujący projekty głównie w zakresie przedszkoli i szkół gimnazjalnych. Ponadto projekty realizowało 19 szkół wyższych. Dodatkowo jedynie dwa projekty zastały zrealizowane przez fundacje i stowarzyszenia oraz jeden przez podmiot prowadzący ośrodek szkolenia zawodowego.
Projekty indywidualne

W ramach Priorytetu 7 Edukacja realizowanych jest 8 projektów z Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, z tego 6 zostało zakończonych. Dwa pozostałe projekty zostały zakończone rzeczowo. Do końca 2014 r. trwało ich rozliczanie finansowe. Wartość całkowita podpisanych umów wynosi 76 196 160,03 EUR (318 484 709,68 PLN), w tym dofinansowanie EFRR 43 301 446,10 EUR (180 991 384,42 PLN), tj. 42,40% alokacji Priorytetu. 

Płatności przekazane beneficjentom na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 42 001 549,71 EUR (175 558 077,48 PLN), co stanowi 97,00% realizowanych umów. 

Umieszczenie projektów z zakresu edukacji w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych wynika z ich dużego znaczenia dla regionu i wpływu na realizację celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.

Wskaźniki realizowane przez projekty indywidualne w Priorytecie 7

Liczba projektów z zakresu edukacji

W ramach projektów indywidualnych realizowanych jest 8 projektów z zakresu edukacji, co stanowi 10,26% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. rozliczono 6 projektów, tj. 7,69% wartości docelowej.

w tym liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego 

W ramach projektów indywidualnych realizowanych jest 6 projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego, co stanowi 50,00% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. rozliczono 4 projekty, tj. 33,33% wartości docelowej.

Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) 

W ramach projektów indywidualnych założono, że z efektów projektów skorzysta 16 240 uczniów, co stanowi 112,00% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. z efektów projektów skorzystało 27 351 uczniów, tj. 188,63% wartości docelowej.

Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) 

W ramach projektów indywidualnych założono, że z efektów projektów skorzysta 12 728 studentów, co stanowi 39,78% wartości docelowej wskaźnika Priorytetu. Do dnia 31.12.2014 r. z efektów projektów skorzystało 6 634 osób, tj. 20,73% wartości docelowej.

Poniższa tabela ilustruje stan realizacji projektów indywidualnych w Priorytecie 7
	Lp.
	Tytuł projektu
	Nr i nazwa Działania
	Data wyboru do dofinansowania
	Data podpisania umowy o dofinansowanie
	Data planowana/ zakończenie realizacji projektu
	Wartość dofinansowania ze środków EFRR określona

 w umowie
	Refundacja EFRR (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)
	% finansowej realizacji umowy
	Projekty zakończone

	Projekty, w ramach których zostały podpisane umowy o dofinansowanie

	1.
	Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu
	7.1
Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
	10.02.2009
	31.03.2009
	29.01.2014
	6 634 220,13 EUR

 (27 729 713,31 PLN)
	6 340 548,95 EUR  (26 502 226,49 PLN)
	95,57%
	projekt zakończony

	2.
	Budowa kompleksu boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno-naukowym na terenie Pól Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego 
we Wrocławiu
	7.1
Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
	23.06.2009
	24.08.2009
	31.12.2011
	5 486 121,69 EUR

(22 930 891,46 PLN)
	4 895 169,81 EUR (20 460 830,77 PLN)
	89,23%
	-


	3.
	Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej
	7.1
Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
	25.11.2008
	29.12.2008
	21.11.2012
	5 375 232,93 EUR

 (22 467 398,61PLN)
	5 375 232,93 EUR 

(22 467 398,61PLN)


	100,00%
	projekt zakończony

	4.
	Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu
	7.1
Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
	16.12.2008
	31.12.2008
	31.12.2012
	8 305 466,38 EUR 

(34 715 188,38 PLN)
	7 890 193,06 EUR

 (32 979 428,97 PLN)
	95,00%
	-

	5.
	Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej (etap I)
	7.1
Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
	21.092010
	11.10.2010
	06.12.2013
	10 701 007,89 EUR

 (44 728 072,77 PLN)
	10 701 007,89 EUR 

(44 728 072,76 PLN)


	100,00%
	projekt zakończony

	6.
	Modernizacja budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego –  etap I
	7.1
Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
	21.02.2012
	11.06.2012
	24.07.2014
	530 276,76 EUR

(2 216 450,80 PLN)
	530 276,76 EUR

(2 216 450,80 PLN) 
	100,00%
	projekt zakończony

	7.
	Pracownia przyrodnicza w każdej gminie
	7.2 
Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
	16.02.2010
	18.05.2010
	11.10.2012
	3 893 732,89 EUR

 (16 275 024,72 PLN)
	3 893 732,89 EUR

(16 275 024,72 PLN)
	100,00%
	projekt zakończony

	8.
	Budowa infrastruktury sportowo-rehabilitacyjnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych 

we Wrocławiu
	7.2 
Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
	10.02.2009
	24.03.2009
	17.09.2012
	2 375 387,43 EUR

 (9 928 644,37 PLN)
	2 375 387,43 EUR

(9 928 644,36 PLN)


	100,00%
	projekt zakończony


1. „Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu” - beneficjent Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Celem projektu była poprawa warunków infrastrukturalnych Uniwersytetu Przyrodniczego służących podniesieniu jakości i zwiększeniu dostępności kształcenia.

Projekt obejmował budowę budynku i zakup wyposażenia specjalistycznego. W nowym budynku zostały umiejscowione sale wykładowe, seminaryjno-wykładowe, pracownie komputerowe, laboratoria badawcze i pracownie specjalistyczne (w tym pracownia chromatograficzna, reologiczna, mikrobiologiczna, sensoryczna). Realizacja projektu przyczyniła się do znacznej poprawy warunków edukacyjnych i bezpośrednio wpłynęła na poprawę standardów kształcenia.

W wyniku realizacji projektu wybudowano jeden obiekt, utworzono 4 miejsca pracy, a z efektów projektu korzysta 2 200 studentów.

Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r.

2. „Budowa kompleksu boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno-naukowym na terenie Pól Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu” - beneficjent Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Celem projektu była poprawa infrastruktury Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w celu zwiększenia dostępności i podniesienia jakości kształcenia.

Projekt polegał na rozbiórce istniejącego obiektu dawnej trybuny na Polach Marsowych na terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu i zagospodarowaniu tego terenu na boiska do gier otwartych o łącznej powierzchni 36 650,00 m2 wraz z ich wyposażeniem. Ponadto wybudowano budynek trybuny głównej wraz z pomieszczeniami dydaktyczno-naukowymi przeznaczonymi dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i widownią, trybunę wraz z jej wyposażeniem i magazyny oraz zagospodarowano wały przylegające do Stadionu.

W wyniku realizacji projektu wybudowano 3 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, utworzono 4 miejsca pracy, a z efektów projektu korzysta 5 513 studentów.

Realizacja projektu zakończyła się w 2011 r. 

3. „Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej” - beneficjent Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Celem projektu było podniesienie jakości świadczonych usług oraz rozwój edukacji ekonomicznej społeczeństwa poprzez utworzenie centrum informacji naukowej i ekonomicznej. W wyniku realizacji projektu przekształcono bibliotekę w Centrum Informacji, efektem tego było udostępnienie zgromadzonych zbiorów w różnorodnej formie w tym elektronicznej nie tylko studentom, ale także społeczności regionu.

Utworzono nowoczesną bibliotekę, w której za pośrednictwem zakupionych komputerów oraz Internetu udostępniono zdigitalizowane zbiory własne i zewnętrzne.

W wyniku realizacji projektu wybudowano jeden obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupiono 140 zestawów komputerowych, utworzono 7 miejsc pracy, a z efektów projektu skorzystało on-line 670 000 osób.

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r. 

4. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu” - beneficjent Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Celem projektu była poprawa warunków infrastrukturalnych Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prowadząca do podniesienia jakości i efektywności oraz zwiększenia dostępności kształcenia.

Przedmiotem projektu była budowa Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu, który stanowi nową siedzibę Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka zapewniono wyposażenie obiektów. W związku z tym w ramach projektu zakupiony został sprzętu laboratoryjny, dygestoria oraz pozostałe wyposażenie wykorzystywane na cele dydaktyczne. 

W wyniku realizacji projektu wybudowano 2 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, utworzono 18 miejsc pracy, a z efektów projektu korzysta 1 200 studentów.

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r. 

5. „Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej (etap I)” - beneficjent Politechnika Wrocławska
Celem projektu była poprawa infrastruktury Politechniki Wrocławskiej służąca zwiększeniu dostępności i podniesieniu jakości kształcenia poprzez budowę nowego kompleksu edukacyjno-badawczego.

Przedmiotem projektu była budowa i wyposażenie obiektu dydaktyczno-badawczego dla trzech wydziałów Politechniki Wrocławskiej z dziedzin geologii i budownictwa o powierzchni 12 264 m2. Obiekt obejmie pomieszczenia dydaktyczno-laboratoryjne wraz z dodatkowymi pomieszczeniami dla pracowników naukowo-dydaktycznych o charakterze biurowym oraz administracji obsługującej proces dydaktyczny. Pomieszczenia wyposażone zostały w meble oraz nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Zapewniono bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz pozostałą infrastrukturę teleinformatyczną wysokiej jakości. Dzięki realizacji projektu możliwa jest integracja grup badawczych oraz tworzenie makro kierunków studiów. Inwestycja pozwoliła na rozpoczęcie zupełnie nowych działań edukacyjno-badawczych i umożliwiła kształcenie wysokiej klasy specjalistów.

W wyniku realizacji projektu wybudowano jeden obiekt zakupiono, 351 sztuk zestawów komputerowych posiadających dostęp do szerokopasmowego internetu, utworzono 5 miejsc pracy, a z efektów projektu korzysta 4 434 studentów, w tym 62 studentów niepełnosprawnych.

Realizacja projektu zakończyła się w 2013 r. 
6. „Modernizacja budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego –  etap I” – beneficjent Uniwersytet Wrocławski

Celem projektu była poprawa infrastruktury Instytutu Historycznego prowadząca do podniesienia jakości i efektywności oraz zwiększenia dostępności kształcenia. Realizacja projektu umożliwiła poprawę warunków kształcenia w Instytucie, stworzenie warunków dla właściwego magazynowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych, zwiększenie dostępności kształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych oraz renowację zabytkowego obiektu-siedziby Instytutu. 

W ramach projektu został zmodernizowany budynek o łącznej powierzchni 696,5 m2, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z efektów projektu skorzystało 1 200 studentów.

Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r. 

7. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” - beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Celem projektu była poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju osób uczących się w szkołach podstawowych w całym regionie. 

Przedmiotem projektu był zakup wyposażenia 118 pracowni przyrodniczych służących realizacji zajęć, w ramach bloku przedmiotowego przyroda w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz dwóch pracowni specjalistycznych,  zlokalizowanych w ośrodkach edukacji ekologicznej. Na wyposażenie pracowni składają się multimedia pozwalające na wizualizację przebiegu i wyników prowadzonych eksperymentów, a także interaktywne systemy informatyczne. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości nauczania i wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych do szkół.

W wyniku realizacji projektu zakupiono 722 sztuk sprzętu, w który wyposażono 120 pracowni, z efektów projektu korzysta 27 111 uczniów, a 120 nauczycieli wykorzystuje eksperyment uczniowski w nauczaniu przyrody.

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r. 

8. „Budowa infrastruktury sportowo-rehabilitacyjnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu” - beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Celem projektu była poprawa możliwości rozwoju i nauki osób uczących się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych poprzez budowę zespołu sportowo-rehabilitacyjnego. 

Przedmiotem projektu była budowa sali sportowej, basnu, sali gimnastyki korekcyjnej oraz siłowni. Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych jest niewątpliwie istotna z punktu widzenia rehabilitacyji niepełnosprawnych niewidomych dzieci.

W wyniku realizacji projektu wybudowano jeden obiekt o powierzchni 2 935,85 m2, utworzono 5 miejsc pracy, a z efektów projektu korzysta 240 uczniów.

Realizacja projektu zakończyła się w 2012 r. 

Projekty realizowane w ramach innych programów operacyjnych

Na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych w sektorze edukacji realizowanych jest łącznie 449 projektów, w tym 9 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 440 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Bliższych informacji o liczbie i wartości projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych dostarcza załącznik XII do sprawozdania Opis sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r.- punkt 5.2 Projekty realizowane na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych.

Postęp rzeczowy realizacji Priorytetu 7
W tabeli przedstawiono wskaźniki w oparciu o 79 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja) oraz 74 zatwierdzone wnioski o płatność końcową (realizacja). 

	Wskaźniki
	Jednostka
	Wartość docelowa
	szacowana realizacja
(na podstawie podpisanych umów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
	realizacja
(na podstawie wniosków o płatność końcową - zakończonych projektów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 
31.12.2014 r.
	
	stan na 
31.12.2014 r.
	

	Priorytet 7 Edukacja

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z zakresu edukacji
	szt. 
	62
	78
	79
	101,28%
	74
	94,87%

	w tym

	Liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego
	szt. 
	10
	12
	19   
	158,33%
	15   
	125,00%

	Liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego
	szt. 
	4
	6
	12   
	200,00%
	12   
	200,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba uczniów korzystających 

z efektów projektów 

(z wyłączeniem e-edukacji) 
	osoby
	11 000
	14 500
	59 844
	412,72%
	74 358
	512,81%

	Liczba studentów korzystających z efektów projektów 

(z wyłączeniem e-edukacji)
	osoby
	25 000
	32 000
	29 007
	90,65%
	22 529
	70,40%

	Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych 

w ramach priorytetu
	osoby
	240
	300
	700
	233,33%
	709
	236,33%


Na koniec 2014 r. w ramach Priorytetu 7 Edukacja zakontraktowana została alokacja na poziomie 98,75%. Wartość dofinansowania z EFRR w projektach zakończonych wyniosła 81,47% alokacji Priorytetu. W związku z powyższym odnotowano postęp w realizacji wskaźników, który na obecnym etapie wdrażania RPO WD pozwala stwierdzić, iż założone dla Priorytetu 7 cele są systematycznie i konsekwentnie realizowane.
Na podstawie podpisanych umów w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo informacyjne nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wskaźników.

Liczba projektów z zakresu edukacji

Na podstawie zakontraktowanych umów wskaźnik został oszacowany na poziomie 101,28% (przekroczenie wartości docelowej o jeden projekt). Do końca 2014 r. zakończyła się realizacja 74 projektów, 5 projektów jest w fazie rozliczenia finansowego. Wartość wskaźnika zostanie osiągnięta w pełnej wysokosci.  

w tym Liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego 

Przekroczenie wartości docelowej związane jest przede wszystkim z wartością realizowanych projektów. Na etapie programowania zakładano mniejszą ilość projektów o wyższej wartości. IZ RPO podjęła decyzję o obniżeniu dofinansowania dla projektów realizowanych przez szkoły wyższe do poziomu 60% i w wyniku przeprowadzonych naborów złożone zostały projekty o mniejszym dofinansowaniu, dlatego też więcej projektów mogło zostać zrealizowanych.

w tym Liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego 

Nabory dotyczące infrastruktury placówek edukacyjnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z czym IZ realokowała środki pierwotnie przeznaczone na infrastrukturę szkolnictwa wyższego, (realokowano ponad 43% alokacji), miało to wpływ na przekroczenie wartości docelowych wskaźnika. Ponadto na przekroczenie wartości docelowej wpływ miała wartość projektów. Na etapie programowania zakładano mniejszą ilość projektów o wyższej wartości. W wyniku przeprowadzonych naborów złożone zostały projekty o mniejszym dofinansowaniu, w związku z powyższym wsparcie mogła uzyskać większa ilość projektów. 

Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) 

Nabory z zakresu infrastruktury placówek edukacyjnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wnioskowana wartość dofinansowania wielokrotnie przekraczała alokację przewidzianą na dany konkurs. W związku z powyższym IZ podjęła decyzję o przeniesieniu części środków z Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego do Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. W efekcie alokacja przewidziana na nabory dotyczące infrastruktury placówek edukacyjnych w stosunku do zakładanej pierwotnej alokacji zwiększona została o ponad 43%, w związku z tym realizowana była większa liczba Projektów – więcej szkół objęto wsparciem, w wyniku czego więcej uczniów mogło skorzystać z efektów realizacji projektów. Fakt ten miał istotny wpływ na czterokrotne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika oszacowanego na podstawie zakontraktowanych umów oraz pięciokrotne przekroczenie realizacji wskaźnika.

Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji) 

Na szacowaną wartość wskaźnika wpływ miała realokacja środków pomiędzy Działaniami w ramach Priorytetu 7 Edukacja dokonana z uwagi na wzmożone zainteresowanie potencjalnych beneficjentów naborami w Działaniu 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. W związku z tym IZ dokonała realokacji środków do Działania 7.2. Dodatkowo projekty szkół wyższych skierowane były przede wszystkim do studentów kierunków matematyczno-przyrodniczych, co powodowało ponoszenie wydatków na specjalistyczne wyposażenie, które wykorzystywane jest przez mniejszą, ale ściśle określoną grupę studentów. W wyliczeniu wskaźnika uwzględniono wartości z projektów realizowanych w ramach Priorytetu 9 Miasta, w którym również realizowane były projekty z zakresu szkolnictwa wyższego.

Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach Priorytetu 

Nabory z zakresu infrastruktury placówek edukacyjnych przeznaczonych na cele przedszkolne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wnioskowana wartość dofinansowania dziewięciokrotnie przekraczała alokację przewidzianą na konkursy. W związku z podjęciem przez IZ decyzji o zwiększeniu alokacji na nabory w ramach Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych była możliwość wybrania większej liczby projektów do dofinansowania, niż zakładano na etapie programowania. Fakt ten miał istotny wpływ na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika.

Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku zrealizowania projektów

W ramach Priorytetu 7 Edukacja zakłada się utworzenie 254,43 nowych miejsc pracy, z czego co najmniej 184,57 etatu przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zakończonych projektach utworzono 216,78 miejsca pracy, w tym 164,26 etatu dla kobiet.

Realizacja celów

Głównym celem Priorytetu 7 jest podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia poprzez inwestycje w bazę dolnośląskich placówek edukacyjnych. 

Wdrażanie Priorytetu 7 przyczynia się do realizacji trzeciego celu szczegółowego Programu tj. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 7 są odpowiedzią na zdiagnozowane w analizie SWOT Programu zagrożenia i słabe strony regionu. Projekty w dziedzinie edukacji mają na celu poprawę przestarzałej bazy edukacyjnej i uelastycznienie szkolnictwa, szczególnie zawodowego. Ponadto mają pozytywnie wpłynąć na słabo rozwiniętą sieć i ofertę kształcenia zawodowego oraz na dostosowanie profili i kierunków kształcenia do specyfiki regionalnego rynku pracy.

Biorąc pod uwagę realizowane projekty w zakresie edukacji można stwierdzić, że poprzez ich realizację poprawia się baza edukacyjna. Wpływ na to mają projekty dotyczące modernizacji, przebudowy, budowy infrastruktury edukacyjnej. Niezwykle istotne dla podniesienia jakości kształcenia jest również wyposażenie szkół i placówek naukowych w specjalistyczny sprzęt, w tym również informatyczny. 
W wyniku realizacji projektów wybudowano 8 obiektów infrastruktury szkół wyższych, zmodernizowano 6. Ponadto wybudowano 38 obiektów infrastruktury szkolnej, przedszkolnej, kształcenia zawodowego i edukacji specjalnej, a 25 obiektów zostało poddanych modernizacji. W wyniku realizacji projektów 2 budynki zostały poddane termomodernizacji oraz zakupiono sprzęt w ilości 21 966 szt. (w tym sprzęt komputerowy). Z efektów projektów korzysta 22 529 studentów (z wyłączeniem e-edukacji) oraz 74 358 uczniów (z wyłączeniem e-edukacji). Ponadto udostępniono 709 miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich.

Wśród realizowanych projektów w ramach Priorytetu 7 Edukacja 16 projektów dotyczy kształcenia ustawicznego i zawodowego. W ramach realizowanych projektów zakupionych zostało 20 243 szt. specjalistycznego sprzętu oraz wyposażono 9 pracowni do praktycznej nauki zawodu. Z efektów projektów korzysta 34 178 uczniów szkół zawodowych (z wyłączeniem e-edukacji).

Realokacje środków

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano realokacji środków do Priorytetu 7, ani nie realokowano środków z Priorytetu 7, dokonano jedynie realokacji między Działaniami Priorytetu 7. 

Szczegółowe informacje na temat realokacji środków znajdują się w pkt. 2.1.6.1. System realizacji programu. 

Równość szans 

W ramach Priorytetu 7 Edukacja realizowanych jest 77 projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans, poprzez wzrost dostępności i jakości edukacji elementarnej na obszarach wiejskich, podniesienie standardu jakości nauczania oraz pracy nauczycieli, specjalistyczne wyposażenie sal, a także generowanie nowych miejsc pracy, przyczyniając się tym samym do aktywizacji zawodowej kobiet. Zasada równości szans realizowana jest również poprzez dostosowanie obiektów infrastruktury szkół wyższych, a także placówek edukacyjnych i specjalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto osoby niepełnosprawne mogą korzystać z projektów z zakresu e-learningu.

Mając na względzie potrzeby edukacyjne osób niepełnosprawnych w ramach Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych wyodrębniono pulę środków i w 2008 r. przeprowadzono odrębny nabór na projekty dotyczące szkół specjalnych. 

W obszarze edukacji można również wskazać wpływ interwencji na ograniczenie ubóstwa poprzez głównie rozwój infrastruktury przedszkolnej na obszarach wiejskich, czy rozwój szkolnictwa zawodowego i ustawicznego . 

Działania skierowane do młodzieży, w tym do młodzieży niepełnosprawnej

Wsparcie w ramach Priorytetu 7 skierowane jest na rozwój szkolnictwa, w tym szkolnictwa specjalistycznego skierowanego do osób niepełnosprawnych, jak również zawodowego na podniesienie umiejętności oraz rozwój zawodowy zawiązany z rynkiem pracy. 
1. W 2008 r. przeprowadzono nabór na realizację projektów dotyczące placówek prowadzących działalność edukacyjną (wyłącznie szkolnictwo specjalne i szkoły integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych) dotyczące, m.in.:
· budowy i modernizacji infrastruktury socjalnej (w tym bursy, internaty) służącej dzieciom niepełnosprawnym uczącym się w szkołach specjalnych i integracyjnych,

· inwestycji związanych z usuwaniem barier infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych.
Alokacja na nabór wynosiła ponad 5 mln EUR. Ostatecznie w ramach naboru dofinansowanie otrzymało 8 projektów, które wykorzystały 97% alokacji przeznaczonej na nabór. 

2. W ramach Priorytetu 7 Edukacja celem realizacji 32 projektów  o wartości ogółem ponad 80 mln EUR, w tym dofinansowanie z EFRR ponad 33 mln EUR (co stanowi ponad 33% alokacji dla Priorytetu), było zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach ww. projektów dostęp dla  osób niepełnosprawnych został zapewniony w 43 obiektach, z czego 31 to obiekty infrastruktury edukacyjnej i specjalnej, a 12 to obiekty szkół wyższych. Z infrastruktury wspartej w ramach Priorytetu 7 skorzysta ponad 60 tys. uczniów (w tym 670 uczniów niepełnosprawnych) oraz ponad 22 tys. studentów (w tym 244 studentów niepełnosprawnych). 

3. Projekty realizowane w dziedzinie edukacji obejmują także e-learning jako formę kształcenia. Ma to szczególne znaczenie w kontekście osób niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach RPO WD otrzymało 6 projektów realizowanych przez szkoły wyższe dotyczących, m.in. e-learningu o wartości dofinansowani z EFRR  ponad 4 mln EUR, co stanowi około 9% wartości środków zakontraktowanych w ramach Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz  ponad 4% alokacji Priorytetu. Liczba studentów korzystających z usług on-line wyniosła ponad 697 tys. osób.

4. W ramach Priorytetu 7 zostanie wybudowano 29 obiektów infrastruktury szkolnej, kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych  (z czego 7 obiektów przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych). Wartość ogółem projektów wynosi ponad 37 mln EUR, w tym dofinansowanie ponad 16 mln EUR, co stanowi ponad 30% środków z EFRR zakontraktowanych w ramach Działania 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Zmodernizowano również 20 obiektów infrastruktury szkolnej, kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz edukacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych o wartości ogółem ponad 19 mln EUR, w tym dofinansowanie z EFRR ponad 11 mln EUR, co stanowi około 20% środków z EFRR zakontraktowanych w ramach Działania 7.2. 

5. Ponadto 24% wsparcia w ramach Priorytetu 7 skierowane zostało na obszary wiejskie, które charakteryzują się wysokim wskaźnikiem bezrobocia (zgodnie z danymi GUS na koniec 2013 r. na Dolnym Śląsku zarejestrowano ponad 153 tys. osób bezrobotnych, z czego ponad 55 tys. bezrobotnych z terenów wiejskich). 

6. W dziedzinie polityki równych szans ważną rolę pełnią także przedszkola, które umożliwiają kobietom powrót na rynek pracy. W ramach RPO WD przeprowadzony był specjalny nabór na realizację projektów związanych z budową/modernizacją infrastruktury przedszkolnej oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Dofinansowanie otrzymało 13 takich projektów o wartości dofinansowania z EFRR na ponad 2,4 mln EUR, co stanowi ponad 4,6% wartości środków zakontraktowanych w ramach Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Wybudowano 9, a zmodernizowano 5 obiektów infrastruktury przedszkolnej. Pozwoliło to na stworzenie 742 miejsc w przedszkolach. Umożliwienie dzieciom z obszarów wiejskich dostępu do edukacji przedszkolnej wpływa na ich rozwój i podniesienie jakości edukacji już w wieku przedszkolnym, a ich opiekunom daje możliwość powrotu na rynek pracy. 

Informacja została zamieszczona w sprawozdaniu w pkt. 2.2.1 Zasada równości szans.

Cross-financing
W ramach Priorytetu 7 zastosowanie mechanizmu cross-financing przewidziane zostało w ramach Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Od początku realizacji Programu żaden z beneficjentów nie skorzystał z tego instrumentu. Wynika to ze ścisłego powiązania realizowanych w RPO inwestycji z działaniami finansowanym w ramach PO KL. Beneficjenci RPO WD aplikują o dofinansowanie w ramach komplementarnych projektów z PO KL. 

Informacja nt. mechanizmu została zamieszczona w sprawozdaniu w pkt. 2.6.3 Cross-financing. 

Komplementarność

Analiza poszczególnych obszarów wsparcia w ramach RPO WD, w kontekście diagnozowania komplementarności międzyprogramowej ukazuje wysoki stopień komplementarności Priorytetu 7 z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG) i Programem Operacyjnym  Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ). Najszerszy wachlarz możliwych powiązań z Działaniami z innych Programów prezentuje Działanie 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego RPO WD. Zapisy programowe wskazują, iż projekty o charakterze regionalnym z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego są, m.in. komplementarne wobec działań PO IG dotyczących infrastruktury sfery B+R, a także PO KL dotyczących jakości systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki.

Powiązanie Działań podejmowanych w ramach Priorytetu 7 RPO WD z innymi programami finansowanymi z funduszy UE ukazuje poniższa tabela.

	
	Komplementarność międzyprogramowa 
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Opracowanie własne - na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na temat komplementarności wsparcia z PO KL z innymi programami UE oraz doświadczeń z wdrażanych projektów. 

Interwencje podejmowane w ramach Działań 7.1-7.2 RPO WD wykazują komplementarność względem siebie, a także wobec Priorytetu 9 RPO WD. Ponadto projekty realizowane w ramach Działania 7.1 korelują z interwencjami podejmowanymi w ramach Priorytet 1 i 2 RPO WD. Projekty realizowane w ramach Działania 7.2 korelują z interwencjami podejmowanymi w ramach Priorytetu 5 RPO WD (Działanie 5.4) wspierając termomodernizacje budynków szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Komplementarność wewnątrzprogramową w Priorytecie 7 przedstawia poniższa tabela (oznaczono kolorem szarym). 
	
	Priorytety wskazane jako komplementarne z Działaniami Priorytetu 7 RPO WD

	Priorytet 7 RPO WD
	1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność
	2. Społeczeństwo Informacyjne 
	3. Transport
	4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 


	5. Energetyka
	6. Turystyka i Kultura 
	7. Edukacja 
	8. Zdrowie 
	9. Miasta
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Opracowanie własne- na podstawie zapisów Szczegółowego Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz doświadczeń z wdrażanych projektów. 

Mając na względzie identyfikacje obszarów, w których beneficjenci wskazywali na komplementarność projektów, przeanalizowano wnioski o dofinansowanie w projektach zakontraktowanych do końca 2014 r. W wyniku przedmiotowej analizy stwierdzono, że 63% beneficjentów z Priorytetu 7 deklaruje komplementarność projektu,  w tym najwięcej komplementarność wewnątrzprogramową w ramach RPO WD – 22%. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że beneficjenci nie zawsze właściwe interpretowali pojęcie „komplementarność”, rozumianą jako  powiązanie projektów zmierzające do osiągnięcia określonych celów. Identyfikacja rzeczywistej komplementarności projektów, a co za tym idzie również efektów synergii, wymaga wnikliwej analizy każdego z przedsięwzięć. 

Komplementarność projektów w ramach Priorytetu 7 RPO WD, na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela. 

	Komplementarność projektów w Priorytecie 7 wg źródła pochodzenia środków

	
	Liczba projektów
	%

	Projekty realizowane w ramach Priorytetu 7
	79
	100%

	Projekty deklarujące komplementarność, w tym
	50
	63%

	· deklarujące komplementarność wewnątrzprogramową (RPO WD)
	11
	22%

	· deklarujące komplementarność zewnątrzprogramową, w tym:
	45
	90%

	· z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL)
	10
	20%

	· z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
	1
	2%

	· z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
	2
	4%

	· z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
	9
	18%

	· z innymi
	30
	60%


Opracowanie własne - na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie

Ewaluacje

W 2014 r. zakończono badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13) wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+.” 
Celem głównym badania była ocena wpływu inwestycji realizowanych w ramach RPO WD 2007-2013 w kategoriach interwencji: 10, 11, 13 na osiągnięcie zakładanych w Programie celów oraz weryfikacja czy wyznaczone obszary wsparcia/typy projektów i podział środków zostały właściwie zaplanowane tak, aby skutecznie przyczyniały się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Badanie miało także na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy projekty realizowane w ramach RPO WD 2007-2013 przyczyniły się do zwiększenia wykorzystania e-usług i aplikacji dla obywateli oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Na potrzeby badania analizie poddano projekty realizujące kategorie interwencji, zdefiniowane w następujący sposób:

· kategoria interwencji 10 „Infrastruktura telekomunikacyjna” (w tym sieci szerokopasmowe);

· kategoria interwencji 11 „Technologie informacyjne i komunikacyjne” (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe);

· kategoria interwencji 13 „Usługi i aplikacje dla obywateli” (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja).

Wskazane powyżej kategorie „Infrastruktura telekomunikacyjna”, „Technologie informacyjne i komunikacyjne” oraz kategoria „Usługi i aplikacje dla obywateli” stanowią narzędzie pomocne przy określaniu wpływu projektów realizowanych w ramach Programu na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W ramach Priorytetu 7 Edukacja w ramach kategorii interwencji 13 w obszarze edukacji, umożliwiono realizację projektów dotyczących, np. wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy, wpływając na rozwój umiejętności obsługi urządzeń informatycznych. W ramach Priorytetu wspierano także przedsięwzięcia dążące do wprowadzenia nowych e-usług, np. w zakresie e-learningu na uczelniach wyższych. 

W wyniku badania ustalono, że realizowane w dziedzinie edukacji w ramach Priorytetu 7 projekty przyczyniły się do rozwoju e-learningu jako formy kształcenia. Wsparcie w ramach RPO WD otrzymało 6 projektów szkół wyższych dotyczących, m.in. e-learningu o wartości dofinansowania z EFRR ponad 4 mln EUR, co stanowi około 9% wartości środków zakontraktowanych w ramach Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz ponad 4% alokacji Priorytetu 7. Liczba studentów korzystających z usług on-line, zgodnie z treścią zawartych umów o dofinansowanie, ma wynieść ponad 697 tys. osób.

Ponadto stwierdzono, że projekty objęte badaniem poprzez budowę systemu zarządzania oświatą w poszczególnych gminach i powiatach, wyposażanie poszczególnych placówek w niezbędną infrastrukturę informatyczną oraz wdrażanie e-usług z zakresu edukacji miały istotny wpływ na poprawę funkcjonowania sektora oświaty, przyczyniając się do poprawy jakości i efektywności systemu kształcenia w dolnośląskich placówkach edukacyjnych, w tym w także w obszarze szkolnictwa wyższego.
Wskazane w badaniu rekomendacje dotyczyły niskiego zaspokojenie popytu na publiczne e-usługi o wyższym poziomie zaawansowania. Obecnie w największym stopniu dostępne są proste e-usługi informacyjne. Mieszkańcy (ponad 87% ankietowanych w badaniu PAPI) wskazują na konieczność dalszego rozwoju e-usług, w szczególności zgłaszane są potrzeby w zakresie e-usług ze złożonymi interakcjami, np. w zakresie komunikacji oraz składania i otrzymywania dokumentów drogą elektroniczną w obszarze szkolnictwa oraz w związku z kwestiami społecznymi. Deficyt dotyczy usług, na które istnieje duże zapotrzebowanie, ułatwiających codzienne życie np. e-rejestracja (rezerwacja książek w bibliortekach). 

Pena treść rekomendacji i szczegółowe wnioski ich dotyczące zostały zawarte w raporcie z badania ewaluacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej  www.rpo.dolnyslask.pl .

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Priorytetu

W okresie sprawozdawczym Komisja Europejska nie wydała zaleceń i rekomendacji w zakresie Priorytetu 7. 

Rekomendacje Instytucji Zarządzającej

W okresie sprawozdawczym nie wydano rekomendacji, ani zaleceń w zakresie Priorytetu 7.

Efekty rzeczowe 

W Priorytecie 7 Edukacja zakończyła się realizacja 74 projektów, w ramach których:
· zrealizowano 74 projekty z zakresu edukacji, w tym:
· 15 z zakresu budowy/przebudowy infrastruktury szkół wyższych,

· 12 z zakresu budowy/przebudowy infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego,

· 9 obiektów objęto termomodernizacją,

· wybudowano 37 obiektów infrastruktury edukacyjnej, w tym:
· 35 uzyskały dostęp dla osób niepełnosprawnych,

· 8 obiektów dotyczyło infrastruktury dydaktycznej dla szkół wyższych,

· przebudowano 25 obiektów infrastruktury edukacyjnej, w tym w zakresie infrastruktury szkół wyższych 3 obiekty dydaktyczne, 1 obiekt sportowy i 2 obiekty infrastruktury socjalnej,

· wybudowano 10 obiektów przedszkolnych, a 5 zmodernizowano,

· udostępniono 751 miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich,

· wyposażono w sprzęt 168 pracowni szkolnych, w tym w szkołach zawodowych,

· z efektów realizacji projektów skorzystało 74 886 uczniów (w tym 666 uczniów niepełnosprawnych),

· z efektów realizacji projektów skorzystało 14 382 studentów, w tym kierunków inżynieryjno-technicznych i matematycznych 13 550 studentów,

·  z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów korzysta 243 niepełnosprawnych studentów,

· uruchomiono 195 usług on-line, z których skorzystało 698 856 osób.

Podsumowanie

Do końca 2014 r. w ramach Priorytetu 7 Edukacja realizowano 79 projektów, które angażowały 98,75% alokacji Priorytetu. Zakończono i rozliczono 74 projekty. Spośród 8 projektów realizowanych w trybie indywidualnym, 6 zostało zakończonych i rozliczonych. Dwa pozostałe projekty zostały zakończone rzeczowo i do końca 2014 r. trwało ich rozliczanie finansowe. 

Analiza realizacji wskaźników rzeczowych pozwala twierdzić, że wskaźniki te zostaną zrealizowane, a w większości znacznie przekroczone. W związku z tym założone w Programie cele Priorytetu powinny zostać zrealizowane.
3.7.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W ramach Priorytetu 7 Edukacja nie stwierdzono problemów mających wpływ na jego realizację.
3.8 Priorytet 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)
3.8.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)
INFORMACJA NA TEMAT FIZYCZNYCH I FINANSOWYCH POSTĘPÓW PRIORYTETU
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Realizacja zobowigzan UE w ramach Priorytetu 8 Zdrowie [w EUR]
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W ramach Priorytetu 8 Zdrowie według stanu na dzień 31.12.2014 r. podpisano 90 umów o dofinansowanie (w okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej nowej umowy) o wartości dofinansowania 
z EFRR 51 862 515,53 EUR (216 774 942,42 PLN), co stanowi 98,37% alokacji Priorytetu. 
Na rzecz beneficjentów dokonano płatności o wartości dofinansowania z EFRR 51 422 938,26 EUR 
(214 937 597,32 PLN), co stanowi 97,53 % alokacji Priorytetu.
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie zakończyła się realizacja 88 projektów (4 w okresie sprawozdawczym). Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów wynosi 46 300 500,36 EUR (193 526 831,40 PLN), co stanowi 87,82% alokacji Priorytetu.

	Liczba/wartość projektów
	Alokacja na Priorytet
	Podpisane umowy
	Projekty zakończone
	Płatności dla beneficjentów
	Środki do zakontraktowania

	Liczba
	-
	90
	88
	-
	-

	Wartość dofinansowania

z EFRR [EUR]
	52 722 970,00
	51 862 515,53
	46 300 500,36
	51 422 938,26
	860 454,47

	 % alokacji
	-
	98,37%
	87,82%
	97,53%
	1,63%


Informacje na temat postępów rzeczowych znajdują się w załączniku nr IV do sprawozdania Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów RPO WD.

ANALIZA JAKOŚCIOWA

Informacja o przeprowadzonych i planowanych w ramach Priorytetu konkursach

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie przeprowadzono według stanu na dzień 31.12.2014 r. pięć  naborów wniosków o dofinansowanie o łącznej alokacji z EFRR 35 897 793 EUR. Stanowi to 68,08% alokacji Priorytetu. W 2014 r. nie ogłaszano nowych naborów. Alokację w wysokości 11 138 589,96 EUR, tj. 21,13% przeznaczono na realizację projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. 
Podsumowanie zakończonych naborów znajduje się w tabeli poniżej.

	Nabór
	Alokacja na nabór [EUR]
	Złożone wnioski w trybie preselekcji dla naborów w trybie systemowym
	Złożone wnioski
	Liczba wniosków
	Liczba umów

	
	
	Liczba
	% alokacji na nabór
	Liczba
	% alokacji na nabór
	po ocenie formalnej
	po ocenie merytorycznej
	wybranych do dofinansowania
	

	Nabory zakończone

	Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej

	Szpitale specjalistyczne (tryb systemowy)
	21 517 332
	77
	524,71%
	30
	158,13%
	28
	27
	27
	27

	ZOZy (tryb systemowy)
	7 172 444
	109
	540,54%
	39
	156,25%
	34
	34
	34
	34

	ZOZy (tryb systemowy)
	3 558 227
	18
	488,32%
	7
	227,87%
	5
	5
	5
	5

	Poprawa jakości opieki zdrowotnej, 
w tym e-zdrowie
	3 618 723
	-
	-
	29
	176,13%
	26
	25
	24
	23

	Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna (e-zdrowie)
	31 067
	-
	-
	0
	0,00%
	0
	0
	0
	0

	Razem 
	35 897 793
	204
	-
	105
	-
	93
	91
	90
	89


Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji RPO w 2015 r. przewidziano 1 nabór wniosków o dofinansowanie.

	Nr i nazwa Działania
	Rozpoczęcie naboru
	Wnioskodawcy
	Rodzaje projektów
	Kwota EFRR przewidziana na nabór [EUR]

	8.1 Poprawa jakości

opieki zdrowotne


	03.2015
	Podmioty lecznicze działające w publicznym

systemie ochrony zdrowia*, z wyłączeniem

podmiotów, których organami tworzącymi są:

minister, centralny organ administracji

rządowej, publiczna uczelnia medyczna,

publiczna uczelnia prowadząca działalność

dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk

medycznych


	Zakup aparatury i sprzętu medycznego służącego wysokospecjalistycznym technikom terapii

onkologicznej wykorzystujących promieniowanie jonizujące wraz 
z dostosowaniem pomieszczeń


	2 320 024


*udzielające świadczeń  leczniczych  w  zakresie wysokospecjalistycznych technik terapii onkologicznej wykorzystujących promieniowanie jonizujące

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu na obszary realizacji, typy projektów i typy beneficjentów

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 8 realizowano 90 projektów o wartości dofinansowania z EFRR  51 862 515,53  EUR (216 774 942,42 PLN). Projekty realizowane były w zakresie:
· budowy, rozbudowy i modernizacji jednostek ochrony zdrowia i wyposażenia w nowoczesny sprzęt - 54 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 42 005 334,35 EUR (175 573 896,52 PLN),
· zakupu specjalistycznego sprzętu do diagnostyki - 13 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 6 216 442,80 EUR ( 25 983 487,61 PLN),
· infrastruktury informatycznej (projekty z zakresu e-usług) w placówkach medycznych – 23 projekty 
o wartości dofinansowania z EFRR 3 640 738,38 EUR (15 217 558,29 PLN). 

Rozkład terytorialny projektów

Rozkład projektów realizowanych w Priorytecie 8 wg obszarów realizacji prezentuje poniższa tabela.

	Obszar realizacji
	Wartość dofinansowania z EFRR [EUR]
	Udział % obszaru realizacji w wartości dofinansowania z EFRR

	01 Obszar miejski
	48 544 879,58
	93,60%

	05 Obszar wiejski
	3 172 513,91
	6,12%

	02 Obszar górski
	145 122,04
	0,28%

	Razem
	51 862 515,53
	100,00%


Większość projektów (75 szt.) realizowana jest na obszarze miejskim, co stanowi ponad 90% liczby projektów realizowanych w ramach Priorytetu. Związane jest to z faktem, że wśród 90 projektów, 49 realizują szpitale, które zlokalizowane są w miastach. Ponadto specjalistyczne usługi medyczne, jak i specjalistyczne badania w dużej mierze dostępne są na obszarach miejskich. 
Projekty realizowane w ramach Priorytetu 8 sprzyjają zwiększaniu dostępności ludności do opieki medycznej i podniesieniu jakości świadczonych usług. Dofinansowywana jest opieka medyczna z terenu całego województwa (potwierdza to względnie równomierny rozkład projektów według powiatów). Przekłada się to także na rozwój obszarów defaworyzowanych, a więc obszarów, na których ludność ma utrudniony, w porównaniu z mieszkańcami większych miast, dostęp do usług medycznych. 
Rozkład terytorialny projektów w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego przestawia poniższa tabela
	Powiat
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	Powiat bolesławiecki
	2 462 576,42
	1 191 192,85
	1 191 192,85
	2,30%
	2

	Powiat dzierżoniowski
	2 671 371,32
	1 767 785,89
	1 767 785,89
	3,41%
	2

	Powiat głogowski
	1 676 352,17
	782 841,64
	782 841,64
	1,51%
	2

	Powiat górowski
	755 971,60
	351 562,44
	351 562,44
	0,68%
	1

	Powiat jaworski
	265 636,21
	198 540,04
	198 540,04
	0,38%
	3

	Powiat jeleniogórski
	2 820 486,01
	1 810 982,21
	1 810 982,21
	3,49%
	5

	Powiat kamiennogórski
	3 288 577,88
	1 974 098,69
	1 974 098,69
	3,81%
	5

	Powiat kłodzki
	101 862,46
	81 944,46
	81 944,46
	0,16%
	2

	Powiat legnicki
	444 751,98
	150 229,14
	150 229,14
	0,29%
	1

	Powiat lubiński
	1 260 378,86
	905 839,27
	905 839,27
	1,75%
	3

	Powiat lwówecki
	701 936,97
	419 045,45
	419 045,45
	0,81%
	3

	Powiat m. Jelenia Góra
	2 125 958,23
	1 425 056,13
	1 425 056,13
	2,75%
	3

	Powiat m. Legnica
	3 051 828,75
	2 291 391,96
	2 291 391,96
	4,42%
	3

	Powiat m. Wałbrzych
	12 129 931,22
	6 283 497,72
	6 283 497,72
	12,12%
	7

	Powiat m. Wrocław
	26 158 666,86
	20 493 896,49
	20 493 896,49
	39,52%
	16

	Powiat milicki
	508 175,73
	277 488,71
	277 488,71
	0,54%
	1

	Powiat oleśnicki
	1 723 743,83
	1 315 392,83
	1 315 392,83
	2,54%
	5

	Powiat oławski
	2 584 470,66
	1 524 353,44
	1 524 353,44
	2,94%
	2

	Powiat strzeliński
	2 649 431,03
	1 812 215,57
	1 812 215,57
	3,49%
	7

	Powiat średzki
	541 711,05
	308 484,52
	308 484,52
	0,59%
	1

	Powiat świdnicki
	301 806,14
	239 125,73
	239 125,73
	0,46%
	2

	Powiat trzebnicki
	6 252 100,31
	3 786 579,58
	3 786 579,58
	7,30%
	6

	Powiat wałbrzyski
	368 612,37
	145 122,04
	145 122,04
	0,28%
	1

	Powiat wołowski
	319 233,95
	214 936,29
	214 936,29
	0,41%
	1

	Powiat wrocławski
	42 879,79
	33 687,82
	33 687,82
	0,06%
	1

	Powiat zgorzelecki
	1 659 615,52
	1 309 756,35
	1 309 756,35
	2,53%
	1

	Powiat złotoryjski
	1 096 127,24
	767 468,27
	767 468,27
	1,48%
	4

	Razem 
	77 964 194,56
	51 862 515,53
	51 862 515,53
	100,00%
	90


Z powyższego zestawienia wynika proporcjonalny rozkład projektów na terenie województwa. Wyjątek stanowi Miasto Wrocław, gdzie realizowanych jest 16 projektów. Większa liczba projektów na tym obszarze wynika z faktu, że Wrocław jest miastem wojewódzkim, w którym funkcjonują placówki medyczne obejmujące swoim zasięgiem cały region, w tym szpitale specjalistyczne. Warto także zaznaczyć, że duża ilość projektów o wysokiej wartości realizowana jest w Mieście Wałbrzych, który jest terenem o istatnych problemach zdrowotnych, związanych głównie z opieką medyczną nad grupą byłych górników.
Podział na sektory wsparcia
W ramach Priorytetu 8 realizowane są projekty o różnym zakresie co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

	Sektor wsparcia
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % 
w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	szpital - modernizacja budynku i zakup wyposażenia
	37 567 711,01
	23 813 360,10
	23 813 360,10
	45,92%
	28

	szpitale - budowa bloku lub oddziału
	15 175 626,92
	11 981 348,98
	11 981 348,98
	23,10%
	2

	budowa, rozbudowa i wyposażenie ZOZ
	10 641 738,73
	6 292 284,29
	6 292 284,29
	12,13%
	31

	pulmunologia
	9 461 501,26
	5 858 842,16
	5 858 842,16
	11,30%
	5

	teleradiologia
	2 349 599,14
	1 942 674,96
	1 942 674,96
	3,75%
	11

	informatyzacja ZOZ i szpitali
	1 969 166,09
	1 588 754,78
	1 588 754,78
	3,06%
	11

	budowa i wyposażenie ośrodka rehabilitacji
	798 851,39
	385 250,27
	385 250,27
	0,74%
	2

	Razem
	77 964 194,56
	51 862 515,53
	51 862 515,53
	100,00%
	90


W Priorytecie 8 dominują pod względem wartościowym projekty dotyczące modernizacji szpitali oraz zakupu specjalistycznego sprzętu – łącznie 28 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 23 813 360,10 EUR. Wspierane są zarówno kompleksowe inwestycje związane z modernizacją obiektów i zakupem sprzętu medycznego, jak i mniejsze projekty dotyczące, np. uzupełnienia wyposażenia, czy też poprawy standardu świadczonych usług.
Podział na typy beneficjentów
	Typ beneficjenta
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Udział % w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	zakład opieki zdrowotnej
	66 486 761,40
	45 421 546,80
	45 421 546,80
	87,58%
	68

	jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst
	11 142 952,04
	6 170 216,59
	6 170 216,59
	11,90%
	21

	fundacja, stowarzyszenie, organizacja społeczna lub pozarządowa
	334 481,12
	270 752,15
	270 752,15
	0,52%
	1

	Razem
	77 964 194,56
	51 862 515,53
	51 862 515,53
	100,00%
	90


Wśród beneficjentów Priorytetu 8 znajdziemy jednostki samorządu terytorialnego, zakłady opieki zdrowotnej i stowarzyszenie. Największą grupę beneficjentów stanowią zakłady opieki zdrowotnej, realizujące 68 projektów, do których zakwalifikowano szpitale, jak przychodnie zdrowia, w tym gabinety prowadzące praktykę lekarską. Jednostki samorządu terytorialnego realizują 21 projektów, a stowarzyszenie odpowiada za realizację 1 projektu.

Projekty indywidualne
Wśród projektów realizowanych w ramach Priorytetu 8 Zdrowie jeden projekt znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Projekt został zakończony w 2014 r. Wartość całkowita podpisanej umowy wynosi 13 894 025,54 EUR (58 074 247,97 PLN), w tym dofinansowanie EFRR 11 138 589,96 EUR (46 557 078,32 PLN), tj. 21,13% alokacji Priorytetu. 

Płatności przekazane beneficjentowi do 31.12.2014 r. wyniosły 11 138 589,96 EUR (46 557 078,31 PLN), 
co stanowi 100,00% wartości umowy. 

Umieszczenie projektu z zakresu infrastruktury zdrowotnej w IWIPK wynikało z jego dużego znaczenia dla regionu i wpływu na realizację celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.

Poniższa tabela ilustruje stan realizacji projektu indywidualnego w Priorytecie 8.

	Lp.
	Tytuł projektu
	Nr i nazwa Działania
	Data wyboru do dofinanso-wania
	Data podpisania umowy o dofinanso-wanie
	Data zakończenia realizacji projektu
	Wartość dofinansowania ze środków EFRR określona w umowie
	Refundacja EFRR (na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność)
	% finansowej realizacji 

umowy
	Projekty zakończone

	1.
	Budowa pawilonu pediatrycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
	8.1
Poprawa jakości opieki zdrowotnej
	24.02.2009
	27.03.2009
	03.06.2014
	11 138 589,96 EUR

(46 557 078,32

          PLN)
	11 138 589,96 EUR 
(46 557 078,31 PLN)
	100%
	projekt zakończony


Projekt pn. „Budowa pawilonu pediatrycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” – beneficjent Samorząd Województwa Dolnośląskiego. 
Przedmiotem projektu była budowa pawilonu pediatrycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Nowy obiekt dostosowany został  do obowiązujących przepisów prawa w zakresie wymogów stawianych placówkom medycznym. W projekcie przewidziano również zakup wyposażenia i sprzętu medycznego. Do wybudowanego budynku zostało przeniesione Dolnośląskie Centrum Pediatryczne mieszczące się  w zdekapitalizowanych budynkach.

W wyniku realizacji projektu powstał wieloprofilowy ośrodek na poziomie wojewódzkim, który pozwoli na zapewnienie w jednym miejscu diagnostyki i leczenia dzieci, odpowiadający europejskim normom i standardom medycznym.

W wyniku realizacji projektu dostosowano jeden oddział szpitala do wymogów określonych prawem i wykonano 25 000 specjalistycznych badań na sprzęcie zakupionym w ramach projektu. Utworzono również 5 miejsc pracy.

Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r. 
Projekty realizowane w ramach innych programów operacyjnych

Na terenie województwa dolnośląskiego realizowanych jest 21 projektów z zakresu ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia, które otrzymały wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Bliższych informacji o liczbie i wartości projektów realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych dostarcza załącznik XII do sprawozdania Opis sytuacji społeczno – gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2014 r. punkt 5.2 Projekty realizowane na terenie województwa dolnośląskiego w ramach innych programów operacyjnych.

Postęp rzeczowy realizacji Priorytetu 8
Wartości wskaźników przedstawione w tabeli określono na podstawie zawartych 90 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja) oraz zatwierdzonych 88 wniosków o płatność końcową (realizacja).

	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja

według

projektów

zakończonych
	% realizacji według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 31.12.2014
	
	stan na 31.12.2014
	

	Priorytet 8 Zdrowie

	Wskaźniki produktu

	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia
	szt. 
	48
	60
	90
	150,00%
	88
	146,67%

	w tym:

	liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego
	szt. 
	20
	25
	13
	52,00%
	13
	52,00%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem
	szt. 
	60
	75
	129
	172,00%
	128
	170,67%

	Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO
	szt.
	80 000
	100 000
	203 524
	203,52%
	226 837
	226,84%


Na koniec 2014 r. w ramach Priorytetu 8 Zdrowie zakontraktowano alokację na poziomie 98,37%. Ponadto zakończono projekty, które wykorzystały 87,82% alokacji. Odnotowano postęp w realizacji wskaźników, który wskazuje, iż założone dla Priorytetu 8 cele zostały w większości zrealizowane.

IZ RPO przewiduje, że wskaźnik Liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego nie zostanie zrealizowany w pełnej wysokości. 
Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia

Przekroczenie zarówno szacowanej realizacji, jak i wykonania wskaźnika wynika z tego, że w Priorytecie 8 realizowana jest większa ilość projektów o niższych wartościach niż zostało to założone przy określaniu wartości docelowej na etapie programowania. Związane jest to z typem realizowanych projektów. Zdecydowana większość projektów dotyczy modernizacji/przebudowy oraz zakupu sprzętu, niewiele jest projektów, które miały na celu budowę infrastruktury zdrowotnej. Fakt, że budowa generuje wyższe koszty niż modernizacja, oraz zakupu sprzętu, wpłynął na obniżenie kosztu jednostkowego projektu, co pozwoliło na wsparcie większej ilości projektów niż zakładano w Programie. 

w tym liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego

Niski poziom realizacji tego wskaźnika jest spowodowany tym, że w większości realizowanych w Priorytecie projektów, beneficjenci modernizują i dostosowują pomieszczenia do przyjęcia i montażu zakupionej aparatury. Wyróżnić można jedynie 13 projektów, w których występuje wyłącznie zakup sprzętu i aparatury. Z tego względu wartość wskaźnika nie będzie zrealizowana. Wszystkie projekty tego typu zostały zakończone i rozliczone.

Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika związane jest z realizacją większej liczby projektów o niższych wartościach niż zostało to założone na etapie programowania. Dzięki temu pojawiła się możliwość dostosowania większej liczby jednostek do wymogów prawnych. Związane jest to głównie z tym, że obiekty opieki zdrowotnej nie wymagały kompleksowych i szerokich remontów, a głównie modernizacji, co wpłynęło na koszty inwestycji i niższą wartość projektów.

Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika pozostaje w korelacji z przekroczeniem zakładanej wartości docelowej dla wskaźnika Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia. Wskaźnik Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO obciążony był poważnym ryzykiem szacowania dotyczącym określenia wartości docelowej na etapie programowania, co wynika z braku precyzyjnej definicji przedmiotu pomiaru, którym są specjalistyczne badania. W ramach tego wskaźnika agregowane są badania dokonywane na zróżnicowanym, nieporównywalnym sprzęcie medycznym. W efekcie uśredniona liczba dokonywanych badań jest podatna na znaczne wahania, co uniemożliwiało precyzyjne określenie ex-ante wartości docelowej wskaźnika na etapie programowania. W związku z tym zauważyć można znaczne przekroczenie wartości docelowej w realizacji wskaźnika. 

Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku zrealizowania projektów

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie założono utworzenie 160,5 nowych miejsc pracy, w tym co najmniej 125,25 etatów przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. zostało utworzonych 169,26 etatów, w tym 128,25 dla kobiet.

Realizacja celów

Głównym celem Priorytetu 8 jest poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Zostanie to osiągnięte poprzez niezbędne i wymagane prawem modernizacje obiektów szpitalnych, zakładów opieki zdrowotnej, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, a także usług związanych z  e-zdrowiem.

Wdrażanie Priorytetu 8 Zdrowie przyczyni się do osiągnięcia trzeciego celu szczegółowego Programu, tj. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej. 

W ramach Priorytetu 8 realizowane są projekty polegające na budowie nowych, rozbudowie bądź modernizacji już istniejących placówek. Ponadto dofinansowywane są zakupy nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, w tym specjalistycznych urządzeń diagnostycznych. Projekty realizowane w ramach Priorytetu 8 są odpowiedzią na zdiagnozowane w analizie SWOT Programu zagrożenia i słabe strony związane z niewłaściwą strukturą bazy szpitalnej, niedoinwestowaniem i złym stanem infrastruktury. Realizacja Priorytetu ma przyspieszyć modernizację infrastruktury społecznej, jak również ma zwiększyć stabilność oraz wpłynąć na wdrożenie uregulowań prawnych. Niezwykle istotnym aspektem jest podniesienie jakości świadczonych usług, także poprzez wprowadzenie informatyzacji w dostępie do opieki zdrowotnej (e-usługi), jak i wprowadzenie systemów zarządzania w placówkach medycznych. 

W wyniku realizacji projektów w Priorytecie 8 wybudowano 10 nowych obiektów służby zdrowia, zmodernizowano 26 obiektów, 43 obiekty przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupiono 1 710 szt. sprzętu i aparatury specjalistycznej, na którym przeprowadzono 230 837 badań. 
Projekty z tego zakresu e-usług przyczyniły się do znacznego podniesienia jakości świadczonych usług przez dolnośląskie placówki ochrony zdrowia, dzięki zwiększeniu dostępności narzędzi informatycznych, zarówno w obsłudze pacjentów, diagnostyce, organizacji pracy, jak i wymianie informacji z innymi ośrodkami leczniczymi. Rozbudowa szpitalnych serwerowni, stworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, czy system teleradiologii pozwalający na analizę zdjęć RTG i diagnozowanie na odległość, to tylko niektóre z rozwiązań znacznie ułatwiających pracę szpitali i przychodni. Tym samym pod względem usług elektronicznych, dotyczących sektora zdrowia, dolnośląskie placówki znacznie podniosły jakość świadczonych usług oraz zwiększyły ich dostępność.
W Priorytecie 8 Zdrowie realizowano projekty dotyczące zakupu wysokiej jakości aparatury medycznej, która jest wykorzystywana do zabiegów oraz intensywnej opieki nad pacjentem. Beneficjenci wdrażali również systemy informatyczne i teleinformatyczne oraz dokonywali wymiany instalacji, w tym telekomunikacyjnej i komputerowej, co stwarza warunki do wdrożenia nowych technologii informacyjnych służących poprawie jakości usług, rozwojowi możliwości przesyłania danych na odległość.
Dotychczas osiągnięte w ramach Priorytetu 8 efekty rzeczowe, to wdrożenie systemów informatycznych w 23 placówkach medycznych, w tym 11 w zakresie teleradiologii i 4 systemy zintegrowanego zarządzania. Pozwoliło to na uruchomienie 10 usług on-line, w tym 5 na poziomie 1-interakcja oraz 5 na poziomie 3 -dwustronna interakcja. Z kolei liczba osób, które skorzystały z wdrożonych e-usług wyniosła 14 008 osób.
Realokacje środków

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano realokacji środków do Priorytetu 8 Zdrowie, ani nie realokowano środków z Priorytetu 8.
Szczegółowe informacje na temat realokacji środków znajdują się w pkt. 2.1.6.1. System realizacji programu.
Równość szans 

W ramach Priorytetu 8 Zdrowie realizowanych jest 71 projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans, poprzez zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości usług medycznych, a także generowanie nowych miejsc pracy, w tym miejsc pracy dla kobiet, przyczyniając się tym samym do aktywizacji zawodowej kobiet.
Wartość projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans wynosi 47 532 089,65 EUR (198 674 628,30 PLN) tj. 90,15% alokacji Priorytetu, w tym 33 projekty polegające na przystosowaniu 43 obiektów służby zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych. o wartości dofinansowania z EFRR 25 246 208,09 EUR (105 524 100,60 PLN), tj. 47,88% alokacji Priorytetu. 
Informacja została zamieszczona w sprawozdaniu w pkt. 2.2.1 Zasada równości szans.

Cross-financing
W ramach Priorytetu 8 Zdrowie nie przewidziano zastosowania mechanizmu cross-financing. 

Informacje nt. mechanizmu zostały zamieszczone w pkt. 2.6.3. Cross-financing sprawozdania.
Komplementarność

Analiza poszczególnych obszarów wsparcia w ramach RPO WD, w kontekście diagnozowania komplementarności międzyprogramowej ukazuje komplementarność Priorytetu 8 z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ). Zapisy programowe wskazują, iż projekty o charakterze regionalnym z zakresu poprawy jakości opieki zdrowotnej są komplementarne wobec działań PO IŚ dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia. Powiązanie Działań podejmowanych w ramach Priorytetu 8 z innymi programami finansowanymi z funduszy UE ukazuje poniższa tabela.
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	Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej
	
	
	
	
	


Opracowanie własne- na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz  Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz doświadczeń z wdrażanych projektów. 

Interwencje podejmowane w ramach Działania 8.1 RPO WD wykazują komplementarność wobec Priorytetu 1, 2 oraz 8 RPO WD, a także wobec Działania 5.4 w ramach, którego realizowana jest termomodernizacja placówek służby zdrowia. Komplementarność wewnątrzprogramową w Priorytecie 8 przedstawia poniższa tabela (oznaczono kolorem szarym). 

	
	Priorytety wskazane jako komplementarne z Działaniami Priorytetu 8 RPO WD
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Opracowanie własne- na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Mając na względzie identyfikację obszarów, w których beneficjenci wskazywali na komplementarność projektów, przeanalizowano wnioski o dofinansowanie w projektach zakontraktowanych do końca 2014 r. W wyniku przedmiotowej analizy stwierdzono, że 52% projektów z Priorytetu 8 deklaruje komplementarność projektu,  w tym najwyższą komplementarność międzyokresową w ramach projektów ZPORR- 40%. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że beneficjenci nie zawsze właściwe interpretowali pojęcie „komplementarność”, rozumianą jako powiązanie projektów zmierzające do osiągnięcia określonych celów. Identyfikacja rzeczywistej komplementarności projektów, a co za tym idzie również efektów synergii, wymaga wnikliwej analizy każdego z przedsięwzięć. 

Komplementarność projektów w ramach Priorytetu 8 RPO WD, na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela (oznaczono kolorem szarym). 

	Komplementarność projektów w Priorytecie 8  wg źródła pochodzenia środków

	
	Liczba projektów
	%

	Projekty realizowane w ramach Priorytetu 8
	90
	100%

	Projekty deklarujące komplementarność, w tym 
	47
	52%

	· deklarujące komplementarność wewnątrz-programową (RPO WD) 
	17
	36%

	· deklarujące komplementarność zewnątrz-programową , w tym:
	40
	85%

	· z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
	3
	6%

	· z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 
	19
	40%

	· z innymi 
	22
	47%


Opracowanie własne- na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie. 
Ewaluacje
W 2014 r. zakończono badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD 
w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych do wsparcia w perspektywie finansowej 2014+.”
Celem głównym badania była ocena wpływu inwestycji realizowanych w RPO WD 2007-2013 w kategoriach interwencji: 10, 11, 13 na osiągnięcie zakładanych w Programie celów oraz weryfikacja czy wyznaczone obszary wsparcia/typy projektów i podział środków zostały właściwie zaplanowane, tak aby skutecznie przyczyniały się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Badanie miało także na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy projekty realizowane w ramach RPO WD 2007-2013 przyczyniły się do zwiększenia wykorzystania e-usług i aplikacji dla obywateli, m.in. w kategorii (e-zdrowie) oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
Analizie na potrzeby badania poddano projekty realizowane w trzech kategoriach interwencji, zdefiniowanych w następujący sposób:

· kategoria interwencji 10 „Infrastruktura telekomunikacyjna” (w tym sieci szerokopasmowe);

· kategoria interwencji 11 „Technologie informacyjne i komunikacyjne” (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe);

· kategoria interwencji 13 „Usługi i aplikacje dla obywateli” (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, 
e-integracja).

Wskazane powyżej kategorie „Infrastruktura telekomunikacyjna”, „Technologie informacyjne i komunikacyjne” oraz kategoria „Usługi i aplikacje dla obywateli” stanowią narzędzie pomocne przy określaniu wpływu projektów realizowanych w ramach Programu na rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
Analiza przeprowadzona w ramach badania wykazała, że objęte badaniem projekty realizowane w Priorytecie 8 przyczyniły się do znacznego podniesienia jakości świadczonych usług przez dolnośląskie placówki ochrony zdrowia, dzięki zwiększeniu dostępności narzędzi informatycznych, zarówno w obsłudze pacjentów, diagnostyce, organizacji pracy, jak i wymianie informacji z innymi ośrodkami leczniczymi. Rozbudowa szpitalnych serwerowni, stworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, czy system teleradiologii pozwalający na analizę zdjęć RTG i diagnozowanie na odległość, to tylko niektóre z rozwiązań znacznie ułatwiających pracę szpitali i przychodni. Tym samym pod względem usług elektronicznych, dotyczących sektora zdrowia, dolnośląskie placówki znacznie podniosły jakość świadczonych usług oraz zwiększyły ich dostępność.
W ramach w Priorytetu 8 realizowano projekty dotyczące zakupu wysokiej jakości aparatury medycznej, która jest wykorzystywana do zabiegów oraz intensywnej opieki nad pacjentem. Beneficjenci wdrażali również systemy informatyczne i teleinformatyczne oraz dokonywali wymiany instalacji, w tym telekomunikacyjnej 
i komputerowej, co stwarza warunki do wdrożenia nowych technologii informacyjnych służących poprawie jakości usług, rozwojowi możliwości przesyłania danych na odległość.
Dotychczas osiągnięte w ramach Priorytetu 8 efekty rzeczowe, to wdrożenie systemów informatycznych w 23 placówkach medycznych, w tym 11 w zakresie teleradiologii i 4 systemy zintegrowanego zarządzania. Pozwoliło to na uruchomienie 10 usług on-line, w tym 5 na poziomie 1-interakcja oraz 5 na poziomie 3 -dwustronna interakcja. Z kolei liczba osób, które skorzystały z wdrożonych e-usług wyniosła 14 008 osób (zgodnie z założeniami miało ich być co najmniej 2553 osób).
Wskazane w badaniu rekomendacje dotyczą przede wszystkim zwiększenia dostępności środków na realizację publicznych e-usług o wyższym stopniu zaawansowania. Zaobserwowano stosunkowo niskie zaspokojenie popytu na publiczne e-usługi o wyższym poziomie zaawansowania. Obecnie w największym stopniu dostępne są proste e-usługi informacyjne. Ankietowani podczas badania (ponad 87%) wskazują na konieczność dalszego rozwoju e-usług, w szczególności zgłaszane są potrzeby w zakresie e-usług ze złożonymi interakcjami, np. w zakresie komunikacji oraz składania i otrzymywania dokumentów drogą elektroniczną w obszarze zdrowia. Deficyt dotyczy usług, na które istnieje duże zapotrzebowanie, ułatwiających codzienne życie,       np. e-rejestracja do lekarza. 
Pena treść rekomendacji i szczegółowe wnioski ich dotyczące zostały zawarte w raporcie z badania ewaluacyjnego, który jest dostępny na stronie internetowej  www.rpo.dolnyslask.pl 
Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Priorytetu

W okresie sprawozdawczym Komisja Europejska nie wydała zaleceń i rekomendacji w zakresie Priorytetu 8. 
Rekomendacje Instytucji Zarządzającej

W okresie sprawozdawczym nie wydano rekomendacji, ani zaleceń w zakresie Priorytetu 8.
Efekty rzeczowe
W Priorytecie 8 Zdrowie zakończyła się realizacja 88 projektów, w ramach których:
· wybudowano 10 nowych obiektów służby zdrowia (przychodnie, ośrodki zdrowia, ośrodki rehabilitacji, gabinety lekarskie)
· zmodernizowano 26 obiektów służby zdrowia,

· 43 obiekty przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
· zakupiono 1 710 szt. sprzętu i aparatury specjalistycznej, na którym przeprowadzono 230 837 badań,

· 6 budynków objęto termomodernizacją,

· utworzono 30 łóżek opieki długoterminowej,

· wdrożono systemy informatyczne w 23 placówkach medycznych, w tym 11 w zakresie teleradiologii i 4 systemy zintegrowanego zarządzania,

· uruchomiono 10 usług on-line, z których skorzystało  14 008 osób,

· utworzono 7 baz danych.
Podsumowanie
W ramach Priorytetu 8 realizowanych jest 90 projektów, a zakontraktowana alokacja stanowi 98,37%. Sukcesywnie zatwierdzane są wnioski o płatność, a płatności dokonane na rzecz beneficjentów kształtują się na poziomie 97,53%. Zakończone projekty na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 87,82% alokacji Priorytetu (88 projektów). 

Realizacja Priorytetu jest bardzo zaawansowana. Wskazuje na to poziom kontraktacji i płatności. Cele Priorytetu zostaną zrealizowane, co wydatnie przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku.
3.8.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano znaczących problemów we wdrażaniu Priorytetu 8 Zdrowie.
3.9 Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)

3.9.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)
INFORMACJA NA TEMAT FIZYCZNYCH I FINANSOWYCH POSTĘPÓW PRIORYTETU
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W ramach Priorytetu 9 Miasta według stanu na dzień 31.12.2014 r. podpisano 428 umów o dofinansowanie (w tym 6 w okresie sprawozdawczym) o wartości dofinansowania z EFRR 109 529 641,63 EUR 
(457 811 996,08 PLN), co stanowi 98,01% alokacji Priorytetu. Od początku realizacji Programu rozwiązano 
6 umów.
Na rzecz beneficjentów dokonano płatności o wartości dofinansowania z EFRR 98 325 033,16 EUR 
(410 978 973,59 PLN), co stanowi 87,98% alokacji Priorytetu. 

W ramach Priorytetu 9 Miasta zakończyła się realizacja 366 projektów (95 w okresie sprawozdawczym). Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów wynosi 79 567 218,73 EUR (332 575 060,83 PLN), co stanowi 71,20% alokacji Priorytetu.

	Liczba/wartość projektów
	Alokacja na Priorytet
	Podpisane umowy
	Projekty zakończone
	Płatności dla beneficjentów
	Środki do zakontraktowania

	Liczba
	-
	428
	366
	-
	-

	Wartość dofinansowania

z EFRR [EUR]
	111 759 049,49
	109 529 641,63
	79 567 218,73
	98 325 033,16
	2 229 407,86

	% alokacji
	-
	98,01%
	71,20%
	87,98%
	1,99%


Informacje na temat postępów rzeczowych znajdują się w załączniku nr IV do sprawozdania Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów RPO WD.

W ramach Priorytetu 9 Miasta beneficjenci realizują projekty ujęte w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR). Poszczególne miasta objęte wsparciem w ramach Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców opracowały LPR (w sumie 37), w których określiły obszary rewitalizacji. Wnioski o dofinansowanie składane w naborach ogłaszanych w tym Działaniu, musiały dotyczyć obszarów wskazanych w LPR. We wszystkich naborach w Działaniu 9.1 obowiązuje limit wyznaczony przez IZ RPO dla poszczególnych miast (limit ten został za zgodą KE zniesiony w przypadku ostatniego naboru przeprowadzonego w 2013 r. w związku z wolną alokacją środków w Działaniu).
ANALIZA JAKOŚCIOWA

Informacja o przeprowadzonych i planowanych w ramach Priorytetu konkursach
W okresie sprawozdawczym ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, w ramach którego podpisano 1 umowę.

Ogółem w ramach Priorytetu 9 Miasta według stanu na dzień 31.12.2014 r. przeprowadzono 15 naborów wniosków o dofinansowanie na kwotę alokacji 138 781 530,00 EUR, tj 124,18% alokacji Priorytetu. 

Alokację w wysokości 266 861,66 EUR (tj. 0,24% alokacji Priorytetu) przeznaczono na realizację jednego projektu umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. 
Podsumowanie zakończonych naborów znajduje się w tabeli poniżej.

	Nabór
	Alokacja na nabór [EUR]
	Złożone wnioski
	Liczba wniosków
	Liczba umów

	
	
	Liczba
	% alokacji na nabór
	po ocenie formalnej
	po ocenie merytorycznej
	wybranych do dofinansowania
	

	Nabory zakończone

	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców

	projekty realizowane przez Bolesławiec, Głogów, Lubin i Świdnicę
	15 388 860
	22
	85,66%
	21
	21
	21
	20

	projekty realizowane przez Bielawę, Dzierżoniów, Jawor, Kamienną Górę, Kłodzko, Lubań, Nową Rudę, Oleśnicę, Oławę, Polkowice, Świebodzice i Zgorzelec
	28 854 120
	60
	90,73%
	58
	58
	56
	55

	projekty realizowane przez Jelenią Górę, Legnicę i Wałbrzych
	17 312 469
	75
	87,58%
	75
	74
	74
	73

	projekty realizowane przez Miasto Wrocław
	10 098 940
	42
	91,67%
	41
	41
	41
	41

	projekty realizowane przez Bogatynię, Boguszów-Gorce, Brzeg Dolny, Bystrzycę Kłodzką, Chojnów, Górę, Jelcz-Laskowice, Kowary, Kudowę-Zdrój, Milicz, Strzegom, Strzelin, Syców, Trzebnicę, Wołów, Ząbkowice Śląskie i Złotoryję
	24 526 002
	74
	90,50%
	68
	68
	67
	62

	projekty realizowane przez Bolesławiec, Głogów, Lubin i Świdnicę
	4 316 702
	10
	85,74%
	10
	10
	10
	10

	projekty realizowane przez Bielawę, Dzierżoniów, Jawor, Kamienną Górę, Kłodzko, Lubań, Nową Rudę, Oleśnicę, Oławę, Polkowice, Świebodzice i Zgorzelec
	6 614 560
	33
	124,66%
	30
	30
	30
	28

	projekty realizowane przez Jelenią Górę, Legnicę i Wałbrzych
	3 658 076
	10
	114,79%
	10
	10
	10
	10

	projekty realizowane przez Bogatynię, Boguszów-Gorce, Brzeg Dolny, Bystrzycę Kłodzką, Chojnów, Górę, Jelcz-Laskowice, Kowary, Kudowę-Zdrój, Milicz, Strzegom, Strzelin, Syców, Trzebnicę, Wołów, Ząbkowice Śląskie i Złotoryję
	6 898 271
	45
	101,60%
	40
	40
	40
	40

	projekty realizowane przez Miasto Wrocław
	866 978
	27
	278,00%
	24
	24
	24
	23

	projekty realizowane przez: Bielawę, Bogatynię, Boguszów-Gorce, Bolesławiec, Brzeg Dolny, Bystrzycę Kłodzką, Chojnów, Dzierżoniów, Głogów, Górę, Jawor, Jelcz-Laskowice, Jelenią Górę, Kamienna Górę, Kłodzko, Kowary, Kudowę-Zdrój, Legnicę, Lubin, Lubań, Milicz, Nową Rudę, Oleśnicę, Oławę, Polkowice, Strzegom, Strzelin, Syców, Świdnicę, Świebodzice, Trzebnicę, Wałbrzych, Wołów, Wrocław, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryję
	3 500 000
	24
	551,92%
	22
	22
	22
	20

	projekt: Odnowa  zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców (Bogatynia)
	23 853,00
	1
	109,00%
	1
	1
	1
	1

	Razem
	122 058 831
	423
	-
	400
	399
	396
	383

	Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 000 mieszkańców

	projekty realizowane przez miasta liczące poniżej 10 000 mieszkańców
	10 686 699
	43
	76,51%
	31
	31
	31
	28

	projekty realizowane przez miasta liczące poniżej 10 000 mieszkańców
	4 336 000
	17
	67,90%
	12
	11
	11
	11

	projekty realizowane przez miasta liczące poniżej 10 000 mieszkańców
	1 700 000
	6
	54,14%
	5
	5
	5
	5

	Razem
	16 722 699
	66
	-
	48
	47
	47
	44


Zgodnie z Ramowym Planem Realizacji RPO w 2015 r. w ramach Priorytetu 9 Miasta nie planuje się przeprowadzenia nowych naborów.

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu na obszary realizacji, typy projektów i typy beneficjentów
Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 9 realizowano 428 projekty o wartości dofinansowania z EFRR109 529 641,63 EUR (457 811 996,08 PLN).

Wszystkie projekty realizowane są na terenie miast (kategoria interwencji – 01 Obszar miejski). 
Realizacja Priorytetu 9 skierowana jest na przeciwdziałanie marginalizacji miast województwa dolnośląskiego. Podejmowane w tym zakresie działania skupiają się na odnowie zdegradowanych obszarów miejskich, które w tym znaczeniu w porównaniu z innymi obszarami miast, są obszarami defaworyzowanymi. Skutkiem tych działań będzie ograniczenie negatywnych tendencji w zaniedbanych częściach miast. W ramach Priorytetu 9 projekty realizowane są:

· w zakresie odnowy zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 000 mieszkańców (Działanie 9.1) -384 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 103 330 027,25 EUR, (431 898 847,89 PLN),
· w zakresie przedsięwzięć dotyczących  mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 000 mieszkańców (Działanie 9.2) – 44 projekty o wartości dofinansowania z EFRR 6 199 614,38 EUR, (25 913 148,19 PLN). 
Rozkład terytorialny projektów

Rozkład terytorialny realizowanych projektów w ramach Priorytetu 9 prezentuje poniższa tabela

	Powiat
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	Powiat bolesławiecki
	13 177 918,96
	6 573 394,10
	6 573 394,10
	6,00%
	8

	Powiat dzierżoniowski
	7 514 331,77
	4 986 755,27
	4 986 755,27
	4,55%
	16

	Powiat głogowski
	7 970 160,75
	3 569 583,15
	3 569 583,15
	3,26%
	4

	Powiat górowski
	2 298 766,85
	1 256 900,75
	1 256 900,75
	1,15%
	4

	Powiat jaworski
	5 215 948,54
	2 225 896,30
	2 225 896,30
	2,03%
	13

	Powiat jeleniogórski
	2 566 361,59
	1 552 592,02
	1 552 592,02
	1,42%
	6

	Powiat kamiennogórski
	3 710 579,45
	2 390 934,72
	2 390 934,72
	2,18%
	7

	Powiat kłodzki
	16 233 602,24
	9 521 249,47
	9 521 249,47
	8,69%
	35

	Powiat legnicki
	4 291 259,89
	3 110 706,76
	3 110 706,76
	2,84%
	4

	Powiat lubański
	4 057 574,26
	2 497 253,51
	2 497 253,51
	2,28%
	11

	Powiat lubiński
	5 968 390,12
	3 289 160,48
	3 289 160,48
	3,00%
	7

	Powiat lwówecki
	1 450 005,20
	666 871,82
	666 871,82
	0,61%
	4

	Powiat m. Jelenia Góra
	11 929 007,13
	5 622 323,47
	5 622 323,47
	5,13%
	17

	Powiat m. Legnica
	9 304 175,31
	5 105 315,89
	5 105 315,89
	4,66%
	9

	Powiat m. Wałbrzych
	11 308 375,61
	6 869 733,14
	6 869 733,14
	6,27%
	60

	Powiat m. Wrocław
	22 685 301,11
	11 078 903,43
	11 078 903,43
	10,11%
	65

	Powiat milicki
	5 199 420,56
	1 545 978,59
	1 545 978,59
	1,41%
	11

	Powiat oleśnicki
	6 668 485,15
	4 454 434,64
	4 454 434,64
	4,07%
	9

	Powiat oławski
	9 998 673,64
	4 068 541,00
	4 068 541,00
	3,71%
	16

	Powiat polkowicki
	5 709 256,30
	2 825 315,29
	2 825 315,29
	2,58%
	6

	Powiat strzeliński
	2 246 358,52
	1 280 579,76
	1 280 579,76
	1,17%
	6

	Powiat średzki
	159 678,51
	89 026,55
	89 026,55
	0,08%
	1

	Powiat świdnicki
	17 118 350,90
	11 060 304,07
	11 060 304,07
	10,10%
	34

	Powiat trzebnicki
	3 017 611,73
	1 828 528,66
	1 828 528,66
	1,67%
	11

	Powiat wałbrzyski
	3 009 665,91
	1 615 228,38
	1 615 228,38
	1,47%
	14

	Powiat wołowski
	4 182 575,68
	2 573 384,41
	2 573 384,41
	2,35%
	14

	Powiat wrocławski
	931 584,48
	479 267,09
	479 267,09
	0,44%
	3

	Powiat ząbkowicki
	3 866 236,68
	2 025 767,91
	2 025 767,91
	1,85%
	13

	Powiat zgorzelecki
	6 269 934,60
	3 657 416,40
	3 610 323,16
	3,30%
	14

	Powiat złotoryjski
	2 974 282,90
	1 755 387,85
	1 755 387,85
	1,60%
	6

	Razem
	201 033 874,33
	109 576 734,86
	109 529 641,63
	100,00%
	428


Projekty realizowane są we wszystkich powiatach województwa. Zdecydowanymi liderami w zakresie liczby realizowanych projektów są Miasto Wałbrzych i Miasto Wrocław,  na terenie których najwięcej projektów realizują wspólnoty mieszkaniowe. Pod względem wartości dofinansowania z EFRR najkorzystniej wypadają Miasto Wrocław, powiat kłodzki i świdnicki. Należy jednak zaznaczyć, że wartość dofinansowania dla projektów zależy przede wszystkim od limitów alokacji określonych przez IZ RPO dla poszczególnych grup miast.
Podział na sektory wsparcia

Spośród wszystkich realizowanych w ramach Priorytetu 9 projektów zdecydowana większość to przedsięwzięcia związane z rewitalizacją budynków mieszkalnych i przestrzeni publicznej. Informacji na ten temat dostarcza poniżej zamieszczona tabela.

	Sektor wsparcia
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział % 
w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	przebudowa przestrzeni publicznej
	42 015 980,60
	24 419 216,09
	24 419 216,09
	22,29%
	72

	renowacja budynku mieszkalnego
	35 938 986,35
	18 620 774,33
	18 620 774,33
	17,00%
	185

	przebudowa ulic miasta
	29 806 307,04
	16 613 886,90
	16 566 793,66
	15,13%
	39

	modernizacja i wyposażenie budynku - cele kulturalne
	21 534 185,91
	11 396 021,47
	11 396 021,47
	10,40%
	30

	modernizacja budynku - cele publiczne
	16 497 606,53
	8 217 821,40
	8 217 821,40
	7,50%
	21

	budowa/przebudowa obiektów sportowych oraz pływalni
	15 424 540,95
	5 472 040,62
	5 472 040,62
	5,00%
	11

	modernizacja budynków szkolnych
	10 259 836,72
	5 644 134,42
	5 644 134,42
	5,15%
	15

	rewitalizacja/budowa parku miejskiego
	7 326 152,70
	4 642 782,70
	4 642 782,70
	4,24%
	12

	budowa/modernizacja przedszkola
	4 845 969,85
	2 584 585,78
	2 584 585,78
	2,36%
	7

	zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odbudowa kanału rzeki i zbiornika retencyjnego
	4 578 406,50
	3 126 029,35
	3 126 029,35
	2,85%
	4

	budowa i przebudowa drogi gminnej lub powiatowej
	4 419 729,31
	3 639 416,59
	3 639 416,59
	3,32%
	5

	rewitalizacja wnętrza podwórzowego
	3 370 675,57
	1 911 863,76
	1 911 863,76
	1,75%
	10

	budowa trasy turystycznej
	1 764 099,48
	1 208 971,83
	1 208 971,83
	1,10%
	4

	rewitalizacja obiektów powojskowych
	1 050 103,43
	676 661,08
	676 661,08
	0,62%
	2

	modernizacja budynku - cele turystyczne
	995 566,44
	675 158,81
	675 158,81
	0,62%
	2

	monitoring miasta
	832 504,68
	489 897,76
	489 897,76
	0,45%
	4

	promocja obszaru rewitalizacji i terenów miejskich
	281 951,68
	185 103,61
	185 103,61
	0,17%
	4

	zakup sprzętu do selektywnej zbiórki odpadów
	91 270,58
	52 368,37
	52 368,37
	0,05%
	1

	Razem
	201 033 874,33
	109 576 734,86
	109 529 641,63
	100,00%
	428


Podział na typy beneficjentów

Informacji na ten temat podmiotów realizujących projekty dostarcza poniżej zamieszczona tabela.

	Typ beneficjenta
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	udział %  
w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst
	182 751 252,91
	100 667 904,90
	100 620 811,67
	91,87%
	305

	szkoła wyższa
	9 518 381,05
	4 667 594,18
	4 667 594,18
	2,24%
	3

	kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościołów i związków wyznaniowych
	5 347 207,39
	2 448 034,20
	2 448 034,20
	0,74%
	5

	administracja rządowa, jednostka państwowa
	1 676 661,30
	783 013,94
	783 013,94
	0,71%
	4

	spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, TBS
	1 275 329,52
	813 822,67
	813 822,67
	4,26%
	108

	jednostka organizacyjna jst (w tym podmiot działający na zlecenie jst)
	338 985,22
	119 600,25
	119 600,25
	0,05%
	1

	jednostka sektora finansów publicznych
	91 270,58
	52 368,37
	52 368,37
	0,02%
	1

	fundacja, stowarzyszenie, organizacja społeczna lub pozarządowa
	34 786,35
	24 396,34
	24 396,34
	0,11%
	1

	Razem
	201 033 874,33
	109 576 734,86
	109 529 641,63
	100,00%
	428


Za realizację wskazanych powyżej typów projektów odpowiadają w zdecydowanej większości jednostki samorządu terytorialnego (305 projektów). Drugą istotną grupą beneficjentów są spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS-y (108 projektów). 

Projekty indywidualne

W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych znajduje się jeden projekt realizowany w Priorytecie 9 Miasta pn. Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego, którego beneficjentem jest Gmina Bogatynia.

Projekt polega na częściowej odbudowie murów oporowych oraz przejść przez rzekę Miedziankę i jest komplementarny do projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w zakresie odbudowy koryta rzeki Miedzianki na całym jej polskim odcinku. Projekt został wybrany do dofinansowania w związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez powódź w 2010 r. 

W wyniku realizacji projektu odnowiono 403 m muru oporowego, a zabezpieczonych przed powodzią zostało 1 000 osób.

Realizacja projektu zakończyła się w 2014 r. 
	Lp.
	Tytuł projektu
	Nr i nazwa Działania
	Data podpisania umowy o dofinanso-

wanie
	Data zakończenia realizacji projektu (planowana)
	Wartość projektu 
	Wartość dofinansowania ze środków EFRR określona w umowie
	Refundacja EFRR (na podstawie zatwierdz. wniosków o płatność)
	% finansowej realizacji

umowy
	Projekty zakończone

	1.
	Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy 

ul. Waryńskiego
	9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	9.05.2013
	13.11.2014
	558 259,88 EUR

( 2 333 414,66 PLN)
	266 861,66 EUR

(1 115 428,36 PLN)
	266 861,66 EUR 
(1 115 428,36 PLN)
	100%
	projekt zakończony


Projekty realizowane w ramach innych programów operacyjnych

W ramach innych programów operacyjnych w województwie dolnośląskim nie są realizowane projekty z zakresu rewitalizacji miast

Postęp rzeczowy realizacji Priorytetu 9

Tabela przedstawia wartości wskaźników dla Priorytetu 9 określone na podstawie zawartych 428 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja) oraz zatwierdzonych 366 wniosków o płatność końcową (realizacja).

	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja według umów
	% realizacji według umów dla 2015 r.
	Realizacja

według

projektów

zakończonych
	% realizacji dla 2015 r. według projektów zakończonych dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 31.12.2014
	
	stan na 31.12.2014
	

	Priorytet 9 Miasta

	Wskaźniki produktu

	Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie
	szt.
	37
	37
	37
	100,00%
	13
	35,14%

	w tym:

	uwzględniające obszary poprzemysłowe
	szt.
	8
	8
	9
	112,50%
	3
	37,50%

	uwzględniające obszary powojskowe
	szt.
	3
	3
	8
	266,67%
	1
	33,33%

	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast
	szt.
	88
	111
	207
	186,49%
	174
	156,76%

	Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych
	szt.
	8
	10
	35
	350,00%
	30
	300,00%

	Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu (Działanie 9.1 i 9.2) 
	osoby
	11 000
	15 700
	18 176
	115,77%
	12 870
	81,97%

	Powierzchnia zagospodarowana w ramach Priorytetu 
	szt.
	2 050
	2 050
	2 786,13
	135,91%
	1 016,58
	49,59%


Na koniec 2014 r. w ramach Priorytetu 9 Miasta zakontraktowano 102,21% alokacji Priorytetu. Stopień wykorzystania alokacji z EFRR dla Priorytetu 9 w zakresie projektów zakończonych kształtuje się na poziomie 74,25%.

Szacowany poziom realizacji wskaźników na podstawie zakontraktowanych umów w Priorytecie 9 Miasta został osiągnięty, a nawet przekroczony. 
Na podstawie podpisanych umów w ramach Priorytetu 9 Miasta nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wskaźników.
Liczba Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie

W związku z tym, że w ramach poszczególnych LPR beneficjenci realizują od kilku do kilkudziesięciu projektów, Lokalny Program Rewitalizacji uważa się za zrealizowany, gdy zakończone zostaną wszystkie projekty, realizowane w ramach danego LPR. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach 13 zrealizowanych LPR zakończono 93 projekty. IZ nie przewiduje zagrożenia w realizacji wskaźnika.

w tym uwzględniające obszary poprzemysłowe i uwzględniające obszary powojskowe

Spośród 37 Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie zidentyfikowano 9 obszarów poprzemysłowych (112,50% wartości docelowej). Działania rewitalizacyjne zakończono na 3 obszarach poprzemysłowych (37,50%). 

W zakresie obszarów powojskowych spośród 37 Lokalnych Programów Rewitalizacji, które otrzymały wsparcie w 8 występują obszary powojskowe (266,67% wartości docelowej). Ze względu na duże zainteresowanie beneficjentów w 2013 r. ogłoszono nabór dedykowany obszarom powojskowym i poprzemysłowym. Liczba projektów, które zgłosili beneficjenci wpłynęła na przekroczenie wartości docelowej. Związane było to głównie z tym, że nadal wiele terenów powojskowych nie zostało zrewitalizowanych, natomiast na Dolnym Śląsku duże obszary były zamkniętymi terenami wojskowymi.

Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast
Na podstawie zakontraktowanych umów można stwierdzić, że 207 projektów zapewnia zrównoważony rozwój oraz wpływa na atrakcyjność miast (186,49% wartości docelowej). Zakończono 174 projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju i podniesienia atrakcyjności miast (156,76% wartości docelowej). Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika należy wiązać z większym niż przewidywane zainteresowaniem beneficjentów tego typu projektami. Projekty mają ponadto niższą średnią wartość niż zakładano na etapie programowania, dzięki czemu możliwa była realizacja większej ich liczby.

Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych

Wśród realizowanych projektów w Priorytecie 9 Miasta, 35 promuje równość szans i zapobiega wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (350% wartości docelowej). Przekroczenie wartości docelowej należy wiązać z większym niż przewidywane przez IZ zainteresowaniem beneficjentów realizacją projektów, które związane są z promocją równości szans. 

Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu

Zakłada się, że 18 176 osoby będą zamieszkiwać budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu (115,77% wartości docelowej). Przekroczenie wartości docelowej związane jest, m.in. z tym, ze na terenie Dolnego Śląska znajduje się wiele budynków z okresu przedwojennego, które przez dziesiątki lat nie były remontowane. Dzięki środkom z RPO WD pojawiła się możliwość dofinansowania tej infrastruktury, a zainteresowanie beneficjentów realizowaniem tego typu projektów było wysokie. W projektach zakończonych wykazano 12 870 osób, co stanowi 81,97% wartości docelowej.
Powierzchnia zagospodarowana w ramach Priorytetu

Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika wynika z tego, że w projektach została uwzględniona większa powierzchnia, niż pierwotnie zakładano przy szacowaniu wartości docelowych dla Programu. W trakcie wdrażania RPO WD niektóre miasta dokonały aktualizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji, w wyniku czego objęły one swoim zasięgiem nowe obszary. Wprowadzenie nowych obszarów do LPR było możliwe dzięki zastosowaniu mechanizmu wyznaczania limitów alokacji dla poszczególnych miast. W ramach otrzymanego limitu w przypadku uzyskania oszczędności w realizowanych projektach, beneficjent mógł przeznaczyć wolne środki na kolejne projekty i w ten sposób rozszerzyć obszar rewitalizacji. Realizacja wskaźnika zostanie wykazana po zakończeniu wszystkich projektów w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji. IZ przewiduje, że wskaźnik zostanie zrealizowany w pełnej wysokości. Do rozliczenia pozostało jeszcze 52 projekty.

Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku zrealizowania projektów

W ramach Priorytetu 9 Miasta zakłada się utworzenie 209,46 nowych miejsc pracy, w tym co najmniej 142,59 etatów przeznaczono dla kobiet. Według stanu na dzień 31.12.2014 r. utworzono 94,7 nowych miejsc pracy, w tym 57,5 etatu przeznaczono dla kobiet.

Realizacja celów

Głównym celem Priorytetu 9 jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni.

Działania podjęte w ramach Priorytetu prowadzić będą do odnowy zdegradowanych obszarów miejskich oraz wzmocnienia struktur społeczno – ekonomicznych. Wdrażanie Priorytetu 9 Miasta przyczyni się do osiągnięcia trzeciego celu szczegółowego Programu, tj. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 9 Miasta mają przeciwdziałać procesowi degradacji i dewastacji terenów, który został zdiagnozowany w Programie jako słaba strona regionu. Odsetek miejskich terenów zniszczonych i zdegradowanych jest wciąż duży, dlatego konieczne jest podejmowanie działań w tym zakresie. Szansą na rozwój miast regionu, a tym samym całego województwa jest rewitalizacja miejskich terenów sprzyjająca poprawie standardu życia mieszkańców. Projekty realizowane w ramach Priorytetu 9 pozwolą na odnowę i modernizację obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz służących celom edukacyjnym i kulturalnym, a także rewitalizację przestrzeni miejskiej.

W ramach Priorytetu 9 realizowanych jest 428 projektów, celem 207 projektów jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju oraz podniesienia atrakcyjności miast oraz 35 skierowanych na promocję równości szans i zapobiegające wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych.

W ramach Priorytetu 9 budowane i modernizowane są obiekty infrastruktury turystyki aktywnej, które jednocześnie są dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizowane i wyposażane w sprzęt są obiekty użyteczności publicznej, w tym świetlice i obiekty dydaktyczne, z uwzględnieniem obiektów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W wyniku realizacji projektów w Priorytecie 9 liczba osób zamieszkujących odnowione budynki wyniesie 18 176 osób, a powierzchnia zrewitalizowana wyniesie 2 786,13 ha.

Niezwykle istotne jest, że 108 projektów realizują wspólnoty mieszkaniowe, tj. 25% wszystkich projektów realizowanych w Priorytecie 9. Ma to szczególne znaczenie, ze względu na aktywność lokalną społeczności, która podejmuje wysiłek na rzecz poprawy swoich warunków bytowych. Aktywność wspólnot mieszkaniowych nie ogranicza się jedynie do dużych miast takich jak Wrocław, Wałbrzych, czy też Jelenia Góra. Podmioty te realizują projekty również w gminach: Stronie Śląskie, Świdnica, Wołów, Trzebnica, Sobótka, czy Ząbkowice Śląskie.
Realokacje środków

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano realokacji środków do Priorytetu 9, ani nie realokowano środków z Priorytetu 9, dokonano jedynie realokacji między Działaniami Priorytetu 9. 

W wyniku zastosowania mechanizmu elastyczności przeniesiono do Priorytetu 9 środki w wysokości 4 599 036 EUR.

Szczegółowe informacje na temat realokacji środków znajdują się w pkt. 2.1.6.1. System realizacji programu. 

Równość szans kobiet i mężczyzn

W ramach Priorytetu 9 Miasta realizowanych jest 258 projektów pozytywnie wpływających na politykę równych szans, poprzez eliminowanie podziałów społecznych, klasowych, kulturowych, płciowych w dostępie do świadczeń, w tym zatrudnienia. Projekty dotyczą przedsięwzięć z zakresu odnowy zdegradowanych obszarów miejskich, poprawy warunków mieszkaniowych, modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej. Przedsięwzięcia te zmierzają do poprawy sytuacji społecznej mieszkańców najbardziej zdegradowanych obszarach miejskich, a więc mają na celu niwelowanie różnic w ich rozwoju. W projektach dotyczących modernizacji infrastruktury przestrzeni społecznej uwzględniono konieczność likwidacji barier architektonicznych, co szczególnie ważne jest dla osób niepełnosprawnych.

W Priorytecie 9 Miasta w zakresie mieszkalnictwa preferowane są projekty dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla:

-
gospodarstw domowych o niskich dochodach,

-
osób niepełnosprawnych, 

-
imigrantów, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych lub uchodźców.
W ramach Priorytetu 9 Miasta według stanu na dzień 31.12.2014 r. podpisano 428 umów o dofinansowanie 
o wartości dofinansowania z EFRR 109 529 641,60 EUR (457 811 996,08 PLN). 

Wśród nich 112 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 45 036 398,16 EUR (188 243 137,05 PLN), 
tj. 40,30% alokacji Priorytetu, skierowanych jest na ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez, m.in:
-
dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-
poprawy warunków bytowych osób o niskich dochodach, imigrantów, mniejszości narodowych itp.,

-
rewitalizację najbardziej zdegradowanych części miasta, gdzie nasilają się ż negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne.

Informacja została zamieszczona w sprawozdaniu w pkt. 2.2.1 Zasada równości szans.

Cross-financing

Zastosowanie mechanizmu cross-financing w Priorytecie 9 przewidziane zostało w Działaniu 9.1 w ramach 9 umów, środki wypłacone beneficjentom w ramach cross-financingu wynosiły 83 820,42 EUR 
Pozostałe informacje zostały zamieszczone w sprawozdaniu w pkt. 2.6.3 Cross-financing. 

Komplementarność

Analiza poszczególnych obszarów wsparcia w ramach RPO WD, w kontekście diagnozowania komplementarności międzyprogramowej ukazuje komplementarność Priorytetu 9 z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Zapisy programowe wskazują, iż projekty o charakterze regionalnym z zakresu odnowy zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców są  komplementarne wobec działań PO KL dotyczących, m.in. wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Istotnym  elementem rewitalizacji jest rozwiązywanie problemów o wymiarze społecznym. Konieczne jest aby projekty infrastrukturalne były jednocześnie wspierane projektami miękkimi. Także w przypadku miast na prawach powiatu, głównie w mieście Wrocław może wystąpić komplementarność podejmowanych działań w Priorytecie 9 RPO WD z interwencjami w ramach PO IŚ.

W przypadku Działania 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców ze względu na znaczenie tych jednostek dla obszarów wiejskich występuje komplementarność 
z działaniami PROW.

Powiązanie działań realizowanych w ramach Priorytetu 9 z innymi programami finansowanymi z funduszy UE ukazuje poniższa tabela.

	
	Komplementarność międzyprogramowa

	Priorytet 9 RPO WD
	PO IG
	PO IŚ
	PO KL
	PROW
	PO RYBY

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	
	
	
	
	

	Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców
	
	
	
	
	


Opracowanie własne- na podstawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz  Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na temat komplementarności wsparcia z PO KL z innymi programami UE oraz doświadczeń z wdrażanych projektów.

Interwencje podejmowane w ramach Działań 9.1-9.2 RPO WD wykazują przede wszystkim komplementarność względem siebie. Ponadto projekty realizowane w ramach Działania 9.1 korelują z interwencjami podejmowanymi w ramach Priorytetu 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7  RPO WD. Komplementarność wewnątrzprogramową w Priorytecie 9 przedstawia poniższa tabela (oznaczono kolorem szarym).

	
	Komplementarność międzyprogramowa w ramach Priorytetu 9 RPO WD

	Priorytet 9 RPO WD
	1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność
	2. Społeczeństwo Informacyjne
	3. Transport
	4. Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne


	5. Energetyka
	6. Turystyka i Kultura
	7. Edukacja
	8. Zdrowie
	9. Miasta

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Opracowanie własne- na podstawie zapisów Szczegółowego Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Mając na względzie identyfikacje obszarów, w których beneficjenci wskazywali na komplementarność projektów, przeanalizowano wnioski o dofinansowanie w projektach zakontraktowanych do końca 2014 r. W wyniku przedmiotowej analizy  stwierdzono, że 81% projektów z Priorytetu 9 deklaruje komplementarność projektu,  w tym najwięcej komplementarność wewnątrz-programową w ramach RPO WD – 67%. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że beneficjenci nie zawsze właściwe interpretowali pojęcie „komplementarność”, rozumianą jako  powiązanie projektów zmierzające do osiągnięcia określonych celów. Identyfikacja rzeczywistej komplementarności projektów, a co za tym idzie również efektów synergii, wymaga wnikliwej analizy każdego z przedsięwzięć. 

Komplementarność projektów w ramach Priorytetu 9 RPO WD, na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie przedstawia poniższa tabela (oznaczono kolorem szarym). 

	Komplementarność projektów w Priorytecie 9  wg źródła pochodzenia środków

	
	Liczba projektów
	%

	Projekty realizowane w ramach Priorytetu 9
	428
	100%

	Projekty deklarujące komplementarność, w tym 
	347
	81%

	· deklarujące komplementarność wewnątrz-programową (RPO WD) 
	232
	67%

	· deklarujące komplementarność zewnątrz-programową , w tym:
	192
	55%

	· z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL)
	13
	4%

	· z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
	9
	3%

	· z Programem Operacyjnym Europejska Współpraca Terytorialna (PO EWT)
	21
	6%

	· z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 
	49
	14%

	· z innymi 
	144
	41%


Opracowanie własne- na podstawie zapisów wniosków o dofinansowanie. 

Ewaluacje

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca nie przeprowadzała badań ewaluacyjnych w zakresie właściwym dla Priorytetu 9 Miasta. 

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Priorytetu

W okresie sprawozdawczym Komisja Europejska nie wydała zaleceń i rekomendacji w zakresie Priorytetu 9. 

Rekomendacje Instytucji Zarządzającej

W okresie sprawozdawczym nie wydano rekomendacji, ani zaleceń w zakresie Priorytetu 9.

Efekty rzeczowe (uaktualnić) 

W Priorytecie 9 Miasta zakończyła się realizacja 366 projektów w ramach których:
· przeprowadzono remont 304 budynków/kamienic oraz rewitalizację przestrzeni publicznej,

· przeprowadzono renowację 27zabytków oraz obszarów zabytkowych w miastach,

· przebudowano 17 budynków z przeznaczeniem m.in. na utworzenie centrów aktywności lokalnej, rozwoju zawodowego, profilaktyki i resocjalizacji, spotkań organizacji pozarządowych oraz ośrodki interwencji kryzysowej, pomocy społecznej,

· przeprowadzono modernizację 7 placówek oświatowych,

· zbudowano lub przebudowano 15 obiektów infrastruktury sportowej,

· przebudowano 6 obiektów z przeznaczeniem na przedszkola,

· zmodernizowano i wyposażono 3 biblioteki miejskie,

· zaadoptowano oraz przeprowadzono rewitalizację 8 obiektów z przeznaczeniem na miejskie domy kultury,

· zmodernizowano 1 muzeum,

· przeprowadzono rewitalizację 29 parków i obszarów rekreacyjnych,

· wybudowano 3 drogi do stref działalności gospodarczej,

· zmodernizowano drogi/ulice miast oraz nawierzchnie placów w 27 miastach.

Podsumowanie

W ramach Priorytetu 9 do końca 2014 r. zakontraktowane zostały umowy absorbujące 98,01% alokacji Priorytetu. Sukcesywnie zatwierdzane są wnioski o płatność, a płatności dokonane na rzecz beneficjentów kształtują się na poziomie 87,98% alokacji. Zakończone projekty na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 71,20% alokacji Priorytetu.
Cele Priorytetu są realizowane zgodnie z planem. Z roku na rok rośnie liczba odnowionych obiektów w ramach zrewitalizowanych obszarów. Poprawia się zatem wygląd zdewastowanych obszarów dolnośląskich miast. Zostały zakończone projekty w ramach 13 Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Inwestycje realizowane w ramach Priorytetu 9 Miasta mają kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia polityki społecznej, jak i rozwoju ośrodków miejskich. Dofinansowanie otrzymały głównie projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie. Wśród beneficjentów są również kościoły i związki wyznaniowe, fundacje, organy administracji rządowej oraz szkoły wyższe.

3.9.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu 9 Miasta wobec czego nie podejmowano środków zaradczych.

3.10 Priorytet 10. Pomoc Techniczna
3.10.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu)
INFORMACJA NA TEMAT FIZYCZNYCH I FINANSOWYCH POSTĘPÓW PRIORYTETU
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W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna według stanu na dzień 31.12.2014 r. podpisano/wydano 135 umów/decyzji o dofinansowanie (w tym 3 w okresie sprawozdawczym) o wartości dofinansowania z EFRR 40 666 740,50  EUR (169 978 841,95 PLN), co stanowi 102,89% alokacji Priorytetu.
Na rzecz beneficjentów dokonano płatności na kwotę dofinansowania z EFRR 30 418 230,00 EUR (127 142 117,75 PLN). Stanowi to 76,96% alokacji Priorytetu.

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna zakończyła się realizacja 108 projektów (18 w okresie sprawozdawczym). Wartość dofinansowania z EFRR zakończonych projektów wynosi 23 978 128,58 EUR (100 223 781,83 PLN), co stanowi 60,66% alokacji Priorytetu.

	Liczba/wartość projektów
	Alokacja na Priorytet
	Podpisane umowy
	Projekty zakończone
	Płatności dla beneficjentów
	Środki do zakontraktowania

	Liczba
	-
	135
	108
	-
	-

	Wartość dofinansowania

z EFRR [EUR]
	39 525 790,00
	40 666 740,50
	23 978 128,58
	30 418 230,00
	0,00

	% alokacji
	-
	102,89%
	60,66%
	76,96%
	0,00%


Informacje na temat postępów rzeczowych znajdują się w załączniku nr IV do sprawozdania Tabela 4. Postęp fizyczny wg Priorytetów RPO WD.

ANALIZA JAKOŚCIOWA

Informacja o przeprowadzonych i planowanych w ramach Priorytetu konkursach

W ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna według stanu na dzień 31.12.2014 r. przeprowadzono 18 naborów wniosków o dofinansowanie (Planów Działań) o łącznej alokacji z EFRR w wysokości 47 753 106,01 EUR. W 2014 r. odbyły się 2 nabory wniosków o dofinansowanie (Planów Działań) na realizację projektów w 2015 r. Wartość alokacji w naborach wyniosła 4 745 613,66 EUR, co stanowi 12,01 % alokacji dla Priorytetu. W ramach przeprowadzonych naborów złożono 3 Plany Działań o wartości dofinansowania EFRR 2 406 534,89 EUR (10 058 834,55 PLN), które zostały zatwierdzone do realizacji przez Instytucję Zarządzającą.

W ramach Pomocy Technicznej RPO WD w 2015 r. nie są planowane nowe nabory wniosków o dofinansowanie.

Rozkład projektów realizowanych w ramach Priorytetu na obszary realizacji, typy projektów i typy beneficjentów

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w ramach Priorytetu 10 realizowanych było 135 projektów o wartości dofinansowania z EFRR 406 667 40,50  EUR (169 978 841,95 PLN). W 2014 r. realizowano 22 projekty, w tym 21 projektów wieloletnich i 1 projekt jednoroczny.

Najwięcej projektów realizowanych w 2014 r. dotyczyło: informacji i promocji (4), w tym m. in. utworzenie punktów informacyjno-kontaktowych w regionie, utrzymanie stron internetowych oraz wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych (3), w tym m. in. usługi telekomunikacyjne i najem pomieszczeń, modernizacja budynku UMWD. Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano projekty z zakresu wsparcia potencjału administracyjnego, w tym m.in. projekty w zakresie zatrudnienia i szkoleń oraz projekty 
z zakresu wzmocnienia procesu zarządzania i wdrażania RPO, w tym m.in. obsługa prawna RPO.
Wszystkie projekty realizowane w ramach Priorytetu 10 zaliczone zostały do sektora administracja publiczna. Typy beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu 10 ilustruje poniżej zamieszczona tabela.

	Typ beneficjenta
	Wartość ogółem [EUR]
	Dofinansowanie [EUR]
	w tym EFRR [EUR]
	Udział %  w wartości dofinansowania z EFRR
	Liczba umów

	Jednostka samorządu terytorialnego
	31 409 689,15
	26 694 882,22
	26 694 882,22
	65,64%
	96

	Jednostka organizacyjna jst
	16 498 634,04
	13 971 858,29
	13 971 858,29
	34,36%
	39

	Razem
	47 908 323,19
	40 666 740,50
	40 666 740,50
	100,00%
	135


W ramach Priorytetu 10 realizowane są różne typy projektów. Informacji na ten temat dostarcza poniżej zamieszczona tabela.

	Lp.
	Typ projektu
	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami
	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) – dane w EUR

	
	
	od początku Programu
	w roku 2014
	od początku Programu
	w roku 2014

	1.
	Szkolenia
	21
	1
	749 520,93
	139 127,16

	2.
	Promocja
	19
	4
	2 950 355,13
	1 515 455,94

	3.
	Zatrudnienie
	14
	2
	25 658 943,06
	4 363 945,92

	4.
	Sprzęt komputerowy
	10
	1
	685 488,04
	91 511,56

	5.
	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych
	10
	3
	5 142 568,91
	4 941 636,66

	6.
	Ekspertyzy/ doradztwo
	7
	2
	653 201,76
	385 265,89

	7.
	Ewaluacje
	6
	1
	426 577,98
	343 694,77

	8.
	Kontrola/ audyt
	2
	1
	14 310,42
	12 907,25

	9.
	Organizacja procesu wyboru projektów
	14
	2
	851 397,62
	42 705,39

	10.
	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów
	5
	0
	29 887,27
	0,00

	11.
	Inne:
	-
	
	
	

	
	podróże służbowe pracowników
	7
	1
	212 726,89
	93 997,62

	
	koszty wdrażania powierzonych DIP działań
	9
	2
	2 828 048,43
	527 611,80

	
	prowadzenie monitoringu realizacji RPO
	3
	0
	5 272,90
	0,00

	
	zapewnienie środków transportu
	2
	1
	67 774,44
	39 097,80

	
	współpraca międzynarodowa i międzyregionalna
	2
	0
	139 746,36
	0,00

	
	wsparcie wdrażania RPO
	4
	1
	250 920,36
	97 856,36

	Suma
	135
	22
	40 666 740,50
	12 594 814,12


Projekty indywidualne
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych nie zawiera projektów z Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.

Postęp rzeczowy realizacji Priorytetu 10
Tabela postępu rzeczowego Priorytetu 10 Pomoc Techniczna przedstawia wartości określone na podstawie zawartych 135 umów o dofinansowanie (szacowana realizacja) oraz zatwierdzonych 90 wniosków o płatność końcową (realizacja).

	Wskaźniki
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Szacowana realizacja (na podstawie podpisanych umów)
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.
	Realizacja

(na podstawie

wniosków

o płatność

końcową – 

projektów

zakończonych
	% realizacji wartości docelowej dla 2015 r.

	
	
	2013
	2015
	stan na 31.12.2014
	
	stan na 31.12.2014
	

	Priorytet 10 Pomoc Techniczna

	Wskaźniki produktu

	Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO*
	etaty
	241
	241
	253,75
	105,29%
	238,11
	98,80%

	Liczba zakupionego sprzętu komputerowego
	szt.
	267
	267
	426
	159,55%
	403
	150,94%

	Wskaźniki rezultatu

	Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne
	osoby
	12 300
	15 360
	17 282
	112,51%
	3 452
	22,47%

	Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów
	osoby
	14 000
	16 000
	15 667
	97,92%
	11 421
	71,38%

	Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO
	%
	95
	95
	97,83
	102,98%
	91,17
	95,97%

	Liczba odwiedzin portali internetowych związanych z wdrażaniem RPO WD
	szt.
	1 720 000
	2 160 000
	3 819 540
	176,83%
	1 428 134
	66,12%


Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO WD oraz Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO – ze względu na charakter wskaźnika, odpowiednie wartości zostały wykazane za rok, którego dotyczą.
Realizacja wskaźników w zakresie Pomocy Technicznej kształtuje się na poziomie wynikającym z potrzeb wdrażania RPO WD. Priorytet realizowany jest sukcesywnie w miarę postępu Programu.
Do dnia 31.12.2014 r. w Priorytecie 10 Pomoc Techniczna zakontraktowano alokację Priorytetu na poziomie 102,89%. Wykorzystana alokacja w zakończonych projektach wynosi 60,66%. Odnotowano postęp w realizacji wskaźników, który na obecnym etapie wdrażania RPO WD pozwala stwierdzić, iż założone dla Priorytetu 10 cele są systematycznie i konsekwentnie realizowane.

Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO

W wyniku zakontraktowanych projektów wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 253,75 etatów (105,29% wartości docelowej). Na podstawie zakończonych projektów wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie 238,11 etatu (98,80% wartości docelowej). W związku z powyższym wskaźnik kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej w Programie.

Liczba zakupionego sprzętu komputerowego w wyniku zrealizowanych projektów

Na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wpływ miała wymiana sprzętu komputerowego w 2013 r., który był zakupiony w 2007 r. dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu. 

Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne

Wartość wskaźnika na podstawie zakontraktowanych umów kształtuje się na poziomie 17 282 szt. (112,51% wartości docelowej). Mimo wysokiego zakontraktowania alokacji Priorytetu, wskaźnik może nie zostać osiągnięty. Wynika to z faktu, że wnioskodawcy i beneficjenci często wybierają formę kontaktu przez pocztę elektroniczną lub kontakt telefoniczny. 

Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów

Szacowana wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej. Na podstawie projektów zakończonych wskaźnik osiągnął poziom 71,38%.
Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO

Szacowana wartość wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do założonej wartości docelowej. Na podstawie projektów zakończonych wskaźnik osiągnął poziom 95,97%.
Liczba odwiedzin portali internetowych związanych z wdrażaniem RPO WD

Przekroczenie wartości docelowej wynika z faktu, że przy planowaniu wartości docelowych nie uwzględniono powstania strony internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Jest to wskaźnik programowy i w trakcie jego określania Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca nie była jeszcze utworzona w strukturze wdrażania Programu. Na podstawie projektów zakończonych wskaźnik osiągnął poziom 66,12%.
Realizacja celów

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna służą zapewnieniu zasobów i środków niezbędnych do prawidłowego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Środki w ramach Priorytetu wspomagają proces naborów wniosków o dofinansowanie, proces oceny projektów oraz służą zapewnieniu zatrudnienia. Ponadto przeznaczone są na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Programu.

Realokacje środków

W 2014 r. nie dokonywano realokacji do Priorytetu 10 Pomoc Techniczna, ani nie realokowano środków z Priorytetu 10.

Równość szans

Projekty w ramach Priorytetu 10 mają neutralny wpływ na promowania równości szans. 

Cross-financing

W ramach Priorytetu 10 nie przewidziano zastosowania mechanizmu cross-financing.

Komplementarność

Nie dotyczy.

Ewaluacje

W 2014 r. Instytucja Zarządzająca nie przeprowadzała badań ewaluacyjnych w zakresie właściwym dla Priorytetu 10 Pomoc Techniczna. 
Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Priorytetu

W 2014 r. Komisja Europejska nie wydała zaleceń i rekomendacji w zakresie Priorytetu.

Pozostałe działania podejmowane przez Instytucje Zarządzającą RPO WD w związku z rekomendacjami KE zostały opisane w pkt. 2.1.6.3. Rekomendacje Komisji Europejskiej. 
Rekomendacje Instytucji Zarządzającej

W 2014 r. nie wydano rekomendacji, ani zaleceń w zakresie Priorytetu.
Podsumowanie Priorytetu

Stopień wykorzystania alokacji w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna jest adekwatny do stopnia wdrażania całego Programu. Realizacja Priorytetu 10 na koniec 2014 r. na podstawie zakontraktowanych umów ukształtowała się na poziomie 102,89% alokacji Priorytetu. Sukcesywnie zatwierdzane są wnioski o płatność, które stanowią 76,96% alokacji Priorytetu, płatności dokonane na rzecz beneficjentów kształtują się na tym samym poziomie. Zakończone projekty na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 60,66% alokacji Priorytetu.

Przy realizacji Priorytetu 10 nie występują problemy, które utrudniałby wdrażanie Programu. Nie zidentyfikowano również trudności z realizacją poszczególnych projektów w ramach Priorytetu 10.

3.10.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi
W 2014 r. nie zidentyfikowano znaczących problemów we wdrażaniu Priorytetu 10 Pomoc Techniczna.
4. Programy EFS: spójność i koncentracja 

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
5. Programy EFRR/FS: Duże projekty 

	Tytuł projektu                
	Budowa drogi wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami

	Beneficjent    
	Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowany przez 

Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

	Wartość całkowita                              
	345 378 838,67 PLN
	86 353 345,00 EUR


	Dofinansowanie EFRR    
	162 086 417,88 PLN
	40 525 657,04 EUR

	Okres realizacji 
	1.01.2007 r. – 30.06.2015 r.


Cel projektu 

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku oraz w istotny sposób poprawa dostępności transportowej miasta Wrocławia. Projekt jest jednym z czterech etapów budowy połączenia komunikacyjnego Bielany-Łany-Długołęka będącego docelowo wschodnią obwodnicą Wrocławia oraz jednocześnie łącznikiem autostrady A4 z drogą ekspresową S8, zatem dotyczy poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T (autostrada A4 leży w III europejskim korytarzu transportowym) oraz innymi drogami krajowymi (S8). Projekt wpływa na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i tworzy lepsze warunki do rozwoju społeczno-ekonomicznego tej części regionu, nie tylko zaktywizuje gospodarczo przyległe tereny, ale przyczynia się także do poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Zakres projektu

Projekt obejmował budowę publicznej drogi wojewódzkiej/obwodnicy o charakterze powszechnym, o następujących parametrach technicznych: klasie G, prędkości projektowej 70 km/h i nośności 115 KN/oś w postaci jednej jezdni dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu. Końcowy odcinek od strony drogi wojewódzkiej nr 455 oraz obiekty związane ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 94/wiaduktem nad linią kolejową wybudowano w układzie docelowym (dwie jezdnie dwupasmowe - razem ok. 2,3 km), korpus drogi (nasypy, przejścia dla zwierząt, przyczółki obiektów) zostały wybudowane na całej długości pod układ docelowy - 2 jezdnie dwupasmowe. W szczególności projekt obejmuje:

· budowę 3 mostów (w tym duże obiekty nad rzeką Odrą i Oławą),

· budowę dwóch estakad drogowych,

· budowę dwupoziomowego skrzyżowania (wiadukt drogowy z rondem) nad drogą krajową 94,

· budowę wiaduktu drogowego nad ul. Odrzańską w Łanach,

· budowę wiaduktu nad linią kolejową 277 Wrocław Brochów-Opole Groszowice oraz nad linią kolejową 764 Siechnice-Wrocław Brochów,

· budowa dwóch rond na połączeniu z drogą wojewódzką nr 455,

· przebudowę krótkich odcinków dróg niższej kategorii w rejonie węzłów/skrzyżowań oraz przebudowa odcinka o dł. 1,1 km dotychczasowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 455 w Łanach,

· budowę przejść dla zwierząt, przepustów, ekranów akustycznych,

· przebudowę kolizyjnego uzbrojenia, budowę odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, rowy),

· budowę chodników, dróg rowerowych, oświetlenia ulicznego,

· budowę dróg serwisowych,

· środki związane z ochroną środowiska: kompensacje przyrodnicze (koszenie łąk oraz stosowny nadzór ekspercki, odtworzenie lasów liściastych o pow. 30 ha, odtworzenie 2 zbiorników wodnych, nasadzenia krzewów), budowa ekranów akustycznych, budowa ekranów ochronnych, budowa przejść i przepustów dla zwierząt, budowa ogrodzenia drogi, budowa płotków zabezpieczających płazy na czas realizacji robót. 

Harmonogram działań w projekcie

	Data
	Działania

	30.12.2011
	Umowa o dofinansowanie projektu

	08.03.2012 
	Informacja KE o spełnieniu przez projekt formalnych wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006.

	15.02.2013
	Oddanie drogi do eksploatacji

	13.09.2013
	Decyzja Komisji Europejska o notyfikacji projektu

	30.06.2015
	Planowany termin zakończenia realizacji projektu


Realizacja rzeczowa

Realizacja zasadniczej części projektu została zakończona (osiągnięto zakładane wskaźniki produktu projektu), a wybudowana droga została oddana do eksploatacji w lutym 2013 r. i funkcjonuje w układzie komunikacyjnym Dolnego Śląska. 

Obecnie wykonywane są jeszcze prace związane z dodatkowymi działaniami kompensującymi oddziaływanie projektu na obszary Natura 2000 (odtworzenie siedliska typu 3150 – starorzecza i jeziora eutroficzne) zaleconymi przez Komisję Europejską.

Planowany termin zakończenia rzeczowego: 
29.05.2015 r.

Planowany termin zakończenia finansowego:
30.06.2015 r.
Napotkane problemy w trakcie realizacji projektu i podjęte środki zaradcze

1. Działania kompensujące oddziaływanie projektu na obszary Natura 2000

W związku z przedłużającymi się działaniami kompensacyjnymi zaleconymi przez Komisję Europejską (długotrwałe uzgodnienia z właścicielami terenów planowanych do zajęcia pod dodatkową kompensację), pismem z dnia 22.09.2014 r. beneficjent wystąpił z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowego projektu do dnia 29.05.2015 r. i finansowego do dnia 30.06.2015 r., uzasadniając wniosek tym, że w związku istotnymi zmianami w ustawie o ochronie przyrody  z lipca 2014 r. oraz uzgodnieniami poczynionymi z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu (nie planowana wcześniej konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), nie jest w stanie do końca 2014 r. wykonać dodatkowych kompensacji przyrodniczych wynikających z uwag Komisji wydanych w toku uzyskiwania decyzji o potwierdzeniu wkładu finansowego dla projektu. 

Wniosek został zaakceptowany przez Instytucje Zarządzającą RPO.

2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

a) Planowa kontrola na dokumentach przeprowadzona przez IZ RPO w dwóch postępowaniach stwierdziła naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych ze skutkiem finansowym. W jednym przypadku beneficjent dokonał zwrotu środków, a w drugim IZ RPO wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o uznanie naruszenia jako przypadku braku implementacji prawa wspólnotowego do prawa krajowego i pokrycia ciężaru korekty finansowej przez budżet państwa.

b) W wyniku przeprowadzonego audytu operacji Instytucja Audytowa (Urząd Kontroli Skarbowej) wskazała naruszenia w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego skutkujące korektą finansową w wysokości 5% wydatków. Naruszenie dotyczyło zasady równego traktowania wykonawców (art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp) w związku z brakiem zamieszczenia informacji o zmianie dotyczącej wyboru wykonawców w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
. 

Pismem z dnia 29.01.2015 r. IZ RPO wniosła zastrzeżenia do ustaleń wskazanych przez Instytucję Audytową.

Wskaźniki

W wyniku realizacji beneficjent wybudował 8,4 km drogi wojewódzkiej/obwodnicy o nośności 115 kN/oś na odcinku Siechnice-Łany oraz zaplanował osiągnięcie oszczędności w przewozach pasażerskich w kwocie 11 850 819,86 EUR/rok (49 534 056,85 PLN/rok) i towarowych w kwocie 2 845 917,17 EUR/rok (11 895 364,60 PLN/rok). 

Do końca 2014 r. osiągnięto wskaźniki produktu oraz wskaźnik rezultatu dotyczący nośności drogi. 

Ponieważ zasadnicza realizacja projektu została zakończona, przedłużenie realizacji projektu do 30.06.2015 r. nie wpływa negatywnie na osiągnięcie celu projektu oraz na rok osiągnięcia pozostałych wskaźników rezultatu.

Poniżej przedstawiona mapa ilustruje przebieg drogi „Łącznik Aglomeracyjny A4-S8”oraz podział na poszczególne etapy i zadania. Uwzględnia ona ponadto przebieg Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
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6. Pomoc Techniczna
Celem projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WD jest podniesienie zdolności absorpcyjnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 poprzez wzmocnienie procesu programowania, zarządzania i wdrażania Programu oraz zapewnienie sprawnego i efektywnego prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. 

Wielkość alokacji w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna wynosi 39 525 790 EUR, co stanowi 3,19% alokacji przeznaczonej na cały Program. 

Środki przeznaczone na realizację Priorytetu 10 Pomoc Techniczna są wystarczające i zapewniają realizację zakładanych celów.

W 2014 r. w ramach Priorytetu 10 Pomoc Techniczna realizowane były 22 projekty.

Od początku realizacji Programu podjęto 138 decyzji/umów/uchwał o dofinansowanie projektów, z tego 3 uchylono. 

Łączna wartość 135 realizowanych w ramach Priorytetu umów wynosi 47 908 323,19 EUR, w tym dofinansowanie EFRR 40 666 740,50 EUR, co stanowi 102,89 % alokacji Priorytetu.

W 2014 r. zatwierdzono łącznie 110 wniosków o płatność, w tym 19 wniosków o płatność końcową (projekty zakończone). Łączna kwota wydatków zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym we wnioskach o płatność wyniosła 5 813 027,46 EUR, za kwalifikowalne uznano 5 810 746,85 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 4 939 103,94 EUR, co stanowi 12,50% alokacji Priorytetu. Narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 693 wnioski o płatność po uwzględnieniu kwot odzyskanych od beneficjentów o wartości ogółem 35 856 165,63 EUR, za kwalifikowalne uznano 35 786 201,67 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 30 418 230,00 EUR, co stanowi 76,96% alokacji przeznaczonej na Pomoc Techniczną.
W 2014 r. dokonano płatności w wysokości 4 939 103,94 EUR, co stanowi 12,50% alokacji Priorytetu. 

Od początku realizacji Programu do dnia 31.12.2014 r. dokonano płatności w wysokości 30 418 230,00 EUR, co stanowi 76,96% alokacji. Należy zaznaczyć, ze poniesione wydatki nie przekraczały kwot na nie zarezerwowanych.
W 2014 r. w ramach Priorytetu 10 Instytucja Zarządzająca w wyniku wykrycia nieprawidłowości odzyskała od beneficjentów środki w wysokości 4 289,07 EUR dofinansowania z EFRR, narastająco odzyskano 37 644,27 EUR. 

Spośród 22 projektów realizowanych ze środków Pomocy Technicznej w 2014 r. najwięcej projektów dotyczyło informacji i promocji (4) oraz wyposażenia/remontu/wynajmu powierzchni biurowych (3).  Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano projekty z zakresu wsparcia potencjału administracyjnego (w tym m.in. projekty w zakresie zatrudnienia i szkoleń) oraz projekty z zakresu wzmocnienia procesu zarządzania i wdrażania RPO (w tym m.in. obsługa prawna RPO).

W 2014 r. w ramach kategorii interwencji 85 – przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola realizowano 17 projektów. Pozostałe 5 projektów realizowano w ramach kategorii interwencji 86 – ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja.

Uzyskane w ramach Pomocy Technicznej wsparcie przyczynia się do poprawy jakości zarządzania i wdrażania Programu, m.in. poprzez realizację projektów z zakresu zatrudnienia i szkolenia pracowników. Środki w ramach tych projektów pozwoliły na sfinansowanie zatrudnienia pracowników uczestniczących w realizacji zadań związanych z RPO w rezultacie wzmacniając potencjał administracyjny, a tym samym usprawniając proces wdrażania Programu. W ramach projektów szkoleniowych dla pracowników organizowane są szkolenia kierunkowe związane z zakresem wykonywanych obowiązków. W okresie sprawozdawczym pracownicy brali udział w szkoleniach, m.in. w zakresie prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, finansów publicznych, rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi, rozliczania projektów, kontroli i audytu. 

Realizacja projektów z zakresu wsparcia administracyjnego pozwala na wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowników zatrudnionych przy wdrażaniu Programu. Realizowane są również projekty zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu obsługi Programu, m.in. przeprowadzanie oceny wniosków o dofinansowanie przez niezależnych ekspertów zewnętrznych, przygotowanie narzędzi informatycznych mających wspomóc wdrażanie Programu (generator wniosków o dofinansowanie, generator wniosków o płatność) oraz zarządzanie i prowadzenie monitoringu (Lokalny System Informatyczny). Projekty z obszaru informacji i promocji przyczyniają się do poszerzenia wiedzy wśród beneficjentów i społeczeństwa (szkolenia dla beneficjentów, spotkania, konferencje, publikacje, działalność punktów informacyjno-kontaktowych oraz kampanie informacyjne o szerokim zasięgu).

Poniższa tabela przedstawia liczbę i wartość projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanych ze środków Pomocy Technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie) od początku realizacji programu.

	Lp.
	Typ projektu
	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami
	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków EFRR) – dane w EUR

	
	
	od początku Programu
	w roku 2014
	od początku Programu
	w roku 2014

	1.
	Szkolenia
	21
	1
	749 520,93
	139 127,16

	2.
	Promocja
	19
	4
	2 950 355,13
	1 515 455,94

	3.
	Zatrudnienie
	14
	2
	25 658 943,06
	4 363 945,92

	4.
	Sprzęt komputerowy
	10
	1
	685 488,04
	91 511,56

	5.
	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych
	10
	3
	5 142 568,91
	4 941 636,66

	6.
	Ekspertyzy/ doradztwo
	7
	2
	653 201,76
	385 265,89

	7.
	Ewaluacje
	6
	1
	426 577,98
	343 694,77

	8.
	Kontrola/ audyt
	2
	1
	14 310,42
	12 907,25

	9.
	Organizacja procesu wyboru projektów
	14
	2
	851 397,62
	42 705,39

	10.
	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów
	5
	0
	29 887,27
	0,00

	11.
	Inne:
	-
	
	
	

	
	podróże służbowe pracowników
	7
	1
	212 726,89
	93 997,62

	
	koszty wdrażania powierzonych DIP działań
	9
	2
	2 828 048,43
	527 611,80

	
	prowadzenie monitoringu realizacji RPO
	3
	0
	5 272,90
	0,00

	
	zapewnienie środków transportu
	2
	1
	67 774,44
	39 097,80

	
	współpraca międzynarodowa i międzyregionalna
	2
	0
	139 746,36
	0,00

	
	wsparcie wdrażania RPO
	4
	1
	250 920,36
	97 856,36

	Suma
	135
	22
	40 666 740,50
	12 594 814,12


7. Promocja i Informacja
Dane zamieszczone zostały w Formularzu dotyczącym informacji i promocji, stanowiącym załącznik nr X do sprawozdania.
8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 
	Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą 
	Data i miejsce:  ……..06.2015 r., Wrocław



	
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do zatwierdzenia sprawozdania: 



	
	Podpis osoby upoważnionej
do zatwierdzenia sprawozdania:


� Diagnoza systemu opieki zdrowotnej województwa dolnośląskiego


� Raport z ewaluacji ex-ante RPO WD 2014-2020


� Wyposażenie Dolnego Śląska w infrastrukturę techniczną i społeczną istotną z punktu widzenia budowania gospodarki opartej na wiedzy, Katarzyna Kobielska, Opracowanie.


� COM(2014) 284 final


� Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Wrocław luty 2013, str. 16-17.


�  Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Wrocław styczeń-czerwiec 2011, str. 66-67


� Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów


� Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFRR/FS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów


� Kwoty finansowe w EUR zostały przeliczone na zasadzie zastosowanej we Wniosku o potwierdzenie wkładu, według średniego kursu euro EBC z 6 miesięcy  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku do Komisji, wynoszącego 3,9996 PLN.


� Audytorzy wskazali, że zmiana treści SIWZ w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez skreślenie w treści opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku zapisu „kierownika budowy” i wstawienie zapisu „kierownika robót drogowych”, spowodowała konieczność powiadomienia o tym fakcie wykonawców oraz konieczność zamieszczenia  informacji o zmianach w DUUE. 
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